

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento a la planeación, gestión y desarrollo del sector agropecuario del municipio de Albania

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000007562

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/01/2025 23:15:08

Identificador: 1316906

Formulador Ciudadano: Idelfonso Leal Gasca

Formulador Oficial : Idelfonso Leal Gasca

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Obras y no Promesas 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Albania Competitiva y Productiva Productividad con Enfoque Socio Ambiental

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Por una Albania en Paz, Unida y Renovada 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Inadecuadas condiciones de producción agropecuaria para la generación de ingresos y auto sostenimiento de familias de Albania

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Albania tiene un área de 387.79 km²; con una población de 5439 habitantes, de estos 2.634 en la cabecera municipal, 505 centros poblados y 2.487 en zona rural disperso, con un índice de pobreza monetaria del 35.02%, sin actividad económica el 13.7%, buscando trabajo 22,4 y una informalidad del 33,2% de la población (SISBEN IV 29/05/2023)

La caracterización de la actividad agropecuaria para el municipio de Albania se realiza bajo el 3 er Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2014; posee un área de 35.509 ha en uso agropecuario el cual ocupa el 85% del territorio, 10% está destinado a bosques naturales y 5 % del territorio corresponde a uso no agropecuario el cual contiene zonas urbanas o zonas construidas del Municipio.

Del área destinada a actividad agrícola se encuentra el 2% en descanso lo que se define como lotes que eran ocupados por cultivos, pero que, a la hora de ser censados por el Censo Agropecuario, esto representa 679 ha, mientras que en áreas en cultivos se encuentran 352 ha representado solo el 1% del territorio agrícola, lo cual refuerza la afirmación del título anterior donde al campesino no se le brindan mejores herramientas para su labor. Respecto al Esquema de Ordenamiento Territorial (E.O.T 2020), se tiene 950 unidades de régimen de tenencia, donde el 85,37% son unidades propias, 4,53% en arriendo, 4,32% mixtas, 2,00% comuneros y 3,78% se encuentran aparcería - usufructo - comodato - de hecho - colectiva y otra forma de tenencia.

146 personas que residen en las áreas productoras; el 16% son mujeres (24), el 84% (122), demostrando que las labores de agricultura y ganadería aún tienen marcado el desempeño del hombre, aun así, es bueno resaltar que la mujer también tiene un papel importante dentro de dichas actividades. La actividad pecuaria, es el de mayor predominancia en el territorio con el 87% el cual representa 36.134 ha, en cuanto a la agricultura esta es solo el 8% con 3.440 habitantes

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

146 productores rurales, de los cuales no tienen tecnificados sus sistemas de producción agropecuaria, dado que no cuenta con acceso a maquinaria

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Poca capacidad técnica y conciencia de productores agropecuarios para el desarrollo de modelos productivos sostenibles y rentables en Albania	1.1 Malas prácticas agropecuarias que causan daños a ecosistemas naturales y rurales del municipio de Albania
	1.2 Baja articulación institucional con productores agropecuarios para la planificación y concertación del desarrollo rural del municipio de Albania

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajo desarrollo productivo sostenible y competitivo en unidades de producción agropecuarias del municipio de Albania	1.1 Deficiente encadenamiento productivo agropecuario que contribuya a la competitividad y desarrollo rural en Albania
	1.2 Baja oferta de productos agropecuarios en el mercado local con demanda insatisfecha por la incipiente producción rural de Albania

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Productores y organizaciones agropecuarias del municipio de Albania</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar los procesos de producción y el buen manejo de sus unidades productivas, con buenas prácticas agropecuarias promovidas por el municipio de Albania</p>	Participación de la oferta institucional
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: ALBANIA - CAQUETÁ</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Fortalecer las capacidades productivas, comerciales y de gestión que garanticen el crecimiento, competitividad y sostenimiento Ambiental y social de los sistemas de producción agropecuaria</p>	Técnica y financiera

02 - Análisis de los participantes

El municipio de Albania concertó las necesidades de inversión con comunidades rurales, priorizadas en programas del plan de desarrollo municipal "Con humildad, experiencia y gestión, haremos más por Albania 2020 - 2023", en la línea estratégica "Albania Competitiva y Productiva" en los programas "Inclusión productiva de pequeños productores rurales - Infraestructura productiva y comercialización" quedó contempladas las inversiones para el fortalecimiento de capacidades técnicas, asociativas y comerciales de productores agropecuarios del municipio de Albania.

Este proyecto responde a la obligatoriedad del municipio de Albania respecto a la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural, de acuerdo con la Ley 607/2000 y también a lo estipulado en la Ley 1876 del 2017 por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

5.439

Fuente de la información

Base de Datos Sisben 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas Departamento: Caquetá Municipio: Albania Tipo de Agrupación: Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

5.439

Fuente de la información

Base de Datos Sisben 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas Departamento: Caquetá Municipio: Albania Tipo de Agrupación: Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Inadecuadas condiciones de producción agropecuaria para la generación de ingresos y auto sostenimiento de familias de Albania

Objetivo general – Propósito

Optimizar condiciones de producción agropecuaria para la generación de ingresos y auto sostenimiento de familias de Albania

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Productores rurales beneficiados anualmente con asistencia y capacitaciones técnicas agropecuarias.	Medido a través de: Número Meta: 146 Tipo de fuente: Informe	Informe del supervisor

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Poca capacidad técnica y conciencia de productores agropecuarios para el desarrollo de modelos productivos sostenibles y rentables en Albania	Aumentar la capacidad técnica y la conciencia de productores para el desarrollo de modelos productivos, sostenibles y rentables en Albania
Causa indirecta 1.1 Malas prácticas agropecuarias que causan daños a ecosistemas naturales y rurales del municipio de Albania	Mejorar las practicas agropecuarias que causan danos a ecosistemas naturales y rurales del municipio de Albania.
Causa indirecta 1.2 Baja articulación institucional con productores agropecuarios para la planificación y concertación del desarrollo rural del municipio de Albania	Realizar la articulación institucional con productores agropecuarios para la planificación y concertación del desarrollo rural del municipio de Albania

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento a la planeación, gestión y desarrollo del sector agropecuario del municipio de Albania	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento a la planeación, gestión y desarrollo del sector agropecuario del municipio de Albania

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de asistencia y capacitación técnica a productores agropecuarios de Albania

Medido a través de

Número

Descripción

Acompañamiento y capacitaciones técnicas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural, a productores rurales

Descripción de la Demanda

La demanda a productores rurale

Descripción de la Oferta

La oferta corresponde al número de productores rurales que reciben acompañamiento y capacitaciones técnicas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Fortalecimiento a la planeación, gestión y desarrollo del sector agropecuario del municipio de Albania

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

En el marco de los programas Inclusión productiva de pequeños productores rurales e Infraestructura productiva y comercialización del plan de desarrollo municipal "Con humildad, experiencia y gestión, haremos más por Albania 2020-2023" se prestará asistencia técnica agropecuaria a pequeños productores rurales, se capacitarán a personas, se apoyaran asociaciones rurales para el fortalecimiento de capacidades en la comercialización, productores para la participación en mercados campesinos y apoyados con activos productivos y de comercialización, así mismo, se cofinanciarán proyectos productivos y se dará apoyo a organización rural para el aumento de la productividad agropecuaria

Alternativa: Fortalecimiento a la planeación, gestión y desarrollo del sector agropecuario del municipio de Albania

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas Departamento: Caquetá Municipio: Albania Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Estructura impositiva y legal

Alternativa: Fortalecimiento a la planeación, gestión y desarrollo del sector agropecuario del municipio de Albania

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 158.896.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 158.896.000,00

Aumentar la capacidad técnica y la conciencia de productores para el desarrollo de modelos productivos, sostenibles y rentables en Albania

Producto	Actividad y/o Entregable
<p>1.1 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de pequeños productores rurales</p> <p>Cantidad: 50,0000</p> <p>Costo: \$ 67.896.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 50</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 50</p>	<p>1.1.1 Pequeños productores rurales asistidos técnicamente</p> <p>Costo: \$ 37.896.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
	<p>1.1.2 Pequeños productores rurales asistidos técnicamente.</p> <p>Costo: \$ 30.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
<p>1.2 Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de productores agropecuarios</p> <p>Cantidad: 10,0000</p> <p>Costo: \$ 20.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 25</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 25</p>	<p>1.2.1 Estrategias implementadas</p> <p>Costo: \$ 10.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
	<p>1.2.2 Estrategias implementadas.</p> <p>Costo: \$ 10.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>

Producto	Actividad y/o Entregable
<p>1.3 Servicios de apoyo al fomento de la pesca y la acuicultura</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de asociaciones</p> <p>Cantidad: 10,0000</p> <p>Costo: \$ 5.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 20</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 20</p>	<p>1.3.1 Asociaciones u organizaciones apoyadas.</p> <p>Costo: \$ 2.500.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
	<p>1.3.2 Asociaciones u organizaciones apoyadas</p> <p>Costo: \$ 2.500.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
<p>1.4 Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de personas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 16.500.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 20</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 20</p>	<p>1.4.1 Personas capacitadas.</p> <p>Costo: \$ 8.500.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
	<p>1.4.2 Personas capacitadas</p> <p>Costo: \$ 8.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
<p>1.5 Servicio de apoyo financiero a la reforestación</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Hectáreas reforestadas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 23.500.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 100</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 100</p>	<p>1.5.1 Hectáreas reforestadas apoyadas</p> <p>Costo: \$ 13.500.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
	<p>1.5.2 Hectáreas reforestadas apoyadas.</p> <p>Costo: \$ 10.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>

Producto	Actividad y/o Entregable
<p>1.6 Servicio de apoyo a la comercialización</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de organizaciones</p> <p>Cantidad: 10,0000</p> <p>Costo: \$ 20.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 100</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 100</p>	<p>1.6.1 Organizaciones de productores formales apoyadas</p> <p>Costo: \$ 5.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>1.6.2 Mercados campesinos realizados</p> <p>Costo: \$ 15.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
<p>1.7 Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de asociaciones</p> <p>Cantidad: 2,0000</p> <p>Costo: \$ 4.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 20</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 20</p>	<p>1.7.1 Asociaciones fortalecidas</p> <p>Costo: \$ 2.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>1.7.2 Asociaciones de mujeres fortalecidas</p> <p>Costo: \$ 2.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
<p>1.8 Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de asociaciones</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 2.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 20</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 20</p>	<p>1.8.1 Asociaciones apoyadas</p> <p>Costo: \$ 1.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>1.8.2 Asociaciones apoyadas.</p> <p>Costo: \$ 1.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>

Alternativa: Fortalecimiento a la planeación, gestión y desarrollo del sector agropecuario del municipio de Albania

Actividad 1.1.1 Pequeños productores rurales asistidos técnicamente

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$37.896.000,00
Total	\$37.896.000,00

Periodo	Total
0	\$37.896.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Pequeños productores rurales asistidos técnicamente.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$30.000.000,00
Total	\$30.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Estrategias implementadas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$10.000.000,00
Total	\$10.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Estrategias implementadas.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$10.000.000,00
Total	\$10.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Asociaciones u organizaciones apoyadas.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$2.500.000,00
Total	\$2.500.000,00

Periodo	Total
0	\$2.500.000,00
Total	

Actividad 1.3.2 Asociaciones u organizaciones apoyadas

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$2.500.000,00
Total	\$2.500.000,00

Periodo	Total
0	\$2.500.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Personas capacitadas.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$8.500.000,00
Total	\$8.500.000,00

Periodo	Total
0	\$8.500.000,00
Total	

Actividad 1.4.2 Personas capacitadas

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$8.000.000,00
Total	\$8.000.000,00

Periodo	Total
0	\$8.000.000,00
Total	

Actividad 1.5.1 Hectáreas reforestadas apoyadas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$13.500.000,00
Total	\$13.500.000,00

Periodo	Total
0	\$13.500.000,00
Total	

Actividad 1.5.2 Hectáreas reforestadas apoyadas.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$10.000.000,00
Total	\$10.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.6.1 Organizaciones de productores formales apoyadas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$5.000.000,00
Total	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.6.2 Mercados campesinos realizados

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$15.000.000,00
Total	\$15.000.000,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
Total	

Actividad 1.7.1 Asociaciones fortalecidas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$2.000.000,00
Total	\$2.000.000,00

Periodo	Total
0	\$2.000.000,00
Total	

Actividad 1.7.2 Asociaciones de mujeres fortalecidas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$2.000.000,00
Total	\$2.000.000,00

Periodo	Total
0	\$2.000.000,00
Total	

Actividad 1.8.1 Asociaciones apoyadas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$1.000.000,00
Total	\$1.000.000,00

Periodo	Total
0	\$1.000.000,00
Total	

Actividad 1.8.2 Asociaciones apoyadas.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$1.000.000,00
Total	\$1.000.000,00

Periodo	Total
0	\$1.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento a la planeación, gestión y desarrollo del sector agropecuario del municipio de Albania

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Declaratoria desierta de los procesos contractuales derivados del proyecto.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Retrasos en la programación físico - financiera del proyecto por gestión contractual.	Elaboración de estudios previos y atención de observaciones de manera oportuna, conforme a la normatividad vigente
2-Componente (Productos)	Administrativos	Baja idoneidad de personas vinculadas al desarrollo del proyecto.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento en los resultados esperados del proyecto.	Vinculación de personas con idoneidad para el desarrollo del proyecto
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Actividad/Entregable: Pequeños productores rurales asistidos técnicamente Riesgo: Condiciones adversas que afecten de manera directa actividades del proyecto.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Pérdida de recursos entregados en el marco de actividades del proyecto.	Programación de actividades para temporadas con condiciones climatológica favorables para el proyecto.

Alternativa: Fortalecimiento a la planeación, gestión y desarrollo del sector agropecuario del municipio de Albania

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de los productores rurales en asistencia técnica agropecuaria particular en el municipio de Albania

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La cantidad hace referencia a los productores rurales del municipio de Albania

Descripción Valor Unitario: El valor unitario hace referencia el costo que ocurrirá cada productor en asistencia técnica para la cosecha y comercialización de sus productos

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	250,00	\$350.000,00	\$87.500.000,00
1	260,00	\$380.000,00	\$98.800.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$87.500.000,00	\$87.500.000,00
1	\$98.800.000,00	\$98.800.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$70.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$131.416.800,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-61.416.800,0
1	\$79.040.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$79.040.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento a la planeación, gestión y desarrollo del sector agropecuario del municipio de Albania					
\$11.096.961,47	28,69 %	\$1,08	\$24.161,94	\$131.416.800,00	\$6.308.277,47

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)	\$1.086.336,00
Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria	\$1.600.000,00
Servicios de apoyo al fomento de la pesca y la acuicultura	\$500.000,00
Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible	\$16.500.000,00
Servicio de apoyo financiero a la reforestación	\$18.800.000,00
Servicio de apoyo a la comercialización	\$1.600.000,00
Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	\$1.600.000,00
Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad	\$1.600.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento a la planeación, gestión y desarrollo del sector agropecuario del municipio de Albania

04 - Alcance

Aumentar la capacidad técnica y la conciencia de productores para el desarrollo de modelos productivos, sostenibles y rentables en Albania y apoyar las condiciones de producción agropecuaria para la generación de ingresos y auto sostenimiento de familias de Albania

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la capacidad técnica y la conciencia de productores para el desarrollo de modelos productivos, sostenibles y rentables en Albania

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Pequeños productores rurales asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de pequeños productores rurales

Meta total: 50,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe del Supervisor

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	50,0000		

Producto

1.2. Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria

Indicador

1.2.1 Productores agropecuarios apoyados

Medido a través de: Número de productores agropecuarios

Meta total: 10,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe del Supervisor

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	10,0000		

Producto

1.3. Servicios de apoyo al fomento de la pesca y la acuicultura

Indicador

1.3.1 Asociaciones u organizaciones apoyadas

Medido a través de: Número de asociaciones

Meta total: 10,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe del Supervisor

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	10,0000		

Producto

1.4. Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible

Indicador

1.4.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe del Supervisor

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.5. Servicio de apoyo financiero a la reforestación

Indicador

1.5.1 Hectáreas reforestadas apoyadas

Medido a través de: Hectáreas reforestadas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe del Supervisor

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.6. Servicio de apoyo a la comercialización

Indicador

1.6.1 Organizaciones de productores formales apoyadas

Medido a través de: Número de organizaciones

Meta total: 10,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe del Supervisor

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	10,0000		

Producto

1.7. Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad

Indicador

1.7.1 Asociaciones fortalecidas

Medido a través de: Número de asociaciones

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe del Supervisor

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000		

Producto

1.8. Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad

Indicador

1.8.1 Asociaciones apoyadas

Medido a través de: Número de asociaciones

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe del Supervisor

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		



Regionalización

Producto: Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Albania			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	67.896.000,00	67.896.000,00	50,0000	50,0000	0

Producto: Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Albania			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	20.000.000,00	20.000.000,00	10,0000	10,0000	0

Producto: Servicios de apoyo al fomento de la pesca y la acuicultura

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Albania			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	5.000.000,00	5.000.000,00	10,0000	10,0000	0

Producto: Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Albania			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.500.000,00	16.500.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Servicio de apoyo financiero a la reforestación

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Albania			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	23.500.000,00	23.500.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Servicio de apoyo a la comercialización

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Albania			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	20.000.000,00	20.000.000,00	10,0000	10,0000	0

Producto: Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Albania			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	4.000.000,00	4.000.000,00	2,0000	2,0000	0

Producto: Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Albania			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	2.000.000,00	2.000.000,00	1,0000	1,0000	0

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------