

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1	DE	1
					FECHA			
					9102023 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE					DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		PERIODO MES: ago-23	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 27 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 27 (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 862.011.163,00		
					FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:		
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9/10/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE						
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE						
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	11/10/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13/10/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. JOSE RICARDO BURBANO					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE						
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	25/10/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JOSE RICARDO BURBANO					
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE						
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	30/10/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIDER DEVIA REY					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE						
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	01/11/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RICARDO BAEZ GARCIA					
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.								
ORDEN DE PAGO								
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021								
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”								
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE					NIT. 901.475.034-7			
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE COORDINADOR DEL GRUPO GERENCIA GRUPO ORIENTE					AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 868.310.475,00 VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE								
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 27 DEL PERIODO AGOSTO DE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.								
Firma digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA			Firma digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA			Firma digitalmente por JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS			Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS			Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
Matricula No. 52202-46096 NRÑ			Matricula No. 52202-46096 NRÑ			Matricula No. 25202-147800 CND		
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA			DIRECTOR TERRITORIAL			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		
Fecha firma:			Fecha firma:			Fecha firma:		
(Suscribe según su competencia)			(Suscribe según su competencia)			(Suscribe según su competencia)		
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.								

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 114 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
(Indique número y año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 32.875.613.715,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	\$ 35.569.176.576,00

ago-23									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
1 Obras de Explanación	101,14	103,21	1,02047	\$302.199.195,00	\$7.554.980,00	\$294.644.215,00	\$300.675.582,00	\$6.031.367,00	\$80.843.169,00
2 Sub-bases y bases	100,76	102,43	1,01657	\$902.560.006,00	\$22.564.000,00	\$879.996.006,00	\$894.577.540,00	\$14.581.534,00	\$203.736.963,00
3 Transporte de materiales	100,39	100,89	1,00498	\$136.125.399,00	\$3.403.135,00	\$132.722.264,00	\$133.383.221,00	\$660.957,00	\$5.556.417,00
4 Aceros y elementos metálicos	103,72	108,28	1,04396	-\$77.783.867,00	-\$1.944.597,00	-\$75.839.270,00	-\$79.173.164,00	-\$3.333.894,00	\$45.927.342,00
5 Acero Estructural y cables de acero	103,72	108,28	1,04396	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
6 Concretos, morteros y obras varias	101,91	104,30	1,02345	\$262.843.478,00	\$6.571.087,00	\$256.272.391,00	\$262.281.979,00	\$6.009.588,00	\$89.522.274,00
7 Concreto para superestructuras	101,21	99,33	0,98142	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	104,67	1,04534	\$228.862.680,00	\$5.721.567,00	\$223.141.113,00	\$233.258.331,00	\$10.117.218,00	\$191.302.990,00
Insumo Equipo	100,90	102,26	1,01348	\$83.972.821,00	\$2.099.321,00	\$81.873.500,00	\$82.977.155,00	\$1.103.655,00	\$6.440.241,00
Insumo Asfalto	1752,87	1893,12	1,08001	\$454.570.944,00	\$11.364.274,00	\$443.206.670,00	\$478.667.636,00	\$35.460.966,00	\$264.015.400,00
Insumo Otros Materiales	101,65	105,20	1,03492	\$625.862.227,00	\$15.646.556,00	\$610.215.671,00	\$631.524.402,00	\$21.308.731,00	\$124.334.345,00
Insumo Transporte	100,05	100,43	1,00380	\$2.963.812,00	\$74.095,00	\$2.889.717,00	\$2.900.698,00	\$10.981,00	\$64.073,00
Insumo Mano de Obra	101,59	102,56	1,00955	\$10.537.196,00	\$263.430,00	\$10.273.766,00	\$10.371.880,00	\$98.114,00	\$573.398,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (%) (tres decimales)	VALOR AJUSTE	\$ 92.049.217,00	\$ 1.012.316.612,00
	VALOR IVA	\$ 672.666,00	\$ 7.397.698,00
	VALOR TOTAL ICCP	\$ 92.721.883,00	\$ 1.019.714.310,00

CAPITULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA AGOSTO 2023	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103,28	121,04	1,17201	\$302.199.194,00	\$7.554.980,00	\$294.644.214,00	\$345.325.965,00	\$50.681.751,00	\$319.718.636,00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102,44	122,44	1,19526	\$902.560.006,00	\$22.564.000,00	\$879.996.006,00	\$1.051.824.026,00	\$171.828.020,00	\$1.149.842.200,00
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	133,42	1,27858	\$195.559.060,00	\$4.888.977,00	\$190.670.083,00	\$243.786.955,00	\$53.116.872,00	\$650.867.235,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE			CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-5-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	2	DE	3

				FECHA		7	10	2023
						(Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ago-23		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 27 (D)		(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)		

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)				INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)	
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00	

Insumo Maquinaria	102,47	118,60	1,15741	\$83.972.821,00	\$2.099.321,00	\$81.873.500,00	\$94.761.208,00	\$12.887.708,00	\$51.326.550,00
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$454.570.944,00	\$11.364.274,00	\$443.206.670,00	\$735.470.444,00	\$292.263.774,00	\$1.947.781.154,00
Insumo Otros Materiales	108,63	132,96	1,22397	\$625.862.227,00	\$15.646.556,00	\$610.215.671,00	\$746.885.675,00	\$136.670.004,00	\$671.642.708,00
Insumo Transporte	100,56	115,57	1,14926	\$2.963.812,00	\$74.095,00	\$2.889.717,00	\$3.321.036,00	\$431.319,00	\$1.655.756,00
Insumo Mano de Obra	102,30	120,32	1,17615	\$10.537.196,00	\$263.430,00	\$10.273.766,00	\$12.083.490,00	\$1.809.724,00	\$7.749.760,00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109,42	124,32	1,13613	\$264.783.338,00	\$6.619.583,00	\$258.163.755,00	\$293.307.587,00	\$35.143.832,00	\$462.534.952,00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105,35	125,51	1,19135	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108,95	126,46	1,16073	-\$46.420.107,00	-\$1.160.503,00	-\$45.259.604,00	-\$52.534.180,00	-\$7.274.576,00	\$128.779.848,00
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102,36	131,80	1,28765	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.098.836,00
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	100,89	117,92	1,16880	\$136.125.400,00	\$3.403.135,00	\$132.722.265,00	\$155.125.783,00	\$22.403.518,00	\$101.007.400,00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101,97	119,07	1,16768	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.703,00
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102,07	119,06	1,16651	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.104.499,00
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	123,67	1,20054	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.082.195,00
Insumo Maquinaria	102,47	118,60	1,15741	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Otros Materiales	108,63	132,96	1,22397	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Transporte	100,56	115,57	1,14926	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Mano de Obra	102,30	120,32	1,17615	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103,44	123,83	1,19715	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$606.437,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE						CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1															
						VERSIÓN 1																
						PÁGINA 3 DE 3																
						FECHA 7 10 2023 (Día / Mes / Año)																
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO																
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ago-23		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 27 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)																		
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 (Indique número y año)				VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00 (Indique día/mes/año)																
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00																						
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710				\$ 0,00		\$ 6.192.965,00																
Transporte elevado Preliminares 14101				\$ 0,00		\$ 0,00																
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102				\$ 0,00		\$ 0,00																
Transporte elevado Rellenos 14103				\$ 0,00		\$ 0,00																
Transporte elevado Subestructura 14104				\$ 0,00		\$ 101.617,00																
Transporte elevado Superestructura 14105				\$ 0,00		\$ 0,00																
TOTALES \$ 2.932.713.891,00 \$ 73.317.848,00 \$ 2.859.396.043,00 \$ 3.629.357.989,00				\$ 769.961.946,00 \$ 5.546.101.451,00																		
PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 769.961.946,00 \$ 5.546.101.451,00																		
				VALOR IVA \$ 5.626.645,00 \$ 40.529.203,00																		
				VALOR TOTAL ICOCIN \$ 775.588.591,00 \$ 5.586.630.654,00																		
				VALOR AJUSTE \$ 862.011.163,00 \$ 6.558.418.063,00																		
				VALOR IVA \$ 6.299.312,00 \$ 47.926.901,00																		
				VALOR TOTAL ICCP + ICOCIN \$ 868.310.475,00 \$ 6.606.344.964,00																		
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:																						
<table><tr><th colspan="4">RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR</th></tr><tr><td>*VALOR AJUSTE</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>*VALOR TOTAL AJUSTE</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr></table> * (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)							RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR				*VALOR AJUSTE	\$	-		VALOR IVA	\$	-		*VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-	
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR																						
*VALOR AJUSTE	\$	-																				
VALOR IVA	\$	-																				
*VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-																				
<table><tr><td>VALOR AJUSTE DEFINITIVO</td><td>\$</td><td>862.011.163</td><td>\$</td><td>6.558.418.063</td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>6.299.312</td><td>\$</td><td>47.926.901</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td><td>\$</td><td>868.310.475</td><td>\$</td><td>6.606.344.964</td></tr></table>							VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	862.011.163	\$	6.558.418.063	VALOR IVA	\$	6.299.312	\$	47.926.901	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	868.310.475	\$	6.606.344.964	
VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	862.011.163	\$	6.558.418.063																		
VALOR IVA	\$	6.299.312	\$	47.926.901																		
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	868.310.475	\$	6.606.344.964																		
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 862.011.163,00																						
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 868.310.475,00 (Indicar el valor incluido IVA)																						
VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE																						
NOTAS: 1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes. 2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo. 3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes. 4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5. 6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo. 8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.																						
<table><tr><td>Firma: Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante Legal o Apoderado CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND</td><td>Firma: Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS Representante Legal o Apoderado CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND</td></tr></table>							Firma: Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante Legal o Apoderado CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND	Firma: Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS Representante Legal o Apoderado CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND														
Firma: Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante Legal o Apoderado CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND	Firma: Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS Representante Legal o Apoderado CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND																					
Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																						



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO No: 991 DE 2021

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O CUENTA
DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO

2,500%

ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO

ACTA DE INTERVENTORIA

DESEMBOLSO

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _____

27

ago-23

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 125123	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-132-0-2401008-02</u>	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ 540.786.928,00
No. COMPROMISO	RP 136723	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-135-0-2401017-02</u>	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ 259.930.953,33
No. COMPROMISO	RP 136723	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-135-0-2401023-02</u>	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ 67.592.593,67
						TOTAL ACTA	\$ 868.310.475,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____
(BID, USAID, CAF, Etc...)

Firmado digitalmente
por JOSE RICARDO
BURBANO BARCENA

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. _____ 991 DE 2021 _____ Contratista _____ CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No. _____ 27 _____ Valor basico _____ \$ 862.011.163,00 _____ Período: _____ ago-23 _____

Valor incluido el Iva: _____ \$ 868.310.475,00 _____

VALOR DESCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	NEIVA - BALSILLAS	\$ 326.780.661,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 326.780.661,00
2	3002	BALSILLAS - MINA BLANCA	\$ 742.886,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 742.886,00
3	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA	\$ 528.257.834,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 528.257.834,00
4	6503	FLORENCIA - PUERTO RICO	\$ 12.529.094,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 12.529.094,00
TOTALES			\$ 868.310.475,00	\$ -	\$ -	\$ 868.310.475,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	\$ 326.780.662,00	\$ 324.409.974,00
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA			\$ 326.780.662,00	\$ 324.409.974,00
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ 149.348.346,00	\$ 148.264.872,00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	\$ 379.652.374,00	\$ 376.898.119,00
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	\$ -	\$ -
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	\$ 8.213.045,00	\$ 8.153.462,00
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTANITA	\$ 4.316.048,00	\$ 4.284.736,00
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			\$ 541.529.813,00	\$ 537.601.189,00
TOTAL			\$ 868.310.475,00	\$ 862.011.163,00



ANIBAL OJEDA CARRIAZO
 Representante Legal
 CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
 Matricula No.: 25202-57327 CND



JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
 Representante Legal
 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
 Matricula. No. 25202-44184 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
			VERSION		1	
			PÁGINA	1	DE	2

FECHA		9	10	2023
		(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
-------------------	------------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES INFORME MENSUAL:	AGOSTO	PROYECTO:	NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	985 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	125123	C-2401-0600-132-0-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 18.106.315.588,00	\$ 14.933.908.408,18
2023	125123	C-2401-0600-132-0-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 1.330.844.908,00	-
2023	125123	C-2401-0600-132-0-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 218.395.060,00	-
2023	136723	C-2401-0600-135-0-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 6.074.377.314,00	\$ 4.399.773.149,82
2023	136723	C-2401-0600-135-0-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 1.901.548.611,00	\$ 386.273.714,33
2023	136723	C-2401-0600-135-0-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 135.185.186,00	-
TOTAL						\$ 27.766.666.667,00	\$ 19.189.421.125,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$ 409.452.964.666,00
-------------------------------	-----------------------

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00			X	
1	AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00			X	
2	OBRA	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00			X	
2	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00			X	
3	OBRA	ago-21	\$ 25.633.813,00	\$ 187.324,00	\$ 25.821.137,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.858.281.966,00	\$ 399.541.615.299,00			X	
3	AJUSTES	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.858.281.966,00	\$ 399.541.615.299,00			X	
4	OBRA	sep-21	\$ 290.414.527,00	\$ 35.828.991,00	\$ 326.243.518,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.532.038.448,00	\$ 399.215.371.781,00			X	
4	AJUSTES	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.532.038.448,00	\$ 399.215.371.781,00			X	
5	OBRA	oct-21	\$ 151.421.024,00	\$ 1.106.538,00	\$ 152.527.562,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.379.510.886,00	\$ 399.062.844.219,00			X	
5	AJUSTES	oct-21	\$ 2.076.560,00	\$ 15.175,00	\$ 2.091.735,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.377.419.151,00	\$ 399.060.752.484,00			X	
6	OBRA	nov-21	\$ 373.938.181,00	\$ 2.732.625,00	\$ 376.670.806,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.000.748.345,00	\$ 398.684.081.678,00			X	
6	AJUSTES	nov-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.000.748.345,00	\$ 398.684.081.678,00			X	
ADICIÓN 1															
7	OBRA	dic-21	\$ 288.931.557,00	\$ 2.111.423,00	\$ 291.042.980,00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19.595.233.595,00	\$ 408.278.566.928,00			X	
7	AJUSTES	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19.595.233.595,00	\$ 408.278.566.928,00			X	
8	OBRA	ene-22	\$ 162.319.214,00	\$ 1.186.179,00	\$ 163.505.393,00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19.431.728.202,00	\$ 408.115.061.535,00			X	
8	AJUSTES	ene-22	\$ 2.725.546,00	\$ 19.917,00	\$ 2.745.463,00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19.428.982.739,00	\$ 408.112.316.072,00			X	
9	OBRA	feb-22	\$ 95.030.846,00	\$ 1.319.010,00	\$ 96.349.856,00	\$ 2.402.243,00	\$ 93.947.613,00	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19.335.035.126,00	\$ 408.015.966.216,00			X	
10	OBRA	mar-22	\$ 815.420.772,00	\$ 141.316.899,00	\$ 956.737.671,00	\$ 23.853.865,00	\$ 932.883.806,00	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 18.402.151.320,00	\$ 407.059.228.545,00			X	
11	OBRA	abr-22	\$ 315.412.481,00	\$ 2.302.160,00	\$ 317.714.641,00	\$ 7.921.421,00	\$ 309.793.220,00	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 18.092.358.100,00	\$ 406.741.513.904,00			X	
12	OBRA	may-22	\$ 1.319.446.250,00	\$ 95.874.977,00	\$ 1.415.321.227,00	\$ 35.287.500,00	\$ 1.380.033.727,00	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 16.712.324.373,00	\$ 405.326.192.677,00			X	
13	OBRA	jun-22	\$ 991.701.814,00	\$ 7.243.636,00	\$ 998.945.450,00	\$ 24.906.210,00	\$ 974.039.240,00	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 15.738.285.133,00	\$ 404.327.247.227,00			X	
REPROGRAMACIÓN # 2															
14	OBRA	jul-22	\$ 2.175.716.723,00	\$ 15.895.811,00	\$ 2.191.612.534,00	\$ 54.642.385,00	\$ 2.136.970.149,00	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 17.537.315.400,00	\$ 402.135.634.693,00			X	
15	OBRA	ago-22	\$ 1.402.740.283,00	\$ 24.188.336,00	\$ 1.426.928.619,00	\$ 35.576.902,00	\$ 1.391.351.717,00	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 16.145.963.683,00	\$ 400.708.706.074,00			X	
16	OBRA	sep-22	\$ 1.571.877.792,00	\$ 11.486.799,00	\$ 1.583.364.591,00	\$ 39.584.115,00	\$ 1.543.780.476,00	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 14.602.183.207,00	\$ 399.125.341.483,00			X	
17	OBRA	oct-22	\$ 1.222.379.281,00	\$ 8.932.772,00	\$ 1.231.312.053,00	\$ 30.782.801,00	\$ 1.200.529.252,00	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 13.401.653.955,00	\$ 397.894.029.430,00			X	
9	AJUSTES	feb-22	\$ 1.460.286,00	\$ 10.671,00	\$ 1.470.957,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 13.400.182.998,00	\$ 397.892.558.473,00			X	
10	AJUSTES	mar-22	\$ 1.282.119,00	\$ 9.369,00	\$ 1.291.488,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 13.398.891.510,00	\$ 397.891.266.985,00			X	
11	AJUSTES	abr-22	\$ 6.390.786,00	\$ 46.702,00	\$ 6.437.488,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 13.392.454.022,00	\$ 397.884.829.497,00			X	
12	AJUSTES	may-22	\$ 16.753.129,00	\$ 122.427,00	\$ 16.875.556,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 13.375.578.466,00	\$ 397.867.953.941,00			X	
13	AJUSTES	jun-22	\$ 25.396.818,00	\$ 185.592,00	\$ 25.582.410,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 13.349.996.056,00	\$ 397.842.371.531,00			X	
14	AJUSTES	jul-22	\$ 170.598.773,00	\$ 1.246.683,00	\$ 171.845.456,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 13.178.150.600,00	\$ 397.670.526.075,00			X	
15	AJUSTES	ago-22	\$ 158.438.396,00	\$ 1.157.819,00	\$ 159.596.215,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 13.018.554.385,00	\$ 397.510.929.860,00			X	
16	AJUSTES	sep-22	\$ 225.473.832,00	\$ 1.647.693,00	\$ 227.121.525,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 12.791.432.860,00	\$ 397.283.808.335,00			X	
17	AJUSTES	oct-22	\$ 174.274.743,00	\$ 1.273.546,00	\$ 175.548.289,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 12.615.884.571,00	\$ 397.108.260.046,00			X	
18	OBRA	nov-22	\$ 1.175.667.282,00	\$ 8.591.415,00	\$ 1.184.258.697,00	\$ 29.606.467,00	\$ 1.154.652.230,00	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 11.461.232.341,00	\$ 395.924.001.349,00			X	
18	AJUSTES	nov-22	\$ 225.165.931,00	\$ 1.645.443,00	\$ 226.811.374,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 11.234.420.967,00	\$ 395.697.189.975,00			X	
19	OBRA	dic-22	\$ 1.447.896.167,00	\$ 10.580.780,00	\$ 1.458.476.947,00	\$ 36.461.924,00	\$ 1.422.015.023,00	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 9.812.405.944,00	\$ 394.238.713.028,00			X	
19	AJUSTES	dic-22	\$ 207.314.232,00	\$ 1.514.989,00	\$ 208.829.221,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 9.603.576.723,00	\$ 394.029.883.807,00			X	
20	OBRA	ene-23	\$ 1.786.280.408,00	\$ 13.053.588,00	\$ 1.799.333.996,00	\$ 44.983.350,00	\$ 1.754.350.646,00	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 7.849.226.077,00	\$ 392.230.549.811,00	#29625 27/03/2023		X	
20	AJUSTES	ene-23	\$ 222.048.195,00	\$ 1.622.660,00	\$ 223.670.855,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 7.625.555.222,00	\$ 392.006.878.956,00	#29633 27/03/2023		X	
21	OBRA	feb-23	\$ 2.389.391.653,00	\$ 17.460.939,00	\$ 2.406.852.592,00	\$ 60.171.315,00	\$ 2.346.681.277,00	\$ -	125123 8/02/2023	\$ 33.045.540.612,00	\$ 389.600.026.364,00			X	
21	AJUSTES	feb-23	\$ 482.061.048,00	\$ 3.522.754,00	\$ 485.583.802,00	\$ -	\$ -	\$ -	125123 8/02/2023	\$ 32.559.956.810,00	\$ 389.114.442.562,00			X	
22	OBRA	mar-23	\$ 2.790.796.275,00	\$ 20.394.280,00	\$ 2.811.190.555,00	\$ 70.279.764,00	\$ 2.740.910.791,00	\$ -	125123 8/02/2023	\$ 29.748.766.255,00	\$ 386.303.252.007,00	#52058 26/05/2023		X	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 2 DE 2

FECHA: 9 DE 10 2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE

DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No.: 991 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO

PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

22	AJUSTES	mar-23	\$ 413.857.639,00	\$ 3.024.344,00	\$ 416.881.983,00	\$ -	\$ -	\$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023	\$ 29.331.884.272,00	\$ 385.886.370.024,00			X	
23	OBRA	abr-23	\$ 2.969.914.739,00	\$ 21.703.223,00	\$ 2.991.617.962,00	\$ 74.790.449,00	\$ 2.916.827.513,00	\$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023	\$ 26.340.266.310,00	\$ 382.894.752.062,00			X	
23	AJUSTES	abr-23	\$ 671.859.839,00	\$ 4.909.745,00	\$ 676.769.584,00	\$ -	\$ -	\$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023	\$ 25.663.496.726,00	\$ 382.217.982.478,00			X	
24	OBRA	may-23	\$ 3.807.359.585,00	\$ 27.823.012,00	\$ 3.835.182.597,00	\$ 95.879.565,00	\$ 3.739.303.032,00	\$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023	\$ 21.828.314.129,00	\$ 378.382.799.881,00			X	
24	AJUSTES	may-23	\$ 987.969.357,00	\$ 7.219.776,00	\$ 995.189.133,00	\$ -	\$ -	\$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023	\$ 20.833.124.996,00	\$ 377.387.610.748,00			X	
25	OBRA	jun-23	\$ 2.929.238.304,00	\$ 21.405.972,00	\$ 2.950.644.276,00	\$ 73.766.107,00	\$ 2.876.878.169,00	\$ 9.144.631.847,00	125123 8/02/2023	\$ 17.882.480.720,00	\$ 374.436.966.472,00			X	
26	OBRA	jul-23	\$ 3.620.505.517,00	\$ 26.457.540,00	\$ 3.646.963.057,00	\$ 91.174.076,00	\$ 3.555.788.981,00	\$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023	\$ 14.235.517.663,00	\$ 370.790.003.415,00			X	
25	AJUSTES	jun-23	\$ 726.653.150,00	\$ 5.310.158,00	\$ 731.963.308,00	\$ -	\$ -	\$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023	\$ 13.503.554.355,00	\$ 370.058.040.107,00			X	
26	AJUSTES	jul-23	\$ 974.606.520,00	\$ 7.122.125,00	\$ 981.728.645,00	\$ -	\$ -	\$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023	\$ 12.521.825.710,00	\$ 369.076.311.462,00			X	
27	OBRA	ago-23	\$ 2.932.713.891,00	\$ 21.431.371,00	\$ 2.954.145.262,00	\$ 73.853.632,00	\$ 2.880.291.630,00	\$ 8.979.604.139,00	125123 8/02/2023	\$ 9.567.680.448,00	\$ 366.122.166.200,00			X	
27	AJUSTES	ago-23	\$ 862.011.163	\$ 6.299.312	\$ 868.310.475,00	\$ -	\$ -	\$ 8.979.604.139,00	125123 8/02/2024	\$ 8.699.369.973,00	\$ 365.253.855.725,00			X	
TOTALES			\$ 43.610.566.441,00	\$ 588.542.500,00	\$ 44.199.108.941,00	\$ 905.924.091,00	\$ 35.351.028.492,00	\$ 8.979.604.139,00		\$ 8.699.369.973,00	\$ 365.253.855.725,00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 35.569.176.580,00	\$ 259.928.598,00	\$ 35.829.105.178,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA			
AJUSTES	\$ 6.558.418.062,00	\$ 47.926.901,00	\$ 6.606.344.963,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.473.739.600,00	\$ 280.010.524,00	\$ 1.753.750.124,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)			
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 9.232.199,00	\$ 676.477,00	\$ 9.908.676,00
VALOR TOTAL	\$ 43.610.566.441,00	\$ 588.542.500,00	\$ 44.199.108.941,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 17202-72235 CLD

Firma
WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Código: Interventor y Dirección Territorial.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA						CÓDIGO MEPI/MN1-N-4-FR-1								
								VERSIÓN 1								
								PÁGINA DE 7								
								FECHA 31 8 2023 (Día / Mes / Año)								
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETÁ		ACTA No. 27		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.932.713.891,00		MES ago-23				
								ACTA FINAL								
CONTRATO No.:		991 DE 2021 (Indique número y año)						PLAZO INICIAL:		114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indique día/mes/año)				
CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)						FECHA DE SUSPENSIÓN:		(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acto)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		985 DE 2021						INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00 (Indique día/mes/año)		
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00						
No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 4		Última Acta de fecha 05/05/2023		OBRA EJECUTADA				
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																
1	E	1	201-13			Demolición de Estructuras	m3	3.724,00	\$ 113.387,00	\$ 422.253.186,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1	E	1	201-13			Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	2.979,00	\$ 337.779.873,00	68,08	\$ 7.719.387,00	1.140,42	\$ 129.308.483,00
1.2	E	1	201-13			Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	599,00	\$ 63.383.333,00	-	\$ -	-	\$ -
1.3	E	1	201-13			Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	186,00	\$ 21.089.982,00	-	\$ -	-	\$ -
2	E	1	201-13			Remoción de alcantarillas	m	5.644,00	\$ 69.636,00	\$ 393.025.584,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2.1	E	1	201-13			Remoción de alcantarillas	m	-	\$ 69.636,00	\$ -	4.515,00	\$ 314.406.540,00	22,00	\$ 1.531.992,00	230,00	\$ 16.016.280,00
2.2	E	1	201-13			Remoción de alcantarillas	m	-	\$ 69.636,00	\$ -	1.129,00	\$ 78.619.044,00	-	\$ -	-	\$ -
3	E	1	201-13			Remoción de cercas de alambre	m	220.599,00	\$ 4.475,00	\$ 987.180.525,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.1	E	1	201-13			Remoción de cercas de alambre	m	-	\$ 4.475,00	\$ -	130.000,00	\$ 581.750.000,00	-	\$ -	205,00	\$ 917.375,00
3.2	E	1	201-13			Remoción de cercas de alambre	m	-	\$ 4.475,00	\$ -	30.000,00	\$ 134.250.000,00	-	\$ -	-	\$ -
4	E	1	210-13			Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.139.426,00	\$ 10.216,00	\$ 11.640.376.016,00	1.960,51	\$ 20.028.570,00	-	\$ -	1.960,51	\$ 20.028.570,00
4.1	E	1	210-13			Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	454.197,00	\$ 4.640.076.552,00	5.329,12	\$ 54.442.290,00	45.657,14	\$ 466.433.342,00
4.2	E	1	210-13			Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	113.549,00	\$ 1.160.016.584,00	-	\$ -	-	\$ -
4.3	E	1	210-13			Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	113.549,00	\$ 1.160.016.584,00	-	\$ -	-	\$ -
4.4	E	1	210-13			Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	773.356.206,00	\$ 7.935.266.206,00	-	\$ -	-	\$ -
5	E	1	210-13			Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74.655,00	\$ 60.376,00	\$ 4.507.370.280,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.1	E	1	210-13			Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	36.394,00	\$ 2.197.324.144,00	2.094,03	\$ 126.429.155,00	13.540,20	\$ 817.503.115,00
5.2	E	1	210-13			Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	9.099,00	\$ 549.361.224,00	-	\$ -	-	\$ -
5.3	E	1	210-13			Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	9.099,00	\$ 549.361.224,00	-	\$ -	-	\$ -
5.4	E	1	210-13			Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	6.065,00	\$ 366.180.440,00	-	\$ -	-	\$ -
6	E	1	211-13			Remoción de Derrumbes	m3	126.989,00	\$ 9.747,00	\$ 1.237.761.783,00	18.070,68	\$ 176.134.918,00	-	\$ -	18.070,68	\$ 176.134.918,00
6.1	E	1	211-13			Remoción de Derrumbes	m3	-	\$ 9.747,00	\$ -	108.918,32	\$ 1.061.626.865,00	11.109,00	\$ 108.279.423,00	66.727,42	\$ 650.392.124,00
7	E	1	220-1			Terraplenes	m3	680.805,00	\$ 12.594,00	\$ 8.574.058.170,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.1	E	1	220-1			Terraplenes	m3	-	\$ 12.594,00	\$ -	160.000,00	\$ 2.015.040.000,00	-	\$ -	-	\$ -
7.2	E	1	220-1			Terraplenes	m3	-	\$ 12.594,00	\$ -	40.000,00	\$ 503.760.000,00	-	\$ -	-	\$ -
8	E	1	230-1P			Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550.000,00	\$ 10.300,00	\$ 5.665.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8.1	E	1	230-1P			Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	\$ 10.300,00	\$ -	300.000,00	\$ 3.090.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -
9	E	1	231-13			Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467.519,00	\$ 7.521,00	\$ 3.516.210.399,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.1	E	1	231-13			Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	\$ 7.521,00	\$ -	240.000,00	\$ 1.805.040.000,00	60,00	\$ 451.260,00	2.299,83	\$ 17.297.021,00
9.2	E	1	231-13			Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	\$ 7.521,00	\$ -	60.001,00	\$ 451.267.521,00	-	\$ -	-	\$ -
10	E	1	233-13			Conformación de taludes existentes	m2	261.070,00	\$ 1.332,00	\$ 347.745.240,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.1	E	1	233-13			Conformación de taludes existentes	m2	-	\$ 1.332,00	\$ -	261.070,00	\$ 347.745.240,00	-	\$ -	-	\$ -
Subtotal										\$ 37.290.981.185,00	\$ 22.397.614.844,00	\$ 298.833.507,00	\$ 2.294.031.228,00			
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																
11	S	2	310-13			Conformación de la calzada existente	m2	1.100.000,00	\$ 927,00	\$ 1.019.700.000,00	401.211,66	\$ 371.923.209,00	-	\$ -	401.211,66	\$ 371.923.209,00
11.1	S	2	310-13			Conformación de la calzada existente	m2	-	\$ 927,00	\$ -	959.031,00	\$ 889.021.737,00	-	\$ -	456.766,35	\$ 423.422.406,00
11.2	S	2	310-13			Conformación de la calzada existente	m2	-	\$ 927,00	\$ -	139.757,34	\$ 129.555.054,00	-	\$ -	1.750,50	\$ 1.622.714,00
12	S	2	320-13			Subbase Granular clase A	m3	164.000,00	\$ 145.000,00	\$ 23.780.000.000,00	1.594,26	\$ 218.117.700,00	-	\$ -	1.594,26	\$ 218.117.700,00
12.1	S	2	320-13			Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 145.000,00	\$ -	145.236,00	\$ 21.059.220.000,00	2.892,00	\$ 419.340.000,00	50.239,36	\$ 7.284.707.200,00
12.2	S	2	320-13			Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 145.000,00	\$ -	36.308,74	\$ 5.264.767.300,00	-	\$ -	115,80	\$ 16.805.500,00
13	S	2	330-13			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12.300,00	\$ 180.245,00	\$ 2.217.013.500,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.1	S	2	330-13			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 180.245,00	\$ -	9.840,00	\$ 1.773.610.800,00	-	\$ -	304,73	\$ 54.926.059,00
13.2	S	2	330-13			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 180.245,00	\$ -	2.460,00	\$ 443.402.700,00	-	\$ -	142,80	\$ 25.738.986,00
14	B	2	330-13			Base granular clase A	m3	186.000,00	\$ 155.000,00	\$ 28.830.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.1	B	2	330-13			Base granular clase A	m3	-	\$ 155.000,00	\$ -	155.100,00	\$ 24.040.500.000,00	2.772,98	\$ 429.811.900,00	27.469,17	\$ 4.257.721.350,00
14.2	B	2	330-13			Base granular clase A	m3	-	\$ 155.000,00	\$ -	38.775,00	\$ 6.010.125.000,00	-	\$ -	-	\$ -
15	B	2	330-13			Base granular para bacheo clase A	m3	7.140,00	\$ 190.385,00	\$ 1.359.348.900,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
15.1	B	2	330-13			Base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 190.385,00	\$ -	5.712,00	\$ 1.087.479.120,00	-	\$ -	15,30	\$ 2.912.891,00
15.2	B	2	330-13			Base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 190.385,00	\$ -	1.428,00	\$ 271.869.780,00	-	\$ -	-	\$ -
Subtotal										\$ 57.206.062.400,00	\$ 61.559.592.400,00	\$ 849.151.900,00	\$ 12.657.898.015,00			
PAVIMENTOS ASFALTICOS																
16	P	8	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1.100.000,00	\$ 1.849,00	\$ 2.033.900.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
16.1	P	8	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	911.324,00	\$ 1.685.038.076,00	26.643,28	\$ 49.263.425	183.134,84	\$ 338.616.501,00
16.2	P	8	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	170.873,00	\$ 315.941.177,00	-	\$ -	-	\$ -
16.3	P	8	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	56.958,00	\$ 105.315.342,00	-	\$ -	-	\$ -
17	P	8	450-1P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99.000,00	\$ 775.000,00	\$ 76.725.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
17.1	P	8	450-1P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	73.453,00	\$ 56.926.075.000,00	-	\$ -	-	\$ -
17.2	P	8	450-1P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	12.000,00	\$ 9.300.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -
17.3	P	8	450-1P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	4.000,00	\$ 3.100.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -
18	P	8	450-2P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	86.028,00	\$ 775.000,00	\$ 66.671.700.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18.1	P	8	450-2P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	68.885,00	\$ 53.385.875.000,00	1.519,88	\$ 1.177.907,00	11.287,24	\$ 8.747.611.000,00
18.2	P	8	450-2P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	12.915,00	\$ 10.009.900.000,00	-	\$ -	-	\$ -
18.3	P	8	450-2P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	4.305,00	\$ 3.336.375.000,00	-	\$ -	-	\$ -
19	P	8	450-9P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.808,00	\$ 856.527,00	\$ 3.261.654.816,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
19.1	P	8	450-9P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	\$ 856.527,00	\$ -	3.046,00	\$ 2.608.981.242,00	-	\$ -	22,77	\$ 19.503.120,00
19.2	P	8	450-9P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	\$ 856.527,00	\$ -	762,00	\$ 652.673.574,00	-	\$ -	-	\$ -
20	P	8	460-1P			Fresado de pavimento asfáltico	m3	4.284,00	\$ 72.822,00	\$ 311.968.448,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
20.1	P	8	460-1P			Fresado de pavimento asfáltico	m3	-	\$ 72.822,00	\$ -	3.427,00	\$ 249.560.994,00				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
								VERSIÓN	1	
								PÁGINA		DE 7
								FECHA		31 8 2023 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETÁ	ACTA No.	27		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.932.713.891,00
							ACTA FINAL	1		MES ago-23
CONTRATO No.:		991 DE 2021					PLAZO INICIAL:	114 MESES		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
		(Indique número y año)						(En meses según contrato principal)		(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN FISCAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SUCRIENTE DEL CAQUETÁ - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"					FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29/05/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
								(Indique día/mes/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA:		CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE					FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE REANUDACIÓN:
		(Indique la ruta y tramo del alcance de contrato según código vía)						(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		(Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 985 DE 2021		INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030			VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 399.567.436.436,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.628.230,00
								(Según contrato principal)		
Subtotal						\$ 149.004.224.264,00	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 409.452.964.666,00		\$ 9.105.730.621,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
21	OA	6	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	7.975,00	\$ 32.667,00	\$ 260.519.325,00	\$ -	\$ -
21.1	OA	6-11604	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 32.667,00	\$ -	\$ 39.460,00	\$ 1.289.039.820,00
21.2	OA	6-11705	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 32.667,00	\$ -	\$ 6.836,00	\$ 223.311.612,00
21.3	OA	6-14102	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 32.667,00	\$ -	\$ 2.279,00	\$ 74.446.093,00
22	OA	6	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	23.156,00	\$ 81.882,00	\$ 1.896.059.592,00	\$ -	\$ -
22.1	OA	6-11604	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 81.882,00	\$ -	\$ 18.525,00	\$ 1.516.864.050,00
22.2	OA	6-11705	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 81.882,00	\$ -	\$ 3.473,00	\$ 284.376.186,00
22.3	OA	6-14102	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 81.882,00	\$ -	\$ 1.158,00	\$ 94.819.356,00
23	OA	6	610-13	Relleno para estructuras con recebo	m3	36.173,00	\$ 93.098,00	\$ 3.367.633.954,00	\$ -	\$ -
23.1	OA	6-11604	610-13	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$ 93.098,00	\$ -	\$ 20.000,00	\$ 1.861.960.000,00
23.2	OA	6-11705	610-13	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$ 93.098,00	\$ -	\$ 5.000,00	\$ 465.490.000,00
23.3	OA	6-14103	610-13	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$ 93.098,00	\$ -	\$ 1.500,00	\$ 139.647.000,00
24	OA	6	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38.609,00	\$ 176.922,00	\$ 6.830.781.498,00	\$ -	\$ -
24.1	OA	6-11604	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$ 176.922,00	\$ -	\$ 30.887,00	\$ 5.464.589.814,00
24.2	OA	6-11705	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$ 176.922,00	\$ -	\$ 5.791,00	\$ 1.024.555.302,00
24.3	OA	6-14103	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$ 176.922,00	\$ -	\$ 1.531,00	\$ 341.636.382,00
25	OA	6	610-13	Rellenos con grava	m3	326,00	\$ 151.702,00	\$ 49.454.852,00	\$ -	\$ -
25.1	OA	6-11604	610-13	Rellenos con grava	m3	-	\$ 151.702,00	\$ -	\$ 661,00	\$ 100.275.022,00
25.2	OA	6-11705	610-13	Rellenos con grava	m3	-	\$ 151.702,00	\$ -	\$ 124,00	\$ 18.811.048,00
25.3	OA	6-14103	610-13	Rellenos con grava	m3	-	\$ 151.702,00	\$ -	\$ 41,00	\$ 6.219.782,00
26	OA	6	621.1,1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1.227,00	\$ 2.286.822,00	\$ 2.805.930.594,00	\$ -	\$ -
26.1	OA	6-11604	621.1,1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	\$ 2.286.822,00	\$ -	\$ 556,00	\$ 1.271.473.032,00
26.2	OA	6-14101	621.1,1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	\$ 2.286.822,00	\$ -	\$ 371,00	\$ 848.410.962,00
27	OA	6	630-13	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4.271,00	\$ 1.232.450,00	\$ 5.263.793.950,00	\$ -	\$ -
27.1	OA	6-14103	630-13	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	\$ 1.232.450,00	\$ -	\$ 2.602,00	\$ 3.206.834.900,00
28	OA	6	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8.778,00	\$ 996.330,00	\$ 8.745.784.740,00	\$ -	\$ -
28.1	OA	6-11604	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$ 996.330,00	\$ -	\$ 3.822,00	\$ 3.807.973.260,00
28.2	OA	6-11705	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$ 996.330,00	\$ -	\$ 717,00	\$ 714.368.610,00
28.3	OA	6-14102	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$ 996.330,00	\$ -	\$ 239,00	\$ 238.122.870,00
29	OA	6	630.3,4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	2.703,00	\$ 1.086.707,00	\$ 2.937.369.021,00	\$ -	\$ -
29.1	OA	6-14104	630.3,4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	-	\$ 1.086.707,00	\$ -	\$ 1.703,00	\$ 1.850.662.021,00
30	OA	6	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	13.965,00	\$ 687.013,00	\$ 9.594.136.545,00	\$ -	\$ -
30.1	OA	6-11604	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$ 687.013,00	\$ -	\$ 10.000,00	\$ 6.870.130.000,00
30.2	OA	6-11705	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$ 687.013,00	\$ -	\$ 1.900,00	\$ 1.305.324.700,00
30.3	OA	6-14103	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$ 687.013,00	\$ -	\$ 698,00	\$ 479.535.074,00
31	OA	6	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	3.444,00	\$ 473.683,00	\$ 1.631.364.252,00	\$ -	\$ -
31.1	OA	6-11604	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$ 473.683,00	\$ -	\$ 2.755,00	\$ 1.304.996.665,00
31.2	OA	6-11705	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$ 473.683,00	\$ -	\$ 517,00	\$ 244.894.111,00
31.3	OA	6-14102	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$ 473.683,00	\$ -	\$ 172,00	\$ 81.473.476,00
32	OA	6	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclopeo	m3	6.348,00	\$ 439.711,00	\$ 2.791.285.428,00	\$ -	\$ -
32.1	OA	6-11604	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclopeo	m3	-	\$ 439.711,00	\$ -	\$ 4.500,00	\$ 1.978.699.500,00
32.2	OA	6-11705	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclopeo	m3	-	\$ 439.711,00	\$ -	\$ 900,00	\$ 395.739.900,00
32.3	OA	6-14102	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclopeo	m3	-	\$ 439.711,00	\$ -	\$ 300,00	\$ 131.913.300,00
33	OA	4	632.1P	Baranda Metálica	m	1.319,00	\$ 544.754,00	\$ 718.530.526,00	\$ -	\$ -
33.1	OA	4-14104	632.1P	Baranda Metálica	m	-	\$ 544.754,00	\$ -	\$ 1.319,00	\$ 718.530.526,00
34	OA	4	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.759.885,00	\$ 5.378,00	\$ 9.464.661.530,00	\$ -	\$ -
34.1	OA	4-11604	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378,00	\$ -	\$ 1.055.931,00	\$ 5.678.796.918,00
34.2	OA	4-11705	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378,00	\$ -	\$ 351.977,00	\$ 1.892.932.306,00
34.3	OA	4-14101	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378,00	\$ -	\$ 87.994,00	\$ 473.231.732,00
34.4	OA	4-14103	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378,00	\$ -	\$ 87.994,00	\$ 473.231.732,00
34.5	OA	4-14104	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378,00	\$ -	\$ 87.995,00	\$ 473.237.110,00
34.6	OA	4-11606	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378,00	\$ -	\$ 87.994,00	\$ 473.231.732,00
35	OA	4	641-13	Acero de Prestesuerzo	Tlfm	111.740,00	\$ 2.237,00	\$ 249.962.380,00	\$ -	\$ -
35.1	OA	4-14103	641-13	Acero de Prestesuerzo	Tlfm	-	\$ 2.237,00	\$ -	\$ 111.740,00	\$ 249.962.380,00
36	OA	6	642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85,00	\$ 1.583.123,00	\$ 134.565.455,00	\$ -	\$ -
36.1	OA	6-14104	642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	-	\$ 1.583.123,00	\$ -	\$ 85,00	\$ 134.565.455,00
37	OA	6	661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	287,00	\$ 617.637,00	\$ 177.261.819,00	\$ -	\$ -
37.1	OA	6-11604	661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	\$ 617.637,00	\$ -	\$ 2.630,00	\$ 1.624.385.310,00
37.2	OA	6-11705	661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	\$ 617.637,00	\$ -	\$ 657,00	\$ 405.787.509,00
38	OA	6	670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680,00	\$ 758.317,00	\$ 515.655.560,00	\$ -	\$ -
38.1	OA	6-11604	670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	\$ 758.317,00	\$ -	\$ 544,00	\$ 412.524.448,00
38.2	OA	6-11705	670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	\$ 758.317,00	\$ -	\$ 136,00	\$ 103.131.112,00
39	OA	6	671-13	Cuneta de concreto vaciada in situ, incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9.600,00	\$ 673.653,00	\$ 6.467.068.800,00	\$ -	\$ -
39.1	OA	6-11604	671-13	Cuneta de concreto vaciada in situ, incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	\$ 673.653,00	\$ -	\$ 6.000,00	\$ 4.041.918.000,00
39.2	OA	6-11705	671-13	Cuneta de concreto vaciada in situ, incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	\$ 673.653,00	\$ -	\$ 1.500,00	\$ 1.010.479.500,00
40	OA	8	673-13	Geotextil Tipo II no tejido	m2	58.800,00	\$ 7.720,00	\$ 453.936.000,00	\$ -	\$ -
40.1	OA	8-11604	673-13	Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	\$ 7.720,00	\$ -	\$ 47.040,00	\$ 363.148.800,00
40.2	OA	8-11705	673-13	Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	\$ 7.720,00	\$ -	\$ 8.820,00	\$ 68.090.400,00
40.3	OA	8-14105	673-13	Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	\$ 7.720,00	\$ -	\$ 2.940,00	\$ 22.696.800,00

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA DE 7							
												FECHA 31 8 2023 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETÁ		ACTA No. 27		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.932.713.891,00		MES ago-23							
								ACTA FINAL											
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)										PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)		FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acto)										FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)							
		VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)										VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021		INTERVENIENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030										VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00							
41	OA	6	673-13	Material granular drenante	m3	8.032,00	\$	136.094,00	\$	1.093.107.008,00	\$	-	\$	-					
41.1	OA	6-11604	673-13	Material granular drenante	m3	-	\$	136.094,00	\$	-	16.426,00	\$	2.235.480.044,00	375,99	\$	51.169.983,00	6.828,02	\$	929.252.554,00
41.2	OA	6-11705	673-13	Material granular drenante	m3	-	\$	136.094,00	\$	-	1.205,00	\$	163.993.270,00		\$	-		\$	-
41.3	OA	6-14105	673-13	Material granular drenante	m3	-	\$	136.094,00	\$	-	401,00	\$	54.573.694,00		\$	-		\$	-
42	OA	6	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11.112,00	\$	237.444,00	\$	2.638.477.728,00	-	\$	-		\$	-		\$	-
42.1	OA	6-11604	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	\$	237.444,00	\$	-	8.890,00	\$	2.110.877.160,00	30,00	\$	7.123.320,00	104,00	\$	24.694.176,00
42.2	OA	6-11705	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	\$	237.444,00	\$	-	1.667,00	\$	395.819.148,00		\$	-		\$	-
42.3	OA	6-14105	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	\$	237.444,00	\$	-	555,00	\$	131.781.420,00		\$	-		\$	-
Subtotal						-		\$	68.087.340.557,00		\$	61.349.002.354,00		\$	245.163.274,00		\$	4.088.674.911,00	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																			
43	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220.000,00	\$	1.794,00	\$	394.680.000,00	-	\$	-		\$	-		\$	-
43.1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	\$	1.794,00	\$	-	526.000,00	\$	943.644.000,00		\$	-	166.458,91	\$	298.627.285,00
43.2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	\$	1.794,00	\$	-	83.000,00	\$	148.902.000,00		\$	-	33.000,00	\$	59.202.000,00
43.3	SCT	8-14104	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	\$	1.794,00	\$	-	13.000,00	\$	23.322.000,00		\$	-	464,00	\$	832.416,00
44	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110.000,00	\$	22.076,00	\$	2.428.360.000,00	-	\$	-		\$	-		\$	-
44.1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	\$	22.076,00	\$	-	80.000,00	\$	1.766.080.000,00		\$	-	482,41	\$	10.649.683,00
44.2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	\$	22.076,00	\$	-	16.500,00	\$	364.254.000,00		\$	-		\$	-
44.3	SCT	8-14104	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	\$	22.076,00	\$	-	5.500,00	\$	121.418.000,00		\$	-		\$	-
45	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375,00	\$	396.630,00	\$	148.736.250,00	-	\$	-		\$	-		\$	-
45.1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$	396.630,00	\$	-	400,00	\$	158.652.000,00		\$	-	6,00	\$	2.379.780,00
45.2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$	396.630,00	\$	-	90,00	\$	35.696.700,00		\$	-		\$	-
46	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222,00	\$	503.621,00	\$	111.803.862,00	-	\$	-		\$	-		\$	-
46.1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$	503.621,00	\$	-	178,00	\$	89.644.538,00		\$	-		\$	-
46.2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$	503.621,00	\$	-	44,00	\$	22.159.324,00		\$	-		\$	-
47	SCT	4	720-13	Poste de referencia	u	3.500,00	\$	253.536,00	\$	887.376.000,00	-	\$	-		\$	-		\$	-
47.1	SCT	4-11607	720-13	Poste de referencia	u	-	\$	253.536,00	\$	-	2.300,00	\$	583.132.800,00		\$	-		\$	-
47.2	SCT	4-11710	720-13	Poste de referencia	u	-	\$	253.536,00	\$	-	700,00	\$	177.475.200,00		\$	-		\$	-
48	SCT	4	730-13	Defensa metálica	m	8.000,00	\$	230.532,00	\$	1.844.256.000,00	-	\$	-		\$	-		\$	-
48.1	SCT	4-11607	730-13	Defensa metálica	m	-	\$	230.532,00	\$	-	6.400,00	\$	1.475.404.800,00		\$	-	748,96	\$	172.659.247,00
48.2	SCT	4-11710	730-13	Defensa metálica	m	-	\$	230.532,00	\$	-	1.600,00	\$	368.851.200,00		\$	-		\$	-
Subtotal						-		\$	5.815.212.112,00		\$	6.278.636.562,00		\$	-		\$	544.350.411,00	
OBRAS VARIAS																			
49	OV	6	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97.500,00	\$	17.838,00	\$	1.739.205.000,00	-	\$	-		\$	-		\$	-
49.1	OV	6-11605	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	-	\$	17.838,00	\$	-	97.500,00	\$	1.739.205.000,00		\$	-		\$	-
50	OV	6	810-13	Protección de Taludes con bloques de csped	m2	27.500,00	\$	18.835,00	\$	517.962.500,00	-	\$	-		\$	-		\$	-
50.1	OV	6-11606	810-13	Protección de Taludes con bloques de csped	m2	-	\$	18.835,00	\$	-	27.500,00	\$	517.962.500,00	1.034,02	\$	19.475.767,00	14.294,29	\$	269.232.952,00
Subtotal						-		\$	2.257.167.500,00		\$	2.257.167.500,00		\$	19.475.767,00		\$	269.232.952,00	
TRANSPORTES																			
51	T	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1.183.729,00	\$	1.057,00	\$	1.251.201.553,00	-	\$	-		\$	-		\$	-
51.1	T	3-11608	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	\$	1.057,00	\$	-	843.194,00	\$	891.256.058,00		\$	-	15.572,61	\$	16.460.249,00
51.2	T	3-14102	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	\$	1.057,00	\$	-	210.799,00	\$	222.814.543,00		\$	-		\$	-
52	T	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11.837.290,00	\$	1.000,00	\$	11.837.290.000,00	27.496,20	\$	27.496.200,00		\$	-	27.496,20	\$	27.496.200,00
52.1	T	3-11608	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	\$	1.000,00	\$	-	7.426.510,54	\$	7.426.510.540,00	37.507,76	\$	37.507.757,00	241.057,26	\$	241.057.257,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-N-4-FR-1		
										VERSIÓN 1			
										PÁGINA DE 7			
										FECHA 31 8 2023 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. 27 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.932.713.891,00 MES ago-23													
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PRECUAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEVA – SAN VICENTE DEL CAJALÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2023 (Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00 (Indique día/mes/año)	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00													
52.2	T	3-14102	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	\$ 1.000,00	\$ -	1.857.838,23	\$ 1.857.838.230,00	\$ -	\$ -	
53	T	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.650.857,00	\$ 1.175,00	\$ 1.939.756.975,00	112.459,00	\$ 132.139.325,00	\$ -	\$ 112.458,30 \$ 132.138.503,00	
53.1	T	3-11608	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	\$ 1.175,00	\$ -	1.538.393,40	\$ 1.807.612.245,00	59.291,91	\$ 69.667.992,00 \$ 212.944,73 \$ 250.210.055,00	
Subtotal								\$ 15.028.248.528,00	\$ 12.365.667.141,00	\$ 107.175.749,00	\$ 667.362.264,00		
ITEMS NO PREVISTOS													
54	NP	3		Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		\$ 1.175,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	
54.1	NP	3-11608		Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		\$ 1.175,00		1.734.750,00	\$ 2.038.331.250,00	24.638,00	\$ 28.949.650,00 \$ 529.101,37 \$ 621.694.110,00	
55	NP	8		Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522.909,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	
55.1	NP	8-11603		Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522.909,00		11.120,00	\$ 5.814.748.080,00	212,80	\$ 111.275.035,00 \$ 3.662,51 \$ 1.915.159.442,00	
55.2	NP	8-11703		Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522.909,00		2.280,00	\$ 1.192.232.520,00	\$ -	\$ 254,20 \$ 132.923.468,00	
56	NP	1		Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118.425,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	
56.1	NP	1-11601		Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118.425,00		42.000,00	\$ 4.973.850.000,00	\$ -	\$ 9.365,53 \$ 1.109.112.890,00	
56.2	NP	1-11701		Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118.425,00		10.500,00	\$ 1.243.462.500,00	\$ -	\$ -	
57	NP	2		Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78.905,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	
57.1	NP	2-11602		Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78.905,00		42.000,00	\$ 3.314.010.000,00	141,00	\$ 11.125.605,00 \$ 3.215,08 \$ 253.685.887,00	
57.2	NP	2-11702		Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78.905,00		10.500,00	\$ 828.502.500,00	\$ -	\$ -	
58	NP	2		Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99.544,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	
58.1	NP	2-11602		Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99.544,00		4.200,00	\$ 418.084.800,00	\$ -	\$ 1.095,46 \$ 109.046.470,00	
58.2	NP	2-11702		Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99.544,00		1.050,00	\$ 104.521.200,00	\$ -	\$ -	
59	NP	1		Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11.303,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	
59.1	NP	1-11601		Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11.303,00		300.800,00	\$ 3.399.942.400,00	296,00	\$ 3.345.688,00 \$ 70.742,18 \$ 799.598.861,00	
59.2	NP	1-11701		Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11.303,00		75.200,00	\$ 849.985.600,00	\$ -	\$ 15,00 \$ 169.545,00	
60	NP	1		Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150.333,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	
60.1	NP	1-11601		Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150.333,00		4.864,00	\$ 731.219.712,00	\$ -	\$ 21,08 \$ 3.169.020,00	
60.2	NP	1-11701		Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150.333,00		1.216,00	\$ 182.804.928,00	\$ -	\$ -	
61	NP	8		Geomalla Baxial 30 KN/M o similar	m2		\$ 17.917,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	
61.1	NP	8-11603		Geomalla Baxial 30 KN/M o similar	m2		\$ 17.917,00		85.000,00	\$ 1.522.945.000,00	\$ -	\$ -	
61.2	NP	8-11703		Geomalla Baxial 30 KN/M o similar	m2		\$ 17.917,00		20.000,00	\$ 358.340.000,00	\$ -	\$ -	
62	NP	8		Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20.929,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	
62.1	NP	8-11602		Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20.929,00		170.000,00	\$ 3.557.930.000,00	\$ -	\$ -	
62.2	NP	8-11702		Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20.929,00		46.000,00	\$ 962.734.000,00	\$ -	\$ -	
63	NP	6		Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	
63.1	NP	6-11604		Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810,00		1.152,00	\$ 105.765.120,00	4,90	\$ 449.869,00 \$ 212,28 \$ 19.489.427,00	
63.2	NP	6-11705		Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810,00		216,00	\$ 19.830.960,00	\$ -	\$ -	
63.3	NP	6-14105		Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810,00		72,00	\$ 6.610.320,00	\$ -	\$ -	
64	NP	2		Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		\$ 218.221,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	
64.1	NP	2-11602		Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		\$ 218.221,00		2.219,00	\$ 484.232.399,00	193,76	\$ 42.282.501,00 \$ 338,07 \$ 73.773.973,00	
65	NP	8		Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 43.721,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	
65.1	NP	8-11603		Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 43.721,00		3.540,00	\$ 154.772.340,00	538,33	\$ 23.536.326,00 \$ 1.023,45 \$ 44.746.257,00	
66	NP	8		Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$ 79.973,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	
66.1	NP	8-11603		Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$ 79.973,00		268,00	\$ 21.432.764,00	20,40	\$ 1.631.449,00 \$ 43,85 \$ 3.506.816,00	
67	NP	8		Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$ 46.553,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	
67.1	NP	8-11603		Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$ 46.553,00		273,00	\$ 12.708.969,00	68,40	\$ 3.184.225,00 \$ 102,00 \$ 4.748.406,00	


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1								
						VERSIÓN 1								
						PÁGINA DE 7								
						FECHA 31 8 2023 (Día / Mes / Año)								
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA		ACTA No. 27		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.932.713.891,00								
				ACTA FINAL		MES ago-23								
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)						PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)								
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN FISCAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL TERRITORIO DE LA ZONA DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAQUETÁ - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO Y CAQUETA EN MARCO DELA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"						PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)								
						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/09/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2023 (Indique día/mes/año)								
						FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)								
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código VIAL)						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.987.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00 (Según contrato principal)								
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00								
68	NP	8		NP15	Suministro e instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$ 122.472,00			\$ -		\$ -		\$ -
68.1	NP	8-11604		NP15	Suministro e instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$ 122.472,00		151,00	\$ 18.493.272,00	29,60	\$ 3.625.171,00	67,60	\$ 8.279.107,00
69	NP	8		NP16	Suministro e instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	un	\$ 33.343,00		-	\$ -		\$ -		\$ -
69.1	NP	8-11603		NP16	Suministro e instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	un	\$ 33.343,00		1.166,00	\$ 38.877.938,00	200,00	\$ 6.668.600,00	387,00	\$ 12.903.741,00
70	NP	8		NP17	Suministro e instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	\$ 42.208,00		-	\$ -		\$ -		\$ -
70.1	NP	8-11606		NP17	Suministro e instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	\$ 42.208,00		413,00	\$ 17.431.904,00	413,00	\$ 17.431.904,00	413,00	\$ 17.431.904,00
71	NP	6		NP18	Suministro e instalación de Tubería Perforada 4" para filtro	m	\$ 34.210,00		-	\$ -		\$ -		\$ -
71.1	NP	6-11604		NP18	Suministro e instalación de Tubería Perforada 4" para filtro	m	\$ 34.210,00		47.000,00	\$ 1.607.870.000,00	454,40	\$ 15.545.024,00	10.952,89	\$ 374.691.525,00
72	NP	4		NP19	Suministro e instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	\$ 4.808.941,00		-	\$ -		\$ -		\$ -
72.1	NP	4-11606		NP19	Suministro e instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	\$ 4.808.941,00		40,00	\$ 192.357.640,00	-43,87	\$ 307.147.062,00	40,00	\$ 192.357.640,00
73	NP	6		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28MPa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	\$ 4.719.466,00		-	\$ -		\$ -		\$ -
73.1	NP	6-11604		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28MPa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	\$ 4.719.466,00		45,00	\$ 212.375.970,00		\$ -		\$ -
74	NP	6		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	\$ 1.104.266,00		-	\$ -		\$ -		\$ -
74.1	NP	6-11604		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	\$ 1.104.266,00		19,55	\$ 21.588.400,00		\$ -	19,55	\$ 21.588.400,00
75	NP	6		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	\$ 344.857,00		-	\$ -		\$ -		\$ -
75.1	NP	6-11604		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	\$ 344.857,00		285,00	\$ 98.284.245,00		\$ -		\$ -
76	NP	6		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28MPa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	\$ 5.166.106,00		-	\$ -		\$ -		\$ -
76.1	NP	6-11604		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28MPa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	\$ 5.166.106,00		39,00	\$ 201.478.134,00		\$ -		\$ -
77	NP	4		NP24	Suministro e instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	\$ 2.869.478,00		-	\$ -		\$ -		\$ -
77.1	NP	4-11606		NP24	Suministro e instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	\$ 2.869.478,00		78,00	\$ 223.819.284,00	78,00	\$ 223.819.284,00	78,00	\$ 223.819.284,00
78	NP	6		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y floraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	\$ 1.596.514,00		-	\$ -		\$ -		\$ -
78.1	NP	6-11604		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y floraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	\$ 1.596.514,00		110,00	\$ 175.616.540,00		\$ -		\$ -
79	NP	6		NP26	Suministro e instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$ 129.077,00		-	\$ -		\$ -		\$ -
79.1	NP	6-11604		NP26	Suministro e instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$ 129.077,00		42,00	\$ 5.421.234,00		\$ -		\$ -
80	NP	6		NP27	Suministro e instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$ 192.063,00		-	\$ -		\$ -		\$ -
80.1	NP	6-11604		NP27	Suministro e instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$ 192.063,00		30,00	\$ 5.761.890,00		\$ -		\$ -
81	NP	8		NP28	Suministro e instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	\$ 77.947,00		-	\$ -		\$ -		\$ -
81.1	NP	8-11603		NP28	Suministro e instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	\$ 77.947,00		114,00	\$ 8.885.958,00		\$ -		\$ -
82	NP	8		NP29	Suministro e instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	\$ 11.267,00		-	\$ -		\$ -		\$ -
82.1	NP	8-11607		NP29	Suministro e instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	\$ 11.267,00		12.500,00	\$ 140.837.500,00		\$ -		\$ -
82.2	NP	8-11710		NP29	Suministro e instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	\$ 11.267,00		1.250,00	\$ 14.083.750,00		\$ -		\$ -
82.3	NP	8-14104		NP29	Suministro e instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	\$ 11.267,00		1.250,00	\$ 14.083.750,00		\$ -		\$ -
Subtotal							\$ -		\$ 35.296.264.771,00		\$ 185.723.269,00		\$ 5.941.896.173,00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-N-4-FR-1
VERSIÓN 1		PÁGINA DE 7	
FECHA 31 8 2023 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA	ACTA No. 27	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.932.713.891,00
ACTA FINAL 1		MES ago-23	
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEVA - SAN VICENTE DEL CAJALAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE NÚLLA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del contrato según código VIAL)		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indique día/mes/año)	
		FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	
		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)	
		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00	
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00	
(A)	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	\$ 334.689.236.546,00	\$ 343.242.092.431,00
(B)	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	\$ 49.343.566.111,00	\$ 50.604.522.138,00
(C)	AJUSTE POR REDONDEO	\$ -	\$ -
(D)	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00
(E)	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	\$ 384.832.802.657,00	\$ 394.646.614.569,00
(F)	VALOR IVA (OBRA) (E)	\$ 2.812.239.712,00	\$ 2.883.956.030,00
(G)	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (F+D +E)	\$ 387.645.042.369,00	\$ 397.530.570.599,00
(H)	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	\$ 1.845.000.000,00	\$ 1.845.000.000,00
(I)	IVA: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	\$ 350.550.000,00	\$ 350.550.000,00
(J)	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS H=(H+I)	\$ 2.195.550.000,00	\$ 2.195.550.000,00
(K)	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	\$ 9.226.844.067,00	\$ 9.226.844.067,00
(L)	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00
(M)	VALOR TOTAL (F+H+J+K)	\$ 399.567.436.436,00	\$ 409.452.964.666,00
(N)			\$ 2.932.713.891,00
(O)			\$ 35.569.176.575,00
(P)			\$ 5.696.406.899,00
(Q)			\$ 3,00
(R)			\$ -
(S)			\$ 41.265.583.477,00
(T)			\$ 301.536.187,00
(U)			\$ 41.567.139.664,00
(V)			\$ 1.473.399.600,00
(W)			\$ 280.010.524,00
(X)			\$ 1.753.750.124,00
(Y)			\$ 9.908.676,00
(Z)			\$ 43.330.798.464,00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.			
AIU	30	%	
Utilidad	5	%	
Valor Anticipo Otorgado	\$ 9.885.528.230,00	2,50%	
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 73.853.632,00	0,75%	
Valor Amortizado Acumulado	\$ 805.924.091,00	9,16%	
Valor Saldo por Amortizar	\$ 8.919.604.139,00	90,84%	
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.			
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 2.932.713.891,00	\$ 21.431.371,00	\$ 2.954.145.262,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 2.932.713.891,00	\$ 21.431.371,00	\$ 2.954.145.262,00
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)			
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	
E	\$ 298.853.507,00	\$ 2.294.031.228,00	
SB	\$ 419.340.000	\$ 8.397.263.774,00	
B	\$ 429.811.900,00	\$ 4.260.634.241,00	
P	\$ 1.227.170.425,00	\$ 9.105.730.621,00	
OA	\$ 245.163.274,00	\$ 4.088.674.911,00	
SCT	\$ -	\$ 544.350.411,00	
OV	\$ 19.475.767,00	\$ 269.232.982,00	
T	\$ 107.175.749,00	\$ 667.362.264,00	
NP	\$ 185.723.269,00	\$ 5.941.896.173,00	
TOTAL	\$ 2.932.713.891,00	\$ 35.569.176.575,00	
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP			
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.			
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	
1 Obras de Exploración	\$ 302.199.195,00	\$ 196.163.488,00	
2 Sub-bases y bases	\$ 902.560.006,00	\$ 590.040.909,00	
3 Transporte de materiales	\$ 136.125.399,00	\$ 159.634.703,00	
4 Aceros y elementos metálicos	\$ (77.783.867,00)	\$ -	
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -	
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 262.843.478,00	\$ -	
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -	
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 1.406.769.680,00	\$ -	
TOTAL	\$ 2.932.713.891,00	\$ 945.839.100,00	

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14867645953



(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 7 5 0 3 4 7

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bolívar

1

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

41. Dirección principal

BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico

licitaciones@kma.com.co

43. Código postal

1 3 0 0 0 1

44. Teléfono 1

5 6 9 3 9 2 5 5

45. Teléfono 2

3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 2 0 9

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 2 0 9

Otras actividades

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 09 - 30 / 10 : 54: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14867645953



(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 0 3 4 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1 0 2 0 9

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 3

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
---------------------------	--	--	---------

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País


172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14867645953



(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena 14. Buzón electrónico 6

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 8 0 0 8 3 4 5 1		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido AVENDAÑO		106. Primer nombre MENZEL	107. Otros nombres RAFAEL	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 2 5 1 9 7 3 0		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido OJEDA	105. Segundo apellido CARRIAZO		106. Primer nombre ANIBAL	107. Otros nombres ENRIQUE	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 0 7 6 3 0 4		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido BAJAIRE		106. Primer nombre MENZEL	107. Otros nombres RAFAEL	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 0 8 2 1 1 1		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido BAJAIRE		106. Primer nombre EFRAIN	107. Otros nombres FERNANDO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14867645953



(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 5 0 3 4 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	14. Buzón electrónico 6
---	------------	---	----------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 3 0 0 9 4 9 2 0	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social KMA CONSTRUCCIONES S.A.S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 9 0 4 0 3 2 3 5	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CICON SAS					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 6 0 1 4 1 0 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONSTRUCTORA EMMA LTDA					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo								2021											
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22,06	100,73	101,15	101,42	101,50	101,86	102,09	102,72	102,92	102,98	103,14	103,21	103,28
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y base	18,69	100,70	100,76	101,46	101,62	101,60	101,96	102,24	102,18	102,24	102,21	102,42	102,44
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / con	38,51	100,90	101,20	102,53	102,02	102,91	103,25	104,31	104,29	103,81	103,50	103,66	104,35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y dre	7,09	101,50	103,14	103,95	105,33	106,53	107,48	108,56	109,28	108,78	108,61	109,16	109,42
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0,96	100,69	101,17	101,67	102,42	102,53	102,97	104,54	104,39	104,56	104,88	104,98	105,35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitiga	4,07	101,36	101,84	102,86	104,40	105,05	105,45	107,62	107,99	108,14	108,36	108,49	108,95
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tr	4,40	100,57	101,94	101,43	102,12	100,42	100,81	101,71	101,20	102,19	101,70	102,00	102,36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4,22	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77	100,81	100,82	100,84	100,89	100,89	100,89
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares y e	13,81	100,34	100,52	100,67	100,81	100,80	101,11	101,67	101,81	101,84	101,86	101,95	101,97
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, afir	12,21	100,53	100,66	100,88	101,10	101,13	101,44	101,75	101,84	101,87	101,93	102,04	102,07
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimento, p	38,21	100,70	100,57	101,58	101,64	101,70	102,20	102,66	102,74	102,65	102,64	102,91	103,01
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, mitiga	21,15	101,32	101,83	102,62	103,66	104,53	104,82	106,50	106,51	106,57	106,72	107,07	107,80
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y dre	10,83	101,00	101,20	101,14	101,42	101,48	101,79	102,47	102,66	102,80	102,94	103,03	103,44
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicios,	0,92	100,91	101,62	102,77	104,10	104,73	106,49	110,05	110,63	110,61	111,04	111,64	111,97
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, urbar	1,25	101,20	101,80	101,80	102,26	102,61	103,45	104,03	103,95	104,26	104,70	105,30	105,74
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicios,	0,81	101,27	102,65	104,37	106,20	106,61	107,58	109,02	109,12	110,34	112,22	112,87	114,10
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	0,53	100,07	101,07	100,77	101,14	99,79	100,46	102,75	102,64	102,88	102,19	102,39	102,30
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical y horiz	0,28	100,86	101,30	101,62	102,42	102,86	103,28	104,32	104,58	105,16	105,35	105,73	106,31

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo								2022											
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22,06	104,36	105,59	106,33	107,22	108,07	108,34	109,12	109,17	109,40	110,04	110,42	110,31
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y base	18,69	103,71	104,89	105,19	105,76	106,58	107,02	108,07	107,64	107,83	108,53	108,73	108,89
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / con	38,51	106,80	109,36	110,34	113,44	114,11	113,62	116,71	116,86	116,76	118,63	119,18	118,60
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y dre	7,09	110,96	111,37	114,95	117,49	118,65	118,22	118,79	118,45	118,42	119,33	119,69	119,27
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0,96	107,61	110,00	110,71	111,38	112,36	113,02	113,11	113,07	113,09	113,49	113,64	113,75
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitiga	4,07	111,12	112,85	113,76	114,86	115,31	115,13	116,29	116,39	116,82	118,44	118,64	118,22
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tr	4,40	105,12	106,29	106,98	109,61	110,03	110,83	111,66	113,69	112,65	114,40	116,28	114,26
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4,22	101,56	101,84	102,77	103,21	104,21	104,62	105,41	105,48	105,50	105,53	105,53	105,74
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares y e	13,81	103,10	103,92	104,37	104,92	105,80	106,17	107,02	107,08	107,34	108,12	108,23	108,31
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, afir	12,21	103,19	104,21	104,66	105,02	105,77	106,24	106,97	106,91	107,15	107,55	107,66	107,83
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimento, p	38,21	104,36	105,61	105,81	106,42	107,17	107,33	108,71	107,99	108,40	109,61	109,83	110,14
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, mitiga	21,15	110,33	112,71	113,85	115,72	115,83	115,44	116,92	116,79	117,11	118,71	119,28	118,69
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y dre	10,83	105,32	106,97	107,88	108,45	109,03	109,59	110,47	110,85	111,03	111,82	111,98	111,83
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicios,	0,92	113,81	115,46	116,47	117,51	118,50	118,31	119,97	119,47	119,89	123,35	123,23	122,60
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, urbar	1,25	108,01	109,21	111,68	112,61	114,01	114,57	115,07	115,48	115,53	115,98	116,16	116,17
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicios,	0,81	118,30	119,72	121,41	122,30	120,39	120,98	121,34	122,81	123,17	123,90	124,59	124,76
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	0,53	104,77	106,01	105,66	107,47	108,32	108,52	110,25	111,22	110,70	114,17	115,23	113,26
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical y horiz	0,28	108,81	110,85	111,87	113,30	113,98	114,55	115,39	116,09	116,49	117,56	118,27	118,13

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo								2023							
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22,06	115,70	118,02	118,78	119,53	119,90	119,90	120,71	121,04
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y base	18,69	114,91	117,90	119,71	120,52	121,03	121,41	121,78	122,44
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / con	38,51	126,71	131,73	132,31	132,85	133,11	132,97	134,18	133,42
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y dre	7,09	123,17	125,08	125,23	125,48	125,47	125,22	124,87	124,32
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0,96	121,13	123,23	123,96	124,28	124,99	125,56	125,69	125,51
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitiga	4,07	123,30	125,51	125,76	126,98	127,02	126,73	127,04	126,46
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tr	4,40	128,39	131,60	130,88	132,24	131,26	129,94	132,76	131,80
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4,22	108,97	111,19	111,67	113,11	115,59	116,31	116,41	117,92
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares y e	13,81	112,38	114,97	115,79	116,83	117,88	118,14	118,34	119,07
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, afirm	12,21	112,20	115,00	116,10	117,02	117,88	118,27	118,40	119,06
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimento, p	38,21	115,65	118,90	121,10	121,60	122,07	122,98	123,13	123,67
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, mitigac	21,15	125,27	128,61	129,15	129,33	129,72	129,74	129,77	129,23
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y dre	10,83	118,39	121,11	121,82	122,79	123,04	123,27	123,88	123,83
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicios,	0,92	125,82	128,70	128,54	128,96	129,18	128,86	128,64	128,50
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, urban	1,25	122,52	125,28	125,52	125,83	126,20	126,48	125,56	125,24
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicios,	0,81	128,23	129,86	130,64	130,27	130,06	130,50	130,20	130,19
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	0,53	124,44	128,01	127,27	128,64	127,94	126,82	129,14	128,58
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical y horiz	0,28	124,66	127,43	128,14	128,58	129,03	128,99	129,58	129,39

A16.4 ICOCIV - Serie histórica índice por grupos de costos														
Grupos de costos		2021												
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	
Materiales	51,31	101,15	101,82	102,63	103,56	104,47	105,21	107,04	107,39	107,34	107,52	107,86	108,63	
Herramienta m	2,14	100,85	101,50	102,12	102,76	102,32	102,87	103,47	103,99	104,15	104,37	104,84	105,40	
Maquinaria	12,71	100,59	100,86	101,06	101,01	101,60	101,72	102,39	102,54	102,53	102,47	102,57	102,47	
Equipos	6,18	100,17	100,23	99,53	99,58	99,88	100,44	100,52	100,65	100,68	100,80	100,72	100,73	
Mano de obra	16,89	101,06	101,37	101,51	101,71	101,79	102,01	102,20	102,28	102,30	102,31	102,30	102,30	
Transporte	8,89	100,07	100,04	100,07	100,25	100,39	100,48	100,51	100,53	100,53	100,64	100,69	100,56	
Equipos especi	1,89	100,46	101,35	101,78	102,18	103,28	105,07	106,60	107,73	108,15	109,40	110,17	111,42	

A16.4 ICOCIV - Serie histórica índice																			
		2022												2023					
Grupos de costos	Ponderación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
		Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
Materiales	51,31	110,87	112,56	114,37	116,63	117,93	117,99	119,84	119,88	119,88	122,00	122,49	122,12	129,41	132,84	132,96	133,48	133,52	133,58
Herramienta m	2,14	106,07	107,25	107,82	108,87	109,34	109,72	110,07	110,85	111,57	112,28	113,24	113,81	114,98	116,48	117,18	117,88	118,24	118,64
Maquinaria	12,71	103,86	104,62	104,89	105,43	106,49	106,87	107,85	108,03	108,57	109,04	109,02	108,85	112,45	114,76	115,62	116,29	116,60	116,78
Equipos	6,18	101,32	102,46	102,72	102,49	103,05	103,41	103,93	104,68	104,82	104,91	106,40	106,87	109,70	111,07	111,66	112,07	111,99	112,26
Mano de obra	16,89	104,75	106,81	107,20	107,03	107,29	107,82	108,05	108,07	108,09	108,13	108,17	108,24	114,81	117,74	119,39	119,89	120,03	120,16
Transporte	8,89	101,43	101,81	102,58	103,03	103,88	104,22	104,94	105,00	105,07	105,07	105,07	105,42	107,83	109,74	110,24	111,43	113,56	114,18
Equipos especi	1,89	114,58	115,78	117,88	118,22	120,06	121,72	123,74	129,68	132,16	135,31	138,00	140,35	142,68	145,47	148,06	148,82	148,98	150,00



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE PESOS MCTE (\$1.473.013).

Bogotá, 26 de febrero de 2021

DocuSigned by:
Fernando Cubillos
AED93492C9384D3...

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales
Gerencia Productos y Petroquímicos



CIRCULAR INFORMATIVA



Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$1.590.854) por tonelada métrica.

Bogotá, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:

 731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
 Gerente
 Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by:  EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by:  58115413A921434... Alejandro Gómez Bustamante Asesor Jurídico



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en:



i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 01 octubre de 2022 será de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$2.444.357,79) por tonelada métrica.

Bogotá, 30 de septiembre 2022

DocuSigned by:

731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by:  EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by:  AC9C813D53C9428... Alexandra Sanchez Franco Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y iii) de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 14 de febrero 2023 será de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$2.639.906,41) por tonelada métrica.

Bogotá, 14 de febrero 2023

Desubsigned by:
Felipe Trujillo Lopez
73187640DA347D

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
Desubsigned by: <i>Juan Carlos Palacios</i> EE4C1A0FF5D04B0 Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	Desubsigned by: <i>Alexandra Sanchez</i> AC9CE12D53C942E... Alexandra Sanchez Franco Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																				CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																							VERSIÓN		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																							PÁGINA			DE	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																							FECHA		31		8	2023 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
UNIDAD EJECUTORA:																							DIRECCIÓN TERRITORIAL:																							CAQUETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021.....																							CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.....																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-23.....																							PROYECTO: CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA.....																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021.....																							INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030.....																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
NOMBRE ARL: Seguros Bolívar.....																							NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
86	GAMEZ LEGRO GILDARDO	96,353,628	CONSERJE	\$ 1,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																			VERSIÓN		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																			PÁGINA			DE	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																			FECHA				31		8	2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																			(Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
UNIDAD EJECUTORA:																			DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CAQUETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021.....																			CONTRATISTA:				CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-23.....																			PROYECTO:				CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021.....																			INTERVENTOR:				CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NOMBRE ARL: Seguros Bolívar.....																			NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																			VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
131	MARTINEZ TRUJILLO JEISSON STIVEN																	1,117,805,396	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																				VERSIÓN		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																				PÁGINA			DE	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																				FECHA		31	8	2023 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021																				CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-23																				PROYECTO: CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021																				INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NOMBRE ARL: Seguros Bolívar																				NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
179	PINO PEDRAZA EDUAR FRANCISCO	1,065,912,313	CONDUCTOR DOBLETROQUE	\$ 1,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA															CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																			VERSIÓN		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																			PÁGINA		DE	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			FECHA		31	8	2023 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE																			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021																			CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-23																			PROYECTO: CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021																			INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NOMBRE ARL: Seguros Bolívar																			NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
274	ISRAEL BOHORQUEZ DELGADO	13.198.585	AYUDANTE PERFORACION	\$ 1,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-6 VERSIÓN 1 PÁGINA 5
		FECHA3182023 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:GERENCIA GRUPO ORIENTEDIRECCIÓN TERRITORIAL:CAQUETA		
CONTRATO DE OBRA No:991 DE 2021CONTRATISTA:CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:ago-23PROYECTO:CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:985 DE 2021INTERVENTOR:CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		
NOMBRE ARL:Seguros BolívarNOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:		
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL		
OBSERVACIONESLa planilla de pago del KMA 830.094.920-5 se presenta con novedades de nómina del mes de agosto de 2023		
El contratista adjunta la certificación de fecha a la que se refiere la nota 8 del presente formato.		
NOTAS: 1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual. 2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones". 3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique. 5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos. 6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique. 7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio. 8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio. Firma Nombre: RAÚL EDUARDO FRANCO ARANGO Director de Obra Matrícula No.: 17202-72235 CLD Firma Nombre: WILSON ANDRÉS PARRA MORALES Director de Interventoría Matrícula No.: 15202138865BYC Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-08	2023-09	145570298		9456047705	E	2023/09/06	2023/09/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$998,507,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Días	IBC	Aporte										
Sucursal: BOGOTA (262 Afiliados)							\$566,414,188		\$91,383,300				\$568,239,188		\$24,660,400				\$558,423,502		\$22,350,300		\$568,239,188		\$37,079,200		\$24,262,801		\$1,213,400			
Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO (2 Afiliados)							\$9,489,667		\$1,606,800				\$9,489,667		\$379,700				\$9,489,667		\$49,600				\$0		\$0					
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)							\$9,489,667		\$1,606,800				\$9,489,667		\$379,700				\$9,489,667		\$49,600				\$0		\$0					
1	CC	33101811	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA		231001	30	\$8,823,000	\$1,500,100		EPS005	30	\$8,823,000	\$353,000		CCF08	30	\$8,823,000	\$353,000		14-7	30	\$8,823,000	\$46,100		30	\$0	\$0					
2	CC	93405765	SANCHEZ GOMEZ RICARDO MAURICIO		230301	4	\$666,667	\$106,700		EPS002	4	\$666,667	\$26,700		CCF08	4	\$666,667	\$26,700		14-7	4	\$666,667	\$3,500		4	\$0	\$0					
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (74 Afiliados)							\$26,772,949		\$4,165,700				\$26,892,949		\$984,600				\$10,650,435		\$428,800				\$26,892,949		\$0		\$602,667		\$30,200	
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							\$451,867		\$76,900				\$451,867		\$56,500				\$602,667		\$24,200				\$451,867		\$0		\$602,667		\$30,200	
3	CC	3828340	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL		25-14	1	\$451,867	\$76,900		EPS010	1	\$451,867	\$56,500		CCF24	1	\$602,667	\$24,200		14-7	1	\$451,867	\$0		1	\$602,667	\$30,200					
Ciudad: AGUACHICA Depto: CESAR (1 Afiliados)							\$762,675		\$91,600				\$762,675		\$0				\$0		\$0				\$762,675		\$0		\$0		\$0	
4	CC	1084741833	GUTIERREZ CARDOZO JAVIER		230301	11	\$762,675	\$91,600		EPS037	11	\$762,675	\$0		CCF15	11	\$0	\$0		14-7	11	\$762,675	\$0		11	\$0	\$0		\$0			
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)							\$2,889,033		\$462,300				\$2,889,033		\$115,600				\$0		\$0				\$2,889,033		\$0		\$0		\$0	
5	CC	93405765	SANCHEZ GOMEZ RICARDO MAURICIO		230301	26	\$2,889,033	\$462,300		EPS002	26	\$2,889,033	\$115,600		CCF08	26	\$0	\$0		14-7	26	\$2,889,033	\$0		26	\$0	\$0		\$0			
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)							\$1,127,288		\$162,700				\$1,127,288		\$27,300				\$597,387		\$23,900				\$1,127,288		\$0		\$0		\$0	
6	CC	49723741	BOLAÑO BARROS LEIDYS DEL ROSARIO		231001	5	\$680,720	\$109,000		EPS037	5	\$680,720	\$27,300		CCF37	5	\$597,387	\$23,900		14-7	5	\$680,720	\$0		5	\$0	\$0		\$0			
7	CC	27590591	MOJICA MOJICA AMELIA DEL PILAR		230201	2	\$297,712	\$35,800		EPS037	2	\$297,712	\$0		CCF37	2	\$0	\$0		14-7	2	\$297,712	\$0		2	\$0	\$0		\$0			
8	CC	27590591	MOJICA MOJICA AMELIA DEL PILAR		230201	1	\$148,856	\$17,900		EPS037	1	\$148,856	\$0		CCF37	1	\$0	\$0		14-7	1	\$148,856	\$0		1	\$0	\$0		\$0			
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (16 Afiliados)							\$4,645,296		\$724,000				\$4,645,296		\$166,100				\$1,995,841		\$80,300				\$4,645,296		\$0		\$0		\$0	
9	CC	1069470320	BOLAÑO COGOLLO JORGE ANDRES		230301	1	\$66,667	\$8,100		EPS041	1	\$66,667	\$0		CCF13	1	\$0	\$0		14-7	1	\$66,667	\$0		1	\$0	\$0		\$0			
10	CC	1069470320	BOLAÑO COGOLLO JORGE ANDRES		230301	1	\$66,667	\$8,100		EPS041	1	\$66,667	\$0		CCF13	1	\$0	\$0		14-7	1	\$66,667	\$0		1	\$0	\$0		\$0			
11	CC	1069470320	BOLAÑO COGOLLO JORGE ANDRES		230301	6	\$400,000	\$64,000		EPS041	6	\$400,000	\$16,000		CCF13	6	\$357,333	\$14,300		14-7	6	\$400,000	\$0		6	\$0	\$0		\$0			
12	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA		231001	1	\$44,528	\$7,200		ESSC62	1	\$44,528	\$1,800		CCF13	1	\$39,197	\$1,600		14-7	1	\$44,528	\$0		1	\$0	\$0		\$0			
13	CC	1003501827	COGOLLO MAUSA MIGUEL ENRIQUE		230301	5	\$248,855	\$39,900		EPS041	5	\$248,855	\$10,000		CCF13	5	\$221,975	\$8,900		14-7	5	\$248,855	\$0		5	\$0	\$0		\$0			
14	CC	1053587521	CRUZ MACHUCA EDGAR HERNANDO		230301	1	\$67,872	\$10,900		EPS037	1	\$67,872	\$2,800		CCF13	1	\$67,872	\$2,800		14-7	1	\$67,872	\$0		1	\$0	\$0		\$0			
15	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO		230301	30	\$1,160,000	\$185,600		EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400		CCF13	30	\$0	\$0		14-7	30	\$1,160,000	\$0		30	\$0	\$0		\$0			
16	CC	78756301	GUZMAN MESQUIDA LUIS MIGUEL		230301	2	\$77,334	\$12,400		EPS037	2	\$77,334	\$3,100		CCF13	2	\$0	\$0		14-7	2	\$77,334	\$0		2	\$0	\$0		\$0			
17	CC	78756301	GUZMAN MESQUIDA LUIS MIGUEL		230301	1	\$45,945	\$7,400		EPS037	1	\$45,945	\$1,900		CCF13	1	\$38,667	\$1,600		14-7	1	\$45,945	\$0		1	\$0	\$0		\$0			
18	CC	1117805396	MARTINEZ TRUJILLO JEISSON STEVEN		230301	5	\$193,334	\$31,000		EPS037	5	\$193,334	\$7,800		CCF13	5	\$0	\$0		14-7	5	\$193,334	\$0		5	\$0	\$0		\$0			
19	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN		230301	3	\$162,420	\$26,000		EPS005	3	\$162,420	\$6,500		CCF13	3	\$0	\$0		14-7	3	\$162,420	\$0		3	\$0	\$0		\$0			
20	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO		230301	3	\$272,742	\$43,700		EPS037	3	\$272,742	\$11,000		CCF13	3	\$210,000	\$8,400		14-7	3	\$272,742	\$0		3	\$0	\$0		\$0			
21	CC	7920627	NAVARRO PELAEZ YAMIT YECIT		230201	1	\$137,960	\$22,100		EPS005	1	\$137,960	\$5,600		CCF13	1	\$111,294	\$4,500		14-7	1	\$137,960	\$0		1	\$0	\$0		\$0			
22	CC	30521777	ORREGO YENNY PAOLA		25-14	3	\$116,000	\$18,600		ESSC62	3	\$116,000	\$4,700		CCF13	3	\$0	\$0		14-7	3	\$116,000	\$0		3	\$0	\$0		\$0			
23	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL		231001	4	\$293,334	\$47,000		EPS037	4	\$293,334	\$11,800		CCF13	4	\$293,334	\$11,800		14-7	4	\$293,334	\$0		4	\$0	\$0		\$0			

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
24	CC	18157724	QUENGUAN CHIRAN JHON EDINSON BERNARDO	230201	5	\$233,410			\$28,100	ESSC18	5		\$233,410	\$0	CCF13	5		\$0	\$0	14-7	5		\$233,410	\$0	5		\$0	\$0
25	CC	80856859	ROA TORRES JHON FREDDY	230301	5	\$362,848			\$58,100	ESSC62	5		\$362,848	\$14,600	CCF13	5		\$334,336	\$13,400	14-7	5		\$362,848	\$0	5		\$0	\$0
26	CC	80856859	ROA TORRES JHON FREDDY	230301	1	\$72,570			\$8,800	ESSC62	1		\$72,570	\$0	CCF13	1		\$0	\$0	14-7	1		\$72,570	\$0	1		\$0	\$0
27	CC	80856859	ROA TORRES JHON FREDDY	230301	1	\$72,569			\$8,800	ESSC62	1		\$72,569	\$0	CCF13	1		\$0	\$0	14-7	1		\$72,569	\$0	1		\$0	\$0
28	CC	3111085	RODRIGUEZ CAMELO RAFAEL URIBE	25-14	3	\$208,241			\$33,400	EPS002	3		\$208,241	\$8,400	CCF13	3		\$0	\$0	14-7	3		\$208,241	\$0	3		\$0	\$0
29	CC	96355920	VARGAS COMETA ALDEMAR	230301	1	\$57,000			\$9,200	ESSC62	1		\$57,000	\$2,300	CCF13	1		\$53,639	\$2,200	14-7	1		\$57,000	\$0	1		\$0	\$0
30	CC	96355920	VARGAS COMETA ALDEMAR	230301	5	\$285,000			\$45,600	ESSC62	5		\$285,000	\$11,400	CCF13	5		\$268,194	\$10,800	14-7	5		\$285,000	\$0	5		\$0	\$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (19 Afiliados)						\$6,840,710			\$1,055,100				\$6,840,710	\$233,300				\$1,914,337	\$77,100				\$6,840,710	\$0			\$0	\$0
31	CC	1003951745	ALARCON ZEA GERLAN	230301	12	\$464,000			\$74,300	EPS041	12		\$464,000	\$18,600	CCF32	12		\$0	\$0	14-7	12		\$464,000	\$0	12		\$0	\$0
32	CC	1003951745	ALARCON ZEA GERLAN	230301	18	\$696,000			\$111,400	EPS041	18		\$696,000	\$27,900	CCF32	18		\$0	\$0	14-7	18		\$696,000	\$0	18		\$0	\$0
33	CC	1075541637	ALARCON CEDENO ROBINSON	230301	1	\$38,667			\$4,700	EPS005	1		\$38,667	\$0	CCF32	1		\$0	\$0	14-7	1		\$38,667	\$0	1		\$0	\$0
34	CC	1075541637	ALARCON CEDENO ROBINSON	230301	1	\$38,667			\$4,700	EPS005	1		\$38,667	\$0	CCF32	1		\$0	\$0	14-7	1		\$38,667	\$0	1		\$0	\$0
35	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	3	\$116,000			\$18,600	EPS005	3		\$116,000	\$4,700	CCF32	3		\$0	\$0	14-7	3		\$116,000	\$0	3		\$0	\$0
36	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	1	\$38,667			\$6,200	EPS005	1		\$38,667	\$1,600	CCF32	1		\$0	\$0	14-7	1		\$38,667	\$0	1		\$0	\$0
37	CC	1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	4	\$154,667			\$24,800	EPS041	4		\$154,667	\$6,200	CCF32	4		\$0	\$0	14-7	4		\$154,667	\$0	4		\$0	\$0
38	CC	14014052	CUMACO PASCUAS MARCOS	230301	3	\$265,313			\$42,500	EPS037	3		\$265,313	\$10,700	CCF32	3		\$255,736	\$10,300	14-7	3		\$265,313	\$0	3		\$0	\$0
39	CC	1075542215	DUQUE CARDOSO JOSE ARNOL	230201	5	\$350,695			\$56,200	EPS037	5		\$350,695	\$14,100	CCF32	5		\$334,443	\$13,400	14-7	5		\$350,695	\$0	5		\$0	\$0
40	CC	1075542215	DUQUE CARDOSO JOSE ARNOL	230201	5	\$350,695			\$56,200	EPS037	5		\$350,695	\$14,100	CCF32	5		\$334,443	\$13,400	14-7	5		\$350,695	\$0	5		\$0	\$0
41	CC	1075542215	DUQUE CARDOSO JOSE ARNOL	230201	4	\$280,556			\$44,900	EPS037	4		\$280,556	\$11,300	CCF32	4		\$267,555	\$10,800	14-7	4		\$280,556	\$0	4		\$0	\$0
42	CC	1075542215	DUQUE CARDOSO JOSE ARNOL	230201	1	\$70,139			\$11,300	EPS037	1		\$70,139	\$2,900	CCF32	1		\$66,889	\$2,700	14-7	1		\$70,139	\$0	1		\$0	\$0
43	CC	1016713217	FORERO CASILIMA WILSON ANDRES	230301	2	\$77,334			\$12,400	EPS005	2		\$77,334	\$3,100	CCF32	2		\$0	\$0	14-7	2		\$77,334	\$0	2		\$0	\$0
44	CC	1003805877	GARAVITO POLANIA KAREN JULIETH	230301	1	\$38,667			\$4,700	EPS037	1		\$38,667	\$0	CCF32	1		\$0	\$0	14-7	1		\$38,667	\$0	1		\$0	\$0
45	CC	1003805877	GARAVITO POLANIA KAREN JULIETH	230301	1	\$38,667			\$4,700	EPS037	1		\$38,667	\$0	CCF32	1		\$0	\$0	14-7	1		\$38,667	\$0	1		\$0	\$0
46	CC	1003805877	GARAVITO POLANIA KAREN JULIETH	230301	1	\$38,667			\$4,700	EPS037	1		\$38,667	\$0	CCF32	1		\$0	\$0	14-7	1		\$38,667	\$0	1		\$0	\$0
47	CC	1003805877	GARAVITO POLANIA KAREN JULIETH	230301	1	\$38,667			\$4,700	EPS037	1		\$38,667	\$0	CCF32	1		\$0	\$0	14-7	1		\$38,667	\$0	1		\$0	\$0
48	CC	1003805877	GARAVITO POLANIA KAREN JULIETH	230301	2	\$77,334			\$9,300	EPS037	2		\$77,334	\$0	CCF32	2		\$0	\$0	14-7	2		\$77,334	\$0	2		\$0	\$0
49	CC	1003805877	GARAVITO POLANIA KAREN JULIETH	230301	1	\$38,667			\$4,700	EPS037	1		\$38,667	\$0	CCF32	1		\$0	\$0	14-7	1		\$38,667	\$0	1		\$0	\$0
50	CC	1066098292	HERNANDEZ RIVERA FARID RICARDO	230301	1	\$56,670			\$9,100	EPS037	1		\$56,670	\$2,300	CCF32	1		\$0	\$0	14-7	1		\$56,670	\$0	1		\$0	\$0
51	CC	1075319033	JORGE PEREZ SEBASTIAN	230301	1	\$52,578			\$6,400	EPS037	1		\$52,578	\$0	CCF32	1		\$0	\$0	14-7	1		\$52,578	\$0	1		\$0	\$0
52	CC	1075319033	JORGE PEREZ SEBASTIAN	230301	1	\$52,578			\$6,400	EPS037	1		\$52,578	\$0	CCF32	1		\$0	\$0	14-7	1		\$52,578	\$0	1		\$0	\$0
53	CC	1075319033	JORGE PEREZ SEBASTIAN	230301	1	\$52,578			\$6,400	EPS037	1		\$52,578	\$0	CCF32	1		\$0	\$0	14-7	1		\$52,578	\$0	1		\$0	\$0
54	CC	1075319033	JORGE PEREZ SEBASTIAN	230301	1	\$52,578			\$6,400	EPS037	1		\$52,578	\$0	CCF32	1		\$0	\$0	14-7	1		\$52,578	\$0	1		\$0	\$0
55	CC	1075319033	JORGE PEREZ SEBASTIAN	230301	2	\$105,156			\$12,700	EPS037	2		\$105,156	\$0	CCF32	2		\$0	\$0	14-7	2		\$105,156	\$0	2		\$0	\$0
56	CC	1075319033	JORGE PEREZ SEBASTIAN	230301	2	\$105,155			\$12,700	EPS037	2		\$105,155	\$0	CCF32	2		\$0	\$0	14-7	2		\$105,155	\$0	2		\$0	\$0
57	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	3	\$206,250			\$33,000	EPS005	3		\$206,250	\$8,300	CCF32	3		\$200,744	\$8,100	14-7	3		\$206,250	\$0	3		\$0	\$0
58	CC	1075539243	RAMIREZ ROA WILSON FERNANDO	230201	2	\$93,334			\$15,000	EPS037	2		\$93,334	\$3,800	CCF32	2		\$93,334	\$3,800	14-7	2		\$93,334	\$0	2		\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
59	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	3	\$116,000			\$18,600		EPS037	3	\$116,000	\$4,700	CCF32	3	\$0	\$0	14-7	3	\$116,000	\$0	\$0
60	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	27	\$1,044,000			\$167,100		EPS037	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF32	27	\$0	\$0	14-7	27	\$1,044,000	\$0	\$0
61	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	10	\$386,667			\$61,900		EPS005	10	\$386,667	\$15,500	CCF32	10	\$0	\$0	14-7	10	\$386,667	\$0	\$0
62	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	15	\$580,000			\$92,800		EPS005	15	\$580,000	\$23,200	CCF32	15	\$0	\$0	14-7	15	\$580,000	\$0	\$0
63	CC	1075288062	REYES QUESADA MARIA CAROLINA	230301	2	\$77,334			\$12,400		EPS037	2	\$77,334	\$3,100	CCF32	2	\$77,334	\$3,100	14-7	2	\$77,334	\$0	\$0
64	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	2	\$149,163			\$23,900		EPS005	2	\$149,163	\$6,000	CCF32	2	\$133,769	\$5,400	14-7	2	\$149,163	\$0	\$0
65	CC	96195143	RODRIGUEZ AMAYA HERACLIO	230301	2	\$193,212			\$31,000		EPS041	2	\$193,212	\$7,800	CCF32	2	\$150,090	\$6,100	14-7	2	\$193,212	\$0	\$0
66	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	1	\$38,667			\$6,200		EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$38,667	\$0	\$0
67	CC	8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	230201	2	\$177,814			\$21,400		EPS037	2	\$177,814	\$0	CCF32	2	\$0	\$0	14-7	2	\$177,814	\$0	\$0
68	CC	8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	230201	1	\$88,907			\$10,700		EPS037	1	\$88,907	\$0	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$88,907	\$0	\$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (22 Afiliados)						\$5,050,317			\$795,200				\$5,050,317	\$188,500			\$2,433,250	\$98,200			\$5,050,317	\$0	\$0
69	CC	1117522373	ALVAREZ ROSAS MANUEL ARNULFO	25-14	1	\$85,748			\$13,800		EPS037	1	\$85,748	\$3,500	CCF13	1	\$67,138	\$2,700	14-7	1	\$85,748	\$0	\$0
70	CC	1117522373	ALVAREZ ROSAS MANUEL ARNULFO	25-14	2	\$171,495			\$27,500		EPS037	2	\$171,495	\$6,900	CCF13	2	\$134,276	\$5,400	14-7	2	\$171,495	\$0	\$0
71	CC	17788400	ALVAREZ PABLO ENRIQUE	231001	2	\$114,000			\$18,300		ESSC62	2	\$114,000	\$4,600	CCF13	2	\$107,685	\$4,400	14-7	2	\$114,000	\$0	\$0
72	CC	17788400	ALVAREZ PABLO ENRIQUE	231001	5	\$285,000			\$45,600		ESSC62	5	\$285,000	\$11,400	CCF13	5	\$269,213	\$10,800	14-7	5	\$285,000	\$0	\$0
73	CC	17788400	ALVAREZ PABLO ENRIQUE	231001	3	\$171,000			\$27,400		ESSC62	3	\$171,000	\$6,900	CCF13	3	\$161,528	\$6,500	14-7	3	\$171,000	\$0	\$0
74	CC	17788532	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	230301	7	\$270,667			\$43,400		ESSC62	7	\$270,667	\$10,900	CCF13	7	\$0	\$0	14-7	7	\$270,667	\$0	\$0
75	CC	17788532	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	230301	5	\$193,334			\$31,000		ESSC62	5	\$193,334	\$7,800	CCF13	5	\$0	\$0	14-7	5	\$193,334	\$0	\$0
76	CC	1115952590	CANON QUINTERO JHONY ALEXANDER	230301	2	\$172,257			\$27,600		EPS037	2	\$172,257	\$6,900	CCF13	2	\$146,667	\$5,900	14-7	2	\$172,257	\$0	\$0
77	CC	1115941089	CASAS GUERRERO JHON SEBASTIAN	230301	2	\$84,181			\$13,500		ESSC62	2	\$84,181	\$3,400	CCF13	2	\$77,334	\$3,100	14-7	2	\$84,181	\$0	\$0
78	CC	1115949247	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	230301	2	\$77,334			\$12,400		ESSC62	2	\$77,334	\$3,100	CCF13	2	\$0	\$0	14-7	2	\$77,334	\$0	\$0
79	CC	1006879571	FIERRO HERNANDEZ LUZ ANEIDA	230301	1	\$49,387			\$6,000		ESSC62	1	\$49,387	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$49,387	\$0	\$0
80	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	1	\$42,091			\$6,800		ESSC62	1	\$42,091	\$1,700	CCF13	1	\$38,667	\$1,600	14-7	1	\$42,091	\$0	\$0
81	CC	1116916163	GRISALES ORDONEZ LUIS ALBERTO	230301	14	\$1,146,201			\$183,400		EPS005	14	\$1,146,201	\$45,900	CCF13	14	\$0	\$0	14-7	14	\$1,146,201	\$0	\$0
82	CC	1151934675	LLANTEN BENITEZ YEDIXON	230301	5	\$306,771			\$49,100		EPS005	5	\$306,771	\$12,300	CCF13	5	\$283,384	\$11,400	14-7	5	\$306,771	\$0	\$0
83	CC	1110594469	MENDEZ ROJAS KATHERYN	230301	1	\$82,816			\$13,300		EPS005	1	\$82,816	\$3,400	CCF13	1	\$86,667	\$3,500	14-7	1	\$82,816	\$0	\$0
84	CC	1110594469	MENDEZ ROJAS KATHERYN	230301	2	\$165,631			\$26,600		EPS005	2	\$165,631	\$6,700	CCF13	2	\$172,444	\$6,900	14-7	2	\$165,631	\$0	\$0
85	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	1	\$39,473			\$4,800		ESSC62	1	\$39,473	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$39,473	\$0	\$0
86	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	2	\$77,334			\$12,400		ESSC62	2	\$77,334	\$3,100	CCF13	2	\$0	\$0	14-7	2	\$77,334	\$0	\$0
87	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	1	\$39,473			\$4,800		ESSC62	1	\$39,473	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$39,473	\$0	\$0
88	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	1	\$39,473			\$4,800		ESSC62	1	\$39,473	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$39,473	\$0	\$0
89	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	1	\$39,473			\$4,800		ESSC62	1	\$39,473	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$39,473	\$0	\$0
90	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	1	\$39,470			\$4,800		ESSC62	1	\$39,470	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$39,470	\$0	\$0
91	CC	1075239820	OSORIO LIZCANO JUAN DAVID	230301	3	\$233,265			\$37,400		ESSC62	3	\$233,265	\$9,400	CCF13	3	\$120,669	\$4,900	14-7	3	\$233,265	\$0	\$0
92	CC	1075239820	OSORIO LIZCANO JUAN DAVID	230301	1	\$77,755			\$12,500		ESSC62	1	\$77,755	\$3,200	CCF13	1	\$40,250	\$1,700	14-7	1	\$77,755	\$0	\$0
93	CC	1115942986	PALACIOS ESCOBAR JOLBER ARLEX	230301	1	\$39,674			\$4,800		ESSC62	1	\$39,674	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$39,674	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
94	CC	1115942986	PALACIOS ESCOBAR JOLBER ARLEX	230301	1	\$39,674	\$4,800	ESSC62	1	\$39,674	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$39,674	\$0	1	\$0	\$0
95	CC	1115949122	PEÑA VALENCIA MIGUEL ANGEL	230301	5	\$353,299	\$56,600	EPS037	5	\$353,299	\$14,200	CCF13	5	\$333,718	\$13,400	14-7	5	\$353,299	\$0	5	\$0	\$0
96	CC	1006417614	PERDOMO RUIZ ROBINSON	230301	1	\$40,580	\$6,500	ESSC62	1	\$40,580	\$1,700	CCF13	1	\$38,667	\$1,600	14-7	1	\$40,580	\$0	1	\$0	\$0
97	CC	1117820610	RAMIREZ HERMOSA NORBERTO	230301	1	\$128,539	\$20,600	ESSC62	1	\$128,539	\$5,200	CCF13	1	\$66,852	\$2,700	14-7	1	\$128,539	\$0	1	\$0	\$0
98	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	3	\$122,042	\$19,600	ESSC62	3	\$122,042	\$4,900	CCF13	3	\$116,000	\$4,700	14-7	3	\$122,042	\$0	3	\$0	\$0
99	CC	1117511252	SANCHEZ AVILES ANCIZAR	230301	1	\$82,216	\$13,200	EPS005	1	\$82,216	\$3,300	CCF13	1	\$66,757	\$2,700	14-7	1	\$82,216	\$0	1	\$0	\$0
100	CC	1117511252	SANCHEZ AVILES ANCIZAR	230301	1	\$82,216	\$13,200	EPS005	1	\$82,216	\$3,300	CCF13	1	\$66,667	\$2,700	14-7	1	\$82,216	\$0	1	\$0	\$0
101	CC	1006528645	SOGAMOSO GUZMAN KERI YOJANER	230301	2	\$77,334	\$12,400	ESSC62	2	\$77,334	\$3,100	CCF13	2	\$0	\$0	14-7	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0
102	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCEÑO	230301	1	\$40,131	\$4,900	ESSC62	1	\$40,131	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$40,131	\$0	1	\$0	\$0
103	CC	1115948244	ZAPATA ORTIZ LEONARDO	230301	1	\$40,983	\$6,600	EPS037	1	\$40,983	\$1,700	CCF13	1	\$38,667	\$1,600	14-7	1	\$40,983	\$0	1	\$0	\$0
Ciudad: REMEDIOS Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)					\$3,439,825	\$550,600			\$3,559,825	\$138,000			\$2,913,619	\$117,300			\$3,559,825	\$0		\$0	\$0	
104	CC	78645628	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	230301	2	\$114,000	\$18,300	EPS037	2	\$114,000	\$4,600	CCF03	2	\$107,074	\$4,300	14-7	2	\$114,000	\$0	2	\$0	\$0
105	CC	78645628	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	230301	5	\$285,000	\$45,600	EPS037	5	\$285,000	\$11,400	CCF03	5	\$267,685	\$10,800	14-7	5	\$285,000	\$0	5	\$0	\$0
106	CC	78645628	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	230301	5	\$285,000	\$45,600	EPS037	5	\$285,000	\$11,400	CCF03	5	\$267,685	\$10,800	14-7	5	\$285,000	\$0	5	\$0	\$0
107	CC	1045142364	GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO	230301	2	\$89,232	\$14,300	EPS040	2	\$89,232	\$3,600	CCF03	2	\$88,667	\$3,600	14-7	2	\$89,232	\$0	2	\$0	\$0
108	CC	1045142364	GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO	230301	5	\$223,079	\$35,700	EPS040	5	\$223,079	\$9,000	CCF03	5	\$219,778	\$8,800	14-7	5	\$223,079	\$0	5	\$0	\$0
109	CC	1045142364	GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO	230301	1	\$44,616	\$7,200	EPS040	1	\$44,616	\$1,800	CCF03	1	\$43,011	\$1,800	14-7	1	\$44,616	\$0	1	\$0	\$0
110	CC	1045142364	GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO	230301	2	\$89,232	\$14,300	EPS040	2	\$89,232	\$3,600	CCF03	2	\$85,644	\$3,500	14-7	2	\$89,232	\$0	2	\$0	\$0
111	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME	231001	16	\$980,445	\$156,900	EPS037	16	\$980,445	\$39,300	CCF03	16	\$618,667	\$24,800	14-7	16	\$980,445	\$0	16	\$0	\$0
112	CC	3757833	POLO ACUÑA HUGO RAFAEL		0	\$0	\$0	EPS002	1	\$60,000	\$0	CCF03	1	\$0	\$0	14-7	1	\$60,000	\$0	1	\$0	\$0
113	CC	3757833	POLO ACUÑA HUGO RAFAEL		0	\$0	\$0	EPS002	1	\$60,000	\$0	CCF03	1	\$0	\$0	14-7	1	\$60,000	\$0	1	\$0	\$0
114	CC	1003089756	RAMIREZ ROJAS NEICER ORLANDO	230301	5	\$456,250	\$73,000	EPS048	5	\$456,250	\$18,300	CCF03	5	\$425,150	\$17,100	14-7	5	\$456,250	\$0	5	\$0	\$0
115	CC	1003089756	RAMIREZ ROJAS NEICER ORLANDO	230301	5	\$456,250	\$73,000	EPS048	5	\$456,250	\$18,300	CCF03	5	\$409,872	\$16,400	14-7	5	\$456,250	\$0	5	\$0	\$0
116	CC	1003089756	RAMIREZ ROJAS NEICER ORLANDO	230301	2	\$182,500	\$29,200	EPS048	2	\$182,500	\$7,300	CCF03	2	\$157,838	\$6,400	14-7	2	\$182,500	\$0	2	\$0	\$0
117	CC	1069479306	RAMOS VASQUEZ JUNIOR ANDRES	230201	5	\$234,221	\$37,500	EPS041	5	\$234,221	\$9,400	CCF03	5	\$222,548	\$9,000	14-7	5	\$234,221	\$0	5	\$0	\$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (5 Afiliados)					\$767,938	\$119,600			\$767,938	\$27,300			\$193,334	\$7,800			\$767,938	\$0		\$0	\$0	
118	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	2	\$77,334	\$12,400	ESSC62	2	\$77,334	\$3,100	CCF13	2	\$0	\$0	14-7	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0
119	CC	1031130848	CRUZ ROJAS ESNEIDER	230201	5	\$213,473	\$34,200	ESSC62	5	\$213,473	\$8,600	CCF13	5	\$193,334	\$7,800	14-7	5	\$213,473	\$0	5	\$0	\$0
120	CC	1117821601	JIMENEZ NARVAEZ JEFERSON	231001	1	\$45,232	\$5,500	EPS037	1	\$45,232	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$45,232	\$0	1	\$0	\$0
121	CC	1117821601	JIMENEZ NARVAEZ JEFERSON	231001	1	\$45,232	\$5,500	EPS037	1	\$45,232	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$45,232	\$0	1	\$0	\$0
122	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	3	\$116,000	\$18,600	ESSC62	3	\$116,000	\$4,700	CCF13	3	\$0	\$0	14-7	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0
123	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	3	\$116,000	\$18,600	ESSC62	3	\$116,000	\$4,700	CCF13	3	\$0	\$0	14-7	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0
124	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARCEÑO	230301	4	\$154,667	\$24,800	ESSC62	4	\$154,667	\$6,200	CCF13	4	\$0	\$0	14-7	4	\$154,667	\$0	4	\$0	\$0
Ciudad: YAGUARA Depto: HUILA (1 Afiliados)					\$798,000	\$127,700			\$798,000	\$32,000			\$0	\$0			\$798,000	\$0		\$0	\$0	
125	CC	1082215005	POLANCO COLLAZOS DIOMEDES	230301	14	\$798,000	\$127,700	EPS037	14	\$798,000	\$32,000	CCF32	14	\$0	\$0	14-7	14	\$798,000	\$0	14	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (257 Afiliados)					\$530,151,572	\$85,610,800			\$531,856,572	\$23,296,100			\$538,283,400	\$21,541,800			\$531,856,572	\$37,029,600		\$23,660,134	\$1,183,200	
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$13,104,133	\$2,227,900			\$13,104,133	\$1,638,100			\$13,104,134	\$524,200			\$13,104,133	\$912,100		\$13,104,134	\$655,300	

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
126	CC 3828340	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	25-14	29	\$13,104,133	\$2,227,900	EPS010	29	\$13,104,133	\$1,638,100	CCF24	29	\$13,104,134	\$524,200	14-7	29	\$13,104,133	\$912,100	29	\$13,104,134	\$655,300
Ciudad: AGUACHICA Depto: CESAR (5 Afiliados)					\$5,698,099	\$912,000			\$5,698,099	\$228,200			\$6,564,403	\$262,800			\$5,698,099	\$396,900		\$0	\$0
127	CC 18921895	AVENDAÑO CASTILLO LUIS ALFREDO	230201	3	\$402,917	\$64,500	EPS037	3	\$402,917	\$16,200	CCF15	3	\$952,997	\$38,200	14-7	3	\$402,917	\$28,100	3	\$0	\$0
128	CC 1003250762	CHACON GALLARDO CRISTIAN ANDRES	230301	30	\$1,988,869	\$318,300	EPS005	30	\$1,988,869	\$79,600	CCF15	30	\$1,988,869	\$79,600	14-7	30	\$1,988,869	\$138,500	30	\$0	\$0
129	CC 1065892015	GONZALEZ SANCHEZ EDGAR	25-14	3	\$388,333	\$62,200	EPS041	3	\$388,333	\$15,600	CCF15	3	\$704,557	\$28,200	14-7	3	\$388,333	\$27,100	3	\$0	\$0
130	CC 1084741833	GUTIERREZ CARDOZO JAVIER	230301	19	\$1,227,188	\$196,400	EPS037	19	\$1,227,188	\$49,100	CCF15	19	\$1,227,188	\$49,100	14-7	19	\$1,227,188	\$85,500	19	\$0	\$0
131	CC 1065876577	VANEGAS PAEZ DUBAN	230301	30	\$1,690,792	\$270,600	EPS005	30	\$1,690,792	\$67,700	CCF15	30	\$1,690,792	\$67,700	14-7	30	\$1,690,792	\$117,700	30	\$0	\$0
Ciudad: BELEN DE LOS ANDAQUIES Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$1,371,458	\$219,500			\$1,371,458	\$54,900			\$1,371,458	\$54,900			\$1,371,458	\$95,500		\$0	\$0
132	CC 1147686744	PRADA ROSERO JAIDER	230301	30	\$1,371,458	\$219,500	EPS005	30	\$1,371,458	\$54,900	CCF13	30	\$1,371,458	\$54,900	14-7	30	\$1,371,458	\$95,500	30	\$0	\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)					\$3,477,958	\$556,500			\$3,477,958	\$139,200			\$3,477,958	\$139,200			\$3,477,958	\$242,100		\$0	\$0
133	CC 8646416	ESTRADA BLANCO WILTON	230201	30	\$1,805,625	\$288,900	ESSC24	30	\$1,805,625	\$72,300	CCF40	30	\$1,805,625	\$72,300	14-7	30	\$1,805,625	\$125,700	30	\$0	\$0
134	CC 1063181169	PALENCIA ALVAREZ CESAR EDUARDO	230301	30	\$1,672,333	\$267,600	EPS048	30	\$1,672,333	\$66,900	CCF40	30	\$1,672,333	\$66,900	14-7	30	\$1,672,333	\$116,400	30	\$0	\$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$8,212,000	\$1,396,200			\$8,212,000	\$328,500			\$8,212,000	\$328,500			\$8,212,000	\$571,600		\$0	\$0
135	CC 93405904	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	25-14	30	\$8,212,000	\$1,396,200	EPS010	30	\$8,212,000	\$328,500	CCF08	30	\$8,212,000	\$328,500	14-7	30	\$8,212,000	\$571,600	30	\$0	\$0
Ciudad: CIMITARRA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$2,105,000	\$336,800			\$2,105,000	\$84,200			\$2,105,000	\$84,200			\$2,105,000	\$146,600		\$0	\$0
136	CC 73009281	SALAZAR GARCES RONALD	230201	30	\$2,105,000	\$336,800	EPS010	30	\$2,105,000	\$84,200	CCF40	30	\$2,105,000	\$84,200	14-7	30	\$2,105,000	\$146,600	30	\$0	\$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)					\$7,453,600	\$1,192,600			\$7,453,600	\$298,200			\$7,453,600	\$298,200			\$7,453,600	\$518,800		\$0	\$0
137	CC 49723741	BOLAÑO BARROS LEIDYS DEL ROSARIO	231001	25	\$3,403,600	\$544,600	EPS037	25	\$3,403,600	\$136,200	CCF37	25	\$3,403,600	\$136,200	14-7	25	\$3,403,600	\$236,900	25	\$0	\$0
138	CC 27590591	MOJICA MOJICA AMELIA DEL PILAR	230201	27	\$4,050,000	\$648,000	EPS037	27	\$4,050,000	\$162,000	CCF37	27	\$4,050,000	\$162,000	14-7	27	\$4,050,000	\$281,900	27	\$0	\$0
Ciudad: EL PAUJIL Depto: CAQUETA (2 Afiliados)					\$2,909,064	\$465,500			\$2,909,064	\$116,500			\$2,909,064	\$116,500			\$2,909,064	\$202,500		\$0	\$0
139	CC 1118024729	GRISALES RAMIREZ MARINO	230301	30	\$1,596,209	\$255,400	EPS037	30	\$1,596,209	\$63,900	CCF13	30	\$1,596,209	\$63,900	14-7	30	\$1,596,209	\$111,100	30	\$0	\$0
140	CC 96333141	VEGA COLLAZOS ALEXANDER	231001	30	\$1,312,855	\$210,100	ESSC62	30	\$1,312,855	\$52,600	CCF13	30	\$1,312,855	\$52,600	14-7	30	\$1,312,855	\$91,400	30	\$0	\$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (62 Afiliados)					\$147,449,704	\$23,805,300			\$147,449,704	\$6,798,200			\$149,219,001	\$5,971,800			\$147,449,704	\$10,265,800		\$10,556,000	\$527,900
141	CC 1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	30	\$1,311,042	\$209,800	EPS037	30	\$1,311,042	\$52,500	CCF13	30	\$1,311,042	\$52,500	14-7	30	\$1,311,042	\$91,300	30	\$0	\$0
142	CC 1192814312	ANAYA BOLAÑO LUIS GABRIEL	230301	30	\$1,950,000	\$312,000	CCFC55	30	\$1,950,000	\$78,000	CCF13	30	\$1,950,000	\$78,000	14-7	30	\$1,950,000	\$135,800	30	\$0	\$0
143	CC 16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	30	\$1,238,542	\$198,200	ESSC62	30	\$1,238,542	\$49,600	CCF13	30	\$1,238,542	\$49,600	14-7	30	\$1,238,542	\$86,300	30	\$0	\$0
144	CC 76257217	BENITEZ VALVERDE JAIRO	25-14	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS008	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF13	30	\$1,800,000	\$72,000	14-7	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0
145	CC 17775128	BERMUDEZ OLARTE ALEXANDER	25-14	30	\$2,723,645	\$435,800	EPS005	30	\$2,723,645	\$109,000	CCF13	30	\$2,723,645	\$109,000	14-7	30	\$2,723,645	\$189,600	30	\$0	\$0
146	CC 1069470320	BOLAÑO COGOLLO JORGE ANDRES	230301	22	\$1,580,833	\$253,000	EPS041	22	\$1,580,833	\$63,300	CCF13	22	\$1,580,833	\$63,300	14-7	22	\$1,580,833	\$110,100	22	\$0	\$0
147	CC 1069477921	BOTONERO ROMERO DAVINSON HARLEY	231001	30	\$1,724,522	\$276,000	EPS037	30	\$1,724,522	\$69,000	CCF13	30	\$1,724,522	\$69,000	14-7	30	\$1,724,522	\$120,100	30	\$0	\$0
148	CC 1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	29	\$1,497,488	\$239,600	ESSC62	29	\$1,497,488	\$59,900	CCF13	29	\$1,497,488	\$59,900	14-7	29	\$1,497,488	\$104,300	29	\$0	\$0
149	CC 1003501827	COGOLLO MAUSA MIGUEL ENRIQUE	230301	25	\$1,307,709	\$209,300	EPS041	25	\$1,307,709	\$52,400	CCF13	25	\$1,307,709	\$52,400	14-7	25	\$1,307,709	\$91,100	25	\$0	\$0
150	CC 1002231444	COLLAZOS GUTIERREZ JISETH KARINA	230301	30	\$1,500,147	\$240,100	EPS037	30	\$1,500,147	\$60,100	CCF13	30	\$1,500,147	\$60,100	14-7	30	\$1,500,147	\$104,500	30	\$0	\$0
151	CC 1053587521	CRUZ MACHUCA EDGAR HERNANDO	230301	29	\$1,968,288	\$315,000	EPS037	29	\$1,968,288	\$78,800	CCF13	29	\$1,968,288	\$78,800	14-7	29	\$1,968,288	\$137,000	29	\$0	\$0
152	CC 72284608	DE LA CRUZ MESINO HAROLD RAFAEL	230301	30	\$2,417,708	\$386,900	EPS037	30	\$2,417,708	\$96,800	CCF13	30	\$2,417,708	\$96,800	14-7	30	\$2,417,708	\$168,300	30	\$0	\$0
153	CC 1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	30	\$1,939,403	\$310,400	ESSC07	30	\$1,939,403	\$77,600	CCF13	30	\$1,939,403	\$77,600	14-7	30	\$1,939,403	\$135,000	30	\$0	\$0
154	CC 84096427	FALON GERMAN GUILLERMO ANTONIO	25-14	30	\$1,871,190	\$299,400	EPS005	30	\$1,871,190	\$74,900	CCF13	30	\$1,871,190	\$74,900	14-7	30	\$1,871,190	\$130,300	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
155	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	30	\$10,556,000	\$1,794,600	EPS005	30	\$10,556,000	\$1,319,500	CCF13	30	\$10,556,000	\$422,300	14-7	30	\$10,556,000	\$734,700	30	\$10,556,000	\$527,900
156	CC	1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE	230301	30	\$2,905,208	\$464,900	EPS002	30	\$2,905,208	\$116,300	CCF13	30	\$2,905,208	\$116,300	14-7	30	\$2,905,208	\$202,300	30	\$0	\$0
157	CC	7253325	GOMEZ OVALLE ABELARDO	25-14	30	\$2,546,875	\$407,500	EPS037	30	\$2,546,875	\$101,900	CCF13	30	\$2,546,875	\$101,900	14-7	30	\$2,546,875	\$177,300	30	\$0	\$0
158	CC	78756301	GUZMAN MESQUIDA LUIS MIGUEL	230301	27	\$1,251,000	\$200,200	EPS037	27	\$1,251,000	\$50,100	CCF13	27	\$1,251,000	\$50,100	14-7	27	\$1,251,000	\$87,100	27	\$0	\$0
159	CC	74281877	HERNANDEZ DUEÑAS WILYAN EMILIO	230301	30	\$3,124,792	\$500,000	EPS037	30	\$3,124,792	\$125,000	CCF13	30	\$3,124,792	\$125,000	14-7	30	\$3,124,792	\$217,500	30	\$0	\$0
160	CC	1067036635	JIMENEZ DIAZ JESUS MANUEL	230301	30	\$1,396,108	\$223,400	EPS041	30	\$1,396,108	\$55,900	CCF13	30	\$1,396,108	\$55,900	14-7	30	\$1,396,108	\$97,200	30	\$0	\$0
161	CC	19583516	JULIO JULIO WALTER ANTONIO	231001	30	\$2,281,510	\$365,100	EPS037	30	\$2,281,510	\$91,300	CCF13	30	\$2,281,510	\$91,300	14-7	30	\$2,281,510	\$158,800	30	\$0	\$0
162	CC	1117551364	LEYTON MOSQUERA XIOMARA ALEJANDRA	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	ESSC62	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF13	30	\$1,500,000	\$60,000	14-7	30	\$1,500,000	\$104,400	30	\$0	\$0
163	CC	1002202508	LOBO CANDURIS ANGEL LUIS	230301	30	\$1,662,500	\$266,000	EPS017	30	\$1,662,500	\$66,500	CCF13	30	\$1,662,500	\$66,500	14-7	30	\$1,662,500	\$115,800	30	\$0	\$0
164	CC	18618885	LONDOÑO VALLEJO DIEGO ALEJANDRO	25-14	30	\$5,240,139	\$891,100	EPS037	30	\$5,240,139	\$209,700	CCF13	30	\$5,240,139	\$209,700	14-7	30	\$5,240,139	\$364,800	30	\$0	\$0
165	CC	91435696	MALDONADO JORGE	230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS041	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF13	30	\$1,700,000	\$68,000	14-7	30	\$1,700,000	\$118,400	30	\$0	\$0
166	CC	1117805396	MARTINEZ TRUJILLO JEISSON STEVEN	230301	25	\$1,129,792	\$180,800	EPS037	25	\$1,129,792	\$45,200	CCF13	25	\$1,160,000	\$46,400	14-7	25	\$1,129,792	\$78,700	25	\$0	\$0
167	CC	92517936	MARTINEZ ACOSTA LUIS ALFONSO	25-14	30	\$2,889,167	\$462,300	EPS037	30	\$2,889,167	\$115,600	CCF13	30	\$2,889,167	\$115,600	14-7	30	\$2,889,167	\$201,100	30	\$0	\$0
168	CC	1006418421	MEDINA PALMA AURA LIZETH	230301	30	\$1,464,984	\$234,400	ESSC62	30	\$1,464,984	\$58,600	CCF13	30	\$1,464,984	\$58,600	14-7	30	\$1,464,984	\$102,000	30	\$0	\$0
169	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	27	\$2,192,544	\$350,900	EPS005	27	\$2,192,544	\$87,800	CCF13	27	\$2,192,544	\$87,800	14-7	27	\$2,192,544	\$152,700	27	\$0	\$0
170	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	27	\$2,440,313	\$390,500	EPS037	27	\$2,440,313	\$97,700	CCF13	27	\$2,440,313	\$97,700	14-7	27	\$2,440,313	\$169,900	27	\$0	\$0
171	CC	17783786	MOLINA QUINTERO REYNEL	230301	30	\$2,687,500	\$430,000	EPS005	30	\$2,687,500	\$107,500	CCF13	30	\$2,687,500	\$107,500	14-7	30	\$2,687,500	\$187,100	30	\$0	\$0
172	CC	1143234916	MONSALVO CASTRO MARTIN EDUARDO	230201	30	\$2,871,094	\$459,400	EPS005	30	\$2,871,094	\$114,900	CCF13	30	\$2,871,094	\$114,900	14-7	30	\$2,871,094	\$199,900	30	\$0	\$0
173	CC	96361383	MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO	230301	30	\$3,065,833	\$490,600	EPS037	30	\$3,065,833	\$122,700	CCF13	30	\$3,065,833	\$122,700	14-7	30	\$3,065,833	\$213,400	30	\$0	\$0
174	CC	85271667	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	230301	30	\$3,618,541	\$579,000	ESSC07	30	\$3,618,541	\$144,800	CCF13	30	\$3,618,541	\$144,800	14-7	30	\$3,618,541	\$251,900	30	\$0	\$0
175	CC	7920627	NAVARRO PELAEZ YAMIT YECIT	230201	29	\$4,027,501	\$644,500	EPS005	29	\$4,027,501	\$161,200	CCF13	29	\$4,027,501	\$161,200	14-7	29	\$4,027,501	\$280,400	29	\$0	\$0
176	CC	30521777	ORREGO YENNY PAOLA	25-14	27	\$1,329,167	\$212,700	ESSC62	27	\$1,329,167	\$53,200	CCF13	27	\$1,329,167	\$53,200	14-7	27	\$1,329,167	\$92,600	27	\$0	\$0
177	CC	1115948808	PEÑA GAVIRIA JAMES DUVAN	230301	30	\$1,292,917	\$206,900	ESSC62	30	\$1,292,917	\$51,800	CCF13	30	\$1,292,917	\$51,800	14-7	30	\$1,292,917	\$90,000	30	\$0	\$0
178	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	231001	26	\$1,923,855	\$307,900	EPS037	26	\$1,923,855	\$77,000	CCF13	26	\$1,923,855	\$77,000	14-7	26	\$1,923,855	\$134,000	26	\$0	\$0
179	CC	18157724	QUENGUAN CHIRAN JHON EDINSON BERNARDO	230201	3	\$265,834	\$42,600	ESSC18	3	\$265,834	\$10,700	CCF13	3	\$384,410	\$15,400	14-7	3	\$265,834	\$18,600	3	\$0	\$0
180	CC	17643782	RAMIREZ DEVIA MARTIN ALONSO	25-14	30	\$2,310,365	\$369,700	EPS037	30	\$2,310,365	\$92,500	CCF13	30	\$2,310,365	\$92,500	14-7	30	\$2,310,365	\$160,900	30	\$0	\$0
181	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	30	\$4,500,000	\$720,000	MIN001	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF13	30	\$4,500,000	\$180,000	14-7	30	\$4,500,000	\$313,200	30	\$0	\$0
182	CC	45767539	RHENALS PORTILLO CLAUDIA PATRICIA	230301	30	\$5,275,385	\$896,900	EPS037	30	\$5,275,385	\$211,100	CCF13	30	\$5,275,385	\$211,100	14-7	30	\$5,275,385	\$367,200	30	\$0	\$0
183	CC	80856859	ROA TORRES JHON FREDDY	230301	23	\$1,801,042	\$288,200	ESSC62	23	\$1,801,042	\$72,100	CCF13	23	\$1,801,042	\$72,100	14-7	23	\$1,801,042	\$125,400	23	\$0	\$0
184	CC	1115946745	RODRIGUEZ CALDERON CRISTHIAN JAVIER	230301	30	\$2,489,166	\$398,300	EPS037	30	\$2,489,166	\$99,600	CCF13	30	\$2,489,166	\$99,600	14-7	30	\$2,489,166	\$173,300	30	\$0	\$0
185	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERY'S	230301	30	\$2,967,604	\$474,900	EPS037	30	\$2,967,604	\$118,800	CCF13	30	\$2,967,604	\$118,800	14-7	30	\$2,967,604	\$206,600	30	\$0	\$0
186	CC	3111085	RODRIGUEZ CAMELO RAFAEL URIBE	25-14	27	\$2,857,969	\$457,300	EPS002	27	\$2,857,969	\$114,400	CCF13	27	\$2,857,969	\$114,400	14-7	27	\$2,857,969	\$199,000	27	\$0	\$0
187	CC	7723994	ROJAS PERDOMO JOSE ARLINSON	230201	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS037	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF13	30	\$2,800,000	\$112,000	14-7	30	\$2,800,000	\$194,900	30	\$0	\$0
188	CC	91255002	RUEDA PRADA JOSE ANTONIO	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF13	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0
189	CC	1117827035	SAENZ CLAROS DARWIN HENRY	230301	30	\$1,470,053	\$235,300	EPS037	30	\$1,470,053	\$58,900	CCF13	30	\$1,470,053	\$58,900	14-7	30	\$1,470,053	\$102,400	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
190	CE	271460	SALAZAR TRUJILLO RUFINO EUSTAQUIO	25-14	30	\$2,473,181	\$395,800	EPS005	30	\$2,473,181	\$99,000	CCF13	30	\$2,473,181	\$99,000	14-7	30	\$2,473,181	\$172,200	30	\$0	\$0
191	CC	13993857	SANCHEZ BARRETO JAMES DARLEY	230301	30	\$2,192,167	\$350,800	EPS002	30	\$2,192,167	\$87,700	CCF13	30	\$2,192,167	\$87,700	14-7	30	\$2,192,167	\$152,600	30	\$0	\$0
192	CC	1006594905	SIERRA PARRA DELBUIN BRYAN	230301	5	\$739,257	\$118,300	EPS041	5	\$739,257	\$29,600	CCF13	5	\$953,098	\$38,200	14-7	5	\$739,257	\$51,500	5	\$0	\$0
193	CC	92259525	SIERRA CAMPO JORGE LUIS	25-14	30	\$2,892,917	\$462,900	CCFC33	30	\$2,892,917	\$115,800	CCF13	30	\$2,892,917	\$115,800	14-7	30	\$2,892,917	\$201,400	30	\$0	\$0
194	CC	96360002	SOTO RIVERA MANUEL AGUSTIN	25-14	30	\$3,171,875	\$507,500	EPS037	30	\$3,171,875	\$126,900	CCF13	30	\$3,171,875	\$126,900	14-7	30	\$3,171,875	\$220,800	30	\$0	\$0
195	CC	3740350	TORREGROZA GOENAGA SIXTO	231001	30	\$3,121,874	\$499,500	EPS010	30	\$3,121,874	\$124,900	CCF13	30	\$3,121,874	\$124,900	14-7	30	\$3,121,874	\$217,300	30	\$0	\$0
196	CC	1117549306	TOVAR PULECIO GERSON	230301	30	\$1,955,886	\$313,000	EPS037	30	\$1,955,886	\$78,300	CCF13	30	\$1,955,886	\$78,300	14-7	30	\$1,955,886	\$136,200	30	\$0	\$0
197	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	30	\$2,976,250	\$476,200	EPS005	30	\$2,976,250	\$119,100	CCF13	30	\$2,976,250	\$119,100	14-7	30	\$2,976,250	\$207,200	30	\$0	\$0
198	CC	83228996	VALENCIA ALEXANDER	231001	30	\$2,700,418	\$432,100	EPS037	30	\$2,700,418	\$108,100	CCF13	30	\$2,700,418	\$108,100	14-7	30	\$2,700,418	\$188,000	30	\$0	\$0
199	CC	96355920	VARGAS COMETA ALDEMAR	230301	24	\$1,368,000	\$218,900	ESSC62	24	\$1,368,000	\$54,800	CCF13	24	\$1,368,000	\$54,800	14-7	24	\$1,368,000	\$95,300	24	\$0	\$0
200	CC	1118123310	VARGAS NOVOA ORLANDO	230301	30	\$3,224,895	\$516,000	EPS037	30	\$3,224,895	\$129,000	CCF13	30	\$3,224,895	\$129,000	14-7	30	\$3,224,895	\$224,500	30	\$0	\$0
201	CC	16186768	VARGAS SALCEDO ROBINSON	230201	30	\$2,001,042	\$320,200	EPS002	30	\$2,001,042	\$80,100	CCF13	30	\$2,001,042	\$80,100	14-7	30	\$2,001,042	\$139,300	30	\$0	\$0
202	CC	1026301276	VEGA MORALES BRAYAN ESTIVEN	230201	11	\$806,667	\$129,100	EPS041	11	\$806,667	\$32,300	CCF13	11	\$2,213,339	\$88,600	14-7	11	\$806,667	\$56,200	11	\$0	\$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						\$2,184,635	\$349,600			\$2,184,635	\$87,400			\$2,184,635	\$87,400			\$2,184,635	\$152,100		\$0	\$0
203	CC	1103103606	DOMINGUEZ MANJARREZ ANTONIO CARLOS	231001	30	\$2,184,635	\$349,600	EPS037	30	\$2,184,635	\$87,400	CCF16	30	\$2,184,635	\$87,400	14-7	30	\$2,184,635	\$152,100	30	\$0	\$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (53 Afiliados)						\$105,413,614	\$17,053,000			\$105,413,614	\$4,218,300			\$108,066,594	\$4,324,300			\$105,413,614	\$7,339,000		\$0	\$0
204	CC	1075541637	ALARCON CEDENO ROBINSON	230301	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS005	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF32	28	\$1,082,667	\$43,400	14-7	28	\$1,082,667	\$75,400	28	\$0	\$0
205	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	26	\$1,132,208	\$181,200	EPS005	26	\$1,132,208	\$45,300	CCF32	26	\$1,160,000	\$46,400	14-7	26	\$1,132,208	\$78,900	26	\$0	\$0
206	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	30	\$2,369,813	\$379,200	EPS005	30	\$2,369,813	\$94,800	CCF32	30	\$2,369,813	\$94,800	14-7	30	\$2,369,813	\$165,000	30	\$0	\$0
207	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	30	\$1,364,375	\$218,300	EPS048	30	\$1,364,375	\$54,600	CCF32	30	\$1,364,375	\$54,600	14-7	30	\$1,364,375	\$95,000	30	\$0	\$0
208	CC	1075272789	BENAVIDES PERDOMO GERMAN DARIO	230301	30	\$2,280,834	\$365,000	EPS037	30	\$2,280,834	\$91,300	CCF32	30	\$2,280,834	\$91,300	14-7	30	\$2,280,834	\$158,800	30	\$0	\$0
209	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	30	\$1,583,680	\$253,400	EPS037	30	\$1,583,680	\$63,400	CCF32	30	\$1,583,680	\$63,400	14-7	30	\$1,583,680	\$110,300	30	\$0	\$0
210	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	30	\$1,342,083	\$214,800	ESSC24	30	\$1,342,083	\$53,700	CCF32	30	\$1,342,083	\$53,700	14-7	30	\$1,342,083	\$93,500	30	\$0	\$0
211	CC	1007591885	BOLAÑO ARRIETA UBADEL DE JESUS	230301	30	\$1,330,000	\$212,800	ESSC24	30	\$1,330,000	\$53,200	CCF32	30	\$1,330,000	\$53,200	14-7	30	\$1,330,000	\$92,600	30	\$0	\$0
212	CC	1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	26	\$1,005,334	\$160,900	EPS041	26	\$1,005,334	\$40,300	CCF32	26	\$1,160,000	\$46,400	14-7	26	\$1,005,334	\$70,000	26	\$0	\$0
213	CC	1075252684	BONILLA SALDAÑA CESAR ALBERTO	230301	30	\$2,078,125	\$332,500	EPS005	30	\$2,078,125	\$83,200	CCF32	30	\$2,078,125	\$83,200	14-7	30	\$2,078,125	\$144,700	30	\$0	\$0
214	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS037	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF32	30	\$1,600,000	\$64,000	14-7	30	\$1,600,000	\$111,400	30	\$0	\$0
215	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	30	\$1,163,021	\$186,100	EPS017	30	\$1,163,021	\$46,600	CCF32	30	\$1,163,021	\$46,600	14-7	30	\$1,163,021	\$81,000	30	\$0	\$0
216	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	30	\$1,819,531	\$291,200	EPS005	30	\$1,819,531	\$72,800	CCF32	30	\$1,819,531	\$72,800	14-7	30	\$1,819,531	\$126,700	30	\$0	\$0
217	CC	14014052	CUMACO PASCUAS MARCOS	230301	27	\$2,547,083	\$407,600	EPS037	27	\$2,547,083	\$101,900	CCF32	27	\$2,547,083	\$101,900	14-7	27	\$2,547,083	\$177,300	27	\$0	\$0
218	CC	1042425516	DE LOS RIOS DE LA ROSA ANDERSON AGUSTIN	230201	30	\$2,745,469	\$439,300	EPS037	30	\$2,745,469	\$109,900	CCF32	30	\$2,745,469	\$109,900	14-7	30	\$2,745,469	\$191,100	30	\$0	\$0
219	CC	1075542215	DUQUE CARDOSO JOSE ARNOL	230201	15	\$1,189,374	\$190,300	EPS037	15	\$1,189,374	\$47,600	CCF32	15	\$1,189,375	\$47,600	14-7	15	\$1,189,374	\$82,800	15	\$0	\$0
220	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	30	\$1,295,938	\$207,400	EPS037	30	\$1,295,938	\$51,900	CCF32	30	\$1,295,938	\$51,900	14-7	30	\$1,295,938	\$90,200	30	\$0	\$0
221	CC	1016713217	FORERO CASILIMA WILSON ANDRES	230301	28	\$1,085,688	\$173,800	EPS005	28	\$1,085,688	\$43,500	CCF32	28	\$1,160,000	\$46,400	14-7	28	\$1,085,688	\$75,600	28	\$0	\$0
222	CC	1003805877	GARAVITO POLANIA KAREN JULIETH	230301	18	\$878,942	\$140,700	EPS037	18	\$878,942	\$35,200	CCF32	18	\$1,195,067	\$47,900	14-7	18	\$878,942	\$61,200	18	\$0	\$0
223	CC	9287568	HERNANDEZ HERRERA ALEJANDRO RAFAEL	230301	30	\$2,744,792	\$439,200	ESSC07	30	\$2,744,792	\$109,800	CCF32	30	\$2,744,792	\$109,800	14-7	30	\$2,744,792	\$191,100	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
224	CC	1066098292	HERNANDEZ RIVERA FARID RICARDO	230301	29	\$2,465,000	\$394,400	EPS037	29	\$2,465,000	\$98,600	CCF32	29	\$2,465,000	\$98,600	14-7	29	\$2,465,000	\$171,600	29	\$0	\$0
225	CC	1007465698	HERNANDEZ SARMIENTO JOSE CEIN	230201	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS005	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF32	30	\$1,400,000	\$56,000	14-7	30	\$1,400,000	\$97,500	30	\$0	\$0
226	CC	1075319033	JORGE PEREZ SEBASTIAN	230301	7	\$465,000	\$74,400	EPS037	7	\$465,000	\$18,600	CCF32	7	\$1,578,419	\$63,200	14-7	7	\$465,000	\$32,400	7	\$0	\$0
227	CC	52021036	LARGO RODRIGUEZ CONSTANZA BIBIANA	25-14	30	\$5,500,000	\$935,000	EPS002	30	\$5,500,000	\$220,000	CCF32	30	\$5,500,000	\$220,000	14-7	30	\$5,500,000	\$382,800	30	\$0	\$0
228	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	27	\$2,088,333	\$334,200	EPS005	27	\$2,088,333	\$83,600	CCF32	27	\$2,088,333	\$83,600	14-7	27	\$2,088,333	\$145,400	27	\$0	\$0
229	CC	72266457	MARENGO SARMIENTO KEVIN ARAMIS	230201	30	\$8,000,000	\$1,360,000	EPS005	30	\$8,000,000	\$320,000	CCF32	30	\$8,000,000	\$320,000	14-7	30	\$8,000,000	\$556,800	30	\$0	\$0
230	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	30	\$1,220,417	\$195,300	ESSC62	30	\$1,220,417	\$48,900	CCF32	30	\$1,220,417	\$48,900	14-7	30	\$1,220,417	\$85,000	30	\$0	\$0
231	CC	7181940	MONROY CUADROS EDWIN MAURICIO	230301	30	\$5,000,000	\$850,000	EPS017	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF32	30	\$5,000,000	\$200,000	14-7	30	\$5,000,000	\$348,000	30	\$0	\$0
232	CC	1079184383	NARVAEZ CORTES BRYAN SNEIDER	230301	30	\$1,292,375	\$206,800	EPS037	30	\$1,292,375	\$51,700	CCF32	30	\$1,292,375	\$51,700	14-7	30	\$1,292,375	\$90,000	30	\$0	\$0
233	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF32	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0
234	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	30	\$1,244,583	\$199,200	EPS037	30	\$1,244,583	\$49,800	CCF32	30	\$1,244,583	\$49,800	14-7	30	\$1,244,583	\$86,700	30	\$0	\$0
235	CC	1075281211	OVEDO PEREZ YINA PAOLA	230201	30	\$1,265,729	\$202,600	EPS005	30	\$1,265,729	\$50,700	CCF32	30	\$1,265,729	\$50,700	14-7	30	\$1,265,729	\$88,100	30	\$0	\$0
236	CC	1075277418	PALENCIA GONZALEZ TANYA ALEXSANDRA	230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS037	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF32	30	\$2,400,000	\$96,000	14-7	30	\$2,400,000	\$167,100	30	\$0	\$0
237	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	30	\$2,232,084	\$357,200	EPS005	30	\$2,232,084	\$89,300	CCF32	30	\$2,232,084	\$89,300	14-7	30	\$2,232,084	\$155,400	30	\$0	\$0
238	CC	1065912313	PINO PEDRAZA EDUAR FRANCISCO	230301	30	\$2,264,063	\$362,300	EPS005	30	\$2,264,063	\$90,600	CCF32	30	\$2,264,063	\$90,600	14-7	30	\$2,264,063	\$157,600	30	\$0	\$0
239	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	30	\$2,475,000	\$396,000	EPS002	30	\$2,475,000	\$99,000	CCF32	30	\$2,475,000	\$99,000	14-7	30	\$2,475,000	\$172,300	30	\$0	\$0
240	CC	1077852258	RAMIREZ CANGREJO GERARDO	230301	30	\$2,521,875	\$403,500	EPS037	30	\$2,521,875	\$100,900	CCF32	30	\$2,521,875	\$100,900	14-7	30	\$2,521,875	\$175,600	30	\$0	\$0
241	CC	1075539243	RAMIREZ ROA WILSON FERNANDO	230201	28	\$1,335,834	\$213,800	EPS037	28	\$1,335,834	\$53,500	CCF32	28	\$1,335,834	\$53,500	14-7	28	\$1,335,834	\$93,000	28	\$0	\$0
242	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	5	\$193,334	\$31,000	EPS005	5	\$193,334	\$7,800	CCF32	5	\$1,160,000	\$46,400	14-7	5	\$193,334	\$13,500	5	\$0	\$0
243	CC	1075288062	REYES QUESADA MARIA CAROLINA	230301	28	\$1,149,125	\$183,900	EPS037	28	\$1,149,125	\$46,000	CCF32	28	\$1,149,124	\$46,000	14-7	28	\$1,149,125	\$80,000	28	\$0	\$0
244	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	28	\$2,355,833	\$377,000	EPS005	28	\$2,355,833	\$94,300	CCF32	28	\$2,355,833	\$94,300	14-7	28	\$2,355,833	\$164,000	28	\$0	\$0
245	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	3	\$150,000	\$24,000	EPS037	3	\$150,000	\$6,000	CCF32	3	\$150,000	\$6,000	14-7	3	\$150,000	\$10,500	3	\$0	\$0
246	CC	96195143	RODRIGUEZ AMAYA HERACLIO	230301	28	\$2,227,656	\$356,500	EPS041	28	\$2,227,656	\$89,200	CCF32	28	\$2,227,656	\$89,200	14-7	28	\$2,227,656	\$155,100	28	\$0	\$0
247	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF32	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0
248	CC	92400305	RUIZ GONZALEZ RAFAEL DIONISIO	230301	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS005	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF32	30	\$2,600,000	\$104,000	14-7	30	\$2,600,000	\$181,000	30	\$0	\$0
249	CC	13064359	SANTACRUZ PANTOJA HECTOR HERNANDO	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF32	30	\$4,000,000	\$160,000	14-7	30	\$4,000,000	\$278,400	30	\$0	\$0
250	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	29	\$1,248,208	\$199,800	EPS037	29	\$1,248,208	\$50,000	CCF32	29	\$1,248,208	\$50,000	14-7	29	\$1,248,208	\$86,900	29	\$0	\$0
251	CC	8045921	SIERRA GONZALEZ OSCAR ENRIQUE	230301	30	\$2,555,729	\$409,000	EPS037	30	\$2,555,729	\$102,300	CCF32	30	\$2,555,729	\$102,300	14-7	30	\$2,555,729	\$177,900	30	\$0	\$0
252	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	30	\$3,477,083	\$556,400	EPS037	30	\$3,477,083	\$139,100	CCF32	30	\$3,477,083	\$139,100	14-7	30	\$3,477,083	\$242,100	30	\$0	\$0
253	CC	1108933621	TAPIERO BAUTISTA MAYERLY JOHANA	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	ESSC62	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF32	30	\$1,800,000	\$72,000	14-7	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0
254	CC	8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	230201	27	\$2,024,531	\$324,000	EPS037	27	\$2,024,531	\$81,000	CCF32	27	\$2,024,531	\$81,000	14-7	27	\$2,024,531	\$141,000	27	\$0	\$0
255	CC	7724271	TRUJILLO CAQUIMBO YON HAROL	230301	30	\$2,125,000	\$340,000	EPS037	30	\$2,125,000	\$85,000	CCF32	30	\$2,125,000	\$85,000	14-7	30	\$2,125,000	\$147,900	30	\$0	\$0
256	CC	1003815078	VIGOYA GONZALEZ LUIS EDUARDO	230301	30	\$1,377,865	\$220,500	EPS037	30	\$1,377,865	\$55,200	CCF32	30	\$1,377,865	\$55,200	14-7	30	\$1,377,865	\$95,900	30	\$0	\$0
Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						\$3,363,457	\$538,200			\$3,363,457	\$134,600			\$3,363,457	\$134,600			\$3,363,457	\$234,200		\$0	\$0
257	CC	1039678741	CORTES CORREA JHOSMAN ESTEBAN	230301	30	\$1,522,259	\$243,600	EPS037	30	\$1,522,259	\$60,900	CCF40	30	\$1,522,259	\$60,900	14-7	30	\$1,522,259	\$106,000	30	\$0	\$0
258	CC	13570505	MESA LOZANO EZEQUIEL	230301	30	\$1,841,198	\$294,600	EPS037	30	\$1,841,198	\$73,700	CCF40	30	\$1,841,198	\$73,700	14-7	30	\$1,841,198	\$128,200	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (92 Afiliados)					\$182,854,482	\$29,373,800			\$182,854,482	\$7,318,200			\$183,347,509	\$7,337,900			\$182,854,482	\$12,731,000		\$0	\$0	
259	CC	76334454	ACOSTA ILES RAMON EMILIO	25-14	30	\$1,913,613	\$306,200	ESSC62	30	\$1,913,613	\$76,600	CCF13	30	\$1,913,613	\$76,600	14-7	30	\$1,913,613	\$133,200	30	\$0	\$0
260	CC	1007343159	ALFONSO VERDUGO YOAN FERNANDO	230301	30	\$2,592,188	\$414,800	EPS005	30	\$2,592,188	\$103,700	CCF13	30	\$2,592,188	\$103,700	14-7	30	\$2,592,188	\$180,500	30	\$0	\$0
261	CC	1117522373	ALVAREZ ROSAS MANUEL ARNULFO	25-14	27	\$2,279,583	\$364,800	EPS037	27	\$2,279,583	\$91,200	CCF13	27	\$2,279,584	\$91,200	14-7	27	\$2,279,583	\$158,700	27	\$0	\$0
262	CC	17788400	ALVAREZ PABLO ENRIQUE	231001	20	\$1,140,000	\$182,400	ESSC62	20	\$1,140,000	\$45,600	CCF13	20	\$1,140,000	\$45,600	14-7	20	\$1,140,000	\$79,400	20	\$0	\$0
263	CC	17788532	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	230301	18	\$825,895	\$132,200	ESSC62	18	\$825,895	\$33,100	CCF13	18	\$1,160,000	\$46,400	14-7	18	\$825,895	\$57,500	18	\$0	\$0
264	CC	17646749	ANGULO CAMILO MARINO	230301	30	\$1,292,917	\$206,900	EPS005	30	\$1,292,917	\$51,800	CCF13	30	\$1,292,917	\$51,800	14-7	30	\$1,292,917	\$90,000	30	\$0	\$0
265	CC	6292446	ANGULO OLMEDO	230301	30	\$1,589,583	\$254,400	EPS005	30	\$1,589,583	\$63,600	CCF13	30	\$1,589,583	\$63,600	14-7	30	\$1,589,583	\$110,700	30	\$0	\$0
266	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	30	\$6,354,500	\$1,080,400	EPS017	30	\$6,354,500	\$254,200	CCF13	30	\$6,354,500	\$254,200	14-7	30	\$6,354,500	\$442,300	30	\$0	\$0
267	CC	1087752527	ARBOLEDA SOLARTE YEFERSON	230301	1	\$201,792	\$32,300	ESSC18	1	\$201,792	\$8,100	CCF13	1	\$309,283	\$12,400	14-7	1	\$201,792	\$14,100	1	\$0	\$0
268	CC	1006518003	BARRIOS CABRERA JHONATAN	230301	30	\$1,226,458	\$196,300	ESSC62	30	\$1,226,458	\$49,100	CCF13	30	\$1,226,458	\$49,100	14-7	30	\$1,226,458	\$85,400	30	\$0	\$0
269	CC	17649031	BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO	230301	30	\$2,623,751	\$419,900	EPS037	30	\$2,623,751	\$105,000	CCF13	30	\$2,623,751	\$105,000	14-7	30	\$2,623,751	\$182,700	30	\$0	\$0
270	CC	1115949106	BORDA VELASQUEZ YORDY REINEL	25-14	30	\$2,377,708	\$380,500	EPS037	30	\$2,377,708	\$95,200	CCF13	30	\$2,377,708	\$95,200	14-7	30	\$2,377,708	\$165,500	30	\$0	\$0
271	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	30	\$1,380,038	\$220,900	ESSC62	30	\$1,380,038	\$55,300	CCF13	30	\$1,380,038	\$55,300	14-7	30	\$1,380,038	\$96,100	30	\$0	\$0
272	CC	1117491197	CAMACHO ORTIZ MIGUEL ANGEL	230301	30	\$1,232,500	\$197,200	CCFC55	30	\$1,232,500	\$49,300	CCF13	30	\$1,232,500	\$49,300	14-7	30	\$1,232,500	\$85,800	30	\$0	\$0
273	CC	1115952590	CANON QUINTERO JHONY ALEXANDER	230301	28	\$2,385,625	\$381,700	EPS037	28	\$2,385,625	\$95,500	CCF13	28	\$2,385,625	\$95,500	14-7	28	\$2,385,625	\$166,100	28	\$0	\$0
274	CC	1115941257	CASANOVA CASANOVA JONATAN	230301	30	\$1,342,459	\$214,800	ESSC62	30	\$1,342,459	\$53,700	CCF13	30	\$1,342,459	\$53,700	14-7	30	\$1,342,459	\$93,500	30	\$0	\$0
275	CC	1115941089	CASAS GUERRERO JHON SEBASTIAN	230301	28	\$1,209,542	\$193,600	ESSC62	28	\$1,209,542	\$48,400	CCF13	28	\$1,209,541	\$48,400	14-7	28	\$1,209,542	\$84,200	28	\$0	\$0
276	CC	96353546	CASTILLO BERMUDEZ JOSE LIBERIO	230301	30	\$2,639,167	\$422,300	ESSC62	30	\$2,639,167	\$105,600	CCF13	30	\$2,639,167	\$105,600	14-7	30	\$2,639,167	\$183,700	30	\$0	\$0
277	CC	16185125	CEBALLOS SILVA NORDIER	25-14	30	\$2,810,000	\$449,600	EPS005	30	\$2,810,000	\$112,400	CCF13	30	\$2,810,000	\$112,400	14-7	30	\$2,810,000	\$195,600	30	\$0	\$0
278	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	30	\$4,300,000	\$688,000	EPS037	30	\$4,300,000	\$172,000	CCF13	30	\$4,300,000	\$172,000	14-7	30	\$4,300,000	\$299,300	30	\$0	\$0
279	CC	1115949247	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	230301	28	\$1,370,855	\$219,400	ESSC62	28	\$1,370,855	\$54,900	CCF13	28	\$1,370,855	\$54,900	14-7	28	\$1,370,855	\$95,500	28	\$0	\$0
280	CC	1010145284	CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA STEFANIA	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	ESSC62	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF13	30	\$1,800,000	\$72,000	14-7	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0
281	CC	17637645	DEVIA ARISTIZABAL EVELIO	25-14	30	\$3,236,750	\$517,900	ESSC62	30	\$3,236,750	\$129,500	CCF13	30	\$3,236,750	\$129,500	14-7	30	\$3,236,750	\$225,300	30	\$0	\$0
282	CC	80039508	DURAN ROOSEVELTH	230201	30	\$1,710,000	\$273,600	ESSC62	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF13	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0
283	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	30	\$2,862,400	\$458,000	EPS037	30	\$2,862,400	\$114,500	CCF13	30	\$2,862,400	\$114,500	14-7	30	\$2,862,400	\$199,300	30	\$0	\$0
284	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	30	\$1,425,378	\$228,100	ESSC62	30	\$1,425,378	\$57,100	CCF13	30	\$1,425,378	\$57,100	14-7	30	\$1,425,378	\$99,300	30	\$0	\$0
285	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	30	\$1,326,146	\$212,200	ESSC62	30	\$1,326,146	\$53,100	CCF13	30	\$1,326,146	\$53,100	14-7	30	\$1,326,146	\$92,300	30	\$0	\$0
286	CC	1006879571	FIERRO HERNANDEZ LUZ ANEIDA	230301	29	\$1,270,562	\$203,300	ESSC62	29	\$1,270,562	\$50,900	CCF13	29	\$1,270,562	\$50,900	14-7	29	\$1,270,562	\$88,500	29	\$0	\$0
287	CC	1116912098	FIGUEROA ROMERO EDWIN	231001	30	\$3,142,969	\$502,900	EPS005	30	\$3,142,969	\$125,800	CCF13	30	\$3,142,969	\$125,800	14-7	30	\$3,142,969	\$218,800	30	\$0	\$0
288	CC	1117491029	FIGUEROA MAZABEL ROBINSON ANDRES	230301	30	\$3,583,750	\$573,400	EPS005	30	\$3,583,750	\$143,400	CCF13	30	\$3,583,750	\$143,400	14-7	30	\$3,583,750	\$249,500	30	\$0	\$0
289	CC	1122238943	GAITAN BUITRAGO JOSE DANIEL	230301	30	\$1,710,000	\$273,600	EPS037	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF13	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0
290	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	30	\$2,900,000	\$464,000	EPS017	30	\$2,900,000	\$116,000	CCF13	30	\$2,900,000	\$116,000	14-7	30	\$2,900,000	\$201,900	30	\$0	\$0
291	CC	1084255627	GALINDEZ GARCIA ELDER ANDRES	231001	30	\$2,271,458	\$363,500	EPS005	30	\$2,271,458	\$90,900	CCF13	30	\$2,271,458	\$90,900	14-7	30	\$2,271,458	\$158,100	30	\$0	\$0
292	CC	1083022576	GARCES ORREGO DANIEL ZAMIR	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF13	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0
293	CC	1006504317	GARCIA IMBUS JOHAN DAVID	230301	30	\$1,238,059	\$198,100	EPS037	30	\$1,238,059	\$49,600	CCF13	30	\$1,238,059	\$49,600	14-7	30	\$1,238,059	\$86,200	30	\$0	\$0
294	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	30	\$2,376,041	\$380,200	ESSC62	30	\$2,376,041	\$95,100	CCF13	30	\$2,376,041	\$95,100	14-7	30	\$2,376,041	\$165,400	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
295	CC	1115951024	GAVIRIA LOPEZ WILDER NEIXER	230201	30	\$1,220,417	\$195,300	ESSC62	30	\$1,220,417	\$48,900	CCF13	30	\$1,220,417	\$48,900	14-7	30	\$1,220,417	\$85,000	30	\$0	\$0
296	CC	1006417958	GIRON TRUJILLO YORLENY	230301	30	\$1,491,687	\$238,700	ESSC62	30	\$1,491,687	\$59,700	CCF13	30	\$1,491,687	\$59,700	14-7	30	\$1,491,687	\$103,900	30	\$0	\$0
297	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	29	\$1,221,021	\$195,400	ESSC62	29	\$1,221,021	\$48,900	CCF13	29	\$1,221,021	\$48,900	14-7	29	\$1,221,021	\$85,000	29	\$0	\$0
298	CC	1001660463	GRISALES ARIAS EMANUEL	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF13	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0
299	CC	1116916163	GRISALES ORDÓÑEZ LUIS ALBERTO	230301	16	\$1,436,281	\$229,900	EPS005	16	\$1,436,281	\$57,500	CCF13	16	\$1,436,281	\$57,500	14-7	16	\$1,436,281	\$100,000	16	\$0	\$0
300	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	30	\$1,538,209	\$246,200	ESSC62	30	\$1,538,209	\$61,600	CCF13	30	\$1,538,209	\$61,600	14-7	30	\$1,538,209	\$107,100	30	\$0	\$0
301	CC	1117519546	GUZMAN SILVA ARNOLD	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS041	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF13	30	\$1,600,000	\$64,000	14-7	30	\$1,600,000	\$111,400	30	\$0	\$0
302	CC	1115952805	GUZMAN ARDILA DIEGO FERNANDO	230301	30	\$1,311,042	\$209,800	ESSC62	30	\$1,311,042	\$52,500	CCF13	30	\$1,311,042	\$52,500	14-7	30	\$1,311,042	\$91,300	30	\$0	\$0
303	CC	1118024319	HERNANDEZ CASTAÑO EINER MAURICIO	230301	30	\$1,532,772	\$245,300	ESSC62	30	\$1,532,772	\$61,400	CCF13	30	\$1,532,772	\$61,400	14-7	30	\$1,532,772	\$106,700	30	\$0	\$0
304	CC	1075217259	HINCAPIE MENDOZA EDGAR IVAN	230301	30	\$2,717,292	\$434,800	EPS005	30	\$2,717,292	\$108,700	CCF13	30	\$2,717,292	\$108,700	14-7	30	\$2,717,292	\$189,200	30	\$0	\$0
305	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	30	\$2,486,822	\$397,900	EPS005	30	\$2,486,822	\$99,500	CCF13	30	\$2,486,822	\$99,500	14-7	30	\$2,486,822	\$173,100	30	\$0	\$0
306	CC	1085255453	JOSA GUERRERO ALEX DANILO	230201	30	\$2,673,334	\$427,800	EPS037	30	\$2,673,334	\$107,000	CCF13	30	\$2,673,334	\$107,000	14-7	30	\$2,673,334	\$186,100	30	\$0	\$0
307	CC	1115949219	LADINO CARRASQUILLA MANUEL FERNANDO	230301	30	\$1,228,150	\$196,600	EPS005	30	\$1,228,150	\$49,200	CCF13	30	\$1,228,150	\$49,200	14-7	30	\$1,228,150	\$85,500	30	\$0	\$0
308	CC	1151934675	LLANTEN BENITEZ YEDIXON	230301	25	\$1,643,230	\$263,000	EPS005	25	\$1,643,230	\$65,800	CCF13	25	\$1,643,230	\$65,800	14-7	25	\$1,643,230	\$114,400	25	\$0	\$0
309	CC	1110594469	MENDEZ ROJAS KATHERYN	230301	27	\$2,339,999	\$374,400	EPS005	27	\$2,339,999	\$93,600	CCF13	27	\$2,340,000	\$93,600	14-7	27	\$2,339,999	\$162,900	27	\$0	\$0
310	CC	1115948959	MINA URIBE ANGEL DAVID	230301	8	\$586,667	\$93,900	EPS037	8	\$586,667	\$23,500	CCF13	8	\$586,667	\$23,500	14-7	8	\$586,667	\$40,900	8	\$0	\$0
311	CC	1080185315	MONTEALEGRE GARCIA GUSTAVO ADOLFO	230301	12	\$1,256,666	\$201,100	EPS002	12	\$1,256,666	\$50,300	CCF13	12	\$1,308,095	\$52,400	14-7	12	\$1,256,666	\$87,500	12	\$0	\$0
312	CC	1144031463	MORENO CARDOZO DIEGO FERNANDO	230301	30	\$1,468,125	\$234,900	EPS037	30	\$1,468,125	\$58,800	CCF13	30	\$1,468,125	\$58,800	14-7	30	\$1,468,125	\$102,200	30	\$0	\$0
313	CC	1115947172	MOTTA ARDILA WILSON ANDRES	230301	30	\$1,549,084	\$247,900	ESSC62	30	\$1,549,084	\$62,000	CCF13	30	\$1,549,084	\$62,000	14-7	30	\$1,549,084	\$107,900	30	\$0	\$0
314	CC	1024490247	MUÑOZ MEDINA ROBINSON	230301	21	\$1,470,000	\$235,200	ESSC62	21	\$1,470,000	\$58,800	CCF13	21	\$1,470,000	\$58,800	14-7	21	\$1,470,000	\$102,400	21	\$0	\$0
315	CC	1116918313	MURILLO CUELLAR LEISON	25-14	30	\$2,631,250	\$421,000	EPS005	30	\$2,631,250	\$105,300	CCF13	30	\$2,631,250	\$105,300	14-7	30	\$2,631,250	\$183,200	30	\$0	\$0
316	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	23	\$1,022,250	\$163,600	ESSC62	23	\$1,022,250	\$40,900	CCF13	23	\$1,022,250	\$40,900	14-7	23	\$1,022,250	\$71,200	23	\$0	\$0
317	CC	1061689500	ORTIZ FAJARDO FRAN JAVIER	230301	30	\$2,552,917	\$408,500	ESSC62	30	\$2,552,917	\$102,200	CCF13	30	\$2,552,917	\$102,200	14-7	30	\$2,552,917	\$177,700	30	\$0	\$0
318	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	30	\$1,303,906	\$208,700	ESSC62	30	\$1,303,906	\$52,200	CCF13	30	\$1,303,906	\$52,200	14-7	30	\$1,303,906	\$90,800	30	\$0	\$0
319	CC	1075239820	OSORIO LIZCANO JUAN DAVID	230301	26	\$1,385,250	\$221,700	ESSC62	26	\$1,385,250	\$55,500	CCF13	26	\$1,385,250	\$55,500	14-7	26	\$1,385,250	\$96,500	26	\$0	\$0
320	CC	1068659589	PACHECO UGARNES LUIS MANUEL	230301	30	\$1,335,208	\$213,700	EPS041	30	\$1,335,208	\$53,500	CCF13	30	\$1,335,208	\$53,500	14-7	30	\$1,335,208	\$93,000	30	\$0	\$0
321	CC	1115942986	PALACIOS ESCOBAR JOLBER ARLEX	230301	28	\$1,115,896	\$178,600	ESSC62	28	\$1,115,896	\$44,700	CCF13	28	\$1,115,896	\$44,700	14-7	28	\$1,115,896	\$77,700	28	\$0	\$0
322	CC	1115949176	PALACIOS ESCOBAR WILFREDO	230301	30	\$1,533,203	\$245,400	EPS005	30	\$1,533,203	\$61,400	CCF13	30	\$1,533,203	\$61,400	14-7	30	\$1,533,203	\$106,800	30	\$0	\$0
323	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	30	\$1,695,033	\$271,300	EPS037	30	\$1,695,033	\$67,900	CCF13	30	\$1,695,033	\$67,900	14-7	30	\$1,695,033	\$118,000	30	\$0	\$0
324	CC	1115949122	PEÑA VALENCIA MIGUEL ANGEL	230301	25	\$1,784,167	\$285,500	EPS037	25	\$1,784,167	\$71,400	CCF13	25	\$1,784,167	\$71,400	14-7	25	\$1,784,167	\$124,200	25	\$0	\$0
325	CC	1006417614	PERDOMO RUIZ ROBINSON	230301	29	\$1,187,791	\$190,100	ESSC62	29	\$1,187,791	\$47,600	CCF13	29	\$1,187,791	\$47,600	14-7	29	\$1,187,791	\$82,700	29	\$0	\$0
326	CC	1116920478	PEREZ PINEDA RIVEIRO	230301	30	\$3,081,458	\$493,100	EPS005	30	\$3,081,458	\$123,300	CCF13	30	\$3,081,458	\$123,300	14-7	30	\$3,081,458	\$214,500	30	\$0	\$0
327	CC	1123116315	PLAZAS ESQUIVEL HECTOR FERNEY	230301	30	\$1,332,188	\$213,200	ESSC62	30	\$1,332,188	\$53,300	CCF13	30	\$1,332,188	\$53,300	14-7	30	\$1,332,188	\$92,800	30	\$0	\$0
328	CC	1117820610	RAMIREZ HERMOZA NORBERTO	230301	29	\$2,613,126	\$418,200	ESSC62	29	\$2,613,126	\$104,600	CCF13	29	\$2,613,126	\$104,600	14-7	29	\$2,613,126	\$181,900	29	\$0	\$0
329	CC	1115952501	REYNOSO ALVARADO YEINER	230301	30	\$1,347,292	\$215,600	ESSC62	30	\$1,347,292	\$53,900	CCF13	30	\$1,347,292	\$53,900	14-7	30	\$1,347,292	\$93,800	30	\$0	\$0
330	CC	1117547523	RICAUURTE MUÑOZ ANGELICA MARIA	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS037	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF13	30	\$2,400,000	\$96,000	14-7	30	\$2,400,000	\$167,100	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
331	CC	17605294	RODRIGUEZ CAVIEDES DARLEY EMILIO	230301	30	\$2,667,084	\$426,800	ESSC62	30	\$2,667,084	\$106,700	CCF13	30	\$2,667,084	\$106,700	14-7	30	\$2,667,084	\$185,700	30	\$0	\$0
332	CC	1117836504	RODRIGUEZ PADILLA EDWIN ZACARIAS	230301	30	\$1,908,073	\$305,300	EPS037	30	\$1,908,073	\$76,400	CCF13	30	\$1,908,073	\$76,400	14-7	30	\$1,908,073	\$132,900	30	\$0	\$0
333	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	27	\$1,220,417	\$195,300	ESSC62	27	\$1,220,417	\$48,900	CCF13	27	\$1,220,417	\$48,900	14-7	27	\$1,220,417	\$85,000	27	\$0	\$0
334	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	30	\$3,610,417	\$577,700	EPS037	30	\$3,610,417	\$144,500	CCF13	30	\$3,610,417	\$144,500	14-7	30	\$3,610,417	\$251,300	30	\$0	\$0
335	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	30	\$1,193,229	\$191,000	EPS037	30	\$1,193,229	\$47,800	CCF13	30	\$1,193,229	\$47,800	14-7	30	\$1,193,229	\$83,100	30	\$0	\$0
336	CC	17649572	SALAZAR SAENZ JAVIER	230301	30	\$2,390,000	\$382,400	EPS005	30	\$2,390,000	\$95,600	CCF13	30	\$2,390,000	\$95,600	14-7	30	\$2,390,000	\$166,400	30	\$0	\$0
337	CC	1117511252	SANCHEZ AVILES ANCIZAR	230301	28	\$2,370,207	\$379,300	EPS005	28	\$2,370,207	\$94,900	CCF13	28	\$2,370,208	\$94,900	14-7	28	\$2,370,207	\$165,000	28	\$0	\$0
338	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	30	\$2,507,292	\$401,200	EPS005	30	\$2,507,292	\$100,300	CCF13	30	\$2,507,292	\$100,300	14-7	30	\$2,507,292	\$174,600	30	\$0	\$0
339	CC	1006528645	SOGAMOSO GUZMAN KERI YOJANER	230301	28	\$1,188,396	\$190,200	ESSC62	28	\$1,188,396	\$47,600	CCF13	28	\$1,188,396	\$47,600	14-7	28	\$1,188,396	\$82,800	28	\$0	\$0
340	CC	1116920064	TORRES TORRES YEISON	230301	30	\$3,070,417	\$491,300	ESSC62	30	\$3,070,417	\$122,900	CCF13	30	\$3,070,417	\$122,900	14-7	30	\$3,070,417	\$213,800	30	\$0	\$0
341	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS037	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF13	30	\$3,500,000	\$140,000	14-7	30	\$3,500,000	\$243,600	30	\$0	\$0
342	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCEÑO	230301	29	\$1,242,166	\$198,800	ESSC62	29	\$1,242,166	\$49,700	CCF13	29	\$1,242,166	\$49,700	14-7	29	\$1,242,166	\$86,500	29	\$0	\$0
343	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	30	\$1,377,983	\$220,500	ESSC62	30	\$1,377,983	\$55,200	CCF13	30	\$1,377,983	\$55,200	14-7	30	\$1,377,983	\$96,000	30	\$0	\$0
344	CC	1115944440	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	230301	30	\$2,879,167	\$460,700	EPS005	30	\$2,879,167	\$115,200	CCF13	30	\$2,879,167	\$115,200	14-7	30	\$2,879,167	\$200,400	30	\$0	\$0
345	CC	1117816882	VEGA MOTTA LUIS FERNANDO	230301	30	\$2,672,917	\$427,700	ESSC62	30	\$2,672,917	\$107,000	CCF13	30	\$2,672,917	\$107,000	14-7	30	\$2,672,917	\$186,100	30	\$0	\$0
346	CC	1006404104	VELASQUEZ BARREIRO JEIFER DUVAN	230301	30	\$2,613,541	\$418,200	ESSC62	30	\$2,613,541	\$104,600	CCF13	30	\$2,613,541	\$104,600	14-7	30	\$2,613,541	\$182,000	30	\$0	\$0
347	CC	94551409	VILLA EDINSON	230301	30	\$1,759,375	\$281,500	ESSC62	30	\$1,759,375	\$70,400	CCF13	30	\$1,759,375	\$70,400	14-7	30	\$1,759,375	\$122,500	30	\$0	\$0
348	CC	4514556	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	25-14	30	\$5,000,000	\$850,000	EPS037	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF13	30	\$5,000,000	\$200,000	14-7	30	\$5,000,000	\$348,000	30	\$0	\$0
349	CC	1077851126	VILLOTA SANCHEZ YOR CRISTOFER	230301	30	\$1,498,840	\$239,900	EPS037	30	\$1,498,840	\$60,000	CCF13	30	\$1,498,840	\$60,000	14-7	30	\$1,498,840	\$104,400	30	\$0	\$0
350	CC	1115948244	ZAPATA ORTIZ LEONARDO	230301	29	\$1,151,541	\$184,300	EPS037	29	\$1,151,541	\$46,100	CCF13	29	\$1,151,541	\$46,100	14-7	29	\$1,151,541	\$80,200	29	\$0	\$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)					\$2,760,417	\$441,700			\$2,760,417	\$110,500			\$2,760,417	\$110,500			\$2,760,417	\$192,200		\$0	\$0	
351	CC	1102861461	MONTES SIOLO EVER LUIS	230301	30	\$2,760,417	\$441,700	ESSC07	30	\$2,760,417	\$110,500	CCF29	30	\$2,760,417	\$110,500	14-7	30	\$2,760,417	\$192,200	30	\$0	\$0
Ciudad: REMEDIOS Depto: ANTIOQUIA (14 Afiliados)					\$22,477,006	\$3,650,800			\$24,182,006	\$967,800			\$24,182,007	\$967,800			\$24,182,006	\$1,683,800		\$0	\$0	
352	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS037	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF03	30	\$1,850,000	\$74,000	14-7	30	\$1,850,000	\$128,800	30	\$0	\$0
353	CC	78645628	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	230301	18	\$1,026,000	\$164,200	EPS037	18	\$1,026,000	\$41,100	CCF03	18	\$1,026,000	\$41,100	14-7	18	\$1,026,000	\$71,500	18	\$0	\$0
354	CC	11040475	CONTRERAS DELGADO WALBERTO	230301	30	\$1,758,073	\$281,300	EPS048	30	\$1,758,073	\$70,400	CCF03	30	\$1,758,073	\$70,400	14-7	30	\$1,758,073	\$122,400	30	\$0	\$0
355	CC	1064803698	CORDOBA OSPINO DEIVINSO	230201	30	\$1,417,000	\$226,800	CCFC55	30	\$1,417,000	\$56,700	CCF03	30	\$1,417,000	\$56,700	14-7	30	\$1,417,000	\$98,700	30	\$0	\$0
356	CC	1068666030	FUENTES MORELO ELIAS DAVID	230301	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS048	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF03	30	\$1,850,000	\$74,000	14-7	30	\$1,850,000	\$128,800	30	\$0	\$0
357	CC	1045142364	GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO	230301	20	\$886,665	\$141,900	EPS040	20	\$886,665	\$35,500	CCF03	20	\$886,666	\$35,500	14-7	20	\$886,665	\$61,800	20	\$0	\$0
358	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME	231001	14	\$1,091,333	\$174,700	EPS037	14	\$1,091,333	\$43,700	CCF03	14	\$1,091,333	\$43,700	14-7	14	\$1,091,333	\$76,000	14	\$0	\$0
359	CC	1043845225	PAEZ ROJAS DAISON ALEXANDER	230301	30	\$1,495,542	\$239,300	ESSC24	30	\$1,495,542	\$59,900	CCF03	30	\$1,495,542	\$59,900	14-7	30	\$1,495,542	\$104,100	30	\$0	\$0
360	CC	1002071497	POLO MENDOZA ANGEL DANIEL	230301	30	\$1,415,309	\$226,500	ESSC24	30	\$1,415,309	\$56,700	CCF03	30	\$1,415,309	\$56,700	14-7	30	\$1,415,309	\$98,600	30	\$0	\$0
361	CC	3757833	POLO ACUÑA HUGO RAFAEL		0	\$0	\$0	EPS002	28	\$1,705,000	\$68,200	CCF03	28	\$1,705,000	\$68,200	14-7	28	\$1,705,000	\$118,700	28	\$0	\$0
362	CC	1003089756	RAMIREZ ROJAS NEICER ORLANDO	230301	18	\$1,753,958	\$280,700	EPS048	18	\$1,753,958	\$70,200	CCF03	18	\$1,753,958	\$70,200	14-7	18	\$1,753,958	\$122,100	18	\$0	\$0
363	CC	1069479306	RAMOS VASQUEZ JUNIOR ANDRES	230201	25	\$1,223,126	\$195,800	EPS041	25	\$1,223,126	\$49,000	CCF03	25	\$1,223,126	\$49,000	14-7	25	\$1,223,126	\$85,200	25	\$0	\$0
364	CC	98650543	RAMOS HOYOS KILES ALFONSO	230301	30	\$1,310,000	\$209,600	ESSC24	30	\$1,310,000	\$52,400	CCF03	30	\$1,310,000	\$52,400	14-7	30	\$1,310,000	\$91,200	30	\$0	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
365	CC	1073979946	VILLALOBOS BURGOS LEONARDO FAVIO	230301	30	\$5,400,000	\$918,000	EPS041	30	\$5,400,000	\$216,000	CCF03	30	\$5,400,000	\$216,000	14-7	30	\$5,400,000	\$375,900	30	\$0	\$0	
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (14 Afiliados)					\$14,984,945	\$2,398,200			\$14,984,945	\$600,000			\$15,382,163	\$615,800			\$14,984,945	\$1,043,700		\$0	\$0		
366	CC	40691742	CARDOZO ACEVEDO ARBENYS	230301	30	\$1,468,125	\$234,900	ESSC62	30	\$1,468,125	\$58,800	CCF13	30	\$1,468,125	\$58,800	14-7	30	\$1,468,125	\$102,200	30	\$0	\$0	
367	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	28	\$1,179,334	\$188,700	ESSC62	28	\$1,179,334	\$47,200	CCF13	28	\$1,179,334	\$47,200	14-7	28	\$1,179,334	\$82,100	28	\$0	\$0	
368	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	30	\$1,250,987	\$200,200	ESSC62	30	\$1,250,987	\$50,100	CCF13	30	\$1,250,987	\$50,100	14-7	30	\$1,250,987	\$87,100	30	\$0	\$0	
369	CC	1031130848	CRUZ ROJAS ESNEIDER	230201	25	\$1,129,792	\$180,800	ESSC62	25	\$1,129,792	\$45,200	CCF13	25	\$1,129,791	\$45,200	14-7	25	\$1,129,792	\$78,700	25	\$0	\$0	
370	CC	1075267979	FLOREZ CELIS DUVIER FERNEY	230301	30	\$1,418,584	\$227,000	EPS041	30	\$1,418,584	\$56,800	CCF13	30	\$1,418,584	\$56,800	14-7	30	\$1,418,584	\$98,800	30	\$0	\$0	
371	CC	1006520080	GUERRERO GIL DEMETRIO ALEXANDER	230301	1	\$87,000	\$14,000	EPS037	1	\$87,000	\$3,500	CCF13	1	\$157,688	\$6,400	14-7	1	\$87,000	\$6,100	1	\$0	\$0	
372	CC	1117821601	JIMENEZ NARVAEZ JEFERSON	231001	28	\$1,389,584	\$222,400	EPS037	28	\$1,389,584	\$55,600	CCF13	28	\$1,389,584	\$55,600	14-7	28	\$1,389,584	\$96,800	28	\$0	\$0	
373	CC	1117804512	JIMENEZ PAPAMIJA KEWY ALEXANDER	230301	30	\$1,434,413	\$229,600	ESSC62	30	\$1,434,413	\$57,400	CCF13	30	\$1,434,413	\$57,400	14-7	30	\$1,434,413	\$99,900	30	\$0	\$0	
374	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	24	\$1,003,521	\$160,600	ESSC62	24	\$1,003,521	\$40,200	CCF13	24	\$1,160,000	\$46,400	14-7	24	\$1,003,521	\$69,900	24	\$0	\$0	
375	CC	1115952492	MEDINA MUNETON JHON JADER	230301	1	\$218,709	\$35,000	ESSC62	1	\$218,709	\$8,800	CCF13	1	\$306,594	\$12,300	14-7	1	\$218,709	\$15,300	1	\$0	\$0	
376	CC	1075275483	MONTENEGRO BENAVIDES DANIEL	230301	7	\$746,666	\$119,500	EPS037	7	\$746,666	\$29,900	CCF13	7	\$746,666	\$29,900	14-7	7	\$746,666	\$52,000	7	\$0	\$0	
377	CC	1010009651	MURCIA CERQUERA ANDERSON FERNANDO	230301	30	\$1,259,688	\$201,600	ESSC62	30	\$1,259,688	\$50,400	CCF13	30	\$1,259,688	\$50,400	14-7	30	\$1,259,688	\$87,700	30	\$0	\$0	
378	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	30	\$1,320,709	\$211,400	ESSC62	30	\$1,320,709	\$52,900	CCF13	30	\$1,320,709	\$52,900	14-7	30	\$1,320,709	\$92,000	30	\$0	\$0	
379	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARCEÑO	230301	26	\$1,077,833	\$172,500	ESSC62	26	\$1,077,833	\$43,200	CCF13	26	\$1,160,000	\$46,400	14-7	26	\$1,077,833	\$75,100	26	\$0	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)					\$3,420,000	\$547,200			\$3,420,000	\$136,800			\$3,420,000	\$136,800			\$3,420,000	\$238,200		\$0	\$0		
380	CC	8816573	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	230201	30	\$1,710,000	\$273,600	ESSC24	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF15	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0	
381	CC	1065830134	NAVARRO TORRES DANILLO	230301	30	\$1,710,000	\$273,600	EPS037	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF15	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0	
Ciudad: YAGUARA Depto: HUILA (1 Afiliados)					\$912,000	\$146,000			\$912,000	\$36,500			\$1,160,000	\$46,400			\$912,000	\$63,500		\$0	\$0		
382	CC	1082215005	POLANCO COLLAZOS DIOMEDES	230301	16	\$912,000	\$146,000	EPS037	16	\$912,000	\$36,500	CCF32	16	\$1,160,000	\$46,400	14-7	16	\$912,000	\$63,500	16	\$0	\$0	
Total Afiliados(262)					\$566,414,188	\$91,383,300			\$568,239,188	\$24,660,400			\$558,423,502	\$22,350,300			\$568,239,188	\$37,079,200		\$24,262,801	\$1,213,400		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	145570298	9456047705	E	2023/09/06	2023/09/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$998,507,800

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				261	\$91,383,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	\$7,530,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	33	\$19,602,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	175	\$52,429,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	34	\$11,820,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				259	\$37,079,200	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	259	\$37,079,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				259	\$22,350,300	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	171	\$14,283,200	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	7	\$399,600	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$110,500	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$87,400	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	54	\$4,447,800	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$322,100	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	14	\$1,085,100	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$708,200	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	5	\$358,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$548,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				262	\$24,660,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	63	\$4,000,300	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$184,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$72,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$416,600	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$18,800	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$115,800	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$380,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$2,312,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$683,300	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$180,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$442,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	88	\$7,494,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	15	\$981,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$1,033,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	51	\$6,291,500	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$53,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	145570298	9456047705	E	2023/09/06	2023/09/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$998,507,800

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$728,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	2	\$728,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$485,400
SENA		PASENA	899,999,034	1	2	\$485,400
TOTAL					262	\$176,686,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901381069	1	CONSTRUCCIONES BARKIN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CLL 5 B # 12-95	CHIA-CUNDINAMARCA	8709343	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	144984566	9456040924	E	2023/09/15	2023/09/06	BANCOLOMBIA	0	\$2,246,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: 01 (8 Afiliados)																							\$7,254,668	\$1,160,800			\$7,254,668	\$290,300			\$7,254,668	\$290,300			\$7,254,668	\$290,300			\$7,254,668	\$505,400	\$0	\$0	\$2,246,800
Centro de Trabajo: PAUJIL - CAQUETA (8 Afiliados)																							\$7,254,668	\$1,160,800			\$7,254,668	\$290,300			\$7,254,668	\$290,300			\$7,254,668	\$290,300			\$7,254,668	\$505,400	\$0	\$0	\$2,246,800
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (8 Afiliados)																							\$7,254,668	\$1,160,800			\$7,254,668	\$290,300			\$7,254,668	\$290,300			\$7,254,668	\$290,300			\$7,254,668	\$505,400	\$0	\$0	\$2,246,800
1	CC	1065573414	CENTENO MEDINA ISMAEL DAVID																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200		
2	CC	19690176	CENTENO RICO OSCAR JAVIER																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500		
3	CC	1116029184	GIL VESGA JEFERSSON ALEXANDER	X	X															230301	9	\$348,000	\$55,700	ESSC62	9	\$348,000	\$14,000	CCF24	9	\$348,000	\$14,000	14-11	9	\$348,000	6.960%	\$24,300	9	\$0	\$0	Si	\$108,000		
4	CC	1010068322	PINEDA CLAROS ESNEIDER	X																230301	8	\$309,334	\$49,500	ESSC62	8	\$309,334	\$12,400	CCF24	8	\$309,334	\$12,400	14-11	8	\$309,334	6.960%	\$21,600	8	\$0	\$0	Si	\$95,900		
5	CC	1085101418	RANGEL FLORIAN WILLIAM																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200		
6	CC	71241825	SIERRA PEREZ DEIBY LUIS																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200		
7	CC	1118029706	TOVAR HERNANDEZ CRISTIAN DUVAN	X																230301	17	\$657,334	\$105,200	ESSC62	17	\$657,334	\$26,300	CCF24	17	\$657,334	\$26,300	14-11	17	\$657,334	6.960%	\$45,800	17	\$0	\$0	Si	\$203,600		
8	CC	1098685365	ZAMBRANO RODELO HECTOR MANUEL																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200		
Total Afiliados(8)																							\$7,254,668	\$1,160,800			\$7,254,668	\$290,300			\$7,254,668	\$290,300			\$7,254,668	\$290,300			\$7,254,668	\$505,400	\$0	\$0	\$2,246,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901381069	1	CONSTRUCCIONES BARKIN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CLL 5 B # 12-95	CHIA-CUNDINAMARCA	8709343	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-08	2023-09	144984566	9456040924	E	2023/09/15	2023/09/06	BANCOLOMBIA	\$2,246,800

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	\$1,160,800	\$0	\$0	\$1,160,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$581,600	\$0	\$0	\$581,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$579,200	\$0	\$0	\$579,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$505,400	\$0	\$0	\$505,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$505,400	\$0	\$0	\$505,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$290,300	\$0	\$0	\$290,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	\$290,300	\$0	\$0	\$290,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$290,300	\$0	\$0	\$290,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$52,700	\$0	\$0	\$52,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$98,400	\$0	\$0	\$98,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
TOTAL				8	\$2,246,800	\$0	\$0	\$2,246,800

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-09-13, 12:19:22 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2023
Empresa	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS
NIT	NI 901657847
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	65176523
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	158027084
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 1.689.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	6	\$ 872.500	\$ 1.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	\$ 94.400	\$ 200
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 32.500	\$ 100
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 44.900	\$ 100
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 46.400	\$ 100
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	6	\$ 379.800	\$ 500
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	6	\$ 216.700	\$ 300
SubTotales:				\$ 1.687.200	\$ 2.300
Total a Pagar:					\$ 1.689.500



Fecha creación reporte: 2023-09-13, 12:23:36 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

65176523

Periodo Cotización:

agosto de 2023

Periodo Servicio:

septiembre de 2023

PAGADO 13/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS				
Documento	NI901657847			Dirección	CR 93A SUR #131 - 60
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	2807155
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SALCEDO SIERRA WILSON MANUEL			Identificación	CC 73376915
Total Afiliados	6			ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1079033899	MARIANO GOMEZ DIAZ	01	00	X															0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	\$ 1.121.334	\$ 179.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.121.334	\$ 44.900	6,960	\$ 1.121.334	\$ 78.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.121.334	\$ 44.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 347.400
CC 1079410820	DIEGO FERNANDO ROJAS PERDOMO	01	00	X															0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	\$ 812.000	\$ 130.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 812.000	\$ 32.500	6,960	\$ 812.000	\$ 56.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 812.000	\$ 32.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 251.600
CC 5997126	ORLANDO OSPINA RUBIO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200
CC 73375849	JOHN JAIRO GALVAN TINOCO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200
CC 73376915	WILSON MANUEL SALCEDO SIERRA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200
PT 4738402	MARY JULY NADALES SANDOVAL	01	00	X	X														0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 38.667	\$ 6.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 38.667	\$ 1.600	6,960	\$ 38.667	\$ 2.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 5.452.001	\$ 5.452.001	\$ 5.452.001	\$ 5.413.434	\$ 872.500	\$ 218.200	\$ 379.800	\$ 216.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.687.200	\$ 2.300	\$ 1.689.500

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-30668165	01	No	No	No	11	1	5712201	Fijo	ALVAREZ BRAVO ANGELA PATRICIA	\$1.160.000
CC-78767247	01	No	No	No	11	1	5712201	Fijo	BARBOSA HOYOS ROBERTO CARLOS	\$1.160.000
CC-1007216111	01	No	No	No	11	1	5712201	Fijo	BELEÑO NIETO YEISON	\$1.160.000
CC-1102812111	01	No	No	No	11	1	5451201	Fijo	BOCHETTY COGOLLO DIEGO ARMANDO	\$1.250.000
CC-13198585	01	No	No	No	11	1	5712201	Fijo	BOHORQUEZ DELGADO ISRAEL	\$1.160.000
CC-1001445018	01	No	No	No	11	1	5712201	Fijo	BUITRAGO MONSALVE JOHAN SEBASTIAN	\$1.160.000
CC-71481829	01	No	No	No	11	1	5712201	Fijo	BUITRAGO SERNA LUIS RODRIGO	\$1.160.000
CC-80073956	01	No	No	No	11	1	5712201	Fijo	CASTAÑEDA ESTUPINAN JUAN DAVID	\$2.500.000
CC-1007724263	01	No	No	No	11	1	5745105	Fijo	CEDEÑO YATE DEIVI STIVEN	\$1.250.000
CC-33676679	01	No	No	No	11	1	2712201	Fijo	DIAZ MORA SANDRA MILENA	\$1.182.828
CC-1049617194	01	No	No	No	11	1	5712201	Fijo	DIAZ MORA YULLY ANDREA	\$1.200.000
CC-1069490488	01	No	No	No	11	1	5712201	Fijo	DIAZ RAMOS ELVIS ANTONIO	\$1.160.000
CC-78730966	01	No	No	No	11	1	5451201	Fijo	DIAZ SALCEDO NILFO ANTONIO	\$1.160.000
CC-10820730	01	No	No	No	11	1	5712201	Fijo	HERNANDEZ PADILLA ESTIVINSON ALFONSO	\$1.160.000
CC-79235158	01	No	No	No	11	1	5712201	Fijo	LAVERDE MANUEL ANTONIO	\$1.160.000
CC-52451354	01	No	No	No	11	1	5451201	Fijo	LEGUIZAMON JARAMILLO ANGELICA	\$2.500.000
CC-1066742985	01	No	No	No	11	1	5712201	Fijo	LOPEZ MORALES SOFIA	\$1.459.394
CC-1063496509	01	No	No	No	11	1	5712201	Fijo	MORENO OCHOA JESUS DARIO	\$1.160.000
CC-1038546198	01	No	No	No	11	1	5451201	Fijo	PALACIO PAYARES YINA MARCELA	\$1.300.000
CC-6688607	01	No	No	No	11	1	5712201	Fijo	ROBLES MARTINEZ JUSTINIANO	\$1.259.394
CC-5968759	01	No	No	No	11	1	5712201	Fijo	TAPIERO ALAPE LUIS HIDALGO	\$1.656.232
CC-1031160517	01	No	No	No	11	1	5712201	Fijo	VALDERRAMA LOPEZ MARIA FERNANDA	\$2.320.000
CC-1105059189	01	No	No	No	11	1	5712201	Fijo	YATE PRIETO GREGORIO AUGUSTO	\$1.160.000

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A D	T P	T S	V P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 30668165																													0		
CC - 78767247			X	2023-08-07																									0		
CC - 1007216111																													0		
CC - 1102812111			X	2023-08-07																									0		
CC - 13198585																													0		
CC - 1001445018																													0		

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 71481829																													0		
CC - 80073956																													0		
CC - 1007724263																													0		
CC - 33676679																													0		
CC - 1049617194																													0		
CC - 1069490488																													0		
CC - 78730966																													0		
CC - 10820730																													0		
CC - 79235158																													0		
CC - 52451354																													0		
CC - 1066742985																													0		
CC - 1063496509																													0		
CC - 1038546198																													0		
CC - 6688607																													0		
CC - 5968759																													0		
CC - 1031160517																													0		
CC - 1105059189																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 30668165	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 78767247	PORVENIR	7	\$270.667	0.1600000	\$43.400	\$0	\$0	\$43.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1007216111	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1102812111	PROTECCION	7	\$291.667	0.1600000	\$46.700	\$0	\$0	\$46.700	\$0	\$0	\$0
CC - 13198585	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1001445018	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 71481829	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 80073956	PROTECCION	30	\$2.500.000	0.1600000	\$400.000	\$0	\$0	\$400.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1007724263	PORVENIR	30	\$1.250.000	0.1600000	\$200.000	\$0	\$0	\$200.000	\$0	\$0	\$0
CC - 33676679	COLPENSIONES	30	\$1.182.828	0.1600000	\$189.300	\$0	\$0	\$189.300	\$0	\$0	\$0
CC - 1049617194	COLPENSIONES	30	\$1.200.000	0.1600000	\$192.000	\$0	\$0	\$192.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1069490488	COLFONDOS	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 78730966	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10820730	COLFONDOS	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 79235158	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 52451354	COLPENSIONES	30	\$2.500.000	0.1600000	\$400.000	\$0	\$0	\$400.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1066742985	PROTECCION	30	\$1.459.394	0.1600000	\$233.600	\$0	\$0	\$233.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1063496509	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1038546198	PROTECCION	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 6688607	PROTECCION	30	\$1.259.394	0.1600000	\$201.600	\$0	\$0	\$201.600	\$0	\$0	\$0
CC - 5968759	COLPENSIONES	30	\$1.656.232	0.1600000	\$265.000	\$0	\$0	\$265.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1031160517	PORVENIR	30	\$2.320.000	0.1600000	\$371.200	\$0	\$0	\$371.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1105059189	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 30668165	COMPENSAR-EPS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0052200	\$6.100
CC - 78767247	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7	\$270.667	0.0400000	\$10.900	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$270.667	1	0.0696000	\$18.900
CC - 1007216111	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 1102812111	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$291.667	0.1250000	\$36.500	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$291.667	1	0.0696000	\$20.400
CC - 13198585	COMPENSAR-EPS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 1001445018	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 71481829	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 80073956	COMPENSAR-EPS	30	\$2.500.000	0.1250000	\$312.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.500.000	2	0.0052200	\$13.100
CC - 1007724263	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.250.000	0.1250000	\$156.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.250.000	1	0.0696000	\$87.000
CC - 33676679	SANITAS	30	\$1.182.828	0.0400000	\$47.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.182.828	1	0.0696000	\$82.400
CC - 1049617194	SANITAS	30	\$1.200.000	0.0400000	\$48.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.200.000	1	0.0696000	\$83.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1069490488	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.00 0	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	1	0.0696000	\$80.800
CC - 78730966	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$1.160.00 0	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	1	0.0696000	\$80.800
CC - 10820730	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	1	0.0696000	\$80.800
CC - 79235158	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	1	0.0696000	\$80.800
CC - 52451354	COMPENSAR-EPS	30	\$2.500.00 0	0.1250000	\$312.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.500.00 0	2	0.0052200	\$13.100
CC - 1066742985	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.459.39 4	0.0400000	\$58.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.459.39 4	1	0.0696000	\$101.600
CC - 1063496509	EPS-S COOSALUD	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	1	0.0696000	\$80.800
CC - 1038546198	EPS SURA	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	1	0.0696000	\$90.500
CC - 6688607	SANITAS	30	\$1.259.39 4	0.1250000	\$157.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.259.39 4	1	0.0696000	\$87.700
CC - 5968759	COMPENSAR-EPS	30	\$1.656.23 2	0.1250000	\$207.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.656.23 2	1	0.0696000	\$115.300
CC - 1031160517	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.320.00 0	0.1250000	\$290.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.320.00 0	1	0.0696000	\$161.500
CC - 1105059189	SALUD TOTAL	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	1	0.0696000	\$80.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-30668165	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-78767247	COMPENSAR-CCF	7	\$270.667	0.0400000	\$10.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007216111	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1102812111	COMPENSAR-CCF	7	\$291.667	0.0400000	\$11.700	0.0200000	\$5.900	0.0300000	\$8.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13198585	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1001445018	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-71481829	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-80073956	COMPENSAR-CCF	30	\$2.500.00 0	0.0400000	\$100.000	0.0200000	\$50.000	0.0300000	\$75.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007724263	COMPENSAR-CCF	30	\$1.250.00 0	0.0400000	\$50.000	0.0200000	\$25.000	0.0300000	\$37.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-33676679	COMPENSAR-CCF	30	\$1.182.82 8	0.0400000	\$47.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049617194	COMPENSAR-CCF	30	\$1.200.00 0	0.0400000	\$48.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1069490488	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-78730966	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10820730	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79235158	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52451354	COMPENSAR-CCF	30	\$2.500.00 0	0.0400000	\$100.000	0.0200000	\$50.000	0.0300000	\$75.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1066742985	COMPENSAR-CCF	30	\$1.459.39 4	0.0400000	\$58.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1063496509	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1038546198	COMPENSAR-CCF	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-6688607	COMPENSAR-CCF	30	\$1.259.39 4	0.0400000	\$50.400	0.0200000	\$25.200	0.0300000	\$37.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-5968759	COMPENSAR-CCF	30	\$1.656.23 2	0.0400000	\$66.300	0.0200000	\$33.200	0.0300000	\$49.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1031160517	COMPENSAR-CCF	30	\$2.320.00 0	0.0400000	\$92.800	0.0200000	\$46.400	0.0300000	\$69.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1105059189	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	\$371.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$371.200
PROTECCION	7	\$1.461.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.461.100
PORVENIR	7	\$1.357.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.357.000
COLPENSIONES	7	\$1.603.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.603.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$46.40 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.40 0	0	\$0	\$0	\$46.40 0	\$0	0	\$0	\$0	\$46.40 0	\$0	\$0	\$46.40 0
EPS-S MUTUAL – MOV	1	\$145.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$145.0 00	0	\$0	\$0	\$145.0 00	\$0	0	\$0	\$0	\$145.0 00	\$0	\$0	\$145.0 00
EPS SURA	1	\$162.5 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$162.5 00	0	\$0	\$0	\$162.5 00	\$0	0	\$0	\$0	\$162.5 00	\$0	\$0	\$162.5 00
NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$871.8 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$871.8 00	0	\$0	\$0	\$871.8 00	\$0	0	\$0	\$0	\$871.8 00	\$0	\$0	\$871.8 00
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$57.30 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$57.30 0	0	\$0	\$0	\$57.30 0	\$0	0	\$0	\$0	\$57.30 0	\$0	\$0	\$57.30 0
EPS-S COOSALUD	1	\$46.40 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.40 0	0	\$0	\$0	\$46.40 0	\$0	0	\$0	\$0	\$46.40 0	\$0	\$0	\$46.40 0
COMPENSAR- EPS	5	\$924.9 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$924.9 00	0	\$0	\$0	\$924.9 00	\$0	0	\$0	\$0	\$924.9 00	\$0	\$0	\$924.9 00
SANITAS	3	\$252.9 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$252.9 00	0	\$0	\$0	\$252.9 00	\$0	0	\$0	\$0	\$252.9 00	\$0	\$0	\$252.9 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS BOLIVAR	23	\$1.689.200	0	\$0	\$0	\$1.689.200	0	\$0	\$1.689.200	0	\$0	\$0	\$1.689.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPENSAR-CCF	23	\$1.198.300	0	\$0	\$1.198.300
SENA	10	\$308.100	0	\$0	\$308.100
ICBF	10	\$462.000	0	\$0	\$462.000
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	8	\$2.507.200
PENSIONES	4	\$4.792.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$1.689.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.198.300
SENA	1	\$308.100
ICBF	1	\$462.000
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$10.957.200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901438015	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		98464508
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES FAME S.A.S	APELLIDOS:	PORRAS PEREZ NOMBRES:		JAIRO ERNESTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALDAS DEPARTAMENTO:		ANTIOQUIA	CIUDAD/MUNICIPIO:	GOMEZ PLATA DEPARTAMENTO:		ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 126 A SUR 50 41 AP 201 TELÉFONO:		8470252	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de otras obras de ingeniería civil.	TIPO DE SALARIO:	FIJO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			
SI				SI			

PLANILLA No:		7894887631		TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:				agosto - 2023				PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				septiembre - 2023				FECHA DE PAGO:				07/09/2023				FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:								ÚNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SALARIO BÁSICO		ING		RET		TDE		TAE		TDP		TAP		COR		VSP		VST		SLN		COM		IGE		LMA		VAC		APP		VCT		IRP		ADMIN		DIAS COT		IBC		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL		TOTAL APORTE		ADMIN		DIAS COT		IBC		COTIZACIÓN		VALOR ADRES		TOTAL APORTE		ADMIN		DIAS COT		IBC		CENTRO DE TRABAJO		TOTAL APORTE		DIAS COT		IBC		ADMIN		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL AP	

TOTAL PAGADO:	\$ 558.900
----------------------	-------------------



Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 98607404
DESDE SEPTIEMBRE 2023 HASTA SEPTIEMBRE 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:			901438015	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:			98607404
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				CONSTRUCCIONES FAME S.A.S	APELLIDOS:	MARTINEZ MARTINEZ NOMBRES:			CRISTIAN YECID
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALDAS DEPARTAMENTO:			ANTIOQUIA	CIUDAD/MUNICIPIO:	GOMEZ PLATA DEPARTAMENTO:			ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 126 A SUR 50 41 AP 201 TELÉFONO:			8470252	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:			
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:			B-MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:			NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:			Construcción de otras obras de ingeniería civil.	TIPO DE SALARIO:	FIJO			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI	COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI

PLANILLA No: 7894887631				TIPO DE PLANILLA: E				PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: agosto - 2023				PERIODO COTIZACIÓN SALUD: septiembre - 2023				FECHA DE PAGO: 07/09/2023				FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: ÚNICO																															
NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																					
																PENSIÓN														SALUD						ARP				CCF				SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																ADMIN		DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE					
																					SUBSISTENCIA A	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																											
\$ 1.340.000																230301-PORVENIR	30	\$ 1.745.000	\$ 279.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 279.200	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.745.000	\$ 69.800	\$ 0	\$ 69.800	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.745.000		\$ 121.500	30	\$ 1.745.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 69.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							

TOTAL PAGADO: \$ 540.300



Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1003827485
DESDE SEPTIEMBRE 2023 HASTA SEPTIEMBRE 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					TIPO IDENTIFICACIÓN:					CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					901438015					APELLIDOS:					1003827485				
CIUDAD/MUNICIPIO:					CONSTRUCCIONES FAME S.A.S					MEDINA DIAZ NOMBRES:					ANDRES JULIAN				
DIRECCIÓN:					ANTIOQUIA					GOMEZ PLATA DEPARTAMENTO:					ANTIOQUIA				
TIPO APORTANTE:					8470252					TIPO COTIZANTE:					DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:				
TIPO EMPRESA:					B-MENOS DE 200 COTIZANTES					COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:					NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					Privada Actividad Economica					TIPO DE SALARIO:					FIJO				
					Construcción de otras obras de ingeniería civil.					COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):									
					SI										SI				

PLANILLA No:		7894887631		TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:		agosto - 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		septiembre - 2023		FECHA DE PAGO:		07/09/2023		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		ÚNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														PENSIÓN										SALUD				ARP				CCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														ADMIN		DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																			SUBSISTENCIA A	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SALARIO BÁSICO		ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

TOTAL PAGADO: \$ 152.300



Entregado por:

Recibido por:

Se certifica que la empresa INGENIERIA SISMICA Y ESTRUCTURAL SAS, identificada con NI-900426118 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2023-08	230301	800224808	PORVENIR	2	0	791.100	0	791.100
Periodo salud:	2023-09	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	151.400	0	151.400
Planilla Nro.:	27541217 Tipo E	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	46.400	0	46.400
Clase de aportante:	D	14-23	860011153	POSITIVA	2	0	344.200	0	344.200
Fecha transacción:	2023-09-04	CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	2	0	197.800	0	197.800
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Transacción:	141373988	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
		GRAN TOTAL					\$ 1.530.900		

PAGADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901489596	5	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HABITAT DE LA AMAZONIA ZOMAC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	Carrera 4 # 2 - 40	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	3138532031	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	154117602	9456001754	E	2023/09/22	2023/09/11	NEQUI	0	\$359,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
1	CC	17774911	ZUÑIGA HERRERA FRANCISCO ANTONIO																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF13	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200					
Total Afiliados(1)																								\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$80,800	\$0	\$0			\$359,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901489596	5	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HABITAT DE LA AMAZONIA ZOMAC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	Carrera 4 # 2 - 40	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	3138532031	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	154117602	9456001754	E	2023/09/22	2023/09/11	NEQUI	0	\$359,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$80,800	\$0	\$0	\$80,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$80,800	\$0	\$0	\$80,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
TOTAL				1	\$359,200	\$0	\$0	\$359,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6802721
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		CARLOS ALBERTO ROVECCHI SALAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	PORTAL DEL MIRADFPR CASA 3	TELÉFONO:	4353497
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:		7888698223		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES			
DÍAS DE MORA:		agosto AÑO 2023		agosto AÑO		2023			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		85906964			

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600
SUBTOTALES:										\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 145.000		\$ 0		\$ 0	\$ 145.000	\$ 0	\$ 145.000
SUBTOTALES:													\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.100	\$ 6.100	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100
SUBTOTALES:									\$ 6.100	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100

[illegible]

TOTAL	\$ 336.700
--------------	-------------------

Fecha creación reporte: 2023-09-18, 09:58:54 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

65775393

Periodo Cotización:

agosto de 2023

Periodo Servicio:

septiembre de 2023

PAGADO 15/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	O F B S A S	Nombre Sucursal	OFB SAS	Código Sucursal	001
Documento	NI800182163	Dirección	CALLE 37 N 66A 19		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4166233		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FRANCO BERMUDEZ OBED	Identificación	CC 71637263		
Total Afiliados	32	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TAP	VSP	COR	VST	IGE	LMA	VAC	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCE	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000007736	JUAN DIEGO LOPEZ CASTRO	01	00	X								X						0	29	29	29	(230201) PROTECCION	\$ 1,613,132	\$ 258,200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1,613,132	\$ 64,600	6,960	\$ 1,613,132	\$ 112,300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1,613,132	\$ 64,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 499,700
CC 1000181131	MOISES DAVID SOLORZANO HERNANDEZ	01	00	X								X						0	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1,163,364	\$ 186,200	(EPS034) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 1,163,364	\$ 46,600	6,960	\$ 1,163,364	\$ 81,000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1,163,364	\$ 46,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 360,400
CC 1007426077	ANGEL FERNANDO FONSECA MARTINEZ	01	00	X								X						0	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2,096,597	\$ 335,500	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2,096,597	\$ 83,900	6,960	\$ 2,096,597	\$ 146,000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2,096,597	\$ 83,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 649,300
CC 1017248176	CRISTIAN GIRALDO GOMEZ	01	00															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1,450,000	\$ 232,000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1,450,000	\$ 58,000	6,960	\$ 1,450,000	\$ 101,000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1,450,000	\$ 58,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 449,000
CC 1019120222	ANDRES FELIPE MARTINEZ PUERTAS	01	00	X														0	27	27	27	(230301) PORVENIR	\$ 2,520,000	\$ 403,200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2,520,000	\$ 100,800	6,960	\$ 2,520,000	\$ 175,400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2,520,000	\$ 100,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 780,200
CC 1029800036	NIMRODR JEREDR GONZALEZ MENDOZA	01	00	X								X						0	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1,349,663	\$ 216,000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1,349,663	\$ 54,000	6,960	\$ 1,349,663	\$ 94,000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1,349,663	\$ 54,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 418,000
CC 1032451081	ANDRES FELIPE FONNEGRA RODRIGUEZ	01	00															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3,750,000	\$ 600,000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 3,750,000	\$ 150,000	6,960	\$ 3,750,000	\$ 261,000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 3,750,000	\$ 150,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,161,000
CC 1053684023	ANDERSON DAVID PRADA GARCIA	01	00	X								X						0	29	29	29	(230201) PROTECCION	\$ 1,737,366	\$ 278,000	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	\$ 1,737,366	\$ 69,500	6,960	\$ 1,737,366	\$ 121,000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1,737,366	\$ 69,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 538,000
CC 1053819050	JULIAN ANDRES VILLARREAL RUBIO	01	00	X														0	21	21	21	(230301) PORVENIR	\$ 1,960,000	\$ 313,600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1,960,000	\$ 78,400	6,960	\$ 1,960,000	\$ 136,500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1,960,000	\$ 78,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 606,900
CC 1055550981	JOSE GERMAN TRIANA ORDOÑEZ	01	00	X														0	23	23	23	(230201) PROTECCION	\$ 2,300,000	\$ 368,000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2,300,000	\$ 92,000	6,960	\$ 2,300,000	\$ 160,100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2,300,000	\$ 92,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 712,100
CC 1056411643	JENNY YAZMIN MARTINEZ ANTONIO	01	00	X	X							X						0	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 44,919	\$ 7,200	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 44,919	\$ 5,700	6,960	\$ 44,919	\$ 3,200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 44,919	\$ 1,800	\$ 900	\$ 1,400	\$ 0	\$ 0	\$ 20,200
CC 1058058348	FANNY YURLENI LOPEZ CAMARGO	01	00	X								X						0	15	15	15	(230201) PROTECCION	\$ 1,276,596	\$ 204,300	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1,276,596	\$ 51,100	6,960	\$ 1,276,596	\$ 88,900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1,276,596	\$ 51,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 395,400
CC 1058058456	JHON JAIRO CASTRO MORENO	01	00	X	X							X						0	16	16	16	(230301) PORVENIR	\$ 685,305	\$ 109,700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 685,305	\$ 27,500	6,960	\$ 685,305	\$ 47,700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 685,305	\$ 27,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 212,400
CC 1058058758	JOHN JAIRO AGUIRRE TEJEDOR	01	00	X								X						0	16	16	16	(230301) PORVENIR	\$ 928,412	\$ 148,600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 928,412	\$ 37,200	6,960	\$ 928,412	\$ 64,700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 928,412	\$ 37,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 287,700
CC 1065842484	SEBASTIAN DAVID QUINTANILLA BERMUDEZ	01	00	X														0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2,800,000	\$ 448,000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2,800,000	\$ 112,000	6,960	\$ 2,800,000	\$ 194,900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2,800,000	\$ 112,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 866,900
CC 1067922673	MIGUEL ANDRES MEZA MARTINEZ	01	00															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3,200,000	\$ 612,000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 3,200,000	\$ 128,000	6,960	\$ 3,200,000	\$ 222,800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 3,200,000	\$ 128,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 990,800
CC 1068576079	LUIS FERNANDO DIAZ ANDRADE	01	00									X						0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2,852,923	\$ 456,500	(EPS010) EPS SURA	\$ 2,852,923	\$ 114,200	6,960	\$ 2,852,923	\$ 198,600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2,852,923	\$ 114,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 883,500
CC 1069475348	ANDERSON ALBERTO ACOSTA VILORIA	01	00									X						0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2,730,579	\$ 436,900	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2,730,579	\$ 109,300	6,960	\$ 2,730,579	\$ 190,100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2,730,579	\$ 109,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 845,600
CC 1069504569	WILSON DE JESUS MONTES VILORIA	01	00	X								X						0	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 1,724,881	\$ 276,000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1,724,881	\$ 69,000	6,960	\$ 1,724,881	\$ 120,100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1,724,881	\$ 69,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534,100

Pagado: 15/09/2023

Empresa NI800182163 O F B S A S

Planilla Nro: 65775393

Periodo Cotización: agosto de 2023

Periodo Servicio: septiembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INC	RET	RET P	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	APP	VCT	Días AFP	Días EPS	Días APP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1086329348	LUIS FERNANDO BENAVIDES ORTEGA	01	00	X								X							0	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 1,221,504	\$ 195,500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1,221,504	\$ 48,900	6,960	\$ 1,221,504	\$ 85,100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1,221,504	\$ 48,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 378,400
CC 11233851	HARVEY AUGUSTO MARTINEZ SASTOQUE	01	00	X	X							X							0	16	16	16	(231001) COLFONDOS	\$ 1,501,202	\$ 240,200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1,501,202	\$ 60,100	6,960	\$ 1,501,202	\$ 104,500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1,501,202	\$ 60,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464,900
CC 23876054	ADRIANA MARIA OLMOS	01	00	X								X							0	16	16	16	(230301) PORVENIR	\$ 2,103,404	\$ 336,600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2,103,404	\$ 84,200	6,960	\$ 2,103,404	\$ 146,400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2,103,404	\$ 84,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 651,400
CC 4226671	OLMAN HERNANDO MONTAÑA SUAREZ	01	00	X								X							0	19	19	19	(231001) COLFONDOS	\$ 1,455,479	\$ 232,900	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1,455,479	\$ 58,300	6,960	\$ 1,455,479	\$ 101,400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1,455,479	\$ 58,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 450,900
CC 4297139	JAIME ISAIAS MONTAÑA MONTANA	01	00	X								X							0	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1,455,479	\$ 232,900	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1,455,479	\$ 58,300	6,960	\$ 1,455,479	\$ 101,400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1,455,479	\$ 58,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 450,900
CC 71223351	FABIAN ALONSO CUERVO CALLEJAS	01	00		X							X							0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1,481,927	\$ 237,200	(EPS010) EPS SURA	\$ 1,481,927	\$ 59,300	6,960	\$ 1,481,927	\$ 103,200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1,481,927	\$ 59,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 459,000
CC 71582691	JORGE ANTONIO GIRALDO CARMONA	01	04																0	0	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS010) EPS SURA	\$ 2,500,000	\$ 100,000	6,960	\$ 2,500,000	\$ 174,000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2,500,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 374,000
CC 71635903	ANCIZAR DE JESUS RESTREPO ZAPATA	01	00									X							0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1,865,442	\$ 298,500	(EPS010) EPS SURA	\$ 1,865,442	\$ 74,700	6,960	\$ 1,865,442	\$ 129,900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1,865,442	\$ 74,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 577,800
CC 71638008	OSCAR FERNANDO RAMIREZ PEREZ	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 5,500,000	\$ 935,000	(EPS010) EPS SURA	\$ 5,500,000	\$ 220,000	6,960	\$ 5,500,000	\$ 382,800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 5,500,000	\$ 220,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,757,800
CC 73592121	DARWIN FERIA OTALORA	01	00	X								X							0	23	23	23	(231001) COLFONDOS	\$ 2,407,294	\$ 385,200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 2,407,294	\$ 96,300	6,960	\$ 2,407,294	\$ 167,600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2,407,294	\$ 96,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 745,400
CC 75069436	JOSE NELSON RIOS SALAZAR	01	00									X							0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2,733,216	\$ 437,400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2,733,216	\$ 109,400	6,960	\$ 2,733,216	\$ 190,300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2,733,216	\$ 109,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 846,500
CC 86006981	ALEXANDER SOLORZANO ROJAS	01	00	X								X							0	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1,764,019	\$ 282,300	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1,764,019	\$ 70,600	6,960	\$ 1,764,019	\$ 122,800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1,764,019	\$ 70,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 546,300
CC 93396427	JAIME IBARRA SANCHEZ	01	00	X	X							X							0	16	16	16	(230301) PORVENIR	\$ 1,421,446	\$ 227,500	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1,421,446	\$ 56,900	6,960	\$ 1,421,446	\$ 99,000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1,421,446	\$ 56,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440,300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 61,094,149	\$ 63,594,149	\$ 63,594,149	\$ 63,594,149	\$ 9,831,100	\$ 2,548,800	\$ 4,427,700	\$ 2,544,900	\$ 900	\$ 1,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19,354,800	\$ 22,200	\$ 19,377,000



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901319533	3	B & O INGENIERIA DE CALIDAD S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 13 8-02	ARMENIA-QUINDIO	7354640	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	131047018	9455748731	E	2023/09/08	2023/08/31	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,996,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																							\$9,843,262	\$1,575,000			\$11,003,262	\$440,200			\$11,003,262	\$440,200			\$11,003,262	\$540,600	\$0	\$0	\$2,996,000		
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (2 Afiliados)																							\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$12,200	\$0	\$0	\$569,000		
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)																							\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$92,800			\$2,320,000	\$12,200	\$0	\$0	\$569,000		
1	CC	41957820	RUIZ SOLANGE																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF43	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	0.522%	\$6,100	30	\$0	\$0	Si	\$284,500
2	CC	1094968678	SEGURA STEFANIA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF43	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	0.522%	\$6,100	30	\$0	\$0	Si	\$284,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							\$7,523,262	\$1,203,800			\$8,683,262	\$347,400			\$8,683,262	\$347,400			\$8,683,262	\$528,400	\$0	\$0	\$2,427,000		
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (8 Afiliados)																							\$7,523,262	\$1,203,800			\$8,683,262	\$347,400			\$8,683,262	\$347,400			\$8,683,262	\$528,400	\$0	\$0	\$2,427,000		
3	CC	1097389257	ARIAS JOAN		X															230201	2	\$77,334	\$12,400	EPS037	2	\$77,334	\$3,100	CCF43	2	\$77,334	\$3,100	14-11	2	\$77,334	6.960%	\$5,400	2	\$0	\$0	Si	\$24,000
4	CC	18385008	DIAZ OSCAR																		0	\$0	\$0	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF43	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$173,600
5	CC	1095550863	FRANCO HOOVER																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF43	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
6	CC	1094906993	GRISALES EDUARD																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF43	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
7	CC	7558862	MUÑOZ SALOMON																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS018	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF43	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
8	CC	1094913540	OCAMPO ANDRES																	230301	10	\$548,643	\$87,800	ESSC62	10	\$548,643	\$22,000	CCF43	10	\$548,643	\$22,000	14-11	10	\$548,643	6.960%	\$38,200	10	\$0	\$0	Si	\$170,000
9	CC	1094913540	OCAMPO ANDRES												X					230301	20	\$1,097,285	\$175,600	ESSC62	20	\$1,097,285	\$43,900	CCF43	20	\$1,097,285	\$43,900	14-11	20	\$1,097,285	0.000%	\$0	20	\$0	\$0	Si	\$263,400
10	CC	1007355284	ORTIZ DANIEL																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC62	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF43	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
11	CC	18398035	OSORIO JOSE																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF43	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
Total Afiliados(10)																							\$9,843,262	\$1,575,000			\$11,003,262	\$440,200			\$11,003,262	\$440,200			\$11,003,262	\$540,600	\$0	\$0	\$2,996,000		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901319533	3	B & O INGENIERIA DE CALIDAD S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	CR 13 8-02	ARMENIA-QUINDIO	7354640	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-08	2023-09	131047018	9455748731	E	2023/09/08	2023/08/31	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,996,000	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					9	\$1,575,000	\$0	\$0	\$1,575,000	
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$634,600	\$0	\$0	\$634,600	
PROTECCION		230201	800,229,739	0	5	\$754,800	\$0	\$0	\$754,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					10	\$540,600	\$0	\$0	\$540,600	
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	10	\$540,600	\$0	\$0	\$540,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					10	\$440,200	\$0	\$0	\$440,200	
COMFENALCO QUINDIO		CCF43	890,000,381	0	10	\$440,200	\$0	\$0	\$440,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					10	\$440,200	\$0	\$0	\$440,200	
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	2	\$112,300	\$0	\$0	\$112,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$95,900	\$0	\$0	\$95,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
TOTAL					10	\$2,996,000	\$0	\$0	\$2,996,000	



SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2023-09-05, 02:12:43 PM Tipo Planilla: I: Planilla independientes

Número Planilla: 65569671

Periodo Cotización: agosto de 2023

Periodo Servicio: agosto de 2023

PAGADO 05/09/2023

Datos del Aportante

Razón Social	JULIO CESAR CABRERA GONZALEZ		
Documento	CC12134820	Dirección	CR 32A #1 - 53
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3138710054
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	NEIVA	Departamento	HUILA
Representante Legal		Identificación	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 145.000	\$ 0	\$ 145.000
Total Pagado				\$ 330.600	\$ 0	\$ 330.600



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9727739		OSORIO VALENCIA FRANK EDWARD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 12 8-06	ARMENIA-QUINDIO	7354640	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-08	2023-08	131057613		9455385761	I	2023/09/11	2023/08/31	BANCO DAVIVIENDA	\$1,175,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 9727739	OSORIO FRANK	25-14	30	\$3,800,000	\$608,000	EPS010	30	\$3,800,000	\$475,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$3,800,000	\$92,600	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$3,800,000	\$608,000			\$3,800,000	\$475,000			\$0	\$0			\$3,800,000	\$92,600		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$608,000	\$0	\$0	\$608,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$608,000	\$0	\$0	\$608,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$92,600	\$0	\$0	\$92,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$92,600	\$0	\$0	\$92,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$475,000	\$0	\$0	\$475,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$475,000	\$0	\$0	\$475,000
TOTAL				1	\$1,175,600	\$0	\$0	\$1,175,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7561197
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LEONARDO CANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CARRERA 6 #43N-50	TELÉFONO:	7459716
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:		7892018946		TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES		2023	
DÍAS DE MORA:		agosto AÑO		2023		agosto AÑO			
				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/09/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				142902523	

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000
SUBTOTALES:										\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 250.000		\$ 0		\$ 0	\$ 250.000	\$ 0	\$ 250.000
SUBTOTALES:												\$ 250.000	\$ 0	\$ 0		\$ 250.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																															
DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES								
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRAJEJO REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					APORTES VOLUNTARIOS				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD					ARP				IBCF	ESAP	MINEDU	
																								ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		EMPLOYADOR		ADMIN			DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO				TOTAL APORTE
1	CC 7561197	CANO SALDAÑA LEONARDO	INDEPEND		\$ 2.000.000		NO																	25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 320.000	EPS005- SANITAS S.A.	30	\$ 2.000.000	\$ 250.000	\$ 0	\$ 250.000			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 570.000
--------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900426118	NÚMERO PLANILLA:	7897163227	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		DEPARTAMENTO:	INGENIERIA SISMICA Y ESTRUCTURAL SAS	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	TELÉFONO:	QUINDIO	DÍAS DE MORA:	agosto AÑO		MES
DIRECCIÓN:	AVENIDA CENTENARIO #2-56, OFICINA 206	CLASE APORTANTE:	7355578	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	170809465
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 139.200	\$ 139.200	\$ 2.200	\$ 0	\$ 141.400
SUBTOTALES:								\$ 139.200	\$ 2.200	\$ 0	\$ 141.400	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL						ARP						IBCF	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN		DÍAS COT	IBC					CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBCF	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	CC 7561197	CANO SALDAÑA LEONARDO	INDEPENDI NTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 2.000.000			NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

TOTAL \$ 141.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					900426118				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					ARMENIA					DEPARTAMENTO:					INGENIERIA SISMICA Y ESTRUCTURAL SAS				
CIUDAD/MUNICIPIO:					01-EMPLEADOR					TELÉFONO:					QUINDIO				
DIRECCIÓN:					PRIVADA					CLASE APORTANTE:					7355578				
TIPO APORTANTE:					ÚNICO					ACTIVIDAD ECONOMICA:					C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:															Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):															NO				

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:					7897162425				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS					MES				
DÍAS DE MORA:					agosto AÑO				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					2023				
					14				
					2023/09/20				
					NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
					Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS				
					2023				
					170786021				

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 97.500	\$ 97.500	\$ 1.500	\$ 0	\$ 99.000
SUBTOTALES:									\$ 97.500	\$ 1.500	\$ 0	\$ 99.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SEGURIDAD SOCIAL						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN			TOTAL APORTE	TOTAL APORTE					TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	CC 12134820	CABRERA GONZALEZ JULIO CESAR	INDEPENDIE NTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.400.000			NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

TOTAL \$ 99.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901023605-3	PORTAMBIENTAL SAS		BR CENTRO	3223819284	CEMPRESA095@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CAQUETÁ	FLORENCIA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5 0
2023-09	2023-08	E	04/09/2023	70503556	TOTAL A PAGAR \$238.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	15.600	0		0		0	0	0	0	15.600	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	7.800	0		0		0	0	0	0	7.800	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	15.600	0		0		0	0	0	0	15.600	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	93.000	0	0	0	0	0	0		93.000	3
231001	Colfondos	800227940-6	62.000	0	0	0	0	0	0		62.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.500				5.500	0	0	5.500			55	5.500	5

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF13	Comfaca					891190047-2	39.000	0
							0	0
							39.000	
								5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	39.000	39.000
Pensión	2	155.000	155.000
Riesgos Laborales	1	5.500	5.500
CCF	1	39.000	39.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	238.500	238.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901023605-3	PORTAMBIENTAL SAS		BR CENTRO	3223819284	CEMPRESA095@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CAQUETÁ	FLORENCIA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-09	2023-08	E	04/09/2023	70503556	\$238.500

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IDE	MA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1006515295	RODRIGEZ DAVID ESTEBAN	1	0				S	X															230301	193.334	31.000	0	0	0	0	0	EPS005	193.334	7.800	14-23	193.334	1	1.100	CCF13	193.334	7.800	0	0	0	0	0
2	CC	17615583	GONZALEZ VARGAS EFRAIN	1	0				S	X															231001	193.334	31.000	0	0	0	0	0	ESSC62	193.334	7.800	14-23	193.334	1	1.100	CCF13	193.334	7.800	0	0	0	0	0
3	CC	17616566	GUILLÉN JUAN CARLOS	1	0				S	X															230301	193.334	31.000	0	0	0	0	0	EPS037	193.334	7.800	14-23	193.334	1	1.100	CCF13	193.334	7.800	0	0	0	0	0
4	CC	17657370	SILVA ALEXANDER	1	0				S	X															231001	193.334	31.000	0	0	0	0	0	EPS005	193.334	7.800	14-23	193.334	1	1.100	CCF13	193.334	7.800	0	0	0	0	0
5	CC	6805749	RODRIGUEZ PENAGOS EDWES	1	0				S	X															230301	193.334	31.000	0	0	0	0	0	ESSC62	193.334	7.800	14-23	193.334	1	1.100	CCF13	193.334	7.800	0	0	0	0	0

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Contrato: **991 de 2021**

Objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.”

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de agosto de 2023.

Para constancia se firma a los 04 días del mes de septiembre de 2023, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,



ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE



JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

222053-T

JULIETH LISETH
BERTEL PEREZ
C.C. 1102630151

RESOLUCION INSCRIPCION 1234
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

FECHA 08/11/2014

DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 239319



225648

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al 01 44 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4166A40F542773A8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JULIETH LISETH BERTEL PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102830161 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 222053-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
KMA CONTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 830.094.920-5**


CERTIFICA QUE:

528

1. Que **KMA CONTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.
2. Que **KMA CONTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.
3. Que **KMA CONTRUCCIONES S.A.S** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento, corresponde al cierre del mes de Agosto 2023.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los seis (06) días de Septiembre de 2023, en el marco del contrato No. **CTO-991 DE 2021**, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."



GABRIEL EDUARDO SOCARRAS BENITEZ
Revisor fiscal
C.C 8.693.087
T.P. No. 62435 – T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



62435-T

**GABRIEL EDUARDO
SOCARRAS BENITEZ
C.C. 8693087**

**RESOLUCION INSCRIPCION 146 FECHA 17/12/98
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE**

Presidente

00070320

CARVIAL S.A.

06/98-23200

Socarras Benitez

FIRMA DEL TITULAR

019113

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



08693087

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

97196032F12F5E5F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GABRIEL EDUARDO SOCARRAS BENITEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8693087 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 62435-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: 991 de 2021

Objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.”

El suscrito Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA EMMA LTDA** con NIT 806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Agosto de 2023. Para constancia se firma a los 07 días del mes de Septiembre de 2023, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,



ANGEL D. ARIAS HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 73746-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

73746-T


ANGEL DAMIAN
ARIAS HERNANDEZ
C.C. 73138202
RESOLUCION INSCRIPCION 124 FECHA 22/09/2000
UNIVERSIDAD POLITEC. COL. JAIME ISAZA CADA

Presidente  JAIME A. HERNANDEZ

83605



05/2000-24480



FIRMA DEL TITULAR 033630

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.


073138202

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A E A 9 B A 3 3 0 5 E 0 4 F 9 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANGEL DAMIAN ARIAS HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 73138202 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 73746-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Cartagena, D.T y C, 04 de agosto del 2023


A QUIEN INTERESE

Respetados señores:

Contrato 991 de 2021, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA EACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."

El Revisor Fiscal, **RODRIGO ACOSTA BALLESTERO** certifica que la firma **CICON S.A.S.**, con NIT **890.403.235-3** se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de agosto del año 2023.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



RODRIGO ACOSTA BALLESTERO
REVISOR FISCAL
C.C.NO. 1.128.056.973
T.P.NO. 183850-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

183850-T

RODRIGO
ACOSTA BALLESTERO
C.C. 1128056973

RESOLUCION INSCRIPCION 657 **FECHA 20/11/2013**
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ **194352**



184103

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644-44-50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

21000078860803FB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RODRIGO ACOSTA BALLESTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1128056973 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 183850-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACION:

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 901.475.034-7, cumple con los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al mes de AGOSTO de 2023.

Para constancia se firma a los 26 días del mes de septiembre de 2023

Cordialmente,



WILSON ANDRES PARRA
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá)
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

cc. Ing. José Ricardo Burbano Barcenas, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)
Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO