

		FECHA	
		30 10 2023	
		(Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
ACTA PARCIAL DE OBRA No.	28 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.	28 (Indique el número del acta)
		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.	28 (Indique el número del acta)
		VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 606,161,703.00
		PERIODO MES:	sep-23

	Día/Mes/Año	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	22/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	26/11/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING. WILSON PARRA	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	27/11/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. JOSE RICARDO BURBANO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	30/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. JOSE RICARDO BURBANO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	30/11/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. JAIDER DEVIA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	30/11/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. RICARDO BAEZ GARCIA	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.:	991	DE	2021
-----------------------	-----	----	------

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO. GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT. 901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, _____ GERENTE COORDINADOR DEL GRUPO GERENCIA GRUPO ORIENTE
(Indicar el ordenador del pago)

AUTORIZA EL PAGO A: _____ CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 610,591,346.00 VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 28 **DEL PERIODO** SEPTIEMBRE DE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

Firmado
digitalmente por
JOSE RICARDO
BURBANO BARCENA

Firma _____
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matricula No. 52202-46096 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma: _____
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BARRANO BARCENA

Firma _____
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula No. 52202-46096 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: _____
(Suscribe según su competencia)

b. D.

Firma: 
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matrícula No. 25202-147800 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Y. O. P. Ban

Firma 
Nombre: ING. RICARDO BAEZ GARCIA
Matrícula No. 25202-086579 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 30 de Noviembre de 2023


Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Fecha Factura	DIA	MES	AÑO
		21	11	2023
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600	Fecha de Vencimiento	DIA	MES	AÑO
Dirección: CR 59 26 60		20	12	2023
	Contrato No.	991 DE 2021		
Ciudad BOGOTA D.C	Interventor			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA AJUSTES 28 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" PERIODO: SEPTIEMBRE 2023 IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: \$6.299.312	466.278.233

OBSERVACIONES:			
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5			
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3			
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1			
#\$24-02-00;991 DE 2021;rbaezg@invias.gov.co#\$			
VALOR EN LETRAS:		SUBTOTAL	466.278.233,00
SEISCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE		ADMINISTRAC	20% 93.255.646,00
		IMPREVISTOS	5% 23.313.912,00
		UTILIDAD	5% 23.313.912,00
		IVA	4.429.643,00
FAVOR CONSIGNAR A:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TOTAL FACTURA	610.591.346,00
NIT:	901,475,034-7	RETE IVA	-
BANCO:	DAVIVIENDA	RETE ICA	-
CUENTA CORRIENTE:	055969998453	RETE FUENTE	-
FORMA DE PAGO:	CONTADO	AMORT. ANT	
MEDIO DE PAGO:	ACUERDO MUTUO	RETE GARAN.	
FECHA DE EMISIÓN		OTROS DESCUENTOS	
HORA DE EMISIÓN		TOTAL A PAGAR	610.591.346,00

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

 CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	ACEPTADA	ACEPTADA
	 INTERVENTORIA	FIRMA Y SELLO CC o NIT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: ☐ SI ☒ NO	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 28		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: sep-23		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 28 (D)		(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)	

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	
		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00	

DATOS ESPECÍFICOS									
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ 35.550.222.790,00							
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:		\$ 38.263.289.131,00							

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I _o	I							
	I / I _o	(A)							
1 Obras de Explanación	101,14	103,21	1,02047	\$136.206.460,00	\$3.405.162,00	\$132.801.298,00	\$135.519.741,00	\$2.718.443,00	\$83.561.612,00
2 Sub-bases y bases	100,76	102,43	1,01657	\$1.125.947.047,00	\$28.148.676,00	\$1.097.798.371,00	\$1.115.988.890,00	\$18.190.519,00	\$221.927.482,00
3 Transporte de materiales	100,39	100,89	1,00498	\$5.667.298,00	\$141.682,00	\$5.525.616,00	\$5.553.134,00	\$27.518,00	\$5.583.935,00
4 Aceros y elementos metálicos	103,72	108,28	1,04396	\$240.594.696,00	\$6.014.867,00	\$234.579.829,00	\$244.891.958,00	\$10.312.129,00	\$56.239.471,00
5 Acero Estructural y cables de acero	103,72	108,28	1,04396	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
6 Concretos, morteros y obras varias	101,91	104,30	1,02345	\$533.806.982,00	\$13.345.175,00	\$520.461.807,00	\$532.666.636,00	\$12.204.829,00	\$101.727.103,00
7 Concreto para superestructuras	101,21	99,33	0,98142	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	104,67	1,04534	\$309.177.322,00	\$7.729.433,00	\$301.447.889,00	\$315.115.536,00	\$13.667.647,00	\$204.970.637,00
Insumo Equipo	100,90	102,26	1,01348	\$24.431.943,00	\$610.799,00	\$23.821.144,00	\$24.142.253,00	\$321.109,00	\$6.761.350,00
Insumo Asfalto	1752,87	1893,12	1,08001	\$132.257.690,00	\$3.306.442,00	\$128.951.248,00	\$139.268.637,00	\$10.317.389,00	\$274.332.789,00
Insumo Otros Materiales	101,65	105,20	1,03492	\$182.094.991,00	\$4.552.375,00	\$177.542.616,00	\$183.742.404,00	\$6.199.788,00	\$130.534.133,00
Insumo Transporte	100,05	100,43	1,00380	\$862.323,00	\$21.558,00	\$840.765,00	\$843.960,00	\$3.195,00	\$67.268,00
Insumo Mano de Obra	101,59	102,56	1,00955	\$3.065.803,00	\$76.645,00	\$2.989.158,00	\$3.017.704,00	\$28.546,00	\$601.944,00
TOTALES				\$ 2.694.112.555,00	\$ 67.352.814,00	\$ 2.626.759.741,00	\$ 2.700.750.853,00	\$ 73.991.112,00	\$ 1.086.307.724,00
				VALOR AJUSTE	\$ 73.991.112,00	\$ 1.086.307.724,00			
				VALOR IVA	\$ 540.703,00	\$ 7.938.403,00			
				VALOR TOTAL ICCP	\$ 74.531.815,00	\$ 1.094.246.127,00			

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (%) (tres decimales)

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE							CÓDIGO MEP-MN1-IN-5-FR-1	
									VERSIÓN 1	
									PÁGINA 2 DE 3	
FECHA (Día / Mes / Año) 30 10 2023										
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ			ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)			ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 28		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: sep-23			ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 28 (D)			(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)		
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)					PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"					FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE					FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE REANUDACIÓN:		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)					INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030			VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		
					VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00			VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00		
CAPITULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA SEPTIEMBRE 2023	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS	
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Pe=A-B	Pi=Pe*(I/Io)	Pi-Pe		
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103,28	121,17	1,17326	\$114.835.245,00	\$2.870.881,00	\$111.964.364,00	\$131.363.310,00	\$19.398.946,00	\$339.117.582,00	
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102,44	122,70	1,19780	\$1.125.947.047,00	\$28.148.676,00	\$1.097.798.371,00	\$1.314.942.889,00	\$217.144.518,00	\$1.366.986.718,00	
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	133,96	1,28376	\$40.447.575,00	\$1.011.189,00	\$39.436.386,00	\$50.626.855,00	\$11.190.469,00	\$662.057.704,00	
Insumo Equipo	102,47	118,66	1,15800	\$24.431.943,00	\$610.799,00	\$23.821.144,00	\$27.584.885,00	\$3.763.741,00	\$55.090.291,00	
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$132.257.690,00	\$3.306.442,00	\$128.951.248,00	\$213.985.569,00	\$85.034.321,00	\$2.032.815.475,00	
Insumo Otros Materiales	108,63	132,98	1,22416	\$182.094.991,00	\$4.552.375,00	\$177.542.616,00	\$217.340.569,00	\$39.797.953,00	\$711.440.661,00	
Insumo Transporte	100,56	115,93	1,15284	\$862.323,00	\$21.558,00	\$840.765,00	\$969.268,00	\$128.503,00	\$1.784.259,00	
Insumo Mano de Obra	102,30	120,42	1,17713	\$3.065.803,00	\$76.645,00	\$2.989.158,00	\$3.518.628,00	\$529.470,00	\$8.279.230,00	
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109,42	123,49	1,12855	\$634.232.443,00	\$15.855.811,00	\$618.376.632,00	\$697.868.948,00	\$79.492.316,00	\$542.027.268,00	
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105,35	125,69	1,19306	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108,95	126,50	1,16109	\$235.706.292,00	\$5.892.657,00	\$229.813.635,00	\$266.834.313,00	\$37.020.678,00	\$165.800.526,00	
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102,36	132,59	1,29537	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.098.836,00	
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	100,89	118,35	1,17306	\$5.667.298,00	\$141.682,00	\$5.525.616,00	\$6.481.879,00	\$956.263,00	\$101.963.663,00	
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101,97	119,29	1,16984	\$21.371.215,00	\$534.280,00	\$20.836.935,00	\$24.375.880,00	\$3.538.945,00	\$3.547.648,00	
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102,07	119,31	1,16896	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.104.499,00	
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	123,86	1,20238	\$173.192.690,00	\$4.329.817,00	\$168.862.873,00	\$203.037.341,00	\$34.174.468,00	\$41.256.663,00	
Insumo Equipo	102,47	118,66	1,15800	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Otros Materiales	108,63	132,98	1,22416	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Transporte	100,56	115,93	1,15284	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Mano de Obra	102,30	120,42	1,17713	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103,44	123,99	1,19870	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$606.437,00	
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106,31	130,25	1,22523	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.192.965,00	
Transporte elevado Preliminares 14101	101,57	121,85	1,19967	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	102,82	125,72	1,22268	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Transporte elevado Rellenos 14103	107,49	127,84	1,18930	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Transporte elevado Subestructura 14104	102,58	130,57	1,27287	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$101.617,00	
Transporte elevado Superestructura 14105	112,43	134,08	1,19255	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	3	DE	3

FECHA				30	10	2023
(Día / Mes / Año)						

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.	(P)	ACTA DE AJUSTE FINAL:	SI ☐ NO ☒
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.	28	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:	sep-23	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.	28 (D)		
				(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)			

CONTRATO DE OBRA No :	991 DE 2021	PLAZO INICIAL:	114 MESES	PLAZO ACUMULADO:	114 MESES				
(Indique número y año)		(En meses según contrato principal)		(En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29/06/2021	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030			
			(Indique día/mes/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)					
			VALOR INICIAL (incluido IVA):	\$	399.567.436.436,00	FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)		
			(Según contrato principal)						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	985 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$	409.452.964.666,00	VALOR ADICIONES (incluido IVA):	\$	9.885.528.230,00
(Indique número y año)				(Según contrato principal)					

TOTALES	\$	2.694.112.555,00	\$	67.352.812,00	\$	2.626.759.743,00	\$	3.158.930.334,00	\$	532.170.591,00	\$	6.078.272.042,00			
										VALOR AJUSTE		\$	532.170.591,00	\$	6.078.272.042,00
										VALOR IVA		\$	3.888.939,00	\$	44.418.142,00
										VALOR TOTAL ICOCIV		\$	536.059.530,00	\$	6.122.690.184,00
										VALOR AJUSTE		\$	606.161.703,00	\$	7.164.579.766,00
										VALOR IVA		\$	4.429.643,00	\$	52.356.544,00
										VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV		\$	610.591.346,00	\$	7.216.936.310,00

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR		VALOR AJUSTE DEFINITIVO	
*VALOR AJUSTE	\$	-	
VALOR IVA	\$	-	
*VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-	

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO

VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 606.161.703,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 610.591.346,00 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (o) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND

Firma:

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO No: 991 DE 2021

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O CUENTA
DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO

2,500%

ACTA DE OBRA

☐

PAGO ANTICIPADO

☐

ACTA DE INTERVENTORIA

☐

DESEMBOLSO

☐

ACTA DE AJUSTE

☒

28

sep-23

PRESTACION DE SERVICIOS

☐

OTRO

☐

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RP 125123

RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401008-02

RECURSO No.

11

VALOR AFECTADO

\$ 519.326.815,00

No. COMPROMISO RP 136723

RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401008-02

RECURSO No.

11

VALOR AFECTADO

\$ 91.264.531,00

TOTAL ACTA

\$ 610.591.346,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____
(BID, USAID, CAF, Etc...)

Firmado
digitalmente por
JOSE RICARDO
BURBANO
BARCENA

JOSE RICARDO BURBANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No.	991 DE 2021	Contratista	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
--------------	-------------	-------------	---

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No.	28	Valor basico	\$ 606.161.703,00	Periodo:	sep-23
		Valor incluido el Iva:	\$ 610.591.346,00		

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	NEIVA - BALSILLAS	\$ 91.264.531,00	-	\$ 0,00	\$ 91.264.531,00
2	3002	BALSILLAS - MINA BLANCA	-	-	\$ 0,00	-
3	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA	\$ 424.440.373,00	-	\$ 0,00	\$ 424.440.373,00
4	6503	FLORENCIA - PUERTO RICO	\$ 94.886.442,00	-	\$ 0,00	\$ 94.886.442,00
TOTALES			\$ 610.591.346,00	-	-	\$ 610.591.346,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	\$ 91.264.531,00	\$ 90.602.437,00
			-	-
			-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA			\$ 91.264.531,00	\$ 90.602.437,00
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ 293.102.329,00	\$ 290.975.966,00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	\$ 131.338.044,00	\$ 130.385.229,00
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	\$ 46.803.192,00	\$ 46.463.650,00
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	\$ 30.926.060,00	\$ 30.701.701,00
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTAÑITA	\$ 17.157.190,00	\$ 17.032.720,00
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			\$ 519.326.815,00	\$ 515.559.266,00
TOTAL			\$ 610.591.346,00	\$ 606.161.703,00



ANIBAL OJEDA CARRIAZO
 Representante Legal
 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
 Matrícula No.: 25202-57327 CND



JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
 Representante Legal
 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
 Matrícula. No. 25202-44184 CND

FECHA30102023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:GERENCIA GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No:991 de 2021

CONTRATISTA:CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL:SEPTIEMBRE

PROYECTO:NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:985 DE 2021

INTERVENTOR:CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	125123	C-2401-0600-132-0-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 18.106.315.588,00	\$ 12.852.645.661,00
2023	125123	C-2401-0600-132-0-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 1.330.844.908,00	-
2023	125123	C-2401-0600-132-0-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 218.395.060,00	-
2023	136723	C-2401-0600-135-0-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 6.074.377.314,00	\$ 5.601.701.205,00
2023	136723	C-2401-0600-135-0-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 1.901.548.611,00	\$ 957.679.917,00
2023	136723	C-2401-0600-135-0-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 135.185.186,00	-
TOTAL						\$ 27.766.666.667,00	\$ 19.412.026.783,00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 409.452.964.666,00							
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA							

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00				
1	AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00				
2	OBRA	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00				
2	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00				
3	OBRA	ago-21	\$ 25.633.813,00	\$ 187.324,00	\$ 25.821.137,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.858.281.966,00	\$ 399.541.615.299,00				
3	AJUSTES	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.858.281.966,00	\$ 399.541.615.299,00				
4	OBRA	sep-21	\$ 290.414.527,00	\$ 35.828.991,00	\$ 326.243.518,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.532.038.448,00	\$ 399.215.371.781,00				
4	AJUSTES	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.532.038.448,00	\$ 399.215.371.781,00				
5	OBRA	oct-21	\$ 151.421.024,00	\$ 1.106.538,00	\$ 152.527.562,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.379.510.886,00	\$ 399.062.844.219,00				
5	AJUSTES	oct-21	\$ 2.076.560,00	\$ 15.175,00	\$ 2.091.735,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.377.419.151,00	\$ 399.060.752.484,00				
6	OBRA	nov-21	\$ 373.938.181,00	\$ 2.732.625,00	\$ 376.670.806,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.000.748.345,00	\$ 398.684.081.678,00				
6	AJUSTES	nov-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.000.748.345,00	\$ 398.684.081.678,00				
ADICIÓN 1		dic-21					\$ 9.885.528.230,00		245321 18/12/2021	\$ 19.886.276.575,00	\$ 408.569.609.908,00				
7	OBRA	dic-21	\$ 288.931.557,00	\$ 2.111.423,00	\$ 291.042.980,00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19.595.233.595,00	\$ 408.278.566.928,00				
7	AJUSTES	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19.595.233.595,00	\$ 408.278.566.928,00				
8	OBRA	ene-22	\$ 162.319.214,00	\$ 1.186.179,00	\$ 163.505.393,00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19.431.728.202,00	\$ 408.115.061.535,00				
8	AJUSTES	ene-22	\$ 2.725.546,00	\$ 19.917,00	\$ 2.745.463,00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19.428.982.739,00	\$ 408.112.316.072,00				
9	OBRA	feb-22	\$ 95.030.846,00	\$ 1.319.010,00	\$ 96.349.856,00	\$ 2.402.243,00	\$ 93.947.613,00	\$ 9.883.125.987,00	245321 18/12/2021	\$ 19.335.035.126,00	\$ 408.015.966.216,00				
10	OBRA	mar-22	\$ 815.420.772,00	\$ 141.316.899,00	\$ 956.737.671,00	\$ 23.853.865,00	\$ 932.883.806,00	\$ 9.859.272.122,00	245321 18/12/2021	\$ 18.402.151.320,00	\$ 407.059.228.545,00				
11	OBRA	abr-22	\$ 315.412.481,00	\$ 2.302.160,00	\$ 317.714.641,00	\$ 7.921.421,00	\$ 309.793.220,00	\$ 9.851.350.701,00	245321 18/12/2021	\$ 18.092.358.100,00	\$ 406.741.513.904,00				
12	OBRA	may-22	\$ 1.319.446.250,00	\$ 95.874.977,00	\$ 1.415.321.227,00	\$ 35.287.500,00	\$ 1.380.033.727,00	\$ 9.816.063.201,00	245321 18/12/2021	\$ 16.712.324.373,00	\$ 405.326.192.677,00				
13	OBRA	jun-22	\$ 991.701.814,00	\$ 7.243.636,00	\$ 998.945.450,00	\$ 24.906.210,00	\$ 974.039.240,00	\$ 9.791.156.991,00	245321 18/12/2021	\$ 15.738.285.133,00	\$ 404.327.247.227,00				
REPROGRAMACIÓN # 2		jul-22					\$ 9.791.156.991,00		216522 28/02/2022	\$ 19.674.285.549,00	\$ 404.327.247.227,00				
14	OBRA	jul-22	\$ 2.175.716.723,00	\$ 15.895.811,00	\$ 2.191.612.534,00	\$ 54.642.385,00	\$ 2.136.970.149,00	\$ 9.736.514.606,00	216522 28/02/2022	\$ 17.537.315.400,00	\$ 402.135.634.693,00				
15	OBRA	ago-22	\$ 1.402.740.283,00	\$ 24.188.336,00	\$ 1.426.928.619,00	\$ 35.576.902,00	\$ 1.391.351.717,00	\$ 9.700.937.704,00	216522 28/02/2022	\$ 16.145.963.683,00	\$ 400.708.706.074,00				
16	OBRA	sep-22	\$ 1.571.877.792,00	\$ 11.486.799,00	\$ 1.583.364.591,00	\$ 39.584.115,00	\$ 1.543.780.476,00	\$ 9.661.353.589,00	216522 28/02/2022	\$ 14.602.183.207,00	\$ 399.125.341.483,00				
17	OBRA	oct-22	\$ 1.222.379.281,00	\$ 8.932.772,00	\$ 1.231.312.053,00	\$ 30.782.801,00	\$ 1.200.529.252,00	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 13.401.653.955,00	\$ 397.894.029.430,00				
9	AJUSTES	feb-22	\$ 1.460.286,00	\$ 10.671,00	\$ 1.470.957,00	\$ -	\$ -	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 13.400.182.998,00	\$ 397.892.558.473,00				
10	AJUSTES	mar-22	\$ 1.282.119,00	\$ 9.369,00	\$ 1.291.488,00	\$ -	\$ -	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 13.398.891.510,00	\$ 397.891.266.985,00				
11	AJUSTES	abr-22	\$ 6.390.786,00	\$ 46.702,00	\$ 6.437.488,00	\$ -	\$ -	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 13.392.454.022,00	\$ 397.884.829.497,00				
12	AJUSTES	may-22	\$ 16.753.129,00	\$ 122.427,00	\$ 16.875.556,00	\$ -	\$ -	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 13.375.578.466,00	\$ 397.867.953.941,00				
13	AJUSTES	jun-22	\$ 25.396.818,00	\$ 185.592,00	\$ 25.582.410,00	\$ -	\$ -	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 13.349.996.056,00	\$ 397.842.371.531,00				
14	AJUSTES	jul-22	\$ 170.598.773,00	\$ 1.246.683,00	\$ 171.845.456,00	\$ -	\$ -	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 13.178.150.600,00	\$ 397.670.526.075,00				
15	AJUSTES	ago-22	\$ 158.438.396,00	\$ 1.157.819,00	\$ 159.596.215,00	\$ -	\$ -	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 13.018.554.385,00	\$ 397.510.929.860,00				
16	AJUSTES	sep-22	\$ 225.473.832,00	\$ 1.647.693,00	\$ 227.121.525,00	\$ -	\$ -	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 12.791.432.860,00	\$ 397.283.808.335,00				
17	AJUSTES	oct-22	\$ 174.274.743,00	\$ 1.273.546,00	\$ 175.548.289,00	\$ -	\$ -	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 12.615.884.571,00	\$ 397.108.260.046,00				
18	OBRA	nov-22	\$ 1.175.667.282,00	\$ 8.591.415,00	\$ 1.184.258.697,00	\$ 29.606.467,00	\$ 1.154.652.230,00	\$ 9.600.964.321,00	216522 28/02/2022	\$ 11.461.232.341,00	\$ 395.924.001.349,00				
18	AJUSTES	nov-22	\$ 225.165.931,00	\$ 1.645.443,00	\$ 226.811.374,00	\$ -	\$ -	\$ 9.600.964.321,00	216522 28/02/2022	\$ 11.234.420.967,00	\$ 395.697.189.975,00				
19	OBRA	dic-22	\$ 1.447.896.167,00	\$ 10.580.780,00	\$ 1.458.476.947,00	\$ 36.461.924,00	\$ 1.422.015.023,00	\$ 9.564.502.397,00	216522 28/02/2022	\$ 9.812.405.944,00	\$ 394.238.713.028,00				
19	AJUSTES	dic-22	\$ 207.314.232,00	\$ 1.514.989,00	\$ 208.829.221,00	\$ -	\$ -	\$ 9.564.502.397,00	216522 28/02/2022	\$ 9.603.576.723,00	\$ 394.029.883.807,00				
20	OBRA	ene-23	\$ 1.786.280.408,00	\$ 13.053.588,00	\$ 1.799.333.996,00	\$ 44.983.350,00	\$ 1.754.350.646,00	\$ 9.519.519.047,00	216522 28/02/2022	\$ 7.849.226.077,00	\$ 392.230.549.811,00	#29625 27/03/2023			
20	AJUSTES	ene-23	\$ 222.048.195,00	\$ 1.622.660,00	\$ 223.670.855,00	\$ -	\$ -	\$ 9.519.519.047,00	216522 28/02/2022	\$ 7.625.555.222,00	\$ 392.006.878.956,00	#29633 27/03/2023			
21	OBRA	feb-23	\$ 2.389.391.653,00	\$ 17.460.939,00	\$ 2.406.852.592,00	\$ 60.171.315,00	\$ 2.346.681.277,00	\$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023	\$ 33.045.540.612,00	\$ 389.600.026.364,00				
21	AJUSTES	feb-23	\$ 482.061.048,00	\$ 3.522.754,00	\$ 485.583.802,00	\$ -	\$ -	\$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023	\$ 32.559.956.810,00	\$ 389.114.442.562,00				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
														VERSIÓN	1		
														PÁGINA	DE	2	
														FECHA	30	10	2023
														(Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE														DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021														CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			
MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE														PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030			
22	OBRA	mar-23	\$ 2.790.796.275,00	\$ 20.394.280,00	\$ 2.811.190.555,00	\$ 70.279.764,00	\$ 2.740.910.791,00	\$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023	\$ 29.748.766.255,00	\$ 386.303.252.007,00	#52058 26/05/2023		X			
22	AJUSTES	mar-23	\$ 413.857.639,00	\$ 3.024.344,00	\$ 416.881.983,00	\$ -	\$ -	\$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023	\$ 29.331.884.272,00	\$ 385.886.370.024,00			X			
23	OBRA	abr-23	\$ 2.969.914.739,00	\$ 21.703.223,00	\$ 2.991.617.962,00	\$ 74.790.449,00	\$ 2.916.827.513,00	\$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023	\$ 26.340.266.310,00	\$ 382.894.752.062,00			X			
23	AJUSTES	abr-23	\$ 671.859.839,00	\$ 4.909.745,00	\$ 676.769.584,00	\$ -	\$ -	\$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023	\$ 25.663.496.726,00	\$ 382.217.982.478,00			X			
24	OBRA	may-23	\$ 3.807.359.585,00	\$ 27.823.012,00	\$ 3.835.182.597,00	\$ 95.879.565,00	\$ 3.739.303.032,00	\$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023	\$ 21.828.314.129,00	\$ 378.382.799.881,00			X			
24	AJUSTES	may-23	\$ 987.969.357,00	\$ 7.219.776,00	\$ 995.189.133,00	\$ -	\$ -	\$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023	\$ 20.833.124.996,00	\$ 377.387.610.748,00			X			
25	OBRA	jun-23	\$ 2.929.238.304,00	\$ 21.405.972,00	\$ 2.950.644.276,00	\$ 73.766.107,00	\$ 2.876.878.169,00	\$ 9.144.631.847,00	125123 8/02/2023	\$ 17.882.480.720,00	\$ 374.436.966.472,00			X			
26	OBRA	jun-23	\$ 3.620.505.517,00	\$ 26.457.540,00	\$ 3.646.963.057,00	\$ 91.174.076,00	\$ 3.555.788.981,00	\$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023	\$ 14.235.517.663,00	\$ 370.790.003.415,00			X			
25	AJUSTES	jun-23	\$ 726.653.150,00	\$ 5.310.158,00	\$ 731.963.308,00	\$ -	\$ -	\$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023	\$ 13.503.554.355,00	\$ 370.058.040.107,00			X			
26	AJUSTES	jun-23	\$ 974.606.520,00	\$ 7.122.125,00	\$ 981.728.645,00	\$ -	\$ -	\$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023	\$ 12.521.825.710,00	\$ 369.076.311.462,00			X			
27	OBRA	ago-23	\$ 2.932.713.891,00	\$ 21.431.371,00	\$ 2.954.145.262,00	\$ 73.853.632,00	\$ 2.880.291.630	\$ 8.979.604.139,00	125123 8/02/2023	\$ 9.567.680.448,00	\$ 366.122.166.200,00			X			
27	AJUSTES	ago-23	\$ 862.011.163,00	\$ 6.299.312,00	\$ 868.310.475,00	\$ -	\$ -	\$ 8.979.604.139,00	125123 8/02/2023	\$ 8.699.369.973,00	\$ 365.253.855.725,00			X			
28	OBRA	sep-23	\$ 2.706.088.522	\$ 19.743.244	\$ 2.725.831.766,00	\$ 68.145.794,00	\$ 2.657.685.972	\$ 8.911.458.345,00	125123 8/02/2024	\$ 5.973.538.207,00	\$ 362.528.023.959,00			X			
29	OBRA	oct-23	\$ 1.973.566.210,00	\$ 14.422.215,00	\$ 1.987.988.425,00	\$ 49.699.711,00	\$ 1.938.288.714,00	\$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2024	\$ 3.985.549.782,00	\$ 360.540.035.534,00			X			
28	AJUSTES	sep-23	\$ 606.161.703,00	\$ 4.429.643,00	\$ 610.591.346,00	\$ -	\$ -	\$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2025	\$ 3.374.958.436,00	\$ 359.929.444.188,00			X			
TOTALES			\$ 48.896.382.876,00	\$ 627.137.602,00	\$ 49.523.520.478,00	\$ 1.023.769.596,00	\$ 39.947.003.178,00	\$ 8.861.758.634,00		\$ 3.374.958.436,00	\$ 359.929.444.188,00						
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.																	
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																	
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL											
OBRA		\$ 40.236.855.345,00		294.038.559,00		\$ 40.530.893.904,00											
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES																	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.																	
AJUSTES		\$ 7.164.579.765,00		52.356.543,00		\$ 7.216.936.308,00											
ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ 1.473.739.600,00		280.010.524,00		\$ 1.753.750.124,00											
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		\$ 11.975.967		55.498													
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)																	
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		\$ 9.232.199,00		676.477,00		\$ 9.908.676,00											
VALOR TOTAL		\$ 48.896.382.876,00		627.137.601,00		\$ 49.523.520.477,00											
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																	
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.																	
 Firma RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO DIRECTOR OBRA Matrícula No.: 17202-72235 CLD  Firma WILSON ANDRES PARRA Director de Interventoría Matrícula No.: 15202-138865 BYC																	
Original: Informe de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventoría y Dirección Territorial.																	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP/INVI-A/4-FR-1		VERSIÓN 1		PÁGINA 1 DE 7			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA No. 28 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.706.088.522,00 MES sep-23										FECHA 30 9 2023 (Día / Mes / Año)							
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indique las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)										FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:					
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS.VISION 2030										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00					
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00							
No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. \$		Última Acta de de fecha 05/09/2023		OBRA EJECUTADA				
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
EXPLANACIONES																	
1	E	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	3.724,00	\$ 113.387,00	\$ 422.253.188,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.1	E	1-11601	1	11.601	201-13	Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	2.979,00	\$ 337.779.873,00	88,64	\$ 10.050.624,00	1.229,06	\$ 139.359.108,00	\$ -
1.2	E	1-11701	1	11.701	201-13	Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	559,00	\$ 63.383.333,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
1.3	E	1-14101	1	14.101	201-13	Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	186,00	\$ 21.089.982,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
2	E	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	5.644,00	\$ 69.636,00	\$ 393.025.584,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2.1	E	1-11601	1	11.601	201-13	Remoción de alcantarillas	m	-	\$ 69.636,00	\$ -	4.515,00	\$ 314.406.540,00	7,00	\$ 487.452,00	237,00	\$ 16.503.732,00	\$ -
2.2	E	1-11701	1	11.701	201-13	Remoción de alcantarillas	m	-	\$ 69.636,00	\$ -	1.129,00	\$ 78.619.044,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
3	E	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220.599,00	\$ 4.475,00	\$ 987.180.525,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.1	E	1-11601	1	11.601	201-13	Remoción de cercas de alambre	m	-	\$ 4.475,00	\$ -	130.000,00	\$ 581.750.000,00	-	\$ -	205,00	\$ 917.375,00	\$ -
3.2	E	1-11701	1	11.701	201-13	Remoción de cercas de alambre	m	-	\$ 4.475,00	\$ -	30.000,00	\$ 134.250.000,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
4	E	1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.139.426,00	\$ 10.216,00	\$ 11.640.376.016,00	1.960,51	\$ 20.028.570,00	-	\$ -	1.960,51	\$ 20.028.570,00	-	\$ -
4.1	E	1-11601	1	11.601	210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	454.197,00	\$ 4.640.076.552,00	3.429,46	\$ 35.035.312,00	49.086,60	\$ 501.468.655,00	\$ -
4.2	E	1-11701	1	11.701	210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	113.549,00	\$ 1.160.016.584,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
4.3	E	1-14101	1	14.101	210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	113.549,00	\$ 1.160.016.584,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
4.4	E	1-11606	1	11.606	210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	75.700,49	\$ 773.356.206,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
5	E	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74.655,00	\$ 60.376,00	\$ 4.507.370.280,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.1	E	1-11601	1	11.601	210-13	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	36.394,00	\$ 2.197.324.144,00	1.346,68	\$ 81.307.152,00	14.886,88	\$ 898.810.267,00	\$ -
5.2	E	1-11701	1	11.701	210-13	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	9.099,00	\$ 549.361.224,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
5.3	E	1-14101	1	14.101	210-13	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	9.099,00	\$ 549.361.224,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
5.4	E	1-11606	1	11.606	210-13	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	6.065,00	\$ 366.180.440,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
6	E	1	211-13		Remoción de Derribos	m3	126.989,00	\$ 9.747,00	\$ 1.237.761.783,00	18.070,68	\$ 176.134.918,00	-	\$ -	18.070,68	\$ 176.134.918,00	-	\$ -
6.1	E	1-11601	1	11.601	211-13	Remoción de Derribos	m3	-	\$ 9.747,00	\$ -	108.918,32	\$ 1.061.626.865,00	-1.848,00	\$ 18.012.456,00	64.879,42	\$ 632.379.668,00	\$ -
7	E	1	220-1		Terraplenes	m3	680.805,00	\$ 12.594,00	\$ 8.574.058.170,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.1	E	1-11601	1	11.601	220-1	Terraplenes	m3	-	\$ 12.594,00	\$ -	160.000,00	\$ 2.015.040.000,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
7.2	E	1-11701	1	11.701	220-1	Terraplenes	m3	-	\$ 12.594,00	\$ -	40.000,00	\$ 503.760.000,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
8	E	1	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550.000,00	\$ 10.300,00	\$ 5.665.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8.1	E	1-11601	1	11.601	230-1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	\$ 10.300,00	\$ -	300.000,00	\$ 3.090.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
9	E	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467.519,00	\$ 7.521,00	\$ 3.516.210.399,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.1	E	1-11601	1	11.601	231-13	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	\$ 7.521,00	\$ -	240.000,00	\$ 1.805.040.000,00	793,40	\$ 5.967.161,00	3.093,23	\$ 23.264.183,00	\$ -
9.2	E	1-11701	1	11.701	231-13	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	\$ 7.521,00	\$ -	60.001,00	\$ 451.267.521,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
10	E	1	232-13		Conformación de taludes existentes	m2	261.070,00	\$ 1.332,00	\$ 347.745.240,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.1	E	1-11606	1	11.606	232-13	Conformación de taludes existentes	m2	-	\$ 1.332,00	\$ -	261.070,00	\$ 347.745.240,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Subtotal										\$ 37.290.981.185,00	-	\$ 22.397.614.844,00	-	\$ 114.835.245,00	-	\$ 2.408.866.474,00	-
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
11	S	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1.100.000,00	\$ 927,00	\$ 1.019.700.000,00	401.211,66	\$ 371.923.209,00	-	\$ -	401.211,66	\$ 371.923.209,00	-	\$ -
11.1	S	2-11602	2	11.602	310-13	Conformación de la calzada existente	m2	-	\$ 927,00	\$ -	959.031,00	\$ 889.021.737,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
11.2	S	2-11702	2	11.702	310-13	Conformación de la calzada existente	m2	-	\$ 927,00	\$ -	139.757,34	\$ 129.555.064,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
12	S	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164.000,00	\$ 145.000,00	\$ 23.780.000.000,00	1.504,26	\$ 218.117.700,00	-	\$ -	1.504,26	\$ 218.117.700,00	-	\$ -
12.1	S	2-11602	2	11.602	320-13	Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 145.000,00	\$ -	145.236,00	\$ 21.059.220.000,00	4.819,43	\$ 698.817.350,00	55.058,79	\$ 7.983.524.550,00	\$ -
12.2	S	2-11702	2	11.702	320-13	Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 145.000,00	\$ -	36.308,74	\$ 5.264.767.300,00	-	\$ -	115,90	\$ 16.805.500,00	\$ -
13	S	2	330-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12.300,00	\$ 180.245,00	\$ 2.217.013.500,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13.1	S	2-11602	2	11.602	330-13	Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 180.245,00	\$ -	9.840,00	\$ 1.773.610.800,00	-	\$ -	304,73	\$ 54.926.059,00	\$ -
13.2	S	2-11702	2	11.702	330-13	Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 180.245,00	\$ -	2.460,00	\$ 443.402.700,00	-	\$ -	142,80	\$ 25.738.986,00	\$ -
14	B	2	330-13		Base granular clase A	m3	186.000,00	\$ 155.000,00	\$ 28.830.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14.1	B	2-11602	2	11.602	330-13	Base granular clase A	m3	-	\$ 155.000,00	\$ -	155.100,00	\$ 24.040.500.000,00	2.247,00	\$ 348.285.000,00	29.716,17	\$ 4.606.060.350,00	\$ -
14.2	B	2-11702	2	11.702	330-13	Base granular clase A	m3	-	\$ 155.000,00	\$ -	38.775,00	\$ 6.010.125.000,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
15	B	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7.140,00	\$ 190.385,00	\$ 1.359.348.900,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
15.1	B	2-11602	2	11.602	330-13	Base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 190.385,00	\$ -	5.712,00	\$ 1.087.479.120,00	-	\$ -	15,30	\$ 2.912.891,00	\$ -
15.2	B	2-11702	2	11.702	330-13	Base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 190.385,00	\$ -	1.428,00	\$ 271.869.780,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Subtotal										\$ 57.206.062.400,00	-	\$ 61.559.592.400,00	-	\$ 1.047.102.350,00	-	\$ 13.705.000.365,00	-
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																	
16	P	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1.100.000,00	\$ 1.849,00	\$ 2.033.900.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
16.1	P	8-11603	8	11.603	421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	911.334,00	\$ 1.685.038.076,00	9.024,29	\$ 16.885.912	192.159,23	\$ 355.302.413,00	\$ -
16.2	P	8-11703	8	11.703	421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	170.873,00	\$ 315.944.177,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
16.3	P	8-14104	8	14.104	421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	56.568,00	\$ 105.315.342,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
17	P	8	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99.000,00	\$ 775.000,00	\$ 76.725.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
17.1	P	8-11603	8	11.603	450-1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	66.969,26	\$ 51.901.176.501,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
17.2	P	8-11703	8	11.703	450-1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	12.000,00	\$ 9.300.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
17.3</																	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI/MN1-IN-4-FR-1											
												VERSION 1											
												PÁGINA 2 DE 7											
												FECHA 30 9 2023 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO ORIENTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL:			CAQUETA			ACTA No. 28		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.706.088.522,00		MES: sep-23								
												ACTA FINAL ☐											
CONTRATO No.:		991 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL:		114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:		114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		29.09.2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		31.08.2030 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)					
												FECHA DE SUSPENSIÓN:		(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:		(Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):		\$ 399.567.436.436,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):		\$ 9.885.528.230,00					
		INTERVENTOR:										CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):		\$ 409.452.964.666,00							
Subtotal														\$ 149.004.224.264,00				\$ 136.713.248.360,00		\$ 359.398.662,00		\$ 9.465.129.283,00	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																							
21	OA	6			600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	7.975,00	\$	32.667,00	\$	260.519.325,00											
21.1	OA	6-11604	6	11.604	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$	32.667,00	\$	-	39.460,00	\$	1.289.039.820,00	1.184,76	\$	38.702.506,00	19.207,17	\$	627.440.573,00		
21.2	OA	6-11705	6	11.705	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$	32.667,00	\$	-	6.836,00	\$	223.311.612,00		\$	-					
21.3	OA	6-14102	6	14.102	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$	32.667,00	\$	-	2.279,00	\$	74.448.093,00		\$	-					
22	OA	6			600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	23.156,00	\$	81.882,00	\$	1.896.059.592,00											
22.1	OA	6-11604	6	11.604	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$	81.882,00	\$	-	18.525,00	\$	1.516.864.050,00		\$	-	59,86	\$	4.901.457,00		
22.2	OA	6-11705	6	11.705	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$	81.882,00	\$	-	3.473,00	\$	284.376.186,00		\$	-					
22.3	OA	6-14102	6	14.102	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$	81.882,00	\$	-	1.158,00	\$	94.819.356,00		\$	-					
23	OA	6			610-13	Relleno para estructuras con recebo	m3	36.173,00	\$	93.098,00	\$	3.367.633.954,00											
23.1	OA	6-11604	6	11.604	610-13	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$	93.098,00	\$	-	20.000,00	\$	1.861.960.000,00		\$	-					
23.2	OA	6-11705	6	11.705	610-13	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$	93.098,00	\$	-	5.000,00	\$	465.490.000,00		\$	-					
23.3	OA	6-14103	6	14.103	610-13	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$	93.098,00	\$	-	1.500,00	\$	139.647.000,00		\$	-					
24	OA	6			610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38.609,00	\$	176.922,00	\$	6.830.781.498,00											
24.1	OA	6-11604	6	11.604	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$	176.922,00	\$	-	30.887,00	\$	5.464.589.814,00	119,83	\$	21.200.563,00	1.670,31	\$	295.514.586,00		
24.2	OA	6-11705	6	11.705	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$	176.922,00	\$	-	5.791,00	\$	1.024.555.302,00		\$	-					
24.3	OA	6-14103	6	14.103	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$	176.922,00	\$	-	1.931,00	\$	341.636.382,00		\$	-					
25	OA	6			610-13	Rellenos con gravilla	m3	326,00	\$	151.702,00	\$	49.454.852,00											
25.1	OA	6-11604	6	11.604	610-13	Rellenos con gravilla	m3	-	\$	151.702,00	\$	-	661,00	\$	100.275.022,00		\$	-	165,16	\$	25.055.102,00		
25.2	OA	6-11705	6	11.705	610-13	Rellenos con gravilla	m3	-	\$	151.702,00	\$	-	124,00	\$	18.811.048,00		\$	-					
25.3	OA	6-14103	6	14.103	610-13	Rellenos con gravilla	m3	-	\$	151.702,00	\$	-	41,00	\$	6.219.782,00		\$	-					
26	OA	6			621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1.20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1.227,00	\$	2.286.822,00	\$	2.805.930.594,00											
26.1	OA	6-11604	6	11.604	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1.20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	\$	2.286.822,00	\$	-	556,00	\$	1.271.473.032,00		\$	-	236,00	\$	539.689.992,00		
26.2	OA	6-14101	6	14.101	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1.20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	\$	2.286.822,00	\$	-	371,00	\$	848.410.962,00		\$	-					
27	OA	6			630-13	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4.271,00	\$	1.232.450,00	\$	5.263.793.950,00											
27.1	OA	6-14103	6	14.103	630-13	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	\$	1.232.450,00	\$	-	2.602,00	\$	3.206.834.900,00		\$	-					
28	OA	6			630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8.778,00	\$	996.330,00	\$	8.745.784.740,00											
28.1	OA	6-11604	6	11.604	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$	996.330,00	\$	-	3.822,00	\$	3.807.973.260,00	142,17	\$	141.648.635,00	606,07	\$	603.848.612,00		
28.2	OA	6-11705	6	11.705	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$	996.330,00	\$	-	717,00	\$	714.368.610,00		\$	-					
28.3	OA	6-14102	6	14.102	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$	996.330,00	\$	-	239,00	\$	238.122.870,00		\$	-					
29	OA	6			630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2.703,00	\$	1.086.707,00	\$	2.937.369.021,00											
29.1	OA	6-14104	6	14.104	630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	-	\$	1.086.707,00	\$	-	1.703,00	\$	1.850.662.021,00		\$	-					
30	OA	6			630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	13.965,00	\$	687.013,00	\$	9.594.136.545,00											
30.1	OA	6-11604	6	11.604	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$	687.013,00	\$	-	10.000,00	\$	6.870.130.000,00	0,11	\$	75.571,00	54,33	\$	37.325.416,00		
30.2	OA	6-11705	6	11.705	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$	687.013,00	\$	-	1.900,00	\$	1.305.324.700,00		\$	-					
30.3	OA	6-14103	6	14.103	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$	687.013,00	\$	-	699,00	\$	479.535.074,00		\$	-					
31	OA	6			630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	3.444,00	\$	473.683,00	\$	1.631.364.252,00											
31.1	OA	6-11604	6	11.604	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$	473.683,00	\$	-	2.755,00	\$	1.304.996.665,00	26,17	\$	11.920.783,00	403,99	\$	191.361.377,00		
31.2	OA	6-11705	6	11.705	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$	473.683,00	\$	-	517,00	\$	244.894.111,00		\$	-					
31.3	OA	6-14102	6	14.102	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$	473.683,00	\$	-	172,00	\$	81.473.476,00		\$	-					
32	OA	6			630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6.348,00	\$	439.711,00	\$	2.791.285.428,00											
32.1	OA	6-11604	6	11.604	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	\$	439.711,00	\$	-	4.500,00	\$	1.978.699.500,00	11,60	\$	49.071.748,00	166,75	\$	73.321.809,00		
32.2	OA	6-11705	6	11.705	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	\$	439.711,00	\$	-	900,00	\$	395.739.900,00		\$	-					
32.3	OA	6-14102	6	14.102	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	\$	439.711,00	\$	-	300,00	\$	131.913.300,00		\$	-					
33	OA	4			632.1P	Baranda Metalica	m	1.319,00	\$	544.754,00	\$	718.530.526,00											
33.1	OA	4-14104	4	14.104	632.1P	Baranda Metalica	m	-	\$	544.754,00	\$	-	1.319,00	\$	718.530.526,00		\$	-					
34	OA	4			640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.759.885,00	\$	5.378,00	\$	9.464.661.530,00											
34.1	OA	4-11604	4	11.604	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$	5.378,00	\$	-	1.055.931,00	\$	5.678.796.918,00	13,87	\$	74.640.079,00	77.729,44	\$	418.028.928,00		
34.2	OA	4-11705	4	11.705	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$	5.378,00	\$	-	351.977,00	\$	1.892.932.306,00		\$	-					
34.3	OA	4-14101	4	14.101	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$	5.378,00	\$	-	87.994,00	\$	473.231.732,00		\$	-					
34.4	OA	4-14103	4	14.103	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$	5.378,00	\$	-	87.994,00	\$	473.231.732,00		\$	-					
34.5	OA	4-14104	4	14.104	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$	5.378,00	\$	-	87.994,00	\$	473.231								

										INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP/IN-1-IN-4-FR-1																													
										VERSION 1																																							
										PÁGINA 3		DE 7																																					
										FECHA 30		9		2023																																			
										(Día / Mes / Año)																																							
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA										ACTA No. 28										VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.706.088.522,00										MES: sep-23									
ACTA FINAL																																																	
CONTRATO No.: 991 DE 2021										PLAZO INICIAL: 114 MESES										PLAZO ACUMULADO: 114 MESES																													
(Indique número y año)										(En meses según contrato principal)										(En meses según las prórrogas sin suspensiones)																													
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/09/2021										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2023																													
										(Indique día/mes/año)										(Indique día/mes/año)																													
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE										FECHA DE SUSPENSIÓN:										FECHA DE REANUDACIÓN:																													
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)										(Indique día/mes/año)																													
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 985 DE 2021										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.587.435,436,00										VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00																													
INTERVENCIÓN:										(Según contrato principal)																																							
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00																																							
41 OA 6 673-13 Material granular drenante m3 8.032,00 \$ 136.094,00 \$ 1.093.107.008,00																																																	
41,1 OA 6-11604 6 11.604 673-13 Material granular drenante m3 - \$ 136.094,00 \$ -										16.426,00 \$ 2.235.480.044,00 642,67 \$ 87.463.531,00 7.470,69 \$ 1.016.716.085,00																																							
41,2 OA 6-11705 6 11.705 673-13 Material granular drenante m3 - \$ 136.094,00 \$ -										1.205,00 \$ 163.993.270,00 \$ -																																							
41,3 OA 6-14105 6 14.105 673-13 Material granular drenante m3 - \$ 136.094,00 \$ -										401,00 \$ 54.573.694,00 \$ -																																							
42 OA 6 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) m3 11.112,00 \$ 237.444,00 \$ 2.638.477.728,00																																																	
42,1 OA 6-11604 6 11.604 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) m3 - \$ 237.444,00 \$ -										8.890,00 \$ 2.110.877.160,00 \$ -										104,00 \$ 24.694.176,00																													
42,2 OA 6-11705 6 11.705 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) m3 - \$ 237.444,00 \$ -										1.667,00 \$ 395.819.148,00 \$ -																																							
42,3 OA 6-14105 6 14.105 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) m3 - \$ 237.444,00 \$ -										555,00 \$ 131.781.420,00 \$ -																																							
Subtotal																																																	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																																																	
43 SCT 8 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos m 220.000,00 \$ 1.794,00 \$ 394.680.000,00																																																	
43,1 SCT 8-11607 8 11.607 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos m - \$ 1.794,00 \$ -										526.000,00 \$ 943.644.000,00 \$ -										166.458,91 \$ 298.627.285,00																													
43,2 SCT 8-11710 8 11.710 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos m - \$ 1.794,00 \$ -										83.000,00 \$ 148.902.000,00 \$ -										33.000,00 \$ 59.202.000,00																													
43,3 SCT 8-14104 8 14.104 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos m - \$ 1.794,00 \$ -										13.000,00 \$ 23.322.000,00 \$ -										464,00 \$ 832.416,00																													
44 SCT 8 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío m2 110.000,00 \$ 22.076,00 \$ 2.428.360.000,00																																																	
44,1 SCT 8-11607 8 11.607 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío m2 - \$ 22.076,00 \$ -										80.000,00 \$ 1.766.080.000,00 \$ -										482,41 \$ 10.649.683,00																													
44,2 SCT 8-11710 8 11.710 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío m2 - \$ 22.076,00 \$ -										16.500,00 \$ 364.254.000,00 \$ -																																							
44,3 SCT 8-14104 8 14.104 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío m2 - \$ 22.076,00 \$ -										5.500,00 \$ 121.418.000,00 \$ -																																							
45 SCT 8 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva u 375,00 \$ 396.630,00 \$ 148.736.250,00																																																	
45,1 SCT 8-11607 8 11.607 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva u - \$ 396.630,00 \$ -										400,00 \$ 158.652.000,00 \$ -										6,00 \$ 2.379.780,00																													
45,2 SCT 8-11710 8 11.710 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva u - \$ 396.630,00 \$ -										90,00 \$ 35.696.700,00 \$ -																																							
46 SCT 8 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva u 222,00 \$ 503.621,00 \$ 111.803.862,00																																																	
46,1 SCT 8-11607 8 11.607 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva u - \$ 503.621,00 \$ -										178,00 \$ 89.644.538,00 \$ -																																							
46,2 SCT 8-11710 8 11.710 Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva u - \$ 503.621,00 \$ -										44,00 \$ 22.159.324,00 \$ -																																							
47 SCT 4 720-13 Poste de referencia u 3.500,00 \$ 253.536,00 \$ 887.376.000,00																																																	
47,1 SCT 4-11607 4 11.607 720-13 Poste de referencia u - \$ 253.536,00 \$ -										2.300,00 \$ 583.132.800,00 \$ -																																							
47,2 SCT 4-11710 4 11.710 720-13 Poste de referencia u - \$ 253.536,00 \$ -										700,00 \$ 177.475.200,00 \$ -																																							
48 SCT 4 730-13 Defensa metálica m 8.000,00 \$ 230.532,00 \$ 1.844.256.000,00																																																	
48,1 SCT 4-11607 4 11.607 730-13 Defensa metálica m - \$ 230.532,00 \$ -										6.400,00 \$ 1.475.404.800,00 \$ -										748,96 \$ 172.659.247,00																													
48,2 SCT 4-11710 4 11.710 730-13 Defensa metálica m - \$ 230.532,00 \$ -										1.600,00 \$ 368.851.200,00 \$ -																																							
Subtotal																																																	
OBRAS VARIAS																																																	
49 OV 6 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m 97.500,00 \$ 17.838,00 \$ 1.739.205.000,00																																																	
49,1 OV 6-11605 6 11.605 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m - \$ 17.838,00 \$ -										97.500,00 \$ 1.739.205.000,00 \$ -																																							
50 OV 6 810-13 Protección de Taludes con bloques de céspe m2 27.500,00 \$ 18.835,00 \$ 517.962.500,00																																																	
50,1 OV 6-11606 6 11.606 810-13 Protección de Taludes con bloques de céspe m2 - \$ 18.835,00 \$ -										27.500,00 \$ 517.962.500,00 \$ -										14.294,29 \$ 269.232.952,00																													
Subtotal																																																	
TRANSPORTES																																																	
51 T 3 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1.000 m) de distancia. m3-E 1.183.729,00 \$ 1.057,00 \$ 1.251.201.553,00																																																	
51,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1.000 m) de distancia. m3-E - \$ 1.057,00 \$ -										843.194,00 \$ 891.256.058,00 \$ -										15.572,61 \$ 16.460.249,00																													
51,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1.000 m) de distancia. m3-E - \$ 1.057,00 \$ -										210.799,00 \$ 222.814.543,00 \$ -																																							
52 T 3 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) m3-km 11.837.290,00 \$ 1.000,00 \$ 11.837.290.000,00																																																	
52,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) m3-km - \$ 1.000,00 \$ -										7.426.510,54 \$ 7.426.510.540,00 17.902,70 \$ 17.902.700,00										258.959,96 \$ 258.959.957,00																													

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSION PAGINA		MEP/IN-1-IN-4-FR-1 1 4 DE 7											
												FECHA		30 9 2023 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO ORIENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CAQUETÁ		ACTA No. 29		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.706.088.522,00		MES sep-23									
												ACTA FINAL ☐													
CONTRATO No: 991 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/2021 (Indique día/mes/año)														FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)											
FECHA DE SUSPENSIÓN:														FECHA DE REANUDACIÓN:											
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PRECUAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CONSORCIO NIEVA "SAN VICENTE" DEL CAQUETÁ "PUERTO RICO" "FLORENCIA" EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"														VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00							
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021																									
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030																									
52,2	T	3-14102	3	14,102	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	\$	1.000,00	\$	-	1,857,838.23	\$	1,857,838,230.00	\$	-	\$	-						
53	T	3			900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,650,857.00	\$	1,175.00	\$	1,939,756,975.00	112,459.00	\$	132,139,325.00	\$	-	112,458.30	\$	132,138,503.00					
53,1	T	3-11608	3	11,608	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	\$	1,175.00	\$	-	1,538,386.92	\$	1,807,604,632.00	-\$	55,587.51	65,315,322.00	157,357.22	\$	184,894,734.00				
Subtotal										\$ 15,028,248,528.00				\$ 12,365,659,528.00		-\$ 47,412,622.00				\$ 619,949,643.00					
ITEMS NO PREVISTOS																									
54	NP	3			NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		\$	1,175.00		-	-	\$	-	\$	-		\$	-					
54,1	NP	3-11608	3	11,608	NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		\$	1,175.00		1,734,750.00	\$	2,038,331,250.00	\$	45,174.40	\$	53,079,920.00	574,275.77	\$	674,774,030.00				
55	NP	8			NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$	522,909.00		-	-	\$	-	\$	-		\$	-					
55,1	NP	8-11603	8	11,603	NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$	522,909.00		11,120.00	\$	5,814,748,080.00	\$	-		3,662.51	\$	1,915,159,442.00					
55,2	NP	8-11703	8	11,703	NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$	522,909.00		2,280.00	\$	1,192,232,520.00		331.21	\$	173,192,690.00	585.41	\$	306,116,158.00				
56	NP	1			NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$	118,425.00		-	-	\$	-	\$	-		\$	-					
56,1	NP	1-11601	1	11,601	NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$	118,425.00		42,000.00	\$	4,973,850,000.00		-		9,365.53	\$	1,109,112,890.00					
56,2	NP	1-11701	1	11,701	NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$	118,425.00		10,500.00	\$	1,243,462,500.00		-		-	\$	-					
57	NP	2			NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$	78,905.00		-	-	\$	-	\$	-		\$	-					
57,1	NP	2-11602	2	11,602	NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$	78,905.00		42,000.00	\$	3,314,010,000.00		500.72	\$	39,509,312.00	3,715.80	\$	293,195,199.00				
57,2	NP	2-11702	2	11,702	NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$	78,905.00		10,500.00	\$	828,502,500.00		-		-	\$	-					
58	NP	2			NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$	99,544.00		-	-	\$	-	\$	-		\$	-					
58,1	NP	2-11602	2	11,602	NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$	99,544.00		4,200.00	\$	418,084,800.00		86.80	\$	8,840,419.00	1,182.26	\$	117,686,889.00				
58,2	NP	2-11702	2	11,702	NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$	99,544.00		1,050.00	\$	104,521,200.00		-		-	\$	-					
59	NP	1			NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$	11,303.00		-	-	\$	-	\$	-		\$	-					
59,1	NP	1-11601	1	11,601	NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$	11,303.00		300,800.00	\$	3,399,942,400.00		-		70,742.18	\$	799,598,861.00					
59,2	NP	1-11701	1	11,701	NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$	11,303.00		75,200.00	\$	849,985,600.00		1,890.76	\$	21,371,215.00	1,905.76	\$	21,540,760.00				
60	NP	1			NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$	150,333.00		-	-	\$	-	\$	-		\$	-					
60,1	NP	1-11601	1	11,601	NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$	150,333.00		4,864.00	\$	731,219,712.00		-		21.08	\$	3,169,020.00					
60,2	NP	1-11701	1	11,701	NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$	150,333.00		1,216.00	\$	182,804,928.00		-		-	\$	-					
61	NP	8			NP8	Geomalla Baxial 30 KN/M o similar	m2		\$	17,917.00		-	-	\$	-	\$	-		\$	-					
61,1	NP	8-11603	8	11,603	NP8	Geomalla Baxial 30 KN/M o similar	m2		\$	17,917.00		85,000.00	\$	1,522,945,000.00		-		-	\$	-					
61,2	NP	8-11703	8	11,703	NP8	Geomalla Baxial 30 KN/M o similar	m2		\$	17,917.00		20,000.00	\$	358,340,000.00		-		-	\$	-					
62	NP	8			NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$	20,929.00		-	-	\$	-	\$	-		\$	-					
62,1	NP	8-11602	8	11,602	NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$	20,929.00		170,000.00	\$	3,557,930,000.00		-		-	\$	-					
62,2	NP	8-11702	8	11,702	NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$	20,929.00		46,000.00	\$	962,734,000.00		-		-	\$	-					
63	NP	6			NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$	91,810.00		-	-	\$	-	\$	-		\$	-					
63,1	NP	6-11604	6	11,604	NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$	91,810.00		1,152.00	\$	105,765,120.00		34.20	\$	3,139,902.00	246.48	\$	22,629,329.00				
63,2	NP	6-11705	6	11,705	NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$	91,810.00		216.00	\$	19,830,960.00		-		-	\$	-					
63,3	NP	6-14105	6	14,105	NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$	91,810.00		72.00	\$	6,610,320.00		-		-	\$	-					
64	NP	2			NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		\$	218,221.00		-	-	\$	-	\$	-		\$	-					
64,1	NP	2-11602	2	11,602	NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		\$	218,221.00		2,219.00	\$	484,232,399.00		140.66	\$	30,694,966.00	478.73	\$	104,468,939.00				
65	NP	8			NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$	43,721.00		-	-	\$	-	\$	-		\$	-					
65,1	NP	8-11603	8	11,603	NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$	43,721.00		3,540.00	\$	154,772,340.00		334.00	\$	14,602,814.00	1,357.45	\$	59,349,071.00				
66	NP	8			NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$	79,973.00		-	-	\$	-	\$	-		\$	-					
66,1	NP	8-11603	8	11,603	NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$	79,973.00		268.00	\$	21,432,764.00		24.00	\$	1,919,352.00	67.85	\$	5,426,168.00				
67	NP	8			NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$	46,553.00		-	-	\$	-	\$	-		\$	-					
67,1	NP	8-11603	8	11,603	NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$	46,553.00		273.00	\$	12,708,969.00		62.40	\$	2,904,907.00	164.40	\$	7,653,313.00				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP/IN-4-FR-1					
		VERSIÓN 1										PÁGINA 5 DE 7					
		FECHA 30 9 2023 (Día / Mes / Año)															
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO ORIENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ				ACTA No. 28		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.706.086.522,00		MES sep-23			
ACTA FINAL																	
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)												FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021												INTERVENIENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.239,00	
CONTRATO DE INTERVENIENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00					
68	NP	8			NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$ 122.472,00	-	\$ -		\$ -		\$ -		
68,1	NP	8-11604	8	11.604	NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$ 122.472,00	151,00	\$ 18.493.272,00	26,70	\$ 3.270.002,00	94,30	\$ 11.549.110,00		
69	NP	8			NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	un		\$ 33.343,00	-	\$ -		\$ -		\$ -		
69,1	NP	8-11603	8	11.603	NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	un		\$ 33.343,00	1.166,00	\$ 38.877.938,00	130,00	\$ 4.334.590,00	517,00	\$ 17.238.331,00		
70	NP	8			NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 42.208,00	-	\$ -		\$ -		\$ -		
70,1	NP	8-11606	8	11.606	NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 42.208,00	12.590,00	\$ 531.398.720,00	1.652,57	\$ 69.751.675,00	2.065,57	\$ 87.183.579,00		
71	NP	6			NP18	Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro	m		\$ 34.210,00	-	\$ -		\$ -		\$ -		
71,1	NP	6-11604	6	11.604	NP18	Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro	m		\$ 34.210,00	47.000,00	\$ 1.607.870.000,00	952,50	\$ 32.585.025,00	11.905,19	\$ 407.276.550,00		
72	NP	4			NP19	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		\$ 4.808.941,00	-	\$ -		\$ -		\$ -		
72,1	NP	4-11606	4	11.606	NP19	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		\$ 4.808.941,00	103,87	\$ 499.504.702,00	63,87	\$ 307.147.062,00	103,87	\$ 499.504.702,00		
73	NP	6			NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		\$ 4.719.466,00	-	\$ -		\$ -		\$ -		
73,1	NP	6-11604	6	11.604	NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		\$ 4.719.466,00	45,00	\$ 212.375.970,00		\$ -		\$ -		
74	NP	6			NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		\$ 1.104.266,00	-	\$ -		\$ -		\$ -		
74,1	NP	6-11604	6	11.604	NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		\$ 1.104.266,00	19,55	\$ 21.588.400,00		\$ -	19,55	\$ 21.588.400,00		
75	NP	6			NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		\$ 344.857,00	-	\$ -		\$ -		\$ -		
75,1	NP	6-11604	6	11.604	NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		\$ 344.857,00	1.570,00	\$ 541.425.490,00	375,00	\$ 129.321.375,00	375,00	\$ 129.321.375,00		
76	NP	6			NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		\$ 5.166.106,00	-	\$ -		\$ -		\$ -		
76,1	NP	6-11604	6	11.604	NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		\$ 5.166.106,00	39,00	\$ 201.478.134,00		\$ -		\$ -		
77	NP	4			NP24	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		\$ 2.869.478,00	-	\$ -		\$ -		\$ -		
77,1	NP	4-11606	4	11.606	NP24	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		\$ 2.869.478,00	78,00	\$ 223.819.284,00	-78,00	\$ 223.819.284,00		\$ -		
78	NP	6			NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		\$ 1.596.514,00	-	\$ -		\$ -		\$ -		
78,1	NP	6-11604	6	11.604	NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		\$ 1.596.514,00	110,00	\$ 175.616.540,00		\$ -		\$ -		
79	NP	6			NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		\$ 129.077,00	-	\$ -		\$ -		\$ -		
79,1	NP	6-11604	6	11.604	NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		\$ 129.077,00	42,00	\$ 5.421.234,00		\$ -		\$ -		
80	NP	6			NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		\$ 192.063,00	-	\$ -		\$ -		\$ -		
80,1	NP	6-11604	6	11.604	NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		\$ 192.063,00	30,00	\$ 5.761.890,00		\$ -		\$ -		
81	NP	8			NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		\$ 77.947,00	-	\$ -		\$ -		\$ -		
81,1	NP	8-11603	8	11.603	NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		\$ 77.947,00	114,00	\$ 8.885.958,00		\$ -		\$ -		
82	NP	8			NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		\$ 11.267,00	-	\$ -		\$ -		\$ -		
82,1	NP	8-11607	8	11.607	NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		\$ 11.267,00	12.500,00	\$ 140.837.500,00		\$ -		\$ -		
82,2	NP	8-11710	8	11.710	NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		\$ 11.267,00	1.250,00	\$ 14.083.750,00		\$ -		\$ -		
82,3	NP	8-14104	8	14.104	NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		\$ 11.267,00	1.250,00	\$ 14.083.750,00		\$ -		\$ -		
Subtotal									\$ -	\$ 36.560.519.894,00	\$ 671.645.942,00	\$ 6.613.542.116,00					



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEP/IMN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

6

DE

7

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA No. 28

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.706.088.522,00

MES sep-23

CONTRATO No.: 991 DE 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 114 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436,00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00
(Indique día/mes/año)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00

(A)	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	\$ 334.689.236.546,00	\$ 339.481.441.442,00	\$ 2.694.112.555,00	\$ 38.263.289.131,00
(B)	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	\$ 49.343.566.111,00	\$ 50.604.522.138,00	\$ -	\$ 6.558.418.062,00
(C)	AJUSTE POR REDONDEO	\$ -	\$ 3,00	\$ -	\$ 3,00
(D)	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00	\$ -	\$ -
(E)	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	\$ 384.832.802.657,00	\$ 390.885.963.580,00	\$ 2.694.112.555,00	\$ 44.821.707.196,00
(F)	VALOR IVA (OBRA) (E)	\$ 2.812.239.712,00	\$ 2.856.474.349,00	\$ 19.687.746,00	\$ 327.543.245,00
(G)	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	\$ 387.645.042.369,00	\$ 393.742.437.929,00	\$ 2.713.800.301,00	\$ 45.149.250.441,00
(H)	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	\$ 1.845.000.000,00	\$ 1.845.000.000,00	\$ -	\$ 1.473.399.600,00
(I)	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	\$ 350.550.000,00	\$ 350.550.000,00	\$ -	\$ 280.010.524,00
(J)	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H+I)	\$ 2.195.550.000,00	\$ 2.195.550.000,00	\$ -	\$ 1.753.750.124,00
(K)	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES (J)	\$ -	\$ 3.183.304.765,00	\$ -	\$ -
(L)	IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES (K)	\$ -	\$ 604.827.905,00	\$ -	\$ -
(M)	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES L=J+K	\$ -	\$ 3.788.132.670,00	\$ -	\$ -
(N)	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)	\$ 9.226.844.067,00	\$ 9.226.844.067,00	\$ 12.031.465,00	\$ 12.031.465,00
(O)	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ 9.908.676,00
(P)	VALOR TOTAL (P=I+L+M+N)	\$ 399.567.436.436,00	\$ 409.452.964.666,00	\$ 2.725.831.766,00	\$ 46.924.940.706,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.


AIU	30	%
Utilidad	\$	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 9.885.528.230,00	2,50%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 68.145.794,00	0,69%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 974.369.885,00	9,85%
Valor Saldo por Amortizar	\$ 8.911.458.345,00	90,15%


RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.			
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 2.694.112.555,00	\$ 19.687.746,00	\$ 2.713.800.301,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 11.975.967,00	\$ 55.498,00	\$ 12.031.465,00
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 2.706.088.522,00	\$ 19.743.244,00	\$ 2.725.831.766,00


RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)		
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 114.835.245,00	\$ 2.408.866.474,00
SB	\$ 698.817.350	\$ 9.096.081.124,00
B	\$ 348.285.000,00	\$ 4.608.919.241,00
P	\$ 359.398.662,00	\$ 9.465.129.283,00
OA	\$ 548.542.978,00	\$ 4.637.217.887,00
SCT	\$ -	\$ 544.350.411,00
OV	\$ -	\$ 269.232.952,00
T	\$ (47.412.622,00)	\$ 619.949.643,00
NP	\$ 671.645.942,00	\$ 6.613.542.116,00
TOTAL	\$ 2.694.112.555,00	\$ 38.263.289.131,00


RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP		
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.		
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ 136.206.460,00	\$ 196.163.488,00
2 Sub-bases y bases	\$ 1.125.947.047,00	\$ 590.040.909,00
3 Transporte de materiales	\$ 5.667.298,00	\$ 159.634.703,00
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 240.594.696,00	\$ -
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 533.806.982,00	\$ -
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 651.890.072,00	\$ -
TOTAL	\$ 2.694.112.555,00	\$ 945.839.100,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO MEP/MN-1-N-4-FR-1
		VERSIÓN 1	PÁGINA 7 DE 7
		FECHA (Día / Mes / Año) 30 9 2023	MES SEP-23
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETA
		ACTA No.	28
		VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 2.706.088.522,00
		ACTA FINAL	☐
CONTRATO No.:	991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL:	114 MESES (En meses según contrato principal)
		PLAZO ACUMULADO:	114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: REPOSICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29/09/2021 (Indique día/mes/año)
		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030 (Indique día/mes/año)
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
		FECHA DE REANUDACIÓN:	
CONTRATISTA:		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ 9.895.528.238,00 (Indique días/mes/año)
INTERVENIOR:		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 409.452.964.666,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:			
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:			
* RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV			
* Debe corresponder con los capítulos constructivos señalados por el DANE.			
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	
Vías Interurbanas Preliminares y explanación 11601	\$ 114.835.245,00	\$ 4.124.583.757,00	
Vías interurbanas Afirmadas, subbases y bases 11602	\$ 1.125.947.047,00	\$ 13.586.143.283,00	
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	\$ 383.160.325,00	\$ 11.469.955.608,00	
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	\$ 634.232.443,00	\$ 4.997.060.934,00	
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	\$ -	\$ -	
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	\$ 235.706.292,00	\$ 1.079.294.742,00	
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	\$ -	\$ 484.315.995,00	
Vías interurbanas Transporte y sobre accesos 11608	\$ 5.667.298,00	\$ 1.135.088.970,00	
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	\$ 21.371.215,00	\$ 21.540.760,00	
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	\$ -	\$ 44.167.200,00	
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	\$ 173.192.690,00	\$ 306.116.158,00	
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización v. control de tránsito 11705	\$ -	\$ 9.148.208,00	
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	\$ -	\$ 59.202.000,00	
Transporte elevado Preliminares 14101	\$ -	\$ -	
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	\$ -	\$ -	
Transporte elevado Rellenos 14103	\$ -	\$ -	
Transporte elevado Subestructura 14104	\$ -	\$ 832.416,00	
Transporte elevado Superestructura 14105	\$ -	\$ -	
TOTAL ICOCIV	\$ 2.694.112.555,00	\$ 37.317.450.031,00	
TOTAL CTO		\$ 38.263.289.131,00	
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$ 2.657.685.972,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	VALOR EN LETRAS:	DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MICTE
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.			
OBSERVACIONES			
NOTAS:			
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de			
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.			
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.			
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confidencialidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).			
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.			
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.			
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.			
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.			
Para constancia de lo anterior firman			
 Firma: ANIBAL OJEDA CARRIAZO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matricula No.: 25202-97327 CND		 Firma: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matricula. No. 25202-44164 CND	
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copies: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial			











PROCESO MISIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

VERSIÓN

PÁGINA

11

1

11

FECHA

(Día / Mes / Año)

30

9

2023

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAQUETA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 28 DE sep-23

(Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.694.112.556,00

SEGUIMIENTO No. 29

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 114

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según las provisiones sin suspensiones)

CONTRATO No: 091 DE 2021

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2020

(Indique día/mes/año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030*

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 31/08/2020

(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 399.567.436,436

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Inclu VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030


VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C)+(A)+(B): \$ 409.452.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	Miles	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	\$ Valor programado	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	Miles	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	\$37.290.981,185	11,142%	0,603%	\$2.408.866,472	\$ E	0,144%	0,183%	0,183%	0,089%	0,083%	0,148%	0,148%	0,234%	0,234%	0,293%	0,293%	101,278%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	\$57.206.062,400	17,092%	3,430%	\$13.705.000,365	\$ E	0,386%	0,504%	0,504%	0,161%	0,174%	0,402%	0,402%	0,843%	0,843%	0,804%	0,804%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	\$136.713.248,360	40,679%	\$9.465.129,283	\$ E	0,395%	0,502%	0,502%	0,160%	0,173%	0,401%	0,401%	0,841%	0,841%	0,801%	0,801%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42)	\$61.349.002,554	18,320%	\$4.637.217,889	\$ E	0,040%	0,051%	0,051%	0,016%	0,016%	0,041%	0,041%	0,066%	0,066%	0,066%	0,082%	0,082%	86,32%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	\$6.276.636,562	1,874%	\$54.350,411	\$ E	0,015%	0,018%	0,018%	0,006%	0,006%	0,015%	0,015%	0,024%	0,024%	0,024%	0,029%	0,029%	
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	\$2.257.167,500	0,674%	\$269.232,952	\$ E	0,080%	0,101%	0,101%	0,032%	0,035%	0,081%	0,081%	0,129%	0,129%	0,129%	0,162%	0,162%	
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	\$12.365.659,528	3,695%	\$619.940,543	\$ E	0,235%	0,299%	0,299%	0,086%	0,128%	0,239%	0,239%	0,382%	0,382%	0,382%	0,478%	0,478%	
ÍTEMES NO PREVISTOS (Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	\$36.560.519,894	10,881%	\$6.613.542,118	\$ E													71,36%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 334.889.236,446	100,000%	9,976%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 339.481.441,442	101,612%	\$ 38.263.289,133														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%					2,18%	2,78%	2,78%	0,89%	0,86%	2,22%	2,22%	3,48%	3,48%	4,43%	4,43%	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)					\$7.309.994,666	\$9.302.484,122	\$9.302.484,122	\$2.968.220,197	\$3.194.912,584	\$7						

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14867645953



(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 0 3 4

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bolívar

1 3

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

41. Dirección principal

BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico

licitaciones@kma.com.co

43. Código postal

1 3 0 0 0 1

44. Teléfono 1

5 6 9 3 9 2 5 5

45. Teléfono 2

3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1, 0 2, 0 9

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 1, 0 2, 0 9

Otras actividades

1

2

Ocupación

50. Código

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 09 - 30 / 10 : 54: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL


985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14867645953



(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 0 3 4 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1, 0 2, 0 9

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

1 3

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control



Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14867645953



(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 7 5 0 3 4 7

Impuestos de Cartagena

6

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido AVENDAÑO	106. Primer nombre MENZEL	107. Otros nombres RAFAEL		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido OJEDA	105. Segundo apellido CARRIAZO	106. Primer nombre ANIBAL	107. Otros nombres ENRIQUE		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	9 0 7 6 3 0 4		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido BAJAIRE	106. Primer nombre MENZEL	107. Otros nombres RAFAEL		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	9 0 8 2 1 1 1		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido BAJAIRE	106. Primer nombre EFRAIN	107. Otros nombres FERNANDO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14867645953



(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 5 0 3 4 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	14. Buzón electrónico 6
---	------------	---	----------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 3 0 0 9 4 9 2 0	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social KMA CONSTRUCCIONES S.A.S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 9 0 4 0 3 2 3 5	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CICON SAS					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 6 0 1 4 1 0 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONSTRUCTORA EMMA LTDA					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo							2021												
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22,06	100,73	101,15	101,42	101,50	101,86	102,09	102,72	102,92	102,98	103,14	103,21	103,28
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y b	18,69	100,70	100,76	101,46	101,62	101,60	101,96	102,24	102,18	102,24	102,21	102,42	102,44
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / c	38,51	100,90	101,20	102,53	102,02	102,91	103,25	104,31	104,29	103,81	103,50	103,66	104,35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y	7,09	101,50	103,14	103,95	105,33	106,53	107,48	108,56	109,28	108,78	108,61	109,16	109,42
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0,96	100,69	101,17	101,67	102,42	102,53	102,97	104,54	104,39	104,56	104,88	104,98	105,35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y miti	4,07	101,36	101,84	102,86	104,40	105,05	105,45	107,62	107,99	108,14	108,36	108,49	108,95
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de	4,40	100,57	101,94	101,43	102,12	100,42	100,81	101,71	101,20	102,19	101,70	102,00	102,36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarre	4,22	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77	100,81	100,82	100,84	100,89	100,89	100,89
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares	13,81	100,34	100,52	100,67	100,81	100,80	101,11	101,67	101,81	101,84	101,86	101,95	101,97
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, af	12,21	100,53	100,66	100,88	101,10	101,13	101,44	101,75	101,84	101,87	101,93	102,04	102,07
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimento	38,21	100,70	100,57	101,58	101,64	101,70	102,20	102,66	102,74	102,65	102,64	102,91	103,01
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, miti	21,15	101,32	101,83	102,62	103,66	104,53	104,82	106,50	106,51	106,57	106,72	107,07	107,80
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y	10,83	101,00	101,20	101,14	101,42	101,48	101,79	102,47	102,66	102,80	102,94	103,03	103,44
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicio	0,92	100,91	101,62	102,77	104,10	104,73	106,49	110,05	110,63	110,61	111,04	111,64	111,97
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, ur	1,25	101,20	101,80	101,80	102,26	102,61	103,45	104,03	103,95	104,26	104,70	105,30	105,74
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicio	0,81	101,27	102,65	104,37	106,20	106,61	107,58	109,02	109,12	110,34	112,22	112,87	114,10
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	0,53	100,07	101,07	100,77	101,14	99,79	100,46	102,75	102,64	102,88	102,19	102,39	102,30
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical y ho	0,28	100,86	101,30	101,62	102,42	102,86	103,28	104,32	104,58	105,16	105,35	105,73	106,31

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo							2022											
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	104,36	105,59	106,33	107,22	108,07	108,34	109,12	109,17	109,40	110,04	110,42	110,31
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	103,71	104,89	105,19	105,76	106,58	107,02	108,07	107,64	107,83	108,53	108,73	108,89
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / c	106,80	109,36	110,34	113,44	114,11	113,62	116,71	116,86	116,76	118,63	119,18	118,60
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y	110,96	111,37	114,95	117,49	118,65	118,22	118,79	118,45	118,42	119,33	119,69	119,27
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	107,61	110,00	110,71	111,38	112,36	113,02	113,11	113,07	113,09	113,49	113,64	113,75
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mti	111,12	112,85	113,76	114,86	115,31	115,13	116,29	116,39	116,82	118,44	118,64	118,22
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de	105,12	106,29	106,98	109,61	110,03	110,83	111,66	113,69	112,65	114,40	116,28	114,26
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	101,56	101,84	102,77	103,21	104,21	104,62	105,41	105,48	105,50	105,53	105,53	105,74
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares	103,10	103,92	104,37	104,92	105,80	106,17	107,02	107,08	107,34	108,12	108,23	108,31
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, af	103,19	104,21	104,66	105,02	105,77	106,24	106,97	106,91	107,15	107,55	107,66	107,83
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimento	104,36	105,61	105,81	106,42	107,17	107,33	108,71	107,99	108,40	109,61	109,83	110,14
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, mti	110,33	112,71	113,85	115,72	115,83	115,44	116,92	116,79	117,11	118,71	119,28	118,69
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y	105,32	106,97	107,88	108,45	109,03	109,59	110,47	110,85	111,03	111,82	111,98	111,83
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicio	113,81	115,46	116,47	117,51	118,50	118,31	119,97	119,47	119,89	123,35	123,23	122,60
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, ur	108,01	109,21	111,68	112,61	114,01	114,57	115,07	115,48	115,53	115,98	116,16	116,17
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicio	118,30	119,72	121,41	122,30	123,09	123,98	124,34	122,81	123,17	123,90	124,59	124,76
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	104,77	106,01	105,66	107,47	108,38	108,52	110,25	111,22	110,70	114,17	115,23	113,26
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical u ho	108,81	110,85	111,87	113,30	113,98	114,55	115,39	116,09	116,49	117,56	118,27	118,13

A16.4 ICOCIV - Serie histórica índice por grupos de costos													
Grupos de costos		2021											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
Materiales	51,31	101,15	101,82	102,63	103,56	104,47	105,21	107,04	107,39	107,34	107,52	107,86	108,63
Herramienta m	2,14	100,85	101,50	102,12	102,76	102,32	102,87	103,47	103,99	104,15	104,37	104,84	105,40
Maquinaria	12,71	100,59	100,86	101,06	101,01	101,60	101,72	102,39	102,54	102,53	102,47	102,57	102,47
Equipos	6,18	100,17	100,23	99,53	99,58	99,88	100,44	100,52	100,65	100,68	100,80	100,72	100,73
Mano de obra	16,89	101,06	101,37	101,51	101,71	101,79	102,01	102,20	102,28	102,30	102,31	102,30	102,30
Transporte	8,89	100,07	100,04	100,07	100,25	100,39	100,48	100,51	100,53	100,53	100,64	100,69	100,56
Equipos especi	1,89	100,46	101,35	101,78	102,18	103,28	105,07	106,60	107,73	108,15	109,40	110,17	111,42

A16.4 ICOCIV - Serie histórica		índice											
Grupos de costos		2022											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ponderación		Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
Materiales	51,31	110,87	112,56	114,37	116,63	117,93	117,99	119,84	119,88	119,88	122,00	122,49	122,12
Herramienta m	2,14	106,07	107,25	107,82	108,87	109,34	109,72	110,07	110,85	111,57	112,28	113,24	113,81
Maquinaria	12,71	103,86	104,62	104,89	105,43	106,49	106,87	107,85	108,03	108,57	109,04	109,02	108,85
Equipos	6,18	101,32	102,46	102,72	102,49	103,05	103,41	103,93	104,68	104,82	104,91	106,40	106,87
Mano de obra	16,89	104,75	106,81	107,20	107,03	107,29	107,82	108,05	108,07	108,09	108,13	108,17	108,24
Transporte	8,89	101,43	101,81	102,58	103,03	103,88	104,22	104,94	105,00	105,07	105,07	105,07	105,42
Equipos especi	1,89	114,58	115,78	117,88	118,22	120,06	121,72	123,74	129,68	132,16	135,31	138,00	140,35

A16.4 ICOCIV - Serie histórica		índice								
		2023								
Grupos de costos	Ponderación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
		Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
Materiales	51,31	129,41	132,84	132,96	133,48	133,52	133,58	133,55	132,96	132,98
Herramienta m	2,14	114,98	116,48	117,18	117,88	118,24	118,64	118,40	118,55	118,24
Maquinaria	12,71	112,45	114,76	115,62	116,29	116,60	116,78	118,22	118,60	118,66
Equipos	6,18	109,70	111,07	111,66	112,07	111,99	112,26	112,53	112,64	112,85
Mano de obra	16,89	114,81	117,74	119,39	119,89	120,03	120,16	120,25	120,32	120,42
Transporte	8,89	107,83	109,74	110,24	111,43	113,56	114,18	114,28	115,57	115,93
Equipos especi	1,89	142,68	145,47	148,06	148,82	148,98	150,00	150,24	150,12	151,05



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE PESOS MCTE (\$1.473.013).

Bogotá, 26 de febrero de 2021

DocuSigned by:
Fernando Cubillos
AED93492C9384D3...

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales
Gerencia Productos y Petroquímicos



CIRCULAR INFORMATIVA



Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$1.590.854) por tonelada métrica.

Bogotá, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:

 731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
 Gerente
 Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by:  EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by:  58115413A921434... Alejandro Gómez Bustamante Asesor Jurídico



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en:

i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 01 octubre de 2022 será de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$2.444.357,79) por tonelada métrica.

Bogotá, 30 de septiembre 2022



DocuSigned by:

731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ

Gerente

Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by:  EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by:  AC9C813D53C9428... Alexandra Sanchez Franco Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales



CIRCULAR INFORMATIVA


Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y iii) de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 14 de febrero 2023 será de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$2.639.906,41) por tonelada métrica.

Bogotá, 14 de febrero 2023

Desubsigned by:
Felipe Trujillo Lopez
73187964DDA347D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
Desubsigned by: <i>Juan Carlos Palacios</i> EE4C1A0FF5D04B0... Juan Carlos Palacios Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	Desubsigned by: <i>Alexandra Sanchez</i> AC9CE12D53C942E... Alexandra Sanchez Franco Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales




VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL	
---	--

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBS)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De la I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación		Valor SENA	Valor ICBF
1	ACOSTA ILES RAMON EMILIO	76.334,454	OFICIAL DE OBRA	\$ 1,583,680	X	X	X	X	-	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 1,775,879	\$ 123,700	V	COLPESIONES	9456047705	\$ 71,100	COLPESIONES	9456047705	\$ 284,200	\$ 59,000	-	-	VACACIONES POR EL 5 DE SEPTIEMBRE, INCAPACIDAD DEL 8 Y 9 DE SEPT, PERMISO DEL 25 DE SEPT			
2	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	1,115,953,038	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 1,228,386	\$ 85,500	V	PORVENIR	9456047705	\$ 49,200	PORVENIR	9456047705	\$ 196,600	\$ 49,200	-	-	-			
3	ALARCON Cedeño ROBINSON	1,075,541,637	AYUDANTE	\$ 1,160,000	-	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	\$ 1,160,001	\$ 80,800	V	PORVENIR	9456047705	\$ 46,500	PORVENIR	9456047705	\$ 185,700	\$ 45,000	-	-	INCAPACIDAD FECHA INICIAL 23/08/2023 FECHA FINAL 01/09/2023, NUEVA INCAPACIDAD FECHA INICIAL 07/09/2023 FECHA FINAL 08/09/2023, INCAPACIDAD DEL DIA 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2023, AUSENTISMO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023			
4	ALARCON ZEA GERLAN	1,003,951,745	AYUDANTE	\$ 1,160,000	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 1,160,002	\$ 80,800	V	PORVENIR	9456047705	\$ 46,500	PORVENIR	9456047705	\$ 185,700	\$ -	-	-	INCAPACIDAD FECHA INICIAL 05/08/2023 FECHA FINAL 03/09/2023, VACACIONES DESDE EL 07/08/2023 HASTA EL 12/09/2023, AUSENTISMO 16 DE SEPTIEMBRE 2023		
5	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	1,075,244,845	PALETERO	\$ 1,160,000	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 1,690,587	\$ 117,700	V	PORVENIR	9456047705	\$ 67,700	PORVENIR	9456047705	\$ 270,500	\$ 67,700	-	-	CALAMIDAD DOMESTICA- AL HIJO LE DIERON INCAPACIDAD Y ELLA NO TENIA QUIEN LO CUIDARA		
6	ALFONSO VERDUGO YOAN FERNANDO	1,007,343,159	SOLDADOR C	\$ 1,700,000	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 2,352,716	\$ 163,800	V	PORVENIR	9456047705	\$ 94,200	PORVENIR	9456047705	\$ 376,500	\$ 94,200	-	-	INCAPACIDAD POR EL 7 DE SEPTIEMBRE	
7	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	8,816,573	CONSERJE	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-6	\$ 1,710,000	\$ 119,100	V	PROTECCION	9456047705	\$ 68,400	PROTECCION	9456047705	\$ 273,600	\$ 68,400	-	-	-	
8	ALVAREZ PABLO ENRIQUE	17,788,400	CONSERGE	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 1,710,000	\$ 119,100	V	COLFONDOS	9456047705	\$ 68,400	COLFONDOS	9456047705	\$ 273,600	\$ 68,400	-	-	-
9	ALVAREZ ROSAS MANUEL ARNULFO	1,117,522,373	CONDUCTOR DE DOBLETROQUE	\$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 2,400,062	\$ 167,100	V	COLPENSIONES	9456047705	\$ 96,100	COLPENSIONES	9456047705	\$ 384,100	\$ 96,100	-	-	VACACIONES POR EL 18 Y 19 DE SEPT
10	ANAYA BOLAÑO LUIS GABRIEL	1,192,814,312	OPERADOR DE CONTRACTADOR DE 7 TON O MAS	\$ 1,700,000	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-6	\$ 2,204,255	\$ 153,500	V	PORVENIR	9456047705	\$ 88,200	PORVENIR	9456047705	\$ 352,700	\$ 88,200	-	-	TRASLADADO EL 7 DE SEPT A OTRO PROYECTO
11	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	1,788,532	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1,600,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 1,334,615	\$ 92,900	V	PORVENIR	9456047705	\$ 53,400	PORVENIR	9456047705	\$ 213,600	\$ 53,400	-	-	-	
12	ANDRADE RIOS LONDREY	7,726,893	CONDUCTOR DE CARRO SERVICIO	\$ 1,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 1,806,538	\$ 125,800	V	PORVENIR	9456047705	\$ 72,300	PORVENIR	9456047705	\$ 289,100	\$ 38,400	-	-	-
13	ANGULO CAMILO MARINO	17,646,749	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 1,309,088	\$ 91,200	V	PORVENIR	9456047705	\$ 52,400	PORVENIR	9456047705	\$ 209,500	\$ 52,400	-	-	-
14	ANGULO OLMEDO	6,292,446	RASTRILLERO	\$ 1,400,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 1,551,418	\$ 108,000	V	PORVENIR	9456047705	\$ 62,100	PORVENIR	9456047705	\$ 248,300	\$ 62,100	-	-	-
15	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	80,082,913	RESIDENTE DE OBRA	\$ 5,854,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 6,354,500	\$ 442,300	V	COLPENSIONES	9456047705	\$ 254,200	COLPENSIONES	9456047705	\$ 1,016,800	\$ 254,200	-	-	-
16	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	8,566,761	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 1,785,582	\$ 124,300	V	PROTECCIÓN	9456047705	\$ 71,500	PROTECCIÓN	9456047705	\$ 285,700	\$ 71,500	-	-	-
17	BARRIOS CABRERA JHONATAN	1,006,518,003	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 1,243,555	\$ 86,600	V	PORVENIR	9456047705	\$ 49,800	PORVENIR	9456047705	\$ 199,000	\$ 49,800	-	-	-
18	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	16,189,231	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 1,219,388	\$ 84,900	V	PORVENIR	9456047705	\$ 48,800	PORVENIR	9456047705	\$ 195,200	\$ 48,800	-	-	-
19	BENAVIDES PERDOMO GERMAN DARIO	1,075,272,789	CONDUCTOR DE DOBLETROQUE	\$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 2,510,816	\$ 174,800	V	PORVENIR	9456047705	\$ 100,500	PORVENIR	9456047705	\$ 401,800	\$ 101,900	-	-	-
20	BENAVIDES ORTIZ LUIS ALBERTO	17,649,031	CONDUCTOR DOBLETROQUE	\$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 2,242,627	\$ 156,100	V	PORVENIR	9456047705	\$ 89,800	PORVENIR	9456047705	\$ 358,900	\$ 89,800	-	-	-
21	BENITEZ VALDEZ JAIRO	76,257,217	OFICIAL DE OBRA	\$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 1,875,798	\$ 130,600	V	COLPESIONES	9456047705	\$ 75,100	COLPESIONES	9456047705	\$ 300,200	\$ 75,100	-	-	-
22	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	7,720,225	AUXILIAR DE LABORATORIO	\$ 1,583,680	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	\$ 1,693,190	\$ 117,900	V	COLFONDOS	9456047705	\$ 67,800	COLFONDOS	9456047705	\$ 271,000	\$ 67,800	-	-	-
23	BERMUDEZ ORTIZ ALEXANDER	17,775,128	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	\$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																		CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																				VERSION		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																				PÁGINA			DE	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																				FECHA		30	9	2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																						(Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-23 PROYECTO: CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
NOMBRE ARL: Seguros Bolívar NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
48	CHACON GALLARDO CRISTIAN ANDRES	1,003,250,762	RASTRILLERO	\$	1,583,680	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																		CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																				VERSION		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																				PÁGINA			DE	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																				FECHA		30	9	2023 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO ORIENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL:										CAQUETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CONTRATO DE OBRA No:		991 DE 2021																		CONTRATISTA:		CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		sep-23																		PROYECTO:		CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAQUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No:		985 DE 2021																		INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NOMBRE ARL:		Seguros Bolívar																		NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
174	PALENCIA GONZALEZ TANYA ALEXANDRA	1,075,277,418	INPECTORA SST	\$	2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA		DE	5

FECHA				30	9	2023
(Día / Mes / Año)						

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETA
-------------------	------------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No:	991 DE 2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	sep-23	PROYECTO:	CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
NOMBRE ARL:	Seguros Bolívar	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:	

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL	
OBSERVACIONES	
La planilla de pago del KMA 630.094.920-5 se presenta con novedades de nomina del mes de septiembre de 2023	
El contratista adjunta la certificación de fecha a la que se refiere la nota 8 del presente formato.	
NOTAS: 1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual. 2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones". 3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique. 5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos. 6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique. 7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio. 8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.	
Firma Nombre: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO Agente de Obra Matrícula No.: 17202-72235 CLD	Firma Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES Director de Interventoría Matrícula No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL KMA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920		5	KMA CONSTRUCCIONES S A		A - 200 O MAS COTIZANTES		BOGOTA		CALLE 93 B No. 19 - 21		BOGOTA-BOGOTA D.E.		7424880	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago						
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Planilla	Limite	Pago		Banco		Dias Mora	Valor	
2023-09	2023-10	202788904		9457389211		E	2023/10/05	2023/10/05		BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		0	\$959,205,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC		Aporte		Codigo	Días	IBC		Aporte		Codigo	Días	IBC		Aporte		Días	IBC		Aporte						
Sucursal: BOGOTA (265 Afiliados)							\$554,419,179		\$89,473,300				\$556,237,690		\$24,143,500				\$556,277,620		\$22,265,400				\$556,237,690		\$36,069,500		\$24,112,000		\$1,205,800	
Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO (3 Afiliados)							\$16,096,333		\$2,713,900				\$16,096,333		\$644,000				\$16,096,333		\$644,000				\$16,096,333		\$84,100		\$0		\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							\$2,273,333		\$363,800				\$2,273,333		\$91,000				\$2,273,333		\$91,000				\$2,273,333		\$11,900		\$0		\$0	
1	CC	1049609463	WILCHES MORENO JULIAN DAVID		231001		11	\$2,273,333	\$363,800	EPS005	11		\$2,273,333	\$91,000	CCF24	11		\$2,273,333	\$91,000	14-7	11		\$2,273,333	\$11,900	11		\$0	\$0		\$0		
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)							\$13,823,000		\$2,350,100				\$13,823,000		\$553,000				\$13,823,000		\$553,000				\$13,823,000		\$72,200		\$0		\$0	
2	CC	33101811	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA		231001		30	\$8,823,000	\$1,500,100	EPS005	30		\$8,823,000	\$353,000	CCF08	30		\$8,823,000	\$353,000	14-7	30		\$8,823,000	\$46,100	30		\$0	\$0		\$0		
3	CC	93405765	SANCHEZ GOMEZ RICARDO MAURICIO		230301		30	\$5,000,000	\$850,000	EPS002	30		\$5,000,000	\$200,000	CCF08	30		\$5,000,000	\$200,000	14-7	30		\$5,000,000	\$26,100	30		\$0	\$0		\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (69 Afiliados)							\$22,546,686		\$3,488,100				\$23,276,687		\$764,300				\$13,579,962		\$545,900				\$23,276,687		\$0		\$0		\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)							\$278,723		\$44,600				\$278,723		\$11,200				\$195,470		\$7,900				\$278,723		\$0		\$0		\$0	
4	CC	1063181169	PALENCIA ALVAREZ CESAR EDUARDO		230301		5	\$278,723	\$44,600	EPS048	5		\$278,723	\$11,200	CCF40	5		\$195,470	\$7,900	14-7	5		\$278,723	\$0	5		\$0	\$0		\$0		
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)							\$1,199,086		\$191,900				\$1,199,086		\$48,000				\$1,193,333		\$47,800				\$1,199,086		\$0		\$0		\$0	
5	CC	27590591	MOJICA MOJICA AMELIA DEL PILAR		230201		6	\$899,314	\$143,900	EPS037	6		\$899,314	\$36,000	CCF37	6		\$900,000	\$36,000	14-7	6		\$899,314	\$0	6		\$0	\$0		\$0		
6	CC	27590591	MOJICA MOJICA AMELIA DEL PILAR		230201		2	\$299,772	\$48,000	EPS037	2		\$299,772	\$12,000	CCF37	2		\$293,333	\$11,800	14-7	2		\$299,772	\$0	2		\$0	\$0		\$0		
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (23 Afiliados)							\$8,506,456		\$1,356,800				\$9,236,457		\$337,600				\$6,627,271		\$266,100				\$9,236,457		\$0		\$0		\$0	
7	CC	17775128	BERMUDEZ OLARTE ALEXANDER		25-14		3	\$272,365	\$43,600	EPS005	3		\$272,365	\$10,900	CCF13	3		\$220,000	\$8,800	14-7	3		\$272,365	\$0	3		\$0	\$0		\$0		
8	CC	1069470320	BOLAÑO COGOLLO JORGE ANDRES		230301		2	\$140,945	\$17,000	EPS041	2		\$140,945	\$0	CCF13	2		\$0	\$0	14-7	2		\$140,945	\$0	2		\$0	\$0		\$0		
9	CC	1069470320	BOLAÑO COGOLLO JORGE ANDRES		230301		1	\$70,473	\$11,300	EPS041	1		\$70,473	\$2,900	CCF13	1		\$53,334	\$2,200	14-7	1		\$70,473	\$0	1		\$0	\$0		\$0		
10	CC	1069470320	BOLAÑO COGOLLO JORGE ANDRES		230301		1	\$70,472	\$8,500	EPS041	1		\$70,472	\$0	CCF13	1		\$0	\$0	14-7	1		\$70,472	\$0	1		\$0	\$0		\$0		
11	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO		230301		2	\$123,334	\$19,800	EPS037	2		\$123,334	\$5,000	CCF13	2		\$123,333	\$5,000	14-7	2		\$123,334	\$0	2		\$0	\$0		\$0		
12	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO		230301		6	\$370,000	\$59,200	EPS037	6		\$370,000	\$14,800	CCF13	6		\$366,000	\$14,700	14-7	6		\$370,000	\$0	6		\$0	\$0		\$0		
13	CC	1003501827	COGOLLO MAUSA MIGUEL ENRIQUE		230301		1	\$51,886	\$6,300	EPS041	1		\$51,886	\$0	CCF13	1		\$0	\$0	14-7	1		\$51,886	\$0	1		\$0	\$0		\$0		
14	CC	11040475	CONTRERAS DELGADO WALBERTO		230301		6	\$351,615	\$56,300	EPS048	6		\$351,615	\$14,100	CCF13	6		\$350,000	\$14,000	14-7	6		\$351,615	\$0	6		\$0	\$0		\$0		
15	CC	1053587521	CRUZ MACHUCA EDGAR HERNANDO		230301		1	\$67,872	\$10,900	EPS037	1		\$67,872	\$2,800	CCF13	1		\$67,872	\$2,800	14-7	1		\$67,872	\$0	1		\$0	\$0		\$0		
16	CC	1068666030	FUENTES MORELO ELIAS DAVID		230301		2	\$123,334	\$19,800	EPS048	2		\$123,334	\$5,000	CCF13	2		\$123,333	\$5,000	14-7	2		\$123,334	\$0	2		\$0	\$0		\$0		
17	CC	1068666030	FUENTES MORELO ELIAS DAVID		230301		6	\$370,000	\$59,200	EPS048	6		\$370,000	\$14,800	CCF13	6		\$366,667	\$14,700	14-7	6		\$370,000	\$0	6		\$0	\$0		\$0		
18	CC	1068666030	FUENTES MORELO ELIAS DAVID		230301		2	\$123,334	\$19,800	EPS048	2		\$123,334	\$5,000	CCF13	2		\$118,889	\$4,800	14-7	2		\$123,334	\$0	2		\$0	\$0		\$0		
19	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO		230301		30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30		\$1,160,000	\$46,400	CCF13	30		\$0	\$0	14-7	30		\$1,160,000	\$0	30		\$0	\$0		\$0		
20	CC	1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE		230301		2	\$193,681	\$31,000	EPS002	2		\$193,681	\$7,800	CCF13	2		\$174,838	\$7,000	14-7	2		\$193,681	\$0	2		\$0	\$0		\$0		
21	CC	1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE		230301		3	\$290,521	\$46,500	EPS002	3		\$290,521	\$11,700	CCF13	3		\$259,923	\$10,400	14-7	3		\$290,521	\$0	3		\$0	\$0		\$0		
22	CC	1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE		230301		3	\$193,691	\$31,000	EPS002	3		\$193,691	\$7,800	CCF13	3		\$0	\$0	14-7	3		\$193,691	\$0	3		\$0	\$0		\$0		
23	CC	1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE		230301		3	\$290,521	\$46,500	EPS002	3		\$290,521	\$11,700	CCF13	3		\$220,000	\$8,800	14-7	3		\$290,521	\$0	3		\$0	\$0		\$0		
24	CC	1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE		230301		2	\$193,681	\$23,300	EPS002	2		\$193,681	\$0	CCF13	2		\$0	\$0	14-7	2		\$193,681	\$0	2		\$0	\$0		\$0		

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
25	CC	1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE	230301	1	\$96,840	\$11,700	EPS002	1	\$96,840	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$96,840	\$0	1	\$0
26	CC	1045142364	GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO	230301	1	\$44,428	\$5,400	EPS040	1	\$44,428	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$44,428	\$0	1	\$0
27	CC	1045142364	GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO	230301	1	\$44,427	\$5,400	EPS040	1	\$44,427	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$44,427	\$0	1	\$0
28	CC	93405904	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	25-14	2	\$547,467	\$93,200	EPS005	2	\$547,467	\$21,900	CCF13	2	\$547,467	\$21,900	14-7	2	\$547,467	\$0	2	\$0
29	CC	93405904	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	25-14	4	\$1,094,934	\$186,200	EPS005	4	\$1,094,934	\$43,800	CCF13	4	\$1,094,934	\$43,800	14-7	4	\$1,094,934	\$0	4	\$0
30	CC	78756301	GUZMAN MESQUIDA LUIS MIGUEL	230301	3	\$137,428	\$22,000	EPS037	3	\$137,428	\$5,500	CCF13	3	\$133,042	\$5,400	14-7	3	\$137,428	\$0	3	\$0
31	CC	1067036635	JIMENEZ DIAZ JESUS MANUEL	230301	1	\$46,537	\$7,500	EPS041	1	\$46,537	\$1,900	CCF13	1	\$39,024	\$1,600	14-7	1	\$46,537	\$0	1	\$0
32	CC	18618885	LONDONO VALLEJO DIEGO ALEJANDRO	25-14	1	\$174,672	\$29,800	EPS037	1	\$174,672	\$7,000	CCF13	1	\$151,338	\$6,100	14-7	1	\$174,672	\$0	1	\$0
33	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	2	\$140,000	\$22,400	EPS037	2	\$140,000	\$5,600	CCF13	2	\$0	\$0	14-7	2	\$140,000	\$0	2	\$0
34	CC	30521777	ORREGO YENNY PAOLA	25-14	1	\$48,173	\$7,800	ESSC62	1	\$48,173	\$2,000	CCF13	1	\$38,667	\$1,600	14-7	1	\$48,173	\$0	1	\$0
35	CC	1115948808	PEÑA GAVIRIA JAMES DUVAN	230301	1	\$43,098	\$6,900	ESSC62	1	\$43,098	\$1,800	CCF13	1	\$38,714	\$1,600	14-7	1	\$43,098	\$0	1	\$0
36	CC	1115948808	PEÑA GAVIRIA JAMES DUVAN	230301	1	\$43,098	\$5,200	ESSC62	1	\$43,098	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$43,098	\$0	1	\$0
37	CC	1115948808	PEÑA GAVIRIA JAMES DUVAN	230301	1	\$43,097	\$5,200	ESSC62	1	\$43,097	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$43,097	\$0	1	\$0
38	CC	3757833	POLO ACUÑA HUGO RAFAEL		0	\$0	\$0	EPS002	2	\$121,667	\$4,900	CCF13	2	\$120,000	\$4,800	14-7	2	\$121,667	\$0	2	\$0
39	CC	3757833	POLO ACUÑA HUGO RAFAEL		0	\$0	\$0	EPS002	6	\$365,000	\$14,600	CCF13	6	\$357,333	\$14,300	14-7	6	\$365,000	\$0	6	\$0
40	CC	3757833	POLO ACUÑA HUGO RAFAEL		0	\$0	\$0	EPS002	4	\$243,334	\$9,800	CCF13	4	\$232,889	\$9,400	14-7	4	\$243,334	\$0	4	\$0
41	CC	7723994	ROJAS PERDOMO JOSE ARLINSON	230201	1	\$93,334	\$15,000	EPS037	1	\$93,334	\$3,800	CCF13	1	\$93,333	\$3,800	14-7	1	\$93,334	\$0	1	\$0
42	CC	91255002	RUEDA PRADA JOSE ANTONIO	230201	8	\$309,334	\$49,500	EPS002	8	\$309,334	\$12,400	CCF13	8	\$309,334	\$12,400	14-7	8	\$309,334	\$0	8	\$0
43	CC	1117827035	SAENZ CLAROS DARWIN HENRY	230301	1	\$49,002	\$7,900	EPS037	1	\$49,002	\$2,000	CCF13	1	\$41,667	\$1,700	14-7	1	\$49,002	\$0	1	\$0
44	CC	92259525	SIERRA CAMPO JORGE LUIS	25-14	1	\$96,431	\$11,600	CCFC33	1	\$96,431	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$96,431	\$0	1	\$0
45	CC	92259525	SIERRA CAMPO JORGE LUIS	25-14	1	\$96,431	\$15,500	CCFC33	1	\$96,431	\$3,900	CCF13	1	\$85,340	\$3,500	14-7	1	\$96,431	\$0	1	\$0
46	CC	1073979946	VILLALOBOS BURGOS LEONARDO FAVIO	230301	5	\$900,000	\$153,000	EPS041	5	\$900,000	\$36,000	CCF13	5	\$900,000	\$36,000	14-7	5	\$900,000	\$0	5	\$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (9 Afiliados)						\$4,255,645	\$690,800			\$4,255,645	\$163,100			\$1,855,680	\$74,400			\$4,255,645	\$0		\$0
47	CC	1003951745	ALARCON ZEA GERLAN	230301	11	\$425,334	\$68,100	EPS041	11	\$425,334	\$17,100	CCF32	11	\$0	\$0	14-7	11	\$425,334	\$0	11	\$0
48	CC	1003951745	ALARCON ZEA GERLAN	230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS041	3	\$116,000	\$4,700	CCF32	3	\$116,075	\$4,700	14-7	3	\$116,000	\$0	3	\$0
49	CC	1003951745	ALARCON ZEA GERLAN	230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS041	2	\$77,334	\$3,100	CCF32	2	\$77,383	\$3,100	14-7	2	\$77,334	\$0	2	\$0
50	CC	1075541637	ALARCON CEDENO ROBINSON	230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS005	2	\$77,334	\$3,100	CCF32	2	\$0	\$0	14-7	2	\$77,334	\$0	2	\$0
51	CC	1075541637	ALARCON CEDENO ROBINSON	230301	9	\$348,000	\$55,700	EPS005	9	\$348,000	\$14,000	CCF32	9	\$0	\$0	14-7	9	\$348,000	\$0	9	\$0
52	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	5	\$193,334	\$31,000	ESSC24	5	\$193,334	\$7,800	CCF32	5	\$0	\$0	14-7	5	\$193,334	\$0	5	\$0
53	CC	78645628	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS037	3	\$116,000	\$4,700	CCF32	3	\$0	\$0	14-7	3	\$116,000	\$0	3	\$0
54	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	1	\$76,487	\$9,200	EPS005	1	\$76,487	\$0	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$76,487	\$0	1	\$0
55	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	1	\$76,486	\$9,200	EPS005	1	\$76,486	\$0	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$76,486	\$0	1	\$0
56	CC	72266457	MARENGO SARMIENTO KEVIN ARAMIS	230201	4	\$1,066,667	\$181,500	EPS005	4	\$1,066,667	\$42,700	CCF32	4	\$1,066,667	\$42,700	14-7	4	\$1,066,667	\$0	4	\$0
57	CC	72266457	MARENGO SARMIENTO KEVIN ARAMIS	230201	1	\$266,667	\$45,500	EPS005	1	\$266,667	\$10,700	CCF32	1	\$262,222	\$10,500	14-7	1	\$266,667	\$0	1	\$0
58	CC	7181940	MONROY CUADROS EDWIN MAURICIO	230301	2	\$333,334	\$56,800	EPS017	2	\$333,334	\$13,400	CCF32	2	\$333,333	\$13,400	14-7	2	\$333,334	\$0	2	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte							
59	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	2	\$77,334			\$12,400	EPS037	2		\$77,334	\$3,100	CCF32	2		\$0	\$0	14-7	2		\$77,334	\$0	2		\$0	\$0
60	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	1	\$38,667			\$4,700	EPS005	1		\$38,667	\$0	CCF32	1		\$0	\$0	14-7	1		\$38,667	\$0	1		\$0	\$0
61	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	15	\$580,000			\$92,800	EPS005	15		\$580,000	\$23,200	CCF32	15		\$0	\$0	14-7	15		\$580,000	\$0	15		\$0	\$0
62	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	10	\$386,667			\$61,900	EPS005	10		\$386,667	\$15,500	CCF32	10		\$0	\$0	14-7	10		\$386,667	\$0	10		\$0	\$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (27 Afiliados)						\$4,436,146			\$672,900				\$4,436,146	\$138,100			\$2,365,407		\$95,600			\$4,436,146	\$0			\$0	\$0	
63	CC	76334454	ACOSTA ILES RAMON EMILIO	25-14	1	\$63,788			\$10,300	ESSC62	1		\$63,788	\$2,600	CCF13	1		\$52,796	\$2,200	14-7	1		\$63,788	\$0	1		\$0	\$0
64	CC	76334454	ACOSTA ILES RAMON EMILIO	25-14	2	\$105,579			\$16,900	ESSC62	2		\$105,579	\$4,300	CCF13	2		\$0	\$0	14-7	2		\$105,579	\$0	2		\$0	\$0
65	CC	1007343159	ALFONSO VERDUGO YOAN FERNANDO	230301	1	\$57,608			\$9,300	EPS005	1		\$57,608	\$2,400	CCF13	1		\$0	\$0	14-7	1		\$57,608	\$0	1		\$0	\$0
66	CC	17788532	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	230301	1	\$42,997			\$5,200	ESSC62	1		\$42,997	\$0	CCF13	1		\$0	\$0	14-7	1		\$42,997	\$0	1		\$0	\$0
67	CC	17649031	BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO	230301	1	\$87,459			\$14,000	EPS037	1		\$87,459	\$3,500	CCF13	1		\$66,667	\$2,700	14-7	1		\$87,459	\$0	1		\$0	\$0
68	CC	1115949106	BORDA VELASQUEZ YORDY REINEL	25-14	1	\$52,841			\$8,500	EPS037	1		\$52,841	\$2,200	CCF13	1		\$0	\$0	14-7	1		\$52,841	\$0	1		\$0	\$0
69	CC	1117491197	CAMACHO ORTIZ MIGUEL ANGEL	230301	5	\$193,334			\$31,000	CCFC55	5		\$193,334	\$7,800	CCF13	5		\$0	\$0	14-7	5		\$193,334	\$0	5		\$0	\$0
70	CC	16185125	CEBALLOS SILVA NORDIER	25-14	2	\$187,334			\$30,000	EPS005	2		\$187,334	\$7,500	CCF13	2		\$134,273	\$5,400	14-7	2		\$187,334	\$0	2		\$0	\$0
71	CC	17637645	DEVIA ARISTIZABAL EVELIO	25-14	1	\$107,892			\$17,300	ESSC62	1		\$107,892	\$4,400	CCF13	1		\$80,663	\$3,300	14-7	1		\$107,892	\$0	1		\$0	\$0
72	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	2	\$95,026			\$15,300	ESSC62	2		\$95,026	\$3,900	CCF13	2		\$85,859	\$3,500	14-7	2		\$95,026	\$0	2		\$0	\$0
73	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	6	\$285,076			\$45,700	ESSC62	6		\$285,076	\$11,500	CCF13	6		\$257,575	\$10,400	14-7	6		\$285,076	\$0	6		\$0	\$0
74	CC	1006879571	FIERRO HERNANDEZ LUZ ANEIDA	230301	2	\$77,334			\$12,400	ESSC62	2		\$77,334	\$3,100	CCF13	2		\$0	\$0	14-7	2		\$77,334	\$0	2		\$0	\$0
75	CC	1116912098	FIGUEROA ROMERO EDWIN	231001	2	\$209,532			\$33,600	EPS005	2		\$209,532	\$8,400	CCF13	2		\$190,000	\$7,600	14-7	2		\$209,532	\$0	2		\$0	\$0
76	CC	1116912098	FIGUEROA ROMERO EDWIN	231001	1	\$104,766			\$16,800	EPS005	1		\$104,766	\$4,200	CCF13	1		\$94,222	\$3,800	14-7	1		\$104,766	\$0	1		\$0	\$0
77	CC	1116912098	FIGUEROA ROMERO EDWIN	231001	1	\$104,766			\$12,600	EPS005	1		\$104,766	\$0	CCF13	1		\$0	\$0	14-7	1		\$104,766	\$0	1		\$0	\$0
78	CC	1116912098	FIGUEROA ROMERO EDWIN	231001	1	\$104,766			\$12,600	EPS005	1		\$104,766	\$0	CCF13	1		\$0	\$0	14-7	1		\$104,766	\$0	1		\$0	\$0
79	CC	1116912098	FIGUEROA ROMERO EDWIN	231001	3	\$314,297			\$37,800	EPS005	3		\$314,297	\$0	CCF13	3		\$0	\$0	14-7	3		\$314,297	\$0	3		\$0	\$0
80	CC	1116912098	FIGUEROA ROMERO EDWIN	231001	1	\$104,765			\$12,600	EPS005	1		\$104,765	\$0	CCF13	1		\$0	\$0	14-7	1		\$104,765	\$0	1		\$0	\$0
81	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	5	\$483,334			\$77,400	EPS017	5		\$483,334	\$19,400	CCF13	5		\$400,000	\$16,000	14-7	5		\$483,334	\$0	5		\$0	\$0
82	CC	1083022576	GARCES ORREGO DANIEL ZAMIR	230201	2	\$133,334			\$16,100	EPS037	2		\$133,334	\$0	CCF13	2		\$0	\$0	14-7	2		\$133,334	\$0	2		\$0	\$0
83	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	1	\$52,804			\$8,500	ESSC62	1		\$52,804	\$2,200	CCF13	1		\$0	\$0	14-7	1		\$52,804	\$0	1		\$0	\$0
84	CC	1115951024	GAVIRIA LOPEZ WILDER NEIXER	230201	1	\$40,681			\$6,600	ESSC62	1		\$40,681	\$1,700	CCF13	1		\$38,667	\$1,600	14-7	1		\$40,681	\$0	1		\$0	\$0
85	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	1	\$51,274			\$8,300	ESSC62	1		\$51,274	\$2,100	CCF13	1		\$38,667	\$1,600	14-7	1		\$51,274	\$0	1		\$0	\$0
86	CC	1115952805	GUZMAN ARDILA DIEGO FERNANDO	230301	1	\$43,702			\$5,300	ESSC62	1		\$43,702	\$0	CCF13	1		\$0	\$0	14-7	1		\$43,702	\$0	1		\$0	\$0
87	CC	1115952805	GUZMAN ARDILA DIEGO FERNANDO	230301	1	\$43,701			\$5,300	ESSC62	1		\$43,701	\$0	CCF13	1		\$0	\$0	14-7	1		\$43,701	\$0	1		\$0	\$0
88	CC	1075217259	HINCAPIE MENDOZA EDGAR IVAN	230301	1	\$90,577			\$14,500	EPS005	1		\$90,577	\$3,700	CCF13	1		\$78,433	\$3,200	14-7	1		\$90,577	\$0	1		\$0	\$0
89	CC	1075217259	HINCAPIE MENDOZA EDGAR IVAN	230301	1	\$60,388			\$9,700	EPS005	1		\$60,388	\$2,500	CCF13	1		\$0	\$0	14-7	1		\$60,388	\$0	1		\$0	\$0
90	CC	1115949219	LADINO CARRASQUILLA MANUEL FERNANDO	230301	1	\$40,939			\$5,000	EPS005	1		\$40,939	\$0	CCF13	1		\$0	\$0	14-7	1		\$40,939	\$0	1		\$0	\$0
91	CC	1115949219	LADINO CARRASQUILLA MANUEL FERNANDO	230301	1	\$40,938			\$5,000	EPS005	1		\$40,938	\$0	CCF13	1		\$0	\$0	14-7	1		\$40,938	\$0	1		\$0	\$0
92	CC	1115949219	LADINO CARRASQUILLA MANUEL FERNANDO	230301	4	\$163,754			\$26,300	EPS005	4		\$163,754	\$6,600	CCF13	4		\$155,217	\$6,300	14-7	4		\$163,754	\$0	4		\$0	\$0
93	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	2	\$77,334			\$12,400	ESSC62	2		\$77,334	\$3,100	CCF13	2		\$0	\$0	14-7	2		\$77,334	\$0	2		\$0	\$0

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
94	CC	1115942986	PALACIOS ESCOBAR JOLBER ARLEX	230301	2	\$79,683	\$12,800	ESSC62	2	\$79,683	\$3,200	CCF13	2	\$77,334	\$3,100	14-7	2	\$79,683	\$0	2	\$0	\$0	
95	CC	1115942986	PALACIOS ESCOBAR JOLBER ARLEX	230301	1	\$39,842	\$6,400	ESSC62	1	\$39,842	\$1,600	CCF13	1	\$38,667	\$1,600	14-7	1	\$39,842	\$0	1	\$0	\$0	
96	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	1	\$56,502	\$9,100	EPS037	1	\$56,502	\$2,300	CCF13	1	\$52,793	\$2,200	14-7	1	\$56,502	\$0	1	\$0	\$0	
97	CC	1115952501	REYNOSO ALVARADO YEINER	230301	1	\$44,910	\$5,400	ESSC62	1	\$44,910	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$44,910	\$0	1	\$0	\$0	
98	CC	94551409	VILLA EDINSON	230301	1	\$58,646	\$9,400	ESSC62	1	\$58,646	\$2,400	CCF13	1	\$53,333	\$2,200	14-7	1	\$58,646	\$0	1	\$0	\$0	
99	CC	4514556	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	25-14	1	\$166,667	\$28,500	EPS037	1	\$166,667	\$6,700	CCF13	1	\$166,667	\$6,700	14-7	1	\$166,667	\$0	1	\$0	\$0	
100	CC	1077851126	VILLOTA SANCHEZ YOR CRISTOFER	230301	5	\$249,807	\$40,000	EPS037	5	\$249,807	\$10,000	CCF13	5	\$226,240	\$9,100	14-7	5	\$249,807	\$0	5	\$0	\$0	
101	CC	1115948244	ZAPATA ORTIZ LEONARDO	230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	
102	CC	1115948244	ZAPATA ORTIZ LEONARDO	230301	2	\$79,502	\$12,800	EPS037	2	\$79,502	\$3,200	CCF13	2	\$77,334	\$3,100	14-7	2	\$79,502	\$0	2	\$0	\$0	
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (2 Afiliados)					\$2,607,929	\$335,800			\$2,607,929	\$22,700			\$565,600	\$22,700			\$2,607,929	\$0		\$0	\$0		
103	CC	98697557	DIOSA ORTEGA ALEJANDRO	230201	3	\$565,600	\$67,900	EPS010	3	\$565,600	\$0	CCF29	3	\$0	\$0	14-7	3	\$565,600	\$0	3	\$0	\$0	
104	CC	98697557	DIOSA ORTEGA ALEJANDRO	230201	1	\$188,534	\$22,700	EPS010	1	\$188,534	\$0	CCF29	1	\$0	\$0	14-7	1	\$188,534	\$0	1	\$0	\$0	
105	CC	98697557	DIOSA ORTEGA ALEJANDRO	230201	3	\$565,600	\$90,500	EPS010	3	\$565,600	\$22,700	CCF29	3	\$565,600	\$22,700	14-7	3	\$565,600	\$0	3	\$0	\$0	
106	CC	1102861461	MONTES SIOLO EVER LUIS	230301	12	\$1,104,167	\$132,600	ESSC07	12	\$1,104,167	\$0	CCF29	12	\$0	\$0	14-7	12	\$1,104,167	\$0	12	\$0	\$0	
107	CC	1102861461	MONTES SIOLO EVER LUIS	230301	2	\$184,028	\$22,100	ESSC07	2	\$184,028	\$0	CCF29	2	\$0	\$0	14-7	2	\$184,028	\$0	2	\$0	\$0	
Ciudad: REMEDIOS Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$672,000	\$107,600			\$672,000	\$27,000			\$661,200	\$26,600			\$672,000	\$0		\$0	\$0		
108	CC	1003698695	MURILLO JESUS FELIPE	230301	6	\$448,000	\$71,700	EPS037	6	\$448,000	\$18,000	CCF03	6	\$448,000	\$18,000	14-7	6	\$448,000	\$0	6	\$0	\$0	
109	CC	1003698695	MURILLO JESUS FELIPE	230301	3	\$224,000	\$35,900	EPS037	3	\$224,000	\$9,000	CCF03	3	\$213,200	\$8,600	14-7	3	\$224,000	\$0	3	\$0	\$0	
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (5 Afiliados)					\$590,701	\$87,700			\$590,701	\$16,600			\$116,001	\$4,800			\$590,701	\$0		\$0	\$0		
110	CC	40691742	CARDOZO ACEVEDO ARBENYS	230301	3	\$116,000	\$18,600	ESSC62	3	\$116,000	\$4,700	CCF13	3	\$0	\$0	14-7	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0	
111	CC	40691742	CARDOZO ACEVEDO ARBENYS	230301	2	\$77,334	\$12,400	ESSC62	2	\$77,334	\$3,100	CCF13	2	\$0	\$0	14-7	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0	
112	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	1	\$38,667	\$6,200	ESSC62	1	\$38,667	\$1,600	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	
113	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	1	\$38,667	\$6,200	ESSC62	1	\$38,667	\$1,600	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	
114	CC	1117821601	JIMENEZ NARVAEZ JEFERSON	231001	1	\$49,335	\$6,000	EPS037	1	\$49,335	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$49,335	\$0	1	\$0	\$0	
115	CC	1117821601	JIMENEZ NARVAEZ JEFERSON	231001	1	\$49,335	\$6,000	EPS037	1	\$49,335	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$49,335	\$0	1	\$0	\$0	
116	CC	1117821601	JIMENEZ NARVAEZ JEFERSON	231001	1	\$49,335	\$7,900	EPS037	1	\$49,335	\$2,000	CCF13	1	\$38,667	\$1,600	14-7	1	\$49,335	\$0	1	\$0	\$0	
117	CC	1010009651	MURCIA CERQUERA ANDERSON FERNANDO	230301	1	\$41,990	\$5,100	ESSC62	1	\$41,990	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$41,990	\$0	1	\$0	\$0	
118	CC	1010009651	MURCIA CERQUERA ANDERSON FERNANDO	230301	1	\$41,990	\$5,100	ESSC62	1	\$41,990	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$41,990	\$0	1	\$0	\$0	
119	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	1	\$44,024	\$7,100	ESSC62	1	\$44,024	\$1,800	CCF13	1	\$38,667	\$1,600	14-7	1	\$44,024	\$0	1	\$0	\$0	
120	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	1	\$44,024	\$7,100	ESSC62	1	\$44,024	\$1,800	CCF13	1	\$38,667	\$1,600	14-7	1	\$44,024	\$0	1	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (261 Afiliados)					\$515,776,160	\$83,271,300			\$516,864,670	\$22,735,200			\$526,601,325	\$21,075,500			\$516,864,670	\$35,985,400		\$24,112,000	\$1,205,800		
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$13,556,000	\$2,304,600			\$13,556,000	\$1,694,500			\$13,556,000	\$542,300			\$13,556,000	\$943,500		\$13,556,000	\$677,900		
121	CC	3828340	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	25-14	30	\$13,556,000	\$2,304,600	EPS010	30	\$13,556,000	\$1,694,500	CCF24	30	\$13,556,000	\$542,300	14-7	30	\$13,556,000	\$943,500	30	\$13,556,000	\$677,900	
Ciudad: AGUACHICA Depto: CESAR (3 Afiliados)					\$6,484,734	\$1,037,700			\$6,484,734	\$259,500			\$6,484,734	\$259,500			\$6,484,734	\$451,500		\$0	\$0		
122	CC	1003250762	CHACON GALLARDO CRISTIAN ANDRES	230301	30	\$2,471,531	\$395,500	EPS005	30	\$2,471,531	\$98,900	CCF15	30	\$2,471,531	\$98,900	14-7	30	\$2,471,531	\$172,100	30	\$0	\$0	
123	CC	1084741833	GUTIERREZ CARDOZO JAVIER	230301	30	\$1,956,394	\$313,100	EPS037	30	\$1,956,394	\$78,300	CCF15	30	\$1,956,394	\$78,300	14-7	30	\$1,956,394	\$136,200	30	\$0	\$0	
124	CC	1065876577	VANEGAS PAEZ DUBAN	230301	30	\$2,056,809	\$329,100	EPS005	30	\$2,056,809	\$82,300	CCF15	30	\$2,056,809	\$82,300	14-7	30	\$2,056,809	\$143,200	30	\$0	\$0	

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Ciudad: BELEN DE LOS ANDAQUIES Depto: CAQUETA (1 Afiliados)						\$1,245,484	\$199,300			\$1,245,484	\$49,900			\$1,245,484	\$49,900			\$1,245,484	\$86,700		\$0	\$0		
125	CC	1147686744	PRADA ROSERO JAIDER	230301	30	\$1,245,484	\$199,300	EPS005	30	\$1,245,484	\$49,900	CCF13	30	\$1,245,484	\$49,900	14-7	30	\$1,245,484	\$86,700	30	\$0	\$0		
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						\$3,043,960	\$487,200			\$3,043,960	\$121,900			\$3,043,960	\$121,900			\$3,043,960	\$211,900		\$0	\$0		
126	CC	8646416	ESTRADA BLANCO WILINTON	230201	30	\$1,693,815	\$271,100	ESSC24	30	\$1,693,815	\$67,800	CCF40	30	\$1,693,815	\$67,800	14-7	30	\$1,693,815	\$117,900	30	\$0	\$0		
127	CC	1063181169	PALENCIA ALVAREZ CESAR EDUARDO	230301	25	\$1,350,145	\$216,100	EPS048	25	\$1,350,145	\$54,100	CCF40	25	\$1,350,145	\$54,100	14-7	25	\$1,350,145	\$94,000	25	\$0	\$0		
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)						\$9,579,298	\$1,532,700			\$9,579,298	\$383,200			\$9,579,299	\$383,200			\$9,579,298	\$666,800		\$0	\$0		
128	CC	49723741	BOLAÑO BARROS LEIDYS DEL ROSARIO	231001	30	\$4,084,320	\$653,500	EPS037	30	\$4,084,320	\$163,400	CCF37	30	\$4,084,320	\$163,400	14-7	30	\$4,084,320	\$284,300	30	\$0	\$0		
129	CC	1103103606	DOMINGUEZ MANJARREZ ANTONIO CARLOS	231001	30	\$2,194,979	\$351,200	EPS037	30	\$2,194,979	\$87,800	CCF37	30	\$2,194,979	\$87,800	14-7	30	\$2,194,979	\$152,800	30	\$0	\$0		
130	CC	27590591	MOJICA MOJICA AMELIA DEL PILAR	230201	22	\$3,299,999	\$528,000	EPS037	22	\$3,299,999	\$132,000	CCF37	22	\$3,300,000	\$132,000	14-7	22	\$3,299,999	\$229,700	22	\$0	\$0		
Ciudad: EL PAUJIL Depto: CAQUETA (2 Afiliados)						\$2,331,915	\$373,200			\$2,331,915	\$93,400			\$2,331,915	\$93,400			\$2,331,915	\$162,400		\$0	\$0		
131	CC	1118024729	GRISALES RAMIREZ MARINO	230301	30	\$1,166,093	\$186,600	EPS037	30	\$1,166,093	\$46,700	CCF13	30	\$1,166,093	\$46,700	14-7	30	\$1,166,093	\$81,200	30	\$0	\$0		
132	CC	96333141	VEGA COLLAZOS ALEXANDER	231001	30	\$1,165,822	\$186,600	ESSC62	30	\$1,165,822	\$46,700	CCF13	30	\$1,165,822	\$46,700	14-7	30	\$1,165,822	\$81,200	30	\$0	\$0		
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (69 Afiliados)						\$153,883,905	\$24,944,700			\$154,972,415	\$7,099,200			\$158,271,873	\$6,334,000			\$154,972,415	\$10,789,200		\$10,556,000	\$527,900		
133	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	30	\$1,228,386	\$196,600	EPS037	30	\$1,228,386	\$49,200	CCF13	30	\$1,228,386	\$49,200	14-7	30	\$1,228,386	\$85,500	30	\$0	\$0		
134	CC	8816573	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	230201	30	\$1,710,000	\$273,600	ESSC24	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF13	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0		
135	CC	1192814312	ANAYA BOLAÑO LUIS GABRIEL	230301	30	\$2,204,255	\$352,700	CCFC55	30	\$2,204,255	\$88,200	CCF13	30	\$2,204,255	\$88,200	14-7	30	\$2,204,255	\$153,500	30	\$0	\$0		
136	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	30	\$1,219,388	\$195,200	ESSC62	30	\$1,219,388	\$48,800	CCF13	30	\$1,219,388	\$48,800	14-7	30	\$1,219,388	\$84,900	30	\$0	\$0		
137	CC	76257217	BENITEZ VALVERDE JAIRO	25-14	30	\$1,875,798	\$300,200	EPS008	30	\$1,875,798	\$75,100	CCF13	30	\$1,875,798	\$75,100	14-7	30	\$1,875,798	\$130,600	30	\$0	\$0		
138	CC	17775128	BERMUDEZ OLARTE ALEXANDER	25-14	27	\$2,137,663	\$342,100	EPS005	27	\$2,137,663	\$85,600	CCF13	27	\$2,137,663	\$85,600	14-7	27	\$2,137,663	\$148,800	27	\$0	\$0		
139	CC	1069470320	BOLAÑO COGOLLO JORGE ANDRES	230301	26	\$1,618,140	\$259,000	EPS041	26	\$1,618,140	\$64,800	CCF13	26	\$1,618,140	\$64,800	14-7	26	\$1,618,140	\$112,700	26	\$0	\$0		
140	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	22	\$1,385,523	\$221,700	EPS037	22	\$1,385,523	\$55,500	CCF13	22	\$1,385,523	\$55,500	14-7	22	\$1,385,523	\$96,500	22	\$0	\$0		
141	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	30	\$1,484,534	\$237,600	EPS037	30	\$1,484,534	\$59,400	CCF13	30	\$1,484,534	\$59,400	14-7	30	\$1,484,534	\$103,400	30	\$0	\$0		
142	CC	1003501827	COGOLLO MAUSA MIGUEL ENRIQUE	230301	14	\$684,681	\$109,600	EPS041	14	\$684,681	\$27,400	CCF13	14	\$1,040,845	\$41,700	14-7	14	\$684,681	\$47,700	14	\$0	\$0		
143	CC	1002231444	COLLAZOS GUTIERREZ JISETH KARINA	230301	7	\$416,347	\$66,700	EPS037	7	\$416,347	\$16,700	CCF13	7	\$794,672	\$31,800	14-7	7	\$416,347	\$29,000	7	\$0	\$0		
144	CC	11040475	CONTRERAS DELGADO WALBERTO	230301	24	\$1,412,367	\$226,000	EPS048	24	\$1,412,367	\$56,500	CCF13	24	\$1,412,367	\$56,500	14-7	24	\$1,412,367	\$98,400	24	\$0	\$0		
145	CC	1053587521	CRUZ MACHUCA EDGAR HERNANDO	230301	29	\$1,968,288	\$315,000	EPS037	29	\$1,968,288	\$78,800	CCF13	29	\$1,968,288	\$78,800	14-7	29	\$1,968,288	\$137,000	29	\$0	\$0		
146	CC	72284608	DE LA CRUZ MESINO HAROLD RAFAEL	230301	30	\$2,402,010	\$384,400	EPS037	30	\$2,402,010	\$96,100	CCF13	30	\$2,402,010	\$96,100	14-7	30	\$2,402,010	\$167,200	30	\$0	\$0		
147	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	30	\$1,889,621	\$302,400	ESSC07	30	\$1,889,621	\$75,600	CCF13	30	\$1,889,621	\$75,600	14-7	30	\$1,889,621	\$131,600	30	\$0	\$0		
148	CC	84096427	FALON GERMAN GUILLERMO ANTONIO	25-14	1	\$171,799	\$27,500	EPS005	1	\$171,799	\$6,900	CCF13	1	\$580,470	\$23,300	14-7	1	\$171,799	\$12,000	1	\$0	\$0		
149	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	30	\$10,556,000	\$1,794,600	EPS005	30	\$10,556,000	\$1,319,500	CCF13	30	\$10,556,000	\$422,300	14-7	30	\$10,556,000	\$734,700	30	\$10,556,000	\$527,900		
150	CC	1068666030	FUENTES MORELO ELIAS DAVID	230301	20	\$1,263,120	\$202,100	EPS048	20	\$1,263,120	\$50,600	CCF13	20	\$1,263,121	\$50,600	14-7	20	\$1,263,120	\$88,000	20	\$0	\$0		
151	CC	1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE	230301	16	\$1,999,952	\$320,000	EPS002	16	\$1,999,952	\$80,000	CCF13	16	\$1,999,952	\$80,000	14-7	16	\$1,999,952	\$139,200	16	\$0	\$0		
152	CC	7253325	GOMEZ OVALLE ABELARDO	25-14	30	\$2,898,904	\$463,900	EPS037	30	\$2,898,904	\$116,000	CCF13	30	\$2,898,904	\$116,000	14-7	30	\$2,898,904	\$201,800	30	\$0	\$0		
153	CC	1045142364	GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO	230301	28	\$1,259,845	\$201,600	EPS040	28	\$1,259,845	\$50,400	CCF13	28	\$1,259,845	\$50,400	14-7	28	\$1,259,845	\$87,700	28	\$0	\$0		
154	CC	93405904	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	25-14	24	\$6,569,600	\$1,117,000	EPS005	24	\$6,569,600	\$262,800	CCF13	24	\$6,569,600	\$262,800	14-7	24	\$6,569,600	\$457,300	24	\$0	\$0		

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
155	CC	78756301	GUZMAN MESQUIDA LUIS MIGUEL	230301	27	\$1,290,067	\$206,500	EPS037	27	\$1,290,067	\$51,700	CCF13	27	\$1,290,067	\$51,700	14-7	27	\$1,290,067	\$89,800	27	\$0	\$0
156	CC	74281877	HERNANDEZ DUENAS WILYAN EMILIO	230301	30	\$2,920,333	\$467,300	EPS037	30	\$2,920,333	\$116,900	CCF13	30	\$2,920,333	\$116,900	14-7	30	\$2,920,333	\$203,300	30	\$0	\$0
157	CC	1067036635	JIMENEZ DIAZ JESUS MANUEL	230301	29	\$1,398,307	\$223,800	EPS041	29	\$1,398,307	\$56,000	CCF13	29	\$1,398,307	\$56,000	14-7	29	\$1,398,307	\$97,400	29	\$0	\$0
158	CC	19583516	JULIO JULIO WALTER ANTONIO	231001	30	\$2,269,996	\$363,200	EPS037	30	\$2,269,996	\$90,800	CCF13	30	\$2,269,996	\$90,800	14-7	30	\$2,269,996	\$158,000	30	\$0	\$0
159	CC	1117551364	LEYTON MOSQUERA XIOMARA ALEJANDRA	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	ESSC62	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF13	30	\$1,500,000	\$60,000	14-7	30	\$1,500,000	\$104,400	30	\$0	\$0
160	CC	1002202508	LOBO CANDURIS ANGEL LUIS	230301	30	\$1,575,399	\$252,100	EPS017	30	\$1,575,399	\$63,100	CCF13	30	\$1,575,399	\$63,100	14-7	30	\$1,575,399	\$109,700	30	\$0	\$0
161	CC	18618885	LONDOÑO VALLEJO DIEGO ALEJANDRO	25-14	29	\$5,065,468	\$861,300	EPS037	29	\$5,065,468	\$202,700	CCF13	29	\$5,065,468	\$202,700	14-7	29	\$5,065,468	\$352,600	29	\$0	\$0
162	CC	91435696	MALDONADO JORGE	230301	30	\$1,785,638	\$285,800	EPS041	30	\$1,785,638	\$71,500	CCF13	30	\$1,785,638	\$71,500	14-7	30	\$1,785,638	\$124,300	30	\$0	\$0
163	CC	1117805396	MARTINEZ TRUJILLO JEISSON STEVEN	230301	30	\$1,292,016	\$206,800	EPS037	30	\$1,292,016	\$51,700	CCF13	30	\$1,292,016	\$51,700	14-7	30	\$1,292,016	\$90,000	30	\$0	\$0
164	CC	92517936	MARTINEZ ACOSTA LUIS ALFONSO	25-14	30	\$2,429,362	\$388,700	EPS037	30	\$2,429,362	\$97,200	CCF13	30	\$2,429,362	\$97,200	14-7	30	\$2,429,362	\$169,100	30	\$0	\$0
165	CC	1006418421	MEDINA PALMA AURA LIZETH	230301	30	\$1,308,367	\$209,400	ESSC62	30	\$1,308,367	\$52,400	CCF13	30	\$1,308,367	\$52,400	14-7	30	\$1,308,367	\$91,100	30	\$0	\$0
166	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	30	\$2,436,160	\$389,800	EPS005	30	\$2,436,160	\$97,500	CCF13	30	\$2,436,160	\$97,500	14-7	30	\$2,436,160	\$169,600	30	\$0	\$0
167	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	28	\$2,564,491	\$410,400	EPS037	28	\$2,564,491	\$102,600	CCF13	28	\$2,564,491	\$102,600	14-7	28	\$2,564,491	\$178,500	28	\$0	\$0
168	CC	13570505	MESA LOZANO EZEQUIEL	230301	10	\$775,393	\$124,100	EPS037	10	\$775,393	\$31,100	CCF13	10	\$1,020,360	\$40,900	14-7	10	\$775,393	\$54,000	10	\$0	\$0
169	CC	17783786	MOLINA QUINTERO REYNEL	230301	30	\$2,562,234	\$410,000	EPS005	30	\$2,562,234	\$102,500	CCF13	30	\$2,562,234	\$102,500	14-7	30	\$2,562,234	\$178,400	30	\$0	\$0
170	CC	1143234916	MONSALVO CASTRO MARTIN EDUARDO	230201	30	\$2,647,247	\$423,600	EPS005	30	\$2,647,247	\$105,900	CCF13	30	\$2,647,247	\$105,900	14-7	30	\$2,647,247	\$184,300	30	\$0	\$0
171	CC	96361383	MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO	230301	30	\$2,963,975	\$474,300	EPS037	30	\$2,963,975	\$118,600	CCF13	30	\$2,963,975	\$118,600	14-7	30	\$2,963,975	\$206,300	30	\$0	\$0
172	CC	85271667	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	230301	30	\$3,207,665	\$513,300	ESSC07	30	\$3,207,665	\$128,400	CCF13	30	\$3,207,665	\$128,400	14-7	30	\$3,207,665	\$223,300	30	\$0	\$0
173	CC	30521777	ORREGO YENNY PAOLA	25-14	29	\$1,256,331	\$201,100	ESSC62	29	\$1,256,331	\$50,300	CCF13	29	\$1,256,331	\$50,300	14-7	29	\$1,256,331	\$87,500	29	\$0	\$0
174	CC	1115948808	PEÑA GAVIRIA JAMES DUVAN	230301	27	\$1,116,757	\$178,700	ESSC62	27	\$1,116,757	\$44,700	CCF13	27	\$1,116,757	\$44,700	14-7	27	\$1,116,757	\$77,800	27	\$0	\$0
175	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	231001	30	\$2,229,255	\$356,700	EPS037	30	\$2,229,255	\$89,200	CCF13	30	\$2,229,255	\$89,200	14-7	30	\$2,229,255	\$155,200	30	\$0	\$0
176	CC	1002071497	POLO MENDOZA ANGEL DANIEL	230301	30	\$1,357,766	\$217,300	ESSC24	30	\$1,357,766	\$54,400	CCF13	30	\$1,357,766	\$54,400	14-7	30	\$1,357,766	\$94,600	30	\$0	\$0
177	CC	3757833	POLO ACUÑA HUGO RAFAEL		0	\$0	\$0	EPS002	18	\$1,088,510	\$43,600	CCF13	18	\$1,088,511	\$43,600	14-7	18	\$1,088,510	\$75,800	18	\$0	\$0
178	CC	17643782	RAMIREZ DEVIA MARTIN ALONSO	25-14	30	\$2,035,848	\$325,800	EPS037	30	\$2,035,848	\$81,500	CCF13	30	\$2,035,848	\$81,500	14-7	30	\$2,035,848	\$141,700	30	\$0	\$0
179	CC	1003089756	RAMIREZ ROJAS NEICER ORLANDO	230301	30	\$2,774,512	\$444,000	EPS048	30	\$2,774,512	\$111,000	CCF13	30	\$2,774,512	\$111,000	14-7	30	\$2,774,512	\$193,200	30	\$0	\$0
180	CC	98650543	RAMOS HOYOS KILES ALFONSO	230301	30	\$1,421,064	\$227,400	ESSC24	30	\$1,421,064	\$56,900	CCF13	30	\$1,421,064	\$56,900	14-7	30	\$1,421,064	\$99,000	30	\$0	\$0
181	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	30	\$4,500,000	\$720,000	MIN001	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF13	30	\$4,500,000	\$180,000	14-7	30	\$4,500,000	\$313,200	30	\$0	\$0
182	CC	45767539	RHENALS PORTILLO CLAUDIA PATRICIA	230301	30	\$5,275,385	\$896,900	EPS037	30	\$5,275,385	\$211,100	CCF13	30	\$5,275,385	\$211,100	14-7	30	\$5,275,385	\$367,200	30	\$0	\$0
183	CC	80856859	ROA TORRES JHON FREDDY	230301	30	\$2,309,251	\$369,500	ESSC62	30	\$2,309,251	\$92,400	CCF13	30	\$2,309,251	\$92,400	14-7	30	\$2,309,251	\$160,800	30	\$0	\$0
184	CC	1115946745	RODRIGUEZ CALDERON CRISTHIAN JAVIER	230301	30	\$2,134,863	\$341,600	EPS037	30	\$2,134,863	\$85,400	CCF13	30	\$2,134,863	\$85,400	14-7	30	\$2,134,863	\$148,600	30	\$0	\$0
185	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	30	\$2,902,392	\$464,400	EPS037	30	\$2,902,392	\$116,100	CCF13	30	\$2,902,392	\$116,100	14-7	30	\$2,902,392	\$202,100	30	\$0	\$0
186	CC	3111085	RODRIGUEZ CAMELO RAFAEL URIBE	25-14	30	\$3,046,282	\$487,500	EPS002	30	\$3,046,282	\$121,900	CCF13	30	\$3,046,282	\$121,900	14-7	30	\$3,046,282	\$212,100	30	\$0	\$0
187	CC	7723994	ROJAS PERDOMO JOSE ARLINSON	230201	29	\$2,706,667	\$433,100	EPS037	29	\$2,706,667	\$108,300	CCF13	29	\$2,706,667	\$108,300	14-7	29	\$2,706,667	\$188,400	29	\$0	\$0
188	CC	91255002	RUEDA PRADA JOSE ANTONIO	230201	22	\$890,773	\$142,600	EPS002	22	\$890,773	\$35,700	CCF13	22	\$890,772	\$35,700	14-7	22	\$890,773	\$62,000	22	\$0	\$0
189	CC	1117827035	SAENZ CLAROS DARWIN HENRY	230301	29	\$1,378,960	\$220,700	EPS037	29	\$1,378,960	\$55,200	CCF13	29	\$1,378,960	\$55,200	14-7	29	\$1,378,960	\$96,000	29	\$0	\$0
190	CE	271460	SALAZAR TRUJILLO RUFINO EUSTAQUIO	25-14	30	\$2,473,181	\$395,800	EPS005	30	\$2,473,181	\$99,000	CCF13	30	\$2,473,181	\$99,000	14-7	30	\$2,473,181	\$172,200	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
191	CC	13993857	SANCHEZ BARRETO JAMES DARLEY	230301	30	\$2,040,258	\$326,500	EPS002	30	\$2,040,258	\$81,700	CCF13	30	\$2,040,258	\$81,700	14-7	30	\$2,040,258	\$142,100	30	\$0	\$0
192	CC	92259525	SIERRA CAMPO JORGE LUIS	25-14	28	\$2,700,045	\$432,100	CCFC33	28	\$2,700,045	\$108,100	CCF13	28	\$2,700,045	\$108,100	14-7	28	\$2,700,045	\$188,000	28	\$0	\$0
193	CC	96360002	SOTO RIVERA MANUEL AGUSTIN	25-14	4	\$515,598	\$82,500	EPS037	4	\$515,598	\$20,700	CCF13	4	\$2,426,928	\$97,100	14-7	4	\$515,598	\$35,900	4	\$0	\$0
194	CC	3740350	TORREGROZA GOENAGA SIXTO	231001	30	\$2,719,788	\$435,200	EPS010	30	\$2,719,788	\$108,800	CCF13	30	\$2,719,788	\$108,800	14-7	30	\$2,719,788	\$189,300	30	\$0	\$0
195	CC	1117549306	TOVAR PULECIO GERSON	230301	30	\$1,735,775	\$277,800	EPS037	30	\$1,735,775	\$69,500	CCF13	30	\$1,735,775	\$69,500	14-7	30	\$1,735,775	\$120,900	30	\$0	\$0
196	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	30	\$2,774,149	\$443,900	EPS005	30	\$2,774,149	\$111,000	CCF13	30	\$2,774,149	\$111,000	14-7	30	\$2,774,149	\$193,100	30	\$0	\$0
197	CC	83228996	VALENCIA ALEXANDER	231001	30	\$2,228,962	\$356,700	EPS037	30	\$2,228,962	\$89,200	CCF13	30	\$2,228,962	\$89,200	14-7	30	\$2,228,962	\$155,200	30	\$0	\$0
198	CC	96355920	VARGAS COMETA ALDEMAR	230301	30	\$1,710,000	\$273,600	ESSC62	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF13	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0
199	CC	1118123310	VARGAS NOVOA ORLANDO	230301	30	\$2,964,182	\$474,300	EPS037	30	\$2,964,182	\$118,600	CCF13	30	\$2,964,182	\$118,600	14-7	30	\$2,964,182	\$206,400	30	\$0	\$0
200	CC	16186768	VARGAS SALCEDO ROBINSON	230201	30	\$1,837,522	\$294,100	EPS002	30	\$1,837,522	\$73,600	CCF13	30	\$1,837,522	\$73,600	14-7	30	\$1,837,522	\$127,900	30	\$0	\$0
201	CC	1073979946	VILLALOBOS BURGOS LEONARDO FAVIO	230301	25	\$4,500,000	\$765,000	EPS041	25	\$4,500,000	\$180,000	CCF13	25	\$4,500,000	\$180,000	14-7	25	\$4,500,000	\$313,200	25	\$0	\$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (67 Afiliados)						\$129,551,649	\$20,899,500			\$129,551,649	\$5,185,000			\$131,910,540	\$5,279,500			\$129,551,649	\$9,019,300		\$0	\$0
202	CC	1003951745	ALARCON ZEA GERLAN	230301	14	\$541,334	\$86,700	EPS041	14	\$541,334	\$21,700	CCF32	14	\$966,542	\$38,700	14-7	14	\$541,334	\$37,700	14	\$0	\$0
203	CC	1075541637	ALARCON CEDAÑO ROBINSON	230301	19	\$734,667	\$117,600	EPS005	19	\$734,667	\$29,400	CCF32	19	\$1,160,000	\$46,400	14-7	19	\$734,667	\$51,200	19	\$0	\$0
204	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	30	\$1,690,587	\$270,500	EPS005	30	\$1,690,587	\$67,700	CCF32	30	\$1,690,587	\$67,700	14-7	30	\$1,690,587	\$117,700	30	\$0	\$0
205	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	30	\$1,806,538	\$289,100	EPS005	30	\$1,806,538	\$72,300	CCF32	30	\$1,806,538	\$72,300	14-7	30	\$1,806,538	\$125,800	30	\$0	\$0
206	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	30	\$1,785,582	\$285,700	EPS048	30	\$1,785,582	\$71,500	CCF32	30	\$1,785,582	\$71,500	14-7	30	\$1,785,582	\$124,300	30	\$0	\$0
207	CC	1075272789	BENAVIDES PERDOMO GERMAN DARIO	230301	30	\$2,510,816	\$401,800	EPS037	30	\$2,510,816	\$100,500	CCF32	30	\$2,510,816	\$100,500	14-7	30	\$2,510,816	\$174,800	30	\$0	\$0
208	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	30	\$1,693,190	\$271,000	EPS037	30	\$1,693,190	\$67,800	CCF32	30	\$1,693,190	\$67,800	14-7	30	\$1,693,190	\$117,900	30	\$0	\$0
209	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	25	\$1,311,334	\$209,900	ESSC24	25	\$1,311,334	\$52,500	CCF32	25	\$1,311,334	\$52,500	14-7	25	\$1,311,334	\$91,300	25	\$0	\$0
210	CC	1007591885	BOLAÑO ARRIETA UBADEL DE JESUS	230301	30	\$1,510,170	\$241,700	ESSC24	30	\$1,510,170	\$60,500	CCF32	30	\$1,510,170	\$60,500	14-7	30	\$1,510,170	\$105,200	30	\$0	\$0
211	CC	1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	30	\$1,360,532	\$217,700	EPS041	30	\$1,360,532	\$54,500	CCF32	30	\$1,360,532	\$54,500	14-7	30	\$1,360,532	\$94,700	30	\$0	\$0
212	CC	1075252684	BONILLA SALDAÑA CESAR ALBERTO	230301	30	\$2,836,502	\$453,900	EPS005	30	\$2,836,502	\$113,500	CCF32	30	\$2,836,502	\$113,500	14-7	30	\$2,836,502	\$197,500	30	\$0	\$0
213	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS037	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF32	30	\$1,600,000	\$64,000	14-7	30	\$1,600,000	\$111,400	30	\$0	\$0
214	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	30	\$1,385,276	\$221,700	EPS017	30	\$1,385,276	\$55,500	CCF32	30	\$1,385,276	\$55,500	14-7	30	\$1,385,276	\$96,500	30	\$0	\$0
215	CC	78645628	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	230301	27	\$1,539,000	\$246,300	EPS037	27	\$1,539,000	\$61,600	CCF32	27	\$1,539,000	\$61,600	14-7	27	\$1,539,000	\$107,200	27	\$0	\$0
216	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	30	\$2,149,395	\$344,000	EPS005	30	\$2,149,395	\$86,000	CCF32	30	\$2,149,395	\$86,000	14-7	30	\$2,149,395	\$149,600	30	\$0	\$0
217	CC	14014052	CUMACO PASCUAS MARCOS	230301	30	\$3,249,008	\$519,900	EPS037	30	\$3,249,008	\$130,000	CCF32	30	\$3,249,008	\$130,000	14-7	30	\$3,249,008	\$226,200	30	\$0	\$0
218	CC	1042425516	DE LOS RIOS DE LA ROSA ANDERSON AGUSTIN	230201	30	\$2,684,219	\$429,500	EPS037	30	\$2,684,219	\$107,400	CCF32	30	\$2,684,219	\$107,400	14-7	30	\$2,684,219	\$186,900	30	\$0	\$0
219	CC	1075542215	DUQUE CARDOSO JOSE ARNOL	230201	30	\$2,296,370	\$367,500	EPS037	30	\$2,296,370	\$91,900	CCF32	30	\$2,296,370	\$91,900	14-7	30	\$2,296,370	\$159,900	30	\$0	\$0
220	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	30	\$1,282,954	\$205,300	EPS037	30	\$1,282,954	\$51,400	CCF32	30	\$1,282,954	\$51,400	14-7	30	\$1,282,954	\$89,300	30	\$0	\$0
221	CC	1016713217	FORERO CASILIMA WILSON ANDRES	230301	4	\$176,327	\$28,300	EPS005	4	\$176,327	\$7,100	CCF32	4	\$283,686	\$11,400	14-7	4	\$176,327	\$12,300	4	\$0	\$0
222	CC	1045732722	GUERRERO FLOREZ CRISTIAN ANDRES	230201	27	\$1,260,000	\$201,600	EPS002	27	\$1,260,000	\$50,400	CCF32	27	\$1,260,000	\$50,400	14-7	27	\$1,260,000	\$87,700	27	\$0	\$0
223	CC	9287568	HERNANDEZ HERRERA ALEJANDRO RAFAEL	230301	30	\$2,587,544	\$414,100	ESSC07	30	\$2,587,544	\$103,600	CCF32	30	\$2,587,544	\$103,600	14-7	30	\$2,587,544	\$180,100	30	\$0	\$0
224	CC	1066098292	HERNANDEZ RIVERA FARID RICARDO	230301	30	\$2,935,106	\$469,700	EPS037	30	\$2,935,106	\$117,500	CCF32	30	\$2,935,106	\$117,500	14-7	30	\$2,935,106	\$204,300	30	\$0	\$0
225	CC	1007465698	HERNANDEZ SARMIENTO JOSE CEIN	230201	30	\$1,463,298	\$234,200	EPS005	30	\$1,463,298	\$58,600	CCF32	30	\$1,463,298	\$58,600	14-7	30	\$1,463,298	\$101,900	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
226	CC	52021036	LARGO RODRIGUEZ CONSTANZA BIBIANA	25-14	30	\$5,500,000	\$935,000	EPS002	30	\$5,500,000	\$220,000	CCF32	30	\$5,500,000	\$220,000	14-7	30	\$5,500,000	\$382,800	30	\$0	\$0
227	CC	1003803743	LEON PULGARIN ARNOLD STIVEN	230301	12	\$464,000	\$74,300	EPS017	12	\$464,000	\$18,600	CCF32	12	\$464,000	\$18,600	14-7	12	\$464,000	\$32,300	12	\$0	\$0
228	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	28	\$2,298,521	\$367,800	EPS005	28	\$2,298,521	\$92,000	CCF32	28	\$2,298,521	\$92,000	14-7	28	\$2,298,521	\$160,000	28	\$0	\$0
229	CC	72266457	MARENGO SARMIENTO KEVIN ARAMIS	230201	25	\$6,666,666	\$1,133,500	EPS005	25	\$6,666,666	\$266,700	CCF32	25	\$6,666,666	\$266,700	14-7	25	\$6,666,666	\$464,000	25	\$0	\$0
230	CC	1075271385	MEDINA OTALORA JORGE ANDRES	230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS037	2	\$77,334	\$3,100	CCF32	2	\$80,426	\$3,300	14-7	2	\$77,334	\$5,400	2	\$0	\$0
231	CC	1117521492	MEDINA GUACA OSCAR	230301	11	\$861,666	\$137,900	EPS005	11	\$861,666	\$34,500	CCF32	11	\$861,666	\$34,500	14-7	11	\$861,666	\$60,000	11	\$0	\$0
232	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	30	\$1,456,838	\$233,100	ESSC62	30	\$1,456,838	\$58,300	CCF32	30	\$1,456,838	\$58,300	14-7	30	\$1,456,838	\$101,400	30	\$0	\$0
233	CC	7181940	MONROY CUADROS EDWIN MAURICIO	230301	28	\$4,666,666	\$793,500	EPS017	28	\$4,666,666	\$186,700	CCF32	28	\$4,666,666	\$186,700	14-7	28	\$4,666,666	\$324,800	28	\$0	\$0
234	CC	83250241	MONZON TRUJILLO ALVARO HERNANDO	230301	27	\$1,890,000	\$302,400	EPS005	27	\$1,890,000	\$75,600	CCF32	27	\$1,890,000	\$75,600	14-7	27	\$1,890,000	\$131,600	27	\$0	\$0
235	CC	1079184383	NARVAEZ CORTES BRYAN SNEIDER	230301	30	\$1,390,476	\$222,500	EPS037	30	\$1,390,476	\$55,700	CCF32	30	\$1,390,476	\$55,700	14-7	30	\$1,390,476	\$96,800	30	\$0	\$0
236	CC	1065830134	NAVARRO TORRES DANILO	230301	30	\$1,710,000	\$273,600	EPS037	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF32	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0
237	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME	231001	30	\$1,710,000	\$273,600	EPS037	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF32	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0
238	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	30	\$1,269,212	\$203,100	EPS037	30	\$1,269,212	\$50,800	CCF32	30	\$1,269,212	\$50,800	14-7	30	\$1,269,212	\$88,400	30	\$0	\$0
239	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	30	\$1,572,736	\$251,700	EPS037	30	\$1,572,736	\$63,000	CCF32	30	\$1,572,736	\$63,000	14-7	30	\$1,572,736	\$109,500	30	\$0	\$0
240	CC	1075281211	OVIDEO PEREZ YINA PAOLA	230201	30	\$1,573,288	\$251,800	EPS005	30	\$1,573,288	\$63,000	CCF32	30	\$1,573,288	\$63,000	14-7	30	\$1,573,288	\$109,600	30	\$0	\$0
241	CC	1043845225	PAEZ ROJAS DAISON ALEXANDER	230301	30	\$1,561,485	\$249,900	ESSC24	30	\$1,561,485	\$62,500	CCF32	30	\$1,561,485	\$62,500	14-7	30	\$1,561,485	\$108,700	30	\$0	\$0
242	CC	1075277418	PALENCIA GONZALEZ TANYA ALEXSANDRA	230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS037	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF32	30	\$2,400,000	\$96,000	14-7	30	\$2,400,000	\$167,100	30	\$0	\$0
243	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	30	\$2,643,046	\$422,900	EPS005	30	\$2,643,046	\$105,800	CCF32	30	\$2,643,046	\$105,800	14-7	30	\$2,643,046	\$184,000	30	\$0	\$0
244	CC	1065912313	PINO PEDRAZA EDUAR FRANCISCO	230301	30	\$2,825,404	\$452,100	EPS005	30	\$2,825,404	\$113,100	CCF32	30	\$2,825,404	\$113,100	14-7	30	\$2,825,404	\$196,700	30	\$0	\$0
245	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	30	\$2,598,506	\$415,800	EPS002	30	\$2,598,506	\$104,000	CCF32	30	\$2,598,506	\$104,000	14-7	30	\$2,598,506	\$180,900	30	\$0	\$0
246	CC	1077852258	RAMIREZ CANGREJO GERARDO	230301	30	\$2,926,396	\$468,300	EPS037	30	\$2,926,396	\$117,100	CCF32	30	\$2,926,396	\$117,100	14-7	30	\$2,926,396	\$203,700	30	\$0	\$0
247	CC	1075539243	RAMIREZ ROA WILSON FERNANDO	230201	1	\$355,585	\$56,900	EPS037	1	\$355,585	\$14,300	CCF32	1	\$785,270	\$31,500	14-7	1	\$355,585	\$24,800	1	\$0	\$0
248	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	28	\$1,851,434	\$296,300	EPS037	28	\$1,851,434	\$74,100	CCF32	28	\$1,851,434	\$74,100	14-7	28	\$1,851,434	\$128,900	28	\$0	\$0
249	CC	1069479306	RAMOS VASQUEZ JUNIOR ANDRES	230201	30	\$1,510,093	\$241,700	EPS041	30	\$1,510,093	\$60,500	CCF32	30	\$1,510,093	\$60,500	14-7	30	\$1,510,093	\$105,200	30	\$0	\$0
250	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	4	\$154,667	\$24,800	EPS005	4	\$154,667	\$6,200	CCF32	4	\$1,121,334	\$44,900	14-7	4	\$154,667	\$10,800	4	\$0	\$0
251	CC	1075288062	REYES QUESADA MARIA CAROLINA	230301	30	\$1,331,095	\$213,000	EPS037	30	\$1,331,095	\$53,300	CCF32	30	\$1,331,095	\$53,300	14-7	30	\$1,331,095	\$92,700	30	\$0	\$0
252	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	30	\$2,496,809	\$399,500	EPS005	30	\$2,496,809	\$99,900	CCF32	30	\$2,496,809	\$99,900	14-7	30	\$2,496,809	\$173,800	30	\$0	\$0
253	CC	1077863279	RINCON OTALORA JUAN SEBASTIAN	230301	12	\$464,000	\$74,300	EPS037	12	\$464,000	\$18,600	CCF32	12	\$464,000	\$18,600	14-7	12	\$464,000	\$32,300	12	\$0	\$0
254	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	12	\$464,000	\$74,300	EPS037	12	\$464,000	\$18,600	CCF32	12	\$464,000	\$18,600	14-7	12	\$464,000	\$32,300	12	\$0	\$0
255	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF32	30	\$1,500,000	\$60,000	14-7	30	\$1,500,000	\$104,400	30	\$0	\$0
256	CC	96195143	RODRIGUEZ AMAYA HERACLIO	230301	30	\$2,283,036	\$365,300	EPS041	30	\$2,283,036	\$91,400	CCF32	30	\$2,283,036	\$91,400	14-7	30	\$2,283,036	\$158,900	30	\$0	\$0
257	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	30	\$1,215,532	\$194,500	EPS005	30	\$1,215,532	\$48,700	CCF32	30	\$1,215,532	\$48,700	14-7	30	\$1,215,532	\$84,700	30	\$0	\$0
258	CC	92400305	RUIZ GONZALEZ RAFAEL DIONISIO	230301	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS005	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF32	30	\$2,600,000	\$104,000	14-7	30	\$2,600,000	\$181,000	30	\$0	\$0
259	CC	73009281	SALAZAR GARCES RONALD	230201	30	\$1,919,113	\$307,100	EPS010	30	\$1,919,113	\$76,800	CCF32	30	\$1,919,113	\$76,800	14-7	30	\$1,919,113	\$133,600	30	\$0	\$0
260	CC	13064359	SANTACRUZ PANTOJA HECTOR HERNANDO	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF32	30	\$4,000,000	\$160,000	14-7	30	\$4,000,000	\$278,400	30	\$0	\$0
261	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	30	\$1,687,373	\$270,000	EPS037	30	\$1,687,373	\$67,500	CCF32	30	\$1,687,373	\$67,500	14-7	30	\$1,687,373	\$117,500	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
262	CC 8045921	SIERRA GONZALEZ OSCAR ENRIQUE	230301	30	\$3,104,803	\$496,800	EP5037	30	\$3,104,803	\$124,200	CCF32	30	\$3,104,803	\$124,200	14-7	30	\$3,104,803	\$216,100	30	\$0	\$0	
263	CC 17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	30	\$4,016,976	\$642,800	EP5037	30	\$4,016,976	\$160,700	CCF32	30	\$4,016,976	\$160,700	14-7	30	\$4,016,976	\$279,600	30	\$0	\$0	
264	CC 1108933621	TAPIERO BAUTISTA MAYERLY JOHANA	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	ESSC62	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF32	30	\$1,800,000	\$72,000	14-7	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0	
265	CC 8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	230201	30	\$2,538,669	\$406,200	EP5037	30	\$2,538,669	\$101,600	CCF32	30	\$2,538,669	\$101,600	14-7	30	\$2,538,669	\$176,700	30	\$0	\$0	
266	CC 1019076431	TRUJILLO MENDEZ JESUS DAVID	230301	1	\$38,667	\$6,200	EP5037	1	\$38,667	\$1,600	CCF32	1	\$40,214	\$1,700	14-7	1	\$38,667	\$2,700	1	\$0	\$0	
267	CC 7724271	TRUJILLO CAQUIMBO YON HAROL	230301	30	\$2,373,520	\$379,800	EP5037	30	\$2,373,520	\$95,000	CCF32	30	\$2,373,520	\$95,000	14-7	30	\$2,373,520	\$165,200	30	\$0	\$0	
268	CC 1003815078	VIGOYA GONZALEZ LUIS EDUARDO	230301	30	\$1,394,288	\$223,100	EP5037	30	\$1,394,288	\$55,800	CCF32	30	\$1,394,288	\$55,800	14-7	30	\$1,394,288	\$97,100	30	\$0	\$0	
Ciudad: NUQUI Depto: CHOCO (1 Afiliados)					\$2,239,265	\$358,300			\$2,239,265	\$89,600			\$2,239,265	\$89,600			\$2,239,265	\$155,900		\$0	\$0	
269	CC 1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	230301	30	\$2,239,265	\$358,300	EP5002	30	\$2,239,265	\$89,600	CCF29	30	\$2,239,265	\$89,600	14-7	30	\$2,239,265	\$155,900	30	\$0	\$0	
Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,646,778	\$263,500			\$1,646,778	\$65,900			\$1,646,778	\$65,900			\$1,646,778	\$114,700		\$0	\$0	
270	CC 1039678741	CORTES CORREA JHOSMAN ESTEBAN	230301	30	\$1,646,778	\$263,500	EP5037	30	\$1,646,778	\$65,900	CCF40	30	\$1,646,778	\$65,900	14-7	30	\$1,646,778	\$114,700	30	\$0	\$0	
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (95 Afiliados)					\$170,424,649	\$27,383,700			\$170,424,649	\$6,821,000			\$173,912,484	\$6,960,600			\$170,424,649	\$11,866,300		\$0	\$0	
271	CC 76334454	ACOSTA ILES RAMON EMILIO	25-14	27	\$1,606,512	\$257,100	ESSC62	27	\$1,606,512	\$64,300	CCF13	27	\$1,606,512	\$64,300	14-7	27	\$1,606,512	\$111,900	27	\$0	\$0	
272	CC 1007343159	ALFONSO VERDUGO YOAN FERNANDO	230301	29	\$2,295,108	\$367,300	EP5005	29	\$2,295,108	\$91,900	CCF13	29	\$2,295,108	\$91,900	14-7	29	\$2,295,108	\$159,800	29	\$0	\$0	
273	CC 1117522373	ALVAREZ ROSAS MANUEL ARNULFO	25-14	30	\$2,400,062	\$384,100	EP5037	30	\$2,400,062	\$96,100	CCF13	30	\$2,400,062	\$96,100	14-7	30	\$2,400,062	\$167,100	30	\$0	\$0	
274	CC 17788400	ALVAREZ PABLO ENRIQUE	231001	30	\$1,710,000	\$273,600	ESSC62	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF13	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0	
275	CC 17788532	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	230301	29	\$1,291,618	\$206,700	ESSC62	29	\$1,291,618	\$51,700	CCF13	29	\$1,291,618	\$51,700	14-7	29	\$1,291,618	\$89,900	29	\$0	\$0	
276	CC 17646749	ANGULO CAMILO MARINO	230301	30	\$1,309,088	\$209,500	EP5005	30	\$1,309,088	\$52,400	CCF13	30	\$1,309,088	\$52,400	14-7	30	\$1,309,088	\$91,200	30	\$0	\$0	
277	CC 6292446	ANGULO OLMEDO	230301	30	\$1,551,418	\$248,300	EP5005	30	\$1,551,418	\$62,100	CCF13	30	\$1,551,418	\$62,100	14-7	30	\$1,551,418	\$108,000	30	\$0	\$0	
278	CC 80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	30	\$6,354,500	\$1,080,400	EP5017	30	\$6,354,500	\$254,200	CCF13	30	\$6,354,500	\$254,200	14-7	30	\$6,354,500	\$442,300	30	\$0	\$0	
279	CC 1006518003	BARRIOS CABRERA JHONATAN	230301	30	\$1,243,555	\$199,000	ESSC62	30	\$1,243,555	\$49,800	CCF13	30	\$1,243,555	\$49,800	14-7	30	\$1,243,555	\$86,600	30	\$0	\$0	
280	CC 17649031	BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO	230301	29	\$2,155,168	\$344,900	EP5037	29	\$2,155,168	\$86,300	CCF13	29	\$2,155,168	\$86,300	14-7	29	\$2,155,168	\$150,000	29	\$0	\$0	
281	CC 1115949106	BORDA VELASQUEZ YORDY REINEL	25-14	29	\$2,238,834	\$358,300	EP5037	29	\$2,238,834	\$89,600	CCF13	29	\$2,238,834	\$89,600	14-7	29	\$2,238,834	\$155,900	29	\$0	\$0	
282	CC 1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	30	\$1,282,137	\$205,200	ESSC62	30	\$1,282,137	\$51,300	CCF13	30	\$1,282,137	\$51,300	14-7	30	\$1,282,137	\$89,300	30	\$0	\$0	
283	CC 1117491197	CAMACHO ORTIZ MIGUEL ANGEL	230301	25	\$982,350	\$157,200	CCFC55	25	\$982,350	\$39,300	CCF13	25	\$1,160,000	\$46,400	14-7	25	\$982,350	\$68,400	25	\$0	\$0	
284	CC 1115952590	CANON QUINTERO JHONY ALEXANDER	230301	30	\$2,384,064	\$381,500	EP5037	30	\$2,384,064	\$95,400	CCF13	30	\$2,384,064	\$95,400	14-7	30	\$2,384,064	\$166,000	30	\$0	\$0	
285	CC 1115941257	CASANOVA CASANOVA JONATAN	230301	30	\$1,221,856	\$195,500	ESSC62	30	\$1,221,856	\$48,900	CCF13	30	\$1,221,856	\$48,900	14-7	30	\$1,221,856	\$85,100	30	\$0	\$0	
286	CC 1115941089	CASAS GUERRERO JHON SEBASTIAN	230301	30	\$1,215,918	\$194,600	ESSC62	30	\$1,215,918	\$48,700	CCF13	30	\$1,215,918	\$48,700	14-7	30	\$1,215,918	\$84,700	30	\$0	\$0	
287	CC 96353546	CASTILLO BERMUDEZ JOSE LIBERIO	230301	30	\$2,404,647	\$384,800	ESSC62	30	\$2,404,647	\$96,200	CCF13	30	\$2,404,647	\$96,200	14-7	30	\$2,404,647	\$167,400	30	\$0	\$0	
288	CC 16185125	CEBALLOS SILVA NORDIER	25-14	28	\$2,195,678	\$351,400	EP5005	28	\$2,195,678	\$87,900	CCF13	28	\$2,195,678	\$87,900	14-7	28	\$2,195,678	\$152,900	28	\$0	\$0	
289	CC 40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	30	\$4,300,000	\$688,000	EP5005	30	\$4,300,000	\$172,000	CCF13	30	\$4,300,000	\$172,000	14-7	30	\$4,300,000	\$299,300	30	\$0	\$0	
290	CC 1115949247	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	230301	30	\$1,297,043	\$207,600	ESSC62	30	\$1,297,043	\$51,900	CCF13	30	\$1,297,043	\$51,900	14-7	30	\$1,297,043	\$90,300	30	\$0	\$0	
291	CC 1010145284	CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA STEFANIA	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	ESSC62	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF13	30	\$1,800,000	\$72,000	14-7	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0	
292	CC 17637645	DEVIA ARISTIZABAL EVELIO	25-14	29	\$2,793,712	\$447,000	ESSC62	29	\$2,793,712	\$111,800	CCF13	29	\$2,793,712	\$111,800	14-7	29	\$2,793,712	\$194,500	29	\$0	\$0	
293	CC 80039508	DURAN ROOSEVELTH	230201	30	\$1,710,000	\$273,600	ESSC62	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF13	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0	
294	CC 5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	30	\$2,862,400	\$458,000	EP5037	30	\$2,862,400	\$114,500	CCF13	30	\$2,862,400	\$114,500	14-7	30	\$2,862,400	\$199,300	30	\$0	\$0	
295	CC 1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	22	\$1,000,312	\$160,100	ESSC62	22	\$1,000,312	\$40,100	CCF13	22	\$1,000,313	\$40,100	14-7	22	\$1,000,312	\$69,700	22	\$0	\$0	

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
296	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	30	\$1,405,936	\$225,000	ESSC62	30	\$1,405,936	\$56,300	CCF13	30	\$1,405,936	\$56,300	14-7	30	\$1,405,936	\$97,900	30	\$0	\$0
297	CC	1006879571	FIERRO HERNANDEZ LUZ ANEIDA	230301	28	\$1,211,817	\$193,900	ESSC62	28	\$1,211,817	\$48,500	CCF13	28	\$1,211,817	\$48,500	14-7	28	\$1,211,817	\$84,400	28	\$0	\$0
298	CC	1116912098	FIGUEROA ROMERO EDWIN	231001	12	\$1,462,057	\$234,000	EPS005	12	\$1,462,057	\$58,500	CCF13	12	\$2,236,951	\$89,500	14-7	12	\$1,462,057	\$101,800	12	\$0	\$0
299	CC	1117491029	FIGUEROA MAZABEL ROBINSON ANDRES	230301	30	\$2,505,187	\$400,900	EPS005	30	\$2,505,187	\$100,300	CCF13	30	\$2,505,187	\$100,300	14-7	30	\$2,505,187	\$174,400	30	\$0	\$0
300	CC	1122238943	GAITAN BUITRAGO JOSE DANIEL	230301	30	\$1,710,000	\$273,600	EPS037	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF13	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0
301	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	25	\$2,500,000	\$400,000	EPS017	25	\$2,500,000	\$100,000	CCF13	25	\$2,500,000	\$100,000	14-7	25	\$2,500,000	\$174,000	25	\$0	\$0
302	CC	1084255627	GALINDEZ GARCIA ELDER ANDRES	231001	19	\$2,310,865	\$369,800	EPS005	19	\$2,310,865	\$92,500	CCF13	19	\$2,905,914	\$116,300	14-7	19	\$2,310,865	\$160,900	19	\$0	\$0
303	CC	1083022576	GARCES ORREGO DANIEL ZAMIR	230201	28	\$1,866,667	\$298,700	EPS037	28	\$1,866,667	\$74,700	CCF13	28	\$1,866,667	\$74,700	14-7	28	\$1,866,667	\$130,000	28	\$0	\$0
304	CC	1006504317	GARCIA IMBUS JOHAN DAVID	230301	30	\$1,201,695	\$192,300	EPS037	30	\$1,201,695	\$48,100	CCF13	30	\$1,201,695	\$48,100	14-7	30	\$1,201,695	\$83,700	30	\$0	\$0
305	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	29	\$2,446,862	\$391,500	ESSC62	29	\$2,446,862	\$97,900	CCF13	29	\$2,446,862	\$97,900	14-7	29	\$2,446,862	\$170,400	29	\$0	\$0
306	CC	1115951024	GAVIRIA LOPEZ WILDER NEIXER	230201	29	\$1,121,847	\$179,500	ESSC62	29	\$1,121,847	\$44,900	CCF13	29	\$1,121,847	\$44,900	14-7	29	\$1,121,847	\$78,100	29	\$0	\$0
307	CC	1006417958	GIRON TRUJILLO YORLENY	230301	30	\$1,274,393	\$204,000	ESSC62	30	\$1,274,393	\$51,000	CCF13	30	\$1,274,393	\$51,000	14-7	30	\$1,274,393	\$88,700	30	\$0	\$0
308	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	30	\$1,225,880	\$196,200	ESSC62	30	\$1,225,880	\$49,100	CCF13	30	\$1,225,880	\$49,100	14-7	30	\$1,225,880	\$85,400	30	\$0	\$0
309	CC	1001660463	GRISALES ARIAS EMANUEL	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF13	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0
310	CC	1116916163	GRISALES ORDOÑEZ LUIS ALBERTO	230301	30	\$2,065,875	\$330,600	EPS005	30	\$2,065,875	\$82,700	CCF13	30	\$2,065,875	\$82,700	14-7	30	\$2,065,875	\$143,800	30	\$0	\$0
311	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	29	\$1,327,469	\$212,400	ESSC62	29	\$1,327,469	\$53,100	CCF13	29	\$1,327,469	\$53,100	14-7	29	\$1,327,469	\$92,400	29	\$0	\$0
312	CC	18601266	GUTIERREZ MARIN OCTAVIO	230301	13	\$780,000	\$124,800	EPS037	13	\$780,000	\$31,200	CCF13	13	\$780,000	\$31,200	14-7	13	\$780,000	\$54,300	13	\$0	\$0
313	CC	1117519546	GUZMAN SILVA ARNOLD	230301	30	\$1,655,319	\$264,900	EPS041	30	\$1,655,319	\$66,300	CCF13	30	\$1,655,319	\$66,300	14-7	30	\$1,655,319	\$115,300	30	\$0	\$0
314	CC	1115952805	GUZMAN ARDILA DIEGO FERNANDO	230301	28	\$1,133,314	\$181,400	ESSC62	28	\$1,133,314	\$45,400	CCF13	28	\$1,133,314	\$45,400	14-7	28	\$1,133,314	\$78,900	28	\$0	\$0
315	CC	1006506696	GUZMAN GONZALEZ LUIS DAVID	230301	13	\$502,667	\$80,500	ESSC62	13	\$502,667	\$20,200	CCF13	13	\$502,667	\$20,200	14-7	13	\$502,667	\$35,000	13	\$0	\$0
316	CC	1118024319	HERNANDEZ CASTAÑO EINER MAURICIO	230301	30	\$1,162,737	\$186,100	ESSC62	30	\$1,162,737	\$46,600	CCF13	30	\$1,162,737	\$46,600	14-7	30	\$1,162,737	\$81,000	30	\$0	\$0
317	CC	1075217259	HINCAPIE MENDOZA EDGAR IVAN	230301	28	\$2,271,835	\$363,500	EPS005	28	\$2,271,835	\$90,900	CCF13	28	\$2,271,835	\$90,900	14-7	28	\$2,271,835	\$158,200	28	\$0	\$0
318	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	30	\$2,439,878	\$390,400	EPS005	30	\$2,439,878	\$97,600	CCF13	30	\$2,439,878	\$97,600	14-7	30	\$2,439,878	\$169,900	30	\$0	\$0
319	CC	1085255453	JOSA GUERRERO ALEX DANILO	230201	30	\$2,598,471	\$415,800	EPS037	30	\$2,598,471	\$104,000	CCF13	30	\$2,598,471	\$104,000	14-7	30	\$2,598,471	\$180,900	30	\$0	\$0
320	CC	1115949219	LADINO CARRASQUILLA MANUEL FERNANDO	230301	24	\$1,002,171	\$160,400	EPS005	24	\$1,002,171	\$40,100	CCF13	24	\$1,002,171	\$40,100	14-7	24	\$1,002,171	\$69,800	24	\$0	\$0
321	CC	11159134675	LLANTEN BENITEZ YEDIXON	230301	30	\$1,762,333	\$282,000	EPS005	30	\$1,762,333	\$70,500	CCF13	30	\$1,762,333	\$70,500	14-7	30	\$1,762,333	\$122,700	30	\$0	\$0
322	CC	1118025116	LOZANO CARDOZO MARLIO ANDRES	230301	5	\$366,667	\$58,700	EPS037	5	\$366,667	\$14,700	CCF13	5	\$366,667	\$14,700	14-7	5	\$366,667	\$25,600	5	\$0	\$0
323	CC	1110594469	MENDEZ ROJAS KATHERYN	230301	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS005	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF13	30	\$2,600,000	\$104,000	14-7	30	\$2,600,000	\$181,000	30	\$0	\$0
324	CC	1115948959	MINA URIBE ANGEL DAVID	230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS037	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF13	30	\$2,200,000	\$88,000	14-7	30	\$2,200,000	\$153,200	30	\$0	\$0
325	CC	1144031463	MORENO CARDOZO DIEGO FERNANDO	230301	30	\$1,327,881	\$212,500	EPS037	30	\$1,327,881	\$53,200	CCF13	30	\$1,327,881	\$53,200	14-7	30	\$1,327,881	\$92,500	30	\$0	\$0
326	CC	1115947172	MOTTA ARDILA WILSON ANDRES	230301	30	\$1,281,194	\$205,000	ESSC62	30	\$1,281,194	\$51,300	CCF13	30	\$1,281,194	\$51,300	14-7	30	\$1,281,194	\$89,200	30	\$0	\$0
327	CC	1024490247	MUÑOZ MEDINA ROBINSON	230301	30	\$2,306,649	\$369,100	ESSC62	30	\$2,306,649	\$92,300	CCF13	30	\$2,306,649	\$92,300	14-7	30	\$2,306,649	\$160,600	30	\$0	\$0
328	CC	1116918313	MURILLO CUELLAR LEISON	25-14	30	\$2,325,337	\$372,100	EPS005	30	\$2,325,337	\$93,100	CCF13	30	\$2,325,337	\$93,100	14-7	30	\$2,325,337	\$161,900	30	\$0	\$0
329	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	28	\$1,143,083	\$182,900	ESSC62	28	\$1,143,083	\$45,800	CCF13	28	\$1,160,000	\$46,400	14-7	28	\$1,143,083	\$79,600	28	\$0	\$0
330	CC	1061689500	ORTIZ FAJARDO FRAN JAVIER	230301	30	\$2,429,064	\$388,700	ESSC62	30	\$2,429,064	\$97,200	CCF13	30	\$2,429,064	\$97,200	14-7	30	\$2,429,064	\$169,100	30	\$0	\$0
331	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	30	\$1,340,493	\$214,500	ESSC62	30	\$1,340,493	\$53,700	CCF13	30	\$1,340,493	\$53,700	14-7	30	\$1,340,493	\$93,300	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
332	CC	1075239820	OSORIO LIZCANO JUAN DAVID	230301	30	\$1,602,127	\$256,400	ESSC62	30	\$1,602,127	\$64,100	CCF13	30	\$1,602,127	\$64,100	14-7	30	\$1,602,127	\$111,600	30	\$0	\$0
333	CC	91281242	PABON DIAZ BORIS MARTIN	231001	6	\$480,000	\$76,800	EPS005	6	\$480,000	\$19,200	CCF13	6	\$480,000	\$19,200	14-7	6	\$480,000	\$33,500	6	\$0	\$0
334	CC	1068659589	PACHECO UGARNES LUIS MANUEL	230301	30	\$1,503,490	\$240,600	EPS041	30	\$1,503,490	\$60,200	CCF13	30	\$1,503,490	\$60,200	14-7	30	\$1,503,490	\$104,700	30	\$0	\$0
335	CC	1115942986	PALACIOS ESCOBAR JOLBER ARLEX	230301	27	\$1,118,043	\$178,900	ESSC62	27	\$1,118,043	\$44,800	CCF13	27	\$1,118,043	\$44,800	14-7	27	\$1,118,043	\$77,900	27	\$0	\$0
336	CC	1115949176	PALACIOS ESCOBAR WILFREDO	230301	30	\$1,297,305	\$207,600	EPS005	30	\$1,297,305	\$51,900	CCF13	30	\$1,297,305	\$51,900	14-7	30	\$1,297,305	\$90,300	30	\$0	\$0
337	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	29	\$1,616,270	\$258,700	EPS037	29	\$1,616,270	\$64,700	CCF13	29	\$1,616,270	\$64,700	14-7	29	\$1,616,270	\$112,500	29	\$0	\$0
338	CC	1115949122	PEÑA VALENCIA MIGUEL ANGEL	230301	30	\$2,091,728	\$334,700	EPS037	30	\$2,091,728	\$83,700	CCF13	30	\$2,091,728	\$83,700	14-7	30	\$2,091,728	\$145,600	30	\$0	\$0
339	CC	1006417614	PERDOMO RUIZ ROBINSON	230301	30	\$1,254,924	\$200,800	ESSC62	30	\$1,254,924	\$50,200	CCF13	30	\$1,254,924	\$50,200	14-7	30	\$1,254,924	\$87,400	30	\$0	\$0
340	CC	1116920478	PEREZ PINEDA RIVEIRO	230301	30	\$2,564,348	\$410,300	EPS005	30	\$2,564,348	\$102,600	CCF13	30	\$2,564,348	\$102,600	14-7	30	\$2,564,348	\$178,500	30	\$0	\$0
341	CC	1123116315	PLAZAS ESQUIVEL HECTOR FERNEY	230301	30	\$1,292,620	\$206,900	ESSC62	30	\$1,292,620	\$51,800	CCF13	30	\$1,292,620	\$51,800	14-7	30	\$1,292,620	\$90,000	30	\$0	\$0
342	CC	1117820610	RAMIREZ HERMOOSA NORBERTO	230301	30	\$2,122,787	\$339,700	ESSC62	30	\$2,122,787	\$85,000	CCF13	30	\$2,122,787	\$85,000	14-7	30	\$2,122,787	\$147,800	30	\$0	\$0
343	CC	1115952501	REYNOSO ALVARADO YEINER	230301	14	\$626,559	\$100,300	ESSC62	14	\$626,559	\$25,100	CCF13	14	\$938,488	\$37,600	14-7	14	\$626,559	\$43,700	14	\$0	\$0
344	CC	1117547523	RICAUARTE MUÑOZ ANGELICA MARIA	25-14	1	\$80,000	\$12,800	EPS037	1	\$80,000	\$3,200	CCF13	1	\$410,400	\$16,500	14-7	1	\$80,000	\$5,600	1	\$0	\$0
345	CC	17605294	RODRIGUEZ CAVIEDES DARLEY EMILIO	230301	30	\$2,430,373	\$388,900	ESSC62	30	\$2,430,373	\$97,300	CCF13	30	\$2,430,373	\$97,300	14-7	30	\$2,430,373	\$169,200	30	\$0	\$0
346	CC	1117836504	RODRIGUEZ PADILLA EDWIN ZACARIAS	230301	30	\$1,828,480	\$292,600	EPS037	30	\$1,828,480	\$73,200	CCF13	30	\$1,828,480	\$73,200	14-7	30	\$1,828,480	\$127,300	30	\$0	\$0
347	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	30	\$1,218,514	\$195,000	ESSC62	30	\$1,218,514	\$48,800	CCF13	30	\$1,218,514	\$48,800	14-7	30	\$1,218,514	\$84,900	30	\$0	\$0
348	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	30	\$2,851,986	\$456,400	EPS037	30	\$2,851,986	\$114,100	CCF13	30	\$2,851,986	\$114,100	14-7	30	\$2,851,986	\$198,500	30	\$0	\$0
349	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	30	\$1,240,663	\$198,600	EPS037	30	\$1,240,663	\$49,700	CCF13	30	\$1,240,663	\$49,700	14-7	30	\$1,240,663	\$86,400	30	\$0	\$0
350	CC	17649572	SALAZAR SAENZ JAVIER	230301	30	\$2,293,848	\$367,100	EPS005	30	\$2,293,848	\$91,800	CCF13	30	\$2,293,848	\$91,800	14-7	30	\$2,293,848	\$159,700	30	\$0	\$0
351	CC	1117511252	SANCHEZ AVILES ANCIZAR	230301	30	\$2,259,920	\$361,600	EPS005	30	\$2,259,920	\$90,400	CCF13	30	\$2,259,920	\$90,400	14-7	30	\$2,259,920	\$157,300	30	\$0	\$0
352	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	30	\$2,073,675	\$331,800	EPS005	30	\$2,073,675	\$83,000	CCF13	30	\$2,073,675	\$83,000	14-7	30	\$2,073,675	\$144,400	30	\$0	\$0
353	CC	1006528645	SOGAMOSO GUZMAN KERI YOJANER	230301	30	\$1,273,030	\$203,700	ESSC62	30	\$1,273,030	\$51,000	CCF13	30	\$1,273,030	\$51,000	14-7	30	\$1,273,030	\$88,700	30	\$0	\$0
354	CC	1116920064	TORRES TORRES YEISON	230301	30	\$2,487,163	\$398,000	ESSC62	30	\$2,487,163	\$99,500	CCF13	30	\$2,487,163	\$99,500	14-7	30	\$2,487,163	\$173,200	30	\$0	\$0
355	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS037	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF13	30	\$3,500,000	\$140,000	14-7	30	\$3,500,000	\$243,600	30	\$0	\$0
356	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARGENIO	230301	30	\$1,204,026	\$192,700	ESSC62	30	\$1,204,026	\$48,200	CCF13	30	\$1,204,026	\$48,200	14-7	30	\$1,204,026	\$83,900	30	\$0	\$0
357	CC	1193588708	VALENCIA VANEGAS DANIEL	230301	13	\$502,667	\$80,500	ESSC62	13	\$502,667	\$20,200	CCF13	13	\$502,667	\$20,200	14-7	13	\$502,667	\$35,000	13	\$0	\$0
358	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	30	\$1,253,335	\$200,600	ESSC62	30	\$1,253,335	\$50,200	CCF13	30	\$1,253,335	\$50,200	14-7	30	\$1,253,335	\$87,300	30	\$0	\$0
359	CC	1115944440	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	230301	30	\$2,335,483	\$373,700	EPS005	30	\$2,335,483	\$93,500	CCF13	30	\$2,335,483	\$93,500	14-7	30	\$2,335,483	\$162,600	30	\$0	\$0
360	CC	1117816882	VEGA MOTTA LUIS FERNANDO	230301	2	\$1,021,134	\$163,400	ESSC62	2	\$1,021,134	\$40,900	CCF13	2	\$2,285,251	\$91,500	14-7	2	\$1,021,134	\$71,100	2	\$0	\$0
361	CC	1006404104	VELASQUEZ BARREIRO JEIFER DUVAN	230301	30	\$2,421,812	\$387,500	ESSC62	30	\$2,421,812	\$96,900	CCF13	30	\$2,421,812	\$96,900	14-7	30	\$2,421,812	\$168,600	30	\$0	\$0
362	CC	94551409	VILLA EDINSON	230301	29	\$1,602,385	\$256,400	ESSC62	29	\$1,602,385	\$64,100	CCF13	29	\$1,602,385	\$64,100	14-7	29	\$1,602,385	\$111,600	29	\$0	\$0
363	CC	4514556	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	25-14	29	\$4,833,334	\$821,800	EPS037	29	\$4,833,334	\$193,400	CCF13	29	\$4,833,334	\$193,400	14-7	29	\$4,833,334	\$336,500	29	\$0	\$0
364	CC	1077851126	VILLOTA SANCHEZ YOR CRISTOFER	230301	25	\$1,205,209	\$192,900	EPS037	25	\$1,205,209	\$48,300	CCF13	25	\$1,205,209	\$48,300	14-7	25	\$1,205,209	\$83,900	25	\$0	\$0
365	CC	1115948244	ZAPATA ORTIZ LEONARDO	230301	27	\$1,065,788	\$170,600	EPS037	27	\$1,065,788	\$42,700	CCF13	27	\$1,082,666	\$43,400	14-7	27	\$1,065,788	\$74,200	27	\$0	\$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (2 Afiliados)						\$2,395,272	\$383,300			\$2,395,272	\$95,900			\$2,883,877	\$115,400			\$2,395,272	\$166,800		\$0	\$0
366	CC	98697557	DIOSA ORTEGA ALEJANDRO	230201	12	\$2,262,400	\$362,000	EPS010	12	\$2,262,400	\$90,500	CCF29	12	\$2,262,400	\$90,500	14-7	12	\$2,262,400	\$157,500	12	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
367	CC	1102861461	MONTES SILO EVER LUIS	230301	1	\$132,872	\$21,300	ESSC07	1	\$132,872	\$5,400	CCF29	1	\$621,477	\$24,900	14-7	1	\$132,872	\$9,300	1	\$0	\$0
Ciudad: REMEDIOS Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						\$1,608,691	\$257,400			\$1,608,691	\$64,400			\$1,608,691	\$64,400			\$1,608,691	\$112,000		\$0	\$0
368	CC	1003698695	MURILLO JESUS FELIPE	230301	21	\$1,608,691	\$257,400	EPS037	21	\$1,608,691	\$64,400	CCF03	21	\$1,608,691	\$64,400	14-7	21	\$1,608,691	\$112,000	21	\$0	\$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (12 Afiliados)						\$16,074,560	\$2,572,600			\$16,074,560	\$643,400			\$16,176,425	\$647,500			\$16,074,560	\$1,119,300		\$0	\$0
369	CC	40691742	CARDOZO ACEVEDO ARBENYS	230301	25	\$1,106,653	\$177,100	ESSC62	25	\$1,106,653	\$44,300	CCF13	25	\$1,160,000	\$46,400	14-7	25	\$1,106,653	\$77,100	25	\$0	\$0
370	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	28	\$1,142,183	\$182,800	ESSC62	28	\$1,142,183	\$45,700	CCF13	28	\$1,160,000	\$46,400	14-7	28	\$1,142,183	\$79,500	28	\$0	\$0
371	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRÓ MAURICIO	230301	30	\$1,229,037	\$196,700	ESSC62	30	\$1,229,037	\$49,200	CCF13	30	\$1,229,037	\$49,200	14-7	30	\$1,229,037	\$85,600	30	\$0	\$0
372	CC	1031130848	CRUZ ROJAS ESNEIDER	230201	30	\$1,453,779	\$232,700	ESSC62	30	\$1,453,779	\$58,200	CCF13	30	\$1,453,779	\$58,200	14-7	30	\$1,453,779	\$101,200	30	\$0	\$0
373	CC	1075267979	FLOREZ CELIS DUVIER FERNEY	230301	30	\$1,255,740	\$201,000	EPS041	30	\$1,255,740	\$50,300	CCF13	30	\$1,255,740	\$50,300	14-7	30	\$1,255,740	\$87,400	30	\$0	\$0
374	CC	1117821601	JIMENEZ NARVAEZ JEFERSON	231001	27	\$1,273,171	\$203,800	EPS037	27	\$1,273,171	\$51,000	CCF13	27	\$1,273,171	\$51,000	14-7	27	\$1,273,171	\$88,700	27	\$0	\$0
375	CC	1117804512	JIMENEZ PAPAMIJA KEWY ALEXANDER	230301	30	\$1,216,614	\$194,700	ESSC62	30	\$1,216,614	\$48,700	CCF13	30	\$1,216,614	\$48,700	14-7	30	\$1,216,614	\$84,700	30	\$0	\$0
376	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	30	\$1,216,881	\$194,800	ESSC62	30	\$1,216,881	\$48,700	CCF13	30	\$1,216,881	\$48,700	14-7	30	\$1,216,881	\$84,700	30	\$0	\$0
377	CC	1075275483	MONTENEGRO BENAVIDES DANIEL	230301	23	\$2,656,809	\$425,100	EPS037	23	\$2,656,809	\$106,300	CCF13	23	\$2,687,510	\$107,600	14-7	23	\$2,656,809	\$185,000	23	\$0	\$0
378	CC	1010009651	MURCIA CERQUERA ANDERSON FERNANDO	230301	28	\$1,194,695	\$191,200	ESSC62	28	\$1,194,695	\$47,800	CCF13	28	\$1,194,695	\$47,800	14-7	28	\$1,194,695	\$83,200	28	\$0	\$0
379	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	28	\$1,134,676	\$181,600	ESSC62	28	\$1,134,676	\$45,400	CCF13	28	\$1,134,676	\$45,400	14-7	28	\$1,134,676	\$79,000	28	\$0	\$0
380	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARCEÑO	230301	30	\$1,194,322	\$191,100	ESSC62	30	\$1,194,322	\$47,800	CCF13	30	\$1,194,322	\$47,800	14-7	30	\$1,194,322	\$83,200	30	\$0	\$0
Ciudad: YAGUARA Depto: HUILA (1 Afiliados)						\$1,710,000	\$273,600			\$1,710,000	\$68,400			\$1,710,000	\$68,400			\$1,710,000	\$119,100		\$0	\$0
381	CC	1082215005	POLANCO COLLAZOS DIOMEDES	230301	30	\$1,710,000	\$273,600	EPS037	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF32	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0
Total Afiliados(265)						\$554,419,179	\$89,473,300			\$556,237,690	\$24,143,500			\$556,277,620	\$22,265,400			\$556,237,690	\$36,069,500		\$24,112,000	\$1,205,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	202788904	9457389211	E	2023/10/05	2023/10/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$959,205,500

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					264	\$89,473,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20		\$7,511,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	32		\$18,252,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	181		\$52,524,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	31		\$11,184,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					264	\$36,069,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	264		\$36,069,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)					264	\$22,265,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	179		\$14,451,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3		\$259,500
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3		\$227,700
COMFAMILAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	68		\$5,422,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3		\$431,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1		\$91,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2		\$553,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3		\$195,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2		\$633,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)					265	\$24,143,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	63		\$3,709,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2		\$135,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1		\$75,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7		\$430,800
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1		\$112,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5		\$393,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5		\$2,073,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6		\$710,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1		\$180,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4		\$313,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	90		\$7,341,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12		\$870,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11		\$1,181,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	56		\$6,566,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1		\$50,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$723,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2		\$723,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KWA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	202788904	9457389211	E	2023/10/05	2023/10/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$959,205,500

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$482,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$482,400
TOTAL				265	\$173,157,500

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL FAME S.A.S

PLANILLA No: 7897982600										TIPO DE PLANILLA:		E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: septiembre - 2023				PERIODO COTIZACIÓN SALUD: octubre - 2023				FECHA DE PAGO: 05/10/2023		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:										ÚNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
SALARIO BASICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TOP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	APV	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP				DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																						FSP												TOTAL	ADMIN	DIAS COT	IBC													CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Recibido por:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901438015	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		98464508
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES FAME S.A.S	APELLIDOS:	PORRAS PEREZ NOMBRES:		JAIRO ERNESTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALDAS DEPARTAMENTO:		ANTIOQUIA	CIUDAD/MUNICIPIO:	GOMEZ PLATA DEPARTAMENTO:		ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 126 A SUR 50 41 AP 201 TELÉFONO:		8470252	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de otras obras de ingeniería civil.	TIPO DE SALARIO:	FIJO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			
SI				SI			

PLANILLA No:		7897982600		TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:		septiembre - 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		octubre - 2023		FECHA DE PAGO:		05/10/2023		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:										ÚNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SALARIO BASICO		ING		RET		TDE		TAE		TDP		TOP		COR		VSP		VST		SLN		COM		ICE		LMA		VAC		APV		VCT		IRP		ADMIN		DIAS COT		IBC		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL		TOTAL APORTE		ADMIN		DIAS COT		IBC		COTIZACIÓN		VALOR ADRES		TOTAL APORTE		ADMIN		DIAS COT		IBC		CENTRO DE TRABAJO		TOTAL APORTE		DIAS COT		IBC		ADMIN		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE	

TOTAL PAGADO:	\$ 498.500
----------------------	-------------------



Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL INDEPENDIENTES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6802721
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO ROVECCHI SALAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	PORTAL DEL MIRADFPR CASA 3	TELÉFONO:	4353497
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:		7891624516		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES			
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS		MES		septiembre		AÑO		2023	
DÍAS DE MORA:									
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/09/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		145609440			

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600
SUBTOTALES:										\$ 185.600	\$ 0	\$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 145.000		\$ 0		\$ 0	\$ 145.000	\$ 0	\$ 145.000
SUBTOTALES:												\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.100	\$ 6.100	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100
SUBTOTALES:									\$ 6.100	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO SOCIAL			SALUD				ARP			IBCF	CCF													
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN		VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBCF	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 6802721	ROVECCHI CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.160.000			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.160.000	\$ 145.000	\$ 0	\$ 145.000	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	\$ 6802721	\$ 6.100	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 336.700
--------------	-------------------



SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2023-10-13, 08:11:04 AM Tipo Planilla: I: Planilla independientes

Número Planilla: 66369824

Periodo Cotización: septiembre de 2023

Periodo Servicio: septiembre de 2023

PAGADO 13/10/2023

Datos del Aportante

Razón Social	JULIO CESAR CABRERA GONZALEZ		
Documento	CC12134820	Dirección	CR 32A #1 - 53
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3138710054
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	NEIVA	Departamento	HUILA
Representante Legal		Identificación	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 185.600	\$ 1.600	\$ 187.200
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 145.000	\$ 1.200	\$ 146.200
Total Pagado				\$ 330.600	\$ 2.800	\$ 333.400



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900426118		Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				INGENIERIA SISMICA Y ESTRUCTURAL SAS		2023	
CIUDAD/MUNICIPIO:		ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO		2023	
DIRECCIÓN:		AVENIDA CENTENARIO #2-56, OFICINA 206	TELÉFONO:	7355578		2023/09/20	
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES		170798989	
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras			
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO					
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 97.500	\$ 97.500	\$ 0	\$ 0	\$ 97.500
SUBTOTALES:										\$ 97.500	\$ 0	\$ 0	\$ 97.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																										ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

TOTAL \$ 97.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CEDULA DE CIUDADANIA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					7561197				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					ARMENIA					DEPARTAMENTO:					LEONARDO CANO				
CIUDAD/MUNICIPIO:					CARRERA 6 #43N-50					TELÉFONO:					QUINDIO				
DIRECCIÓN:					02-INDEPENDIENTE					CLASE APORTANTE:					7459716				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA					ACTIVIDAD ECONOMICA:					I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:					ÚNICO					Actividades reguladoras y facilitadoras de la act									
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										NO									

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 640.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.000	\$ 0	\$ 640.000
SUBTOTALES:										\$ 640.000	\$ 0	\$ 640.000

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 500.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000
SUBTOTALES:													\$ 500.000	\$ 0	\$ 0		\$ 500.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SEGURIDAD SOCIAL						ARP					DÍAS COT	IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN			DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT					IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	CC 7561197	CANO SALDAÑA LEONARDO	INDEPEND		\$ 2.000.000				NO							01-30											25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 4.000.000	\$ 640.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0										Normal	\$ 640.000						EPS005- SANITAS S.A.	30	\$ 4.000.000	\$ 500.000								\$ 0	\$ 500.000			\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0

TOTAL

\$ 1.140.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900426118
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		INGENIERIA SISMICA Y ESTRUCTURAL SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	AVENIDA CENTENARIO #2-56, OFICINA 206	TELÉFONO:	7355578
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:	7901326066			TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	13								
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/18			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	226575629				

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 139.200	\$ 139.200	\$ 1.900	\$ 0	\$ 141.100
SUBTOTALES:								\$ 139.200	\$ 1.900	\$ 0	\$ 141.100	

[illegible]

TOTAL	\$ 141.100
--------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9727739		OSORIO VALENCIA FRANK EDWARD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 12 8-06	ARMENIA-QUINDIO	7354640	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-09	2023-09	188529401		9457063073	I	2023/10/10	2023/09/29	BANCO DAVIVIENDA	\$1,631,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 9727739	OSORIO VALENCIA FRANK EDWARD	25-14	30	\$5,109,000	\$868,700	EPS010	30	\$5,109,000	\$638,700		0	\$0	\$0	14-11	30	\$5,109,000	\$124,500	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$5,109,000	\$868,700			\$5,109,000	\$638,700			\$0	\$0			\$5,109,000	\$124,500		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$868,700	\$0	\$868,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$868,700	\$0	\$868,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$124,500	\$0	\$124,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$124,500	\$0	\$124,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$638,700	\$0	\$638,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$638,700	\$0	\$638,700
TOTAL				1	\$1,631,900	\$0	\$1,631,900

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL PORTAMBIENTAL

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901023605-3	PORTAMBIENTAL SAS		BR CENTRO	3223819284	CEMPRESA095@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CAQUETÁ	FLORENCIA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-10	2023-09	E	05/10/2023	71330417	5 0
					TOTAL A PAGAR
					\$1.159.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	49.500	0		0		0	2	200	0	49.700	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	2	100	0	46.500	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	92.800	0		0		0	2	200	0	93.000	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	556.800	0	0	0	0	2	1.200	0	558.000	3
231001	Colfondos	800227940-6	198.000	0	0	0	0	2	500	0	198.500	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	24.900				24.900	2	100	25.000			249	25.000	5

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF13	Comfaca					891190047-2	188.700	2
							400	
							189.100	
								5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	188.700	189.200
Pensión	2	754.800	756.500
Riesgos Laborales	1	24.900	25.000
CCF	1	188.700	189.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.157.100	1.159.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901023605-3	PORTAMBIENTAL SAS		BR CENTRO	3223819284	CEMPRESA095@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CAQUETÁ	FLORENCIA	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-10	2023-09	E	05/10/2023	71330417	\$1.159.800

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006515295	RODRIGUEZ PENAGOS DAVID ESTEBAN	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF13	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	17615583	GONZALEZ VARGAS EFRAIN	1	0		S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC62	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF13	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	17616566	GUILLÉN JUAN CARLOS	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF13	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	17657370	SILVA ORDOÑEZ ALEXANDER	1	0		S	X																231001	77.334	12.400	0	0	0	0	0	EPS005	77.334	3.100	14-23	77.334	1	500	CCF13	77.334	3.100	0	0	0	0	0
5	CC	6805749	RODRIGUEZ PENAGOS EDWES	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC62	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF13	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL WISASI

PAGADO 10/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS		
Documento	NI901657847	Dirección	CR 93A SUR #131 - 60
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2807155
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SALCEDO SIERRA WILSON MANUEL	Identificación	CC 73376915
Total Afiliados	6	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET P	RET T	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003827485	ANDRES JULIAN MEDINA DIAZ	01	00	X															0	17	17	17	17			(230301) PORVENIR	\$ 657.334	\$ 105.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 657.334	\$ 26.300	6,960	\$ 657.334	\$ 45.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 657.334	\$ 26.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 203.600	
CC 1079033899	MARIANO GOMEZ DIAZ	01	00																0	30	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200	
CC 1079410820	DIEGO FERNANDO ROJAS PERDOMO	01	00																0	30	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200	
CC 5997126	ORLANDO OSPINA RUBIO	01	00																0	30	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200	
CC 73375849	JOHN JAIRO GALVAN TINOCO	01	00		X														0	1	1	1	1			(230301) PORVENIR	\$ 38.667	\$ 6.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 38.667	\$ 1.600	6,960	\$ 38.667	\$ 2.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.667	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.100	
CC 73376915	WILSON MANUEL SALCEDO SIERRA	01	00																0	30	30	30	30			(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 5.336.001	\$ 5.336.001	\$ 5.336.001	\$ 5.336.001	\$ 853.800	\$ 213.500	\$ 371.700	\$ 213.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.652.500	\$ 0	\$ 1.652.500

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MYJ EQUIPOS Y PROYECTOS

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27854562
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-10-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MYJ EQUIPOS Y PROYECTOS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900351618	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 27 NO 84 94	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C	MUNICIPIO	BOGOTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	MJEQUIPOS@GMAIL.COM	TELÉFONO	2184262
FAX	2184262	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS BOLIVAR	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	80073956	PRIMER APELLIDO	CASTAÑEDA	SEGUNDO APELLIDO	ESTUPIÑAN
PRIMER NOMBRE	JUAN	SEGUNDO NOMBRE	DAVID		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 09	Año: 2023	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
21		\$29.387.849		27854562

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-30668165	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	ALVAREZ BRAVO ANGELA PATRICIA	\$1.160.000
CC-1007216111	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	BELEÑO NIETO YEISON	\$1.160.000
CC-13198585	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	BOHORQUEZ DELGADO ISRAEL	\$1.160.000
CC-1001445018	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	BITRAGO MONSALVE JOHAN SEBASTIAN	\$1.160.000
CC-71481829	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	BITRAGO SERNA LUIS RODRIGO	\$1.160.000
CC-80073956	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	CASTAÑEDA ESTUPINAN JUAN DAVID	\$2.500.000
CC-1007724263	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	CEDEÑO YATE DEIVI STIVEN	\$1.250.000
CC-33676679	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	DIAZ MORA SANDRA MILENA	\$1.182.828
CC-1049617194	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	DIAZ MORA YULLY ANDREA	\$1.200.000
CC-1069490488	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	DIAZ RAMOS ELVIS ANTONIO	\$1.160.000
CC-78730966	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	DIAZ SALCEDO NILFO ANTONIO	\$1.160.000
CC-10820730	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	HERNANDEZ PADILLA ESTIVINSON ALFONSO	\$1.160.000
CC-79235158	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	LAVERDE MANUEL ANTONIO	\$1.160.000
CC-52451354	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	LEGUIZAMON JARAMILLO ANGELICA	\$2.500.000
CC-1066742985	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	LOPEZ MORALES SOFIA	\$1.459.394
CC-1063496509	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	MORENO OCHOA JESUS DARIO	\$1.160.000
CC-1038546198	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	PALACIO PAYARES YINA MARCELA	\$1.300.000
CC-6688607	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	ROBLES MARTINEZ JUSTINIANO	\$1.259.394
CC-5968759	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	TAPIERO ALAPE LUIS HIDALGO	\$1.656.232
CC-1031160517	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	VALDERRAMA LOPEZ MARIA FERNANDA	\$2.320.000
CC-1105059189	01	No	No	No	11	1	5439004	Fijo	YATE PRIETO GREGORIO AUGUSTO	\$1.160.000

NOVEDADES																													
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDPE	TDAP	VSPP	Fecha Nov Vsp	VTE	VSLE	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCP	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 30668165																											0		
CC - 1007216111																											0		
CC - 13198585																											0		
CC - 1001445018																											0		
CC - 71481829																											0		
CC - 80073956																											0		
CC - 1007724263																											0		
CC - 33676679																											0		

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1049617194																													0		
CC - 1069490488																													0		
CC - 78730966																													0		
CC - 10820730																													0		
CC - 79235158																													0		
CC - 52451354																													0		
CC - 1066742985																													0		
CC - 1063496509																													0		
CC - 1038546198																													0		
CC - 6688607			X	2023-09-11																									0		
CC - 6688607	X	2023-09-12	X	2023-09-12																									0		
CC - 6688607	X	2023-09-13																											0		
CC - 5968759																													0		
CC - 1031160517																													0		
CC - 1105059189																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 30668165	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1007216111	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 13198585	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1001445018	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 71481829	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 80073956	PROTECCION	30	\$2.500.000	0.1600000	\$400.000	\$0	\$0	\$400.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1007724263	PORVENIR	30	\$1.250.000	0.1600000	\$200.000	\$0	\$0	\$200.000	\$0	\$0	\$0
CC - 33676679	COLPENSIONES	30	\$1.182.828	0.1600000	\$189.300	\$0	\$0	\$189.300	\$0	\$0	\$0
CC - 1049617194	COLPENSIONES	30	\$1.200.000	0.1600000	\$192.000	\$0	\$0	\$192.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1069490488	COLFONDOS	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 78730966	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 10820730	COLFONDOS	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 79235158	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 52451354	COLPENSIONES	30	\$2.500.000	0.1600000	\$400.000	\$0	\$0	\$400.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1066742985	PROTECCION	30	\$1.459.394	0.1600000	\$233.600	\$0	\$0	\$233.600	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1063496509	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1038546198	PROTECCION	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 6688607	PROTECCION	11	\$461.778	0.1600000	\$73.900	\$0	\$0	\$73.900	\$0	\$0	\$0
CC - 6688607	PROTECCION	1	\$41.980	0.1600000	\$6.800	\$0	\$0	\$6.800	\$0	\$0	\$0
CC - 6688607	PROTECCION	18	\$755.637	0.1600000	\$121.000	\$0	\$0	\$121.000	\$0	\$0	\$0
CC - 5968759	COLPENSIONES	30	\$1.656.232	0.1600000	\$265.000	\$0	\$0	\$265.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1031160517	PORVENIR	30	\$2.320.000	0.1600000	\$371.200	\$0	\$0	\$371.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1105059189	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 30668165	COMPENSAR-EPS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0052200	\$6.100
CC - 1007216111	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 13198585	COMPENSAR-EPS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 1001445018	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 71481829	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 80073956	COMPENSAR-EPS	30	\$2.500.000	0.1250000	\$312.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.500.000	2	0.0052200	\$13.100
CC - 1007724263	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.250.000	0.1250000	\$156.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.250.000	1	0.0696000	\$87.000
CC - 33676679	SANITAS	30	\$1.182.828	0.0400000	\$47.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.182.828	1	0.0696000	\$82.400
CC - 1049617194	SANITAS	30	\$1.200.000	0.0400000	\$48.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.200.000	1	0.0696000	\$83.600
CC - 1069490488	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.000	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 78730966	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$1.160.000	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 10820730	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 79235158	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 52451354	COMPENSAR-EPS	30	\$2.500.000	0.1250000	\$312.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.500.000	2	0.0052200	\$13.100
CC - 1066742985	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.459.394	0.0400000	\$58.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.459.394	1	0.0696000	\$101.600
CC - 1063496509	EPS-S COOSALUD	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800
CC - 1038546198	EPS SURA	30	\$1.300.000	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	1	0.0696000	\$90.500
CC - 6688607	SANITAS	11	\$461.778	0.1250000	\$57.800	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$461.778	1	0.0696000	\$32.200
CC - 6688607	SANITAS	1	\$41.980	0.1250000	\$5.300	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$41.980	1	0.0696000	\$3.000
CC - 6688607	SANITAS	18	\$755.637	0.1250000	\$94.500	\$0	0	\$0	0	\$0	18	\$755.637	1	0.0696000	\$52.600
CC - 5968759	COMPENSAR-EPS	30	\$1.656.232	0.1250000	\$207.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.656.232	1	0.0696000	\$115.300
CC - 1031160517	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.320.000	0.1250000	\$290.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.320.000	1	0.0696000	\$161.500
CC - 1105059189	SALUD TOTAL	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0696000	\$80.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-30668165	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007216111	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13198585	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1001445018	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-71481829	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-80073956	COMPENSAR-CCF	30	\$2.500.000	0.0400000	\$100.000	0.0200000	\$50.000	0.0300000	\$75.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007724263	COMPENSAR-CCF	30	\$1.250.000	0.0400000	\$50.000	0.0200000	\$25.000	0.0300000	\$37.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-33676679	COMPENSAR-CCF	30	\$1.182.82 8	0.0400000	\$47.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1049617194	COMPENSAR-CCF	30	\$1.200.00 0	0.0400000	\$48.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1069490488	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-78730966	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0200000	\$23.200	0.0300000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10820730	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79235158	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52451354	COMPENSAR-CCF	30	\$2.500.00 0	0.0400000	\$100.000	0.0200000	\$50.000	0.0300000	\$75.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1066742985	COMPENSAR-CCF	30	\$1.459.39 4	0.0400000	\$58.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1063496509	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1038546198	COMPENSAR-CCF	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-6688607	COMPENSAR-CCF	11	\$461.778	0.0400000	\$18.500	0.0200000	\$9.300	0.0300000	\$13.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-6688607	COMPENSAR-CCF	1	\$41.980	0.0400000	\$1.700	0.0200000	\$900	0.0300000	\$1.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-6688607	COMPENSAR-CCF	18	\$755.637	0.0400000	\$30.300	0.0200000	\$15.200	0.0300000	\$22.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-5968759	COMPENSAR-CCF	30	\$1.656.23 2	0.0400000	\$66.300	0.0200000	\$33.200	0.0300000	\$49.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1031160517	COMPENSAR-CCF	30	\$2.320.00 0	0.0400000	\$92.800	0.0200000	\$46.400	0.0300000	\$69.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1105059189	COMPENSAR-CCF	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	\$371.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$371.200
PROTECCION	6	\$1.414.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.414.500
PORVENIR	6	\$1.313.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.313.600
COLPENSIONES	7	\$1.603.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.603.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$145.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$145.0 00	0	\$0	\$0	\$145.0 00	\$0	0	\$0	\$0	\$145.0 00	\$0	\$0	\$145.0 00
EPS SURA	1	\$162.5 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$162.5 00	0	\$0	\$0	\$162.5 00	\$0	0	\$0	\$0	\$162.5 00	\$0	\$0	\$162.5 00
SANITAS	3	\$253.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$253.0 00	0	\$0	\$0	\$253.0 00	\$0	0	\$0	\$0	\$253.0 00	\$0	\$0	\$253.0 00
EPS-S COOSALUD	1	\$46.40 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.40 0	0	\$0	\$0	\$46.40 0	\$0	0	\$0	\$0	\$46.40 0	\$0	\$0	\$46.40 0
SALUD TOTAL	1	\$46.40 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.40 0	0	\$0	\$0	\$46.40 0	\$0	0	\$0	\$0	\$46.40 0	\$0	\$0	\$46.40 0
NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$835.3 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$835.3 00	0	\$0	\$0	\$835.3 00	\$0	0	\$0	\$0	\$835.3 00	\$0	\$0	\$835.3 00
COMPENSAR- EPS	5	\$924.9 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$924.9 00	0	\$0	\$0	\$924.9 00	\$0	0	\$0	\$0	\$924.9 00	\$0	\$0	\$924.9 00
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$46.40 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.40 0	0	\$0	\$0	\$46.40 0	\$0	0	\$0	\$0	\$46.40 0	\$0	\$0	\$46.40 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUD ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
SEGUROS BOLIVAR	21	\$1.650.000	0	\$0	\$0	\$1.650.000	0	\$0	\$1.650.000	0	\$0	\$0	\$1.650.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA
COMPENSAR-CCF		21	\$1.175.800	0
SENA		9	\$302.400	0
ICBF		9	\$453.300	0
ESAP		0	\$0	0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	8	\$2.459.900
PENSIONES	4	\$4.702.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$1.650.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.175.800
SENA	1	\$302.400
ICBF	1	\$453.300
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$10.743.800

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL BARKIN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901381069	1	CONSTRUCCIONES BARKIN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CLL 5 B # 12-95	CHIA-CUNDINAMARCA	8709343	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-09	2023-10	222927961	9457633354	E	2023/10/17	2023/10/17	BANCOLOMBIA	\$2,557,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: 01 (7 Afiliados)																							\$8,260,000	\$1,321,600			\$8,260,000	\$330,400			\$8,260,000	\$330,400			\$8,260,000	\$575,300	\$0	\$0	\$2,557,700		
Centro de Trabajo: PAUJIL - CAQUETA (7 Afiliados)																							\$8,260,000	\$1,321,600			\$8,260,000	\$330,400			\$8,260,000	\$330,400			\$8,260,000	\$575,300	\$0	\$0	\$2,557,700		
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (7 Afiliados)																							\$8,260,000	\$1,321,600			\$8,260,000	\$330,400			\$8,260,000	\$330,400			\$8,260,000	\$575,300	\$0	\$0	\$2,557,700		
1	CC	1065573414		X																230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
2	CC	19690176		X																230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
3	CC	1010068322		X																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC62	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
4	CC	1085101418		X																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
5	CC	71241825		X																230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
6	CC	1118029706		X																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC62	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
7	CC	1098685365		X																230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
Total Afiliados(7)																							\$8,260,000	\$1,321,600			\$8,260,000	\$330,400			\$8,260,000	\$330,400			\$8,260,000	\$575,300	\$0	\$0	\$2,557,700		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901381069	1	CONSTRUCCIONES BARKIN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CLL 5 B # 12-95	CHIA-CUNDINAMARCA	8709343	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-09	2023-10	222927961	9457633354	E	2023/10/17	2023/10/17	BANCOLOMBIA	\$2,557,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	\$1,321,600	\$0	\$0	\$1,321,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$742,400	\$0	\$0	\$742,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$579,200	\$0	\$0	\$579,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$575,300	\$0	\$0	\$575,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$575,300	\$0	\$0	\$575,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$330,400	\$0	\$0	\$330,400	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	\$330,400	\$0	\$0	\$330,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	\$330,400	\$0	\$0	\$330,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$98,400	\$0	\$0	\$98,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
TOTAL				7	\$2,557,700	\$0	\$0	\$2,557,700	

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL OFBSAS

PAGADO 17/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	O F B S A S	Nombre Sucursal	OFB SAS	Código Sucursal	001
Documento	NI800182163	Dirección	CALLE 37 N 66A 19		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4166233		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FRANCO BERMUDEZ OBED	Identificación	CC 71637263		
Total Afiliados	32	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	COR	USU	SEN	IGE	UMA	VIA	VAP	VGP	IRD	Dias AFP	Dias EPS	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1000007736	JUAN DIEGO LOPEZ CASTRO	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200
CC 1000181131	MOISES DAVID SOLORZANO HERNANDEZ	01	00	X									X								0	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	\$ 156.217	\$ 25.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 156.217	\$ 6.300	6,960	\$ 156.217	\$ 10.900	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 156.217	\$ 6.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.500
CC 1007426077	ANGEL FERNANDO FONSECA MARTINEZ	01	00	X																	0	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	\$ 618.667	\$ 99.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 618.667	\$ 24.800	6,960	\$ 618.667	\$ 43.100	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 618.667	\$ 24.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.700
CC 1017248176	CRISTIAN GIRALDO GOMEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.450.000	\$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.450.000	\$ 58.000	6,960	\$ 1.450.000	\$ 101.000	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.450.000	\$ 58.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 449.000
CC 1019120222	ANDRES FELIPE MARTINEZ PUERTAS	01	00	X																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.800.000	\$ 448.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.800.000	\$ 112.000	6,960	\$ 2.800.000	\$ 194.900	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.800.000	\$ 112.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 866.900
CC 1029800036	NIMRODR JEREDR GONZALEZ MENDOZA	01	00										X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.453.015	\$ 232.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.453.015	\$ 58.200	6,960	\$ 1.453.015	\$ 101.200	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.453.015	\$ 58.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 450.100
CC 1032451081	ANDRES FELIPE FONNEGRA RODRIGUEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.750.000	\$ 600.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 3.750.000	\$ 150.000	6,960	\$ 3.750.000	\$ 261.000	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 3.750.000	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.161.000
CC 1053684023	ANDERSON DAVID PRADA GARCIA	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.193.319	\$ 191.000	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	\$ 1.193.319	\$ 47.800	6,960	\$ 1.193.319	\$ 83.100	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.193.319	\$ 47.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 369.700
CC 1053819050	JULIAN ANDRES VILLARREAL RUBIO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.800.000	\$ 448.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.800.000	\$ 112.000	6,960	\$ 2.800.000	\$ 194.900	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.800.000	\$ 112.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 866.900
CC 1055550981	JOSE GERMAN TRIANA ORDOÑEZ	01	00	X																	0	8	8	8	(230201) PROTECCION	\$ 800.000	\$ 128.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 800.000	\$ 32.000	6,960	\$ 800.000	\$ 55.700	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 800.000	\$ 32.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 247.700
CC 1058058348	FANNY YURLENI LOPEZ CAMARGO	01	00	X																	0	15	15	15	(230201) PROTECCION	\$ 1.250.000	\$ 200.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.250.000	\$ 50.000	6,960	\$ 1.250.000	\$ 87.000	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.250.000	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 387.000
CC 1058058758	JOHN JAIRO AGUIRRE TEJEDOR	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.353.125	\$ 216.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.353.125	\$ 54.200	6,960	\$ 1.353.125	\$ 94.200	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.353.125	\$ 54.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 419.100
CC 1065842484	SEBASTIAN DAVID QUINTANILLA BERMUDEZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.800.000	\$ 448.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.800.000	\$ 112.000	6,960	\$ 2.800.000	\$ 194.900	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.800.000	\$ 112.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 866.900
CC 1066719930	LUIS MIGUEL OVIEDO CAUSIL	19	00																		0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 145.000	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 225.800
CC 1067922673	MIGUEL ANDRES MEZA MARTINEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.200.000	\$ 512.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 3.200.000	\$ 128.000	6,960	\$ 3.200.000	\$ 222.800	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 3.200.000	\$ 128.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 990.800
CC 1068576079	LUIS FERNANDO DIAZ ANDRADE	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 3.476.105	\$ 556.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.476.105	\$ 139.100	6,960	\$ 3.476.105	\$ 242.000	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 3.476.105	\$ 139.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.076.400
CC 1069475348	ANDERSON ALBERTO ACOSTA VILORIA	01	00	X																	0	15	15	15	(230301) PORVENIR	\$ 997.500	\$ 159.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 997.500	\$ 39.900	6,960	\$ 997.500	\$ 69.500	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 997.500	\$ 39.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.900
CC 1069504569	WILSON DE JESUS MONTES VILORIA	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.609.947	\$ 257.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.609.947	\$ 64.400	6,960	\$ 1.609.947	\$ 112.100	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.609.947	\$ 64.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 498.500
CC 1086329348	LUIS FERNANDO BENAVIDES ORTEGA	01	00	X																	0	7	7	7	(230301) PORVENIR	\$ 350.000	\$ 56.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 350.000	\$ 14.000	6,960	\$ 350.000	\$ 24.400	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 350.000	\$ 14.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.400

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1108833830	JULIAN ANDRES CONDE SANCHEZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.626.915	\$ 420.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 2.626.915	\$ 105.100	6,960	\$ 2.626.915	\$ 182.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.626.915	\$ 105.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 813.500			
CC 23876054	ADRIANA MARIA OLMOS	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.542.447	\$ 246.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.542.447	\$ 61.700	6,960	\$ 1.542.447	\$ 107.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.542.447	\$ 61.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 477.600			
CC 4226671	OLMAN HERNANDO MONTAÑA SUAREZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.180.491	\$ 188.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.180.491	\$ 47.300	6,960	\$ 1.180.491	\$ 82.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.180.491	\$ 47.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 365.700			
CC 4297139	JAIME ISAIAS MONTAÑA MONTAÑA	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.670.155	\$ 267.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.670.155	\$ 66.900	6,960	\$ 1.670.155	\$ 116.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.670.155	\$ 66.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 517.400			
CC 71582691	JORGE ANTONIO GIRALDO CARMONA	01	04																		0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.500.000	\$ 100.000	6,960	\$ 2.500.000	\$ 174.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 374.000			
CC 71635803	ANCIZAR DE JESUS RESTREPO ZAPATA	01	00											X							0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	\$ 450.000	\$ 72.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 450.000	\$ 0	0,000	\$ 450.000	\$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 450.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.000			
CC 71635803	ANCIZAR DE JESUS RESTREPO ZAPATA	01	00										X								0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.980.957	\$ 317.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.980.957	\$ 79.300	6,960	\$ 1.980.957	\$ 137.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.980.957	\$ 79.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 613.500			
CC 71638008	OSCAR FERNANDO RAMIREZ PEREZ	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 5.500.000	\$ 935.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 5.500.000	\$ 220.000	6,960	\$ 5.500.000	\$ 382.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 5.500.000	\$ 220.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.757.800			
CC 73592121	DARWIN FERIA OTALORA	01	00										X								0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 2.164.999	\$ 346.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 2.164.999	\$ 86.600	6,960	\$ 2.164.999	\$ 150.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.164.999	\$ 86.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 670.300			
CC 75069436	JOSE NELSON RIOS SALAZAR	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.774.588	\$ 444.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.774.588	\$ 111.000	6,960	\$ 2.774.588	\$ 193.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.774.588	\$ 111.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 859.200			
CC 79546380	SERGIO MOLINA BELTRAN	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.485.261	\$ 397.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.485.261	\$ 99.500	6,960	\$ 2.485.261	\$ 173.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.485.261	\$ 99.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 769.700			
CC 79613271	PEDRO JULIO MORALES MORALES	01	00	X									X								0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	\$ 1.286.624	\$ 205.900	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.286.624	\$ 51.500	6,960	\$ 1.286.624	\$ 89.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.286.624	\$ 51.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 398.500			
CC 79817777	EDWIN CONTRERAS GARZON	01	00	X									X								0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	\$ 2.204.440	\$ 352.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.204.440	\$ 88.200	6,960	\$ 2.204.440	\$ 153.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.204.440	\$ 88.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 682.700			
CC 86006981	ALEXANDER SOLORZANO ROJAS	01	00		X								X								0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	\$ 175.447	\$ 28.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 175.447	\$ 7.100	6,960	\$ 175.447	\$ 12.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 175.447	\$ 7.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.600			

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 57.260.219	\$ 60.920.219	\$ 60.920.219	\$ 59.760.219	\$ 9.217.300	\$ 2.518.300	\$ 4.210.100	\$ 2.373.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.319.000	\$ 76.700	\$ 18.395.700



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Contrato: **991 de 2021**

Objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.”

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de septiembre de 2023.

Para constancia se firma a los 04 días del mes de octubre de 2023, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,



ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE



JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

222053-T

JULIETH LISETH
BERTEL PEREZ
C.C. 1102630151

RESOLUCION INSCRIPCION 1234
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

FECHA 06/11/2014

DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 239319



225648

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al 01 44 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

860BF4F04FC0F007

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JULIETH LISETH BERTEL PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102830161 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 222053-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
KMA CONTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 830.094.920-5


625

CERTIFICA QUE:

1. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.
2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.
3. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento, corresponde al cierre del mes de Septiembre 2023.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los cinco (05) días de Octubre de 2023, en el marco del contrato No. **CTO-991 DE 2021**, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."



GABRIEL EDUARDO SOCARRAS BENITEZ
Revisor fiscal
C.C 8.693.087
T.P. No. 62435 – T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



62435-T

**GABRIEL EDUARDO
SOCARRAS BENITEZ
C.C. 8693087**

**RESOLUCION INSCRIPCION 146 FECHA 17/12/98
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE**

Presidente

00070320

CARVIAL S.A.

06/98-23200

Socarras Benitez

FIRMA DEL TITULAR

019113

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



08693087

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E D 2 9 6 7 8 3 6 0 8 E 3 A 9 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GABRIEL EDUARDO SOCARRAS BENITEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8693087 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 62435-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: 991 de 2021

Objeto: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1."

El suscrito Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA EMMA LTDA** con NIT 806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Septiembre de 2023. Para constancia se firma a los 05 días del mes de Octubre de 2023, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,


ANGEL DAMIAN ARIAS HERNANDEZ
C.C. No. 73.138.202 de Cartagena
T.P. No. 73746-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

73746-T


ANGEL DAMIAN
ARIAS HERNANDEZ
C.C. 73138202
RESOLUCION INSCRIPCION 124 FECHA 22/09/2000
UNIVERSIDAD POLITEC. COL. JAIME ISAZA CADA

Presidente  JAIME A. HERNANDEZ

83605



05/2000-24480



FIRMA DEL TITULAR 033630

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.


073138202

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2008A60E000FB8573

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANGEL DAMIAN ARIAS HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 73138202 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 73746-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Cartagena, D.T y C, 06 de octubre del 2023

A QUIEN INTERESE

Respetados señores:

Contrato 991 de 2021, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA EACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."

El Revisor Fiscal, **RODRIGO ACOSTA BALLESTERO** certifica que la firma **CICON S.A.S.**, con NIT **890.403.235-3** se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de septiembre del año 2023.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



RODRIGO ACOSTA BALLESTERO
REVISOR FISCAL
C.C.NO. 1.128.056.973
T.P.NO. 183850-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

183850-T

RODRIGO
ACOSTA BALLESTERO
C.C. 1128056973

RESOLUCION INSCRIPCION 657 **FECHA 20/11/2013**
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR

DIRECTOR GENERAL 
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ **194352**



184103

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

30102EF74502101B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RODRIGO ACOSTA BALLESTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1128056973 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 183850-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACIÓN:

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 901.475.034-7, cumple con los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2023.

Para constancia se firma a los 23 días del mes de octubre de 2023

Cordialmente,



WILSON ANDRES PARRA
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá)
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

cc. Ing. José Ricardo Burbano Barcenas, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)
Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO