



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	1	DE	1
				FECHA	8	4	2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		PERIODO MES: nov-23	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 30 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 30 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 30 (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3,305,147.00	
				CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:			
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				12/04/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR				17/04/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				17/04/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. WILSON PARRA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				17/04/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JOSE RICARDO BURBANO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL				23/04/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JOSE RICARDO BURBANO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				23/04/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIDER DEVIA REY	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO					NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	KAROL ROCA PACHECHO	
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.							
ORDEN DE PAGO							
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"							
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				NIT: 901.475.034-7			
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. KAROL ROCA PACHECHO (Indicar el ordenador del pago)				AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 3,329,300.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)				VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE			
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 30 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)				DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar el periodo del Acta)			
 Firma Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Matricula No. 52202-46096 NRR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: 23/04/24 (Suscribe según su competencia)		 Firma Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Matricula No. 52202-46096 NRR DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: 23/04/24 (Suscribe según su competencia)		 Firma Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Matricula No. 25202-147800 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 26/04/24 (Suscribe según su competencia)		 Firma Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECHO Matricula No. 13202-115547 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:	
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.							



		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP/MN-IN-4-FR-1				
												VERSIÓN 1				
												PÁGINA DE 7				
												FECHA (Día / Mes / Año) 30 11 2023				
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO ORIENTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ			ACTA No. 30			VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.341.894.886,00			MES nov-23		
								ACTA FINAL C								
CONTRATO No.:		991 DE 2021 (Indique número y año)						PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAQUETÁ - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)						FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN:					
								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)			VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 985 DE 2021					INTERVENITOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00					
Subtotal								\$ 149.004.224.264,00			\$ 368.519.919,00					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																
21	OA	6		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	7.975,00	\$ 32.667,00	\$ 260.519.325,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
21.1	OA	6-11604	6	11.604	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 32.667,00	\$ -	39.460,00	\$ 1.289.039.820,00	261,44	\$ 8.540.460,00	20.452,54	\$ 668.123.209,00
21.2	OA	6-11705	6	11.705	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 32.667,00	\$ -	6.836,00	\$ 223.311.612,00		\$ -		\$ -
21.3	OA	6-14102	6	14.102	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 32.667,00	\$ -	2.279,00	\$ 74.448.083,00		\$ -		\$ -
22	OA	6		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	23.156,00	\$ 81.882,00	\$ 1.896.059.592,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22.1	OA	6-11604	6	11.604	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 81.882,00	\$ -	18.525,00	\$ 1.516.864.050,00		\$ -	59,86	\$ 4.901.457,00
22.2	OA	6-11705	6	11.705	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 81.882,00	\$ -	3.473,00	\$ 284.376.186,00		\$ -		\$ -
22.3	OA	6-14102	6	14.102	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 81.882,00	\$ -	1.158,00	\$ 94.819.356,00		\$ -		\$ -
23	OA	6		610-13	Relleno para estructuras con rectorio	m3	36.173,00	\$ 93.098,00	\$ 3.367.633.954,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23.1	OA	6-11604	6	11.604	610-13	Relleno para estructuras con rectorio	m3	-	\$ 93.098,00	\$ -	20.000,00	\$ 1.861.960.000,00		\$ -		\$ -
23.2	OA	6-11705	6	11.705	610-13	Relleno para estructuras con rectorio	m3	-	\$ 93.098,00	\$ -	5.000,00	\$ 465.490.000,00		\$ -		\$ -
23.3	OA	6-14103	6	14.103	610-13	Relleno para estructuras con rectorio	m3	-	\$ 93.098,00	\$ -	1.500,00	\$ 139.647.000,00		\$ -		\$ -
24	OA	6		610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38.609,00	\$ 176.922,00	\$ 6.830.781.498,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24.1	OA	6-11604	6	11.604	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$ 176.922,00	\$ -	30.887,00	\$ 5.464.589.814,00		\$ -	1.670,31	\$ 295.514.586,00
24.2	OA	6-11705	6	11.705	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$ 176.922,00	\$ -	5.791,00	\$ 1.024.555.302,00		\$ -		\$ -
24.3	OA	6-14103	6	14.103	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$ 176.922,00	\$ -	1.931,00	\$ 341.636.382,00		\$ -		\$ -
25	OA	6		610-13	Rellenos con grava	m3	326,00	\$ 151.702,00	\$ 49.454.852,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25.1	OA	6-11604	6	11.604	610-13	Rellenos con grava	m3	-	\$ 151.702,00	\$ -	661,00	\$ 100.275.022,00		\$ -	165,16	\$ 25.055.102,00
25.2	OA	6-11705	6	11.705	610-13	Rellenos con grava	m3	-	\$ 151.702,00	\$ -	124,00	\$ 18.811.048,00		\$ -		\$ -
25.3	OA	6-14103	6	14.103	610-13	Rellenos con grava	m3	-	\$ 151.702,00	\$ -	41,00	\$ 6.219.782,00		\$ -		\$ -
26	OA	6		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1.227,00	\$ 2.286.822,00	\$ 2.805.930.594,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26.1	OA	6-11604	6	11.604	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	\$ 2.286.822,00	\$ -	556,00	\$ 1.271.473.032,00		\$ -	236,00	\$ 539.689.992,00
26.2	OA	6-14101	6	14.101	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	\$ 2.286.822,00	\$ -	371,00	\$ 848.410.962,00		\$ -		\$ -
27	OA	6		630-13	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4.271,00	\$ 1.232.450,00	\$ 5.263.793.950,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27.1	OA	6-14103	6	14.103	630-13	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	\$ 1.232.450,00	\$ -	2.602,00	\$ 3.206.834.900,00		\$ -		\$ -
28	OA	6		630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8.778,00	\$ 996.330,00	\$ 8.745.784.740,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28.1	OA	6-11604	6	11.604	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$ 996.330,00	\$ -	3.822,00	\$ 3.807.973.260,00	13,88	\$ 13.829.060,00	674,60	\$ 672.125.314,00
28.2	OA	6-11705	6	11.705	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$ 996.330,00	\$ -	717,00	\$ 714.368.610,00		\$ -		\$ -
28.3	OA	6-14102	6	14.102	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$ 996.330,00	\$ -	239,00	\$ 238.122.870,00		\$ -		\$ -
29	OA	6		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	2.703,00	\$ 1.086.707,00	\$ 2.937.369.021,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29.1	OA	6-14104	6	14.104	630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	-	\$ 1.086.707,00	\$ -	1.703,00	\$ 1.850.662.021,00		\$ -		\$ -
30	OA	6		630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	13.965,00	\$ 687.013,00	\$ 9.594.136.545,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30.1	OA	6-11604	6	11.604	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$ 687.013,00	\$ -	10.000,00	\$ 6.870.130.000,00		\$ -	54,33	\$ 37.325.416,00
30.2	OA	6-11705	6	11.705	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$ 687.013,00	\$ -	1.900,00	\$ 1.305.324.700,00		\$ -		\$ -
30.3	OA	6-14103	6	14.103	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$ 687.013,00	\$ -	698,00	\$ 479.535.074,00		\$ -		\$ -
31	OA	6		630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	3.444,00	\$ 473.683,00	\$ 1.631.364.252,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31.1	OA	6-11604	6	11.604	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$ 473.683,00	\$ -	2.755,00	\$ 1.304.996.665,00	2,42	\$ 1.146.313,00	457,48	\$ 216.700.634,00
31.2	OA	6-11705	6	11.705	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$ 473.683,00	\$ -	517,00	\$ 244.894.111,00		\$ -		\$ -
31.3	OA	6-14102	6	14.102	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$ 473.683,00	\$ -	172,00	\$ 81.473.476,00		\$ -		\$ -
32	OA	6		630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclopeo	m3	6.348,00	\$ 439.711,00	\$ 2.791.285.428,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32.1	OA	6-11604	6	11.604	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclopeo	m3	-	\$ 439.711,00	\$ -	4.500,00	\$ 1.978.699.500,00		\$ -	360,59	\$ 158.555.389,00
32.2	OA	6-11705	6	11.705	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclopeo	m3	-	\$ 439.711,00	\$ -	900,00	\$ 395.739.900,00		\$ -		\$ -
32.3	OA	6-14102	6	14.102	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclopeo	m3	-	\$ 439.711,00	\$ -	300,00	\$ 131.913.300,00		\$ -		\$ -
33	OA	4		632.1P	Baranda Metálica	m	1.319,00	\$ 544.754,00	\$ 718.530.526,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33.1	OA	4-14104	4	14.104	632.1P	Baranda Metálica	m	-	\$ 544.754,00	\$ -	1.319,00	\$ 718.530.526,00		\$ -		\$ -
34	OA	4		640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.759.885,00	\$ 5.378,00	\$ 9.464.661.530,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34.1	OA	4-11604	4	11.604	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378,00	\$ -	1.055.931,00	\$ 5.678.796.918,00	3.470,46	\$ 18.864.134,00	83.992,80	\$ 451.713.278,00
34.2	OA	4-11705	4	11.705	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378,00	\$ -	351.877,00	\$ 1.892.932.306,00		\$ -		\$ -
34.3	OA	4-14101	4	14.101	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378,00	\$ -	87.994,00	\$ 473.231.732,00		\$ -		\$ -
34.4	OA	4-14103	4	14.103	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378,00	\$ -	87.994,00	\$ 473.231.732,00		\$ -		\$ -
34.5	OA	4-14104	4	14.104	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378,00	\$ -	87.995,00	\$ 473.237.110,00		\$ -		\$ -
34.6	OA	4-11606	4	11.606	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378,00	\$ -	87.994,00	\$ 473.231.732,00		\$ -	41.534,68	\$ 223.373.509,00
35	OA	4		641-13	Acero de Prestrefuerzo	T/m	111.740,00	\$ 2.237,00	\$ 249.962.380,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35.1	OA	4-14103	4	14.103	641-13	Acero de Prestrefuerzo	T/m	-	\$ 2.237,00	\$ -	111.740,00	\$ 249.962.380,00		\$ -		\$ -
36	OA	6		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85,00	\$ 1.583.123,00	\$ 134.565.455,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36.1	OA	6-14104	6	14.104	642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	-	\$ 1.583.123,00	\$ -	85,00	\$ 134.565.455,00		\$ -		\$ -
37	OA	6		661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	287,00	\$ 617.637,00	\$ 177.261.819,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37.1	OA	6-11604	6	11.604	661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	\$ 617.637,00	\$ -	2.630,00	\$ 1.624.385.310,00		\$ -	393,25	\$ 242.885.750,00
37.2	OA	6-11705	6	11.705	661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	\$ 617.637,00	\$ -	657,00	\$ 405.787.509,00		\$ -		\$ -
38	OA	6		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680,00	\$ 758.317,00	\$ 515.655.560,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38.1	OA	6-11604	6	11.604	670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	\$ 758.317,00	\$ -	544,00	\$ 412.524.448,00		\$ -		\$ -
38.2	OA	6-11705	6	11.705	670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	\$ 758.317,00	\$ -	136,00	\$ 103.131.112,00		\$ -		\$ -
39	OA	6		671-13	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9.600,00	\$ 673.653,00	\$ 6.467.068.800,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39																

 PROCESO MISIONAL EJERCUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
										VERSIÓN 1	
										PÁGINA DE 7	
										FECHA 30 11 2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	
ACTA No. 30										VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.341.894.886,00	
ACTA FINAL C										MES nov-23	
CONTRATO No: 991 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HULA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	
INTERVENITOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)										FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00										VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021										Subtotal \$ 5.058.304.940,00	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										Subtotal \$ 544.350.411,00	
OBRAS VARIAS										Subtotal \$ 2.257.167.500,00	
TRANSPORTES										Subtotal \$ 399.762.704,00	
51 T 3 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. m3-E 1.183.729,00 \$ 1.057,00 \$ 1.251.201.553,00 - \$ - \$ - \$ -										\$ -	
51,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. m3-E - \$ 1.057,00 \$ - 843.194,00 \$ 891.256.058,00 \$ - 15.572,61 \$ 16.460.249,00										\$ -	
51,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. m3-E - \$ 1.057,00 \$ - 210.799,00 \$ 222.814.543,00 \$ - \$ -										\$ -	
52 T 3 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) m3-km 11.837.290,00 \$ 1.000,00 \$ 11.837.290.000,00 27.496,20 \$ 27.496.200 \$ - 27.496,20 \$ 27.496.200,00										\$ -	
52,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) m3-km - \$ 1.000,00 \$ - 7.426.510,54 \$ 7.426.510.540,00 \$ - 268.875,96 \$ 268.875.957,00										\$ -	



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPHAIN-IN-4-FR-1			
		VERSIÓN 1										PÁGINA DE 7			
		FECHA 30 11 2023 (Día / Mes / Año)										MES nov-23			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA No. 30		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.341.894.886,00		ACTA FINAL							
CONTRATO No: 991 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: 985 DE 2021												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00	
INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00			
68	NP	8			NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$ 122.472,00	-	\$ -	\$ -	\$ -		
68,1	NP	8-11604	8	11.604	NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$ 122.472,00	151,00	\$ 18.493.272,00	\$ -	\$ -	150,60	\$ 18.444.283,00
69	NP	8			NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	un		\$ 33.343,00	-	\$ -	\$ -	\$ -		
69,1	NP	8-11603	8	11.603	NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	un		\$ 33.343,00	1.166,00	\$ 38.877.938,00	409,00	\$ 13.637.287,00	1.085,00	\$ 36.177.155,00
70	NP	8			NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 42.208,00	-	\$ -	\$ -	\$ -		
70,1	NP	8-11606	8	11.606	NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 42.208,00	12.590,00	\$ 531.398.720,00	1.592,95	\$ 67.235.234,00	6.952,26	\$ 293.440.990,00
71	NP	6			NP18	Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro	m		\$ 34.210,00	-	\$ -	\$ -	\$ -		
71,1	NP	6-11604	6	11.604	NP18	Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro	m		\$ 34.210,00	47.000,00	\$ 1.607.870.000,00	389,00	\$ 13.307.690,00	12.698,69	\$ 434.422.185,00
72	NP	4			NP19	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12-770 Ruta 3001	m		\$ 4.808.941,00	-	\$ -	\$ -	\$ -		
72,1	NP	4-11606	4	11.606	NP19	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12-770 Ruta 3001	m		\$ 4.808.941,00	103,87	\$ 499.504.702,00	\$ -	\$ -	103,87	\$ 499.504.702,00
73	NP	6			NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12-770 Ruta 3001	m		\$ 4.719.466,00	-	\$ -	\$ -	\$ -		
73,1	NP	6-11604	6	11.604	NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12-770 Ruta 3001	m		\$ 4.719.466,00	45,00	\$ 212.375.970,00	\$ -	\$ -		
74	NP	6			NP21	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12-770 Ruta 3001	m3		\$ 1.104.266,00	-	\$ -	\$ -	\$ -		
74,1	NP	6-11604	6	11.604	NP21	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12-770 Ruta 3001	m3		\$ 1.104.266,00	19,55	\$ 21.588.400,00	\$ -	\$ -	19,55	\$ 21.588.400,00
75	NP	6			NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		\$ 344.857,00	-	\$ -	\$ -	\$ -		
75,1	NP	6-11604	6	11.604	NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		\$ 344.857,00	1.570,00	\$ 541.425.490,00	30,00	\$ 10.345.710,00	705,00	\$ 243.124.185,00
76	NP	6			NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		\$ 5.166.106,00	-	\$ -	\$ -	\$ -		
76,1	NP	6-11604	6	11.604	NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		\$ 5.166.106,00	39,00	\$ 201.478.134,00	\$ -	\$ -		
77	NP	4			NP24	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		\$ 2.869.478,00	-	\$ -	\$ -	\$ -		
77,1	NP	4-11606	4	11.606	NP24	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		\$ 2.869.478,00	78,00	\$ 223.819.284,00	\$ -	\$ -		
78	NP	6			NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y litoraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		\$ 1.596.514,00	-	\$ -	\$ -	\$ -		
78,1	NP	6-11604	6	11.604	NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y litoraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		\$ 1.596.514,00	110,00	\$ 175.616.540,00	\$ -	\$ -		
79	NP	6			NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		\$ 129.077,00	-	\$ -	\$ -	\$ -		
79,1	NP	6-11604	6	11.604	NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		\$ 129.077,00	42,00	\$ 5.421.234,00	\$ -	\$ -		
80	NP	6			NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		\$ 192.063,00	-	\$ -	\$ -	\$ -		
80,1	NP	6-11604	6	11.604	NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		\$ 192.063,00	30,00	\$ 5.761.890,00	\$ -	\$ -		
81	NP	8			NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		\$ 77.947,00	-	\$ -	\$ -	\$ -		
81,1	NP	8-11603	8	11.603	NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		\$ 77.947,00	114,00	\$ 8.885.958,00	\$ -	\$ -		
82	NP	8			NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		\$ 11.267,00	-	\$ -	\$ -	\$ -		
82,1	NP	8-11607	8	11.607	NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		\$ 11.267,00	12.500,00	\$ 140.837.500,00	\$ -	\$ -		
82,2	NP	8-11710	8	11.710	NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		\$ 11.267,00	1.250,00	\$ 14.083.750,00	\$ -	\$ -		
82,3	NP	8-14104	8	14.104	NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		\$ 11.267,00	1.250,00	\$ 14.083.750,00	\$ -	\$ -		
Subtotal									\$ -	\$ 36.560.519.894,00	\$ 311.729.678,00	\$ 7.406.412.755,00			



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPH-M1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE 7

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAQUETÁ

ACTA No.

30

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 1.341.894.886,00

MES

nov-23

(Día / Mes / Año)

ACTA FINAL

C

CONTRATO No:

991 DE 2021

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL:

114 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

114 MESES

(En meses según los prórroga sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

29/06/2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 399.567.436.436,00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ 9.885.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 409.452.964.666,00

(A)	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	\$ 334.689.236.546,00	\$ 339.481.441.442,00	\$ 1.341.894.886,00	\$ 41.578.750.224,00
(B)	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	\$ 49.343.566.111,00	\$ 50.604.522.138,00	\$ -	\$ 7.670.273.334,00
	AJUSTE POR REDONDEO	\$ -	\$ 3,00	\$ -	\$ 3,00
(C)	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00	\$ -	\$ -
(D)	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	\$ 384.832.802.657,00	\$ 390.885.963.580,00	\$ 1.341.894.886,00	\$ 49.249.023.561,00
(E)	VALOR IVA (OBRA) (E)	\$ 2.812.239.712,00	\$ 2.856.474.349,00	\$ 9.806.155,00	\$ 359.896.711,00
(F)	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	\$ 387.645.042.369,00	\$ 393.742.437.929,00	\$ 1.351.701.041,00	\$ 49.608.920.272,00
(G)	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	\$ 1.845.000.000,00	\$ 1.845.000.000,00	\$ -	\$ 1.473.739.600,00
(H)	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	\$ 350.550.000,00	\$ 350.550.000,00	\$ -	\$ 280.010.524,00
(I)	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS H+H	\$ 2.195.550.000,00	\$ 2.195.550.000,00	\$ -	\$ 1.753.750.124,00
(J)	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES (J)		\$ 3.183.304.765,00		
(K)	IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES (K)		\$ 604.827.905,00		
(L)	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES L+K		\$ 3.788.132.670,00		
(M)	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA + IVA 19%)	\$ 9.226.844.067,00	\$ 9.226.844.067,00		\$ 12.031.465,00
(N)	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00		\$ 9.908.676,00
(O)	VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)	\$ 399.567.436.436,00	\$ 409.452.964.666,00	\$ 1.351.701.041,00	\$ 51.384.610.537,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AUI	30	%
Utilidad	\$	%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 9.885.528.230,00	2.50%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 33.792.526,00	0.34%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 1.057.562.122,00	10.70%
Valor Saldo por Amortizar	\$ 8.827.966.108,00	89.30%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 1.341.894.886,00	\$ 9.806.155,00	\$ 1.351.701.041,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 1.341.894.886,00	\$ 9.806.155,00	\$ 1.351.701.041,00


RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 199.228.001,00	\$ 2.808.795.336,00
SB	\$ 53.761.650	\$ 9.365.572.324,00
B	\$ 150.170.200,00	\$ 4.950.041.691,00
P	\$ 368.519.919,00	\$ 10.388.462.600,00
OA	\$ 120.474.226,00	\$ 5.059.304.940,00
SCT	\$ -	\$ 544.350.411,00
OV	\$ 130.529.752,00	\$ 399.762.704,00
T	\$ 7.481.460,00	\$ 656.047.463,00
NP	\$ 311.729.678,00	\$ 7.406.412.755,00
TOTAL	\$ 1.341.894.886,00	\$ 41.578.750.224,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ 258.620.507,00	\$ 196.163.488,00
2 Sub-bases y bases	\$ 295.889.663,00	\$ 590.040.909,00
3 Transporte de materiales	\$ 17.435.743,00	\$ 159.634.703,00
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 18.664.134,00	\$ -
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 243.197.344,00	\$ -
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 508.087.495,00	\$ -
TOTAL	\$ 1.341.894.886,00	\$ 945.839.100,00



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE AJUSTE				CÓDIGO MEP-MN1-IN-5-FR-1				
				VERSIÓN 1					
				PÁGINA 1 DE 3					
FECHA 30 11 2023 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 30 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO					
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 30		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: nov-23		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)					
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)			PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)						
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”			FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/2021 (Indique día/mes/año)						
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 (Indique número y año)			FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)						
			VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)						
			VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00						
			VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00						
DATOS ESPECÍFICOS									
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 41.628.879.777,00									
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 41.578.750.227,00									
oct-23									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I _o	I	I / I _o	(A)	(B)	P _o =A-B	P _i =P _o *(I/I _o)	P _i -P _o	
1 Obras de Explanación	101,14	103,21	1,02047	\$258.620.507,00	\$6.465.513,00	\$252.154.994,00	\$257.316.607,00	\$5.161.613,00	\$92.815.541,00
2 Sub-bases y bases	100,76	102,43	1,01657	\$295.889.663,00	\$7.397.242,00	\$288.492.421,00	\$293.272.740,00	\$4.780.319,00	\$234.389.335,00
3 Transporte de materiales	100,39	100,89	1,00498	\$17.435.743,00	\$435.894,00	\$16.999.849,00	\$17.084.508,00	\$84.659,00	\$5.977.043,00
4 Aceros y elementos metálicos	103,72	108,28	1,04396	\$18.664.134,00	\$466.603,00	\$18.197.531,00	\$18.997.494,00	\$799.963,00	\$57.683.215,00
5 Acero Estructural y cables de acero	103,72	108,28	1,04396	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
6 Concretos, morteros y obras varias	101,91	104,30	1,02345	\$243.197.344,00	\$6.079.934,00	\$237.117.410,00	\$242.677.813,00	\$5.560.403,00	\$116.279.803,00
7 Concreto para superestructuras	101,21	99,33	0,98142	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	104,67	1,04534	\$153.253.745,00	\$3.831.344,00	\$149.422.401,00	\$156.197.213,00	\$6.774.812,00	\$224.303.999,00
Insumo Equipo	100,90	102,26	1,01348	\$25.296.047,00	\$632.401,00	\$24.663.646,00	\$24.996.112,00	\$332.466,00	\$7.597.079,00
Insumo Asfalto	1752,87	1893,12	1,08001	\$136.935.355,00	\$3.423.384,00	\$133.511.971,00	\$144.194.264,00	\$10.682.293,00	\$301.185.159,00
Insumo Otros Materiales	101,65	105,20	1,03492	\$188.535.293,00	\$4.713.382,00	\$183.821.911,00	\$190.240.972,00	\$6.419.061,00	\$146.669.901,00
Insumo Transporte	100,05	100,43	1,00380	\$892.821,00	\$22.321,00	\$870.500,00	\$873.808,00	\$3.308,00	\$75.583,00
Insumo Mano de Obra	101,59	102,56	1,00955	\$3.174.234,00	\$79.356,00	\$3.094.878,00	\$3.124.434,00	\$29.556,00	\$676.240,00
TOTALES				\$ 1.341.894.886,00	\$ 33.547.374,00	\$ 1.308.347.512,00	\$ 1.348.975.965,00	\$ 40.628.453,00	\$ 1.187.652.898,00
						VALOR AJUSTE	\$ 40.628.453,00	\$ 1.187.652.898,00	
						VALOR IVA	\$ 296.899,00	\$ 8.679.002,00	
						VALOR TOTAL ICCP	\$ 40.925.352,00	\$ 1.196.331.900,00	
PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (%) (tres decimales)									

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA

METPA-MN1-IN-5-FR-1

1
DE 3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE

Página No.

UNIDAD EJECTORA:
GERENCIA GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CAQUETA

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.
30 (P)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.
30

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:
nov-23

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
(D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No.:
991 DE 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:
114 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
29/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$
399.567.436.030
(Según contrato principal)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORRECTOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REATIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÖN 2030"

FECHA DE ENCENDIDO DEL CONCRITO:

FECHA DE REANUDACIÖN:

CONTRATO DE INTERVENTORIÄ No.:
985 DE 2021
(Indique número y año)

INTERVENIOR:

CONSORCIO INTERVIAS VISIÖN 2030

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$
409.452.964.666.00

PLAZO ACUMULADO:
114 MESES
(En meses segun las prórogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
31/08/2030
(Incluidas las suspensiones, indique días/meses/años)

FECHA DE ADICIONES:

VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$
9.885.528.230.00

CAPITULO CONSTRUCTIVO	INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÖN DICIEMBRE 2021	INDICE MES APLICAR EN LA PRESENTE ACTA OCTUBRE 2023	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÄSICO DE OBRA	VALOR BÄSICO A AMORTIZAR	VALOR BÄSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Pe=A-B	Pi=Pa*(I/Io)	Pi-Pe	
Vias interurbanas Preliminares y explanaciön 11601	103,28	121,51	1,17656	\$258.620.507,00	\$6.465.513,00	\$252.154.994,00	\$296.675.480,00	\$44.520.486,00	\$418.935.540,00
Vias interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102,44	122,84	1,19916	\$295.889.663,00	\$7.397.242,00	\$288.492.421,00	\$345.948.572,00	\$57.456.151,00	\$1.516.769.618,00
Vias interurbanas Pavimentos asfälticos / concreto 11603	104,35	133,23	1,27676	\$73.222.611,00	\$1.830.565,00	\$71.392.046,00	\$91.150.509,00	\$19.758.463,00	\$695.674.138,00
Insumo Equipo	102,47	119,17	1,16297	\$25.296.047,00	\$632.401,00	\$24.663.646,00	\$28.683.080,00	\$4.019.434,00	\$65.194.052,00
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$136.935.355,00	\$3.423.384,00	\$133.511.971,00	\$221.553.770,00	\$88.041.799,00	\$2.254.128.541,00
Insumo Otros Materiales	108,63	132,40	1,21882	\$188.535.293,00	\$4.713.382,00	\$183.821.911,00	\$224.045.822,00	\$40.223.911,00	\$812.552.599,00
Insumo Transporte	100,56	116,82	1,16169	\$892.821,00	\$22.321,00	\$870.500,00	\$1.011.251,00	\$140.751,00	\$2.138.069,00
Insumo Mano de Obra	102,30	120,51	1,17801	\$3.174.234,00	\$79.356,00	\$3.094.878,00	\$3.645.797,00	\$550.919,00	\$9.864.090,00
Vias interurbanas Estructuras hidräulicas y drenajes 11604	109,42	123,81	1,13147	\$144.127.626,00	\$3.603.191,00	\$140.524.435,00	\$158.999.182,00	\$18.474.747,00	\$615.138.734,00
Vias interurbanas Obras de urbanismo 11605	105,35	125,71	1,19325	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Vias interurbanas Obras geotécnicas y mitigaciön ambiental 11606	108,95	126,17	1,15806	\$197.764.986,00	\$4.944.125,00	\$192.820.861,00	\$223.298.126,00	\$30.477.265,00	\$217.702.290,00
Vias interurbanas Señalizaciön y control de transito 11607	102,36	131,40	1,28374	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.098.836,00
Vias interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	100,89	119,30	1,18248	\$17.435.743,00	\$435.894,00	\$16.999.849,00	\$20.101.981,00	\$3.102.132,00	\$116.368.145,00
Vias urbanas Actividades preliminares y explanaciön 11701	101,97	119,85	1,17533	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.547.648,00
Vias urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102,07	119,65	1,17229	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.104.499,00
Vias urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfälticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	123,70	1,20083	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$56.097.130,00
Insumo Equipo	102,47	119,17	1,16297	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Otros Materiales	108,63	132,40	1,21882	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Transporte	100,56	116,82	1,16169	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Mano de Obra	102,30	120,51	1,17801	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Vias urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalizaciön de obra, espacio público, señalizaciön y control de transito 11705	103,44	123,77	1,19						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1	
					VERSIÓN	1	
					PÁGINA	DE 3	

		FECHA		30	11	2023
		(Día / Mes / Año)				

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 30 (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 30	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: nov-23	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)	
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)			

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE SUSPENSIÓN:
	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
(Indique número y año)	VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00 (Según contrato principal)
	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00 (Indique día/mes/año)

	TOTALES	\$ 1.341.894.886,00	\$ 33.547.374,00	\$ 1.308.347.512,00	\$ 1.615.113.570,00	\$ 306.766.058,00	\$ 6.830.014.948,00
						VALOR AJUSTE	\$ 306.766.058,00
						VALOR IVA	\$ 2.241.752,00
						VALOR TOTAL ICOCIV	\$ 309.007.810,00
						VALOR AJUSTE	\$ 347.394.511,00
						VALOR IVA	\$ 2.538.652,00
						VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV	\$ 349.933.163,00

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

<table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <th colspan="2">RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR</th> </tr> <tr> <td>*VALOR AJUSTE</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>*VALOR IVA</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>*VALOR TOTAL AJUSTE</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> </table> * (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)	RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		*VALOR AJUSTE	\$ -	*VALOR IVA	\$ -	*VALOR TOTAL AJUSTE	\$ -	<table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <td>VALOR AJUSTE DEFINITIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td> <td></td> </tr> </table>	VALOR AJUSTE DEFINITIVO		VALOR IVA		VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR															
*VALOR AJUSTE	\$ -														
*VALOR IVA	\$ -														
*VALOR TOTAL AJUSTE	\$ -														
VALOR AJUSTE DEFINITIVO															
VALOR IVA															
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR															


VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 347.394.511,00	
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 349.933.163,00 (Indicar el valor incluido IVA)	VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

NOTAS:

- Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
- El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
- El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
- Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
- El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
- El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
- El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
- Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:  Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante Legal o Apoderado CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula Profesional No.: 25202-87327 CND	Firma:  Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS Representante Legal o Apoderado CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND
---	---

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



[illegible]

[illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	321081704	9460043694	E	2023/12/06	2023/12/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$150,216,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: BOGOTA (240 Afiliados)					\$478,998,800	\$77,468,700			\$480,824,332	\$21,182,900			\$491,764,266	\$19,683,300			\$480,824,332	\$30,652,600		\$24,564,401	\$1,228,700	
Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO (3 Afiliados)					\$20,023,000	\$3,404,100			\$20,023,000	\$801,000			\$20,023,000	\$801,000			\$20,023,000	\$104,600		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$6,200,000	\$1,054,000			\$6,200,000	\$248,000			\$6,200,000	\$248,000			\$6,200,000	\$32,400		\$0	\$0	
1	CC	1049609463	WILCHES MORENO JULIAN DAVID	231001	30	\$6,200,000	\$1,054,000	EPS005	30	\$6,200,000	\$248,000	CCF24	30	\$6,200,000	\$248,000	14-7	30	\$6,200,000	\$32,400	30	\$0	\$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)					\$13,823,000	\$2,350,100			\$13,823,000	\$553,000			\$13,823,000	\$553,000			\$13,823,000	\$72,200		\$0	\$0	
2	CC	33101811	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	231001	30	\$8,823,000	\$1,500,100	EPS005	30	\$8,823,000	\$353,000	CCF08	30	\$8,823,000	\$353,000	14-7	30	\$8,823,000	\$46,100	30	\$0	\$0
3	CC	93405765	SANCHEZ GOMEZ RICARDO MAURICIO	230301	30	\$5,000,000	\$850,000	EPS002	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF08	30	\$5,000,000	\$200,000	14-7	30	\$5,000,000	\$26,100	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (61 Afiliados)					\$21,821,670	\$3,421,200			\$22,061,670	\$862,700			\$15,226,198	\$612,100			\$22,061,670	\$0		\$1,508,001	\$75,600	
Ciudad: BELEN DE LOS ANDAQUIES Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$116,001	\$14,000			\$116,001	\$0			\$0	\$0			\$116,001	\$0		\$0	\$0	
4	CC	1147686744	PRADA ROSERO JAIDER	230301	2	\$77,334	\$9,300	EPS005	2	\$77,334	\$0	CCF13	2	\$0	\$0	14-7	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0
5	CC	1147686744	PRADA ROSERO JAIDER	230301	1	\$38,667	\$4,700	EPS005	1	\$38,667	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (19 Afiliados)					\$10,035,106	\$1,601,700			\$10,275,106	\$469,500			\$8,629,405	\$346,600			\$10,275,106	\$0		\$1,508,001	\$75,600	
6	CC	9691606	BARBOSA TORRES RAMIRO	231001	1	\$113,674	\$13,700	EPS037	1	\$113,674	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$113,674	\$0	1	\$0	\$0
7	CC	9691606	BARBOSA TORRES RAMIRO	231001	1	\$113,674	\$13,700	EPS037	1	\$113,674	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$113,674	\$0	1	\$0	\$0
8	CC	1053587521	CRUZ MACHUCA EDGAR HERNANDO	230301	1	\$67,872	\$10,900	EPS037	1	\$67,872	\$2,800	CCF13	1	\$67,872	\$2,800	14-7	1	\$67,872	\$0	1	\$0	\$0
9	CC	1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	230301	1	\$77,012	\$12,400	EPS002	1	\$77,012	\$3,100	CCF13	1	\$76,047	\$3,100	14-7	1	\$77,012	\$0	1	\$0	\$0
10	CC	1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	230301	3	\$231,035	\$37,000	EPS002	3	\$231,035	\$9,300	CCF13	3	\$210,128	\$8,500	14-7	3	\$231,035	\$0	3	\$0	\$0
11	CC	1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	230301	1	\$77,012	\$12,400	EPS002	1	\$77,012	\$3,100	CCF13	1	\$70,000	\$2,800	14-7	1	\$77,012	\$0	1	\$0	\$0
12	CC	1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	230301	5	\$255,687	\$41,000	EPS002	5	\$255,687	\$10,300	CCF13	5	\$0	\$0	14-7	5	\$255,687	\$0	5	\$0	\$0
13	CC	1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	230301	5	\$255,687	\$41,000	EPS002	5	\$255,687	\$10,300	CCF13	5	\$0	\$0	14-7	5	\$255,687	\$0	5	\$0	\$0
14	CC	1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	230301	2	\$102,275	\$16,400	EPS002	2	\$102,275	\$4,100	CCF13	2	\$0	\$0	14-7	2	\$102,275	\$0	2	\$0	\$0
15	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	2	\$703,734	\$119,800	EPS005	2	\$703,734	\$88,000	CCF13	2	\$1,005,334	\$40,300	14-7	2	\$703,734	\$0	2	\$1,005,334	\$50,400
16	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	1	\$351,867	\$59,900	EPS005	1	\$351,867	\$44,000	CCF13	1	\$502,667	\$20,200	14-7	1	\$351,867	\$0	1	\$502,667	\$25,200
17	CC	1045142364	GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO	230301	1	\$47,522	\$5,800	EPS040	1	\$47,522	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$47,522	\$0	1	\$0	\$0
18	CC	1045142364	GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO	230301	1	\$47,521	\$5,800	EPS040	1	\$47,521	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$47,521	\$0	1	\$0	\$0
19	CC	78756301	GUZMAN MESQUIDA LUIS MIGUEL	230301	2	\$87,395	\$14,000	EPS037	2	\$87,395	\$3,500	CCF13	2	\$77,334	\$3,100	14-7	2	\$87,395	\$0	2	\$0	\$0
20	CC	78756301	GUZMAN MESQUIDA LUIS MIGUEL	230301	1	\$43,698	\$7,000	EPS037	1	\$43,698	\$1,800	CCF13	1	\$38,667	\$1,600	14-7	1	\$43,698	\$0	1	\$0	\$0
21	CC	19583516	JULIO JULIO WALTER ANTONIO	231001	5	\$351,508	\$56,300	EPS037	5	\$351,508	\$14,100	CCF13	5	\$350,243	\$14,100	14-7	5	\$351,508	\$0	5	\$0	\$0
22	CC	19583516	JULIO JULIO WALTER ANTONIO	231001	5	\$351,508	\$56,300	EPS037	5	\$351,508	\$14,100	CCF13	5	\$339,131	\$13,600	14-7	5	\$351,508	\$0	5	\$0	\$0
23	CC	1117551364	LEYTON MOSQUERA XIOMARA ALEJANDRA	230301	1	\$50,000	\$8,000	ESSC62	1	\$50,000	\$2,000	CCF13	1	\$50,000	\$2,000	14-7	1	\$50,000	\$0	1	\$0	\$0
24	CC	1002202508	LOBO CANDURIS ANGEL LUIS	230301	2	\$102,250	\$12,300	EPS017	2	\$102,250	\$0	CCF13	2	\$0	\$0	14-7	2	\$102,250	\$0	2	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
25	CC	1002202508	LOBO CANDURIS ANGEL LUIS	230301	5	\$255,625	\$40,900	EPS017	5	\$255,625	\$10,300	CCF13	5	\$246,788	\$9,900	14-7	5	\$255,625	\$0	5	\$0
26	CC	1002202508	LOBO CANDURIS ANGEL LUIS	230301	6	\$306,750	\$49,100	EPS017	6	\$306,750	\$12,300	CCF13	6	\$286,146	\$11,500	14-7	6	\$306,750	\$0	6	\$0
27	CC	1002202508	LOBO CANDURIS ANGEL LUIS	230301	4	\$204,500	\$32,800	EPS017	4	\$204,500	\$8,200	CCF13	4	\$182,764	\$7,400	14-7	4	\$204,500	\$0	4	\$0
28	CC	1117805396	MARTINEZ TRUJILLO JEISSON STEVEN	230301	1	\$43,192	\$5,200	EPS037	1	\$43,192	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$43,192	\$0	1	\$0
29	CC	1117805396	MARTINEZ TRUJILLO JEISSON STEVEN	230301	1	\$43,191	\$5,200	EPS037	1	\$43,191	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$43,191	\$0	1	\$0
30	CC	1006418421	MEDINA PALMA AURA LIZETH	230301	6	\$267,619	\$42,900	ESSC62	6	\$267,619	\$10,800	CCF13	6	\$232,426	\$9,300	14-7	6	\$267,619	\$0	6	\$0
31	CC	1006418421	MEDINA PALMA AURA LIZETH	230301	4	\$178,413	\$28,600	ESSC62	4	\$178,413	\$7,200	CCF13	4	\$154,950	\$6,200	14-7	4	\$178,413	\$0	4	\$0
32	CC	30521777	ORREGO YENNY PAOLA	25-14	5	\$205,962	\$33,000	ESSC62	5	\$205,962	\$8,300	CCF13	5	\$193,357	\$7,800	14-7	5	\$205,962	\$0	5	\$0
33	CC	30521777	ORREGO YENNY PAOLA	25-14	6	\$247,155	\$39,600	ESSC62	6	\$247,155	\$9,900	CCF13	6	\$232,029	\$9,300	14-7	6	\$247,155	\$0	6	\$0
34	CC	30521777	ORREGO YENNY PAOLA	25-14	4	\$164,770	\$26,400	ESSC62	4	\$164,770	\$6,600	CCF13	4	\$154,686	\$6,200	14-7	4	\$164,770	\$0	4	\$0
35	CC	3757833	POLO ACUÑA HUGO RAFAEL		0	\$0	\$0	EPS002	2	\$120,000	\$4,800	CCF13	2	\$120,000	\$4,800	14-7	2	\$120,000	\$0	2	\$0
36	CC	3757833	POLO ACUÑA HUGO RAFAEL		0	\$0	\$0	EPS002	2	\$120,000	\$4,800	CCF13	2	\$119,111	\$4,800	14-7	2	\$120,000	\$0	2	\$0
37	CC	45767539	RHENALS PORTILLO CLAUDIA PATRICIA	230301	3	\$527,539	\$89,900	EPS037	3	\$527,539	\$21,200	CCF13	3	\$527,539	\$21,200	14-7	3	\$527,539	\$0	3	\$0
38	CC	45767539	RHENALS PORTILLO CLAUDIA PATRICIA	230301	1	\$175,847	\$30,000	EPS037	1	\$175,847	\$7,100	CCF13	1	\$173,513	\$7,000	14-7	1	\$175,847	\$0	1	\$0
39	CC	45767539	RHENALS PORTILLO CLAUDIA PATRICIA	230301	5	\$879,231	\$149,500	EPS037	5	\$879,231	\$35,200	CCF13	5	\$863,675	\$34,600	14-7	5	\$879,231	\$0	5	\$0
40	CC	1115946745	RODRIGUEZ CALDERON CRISTHIAN JAVIER	230301	1	\$80,988	\$13,000	EPS037	1	\$80,988	\$3,300	CCF13	1	\$66,832	\$2,700	14-7	1	\$80,988	\$0	1	\$0
41	CC	1115946745	RODRIGUEZ CALDERON CRISTHIAN JAVIER	230301	1	\$80,988	\$13,000	EPS037	1	\$80,988	\$3,300	CCF13	1	\$66,667	\$2,700	14-7	1	\$80,988	\$0	1	\$0
42	CC	3111085	RODRIGUEZ CAMELO RAFAEL URIBE	25-14	5	\$493,839	\$79,100	EPS002	5	\$493,839	\$19,800	CCF13	5	\$475,253	\$19,100	14-7	5	\$493,839	\$0	5	\$0
43	CC	3111085	RODRIGUEZ CAMELO RAFAEL URIBE	25-14	5	\$493,839	\$79,100	EPS002	5	\$493,839	\$19,800	CCF13	5	\$465,531	\$18,700	14-7	5	\$493,839	\$0	5	\$0
44	CC	13993857	SANCHEZ BARRETO JAMES DARLEY	230301	1	\$64,894	\$7,800	EPS002	1	\$64,894	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$64,894	\$0	1	\$0
45	CC	92259525	SIERRA CAMPO JORGE LUIS	25-14	4	\$247,602	\$39,700	CCFC33	4	\$247,602	\$10,000	CCF13	4	\$0	\$0	14-7	4	\$247,602	\$0	4	\$0
46	CC	92259525	SIERRA CAMPO JORGE LUIS	25-14	1	\$93,025	\$11,200	CCFC33	1	\$93,025	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$93,025	\$0	1	\$0
47	CC	92259525	SIERRA CAMPO JORGE LUIS	25-14	1	\$93,024	\$11,200	CCFC33	1	\$93,024	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$93,024	\$0	1	\$0
48	CC	92259525	SIERRA CAMPO JORGE LUIS	25-14	5	\$465,122	\$74,500	CCFC33	5	\$465,122	\$18,700	CCF13	5	\$426,905	\$17,100	14-7	5	\$465,122	\$0	5	\$0
49	CC	92259525	SIERRA CAMPO JORGE LUIS	25-14	5	\$465,122	\$74,500	CCFC33	5	\$465,122	\$18,700	CCF13	5	\$426,905	\$17,100	14-7	5	\$465,122	\$0	5	\$0
50	CC	92259525	SIERRA CAMPO JORGE LUIS	25-14	5	\$465,122	\$74,500	CCFC33	5	\$465,122	\$18,700	CCF13	5	\$426,905	\$17,100	14-7	5	\$465,122	\$0	5	\$0
51	CC	1117549306	TOVAR PULECIO GERSON	230301	1	\$60,816	\$7,300	EPS037	1	\$60,816	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$60,816	\$0	1	\$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (15 Afiliados)					\$5,249,683	\$809,300			\$5,249,683	\$179,100			\$2,377,894	\$95,700			\$5,249,683	\$0		\$0	
52	CC	1003951745	ALARCON ZEA GERLAN	230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS041	2	\$77,334	\$3,100	CCF32	2	\$0	\$0	14-7	2	\$77,334	\$0	2	\$0
53	CC	1075541637	ALARCON CEDENO ROBINSON	230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS005	3	\$116,000	\$4,700	CCF32	3	\$0	\$0	14-7	3	\$116,000	\$0	3	\$0
54	CC	1075541637	ALARCON CEDENO ROBINSON	230301	15	\$580,000	\$92,800	EPS005	15	\$580,000	\$23,200	CCF32	15	\$0	\$0	14-7	15	\$580,000	\$0	15	\$0
55	CC	1075541637	ALARCON CEDENO ROBINSON	230301	11	\$425,334	\$51,100	EPS005	11	\$425,334	\$0	CCF32	11	\$0	\$0	14-7	11	\$425,334	\$0	11	\$0
56	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS005	1	\$38,667	\$1,600	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$38,667	\$0	1	\$0
57	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS005	1	\$38,667	\$1,600	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$38,667	\$0	1	\$0
58	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	4	\$216,212	\$34,600	EPS037	4	\$216,212	\$8,700	CCF32	4	\$211,311	\$8,500	14-7	4	\$216,212	\$0	4	\$0
59	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	6	\$324,318	\$51,900	EPS037	6	\$324,318	\$13,000	CCF32	6	\$316,967	\$12,700	14-7	6	\$324,318	\$0	6	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
60	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	5	\$270,265	\$43,300	EPS037	5	\$270,265	\$10,900	CCF32	5	\$264,139	\$10,600	14-7	5	\$270,265	\$0	5	\$0	\$0
61	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	1	\$44,334	\$5,400	ESSC24	1	\$44,334	\$0	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$44,334	\$0	1	\$0	\$0
62	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	1	\$44,333	\$5,400	ESSC24	1	\$44,333	\$0	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$44,333	\$0	1	\$0	\$0
63	CC	1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	4	\$164,128	\$26,300	EPS041	4	\$164,128	\$6,600	CCF32	4	\$154,667	\$6,200	14-7	4	\$164,128	\$0	4	\$0	\$0
64	CC	1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	5	\$205,160	\$32,900	EPS041	5	\$205,160	\$8,300	CCF32	5	\$193,334	\$7,800	14-7	5	\$205,160	\$0	5	\$0	\$0
65	CC	1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	1	\$41,032	\$6,600	EPS041	1	\$41,032	\$1,700	CCF32	1	\$38,667	\$1,600	14-7	1	\$41,032	\$0	1	\$0	\$0
66	CC	1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	5	\$205,160	\$32,900	EPS041	5	\$205,160	\$8,300	CCF32	5	\$193,334	\$7,800	14-7	5	\$205,160	\$0	5	\$0	\$0
67	CC	78645628	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	230301	7	\$270,667	\$43,400	EPS037	7	\$270,667	\$10,900	CCF32	7	\$0	\$0	14-7	7	\$270,667	\$0	7	\$0	\$0
68	CC	14014052	CUMACO PASCUAS MARCOS	230301	5	\$300,902	\$48,200	EPS037	5	\$300,902	\$12,100	CCF32	5	\$0	\$0	14-7	5	\$300,902	\$0	5	\$0	\$0
69	CC	76352803	LARGACHA CAMPO YOLFREN	230301	1	\$66,667	\$8,100	EPS005	1	\$66,667	\$0	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$66,667	\$0	1	\$0	\$0
70	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	4	\$165,362	\$26,500	ESSC62	4	\$165,362	\$6,700	CCF32	4	\$154,704	\$6,200	14-7	4	\$165,362	\$0	4	\$0	\$0
71	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	6	\$248,043	\$39,700	ESSC62	6	\$248,043	\$10,000	CCF32	6	\$232,056	\$9,300	14-7	6	\$248,043	\$0	6	\$0	\$0
72	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	5	\$206,703	\$33,100	ESSC62	5	\$206,703	\$8,300	CCF32	5	\$193,380	\$7,800	14-7	5	\$206,703	\$0	5	\$0	\$0
73	CC	1079184383	NARVAEZ CORTES BRYAN SNEIDER	230301	5	\$219,681	\$26,400	EPS037	5	\$219,681	\$0	CCF32	5	\$0	\$0	14-7	5	\$219,681	\$0	5	\$0	\$0
74	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME	231001	1	\$57,000	\$9,200	EPS037	1	\$57,000	\$2,300	CCF32	1	\$38,667	\$1,600	14-7	1	\$57,000	\$0	1	\$0	\$0
75	CC	1075288062	REYES QUESADA MARIA CAROLINA	230301	5	\$201,405	\$32,300	EPS037	5	\$201,405	\$8,100	CCF32	5	\$193,334	\$7,800	14-7	5	\$201,405	\$0	5	\$0	\$0
76	CC	1075288062	REYES QUESADA MARIA CAROLINA	230301	5	\$201,405	\$32,300	EPS037	5	\$201,405	\$8,100	CCF32	5	\$193,334	\$7,800	14-7	5	\$201,405	\$0	5	\$0	\$0
77	CC	92400305	RUIZ GONZALEZ RAFAEL DIONISIO	230301	5	\$288,904	\$46,300	EPS005	5	\$288,904	\$11,600	CCF32	5	\$0	\$0	14-7	5	\$288,904	\$0	5	\$0	\$0
78	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	6	\$232,000	\$37,200	EPS005	6	\$232,000	\$9,300	CCF32	6	\$0	\$0	14-7	6	\$232,000	\$0	6	\$0	\$0
Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$218,108	\$35,000			\$218,108	\$8,900			\$200,788	\$8,100			\$218,108	\$0		\$0	\$0	
79	CC	17649031	BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO	230301	1	\$72,703	\$11,700	EPS037	1	\$72,703	\$3,000	CCF40	1	\$66,929	\$2,700	14-7	1	\$72,703	\$0	1	\$0	\$0
80	CC	17649031	BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO	230301	2	\$145,405	\$23,300	EPS037	2	\$145,405	\$5,900	CCF40	2	\$133,859	\$5,400	14-7	2	\$145,405	\$0	2	\$0	\$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (19 Afiliados)					\$5,113,808	\$812,000			\$5,113,808	\$187,300			\$3,863,443	\$155,300			\$5,113,808	\$0		\$0	\$0	
81	CC	1117930378	ANDRADE MUÑOZ HEIDER OBDUYER	230301	7	\$270,667	\$43,400	ESSC62	7	\$270,667	\$10,900	CCF13	7	\$0	\$0	14-7	7	\$270,667	\$0	7	\$0	\$0
82	CC	6292446	ANGULO OLMEDO	230301	5	\$255,674	\$41,000	EPS005	5	\$255,674	\$10,300	CCF13	5	\$233,438	\$9,400	14-7	5	\$255,674	\$0	5	\$0	\$0
83	CC	6292446	ANGULO OLMEDO	230301	5	\$255,674	\$41,000	EPS005	5	\$255,674	\$10,300	CCF13	5	\$233,438	\$9,400	14-7	5	\$255,674	\$0	5	\$0	\$0
84	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	1	\$211,817	\$36,100	EPS017	1	\$211,817	\$8,500	CCF13	1	\$211,817	\$8,500	14-7	1	\$211,817	\$0	1	\$0	\$0
85	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	3	\$635,450	\$108,100	EPS017	3	\$635,450	\$25,500	CCF13	3	\$633,783	\$25,400	14-7	3	\$635,450	\$0	3	\$0	\$0
86	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	1	\$211,817	\$36,100	EPS017	1	\$211,817	\$8,500	CCF13	1	\$209,594	\$8,400	14-7	1	\$211,817	\$0	1	\$0	\$0
87	CC	16185125	CEBALLOS SILVA NORDIER	25-14	2	\$102,843	\$16,500	EPS005	2	\$102,843	\$4,200	CCF13	2	\$0	\$0	14-7	2	\$102,843	\$0	2	\$0	\$0
88	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	1	\$96,667	\$15,500	EPS017	1	\$96,667	\$3,900	CCF13	1	\$80,000	\$3,200	14-7	1	\$96,667	\$0	1	\$0	\$0
89	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	1	\$56,443	\$9,100	ESSC62	1	\$56,443	\$2,300	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$56,443	\$0	1	\$0	\$0
90	CC	1006417958	GIRON TRUJILLO YORLENY	230301	1	\$41,193	\$5,000	ESSC62	1	\$41,193	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$41,193	\$0	1	\$0	\$0
91	CC	1006417958	GIRON TRUJILLO YORLENY	230301	1	\$41,192	\$5,000	ESSC62	1	\$41,192	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$41,192	\$0	1	\$0	\$0
92	CC	1006417958	GIRON TRUJILLO YORLENY	230301	5	\$205,962	\$33,000	ESSC62	5	\$205,962	\$8,300	CCF13	5	\$193,357	\$7,800	14-7	5	\$205,962	\$0	5	\$0	\$0
93	CC	1006417958	GIRON TRUJILLO YORLENY	230301	6	\$247,155	\$39,600	ESSC62	6	\$247,155	\$9,900	CCF13	6	\$232,029	\$9,300	14-7	6	\$247,155	\$0	6	\$0	\$0
94	CC	1006417958	GIRON TRUJILLO YORLENY	230301	3	\$123,578	\$19,800	ESSC62	3	\$123,578	\$5,000	CCF13	3	\$116,014	\$4,700	14-7	3	\$123,578	\$0	3	\$0	\$0
95	CC	1115949219	LADINO CARRASQUILLA MANUEL FERNANDO	230301	1	\$39,959	\$4,800	EPS005	1	\$39,959	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$39,959	\$0	1	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
96	CC	1115949219	LADINO CARRASQUILLA MANUEL FERNANDO	230301	1	\$39,958	\$4,800	EPS005	1	\$39,958	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$39,958	\$0	1	\$0	\$0
97	CC	1110594469	MENDEZ ROJAS KATHERYN	230301	2	\$173,334	\$27,800	EPS005	2	\$173,334	\$7,000	CCF13	2	\$173,333	\$7,000	14-7	2	\$173,334	\$0	2	\$0	\$0
98	CC	1115947172	MOTTA ARDILA WILSON ANDRES	230301	3	\$125,256	\$20,100	ESSC62	3	\$125,256	\$5,100	CCF13	3	\$117,170	\$4,700	14-7	3	\$125,256	\$0	3	\$0	\$0
99	CC	1115947172	MOTTA ARDILA WILSON ANDRES	230301	5	\$208,759	\$33,500	ESSC62	5	\$208,759	\$8,400	CCF13	5	\$195,283	\$7,900	14-7	5	\$208,759	\$0	5	\$0	\$0
100	CC	1115947172	MOTTA ARDILA WILSON ANDRES	230301	1	\$41,752	\$6,700	ESSC62	1	\$41,752	\$1,700	CCF13	1	\$39,057	\$1,600	14-7	1	\$41,752	\$0	1	\$0	\$0
101	CC	1116918313	MURILLO CUELLAR LEISON	25-14	1	\$78,540	\$12,600	EPS005	1	\$78,540	\$3,200	CCF13	1	\$86,268	\$3,500	14-7	1	\$78,540	\$0	1	\$0	\$0
102	CC	1061689500	ORTIZ FAJARDO FRAN JAVIER	230301	2	\$101,991	\$16,400	ESSC62	2	\$101,991	\$4,100	CCF13	2	\$0	\$0	14-7	2	\$101,991	\$0	2	\$0	\$0
103	CC	1068659589	PACHECO UGARNES LUIS MANUEL	230301	1	\$42,781	\$5,200	EPS041	1	\$42,781	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$42,781	\$0	1	\$0	\$0
104	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	1	\$54,896	\$6,600	EPS037	1	\$54,896	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$54,896	\$0	1	\$0	\$0
105	CC	1115949122	PEÑA VALENCIA MIGUEL ANGEL	230301	1	\$77,547	\$12,500	EPS037	1	\$77,547	\$3,200	CCF13	1	\$66,803	\$2,700	14-7	1	\$77,547	\$0	1	\$0	\$0
106	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	1	\$101,341	\$12,200	EPS037	1	\$101,341	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$101,341	\$0	1	\$0	\$0
107	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	1	\$101,340	\$12,200	EPS037	1	\$101,340	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$101,340	\$0	1	\$0	\$0
108	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARGENIO	230301	1	\$39,696	\$6,400	ESSC62	1	\$39,696	\$1,600	CCF13	1	\$38,667	\$1,600	14-7	1	\$39,696	\$0	1	\$0	\$0
109	CC	1193588708	VALENCIA VANEGAS DANIEL	230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS037	2	\$77,334	\$3,100	CCF13	2	\$0	\$0	14-7	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0
110	CC	1006404104	VELASQUEZ BARREIRO JEIFER DUVAN	230301	5	\$351,064	\$56,200	ESSC62	5	\$351,064	\$14,100	CCF13	5	\$334,464	\$13,400	14-7	5	\$351,064	\$0	5	\$0	\$0
111	CC	1006404104	VELASQUEZ BARREIRO JEIFER DUVAN	230301	5	\$351,064	\$56,200	ESSC62	5	\$351,064	\$14,100	CCF13	5	\$334,464	\$13,400	14-7	5	\$351,064	\$0	5	\$0	\$0
112	CC	1006404104	VELASQUEZ BARREIRO JEIFER DUVAN	230301	5	\$351,064	\$56,200	ESSC62	5	\$351,064	\$14,100	CCF13	5	\$334,464	\$13,400	14-7	5	\$351,064	\$0	5	\$0	\$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (6 Afiliados)						\$1,088,964	\$149,200			\$1,088,964	\$17,900			\$154,668	\$6,400			\$1,088,964	\$0		\$0	\$0
113	CC	40691742	CARDOZO ACEVEDO ARBENYS	230301	1	\$42,886	\$5,200	ESSC62	1	\$42,886	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$42,886	\$0	1	\$0	\$0
114	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	1	\$42,678	\$6,900	ESSC62	1	\$42,678	\$1,800	CCF13	1	\$38,667	\$1,600	14-7	1	\$42,678	\$0	1	\$0	\$0
115	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	1	\$42,678	\$5,200	ESSC62	1	\$42,678	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$42,678	\$0	1	\$0	\$0
116	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	1	\$42,677	\$5,200	ESSC62	1	\$42,677	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$42,677	\$0	1	\$0	\$0
117	CC	1117804512	JIMENEZ PAPAMIJA KEWY ALEXANDER	230301	1	\$39,924	\$6,400	ESSC62	1	\$39,924	\$1,600	CCF13	1	\$38,667	\$1,600	14-7	1	\$39,924	\$0	1	\$0	\$0
118	CC	1010009651	MURCIA CERQUERA ANDERSON FERNANDO	230301	1	\$43,912	\$7,100	ESSC62	1	\$43,912	\$1,800	CCF13	1	\$38,667	\$1,600	14-7	1	\$43,912	\$0	1	\$0	\$0
119	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	1	\$43,496	\$7,000	ESSC62	1	\$43,496	\$1,800	CCF13	1	\$38,667	\$1,600	14-7	1	\$43,496	\$0	1	\$0	\$0
120	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARGENIO	230301	4	\$154,667	\$24,800	ESSC62	4	\$154,667	\$6,200	CCF13	4	\$0	\$0	14-7	4	\$154,667	\$0	4	\$0	\$0
121	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARGENIO	230301	3	\$116,000	\$18,600	ESSC62	3	\$116,000	\$4,700	CCF13	3	\$0	\$0	14-7	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0
122	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARGENIO	230301	1	\$40,004	\$4,900	ESSC62	1	\$40,004	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$40,004	\$0	1	\$0	\$0
123	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARGENIO	230301	1	\$40,004	\$4,900	ESSC62	1	\$40,004	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$40,004	\$0	1	\$0	\$0
124	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARGENIO	230301	1	\$40,004	\$4,900	ESSC62	1	\$40,004	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$40,004	\$0	1	\$0	\$0
125	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARGENIO	230301	10	\$400,034	\$48,100	ESSC62	10	\$400,034	\$0	CCF13	10	\$0	\$0	14-7	10	\$400,034	\$0	10	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (237 Afiliados)						\$437,154,130	\$70,643,400			\$438,739,662	\$19,519,200			\$456,515,068	\$18,270,200			\$438,739,662	\$30,548,000		\$23,056,400	\$1,153,100
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						\$13,556,000	\$2,304,600			\$13,556,000	\$1,694,500			\$13,556,000	\$542,300			\$13,556,000	\$943,500		\$13,556,000	\$677,900
126	CC	3828340	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	25-14	30	\$13,556,000	\$2,304,600	EPS010	30	\$13,556,000	\$1,694,500	CCF24	30	\$13,556,000	\$542,300	14-7	30	\$13,556,000	\$943,500	30	\$13,556,000	\$677,900
Ciudad: BELEN DE LOS ANDAQUIES Depto: CAQUETA (1 Afiliados)						\$154,667	\$24,800			\$154,667	\$6,200			\$821,853	\$32,900			\$154,667	\$10,800		\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
127	CC	1147686744	PRADA ROSERO JAIDER	230301	4	\$154,667		4	\$154,667	\$6,200	CCF13	4	\$821,853	\$32,900	14-7	4	\$154,667	\$10,800	4	\$0	\$0	
Ciudad: EL PAUJIL Depto: CAQUETA (2 Afiliados)					\$680,368		\$109,000		\$680,368		\$27,300		\$1,321,410		\$53,000		\$680,368		\$47,500		\$0	
128	CC	1118024729	GRISALES RAMIREZ MARINO	230301	8	\$334,014		8	\$334,014	\$13,400	CCF13	8	\$668,370	\$26,800	14-7	8	\$334,014	\$23,300	8	\$0	\$0	
129	CC	96333141	VEGA COLLAZOS ALEXANDER	231001	8	\$346,354		8	\$346,354	\$13,900	CCF13	8	\$653,040	\$26,200	14-7	8	\$346,354	\$24,200	8	\$0	\$0	
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (66 Afiliados)					\$145,252,137		\$23,563,900		\$146,837,669		\$6,684,100		\$151,482,233		\$6,062,400		\$146,837,669		\$10,223,600		\$9,500,400	
130	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	30	\$1,227,872		30	\$1,227,872	\$49,200	CCF13	30	\$1,227,872	\$49,200	14-7	30	\$1,227,872	\$85,500	30	\$0	\$0	
131	CC	8816573	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	230201	30	\$1,710,000		30	\$1,710,000	\$68,400	CCF13	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0	
132	CC	1149445756	ANGULO IRIARTE JUAN CARLOS	230301	30	\$1,298,213		30	\$1,298,213	\$52,000	CCF13	30	\$1,298,213	\$52,000	14-7	30	\$1,298,213	\$90,400	30	\$0	\$0	
133	CC	9691606	BARBOSA TORRES RAMIRO	231001	18	\$2,051,135		18	\$2,051,135	\$82,100	CCF13	18	\$3,649,469	\$146,000	14-7	18	\$2,051,135	\$142,800	18	\$0	\$0	
134	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	30	\$1,190,851		30	\$1,190,851	\$47,700	CCF13	30	\$1,190,851	\$47,700	14-7	30	\$1,190,851	\$82,900	30	\$0	\$0	
135	CC	76257217	BENITEZ VALVERDE JAIRO	25-14	30	\$1,907,713		30	\$1,907,713	\$76,400	CCF13	30	\$1,907,713	\$76,400	14-7	30	\$1,907,713	\$132,800	30	\$0	\$0	
136	CC	17775128	BERMUDEZ OLARTE ALEXANDER	25-14	30	\$2,246,809		30	\$2,246,809	\$89,900	CCF13	30	\$2,246,809	\$89,900	14-7	30	\$2,246,809	\$156,400	30	\$0	\$0	
137	CC	1069470320	BOLAÑO COGOLLO JORGE ANDRES	230301	30	\$1,936,170		30	\$1,936,170	\$77,500	CCF13	30	\$1,936,170	\$77,500	14-7	30	\$1,936,170	\$134,800	30	\$0	\$0	
138	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	30	\$2,084,973		30	\$2,084,973	\$83,400	CCF13	30	\$2,084,973	\$83,400	14-7	30	\$2,084,973	\$145,200	30	\$0	\$0	
139	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	30	\$1,403,353		30	\$1,403,353	\$56,200	CCF13	30	\$1,403,353	\$56,200	14-7	30	\$1,403,353	\$97,700	30	\$0	\$0	
140	CC	11040475	CONTRERAS DELGADO WALBERTO	230301	30	\$1,956,117		30	\$1,956,117	\$78,300	CCF13	30	\$1,956,117	\$78,300	14-7	30	\$1,956,117	\$136,200	30	\$0	\$0	
141	CC	1053587521	CRUZ MACHUCA EDGAR HERNANDO	230301	29	\$1,968,288		29	\$1,968,288	\$78,800	CCF13	29	\$1,968,288	\$78,800	14-7	29	\$1,968,288	\$137,000	29	\$0	\$0	
142	CC	72284608	DE LA CRUZ MESINO HAROLD RAFAEL	230301	30	\$2,325,522		30	\$2,325,522	\$93,100	CCF13	30	\$2,325,522	\$93,100	14-7	30	\$2,325,522	\$161,900	30	\$0	\$0	
143	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	30	\$1,887,952		30	\$1,887,952	\$75,600	CCF13	30	\$1,887,952	\$75,600	14-7	30	\$1,887,952	\$131,500	30	\$0	\$0	
144	CC	1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	230301	5	\$350,000		5	\$350,000	\$14,000	CCF13	5	\$1,275,500	\$51,100	14-7	5	\$350,000	\$24,400	5	\$0	\$0	
145	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	27	\$9,500,400	\$1,615,300	27	\$9,500,400	\$1,187,600	CCF13	27	\$9,500,400	\$380,100	14-7	27	\$9,500,400	\$661,300	27	\$9,500,400	\$475,200	
146	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO	230301	30	\$1,710,000		30	\$1,710,000	\$68,400	CCF13	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0	
147	CC	7253325	GOMEZ OVALLE ABELARDO	25-14	30	\$2,260,106		30	\$2,260,106	\$90,500	CCF13	30	\$2,260,106	\$90,500	14-7	30	\$2,260,106	\$157,400	30	\$0	\$0	
148	CC	1045142364	GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO	230301	28	\$1,389,419		28	\$1,389,419	\$55,600	CCF13	28	\$1,389,419	\$55,600	14-7	28	\$1,389,419	\$96,800	28	\$0	\$0	
149	CC	93405904	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	25-14	30	\$8,212,000	\$1,396,200	30	\$8,212,000	\$328,500	CCF13	30	\$8,212,000	\$328,500	14-7	30	\$8,212,000	\$571,600	30	\$0	\$0	
150	CC	78756301	GUZMAN MESQUIDA LUIS MIGUEL	230301	27	\$1,260,277		27	\$1,260,277	\$50,500	CCF13	27	\$1,260,276	\$50,500	14-7	27	\$1,260,277	\$87,800	27	\$0	\$0	
151	CC	9287568	HERNANDEZ HERRERA ALEJANDRO RAFAEL	230301	30	\$2,561,702		30	\$2,561,702	\$102,500	CCF13	30	\$2,561,702	\$102,500	14-7	30	\$2,561,702	\$178,300	30	\$0	\$0	
152	CC	74281877	HERNANDEZ DUERNAS WILYAN EMILIO	230301	30	\$2,732,340		30	\$2,732,340	\$109,300	CCF13	30	\$2,732,340	\$109,300	14-7	30	\$2,732,340	\$190,200	30	\$0	\$0	
153	CC	1067036635	JIMENEZ DIAZ JESUS MANUEL	230301	30	\$1,312,528		30	\$1,312,528	\$52,600	CCF13	30	\$1,312,528	\$52,600	14-7	30	\$1,312,528	\$91,400	30	\$0	\$0	
154	CC	19583516	JULIO JULIO WALTER ANTONIO	231001	20	\$1,499,467		20	\$1,499,467	\$60,000	CCF13	20	\$1,499,468	\$60,000	14-7	20	\$1,499,467	\$104,400	20	\$0	\$0	
155	CC	1117551364	LEYTON MOSQUERA XIOMARA ALEJANDRA	230301	29	\$1,450,000		29	\$1,450,000	\$58,000	CCF13	29	\$1,450,000	\$58,000	14-7	29	\$1,450,000	\$101,000	29	\$0	\$0	
156	CC	1002202508	LOBO CANDURIS ANGEL LUIS	230301	13	\$761,702		13	\$761,702	\$30,500	CCF13	13	\$761,702	\$30,500	14-7	13	\$761,702	\$53,100	13	\$0	\$0	
157	CC	18618885	LONDOÑO VALLEJO DIEGO ALEJANDRO	25-14	30	\$5,240,139		30	\$5,240,139	\$209,700	CCF13	30	\$5,240,139	\$209,700	14-7	30	\$5,240,139	\$364,800	30	\$0	\$0	
158	CC	1117805396	MARTINEZ TRUJILLO JEISSON STEVEN	230301	28	\$1,224,582		28	\$1,224,582	\$49,000	CCF13	28	\$1,224,582	\$49,000	14-7	28	\$1,224,582	\$85,300	28	\$0	\$0	
159	CC	92517936	MARTINEZ ACOSTA LUIS ALFONSO	25-14	30	\$2,582,340		30	\$2,582,340	\$103,300	CCF13	30	\$2,582,340	\$103,300	14-7	30	\$2,582,340	\$179,800	30	\$0	\$0	
160	CC	1006418421	MEDINA PALMA AURA LIZETH	230301	20	\$845,153		20	\$845,153	\$33,900	CCF13	20	\$845,154	\$33,900	14-7	20	\$845,153	\$58,900	20	\$0	\$0	

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
161	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	30	\$2,436,160	\$389,800	EPS005	30	\$2,436,160	\$97,500	CCF13	30	\$2,436,160	\$97,500	14-7	30	\$2,436,160	\$169,600	30	\$0	\$0
162	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	30	\$2,697,553	\$431,700	EPS037	30	\$2,697,553	\$108,000	CCF13	30	\$2,697,553	\$108,000	14-7	30	\$2,697,553	\$187,800	30	\$0	\$0
163	CC	17783786	MOLINA QUINTERO REYNEL	230301	30	\$2,476,596	\$396,300	EPS005	30	\$2,476,596	\$99,100	CCF13	30	\$2,476,596	\$99,100	14-7	30	\$2,476,596	\$172,400	30	\$0	\$0
164	CC	96361383	MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO	230301	30	\$2,488,298	\$398,200	EPS037	30	\$2,488,298	\$99,600	CCF13	30	\$2,488,298	\$99,600	14-7	30	\$2,488,298	\$173,200	30	\$0	\$0
165	CC	1003698695	MURILLO JESUS FELIPE	230301	30	\$2,240,000	\$358,400	EPS037	30	\$2,240,000	\$89,600	CCF13	30	\$2,240,000	\$89,600	14-7	30	\$2,240,000	\$156,000	30	\$0	\$0
166	CC	85271667	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	230301	30	\$3,252,128	\$520,400	ESSC07	30	\$3,252,128	\$130,100	CCF13	30	\$3,252,128	\$130,100	14-7	30	\$3,252,128	\$226,400	30	\$0	\$0
167	CC	30521777	ORREGO YENNY PAOLA	25-14	15	\$629,361	\$100,700	ESSC62	15	\$629,361	\$25,200	CCF13	15	\$629,362	\$25,200	14-7	15	\$629,361	\$43,900	15	\$0	\$0
168	CC	1115948808	PEÑA GAVIRIA JAMES DUVAN	230301	30	\$1,280,319	\$204,900	ESSC62	30	\$1,280,319	\$51,300	CCF13	30	\$1,280,319	\$51,300	14-7	30	\$1,280,319	\$89,200	30	\$0	\$0
169	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	231001	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS037	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF13	30	\$2,200,000	\$88,000	14-7	30	\$2,200,000	\$153,200	30	\$0	\$0
170	CC	1002071497	POLO MENDOZA ANGEL DANIEL	230301	30	\$1,330,000	\$212,800	ESSC24	30	\$1,330,000	\$53,200	CCF13	30	\$1,330,000	\$53,200	14-7	30	\$1,330,000	\$92,600	30	\$0	\$0
171	CC	3757833	POLO ACUÑA HUGO RAFAEL		0	\$0	\$0	EPS002	26	\$1,585,532	\$63,500	CCF13	26	\$1,585,532	\$63,500	14-7	26	\$1,585,532	\$110,400	26	\$0	\$0
172	CC	17643782	RAMIREZ DEVIA MARTIN ALONSO	25-14	4	\$483,245	\$77,400	EPS037	4	\$483,245	\$19,400	CCF13	4	\$1,355,051	\$54,300	14-7	4	\$483,245	\$33,700	4	\$0	\$0
173	CC	1003089756	RAMIREZ ROJAS NEICER ORLANDO	230301	30	\$2,886,595	\$461,900	EPS048	30	\$2,886,595	\$115,500	CCF13	30	\$2,886,595	\$115,500	14-7	30	\$2,886,595	\$201,000	30	\$0	\$0
174	CC	98650543	RAMOS HOYOS KILES ALFONSO	230301	30	\$1,393,298	\$223,000	ESSC24	30	\$1,393,298	\$55,800	CCF13	30	\$1,393,298	\$55,800	14-7	30	\$1,393,298	\$97,000	30	\$0	\$0
175	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	30	\$4,500,000	\$720,000	MIN001	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF13	30	\$4,500,000	\$180,000	14-7	30	\$4,500,000	\$313,200	30	\$0	\$0
176	CC	45767539	RHENALS PORTILLO CLAUDIA PATRICIA	230301	21	\$3,692,769	\$627,900	EPS037	21	\$3,692,769	\$147,800	CCF13	21	\$3,692,770	\$147,800	14-7	21	\$3,692,769	\$257,100	21	\$0	\$0
177	CC	80856859	ROA TORRES JHON FREDDY	230301	30	\$2,271,064	\$363,400	ESSC62	30	\$2,271,064	\$90,900	CCF13	30	\$2,271,064	\$90,900	14-7	30	\$2,271,064	\$158,100	30	\$0	\$0
178	CC	1115946745	RODRIGUEZ CALDERON CRISTHIAN JAVIER	230301	28	\$2,148,370	\$343,800	EPS037	28	\$2,148,370	\$86,000	CCF13	28	\$2,148,370	\$86,000	14-7	28	\$2,148,370	\$149,600	28	\$0	\$0
179	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	30	\$2,398,745	\$383,800	EPS037	30	\$2,398,745	\$96,000	CCF13	30	\$2,398,745	\$96,000	14-7	30	\$2,398,745	\$167,000	30	\$0	\$0
180	CC	3111085	RODRIGUEZ CAMELO RAFAEL URIBE	25-14	20	\$2,126,064	\$340,200	EPS002	20	\$2,126,064	\$85,100	CCF13	20	\$2,126,064	\$85,100	14-7	20	\$2,126,064	\$148,000	20	\$0	\$0
181	CC	7723994	ROJAS PERDOMO JOSE ARLINSON	230201	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS037	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF13	30	\$2,800,000	\$112,000	14-7	30	\$2,800,000	\$194,900	30	\$0	\$0
182	CC	91255002	RUEDA PRADA JOSE ANTONIO	230201	30	\$1,221,702	\$195,500	EPS002	30	\$1,221,702	\$48,900	CCF13	30	\$1,221,702	\$48,900	14-7	30	\$1,221,702	\$85,100	30	\$0	\$0
183	CC	1117827035	SAENZ CLAROS DARWIN HENRY	230301	14	\$806,072	\$129,000	EPS037	14	\$806,072	\$32,300	CCF13	14	\$1,496,153	\$59,900	14-7	14	\$806,072	\$56,200	14	\$0	\$0
184	CE	271460	SALAZAR TRUJILLO RUFINO EUSTAQUIO	25-14	30	\$2,473,181	\$395,800	EPS005	30	\$2,473,181	\$99,000	CCF13	30	\$2,473,181	\$99,000	14-7	30	\$2,473,181	\$172,200	30	\$0	\$0
185	CC	13993857	SANCHEZ BARRETO JAMES DARLEY	230301	14	\$950,497	\$152,100	EPS002	14	\$950,497	\$38,100	CCF13	14	\$1,331,490	\$53,300	14-7	14	\$950,497	\$66,200	14	\$0	\$0
186	CC	92259525	SIERRA CAMPO JORGE LUIS	25-14	9	\$1,150,000	\$184,000	CCFC33	9	\$1,150,000	\$46,000	CCF13	9	\$1,150,000	\$46,000	14-7	9	\$1,150,000	\$80,100	9	\$0	\$0
187	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	30	\$3,415,957	\$546,600	EPS037	30	\$3,415,957	\$136,700	CCF13	30	\$3,415,957	\$136,700	14-7	30	\$3,415,957	\$237,800	30	\$0	\$0
188	CC	3740350	TORREGROZA GOENAGA SIXTO	231001	30	\$2,847,872	\$455,700	EPS010	30	\$2,847,872	\$114,000	CCF13	30	\$2,847,872	\$114,000	14-7	30	\$2,847,872	\$198,300	30	\$0	\$0
189	CC	1117549306	TOVAR PULECIO GERSON	230301	1	\$151,614	\$24,300	EPS037	1	\$151,614	\$6,100	CCF13	1	\$329,461	\$13,200	14-7	1	\$151,614	\$10,600	1	\$0	\$0
190	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	30	\$2,781,702	\$445,100	EPS005	30	\$2,781,702	\$111,300	CCF13	30	\$2,781,702	\$111,300	14-7	30	\$2,781,702	\$193,700	30	\$0	\$0
191	CC	83228996	VALENCIA ALEXANDER	231001	30	\$2,183,830	\$349,500	EPS037	30	\$2,183,830	\$87,400	CCF13	30	\$2,183,830	\$87,400	14-7	30	\$2,183,830	\$152,000	30	\$0	\$0
192	CC	96355920	VARGAS COMETA ALDEMAR	230301	30	\$1,710,000	\$273,600	ESSC62	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF13	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0
193	CC	1118123310	VARGAS NOVOA ORLANDO	230301	30	\$2,596,809	\$415,500	EPS037	30	\$2,596,809	\$103,900	CCF13	30	\$2,596,809	\$103,900	14-7	30	\$2,596,809	\$180,800	30	\$0	\$0
194	CC	16186768	VARGAS SALCEDO ROBINSON	230201	30	\$1,745,213	\$279,300	EPS002	30	\$1,745,213	\$69,900	CCF13	30	\$1,745,213	\$69,900	14-7	30	\$1,745,213	\$121,500	30	\$0	\$0
195	CC	1073979946	VILLALOBOS BURGOS LEONARDO FAVIO	230301	30	\$5,400,000	\$918,000	EPS041	30	\$5,400,000	\$216,000	CCF13	30	\$5,400,000	\$216,000	14-7	30	\$5,400,000	\$375,900	30	\$0	\$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (60 Afiliados)						\$107,548,762	\$17,339,600			\$107,548,762	\$4,304,000			\$109,402,117	\$4,377,900			\$107,548,762	\$7,487,800		\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
196	CC 1003951745	ALARCON ZEA GERLAN	230301	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS041	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF32	28	\$1,160,000	\$46,400	14-7	28	\$1,082,667	\$75,400	28	\$0	\$0
197	CC 1075541637	ALARCON CEDEÑO ROBINSON	230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS005	1	\$38,667	\$1,600	CCF32	1	\$734,667	\$29,400	14-7	1	\$38,667	\$2,700	1	\$0	\$0
198	CC 1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	28	\$1,144,369	\$183,100	EPS005	28	\$1,144,369	\$45,800	CCF32	28	\$1,160,000	\$46,400	14-7	28	\$1,144,369	\$79,700	28	\$0	\$0
199	CC 1007343159	ALFONSO VERDUGO YOAN FERNANDO	230301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS005	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF32	30	\$2,300,000	\$92,000	14-7	30	\$2,300,000	\$160,100	30	\$0	\$0
200	CC 7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	30	\$1,864,915	\$298,400	EPS005	30	\$1,864,915	\$74,600	CCF32	30	\$1,864,915	\$74,600	14-7	30	\$1,864,915	\$129,800	30	\$0	\$0
201	CC 1076903778	ARANAGA DURAN ANDRES FELIPE	25-14	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS005	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF32	30	\$1,700,000	\$68,000	14-7	30	\$1,700,000	\$118,400	30	\$0	\$0
202	CC 8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	30	\$1,340,851	\$214,600	EPS048	30	\$1,340,851	\$53,700	CCF32	30	\$1,340,851	\$53,700	14-7	30	\$1,340,851	\$93,400	30	\$0	\$0
203	CC 7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	15	\$804,475	\$128,800	EPS037	15	\$804,475	\$32,200	CCF32	15	\$804,475	\$32,200	14-7	15	\$804,475	\$56,000	15	\$0	\$0
204	CC 1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	28	\$1,256,760	\$201,100	ESSC24	28	\$1,256,760	\$50,300	CCF32	28	\$1,256,760	\$50,300	14-7	28	\$1,256,760	\$87,500	28	\$0	\$0
205	CC 1007591885	BOLAÑO ARRIETA UBADIEL DE JESUS	230301	30	\$1,348,511	\$215,800	ESSC24	30	\$1,348,511	\$54,000	CCF32	30	\$1,348,511	\$54,000	14-7	30	\$1,348,511	\$93,900	30	\$0	\$0
206	CC 1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	15	\$580,000	\$92,800	EPS041	15	\$580,000	\$23,200	CCF32	15	\$579,998	\$23,200	14-7	15	\$580,000	\$40,400	15	\$0	\$0
207	CC 1075252684	BONILLA SALDAÑA CESAR ALBERTO	230301	30	\$2,021,277	\$323,500	EPS005	30	\$2,021,277	\$80,900	CCF32	30	\$2,021,277	\$80,900	14-7	30	\$2,021,277	\$140,700	30	\$0	\$0
208	CC 1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS037	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF32	30	\$1,800,000	\$72,000	14-7	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0
209	CC 1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	30	\$1,181,596	\$189,100	EPS017	30	\$1,181,596	\$47,300	CCF32	30	\$1,181,596	\$47,300	14-7	30	\$1,181,596	\$82,300	30	\$0	\$0
210	CC 78645628	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	230301	23	\$1,311,000	\$209,800	EPS037	23	\$1,311,000	\$52,500	CCF32	23	\$1,311,000	\$52,500	14-7	23	\$1,311,000	\$91,300	23	\$0	\$0
211	CC 83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	30	\$1,718,085	\$274,900	EPS005	30	\$1,718,085	\$68,800	CCF32	30	\$1,718,085	\$68,800	14-7	30	\$1,718,085	\$119,600	30	\$0	\$0
212	CC 14014052	CUMACO PASCUAL MARCOS	230301	25	\$2,387,596	\$382,100	EPS037	25	\$2,387,596	\$95,600	CCF32	25	\$2,387,596	\$95,600	14-7	25	\$2,387,596	\$166,200	25	\$0	\$0
213	CC 1042425516	DE LOS RIOS DE LA ROSA ANDERSON AGUSTIN	230201	30	\$2,530,000	\$404,800	EPS037	30	\$2,530,000	\$101,200	CCF32	30	\$2,530,000	\$101,200	14-7	30	\$2,530,000	\$176,100	30	\$0	\$0
214	CC 1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	30	\$1,267,979	\$202,900	EPS037	30	\$1,267,979	\$50,800	CCF32	30	\$1,267,979	\$50,800	14-7	30	\$1,267,979	\$88,300	30	\$0	\$0
215	CC 1066098292	HERNANDEZ RIVERA FARID RICARDO	25-14	30	\$2,650,213	\$424,100	EPS037	30	\$2,650,213	\$106,100	CCF32	30	\$2,650,213	\$106,100	14-7	30	\$2,650,213	\$184,500	30	\$0	\$0
216	CC 76352803	LARGACHA CAMPO YOLFREN	230301	16	\$1,066,666	\$170,700	EPS005	16	\$1,066,666	\$42,700	CCF32	16	\$1,204,354	\$48,200	14-7	16	\$1,066,666	\$74,300	16	\$0	\$0
217	CC 1003803743	LEON PULGARIN ARNOLD STIVEN	230301	1	\$51,007	\$8,200	EPS017	1	\$51,007	\$2,100	CCF32	1	\$104,763	\$4,200	14-7	1	\$51,007	\$3,600	1	\$0	\$0
218	CC 7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	30	\$2,434,468	\$389,600	EPS005	30	\$2,434,468	\$97,400	CCF32	30	\$2,434,468	\$97,400	14-7	30	\$2,434,468	\$169,500	30	\$0	\$0
219	CC 91435696	MALDONADO JORGE	230301	30	\$1,707,447	\$273,200	EPS041	30	\$1,707,447	\$68,300	CCF32	30	\$1,707,447	\$68,300	14-7	30	\$1,707,447	\$118,900	30	\$0	\$0
220	CC 72266457	MARENGO SARMENTO KEVIN ARAMIS	230201	30	\$8,000,000	\$1,360,000	EPS005	30	\$8,000,000	\$320,000	CCF32	30	\$8,000,000	\$320,000	14-7	30	\$8,000,000	\$556,800	30	\$0	\$0
221	CC 1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPSIC3	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF32	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0
222	CC 30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	15	\$641,701	\$102,700	ESSC62	15	\$641,701	\$25,700	CCF32	15	\$641,702	\$25,700	14-7	15	\$641,701	\$44,700	15	\$0	\$0
223	CC 7181940	MONROY CUADROS EDWIN MAURICIO	230301	30	\$5,000,000	\$850,000	EPS017	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF32	30	\$5,000,000	\$200,000	14-7	30	\$5,000,000	\$348,000	30	\$0	\$0
224	CC 83250241	MONZON TRUJILLO ALVARO HERNANDO	230301	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS005	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF32	30	\$2,100,000	\$84,000	14-7	30	\$2,100,000	\$146,200	30	\$0	\$0
225	CC 1079184383	NARVAEZ CORTES BRYAN SNEIDER	230301	3	\$120,000	\$19,200	EPS037	3	\$120,000	\$4,800	CCF32	3	\$709,733	\$28,400	14-7	3	\$120,000	\$8,400	3	\$0	\$0
226	CC 1065830134	NAVARRO TORRES DANILLO	230301	30	\$1,710,000	\$273,600	EPS037	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF32	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0
227	CC 77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME	231001	29	\$1,671,333	\$267,500	EPS037	29	\$1,671,333	\$66,900	CCF32	29	\$1,671,333	\$66,900	14-7	29	\$1,671,333	\$116,400	29	\$0	\$0
228	CC 1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF32	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0
229	CC 80142987	ORTIZ ARIZA OSCAR ANDRES	231001	23	\$4,216,667	\$674,700	EPS017	23	\$4,216,667	\$168,700	CCF32	23	\$4,216,667	\$168,700	14-7	23	\$4,216,667	\$293,500	23	\$0	\$0
230	CC 7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	30	\$1,243,298	\$199,000	EPS037	30	\$1,243,298	\$49,800	CCF32	30	\$1,243,298	\$49,800	14-7	30	\$1,243,298	\$86,600	30	\$0	\$0
231	CC 1075281211	OVIEDO PEREZ YINA PAOLA	230201	30	\$1,190,851	\$190,600	EPS005	30	\$1,190,851	\$47,700	CCF32	30	\$1,190,851	\$47,700	14-7	30	\$1,190,851	\$82,900	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
232	CC	1043845225	PAEZ ROJAS DAISON ALEXANDER	230301	30	\$1,385,532	\$221,700	ESSC24	30	\$1,385,532	\$55,500	CCF32	30	\$1,385,532	\$55,500	14-7	30	\$1,385,532	\$96,500	30	\$0	\$0
233	CC	1075277418	PALENCIA GONZALEZ TANYA ALEXSANDRA	230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS037	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF32	30	\$2,400,000	\$96,000	14-7	30	\$2,400,000	\$167,100	30	\$0	\$0
234	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	30	\$2,308,511	\$369,400	EPS005	30	\$2,308,511	\$92,400	CCF32	30	\$2,308,511	\$92,400	14-7	30	\$2,308,511	\$160,700	30	\$0	\$0
235	CC	1065912313	PINO PEDRAZA EDUAR FRANCISCO	230301	30	\$2,119,149	\$339,100	EPS005	30	\$2,119,149	\$84,800	CCF32	30	\$2,119,149	\$84,800	14-7	30	\$2,119,149	\$147,500	30	\$0	\$0
236	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	30	\$2,363,830	\$378,300	EPS002	30	\$2,363,830	\$94,600	CCF32	30	\$2,363,830	\$94,600	14-7	30	\$2,363,830	\$164,600	30	\$0	\$0
237	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	30	\$1,230,957	\$197,000	EPS037	30	\$1,230,957	\$49,300	CCF32	30	\$1,230,957	\$49,300	14-7	30	\$1,230,957	\$85,700	30	\$0	\$0
238	CC	1077852258	RAMIREZ CANGREJO GERARDO	230301	30	\$2,365,957	\$378,600	EPS037	30	\$2,365,957	\$94,700	CCF32	30	\$2,365,957	\$94,700	14-7	30	\$2,365,957	\$164,700	30	\$0	\$0
239	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	30	\$2,264,194	\$362,300	EPS037	30	\$2,264,194	\$90,600	CCF32	30	\$2,264,194	\$90,600	14-7	30	\$2,264,194	\$157,600	30	\$0	\$0
240	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF32	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0
241	CC	1075288062	REYES QUESADA MARIA CAROLINA	230301	20	\$841,205	\$134,600	EPS037	20	\$841,205	\$33,700	CCF32	20	\$841,203	\$33,700	14-7	20	\$841,205	\$58,600	20	\$0	\$0
242	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	30	\$2,452,341	\$392,400	EPS005	30	\$2,452,341	\$98,100	CCF32	30	\$2,452,341	\$98,100	14-7	30	\$2,452,341	\$170,700	30	\$0	\$0
243	CC	1077863279	RINCON OTALORA JUAN SEBASTIAN	230301	1	\$51,007	\$8,200	EPS037	1	\$51,007	\$2,100	CCF32	1	\$120,734	\$4,900	14-7	1	\$51,007	\$3,600	1	\$0	\$0
244	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	30	\$1,322,276	\$211,600	EPS037	30	\$1,322,276	\$52,900	CCF32	30	\$1,322,276	\$52,900	14-7	30	\$1,322,276	\$92,100	30	\$0	\$0
245	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF32	30	\$1,500,000	\$60,000	14-7	30	\$1,500,000	\$104,400	30	\$0	\$0
246	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF32	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0
247	CC	92400305	RUIZ GONZALEZ RAFAEL DIONISIO	230301	25	\$2,166,667	\$346,700	EPS005	25	\$2,166,667	\$86,700	CCF32	25	\$2,166,667	\$86,700	14-7	25	\$2,166,667	\$150,900	25	\$0	\$0
248	CC	73009281	SALAZAR GARCES RONALD	230201	30	\$1,672,340	\$267,600	EPS010	30	\$1,672,340	\$66,900	CCF32	30	\$1,672,340	\$66,900	14-7	30	\$1,672,340	\$116,400	30	\$0	\$0
249	CC	13064359	SANTACRUZ PANTOJA HECTOR HERNANDO	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF32	30	\$4,000,000	\$160,000	14-7	30	\$4,000,000	\$278,400	30	\$0	\$0
250	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	30	\$1,218,617	\$195,000	EPS037	30	\$1,218,617	\$48,800	CCF32	30	\$1,218,617	\$48,800	14-7	30	\$1,218,617	\$84,900	30	\$0	\$0
251	CC	8045921	SIERRA GONZALEZ OSCAR ENRIQUE	230301	30	\$2,573,404	\$411,800	EPS037	30	\$2,573,404	\$103,000	CCF32	30	\$2,573,404	\$103,000	14-7	30	\$2,573,404	\$179,200	30	\$0	\$0
252	CC	1108933621	TAPIERO BAUTISTA MATERLY JOHANA	230301	30	\$1,853,333	\$296,600	ESSC62	30	\$1,853,333	\$74,200	CCF32	30	\$1,853,333	\$74,200	14-7	30	\$1,853,333	\$129,000	30	\$0	\$0
253	CC	8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	230201	30	\$2,250,532	\$360,100	EPS037	30	\$2,250,532	\$90,100	CCF32	30	\$2,250,532	\$90,100	14-7	30	\$2,250,532	\$156,700	30	\$0	\$0
254	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	24	\$946,511	\$151,500	EPS005	24	\$946,511	\$37,900	CCF32	24	\$1,160,000	\$46,400	14-7	24	\$946,511	\$65,900	24	\$0	\$0
255	CC	1003815078	VIGOYA GONZALEZ LUIS EDUARDO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0
Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						\$4,625,035	\$740,200			\$4,625,035	\$185,200			\$4,625,036	\$185,200			\$4,625,035	\$322,000		\$0	\$0
256	CC	17646749	ANGULO CAMILO MARINO	230301	30	\$1,190,851	\$190,600	EPS005	30	\$1,190,851	\$47,700	CCF40	30	\$1,190,851	\$47,700	14-7	30	\$1,190,851	\$82,900	30	\$0	\$0
257	CC	17649031	BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO	230301	27	\$2,138,439	\$342,200	EPS037	27	\$2,138,439	\$85,600	CCF40	27	\$2,138,440	\$85,600	14-7	27	\$2,138,439	\$148,900	27	\$0	\$0
258	CC	1123116315	PLAZAS ESQUIVEL HECTOR FERNEY	230301	30	\$1,295,745	\$207,400	ESSC62	30	\$1,295,745	\$51,900	CCF40	30	\$1,295,745	\$51,900	14-7	30	\$1,295,745	\$90,200	30	\$0	\$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (90 Afiliados)						\$148,832,413	\$23,919,900			\$148,832,413	\$5,957,000			\$157,425,781	\$6,300,500			\$148,832,413	\$10,363,200		\$0	\$0
259	CC	76334454	ACOSTA ILES RAMON EMILIO	25-14	30	\$1,587,892	\$254,100	ESSC62	30	\$1,587,892	\$63,600	CCF13	30	\$1,587,892	\$63,600	14-7	30	\$1,587,892	\$110,600	30	\$0	\$0
260	CC	1117522373	ALVAREZ ROSAS MANUEL ARNULFO	25-14	9	\$876,383	\$140,300	EPS037	9	\$876,383	\$35,100	CCF13	9	\$1,251,564	\$50,100	14-7	9	\$876,383	\$61,000	9	\$0	\$0
261	CC	17788400	ALVAREZ PABLO ENRIQUE	231001	30	\$1,710,000	\$273,600	ESSC62	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF13	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0
262	CC	1117930378	ANDRADE MUÑOZ HEIDER OBUYER	230301	23	\$892,418	\$142,800	ESSC62	23	\$892,418	\$35,700	CCF13	23	\$1,160,000	\$46,400	14-7	23	\$892,418	\$62,200	23	\$0	\$0
263	CC	17788532	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	230301	30	\$1,184,681	\$189,600	ESSC62	30	\$1,184,681	\$47,400	CCF13	30	\$1,184,681	\$47,400	14-7	30	\$1,184,681	\$82,500	30	\$0	\$0
264	CC	6292446	ANGULO OLMEDO	230301	20	\$1,052,482	\$168,400	EPS005	20	\$1,052,482	\$42,100	CCF13	20	\$1,052,482	\$42,100	14-7	20	\$1,052,482	\$73,300	20	\$0	\$0
265	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	25	\$5,295,417	\$900,300	EPS017	25	\$5,295,417	\$211,900	CCF13	25	\$5,295,417	\$211,900	14-7	25	\$5,295,417	\$368,600	25	\$0	\$0
266	CC	1006518003	BARRIOS CABRERA JHONATAN	230301	30	\$1,402,367	\$224,400	ESSC62	30	\$1,402,367	\$56,100	CCF13	30	\$1,402,367	\$56,100	14-7	30	\$1,402,367	\$97,700	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
267	CC	1115949106	BORDA VELASQUEZ YORDY REINEL	25-14	30	\$2,253,617	\$360,600	EPS037	30	\$2,253,617	\$90,200	CCF13	30	\$2,253,617	\$90,200	14-7	30	\$2,253,617	\$156,900	30	\$0	\$0
268	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	30	\$1,218,617	\$195,000	ESSC62	30	\$1,218,617	\$48,800	CCF13	30	\$1,218,617	\$48,800	14-7	30	\$1,218,617	\$84,900	30	\$0	\$0
269	CC	1117491197	CAMACHO ORTIZ MIGUEL ANGEL	230301	30	\$1,178,511	\$188,600	EPS037	30	\$1,178,511	\$47,200	CCF13	30	\$1,178,511	\$47,200	14-7	30	\$1,178,511	\$82,100	30	\$0	\$0
270	CC	1115952590	CAÑON QUINTERO JHONY ALEXANDER	230301	30	\$2,205,851	\$353,000	EPS037	30	\$2,205,851	\$88,300	CCF13	30	\$2,205,851	\$88,300	14-7	30	\$2,205,851	\$153,600	30	\$0	\$0
271	CC	1115941257	CASANOVA CASANOVA JONATAN	230301	30	\$1,218,617	\$195,000	ESSC62	30	\$1,218,617	\$48,800	CCF13	30	\$1,218,617	\$48,800	14-7	30	\$1,218,617	\$84,900	30	\$0	\$0
272	CC	1115941089	CASAS GUERRERO JHON SEBASTIAN	230301	11	\$531,872	\$85,100	ESSC62	11	\$531,872	\$21,300	CCF13	11	\$678,633	\$27,200	14-7	11	\$531,872	\$37,100	11	\$0	\$0
273	CC	1115942222	CASTILLO SANCHEZ JHON KEVIN	230301	30	\$1,184,681	\$189,600	ESSC62	30	\$1,184,681	\$47,400	CCF13	30	\$1,184,681	\$47,400	14-7	30	\$1,184,681	\$82,500	30	\$0	\$0
274	CC	96353546	CASTILLO BERMUDEZ JOSE LIBERIO	230301	30	\$2,399,362	\$383,900	ESSC62	30	\$2,399,362	\$96,000	CCF13	30	\$2,399,362	\$96,000	14-7	30	\$2,399,362	\$167,000	30	\$0	\$0
275	CC	16185125	CEBALLOS SILVA NORDIER	25-14	28	\$2,110,497	\$337,700	EPS005	28	\$2,110,497	\$84,500	CCF13	28	\$2,110,497	\$84,500	14-7	28	\$2,110,497	\$146,900	28	\$0	\$0
276	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	30	\$4,300,000	\$688,000	EPS005	30	\$4,300,000	\$172,000	CCF13	30	\$4,300,000	\$172,000	14-7	30	\$4,300,000	\$299,300	30	\$0	\$0
277	CC	1115949247	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	230301	30	\$1,178,511	\$188,600	ESSC62	30	\$1,178,511	\$47,200	CCF13	30	\$1,178,511	\$47,200	14-7	30	\$1,178,511	\$82,100	30	\$0	\$0
278	CC	1010145284	CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA STEFANIA	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	ESSC62	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF13	30	\$1,800,000	\$72,000	14-7	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0
279	CC	17637645	DEVIA ARISTIZABAL EVELIO	25-14	30	\$2,781,702	\$445,100	ESSC62	30	\$2,781,702	\$111,300	CCF13	30	\$2,781,702	\$111,300	14-7	30	\$2,781,702	\$193,700	30	\$0	\$0
280	CC	80039508	DURAN ROOSEVELTH	230201	30	\$1,710,000	\$273,600	ESSC62	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF13	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0
281	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	30	\$2,862,400	\$458,000	EPS037	30	\$2,862,400	\$114,500	CCF13	30	\$2,862,400	\$114,500	14-7	30	\$2,862,400	\$199,300	30	\$0	\$0
282	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	30	\$1,322,123	\$211,600	ESSC62	30	\$1,322,123	\$52,900	CCF13	30	\$1,322,123	\$52,900	14-7	30	\$1,322,123	\$92,100	30	\$0	\$0
283	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	30	\$1,184,681	\$189,600	ESSC62	30	\$1,184,681	\$47,400	CCF13	30	\$1,184,681	\$47,400	14-7	30	\$1,184,681	\$82,500	30	\$0	\$0
284	CC	1117491029	FIGUEROA MAZABEL ROBINSON ANDRES	230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS005	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF13	30	\$2,400,000	\$96,000	14-7	30	\$2,400,000	\$167,100	30	\$0	\$0
285	CC	1122238943	GAITAN BUITRAGO JOSE DANIEL	230301	30	\$1,710,000	\$273,600	EPS037	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF13	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0
286	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	29	\$2,820,000	\$451,200	EPS017	29	\$2,820,000	\$112,800	CCF13	29	\$2,820,000	\$112,800	14-7	29	\$2,820,000	\$196,300	29	\$0	\$0
287	CC	1006504317	GARCIA IMBUS JOHAN DAVID	230301	30	\$1,203,191	\$192,600	EPS037	30	\$1,203,191	\$48,200	CCF13	30	\$1,203,191	\$48,200	14-7	30	\$1,203,191	\$83,800	30	\$0	\$0
288	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	29	\$2,505,035	\$400,900	ESSC62	29	\$2,505,035	\$100,300	CCF13	29	\$2,505,035	\$100,300	14-7	29	\$2,505,035	\$174,400	29	\$0	\$0
289	CC	1115951024	GAVIRIA LOPEZ WILDER NEIXER	230201	30	\$1,234,043	\$197,500	ESSC62	30	\$1,234,043	\$49,400	CCF13	30	\$1,234,043	\$49,400	14-7	30	\$1,234,043	\$85,900	30	\$0	\$0
290	CC	1006417958	GIRON TRUJILLO YORLENY	230301	14	\$556,758	\$89,100	ESSC62	14	\$556,758	\$22,300	CCF13	14	\$556,759	\$22,300	14-7	14	\$556,758	\$38,800	14	\$0	\$0
291	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	30	\$1,267,485	\$202,800	ESSC62	30	\$1,267,485	\$50,700	CCF13	30	\$1,267,485	\$50,700	14-7	30	\$1,267,485	\$88,300	30	\$0	\$0
292	CC	1001660463	GRISALES ARIAS EMANUEL	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF13	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0
293	CC	1116916163	GRISALES ORDOÑEZ LUIS ALBERTO	230301	30	\$2,187,628	\$350,100	EPS005	30	\$2,187,628	\$87,600	CCF13	30	\$2,187,628	\$87,600	14-7	30	\$2,187,628	\$152,300	30	\$0	\$0
294	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	30	\$1,271,064	\$203,400	ESSC62	30	\$1,271,064	\$50,900	CCF13	30	\$1,271,064	\$50,900	14-7	30	\$1,271,064	\$88,500	30	\$0	\$0
295	CC	18601266	GUTIERREZ MARIN OCTAVIO	230301	1	\$112,660	\$18,100	EPS037	1	\$112,660	\$4,600	CCF13	1	\$226,641	\$9,100	14-7	1	\$112,660	\$7,900	1	\$0	\$0
296	CC	1117519546	GUZMAN SILVA ARNOLD	230301	7	\$373,333	\$59,800	EPS041	7	\$373,333	\$15,000	CCF13	7	\$712,773	\$28,600	14-7	7	\$373,333	\$26,000	7	\$0	\$0
297	CC	1115952805	GUZMAN ARDILA DIEGO FERNANDO	230301	30	\$1,172,340	\$187,600	ESSC62	30	\$1,172,340	\$46,900	CCF13	30	\$1,172,340	\$46,900	14-7	30	\$1,172,340	\$81,600	30	\$0	\$0
298	CC	1006506696	GUZMAN GONZALEZ LUIS DAVID	230301	30	\$1,187,766	\$190,100	ESSC62	30	\$1,187,766	\$47,600	CCF13	30	\$1,187,766	\$47,600	14-7	30	\$1,187,766	\$82,700	30	\$0	\$0
299	CC	1118024319	HERNANDEZ CASTAÑO EINER MAURICIO	230301	8	\$346,354	\$55,500	ESSC62	8	\$346,354	\$13,900	CCF13	8	\$646,785	\$25,900	14-7	8	\$346,354	\$24,200	8	\$0	\$0
300	CC	1075217259	HINCAPIE MENDOZA EDGAR IVAN	230301	3	\$505,425	\$80,900	EPS005	3	\$505,425	\$20,300	CCF13	3	\$1,909,701	\$76,400	14-7	3	\$505,425	\$35,200	3	\$0	\$0
301	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	30	\$2,196,320	\$351,500	EPS005	30	\$2,196,320	\$87,900	CCF13	30	\$2,196,320	\$87,900	14-7	30	\$2,196,320	\$152,900	30	\$0	\$0
302	CC	1085255453	JOSA GUERRERO ALEX DANILLO	230201	30	\$2,605,957	\$417,000	EPS037	30	\$2,605,957	\$104,300	CCF13	30	\$2,605,957	\$104,300	14-7	30	\$2,605,957	\$181,400	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
303	CC	1115949219	LADINO CARRASQUILLA MANUEL FERNANDO	230301	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS005	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF13	28	\$1,082,667	\$43,400	14-7	28	\$1,082,667	\$75,400	28	\$0	\$0
304	CC	1151934675	LLANTEN BENITEZ YEDIXON	230301	30	\$1,763,830	\$282,300	EPS005	30	\$1,763,830	\$70,600	CCF13	30	\$1,763,830	\$70,600	14-7	30	\$1,763,830	\$122,800	30	\$0	\$0
305	CC	1118025116	LOZANO CARDOZO MARLIO ANDRES	230301	30	\$2,475,000	\$396,000	EPS037	30	\$2,475,000	\$99,000	CCF13	30	\$2,475,000	\$99,000	14-7	30	\$2,475,000	\$172,300	30	\$0	\$0
306	CC	1110594469	MENDEZ ROJAS KATHERYN	230301	9	\$853,333	\$136,600	EPS005	9	\$853,333	\$34,200	CCF13	9	\$2,103,103	\$84,200	14-7	9	\$853,333	\$59,400	9	\$0	\$0
307	CC	1115948959	MINA URIBE ANGEL DAVID	230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS037	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF13	30	\$2,200,000	\$88,000	14-7	30	\$2,200,000	\$153,200	30	\$0	\$0
308	CC	1144031463	MORENO CARDOZO DIEGO FERNANDO	230301	30	\$1,224,787	\$196,000	EPS037	30	\$1,224,787	\$49,000	CCF13	30	\$1,224,787	\$49,000	14-7	30	\$1,224,787	\$85,300	30	\$0	\$0
309	CC	1115947172	MOTTA ARDILA WILSON ANDRES	230301	21	\$1,265,580	\$202,500	ESSC62	21	\$1,265,580	\$50,700	CCF13	21	\$1,265,581	\$50,700	14-7	21	\$1,265,580	\$88,100	21	\$0	\$0
310	CC	1024490247	MUÑOZ MEDINA ROBINSON	230301	30	\$2,233,148	\$357,400	ESSC62	30	\$2,233,148	\$89,400	CCF13	30	\$2,233,148	\$89,400	14-7	30	\$2,233,148	\$155,500	30	\$0	\$0
311	CC	1116918313	MURILLO CUELLAR LEISON	25-14	1	\$326,454	\$52,300	EPS005	1	\$326,454	\$13,100	CCF13	1	\$1,663,615	\$66,600	14-7	1	\$326,454	\$22,800	1	\$0	\$0
312	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	30	\$1,298,830	\$207,900	ESSC62	30	\$1,298,830	\$52,000	CCF13	30	\$1,298,830	\$52,000	14-7	30	\$1,298,830	\$90,400	30	\$0	\$0
313	CC	1061689500	ORTIZ FAJARDO FRAN JAVIER	230301	28	\$2,206,880	\$353,200	ESSC62	28	\$2,206,880	\$88,300	CCF13	28	\$2,206,880	\$88,300	14-7	28	\$2,206,880	\$153,600	28	\$0	\$0
314	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	30	\$1,276,596	\$204,300	ESSC62	30	\$1,276,596	\$51,100	CCF13	30	\$1,276,596	\$51,100	14-7	30	\$1,276,596	\$88,900	30	\$0	\$0
315	CC	1075239820	OSORIO LIZCANO JUAN DAVID	230301	30	\$1,509,830	\$241,600	ESSC62	30	\$1,509,830	\$60,400	CCF13	30	\$1,509,830	\$60,400	14-7	30	\$1,509,830	\$105,100	30	\$0	\$0
316	CC	91281242	PABON DIAZ BORIS MARTIN	231001	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS005	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF13	30	\$2,400,000	\$96,000	14-7	30	\$2,400,000	\$167,100	30	\$0	\$0
317	CC	1068659589	PACHECO UGARNES LUIS MANUEL	230301	15	\$610,851	\$97,800	EPS041	15	\$610,851	\$24,500	CCF13	15	\$1,052,045	\$42,100	14-7	15	\$610,851	\$42,600	15	\$0	\$0
318	CC	1115942986	PALACIOS ESCOBAR JOLBER ARLX	230301	30	\$1,172,340	\$187,600	ESSC62	30	\$1,172,340	\$46,900	CCF13	30	\$1,172,340	\$46,900	14-7	30	\$1,172,340	\$81,600	30	\$0	\$0
319	CC	1115949176	PALACIOS ESCOBAR WILFREDO	230301	30	\$1,349,734	\$216,000	EPS005	30	\$1,349,734	\$54,000	CCF13	30	\$1,349,734	\$54,000	14-7	30	\$1,349,734	\$94,000	30	\$0	\$0
320	CC	1117534216	PAREJA RUBIANO JAIME ANDRES	230201	30	\$1,175,426	\$188,100	EPS005	30	\$1,175,426	\$47,100	CCF13	30	\$1,175,426	\$47,100	14-7	30	\$1,175,426	\$81,900	30	\$0	\$0
321	CC	1006839737	PARRA FLOREZ WILSON FARLEY	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	ESSC62	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF13	30	\$1,400,000	\$56,000	14-7	30	\$1,400,000	\$97,500	30	\$0	\$0
322	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	13	\$728,380	\$116,600	EPS037	13	\$728,380	\$29,200	CCF13	13	\$2,004,792	\$80,200	14-7	13	\$728,380	\$50,700	13	\$0	\$0
323	CC	1115949122	PEÑA VALENCIA MIGUEL ANGEL	230301	29	\$2,077,588	\$332,500	EPS037	29	\$2,077,588	\$83,200	CCF13	29	\$2,077,588	\$83,200	14-7	29	\$2,077,588	\$144,700	29	\$0	\$0
324	CC	1006417614	PERDOMO RUIZ ROBINSON	230301	30	\$1,178,511	\$188,600	ESSC62	30	\$1,178,511	\$47,200	CCF13	30	\$1,178,511	\$47,200	14-7	30	\$1,178,511	\$82,100	30	\$0	\$0
325	CC	1116920478	PEREZ PINEDA RIVEIRO	230301	30	\$2,053,191	\$328,600	EPS005	30	\$2,053,191	\$82,200	CCF13	30	\$2,053,191	\$82,200	14-7	30	\$2,053,191	\$143,000	30	\$0	\$0
326	CC	1117820610	RAMIREZ HERMOZA NORBERTO	230301	30	\$2,125,319	\$340,100	ESSC62	30	\$2,125,319	\$85,100	CCF13	30	\$2,125,319	\$85,100	14-7	30	\$2,125,319	\$148,000	30	\$0	\$0
327	CC	17605294	RODRIGUEZ CAVIEDES DARLEY EMILIO	230301	30	\$2,410,000	\$385,600	ESSC62	30	\$2,410,000	\$96,400	CCF13	30	\$2,410,000	\$96,400	14-7	30	\$2,410,000	\$167,800	30	\$0	\$0
328	CC	1117836504	RODRIGUEZ PADILLA EDWIN ZACARIAS	230301	30	\$1,799,468	\$288,000	EPS037	30	\$1,799,468	\$72,000	CCF13	30	\$1,799,468	\$72,000	14-7	30	\$1,799,468	\$125,300	30	\$0	\$0
329	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	30	\$1,317,340	\$210,800	ESSC62	30	\$1,317,340	\$52,700	CCF13	30	\$1,317,340	\$52,700	14-7	30	\$1,317,340	\$91,700	30	\$0	\$0
330	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	28	\$2,425,036	\$388,100	EPS037	28	\$2,425,036	\$97,100	CCF13	28	\$2,425,036	\$97,100	14-7	28	\$2,425,036	\$168,800	28	\$0	\$0
331	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	30	\$1,166,170	\$186,600	EPS037	30	\$1,166,170	\$46,700	CCF13	30	\$1,166,170	\$46,700	14-7	30	\$1,166,170	\$81,200	30	\$0	\$0
332	CC	17649572	SALAZAR SAENZ JAVIER	230301	30	\$2,309,787	\$369,600	EPS005	30	\$2,309,787	\$92,400	CCF13	30	\$2,309,787	\$92,400	14-7	30	\$2,309,787	\$160,800	30	\$0	\$0
333	CC	1117511252	SANCHEZ AVILES ANCIZAR	230301	1	\$361,986	\$58,000	EPS005	1	\$361,986	\$14,500	CCF13	1	\$1,367,910	\$54,800	14-7	1	\$361,986	\$25,200	1	\$0	\$0
334	CC	1115947968	SANCHEZ GAVIRIA EDWIN ARTURO	230301	30	\$2,202,766	\$352,500	ESSC62	30	\$2,202,766	\$88,200	CCF13	30	\$2,202,766	\$88,200	14-7	30	\$2,202,766	\$153,400	30	\$0	\$0
335	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	30	\$2,260,638	\$361,800	EPS005	30	\$2,260,638	\$90,500	CCF13	30	\$2,260,638	\$90,500	14-7	30	\$2,260,638	\$157,400	30	\$0	\$0
336	CC	1006528645	SOGAMOSO GUZMAN KERI YOJANER	230301	8	\$340,184	\$54,500	ESSC62	8	\$340,184	\$13,700	CCF13	8	\$638,210	\$25,600	14-7	8	\$340,184	\$23,700	8	\$0	\$0
337	CC	1193555657	TIQUE VALENCIA STEVAN MAURICIO	230301	30	\$1,200,000	\$192,000	ESSC62	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF13	30	\$1,200,000	\$48,000	14-7	30	\$1,200,000	\$83,600	30	\$0	\$0
338	CC	1116920064	TORRES TORRES YEISON	230301	30	\$2,445,957	\$391,400	ESSC62	30	\$2,445,957	\$97,900	CCF13	30	\$2,445,957	\$97,900	14-7	30	\$2,445,957	\$170,300	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
339	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS037	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF13	30	\$3,500,000	\$140,000	14-7	30	\$3,500,000	\$243,600	30	\$0	\$0
340	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCEÑO	230301	29	\$1,161,439	\$185,900	ESSC62	29	\$1,161,439	\$46,500	CCF13	29	\$1,161,439	\$46,500	14-7	29	\$1,161,439	\$80,900	29	\$0	\$0
341	CC	1193588708	VALENCIA VANEGAS DANIEL	230301	28	\$1,122,773	\$179,700	EPS037	28	\$1,122,773	\$45,000	CCF13	28	\$1,160,000	\$46,400	14-7	28	\$1,122,773	\$78,200	28	\$0	\$0
342	CC	1115942871	VARGAS ANGULO YARLINSÓN	230301	30	\$1,206,277	\$193,100	ESSC62	30	\$1,206,277	\$48,300	CCF13	30	\$1,206,277	\$48,300	14-7	30	\$1,206,277	\$84,000	30	\$0	\$0
343	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEYER ANDRES	230301	30	\$1,280,319	\$204,900	ESSC62	30	\$1,280,319	\$51,300	CCF13	30	\$1,280,319	\$51,300	14-7	30	\$1,280,319	\$89,200	30	\$0	\$0
344	CC	1115944440	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	230301	30	\$2,283,404	\$365,400	EPS005	30	\$2,283,404	\$91,400	CCF13	30	\$2,283,404	\$91,400	14-7	30	\$2,283,404	\$159,000	30	\$0	\$0
345	CC	1006404104	VELASQUEZ BARREIRO JEIFER DUVAN	230301	15	\$1,118,510	\$179,000	ESSC62	15	\$1,118,510	\$44,800	CCF13	15	\$1,118,510	\$44,800	14-7	15	\$1,118,510	\$77,900	15	\$0	\$0
346	CC	94551409	VILLA EDINSON	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	ESSC62	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF13	30	\$1,600,000	\$64,000	14-7	30	\$1,600,000	\$111,400	30	\$0	\$0
347	CC	4514556	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	25-14	30	\$5,000,000	\$850,000	EPS037	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF13	30	\$5,000,000	\$200,000	14-7	30	\$5,000,000	\$348,000	30	\$0	\$0
348	CC	1115948244	ZAPATA ORTIZ LEONARDO	230301	30	\$1,234,043	\$197,500	EPS037	30	\$1,234,043	\$49,400	CCF13	30	\$1,234,043	\$49,400	14-7	30	\$1,234,043	\$85,900	30	\$0	\$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (13 Afiliados)						\$14,794,748	\$2,367,800			\$14,794,748	\$592,500			\$16,170,638	\$647,600			\$14,794,748	\$1,030,500		\$0	\$0
349	CC	40691742	CARDOZO ACEVEDO ARBENYS	230301	1	\$149,731	\$24,000	ESSC62	1	\$149,731	\$6,000	CCF13	1	\$420,141	\$16,900	14-7	1	\$149,731	\$10,500	1	\$0	\$0
350	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	27	\$1,148,894	\$183,900	ESSC62	27	\$1,148,894	\$46,000	CCF13	27	\$1,148,894	\$46,000	14-7	27	\$1,148,894	\$80,000	27	\$0	\$0
351	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	30	\$1,203,191	\$192,600	ESSC62	30	\$1,203,191	\$48,200	CCF13	30	\$1,203,191	\$48,200	14-7	30	\$1,203,191	\$83,800	30	\$0	\$0
352	CC	1031130848	CRUZ ROJAS ESNEIDER	230201	30	\$1,184,681	\$189,600	ESSC62	30	\$1,184,681	\$47,400	CCF13	30	\$1,184,681	\$47,400	14-7	30	\$1,184,681	\$82,500	30	\$0	\$0
353	CC	1075267979	FLOREZ CELIS DUVIER FERNEY	230301	30	\$1,685,106	\$269,700	EPS041	30	\$1,685,106	\$67,500	CCF13	30	\$1,685,106	\$67,500	14-7	30	\$1,685,106	\$117,300	30	\$0	\$0
354	CC	1122810192	JIMENEZ BRITO JAMES LEVIS	230301	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS037	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF13	30	\$2,600,000	\$104,000	14-7	30	\$2,600,000	\$181,000	30	\$0	\$0
355	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	30	\$1,258,723	\$201,400	ESSC62	30	\$1,258,723	\$50,400	CCF13	30	\$1,258,723	\$50,400	14-7	30	\$1,258,723	\$87,700	30	\$0	\$0
356	CC	1117821601	JIMENEZ NARVAEZ JEFERSON	231001	30	\$1,267,979	\$202,900	EPS037	30	\$1,267,979	\$50,800	CCF13	30	\$1,267,979	\$50,800	14-7	30	\$1,267,979	\$88,300	30	\$0	\$0
357	CC	1117804512	JIMENEZ PAPAMIJA KEWY ALEXANDER	230301	1	\$38,667	\$6,200	ESSC62	1	\$38,667	\$1,600	CCF13	1	\$873,701	\$35,000	14-7	1	\$38,667	\$2,700	1	\$0	\$0
358	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	30	\$1,383,856	\$221,500	ESSC62	30	\$1,383,856	\$55,400	CCF13	30	\$1,383,856	\$55,400	14-7	30	\$1,383,856	\$96,400	30	\$0	\$0
359	CC	1010009651	MURCIA CERQUERA ANDERSON FERNANDO	230301	29	\$1,220,056	\$195,300	ESSC62	29	\$1,220,056	\$48,900	CCF13	29	\$1,220,056	\$48,900	14-7	29	\$1,220,056	\$85,000	29	\$0	\$0
360	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	29	\$1,238,567	\$198,200	ESSC62	29	\$1,238,567	\$49,600	CCF13	29	\$1,238,567	\$49,600	14-7	29	\$1,238,567	\$86,300	29	\$0	\$0
361	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARCEÑO	230301	10	\$415,297	\$66,500	ESSC62	10	\$415,297	\$16,700	CCF13	10	\$685,743	\$27,500	14-7	10	\$415,297	\$29,000	10	\$0	\$0
Ciudad: YAGUARA Depto: HUILA (1 Afiliados)						\$1,710,000	\$273,600			\$1,710,000	\$68,400			\$1,710,000	\$68,400			\$1,710,000	\$119,100		\$0	\$0
362	CC	1082215005	POLANCO COLLAZOS DIOMEDES	230301	30	\$1,710,000	\$273,600	EPS037	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF32	30	\$1,710,000	\$68,400	14-7	30	\$1,710,000	\$119,100	30	\$0	\$0
Total Afiliados(240)						\$478,998,800	\$77,468,700			\$480,824,332	\$21,182,900			\$491,764,266	\$19,683,300			\$480,824,332	\$30,652,600		\$24,564,401	\$1,228,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-12	321081704	9460043694	E	2023/12/06	2023/12/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$150,216,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				239	\$77,468,700	\$0	\$0	\$77,468,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	\$7,610,200	\$0	\$0	\$7,610,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	\$16,776,000	\$0	\$0	\$16,776,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	168	\$45,240,200	\$0	\$0	\$45,240,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	\$7,842,300	\$0	\$0	\$7,842,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				240	\$30,652,600	\$0	\$0	\$30,652,600	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	240	\$30,652,600	\$0	\$0	\$30,652,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				240	\$19,683,300	\$0	\$0	\$19,683,300	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	172	\$13,604,700	\$0	\$0	\$13,604,700	
COMFAMILAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	61	\$4,542,000	\$0	\$0	\$4,542,000	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	\$553,000	\$0	\$0	\$553,000	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$193,300	\$0	\$0	\$193,300	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	\$790,300	\$0	\$0	\$790,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				240	\$21,182,900	\$0	\$0	\$21,182,900	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	66	\$3,692,200	\$0	\$0	\$3,692,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$76,400	\$0	\$0	\$76,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$337,200	\$0	\$0	\$337,200	
EPS FAMILAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$112,100	\$0	\$0	\$112,100	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$247,500	\$0	\$0	\$247,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$1,955,400	\$0	\$0	\$1,955,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$850,500	\$0	\$0	\$850,500	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$180,000	\$0	\$0	\$180,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$360,200	\$0	\$0	\$360,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	77	\$5,965,100	\$0	\$0	\$5,965,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	\$616,000	\$0	\$0	\$616,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$703,500	\$0	\$0	\$703,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	51	\$5,951,200	\$0	\$0	\$5,951,200	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$55,600	\$0	\$0	\$55,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$737,100	\$0	\$0	\$737,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$737,100	\$0	\$0	\$737,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$491,600	\$0	\$0	\$491,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$491,600	\$0	\$0	\$491,600	
TOTAL				240	\$150,216,200	\$0	\$0	\$150,216,200	

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 830.094.920-5**


781

CERTIFICA QUE:

1. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.
2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.
3. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento, corresponde al cierre del mes de noviembre 2023.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los seis (06) días de diciembre de 2023, en el marco del contrato No. **CTO-991 DE 2021**, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."



GABRIEL EDUARDO SOCARRAS BENITEZ

Revisor fiscal

C.C 8.693.087

T.P. No. 62435 – T

Firma Electrónica por Gabriel Socarras B

E Sign ID 78100C

Fecha 06-12-2023 10:19:28 am

KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

Colombia

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



62435-T

**GABRIEL EDUARDO
SOCARRAS BENITEZ
C.C. 8693087**

**RESOLUCION INSCRIPCION 146 FECHA 17/12/98
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE**

Presidente

00070320

CARVIAL S.A.

06/98-23200

Socarras Benitez

FIRMA DEL TITULAR

019113

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.




08693087

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14867645953



(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 0 3 4

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bolívar

1 3

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

41. Dirección principal

BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico

licitaciones@kma.com.co

43. Código postal

1 3 0 0 0 1

44. Teléfono 1

5 6 9 3 9 2 5 5

45. Teléfono 2

3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 2 0 9

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 2 0 9

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 09 - 30 / 10 : 54: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL


985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14867645953



(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 0 3 4 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1, 0 2, 0 9

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

1 3

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control



Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14867645953



(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 0 3 4

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Representación


98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 8 0 0 8 3 4 5 1
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido AVENDAÑO	106. Primer nombre MENZEL
107. Otros nombres RAFAEL		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 2 5 1 9 7 3 0
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido OJEDA	105. Segundo apellido CARRIAZO	106. Primer nombre ANIBAL
107. Otros nombres ENRIQUE		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 0 7 6 3 0 4
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido BAJAIRE	106. Primer nombre MENZEL
107. Otros nombres RAFAEL		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 0 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 0 8 2 1 1 1
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido BAJAIRE	106. Primer nombre EFRAIN
107. Otros nombres FERNANDO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14867645953



(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 5 0 3 4 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	14. Buzón electrónico 6
---	------------	---	----------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 3 0 0 9 4 9 2 0	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social KMA CONSTRUCCIONES S.A.S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 9 0 4 0 3 2 3 5	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CICON SAS					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 6 0 1 4 1 0 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONSTRUCTORA EMMA LTDA					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2021											
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	100.73	101.15	101.42	101.50	101.86	102.09	102.72	102.92	102.98	103.14	103.21	103.28
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	100.70	100.76	101.46	101.62	101.60	101.96	102.24	102.18	102.24	102.21	102.42	102.44
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	100.90	101.20	102.53	102.02	102.91	103.25	104.31	104.29	103.81	103.50	103.66	104.35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	101.50	103.14	103.95	105.33	106.53	107.48	108.56	109.28	108.78	108.61	109.16	109.42
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	100.69	101.17	101.67	102.42	102.53	102.97	104.54	104.39	104.56	104.88	104.98	105.35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambie	4.07	101.36	101.84	102.86	104.40	105.05	105.45	107.62	107.99	108.14	108.36	108.49	108.95
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	4.40	100.57	101.94	101.43	102.12	100.42	100.81	101.71	101.20	102.19	101.70	102.00	102.36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4.22	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares y explanación	13.81	100.34	100.52	100.67	100.81	100.80	101.11	101.67	101.81	101.84	101.86	101.95	101.97
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, afirmado, subb	12.21	100.53	100.66	100.88	101.10	101.13	101.44	101.75	101.84	101.87	101.93	102.04	102.07
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimento, pavimentos	38.21	100.70	100.57	101.58	101.64	101.70	102.20	102.66	102.74	102.65	102.64	102.91	103.01
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, mitigación ambier	21.15	101.32	101.83	102.62	103.66	104.53	104.82	106.50	106.51	106.57	106.72	107.07	107.80
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y drenajes, rede	10.83	101.00	101.20	101.14	101.42	101.48	101.79	102.47	102.66	102.80	102.94	103.03	103.44
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicios, redes hidrc	0.92	100.91	101.62	102.77	104.10	104.73	106.49	110.05	110.63	110.61	111.04	111.64	111.97
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, urbanas de servi	1.25	101.20	101.80	101.80	102.26	102.61	103.45	104.03	103.95	104.26	104.70	105.30	105.74
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicios, señalizació	0.81	101.27	102.65	104.37	106.20	106.61	107.58	109.02	109.12	110.34	112.22	112.87	114.10
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	0.53	100.07	101.07	100.77	101.14	99.79	100.46	102.75	102.64	102.88	102.19	102.39	102.30
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical y horizontal	0.28	100.86	101.30	101.62	102.42	102.86	103.28	104.32	104.58	105.16	105.35	105.73	106.31

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																			
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2022											
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	104.36	105.59	106.33	107.22	108.07	108.34	109.12	109.17	109.40	110.04	110.42	110.31
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	103.71	104.89	105.19	105.76	106.58	107.02	108.07	107.64	107.83	108.53	108.73	108.89
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	106.80	109.36	110.34	113.44	114.11	113.62	116.71	116.86	116.76	118.63	119.18	118.60
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	110.96	111.37	114.95	117.49	118.65	118.22	118.79	118.45	118.42	119.33	119.69	119.27
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	107.61	110.00	110.71	111.38	112.36	113.02	113.11	113.07	113.09	113.49	113.64	113.75
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambie	4.07	111.12	112.85	113.76	114.86	115.31	115.13	116.29	116.39	116.82	118.44	118.64	118.22
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	4.40	105.12	106.29	106.98	109.61	110.03	110.83	111.66	113.69	112.65	114.40	116.28	114.26
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4.22	101.56	101.84	102.77	103.21	104.21	104.62	105.41	105.48	105.50	105.53	105.53	105.74
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares y explanación	13.81	103.10	103.92	104.37	104.92	105.80	106.17	107.02	107.08	107.34	108.12	108.23	108.31
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, afirmado, subb	12.21	103.19	104.21	104.66	105.02	105.77	106.24	106.97	106.91	107.15	107.55	107.66	107.83
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimento, pavimentos	38.21	104.36	105.61	105.81	106.42	107.17	107.33	108.71	107.99	108.40	109.61	109.83	110.14
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, mitigación ambier	21.15	110.33	112.71	113.85	115.72	115.83	115.44	116.92	116.79	117.11	118.71	119.28	118.69
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y drenajes, rede	10.83	105.32	106.97	107.88	108.45	109.03	109.59	110.47	110.85	111.03	111.82	111.98	111.83
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicios, redes hidrc	0.92	113.81	115.46	116.47	117.51	118.50	118.31	119.97	119.47	119.89	123.35	123.23	122.60
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, urbanas de servi	1.25	108.01	109.21	111.68	112.61	114.01	114.57	115.07	115.48	115.53	115.98	116.16	116.17
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicios, señalizació	0.81	118.30	119.72	121.41	122.30	120.39	120.98	121.34	122.81	123.17	123.90	124.59	124.76
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	0.53	104.77	106.01	105.66	107.47	108.32	108.52	110.25	111.22	110.70	114.17	115.23	113.26
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical y horizontal	0.28	108.81	110.85	111.87	113.30	113.98	114.55	115.39	116.09	116.49	117.56	118.27	118.13

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																			
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2023											
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	115.70	118.02	118.78	119.53	119.90	119.90	120.71	121.04	121.17	121.51	121.72	121.82
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	114.91	117.90	119.71	120.52	121.03	121.41	121.78	122.44	122.70	122.84	123.34	122.89
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	126.71	131.73	132.31	132.85	133.11	132.97	134.18	133.42	133.96	133.23	134.49	134.76
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	123.17	125.08	125.23	125.48	125.47	125.22	124.87	124.32	123.49	123.81	123.93	123.96
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	121.13	123.23	123.96	124.28	124.99	125.56	125.69	125.51	125.69	125.71	125.70	125.75
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambie	4.07	123.30	125.51	125.76	126.98	127.02	126.73	127.04	126.46	126.50	126.17	126.11	126.38
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	4.40	128.39	131.60	130.88	132.24	131.26	129.94	132.76	131.80	132.59	131.40	136.62	134.17
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4.22	108.97	111.19	111.67	113.11	115.59	116.31	116.41	117.92	118.35	119.30	119.68	119.69
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares y explanaciór	13.81	112.38	114.97	115.79	116.83	117.88	118.14	118.34	119.07	119.29	119.85	120.17	120.12
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, afirmado, subb	12.21	112.20	115.00	116.10	117.02	117.88	118.27	118.40	119.06	119.31	119.65	119.83	119.71
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimento, pavimentos	38.21	115.65	118.90	121.10	121.60	122.07	122.98	123.13	123.67	123.86	123.70	123.43	123.25
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, mitigación ambier	21.15	125.27	128.61	129.15	129.33	129.72	129.74	129.77	129.23	129.65	129.11	129.72	130.01
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y drenajes, rede	10.83	118.39	121.11	121.82	122.79	123.04	123.27	123.88	123.83	123.99	123.77	123.71	123.98
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicios, redes hidrc	0.92	125.82	128.70	128.54	128.96	129.18	128.86	128.64	128.50	128.40	128.38	127.85	127.36
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, urbanas de servi	1.25	122.52	125.28	125.52	125.83	126.20	126.48	125.56	125.24	125.32	124.93	124.83	124.63
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicios, señalizació	0.81	128.23	129.86	130.64	130.27	130.06	130.50	130.20	130.19	130.08	129.68	129.50	129.70
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	0.53	124.44	128.01	127.27	128.64	127.94	126.82	129.14	128.58	128.98	128.64	132.06	130.12
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical y horizontal	0.28	124.66	127.43	128.14	128.58	129.03	128.99	129.58	129.39	130.25	129.98	130.90	130.70

		2021												
Grupos de costos	Ponderación	Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	Abril Índice	Mayo Índice	Junio Índice	Julio Índice	Agosto Índice	Septiembre Índice	Octubre Índice	Noviembre Índice	Diciembre Índice	
Materiales	51,31	101,15	101,82	102,63	103,56	104,47	105,21	107,04	107,39	107,34	107,52	107,86	108,63	
Herramienta	2,14	100,85	101,50	102,12	102,76	102,82	102,87	103,47	103,99	104,15	104,37	104,84	105,40	
Maquinaria	12,71	100,59	100,86	101,06	101,01	101,60	101,72	102,39	102,54	102,53	102,47	102,57	102,47	
Equipos	6,18	100,17	100,23	99,53	99,58	99,88	100,44	100,52	100,65	100,68	100,80	100,72	100,73	
Mano de ot	16,89	101,06	101,37	101,51	101,71	101,79	102,01	102,20	102,28	102,30	102,31	102,30	102,30	
Transporte	8,89	100,07	100,04	100,07	100,25	100,39	100,48	100,51	100,53	100,53	100,64	100,69	100,56	
Equipos esp	1,89	100,46	101,35	101,78	102,18	103,28	105,07	106,60	107,73	108,15	109,40	110,17	111,42	

A16.4 ICOCIV - Serie histórica índice por grupos de costos													
		2022											
Grupos de costos	Ponderación	Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	Abril Índice	Mayo Índice	Junio Índice	Julio Índice	Agosto Índice	Septiembre Índice	Octubre Índice	Noviembre Índice	Diciembre Índice
Materiales	51,31	110,87	112,56	114,37	116,63	117,93	117,99	119,84	119,88	119,88	122,00	122,49	122,12
Herramienta	2,14	106,07	107,25	107,82	108,87	109,34	109,72	110,07	110,85	111,57	112,28	113,24	113,81
Maquinaria	12,71	103,86	104,62	104,89	105,43	106,49	106,87	107,85	108,03	108,57	109,04	109,02	108,85
Equipos	6,18	101,32	102,46	102,72	102,49	103,05	103,41	103,93	104,68	104,82	104,91	106,40	106,87
Mano de ot	16,89	104,75	106,81	107,20	107,03	107,29	107,82	108,05	108,07	108,09	108,13	108,17	108,24
Transporte	8,89	101,43	101,81	102,58	103,03	103,88	104,22	104,94	105,00	105,07	105,07	105,07	105,42
Equipos esp	1,89	114,58	115,78	117,88	118,22	120,06	121,72	123,74	129,68	132,16	135,31	138,00	140,35

A16.4 ICOCIV - Serie histórica índice por grupos de costos												
Grupos de costos	Ponderación (%)	2021						2023				
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
		Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
Materiales	51.31	101.15	101.82	102.63	103.56	104.47	105.21	133.55	132.96	132.98	132.40	132.59
Herramienta m	2.14	100.85	101.50	102.12	102.76	102.32	102.87	118.40	118.55	118.24	118.24	117.87
Maquinaria	12.71	100.59	100.86	101.06	101.01	101.60	101.72	118.22	118.60	118.66	119.17	119.52
Equipos	6.18	100.17	100.23	99.53	99.58	99.88	100.44	112.53	112.64	112.85	112.91	113.16
Mano de obra	16.89	101.06	101.37	101.51	101.71	101.79	102.01	120.25	120.32	120.42	120.51	120.51
Transporte	8.89	100.07	100.04	100.07	100.25	100.39	100.48	114.28	115.57	115.93	116.82	117.01
Equipos especi	1.89	100.46	101.35	101.78	102.18	103.28	105.07	150.24	150.12	151.05	152.56	152.34



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE PESOS MCTE (\$1.473.013).

Bogotá, 26 de febrero de 2021

DocuSigned by:
Fernando Cubillos
AED93492C9384D3...

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales
Gerencia Productos y Petroquímicos



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$1.590.854) por tonelada métrica.

Bogotá, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:
Felipe Trujillo Lopez
731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by: <i>Juan Carlos Palacios G</i> EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by: <i>Alejandro Gómez Bustamante</i> 58115413A921434... Alejandro Gómez Bustamante Asesor Jurídico



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en:

i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 01 octubre de 2022 será de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$2.444.357,79) por tonelada métrica.

Bogotá, 30 de septiembre 2022

DocuSigned by:
Felipe Trujillo Lopez
731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by: <i>Juan Carlos Palacios G</i> EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by: <i>Alexandra Sanchez</i> AC9C813D53C9428... Alexandra Sanchez Franco Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y iii) de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 14 de febrero 2023 será de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$2.639.906,41) por tonelada métrica.


Bogotá, 14 de febrero 2023

Desubsigned by:
Felipe Trujillo Lopez
73187964DDA347D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquímicos


Elaboró:	Revisó:
Desubsigned by: <i>Juan Carlos Palacios</i> EE4C1A0FF5D04B0... Juan Carlos Palacios Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	Desubsigned by: <i>Alexandra Sanchez</i> AC9CE12D53C942E... Alexandra Sanchez Franco Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPM-INT-15-FR-8			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA DE 2			
FECHA 30 11 2023 (Día / Mes / Año)															
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ															
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE															
MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA															
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030															
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior				
2023	136723	C-2401-0600-135-0-2401008-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 6,074,377,314.00		\$ 136,004,821.16				
2024	240424	C-2401-0600-132-51102D-2401013-02		16	NACION		Contrato principal		\$ 218,395,062.00		\$ 493,183,308.50				
2024	240424	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02		16	NACION		Contrato principal		\$ 1,330,844,908.00		\$ 16,106,315,586.00				
2024	240424	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02		16	NACION		Contrato principal		\$ 6,074,377,315.00		\$ 6,074,377,315.00				
2024	166824	C-2401-0600-135-51102D-2401008-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 1,901,548,611.00		\$ 136,185,185.00				
2024	166824	C-2401-0600-135-51102D-2401017-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 136,185,185.00		\$ 25,358,897,743.06				
2024	166824	C-2401-0600-135-51102D-2401023-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 27,766,666,667.00		\$ 409,452,964,666.00				
TOTAL															
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 409,452,964,666.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00		X	X	
1	AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00		X	X	
2	OBRA	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00		X	X	
2	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00		X	X	
3	OBRA	ago-21	\$ 25,633,813.00	\$ 187,324.00	\$ 25,821,137.00	\$ -	\$ 25,821,134	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,858,281,969.00	\$ 399,541,615,299.00		X	X	
3	AJUSTES	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,858,281,969.00	\$ 399,541,615,299.00		X	X	
4	OBRA	sep-21	\$ 290,414,527.00	\$ 35,828,991.00	\$ 326,243,518.00	\$ -	\$ 326,243,518	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,532,038,451.00	\$ 399,215,371,781.00		X	X	
4	AJUSTES	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,532,038,451.00	\$ 399,215,371,781.00		X	X	
5	OBRA	oct-21	\$ 151,421,024.00	\$ 1,106,538.00	\$ 152,527,562.00	\$ -	\$ 152,527,562	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,379,510,889.00	\$ 399,062,844,219.00		X	X	
5	AJUSTES	oct-21	\$ 2,076,560.00	\$ 15,175.00	\$ 2,091,735.00	\$ -	\$ 2,091,735	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,377,419,154.00	\$ 399,060,752,484.00		X	X	
6	OBRA	nov-21	\$ 373,938,181.00	\$ 2,732,625.00	\$ 376,670,806.00	\$ -	\$ 376,670,806	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,000,748,348.00	\$ 398,684,081,678.00		X	X	
6	AJUSTES	nov-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,000,748,348.00	\$ 398,684,081,678.00		X	X	
ADICIÓN 1		dic-21					\$ -	\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 10,000,748,348.00	\$ 408,569,609,908.00		X		
7	OBRA	dic-21	\$ 288,931,557.00	\$ 2,111,423.00	\$ 291,042,980.00	\$ -	\$ 291,042,980	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 9,709,705,368.00	\$ 408,278,566,928.00		X	X	
7	AJUSTES	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 9,709,705,368.00	\$ 408,278,566,928.00		X	X	
8	OBRA	ene-22	\$ 162,319,214.00	\$ 1,186,179.00	\$ 163,505,393.00	\$ -	\$ 163,505,393	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 23,379,533,308.00	\$ 408,115,061,535.00		X	X	
8	AJUSTES	ene-22	\$ 2,725,546.00	\$ 19,917.00	\$ 2,745,463.00	\$ -	\$ 2,745,463	\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 23,376,787,845.00	\$ 408,112,316,072.00		X	X	
9	OBRA	feb-22	\$ 95,030,846.00	\$ 1,319,010.00	\$ 96,349,856.00	\$ 2,402,243.00	\$ 93,947,613.00	\$ 9,883,125,987.00	245321 18/12/2021	\$ 23,282,840,232.00	\$ 408,015,966,216.00		X	X	
10	OBRA	mar-22	\$ 815,420,772.00	\$ 141,316,899.00	\$ 956,737,671.00	\$ 23,853,865.00	\$ 932,883,806.00	\$ 9,859,272,122.00	245321 18/12/2021	\$ 22,349,956,426.00	\$ 407,059,228,545.00		X	X	
11	OBRA	abr-22	\$ 315,412,481.00	\$ 2,302,160.00	\$ 317,714,641.00	\$ 7,921,421.00	\$ 309,793,220.00	\$ 9,851,350,701.00	245321 18/12/2021	\$ 22,040,163,206.00	\$ 406,741,513,904.00		X	X	
12	OBRA	may-22	\$ 1,319,446,250.00	\$ 95,874,977.00	\$ 1,415,321,227.00	\$ 35,287,500.00	\$ 1,380,033,727.00	\$ 9,816,063,201.00	245321 18/12/2021	\$ 20,860,129,479.00	\$ 405,326,192,677.00		X	X	
13	OBRA	jun-22	\$ 991,701,814.00	\$ 7,243,636.00	\$ 998,945,450.00	\$ 24,906,210.00	\$ 974,039,240.00	\$ 9,791,156,991.00	245321 18/12/2021	\$ 19,686,090,239.00	\$ 404,327,247,227.00		X	X	
REPROGRAMACIÓN # 2		jul-22					\$ -	\$ 9,791,156,991.00	216522 28/02/2022	\$ 19,686,090,239.00	\$ 404,327,247,227.00		X		
14	OBRA	jul-22	\$ 2,175,716,723.00	\$ 15,895,811.00	\$ 2,191,612,534.00	\$ 54,642,385.00	\$ 2,136,970,149.00	\$ 9,736,514,606.00	216522 28/02/2022	\$ 17,549,120,090.00	\$ 402,135,634,693.00		X	X	
15	OBRA	ago-22	\$ 1,402,740,283.00	\$ 24,188,336.00	\$ 1,426,928,619.00	\$ 35,576,902.00	\$ 1,391,351,717.00	\$ 9,700,937,704.00	216522 28/02/2022	\$ 16,157,768,373.00	\$ 400,708,706,074.00		X	X	
16	OBRA	sep-22	\$ 1,571,877,792.00	\$ 11,486,799.00	\$ 1,583,364,591.00	\$ 39,584,115.00	\$ 1,543,780,476.00	\$ 9,661,353,589.00	216522 28/02/2022	\$ 14,613,987,897.00	\$ 399,125,341,483.00		X	X	
17	OBRA	oct-22	\$ 1,222,379,281.00	\$ 8,932,772.00	\$ 1,231,312,053.00	\$ 30,782,801.00	\$ 1,200,529,252.00	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 13,413,458,645.00	\$ 397,894,029,430.00		X	X	
9	AJUSTES	feb-22	\$ 1,460,286.00	\$ 10,671.00	\$ 1,470,957.00	\$ -	\$ 1,470,957	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 13,411,987,688.00	\$ 397,892,558,473.00		X	X	
10	AJUSTES	mar-22	\$ 1,282,119.00	\$ 9,369.00	\$ 1,291,488.00	\$ -	\$ 1,291,488	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 13,410,696,200.00	\$ 397,891,266,985.00		X	X	
11	AJUSTES	abr-22	\$ 6,390,786.00	\$ 46,702.00	\$ 6,437,488.00	\$ -	\$ 6,437,488	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 13,404,258,712.00	\$ 397,884,829,497.00		X	X	
12	AJUSTES	may-22	\$ 16,753,129.00	\$ 122,427.00	\$ 16,875,556.00	\$ -	\$ 16,875,556	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 13,387,383,156.00	\$ 397,867,953,941.00		X	X	
13	AJUSTES	jun-22	\$ 25,396,818.00	\$ 185,592.00	\$ 25,582,410.00	\$ -	\$ 25,582,410	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 13,361,860,746.00	\$ 397,842,371,531.00		X	X	
14	AJUSTES	jul-22	\$ 170,598,773.00	\$ 1,246,683.00	\$ 171,845,456.00	\$ -	\$ 171,845,456	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 13,189,955,290.00	\$ 397,670,526,075.00		X	X	
15	AJUSTES	ago-22	\$ 158,438,396.00	\$ 1,157,819.00	\$ 159,596,215.00	\$ -	\$ 159,596,215	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 13,030,359,075.00	\$ 397,510,929,860.00		X	X	
16	AJUSTES	sep-22	\$ 225,473,832.00	\$ 1,647,693.00	\$ 227,121,525.00	\$ -	\$ 227,121,525	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 12,803,237,550.00	\$ 397,283,808,335.00		X	X	
17	AJUSTES	oct-22	\$ 174,274,743.00	\$ 1,273,546.00	\$ 175,548,289.00	\$ -	\$ 175,548,289	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 12,627,689,261.00	\$ 397,108,260,046.00		X	X	
18	OBRA	nov-22	\$ 1,175,667,282.00	\$ 8,591,415.00	\$ 1,184,258,697.00	\$ 29,606,467.00	\$ 1,154,652,230.00	\$ 9,600,964,321.00	216522 28/02/2022	\$ 11,473,037,031.00	\$ 395,924,001,349.00		X	X	
18	AJUSTES	nov-22	\$ 225,165,931.00	\$ 1,645,443.00	\$ 226,811,374.00	\$ -	\$ 226,811,374	\$ 9,600,964,321.00	216522 28/02/2022	\$ 11,246,225,657.00	\$ 395,697,189,975.00		X	X	
19	OBRA	dic-22	\$ 1,447,896,167.00	\$ 10,580,780.00	\$ 1,458,476,947.00	\$ 36,461,924.00	\$ 1,422,015,023.00	\$ 9,564,502,397.00	216522 28/02/2022	\$ 9,824,210,634.00	\$ 394,236,713,028.00		X	X	
19	AJUSTES	dic-22	\$ 207,314,232.00	\$ 1,514,989.00	\$ 208,829,221.00	\$ -	\$ 208,829,221	\$ 9,564,502,397.00	216522 28/02/2022	\$ 9,615,381,413.00	\$ 394,029,883,807.00		X	X	
20	OBRA	ene-23	\$ 1,786,280,408.00	\$ 13,053,588.00	\$ 1,799,333,996.00	\$ 44,983,350.00	\$ 1,754,350,646.00	\$ 9,519,519,047.00	216522 28/02/2022	\$ 35,627,697,434.00	\$ 392,230,549,811.00	#29625 27/03/2023	X	X	
20	AJUSTES	ene-23	\$ 222,048,195.00	\$ 1,622,660.00	\$ 223,670,855.00	\$ -	\$ 223,670,855	\$ 9,519,519,047.00	216522 28/02/2022	\$ 35,404,026,579.00	\$ 392,006,878,956.00	#29633 27/03/2023	X	X	
21	OBRA	feb-23	\$ 2,389,391,653.00	\$ 17,460,939.00	\$ 2,406,852,592.00	\$ 60,171,315.00	\$ 2,346,681,277.00	\$ 9,459,347,732.00	125123 8/02/2023	\$ 33,057,345,302.00	\$ 389,600,026,364.00		X	X	



Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		Fecha Factura		DIA	MES	AÑO
				11	4	2023
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600		Fecha de Vencimiento		DIA	MES	AÑO
Direccion: CR 59 26 60				10	5	2024
		Contrato No.	991 DE 2021			
Ciudad BOGOTA D.C		Interventor				
DESCRIPCIÓN					VALOR	
ACTA AJUSTES 30 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" PERIODO: NOVIEMBRE 2023 IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: \$24.153					2.542.421	
OBSERVACIONES:						
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5 5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3 5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1 #S\$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#S						
VALOR EN LETRAS:						
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE						
FAVOR CONSIGNAR A:						
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE NIT: 901,475,034-7 BANCO: DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE: 055969998453						
FORMA DE PAGO: CONTADO						
MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO						
FECHA DE EMISIÓN						
HORA DE EMISION						
SUBTOTAL					2.542.421,00	
ADMINISTRAC					20%	508.484,00
IMPREVISTOS					5%	127.121,00
UTILIDAD					5%	127.121,00
IVA					24.153,00	
TOTAL FACTURA					3.329.300,00	
RETE IVA					-	
RETE ICA					-	
RETE FUENTE					-	
AMORT. ANT						
RETE GARAN.						
OTROS DESCUENTOS						
TOTAL A PAGAR					3.329.300,00	

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

 CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	ACEPTADA 	ACEPTADA
	INTERVENTORIA	FIRMA Y SELLO CC o NIT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO	MEP-MN1-IN-S-FR-1	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	DE 3	

			FECHA	8	4	2024
			(Día / Mes / Año)			

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☐
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 30	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: nov-23	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 30 (D)	
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)			

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
	VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00
	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00

DATOS ESPECÍFICOS									
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 41.628.879.777,00 INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 41.578.750.227,00									

nov-23									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I _o	I	I / I _o	(A)	(B)	P _o =A-B	P _i =P _o *(I/I _o)	P _i -P _o	
1 Obras de Explanación	101,14	103,21	1,02047	\$258.620.507,00	\$6.465.513,00	\$252.154.994,00	\$257.316.607,00	\$5.161.613,00	\$92.815.541,00
2 Sub-bases y bases	100,76	102,43	1,01657	\$295.889.663,00	\$7.397.242,00	\$288.492.421,00	\$293.272.740,00	\$4.780.319,00	\$234.389.335,00
3 Transporte de materiales	100,39	100,89	1,00498	\$17.435.743,00	\$435.894,00	\$16.999.849,00	\$17.084.508,00	\$84.659,00	\$5.977.043,00
4 Aceros y elementos metálicos	103,72	108,28	1,04396	\$18.664.134,00	\$466.603,00	\$18.197.531,00	\$18.997.494,00	\$799.963,00	\$57.683.215,00
5 Acero Estructural y cables de acero	103,72	108,28	1,04396	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
6 Concretos, morteros y obras varias	101,91	104,30	1,02345	\$243.197.344,00	\$6.079.934,00	\$237.117.410,00	\$242.677.813,00	\$5.560.403,00	\$116.279.803,00
7 Concreto para superestructuras	101,21	99,33	0,98142	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	104,67	1,04534	\$153.253.745,00	\$3.831.344,00	\$149.422.401,00	\$156.197.213,00	\$6.774.812,00	\$224.303.999,00
Insumo Equipo	100,90	102,26	1,01348	\$25.296.047,00	\$632.401,00	\$24.663.646,00	\$24.996.112,00	\$332.466,00	\$7.597.079,00
Insumo Asfalto	1752,87	1893,12	1,08001	\$136.935.355,00	\$3.423.384,00	\$133.511.971,00	\$144.194.264,00	\$10.682.293,00	\$301.185.159,00
Insumo Otros Materiales	101,65	105,20	1,03492	\$188.535.293,00	\$4.713.382,00	\$183.821.911,00	\$190.240.972,00	\$6.419.061,00	\$146.669.901,00
Insumo Transporte	100,05	100,43	1,00380	\$892.821,00	\$22.321,00	\$870.500,00	\$873.808,00	\$3.308,00	\$75.583,00
Insumo Mano de Obra	101,59	102,56	1,00955	\$3.174.234,00	\$79.356,00	\$3.094.878,00	\$3.124.434,00	\$29.556,00	\$676.240,00
TOTALES				\$ 1.341.894.886,00	\$ 33.547.374,00	\$ 1.308.347.512,00	\$ 1.348.975.965,00	\$ 40.628.453,00	\$ 1.187.652.898,00
						VALOR AJUSTE		\$ 40.628.453,00	\$ 1.187.652.898,00
						VALOR IVA		\$ 296.899,00	\$ 8.679.002,00
						VALOR TOTAL ICCP		\$ 40.925.352,00	\$ 1.196.331.900,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2,500% (tres decimales)	\$ 1.308.347.512,00
--	---------------------

CAPITULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA NOVIEMBRE 2023	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I _o	I	I / I _o	(A)	(B)	P _o =A-B	P _i =P _o *(I/I _o)	P _i -P _o	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103,28	121,72	1,17859	\$258.620.507,00	\$6.465.513,00	\$252.154.994,00	\$297.187.354,00	\$45.032.360,00	\$419.447.414,00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102,44	123,34	1,20405	\$295.889.663,00	\$7.397.242,00	\$288.492.421,00	\$347.359.300,00	\$58.866.879,00	\$1.518.180.346,00
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	134,49	1,28884	\$73.222.611,00	\$1.830.565,00	\$71.392.046,00	\$92.012.925,00	\$20.620.879,00	\$696.536.554,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE AJUSTE								CÓDIGO	MEP-MN1-IN-S-FR-1	
									VERSIÓN	1	
									PÁGINA	DE	3

								FECHA		
								8	4	2024
								(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.	(P)		ACTA DE AJUSTE FINAL:	SI ☒ NO ☐	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.	30		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:	nov-23		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.	30 (D)		(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)		

CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
								FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE								VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)								INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00	

Insumo Equipo	102,47	119,52	1,16639	\$25.296.047,00	\$632.401,00	\$24.663.646,00	\$28.767.430,00	\$4.103.784,00	\$65.278.402,00
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$136.935.355,00	\$3.423.384,00	\$133.511.971,00	\$221.553.770,00	\$88.041.799,00	\$2.254.128.541,00
Insumo Otros Materiales	108,63	132,59	1,22057	\$188.535.293,00	\$4.713.382,00	\$183.821.911,00	\$224.367.510,00	\$40.545.599,00	\$812.874.287,00
Insumo Transporte	100,56	117,01	1,16358	\$892.821,00	\$22.321,00	\$870.500,00	\$1.012.896,00	\$142.396,00	\$2.139.714,00
Insumo Mano de Obra	102,30	120,51	1,17801	\$3.174.234,00	\$79.356,00	\$3.094.878,00	\$3.645.797,00	\$550.919,00	\$9.664.090,00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109,42	123,93	1,13257	\$144.127.626,00	\$3.603.191,00	\$140.524.435,00	\$159.153.759,00	\$18.629.324,00	\$615.293.311,00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105,35	125,70	1,19315	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108,95	126,11	1,15751	\$197.764.986,00	\$4.944.125,00	\$192.820.861,00	\$223.192.075,00	\$30.371.214,00	\$217.596.239,00
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102,36	136,62	1,33474	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.098.836,00
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	100,89	119,68	1,18624	\$17.435.743,00	\$435.894,00	\$16.999.849,00	\$20.165.901,00	\$3.166.052,00	\$116.432.065,00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101,97	120,17	1,17847	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.547.648,00
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102,07	119,83	1,17406	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.104.499,00
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	123,43	1,19821	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$56.097.130,00
Insumo Equipo	102,47	119,52	1,16639	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Otros Materiales	108,63	132,59	1,22057	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Transporte	100,56	117,01	1,16358	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Mano de Obra	102,30	120,51	1,17801	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103,44	123,71	1,19599	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$606.437,00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106,31	130,90	1,23134	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.192.965,00
Transporte elevado Preliminares 14101	101,57	121,73	1,19848	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Transporte elevado Explotación y cimentación 14102	102,82	125,52	1,22077	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-5-FR-1

VERSIÓN
1

PÁGINA
DE 3

FECHA
(Día / Mes / Año)

842024

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 30

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: nov-23

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 30 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 114 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021
(Indique número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00

IVA:

Transporte elevado Rellenos 14103	107,49	127,66	1,18785	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Transporte elevado Subestructura 14104	102,58	129,75	1,26487	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$101.617,00
Transporte elevado Superestructura 14105	112,43	134,45	1,19586	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES				\$ 1.341.894.886,00	\$ 33.547.374,00	\$ 1.308.347.512,00	\$ 1.618.418.717,00	\$ 310.071.205,00	\$ 6.833.320.095,00
				VALOR AJUSTE	\$ 310.071.205,00	\$ 6.833.320.095,00	VALOR IVA	\$ 2.265.905,00	\$ 49.935.801,00
				VALOR TOTAL ICOCIV	\$ 312.337.110,00	\$ 6.883.255.896,00			
				VALOR AJUSTE	\$ 350.699.658,00	\$ 8.020.972.993,00	VALOR IVA	\$ 2.562.805,00	\$ 58.614.802,00
				VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV	\$ 353.262.463,00	\$ 8.079.587.795,00			

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2,500% (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE PROVISIONAL	
*VALOR AJUSTE ACTA (PROVISIONAL)	\$ 347.394.511
*VALOR IVA ACTA	\$ 2.538.652
*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA (PROVISIONAL)	\$ 349.933.163

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR DEFINITIVO	
VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$ 3.305.147
VALOR IVA	\$ 24.153
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$ 3.329.300

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 3.305.147,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 3.329.300,00
(Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (o) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.


6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma: 

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND

Firma: 

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES		CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No:	<u>991 DE 2021</u>		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	2.500%			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO				ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO				ACTA DE AJUSTE	☒	30 DEF	nov-23
				PRESTACION DE SERVICIOS			
				OTRO			
				CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 240424	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-132-51102D-2401017-02</u>	RECURSO No.	16	VALOR AFECTADO	\$ 389,549.00
No. COMPROMISO	RP 136723	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-135-0-2401008-02</u>	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ 2,939,751.00
						TOTAL ACTA	\$ 3,329,300.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____



Firmado digitalmente
por JOSE RICARDO
BURBANO BARCENAS

 JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No. AJUSTE 30 (D) Valor basico \$ 3,305,147.00 Período: nov-23

Valor incluido el Iva: \$ 3,329,300.00

VALOR DESCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	NEIVA - BALSILLAS	\$ 2,823,743.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 2,823,743.00
2	3002	BALSILLAS - MINA BLANCA	\$ 116,008.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 116,008.00
3	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA	\$ 389,549.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 389,549.00
4	6503	FLORENCIA - PUERTO RICO	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
TOTALES			\$ 3,329,300.00	\$ -	\$ -	\$ 3,329,300.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	\$ 2,823,743.00	\$ 2,803,258.00
		BALSILLAS - MINA BLANCA	\$ 116,008.00	\$ 115,166.00
			\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA			\$ 2,939,751.00	\$ 2,918,424.00
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ 389,549.00	\$ 386,723.00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	\$ -	\$ -
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	\$ -	\$ -
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	\$ -	\$ -
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTAÑITA	\$ -	\$ -
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			\$ 389,549.00	\$ 386,723.00
TOTAL			\$ 3,329,300.00	\$ 3,305,147.00

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND