

**ACTIVIDADES EQUIPO ECONOMIA CIRCULAR**
**ELIANA TORO**

| Iniciativas                                     | Plazo      | Actividad                                                                                                       | Estado       | Días por finalizar |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Manos Reparadoras</b>                        |            |                                                                                                                 |              |                    |
| P1. Convocatoria y actualización de información | 21/02/2025 | Organización y validación de respuestas a los autodiagnostico de participantes activas                          | Realizado    | -                  |
|                                                 | 07/03/2025 | Caracterización y analisis de autodiagnostico de participantes activas                                          | Realizado    | -                  |
|                                                 | 11/04/2025 | Consolidación de autorizaciones de tratamiento de informacion y publicaciones de MR                             | Realizado    | -                  |
|                                                 |            |                                                                                                                 |              |                    |
| P1. Proyecto Kenzo                              | 21/03/2025 | Apoyo en la generacion de propuesta comercial a Erika                                                           | Realizado    | -                  |
|                                                 | 28/03/2025 | Desarrollo de reunión con las participantes de MR para recabar inquietudes relacionadas al inicio del proyecto. | Realizado    | -                  |
|                                                 | 04/04/2025 | Desarrollo de cronograma y actividades del proyecto                                                             | Realizado    | -                  |
|                                                 | 04/04/2025 | Gestión de reunión entre MR y Kenzo                                                                             | Realizado    | -                  |
|                                                 | 11/04/2025 | Apoyo en la generacion de la primera cuenta de cobro de MR                                                      | Realizado    | -                  |
|                                                 | 25/04/2025 | Preparar presentación para capacitación para puntos de venta (por qué son diferentes e historia de MR).         | Realizado    | -                  |
|                                                 | 25/06/2025 | Confirmación de entrega de material a MR                                                                        | Realizado    | -                  |
|                                                 | 29/07/2025 | Seguimiento a etapa de desbaratado de material por parte de MR                                                  | Realizado    | -                  |
|                                                 | 31/08/2025 | Seguimiento a las fichas técnicas para elaboración de contramuestras                                            | En curso     | 3                  |
|                                                 | 22/08/2025 | Seguimiento al 1er pago de Kenzo a MR                                                                           | Realizado    | -                  |
|                                                 | 20/09/2025 | seguimiento a la elaboración de contramuestras                                                                  | Por comenzar | 23                 |
|                                                 | 31/10/2025 | Seguimiento a proceso de producción                                                                             | Por comenzar | 64                 |
|                                                 |            |                                                                                                                 |              |                    |
|                                                 |            |                                                                                                                 |              |                    |
| P2. Proyecto Remanufactura de dotaciones        | 28/02/2025 | Apoyo en sesiones durante el mes de febrero                                                                     | Realizado    | -                  |
|                                                 | 28/02/2025 | Actualización de matriz de seguimiento del proyecto                                                             | Realizado    | -                  |
|                                                 | 21/03/2025 | Desarrollo de inventario de prototipos para empresa Mistral e identificación de precios de mercado.             | Realizado    | -                  |
|                                                 | 03/03/2025 | Apoyo en sesiones durante el mes de febrero                                                                     | Realizado    | -                  |
|                                                 | 11/03/2025 | Apoyo en Taller de costos liderado por ARCO                                                                     | Realizado    | -                  |
|                                                 | 25/03/2025 | Apoyo a Taller comercial liderado por ARCO                                                                      | Realizado    | -                  |
|                                                 | 28/03/2025 | Desarrollo de inventario de prototipos para empresa Constructora Bolivar                                        | Realizado    | -                  |
|                                                 | 28/03/2025 | Priorización de MR para el segundo grupo del proyecto.                                                          | Realizado    | -                  |
|                                                 | 31/03/2025 | Actualización de matriz de seguimiento del proyecto                                                             | Realizado    | -                  |
|                                                 | 30/04/2025 | Apoyo en sesiones durante el mes de abril                                                                       | Realizado    | -                  |
|                                                 | 04/04/2025 | Desarrollo de presentación para sesión de inicion con 2do grupo.                                                | Realizado    | -                  |
|                                                 | 07/04/2025 | Apoyo en la sesion de inicio del grupo 2 de MR                                                                  | Realizado    | -                  |
|                                                 | 08/04/2025 | Apoyo a Taller de fotografia liderado por ARCO                                                                  | Realizado    | -                  |
|                                                 | 10/04/2025 | Programación de actividades del proyecto                                                                        | Realizado    | -                  |
|                                                 | 11/04/2025 | Priorización de MR para completar el minimo de participantes del segundo grupo del proyecto.                    | Realizado    | -                  |
|                                                 | 16/04/2025 | Apoyo en revisión de proceso del proyecto.                                                                      | Realizado    | -                  |
|                                                 | 22/04/2025 | Desarrollo de inventario de prototipos para empresa Cruz roja                                                   | Realizado    | -                  |
|                                                 | 22/04/2025 | Consolidación de fichas para la empresa Cruz Roja                                                               | Realizado    | -                  |
|                                                 | 03/05/2025 | Apoyo en el desarrollo de reglamento y procedimientos del proyecto                                              | Realizado    | -                  |
|                                                 | 06/05/2025 | Desarrollo de inventario de prototipos para empresa Popsy                                                       | Realizado    | -                  |
|                                                 | 06/05/2025 | Consolidación de fichas para la empresa Popsy                                                                   | Realizado    | -                  |
|                                                 | 13/05/2025 | Desarrollo de inventario de prototipos para empresa Totto                                                       | Realizado    | -                  |
|                                                 | 13/05/2025 | Consolidación de fichas para la empresa Totto                                                                   | Realizado    | -                  |
|                                                 | 31/05/2025 | Desarrollo de inventario de prototipos para empresa Colombina                                                   | Realizado    | -                  |
|                                                 | 31/05/2025 | Consolidación de fichas para la empresa Colombina                                                               | Realizado    | -                  |
|                                                 | 18/06/2025 | Consolidación de cotización y propuesta comercial para Mistral                                                  | Realizado    | -                  |
|                                                 | 25/06/2025 | Consolidación de cotización y propuesta comercial para Constructora Bolivar                                     | Realizado    | -                  |
|                                                 | 31/07/2025 | Seguimiento a la entrega del pedido de Mistral                                                                  | Realizado    | -                  |
|                                                 | 31/08/2025 | Seguimiento a los pagos del pedido de Mistral                                                                   | Realizado    | -                  |
|                                                 | 31/08/2025 | Empalme modelo de diseño circular (ARCO / SDA)                                                                  | En curso     | 3                  |
|                                                 | 31/10/2025 | Seguimiento al pedido de Constructora Bolivar                                                                   | En curso     | 64                 |
|                                                 | 30/09/2025 | Seguimiento al pedido de Colombina                                                                              | En curso     | 33                 |
|                                                 | 30/09/2025 | Seguimiento proceso con cityparkig                                                                              | En curso     | 33                 |
|                                                 |            |                                                                                                                 |              |                    |
|                                                 |            |                                                                                                                 |              |                    |
| P3. Portafolio                                  | 14/02/2025 | Organización y clasificación de fotografías MR (Productos)                                                      | Realizado    | -                  |
|                                                 | 09/07/2025 | Revisión de propuesta de catalogo enviado por Arco                                                              | Realizado    | -                  |
|                                                 |            |                                                                                                                 |              |                    |
| P4. Colegios                                    | 20/02/2025 | Propuesta de formato para colegios                                                                              | Realizado    | -                  |
|                                                 | 11/04/2025 | Mapeo de MR que viven cerca de la calle 127 con AV. Boyacá                                                      | Realizado    | -                  |
|                                                 | 11/04/2025 | Contactar la MR preselccionadas para realizar visita tecnica.                                                   | Realizado    | -                  |
|                                                 | 05/05/2025 | Acompañamiento a reunión de inicio entre las MR y el colegio                                                    | Realizado    | -                  |
|                                                 | 10/05/2025 | Seguimiento a MR para elaboración de cotización                                                                 | Realizado    | -                  |
|                                                 |            |                                                                                                                 |              |                    |
| P5. Licitación Bolsos GIZ                       | 11/04/2025 | Generación de grupo con las participantes                                                                       | Realizado    | -                  |
|                                                 | 10/05/2025 | Acompañamiento a MR para llevar a cabo actividades relacionadas                                                 | Realizado    | -                  |
|                                                 | 04/06/2025 | Seguimiento a la entrega de productos a GIZ                                                                     | Realizado    | -                  |
|                                                 | 27/06/2025 | seguimiento al pago de GIZ a MR                                                                                 | Realizado    | -                  |
|                                                 | 03/05/2025 | Elaboración de encuesta para recabar necesidades                                                                | Realizado    | -                  |

**ACTIVIDADES EQUIPO ECONOMIA CIRCULAR**
**ELIANA TORO**

| Iniciativas                                           | Plazo      | Actividad                                                                         | Estado    | Días por finalizar |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| P6. Procesos de fortalecimiento de capacidades        | 18/06/2025 | Lanzamiento de preinscripciones a cursos del SENA                                 | Realizado | -                  |
|                                                       | 19/06/2025 | Solicitud de habilitación de cursos del SENA                                      | Realizado | -                  |
|                                                       | 07/07/2025 | Habilitación de cursos del SENA                                                   | Realizado | -                  |
|                                                       | 21/08/2025 | Recordatorio a inicio de cursos del SENA                                          | Realizado | -                  |
|                                                       | 31/08/2025 | Seguimiento a inicio y participación de MR a cursos del SENA                      | En curso  | 3                  |
|                                                       |            |                                                                                   |           |                    |
| Contenedores posconsumo                               | Plazo      | Actividad                                                                         | Estado    | Días por finalizar |
| P1. Convocatoria e inicio de actividades con gestores | 28/02/2025 | Enviar convocatoria a tiendas de segunda mano.                                    | Realizado | -                  |
|                                                       | 14/03/2025 | Organización del drive para generación de carpetas por gestor.                    | Realizado | -                  |
|                                                       | 21/03/2025 | Elaboración de Formulario 1 para trazabilidad del proyecto.                       | Realizado | -                  |
|                                                       | 28/03/2025 | Socialización del formulario y drive a gestores.                                  | Realizado | -                  |
|                                                       | 04/04/2025 | Enviar versiones finales de carpetas y formulario.                                | Realizado | -                  |
| P2. Seguimiento                                       | 18/04/2025 | Revisión y seguimiento de las evidencias subidas por los gestores.                | Realizado | -                  |
|                                                       | 30/07/2025 | Revisión y seguimiento de las evidencias subidas por los gestores. (Corte Junio)  | Realizado | -                  |
|                                                       | 30/07/2025 | Reunión 1er trimestre con Gestores - GIZ- Arco - Andi                             | Realizado | -                  |
|                                                       | 21/08/2025 | Socialización metodología de seguimiento y trazabilidad Arco                      | Realizado | -                  |
|                                                       | 31/08/2025 | Revisión y seguimiento de las evidencias subidas por los gestores. (Corte agosto) | En curso  | 3                  |
|                                                       |            |                                                                                   |           |                    |
| P3. Trazabilidad de información                       | 14/03/2025 | Actualización de cifras a la fecha                                                | Realizado | -                  |
|                                                       | 18/04/2025 | Actualización de cifras a la fecha                                                | Realizado | -                  |
|                                                       | 13/06/2025 | Actualización de cifras a la fecha                                                | Realizado | -                  |
|                                                       | 25/07/2025 | Actualización de cifras a la fecha                                                | Realizado | -                  |
|                                                       | 30/07/2025 | Elaboración del 1er informe tecnico (abril - junio - julio)                       | Realizado | -                  |
|                                                       | 30/07/2025 | Elaboración de presentación para gestores                                         | Realizado | -                  |
|                                                       | 25/08/2025 | Visita técnica Recupera CO                                                        | Realizado | -                  |
|                                                       | 26/08/2025 | Elaboración de formulario para Centros comerciales                                | Realizado | -                  |
|                                                       |            |                                                                                   |           |                    |
| Transversales                                         | Plazo      | Actividad                                                                         | Estado    | Días por finalizar |
| P1. PQR                                               | 28/02/2025 | Apoyo en respuesta PQRS relacionadas con RMC                                      | Realizado | -                  |
|                                                       | 11/04/2025 | Apoyo en respuesta PQRS relacionadas con RMC                                      | Realizado | -                  |
|                                                       | 27/06/2025 | Apoyo en respuesta PQRS relacionadas con RMC                                      | Realizado | -                  |
|                                                       | 15/07/2025 | Apoyo en respuesta PQRS relacionadas con RMC                                      | Realizado | -                  |
|                                                       |            |                                                                                   |           |                    |
| P2. Cumbre Internacional de sostenibilidad            | 17/05/2025 | Apoyar propuesta de participación de MR en el evento.                             | Realizado | -                  |
|                                                       | 16/08/2025 | Consolidar fotografías para pasarela                                              | Realizado | -                  |
|                                                       | 12/09/2025 | Seguimiento a evento                                                              | En curso  | 15                 |
|                                                       |            |                                                                                   |           |                    |
| P3. Feria de Moda Sostenible                          | 30/04/2025 | Visita de reconocimiento Centro de la Felicidad                                   | Realizado | -                  |
|                                                       |            |                                                                                   |           |                    |
| P4. Otros                                             | 29/08/2025 | Apoyar propuesta de actividades y necesidades de RMC para el próximo año          | En curso  |                    |
|                                                       |            |                                                                                   |           |                    |