



A decorative header at the top of the page consists of a horizontal bar with segments of pink, orange, yellow, green, teal, and blue. Below this, the background features a large light green circle at the top, a pink circle in the middle, and a light blue curved shape at the bottom.

INFORME FINANCIERO

INFORME FINANCIERO 05
Mes 5 ABRIL: Periodo 06 abril 2025 al 05 mayo 2025
Convenio N° RE-ESAL-007 DE 2024

1. EJECUCIÓN FISICA

1.1 Proyección ejecución física

Objetivos	Actividades	Producto	N° meses	% Total	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Ejecución Actividad
OE1. Capacitar a 200 emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia	Actividad 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha	N° de Emprendedores Socializados	2	8,01%	4,01%	4,01%									8,01%
	Actividad 1.2 Realizar Convocatoria y selección de familias Beneficiarias.	Convocatoria	1	3,56%			1,19%								1,19%
		Selección	1					1,19%							1,19%
		Caracterización de Emprendedores y sus Familias Seleccionadas	1					1,19%							1,19%
	Actividad 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.	Kits de Formación	1	2,17%				2,17%							2,17%
	Actividad 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	Talleres del Ser	4	5,11%				1,28%	1,28%	1,28%	1,28%				5,11%
		Talleres de familia	4	5,11%				1,28%	1,28%	1,28%	1,28%				5,11%
		Talleres Emprendimiento	4	5,11%				1,28%	1,28%	1,28%	1,28%				5,11%
		Talleres del Hacer	4	5,11%				1,28%	1,28%	1,28%	1,28%				5,11%

Objetivos	Actividades	Producto	N° meses	% Total	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Ejecución Actividad
	Actividad 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	Seguimiento de manera presencial y/o virtual y registro de impacto del programa	5	2,00%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%						2,00%
OE2. Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios.	Actividad 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	Activos Productivos	4	53,50%				13,38%	13,38%	13,38%	13,38%				53,50%
	Actividad 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	Seguimiento de manera presencial y/o virtual y registro de impacto del programa	3	1,20%						0,40%	0,40%	0,40%			1,20%
OE3. Gestionar dos festivales gastronómicos para visibilizar los productos locales.	Actividad 3.1 Participación en festivales gastronómicos:	Festivales y Ferias	2	8,32%						4,16%		4,16%			8,32%
	Actividad 3.2. Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados	Seguimiento de manera presencial y/o virtual y registro de impacto del programa	2	0,80%									0,40%	0,40%	0,80%
TOTAL				100,00%	4,41%	4,41%	1,59%	23,42%	18,88%	23,05%	18,88%	4,56%	0,40%	0,40%	100,00%

1.2 Ejecución Física Mes

Actividades	Producto	Nº meses	% Total	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Actividad 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha	Nº de Emprendedores Socializados	2	8,01%	4,01%	4,01%			
Actividad 1.2 Realizar Convocatoria y selección de familias Beneficiarias.	Convocatoria	1	3,56%			0,59%	0,59%	
	Selección	1				0,59%	0,59%	
	Caracterización de Emprendedores y sus Familias Seleccionadas	1					1,19%	
Actividad 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.	Kits de Formación	1	2,17%				2,17%	
Actividad 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	Talleres del Ser	4	5,11%				1,28%	1,28%
	Talleres de familia	4	5,11%				1,28%	1,28%
	Talleres Emprendimiento	4	5,11%				1,28%	1,28%
	Talleres del Hacer	4	5,11%				1,28%	1,28%
Actividad 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	Seguimiento de manera presencial y/o virtual y registro de impacto del programa	5	2,00%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
Actividad 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	Activos Productivos	4	53,50%				13,38%	13,38%

1.3 Ejecución Física Acumulada

Actividades MES 5: 06 ABRIL - 05 MAYO	Producto	Asignado	Ejecución al Corte	Ejecución Acumulada	% Avance Corte	% Avance Acumulado	% Avance Total
Actividad 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha	N° de Emprendedores Socializados	2	0	2		100.00%	8.01%
Actividad 1.2 Realizar Convocatoria y selección de familias Beneficiarias.	Convocatoria	1	0	1		100.00%	1.19%
	Selección	1	0	1		100.00%	1.19%
	Caracterización de Emprendedores y sus Familias Seleccionadas	1	0	1		100.00%	1.19%
Actividad 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.	Kits de Formación	1	0	1		100.00%	2.17%
Actividad 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	Talleres del Ser	4	1	2	1.28%	50.00%	2.55%
	Talleres de familia	4	1	2	1.28%	50.00%	2.55%
	Talleres Emprendimiento	4	1	2	1.28%	50.00%	2.55%
	Talleres del Hacer	4	1	2	1.28%	50.00%	2.55%
Actividad 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	Seguimiento de manera presencial y/o virtual y registro de impacto del programa	5	1	5	0.40%	100.00%	1.60%
Actividad 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	Activos Productivos	4	1	2	13.38%	50.00%	26.75%
Actividad 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	Seguimiento de manera presencial y/o virtual y registro de impacto del programa	3	0	0		0.00%	0.40%
Actividad 3.1 Participación en festivales gastronómicos:	Festivales y Ferias	2	0	0		0.00%	0.00%
Actividad 3.2. Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados	Seguimiento de manera presencial y/o virtual y registro de impacto del programa	2	0	0		0.00%	0.00%
	TOTAL				18.88%		52.71%

2. EJECUCION FINANCIERA

2.1 Presupuesto Asignado

PRESUPUESTO FAMILIAS GUAJIRAS DICIEMBRE					
OBJETIVO	Actividad	APORTES		PRESUPUESTO	
		ENTIDAD	ASOCIADO	ASIGNADO	% Total
OE1. Capacitar a 200 emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia	Ac 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha	\$ 400.827.920		\$ 400.827.920	8,01%
	Ac 1.2 Realizar Convocatoria y selección de emprendedores y sus familias Beneficiarias.	\$ 178.165.000		\$ 178.165.000	3,56%
	Ac 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.	\$ 108.384.000		\$ 108.384.000	2,17%
	Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	\$ 1.022.207.600		\$ 1.022.207.600	20,43%
	Ac 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	\$ 100.000.000		\$ 100.000.000	2,00%
OE2. Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios.	Ac 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	\$ 1.626.458.800	\$ 1.050.000.000	\$ 2.676.458.800	53,50%
	Ac 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	\$ 60.000.000		\$ 60.000.000	1,20%
OE3. Gestionar dos festivales gastronómicos para visibilizar los productos locales.	Ac 3.1 Participación en festivales gastronómicos:	\$ 416.456.680		\$ 416.456.680	8,32%
	Ac 3.2. Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados	\$ 40.000.000		\$ 40.000.000	0,80%
AVANCE DEL PROYECTO		\$ 3.952.500.000	\$ 1.050.000.000	\$ 5.002.500.000	100,00%

2.2 Ejecución al corte y acumulada

PRESUPUESTO MES 5: 06 ABRIL - 05 MAYO							
OBJETIVO	Actividad	PRESUPUESTO			% Avance Corte	% Avance Acumulado	% Avance Total
		ASIGNADO	Ejecución al Corte	Ejecución Acumulada			
OE1. Capacitar a 200 emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia	Ac 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha	\$ 400,827,920	\$ 0	\$ 400,827,920	0.00%	100.00%	8.01%
	Ac 1.2 Realizar Convocatoria y selección de emprendedores y sus familias Beneficiarias.	\$ 178,165,000	\$ 7,400,000	\$ 178,165,000	4.15%	100.00%	3.56%
	Ac 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.	\$ 108,384,000	\$ 0	\$ 108,384,000	0.00%	100.00%	2.17%
	Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	\$ 1,022,207,600	\$ 218,800,000	\$ 430,107,600	21.40%	42.08%	8.60%
	Ac 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	\$ 100,000,000	\$ 0	\$ 100,000,000	0.00%	100.00%	2.00%
Avance Objetivo 1							24,34 %
OE2. Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios.	Ac 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	\$ 2,676,458,800	\$ 238,382,400	\$ 658,382,400	8.91%	24.60%	13.16%
	Ac 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	\$ 60,000,000		\$ 0	0.00%	0.00%	0.00%
Avance Objetivo 2							13,16%
OE3. Gestionar dos festivales gastronómicos para visibilizar los productos locales.	Ac 3.1 Participación en festivales gastronómicos:	\$ 416.456.680	\$ 0	\$ 0	0.00%	0.00%	0.00%
	Ac 3.2. Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados	\$ 40.000.000	\$ 0	\$ 0	0.00%	0.00%	0.00%
Avance Objetivo 3							0,00%
AVANCE DEL PROYECTO		\$ 5,002,500,000	\$ 464,582,400	\$ 1,875,866,920	9.29%		37.50%

DESEMBOLSO N° 01

Mes	Desembolso	Presupuesto	Ejecución	Saldo	% Desembolso	Acumulado
Diciembre	\$ -	\$ 55,600,000	\$ 55,600,000	\$ -	4%	4%
Enero		\$ 445,227,920	\$ 445,227,920	\$ -	28%	32%
Febrero	\$ 1,581,000,000	\$ 407,699,000	\$ 380,399,000	\$ 699,773,080	24%	56%
Marzo		\$ 799,157,600	\$ 530,057,600	\$ 169,715,480	34%	89%
Abril		\$ 2,415,008,800	\$ 464,582,400	-\$ 294,866,920	29%	119%

Resumen Ejecución		Ejecución Física		Ejecución Financiera	
N°	Periodo	Corte	Acumulada	Corte	Acumulada
1	Diciembre; Mes 1: 06 dic 2024-05 Enero 2025	4,41%	4,41%	1,11%	1,11%
2	Enero; Mes 2: 06 Enero -05 Febrero 2025	4,41%	8,81%	8,90%	10,01%
3	Febrero; MES 3: 06 Febrero - 05 Marzo 2025	1,59%	10,40%	7,60%	17,62%
4	Marzo; MES 4: 06 Marzo 2025 – 05 Abril 2025	23,42%	33,82%	10,60%	28,21%
5	Abril: MES 5: 06 de Abril 2025 – 05 Mayo 2025	18,88%	52,71%	9,29%	37,50%

2.3 Cuadro de Proveedores

Período	MES 1: 06 DIC 2024 - 05 ENERO 2025		MES 2: 06 ENERO -05 FEBRERO		MES 3: 06 FEBRERO - 05 MARZO		MES 4: 06 MARZO - 05 ABRIL		MES 5: 06 ABRIL - 05 MAYO	
Actividades	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución
Ac 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha	\$ 55.600.000	\$ 55.600.000	\$ 345.227.920	\$ 345.227.920	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Papelería	\$ 0	\$ 0	\$ 180.000.000	\$ 180.000.000						
Publicidad	\$ 0	\$ 0	\$ 56.027.920	\$ 56.027.920						
Recurso Humano	\$ 55.600.000	\$ 55.600.000	\$ 55.600.000	\$ 55.600.000						
Trasporte	\$ 0	\$ 0	\$ 53.600.000	\$ 53.600.000						
Ac 1.2 Realizar Convocatoria y selección de emprendedores y sus familias Beneficiarias.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122.565.000	\$ 95.265.000	\$ 55,600,000	\$ 75,500,000	\$ 0	\$ 7,400,000
Publicidad			\$ 0	\$ 0	\$ 13.365.000	\$ 13.365.000				
Recurso Humano					\$ 55.600.000	\$ 28.300.000	\$ 55,600,000	\$ 75,500,000		\$ 7,400,000
Trasporte					\$ 53.600.000	\$ 53.600.000	\$ 0	\$ 0		
Ac 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.384.000	\$ 65.384.000	\$ 43,000,000	\$ 43,000,000	\$ 0	\$ 0
Logística Eventos					\$ 65.384.000	\$ 65.384.000	\$ 0	\$ 0		
Recurso Humano							\$ 13,000,000	\$ 13,000,000		
Servicio Alimentación							\$ 30,000,000	\$ 30,000,000		
Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 89.750.000	\$ 89.750.000	\$ 225,557,600	\$ 121,557,600	\$ 355,550,000	\$ 218,800,000

Período	MES 1: 06 DIC 2024 - 05 ENERO 2025		MES 2: 06 ENERO -05 FEBRERO		MES 3: 06 FEBRERO - 05 MARZO		MES 4: 06 MARZO - 05 ABRIL		MES 5: 06 ABRIL - 05 MAYO	
Actividades	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución
Insumos Alimenticios					\$ 89.750.000	\$ 89.750.000	\$ 89,750,000	\$ 89,750,000	\$ 89,750,000	\$ 89,750,000
Papelería							\$ 5,007,600	\$ 5,007,600		
Recurso Humano							\$ 48,400,000		\$ 104,000,000	\$ 102,500,000
Servicio Alimentación									\$ 135,000,000	
Trasporte							\$ 26,800,000	\$ 26,800,000	\$ 26,800,000	\$ 26,800,000
Ac 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Herramientas Ofimáticas	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000						
Trasporte	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000						
Ac 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.000.000	\$ 130.000.000	\$ 475,000,000	\$ 290,000,000	\$ 2,059,458,800	\$ 238,382,400
Activos Productivos					\$ 130.000.000	\$ 130.000.000	\$ 475,000,000	\$ 290,000,000	\$ 2,059,458,800	\$ 238,382,400
Ac 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Herramientas Ofimáticas					\$ 0					
Ac 3.1 Participación en festivales gastronómicos:	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Logística Eventos										
Recurso Humano										
Servicio Alimentación										
Trasporte										
Ac 3.2. Implementar un programa de seguimiento y	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Período	MES 1: 06 DIC 2024 - 05 ENERO 2025		MES 2: 06 ENERO -05 FEBRERO		MES 3: 06 FEBRERO - 05 MARZO		MES 4: 06 MARZO - 05 ABRIL		MES 5: 06 ABRIL - 05 MAYO	
Actividades	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución
medición de impacto para evaluar el uso y resultados										
Herramientas Ofimáticas										
Trasporte										
Total general	\$ 55.600.000	\$ 55.600.000	\$ 445.227.920	\$ 445.227.920	\$ 407.699.000	\$ 380.399.000	\$ 743.557,600	\$ 530,057,600	\$ 2,415,008,800	\$ 464,582,400

Cuadro de Proveedores del Mes					
Nº	Actividad	Nombre Proveedor	Valor	Nº Factura	Ejecución Física
1	Ac 1.2 Realizar Convocatoria y selección de emprendedores y sus familias Beneficiarias. - Talento humano	Fundación con un Fin Social	\$ 7.400.000	Ver Anexo Cuenta de Cobro	MES 4
2	Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto. – Talento Humano	Fundación con un Fin Social	\$ 53.850.000	Ver Anexo Cuenta de Cobro	MES 5
3	Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto. – Talento Humano	Fundación con un Fin Social	\$ 48.400.000	Ver Anexo Cuenta de Cobro	MES 4
4	Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto. - Insumos Talleres	Fundación para el Progreso y el Bienestar Social del Caribe	\$ 89.750.000	PBS 453	MES 5

Cuadro de Proveedores del Mes					
Nº	Actividad	Nombre Proveedor	Valor	Nº Factura	Ejecución Física
5	Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto. – Transporte	DOMICARGA DEL CARIBE S.A.S	\$ 26.800.000	FED29	MES 5
6	Ac 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos – Activos Productivos	Fundación para el Progreso y el Bienestar Social del Caribe	\$ 82.082.400	PBS 458	MES 5
7	Ac 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos – Activos Productivos	Fundación para el Progreso y el Bienestar Social del Caribe	\$ 156.300.000	PBS 464	MES 5

2.4 Anexos

PERSONAS JURÍDICAS

 www.funfinsocial.org

 @Conunfinsocial

 Cra. 53 No. 80-198 piso 8
Barranquilla, Colombia.

 info@funfinsocial.org

 310 203 7441





Fundación para el Progreso y el Bienestar
Social del Caribe
NIT 900.273.553-7
Carrera 60 # 64-81, Casa Bilbao Local 102
Tel: (302) 3753694
Barranquilla - Colombia
probiensocialdelcaribe@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. PBS 453

Señores	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL		
NIT	901.243.975-7	Teléfono	(315) 7219914 - Ext. 000
Dirección	Cr 53 80 198	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/02/2025, 11:43
Expedición	26/02/2025, 15:31
Vencimiento	26/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Insumos, materia prima para la practica de los talleres de cocina tradicional para 192 sesiones de practicas del hacer en la cocina entre los meses 4 y 7 del convenio.	1.00	359,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y nueve millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación \$ 359,000,000.00

Observaciones:

Total Bruto	301,680,672.27
IVA 19%	57,319,327.73
Total a Pagar	359,000,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764085527906 aprobado en 20241217 prefijo PBS desde el número 450 al 550 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 73fb000167afdd19feff8ff294db577a96ca891cf32f4ad5779507d132a4e4f96fe74fd4be6de320147ebb40d148289

NIT - CC :	900.273.553-7	TERCERO :	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y BIENESTAR SOCIAL DEL CARIBE
FECHA DOCUMENTO :	2025-02-26	FORMA DE PAGO :	CREDITO

Detalle del documento :
FV No. PBS 453 INSUMOS. MATERIA PRIMA PARA LA PRACTICA DE LOS TALLERES DE COCINA TRADICIONAL PARA 192 SESIONES DE PRACTICAS DEL HACER EN LA COCINA ENTRE LOS MESES 4 Y 7 DEL CONVENIO.

CUENTA	CONCEPTO	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
24080502	IVA DESCONTABL	0001	900273553	IVA 19% FV No. PBS 4		57,319,328.00	0.00
23680501	INDUSTRIA Y CO	0001	900273553	ICA 12,5/1000 FV No.		0.00	3,771,008.00
51359601	COMPRAS GENERA	0102	900273553	FV No. PBS 453 INSUM		301,680,672.00	0.00
23359502	CUENTAS POR PA	0001	900273553	FV No. PBS 453 INSUM	FV PBS 453	0.00	355,228,992.00
SUMAS IGUALES						359,000,000.00	359,000,000.00

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		Auxiliar Fundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 05 de mayo de 2025 - 04:19 PM

Número de cuenta:	483-886970-27	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FUNDACION PARA	Documento:	000000900273553
Valor:	89.750.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	05 de Mayo de 2025		

DOMICARGA DEL CARIBE S.A.S

NIT: 900470232-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CALLE 44 # 7D - 33, Barranquilla, Atlántico, Colombia

Tel. 3146911

Email. domicarga2019@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764079253592 válida desde 2024-09-10 hasta 2025-09-10 rango desde FED21 hasta FED2000.



Razón Social: FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT : 901243975
Dirección: CARRERA 53 # 80 - 198, Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: 3017997710
Email: contabilidad@funfinsocial.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 05/05/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FED29
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 20:02:22-05:00
FECHA FIRMADO: 05/05/2025 20:02:25

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	05	2025	05	05	2025


#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	VI002	SERVICIO DE TRANSPORTE Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto. Camioneta para el traslado de equipo de trabajo a los municipios de influencia(Incluye pago de peajes, Combustible y conductor) 2 vehículos por 1 mes.	WSD	1,00	\$80.400.000,00				0,00	\$80.400.000,00

Notas: SON: (ochenta millones cuatrocientos mil pesos) CUFE: 425ab15c3d71f870d3b9139de050f0058a802d9a88a5a473d2569c81b4106bb3613cc0265c5cdb81fd84866c40c86fbf	Subtotal:	\$80.400.000,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$80.400.000,00

Firma Digital: vxhg770IYXGCG7AFV7wHiPy7VGdWvgQSGljc5MHvxVeihDv2cQSDnK594eIYOxRI
7lu0r6d9lJZ4eni7ye0TngWDqUPj1ZkQjCu3ZXacB/Dlx/BNos
3nKsKd4MzVcPVM ibwJsyKB13yaRS5zkNiS3p2kLooLQrrxT94IoGQT+oDcApPi9ggFgP/IKFyCzn/A pHq6eQNxiGCRyIMD3xdH+KE/d55gpVceVVC
wZRV2oT2c/h2ouPxf38gOP9KjU7RJ aAaZvYZOObAs9JoeEtIft9B78YHgAL3ntn6Y+njk060t9WofVwxoMASWjczarH0 +rH8mq4B+TE1AoWwgrTo
lg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



NIT - CC :	900.470.232-2	TERCERO :	DOMICARGA DEL CARIBE S.A.S
FECHA DOCUMENTO :	2025-05-05	FORMA DE PAGO :	CREDITO

Detalle del documento :
FED29 SERVICIO DE TRANSPORTE

CUENTA	CONCEPTO	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23652501	SERVICIOS	0001	900470232	RTE 1% FED29 SERVICI		0.00	804,000.00
23680501	INDUSTRIA Y CO	0001	900470232	ICA 8,0/1000 FED29 S		0.00	643,200.00
23359502	CUENTAS POR PA	0001	900470232	FED29 SERVICIO DE TR	FED29	0.00	78,952,800.00
51355001	TRANSPORTE, FL	0102	900470232	FED29 SERVICIO DE TR		80,400,000.00	0.00
SUMAS IGUALES						80,400,000.00	80,400,000.00

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		Auxiliar Fundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNFINSOCIAL
 NIT Compañía: 0901243975
 Fecha Actual: Lunes, 05 de mayo de 2025 - 04:19 PM

Número de cuenta:	483-000355-85	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DOMICARGA DEL CARI	Documento:	000000030895312
Valor:	78.952.800,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	05 de Mayo de 2025		



Fundación para el Progreso y el Bienestar Social del Caribe
NIT 900.273.553-7
Carrera 60 # 64-81, Casa Bilbao Local 102
Tel: (302) 3753694
Barranquilla - Colombia
probiensocialdelcaribe@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. PBS 458

Señores	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL		
NIT	901.243.975-7	Teléfono	(315) 7219914 - Ext. 000
Dirección	Cr 53 80 198	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 21:06
Expedición	22/04/2025, 22:13
Vencimiento	22/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BATIDORA	24.00	11,901,600.03
2	MESA PLASTICA	210.00	40,950,000.95
3	OLLA DE 28 LITROS	96.00	15,033,599.01
4	PESO BALANZA	5.00	1,949,999.99
5	PONCHERA	126.00	12,247,199.66
6	AJUSTE AL PRECIO	1.00	0.36

Total items: 6

Valor en Letras:

Ochenta y dos millones ochenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 82,082,400.00

Observaciones:

Total Bruto	68,976,806.77
IVA 19%	13,105,593.23
Total a Pagar	82,082,400.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764085527906 aprobado en 20241217 prefijo PBS desde el número 450 al 550 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 7dbbabc352b3c1346abf00ce4286953fd4be593bee167ebb21982c8fa54762bbaea80641e819c078b849da95e35a1e06

NIT - CC :900.273.553-7

TERCERO :900273553-FUNDACION PARA EL PROGRESO Y BIENESTAR SOCIAL DEL CARIBE

FECHA DOCUMENTO :2025-04-22

Detalle del documento :
FV PBS 458 - MESA PLASTICA , BATIDORA, PESO BALANZA

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
24080502	0001	900273553	IVA 19% FV PBS 458 - MESA PLAS		13,105,593.00	0.00
23680501	0001	900273553	ICA 12,5/1000 FV PBS 458 - ME		0.00	862,210.00
51359601	0102	900273553	FV PBS 458 - MESA PLASTICA , B		68,976,807.00	0.00
23359502	0001	900273553	FV PBS 458 - MESA PLASTICA , B	PBS 458	0.00	81,220,190.00
SUMAS IGUALES					82,082,400.00	82,082,400.00

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNFINSOCIAL
 NIT Compañía: 0901243975
 Fecha Actual: Martes, 22 de abril de 2025 - 03:34 PM

Número de cuenta:	483-886970-27	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FUNDACION PARA	Documento:	000000900273553
Valor:	81.220.190,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	22 de Abril de 2025		



FUNDACIÓN
ProBienSocial del Caribe

Barranquilla, 23 de abril de 2025.

Señores

Fundación Con un Fin Social

Ciudad

Asunto: Aclaración Factura PBS 458

Cordial Saludo.

A través de la presente, queremos aclarar un detalle correspondiente a la factura PBS 458 del 22 de abril de 2025. En el ítem 5, identificado como "PONCHERA", por un error involuntario no se especificó que se trata de un combo que incluye 2 unidades. Por lo tanto, confirmamos que se realizó la entrega de 126 combos de 2 poncheras cada uno, lo que representa un total de 252 poncheras entregadas.

Cabe resaltar que esto corresponde únicamente a una precisión en la descripción, sin que ello implique modificación alguna en los valores totales facturados, los cuales se mantienen inalterados.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier comentario o requerimiento adicional.

Atentamente

FUNDACIÓN
ProBienSocial del Caribe

Santiago Yepes Villafañe

Representante Legal



Fundación para el Progreso y el Bienestar Social del Caribe
NIT 900.273.553-7
Carrera 60 # 64-81, Casa Bilbao Local 102
Tel: (302) 3753694
Barranquilla - Colombia
probiensocialdelcaribe@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. PBS 464

Señores	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL		
NIT	901.243.975-7	Teléfono	(315) 7219914 - Ext. 000
Dirección	Cr 53 80 198	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2025, 16:24
Expedición	05/05/2025, 16:33
Vencimiento	05/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MOLINO ELECTRICO	40.00	107,999,999.86
2	ROLLO VINILPEL	40.00	7,199,999.80
3	BATIDORA PEDESTAL	24.00	21,599,999.97
4	CONGELADOR 97 LITROS BRUTOS, COLOR BLANCO, MARCA CHALLENGER, REF. CH 100	15.00	19,499,999.91
5	AJUSTE AL PESO	1.00	0.46

Total items: 5

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y seis millones trescientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación \$ 156,300,000.00

Observaciones:

Total Bruto	131,344,537.89
IVA 19%	24,955,462.11
Total a Pagar	156,300,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764085527906 aprobado en 20241217 prefijo PBS desde el número 450 al 550 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 7f832b26e15c8eaf691e1142c7a4207b42600e08f556f3d69b72743ba614a4f5e65d7821069de25be4ca0114cb850cbf

NIT - CC :	900.273.553-7	TERCERO :	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y BIENESTAR SOCIAL DEL CARIBE
FECHA DOCUMENTO :	2025-05-05	FORMA DE PAGO :	CREDITO

Detalle del documento :
PBS 464 MOLINO ELECTRICO, ROLLO VINILPEL, BATIDORA PEDESTAL , CONGEL

CUENTA	CONCEPTO	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
24080502	IVA DESCONTABL	0001	900273553	IVA 19% PBS 464 MOLI		24,955,462.00	0.00
23680501	INDUSTRIA Y CO	0001	900273553	ICA 12,5/1000 PBS 46		0.00	1,641,807.00
51359601	COMPRAS GENERA	0102	900273553	PBS 464 MOLINO ELECT		131,344,538.00	0.00
23359502	CUENTAS POR PA	0001	900273553	PBS 464 MOLINO ELECT	PBS 464	0.00	154,658,193.00
SUMAS IGUALES						156,300,000.00	156,300,000.00

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		Auxiliar Fundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNFINSOCIAL
 NIT Compañía: 0901243975
 Fecha Actual: Lunes, 05 de mayo de 2025 - 04:19 PM

Número de cuenta:	483-886970-27	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FUNDACION PARA	Documento:	000000900273553
Valor:	154.658.193,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	05 de Mayo de 2025		