

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1							
										VERSION 1							
										PÁGINA 1 DE 3							
										FECHA 04/10/2022 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETÁ		ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA 1		POR CONTRATO ADICIONAL C No.		(Indicar No. y fecha)			
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 8.885.528.230,00					
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 408.452.964.666,00							
No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 de fecha jun/2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																	
1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	3724.00	\$ 113,387.00	\$ 422,253,188.00	3724.00	\$ 422,253,188.00			\$ -	165.38	\$ 18,751,942.00	3724.00	\$ 422,253,188.00
2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	5644.00	\$ 69,636.00	\$ 393,025,584.00	5644.00	\$ 393,025,584.00			\$ -	16.00	\$ 1,114,176.00	5644.00	\$ 393,025,584.00
3	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220599.00	\$ 4,475.00	\$ 987,180,525.00	220599.00	\$ 987,180,525.00			\$ -		\$ 220,599.00		\$ 987,180,525.00
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1139426.00	\$ 10,216.00	\$ 11,640,376,016.00	1158966.00	\$ 11,839,996,656.00	-	-400,010.00	\$ -4,086,502,160.00	14557.03	\$ 148,714,618.00	758956.00	\$ 7,753,494,496.00
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74655.00	\$ 60,376.00	\$ 4,507,370,280.00	74655.00	\$ 4,507,370,280.00	-	-13,998.00	\$ -845,143,248.00		\$ -	60657.00	\$ 3,662,227,032.00
6	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126989.00	\$ 9,747.00	\$ 1,237,761,783.00	126989.00	\$ 1,237,761,783.00			\$ -	46770.06	\$ 455,867,736.00	126989.00	\$ 1,237,761,783.00
7	220.1	220-1		Terraplenes	m3	680805.00	\$ 12,594.00	\$ 8,574,058,170.00	680805.00	\$ 8,574,058,170.00	-	-400,000.00	\$ -5,037,600,000.00		\$ -	280805.00	\$ 3,536,458,170.00
8	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550000.00	\$ 10,300.00	\$ 5,665,000,000.00	550000.00	\$ 5,665,000,000.00	-	-220,000.00	\$ -2,266,000,000.00		\$ -	330000.00	\$ 3,399,000,000.00
9	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467519.00	\$ 7,521.00	\$ 3,516,210,399.00	467519.00	\$ 3,516,210,399.00			\$ -		\$ -	467519.00	\$ 3,516,210,399.00
10	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	261070.00	\$ 1,332.00	\$ 347,745,240.00	261070.00	\$ 347,745,240.00			\$ -		\$ -	261070.00	\$ 347,745,240.00
Subtotal									\$ 37,290,981,185.00		\$ 37,490,601,825.00		\$ -12,235,245,408.00		\$ 624,448,472.00		\$ 25,255,356,417.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
11	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1100000.00	\$ 927.00	\$ 1,019,700,000.00	1100000.00	\$ 1,019,700,000.00			\$ -	554353.33	\$ 513,885,537.00	1100000.00	\$ 1,019,700,000.00
12	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164000.00	\$ 145,000.00	\$ 23,780,000,000.00	163049.00	\$ 26,542,105,000.00			\$ -	8865.81	\$ 1,285,542,450.00	163049.00	\$ 26,542,105,000.00
13	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12300.00	\$ 180,245.00	\$ 2,217,013,500.00	12300.00	\$ 2,217,013,500.00			\$ -	304.73	\$ 54,926,089.00	12300.00	\$ 2,217,013,500.00
14	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	186000.00	\$ 155,000.00	\$ 28,830,000,000.00	193875.00	\$ 30,050,625,000.00			\$ -	355.83	\$ 55,153,650.00	193875.00	\$ 30,050,625,000.00
15	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7140.00	\$ 190,385.00	\$ 1,359,348,900.00	7140.00	\$ 1,359,348,900.00			\$ -		\$ -	7140.00	\$ 1,359,348,900.00
Subtotal									\$ 57,206,062,400.00		\$ 61,188,792,400.00		\$ -		\$ 1,909,507,696.00		\$ 61,188,792,400.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
16	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1100000.00	\$ 1,849.00	\$ 2,033,900,000.00	1139155.00	\$ 2,106,297,595.00			\$ -	1963.50	\$ 3,630,512.00	1139155.00	\$ 2,106,297,595.00
17	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99000.00	\$ 775,000.00	\$ 76,725,000,000.00	101678.00	\$ 78,800,450,000.00	-	-3,215.00	\$ -2,491,625,000.00		\$ -	98463.00	\$ 76,308,825,000.00
18	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	86028.00	\$ 775,000.00	\$ 66,671,700,000.00	88706.00	\$ 68,747,150,000.00	-	-2,600.00	\$ -2,015,000,000.00	111.94	\$ 86,753,500.00	86106.00	\$ 66,732,150,000.00
19	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3808.00	\$ 856,527.00	\$ 3,261,654,816.00	3808.00	\$ 3,261,654,816.00			\$ -		\$ -		\$ 3,261,654,816.00
20	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	4284.00	\$ 72,822.00	\$ 311,969,448.00	4284.00	\$ 311,969,448.00			\$ -		\$ -	4284.00	\$ 311,969,448.00
Subtotal									\$ 149,004,224,264.00		\$ 153,227,521,859.00		\$ -4,506,625,000.00		\$ 90,384,012.00		\$ 148,720,896,859.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
21	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	7975.00	\$ 32,667.00	\$ 260,519,325.00	7975.00	\$ 260,519,325.00			\$ -	5231.74	\$ 170,905,251.00	7975.00	\$ 260,519,325.00
22	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	23156.00	\$ 81,882.00	\$ 1,896,059,592.00	23156.00	\$ 1,896,059,592.00			\$ -	35.83	\$ 2,933,832.00	23156.00	\$ 1,896,059,592.00
23	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	36173.00	\$ 93,098.00	\$ 3,367,633,954.00	36173.00	\$ 3,367,633,954.00			\$ -		\$ -	36173.00	\$ 3,367,633,954.00
24	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG	m3	38609.00	\$ 176,922.00	\$ 6,830,781,498.00	38609.00	\$ 6,830,781,498.00			\$ -	155.55	\$ 27,520,217.00	38609.00	\$ 6,830,781,498.00
25	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	326.00	\$ 151,702.00	\$ 49,454,852.00	326.00	\$ 49,454,852.00			\$ -	165.16	\$ 25,055,102.00	326.00	\$ 49,454,852.00
26	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1227.00	\$ 2,286,822.00	\$ 2,805,930,594.00	1227.00	\$ 2,805,930,594.00	-	-300.00	\$ -686,046,600.00		\$ -	927.00	\$ 2,119,883,994.00
27	630.1.1P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4271.00	\$ 1,232,450.00	\$ 5,263,793,950.00	4271.00	\$ 5,263,793,950.00	-	-1,669.00	\$ -2,056,959,050.00		\$ -	2602.00	\$ 3,206,834,900.00
28	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8778.00	\$ 996,330.00	\$ 8,745,784,740.00	8778.00	\$ 8,745,784,740.00	-	-4,000.00	\$ -3,985,320,000.00	11.84	\$ 11,796,547.00	4778.00	\$ 4,760,464,740.00
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2703.00	\$ 1,086,707.00	\$ 2,937,369,021.00	2703.00	\$ 2,937,369,021.00	-	-1,000.00	\$ -1,086,707,000.00		\$ -	1703.00	\$ 1,850,662,021.00
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13965.00	\$ 687,013.00	\$ 9,594,136,545.00	13965.00	\$ 9,594,136,545.00			\$ -	36.86	\$ 25,323,299.00	13965.00	\$ 9,594,136,545.00
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3444.00	\$ 473,683.00	\$ 1,631,364,252.00	3444.00	\$ 1,631,364,252.00			\$ -	26.09	\$ 12,358,389.00	3444.00	\$ 1,631,364,252.00
32	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclopeo	m3	6348.00	\$ 439,711.00	\$ 2,791,285,428.00	6348.00	\$ 2,791,285,428.00			\$ -	11.46	\$ 5,039,088.00	6348.00	\$ 2,791,285,428.00
33	632.1P		632.1P	Baranda Metálica	m	1319.00	\$ 544,754.00	\$ 718,530,526.00	1319.00	\$ 718,530,526.00			\$ -		\$ -	1319.00	\$ 718,530,526.00
34	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1759885.00	\$ 5,378.00	\$ 9,464,661,530.00	1759885.00	\$ 9,464,661,530.00			\$ -	365.05	\$ 1,963,239.00	1759885.00	\$ 9,464,661,530.00
35	641.1	641-13		Acero de refuerzo	Ti-m	111740.00	\$ 2,237.00	\$ 249,962,380.00	111740.00	\$ 249,962,380.00			\$ -		\$ -	111740.00	\$ 249,962,380.00
36	642.2P		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85.00	\$ 1,583,123.00	\$ 134,565,455.00	85.00	\$ 134,565,455.00			\$ -		\$ -	85.00	\$ 134,565,455.00
37	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diametro interior	m	287.00	\$ 617,637.00	\$ 177,261,819.00	287.00	\$ 177,261,819.00			\$ -	31.00	\$ 19,146,747.00	287.00	\$ 177,261,819.00
38	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680.00	\$ 758,317.00	\$ 515,655,560.00	680.00	\$ 515,655,560.00			\$ -		\$ -	680.00	\$ 515,655,560.00
39	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ. incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9600.00	\$ 673,653.00	\$ 6,467,068,800.00	9600.00	\$ 6,467,068,800.00			\$ -		\$ -	9600.00	\$ 6,467,068,800.00
40	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58800.00	\$ 7,720.00	\$ 453,936,000.00	58800.00	\$ 453,936,000.00			\$ -	2116.60	\$ 16,340,152.00	58800.00	\$ 453,936,000.00
41	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	8032.00	\$ 136,094.00	\$ 1,093,107,008.00	8032.00	\$ 1,093,107,008.00			\$ -	322.40	\$ 43,876,706.00	8032.00	\$ 1,093,107,008.00
42	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11112.00	\$ 237,444.00	\$ 2,638,477,728.00	11112.00	\$ 2,638,477,728.00			\$ -	10.00	\$ 2,374,440.00	11112.00	\$ 2,638,477,728.00
Subtotal									\$ 68,087,340,557.00		\$ 68,087,340,557.00		\$ -7,815,032,650.00		\$ 364,633,009.00		\$ 60,272,307,907.00

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MNI-IN-7-FR-1						
												VERSIÓN 1						
												PÁGINA 2 DE 3						
												FECHA 04/10/2022 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2				DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETÁ				ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☒ POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No.				
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”														FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE														FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:		
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 985 DE 2021 INTERVENIENTE: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030														VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.000 (Según contrato original)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230.00		
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666.00																		
No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA REPROGRAMACIÓN No. 1 FECHA 23/12/2021				PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 de fecha Jun/2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																		
43	1P			Manual de Señalización Vial 2015	m	220000.00	\$ 1,794.00	\$ 394,680,000.00	220000.00	\$ 394,680,000.00		\$ -	32652.48	\$ 58,578,549.00	220000.00	\$ 394,680,000.00		
44	2P			Manual de Señalización Vial 2015	m2	110000.00	\$ 22,076.00	\$ 2,428,360,000.00	110000.00	\$ 2,428,360,000.00		\$ -		\$ -	110000.00	\$ 2,428,360,000.00		
45	5P			Manual de Señalización Vial 2015	u	375.00	\$ 396,630.00	\$ 148,736,250.00	375.00	\$ 148,736,250.00		\$ -		\$ -	375.00	\$ 148,736,250.00		
46	6P			Manual de Señalización Vial 2015	u	222.00	\$ 503,621.00	\$ 111,803,862.00	222.00	\$ 111,803,862.00		\$ -		\$ -	222.00	\$ 111,803,862.00		
47	720.1			720-13	u	3500.00	\$ 253,536.00	\$ 887,376,000.00	3500.00	\$ 887,376,000.00		\$ -		\$ -	3500.00	\$ 887,376,000.00		
48	730.1			730-13	m	8000.00	\$ 230,532.00	\$ 1,844,256,000.00	8000.00	\$ 1,844,256,000.00		\$ -	554.78	\$ 127,894,543.00	8000.00	\$ 1,844,256,000.00		
Subtotal									\$ 5,815,212,112.00		\$ 5,815,212,112.00		\$ -		\$ 186,473,092.00	\$ 5,815,212,112.00		
OBRAS VARIAS																		
49	800.1			800-13	m	97500.00	\$ 17,838.00	\$ 1,739,205,000.00	97500.00	\$ 1,739,205,000.00		\$ -		\$ -	97500.00	\$ 1,739,205,000.00		
50	810.1			810-13	m2	27500.00	\$ 18,835.00	\$ 517,962,500.00	27500.00	\$ 517,962,500.00		\$ -		\$ -	27500.00	\$ 517,962,500.00		
Subtotal									\$ 2,257,167,500.00		\$ 2,257,167,500.00		\$ -		\$ -	\$ 2,257,167,500.00		
TRANSPORTES																		
51	800.1			900-13	m3-E	1183729.00	\$ 1,057.00	\$ 1,251,201,553.00	1183729.00	\$ 1,251,201,553.00	-	-129,736.00	\$ -137,130,952.00	12303.80	\$ 13,005,117.00	1053993.00	\$ 1,114,070,601.00	
52	800.1			900-13	m3-km	11837290.00	\$ 1,000.00	\$ 11,837,290,000.00	11984497.65	\$ 11,984,497,650.00	-	-1,243,679.18	\$ -1,243,679,180.00	43282.50	\$ 43,282,500.00	10740818.47	\$ 10,740,818,470.00	
53	800.1			900-13	m3-km	1650857.00	\$ 1,175.00	\$ 1,939,756,975.00	1650857.00	\$ 1,939,756,975.00		\$ -	163933.95	\$ 192,622,391.00	1650857.00	\$ 1,939,756,975.00		
Subtotal									\$ 15,028,248,528.00		\$ 15,175,456,178.00		\$ -1,380,810,132.00		\$ 248,910,008.00	\$ 13,794,646,046.00		
ÍTEM NO PREVISTOS																		
54	NP1			Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-Km		\$ 1,175.00				+	1674750.00	\$ 1,967,831,250.00		\$ -	1674750.00	\$ 1,967,831,250.00	
55	NP2			Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522,909.00				+	1400.00	\$ 732,072,600.00		\$ -	1400.00	\$ 732,072,600.00	
56	NP3			Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118,425.00				+	52500.00	\$ 6,217,312,500.00		\$ -	52500.00	\$ 6,217,312,500.00	
57	NP4			Suministro e Instalación de Alfomado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78,905.00				+	52500.00	\$ 4,142,512,500.00		\$ -	52500.00	\$ 4,142,512,500.00	
58	NP5			Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99,544.00				+	5250.00	\$ 522,606,000.00		\$ -	5250.00	\$ 522,606,000.00	
59	NP6			Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11,303.00				+	376000.00	\$ 4,249,928,000.00		\$ -	376000.00	\$ 4,249,928,000.00	
60	NP7			Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150,333.00				+	6080.00	\$ 914,024,640.00		\$ -	6080.00	\$ 914,024,640.00	
61	NP8			Geomalla Biavial 30 KN/M o similar	m2		\$ 17,917.00				+	114000.00	\$ 2,042,538,000.00		\$ -	114000.00	\$ 2,042,538,000.00	
62	NP9			Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20,928.00				+	239700.00	\$ 5,016,681,300.00		\$ -	239700.00	\$ 5,016,681,300.00	
63	NP10			Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91,810.00				+	1440.00	\$ 132,206,400.00		\$ -	1440.00	\$ 132,206,400.00	
64																		
65																		
Subtotal									\$ -		\$ -		\$ 25,937,713,190.00		\$ -	\$ 25,937,713,190.00		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1							
											VERSIÓN	1							
											PÁGINA	3 DE 3							
												FECHA	04/10/2022 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA: <u>GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2</u>												DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAQUETÁ</u>		ACTA No: <u>2</u> (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☒		POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. _____ (Indicar No. y fecha)	
CONTRATO No: <u>991 DE 2021</u> (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: <u>114 MESES</u> (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: <u>114 MESES</u> (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: <u>29/06/2021</u> (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: <u>31/08/2030</u> (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE</u>												FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: <u>985 DE 2021</u> INTERVENTOR: <u>CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030</u>												VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): <u>\$ 399,567,436.436.00</u> (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): <u>\$ 9,885,528,230.00</u>					
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): <u>\$ 409,452,964,666.00</u>																			


No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 de fecha junio 2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA REPROGRAMACIÓN No. 1 FECHA 23/12/2021		PRESENTES		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
										CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD					VALOR
		Ajuste al peso																
(A)		SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)						\$ 334,689,236,546.00					\$ 343,242,092,431.00		\$ -		\$ 3,424,356,289.00	\$ 343,242,092,431.00
(B)		PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)					\$ 49,343,566,111.00					\$ 50,604,522,138.00		\$ -		\$ 16,521,153.00	\$ 50,604,522,138.00	
		AJUSTE POR REDONDEO					\$ -					\$ -		\$ -		\$ 7.00	\$ -	
(C)		PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)					\$ 800,000,000.00					\$ 800,000,000.00		\$ -		\$ -	\$ 800,000,000.00	
(D)		VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)					\$ 384,832,802,657.00					\$ 394,646,614,569.00		\$ -		\$ 3,440,877,449.00	\$ 394,646,614,569.00	
(E)		VALOR IVA (OBRA) (E)					\$ 2,812,239,712.00					\$ 2,883,956,030.00		\$ -		\$ 25,144,874.00	\$ 2,883,956,030.00	
(F)		VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)					\$ 387,645,042,369.00					\$ 397,530,570,599.00		\$ -		\$ 3,466,022,323.00	\$ 397,530,570,599.00	
(G)		REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)					\$ 1,845,000,000.00					\$ 1,845,000,000.00		\$ -		\$ 1,397,449,900.00	\$ 1,845,000,000.00	
(H)		IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)					\$ 350,550,000.00					\$ 350,550,000.00		\$ -		\$ 265,515,481.00	\$ 350,550,000.00	
(I)		TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IGH					\$ 2,195,550,000.00					\$ 2,195,550,000.00		\$ -		\$ 1,662,965,381.00	\$ 2,195,550,000.00	
(J)		GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)					\$ 9,226,844,067.00					\$ 9,226,844,067.00		\$ -		\$ -	\$ 9,226,844,067.00	
(K)		PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)					\$ 500,000,000.00					\$ 500,000,000.00		\$ -		\$ 8,405,389.00	\$ 500,000,000.00	
(L)		VALOR TOTAL (F+H+J+K)					\$ 399,567,436,436.00					\$ 409,452,964,666.00		\$ -		\$ 5,137,393,093.00	\$ 409,452,964,666.00	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.


CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Acta de Fijación de Ítems no Previstos No. 1 fecha de suscripción 03 de junio de 2022


La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente:

Firma: 

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula Profesional No.: 25202-87327 CND

Firma: 

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Firma: 

Nombre: RICARDO BAEZ GARCÍA
Titular Gerencia: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2
Matrícula 25202 - 086579 CND

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría: Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Matrícula No. 25202-72334 CND

Director Territorial: Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Matrícula No. 25202-72334 CND

Gestor Técnico de Proyecto: Nombre: CLAUDIA LOPEZ
Matrícula No. 63202-090528 CND

Firma: 

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

Firma: 

(Suscribe según su competencia)

Firma: 

(Suscribe según su competencia funcional)

Firma: 

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.