

Página 1 de 34	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-7-20215-24

LUGAR Y FECHA: Pereira – Risaralda,

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Teniente Coronel GILBERTO GUTIERREZ BOTELLO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 88033546 expedida en Pamplona Norte de Santander

CARGO: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.3

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Interna Nro. 003 del 07 de enero de 2025
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00364 del 12/02/2025 que modifico
parcialmente la Resolución 00011 del 02/01/2025

CONTRATISTA: RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S
NIT: 891.409.390-8

REPRESENTANTE LEGAL: FRANKLIN GARCIA GONZALEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 7.563.013 expedida en Armenia – Quindío

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO.

TIPO DE CONTRATO U ORDEN PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE COMPRA:

OBJETO: LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMAGENOLOGÍA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS, RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA GARANTIZAR LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA PERTENECEINTE A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA: CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$130.000.000,00) distribuidos de la siguiente manera:

VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$28.000.000,00), para la Vigencia 2024
CIENTO DOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$102.000.000,00), para la Vigencia 2025.

FECHA DEL CONTRATO:

19/11/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única, expedición del registro presupuestal y la expedición de la carta de inicio y hasta el 31 de mayo del año 2025; o hasta agotar el presupuesto disponible, lo que primero ocurra.

VIGENCIA DEL CONTRATO:

31 de mayo del año 2025, La Vigencia del presente contrato será de cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución establecidos en la cláusula segunda, los cuales serán únicamente para efectos de liquidar el contrato de conformidad con el artículo 11 de la ley 1150 del 2007.

FORMA DE PAGO:

El pago por la prestación de los servicios objeto del contrato se efectuará en pagos parciales en moneda legal colombiana dentro de los (45) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura en la ventanilla de Central de Cuentas de la Unidad, junto con los documentos requeridos para el pago, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta que el CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la Firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

De igual forma, en cumplimiento a la Guía de Lineamientos para la radicación y obligación de Cuentas Médicas (IAR-GU-0002) de la Policía Nacional, el contratista deberá tener en cuenta las otras Condiciones así.

Factura (de acuerdo a la normatividad establecida y los requisitos de Ley artículos 616- 1,616-3 617 y 618 E. T; artículos 772, 773, 774 Código de Comercio, Modificado Ley 1231 de 2008), este documento debe estar a nombre de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 3, con el respectivo NIT y soportes de conformidad con lo establecido en la Resolución 3047 de 2008 MINSALUD, Instructivo 013 de 2013 — DISAN o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal" en el Artículo 3, punto 2 - párrafo 1, que a la letra dice:

"El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar al adquiriente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...", las unidades de la Dirección de Sanidad, deberán verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.

NOTA: De conformidad con lo establecido en la CIRCULAR 042 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN del 26 de diciembre de 2023, el proceso para la validación de documentos electrónicos ante la DIAN para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación se realizará a través del Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación habilitado en la DIAN como Software Propio, "FACTURADOR SIIF NACIÓN". Por consiguiente, las entidades deberán ajustarse a los requisitos y parámetros allí establecidos para el trámite de facturación electrónica, igualmente para las entidades que no están obligadas a facturar electrónicamente, deberán cumplir con el proceso de emisión de documento soporte.

Para la estructura del presente texto, el contratista deberá comunicarse con el supervisor designado.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA LA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A SATISFACCIÓN): Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario contratista y realizada la auditoría de cuentas por parte del médico auditor, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

LAS FACTURAS DEBEN SER ENTREGADAS EN MEDIO FÍSICO LOS PRIMEROS CINCO (5) DÍAS HÁBILES DE CADA MES.

AUDITORIA DE CUENTAS:

El médico auditor verificara el 100% del contenido de las facturas radicadas en el mes con sus respectivos soportes, siempre y cuando se cumplan los tiempos de radicación, siguiendo los lineamientos contemplados en el Decreto 4747 de 2007 expedido por el Ministerio de Salud, "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan

otras disposiciones", o la norma que la adicione, modifique o sustituya, la Resolución 3047 de 2008 expedida por el Ministerio de Salud "Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007", o la norma que la adicione, modifique o sustituya y el instructivo 013 de 2013 DISAN-AGESA "Modificación al modelo de regulación para la prestación de servicios de salud en el Subsistema de salud de la Policía Nacional", o la norma que la adicione, modifique o sustituya, realizando el cierre del ciclo de la auditoría de cuentas en los tiempos establecidos en la Ley 1438 de 2011, vigente, así:

"Artículo 57. TRÁMITE DE GLOSAS. Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos sus soportes, formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud las glosas a cada factura, con base en la codificación y alcance definidos en la normatividad vigente. Una vez formuladas las glosas a una factura no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial.

El prestador de servicios de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas por las entidades responsables del pago de servicios de salud, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción, indicando su aceptación o justificando la no aceptación. La entidad responsable del pago, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta, decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas.

Si cumplidos los quince (15) días hábiles, el prestador de servicios de salud considera que la glosa es subsanable, tendrá un plazo máximo de siete (7) días hábiles para subsanar la causa de las glosas no levantadas y enviar las facturas enviadas nuevamente a la entidad responsable del pago.

Los valores por las glosas levantadas total o parcialmente deberán ser cancelados dentro del mismo plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes, a su levantamiento, informando al prestador la justificación de las glosas o su proporción, que no fueron levantadas". (En este último evento se procederá a citar al prestador a una conciliación directa en las dependencias de sanidad policial, que no debe superar los sesenta (60) días hábiles posteriores a la radicación).

"Una vez vencidos los términos, y en el caso de que persista el desacuerdo se acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, bien sea en uso de la facultad de conciliación o jurisdiccional a elección del prestador, en los términos establecidos por la Ley.

El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para desestimular o sancionar el abuso con el trámite de glosas por parte de las entidades responsables del pago".

REQUISITOS PARA EL PAGO

Darle aplicabilidad a la ley 594 de 2000 Ley General de Archivo; de la siguiente manera: la presentación de las cuentas médicas presentadas a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3, cuya actividad es imprescindible en los procesos de organización archivística, y la cual tiene dos finalidades principales: controlar la cantidad de folios de una unidad de conservación dada.

El contratista estará en la obligación de radicar las cuentas generadas en la oficina de central de cuentas en la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3 dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, cumpliendo con los siguientes requisitos:

Relación general de pacientes atendidos, detallando el número del contrato, número de la factura por cada uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente. Esta información se debe presentar en físico y medio magnético en Excel. Listado discriminando número de factura, fecha de factura, nombre del paciente, identificación, atención recibida y valor facturado, según modelo anexo:

REA	IPS	FECHA DE PRESTACIÓN	RADICACIÓN DE LA FACTURA	DOCUMENTO	NOMBRE DEL USUARIO	VALOR DE LA FACTURA	VALOR DE LA GLOSA	VALOR ACEPTADO	VALOR A PAGAR	CONCILIADO O NO	CONTINGENCIA	CONTRATO O URGENCIA

Factura de venta original o documento equivalente que cumpla con los requerimientos de ley, junto con la documentación soporte para el respectivo trámite para el pago, la cual deberá publicarse en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).

Certificación donde conste que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, expedido por el representante legal y/o revisor fiscal de acuerdo a la normatividad vigente.

Relación de Pacientes atendidos en EXCEL de acuerdo al formato establecido por la Dirección de Sanidad, el cual será allegado vía correo electrónico, una vez suscrito el contrato.

Estadística mensual en un archivo plano el cual debe venir en medio óptico e impreso que contenga la siguiente información: · Número de consecutivo. · Apellidos y Nombre. · Número de Identificación. · Edad del usuario. · Fecha del servicio. · Diagnóstico. · Procedimiento. · Código del Procedimiento. · Fecha. · Número y valor. Esta debe entregarse dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes o cuando se soliciten cortes parciales. El presente informe hace parte integral de los soportes de la factura.

Anexar autorización del bien o servicio

Cargue de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) en el módulo de radicación cuentas médicas de la Dirección de Sanidad (en caso que aplique).

Recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato (posterior a la auditoría de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda.

Si el contratista no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizará hasta el mes siguiente. EL CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.

La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta días (30) posteriores a la prestación de los servicios.

Factura que no cumpla con los requisitos legales vigentes no será radicada.

PLATAFORMA SECOP II: El contratista deberá cargar la cuenta cobro, con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del contrato y poder realizar el pago respectivo.

NOMBRE BENEFICIARIO: RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S

BANCO: DAVIVIENDA

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NÚMERO DE CUENTA: 127369999983

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:**

El supervisor del contrato será un integrante de la Unidad prestadora de Salud Risaralda, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución Nro. 00090 del 15 de enero de 2018. Para estos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la ley 80 del 1993, los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, la resolución 00090 del 2018 y demás normas que regulen la materia.

El supervisor del contrato en cumplimiento de sus funciones, deberá preparar y presentar al ordenador del gasto informes sobre la gestión con fecha 10 de cada mes, en el que se deberá enunciar de forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del respectivo negocio jurídico.

Los informes de seguimiento, deben ser presentados de forma física dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes y durante

la ejecución del contrato en el formato establecido en la suite visión empresarial, así mismo se debe realizar su publicación en el SECOP II, módulo de gestión contractual, con el fin de dar cumplimiento al Artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015, que establece lo siguiente: "(...)Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato (...)" Informe que deberá ser publicado en la plataforma SECOP II, con plazo máximo tres (03) días después de emitido el informe de supervisión; así mismo cuando el contrato se ejecute en su totalidad o se termine anticipadamente se debe elaborar informe de supervisión final junto con la EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES en el formato 2BS-FR-0066 y proyectar el acta de liquidación cuando sea el caso, la cual también deberá quedar publicada en la plataforma SECOP II.

Deberá coordinar con el contratista la operacionalización de la radicación de las facturas en SIIF NACIÓN, de acuerdo a la CIRCULAR 042 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN del 26 de diciembre de 2023, y trámite de acta de liquidación del contrato.

Deberá informar al ordenador del gasto, cuando el contrato se encuentre en un 50% y un 70%, ejecución del contrato, a fin de determinar trámite de adición y/o proceso nuevo y poder garantizar la continuidad en la prestación de los servicios.

OTRAS ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Informar en forma inmediata y por escrito a la dependencia encargada de contratos, cualquier anomalía en la ejecución del contrato.

Requerir por escrito al contratista cuando quiera que este no ejecute, o ejecute indebida o tardíamente las obligaciones surgidas del acuerdo negocial o convencional.

Dar el recibo de satisfacción mensual para su pago si se da cumplimiento a lo pactado,

Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal, insumos y/o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas.

Solicitar mensualmente el Paz y Salvo de parafiscales, respecto a este pago se aplicará lo contenido en los Artículos 1 y 7 del Decreto 1828 de 2013 “.

Remitir mensualmente a la oficina de contratos un informe mensual que contenga la forma como se ha ejecutado el contrato, si se ha dado cumplimiento a todas las exigencias de salud ocupacional y ambiental y demás aspectos del contrato, copia del RAS, copia de la factura y copia de los parafiscales.

Proyectar el acta de liquidación del contrato dentro de los 2 meses siguientes a su finalización.

Y de más funciones de qué habla la Resolución No. 00090 de 2018 y la ley 1474 de 2011.

INFORMES DURANTE LA EJECUCIÓN

En cuanto se refiere al periodo de ejecución del contrato o convenio, en los informes (parciales) que se rindan, se deberán consignar las actividades establecidas en el contrato o convenio, discriminando los aspectos.

I.) Técnicos, tales como: las modificaciones efectuadas, los insumos suministrados, los servicios prestados y las obras ejecutadas, incluyendo la descripción de las actividades, cantidad y precios unitarios con el fin de evaluar el cumplimiento del contratista con respecto al contrato de que se trate (obra, suministro, de insumos, entre otros), acorde con las estipulaciones pactadas.

II.) Financieros o presupuestales tales como: anticipos, facturaciones, entrega de aportes, pagos, etc.

III.) Administrativos tales como: requerimientos de autoridades, tramites de solicitudes formuladas por el contratista, actas, e información adicional relacionada con el contrato o convenio; y

IV.) Legales, tales como: retrasos, incumplimientos, inconvenientes presentados y asuntos pendientes por resolver.

Además de lo anterior, en los informes que se rindan, se deberán incluir los comentarios conclusiones y recomendaciones que se estimen procedentes.

PT. ANGIE MELISSA MONTEZUMA CAMBINDO

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRORROGAS O MODIFICATORIOS:**

• **ADICION 001: (03/03/2025)**

CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar a la **CLAUSULA- VALOR DEL CONTRATO NO. 86-7-20215-24**; la suma de **SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$65.000.000,00)** para la vigencia 2025 esto con el fin de dar continuidad a "LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMAGENOLOGÍA BÁSICA Y PARACIALIZADA, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS, RESINANOSA MAGNÉTICA NUCLEAR, PARA GARANTIZAR LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS AFILIADOS E BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA PERTENECEINTE A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3"

Así las cosas, el contrato Principal No. 86-7-20215-24, más la ADICIÓN 001, asciende a la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$195.000.000,00) distribuidos de la siguiente manera: VEINTIOCHO MILLONES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$28.000.000,00) para la Vigencia 2024 y CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$167.000.000,00) para la vigencia 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA: Incluir en la APROPIACION PRESUPUESTAL del contrato principal No 86-7-20215-24-24, el certificado de disponibilidad presupuestal **SIIF 24225** del 18/02/2025 y **QUIPU 55** del 18 de febrero del 2025 para la vigencia 2025.

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
MONEDA LEGAL VIGENTE (\$195.000.000,00)
distribuidos de la siguiente manera:

VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$28.000.000,00), para la Vigencia 2024.

CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$167.000.000,00), para la Vigencia 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES.

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	63324 DEL 05-11-2024	\$28.000.000,00	81824 del 21-11-2024	\$28.000.000,00
Vigencia 2025	7325 DEL 05-01-2025	\$102.000.000,00	7325 del 05-01-2025	\$102.000.000,00
Adición 001	24225 DEL 18-02-2025	\$65.000.000,00	25325 del 05-03-2025	\$65.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANO S.A
NIT. 890.903.407-9

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 4095246 expedida el 21/11/2024

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 013000990725 expedida el 02/12/2024

FECHA DE APROBACIÓN: 03/12/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
4095246 ANEXO 1	03/03/2025	Ampliación póliza de calidad y cumplimiento adición 001	04/03/2025
013000990725 ANEXO 2	03/03/2025	Ampliación póliza de cumplimiento y responsabilidad adición 001	

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	\$39.000.000,00	19/11/2024	30/09/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	\$97.500.000,00	19/11/2024	30/09/2026
NO PAGO DE PRESTACIONES	\$9.750.000,00	19/11/2024	30/09/2028
DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL	284.700.000	19/11/2024	31/05/2025

Y EXTRA-CONTRACTUAL

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifican que el **CONTRATISTA** entregó o prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas los bienes o servicios objeto del mismo, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*			CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	001	21/12/2024	\$27.980.261	CMCR266320	05/12/2024	\$47.994	N/A
						CMCR266368	05/12/2024	\$44.529	N/A
						CMCR266384	06/12/2024	\$153.479	N/A
						CMCR266388	06/12/2024	\$44.529	N/A
						CMCR266430	07/12/2024	\$41.914	N/A
						CMCR266467	09/12/2024	\$154.000	N/A
						CMCR266481	09/12/2024	\$44.529	N/A
						CMCR266487	09/12/2024	\$153.479	N/A
						CMCR266513	10/12/2024	\$45.504	N/A
						CMCR266526	10/12/2024	\$47.994	N/A
						CMCR266538	10/12/2024	\$45.016	N/A
						CMCR266586	11/12/2024	\$44.526	N/A
						CMCR266590	11/12/2024	\$103.856	N/A
						CMCR266592	11/12/2024	\$44.250	N/A
						CMCR266598	11/12/2024	\$44.529	N/A
						CMCR266612	11/12/2024	\$143.000	N/A
						CMCR266617	11/12/2024	\$44.529	N/A
						CMCR266620	11/12/2024	\$44.529	N/A
						CMCR266640	11/12/2024	\$154.000	N/A
						CMCR266652	12/12/2024	\$51.287	N/A
						CMCR266654	12/12/2024	\$640.538	N/A
						CMCR266658	12/12/2024	\$44.529	N/A
						CMCR266670	12/12/2024	\$44.529	N/A
						CMCR266672	12/12/2024	\$44.529	N/A
						CMCR266673	12/12/2024	\$44.529	N/A
						CMCR266677	12/12/2024	\$44.529	N/A
						CMCR266690	12/12/2024	\$44.529	N/A
						CMCR266695	12/12/2024	\$47.095	N/A
						CMCR266712	13/12/2024	\$98.892	N/A
						CMCR266713	13/12/2024	\$213.207	N/A
						CMCR266723	13/12/2024	\$47.095	N/A
						CMCR266732	13/12/2024	\$98.892	N/A
						CMCR266758	13/12/2024	\$640.538	N/A
						CMCR266762	13/12/2024	\$47.521	N/A
						CMCR266772	13/12/2024	\$117.443	N/A
						CMCR266775	13/12/2024	\$154.000	N/A
						CMCR266784	13/12/2024	\$154.000	N/A
						CMCR266794	13/12/2024	\$51.287	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

CMCR266835	14/12/2024	\$154.000	N/A
CMCR266839	14/12/2024	\$51.287	N/A
ESEC6619	10/12/2024	\$19.421	N/A
ESEC6631	12/12/2024	\$19.976	N/A
MACP225213	13/12/2024	\$154.000	N/A
MACP225222	13/12/2024	\$23.100	N/A
MARI293632	10/12/2024	\$154.000	N/A
MARI293657	10/12/2024	\$154.000	N/A
MARI293717	11/12/2024	\$685.734	N/A
MARI293722	11/12/2024	\$23.100	N/A
MARI293752	12/12/2024	\$154.000	N/A
MARI293841	13/12/2024	\$239.663	N/A
PLUS289877	06/12/2024	\$189.592	N/A
PLUS289899	06/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS289901	06/12/2024	\$44.529	N/A
PLUS289914	07/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS289921	07/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS289938	09/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS289953	09/12/2024	\$44.529	N/A
PLUS289960	09/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS289961	09/12/2024	\$44.529	N/A
PLUS290009	10/12/2024	\$154.000	N/A
PLUS290010	10/12/2024	\$154.000	N/A
PLUS290015	10/12/2024	\$47.521	N/A
PLUS290028	10/12/2024	\$307.479	N/A
PLUS290040	10/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS290041	10/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS290056	10/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS290073	11/12/2024	\$154.000	N/A
PLUS290094	11/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS290096	11/12/2024	\$308.000	N/A
PLUS290100	11/12/2024	\$44.529	N/A
PLUS290109	11/12/2024	\$154.000	N/A
PLUS290112	11/12/2024	\$95.816	N/A
PLUS290121	11/12/2024	\$44.529	N/A
PLUS290122	11/12/2024	\$44.529	N/A
PLUS290123	11/12/2024	\$44.529	N/A
PLUS290127	11/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS290130	11/12/2024	\$44.529	N/A
PLUS290134	11/12/2024	\$307.479	N/A
PLUS290140	11/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS290179	12/12/2024	\$95.816	N/A
PLUS290213	12/12/2024	\$47.521	N/A
PLUS290217	12/12/2024	\$47.521	N/A
PLUS290220	12/12/2024	\$44.529	N/A
PLUS290225	12/12/2024	\$47.328	N/A
PLUS290229	12/12/2024	\$47.521	N/A
PLUS290231	12/12/2024	\$47.521	N/A
PLUS290233	13/12/2024	\$92.050	N/A
PLUS290238	13/12/2024	\$47.559	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

PLUS290239	13/12/2024	\$154.000	N/A
PLUS290242	13/12/2024	\$45.289	N/A
PLUS290245	13/12/2024	\$154.000	N/A
PLUS290246	13/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS290247	13/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS290248	13/12/2024	\$71.939	N/A
PLUS290249	13/12/2024	\$44.529	N/A
PLUS290255	13/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS290258	13/12/2024	\$44.529	N/A
PLUS290265	13/12/2024	\$44.529	N/A
PLUS290269	13/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS290275	13/12/2024	\$44.529	N/A
PLUS290279	13/12/2024	\$44.529	N/A
PLUS290281	13/12/2024	\$44.529	N/A
PLUS290283	13/12/2024	\$44.529	N/A
PLUS290284	13/12/2024	\$44.529	N/A
PLUS290290	13/12/2024	\$154.000	N/A
PLUS290292	13/12/2024	\$47.521	N/A
PLUS290295	13/12/2024	\$47.521	N/A
PLUS290296	13/12/2024	\$47.521	N/A
PLUS290297	13/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS290298	13/12/2024	\$47.521	N/A
PLUS290300	13/12/2024	\$103.929	N/A
PLUS290315	14/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS290316	14/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS290317	14/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS290326	14/12/2024	\$59.400	N/A
PLUS290387	16/12/2024	\$59.400	N/A
RSAL340873	05/12/2024	\$246.252	N/A
RSAL340954	05/12/2024	\$246.252	N/A
RSAL340983	06/12/2024	\$106.886	N/A
RSAL340985	06/12/2024	\$154.000	N/A
RSAL341048	06/12/2024	\$246.252	N/A
RSAL341051	06/12/2024	\$528.000	N/A
RSAL341055	06/12/2024	\$246.252	N/A
RSAL341058	06/12/2024	\$145.568	N/A
RSAL341068	07/12/2024	\$246.252	N/A
RSAL341093	07/12/2024	\$44.529	N/A
RSAL341122	07/12/2024	\$290.700	N/A
RSAL341131	07/12/2024	\$120.375	N/A
RSAL341147	07/12/2024	\$264.000	N/A
RSAL341150	07/12/2024	\$44.106	N/A
RSAL341152	07/12/2024	\$264.000	N/A
RSAL341158	07/12/2024	\$264.000	N/A
RSAL341161	07/12/2024	\$528.000	N/A
RSAL341163	07/12/2024	\$264.000	N/A
RSAL341166	07/12/2024	\$264.000	N/A
RSAL341175	08/12/2024	\$315.791	N/A
RSAL341248	09/12/2024	\$44.529	N/A
RSAL341249	09/12/2024	\$154.000	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

RSAL341254	09/12/2024	\$154.000	N/A
RSAL341267	09/12/2024	\$44.529	N/A
RSAL341268	09/12/2024	\$225.939	N/A
RSAL341270	09/12/2024	\$44.106	N/A
RSAL341274	09/12/2024	\$44.529	N/A
RSAL341279	09/12/2024	\$44.529	N/A
RSAL341280	09/12/2024	\$47.328	N/A
RSAL341297	09/12/2024	\$138.884	N/A
RSAL341307	09/12/2024	\$264.000	N/A
RSAL341308	09/12/2024	\$264.000	N/A
RSAL341312	09/12/2024	\$792.000	N/A
RSAL341318	09/12/2024	\$492.504	N/A
RSAL341331	10/12/2024	\$264.000	N/A
RSAL341333	10/12/2024	\$154.000	N/A
RSAL341351	10/12/2024	\$81.073	N/A
RSAL341361	10/12/2024	\$45.280	N/A
RSAL341392	10/12/2024	\$289.354	N/A
RSAL341400	10/12/2024	\$246.252	N/A
RSAL341427	11/12/2024	\$44.529	N/A
RSAL341428	11/12/2024	\$446.358	N/A
RSAL341448	11/12/2024	\$53.017	N/A
RSAL341451	11/12/2024	\$45.504	N/A
RSAL341470	11/12/2024	\$246.252	N/A
RSAL341472	11/12/2024	\$154.000	N/A
RSAL341473	11/12/2024	\$47.095	N/A
RSAL341475	11/12/2024	\$528.000	N/A
RSAL341476	11/12/2024	\$264.000	N/A
RSAL341477	11/12/2024	\$528.000	N/A
RSAL341497	11/12/2024	\$774.357	N/A
RSAL341518	12/12/2024	\$444.881	N/A
RSAL341528	12/12/2024	\$264.000	N/A
RSAL341553	12/12/2024	\$246.912	N/A
RSAL341554	12/12/2024	\$47.521	N/A
RSAL341560	12/12/2024	\$44.529	N/A
RSAL341579	12/12/2024	\$82.932	N/A
RSAL341603	12/12/2024	\$333.928	N/A
RSAL341609	12/12/2024	\$528.000	N/A
RSAL341614	12/12/2024	\$295.000	N/A
RSAL341631	13/12/2024	\$264.000	N/A
RSAL341634	13/12/2024	\$246.252	N/A
RSAL341649	13/12/2024	\$154.000	N/A
RSAL341719	13/12/2024	\$264.000	N/A
RSAL341725	13/12/2024	\$246.252	N/A
RSAL341734	13/12/2024	\$510.252	N/A
RSAL341735	13/12/2024	\$246.252	N/A
RSAL341768	14/12/2024	\$246.252	N/A
RSAL341780	14/12/2024	\$47.328	N/A
RSAL341789	14/12/2024	\$91.627	N/A
RSAL341792	14/12/2024	\$47.328	N/A
RSAL341796	14/12/2024	\$47.328	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

						RSAL341902	16/12/2024	\$264.000	N/A
						RSAL341945	16/12/2024	\$71.939	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	002	16/01/2025	\$0	RSAL341614	12/12/2024	\$20.791	N/A
						APLU37390	07/01/2025	\$246.252	N/A
						APLU37489	09/01/2025	\$492.504	N/A
						CMCR267249	08/01/2025	\$103.856	N/A
						CMCR267360	10/01/2025	\$103.856	N/A
						CMCR267402	11/01/2025	\$45.504	N/A
						CMCR267403	11/01/2025	\$41.914	N/A
						CMCR267472	15/01/2025	\$44.526	N/A
						CMCR267474	15/01/2025	\$44.526	N/A
						CMCR267476	15/01/2025	\$103.856	N/A
						CMCR267480	15/01/2025	\$143.000	N/A
						CMCR267481	15/01/2025	\$143.000	N/A
						CMCR267528	16/01/2025	\$44.529	N/A
						CMCR267529	16/01/2025	\$44.526	N/A
						CMCR267553	16/01/2025	\$44.529	N/A
						CMCR267663	22/01/2025	\$103.856	N/A
						CMCR267666	22/01/2025	\$143.000	N/A
						CMCR267676	22/01/2025	\$103.856	N/A
						CMCR267681	22/01/2025	\$44.529	N/A
						CMCR267682	22/01/2025	\$44.529	N/A
						CMCR267690	22/01/2025	\$44.526	N/A
						CMCR267736	23/01/2025	\$44.529	N/A
						CMCR267781	25/01/2025	\$71.939	N/A
						CMCR267782	25/01/2025	\$95.816	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	003	07/02/2025	\$87.268.768	CMCR267786	25/01/2025	\$51.287	N/A
						CMCR267805	25/01/2025	\$51.287	N/A
						CMCR267822	25/01/2025	\$89.725	N/A
						CMCR267823	25/01/2025	\$64.538	N/A
						CMFA248154	02/01/2025	\$528.000	N/A
						CMFA248169	02/01/2025	\$116.140	N/A
						CMFA248236	07/01/2025	\$528.000	N/A
						CMFA248257	08/01/2025	\$446.358	N/A
						CMFA248303	09/01/2025	\$144.803	N/A
						CMFA248318	10/01/2025	\$528.000	N/A
						CMFA248342	11/01/2025	\$239.663	N/A
						CMFA248479	14/01/2025	\$154.000	N/A
						CMFA248481	14/01/2025	\$154.000	N/A
						CMFA248620	21/01/2025	\$109.804	N/A
						CMFA248622	21/01/2025	\$307.479	N/A
						CMFA248624	21/01/2025	\$154.000	N/A
						CMFA248625	21/01/2025	\$154.000	N/A
						CMFA248695	24/01/2025	\$157.425	N/A
						CMFA248697	24/01/2025	\$444.881	N/A
						CMFA248723	25/01/2025	\$130.575	N/A
						ESEC6786	03/01/2025	\$61.575	N/A
						ESEC6872	20/01/2025	\$39.011	N/A
						MACP225590	01/01/2025	\$106.886	N/A
						MACP225643	03/01/2025	\$333.928	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

MACP225709	08/01/2025	\$333.928	N/A
MACP225753	09/01/2025	\$144.803	N/A
MACP225855	14/01/2025	\$333.928	N/A
MACP225863	15/01/2025	\$239.663	N/A
MACP225865	15/01/2025	\$153.479	N/A
MACP225879	15/01/2025	\$528.000	N/A
MACP225881	15/01/2025	\$154.000	N/A
MACP225925	17/01/2025	\$528.000	N/A
MACP225939	19/01/2025	\$333.928	N/A
MACP225940	19/01/2025	\$522.346	N/A
MACP226014	23/01/2025	\$39.566	N/A
MACP226025	23/01/2025	\$333.928	N/A
MACP226038	24/01/2025	\$333.928	N/A
MACP226060	25/01/2025	\$34.155	N/A
MARI294978	02/01/2025	\$59.400	N/A
MARI295143	03/01/2025	\$59.400	N/A
MARI295241	07/01/2025	\$154.000	N/A
MARI295254	07/01/2025	\$138.884	N/A
MARI295272	07/01/2025	\$59.400	N/A
MARI295376	08/01/2025	\$47.521	N/A
MARI295740	13/01/2025	\$59.400	N/A
MARI295771	14/01/2025	\$59.400	N/A
MARI295831	14/01/2025	\$59.400	N/A
MARI295838	14/01/2025	\$64.538	N/A
MARI295893	15/01/2025	\$59.400	N/A
MARI295949	16/01/2025	\$44.529	N/A
MARI296009	16/01/2025	\$59.400	N/A
MARI296294	21/01/2025	\$59.400	N/A
MARI296448	23/01/2025	\$44.529	N/A
MARI296477	24/01/2025	\$138.884	N/A
PLUS291186	02/01/2025	\$44.529	N/A
PLUS291195	02/01/2025	\$109.067	N/A
PLUS291196	02/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291198	02/01/2025	\$44.529	N/A
PLUS291206	02/01/2025	\$93.818	N/A
PLUS291208	02/01/2025	\$44.529	N/A
PLUS291225	02/01/2025	\$51.287	N/A
PLUS291226	02/01/2025	\$44.250	N/A
PLUS291273	03/01/2025	\$51.287	N/A
PLUS291280	03/01/2025	\$23.018	N/A
PLUS291293	04/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291298	04/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291323	04/01/2025	\$70.788	N/A
PLUS291343	07/01/2025	\$44.529	N/A
PLUS291348	07/01/2025	\$44.529	N/A
PLUS291357	07/01/2025	\$47.521	N/A
PLUS291364	07/01/2025	\$47.521	N/A
PLUS291368	07/01/2025	\$45.289	N/A
PLUS291370	07/01/2025	\$44.529	N/A
PLUS291374	07/01/2025	\$228.867	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

PLUS291384	07/01/2025	\$109.067	N/A
PLUS291387	07/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291390	07/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291395	07/01/2025	\$92.050	N/A
PLUS291397	07/01/2025	\$47.328	N/A
PLUS291398	07/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291426	07/01/2025	\$47.559	N/A
PLUS291437	08/01/2025	\$64.538	N/A
PLUS291438	08/01/2025	\$154.000	N/A
PLUS291447	08/01/2025	\$154.000	N/A
PLUS291461	08/01/2025	\$64.538	N/A
PLUS291465	08/01/2025	\$98.892	N/A
PLUS291492	08/01/2025	\$44.529	N/A
PLUS291554	09/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291570	09/01/2025	\$154.000	N/A
PLUS291573	09/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291602	10/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291635	10/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291637	10/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291658	10/01/2025	\$71.939	N/A
PLUS291685	11/01/2025	\$78.821	N/A
PLUS291688	11/01/2025	\$92.832	N/A
PLUS291691	11/01/2025	\$213.400	N/A
PLUS291705	11/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291707	11/01/2025	\$110.687	N/A
PLUS291710	11/01/2025	\$154.000	N/A
PLUS291724	13/01/2025	\$154.000	N/A
PLUS291728	13/01/2025	\$154.000	N/A
PLUS291737	13/01/2025	\$45.016	N/A
PLUS291742	13/01/2025	\$154.000	N/A
PLUS291751	13/01/2025	\$71.939	N/A
PLUS291758	13/01/2025	\$71.939	N/A
PLUS291760	13/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291763	13/01/2025	\$154.000	N/A
PLUS291764	13/01/2025	\$198.284	N/A
PLUS291792	14/01/2025	\$110.687	N/A
PLUS291793	14/01/2025	\$103.929	N/A
PLUS291795	14/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291796	14/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291803	14/01/2025	\$264.687	N/A
PLUS291810	14/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291811	14/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291831	14/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291836	14/01/2025	\$154.000	N/A
PLUS291846	14/01/2025	\$90.411	N/A
PLUS291849	14/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291855	14/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291865	14/01/2025	\$154.000	N/A
PLUS291879	14/01/2025	\$47.521	N/A
PLUS291893	14/01/2025	\$44.106	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

PLUS291895	14/01/2025	\$51.287	N/A
PLUS291896	14/01/2025	\$51.287	N/A
PLUS291897	14/01/2025	\$51.287	N/A
PLUS291907	15/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291914	15/01/2025	\$154.000	N/A
PLUS291919	15/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291924	15/01/2025	\$154.000	N/A
PLUS291929	15/01/2025	\$71.939	N/A
PLUS291933	15/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS291942	15/01/2025	\$47.521	N/A
PLUS291952	15/01/2025	\$92.050	N/A
PLUS291961	15/01/2025	\$51.287	N/A
PLUS291962	15/01/2025	\$19.976	N/A
PLUS291985	16/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292012	16/01/2025	\$98.892	N/A
PLUS292013	16/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292024	16/01/2025	\$47.521	N/A
PLUS292041	16/01/2025	\$44.529	N/A
PLUS292089	17/01/2025	\$154.000	N/A
PLUS292093	17/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292104	17/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292108	17/01/2025	\$47.559	N/A
PLUS292109	17/01/2025	\$44.529	N/A
PLUS292113	17/01/2025	\$45.196	N/A
PLUS292116	17/01/2025	\$47.521	N/A
PLUS292129	18/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292136	18/01/2025	\$103.929	N/A
PLUS292146	18/01/2025	\$95.816	N/A
PLUS292158	18/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292160	18/01/2025	\$95.816	N/A
PLUS292162	18/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292165	18/01/2025	\$51.287	N/A
PLUS292166	18/01/2025	\$110.687	N/A
PLUS292171	18/01/2025	\$23.100	N/A
PLUS292178	18/01/2025	\$63.696	N/A
PLUS292189	18/01/2025	\$45.196	N/A
PLUS292200	20/01/2025	\$47.328	N/A
PLUS292211	20/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292225	20/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292229	20/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292245	20/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292249	20/01/2025	\$93.818	N/A
PLUS292251	20/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292255	20/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292304	21/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292327	21/01/2025	\$154.000	N/A
PLUS292354	21/01/2025	\$109.067	N/A
PLUS292359	21/01/2025	\$44.529	N/A
PLUS292363	22/01/2025	\$44.529	N/A
PLUS292365	22/01/2025	\$134.411	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

PLUS292397	22/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292432	23/01/2025	\$47.559	N/A
PLUS292459	23/01/2025	\$76.134	N/A
PLUS292467	23/01/2025	\$44.529	N/A
PLUS292483	23/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292511	23/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292534	24/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292586	24/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292601	24/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292610	24/01/2025	\$59.400	N/A
PLUS292687	27/01/2025	\$154.000	N/A
RSAL343153	02/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343154	02/01/2025	\$768.531	N/A
RSAL343155	02/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343174	02/01/2025	\$446.358	N/A
RSAL343175	02/01/2025	\$44.529	N/A
RSAL343179	02/01/2025	\$81.073	N/A
RSAL343192	02/01/2025	\$81.073	N/A
RSAL343193	02/01/2025	\$51.287	N/A
RSAL343228	02/01/2025	\$744.670	N/A
RSAL343262	02/01/2025	\$290.700	N/A
RSAL343293	02/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343294	02/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343296	02/01/2025	\$153.479	N/A
RSAL343302	02/01/2025	\$492.504	N/A
RSAL343303	02/01/2025	\$792.000	N/A
RSAL343304	02/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343305	02/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL343306	02/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343309	03/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343310	03/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343312	03/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL343313	03/01/2025	\$64.538	N/A
RSAL343319	03/01/2025	\$444.881	N/A
RSAL343322	03/01/2025	\$446.358	N/A
RSAL343336	03/01/2025	\$64.538	N/A
RSAL343355	03/01/2025	\$81.073	N/A
RSAL343388	03/01/2025	\$81.073	N/A
RSAL343414	03/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL343416	03/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL343417	03/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL343418	03/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343423	03/01/2025	\$510.252	N/A
RSAL343426	04/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343427	04/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL343428	04/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343429	04/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343469	04/01/2025	\$98.892	N/A
RSAL343478	04/01/2025	\$154.000	N/A
RSAL343479	04/01/2025	\$81.073	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

RSAL343492	04/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343494	04/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343495	04/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343496	04/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343506	06/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343509	06/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL343510	06/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343514	06/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343524	07/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL343525	07/01/2025	\$246.912	N/A
RSAL343532	07/01/2025	\$228.630	N/A
RSAL343561	07/01/2025	\$138.884	N/A
RSAL343563	07/01/2025	\$47.328	N/A
RSAL343586	07/01/2025	\$515.829	N/A
RSAL343589	07/01/2025	\$474.705	N/A
RSAL343591	08/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343592	08/01/2025	\$528.000	N/A
RSAL343593	08/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343594	08/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL343596	08/01/2025	\$45.504	N/A
RSAL343598	08/01/2025	\$44.529	N/A
RSAL343606	08/01/2025	\$290.700	N/A
RSAL343640	08/01/2025	\$154.000	N/A
RSAL343643	08/01/2025	\$47.521	N/A
RSAL343659	08/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343673	09/01/2025	\$486.679	N/A
RSAL343681	09/01/2025	\$81.073	N/A
RSAL343691	09/01/2025	\$88.212	N/A
RSAL343696	09/01/2025	\$290.700	N/A
RSAL343722	09/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL343739	09/01/2025	\$506.411	N/A
RSAL343740	09/01/2025	\$47.994	N/A
RSAL343742	09/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL343745	10/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343747	10/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343771	10/01/2025	\$114.552	N/A
RSAL343786	10/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343805	10/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343807	10/01/2025	\$528.000	N/A
RSAL343811	10/01/2025	\$44.529	N/A
RSAL343824	10/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL343834	11/01/2025	\$51.287	N/A
RSAL343835	11/01/2025	\$81.073	N/A
RSAL343836	11/01/2025	\$660.000	N/A
RSAL343842	11/01/2025	\$660.000	N/A
RSAL343848	11/01/2025	\$51.287	N/A
RSAL343864	11/01/2025	\$44.106	N/A
RSAL343873	11/01/2025	\$486.679	N/A
RSAL343906	11/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343907	11/01/2025	\$264.000	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

RSAL343910	11/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343912	11/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343915	11/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343917	11/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL343918	11/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL343921	11/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL343922	11/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL343925	11/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL343946	12/01/2025	\$154.000	N/A
RSAL343947	12/01/2025	\$50.065	N/A
RSAL343973	12/01/2025	\$47.521	N/A
RSAL343989	12/01/2025	\$51.324	N/A
RSAL343997	13/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL344003	13/01/2025	\$937.245	N/A
RSAL344009	13/01/2025	\$446.358	N/A
RSAL344014	13/01/2025	\$47.521	N/A
RSAL344021	13/01/2025	\$51.287	N/A
RSAL344030	13/01/2025	\$81.073	N/A
RSAL344053	13/01/2025	\$47.521	N/A
RSAL344079	13/01/2025	\$44.106	N/A
RSAL344080	13/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344097	13/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344100	13/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344101	13/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344105	13/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344111	14/01/2025	\$446.358	N/A
RSAL344112	14/01/2025	\$213.865	N/A
RSAL344176	14/01/2025	\$154.000	N/A
RSAL344182	14/01/2025	\$45.196	N/A
RSAL344185	14/01/2025	\$528.000	N/A
RSAL344187	14/01/2025	\$154.000	N/A
RSAL344191	14/01/2025	\$528.000	N/A
RSAL344204	14/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344207	14/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL344208	14/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344215	14/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344222	14/01/2025	\$47.521	N/A
RSAL344228	14/01/2025	\$47.521	N/A
RSAL344229	14/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344234	14/01/2025	\$44.529	N/A
RSAL344238	14/01/2025	\$51.287	N/A
RSAL344241	14/01/2025	\$504.531	N/A
RSAL344242	14/01/2025	\$47.994	N/A
RSAL344244	14/01/2025	\$138.884	N/A
RSAL344245	14/01/2025	\$47.521	N/A
RSAL344246	14/01/2025	\$45.504	N/A
RSAL344247	14/01/2025	\$44.529	N/A
RSAL344248	14/01/2025	\$528.000	N/A
RSAL344251	14/01/2025	\$45.289	N/A
RSAL344256	14/01/2025	\$504.531	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

RSAL344257	14/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344260	14/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL344261	14/01/2025	\$528.000	N/A
RSAL344276	15/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344281	15/01/2025	\$120.375	N/A
RSAL344282	15/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344285	15/01/2025	\$70.195	N/A
RSAL344289	15/01/2025	\$47.521	N/A
RSAL344291	15/01/2025	\$154.000	N/A
RSAL344316	15/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344328	16/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344329	16/01/2025	\$528.000	N/A
RSAL344330	16/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344331	16/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344341	16/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL344408	16/01/2025	\$528.000	N/A
RSAL344411	16/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344413	16/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344414	16/01/2025	\$474.705	N/A
RSAL344415	17/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344418	17/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL344419	17/01/2025	\$444.881	N/A
RSAL344490	17/01/2025	\$51.287	N/A
RSAL344500	17/01/2025	\$85.712	N/A
RSAL344505	17/01/2025	\$333.928	N/A
RSAL344508	17/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL344509	17/01/2025	\$333.928	N/A
RSAL344510	17/01/2025	\$1.010.942	N/A
RSAL344519	18/01/2025	\$333.928	N/A
RSAL344523	18/01/2025	\$75.210	N/A
RSAL344533	18/01/2025	\$47.521	N/A
RSAL344573	18/01/2025	\$153.479	N/A
RSAL344593	18/01/2025	\$112.096	N/A
RSAL344595	18/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344597	18/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344610	18/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL344611	18/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344613	18/01/2025	\$528.000	N/A
RSAL344629	20/01/2025	\$44.529	N/A
RSAL344630	20/01/2025	\$44.529	N/A
RSAL344646	20/01/2025	\$44.529	N/A
RSAL344651	20/01/2025	\$23.100	N/A
RSAL344679	20/01/2025	\$95.816	N/A
RSAL344682	20/01/2025	\$640.538	N/A
RSAL344685	20/01/2025	\$44.529	N/A
RSAL344686	20/01/2025	\$51.287	N/A
RSAL344687	20/01/2025	\$94.190	N/A
RSAL344690	20/01/2025	\$138.884	N/A
RSAL344692	20/01/2025	\$47.328	N/A
RSAL344694	20/01/2025	\$51.287	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

RSAL344697	20/01/2025	\$44.529	N/A
RSAL344698	20/01/2025	\$154.000	N/A
RSAL344702	20/01/2025	\$71.939	N/A
RSAL344709	20/01/2025	\$47.095	N/A
RSAL344711	20/01/2025	\$45.196	N/A
RSAL344712	20/01/2025	\$47.521	N/A
RSAL344717	20/01/2025	\$47.521	N/A
RSAL344723	20/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL344724	20/01/2025	\$528.000	N/A
RSAL344743	21/01/2025	\$81.073	N/A
RSAL344750	21/01/2025	\$81.073	N/A
RSAL344761	21/01/2025	\$154.000	N/A
RSAL344764	21/01/2025	\$44.106	N/A
RSAL344768	21/01/2025	\$154.000	N/A
RSAL344771	21/01/2025	\$504.531	N/A
RSAL344778	21/01/2025	\$44.529	N/A
RSAL344781	21/01/2025	\$51.287	N/A
RSAL344782	21/01/2025	\$44.529	N/A
RSAL344783	21/01/2025	\$47.994	N/A
RSAL344784	21/01/2025	\$44.529	N/A
RSAL344785	21/01/2025	\$45.196	N/A
RSAL344786	21/01/2025	\$47.994	N/A
RSAL344789	21/01/2025	\$51.287	N/A
RSAL344793	21/01/2025	\$47.521	N/A
RSAL344795	21/01/2025	\$47.521	N/A
RSAL344800	21/01/2025	\$44.529	N/A
RSAL344812	21/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL344823	21/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344825	21/01/2025	\$264.000	N/A
RSAL344826	21/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL344828	21/01/2025	\$246.252	N/A
RSAL344849	22/01/2025	\$444.881	N/A
RSAL344899	22/01/2025	\$515.829	N/A
RSAL344901	22/01/2025	\$291.368	N/A
RSAL344905	22/01/2025	\$333.928	N/A
RSAL344920	22/01/2025	\$486.679	N/A
RSAL344924	22/01/2025	\$1.043.829	N/A
RSAL344927	22/01/2025	\$510.357	N/A
RSAL344949	23/01/2025	\$104.173	N/A
RSAL344976	23/01/2025	\$976.004	N/A
RSAL344987	23/01/2025	\$44.529	N/A
RSAL344996	23/01/2025	\$98.892	N/A
RSAL345007	23/01/2025	\$45.196	N/A
RSAL345008	23/01/2025	\$51.287	N/A
RSAL345010	23/01/2025	\$44.529	N/A
RSAL345015	23/01/2025	\$51.287	N/A
RSAL345034	23/01/2025	\$44.529	N/A
RSAL345050	23/01/2025	\$504.531	N/A
RSAL345075	24/01/2025	\$829.795	N/A
RSAL345088	24/01/2025	\$81.073	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

						RSAL345106	24/01/2025	\$81.073	N/A
						RSAL345139	24/01/2025	\$51.287	N/A
						RSAL345155	24/01/2025	\$71.939	N/A
						RSAL345161	24/01/2025	\$264.000	N/A
						RSAL345167	24/01/2025	\$44.529	N/A
						RSAL345172	24/01/2025	\$486.679	N/A
						RSAL345197	25/01/2025	\$44.529	N/A
						RSAL345209	25/01/2025	\$246.252	N/A
						RSAL345222	25/01/2025	\$44.529	N/A
						RSAL345223	25/01/2025	\$44.529	N/A
						RSAL345264	25/01/2025	\$264.000	N/A
						RSAL345273	25/01/2025	\$246.252	N/A
						RSAL345305	26/01/2025	\$333.928	N/A
						RSAL345315	26/01/2025	\$51.287	N/A
						RSAL345404	27/01/2025	\$44.529	N/A
						RSAL345412	27/01/2025	\$44.106	N/A
						RSAL345433	27/01/2025	\$47.521	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	004	11/02/2025	\$0	CMCR267823	25/01/2025	\$0	N/A
						MARI295838	14/01/2025	\$0	N/A
						PLUS291195	02/01/2025	\$0	N/A
						PLUS291384	07/01/2025	\$0	N/A
						PLUS291437	08/01/2025	\$0	N/A
						PLUS291461	08/01/2025	\$0	N/A
						PLUS292354	21/01/2025	\$0	N/A
						RSAL343313	03/01/2025	\$0	N/A
						RSAL343336	03/01/2025	\$0	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	005	12/02/2025	\$4.816.069	CMCR267913	29/01/2025	\$99.000	N/A
						CMCR267992	30/01/2025	\$99.000	N/A
						MARI296443	23/01/2025	\$88.212	N/A
						PLUS292748	28/01/2025	\$154.000	N/A
						PLUS292763	28/01/2025	\$307.479	N/A
						PLUS292866	30/01/2025	\$154.000	N/A
						RSAL345435	27/01/2025	\$504.531	N/A
						RSAL345459	28/01/2025	\$45.289	N/A
						RSAL345481	28/01/2025	\$44.529	N/A
						RSAL345508	28/01/2025	\$515.829	N/A
						RSAL345509	28/01/2025	\$264.000	N/A
						RSAL345670	29/01/2025	\$44.529	N/A
						RSAL345671	29/01/2025	\$81.073	N/A
						PLUS292872	30/01/2025	\$44.529	N/A
						RSAL345683	29/01/2025	\$47.521	N/A
						RSAL345698	29/01/2025	\$81.073	N/A
						RSAL345730	29/01/2025	\$45.504	N/A
						RSAL345740	29/01/2025	\$201.328	N/A
						RSAL345745	29/01/2025	\$51.287	N/A
						RSAL345760	29/01/2025	\$47.521	N/A
						RSAL345803	30/01/2025	\$81.073	N/A
						RSAL345839	30/01/2025	\$138.884	N/A
						RSAL345889	31/01/2025	\$528.000	N/A
						RSAL345907	31/01/2025	\$154.000	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

						RSAL345925	31/01/2025	\$75.210	N/A
						RSAL345928	31/01/2025	\$51.287	N/A
						RSAL345945	31/01/2025	\$154.000	N/A
						RSAL345977	31/01/2025	\$51.287	N/A
						RSAL345989	31/01/2025	\$95.988	N/A
						RSAL345991	31/01/2025	\$504.531	N/A
						RSAL346026	31/01/2025	\$61.575	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	006	12/03/2025	\$5.299.505	CMCR268168	06/02/2025	\$44.529	N/A
						CMCR268176	06/02/2025	\$44.529	N/A
						CMCR268272	08/02/2025	\$44.529	N/A
						CMFA249368	21/02/2025	\$153.479	N/A
						MACP226214	03/02/2025	\$23.100	N/A
						MARI297179	05/02/2025	\$522.346	N/A
						PLUS293122	04/02/2025	\$51.287	N/A
						PLUS293288	06/02/2025	\$47.095	N/A
						RSAL346174	03/02/2025	\$81.073	N/A
						RSAL346537	07/02/2025	\$249.816	N/A
						RSAL346538	07/02/2025	\$154.000	N/A
						RSAL346544	07/02/2025	\$81.073	N/A
						RSAL346555	07/02/2025	\$81.073	N/A
						RSAL346556	07/02/2025	\$81.073	N/A
						RSAL346711	08/02/2025	\$264.000	N/A
						RSAL346860	10/02/2025	\$154.000	N/A
						RSAL346864	10/02/2025	\$71.939	N/A
						RSAL346887	10/02/2025	\$264.000	N/A
						RSAL346995	12/02/2025	\$1.265.640	N/A
						RSAL347053	12/02/2025	\$47.521	N/A
						RSAL347073	12/02/2025	\$47.328	N/A
						RSAL347076	12/02/2025	\$47.095	N/A
						RSAL347136	13/02/2025	\$51.287	N/A
						RSAL347142	13/02/2025	\$82.932	N/A
						RSAL347163	13/02/2025	\$47.521	N/A
						RSAL347164	13/02/2025	\$44.529	N/A
						RSAL347253	14/02/2025	\$51.287	N/A
						RSAL347277	14/02/2025	\$44.106	N/A
						RSAL347644	18/02/2025	\$120.375	N/A
						RSAL347687	19/02/2025	\$81.073	N/A
						RSAL347708	19/02/2025	\$44.529	N/A
						RSAL347718	19/02/2025	\$81.073	N/A
						RSAL347820	20/02/2025	\$51.287	N/A
						RSAL347967	21/02/2025	\$51.287	N/A
						RSAL348148	24/02/2025	\$81.073	N/A
						RSAL348160	24/02/2025	\$264.000	N/A
						RSAL348276	25/02/2025	\$47.521	N/A
						RSAL348402	26/02/2025	\$106.032	N/A
						RSAL348440	27/02/2025	\$51.287	N/A
						RSAL348480	27/02/2025	\$47.521	N/A
						RSAL348589	28/02/2025	\$82.932	N/A
						RSAL348629	28/02/2025	\$47.328	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	007	22/04/2025	\$24.547.440	APLU39597	15/03/2025	\$770.411	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

Y ADICIÓN

APLU39737	26/03/2025	\$142.648	N/A
APLU39782	28/03/2025	\$264.000	N/A
CMCR269220	13/03/2025	\$44.529	N/A
CMCR269466	20/03/2025	\$53.017	N/A
CMCR269509	22/03/2025	\$47.095	N/A
CMCR269529	22/03/2025	\$47.095	N/A
CMCR269595	26/03/2025	\$103.856	N/A
CMCR269640	26/03/2025	\$45.504	N/A
CMCR269669	27/03/2025	\$51.287	N/A
CMCR269671	27/03/2025	\$154.000	N/A
CMCR269675	27/03/2025	\$143.000	N/A
CMCR269683	27/03/2025	\$45.196	N/A
CMCR269708	27/03/2025	\$51.287	N/A
CMCR269722	27/03/2025	\$47.521	N/A
CMFA249605	05/03/2025	\$132.000	N/A
CMFA249647	07/03/2025	\$307.479	N/A
CMFA249750	12/03/2025	\$106.886	N/A
CMFA249771	13/03/2025	\$495.296	N/A
CMFA249943	20/03/2025	\$132.000	N/A
CMFA250036	25/03/2025	\$264.000	N/A
MACP226734	06/03/2025	\$318.418	N/A
MACP226973	19/03/2025	\$333.928	N/A
MACP227005	20/03/2025	\$47.521	N/A
MACP227007	20/03/2025	\$154.000	N/A
MACP227119	25/03/2025	\$726.000	N/A
MARI299056	12/03/2025	\$59.400	N/A
MARI299198	14/03/2025	\$138.884	N/A
MARI299279	17/03/2025	\$44.529	N/A
MARI299309	17/03/2025	\$59.400	N/A
MARI299351	18/03/2025	\$47.521	N/A
MARI299634	25/03/2025	\$47.521	N/A
MARI299783	28/03/2025	\$94.190	N/A
PLUS294708	03/03/2025	\$59.400	N/A
PLUS294904	06/03/2025	\$59.400	N/A
PLUS294974	06/03/2025	\$59.400	N/A
PLUS295085	08/03/2025	\$109.923	N/A
PLUS295273	12/03/2025	\$47.095	N/A
PLUS295360	13/03/2025	\$44.529	N/A
PLUS295410	14/03/2025	\$112.417	N/A
PLUS295526	15/03/2025	\$45.289	N/A
PLUS295606	17/03/2025	\$46.283	N/A
PLUS295725	19/03/2025	\$59.400	N/A
PLUS295726	19/03/2025	\$154.000	N/A
PLUS295789	20/03/2025	\$93.818	N/A
PLUS295803	20/03/2025	\$110.687	N/A
PLUS295843	20/03/2025	\$104.596	N/A
PLUS295862	20/03/2025	\$153.479	N/A
PLUS295898	21/03/2025	\$59.400	N/A
PLUS295917	21/03/2025	\$59.400	N/A
PLUS295938	22/03/2025	\$51.287	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

PLUS296064	26/03/2025	\$53.017	N/A
PLUS296174	27/03/2025	\$47.095	N/A
PLUS296240	28/03/2025	\$21.856	N/A
PLUS296278	28/03/2025	\$51.287	N/A
PLUS296341	29/03/2025	\$47.521	N/A
RSAL348656	01/03/2025	\$81.073	N/A
RSAL349284	07/03/2025	\$44.529	N/A
RSAL349321	07/03/2025	\$264.000	N/A
RSAL349325	08/03/2025	\$264.000	N/A
RSAL349465	09/03/2025	\$3.293.308	N/A
RSAL349616	11/03/2025	\$315.791	N/A
RSAL349722	12/03/2025	\$81.073	N/A
RSAL349728	12/03/2025	\$81.073	N/A
RSAL349735	12/03/2025	\$47.521	N/A
RSAL349813	12/03/2025	\$474.705	N/A
RSAL349843	13/03/2025	\$81.073	N/A
RSAL349913	13/03/2025	\$82.932	N/A
RSAL349924	13/03/2025	\$685.696	N/A
RSAL349956	14/03/2025	\$510.252	N/A
RSAL349994	14/03/2025	\$81.073	N/A
RSAL350051	15/03/2025	\$246.252	N/A
RSAL350063	15/03/2025	\$290.700	N/A
RSAL350151	17/03/2025	\$528.000	N/A
RSAL350265	18/03/2025	\$154.000	N/A
RSAL350340	18/03/2025	\$246.252	N/A
RSAL350347	18/03/2025	\$264.000	N/A
RSAL350379	19/03/2025	\$81.073	N/A
RSAL350399	19/03/2025	\$154.000	N/A
RSAL350405	19/03/2025	\$81.073	N/A
RSAL350451	19/03/2025	\$82.932	N/A
RSAL350518	20/03/2025	\$104.173	N/A
RSAL350520	20/03/2025	\$45.196	N/A
RSAL350521	20/03/2025	\$47.095	N/A
RSAL350527	20/03/2025	\$51.287	N/A
RSAL350562	20/03/2025	\$1.010.942	N/A
RSAL350571	20/03/2025	\$604.600	N/A
RSAL350576	21/03/2025	\$264.000	N/A
RSAL350584	21/03/2025	\$246.252	N/A
RSAL350622	21/03/2025	\$45.882	N/A
RSAL350636	21/03/2025	\$51.287	N/A
RSAL350792	22/03/2025	\$81.073	N/A
RSAL350810	22/03/2025	\$81.073	N/A
RSAL350882	23/03/2025	\$51.287	N/A
RSAL350894	23/03/2025	\$290.700	N/A
RSAL350970	25/03/2025	\$660.000	N/A
RSAL351070	25/03/2025	\$246.252	N/A
RSAL351072	25/03/2025	\$264.000	N/A
RSAL351078	26/03/2025	\$358.348	N/A
RSAL351135	26/03/2025	\$444.881	N/A
RSAL351149	26/03/2025	\$44.529	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

						RSAL351153	26/03/2025	\$47.095	N/A
						RSAL351155	26/03/2025	\$838.137	N/A
						RSAL351177	26/03/2025	\$82.932	N/A
						RSAL351178	26/03/2025	\$522.346	N/A
						RSAL351193	26/03/2025	\$474.705	N/A
						RSAL351211	27/03/2025	\$81.073	N/A
						RSAL351272	27/03/2025	\$82.932	N/A
						RSAL351296	27/03/2025	\$164.005	N/A
						RSAL351357	28/03/2025	\$64.538	N/A
						RSAL351386	28/03/2025	\$47.095	N/A
						RSAL351387	28/03/2025	\$51.287	N/A
						RSAL351389	28/03/2025	\$41.914	N/A
						RSAL351448	29/03/2025	\$81.073	N/A
						RSAL351538	29/03/2025	\$264.000	N/A
						RSAL351544	30/03/2025	\$246.252	N/A
						RSAL351603	31/03/2025	\$290.700	N/A
						RSAL351605	31/03/2025	\$224.120	N/A
						RSAL351618	31/03/2025	\$264.000	N/A
						APLU39988	08/04/2025	\$44.250	N/A
						APLU39999	08/04/2025	\$103.856	N/A
						APLU40029	10/04/2025	\$44.526	N/A
						APLU40038	10/04/2025	\$103.856	N/A
						APLU40047	10/04/2025	\$44.529	N/A
						APLU40048	10/04/2025	\$34.093	N/A
						APLU40107	15/04/2025	\$44.526	N/A
						APLU40144	16/04/2025	\$33.244	N/A
						APLU40146	16/04/2025	\$492.504	N/A
						APLU40187	24/04/2025	\$44.250	N/A
						APLU40189	24/04/2025	\$143.000	N/A
						APLU40207	24/04/2025	\$103.856	N/A
						APLU40221	25/04/2025	\$61.575	N/A
						APLU40227	26/04/2025	\$515.829	N/A
						CMCR269857	02/04/2025	\$44.529	N/A
						CMCR270230	10/04/2025	\$44.529	N/A
						CMCR270255	10/04/2025	\$53.017	N/A
						CMCR270446	16/04/2025	\$143.000	N/A
						CMCR270447	16/04/2025	\$44.250	N/A
						CMCR270471	16/04/2025	\$99.000	N/A
						CMCR270691	24/04/2025	\$103.856	N/A
						CMCR270888	30/04/2025	\$103.856	N/A
						CMCR270902	30/04/2025	\$143.000	N/A
						CMFA250208	01/04/2025	\$444.881	N/A
						CMFA250223	01/04/2025	\$23.100	N/A
						CMFA250248	02/04/2025	\$254.524	N/A
						CMFA250459	10/04/2025	\$132.000	N/A
						CMFA250543	14/04/2025	\$23.100	N/A
						CMFA250743	28/04/2025	\$78.295	N/A
						CMFA250790	30/04/2025	\$132.000	N/A
						RSAL351647	01/04/2025	\$246.252	N/A
						RSAL351772	02/04/2025	\$264.000	N/A
ADICIÓN	N/A	N/A	008	22/05/2025	\$31.668.478				

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

RSAL351904	03/04/2025	\$154.000	N/A
RSAL351937	03/04/2025	\$264.000	N/A
RSAL352032	04/04/2025	\$82.932	N/A
RSAL352052	04/04/2025	\$511.469	N/A
RSAL352157	05/04/2025	\$106.886	N/A
RSAL352168	06/04/2025	\$3.293.308	N/A
RSAL352256	07/04/2025	\$82.932	N/A
RSAL352274	07/04/2025	\$246.252	N/A
RSAL352296	08/04/2025	\$751.689	N/A
RSAL352390	08/04/2025	\$264.000	N/A
RSAL352398	08/04/2025	\$264.000	N/A
RSAL352559	10/04/2025	\$-	N/A
RSAL352580	10/04/2025	\$81.073	N/A
RSAL352609	10/04/2025	\$82.932	N/A
RSAL352625	10/04/2025	\$132.000	N/A
RSAL352631	10/04/2025	\$254.524	N/A
RSAL352642	11/04/2025	\$81.073	N/A
RSAL352764	11/04/2025	\$264.000	N/A
RSAL352767	12/04/2025	\$264.000	N/A
RSAL352768	12/04/2025	\$264.000	N/A
RSAL352775	12/04/2025	\$47.521	N/A
RSAL352776	12/04/2025	\$660.000	N/A
RSAL352818	12/04/2025	\$47.521	N/A
RSAL352860	12/04/2025	\$239.663	N/A
RSAL352862	12/04/2025	\$246.912	N/A
RSAL352881	13/04/2025	\$66.479	N/A
RSAL352929	13/04/2025	\$246.252	N/A
RSAL353020	14/04/2025	\$93.818	N/A
RSAL353068	15/04/2025	\$213.865	N/A
RSAL353119	15/04/2025	\$81.073	N/A
RSAL353120	15/04/2025	\$264.000	N/A
RSAL353176	16/04/2025	\$492.504	N/A
RSAL353212	16/04/2025	\$81.073	N/A
RSAL353225	16/04/2025	\$81.073	N/A
RSAL353271	16/04/2025	\$254.524	N/A
RSAL353285	16/04/2025	\$246.252	N/A
RSAL353317	17/04/2025	\$132.000	N/A
RSAL353325	17/04/2025	\$264.000	N/A
RSAL353332	18/04/2025	\$246.252	N/A
RSAL353362	18/04/2025	\$528.000	N/A
RSAL353367	19/04/2025	\$81.073	N/A
RSAL353392	19/04/2025	\$333.928	N/A
RSAL353403	19/04/2025	\$333.928	N/A
RSAL353415	19/04/2025	\$504.531	N/A
RSAL353424	19/04/2025	\$792.000	N/A
RSAL353495	21/04/2025	\$81.073	N/A
RSAL353537	21/04/2025	\$246.252	N/A
RSAL353604	22/04/2025	\$45.196	N/A
RSAL353634	22/04/2025	\$128.168	N/A
RSAL353652	22/04/2025	\$264.000	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

RSAL353666	23/04/2025	\$246.252	N/A
RSAL353706	23/04/2025	\$81.073	N/A
RSAL353730	23/04/2025	\$81.073	N/A
RSAL353733	23/04/2025	\$522.346	N/A
RSAL353743	23/04/2025	\$71.939	N/A
RSAL353752	23/04/2025	\$515.829	N/A
RSAL353762	23/04/2025	\$64.538	N/A
RSAL353771	23/04/2025	\$81.073	N/A
RSAL353828	24/04/2025	\$290.700	N/A
RSAL353920	24/04/2025	\$551.100	N/A
RSAL353923	24/04/2025	\$246.252	N/A
RSAL353928	24/04/2025	\$264.000	N/A
RSAL353929	24/04/2025	\$264.000	N/A
RSAL353959	25/04/2025	\$47.521	N/A
RSAL354041	25/04/2025	\$333.928	N/A
RSAL354061	26/04/2025	\$264.000	N/A
RSAL354062	26/04/2025	\$264.000	N/A
RSAL354063	26/04/2025	\$264.000	N/A
RSAL354124	26/04/2025	\$264.000	N/A
RSAL354193	28/04/2025	\$246.252	N/A
RSAL354253	28/04/2025	\$81.073	N/A
RSAL354304	28/04/2025	\$81.073	N/A
RSAL354371	29/04/2025	\$81.073	N/A
RSAL354395	29/04/2025	\$145.513	N/A
RSAL354464	30/04/2025	\$81.073	N/A
RSAL354496	30/04/2025	\$553.421	N/A
RSAL354527	30/04/2025	\$81.073	N/A
MACP227394	05/04/2025	\$61.575	N/A
MACP227473	08/04/2025	\$942.636	N/A
MACP227577	11/04/2025	\$95.668	N/A
MACP227646	15/04/2025	\$504.209	N/A
MACP227658	15/04/2025	\$154.000	N/A
MACP227746	19/04/2025	\$61.575	N/A
MACP227770	21/04/2025	\$522.346	N/A
MACP227782	22/04/2025	\$239.663	N/A
MACP227867	24/04/2025	\$132.000	N/A
MACP227925	26/04/2025	\$61.575	N/A
MACP227944	27/04/2025	\$19.976	N/A
MACP227963	28/04/2025	\$254.524	N/A
MACP227972	29/04/2025	\$522.346	N/A
MACP228015	30/04/2025	\$333.928	N/A
PLUS296488	01/04/2025	\$47.095	N/A
PLUS296824	07/04/2025	\$59.400	N/A
PLUS296855	07/04/2025	\$51.287	N/A
PLUS297076	10/04/2025	\$47.521	N/A
PLUS297235	12/04/2025	\$47.521	N/A
PLUS297274	14/04/2025	\$307.479	N/A
PLUS297277	14/04/2025	\$45.504	N/A
PLUS297378	15/04/2025	\$119.498	N/A
PLUS297441	16/04/2025	\$59.400	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

						PLUS297459	16/04/2025	\$51.287	N/A
						PLUS297476	16/04/2025	\$45.504	N/A
						PLUS297485	19/04/2025	\$59.400	N/A
						PLUS297636	22/04/2025	\$53.017	N/A
						PLUS297673	23/04/2025	\$59.400	N/A
						PLUS297685	23/04/2025	\$114.315	N/A
						PLUS297738	23/04/2025	\$45.196	N/A
						PLUS297847	25/04/2025	\$59.400	N/A
						PLUS297870	25/04/2025	\$114.552	N/A
						PLUS297889	25/04/2025	\$51.287	N/A
						PLUS297923	26/04/2025	\$59.400	N/A
						PLUS297959	26/04/2025	\$51.287	N/A
						PLUS297987	28/04/2025	\$71.939	N/A
						PLUS298056	29/04/2025	\$59.400	N/A
						PLUS298153	30/04/2025	\$59.400	N/A
						MARI300497	10/04/2025	\$144.803	N/A
						MARI300537	11/04/2025	\$94.190	N/A
						MARI300672	15/04/2025	\$446.358	N/A
						MARI301268	28/04/2025	\$44.106	N/A
						CMCR271307	14/05/2025	\$143.000	N/A
						CMFA250865	05/05/2025	\$444.881	N/A
						CMFA250930	07/05/2025	\$254.524	N/A
						CMFA250940	07/05/2025	\$254.524	N/A
						CMFA251006	09/05/2025	\$297.000	N/A
						CMFA251246	22/05/2025	\$315.791	N/A
						MACP228119	06/05/2025	\$239.663	N/A
						MACP228174	09/05/2025	\$116.140	N/A
						MACP228295	15/05/2025	\$61.575	N/A
						MACP228419	21/05/2025	\$315.791	N/A
						MARI301592	06/05/2025	\$154.000	N/A
						MARI301963	14/05/2025	\$333.928	N/A
						MARI302084	15/05/2025	\$44.529	N/A
						MARI302228	20/05/2025	\$59.400	N/A
						PLUS298231	02/05/2025	\$59.400	N/A
						PLUS298287	03/05/2025	\$59.400	N/A
						PLUS298470	07/05/2025	\$44.529	N/A
						PLUS298560	08/05/2025	\$47.521	N/A
						PLUS298576	08/05/2025	\$109.067	N/A
						PLUS298594	09/05/2025	\$59.400	N/A
						PLUS298701	10/05/2025	\$59.400	N/A
						PLUS298787	12/05/2025	\$59.400	N/A
						PLUS298829	13/05/2025	\$47.521	N/A
						PLUS298837	13/05/2025	\$122.075	N/A
						PLUS299283	21/05/2025	\$59.400	N/A
						PLUS299299	21/05/2025	\$59.400	N/A
						RSAL354621	01/05/2025	\$246.252	N/A
						RSAL354648	01/05/2025	\$264.000	N/A
						RSAL354728	02/05/2025	\$132.000	N/A
						RSAL354757	03/05/2025	\$660.000	N/A
						RSAL354764	03/05/2025	\$290.700	N/A
ADICIÓN	N/A	N/A	009	16/06/2025	\$13.122.199				

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO 86-7-20215-24

						RSAL354814	03/05/2025	\$246.252	N/A
						RSAL354860	05/05/2025	\$660.000	N/A
						RSAL354969	06/05/2025	\$246.252	N/A
						RSAL354992	06/05/2025	\$81.073	N/A
						RSAL355066	06/05/2025	\$246.252	N/A
						RSAL355073	07/05/2025	\$246.252	N/A
						RSAL355082	07/05/2025	\$46.969	N/A
						RSAL355189	07/05/2025	\$486.679	N/A
						RSAL355204	08/05/2025	\$246.252	N/A
						RSAL355309	09/05/2025	\$264.000	N/A
						RSAL355311	09/05/2025	\$81.073	N/A
						RSAL355411	09/05/2025	\$218.128	N/A
						RSAL355416	09/05/2025	\$504.531	N/A
						RSAL355423	10/05/2025	\$528.000	N/A
						RSAL355574	12/05/2025	\$45.196	N/A
						RSAL355590	12/05/2025	\$154.000	N/A
						RSAL355615	12/05/2025	\$81.073	N/A
						RSAL355616	12/05/2025	\$66.479	N/A
						RSAL355635	12/05/2025	\$47.095	N/A
						RSAL355642	12/05/2025	\$64.538	N/A
						RSAL355644	12/05/2025	\$51.287	N/A
						RSAL355672	12/05/2025	\$246.252	N/A
						RSAL355699	13/05/2025	\$47.521	N/A
						RSAL355771	13/05/2025	\$254.524	N/A
						RSAL355924	15/05/2025	\$145.513	N/A
						RSAL355948	15/05/2025	\$486.679	N/A
						RSAL355983	16/05/2025	\$486.679	N/A
						RSAL356268	19/05/2025	\$81.073	N/A
						RSAL356269	19/05/2025	\$81.073	N/A
						RSAL356273	19/05/2025	\$81.073	N/A
						RSAL356370	20/05/2025	\$81.073	N/A
						RSAL356372	20/05/2025	\$81.073	N/A
						RSAL356388	21/05/2025	\$264.000	N/A
						RSAL356558	22/05/2025	\$333.928	N/A
						RSAL356582	22/05/2025	\$81.073	N/A
						RSAL357170	28/05/2025	\$81.073	N/A
						RSAL357187	28/05/2025	\$264.000	N/A
ADICIÓN	N/A	N/A	010	16/07/2025	0,00	RSAL352559	10/04/2025	\$ 246.252,00	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$194.702.720	TOTAL, FACTURADO		\$189.518.720,00	N/A

NOTA ACLARATORIA:

El suscrito supervisor del contrato No. 86-7-20215-24 deja constancia que el área de central de cuentas únicamente verificara el valor total obligado el cual debe coincidir con el valor total pagado por el SIIF Nación.

5. BALANCE DE PAGOS.

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$195.000.000	\$189.272.468	\$5.727.532	\$189.272.468	\$189.272.468	\$0

Que mediante certificación de pagos No. 097-25 de fecha 04/08/2025 el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
81824	275124	1648225	10/01/2025	\$27.959.470	\$559.189	\$27.400.281
81824	6225	30325425	11/02/2025	\$20.791	\$416	\$20.375
7325	30825	65861625	12/03/2025	\$4.816.069	\$96.321	\$4.719.748
7325	53725	74905725	20/03/2025	\$5.299.505	\$105.990	\$5.193.515
7325	17725	44207825	25/02/2025	\$82.065.029	\$1.641.301	\$80.423.728
81824	17625	44207725	25/02/2025	\$19.739	\$395	\$19.344
7325	93325	160994225	26/05/2025	\$9.819.397	\$490.949	\$9.328.448
25325	93425	160994525	26/05/2025	\$14.728.043	\$0	\$14.728.043
25325	106025	175933625	05/06/2025	\$31.422.226	\$628.445	\$30.793.781
25325	124825	215125225	2025-06-27	\$13.122.199	\$262.444,00	\$12.859.755
25325	148325	262395625	2025-07-29	\$246.252,00	\$4.925,00	\$241.327
TOTALES				\$189.518.720	\$3.790.375	\$185.728.345

Se determina como valor no ejecutado del contrato Nro.86-7-20215-24 la suma de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS \$5.481.280,00**), correspondiente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 24225 del 18/02/2025 y Registro Presupuestal de Compromiso No. 25325 del 05/03/2025.

6.RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024- 001432-DERIS	07/01/2025	DICIEMBRE
2	GS-2024-005125-DERIS	22/01/2025	DICIEMBRE
3	GS-2025-009081-DERIS	05/02/2025	ENERO
4	GS-2025-017344-DERIS	05/03/2025	FEBRERO
5	GS-2025-025857-DERIS	03/04/2025	MARZO
6	GS-2025-034654-DERIS	06/05/2025	ABRIL
7	GS-2025-044471-DERIS	10/06/2025	MAYO
8	GS-2025-050871-DERIS	03/07/2025	JUNIO
9	GS-2025-060914-DERIS	07/08/2025	JULIO

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 86-7-20215-24, tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007, resolución 00090 de 2018 por la cual modifiqué el manual de contratación de la Policía Nacional y demás normas que complementen modifique o derogue.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato de suministro objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación. En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 11/07/2025 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Patrullera ANGIE MELISSA MONTEZUMA CAMBINDO

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

FRANKLIN GARCIA GONZALEZ

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 86-7-20215-24 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina como valor no ejecutado del contrato Nro. 86-7-20215-24 la suma de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS \$5.481.280,00**), correspondiente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 24225 del 18/02/2025. Registro Presupuestal de Compromiso No. 25325 del 05/03/2025.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Pereira, Risaralda.

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Teniente coronel **GILBERTO GUTIERREZ BOTELLO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Nro.3

POR EL CONTRATISTA,


FRANKLIN GARCIA GONZALEZ
7.563.013 expedida en Armenia – Quindío
Representante legal "RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S"

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Angie Melissa Montezuma
Patrullera **ANGIE MELISSA MONTEZUMA CAMBINDO**
Supervisor del contrato No. 86-7-20215-24

Elaborado por: Patrullera Angie Melissa Montezuma Cambindo *Ameli*
Supervisor del contrato No. 86-7-20215-24

Revisado por: Intendente Jefe Fabio Nelson Torres Leyton

Integrante de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 3

Revisado Por: Capitán Gustavo Andrés Narváez Arteaga

Jefe Grupo de Contratos Regional de Aseguramiento en Salud No. 3 (E)

Revisado por Subintendente Jhonider Betancur Varela

Responsable Presupuesto Regional de Aseguramiento en Salud No. 3

Revisado por: Intendente Dilson Ariel Daza Herrera

Analista de Post-contratos Regional de Aseguramiento en Salud No. 3

Aprobado: CPS Nelson Raúl Figueroa Peñaloza

Abogado Grupo de Contratos Regional de Aseguramiento en Salud No. 3

Revisado por: OPS Andrés Felipe Fernández Anaya

Responsable Tesorera Regional de Aseguramiento en Salud No. 3

Revisado por: Subintendente Yenny Alexandra Gomez Patiño

Jefe Logística y Financiera Raíces No. 3 (E)

Fecha de Elaboración: Agosto 2025



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3

CERTIFICADO No 097-25

EL SUSCRITO TESORERO DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN
SALUD No 3

CERTIFICA:

Que revisado el Sistema de información Financiera SIIF Nación, se certifica la relación de pagos al Contrato No 86-7-20215-24 así:

Compromiso	Obligación	Numero Orden de pago	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
81824	275124	1648225	2025-01-10	27.959.470,00	559.189,00	27.400.281,00
81824	6225	30325425	2025-02-11	20.791,00	416,00	20.375,00
7325	17725	44207825	2025-02-25	82.065.029,00	1.641.301,00	80.423.728,00
81824	17625	44207725	2025-02-25	19.739,00	395,00	19.344,00
7325	30825	65861625	2025-03-12	4.816.069,00	96.321,00	4.719.748,00
7325	53725	74905725	2025-03-20	5.299.505,00	105.990,00	5.193.515,00
7325	93325	160994225	2025-05-26	9.819.397,00	490.949,00	9.328.448,00
25325	93425	160994525	2025-05-26	14.728.043,00	-	14.728.043,00
25325	106025	175933625	2025-06-05	31.422.226,00	628.445,00	30.793.781,00
25325	124825	215125225	2025-06-27	13.122.199,00	262.444,00	12.859.755,00
25325	148325	262395625	2025-07-29	246.252,00	4.925,00	241.327,00
TOTALES				189.518.720,00	3.790.375,00	185.728.345,00

La presente certificación se expide a solicitud del señor (a) PT. ANGIE MELISSA MONTEZUMA CAMBINDO a los 04 días del mes de AGOSTO del 2025.

Atentamente,

CPS ANDRES FELIPE FERNANDEZ ANAYA
Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud No.3
Teléfono: 3402442 ext. 8312
deris.rase3-tes@policia.gov.cowww.policia.gov.co



LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD
RADIOLOGOS ASOCIADOS SAS
NIT. 891.409.390

BESSY SUJELY BUITRAGO CANO
CONTADORA PÚBLICA TITULADA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.088.236.983 DE PEREIRA – RISARALDA

TARJETA PROFESIONAL NO. 192245-T
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con los registros contables y conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la sociedad canceló el 10 de julio de 2025 la planilla de autoliquidación de aportes; aportes al Sistema de Salud correspondiente a Julio de 2025; Pensión, Riesgos Profesionales ARP y al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) correspondiente a Junio de 2025, según los plazos establecidos por la ley.

La información contable, financiera y tributaria es responsabilidad de la administración de la Compañía.

Tal y como lo establece el artículo 2 de la ley 43 de 1990 no es dable al Contador Público certificar sobre asuntos distintos a aquellos relacionados con la ciencia contable ni lo es emitir paz y salvos.

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los once (11) días del mes de julio de 2025.

BESSY SUJELY BUITRAGO CANO
Revisora Fiscal Designada DCP CONSULTORES CORPORATIVOS SAS

Código: 28S-FR-0066 Fecha: 12-03-2021 Versión: 0		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		POLICIA NACIONAL	
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES					
Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar recolección de datos a los mismos para su mejora. Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."					
FECHA EVALUACIÓN: 14/12/2021		NOMBRE DEL PROVEEDOR:			
Nombre o razón social		RADIOLÓGICOS ASOCIADOS S.A.S		Nilecilia de ciudadanía	
Dirección		cra 9 # 25-25 radiólogo de los rosales piso 1		Teléfono	
No. Contrato y fecha		7-20215-24 DEL 19/11/2021		606 872550 - 310430911	
		Procedimiento de la prestación de los servicios de radiología médica y especialización, exámenes diagnósticos, especialización, recomendación magnética nuclear, para garantizar las atenciones que requieren los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional Adscritos a la Unidad Prestadora de Salud BISMALIN PERTINENTE A LA REGIONAL DE GUAYARA EN SALUD INCL 3		Insumos/Equipo	
				Servicios de Salud	
				Otro: _____	
2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN					
Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.					
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS		EVALUACIÓN		EVALUACIÓN	
CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES	CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAM, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC)
2.3. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).	9				2.6 Accesibilidad. El proveedor garantiza al usuario la posibilidad de utilizar los servicios de salud que le debe proveer el Subsistema de Salud de la Policía Nacional en su red contratada.
2.2. Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	9				2.7 Oportunidad. El proveedor garantiza que el usuario obtenga los servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.
2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).	9				2.8 Seguridad. El proveedor cumple con las características estructurales, de procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas de tal manera que se minimice el riesgo de que un usuario sufra un evento adverso en el proceso de atención en salud.
2.4 Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requerido	9				2.9 Persistencia. Grado en el cual el proveedor permite que el usuario obtenga los servicios que requiere, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos secundarios son mejores que los beneficios potenciales.
2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN					
Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.					
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS		EVALUACIÓN		EVALUACIÓN	
CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES	CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAM, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC)
2.5 Disponibilidad: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisfaga la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	9				3.0 Continuidad. Grado en el cual el proveedor brinda al usuario las intervenciones requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento científico.

SUBTOTAL		90		SUBTOTAL		90	
TOTAL GENERAL		90					

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativas.
BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.
REGULAR: 4 a 6 puntos - En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.
MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencia un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionados en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atribuibles a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.
Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución".

Angie Melissa Montezuma C

PT. ANGIE MELISSA MONTEZUMA CAMBINO

GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO

FRANKLIN GARCIA GONZALEZ

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

El presente formato esta creado con el propósito de realizar evaluación de proveedores tanto para evaluar conceptos técnico/ administrativo y de calidad, para contratos de Insumos, bienes y servicios y contratos de atención en salud, con en el marco de los requisitos de las normas ISO 9001, ISO140001, ISO 45001; y Decreto 1011 de 2008 "Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud".

Este formato debe ser diligenciado por cada supervisor de contrato al término del mismo. (Los supervisores podrán apoyarse para tener mayor objetividad en esta evaluación de quienes recibieron en o usaron en forma directa los productos y servicios)

1. Datos del proveedor, aquí se diligencian todos los datos del proveedor (titular del contrato)

2. La evaluación de proveedores en el ítem de CONCEPTOS TÉCNICO/ADMINISTRATIVOS, deben ser diligenciados en su totalidad una vez finalice la ejecución del contrato y se hayan recibido los productos o servicios contratados.

CONCEPTO DE CALIDAD : estos son opcionales y pueden ser en (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTE ESTE LOGÍSTICOS, SERVICIOS etc); Esta característica se relaciona con los requisitos de calidad de acuerdo con el tipo de bien o servicio requerido, teniendo en cuenta las normas técnicas que se deben cumplir en el ámbito de gestión de la unidad con orientación del gasto, para lo cual cada unidad especializada establece estos requisitos a evaluar, incluyéndolos en las 5 variables. Los responsables de establecer estas variables teniendo en cuenta las especificaciones de calidad del contrato y la norma técnica, de acuerdo con su especialidad son:

DIRAF: para la evaluación de los contratos suscritos para suplir la misionalidad Institucional,
DIBIE: requisitos en materia de bienestar
DISANI: requisitos relacionados con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (Decreto 1011 de 2008)
OFITE: para los casos de tecnologías o servicios de las TICs.

Para este caso, la sumatoria de las dos evaluaciones de los factores Técnico/Administrativos y de calidad, deben dividirse en 2.

3. Los ítems de factores Técnico Administrativos anteriormente descritos deben diligenciarse obligatoriamente de acuerdo con el nivel de cumplimiento, diligenciando una sola evaluación por ítem y se deben realizar las observaciones en la casilla correspondiente; con el fin de complementar el análisis para la evaluación del proveedor (Nota: esta evaluación se multiplica por 2 y no debe superar los 100 puntos, en los casos que no se establezcan variables por conceptos especiales de calidad). Para el caso que se establezca la evaluación de variables por CONCEPTO DE CALIDAD, estas no deben superar las cinco (5) y el TOTAL GENERAL es la sumatoria de las 10 variables.

4. En la casilla de conclusiones y recomendaciones se deben analizar los resultados de la evaluación, con el fin de determinar si se requiere solicitar al contratista realizar acciones de mejora, con quien se establecen compromisos. En todos los casos se debe informar al proveedor la evaluación obtenida, HBIS como retroalimentación del proceso.