

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.20031069

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8179404

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☐

Estado de la fecha 2 días de tiempo transcurrido (29/08/2025 5:51:52 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación Se ajusta plazo de ejecución conforme a fechas del auto de aprobación de pólizas y aprobación de contrato en plataforma SECOP

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 3 horas para terminar (1/08/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 7 días para terminar (8/08/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 30/01/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/01/2025 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 20 horas de tiempo transcurrido (31/08/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 4 días para terminar (5/09/2025 3:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 5

Reconocido por el proveedor

Cambios del proveedor

Sin cambios...

ROSA YANETH FUENTES MORERA 29-08-2025 13:04 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Reconocido por la Entidad Estatal SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ 29-08-2025 16:52 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar