


	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONFINES NIT 890.208.947-3 ACTA		
F-P09.01.030	Versión: 05	Fecha: Julio 2024	Página: __ de __

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATISTA:	G&O CONSTRUCTORA SAS		
IDENTIFICACIÓN:	900.241.633	DV: 0	
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4210	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN	DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL.		
SUPERVISOR:	ROBERT JULIAN MURILLO BAUTISTA SECRETARIO DE PLANEACIÓN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE OBRA		
NÚMERO DE CONTRATO:	MCS-072-2025	FECHA:	14/07/2025
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DEL MUNICIPIO DE CONFINES SANTANDER".		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de cuarenta y cinco días (45) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
VALOR:	47.825.155.50	NÚMERO PROCESO SECOP:	SAMC-002-2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2.025061E+12 10/06/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2.02507E+12 14/07/2025		
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.3.2.01.01.005.43.01.004 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva 15 SGP DEPORTE 2.3.2.01.01.005.43.01.004 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva 76 RB DEPORTE		
PÓLIZAS:	CUMPLIMIENTO NÚMERO:	96-44-101198337	RCE NÚMERO: 96-40-101070576
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEGURO DEL ESTADO SA		
FECHA EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO:	25/07/2025	FECHA EXPEDICIÓN RCE:	25/07/2025
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA:	25/07/2025	FECHA APROBACIÓN DE POLIZA:	25/07/2025
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE CONFINES pagará al CONTRATISTA el valor por el cual le será adjudicado el contrato, atendiendo las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, eficiencia y eficacia valoradas en dinero para la entidad representadas en la exigencia o no del anticipo, por parte del oferente o futuro contratista, así: El municipio realizara UN UNICO PAGO de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción, previa entrega del acta de recibo suscrita por la supervisión y		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	25/07/2025		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN:	08/09/2025		
BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO	47.825.155.50		
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO:		47.825.155.50	
	SUMAS IGUALES	47.825.155.50	47.825.155.50
Reunidos en el Despacho Municipal, ROBERT JULIAN MURILLO BAUTISTA Supervisor, LAURA PATRICIA DIAZ DIAZ, identificad@ con Cédula de Ciudadanía Número: 1.098.617.128 en calidad de Representante Legal de Persona Jurídica que contrata, ; para suscribir Acta de Suspensión por mutuo acuerdo de: CONTRATO DE OBRA número MCS-072-2025, previas las siguientes consideraciones:			
CONSIDERACIONES:			
PRIMERA: Que el día 14 de julio de 2025, entre el Municipio de Confines y GESTION Y OBRA S.A.S hoy G&O CONSTRUCTORA SAS, se suscribio el contrato MCS-072-			
SEGUNDA: Que el día 25 de julio de 2025, se suscribio acta de Inicio del contrato MCS-072-2025.			
TERCERA: Que el día primero de Septiembre de 2025, el contratista de obra presento ante la supervisión del contrato una solicitud de adicional de obra, debido a que se evidencian actividades necesarias para garantizar y preservar la durabilidad de las actividades de mantenimiento contempladas en el alcance inicial. Se requiere Suministro e Instalación de tejas UPVC de 2 mm con el fin de evitar filtraciones de agua que deterioren la pintura y actividades de "Suministro e instalación de malla eslabonada para cerramiento y portones (incluye soporte, perfiles y pintura)", la cual resulta indispensable para garantizar la seguridad, el control de accesos y la adecuada delimitación del escenario deportivo.			
CUARTA: Que desde la Supervisión del contrato y en atención a esta solicitud, es procedente realizar la revisión técnica de la solicitud en mención, aprobar e iniciar los trámites administrativos para asignar los recursos adicionales al contrato, siempre y cuando se halle la necesidad técnica que así lo amerite.			
QUINTA: Que el Contrato MCS-072-2025 tiene un plazo inicial de 45 días calendario y finalización el día 08 de septiembre de 2025.			
SEXTA: Que se hace necesaria la suspensión del contrato de obra Numero MCS-072 025, por el termino de quince (15) días calendarios, mientras desde la Secretaría de planeación, oficina supervisora del contrato, adelantan los temas de revisión técnica, trámites administrativos y de viabilidad presupuestal para atender la solicitud de adicional, en caso de ser pertinente.			
SEPTIMA: Que la suspensión NO genera costos adicionales para el Municipio y el contrato se encuentra vigente.			
ACUERDAN:			
PRIMERO: Suspender la ejecución de las actividades del contrato MCS-072-2025, cuyo objeto es MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DEL MUNICIPIO DE CONFINES SANTANDER, a partir del día 03 de septiembre, por un termino de quince (15) días calendario o antes si son superadas las razones que dieron origen a la suspensión en la presenta acta.			
SEGUNDO: Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generara gastos de administración adicionales o lucro cesante a cargo del Municipio.			
TERCERO: El contrato de obra MCS-072-2025 sera reanudado una vez se haya superado las circunstancias que dieron origen a la presente suspensión.			
CUARTO: Los demás condiciones del contrato MCS-072 de 2025 continúan vigentes.			
CONTRATO CON GARANTIAS:	SI		
Los demás términos y condiciones del CONTRATO DE OBRA, Número MCS-072-2025, no se modifican y continúan vigentes.			
En constancia de lo anterior se firma en Confines, Santander, el día: miércoles, 3 de septiembre de 2025			
Firmas:	Uso para el Municipio de CONFINES		
 * ROBERT JULIAN MURILLO BAUTISTA Supervisor	 LAURA PATRICIA DIAZ DIAZ Cédula de Ciudadanía Número: 1.098.617.128		