

Solicitud Prorroga Suspension 120-CNT2312-187

yolombo 2024 <yolombo2024@gmail.com>

Mar 19/03/2024 14:57

Para: Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>

CC: Jair Mauricio Valencia Monsalve <jmvalencia@corantioquia.gov.co>

CORANTIOQUIA	
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS	
CONSORCIO URBANISMO 2023	
Fecha: 19-mar-2024 03:42 PM Pág: 1	180-COE2403-11084
Anexos: 1 PÁGINA	Favor citar este número al responder
Archivar en: 120-CNT2312-187/CONSORCIO URBANISMO 2023/120-CM2311-11	
Radicado por: Yesid Alexander Henao Velasquez	

 1 archivos adjuntos (110 KB)

OFICIO 006 SOLICITUD PRORROGA SUSPENSION 120-CNT2312-187.pdf;

Buenas Tardes

Cordial Saludo,

Se adjunta oficio con referencia a la solicitud de prórroga de suspensión al contrato 120-CNT2312-187.

Quedamos atentos a sus comentarios.

CONSORCIO URBANISMO 2023

Interventoria

Medellín, 19 de marzo de 2024

Señores

Corantioquia

Arquitecto

Jair Mauricio Valencia Monsalve

Supervisor Contrato

Asunto: Solicitud Prorroga Suspensión 120-CNT2312-187

Referencia: 006

Por medio de la presente ponemos a consideración de la entidad contratante Corantioquia, la solicitud de prórroga de suspensión al contrato de interventoría 120-CNT2312-187, hasta el 01 de abril del 2024, debido a que su prórroga 1 tiene como fecha de terminación el día de hoy 19 de marzo del 2024 y se hace necesario continuar con la suspensión de los contratos basados en:

A la fecha la entidad contratante no ha dado una respuesta de fondo a la solicitud realizada por interventoría referente a la ampliación y adición del contrato que se realizó mediante proceso de Concurso De Méritos No 120-CM2311-11, y que luego se procede a legalizar bajo el n° 120-CNT-2312-187 y cuyo objeto es *"Interventoría, técnica, administrativa y financiera, a las Obras de adecuación en el parque lineal la vega del municipio de Yolombó"*, esta originado en recursos y tiempos transversales con el fin de garantizar el correcto cumplimiento y la ejecución de la obra bajo el contrato 120-CNT2311-174.

Que basados en los tiempos de respuesta requeridos por la entidad Corantioquia, se tiene un tiempo corto de tres días para dar reinicio a las labores en campo, en caso de obtener una respuesta positiva.

Del mismo modo, se informa que las empresas contratista, subcontratista y proveedores de materiales no realizarán labores dentro del periodo de la semana mayor que inicia desde el día 24 de marzo hasta el 31 de marzo.

Por lo anterior solicitamos a la entidad contratante se ponga a consideración nuestras razones y así poder continuar con nuestro acompañamiento el día 1 de abril, fecha en la cual se inician labores administrativas y técnicas dentro de las empresas.

Quedamos atentos a sus requerimientos y/o comentarios

Cordialmente,



R/L FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
Consortio Urbanismo 2023

Contacto oficina:

Email:

3004904021

yolombo2024@gmail.com