

Republica de Colombia  Gobernación de Santander	ACTA DE SUSPENSION	CÓDIGO	AP-CCP-RG-05
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 2

ACTA DE AMPLIACION No 01 A LA SUSPENSIÓN N.º 01 DEL CONTRATO
No. CO1.PCCNTR.7109719

CONTRATO No.:	No. CO1.PCCNTR.7109719 Fecha: 16 de Diciembre de 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y NÁUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
VALOR:	CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS (\$56,677,842,076.00 COP).
PLAZO:	ONCE (11) - MESES
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TOPOCORO 2024
SUPERVISOR:	LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL Acto administrativo 27 de febrero de 2025
INTERVENTOR CONTRATO:	CONSORCIO TURÍSTICO 24 CO1.PCCNTR.7168728
ANTICIPO (10%)	\$5,667,784,207.60 COP
FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE JUNIO DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE MAYO DE 2026.
MUNICIPIO:	BETULIA
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

En Bucaramanga, a los quince (15) días del mes de Septiembre de 2025, en las instalaciones de la Gobernación de Santander se reunieron, **LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL**, en calidad de Supervisor del Departamento , **SAUL TRIANA LEON** en calidad de representante legal suplente de la **UNIÓN TEMPORAL TOPOCORO 2024**, como Contratista, **SANDRA CAROLINA CARDOZO PÉREZ**, en calidad de representante legal del **CONSORCIO TURÍSTICO 24**, como Interventor con el fin de elaborar la presente acta de ampliación No.1 a la Suspensión No 1 del Contrato de Obra.

CONSIDERANDO

1. Que el Departamento de Santander suscribió con ENTerritorio S.A. el Contrato Específico No. 157-2221180, cuyo objeto es la “Construcción de una infraestructura turística y náutica para el Departamento de Santander”, priorizado en el Plan de Acción 2022 del Pacto Funcional Santander.
2. Que mediante oficio radicado No. 202534010014101 fechado el 13 de agosto de 2025, ENTerritorio S.A., en calidad de mandatario del Departamento Nacional de Planeación y administrador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales – FRPT, informó que persisten observaciones respecto de la solicitud de prórroga presentada, relacionadas con las condiciones de inicio de ejecución, la definición de los aportes de la Gobernación de Santander para la licencia ambiental, y la coherencia entre el plazo solicitado y las actividades pendientes.
3. Que, en consecuencia, ENTerritorio S.A. recomendó la suspensión temporal de la ejecución del contrato específico No.157-2221180 – del cual se deriva el presente contrato de obra, por el término de un (1) mes, contado a partir del 15 de agosto de 2025, con el fin de efectuar dicha revisión y presentar los resultados en el marco del Comité Operativo y de Seguimiento.
4. Que en virtud de lo anterior se suscribió el quince (15) de agosto de 2025 el acta de suspensión No.1 al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.7109719.
5. El día quince (15) de septiembre de 2025, ENTerritorio S.A. solicitó la ampliación de la suspensión del contrato específico No. 157-2221180. En consecuencia, y considerando que el contrato de obra es derivado de dicho contrato específico, se hace necesario ampliar la suspensión No. 1 del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.7109719, hasta tanto no se superen las causas que dieron origen a la suspensión.

Republica de Colombia  Gobernación de Santander	ACTA DE SUSPENSION	CÓDIGO	AP-CCP-RG-05
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	2 de 2

6. Que es deber de la administración garantizar el uso eficiente y responsable de los recursos públicos, así como la correcta ejecución de las obras contratadas, razón por la cual se acoge la recomendación de suspensión.

ACUERDAN

- Realizar la ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Contrato contrato de obra No. CO1.PCCNTR.7109719, por el término de un (01) mes, contado a partir del día quince (15) de septiembre de 2025 y hasta el día quince (15) de octubre de 2025, por las razones antes expuestas.
- Reanudar los trabajos, una vez los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido superados.
- Dar la orden de reanudación de trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:



JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



SAUL TRIANA LEON
UNION TEMPORAL TOPOCORO 2024
CONTRATISTA



SANDRA CAROLINA CARDOZO PÉREZ
CONSORCIO TURISTICO 24
INTERVENTOR



LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL
SUPERVISOR



Proyectó: David Fernando Ríos Duran – Director de Obra
Revisó: Olga Lucía Torres Camargo – Director (a) de Interventoría
Revisó: Claudia Milena Rincón Delgado – CPS Apoyo Gestión de Infraestructura

Claudia Rincón