

## Datos básicos

Impreso el 30/04/2025 3:11:58 p. m.

### Datos básicos

#### 01 - Datos básicos del proyecto

##### Nombre

Adecuación Menores de la Infraestructura Física de la Sede Central de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras

##### Tipología

General - Esquemas SUIFP's

##### Código BPIN

##### Sector

Salud y protección social

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:**

23/04/2025 09:22:02

**Identificador:** 1446379

**Formulador Ciudadano:** Yina Paola Charry Ruiz

**Formulador Oficial :**

## Identificación / Plan de desarrollo

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Impreso el 30/04/2025 3:11:58 p. m.

### Contribución a la política pública

#### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

##### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

##### Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

| Transformación                        | Pilar                                                                                                       | Catalizador                                                                                               | Componente                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Seguridad humana y justicia social | 02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | 01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo | e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías |

#### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

##### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Por Un Huila Grande (2024 - 2027)

##### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Brindar apoyo para construir, mejorar, adecuar, mantener y/o dotar la infraestructura en salud de los hospitales de primer, segundo, tercer y cuarto nivel de atención del Departamento, para la prestación de servicios de salud a la población

##### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud.

#### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

##### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

##### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

##### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

#### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

##### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Deficiencia de la infraestructura hospitalaria para la prestación de los servicios de salud que presta la E.E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras departamento del Huila.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la actualidad la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras - Huila no presta un servicio adecuado, ya que las instalaciones físicas presentan deterioro del más del 50% en cubiertas, pisos, paredes, enchapes, pintura, puertas, ventanas, sanitarios, instalaciones eléctricas entre otros, por lo cual es necesario su adecuación que nos garanticen atenciones con calidad y seguridad, ajustadas a la normatividad vigente de habilitación en salud.

### Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

El total de la población que potencialmente se podría ver afectada corresponde a los 27.543 habitantes del municipio de Algeciras, vinculados al régimen subsidiado, contributivo.

**/ Problemática**

Impreso el 30/04/2025 3:11:58 p. m.

**01 - Causas que generan el problema**

| Causas directas                                                                                                                                                                           | Causas indirectas                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Infraestructura deteriorada de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras, que genera deficiencia en la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud. | 1.1 Insuficiente presupuesto de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras ±Huila para el mejoramiento de la infraestructura, que permita la prestación optima de los servicios de salud a la población. |

**02 - Efectos generados por el problema**

| Efectos directos                                                                                                                                                                                                                       | Efectos indirectos                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Insatisfacción de los usuarios que requieren el servicio que ofrece la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras, por no contar con condiciones óptimas en infraestructura para la prestación de los servicios de salud. | 1.1 Aumento de las complicaciones de salud por falta de un diagnóstico y tratamiento oportuno.<br><br>1.2 La no habilitación de los servicios que presta la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras por no cumplir con el estándar de infraestructura. |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contribución o Gestión                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Financiar y poner al servicio de la comunidad el servicio solicitado, mejorar la calidad de vida de la población.</p> | Económica                                                                                                                             |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Huila</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Dar concepto técnico favorable al proyecto de inversión.</p>                                                                                                         | Realizar la revisión técnica y/o metodológica del proyecto ±Dar la viabilidad.                                                        |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Tener mayor oferta de servicio</p>                                                                                             | Ejecutar las actividades del proyecto oportunamente para generar mayor bienestar a la comunidad y los usuarios del Hospital Municipal |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Comunidad</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recibir una oferta de los servicios de salud de calidad y oportuna</p>                                                                                                  | Veeduría ciudadana ±Control social                                                                                                    |

### 02 - Análisis de los participantes

Se realizaron mesas técnicas de trabajo con la secretaria de salud Departamental del Huila para revisar el estado de la Infraestructura física del Hospital Municipal E.S.E municipal los riesgos y futuras demandas en las que se pueden generar a causa de un accidente ocasionado por el deterioro avanzado de las instalaciones físicas; y en esta medida, se definieron las acciones a seguir en aras de conseguir los recursos necesarios para realizar las adecuaciones locativas con el fin de lograr una prestación integral del servicio.

Las asociaciones de usuarios de salud también participaron en la identificación del problema y plantearon sus puntos de vista con respecto a sus necesidades y se comprometieron a constituir una veeduría ciudadana para realizar control social sobre la prestación del servicio informando oportunamente a la administración sobre cualquier falla que pueda afectar su adecuada operación.

Se presentará el Proyecto Adecuación en la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital municipal para mejorar la prestación de los servicios de salud que presta la E.S.E. Municipal del Municipio de Algeciras ante el Municipio para el registro en el banco de proyectos y viabilidad; al Departamento del Huila para su viabilidad, expedición de concepto técnico y ante el Ministerio de Salud y Protección Social para la aprobación y cofinanciación.

## Identificación / Población

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Impreso el 30/04/2025 3:11:58 p. m.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

27.543

#### Fuente de la información

Poyeccion Dane 2025

#### Localización

| Ubicación general                                                                                                                 | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Huila<br><b>Municipio:</b> Algeciras<br><b>Centro Poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                                                     |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

27.543

#### Fuente de la información

Poyeccion Dane 2025

### Localización

| Ubicación general                                                                                                                     | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica | Nombre del consejo comunitario |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Huila<br><b>Municipio:</b> Algeciras<br><br><b>Centro Poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                                                     |                                |

## Identificación / Objetivos

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Impreso el 30/04/2025 3:11:58 p. m.

### Objetivos específicos

#### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

##### Problema central

Deficiencia de la infraestructura hospitalaria para la prestación de los servicios de salud que presta la E.E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras departamento del Huila.

##### Objetivo general ±Propósito

Mejorar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal, mediante la adecuación de las instalaciones físicas.

##### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                                                     | Descripción                                                                                     | Fuente de verificación                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sede Principal con adecuaciones y mejoras en su infraestructura física | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Contrato de obra civil para adecuaciones en la infraestructura |

#### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada                                                                                                                                                                                                | Objetivos específicos                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causa directa 1</b><br>Infraestructura deteriorada de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras, que genera deficiencia en la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud. | Realizar intervención de mejoramiento de infraestructura del acceso y reparación de juntas de cubiertas y mantenimiento del sistema de drenajes de aguas lluvias Realizar intervención y mejoramiento de puntos hidráulicos y cambio de llaves y la fachada la cual presenta afectación en pintura graniplast. |

**Causa indirecta 1.1**

Insuficiente presupuesto de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras ±Huila para el mejoramiento de la infraestructura, que permita la prestación óptima de los servicios de salud a la población.

Mejorar los pisos y cubiertas en mal estado para la adecuada atención de los usuarios.

**Identificación / Alternativas**

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Impreso el 30/04/2025 3:11:58 p. m.

**Alternativas de la solución**

**01 - Alternativas de la solución**

| Nombre de la alternativa                                                                                                             | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Mantenimiento menor de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de algeciras Huila | Si                               | Completo |

**Evaluaciones a realizar**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Rentabilidad:                      | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio:          | No |

## Identificación / Alternativas

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Impreso el 30/04/2025 3:11:58 p. m.

### Alternativa 1. Mantenimiento menor de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de algeciras Huila

#### Estudio de necesidades

##### 01 - Bien o servicio

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit |
|------|-----------|-----------|---------|
| 2025 | 32.153,00 | 32.553,00 | -400,00 |
| 2026 | 32.553,00 | 32.553,00 | 0,00    |
| 2027 | 32.553,00 | 32.553,00 | 0,00    |

2028

32.553,00

32.553,00

0,00

**Bien o servicio**

Servicio de baja complejidad

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Servicio de baja complejidad

**Descripción de la Demanda**

Servicios de Salud de baja complejidad

**Descripción de la Oferta**

Usuarios que requieren el servicio

**Alternativa:** Mantenimiento menor de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de algeciras Huila

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución comprende las adecuaciones en la infraestructura física del puesto de salud del Centro Poblado El Paraíso para fortalecer la prestación de los servicios de Consulta Externa con calidad y oportunidad las cuales consisten en: Preliminares \$61.530.529, CMOVIMIENTO DE TIERRAS \$5.896.360, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE CONCRETO \$20.061.370, MAMPOSTERIA Y ACABADOS \$58.966.698, PISOS \$60.967.69, CARPINTERIA METALICA \$11.781.738, CUBIERTA \$327.289.060, LUMINARIA \$13.609.910, APARATOS SANITARIOS \$6.970.186, PINTURA GENERAL \$44.239.483 para un total de \$ 611.313.025,00.

## Preparación / Localización

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Impreso el 30/04/2025 3:11:59 p. m.

**Alternativa:** Mantenimiento menor de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de algeciras Huila

### Localización de la alternativa

#### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general                                                                                                                                                                                            | Ubicación específica |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>Región:</b> Andina</p> <p><b>Departamento:</b> Huila</p> <p><b>Municipio:</b> Algeciras</p> <p><b>Tipo de Agrupación:</b></p> <p><b>Agrupación:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> |                      |

#### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Comunicaciones,  
Costo y disponibilidad de terrenos,  
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), Disponibilidad y costo de mano de obra,  
Orden público,  
Otros,  
Topografía

**Alternativa:** Mantenimiento menor de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de algeciras Huila

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 611.313.025,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 611.313.025,00

Realizar intervención de mejoramiento de infraestructura del acceso y reparación de juntas de cubiertas y mantenimiento del sistema de drenajes de aguas lluvias Realizar intervención y mejoramiento de puntos hidráulicos y cambio de llaves y la fachada la cual presenta afectación en pintura graniplast.

| Producto | Actividad: |
|----------|------------|
|----------|------------|

1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Medido a través de: Número de hospitales

Cantidad: 1,0000

Costo: \$ 611.313.025,00

1.1.1 PRELIMINARES

Costo: \$ 61.530.529,00

Etapas: Inversión

Ruta Crítica: No

1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Costo: \$ 5.896.360,00

Etapas: Inversión

Ruta Crítica: Si

1.1.3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE CONCRETO

Costo: \$ 20.061.370,00

Etapas: Inversión

Ruta Crítica: No

1.1.4 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

Costo: \$ 58.966.698,00

Etapas: Inversión

Ruta Crítica: No

1.1.5 PISOS

Costo: \$ 60.967.692,00

Etapas: Inversión

Ruta Crítica: No

| Producto                                                                                                                                                                                                                   | Actividad:                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de hospitales</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 611.313.025,00</p> | <p><b>1.1.6 CARPINTERIA METALICA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 11.781.738,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p> |
|                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>1.1.7 CUBIERTA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 327.289.060,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>            |
|                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>1.1.8 LUMINARIA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 13.609.910,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>            |
|                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>1.1.9 APARATOS SANITARIOS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 6.970.186,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>   |
|                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>1.1.10 PINTURA GENERAL</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 44.239.482,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>     |

**Alternativa:** Mantenimiento menor de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de algeciras Huila

| Periodo      | Gastos imprevistos    | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales            | Transporte          |
|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 0            | \$1.974.302,00        | \$187.865,00            | \$969.141,00               | \$345.141,00        | \$1.976.718,00        | \$443.193,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$1.974.302,00</b> | <b>\$187.865,00</b>     | <b>\$969.141,00</b>        | <b>\$345.141,00</b> | <b>\$1.976.718,00</b> | <b>\$443.193,00</b> |
| Periodo      | <b>Total</b>          |                         |                            |                     |                       |                     |
| 0            | \$5.896.360,00        |                         |                            |                     |                       |                     |

| <b>Actividad 1.1.1 PRELIMINARES</b> |                        |                         |                            |                       |                        |                       |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Periodo                             | Gastos imprevistos     | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo   | Materiales             | Transporte            |
| 0                                   | \$20.602.510,00        | \$1.960.452,00          | \$10.113.313,00            | \$3.601.666,00        | \$20.627.721,00        | \$4.624.867,00        |
| <b>Total</b>                        | <b>\$20.602.510,00</b> | <b>\$1.960.452,00</b>   | <b>\$10.113.313,00</b>     | <b>\$3.601.666,00</b> | <b>\$20.627.721,00</b> | <b>\$4.624.867,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$61.530.529,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.10 PINTURA GENERAL

| Periodo      | Gastos imprevistos     | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo   | Materiales             | Transporte            |
|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 0            | \$14.812.881,00        | \$1.409.534,00          | \$7.271.313,00             | \$2.589.541,00        | \$14.831.007,00        | \$3.325.206,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$14.812.881,00</b> | <b>\$1.409.534,00</b>   | <b>\$7.271.313,00</b>      | <b>\$2.589.541,00</b> | <b>\$14.831.007,00</b> | <b>\$3.325.206,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$44.239.482,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

### Actividad 1.1.3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE CONCRETO

| Periodo      | Gastos imprevistos    | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo   | Materiales            | Transporte            |
|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0            | \$6.717.227,00        | \$639.184,00            | \$3.297.338,00             | \$1.174.285,00        | \$6.725.448,00        | \$1.507.888,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$6.717.227,00</b> | <b>\$639.184,00</b>     | <b>\$3.297.338,00</b>      | <b>\$1.174.285,00</b> | <b>\$6.725.448,00</b> | <b>\$1.507.888,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$20.061.370,00 |
| <b>Total</b> |                 |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$60.967.692,00 |

| <b>Actividad 1.1.4 MAMPOSTERIA Y ACABADOS</b> |                        |                         |                            |                       |                        |                       |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Total                                         |                        |                         |                            |                       |                        |                       |
| Periodo                                       | Gastos imprevistos     | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo   | Materiales             | Transporte            |
| 0                                             | \$19.744.052,00        | \$1.878.765,00          | \$9.691.916,00             | \$3.451.593,00        | \$19.768.213,00        | \$4.432.159,00        |
| <b>Total</b>                                  | <b>\$19.744.052,00</b> | <b>\$1.878.765,00</b>   | <b>\$9.691.916,00</b>      | <b>\$3.451.593,00</b> | <b>\$19.768.213,00</b> | <b>\$4.432.159,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$58.966.698,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.5 PISOS

| Periodo      | Gastos imprevistos     | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo   | Materiales             | Transporte            |
|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 0            | \$20.414.054,00        | \$1.942.519,00          | \$10.020.804,00            | \$3.568.720,00        | \$20.439.034,00        | \$4.582.561,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$20.414.054,00</b> | <b>\$1.942.519,00</b>   | <b>\$10.020.804,00</b>     | <b>\$3.568.720,00</b> | <b>\$20.439.034,00</b> | <b>\$4.582.561,00</b> |

### Actividad 1.1.6 CARPINTERIA METALICA

| Periodo      | Gastos imprevistos    | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales            | Transporte          |
|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 0            | \$3.944.927,00        | \$375.383,00            | \$1.936.476,00             | \$689.639,00        | \$3.949.753,00        | \$885.560,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$3.944.927,00</b> | <b>\$375.383,00</b>     | <b>\$1.936.476,00</b>      | <b>\$689.639,00</b> | <b>\$3.949.753,00</b> | <b>\$885.560,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$11.781.738,00 |
| <b>Total</b> |                 |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$13.609.910,00 |

| <b>Actividad 1.1.7 CUBIERTA</b> |                         |                         |                            |                        |                         |                        |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Total                           |                         |                         |                            |                        |                         |                        |
| Periodo                         | Gastos imprevistos      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales              | Transporte             |
| 0                               | \$109.587.489,00        | \$10.427.905,00         | \$53.794.058,00            | \$19.157.738,00        | \$109.721.592,00        | \$24.600.278,00        |
| <b>Total</b>                    | <b>\$109.587.489,00</b> | <b>\$10.427.905,00</b>  | <b>\$53.794.058,00</b>     | <b>\$19.157.738,00</b> | <b>\$109.721.592,00</b> | <b>\$24.600.278,00</b> |
| Periodo                         | <b>Total</b>            |                         |                            |                        |                         |                        |
| 0                               | \$327.289.060,00        |                         |                            |                        |                         |                        |
| <b>Total</b>                    |                         |                         |                            |                        |                         |                        |

### Actividad 1.1.8 LUMINARIA

| Periodo      | Gastos imprevistos    | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales            | Transporte            |
|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0            | \$4.557.060,00        | \$433.632,00            | \$2.236.959,00             | \$796.651,00        | \$4.562.636,00        | \$1.022.972,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$4.557.060,00</b> | <b>\$433.632,00</b>     | <b>\$2.236.959,00</b>      | <b>\$796.651,00</b> | <b>\$4.562.636,00</b> | <b>\$1.022.972,00</b> |

## Preparación / Riesgos

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Impreso el 30/04/2025 3:11:59 p. m.

### Actividad 1.1.9 APARATOS SANITARIOS

| Periodo      | Gastos imprevistos    | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales            | Transporte          |
|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 0            | \$2.333.855,00        | \$222.080,00            | \$1.145.638,00             | \$407.997,00        | \$2.336.711,00        | \$523.905,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$2.333.855,00</b> | <b>\$222.080,00</b>     | <b>\$1.145.638,00</b>      | <b>\$407.997,00</b> | <b>\$2.336.711,00</b> | <b>\$523.905,00</b> |
| Periodo      | Total                 |                         |                            |                     |                       |                     |
| 0            | \$6.970.186,00        |                         |                            |                     |                       |                     |
| <b>Total</b> |                       |                         |                            |                     |                       |                     |

**Alternativa:** Mantenimiento menor de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de algeciras Huila

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

|                              | Tipo de riesgo  | Descripción del riesgo                                                                                               | Probabilidad e impacto                                             | Efectos                                                                                                    | Medidas de mitigación                                                                                                  |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito (Objetivo general) | De mercado      | Incremento del valor de los materiales para realizar la adecuación de la Infraestructura Física de la sede principal | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Presupuesto insuficiente para la ejecución del proyecto.                                                   | Solicitar al proveedor de los materiales vigencia de la cotización de dos meses mientras dura la gestión del proyecto. |
| Componente Productos         | Administrativos | Demoras en el trámite de viabilidad, aprobación del proyecto y giro de los recursos.                                 | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Imposibilidad de prestar los servicios con calidad y oportunidad por falta de la infraestructura adecuada. | Realizar las gestiones administrativas en aras de agilizar el trámite del proyecto.                                    |

|                          |                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad y/o Entregable | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | Actividad/Entregable: MOVIMIENTO DE TIERRAS<br><br>Riesgo: Riesgo: Constantes lluvias que impidan realizar las adecuaciones en los tiempos establecidos. | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Demora en la ejecución del proyecto e imposibilidad de prestar el servicio con calidad y oportunidad. | Aprovechar el tiempo de sequía incrementando la mano de obra para que se logre ejecutar el proyecto en el menor tiempo posible. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Preparación / Ingresos y beneficios

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Impreso el 30/04/2025 3:12:00 p. m.

**Alternativa:** Mantenimiento menor de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de algeciras Huila

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Población del Municipio de Algeciras con servicios de salud con oportunidad y calidad.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Numero de usuarios que requieren el servicio

**Descripción Valor Unitario:** Valor del servicio prestado

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total      |
|---------|-----------|----------------|------------------|
| 0       | 15.792,00 | \$10.000,00    | \$157.920.000,00 |
| 1       | 16.671,00 | \$12.000,00    | \$200.052.000,00 |
| 2       | 17.638,00 | \$14.000,00    | \$246.932.000,00 |
| 3       | 18.701,00 | \$16.000,00    | \$299.216.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---------|------------------|-------|
|---------|------------------|-------|

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 0 | \$157.920.000,00 | \$157.920.000,00 |
| 1 | \$200.052.000,00 | \$200.052.000,00 |
| 2 | \$246.932.000,00 | \$246.932.000,00 |
| 3 | \$299.216.000,00 | \$299.216.000,00 |

## Evaluación / Flujo Económico

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Impreso el 30/04/2025 3:12:00 p. m.

### Alternativa 1

## Flujo

### 01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto       |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| 0 | \$126.336.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$510.665.286,5         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | -\$384.329.286,5 |
| 1 | \$160.041.600,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$160.041.600,0  |
| 2 | \$197.545.600,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$197.545.600,0  |
| 3 | \$239.372.800,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$239.372.800,0  |

## Evaluación / Indicadores y decisión

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Impreso el 30/04/2025 3:12:00 p. m.

### Indicadores y decisión

#### 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad                                                                                                                              |                               |                                | Indicadores de costoeficiencia | Indicadores de costo mínimo  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Valor Presente Neto (VPN)                                                                                                                                | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario         | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| <b>Alternativa:</b> Mantenimiento menor de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de algeciras Huila |                               |                                |                                |                              |                               |
| \$113.607.770,44                                                                                                                                         | 23,80 %                       | \$1,22                         | \$18.540,66                    | \$510.665.286,54             | \$35.067.158,50               |

#### Costo por capacidad

| Producto                                                                           | Costo unitario (valor presente) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) | \$510.665.286,54                |

#### Programación / Indicadores de producto

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Impreso el 30/04/2025 3:12:00 p. m.

### Indicadores de producto

#### 01 - Objetivo 1

1. Realizar intervención de mejoramiento de infraestructura del acceso y reparación de juntas de cubiertas y mantenimiento del sistema de drenajes de aguas lluvias Realizar intervención y mejoramiento de puntos hidráulicos y cambio de llaves y la fachada la cual presenta afectación en pintura graniplast.

#### Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

**Indicador**

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

**Medido a través de:** Número de hospitales

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** informe de supervision

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 1,0000           |         |                  |

**Programación / Indicadores de gestión**

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Impreso el 30/04/2025 3:12:00 p. m.

**Indicadores de gestión**

**01 - Indicador por proyecto**

**Indicador**

Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 0300G013

**Fórmula:**  $Mca = (pe * M2e) * 100 / (pp * M2p)$

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

Fuente de Verificación: informede supervision

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | <b>Total:</b> | <b>1</b> |

## Programación / Fuentes de financiación

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Impreso el 30/04/2025 3:12:00 p. m.

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

#### Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

## Programación / Fuentes de financiación

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Impreso el 30/04/2025 3:12:00 p. m.

### 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad                                                   | Tipo Entidad                         | Tipo de Recurso          | Periodo | Valor                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------|
| Inversión    | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL | Entidades Presupuesto Nacional - PGN | PGN - Nación - Inversión | 0       | \$611.313.025,00        |
|              |                                                           |                                      |                          | Total   | \$611.313.025,00        |
|              | Total Inversión                                           |                                      |                          |         | \$611.313.025,00        |
| <b>Total</b> |                                                           |                                      |                          |         | <b>\$611.313.025,00</b> |

## Programación / Resumen del proyecto

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Impreso el 30/04/2025 3:12:00 p. m.

### Resumen del proyecto

#### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indicadores                                                                                                                                             | Fuente                                                                                                                    | Supuestos                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo General</b>        | Mejorar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal, mediante la adecuación de las instalaciones físicas.                                                                                                              | <b>Sede Principal con adecuaciones y mejoras en su infraestructura física</b>                                                                           | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Contrato de obra civil para adecuaciones en la infraestructura | <b>Solicitar al proveedor de los materiales vigencia de la cotización de por lo menos 2 meses mientras dura el trámite del proyecto y se hace la ejecución del mismo.</b>                      |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)                                                                                                                                                                                                          | <b>Hospitales de primer nivel de atención adecuados</b>                                                                                                 | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> informe de supervisión                                         | <b>gestiones administrativas por parte del personal de la ESE en aras de agilizar el trámite el proyecto en la secretaría de salud Departamental y Ministerio de Salud y Protección Social</b> |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - PRELIMINARES<br>1.1.2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS(*)<br>1.1.3 - CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE CONCRETO<br>1.1.4 - MAMPOSTERÍA Y ACABADOS<br>1.1.5 - PISOS<br>1.1.6 - CARPINTERÍA METÁLICA<br>1.1.7 - CUBIERTA<br>1.1.8 - LUMINARIA<br>1.1.9 - APARATOS SANITARIOS<br>1.1.10 - PINTURA GENERAL | <b>Nombre: Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion</b><br><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><br><b>Meta: 1.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>                                                                                  | <b>Realizar las adecuaciones en los momentos de sequía incrementando la mano de obra con el fin de terminar en el menor tiempo posible.</b>                                                    |

(\*) Actividades con ruta crítica