



****FAC-S-2020-024359-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-024359-CI del 7 de abril de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-COP-JEFSA-DIMAE

Señor Coronel

JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

Director Logística de los Servicios

Asunto: Solicitud modificación plazo de ejecución contrato No. 042-05-A-COFAC-DILOS-2020

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Director Logística de los Servicios Fuerza Aérea Colombiana y Ordenador del gasto, poner en consideración la modificación del plazo de ejecución del contrato No. 042-05-A-COFAC-DILOS-2020 suscrito con la empresa ELEVACON S.A.S, teniendo en cuenta que por medio de correo electrónico enviado por el señor Oscar Osorio Gerente de ELEVACON SAS el día 08 de abril 2020 a las 18:20h, me solicitan modificación en el plazo de ejecución del contrato del 15 de abril de 2020, para el 25 de abril de 2020; esto con las siguientes justificaciones del contratista las cuales cito textualmente del correo recibido: "Con el propósito de no correr el riesgo de ser sancionados por este incumplimiento parcial o total:

1. A la fecha de hoy y durante los últimos 15 días hemos recibido 180.000 unidades de tapabocas con eficiencia superior al 95% certificados bajo FDA y CE, además tenemos 240.000 unidades en proceso de fabricación y pendientes por recibir en los próximos días, con estos productos tenemos compromisos adquiridos previamente, esto se lo cuento para darle a conocer que tenemos la capacidad de suministrarle a su institución altas cantidades de producto, pero es importante una coordinación entre la fecha de los contratos o pedidos y las fechas de entrega.

2. Los pedidos procedentes de Estados Unidos han sido cancelados por parte de nuestro proveedor en ese país, así las cosas solo nos quedan los proveedores Asiáticos. Ellos han recibido a su vez ordenes de compra de todos los países del mundo, pues son ahora la única alternativa para el suministro de este producto, lo que ha ocasionado una saturación del mercado en esos países y a su vez en el servicio de transporte aéreo hacia América. Todo esto ha afectado los tiempos de transito, nacionalización y entrega de los productos a nuestros clientes, pero lamentablemente es algo que no está en nuestras manos.

3. Sumado a esto nuestro proveedores tienen tantas ordenes de tantos clientes en todo el mundo que solo están entregando los productos que como los de nosotros fueron negociados y pagados con anterioridad. Esta es una situación generalizada.

Todo esto le expongo con el propósito de darle a conocer en contexto la situación a la que nos enfrentamos en materia de suministro y también con el objeto de pedirle para los próximos contratos una fecha de entrega y/o ejecución concertada entre las partes para evitar incumplimientos futuros. Sin embargo es importante resaltar que lo más probable es que nosotros si hagamos entrega física del producto en el plazo inicialmente estipulado".

Los insumos respectivos a los que se refiere el contratista corresponden al lote 6:

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES JEFATURA DE SALUD	CANTIDADES DIOS	TOTAL CANTIDADES	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMO E IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA
TAPABOCAS N95	UNIDAD	2406	2.571	4.977	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA PARA AISLAMIENTO RESPIRATORIO POR AEROSOLES, DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA N95, NIOSH

Por lo anteriormente expuesto solicito de ser viable, la modificación del plazo de ejecución del contrato 042-05, con el fin de obtener estos elementos de extrema necesidad para la atención en salud de la emergencia sanitaria por el COVID-19.



Teniente CARLOS MAURICIO RUEDA CLAVIJO
Especialista Gestión Humana Salud

HERMES

Doc Pendientes 1

Pendientes Orfeo

PQRS

Doc. Electrónico

Radicación

Consultar

Gestionar

Personalizar

Reportes

FAC-S-2020-02

Estado: Sin estado

Página

7 de abril de 2020

70%

Bienvenido, Carlos Mauricio

Buscar ...

Comentarios

CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

hace 4 días

CDO-FACJEMFA.CAFJELOG DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

Por eso se contrato urgencia manifiesta. Que nos de prioridad. Son los que mas necesitamos. Al menos el 15 la mitad y la otra mitad el 25

TE. CARLOS MAURICIO RUEDA CLAVIJO

hace 3 días

CDO-FACJEMFA.COPJEFSa DIRECCION MEDICINA AEROSPAIAL

Mi Cr buenas tardes, teniendo en cuenta la conversación telefonica en horas de la mañana del día de hoy, se le autoriza segun su directriz mi Cr, al contratista la entrega de 200 unidades del insumo hasta el 15 de abril d 2020 y la entrega del resto (4777) unidades del insumo hasta el 25 de abril de 2020. Gracias mi Cr

Escriba su Comentario

Enviar

Por lo anteriormente expuesto solicitado de ser viable, la modificación del plazo de ejecución del contrato 042-05, con el fin de obtener estos elementos de extrema necesidad para la atención en salud de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

ES

12:19 p.m.

11/04/2020