

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 (PUESTO DE SALUD CASTILLA)

	OBJETO: Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyoima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social				
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD 2025 - R. LEGAL HERNANDO SANABRIA LOZANO NIT: 901.921.181-5	FECHA DE INICIACION:	1/07/2025	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 (PUESTO DE SALUD CASTILLA)
	INTERVENTOR:	JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO	FECHA DE SUSPENSION 01:	N/A	
	SUPERVISOR:	Diego Armando Bedoya Rodríguez	FECHA DE REINICIACION 01:	N/A	PORCENTAJE EJECUCION:
	CONTRATO DE OBRA No.:	145 de 2025	FECHA DE SUSPENSION 02:	N/A	20,51%
	VALOR INICIAL:	\$148.716.811,00	FECHA DE REINICIACION 02:	N/A	
	VALOR ADICIONAL:		FECHA DE TERMINACION:	31/12/2025	
	VALOR TOTAL:	\$148.716.811,00	PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses	
			PLAZO ADICIONAL:	N/A	FECHA: 1/09/2025

En el Municipio del Coyoima - Tolima, al Primeroo (01) días del mes de Septiembre de 2025, se reunieron en las instalaciones del Hospital San Roque E.S.E, el señor **Diego Armando Bedoya Rodríguez**, identificado con cédula de ciudadanía No 1.110.180.042 de Ortega - Tolima, como supervisor designado por el ente territorial, El señor **JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO**, como contratista de interventoría, El señor **JHON FREDY NIÑO ARAGON**, como representante legal del CONSORCIO SALUD 2025 como contratista de obra, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1. del Contrato de obra No. 145 de 2025.

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES No. 01 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2025						ACTA PARCIAL No. 01		OBRAS POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	V/UNIT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
1	PRELIMINARES								
1.01	CERRAMIENTO	m1	26,90	\$16.639,00	\$ 447.589,10	26,90	\$447.589,10	0,00	\$0,00
1.02	RASPADO Y LIJADO DE PINTURA	m2	305,42	\$10.178,00	\$ 3.108.564,76	181,91	\$1.851.479,98	123,51	\$1.257.084,78
1.03	DEMOLICION DE MUROS	m2	10,71	\$14.952,00	\$ 160.135,92	10,71	\$160.135,92	0,00	\$0,00
1.04	DEMOLICIONES (PISOS)	m2	81,47	\$12.667,00	\$ 1.031.980,49	81,47	\$1.031.980,49	0,00	\$0,00
1.05	DEMOLICIONES (GUARDAESCOBA)	m1	51,51	\$3.205,00	\$ 165.089,55	47,51	\$152.269,55	4,00	\$12.820,00
1.06	DEMOLICION (ENCHAPES DE MUROS)	m2	87,25	\$11.716,00	\$ 1.022.221,00	87,25	\$1.022.221,00	0,00	\$0,00
1.07	DESMONTES (SANITARIOS Y LAVAMANOS)	und	8,00	\$28.995,00	\$ 231.960,00	8,00	\$231.960,00	0,00	\$0,00
1.08	DESMONTES (CIELO RASOS)	m2	81,76	\$8.552,00	\$ 699.211,52	81,76	\$699.211,52	0,00	\$0,00
1.09	DESMONTES (ELÉCTRICOS)	m1	20,00	\$2.534,00	\$ 50.680,00	20,00	\$50.680,00	0,00	\$0,00
1.10	DESMONTES (CARPINTERIA DE PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS)	m2	8,92	\$13.778,00	\$ 122.927,32	8,92	\$122.927,32	0,00	\$0,00
1.11	DESMONTES (CANALES Y BAJANTES)	m1	0,00	\$5.507,00	\$ 0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
1.12	RETIRO DE ESCOMBROS	m3	19,63	\$54.565,00	\$ 1.071.110,95	19,63	\$1.071.110,95	0,00	\$0,00
2	EXCAVACIONES								
2.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	m3	16,81	\$39.215,00	\$ 659.204,15	0,00	\$0,00	16,81	\$659.204,15
3	OBRAS DE URBANISMO								
3.01	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE)	m2	81,47	\$91.546,00	\$ 7.458.252,62	0,00	\$0,00	81,47	\$7.458.252,62
3.02	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE)	m2	3,60	\$131.063,00	\$ 471.826,80	0,00	\$0,00	3,60	\$471.826,80
3.03	Sardinell en concreto 20.7 MPa, 0.03 m³/m (Incl. Ref.)	m1	18,16	\$68.810,00	\$ 1.249.589,60	0,00	\$0,00	18,16	\$1.249.589,60
4	OBRAS EN CUBIERTA								
4.01	Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm	m1	0,00	\$114.228,00	\$ 0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
4.02	Bajante pvc amazona	m1	0,00	\$62.214,00	\$ 0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
5	MAMPOSTERIA Y PINTURA								
5.02	Columna de amarre 15x30 cm de 20.7 MPa (incl refuerzo)	m1	2,40	\$122.415,00	\$ 293.796,00	0,00	\$0,00	2,40	\$293.796,00
5.03	Pañete muro (incl. filos y dilataciones)	m2	86,02	\$34.252,00	\$ 2.946.357,04	0,00	\$0,00	86,02	\$2.946.357,04
5.04	Pañete muro impermeabil. (incl. filos y dilataciones)	m2	3,75	\$46.891,00	\$ 175.841,25	0,00	\$0,00	3,75	\$175.841,25
5.05	ESTUCCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS (COLOR)	m2	239,27	\$27.273,00	\$ 6.525.610,71	181,91	\$4.961.231,43	57,36	\$1.564.379,28
5.06	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	116,49	\$36.550,00	\$ 4.257.709,50	0,00	\$0,00	116,49	\$4.257.709,50
6	PISOS Y CIELO RASO								
6.01	ALISTADO PISO 1:5 E=0.04 M	m2	0,00	\$26.940,00	\$ 0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN	m2	0,00	\$70.039,00	\$ 0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA	m1	0,00	\$28.345,00	\$ 0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
6.04	CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS	m2	103,32	\$85.641,00	\$ 8.848.428,12	67,15	\$5.750.793,15	36,17	\$3.097.634,97
7	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS								
7.01	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALE	m2	50,82	\$99.087,00	\$ 5.035.601,34	0,00	\$0,00	50,82	\$5.035.601,34
7.02	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	12,07	\$85.331,00	\$ 1.029.945,17	0,00	\$0,00	12,07	\$1.029.945,17
7.03	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUEZ	und	1,00	\$198.647,00	\$ 198.647,00	0,00	\$0,00	1,00	\$198.647,00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS L	und	4,00	\$556.925,00	\$ 2.227.700,00	0,00	\$0,00	4,00	\$2.227.700,00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y	und	7,00	\$591.555,00	\$ 4.140.885,00	0,00	\$0,00	7,00	\$4.140.885,00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENI	und	4,00	\$127.105,00	\$ 508.420,00	0,00	\$0,00	4,00	\$508.420,00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LO	und	4,00	\$98.344,00	\$ 393.376,00	0,00	\$0,00	4,00	\$393.376,00

7.08	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS	und	1,00	\$212.542,00	\$ 212.542,00	0,00	\$0,00	1,00	\$212.542,00
7.09	Barra de seguridad 12" para baño	Un	1,00	\$197.396,00	\$ 197.396,00	0,00	\$0,00	1,00	\$197.396,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA								
8.01	MUEBLE SENCILLO EN MADERA	ml	2,30	\$850.178,00	\$ 1.955.409,40	0,00	\$0,00	2,30	\$1.955.409,40
8.02	PUERTA SENCILLA EN MADERA	und	9,00	\$727.878,00	\$ 6.550.902,00	0,00	\$0,00	9,00	\$6.550.902,00
8.03	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO	und	0,00	\$382.847,00	\$ 0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
8.04	ESPEJO 4 MM	m2	3,52	\$127.630,00	\$ 449.257,60	0,00	\$0,00	3,52	\$449.257,60
8.05	Puerta en ángulo de 1 ½" y malla eslabonada	m2	1,80	\$338.112,00	\$ 608.601,60	0,00	\$0,00	1,80	\$608.601,60
9	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS								
9.01	CAJA CONTADOR 2F	und	1,00	\$145.728,00	\$ 145.728,00	0,00	\$0,00	1,00	\$145.728,00
9.02	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	1,00	\$469.725,00	\$ 469.725,00	1,00	\$469.725,00	0,00	\$0,00
9.03	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL,	und	12,00	\$97.493,00	\$ 1.169.916,00	7,00	\$682.451,00	5,00	\$487.465,00
9.04	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENE	und	30,00	\$136.961,00	\$ 4.108.830,00	20,00	\$2.739.220,00	10,00	\$1.369.610,00
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE	und	0,00	\$203.145,00	\$ 0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
9.06	REGATAS	ml	72,22	\$34.143,00	\$ 2.465.807,46	59,22	\$2.021.948,46	13,00	\$443.859,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLU								
10.01	TUBERÍA1"PVC PRESIÓN	ml	30,00	\$12.103,00	\$ 363.090,00	0,00	\$0,00	30,00	\$363.090,00
10.02	TUBERÍA3/4"PVC PRESIÓN	ml	0,00	\$8.296,00	\$ 0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
10.03	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	40,00	\$13.943,00	\$ 557.720,00	0,00	\$0,00	40,00	\$557.720,00
10.04	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	4,00	\$145.227,00	\$ 580.908,00	0,00	\$0,00	4,00	\$580.908,00
10.05	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	8,00	\$64.857,00	\$ 518.856,00	0,00	\$0,00	8,00	\$518.856,00
10.06	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	1,00	\$40.681,00	\$ 40.681,00	0,00	\$0,00	1,00	\$40.681,00
10.07	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	4,00	\$145.227,00	\$ 580.908,00	0,00	\$0,00	4,00	\$580.908,00
10.08	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	8,00	\$76.969,00	\$ 615.752,00	0,00	\$0,00	8,00	\$615.752,00
10.09	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	5,00	\$93.213,00	\$ 466.065,00	0,00	\$0,00	5,00	\$466.065,00
10.10	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	16,00	\$43.512,00	\$ 696.192,00	0,00	\$0,00	16,00	\$696.192,00
10.11	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	0,00	\$31.741,00	\$ 0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
10.12	ACCESORIO SANITARIO 2"	und	12,00	\$20.764,00	\$ 249.168,00	0,00	\$0,00	12,00	\$249.168,00
10.13	TUBERÍA4" SANITARIA	ml	24,00	\$45.450,00	\$ 1.090.800,00	0,00	\$0,00	24,00	\$1.090.800,00
10.14	TUBERÍA3" SANITARIA	ml	0,00	\$31.741,00	\$ 0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
10.15	TUBERÍA2" SANITARIA	ml	18,00	\$20.764,00	\$ 373.752,00	0,00	\$0,00	18,00	\$373.752,00
10.16	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO .80X.80	und	3,00	\$786.702,00	\$ 2.360.106,00	0,00	\$0,00	3,00	\$2.360.106,00
10.17	REGISTRO1"PVC PRESIÓN	und	1,00	\$88.663,00	\$ 88.663,00	0,00	\$0,00	1,00	\$88.663,00
10.18	REGISTRO3/4"PVC PRESIÓN	und	0,00	\$50.533,00	\$ 0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
10.19	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	2,00	\$36.041,00	\$ 72.082,00	0,00	\$0,00	2,00	\$72.082,00
10.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS	und	0,00	\$1.880.333,00	\$ 0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
12	ASEO GENERAL								
12.01	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	176,9845	\$5.121,00	\$ 906.337,62	0,00	\$0,00	176,98	\$906.337,62
13	ITEMS NO PREVISTOS								
13.01	MURO EN BLOQUE	m2	7,03	\$59.351,00	\$ 417.237,53	0,00	\$0,00	7,03	\$417.237,53
13.02	SUM E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	KG	44,06	\$17.979,00	\$ 792.154,74	0,00	\$0,00	44,06	\$792.154,74
13.03	ZAPATA DE 0,80 X 0,80 X 0,30 CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	4,00	\$286.615,00	\$ 1.146.460,00	0,00	\$0,00	4,00	\$1.146.460,00
13.04	GUARDAESCOBA MEDIA CANA EN PVC	ML	60,61	\$52.620,00	\$ 3.189.298,20	0,00	\$0,00	60,61	\$3.189.298,20
13.05	ESTUCO ACRILICO PARA FACHADAS	M2	116,49	\$23.209,00	\$ 2.703.616,41	0,00	\$0,00	116,49	\$2.703.616,41
13.06	CORTE DE MURO Y PISOS	ML	44,00	\$22.695,00	\$ 998.580,00	0,00	\$0,00	44,00	\$998.580,00
13.07	CERAMICA PARA PISO TRAFICO 4 (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	58,53	\$ 109.607,00	\$ 6.415.297,71	0,00	\$0,00	58,53	\$6.415.297,71
13.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA DE INCRUSTAR DE 18W	und	36,00	\$ 82.451,00	\$ 2.968.236,00	0,00	\$0,00	36,00	\$2.968.236,00
13.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA UPCV. SUPERTILE DE 37" 2,5MM 1.07 MX 11.80M	m2	6,11	\$ 171.584,00	\$ 1.048.378,24	0,00	\$0,00	6,11	\$1.048.378,24
13.10	IMPERMEHABILIZACION DE CANALETA DE CONCRETO	ml	5,75	\$165.000,00	\$ 948.750,00	0,00	\$0,00	5,75	\$948.750,00
13.11	PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS TRES MANOS	m2	31,15	\$36.550,00	\$ 1.138.452,09	0,00	\$0,00	31,15	\$1.138.452,09
13.12	TUBERÍA 6" SANITARIA	ml	16,00	\$115.000,00	\$ 1.840.000,00	0,00	\$0,00	16,00	\$1.840.000,00
13.13	VENTANA METALICA CORREDIZA Cal. 20, CON VIDRIO 4 MM Y REJA TIPO BANCO, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	2,96	\$403.109,00	\$ 1.193.041,40	0,00	\$0,00	2,96	\$1.193.041,40
	TOTAL COSTOS DIRECTOS =				\$ 107.227.358,91		\$23.466.934,87		\$83.760.424,04
	ADMINISTRACIÓN (23%) =		23,00%		\$ 24.662.292,55		\$5.397.395,02		\$19.264.897,53
	IMPREVISTOS (2%) =		2,00%		\$ 2.144.547,18		\$469.338,70		\$1.675.208,48
	UTILIDAD (5%) =		5,00%		\$ 5.361.367,95		\$1.173.346,74		\$4.188.021,21
	VALOR TOTAL				\$ 139.395.567,00		\$30.507.015,33		\$108.888.551,67
11	MOBILIARIO USO PUESTOS DE SALUD								
11.01	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	und	6,00	\$ 361.636,00	\$ 2.169.816,00		\$0,00	6,00	\$2.169.816,00
11.02	SILLA GIRATORIA	und	6,00	\$ 361.636,00	\$ 2.169.816,00		\$0,00	6,00	\$2.169.816,00
11.03	SILLA INTERLOCUTORAS	und	20,00	\$ 162.236,00	\$ 3.244.720,00		\$0,00	20,00	\$3.244.720,00
11.04	Dispensador de jabón líquido	Un	7,00	\$ 77.152,00	\$ 540.064,00		\$0,00	7,00	\$540.064,00
11.05	Dispensador de toallas de papel	Un	7,00	\$ 98.344,00	\$ 688.408,00		\$0,00	7,00	\$688.408,00
11.06	Dispensador de papel higiénico	Un	4,00	\$ 127.105,00	\$ 508.420,00		\$0,00	4,00	\$508.420,00
	COSTO TOTAL PRESUPUESTO				\$ 9.321.244,00		\$0,00		\$9.321.244,00
	COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO, INCLUYE MOBILIARIO				\$ 148.716.811,00		\$30.507.015,33		\$118.209.795,67

BALANCE CONTRATO DE OBRA:		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$148.716.811,00	
MENOR VALOR ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES No. 01		\$0,00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01		\$30.507.015,33
VALOR POR EJECUTAR		\$118.209.795,67
SUMAS IGUALES	\$148.716.811,00	\$148.716.811,00

BALANCE ACTA RECIBO PARCIAL No. 01:		
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01	\$30.507.015,33	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA		\$0,00
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA		\$30.507.015,33
SUMAS IGUALES	\$ 30.507.015,33	\$30.507.015,33

BALANCE ANTICIPO CONCEDIDO		
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	\$0,00	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA		\$0,00
SALDO ANTICIPO POR		\$0,00
SUMAS IGUALES	\$0,00	\$0,00

El valor a cancelar en la presente Acta de Recibo Parcial No. 01, corresponde a la suma de TREINTA MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINCE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$30.507.015,33)

No siendo otro el objeto de la presente se firma una vez leída y aprobada en cada una de sus partes por los que en ella intervienen.



DIEGO ARMANDO BEDOYA RODRIGUEZ
Supervisor




MARÍA DE LOS ÁNGELES PAREDES
Administradora Hospital San Roque
Supervisora





JHON FREDY NIÑO ARAGON
Representante Legal CONSORCIO SALUD 2025
Contratista



JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO
Interventor


		COYAIMA - TOLIMA															
"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																	
DIRECCION DE PROCESO								FORMATO			MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA						
FECHA EMISION								OBRA			145 de 2025						
								VERSION									
FECHA		DD	1	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1			ELABORO						
OBJETO DEL CONTRATO				"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
CONTRATISTA				CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025			
CAPITULO						ITEM		1.01	CERRAMIENTO			UNIDAD		MI	HOJA 1		
FOTO 								LOCALIZACION		Ancho	Altura	Longitud	ml Total	cant	TOTAL		
								CERRAMIENTO FENTERA					12,90	12,90	1	12,90	
								CERRAMIENTO LATERAL 1					9,50	9,50	1	9,50	
								CERRAMIENTO LATERAL 1					4,50	4,50	1	4,50	
SUBTOTAL														26,90			
OBSERVACIONES:														TOTAL		26,90	
 CONTRATISTA														 INTERVENTOR			

		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
DIRECCION DE PROCESO								FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
								OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION								VERSION							
FECHA		DD	1	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1				ELABORO			
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025						NIT O C.C.		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO						ITEM	1,03	DEMOLICION DE MUROS				UNIDAD		M2	HOJA 1
FOTO 		LOCALIZACION			Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	No.	TOTAL					
		muros de baños 1				1,98	0,84	1,66	1	1,66					
		muro baño discapacitado				2,20	1,30	2,86	1	2,86					
		muros de baños discapacitado				2,00	0,20	0,40	1	0,40					
		muro divisorio de consultorio 1				2,85	2,03	5,79	1	5,79					
										SUBTOTAL		10,71			
OBSERVACIONES:															
										TOTAL		10,71			
 CONTRATISTA  INTERVENTOR															


										COYAIMA - TOJIMA																														
										"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																														
DIRECCION DE PROCESO																				FORMATO					MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA															
																				OBRA					145 de 2025															
FECHA EMISION																				VERSION																				
FECHA		DD		1		MES		SEPTIEMBRE		AÑO		2025		MODIFICACION No. 1					ELABORO																					
OBJETO DEL CONTRATO										"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																														
CONTRATISTA										CONSORCIO SALUD 2025										NIT O C.C					901.921.181-5					CONTRATO N°					145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025					
CAPITULO																				ITEM		1.04		DEMOLICIONES (PISOS)										UNIDAD		M2		HOJA 1		
FOTO																								LOCALIZACION					Ancho		Altura		Longitud		m2 Total		No.		TOTAL	
 														piso de baños odontologia					1.42				1,50		2,13		1		2,13											
														piso baños discapacitados					1.42				2,71		3,85		1		3,85											
														piso baños consultorio					1.15				1,58		1,82		1		1,82											
														piso baños patio					1.10				1,57		1,73		1		1,73											
														piso de anden fachada principal					1.20				12,32		14,78		1		14,78											
														area de piso anden fachada interior					3.04				1,17		3,56		1		3,56											
														area de piso anden fachada interior					3.90				1,17		4,56		1		4,56											
														area de piso anden fachada interior					3.00				0,65		1,95		1													
														sala de espera					3.96				5,70		22,57		1		22,57											
														Consultorio medico 1					2.08				5,70		11,86		1		11,86											
				odontologia					3.35				4,36		14,61		1		14,61																					
				disponible					3.00				2,80		8,40		1																							
				enfermeria					3.00				2,70		8,10		1																							
				consultorio medico 2					5.70				2,82		16,05		1																							
																								SUBTOTAL					81,47											
OBSERVACIONES:																																								
																													TOTAL					81,47						
CONTRATISTA																																								
																													INTERVENTOR											
CONTRATISTA																																								

COYAIMA - TOUIMA "Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"											
DIRECCION DE PROCESO				FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
				OBRA		145 de 2025					
FECHA EMISION				VERSION							
FECHA	DD	1	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1		ELABORO		
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"									
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025					NIT O C.C.	901.921.181-5	CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO				ITEM	1.05	DEMOLICIONES (GUARDAESCOBA)			UNIDAD	ml	HOJA 1
FOTO				LOCALIZACION		Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	No.	TOTAL
				consultorio 1				13,91	13,91	1	13,91
				disponible				10,86	10,86	1	
				sala		12,60	12,60	1	12,60		
				consultorio 2				15,36	15,36	1	
				odontologia				12,82	12,82	1	12,82
				enfermeria				10,50	10,50	1	
				patio				8,18	8,18	1	8,18
				Columnas				4,00	4,00	1	
								SUBTOTAL		47,51	
OBSERVACIONES:								TOTAL		47,51	
CONTRATISTA				INTERVENTOR							

										COYAIMA - TOLIMA							
"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																	
DIRECCION DE PROCESO								FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
								OBRA				145 de 2025					
FECHA EMISION								VERSION									
FECHA	DD	1	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1				ELABORO						
OBJETO DEL CONTRATO				"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
CONTRATISTA				CONSORCIO SALUD 2025								NIT O C.C.	901.921.181-5		CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO					ITEM	1.07	DESMONTES (SANTARIOS Y LAVAMANOS)								UNIDAD	und	HOJA 1
FOTO						LOCALIZACION				Ancho	Altura	Longitud	cant	No.	TOTAL		
						Baño Discapacitado							2,00	1	2,00		
						Baño 3							2,00	1	2,00		
						Baño 4							2,00	1	2,00		
						Odontologia							1,00	1	1,00		
						Lavamanos Disponible							1,00	1	1,00		
										SUBTOTAL				8,00			
OBSERVACIONES:														TOTAL		8,00	
 CONTRATISTA						 INTERVENTOR											

COYAIMA - TOUIMA												
"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"												
DIRECCION DE PROCESO				FORMATO OBRA				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 145 de 2025				
FECHA EMISION				VERSION								
FECHA	DD	1	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025	MODIFICACION No. 1	ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO				"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"								
CONTRATISTA				CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C.	901.921.181-5	CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO				ITEM	1.08	DESMONTES (CIELO RASOS)				UNIDAD	M2	HOJA 1
				LOCALIZACION		Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	No.	TOTAL	
				consultorio medico 1		5,70		2,08	11,86	1	11,86	
				consultorio medico 2		5,71		2,82	16,07	1	16,07	
				enfermeria		3,00		2,70	8,10	1	8,10	
				sala de espera		5,7		3,96	22,57	1	22,57	
				Disponible		3,00		2,85	8,55	1	8,55	
				odontologia		3,35		4,36	14,61	1	14,61	
				SUBTOTAL								
OBSERVACIONES:												
TOTAL										81,76		
 CONTRATISTA				 INTERVENTOR								

		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
						OBRA				145 de 2025					
FECHA EMISION						VERSION									
FECHA	DD	1	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1				ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C.		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025			
CAPITULO						ITEM	1.09	DESMONTES (ELÉCTRICOS)				UNIDAD	und	HOJA 1	
FOTO 		LOCALIZACION				Ancho	Altura	Longitud	cant	No.	TOTAL				
		Planta general						20,00	20,00	1	20,00				
												SUBTOTAL		20,00	
OBSERVACIONES:												TOTAL		20,00	
 CONTRATISTA  INTERVENTOR															

		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
DIRECCION DE PROCESO								FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
								OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION								VERSION							
FECHA	DD	1	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1				ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025						NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO						ITEM	1.10	DESMONTES (CARPINTERIA DE PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS)				UNIDAD		und	HOJA 1
FOTO 		LOCALIZACION				Ancho	Altura	No	cant	No.	TOTAL				
		baño odontologia reja				1,43	1,90		2,72	1	2,72				
		puerta consultorio 1				0,90	2,00		1,80	1	1,80				
		baño de patio interior				0,75	2,00		1,50	1	1,50				
											0,00				
		baño de patio interior				0,70	2,15		1,51	1	1,51				
											0,00				
		baño de consultorio				0,70	2,00		1,40	1	1,40				
		SUBTOTAL											8,92		
OBSERVACIONES:															
TOTAL											8,92				
 CONTRATISTA  INTERVENTOR															

		COYAIMA - TOLIMA "Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
DIRECCION DE PROCESO								FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
								OBRA		145 de 2025					
FECHA EMISION								VERSION							
FECHA		DD	1	MES	SEPTIEMBRE	ANO	2025	MODIFICIONNo. 1		ELABORO					
OBJETO DEL CONTRATO				"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025						NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO						ITEM	1.12	RETIRO DE ESCOMBROS				UNIDAD		M3	HOJA 1
FOTO 		LOCALIZACION		Ancho		Area				m3 Total		No.	TOTAL		
		DEMOLICION DE MUROS		0,15		10,71				1,61		1,25	2,01		
		DEMOLICION DE PISOS		0,10		81,47				8,15		1,25	10,19		
		DEMOLICION DE GUARDAESCOBAS		0,02		51,51		0,10		0,10		1,25	0,13		
		DEMOLICION DE ENCHAPE		0,02		87,25				1,75		1,25	2,19		
		CIELORASO		0,05		81,76				4,09		1,25	5,11		
SUBTOTAL												19,63			
OBSERVACIONES:												TOTAL		19,63	
 CONTRATISTA  INTERVENTOR															



19,63

							COYAIMA - TOLIMA																								
							"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																								
DIRECCION DE PROCESO							FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA																				
							OBRA				145 de 2025																				
FECHA EMISION							VERSION																								
FECHA		DD		1		MES	SEPTIEMBRE		AÑO		2025		MODIFICACIONNo. 1		ELABORO																
OBJETO DEL CONTRATO							"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																								
CONTRATISTA							CONSORCIO SUSTOS 2025				NIT O C.C.		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025														
CAPITULO									ITEM		5,04		ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS (COLOR)					UNIDAD		M2		HOJA 1									
													LOCALIZACION					Ancho		Altura		Longitud		m2 Total							
													consultorio medico 1																		
													Lado 1							2,80		5,70		15,96		1		15,96			
													Lado 2							2,80		2,08		5,82		1		5,82			
													Lado 3							2,80		5,70		15,96		1		15,96			
													Lado 4							2,80		2,08		5,82		1		5,82			
													Menos puerta							2,00		-0,70		-1,40		1		-1,40			
													Menos Ventana							2,08		-1,47		-3,06		1		-3,06			
													consultorio medico 2									2,80		5,70		15,96		1		15,96	
													Lado 1							2,80		2,55		7,14		1		7,14			
													Lado 3							2,80		5,72		16,02		1		16,02			
													Lado 4							2,80		3,08		8,63		1		8,63			
													Menos puerta							2,00		-1,06		-2,00		1		-2,00			
													Menos Ventana							2,00		-1,47		-2,94		1		-2,94			
													enfermeria																		
													Lado 1							2,80		3,00		8,40		1		8,40			
													Lado 2							2,80		2,70		7,56		1		7,56			
													Lado 3							2,80		3,00		8,40		1		8,40			
													Lado 4							2,80		2,70		7,56		1		7,56			
													Menos puerta							2,00		-0,90		-1,80		1		-1,80			
													Menos Ventana							3,00		-1,66		-4,98		1		-4,98			
													sala de espera																		
													Lado 1							2,80		5,70		15,96		1		15,96			
													Lado 2							2,80		3,93		11,00		1		11,00			
													Lado 3							2,80		5,70		15,96		1		15,96			
													Lado 4							2,80		3,99		11,17		1		11,17			
													Menos puerta principal							1,93		-2,42		-4,67		1		-4,67			
													Menos puerta 2							2,00		-1,30		-2,60		1		-2,60			
													procedimientos menores																		
													Lado 1							2,80		3,00		8,40		1		8,40			
													Lado 2							2,80		2,85		7,98		1		7			

[illegible]

														COYAIMA - TOLIMA																													
														"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y																													
DIRECCION DE PROCESO														FORMATO										MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA																			
																								145 de 2025																			
FECHA EMISION														VERSION																													
FECHA	DD	1	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1										ELABORO																										
OBJETO DEL CONTRATO														"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De																													
CONTRATISTA														CONSORCIO SALUD 2025										NIT O C.C				901.921.181-5				CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025									
CAPITULO																								ITEM		9,2		BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP										UNIDAD		Und		HOJA 1	
FOTO 														LOCALIZACION										Ancho		Altura		Longitud		Total		No.		TOTAL									
														breaker																		1,00		1		1,00							
OBSERVACIONES:																								SUBTOTAL										1,00									
																																		TOTAL		1,00							

							COYAIMA - TOUIMA										
"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y																	
DIRECCION DE PROCESO								FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
								OBRA				145 de 2025					
FECHA EMISION								VERSION									
FECHA	DD		1	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025	MODIFICACION No. 1				ELABORO					
OBJETO DEL CONTRATO								"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"									
CONTRATISTA				CONSORCIO SALUD 2025						NIT O C.C.		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO								ITEM	9,03	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUDE CAJA OCTAGONAL,				UNIDAD	Und	HOJA 1	
FOTO								LOCALIZACION					und	Total	No.	TOTAL	
								consultorio medico 1					1,00	1,00	1	1,00	
								consultorio medico 2					1,00	1,00	1	1,00	
								enfermeria					1,00	1,00	1	1,00	
								sala de espera					1,00	1,00	1	1,00	
								DISPONIBLE					1,00	1,00	1	1,00	
								odontologia					1,00	1,00	1	1,00	
								area de anden interior de patio					1,00	1,00	1	1,00	
								area de anden interior de patio					0,00	1	0,00		
								area de anden interior de patio					0,00	1	0,00		
								baño de odontologia					1,00	1,00	1		
								baño PMR					1,00	1,00	1		
								baño 2					1,00	1,00	1		
								baño 3					1,00	1,00	1		
								Area de residuos					1,00	1,00	1		
								SUBTOTAL				7,00					
OBSERVACIONES:												TOTAL		7,00			

										COYAIMA - TOUIMA																													
										*Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y																													
DIRECCION DE PROCESO										FORMATO										MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA																			
										OBRA										145 de 2025																			
										VERSION																													
FECHA EMISION																																							
FECHA		DD		1		MES		SEPTIEMBRE		AÑO		2025		MODIFICACIONNo. 1										ELABORO															
OBJETO DEL CONTRATO										*Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De																													
CONTRATISTA										CONSORCIO SALUD 2025										NIT O C.C.					901.921.181-5					CONTRATO N°					145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025				
CAPITULO															ITEM		9,04		SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENE															UNIDAD		und		HOJA 1	
FOTO										LOCALIZACION												und		Total		No.		TOTAL											
										consultorio medico 1														4,00		4,00		1,00		4,00									
										consultorio medico 2												4,00		4,00		1,00		4,00											
										enfermeria														4,00		4,00		1,00		4,00									
										sala de espera												4,00		4,00		1,00		4,00											
										DISPONIBLE														4,00		4,00		1,00		4,00									
										odontologia												4,00		4,00		1,00		4,00											
										area de anden interior de patio												1,00		1,00		1,00													
										area de anden interior de patio																0,00		1,00											
										area de anden interior de patio																0,00		1,00											
										baño de odontologia												1,00		1,00		1,00													
										baño PMR														1,00		1,00		1,00		1,00									
										baño 2												1,00		1,00		1,00		1,00											
										baño 3														1,00		1,00		1,00		1,00									
										Area de residuos												1,00		1,00		1,00													
OBSERVACIONES:																				SUBTOTAL										20,00									
																														TOTAL									
 CONTRATISTA										 INTERVENTOR																													

									COYAIMA - TOUIMA										
									*Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y										
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO			MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA										
						OBRA			145 de 2025										
FECHA EMISION						VERSION													
FECHA	DD	1	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1			ELABORO									
OBJETO DEL CONTRATO			*Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De																
CONTRATISTA			CONSORSIO SALUD 2025					NIT O C.C.		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025					
CAPITULO						ITEM	9,06	REGATAS				UNIDAD		ml	HOJA 1				
								LOCALIZACION				Ancho	Altura	Longitud	ml Total	No.	TOTAL		
																			
																			SUBTOTAL
OBSERVACIONES:																		TOTAL	59,22