

**CONSTANCIA DE MODIFICACION DE FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO  
SEGUN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE  
TRANSPORTE No. CPS-395-2025.**

El suscrito, en calidad de Supervisor del **Contrato De Prestación De Servicios De Transporte No. CPS-395-2025**, cuyo objeto corresponde a “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL EN EL DISTRITO DE RIOHACHA”, con un plazo de ejecución de **VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR**, cuyo Contratista es **TRANSPORTE SENSACION SAS**, identificado con el Nit. 819.00.635-8 y representado legalmente por NAYROBIS MARIA ALVARADO RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.118.809.083 36.564.942 expedida en Santa Marta, suscribo la presente constancia, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que, el alcance del objeto del contrato es garantizar las estrategias de permanencia por medio del transporte escolar a niñas, niños, y adolescentes en el Distrito de Riohacha.
2. Que, el artículo 7 de la ley 715 de 2001, determina las competencias de los Distritos y Municipios certificados en el sector educación, entre ellas la de “administrar ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la ley 115 de 1994, las instituciones educativas el personal docente y administrativo de los planes educativos, sujetándose de la plata de cargos adoptada de conformidad con la presente ley (numeral 7.3).
3. Que, la Secretaría de Educación Distrital de Riohacha, expidió la Resolución N° 1957 de 2024, por medio de la cual se adopta el calendario académico único para los establecimientos educativos oficiales del Distrito de Riohacha para el año escolar de la vigencia 2025, y realizó la formulación del proyecto de transporte escolar 2025, con miras de poder implementar esta estrategia de acceso y permanencia a la educación de los niños, niñas y adolescentes del Distrito.
4. Que, el día 26 de agosto de 2025 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. 395 de 2025.
5. Que, en aras de asegurar la seguridad, cobertura y calidad del servicio el inicio de la prestación del servicio de transporte escolar inicio de manera paulatina en las diferentes rutas a ejecutar en los establecimientos educativas rurales del distrito.
6. Que, la supervisión identificó la siguiente ejecución en la prestación del servicio de transporte escolar:

INSTITUCIÓN Y / O CENTRO EDUCATIVO	DESCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SIERRA NEVADA	RU+C4:C28TA 1: DESDE LA AMERICA, LA SABANA, LOS MARAÑONES, LOS CAÑAL, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA.	28 DE AGOSTO DE 2025	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	RUTA 2: DESDE LOS MONOS, TAPIAS, LA BOQUITA, CARRIZAL, LA BOCATOMA, LAS BALSAS, LAS CASITAS, PUERTO COLOMBIA, CONTADERO HASTA CASCAJALITO SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	28 DE AGOSTO DE 2025	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 3: CARRIZAL, LA PIEDRA, CASCAJALITO Y VICEVERSA	28 DE AGOSTO DE 2025	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 4: TAPIA, TONOBAN, LOS MONOS, LOS MORENEROS, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA	28 DE AGOSTO DE 2025	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 5: CASCAJALITO, EL CARMEN, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA	28 DE AGOSTO DE 2025	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 6: LAS BALSAS, LAS CASITAS, PUERTO COLOMBIA, LAS COLONIAS Y VICEVERSA	28 DE AGOSTO DE 2025	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 7: DESDE LOS COCOS, CAÑAL, MARAÑON, 3 CURUA, LOS MORENEROS, JUAN Y MEDIO, EL CARMEN, EL SILENCIO, CASCAJALITO Y VICEVERSA	26 DE AGOSTO DE 2025	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE DE MONGUI	RUTA 1: LA ISLA, EL ARHUACO, LA LOMA, LA ARENA, VILLA MARTIN, MONGUI Y VICEVERSA	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 2: PROVIDENCIA, EL CASTELLANO, COMPAÑÍA-MONGUI SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 3: CERRO PERALTA, FINCAS ALEDAÑAS, LAS MERCEDES, CERRILLO, MONGUI Y VICEVERSA.	28 DE AGOSTO DE 2025	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 4: MACHO BALLO, MONGUÍ Y FINCAS ALEDAÑAS	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES DE CAMARONES	RUTA 1: TIGRERAS, EBANAL, FINCAS ALDEDAÑAS, CAMARONES Y VICEVERSA.	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 2: PUENTE BOMBA, PELECHUA, GUARACAQUITA, LA PONDEROSA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA.	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 3 PUENTE BOMBA, PELECHUA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 4: CHOLES, COMEJENES, CAMARONES Y VICEVERSA.	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 5: LAS DELICIAS, EL HORNO, EL ESTERO, AHUMADO, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 6: AHUMADO, CAMARONES, BOCA DE CAMARONES, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	RUTA 7: PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA. .	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 8: VEREDAS DE CARICARI Y MAGUEYAL Y CAMARONES Y VICEVERSA	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 9: BOCA DE CAMARONES, CAMARONES Y VICEVERSA	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX	RUTA 1: MACHOBAYO, CERRILLO, FINCAS ALEDAÑAS EN LA VÍA COTOPRIX – RIOHACHA, COTROPRIX, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 2: CERRILLO, PROVIDENCIA, FINCAS ALEDAÑAS, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE MATITAS	RUTA 1: DESDE EBANAL, CORREGIMIENTO DE TRIGRERAS, COMEJENES, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 2: CORREGIMIENTO DE CHOLES, LA COMPAÑÍA, PIYAYA, LA MORA, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 3: ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS MATITAS, Y VICEVERSA	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 4: DESDE LAS MORAS, PIYAYA MATITA Y VICEVERSA	1 DE SEPTIEMBRE DE 2025	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 5: PIYAYA, FINCAS ALEDAÑAS, CHOLES Y VICEVERSA	1 DE SEPTIEMBRE DE 2025	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 6: DESDE EBANAL, CORREGIMIENTO DE TRIGRERAS, COMEJENES, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	1 DE SEPTIEMBRE DE 2025	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE TOMARRAZON	RUTA 1: EL ABRA, ARROYO ARENAS GALAN, TOMARRAZON Y VICEVERSA	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 2: JUAN Y MEDIO, MORENEROS, TOMARRAZON, GALAN Y VICEVERSA.	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 3: LA GLORIA, FINCAS ALEDAÑAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	28 DE AGOSTO DE 2025	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 4: DESDE GALAN TOMARRAZON Y VICEVERSA.	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	RUTA 5: PALMARITO, FINCAS ALEDAÑAS AL RIO TAPIAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA	28 DE AGOSTO DE 2025	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	RUTA 6: LOS COCOS, TOMARRAZON Y VICEVERSA	28 DE AGOSTO DE 2025	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE	RUTA 1: MAGUEYAL, CARICARI, FINCAS ALEDAÑAS EBANAL Y VICEVERSA.	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	RUTA 1: LOS COMEGENES, LA COMPAÑÍA, ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS, JOSE CHOLES Y VICEVERSA	26 DE AGOSTO DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025

7. Que, en virtud de la naturaleza del plazo de ejecución, establecida en DIAS DE CALENDARIO ESCOLAR, y al revisar la supervisión que a la fecha de hoy existen rutas de transporte escolar que no han ejecutado la totalidad del plazo establecido en el contrato se determinó que la fecha de finalización del presente contrato es el día veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Que, la modificación de la fecha efectiva de terminación de la ejecución del Contrato, genera la obligatoriedad por parte del Contratista, de actualizar las vigencias de los amparos cubiertos en la Garantía Única de Cumplimiento N° 85-44-101139869 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 85-40-101064587 expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A., conforme a lo establecido en el Contrato; por tanto, se emite la presente constancia, para proceder, por parte de la Entidad, a dejar constancia de la nueva fecha de terminación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP II-, a efectos de que por parte del Contratista se adelanten los trámites para la actualización de las garantías constituidas.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, se da CONSTANCIA que la fecha de terminación del Contrato De Prestación De Servicios De Transporte No. CPS-395-2025, corresponde al día veintidós (22) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).



**ALBERTO MARIO CUAN**  
Secretario de Educación y Cultura