

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA DE CALI EDUR - E.I.C.E
 PROYECTO: ADECUACIÓN ESPACIOS DE TRABAJO COMODATO OFICINA 801 Y 803 EDIFICIO FUENTE VERSALLES
 ADECUACIÓN OFICINA 801 Y 803 - EDIFICIO FUENTE VERSALLES

4/06/2025

COD	DESCRIPCION	UND	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
1.0	PRELIMINARES				
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ADECUACION INCLUYE DIGITALIZACION PLANOS AS-BUILT AL CONCLUIR	M2	167.92	\$ 7,500.00	1,259,400.00
1.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL	M2	36.00	\$ 18,000.00	648,000.00
1.03	PROTECCION DE PISO PROVISIONAL	M2	60.00	\$ 5,500.00	330,000.00
1.04	DESMONTE CIELO MADERA INCLUYE DUCTO AIRE ACONDICIONADO CENTRAL EN MAL ESTADO	M2	14.40	\$ 13,000.00	187,200.00
1.05	DESMONTE VENTANAS EN MAL ESTADO A REPONER	M2	13.46	\$ 32,000.00	430,624.00
1.06	DESMONTE PUERTAS EN MAL ESTADO A REPONER	UND	2.00	\$ 25,000.00	50,000.00
1.07	DESMONTE SANITARIO PARA CAMBIO ENCHAPE BAÑO Y EXTENSION CONTRAPISO	UND	1.00	\$ 50,000.00	50,000.00
1.08	DESMONTE LAVAMANOS PARA CAMBIO ENCHAPE BAÑO	UND	1.00	\$ 40,000.00	40,000.00
1.09	DESMONTE DIVISION Y PUERTA PASILLO EN VIDRIO TEMPLADO 10MM - PARA REINSTALACION	M2	7.40	\$ 18,000.00	133,200.00
1.10	ANULACION PUNTO Y DEMOLICION LAVATRAPERO EXISTENTE BAÑO EXTERNO	UND	1.00	\$ 30,000.00	30,000.00
1.11	CORTE PARA DEMOLICION MURO APERTURA PUERTA BAÑO	ML	5.60	\$ 12,000.00	67,200.00
1.12	DEMOLICION ACCESORIOS PARA CAMBIO ENCHAPE BAÑO	JGO	1.00	\$ 15,000.00	15,000.00
1.13	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA INC RETIRO EN ESTOPAS HASTA PRIMER PISO	M2	5.63	\$ 35,000.00	197,120.00
1.14	DEMOLICION MURO OBRA LIVIANA INC RETIRO EN ESTOPAS HASTA PRIMER PISO	M2	9.75	\$ 33,000.00	321,750.00
1.16	DEMOLICION ENCHAPE DE PISO EXISTENTE EN MAL ESTADO BAÑO EXTERNO INC PIRAGUAS Y RETIRO DE ESCON	M2	2.15	\$ 14,000.00	30,100.00
1.17	DEMOLICION GUARDAESCOBA EN MAL ESTADO SALON INCLUYE RETIRO	ML	102.00	\$ 3,800.00	387,600.00
1.18	TRASIEGO INGRESO Y RETIRO DE MATERIALES	JOR	10.00	\$ 80,000.00	800,000.00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				4,977,194.00
2.0	CERRAMIENTOS - DIVISIONES - ACABADOS				
2.01	RANURADO SUPERFICIE EN MAL ESTADO EXISTENTE PARA ADHESION PISO A INSTALAR	M2	118.02	\$ 28,000.00	3,304,560.00
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION PISO PORCELANATO FORMATO 60X60 GREIGE	M2	118.02	\$ 110,000.00	12,982,200.00
2.03	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA PORCELANATO FORMATO 60X60 GREIGE	ML	102.00	\$ 44,000.00	4,488,000.00
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION ACABADO CERAMICO PISO BAÑO ACORDE CON EXISTENTE	M2	6.14	\$ 80,000.00	491,200.00
2.05	SUMINISTRO E INSTALACION ACABADO CERAMICO MURO BAÑO ACORDE CON EXISTENTE	M2	16.44	\$ 80,000.00	1,315,200.00
2.06	MURO EN BOARD 1C PANEL YESO - 1C BOARD INC ACABADO H 1,60 ML	M2	11.20	\$ 135,000.00	1,512,000.00
2.07	REFUERZO PARA FIJACION ANCLAJES SOBRE MUROS Y CARTERAS LIVIANOS	ML	33.20	\$ 70,000.00	2,324,000.00
2.08	CARTERA EN BOARD 1C PANEL YESO INC ESTRUCTURA Y ACABADO PRELIMINAR	ML	7.00	\$ 63,000.00	441,000.00
2.09	CARTERA SENCILLA EN PANEL YESO INC ESTRUCTURA Y ACABADO PRELIMINAR	ML	5.00	\$ 55,000.00	275,000.00
2.10	DESCOLGADO EN PANEL YESO INC ESTRUCTURA Y FILOS PARA INSTALACION LAMPARAS	ML	50.60	\$ 73,000.00	3,693,800.00
2.11	CIELO EN BOARD PARA BAÑOS INC ESTRUCTURA Y PERFORACIONES BALAS / EXTRACTOR	M2	3.31	\$ 90,000.00	297,450.00
2.12	RASQUETEADO - LIJADO - AJUSTE FILOS Y DILATAIONES EXISTENTES	ML	34.12	\$ 4,200.00	143,304.00
2.13	RASQUETEADO - LIJADO MUROS EXISTENTES	M2	64.04	\$ 4,500.00	288,198.00
2.14	RASQUETEADO - LIJADO CARTERAS EXISTENTES	ML	51.84	\$ 3,500.00	181,440.00
2.15	ACABADO FILOS Y DILATAIONES EXISTENTES	ML	85.30	\$ 8,500.00	725,050.00
2.16	ESTUCO Y PINTURA 3M MUROS EXISTENTES	M2	213.48	\$ 34,000.00	7,258,320.00
2.17	ESTUCO Y PINTURA 3M CARTERAS EXISTENTES	ML	86.40	\$ 25,000.00	2,160,000.00
2.18	ESTUCO Y PINTURA 3M CIELO EXISTENTES	M2	213.48	\$ 35,000.00	7,471,800.00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES CERRAMIENTO - DIVISIONES - ACABADOS				49,352,522.00
3.0	CARPINTERIA METALICA - CARPINTERIA MADERA - VIDRIOS				
3.01	REPOSICION VENTANA POSTERIOR FACHADA NORTE 2,24X0,98 - PERFILERIA ALUMINIO NEGRO + VIDRIO 6MM INCLUYE ALFAJIA Y PELICULA DE SEGURIDAD Y DISTRIBUCION X - O - X	M2	2.20	\$ 510,000.00	1,119,552.00
3.02	REPOSICION VENTANA FACHADA SUR 2,90X1,22 - PERFILERIA ALUMINIO NEGRO + VIDRIO 6MM INCLUYE ALFAJIA Y PELICULA DE SEGURIDAD Y DISTRIBUCION O - X (REVISAR)	M2	3.54	\$ 510,000.00	1,804,380.00
3.03	REPOSICION VENTANA FACHADA SUR OFICINA 3,32X1,22 - PERFILERIA ALUMINIO NEGRO + VIDRIO 6MM INCLUYE ALFAJIA Y PELICULA DE SEGURIDAD Y DISTRIBUCION O - X - X - O	M2	4.05	\$ 510,000.00	2,065,704.00
3.04	REPOSICION VENTANA FACHADA SUR SALON 2,96*1,22 - PERFILERIA ALUMINIO NEGRO + VIDRIO 6MM INCLUYE	M2	2.20	\$ 510,000.00	1,119,552.00
3.05	REPOSICION PUERTA OFICINA EN MADERA AGLOMERADA TIPO NORDICO COMO MUESTRA EXISTENTE OFICINA INC MARCO Y CERRADURA DIM: 0,80 X2,10	UND	1.00	\$ 850,000.00	850,000.00
3.06	REPOSICION PUERTA BAÑO DAMAS MADERA AGLOMERADA TIPO NORDICO COMO MUESTRA EXISTENTE OFICINA INC MARCO Y CERRADURA DIM: 0,80 X2,10	UND	1.00	\$ 850,000.00	850,000.00
3.07	REPOSICION PUERTA MADERA AGLOMERADA TIPO NORDICO COMO MUESTRA EXISTENTE OFICINA INC MARCO Y CERRADURA DIM: 0,60 X2,08 INCLUYE FIJO VIDRIO OPALIZADO 0,52X0,56	UND	1.00	\$ 700,000.00	700,000.00
3.08	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA NUEVA BAÑOS MADERA AGLOMERADA TIPO NORDICO COMO MUESTRA EXISTENTE OFICINA INC MARCO Y CERRADURA DIM: 0,74 X2,4	UND	2.00	\$ 800,000.00	1,600,000.00
3.09	PUERTA CORREDERA MADERA AGLOMERADA TIPO NORDICO SEGUN MUESTRA EXISTENTE OFICINA INC HERRAJES Y CERRADURA DIM: 0,88 X2,6 INCLUYE ANCLAJE FIJACIONES	UND	1.00	\$ 700,000.00	700,000.00
3.10	DIVISIONES PARA BAÑO CON PUERTAS BATIENTES EN MATERIAL FENOLICO TIPO NORDICO SEGUN MUESTRA EX	KIT	1.00	\$ 6,000,000.00	6,000,000.00
3.11	VENTANA EN ALUMINIO NATURAL PAÑOS ALTERNADOS Y DISTRIBUCION O - X - O - X DIM 6,78 X 2,00 INC FIJACIONES, FALLEBAS , VIDRIO CON PELICULA OPALIZADA Y DE SEGURIDAD	ML	13.56	\$ 500,000.00	6,780,000.00
3.12	PUERTA VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM 2 NAVES INC MECANISMO DE CIERRE Y CERRADURA EN ACERO INOX	M2	2.60	\$ 800,000.00	2,080,000.00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES CARPINTERIA METALICA - CARPINTERIA MADERA - VIDRIOS				25,669,188.00

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA DE CALI EDUR - E.I.C.E
 PROYECTO: ADECUACIÓN ESPACIOS DE TRABAJO COMODATO OFICINA 801 Y 803 EDIFICIO FUENTE VERSALLES
 ADECUACIÓN OFICINA 801 Y 803 - EDIFICIO FUENTE VERSALLES

4/06/2025

COD	DESCRIPCION	UND	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
4.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
	RED SANITARIA				
4.01	SALIDA SANITARIA SANITARIO DE 4"	UND	4.00	\$ 99,800.00	399,200.00
4.02	SALIDA SANITARIA LAVADO DE 2"	UND	4.00	\$ 52,000.00	208,000.00
	RED HIDRAULICA				
4.03	TUBERIA PVC PRESION DE 1/2"	ML	5.00	\$ 6,000.00	30,000.00
4.04	TUBERIA PVC PRESION DE 3/4"	ML	3.00	\$ 9,500.00	28,500.00
4.05	TUBERIA PVC PRESION DE 1"	ML	2.00	\$ 11,000.00	22,000.00
4.06	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2"	UND	4.00	\$ 42,000.00	168,000.00
4.07	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3/4"	UND	1.00	\$ 54,000.00	54,000.00
4.08	PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS DE 1/2"	UND	2.00	\$ 64,000.00	128,000.00
4.09	PUNTO HIDRAULICO INODORO	UND	3.00	\$ 65,000.00	195,000.00
4.10	SUM. E INST. DE SANITARIO SANITARIO LINEA ALTA DUAL INCLUYE ACOPLE	UND	4.00	\$ 800,000.00	3,200,000.00
4.11	SUM. E INST. DE LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA INCLUYE ACOPLE	UND	3.00	\$ 500,000.00	1,500,000.00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				5,932,700.00


5.0	INSTALACIONES ELECTRICAS				
	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES TIPO PE HF FR LS				
5.01	ACOMETIDA UPS - 3#8F+1#6N+1#8T -HF FR LS CT-75"	ML	18.00	\$ 75,000.00	1,350,000.00
5.02	ACOM 3#1/0F+1#1/0N+1#6T -HF FR LS CT-75"	ML	40.00	\$ 228,334.58	9,133,383.00


	RAMALES DE CIRCUITO TIPO HF FR LS CT-75"				
5.03	RAMAL DE CIRCUITO EN CABLE HF FR LS CT 2#12(F+N)+1#14(T) - ILUMINACION	ML	52.70	\$ 30,000.00	1,581,000.00
5.04	RAMAL DE CIRCUITO EN CABLE HF FR LS CT 2#12(F+N)+1#12(T) - RED NORMAL	ML	233.63	\$ 32,000.00	7,476,160.00
5.05	RAMAL DE CIRCUITO EN CABLE HF FR LS CT 2#12(F)+1#12(T) RED REGULADA	ML	228.63	\$ 32,000.00	7,316,160.00
	DUCTOS PARA ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES				
5.06	TUBERIA EMT 3/4" ILUMINACION - INCLUYE ACCESORIOS UNION	ML	52.70	\$ 35,000.00	1,844,500.00
5.07	CURVA EMT 3/4" ILUMINACION	UND	7.00	\$ 18,000.00	126,000.00
5.08	TUBERIA EMT 1 1/4" ACOMETIDA UPS	ML	5.60	\$ 38,000.00	212,800.00
5.09	CURVA EMT 1 1/4" ACOMETIDA UPS	UND	4.00	\$ 24,000.00	96,000.00
5.10	UNION EMT 1 1/4" ACOMETIDA UPS	UND	8.00	\$ 5,000.00	40,000.00
5.11	TUBO EMT DE 2X3", INCLUYE SOPORTES DE FIJACION, UNIONES, CURVA	ML	8.00	\$ 91,000.00	728,000.00
5.12	TUBO PVC DE 1-1/4", INCLUYE SOPORTES DE FIJACION, UNIONES, CURVA	ML	12.00	\$ 41,000.00	492,000.00
5.13	TUBO PVC DE 1", INCLUYE SOPORTES DE FIJACION, UNIONES, CURVAS	ML	20.00	\$ 33,000.00	660,000.00
	TABLEROS DE CIRCUITO				
5.14	TABLERO TRIFASICO (3P + N + T) DE 24 CTOS. NQOD CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	2.00	\$ 560,000.00	1,120,000.00
5.15	TABLERO TRIFASICO (3P + N + T) DE 18 CTOS. NQOD CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	1.00	\$ 500,000.00	500,000.00
	INTERRUPTORES ENCHUFABLES TIPO QO				
5.16	INTERRUPTOR TIPO QO MONOPOLAR ENCHUFABLE 20 AMP	UND	24.00	\$ 38,000.00	912,000.00
5.17	INTERRUPTOR TIPO QO BIPOLAR ENCHUFABLE 30 AMP	UND	9.00	\$ 60,000.00	540,000.00
	SALIDAS PUNTOS ELECTRICOS				
5.18	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL GFCI LINEA LEVITON BLANCO NEMA 5-15R	UND	3.00	\$ 160,000.00	480,000.00
5.19	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO CON POLO A TIERRA COLOR NARANJA LI	UND	55.00	\$ 100,000.00	5,500,000.00
5.20	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL BLANCO NEMA 5-15R (EQUI. OFICINA)	UND	55.00	\$ 100,000.00	5,500,000.00
5.21	SALIDA PUNTO NORMAL BLANCO (220 VOLT).	UND	5.00	\$ 140,000.00	700,000.00
5.22	SALIDAS LUCES (INCLUYE TOMACORRIENTE) TUBERIA EMT	UND	48.00	\$ 150,000.00	7,200,000.00
5.23	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	3.00	\$ 145,000.00	435,000.00
5.24	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UND	8.00	\$ 160,000.00	1,280,000.00
5.25	SALIDA SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA	UND	4.00	\$ 150,000.00	600,000.00
5.26	CORDON DE CONEXION 70 CM (CABLE ENCAUCHETADO 3X16AWG). INCLUYE CLAVIJA	UND	54.00	\$ 9,000.00	486,000.00
	ILUMINACION				
5.27	LUMINARIA PANEL LED 60X60 40 W DE SOBREPONER	UND	20.00	\$ 135,000.00	2,700,000.00
5.28	LUMINARIA LED TIPO BALA 7"-16 WAT DE INCRUSTAR	UND	12.00	\$ 40,000.00	480,000.00
5.29	BATERIA DE EMERGENCIA PARA LUMINARIA	UND	4.00	\$ 95,000.00	380,000.00
5.30	LUMINARIA DE SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA	UND	4.00	\$ 120,000.00	480,000.00
5.31	LUMINARIA PANEL LED 15X120 DE 42 WATT DE INCRUSTAR	UND	12.00	\$ 145,000.00	1,740,000.00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES INSTALACIONES ELECTRICAS				62,089,003.00

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA DE CALI EDUR - E.I.C.E
 PROYECTO: ADECUACIÓN ESPACIOS DE TRABAJO COMODATO OFICINA 801 Y 803 EDIFICIO FUENTE VERSALLES
 ADECUACIÓN OFICINA 801 Y 803 - EDIFICIO FUENTE VERSALLES

4/06/2025

COD	DESCRIPCION	UND	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
6.0	SISTEMAS DE VOZ Y DATOS				
	SALIDAS PUNTOS VOZ - DATOS - VIDEO				
6.01	CANAleta METALICA C/DIV 10x4 INCLUYE INSTALACION	ML	56.00	\$ 45,000.00	2,520,000.00
6.02	CABLE UTP CAT 6 A	ML	647.98	\$ 9,000.00	5,831,820.00
6.03	TROQUEL METALICO MIXTO TRIPLE PARA CANAleta 10X4	UND	55.00	\$ 20,000.00	1,100,000.00
6.04	SALIDA TOMA - DATOS INCLUYE TOMA	UND	40.00	\$ 115,000.00	4,600,000.00
6.05	SISTEMA RACK ABIERTO PARA 48 PUERTOS (48 DE VOZ Y 48 DE DATOS)	UND	1.00	\$ 3,600,000.00	3,600,000.00
	UPS SISTEMA REGULADO				
6.06	UPS TRIFASICA DE 10.000 KVA CON AUTONOMIA BASICA, INCLUYE CABLEADO	UND	1.00	\$ 15,000,000.00	15,000,000.00
	TELECOMUNICACIONES - CCTV - ACCESS POINT				
6.07	PATCH CORD CATEGORIA 6A FUTP, BLINDADO, 7 PIES, (2.1 M)	UND	22.00	\$ 35,000.00	770,000.00
6.08	ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL RANURADO 4"x6" (7 PIES)	UND	1.00	\$ 100,000.00	100,000.00
6.09	MARQUILLADO DE PUNTOS	UND	40.00	\$ 10,000.00	400,000.00
6.10	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED.	UND	40.00	\$ 35,000.00	1,400,000.00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES SISTEMAS DE VOZ Y DATOS				35,321,820.00
	COSTOS DIRECTOS DE EJECUCIÓN				183,342,427.00
	COSTOS INDIRECTOS: ADMINISTRACIÓN + UTILIDAD + IVA SOBRE UTILIDAD				64,078,178.00
A	ADMINISTRACIÓN %	29.00			53,169,304.00
U	UTILIDAD %	5.00			9,167,121.00
IVA / UTL	IVA SOBRE UTILIDAD%	19.00			1,741,753.00
	TOTAL SUMATORIA COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS				247,420,605.00


 DANIEL VELEZ PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL

		LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS CONTRATACIÓN DIRECTA		Código: FOR-GCT-53 Versión: 01 Fecha: 31-05-2024	
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DE LA PERSONA A CONTRATAR:				DISEÑO Y CONSTRUCCION INGENIERIA S.A.S	
IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA A CONTRATAR:				NIT: 9 0 0 8 0 5 6 1 6-7	
No.	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	APLICA		OBSERVACIONES	
		SI	NO		
DOCUMENTOS APORTADOS POR EL RESPONSABLE DEL ÁREA SOLICITANTE DE LA NECESIDAD					
1	Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	x			
2	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	x			
3	Estudio Previo	x			
4	Matriz de riesgos	x			
5	Análisis del Sector Económico	x			
6	Propuesta Técnica y Económica	x			
7	Hoja de Vida Formato Función pública persona natural o persona jurídica actualizada	x			
8	Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición no superior a 1 mes	x			
9	Fotocopia de Documento de Identidad	x			
10	Fotocopia de la libreta militar o documento soporte de trámite o en proceso	x			
11	Certificados de experiencia: Mínimo 3 contratos y/o actas de liquidación y/o certificaciones y/o facturas de venta cuyo objeto esté relacionado con el objeto del contrato a ejecutar.	x			
12	Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación (de la Persona Jurídica y el Representante Legal con un fecha de expedición no mayor a 30 días)	x			
13	Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República (de la Persona Jurídica y el Representante Legal con un fecha de expedición no mayor a 30 días)	x			
14	Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional (Expedición no mayor a 30 días)	x			
15	Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas (Expedición no mayor a 30 días)	x			
16	Certificado de consulta de inhabilidades por delitos sexuales (Expedición no mayor a 30 días)	x			
17	Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM (Expedición no mayor a 30 días)	x			
18	Registro Único Tributario - RUT	x			
19	Certificado de afiliación de la Entidad Promotora de Salud (Expedición no mayor a 30 días)		x		
20	Certificado de afiliación a Fondo Pensional (Expedición no mayor a 30 días)		x		
21	Certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales exigidos por la ley, firmado por Contador o Revisor fiscal o Representante Legal, junto con el documento de identidad, la tarjeta profesional del revisor fiscal o contador y la certificación de vigencia de la tarjeta, en el evento en que la certificación sea suscrita por ellos.	x			
22	Constancia de documentos en archivo de la EDRU E.I.C.E.	x			
23	Registro Interno de Proponentes	x			
24	Certificado de la cuenta bancaria	x			
25	Otro(s) ¿Cuál?	x		Documentos encargados de obra	
26	Memorando Solicitud de Contratación	x			
 SANDRA IDALI AREVALO PEÑA Directora Administrativa					



FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
PERSONA JURÍDICA

ENTIDAD RECEPTORA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)
RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA S.A.S.		
SIGLA DCO INGENIERÍA S.A.S.		NIT No. 900805616-7
PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO:		PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE:
ORDEN ☒ NL. ☐ DPTL. ☐ DIST. ☐ MPL. ☐ OTRO ¿CUÁL? _____		TIPO ☒ 08 (VER AL RESPALDO)
CLASE ☐ 1 ☒ 3 (VER AL RESPALDO)		
DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA PAÍS COLOMBIA		DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	DIRECCIÓN AVENIDA 4N # 28N - 103	
TELÉFONOS 602 8965645	FAX	APARTADO AÉREO

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD	
1 CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	2 DISEÑO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
3 INTERVENTORÍAS	4
5	6

III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO:					
ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA	X			31/03/2022	202.52 SMMLV
MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA	X			20/01/2022	62.91 SMMLV
MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA	X			14/04/2018	443.08 SMMLV
MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA	X			20/09/2017	198.87 SMMLV
MUNICIPIO DE ARGELIA VALLE DEL CAUCA	X			14/09/2017	416.16 SMMLV


IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO VELEZ	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) PARRA	NOMBRES DANIEL
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ C.E. ☐ PASAPORTE ☐	NÚMERO 94462028	ACTÚA EN CARÁCTER DE: Representante Legal ☒ Apoderado ☐
		CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN \$ 15.491.221.812

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE: SI ☐ NO ☒ ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA  FECHA DE DILIGENCIAMIENTO **30/05/2025**

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE CIUDAD Y FECHA

CONTRATANTE

FORMA FUHVPJ001



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 27/05/2025 01:18:45 pm

Recibo No. 10009726, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08256IJRHK

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA S.A.S
Sigla:	DCO INGENIERIA SAS
Nit.:	900805616-7
Domicilio principal:	Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.:	916489-16
Fecha de matrícula en esta Cámara:	26 de diciembre de 2014
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	30 de marzo de 2025
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	AV 4 # 28 NORTE - 103
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico:	dcoingenieriasas@gmail.com
Teléfono comercial 1:	8965645
Teléfono comercial 2:	3113973880
Teléfono comercial 3:	3226266410

Dirección para notificación judicial:	AV 4 # 28 NORTE - 103
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico de notificación:	dcoingenieriasas@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	8965645
Teléfono para notificación 2:	3113973880
Teléfono para notificación 3:	3226266410

La persona jurídica DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA S.A.S SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 27/05/2025 01:18:45 pm

Recibo No. 10009726, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08256IJRHK

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 09 de diciembre de 2014 de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de diciembre de 2014 con el No. 17476 del Libro IX, se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA S.A.S SIGLA:DCO INGENIERIA SAS

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: INDEFINIDO.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES DE INFRAESTRUCTURAS VIALES, AEROPORTUARIA, DEPORTIVAS, RECREATIVAS, AGUA, SANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Y URBANÍSTICAS, EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE INGENIERÍA CIVIL QUE COMPRENDAN: LA CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA, DISEÑOS ESTRUCTURALES, ELÉCTRICOS, HIDROSANITARIOS, HIDRÁULICOS, ARQUITECTÓNICOS, PAISAJÍSTICOS Y URBANÍSTICOS. EJECUTAR OBRAS DE MANEJO, ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, ECOLÓGICOS Y MEDIO AMBIENTE. REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE, IMPULSANDO LA APLICACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS. DISEÑO DE PLANES, PROGRAMAS Y CONSULTORÍA EN CONSERVACIÓN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, AGUA POTABLE Y SANITARIA. EJECUTAR OBRAS DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS PATRIMONIALES, ARQUITECTÓNICOS, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y/O NATURALES; ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CAPITAL

	CAPITAL AUTORIZADO
Valor:	\$200,000,000
No. de acciones:	2,000
Valor nominal:	\$100,000



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 27/05/2025 01:18:45 pm

Recibo No. 10009726, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08256IJRHK

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

	CAPITAL SUSCRITO
Valor:	\$40,000,000
No. de acciones:	400
Valor nominal:	\$100,000

	CAPITAL PAGADO
Valor:	\$40,000,000
No. de acciones:	400
Valor nominal:	\$100,000

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE PODRÁ REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL COMO EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PODRÁ SER DESIGNADO POR EL PERIODO QUE LIBREMENTE DETERMINE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O EN FORMA INDEFINIDA, SI ASÍ LO DISPONE, Y SIN PERJUICIO DE QUE LOS NOMBRAMIENTOS SEAN REVOCADOS LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 4 del 04 de octubre de 2018, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de octubre de 2018 con el No. 16515 del Libro IX, se designó a:



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 27/05/2025 01:18:45 pm

Recibo No. 10009726, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08256IJRHK

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE	DANIEL VELEZ PARRA	C.C.94462028
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR DANIEL PALACIO VELEZ	C.C.1115184846

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 04 del 21 de febrero de 2022, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de abril de 2022 con el No. 5979 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	SHIRLEY NIÑO CAMACHO	C.C.29331625 T.P.95213-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
ACT 3 del 12/04/2018 de Asamblea General De Accionistas	7499 de 23/04/2018 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 27/05/2025 01:18:45 pm

Recibo No. 10009726, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08256IJRHK

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4112
Actividad secundaria Código CIIU: 7112
Otras actividades Código CIIU: 4210
Otras actividades Código CIIU: 4923

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: PEQUEÑA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$2,554,916,376

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:4112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.



**Cámara de
Comercio de
Cali**

Camara de Comercio de Cali


CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2025 01:18:45 pm

Recibo No. 10009726, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08256IJRHK

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.



Ana M. Lengua B.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.462.028**

VELEZ PARRA
APELLIDOS

DANIEL
NOMBRES

Daniel Velez P
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA





FECHA DE NACIMIENTO **17-NOV-1979**

CAICEDONIA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-NOV-1997 CAICEDONIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES



A-3102800-00155979-M-0094462028-20090510 0011390208A 1 3240006707

 REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES

Tarjeta Reservista Segunda Clase

79111702948

PERTENECE AL EJERCITO DE

1A. LINEA	2A. LINEA	3A. LINEA
31 - DIC.	31 - DIC.	31 - DIC.

APELLIDOS Y NOMBRES
VELEZ PARRA
DANIEL
BACHILLER

PROFESION



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

1. Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes actos:

- Tomar posesión de los empleos públicos o privados
- Ingresar a la carrera administrativa
- Obtener o refrendar el pase o licencia para conducir vehículos
- Registrar título como profesional y ejercer la profesión
- Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada
- Obtener el pasaporte e ingresar a la universidad

2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización debe efectuar presentación inmediata en el cuerpo de tropas más cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.

791117029

TC. GERMAN GALVIS CORONA **19 JUN 92**


COTE DIM. No. 55 FECHA EXP.

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DANIEL VELEZ PARRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 94462028, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 63202-158350 desde el 21 de Agosto de 2008, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 743.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Mayo del año dos mil veinticinco (2025).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



**LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE
CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA**

HACE CONSTAR:

Que la empresa **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA S.A.S.** con NIT. 900805616-7 representada por Daniel Vélez Parra, identificado con la cedula de ciudadanía N.º 94.462.028, realizó el contrato de obra N.º 266 del 2021.

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	266 de 2021
FECHA DEL CONTRATO:	20 de diciembre de 2021
OBJETO:	"REALIZAR EL MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TRES (3) SEDES EDUCATIVAS RURALES (POLICARPA SALAVARRIETA - I.E. GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO - LA CONSOLITA - I.E. LA CONSOLITA - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - I.E. BOLIVARIANO) DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE."
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE
CONTRATISTA:	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INGENIERIA S.A.S.- REP. LEGAL DANIEL VELEZ PARRA
INTERVENTOR:	FERGON OUTSOURCING SAS- REP. LEGAL IVAN GONZALEZ RAMIREZ
SUPERVISORA:	DIANA CAROLINA ESCOBAR RESTREPO
VALOR CONTRATO:	\$ 202.517.205
ANTICIPO:	\$-----0-----
FECHA ACTA DE INICIO:	20 de diciembre de 2021
VALOR ADICIONADO:	
VALOR TOTAL:	\$ 202.517.205
PLAZO:	30 de diciembre de 2021
PLAZO ADICIONADO:	Hasta el 31 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACION:	Hasta el 31 de marzo de 2022



CO.SC.CER717373



Moviéndonos por Caicedonia

Casa de la Cultura N.O.G. Cra 14 Cl 5 Esq. // Teléfono (2) 2164518
educacion@caicedonia-valle.gov.co / cultura@caicedonia-valle.gov.co
imdercai@caicedonia-valle.gov.co / www.caicedonia-valle.gov.co
Código Postal 762540 // Caicedonia, Valle, Colombia



El contratista ejecuto y termino los trabajos contratados con la mayor calidad y fueron recibidos a satisfacción por la secretaria de Educación y Cultura del Municipio de Caicedonia Valle del Cauca.

RESUMEN OBRAS EJECUTADAS

I.E GILBERTO ALZATE AVENDAÑO SEDE EDUC. POLICARPA SALAVARRIETA. VDA DABEIBA

ITEM	DESCRIPCION	UND	OBRA TOTAL EJECUTADA		
			CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL
I.E GILBERTO ALZATE AVENDAÑO SEDE EDUC. POLICARPA SALAVARRIETA. VDA DABEIBA					
1	ACTIVIDADES				
1.01	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	39.5675	\$ 5,117.00	\$ 202,467.00
1.02	DESM.CORREA METALICA [E]	ML	0	\$ 2,350.00	\$ -
1.03	DEMOL.MURO ADOBE	M2	0	\$ 3,259.00	\$ -
1.04	INSTALACION TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	0	\$ 12,138.00	\$ -
1.05	INSTALACION CORREA METALICA EXISTENTE	ML	0	\$ 5,390.00	\$ -
1.06	MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE	UND	2	\$ 144,829.00	\$ 289,658.00
1.07	NAVE LAM.LLENA BAT.+CERR.+PINT CAL.20	UND	2	\$ 328,994.00	\$ 657,988.00
1.08	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	65.8205	\$ 4,619.00	\$ 304,025.00
1.09	DESM.CIELO FALSO MADERA	M2	35.028	\$ 4,550.00	\$ 159,377.00
1.10	MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM	M2	0	\$ 94,370.00	\$ -
1.11	C.F.PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINOLO	M2	0	\$ 49,569.00	\$ -
1.12	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20	M2	48.0175	\$ 35,585.00	\$ 1,708,703.00
1.13	ESTRUCTURA METALICA	KLS	466.3823	\$ 7,749.00	\$ 3,613,996.00
1.14	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	75.5555	\$ 54,780.00	\$ 4,138,930.00
1.15	SUB-BASE.COMP.SELECCI. CANT RODADO ST	M3	11.436975	\$ 50,749.00	\$ 580,415.00
1.16	SAL LAMP PVC	UND	8	\$ 58,009.00	\$ 464,072.00
1.17	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	89.942	\$ 1,836.00	\$ 165,134.00
1.18	ESTUCO ACRILICO	M2	10.1919	\$ 16,906.00	\$ 172,304.00
1.19	VINOLO MURO TIPO 1 [3M]	M2	83.2136	\$ 9,190.00	\$ 764,733.00
1.2	VINOLO MURO TIPO 1 [1M]	M2	0	\$ 4,287.00	\$ -
1.21	BALA PANEL LED 24W	UND	8	\$ 53,249.00	\$ 425,992.00
1.22	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	6	\$ 21,261.00	\$ 127,566.00
1.23	ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	6	\$ 38,842.00	\$ 233,052.00
1.24	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	KLS	100.488815	\$ 6,875.00	\$ 690,861.00
1.25	ALISTADO PISO 4 CM	M2	63.5432	\$ 20,602.00	\$ 1,309,117.00
1.26	CERAMICA 60-70 CM X60-70 CM TRAF 3-4	M2	63.5432	\$ 74,005.00	\$ 4,702,515.00
1.27	SALIDA S1 PVC	UND	2	\$ 118,309.00	\$ 236,618.00
1.28	RETIRO SOBANTES MAQUINA <=10KM.	M3	21.094613	\$ 16,869.00	\$ 355,845.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES I.E GILBERTO ALZATE AVENDAÑO SEDE EDUC. POLICARPA SALAVARRIETA. VDA DABEIBA					\$ 21,303,368.00
ITEM	DESCRIPCION	UND	OBRA TOTAL EJECUTADA		
			CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL



CO SC.CER717373





INP.1.1 ITEM NO PREVISTOS - I.E. GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - SEDE EDUC. POLICARPA SALAVARRIETA. VDA DABEIBA					
INP.1.01	DEMOLICION MURO LADRILLO SOGA	M2	8.1224	\$ 5,047.00	\$ 40,994.00
INP.1.02	SOLADO E=5CM	M2	4.1375	\$ 23,803.00	\$ 98,485.00
INP.1.03	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	1.24125	\$ 636,705.00	\$ 790,310.00
3.04	REFUERZOS EN HIERRO DE 60.000 PSI.	KLS	171.98728	\$ 5,327.00	\$ 916,176.00
INP.1.04	COLUMNA AMARRE MURO	ML	2.1	\$ 39,120.00	\$ 82,152.00
INP.1.05	MURO LAD.SOGA SUCIO	M2	4.266	\$ 48,100.00	\$ 205,195.00
2.13	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	13.592875	\$ 18,058.00	\$ 245,460.00
INP.1.06	CINTA CONFINAMIENTO MURO	ML	16.55	\$ 25,040.00	\$ 414,412.00
INP.1.07	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	30.7925	\$ 8,375.00	\$ 257,887.00
INP.1.08	CIELO FALSO PVC	M2	63.5432	\$ 64,772.00	\$ 4,115,820.00
INP.1.09	REPELLO MURO 1:2	M2	11.7315	\$ 21,440.00	\$ 251,523.00
INP.1.10	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	46.3446	\$ 9,465.00	\$ 438,652.00
INP.1.11	MURO 1 -PANEL 1/2" 1 CARA	M2	46.3446	\$ 24,879.00	\$ 1,153,007.00
INP.1.12	MURO 1 - FIRBORCEMENTO DRYBOARD 6MM 1 CARA	M2	55.0453	\$ 40,530.00	\$ 2,230,986.00
INP.1.13	ESMALTE SOBRE MURO	M2	39	\$ 10,372.00	\$ 404,508.00
INP.1.14	KORAZA (3M)	M3	69.8557	\$ 9,255.00	\$ 646,515.00
INP.1.15	INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO	M2	42.0875	\$ 29,574.00	\$ 1,244,696.00
INP.1.16	DESMONTE MUROS EN MADERA	M2	17.585	\$ 8,375.00	\$ 147,274.00
INP.1.17	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	9.35	\$ 86,960.00	\$ 813,076.00
INP.1.18	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	3.8	\$ 19,580.00	\$ 74,404.00
INP.1.19	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	2	\$ 11,900.00	\$ 23,800.00
INP.1.20	VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR.	M2	7.2	\$ 269,965.00	\$ 1,943,748.00
INP.1.21	INSTALACION VENTANA	M2	7.2	\$ 18,738.00	\$ 134,914.00
INP.1.22	REJA EN ACERO INTERNA EN MUROS DE BOARD, CULATAS Y CARTERAS	M2	19.61475	\$ 31,391.00	\$ 615,727.00
INP.1.23	CUNETAS EN CONCRETO	ML	18.45	\$ 58,602.00	\$ 1,081,207.00
INP.1.24	SAL. TOMA 120 PVC	UND	10	\$ 82,790.00	\$ 827,900.00
INP.1.25	GUARDA ESCOBA	ML	44.65	\$ 15,830.00	\$ 706,810.00
INP.3.16	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	394.598034	\$ 1,720.00	\$ 678,709.00
INP.3.25	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	21.659613	\$ 6,794.00	\$ 147,155.00
INP.3.07	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	158.86	\$ 6,251.00	\$ 993,034.00
INP.1.26	MODULO DE JUEGOS INFANTILES CON ARAÑA DE ACCESO, GARITA CON TECHO, MODULO CULUMPIO DOBLE, PASAMANOS ACROBATICO, DESLIZADERO.	UND	1	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00
SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS I.E. GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - SEDE EDUC. POLICARPA SALAVARRIETA. VDA DABEIBA				\$ 27,724,536.00	

INCR. POR DISTANCIA VDA DABEIBA					
	INCREMENTO POR DISTANCIA	UND	8%	\$ 42,106,147.00	\$ 3,368,492.00
SUBTOTAL INCR. POR DISTANCIA VDA DABEIBA				\$ 3,368,492.00	

5



CO.SC.CER717373





I.E. BOLIVARIANO. SEDE EDUC. NUESTRA SRA DEL CARMEN. VDA LAS DELICIAS.

ITEM	DESCRIPCION	UND	OBRA TOTAL EJECUTADA		
			CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL
I.E. BOLIVARIANO. SEDE EDUC. NUESTRA SRA DEL CARMEN. VDA LAS DELICIAS.					
2	ACTIVIDADES				
2.01	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	47.0155	\$ 4,619.00	\$ 217,165.00
2.02	RELLENO TIERRA-NIVELACION	M3	11.44875	\$ 22,555.00	\$ 258,227.00
2.03	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	61.878915	\$ 6,875.00	\$ 425,418.00
2.04	SUB-BASE.COMP.SELECCI. CANT RODADO ST	M3	6.978825	\$ 50,749.00	\$ 354,168.00
2.05	TUB.PVC 4 SANI.	ML	13.4	\$ 27,906.00	\$ 373,940.00
2.06	DEMOL.CONCRETO CICLOPEO	M3	0	\$ 130,056.00	\$ -
2.07	EXCAVACION TIERRA A MANO BAJO AGUA H=2.0	M3	17.9901	\$ 20,615.00	\$ 370,866.00
2.08	DESVIACION CAUCE ANCHOS ENTRE 0 Y 1 ML	ML	15.8	\$ 89,669.00	\$ 1,416,770.00
2.09	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA	M2	11.95	\$ 30,421.00	\$ 363,531.00
2.1	MURO CONTENCION 0 H 3.5MTS 4000PSI	M3	0	\$ 636,310.00	\$ -
2.11	REFUERZOS EN HIERRO DE 60.000 PSI.	KLS	455.225194	\$ 5,327.00	\$ 2,424,985.00
2.12	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	17.834975	\$ 16,869.00	\$ 300,858.00
SUBTOTAL ACTIVIDADES I.E. BOLIVARIANO. SEDE EDUC. NUESTRA SRA DEL CARMEN. VDA LAS DELICIAS.					\$ 6,505,928.00

INP 2 ITEM NO PREVISTOS - I.E. BOLIVARIANO. SEDE EDUC. NUESTRA SRA DEL CARMEN. VDA LAS DELICIAS.					
INP. 1,17	CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO]	UND	1	\$ 229,139.00	\$ 229,139.00
INP. 1,18	EMPALME A TUBERIA A CAJA DE INSPECCION EXISTENTE	UND	2	\$ 35,085.00	\$ 70,170.00
INP 3,10	MURO CONCRETO 3000PSI	M3	3.25375	\$ 593,512.00	\$ 1,931,140.00
INP. 1,19	ZAPATAS CONCRETO 3000 PSI	M3	3.2875	\$ 402,802.00	\$ 1,324,212.00
INP 3,25	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	17.831375	\$ 6,794.00	\$ 121,146.00
SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS - I.E. BOLIVARIANO. SEDE EDUC. NUESTRA SRA DEL CARMEN. VDA LAS DELICIAS.					\$ 3,675,807.00

INCR. POR DISTANCIA VEREDA LAS DELICIAS					
	INCREMENTO POR DISTANCIA	UND	2%	4,171,181	\$ 83,424.00
SUBTOTAL INCR. POR DISTANCIA VDA LAS DELICIAS					\$ 83,424.00



CO.SC.CERT17373





I.E. LA CONSOLITA SEDE PPAL LA CONSOLITA. VDA SAMARIA

ITEM	DESCRIPCION	UND	OBRA TOTAL EJECUTADA		
			CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL
I.E. LA CONSOLITA SEDE PPAL LA CONSOLITA. VDA SAMARIA					
3	PRELIMINARES				
3.01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	34.1831239	\$ 18,058.00	\$ 617,279.00
3.02	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA	M2	1.14	\$ 30,421.00	\$ 34,680.00
3.03	MURO CONCRETO CONTENCIÓN:INCLUYE FORMAL	M3	0	\$ 639,982.00	\$ -
3.04	REFUERZOS EN HIERRO DE 60.000 PSI	KLS	0	\$ 5,327.00	\$ -
3.05	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	0	\$ 13,859.00	\$ -
3.06	DEMOL.CONTRAPISO CONCRETO E=5CM-10CM	ML	185.4904	\$ 2,359.00	\$ 437,572.00
3.07	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	91.5849	\$ 54,780.00	\$ 5,017,021.00
3.08	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	313.425007	\$ 6,875.00	\$ 2,154,797.00
3.09	RASQUETEADA-LIADA-RESANE	M2	82.754	\$ 1,836.00	\$ 151,936.00
3.1	ESTUCCO ACRILICO	M2	0	\$ 16,906.00	\$ -
3.11	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	0	\$ 9,190.00	\$ -
3.12	VINILO MURO TIPO 1 [1M]	M2	0	\$ 4,287.00	\$ -
3.13	ACOM.E.1F(2# 8) ,3/4"	ML	150	\$ 25,346.00	\$ 3,801,900.00
3.14	ACOM.E.1F(2# 10) ,3/4"	ML	0	\$ 19,995.00	\$ -
3.15	SAL LAMP PVC	UND	0	\$ 58,009.00	\$ -
3.16	BALA PANEL LED 24W	UND	60	\$ 53,249.00	\$ 3,194,940.00
3.17	SUB-BASE.COMP.SELECCI. CANT RODADO ST	M3	21.34489	\$ 50,749.00	\$ 1,083,232.00
3.18	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	0	\$ 12,999.00	\$ -
3.19	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	106.53743	\$ 16,869.00	\$ 1,797,180.00
SUBTOTAL PRELIMINARES I.E. LA CONSOLITA SEDE PPAL LA CONSOLITA. VDA SAMARIA					\$ 18,290,537.00



CO SC.CER71/373





Moviéndonos por
Caicedonia
Carlos Alberto Orozco
Alcaldía Municipal 2020 - 2023



República de Colombia
Municipio de Caicedonia Valle
Gestión Educativa, Cultural y del Deporte

ITEM	DESCRIPCION	UND	OBRA TOTAL EJECUTADA		
			CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL
INP 3 ITEM NO PREVISTOS - I.E. LA CONSOLITA SEDE PPAL LA CONSOLITA. VDA SAMARIA					
INP 3,01	PERFILADO Y RECONFORMACION DE TALUD	M2	126	\$ 54,453.00	\$ 6,861,078.00
INP 3,02	PROTECCION DE TALUD CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO, INCLUYE REFUERZO, ANCLAJES, LLORADEROS TUB PVC 2"	M2	86.4	\$ 157,548.00	\$ 13,612,147.00
INP 3,03	CUNETA 60X30CM	ML	15	\$ 72,559.00	\$ 1,088,385.00
INP 3,04	CUNETA CAÑUELA CUNETA-CANUELA CONC.3000PSI.A=40CM E=5CM	ML	22	\$ 43,054.00	\$ 947,188.00
INP 3,05	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	16.6	\$ 86,962.00	\$ 1,443,569.00
INP 3,06	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	7.88	\$ 20,220.00	\$ 159,334.00
INP 3,07	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA FIBRO CEMENTO	M2	996.471	\$ 6,251.00	\$ 6,228,940.00
INP 3,08	DESM. CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	71.2724	\$ 5,118.00	\$ 364,772.00
INP 3,09	SAL LAMP.	UND	31	\$ 51,115.00	\$ 1,584,565.00
INP.1.15	INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO	M2	71.2724	\$ 29,574.00	\$ 2,107,810.00
INP 3,10	MURO EN CONCRETO 3000PSI	M3	3.11115	\$ 593,510.00	\$ 1,846,499.00
INP 3,11	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	0.329375	\$ 638,478.00	\$ 210,299.00
INP 3,12	MODULO DE JUEGOS INFANTILES CON ARAÑA DE ACCESO, GARITA CON TECHO, PASAMANOS ACROBATIVO, PUENTE COLGANTE, GARITA, MODULO DE ARGOLLAS Y BARRA, BARRA FIJA DE GIROS, MODULO CULUMPIO DOBLE, DESLIZADERO	UND	1	\$ 8,300,000.00	\$ 8,300,000.00
INP 3,13	CONTRAPISO REFORZADO E=12CM 3.000Psi	M2	123.224	\$ 63,890.00	\$ 7,872,781.00
INP 3,14	SAL LAMP EMT	UND	29	\$ 101,164.00	\$ 2,933,756.00
INP 3,15	SALIDA S1 EMT	UND	11	\$ 113,275.00	\$ 1,246,025.00
INP 3,16	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	MK3	703.147038	\$ 1,716.00	\$ 1,206,600.00
INP 3,17	DEMOL. ANDEN E=0.10	M2	15.36	\$ 3,740.00	\$ 57,446.00
INP 3,18	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	15.36	\$ 60,232.00	\$ 925,164.00
INP.1.14	KORAZA (3M)	M2	82.754	\$ 9,255.00	\$ 765,888.00
INP 3,19	CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0	UND	2	\$ 106,594.00	\$ 213,188.00
INP 3,20	RETIRO DE TONCONES INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO DE RAIZ	UND	2	\$ 98,000.00	\$ 196,000.00
INP.1.09	REPELLO MURO 1:2	M2	8.36	\$ 21,440.00	\$ 179,238.00
INP 3,21	REPELLO COLUMNA + FILO [1C]	ML	12	\$ 17,296.00	\$ 207,552.00
INP 3,22	PISAMALLA	ML	12.9	\$ 10,709.00	\$ 138,146.00
INP 3,23	CERRAMIENTO PIPA GAS	GLB	1	\$ 445,332.00	\$ 445,332.00
INP 3,24	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	106.53743	\$ 6,794.00	\$ 723,815.00
INP 3,25	REUBICACION REJA PUERTA PRINCIPAL	UND	1	\$ 300,676.00	\$ 300,676.00
INP 3,26	SARDINEI EN CONCRETO	ML	31.4	\$ 15,697.00	\$ 492,886.00
INP 3,27	ESGRAFIADO GRANIPLAST	M2	33.0049392	\$ 21,088.00	\$ 696,008.00
INP 3,28	CORTE CONCRETO DE 4 A 7CM	ML	60.684	\$ 5,355.00	\$ 324,963.00
SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS - I.E. LA CONSOLITA SEDE PPAL LA CONSOLITA. VDA SAMARIA					\$ 63,680,050.00

INCR. POR DISTANCIA VDA SAMARIA					
INCREMENTO POR DISTANCIA		UND	8%	\$ 61,875,190.00	\$ 4,950,015.20
SUBTOTAL INCR. POR DISTANCIA VDA SAMARIA					\$ 4,950,015.20



CO SO.CER717373



Moviéndonos por Caicedonia
Casa de la Cultura N.O.G. Cra 14 Cl 5 Esq. // Teléfono (2) 2164518
educacion@caicedonia-valle.gov.co / cultura@caicedonia-valle.gov.co
imdercai@caicedonia-valle.gov.co / www.caicedonia-valle.gov.co
Código Postal 762540 // Caicedonia, Valle, Colombia



Moviéndonos por
Caicedonia
Carlos Alberto Orozco
Alcaldía Municipal 2020 - 2023



República de Colombia
Municipio de Caicedonia Valle
Gestión Educativa, Cultural y del Deporte

SUB TOTAL COSTO DIRECTO		\$	141,180,226
Administración	28.00%	\$	39,530,463
Imprevistos	1.00%	\$	1,411,802
Utilidad	5.00%	\$	7,059,011
Total AUJ	34.00%	\$	48,001,276
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		\$	189,181,502

COSTO INCREMENTO POR DISTANCIA	\$	8,662,300.00
VALOR TOTAL	\$	197,843,802.00

I.E. BOLIVARIANO. SEDE EDUC. NUESTRA SRA DEL CARMEN. VDA LAS DELICIAS.
PTO COFINANCIACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	OBRA TOTAL EJECUTADA		
			CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL
4	I.E. BOLIVARIANO. SEDE EDUC. NUESTRA SRA DEL CARMEN. VDA LAS DELICIAS PTO COFINANCIACION				
4.01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	11.122825	\$ 18,058	\$ 200,856
4.02	VACIADO, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO DE POZO SEPTICO/TANQUE ANAERÓBICO	UND	2	\$ 150,060	\$ 300,120
4.03	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	45.1785	\$ 54,780	\$ 2,474,878
2.11	REFUERZOS EN HIERRO DE 60.000 PSI.	KLS	88.2940064	\$ 5,327.00	\$ 470,342.00
SUBTOTAL I.E. BOLIVARIANO. SEDE EDUC. NUESTRA SRA DEL CARMEN. VDA LAS DELICIAS PTO COFINANCIACION					\$ 88,078,959.40

INCR. POR DISTANCIA VEREDA LAS DELICIAS					
	INCREMENTO POR DISTANCIA	UND	2%	\$ 2,774,998.00	\$ 55,500.00
SUBTOTAL INCR. POR DISTANCIA VEREDA LAS DELICIAS					\$ 55,500.00

SUB TOTAL COSTO DIRECTO		\$	3,446,196
Administración	28.00%	\$	964,935
Imprevistos	1.00%	\$	34,462
Utilidad	5.00%	\$	172,310
Total AUJ	34.00%	\$	1,171,707
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		\$	4,617,903



CO SC.CER717373



Moviéndonos por Caicedonia
Casa de la Cultura N.O.G. Cra 14 Cl 5 Esq. // Teléfono (2) 2164518
educacion@caicedonia-valle.gov.co / cultura@caicedonia-valle.gov.co
imdercai@caicedonia-valle.gov.co / www.caicedonia-valle.gov.co
Código Postal 762540 // Caicedonia, Valle, Colombia



**Moviéndonos por
Caicedonia**
Carlos Alberto Orozco
Alcaldía Municipal 2020 - 2023



República de Colombia
Municipio de Caicedonia Valle
Gestión Educativa, Cultural y del Deporte

COSTO INCREMENTO POR DISTANCIA	\$ 55,500.00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO COFINANCIACION	\$ 4,673,403.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 202,517,205.00

Para constancia de la anterior, se firma en la Secretaría de Educación y Cultura, del municipio de Caicedonia Valle a los siete (7) días del mes de junio de 2023.

DIANA CAROLINA ESCOBAR RESTREPO
Secretaria de Educación y Cultura Municipal.



CO.SC.CER717373



Moviéndonos por Caicedonia

Casa de la Cultura N.O.G. Cra 14 Cl 5 Esq. // Teléfono (2) 2164518
educacion@caicedonia-valle.gov.co / cultura@caicedonia-valle.gov.co
imdercai@caicedonia-valle.gov.co / www.caicedonia-valle.gov.co
Código Postal 762540 // Caicedonia, Valle, Colombia



**LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE
CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA**

HACE CONSTAR:

Que la empresa **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA S.A.S.** con NIT. 900805616-7 representada por Daniel Velez Parra, identificado con la cedula de ciudadanía N.º 94.462.028, realizó el contrato de obra N.º 269 del 2021.

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	269 de 2021
FECHA DEL CONTRATO:	15 de diciembre de 2021
OBJETO:	“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE CUATRO (4) SEDES EDUCATIVAS (ANTONIA SANTOS, SEDE PRINCIPAL DE LA I.E. ANTONIA SANTOS - LAS AMÉRICAS DE LA I.E. BOLIVARIANO - SAN ISIDRO DE LA I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y SANTA ISABEL DE LA I.E. NORMAL SUPERIOR MARÍA INMACULADA) OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE
CONTRATISTA:	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INGENIERIA S.A.S.– REP. LEGAL DANIEL VELEZ PARRA
SUPERVISORA:	DIANA CAROLINA ESCOBAR RESTREPO
VALOR CONTRATO:	\$ 62.910.155
ANTICIPO:	\$-----0-----
FECHA ACTA DE INICIO:	15 de diciembre de 2021
VALOR ADICIONADO:	
VALOR TOTAL:	\$ 62.910.155
PLAZO:	22 de enero de 2022
PLAZO ADICIONADO:	
FECHA DE TERMINACION:	Hasta el 22 de enero de 2022



CO.SC.CER717373



Moviéndonos por Caicedonia

Casa de la Cultura N.O.G. Cra 14 Cll 5 Esq. // Teléfono (2) 2164518
educacion@caicedonia-valle.gov.co / cultura@caicedonia-valle.gov.co
imdercai@caicedonia-valle.gov.co / www.caicedonia-valle.gov.co
Código Postal 762540 // Caicedonia, Valle, Colombia



El contratista ejecuto y termino los trabajos contratados con la mayor calidad y fueron recibidos a satisfacción por la secretaria de Educación y Cultura del Municipio de Caicedonia Valle del Cauca.

RESUMEN OBRAS EJECUTADAS

OBRA EJE UTADA				
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	VR. UNIT	CANTIDAD	VALOR
SEDE EDUCATIVA ANTONIA SANTOS BURILA				
1	PRELIMINARES			
100113	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	\$ 3,969.00	5.75	\$ 22,822.00
SUBTOTAL PRELIMINARES SEDE EDUCATIVA ANTONIA SANTOS BURILA				\$ 22,822.00
2	ESTRUCTURA			
100205	DEMOLICION DE CICLOPEO	\$ 130,056.00	0.00	\$ -
100601	EXCAVACIONES DE TIERRA A MANO	\$ 17,253.00	18.15	\$ 313,111.00
120301	VIGAS DE CIMENTACION ENLACE H: 20-40 CM	\$ 636,639.00	0.30	\$ 190,992.00
120213	ZAPATAS	\$ 426,139.00	0.00	\$ -
130204	COLUMNAS	\$ 913,179.00	0.00	\$ -
130413	VIGAS AEREAS	\$ 847,350.00	0.00	\$ -
130704	LOSA MACISA E=15CM	\$ 117,938.00	5.75	\$ 678,144.00
120101	ACERO DE REFUERZO FY 420 Mpa FLEJADO	\$ 5,329.00	115.98	\$ 618,066.00
130107	MALLA ELECTROSOLDADA	\$ 6,875.00	11.21	\$ 77,100.00
SUBTOTAL ESTRUCTURA SEDE EDUCATIVA ANTONIA SANTOS BURILA				\$ 1,877,413.00
3	DESARENADOR			
APU	PANTALLAS EN CONCRETO 3000 PSI	\$ 741,950.00	0.00	\$ -
APU	TAPA EN POLIPROPILENO ENTRE 0.80 Y 1 M	\$ 184,236.00	0.00	\$ -
80504	CAJA INSPECCION 60x60,HAST 1.0M CONC+EXC	\$ 211,250.00	0.00	\$ -
16-05-11	TUBERIA PVC 2 1/2"	\$ 19,938.00	0.00	\$ -
16-01-59	TEE PVC 2 1/2	\$ 44,613.00	0.00	\$ -
16-01-16	CODO 90 PRESION PVC 2 1/2"	\$ 38,030.00	0.00	\$ -
APU	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2 1/2"	\$ 31,293.00	0.00	\$ -
APU	VALVULA CIERRE ELASTICO 2 1/2"	\$ 395,335.00	0.00	\$ -
SUBTOTAL DESARENADOR SEDE EDUCATIVA ANTONIA SANTOS BURILA				\$ -
4	VALVULAS - ASCESORIOS TANQUE			
16-01-52	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2	\$ 16,419.00	0.00	\$ -
16-06-12	VALVULA CIERRE ELASTICO 2"	\$ 307,761.00	0.00	\$ -
16-01-43	UNION PRESION PVC 2"	\$ 30,630.00	0.00	\$ -
16-01-30	TEE PRESION PVC 2"	\$ 18,038.00	0.00	\$ -
16-05-10	TUBERIA PVC 2" RDE 21-200 PSI	\$ 17,629.00	0.00	\$ -
APU-04	FLOTADOR DE VALVULA 2" EN ACERO INOX. CON PERA EN ACERO INOX.	\$ 543,031.00	0.00	\$ -
16-01-17	CODO 90 PRESION PVC 2"	\$ 13,754.00	0.00	\$ -
15-01-11	TUBERIA PVC 4 VENTILACION PARA REBOSE	\$ 17,669.00	0.00	\$ -
16-10-08	TANQUE ROTOPLAST 5000 LT	\$ 1,892,346.00	1.00	\$ 1,892,346.00
SUBTOTAL VALVULAS - ASCESORIOS TANQUE SEDE EDUCATIVA ANTONIA SANTOS BURILA				\$ 1,892,346.00



CO SC.CER717373





Moviéndonos por
Caicedonia
Carlos Alberto Orozco
Alcaldía Municipal 2020 - 2023



República de Colombia
Municipio de Caicedonia Valle
Gestión Educativa, Cultural y del Deporte

OBRA EJE UTADA				
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	VR. UNIT	CANTIDAD	VALOR
4	ITEMS NO PREVISTOS			
INP06	SOLADO 21MPA E=0,05M	\$ 24,567.00	7.95	\$ 195,308.00
INP07	RETIRO DE SOBRANTES <=10KM CARGUE MANUAL	\$ 18,929.00	14.13	\$ 267,410.00
INP08	ACARREO INTERNO DE MATERIALES Y SOBRANTES	\$ 55,294.00	6.00	\$ 331,764.00
INP09	RELLENO MATERIAL IMPORTADO TIPO GRAVA TRITURADA COMPACTADA	\$ 86,837.00	2.01	\$ 174,716.00
INP10	CUNETA-CANUELA CONC.3000PSI	\$ 44,015.00	5.50	\$ 242,083.00
INP26	TUBERIA PVC 1" RDE 21	\$ 9,111.54	41.10	\$ 374,484.00
INP27	VALVULA FLORATOR 1" BOLA PLASTICA	\$ 77,931.00	1.00	\$ 77,931.00
INP28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN DE	\$ 99,180.00	1.00	\$ 99,180.00
INP29	VALVULA TIPO BOLA 1" PVC	\$ 53,869.00	5.00	\$ 269,345.00
INP30	VALVULA CHEQUE 1"	\$ 170,571.00	1.00	\$ 170,571.00
INP31	REPELLO MALLA DE GALLINERO	\$ 23,163.00	12.24	\$ 283,515.00
INP32	CAJA INSPECCION 50x50 CONC+EXC	\$ 203,111.00	1.00	\$ 203,111.00
INP33	ESCALON EN GUADUA	\$ 47,007.00	6.00	\$ 282,042.00
INP38	LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE ACARREO INTERNO DE SOBRANTES	\$ 3,900.00	20.00	\$ 78,000.00
INP39	VALVULA TIPO BOLA 1/2" PVC	\$ 32,376.00	1.00	\$ 32,376.00
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS SEDE EDUCATIVA ANTONIA SANTOS BURILA				\$ 3,081,836.00

OBRA EJE UTADA				
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	VR. UNIT	CANTIDAD	VALOR
SEDE EDUCATIVA LAS AMERICAS				
1	PRELIMINARES			
100113	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	\$ 3,969.00	0.00	\$ -
SUBTOTAL PRELIMINARES SEDE EDUCATIVA LAS AMERICAS				\$ -
2	CUBIERTA			
180316	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	\$ 14,715.00	8.40	\$ 123,606.00
181214	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	\$ 20,479.00	15.60	\$ 319,472.00
SUBTOTAL CUBIERTA SEDE EDUCATIVA LAS AMERICAS				\$ 443,078.00
3	MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ENCHAPES			
	RASQUETEADA-UADA-RESANE	\$ 1,839.00	147.15	\$ 270,609.00
290304	VINOLO MURO TIPO 1 [3M]	\$ 9,190.00	0.00	\$ -
SUBTOTAL MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ENCHAPES SEDE EDUCATIVA LAS AMERICAS				\$ 270,609.00
4	ITEMS NO PREVISTOS			
INP03	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	\$ 10,760.00	109.36	\$ 1,176,714.00
INP04	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES A<=50CM	\$ 7,888.00	132.00	\$ 1,041,216.00
INP05	ESMALTE SOBRE MURO	\$ 11,041.00	10.65	\$ 117,587.00
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS SEDE EDUCATIVA LAS AMERICAS				\$ 2,335,517.00

OBRA EJE UTADA				
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	VR. UNIT	CANTIDAD	VALOR



CO.SC.CERT117373



Moviéndonos por Caicedonia
Casa de la Cultura N.O.G. Cra 14 Cll 5 Esq. // Teléfono (2) 2164518
educacion@caicedonia-valle.gov.co / cultura@caicedonia-valle.gov.co
imdercai@caicedonia-valle.gov.co / www.caicedonia-valle.gov.co
Código Postal 762540 // Caicedonia, Valle, Colombia



Moviéndonos por
Caicedonia
Carlos Alberto Orozco
Alcaldía Municipal 2020 - 2023



República de Colombia
Municipio de Caicedonia Valle
Gestión Educativa, Cultural y del Deporte

SEDE EDUCATIVA SAN ISIDRO				
LOCALIZACION Y REPLANTEO				
	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	\$	1,707.00	19.60 \$ 33,457.00
SUBTOTAL LOCALIZACION Y REPLANTEO SEDE EDUCATIVA SAN ISIDRO				\$ 33,457.00
1 DEMOLICIONES VARIAS				
1.1	DEMOLICION PISO-ENCHAPE-BALDOSA + MORTERO	\$	6,252.00	22.22 \$ 138,891.00
1.2	DEMOLICIONES VARIAS	\$	4,635.00	11.55 \$ 53,526.00
SUBTOTAL DEMOLICIONES VARIAS SEDE EDUCATIVA SAN ISIDRO				\$ 192,417.00
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA				
2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	\$	17,253.00	4.47 \$ 77,121.00
2.2	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	\$	6,836.00	0.00 \$ -
SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA SEDE EDUCATIVA SAN ISIDRO				\$ 77,121.00
3 DESMONTES VARIOS				
3.2	DESM. APARATO SANITARIO	\$	24,440.00	8.00 \$ 195,520.00
3.3	DESM. MARCO + NAVE SENCILLA	\$	17,603.00	5.00 \$ 88,015.00
SUBTOTAL DESMONTES VARIOS SEDE EDUCATIVA SAN ISIDRO				\$ 283,535.00
4 INSTALACIONES SANITARIAS				
4.3	ARREGLO PUNTO SANITARIO	\$	32,219.00	2.00 \$ 64,438.00
4.4	PUNTO SANITARIO PVC 2"	\$	26,597.00	4.00 \$ 106,388.00
4.5	PUNTO SANITARIO PVC 4"	\$	60,236.00	3.00 \$ 180,708.00
SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS SEDE EDUCATIVA SAN ISIDRO				\$ 351,534.00
5 INSTALACIONES HIDRAULICAS				
5.1	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"	\$	40,300.00	8.00 \$ 322,400.00
5.2	REUBICACION PUNTO HIDRAULICO	\$	37,459.00	0.00 \$ 0.00
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS SEDE EDUCATIVA SAN ISIDRO				\$ 322,400.00
7 MUROS				
7.2	REPELLO MURO 1:3	\$	19,465.00	3.31 \$ 64,429.00
7.3	REPELLO CARTERA + FILOS 1:3	\$	11,688.00	10.80 \$ 126,230.00
SUBTOTAL MUROS SEDE EDUCATIVA SAN ISIDRO				\$ 190,659.00
9 ENCHAPES				
9.1	MORTERO 1:2	\$	338,602.00	0.24 \$ 80,147.00
9.2	ENCHAPE CERAMICA 30-40 CM 50*60	\$	75,438.00	0.00 \$ -
SUBTOTAL ENCHAPES SEDE EDUCATIVA SAN ISIDRO				\$ 80,147.00
10 ACABADOS				
10.1	RASQUETEADA-UADA-RESANE	\$	1,839.00	186.82 \$ 343,559.00
10.3	PINTURA MANO DE OBRA 2M	\$	3,819.00	0.00 \$ -
SUBTOTAL ACABADOS SEDE EDUCATIVA SAN ISIDRO				\$ 343,559.00
11 APARATOS SANITARIOS				
11.1	COMBO SANITARIO ECONOMICO (S+L+G+I)	\$	276,103.00	0.00 \$ -
11.3	GRIFO SENCILLO LAVAMANOS LINEA ECONOMICA	\$	32,561.00	1.00 \$ 32,561.00
11.4	SIFON ACOPLA LAVAMANOS	\$	46,180.00	1.00 \$ 46,180.00
11.5	REJILLA SOSCO 3X2"	\$	14,560.00	1.00 \$ 14,560.00
11.6	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA ECO	\$	116,065.00	0.00 \$ -
11.7	ORINAL	\$	384,469.00	2.00 \$ 768,938.00
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS SEDE EDUCATIVA SAN ISIDRO				\$ 862,239.00



CO.SC.CER717373



Moviéndonos por Caicedonia
Casa de la Cultura N.O.G. Cra 14 Cl 5 Esq. // Teléfono (2) 2164518
educacion@caicedonia-valle.gov.co / cultura@caicedonia-valle.gov.co
imdercai@caicedonia-valle.gov.co / www.caicedonia-valle.gov.co
Código Postal 762540 // Caicedonia, Valle, Colombia



OBRA EJEUTADA				
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	VR. UNIT	CANTIDAD	VALOR
12	CARPINTERIA METALICA			
12.2	MARCO LAM. 0.70-1.0M CAL 20 LISO SALUCE	\$ 77,802.00	3.00	\$ 233,406.00
12.3	NAVE LAM. ENTAMB. CAL.20 BAT	\$ 244,459.00	3.00	\$ 733,377.00
12.4	CERRADURA BAÑO	\$ 56,614.00	0.00	\$ -
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA SEDE EDUCATIVA SAN ISIDRO				\$ 966,783.00
13	ITEMS DE OTRO FRENTE			
100505	DESMONTE DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	\$ 5,117.00	22.00	\$ 112,574.00
181210	INSTALACION TEJE ASBESTO CEMENTO	\$ 12,138.00	22.00	\$ 267,036.00
80504	CAJA INSPECCION 60x60,HAST 1.0M CONC+EXC	\$ 211,250.00	1.00	\$ 211,250.00
180619	TEJA FIBROCEMENTO	\$ 29,479.00	2.44	\$ 71,929.00
181210	INSTALACION TEJE ASBESTO CEMENTO	\$ 12,138.00	2.24	\$ 27,247.00
SUBTOTAL ITEMS DE OTRO FRENTE SEDE EDUCATIVA SAN ISIDRO				\$ 690,036.00
13	ITEMS NO PREVISTOS			
INP03	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	\$ 10,760.00	211.74	\$ 2,278,305.00
INP04	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES A<=50CM	\$ 7,888.00	18.15	\$ 143,167.00
INP05	ESMALTE SOBRE MURO	\$ 11,041.00	10.77	\$ 118,945.00
INP07	RETIRO DE SOBRANTES <=10KM CARGUE MANUAL	\$ 18,929.00	2.66	\$ 50,362.00
INP09	RELLENO MATERIAL IMPORTADO TIPO GRAVA TRITURADA COMPACTADA	\$ 86,837.00	1.06	\$ 92,169.00
INP11	CONTRAPISO CONCRETO E=0.08M	\$ 45,340.00	8.79	\$ 398,720.00
INP12	PICADA ABUZARDADA MURO	\$ 7,498.00	17.48	\$ 131,076.00
INP13	ENCHAPE CERAMICA 20x20	\$ 63,190.00	22.65	\$ 1,431,121.00
INP14	ENCHAPE CERAMICA 20x20 A<=40CM	\$ 30,073.00	13.62	\$ 409,594.00
INP15	SANITARIO LINEA ECONOMICA	\$ 187,474.00	5.00	\$ 937,370.00
INP16	LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA	\$ 168,217.50	1.00	\$ 168,218.00
INP17	VALVULA TIPO BOLA 1/2"	\$ 46,916.00	1.00	\$ 46,916.00
INP18	REPINTE NAVE METALICA	\$ 56,820.00	2.00	\$ 113,640.00
INP19	INTALACION MARCO EN LAMINA METALICA	\$ 35,927.00	2.00	\$ 71,854.00
INP20	INTALACION NAVE EN LAMINA METALICA	\$ 33,463.00	2.00	\$ 66,926.00
INP21	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA	\$ 18,123.00	42.50	\$ 770,228.00
INP22	PIRALN PIRAGUA EN ALUMINIO	\$ 5,401.00	4.75	\$ 25,655.00
INP23	ESTUCO ACRILICO PARA EXTERIORES	\$ 16,933.00	18.56	\$ 314,234.00
INP24	ESTUCO ACRILICO A<=50CM	\$ 10,236.00	18.15	\$ 185,783.00
INP25	BOCAPUERTA PISO EN GRANITO	\$ 40,085.00	1.50	\$ 60,128.00
INP34	BISAGRAS LAMINA	\$ 15,715.00	5.00	\$ 78,575.00
INP35	PASADOR FUADOR NAVE	\$ 11,266.00	6.00	\$ 67,596.00
INP36	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	\$ 6,424.00	10.30	\$ 66,167.00
INP37	MESON EN CONCRETO A<=60 H=5-8CM	\$ 94,877.00	0.95	\$ 90,133.00
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS SEDE EDUCATIVA SAN ISIDRO				\$ 8,116,882.00



CO.SC.CER711373





Moviéndonos por
Caicedonia
Carlos Alberto Orozco
Alcaldía Municipal 2020 - 2023



República de Colombia
Municipio de Caicedonia Valle
Gestión Educativa, Cultural y del Deporte

OBRA EJEUTADA				
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	VR. UNIT	CANTIDAD	VALOR
SEDE EDUCATIVA SANTA ISABEL				
1	PRELIMINARES			
100113	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	\$ 3,969.00	0.00	\$ -
SUBTOTAL PRELIMINARES SEDE EDUCATIVA SANTA ISABEL				\$ -
2	DESMONTES Y DEMOLICIONES			
100505	DESMONTE DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	\$ 5,117.00	14.03	\$ 71,792.00
100502	DESMONTE CIELO FALSO EN MADERA	\$ 4,531.00	275.69	\$ 1,249,129.00
SUBTOTAL DESMONTES Y DEMOLICIONES SEDE EDUCATIVA SANTA ISABEL				\$ 1,320,921.00
3	CUBIERTA - ENCIELADO			
180441	CELO FALSO LAMINA PVC	\$ 64,769.00	275.12	\$ 17,818,923.00
180619	TEJA FIBROCEMENTO	\$ 29,479.00	15.25	\$ 449,555.00
181210	INSTALACION TEJE ASBESTO CEMENTO	\$ 12,138.00	14.03	\$ 170,296.00
SUBTOTAL CUBIERTA - ENCIELADO SEDE EDUCATIVA SANTA ISABEL				\$ 18,438,774.00
4	ITEMS NO PREVISTOS			
INP01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED PANEL PLANO DE	\$ 99,190.00	30.00	\$ 2,975,700.00
INP02	RECORRIDO CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO	\$ 6,251.00	273.00	\$ 1,706,523.00
INP03	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	\$ 10,760.00	42.90	\$ 461,604.00
INP04	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	\$ 7,888.00	10.00	\$ 78,880.00
INP08	RETRO DE SOBRANTES <=10KM	\$ 18,929.00	12.81	\$ 242,416.00
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS SEDE EDUCATIVA SANTA ISABEL				\$ 5,465,123.00

SUB TOTAL COSTO DIRECTO	\$	47,659,208
Administración	\$	11,438,210
Imprevistos	\$	476,592
Utilidad	\$	3,336,145
Total AIU	\$	15,250,947
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	\$	62,910,155

Para constancia de la anterior, se firma en la Secretaría de Educación y Cultura, del municipio de Caicedonia Valle a los siete (7) días del mes de junio de 2023.


DIANA CAROLINA ESCOBAR RESTREPO
Secretaria de Educación y Cultura Municipal



CO.SC.CER717373



Moviéndonos por Caicedonia
Casa de la Cultura N.O.G. Cra 14 Cl 5 Esq. // Teléfono (2) 2164518
educacion@caicedonia-valle.gov.co / cultura@caicedonia-valle.gov.co
imdercai@caicedonia-valle.gov.co / www.caicedonia-valle.gov.co
Código Postal 762540 // Caicedonia, Valle, Colombia



EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL DIRECTOR
RELACIÓN DE CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ACREDITADA A EL DIRECTOR EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

No. Del Contrato	Contratante	Objeto	Valor del contrato (incluidas adiciones)	Valor del contrato (en SMLV)	Cargo	% de dedicación	Duración	
							Fecha de inicio	Fecha de finalización
260-2009	Comité Departamental de Cafeteros del Valle del Cauca	Construcción primera parte unidad educativa Puerto Meluk, Medio Baudó, Choco	\$295.451.500	594,59	Director de obra	100%	01/03/2010	13/08/2010

DANIEL VÉLEZ PARRA
C.C. No. 94.462.028 de Caicedonia
Representante Legal
DCO INGENIERÍA SAS

AV 4N # 28N - 103
Tel: (2) 8965645 Cel: 311 397 38 80
dcoingenieriasas@gmail.com



	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES ACTA DE LIQUIDACION	Código: 101-02.2.10 Versión: 001 Fecha: 17.05.2018
---	--	--

Página 1 de 17

CONTRATO DE	ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 241 DE 2017	FECHA	25 de septiembre de 2017
--------------------	---	--------------	--------------------------

Entre los suscritos

NOMBRE DEL ALCALDE (SA)	CLAUDIA MARCELA GONZÁLEZ HURTADO
CEDULA CIUDADANIA	66.888.111 de Caicedonia Valle del Cauca

quien para efectos de la presente Acta de liquidación se denominará EL MUNICIPIO, de una parte y de la otra,

NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA S.A.S.
NIT	NIT 900.805.616-7.
REPRESETANTE LEGAL	YULIETH CRISTINA TORRES CARDONA
CEDULA CIUDADANIA	No. 1.094.904.260 expedida en Armenia Quindío

hemos acordado suscribir la presente Acta de liquidación previa las siguientes consideraciones:

- a.- El Municipio de Caicedonia Valle, suscribió el contrato de la referencia.
- b.- Que se debe proceder a la liquidación del contrato de conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.
- c.- Que el Municipio ha recibido a través del Acta final a entera satisfacción la ejecución del contrato.

INFORMACION DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	241 de 2017																															
FECHA	25 de Septiembre de 2017																															
FECHA DE LIQUIDACION	23 de julio de 2018																															
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la adecuación, remodelación y mejoramiento del coliseo cubierto "Daniel Vélez Mendoza " de Caicedonia Valle del Cauca, Occidente.																															
ACTIVIDADES DEL CONTRATO	<table><tr><th>PRELIMINARES</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>LOCALIZACION-REPLANTEO ARQUITECTONICO</td><td>M2</td><td>920.00</td><td>2.842.800</td></tr><tr><td>LOCALIZACION-REPLANTEO ALCANTARILLADOACUEDU</td><td>ML</td><td>186.90</td><td>282.219</td></tr><tr><td>CORTADO DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM</td><td>ML</td><td>289.59</td><td>1.511.660</td></tr><tr><td>DEMOLICION CONCRETO PISO CONCRETO E=7 A 12CM</td><td>M2</td><td>94.00</td><td>333.700</td></tr><tr><td>EXCAVACION TIERRA A MANO</td><td>M3</td><td>104.60</td><td>1.434.066</td></tr><tr><td>RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA</td><td>M3</td><td>144.75</td><td>2.376.795</td></tr></table>				PRELIMINARES				LOCALIZACION-REPLANTEO ARQUITECTONICO	M2	920.00	2.842.800	LOCALIZACION-REPLANTEO ALCANTARILLADOACUEDU	ML	186.90	282.219	CORTADO DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	289.59	1.511.660	DEMOLICION CONCRETO PISO CONCRETO E=7 A 12CM	M2	94.00	333.700	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	104.60	1.434.066	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA	M3	144.75	2.376.795
PRELIMINARES																																
LOCALIZACION-REPLANTEO ARQUITECTONICO	M2	920.00	2.842.800																													
LOCALIZACION-REPLANTEO ALCANTARILLADOACUEDU	ML	186.90	282.219																													
CORTADO DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	289.59	1.511.660																													
DEMOLICION CONCRETO PISO CONCRETO E=7 A 12CM	M2	94.00	333.700																													
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	104.60	1.434.066																													
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA	M3	144.75	2.376.795																													

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019

Carrera 16 # 7-52 C.A.M. 5º. Piso // Teléfono (2)2164537 - Ext. 101 - Fax(2)2164615
Página: www.caicedonia-valle.gov.co // alcaldia@caicedonia-valle.gov.co
Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

Código: 101-02.2.10
Versión: 001
Fecha: 17.05.2018

ACTA DE LIQUIDACION

Página 2 de 17

RELLENO+TIERRA+NIVELACION	M3	119.44	3.281.017
RELLENO ROCAMUERTA + SALTARIN + CAR	M3	-	
CONTRAPISO CONCRETO E= 8 CMS 2500 PSI	M2	94.00	2.585.000
SUBTOTAL			\$14.647.257.00
INSTALACIONES SANITARIAS			
TUBERIA PVC 2" SANITARIA	ML	46.60	830.412
TUBERIA PVC 3" SANITARIA	ML	26.80	474.628
TUBERIA PVC 4" SANITARIA	ML	27.00	623.700
TUBERIA PVC 6" SANITARIA	ML	8.80	363.352
TUBERIA PVC NOVAFOR 8"	ML	45.00	2.434.950
CODO SANITARIO PVC 45 CC 2"	UND	26.00	417.820
CODO SANITARIO PVC 45 CC 3"	UND	12.00	228.480
CODO SANITARIO PVC 45 CC 4"	UND	11.00	352.770
SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	9.00	55.620
SIFON SANITARIO PVC 3"	UND	10.00	77.100
UNION SANITARIO PVC 2"	UND	6.00	10.260
UNION SANITARIO PVC 3"	UND	8.00	20.240
UNION SANITARIO PVC 4"	UND	3.00	13.800
UNION SANITARIO PVC 6"	UND	3.00	44.700
YEE SANITARIA PVC 4"	UND	10.00	319.000
REDUCCION SANITARIA PVC 4X2	UND	5.00	23.000
REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO	UND	9.00	273.150
REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO	UND	10.00	151.000
CAJA DE INSPECCION 80X80 CM (CONCRETO)	UND	10.00	2.752.900
CAJA DE INSPECCION 100X100 CM (CONCRETO)	UND	5.00	1.695.800
TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X 80	UND	10.00	1.326.500
TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91 - 100X 100	UND	5.00	1.343.000
LAVA MANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA	UND	-	
LAVA MANOS DE COLGAR LINEA ECONOMICA	JGO	-	
SANITARIO LINEA ECONOMICA	JGO	-	

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019

Carrera 16 # 7-52 C.A.M. 5°. Piso // Teléfono (2)2164537 - Ext. 101 - Fax(2)2164615
Página: www.caicedonia-valle.gov.co // alcaldia@caicedonia-valle.gov.co
Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

Código: 101-02.2.10
Versión: 001
Fecha: 17.05.2018

ACTA DE LIQUIDACION

Página 3 de 17

DUCHA SENCILLA	UND	-	
SUBTOTAL			\$13.832.182.00
INSTALACIONES HIDRAULICAS			
TUBERIA PVC 1/2"	ML	120.00	625.200
ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2"	UND	49.00	80.360
CODO PRESION 1/2"	UND	92.00	76.360
TEE PRESION 1/2"	UND	54.00	59.400
TAPON ROSCADO PVC PRESION 1/2"	UND	31.00	200.880
UNION PVC PRESION 1/2"	UND	16.00	10.720
SUBTOTAL			\$1.052.920.00
INSTALACIONES ELECTRICAS			
CABLE COBRE THW No 12	ML	500.00	1.950.000
CABLE COBRE THW No 8	ML	50.00	392.500
TUVO PVC 1/2"	ML	170.00	1.717.000
SWITCHES S1 PVC	UND	21.00	1.299.060
SALIDA S2 PVC	UND	2.00	160.060
LAMPARA MAGNETICA 2X20 CFE SOBREPONE	UND	-	
SALIDA LAMPARA PVC	UND	28.00	1.251.572
SALIDA TOMA 120 V PVC	UND	24.00	1.456.560
BREAKER 1F15 HASTA 60 AM	UND	8.00	270.720
SUBTOTAL			\$48.497.472.00
INSTALACIONES ELECTRICAS			
TABLERO 1F 4 CTOS VTQ - SQ	UND	-	
VARILLA CU-CU9/16 1,8MT	UND	2.00	64.640
RETIRO BREAKER	UND	4.00	5.680
RETIRO CABLE No 16 - No 10	ML	650.00	266.500
RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND	40.00	412.000

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019

Carrera 16 # 7-52 C.A.M. 5º. Piso // Teléfono (2)2164537 - Ext. 101 - Fax(2)2164615
Página: www.caicedonia-valle.gov.co // alcaldia@caicedonia-valle.gov.co
Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia

	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES ACTA DE LIQUIDACION	Código: 101-02.2.10 Versión: 001 Fecha: 17.05.2018
---	--	--

Página 4 de 17

RETIRO SWICHE O TOMA	UND	18.00	39.240
RETIRO TABLERO	UND	2.00	51.040
REFLETOR METAL HALIDE 400 WATIOS	UND	-	
TUBERIA 1" PVC	ML	-	
SUBTOTAL			\$839.100.00
CUBIERTA			
DESMONTE DE CUBIERTA	M2	-	
TEJA CUBIERTA CINDUTEC	M2	168.00	5.323.920
DESM CUBIERTA LAMINA	M2	168.20	812.406
LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA	M2	1.064.00	1.649.200
INSTALACION CERCHA METALICA L 6 A 11 M	ML	-	
ESMALTE SOBRE CORRE VIGA METALICA	ML	1.220.00	12.907.600
ANTOCORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL	ML	1.220.00	4.013.800
SUBTOTAL			\$24.706.926.00
ADECUACION CAMERINOS - DOS UNIDADES			
DEMOLICION LOZA MACIZA E= 10 CMS	M2	34.02	998.827
DEMOLICION MURO ADOBE	M2	12.80	32.000
DEMOLICION ENCHAPE	M2	83.71	524.862
DEMOLICION REPELLO	M2	139.14	624.739
DEMOLICION PISO + BALDOSA + MORTERO	M2	55.70	118.641
DESM. APARATO SANITARIO	UND	8.00	156.480
MURO LADRILLO SOGA SUCIO	M2	18.66	577.154
REPELLO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	193.74	4.430.834
ALISTADO PISO 6 CM	M2	55.70	1.409.210
ENCHAPE CERAMICO 1 CALIDAD	M2	70.96	3.007.285
CERAMICO 30*30 TRAFICO 4	M2	55.70	2.470.852

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019

Carrera 16 # 7-52 C.A.M. 5º. Piso // Teléfono (2)2164537 - Ext. 101 - Fax(2)2164615
Página: www.caicedonia-valle.gov.co // alcaldia@caicedonia-valle.gov.co
Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

Código: 101-02.2.10
Versión: 001
Fecha: 17.05.2018

ACTA DE LIQUIDACION

Página 5 de 17

LOSA MACIZA E= 8 CM	M2	7.11	394.107
ENCHAPE CERAMICO MESON	ML	2.40	53.808
ESTUCO CIELO PLASTICO	M2	-	
VINILO TIPO I 3M	M2	244.69	1.561.122
DESMONTE NAVE METALICA + MARCO	UND	12.00	166.560
MARCO METALICO 0,70 - 1,0 CALIBRE 20 LUCETA	UND	-	
MARCO METALICO 0,70 - 1,0 CALIBRE 20 SIN LUCETA	UND	12.00	710.160
NAVE LAMINA CALIBRE 20 BATI	M2	8.30	1.509.521
NAVE LAMINA CALIBRE 20 + CERRADURA BATI	UND	4.00	1.033.320
VENTANA LAMINA CALIBRE 20 + VIRDIO VARILLA BASCU	M2	5.44	914.627
ALFAGIA EN CONCRETO A= 8-10	ML	-	
ESMALTE LAMINA LLENA	UND	12.00	126.480
ESMALTE MARCO	UND	12.00	126.480
ESMALTE REJAS METALICA	M2	2.00	22.440
LAVAMANOS PEDESTAL LINEA MEDIA	JGO	-	
LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA	UND	6.00	816.480
SANITARIO LINEA ECONOMICA MEDIA COMPLETA	UND	4.00	770.560
SANITARIO LINEA ECONOMICA	JGO	-	
GRIFO SENCILLA LINEA MEDIA	UND	6.00	288.660
DUCHA SENCILLA PISIS €	UND	6.00	279.600
INSTALACION APARATO SANITARIO	UND	16.00	293.760
SUBTOTAL			\$23.418.569.00
BATERIAS SANITARIAS SEGUNDO PISO- DOS UND.			
DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	9.00	176.040
DEMOLICION MURO ADOBE	M2	3.80	9.500

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019

Carrera 16 # 7-52 C.A.M. 5º. Piso // Teléfono (2)2164537 - Ext. 101 - Fax(2)2164615

Página: www.caicedonia-valle.gov.co // alcaldia@caicedonia-valle.gov.co

Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia

	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES ACTA DE LIQUIDACION	Código: 101-02.2.10 Versión: 001 Fecha: 17.05.2018
---	--	--

Página 6 de 17

DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	67.29	421.908
DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	4.00	55.520
ENCHAPE CERAMICO 25X25 1 CALIDAD	M2	32.30	1.281.018
REPELLO MURO 1:3 IMPERMEABILIZABLE	M2	65.65	1.501.416
ENCHAPE MESON 25X25 - 0,40 - 0,60	ML	1.85	54.150
SANITARIO LINEA ECONOMICA	JGO	5.00	830.550
LAVA MANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA	UND	3.00	423.540
NAVE LAMINA CALIBRE 20 + CERRADURA BATI	UND	2.00	516.660
C.F SUPER BOARD 6 MM + VINILO + JUNTA	M2		
ESTUCO CIELO PLASTICO	M2	-	
VINILO TIPO I 3M	M2	61.91	394.986
ESMALTE LAMINA LLENA	M2	16.06	122.538
ESMALTE MARCO	UND	7.00	73.780
ESMALTE REJAS METALICA	M2	4.00	44.880
DEMOLICION PISO + BALDOSA + MORTERO	M2	20.88	44.474
ALISTADO PISO 6 CM	M2	20.88	528.264
CERAMICO 30*30 TRAFICO 4	M2	20.88	926.237
SUBTOTAL			\$7.405.461.00
OFICINA-WC-BODEGA-TIENDA-COMUNICACIONES			
DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	1.00	19.560
DEMOLICION ENCHAPE	M2	-	
DEMOLICION REPELLO	M2	-	
DEMOLICION PISO + BALDOSA + MORTERO	M2	-	
DEMOLICION MURO ADOBE	M2	7.56	18.900
ESTUCO CIELO PLASTICO	M2	41.35	265.054

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019

Carrera 16 # 7-52 C.A.M. 5°. Piso // Teléfono (2)2164537 - Ext. 101 - Fax(2)2164615

Página: www.caicedonia-valle.gov.co // alcaldia@caicedonia-valle.gov.co

Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

Código: 101-02.2.10
Versión: 001
Fecha: 17.05.2018

ACTA DE LIQUIDACION

Página 7 de 17

ENCHAPE MESON 25X25 - 0,40 - 0,60	ML	2.88	84.298
REPELLO MURO 1:3 IMPERMEABILIZABLE	M2	17.86	408.458
LOSA MACIZA E= 8 CM	M2	1.40	77.602
ENCHAPE CERAMICO 25X25 1 CALIDAD	M2	2.12	84.079
CERAMICO 30*30 TRAFICO 4	M2	-	
ESMALTE LAMINA LLENA	M2	18.40	140.392
ESMALTE MARCO	UND	5.00	52.700
ESMALTE REJAS METALICA	M2	5.00	56.100
MARCO METALICO 0,70 - 1,0 CALIBRE 20 SIN LUCETA	UND	3.00	177.540
NAVE LAMINA CALIBRE 20 BATI	M2	5.00	909.350
C.F SUPER BOARD 6 MM + VINILO + JUNTA	M2		
VINILO TIPO I 3M	M2	481.55	3.072.289
ESTUCO CIELO PLASTICO	M2	21.35	136.854
SUBTOTAL			\$5.503.176.00
TAQUILLA			
DEMOLICION REPELLO	M2	19.78	88.812
VENTANA LAMINA CALIBRE 20 + VIRDIO VARILLA BASCU	M2	1.60	269.008
ESTUCO MURO PLASTICO	M2	19.78	109.977
DESM. MARCO + NAVE SENCILLA	UND	1.00	13.880
LOSA MACIZA E= 8 CM	M2	2.48	137.466
C.F SUPER BOARD 6 MM + VINILO + JUNTA	M2	-	
SWITCHES S1 PVC	UND	1.00	61.860
LAMPARA MAGNETICA 2X20 CFE SOBREPONER	UND	-	
MARCO METALICO 0,70 - 1,0 CALIBRE 20 SIN LUCETA	UND	1.00	59.180
NAVE LAMINA CALIBRE 20 BATI	M2	1.50	272.805
ESMALTE LAMINA LLENA	M2	-	

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019

Carrera 16 # 7-52 C.A.M. 5º. Piso // Teléfono (2)2164537 - Ext. 101 - Fax(2)2164615

Página: www.caicedonia-valle.gov.co // alcaldia@caicedonia-valle.gov.co

Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

ACTA DE LIQUIDACION

Código: 101-02.2.10
Versión: 001
Fecha: 17.05.2018

Página 8 de 17

ESMALTE MARCO	UND	1.00	10.540
SALIDA S2 PVC	UND	1.00	80.030
ESTUCO CIELO PLASTICO	M2	-	
ESMALTE REJAS METALICA	M2	-	
VINILO TIPO I 3M	M2	19.78	126.196
SUBTOTAL			\$1.229.754.00
CUBIERTA TAQUILLA - ACCESO			
ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,5/8" 10-15C	PTO	9.00	143.190
CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	-	
C.F.LAMINA SUPERBOARD CARTERA-TEJA 4MM	ML	-	
PERFIL ABIERTO HR C 5x2" -2.0MM	ML	12.00	268.320
LAMINA POLICARBONADO DE 10MM	M2	-	
SOLAPA - CINTA	ML	6.00	64.020
ESTUCO CIELO PLASTICO	M2	-	
VINILO TIPO I 3M	M2	-	
ESMALTE LAMINA LLENA	M2	-	
SUBTOTAL			\$475.530.00
DOTACION DEPORTIVA			
PROTERIA MULTIFIJA MICROFUTBOL - BALONCESTO TIPO2	JGO	-	
CONTADOR ELECTRONICO M. INDIRECTA	UND	1.00	3.427.760
PORTERIA MICROFUTBOL TIPO 2 FIJA	JGO	1.00	1.605.670
SOPORTE PARA VOLEIBOL TRES POSICIONES	JGO	1.00	962.290
SUBTOTAL			\$5.995.720.00
BATERIASANITARIAS ZONA ORIENTAL			
CAJA DE INSPECCION 80X80 CM (CONCRETO)	UND	1.00	275.290
CODO SANITARIO PVC 45 CC 2"	UND	6.00	18.060

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019

Carrera 16 # 7-52 C.A.M. 5º. Piso // Teléfono (2)2164537 - Ext. 101 - Fax(2)2164615

Página: www.caicedonia-valle.gov.co // alcaldia@caicedonia-valle.gov.co

Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

Código: 101-02.2.10
Versión: 001
Fecha: 17.05.2018

ACTA DE LIQUIDACION

Página 9 de 17

TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)	ML	12.00	180.000
CODO SANITARIO PVC 45 CC 3"	UND	6.00	35.400
TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	ML	11.00	266.420
CODO SANITARIO PVC 45 CC 3"	UND	4.00	23.600
INSTALACION TUBERIA SANITARIA 3"	ML	-	
TUBERIA PVC 3" SANITARIA	ML	-	
INST.TUB.PVC UM 4"	ML	-	
INSTALACION TUBERIA SANITARIA 2"	ML	6.00	17.580
SIFON SANITARIO PVC 3"	UND	6.00	46.260
SANITARIO LINEA MEDIA	JGO	3.00	667.200
LAVAMANOS PEDESTAL LINEA MEDIA	JGO	-	
LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA	UND	-	
TEE SANITARIA PVC 2" DOBLE	UND	3.00	35.310
SUBTOTAL			\$1.565.120.00
INSTALACIONES HIDRAULICAS BATERIA SANITARIA ZONA ORIENTAL			
TUBERIA PVC ,1/2"	ML	32.00	155.520
UNION PVC PRESION 1/2"	UND	9.00	6.030
TEE PRESION 1/2"	UND	8.00	8.800
CODO 45 PRESION PVC ,1/2"	UND	12.00	13.680
ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2"	UND	8.00	13.120
TAPON ROSCADO PVC PRESION 1/2"	UND	8.00	51.840
LLAVE TERMINAL BRONCE	UND	2.00	63.460
TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CM	UND	4.00	61.400
SUBTOTAL			\$373.850.00
INSTALACIONES ELECTRICAS BATERIAS SANITARIAS			

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019

Carrera 16 # 7-52 C.A.M. 5º. Piso // Teléfono (2)2164537 - Ext. 101 - Fax(2)2164615

Página: www.caicedonia-valle.gov.co // alcaldia@caicedonia-valle.gov.co

Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

Código: 101-02.2.10
Versión: 001
Fecha: 17.05.2018

ACTA DE LIQUIDACION

Página 10 de 17

CABLE COBRE THW No 12	ML	58.00	226.200
TUVO PVC 1/2"	ML	14.00	141.400
SALIDA SCI PVC	UND	5.00	349.500
LAMPARA MAGNETICA 2X20 CFE SOBREPONER	UND	-	
SALIDA LAMPARA PVC	UND	5.00	223.495
SALIDA TOMA 120 V PVC	UND	-	
SUBTOTAL			\$940.595.00
MAMPOSTERIA			
MURO LAD.SOGA SUCIO [2C]	M2	27.06	944.665
REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	ML	-	
ENCHAPE CERAMICO 1 CALIDAD	M2	24.00	1.017.120
MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM	ML	0.80	53.168
ENCHAPE CERAMICO MESON	ML	0.80	17.936
ESTUCO MURO PLASTICO	M2	21.64	120.318
VINILO TIPO I 3M	M2	21.64	138.063
NAVE LAMINA CALIBRE 20 BATI	M2	-	
ESMALTE LAMINA LLENA	UND	3.00	31.620
ESMALTE LAMINA LLENA	M2	-	
C.F SUPER BOARD 6 MM + VINILO +JUNTA	M2	-	
LETRA EN PINTURA ACRILICA A=30- 50CM2	UND	12.00	107.040
CERAMICO 30*30 TRAFICO 4	M2	15.40	683.144
SUBTOTAL			\$3.113.074.00
ADECUACION ZONA GRADERIA			
BARANDA-PASAM.LAM.GALV 2,1/2X1,1/2X1,1/2	ML	36.00	5.723.280
ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	79.50	634.402
RETIRO ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA	M3	-	

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019

Carrera 16 # 7-52 C.A.M. 5º. Piso // Teléfono (2)2164537 - Ext. 101 - Fax(2)2164615

Página: www.caicedonia-valle.gov.co // alcaldia@caicedonia-valle.gov.co

Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

Código: 101-02.2.10
Versión: 001
Fecha: 17.05.2018

ACTA DE LIQUIDACION

Página 11 de 17

EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	8.48	116.261
RELLENO IMPORTADO BALASTRO	M3	6.20	301.196
PISO/CONCR/CANCH/MULT.E=12CM 3000 PSI	M2	-	
ENCHAPE CERAMICO 1 CALIDAD	M2	-	
ALISTADO PISO 6 CM	M2	19.70	498.410
MURO LAD.SOGA SUCIO [2C]	M2	20.00	698.200
REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	ML	13.06	187.019
ESTUCO MURO PLASTICO	M2	-	
VINOLO TIPO I 3M	M2	-	
VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	0.92	447.782
REPELLO MURO 1:3	M2	65.98	1.130.237
ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa	KLS	-	
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	517.95	1.590.098
COLUMNA CONCRETO 3500 PSI	M3	1.29	954.007
ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa	KLS	-	
MALLA ELECTROSOLDADA E- 0.50(25X25CM)	KLS	100.16	439.702
SUBTOTAL			\$12.720.594.00
PISO CANCHA			
DEMOLICION PISO + BALDOSA + MORTERO	M2	630.00	1.341.900
RETIRO ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA	M3	87.44	1.435.765
ALISTADO PISO 6 CM	M2	589.00	14.901.700
CERAMICO 30*30 TRAFICO 4	M2	-	
LINEA DEMARCAACION ACRILICA A=10CM	ML	300.00	411.000
SUBTOTAL			\$18.090.365.00
ITEMS NO PREVISTOS			
DEMOLICION MESON CONCRET	M2	1.47	33.178

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019

Carrera 16 # 7-52 C.A.M. 5º. Piso // Teléfono (2)2164537 - Ext. 101 - Fax(2)2164615

Página: www.caicedonia-valle.gov.co // alcaldia@caicedonia-valle.gov.co

Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

Código: 101-02.2.10
Versión: 001
Fecha: 17.05.2018

ACTA DE LIQUIDACION

Página 12 de 17

DEMOLICION CAJA INSPECCION	UND	8.00	90.240
DEMOLICION CIELO FALSO ESTERILLA-ADOBE	M2	55.70	612.143
DESMONTE CANALES - BAJANTES	ML	11.46	35.526
DESMONTE VENTANA - LUCETA EXISTENTE	UND	6.00	66.180
CAJA DE INSPECCION 120 X 120 CONCRETO	UND	1.00	527.670
TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51 - 60 X 60	UND	2.00	201.440
ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERF. ,1/2" 10-15C	PTO	54.00	644.220
CONCRETO MURO-DOVELAS 3100 PSI-420MPA	M3	0.64	189.670
VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12X20CM	M3	0.11	79.126
REPELLO MALLA VENADA 1:3	ML	5.00	61.300
RESANE MALLA VENA + REPELLO	ML	30.00	255.000
RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	240.30	343.629
ESTUCO MURO PLASTICO	M2	447.15	2.486.154
RETIRO TUBERIA EXISTENTE	ML	94.60	718.960
BAJANTES AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	60.00	1.084.800
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	514.94	1.580.866
MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM	ML	-	
REPELLO DE CARTERAS+FILOS	ML	57.10	572.713
MURO LADRILLO SOGA SUCIO	ML	13.78	426.215
DEMOLICION DE REPELLO	ML	65.65	294.769
RELLENO IMPORTADO BALASTRO	M2	20.60	1.010.430
TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ	UND	1.00	83.310
SOLAPA - CINTA	ML	16.16	172.427
CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	11.46	606.119
SOLADO ESPESOR E= 0,05M 3000 PSI 210 MPA	M2	12.10	217.679

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019

Carrera 16 # 7-52 C.A.M. 5°. Piso // Teléfono (2)2164537 - Ext. 101 - Fax(2)2164615

Página: www.caicedonia-valle.gov.co // alcaldia@caicedonia-valle.gov.co

Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

Código: 101-02.2.10
Versión: 001
Fecha: 17.05.2018

ACTA DE LIQUIDACION

Página 13 de 17

C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINOLO	M2	61.15	2.093.165
BALA PANEL LED 18W	UND	12.00	339.240
BALA PANEL LED 12W	UND	20.00	485.400
PEDESTAL GRANO LAVADO	ML	7.00	119.980
LAVAPLATOS A. INOXIDABLE.MESON	UND	1.00	135.900
ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO	UND	1.00	203.710
KORAZA CONCRETO (2m)	ML	1.121.70	7.234.965
TEJA PLASTICA TRASLUCIDA	M2	95.75	3.140.600
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	5.84	80.066
RELLENO TIERRA+NIVELACION	M3	7.52	206.574
ANDEN EN CONCRETO 10CM	M2	20.90	738.397
MALLA ELECTROSOLDADA E- 0.50(25X25CM)	KLS	43.00	188.770
ESMALTE SOBRE TUBERIA PVC 4"	ML	45.00	148.500
RECORRIDO CUBIERTA	M2	1.016.72	4.758.251
DESMONTE CUBIERTA LAMINA TRASLUCIDA	M2	95.75	442.365
VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10- 12X20CM	M3	0.92	655.831
MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM	ML	2.40	159.504
NAVE LAMINA CALIBRE 20 BATI	M2	1.81	329.185
LOSA CONCRETO MACIZA E= 8CM	M2	10.65	590.330
TUVO PVC 1/2" CONDUIT	ML	144.00	1.298.880
ESTUCO FILOS Y DILATACIONES	ML	48.00	183.840
NAVE LAM. LLENA BAT+CERR+PINT	UND	3.00	774.990
ALISTADO PISO 6 CM	M2	15.40	389.620
PIRAGUA ALUMINIO	ML	19.00	77.140
CABLE COBRE N° 12	ML	350.00	1.043.000

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019

Carrera 16 # 7-52 C.A.M. 5°. Piso // Teléfono (2)2164537 - Ext. 101 - Fax(2)2164615

Página: www.caicedonia-valle.gov.co // alcaldia@caicedonia-valle.gov.co

Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
ACTA DE LIQUIDACION

Código: 101-02.2.10
 Versión: 001
 Fecha: 17.05.2018

Página 14 de 17

REFLECTOR LED 200W	UND	15.00	7.797.000
DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	26.00	605.540
PULSADOR TIMBRE	UND	3.00	30.450
SIRENA DE 110V	UND	3.00	165.450
ESMALTE SOBRE MURO	m2	130.00	1.055.600
BALDOSA GRANO ALFA D5	M2	589.00	48.504.150
TUBERIA GALVANIZADA 3/4"	ML	125.00	551.250
BREAKERS 2F 15 HASTA 60 AMP	UND	9.00	713.520
TUBERIA GALVANIZADA 1 1/2"	ML	10.00	202.100
CABLE COBRE N° 14	ML	399.18	918.105
ESMALTE LAMINA LLENA	M2	10.00	76.300
ESMALTE MARCO	UND	3.00	31.620
NAVE LAMINA CALIBRE 20 BATI	M2	10.00	1.818.700
DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	3.00	41.640
MARCO METALICO 0,70 - 1,0 CALIBRE 20 SIN LUCETA(cuarto eléctrico.)	UND	3.00	177.540
TABLERO 2F 8 CIRCUITOS TQSP	UND	1.00	151.470
KORAZA (3M) FACHADA. LADRILLO	m2	240.00	1.910.400
CONTRAPISO EN CONCRETO E= 12 CM	M2	57.00	2.019.510
TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL	M2	14.00	363.860
RECUBRIMIENTO PINTURA TRAFICO	M2	71.29	752.110
SOPORTE FIJO TABLERO ACRILICO BALONCESTO	JGO	1.00	4.311.960
PASAMANOS TUBO GALV. 1, 1/2" SOPORTES	ML	1.60	283.936
UNION GALVANIZADA. 3/4"	UND	20.00	50.000
CODO GALVANIZADO. 3/4"	UND	20.00	27.800
UNION GALVANIZADO EMT. 1, 1/2"	UND	18.00	64.800

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019

Carrera 16 # 7-52 C.A.M. 5°. Piso // Teléfono (2)2164537 - Ext. 101 - Fax(2)2164615

Página: www.caicedonia-valle.gov.co // alcaldia@caicedonia-valle.gov.co

Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

Código: 101-02.2.10
Versión: 001
Fecha: 17.05.2018

ACTA DE LIQUIDACION

Página 15 de 17

	NAVE LAM.LLENA CAL.20 VAI	M2	5.00	659.800
	ARREGLO NAVE LAMINA	M2	0.96	77.568
	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	1.82	15.725
	ESPEJO CLARO DE 4MM	M2	2.00	115.340
	GRIFO ORINAL TRADICIONAL	UND	1.00	111.790
	GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA ECONOMICA	UND	1.00	48.990
	LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40	UND	1.00	125.030
	SALIDA S1 EMT	UND	2.00	161.040
	UNIOON GALVANIZADO DE 1/2"	UND	10.00	46.500
	CODO GALVANIZADO. 1/2"	UND	10.00	11.500
	TUBERIA GALVA. 1/2"	ml	66.42	389.236
	C.F SUPER BOARD 6 MM + VINILO + JUNTA	M2	14.50	639.450
	INCRUST.CERAMICA TOALLERO GANCHO SENCILLO	UND	6.00	130.560
	INCRUST.CERAMICA PAPELERA	UND	12.00	265.920
	DUCHA SENCILLA€	UND	3.00	142.230
	TOMA BLANCO NORMAL	UND	10.00	202.700
	INCRUST.CERAMICA JABONERA PEQUENA	UND	6.00	126.960
	SUBTOTAL			\$114.107.117.00
	A SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los ítem)			258.514.782.00
	B ADMINISTRACION E IMPREVISTOS (25,9%) (A * 25,9%)			66.955.329.00
	C IMPREVISTOS (0%) (A * 0%)			
	D UTILIDAD (8%) (A * 8%)			20.681.183.00
	E SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B+C+D)			87.636.512.00
	F TOTALES (A+E)		100%	\$346.151.294.00
SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL			
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$346.151.294.00).			
VALOR	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL			

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019

Carrera 16 # 7-52 C.A.M. 5º. Piso // Teléfono (2)2164537 - Ext. 101 - Fax(2)2164615

Página: www.caicedonia-valle.gov.co // alcaldia@caicedonia-valle.gov.co

Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia

	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES ACTA DE LIQUIDACION	Código: 101-02.2.10 Versión: 001 Fecha: 17.05.2018
---	--	--

Página 16 de 17

EJECUTADO	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$346.151.294.00).
VALOR CANCELADO	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$346.151.294.00).
VALOR POR CANCELAR	SIN SALDO POR CANCELAR
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo para la ejecución es de ciento veinte (120) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra pública. No obstante, las partes de común acuerdo y previa observancia de los requisitos de ley, podrán terminarlo anticipadamente o prorrogarlo en igual forma y/o por el tiempo que consideren necesario.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 1700023 de fecha mayo 31 de 2017
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 1700018 del 25 de septiembre de 2017
FECHA ACTA DE INICIO	28 de septiembre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN	14 de abril de 2018

CLAUSULAS. -

PRIMERA: Se procede a liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el

CONTRATO DE	Estatul de Obra Pública No. 241 de 2018	FECHA	25 de Septiembre de 2017
--------------------	--	--------------	--------------------------

SEGUNDA: Se presentó el cumplimiento de la ejecución del objeto y obligaciones pactadas tal como se encuentra previsto en el Acta final con el resumen de las actividades programadas.

TERCERA: El resumen financiero del contrato es el siguiente:

	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$346.151.294.00).
FORMA DE PAGO PACTADA	Se cancelará por parte del municipio al contratista de la siguiente manera: mediante actas parciales de avance de obra aprobadas por el interventor y avaladas por el municipio, que corresponderá a multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios, sumando además el

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019

Carrera 16 # 7-52 C.A.M. 5°. Piso // Teléfono (2)2164537 - Ext. 101 - Fax(2)2164615

Página: www.caicedonia-valle.gov.co // alcaldia@caicedonia-valle.gov.co

Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia

	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES ACTA DE LIQUIDACION	Código: 101-02.2.10 Versión: 001 Fecha: 17.05.2018
---	--	--

Página 17 de 17

	correspondiente % del valor del A.I.U. de cada acta. La entrega final será realizada por la interventoría al municipio de Caicedonia como entidad contratante, previa ampliación de las garantías y el cumplimiento de los requisitos. NOTA: Los imprevistos se pagarán únicamente si estos se presentan y el contratista los logra probar debidamente.
VALOR EJECUTADO	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$346.151.294.00).
VALOR PAGADO	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$346.151.294.00).
SALDO POR EJECUTAR	SIN SALDO POR EJECUTAR


CUARTA: Las partes manifiestan que no habrá lugar a ejecutar acciones de ninguna índole por la ejecución del Contrato, pues no existen valores a reintegrar por parte del Contratista ni valores pendientes de pago, por lo tanto, se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia se firma luego de aprobada, a los

Fecha	31 de julio de 2018
--------------	---------------------

y se anexa a su correspondiente carpeta.


CLAUDIA MARCELA GONZÁLEZ HURTADO
Alcalde(a) Municipal
Contratante


YULIETH CRISTINA TORRES CARDONA
Representante legal
Diseño y Construcción Ingeniería S.A.S.
Contratista


CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
Director Departamento Administrativo de
Planeación Municipal y Supervisor

Proyectó: Luz Stella Pulido Álvarez-Contratista-DAPM.
Revisó: Carlos Alberto Quintero Quiceno-Director-DAPM

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019
Carrera 16 # 7-52 C.A.M. 5º. Piso // Teléfono (2)2164537 - Ext. 101 - Fax(2)2164615
Página: www.caicedonia-valle.gov.co // alcaldia@caicedonia-valle.gov.co
Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE
Departamento Administrativo de Planeación



120-05.05

DAPM-0186-19

**EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA**

CERTIFICA

Que la **Empresa Diseño y Construcción Ingeniería S.A.S.** con NIT 900.805.616-7 en la vigencia 2017 celebró con el Municipio de Caicedonia Valle del Cauca el Contrato Estatal de Obra Pública No. 241 suscrito el 25 de septiembre de 2017 el cual se describe a continuación:

TIPO DE CONTRATO: Contrato Estatal de Obra Pública.

NÚMERO DE CONTRATO: 241

FECHA DEL CONTRATO: 25 de septiembre de 2017.

OBJETO: Realizar la adecuación, remodelación y mejoramiento del Coliseo Cubierto "Daniel Vélez Mendoza" de Caicedonia Valle del Cauca, Occidente.

FECHA DE INICIO: 28 de septiembre de 2017.

FECHA DE TERMINACIÓN: 26 de enero de 2018.

ADICIÓN EN TIEMPO: 30 días hasta el 28 de febrero de 2018.

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 de febrero de 2018.

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: 20 días.


FECHA DE REINICIO: 20 de marzo de 2018.

ADICIÓN EN TIEMPO: 21 de marzo de 2018.

FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN: 14 de abril de 2018.

VALOR TOTAL: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$346.151.294.00).

La presente certificación se firma en el municipio de Caicedonia Valle del Cauca a los veintiséis (26) días de febrero de dos mil diecinueve (2019).


CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO

Director Departamento Administrativo de Planeación Municipal

NOTA: (Al presente certificada se le adhiere recibo de pago por concepto de estampillas)

Elaborado por: Luz Stella Pulido Álvarez-Contratista apoyo a Planeación.
Revisado por: Carlos Alberto Quintero Quiceno-Director-DAPM.

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019

Carrera 16 7-52 C.A.M. 4º Piso // Teléfono (2)21 64537 – Ext. 118 – Fax (2)21 64615
Página: www.caicedonia-valle.gov.co // planeacion@caicedonia-valle.gov.co
Código Postal 762540 // Caicedonia Valle - Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE
Secretaría de Salud



Caicedonia, Valle del Cauca, Febrero 26 de 2019

LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

CERTIFICA QUE:

La empresa DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA S.A.S. con NIT N° 900805616-7, representada legalmente por el señor DANIEL VELEZ PARRA, identificado con cédula de ciudadanía número 94.462.028, quien actuó en calidad de contratista, ejecutó el Contrato de Obra Pública N° 142 de 02 de Junio de 2017, cuyo objeto fue: "Realizar la construcción del puesto de salud de la vereda de Aures del municipio de Caicedonia Valle del Cauca" en un periodo de Noventa (90) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, por un valor de \$145.973.848.

FECHA DE INICIO: 20 de Junio 2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de septiembre de 2017

Lo anterior se firma a solicitud del interesado, a los veintiséis (26) días del mes de Febrero de 2019


YURANI CASTRO MARULANDA
Secretaria de Salud Municipal

POR CAICEDONIA TODOS 2016 - 2019
Carrera 16 7-52 C.A.M. 2º. Piso // Teléfono (2)2164537 - Ext. 119 - Fax (2)2164615
Página: www.caicedonia-valle.gov.co // ssaludm@caicedonia-valle.gov.co
Código Postal 762540 // Caicedonia Valle Colombia

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARGELIA	FO.SG.05
		Versión: 03
		18/10/2013
	CERTIFICACIONES	

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE ARGELIA VALLE DEL CAUCA**

CERTIFICA:

1. Que la empresa DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INGENIERIA SAS CON NIT.900805616-7, como CONTRATISTA de las referidas obras, comenzó su ejecución el 15 de JUNIO DE 2017 y las terminó el 14 de SEPTIEMBRE DE 2017, en un periodo de 90 días calendario, habiéndolas ejecutado en su totalidad y a satisfacción del que suscribe y certifica.
2. El valor total del proyecto con número de contrato LP-2017002 cuyo objeto era La "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL EN LA VEREDA LA AURORA, MUNICIPIO DE ARGELIA VALLE DEL CAUCA" fue de \$ 307.008.556 (TRECIENTOS SIETE MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE), las cuales fueron ejecutadas y pagadas en 3 actas así: Acta 1 por valor de \$ 91.699.356; acta 2 por valor de \$ 185.230.605 y un acta final por valor de \$ 30.078.595.
3. A continuación, se expone el cuadro informativo del proyecto:

DATOS GENERALES	
Contrato de Obra N°:	LP-2017002
Contratante:	MUNICIPIO DE ARGELIA VALLE DEL CAUCA
Contratista:	DCO INGENIERIA SAS
Objeto del contrato:	Construcción de una cancha sintética de fútbol en la vereda La Aurora, municipio de Argelia Valle del Cauca
Valor Inicial:	\$ 307'008.556
Valor ejecutado:	\$ 307'008.556
Plazo inicial:	Tres (3) meses

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARGELIA	FO.SG.05
		Versión: 03
		18/10/2013
	CERTIFICACIONES	

Orden de Inicio:	Quince (15) de junio de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN	Catorce (14) de septiembre de 2017

4. Las obras mencionadas consistieron en **LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CON ACABADO EN GRAMA SINTÉTICA, CERRAMIENTO EN PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA Y GRADAS EN CONCRETO**. Tal como se enuncia a continuación:

LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS	M2	620,00	\$ 739	\$ 458.180,00
BODEGAJE	MES	3,00	\$ 99.999	\$ 299.997,00
INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES	3,00	\$ 69.999	\$ 209.997,00
INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA	MES	3,00	\$ 79.999	\$ 239.997,00
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	100,00	\$ 8.119	\$ 811.900,00
CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	620,00	\$ 639	\$ 396.180,00
DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	M2	652,00	\$ 3.419	\$ 2.229.188,00
EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	162,89	\$ 18.009	\$ 2.933.440,99
EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	64,89	\$ 13.709	\$ 889.614,30
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	227,02	\$ 16.419	\$ 3.727.410,51
RELLENO COMP.MAT.SELECC.10KM (ROCAMUERTA)	M3	308,39	\$ 41.549	\$ 12.813.296,11
BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL AC-10K NO	M3	112,00	\$ 77.489	\$ 8.678.768,00
RELLENO TIERRA-NIVELACION	M3	23,00	\$ 27.469	\$ 631.787,00
ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	21.317,89	\$ 1.519	\$ 32.381.877,22
SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000 PSI 14 MPA	M2	40,86	\$ 19.199	\$ 784.471,14
ZAPATA CONCRETO 2000 PSI 210 MPA	M3	0,29	\$ 309.029	\$ 89.000,35
PEDESTAL CONCRETO	M3	0,25	\$ 367.429	\$ 91.857,25
VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	1,32	\$ 486.717	\$ 642.466,44
CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	0,66	\$ 254.719	\$ 168.114,54
MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=1.00MTS	M3	4,50	\$ 441.309	\$ 1.985.890,50
GRADERIA CONCRETO 3000PSI (VACIADO)	M3	2,48	\$ 336.919	\$ 836.232,96
PISO/CONCR/CANCH/MULT.E=12CM 3000 PSI	M2	448,00	\$ 48.669	\$ 21.803.712,00

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARGELIA	FO.SG.05
		Versión: 03
		18/10/2013
	CERTIFICACIONES	

SARDINEL TRAPEZOIDAL B=(10-15) H=25CM	ML	0,00	\$ 27.059	\$ -
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	265,55	\$ 39.269	\$ 10.428.075,37
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.235,37	\$ 3.069	\$ 3.791.350,53
MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	KLS	1.161,07	\$ 4.389	\$ 5.095.930,17
CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	3,00	\$ 275.289	\$ 825.867,00
TUB.PVC 6 SANI.	ML	25,40	\$ 41.289	\$ 1.048.740,60
CODO SANITARIO PVC 45 CC-6"	UND	0,00	\$ 37.579	\$ -
CODO SANITARIO PVC 90 C-C-6"	UND	0,00	\$ 78.309	\$ -
CUNETA-CANUELA CONC.3000PSI.A=40CM E=5CM	ML	100,70	\$ 30.209	\$ 3.042.046,30
PORTERIA MICROFUTBOL TIPO 2 FIJA	JGO	1,00	\$ 1.605.669	\$ 1.605.669,40
SIKAFLEX 1CSL A=8-10MM H=10MM	ML	0,00	\$ 12.357	\$ -
CORTADORA DE PAVIMENTO	ML	0,00	\$ 5.219	\$ -
ARBOL NATIVO H= 80-100CM	UND	0,00	\$ 21.839	\$ -
PALMA MANILA H=180-200CM	UND	0,00	\$ 49.379	\$ -
TIERRA NEGRA PARA NIVELACION	M3	0,00	\$ 18.928	\$ -
INSTALACION DE REFLECTOR	UND	14,00	\$ 38.979	\$ 545.706,00
LUMINARIA TIPO INDUSTRIAL 400 WAT	UND	14,00	\$ 697.549	\$ 9.765.686,00
SAL TOMA 1F (C/T/A:2#12+1#14/TOMA)	UND	0,00	\$ 63.329	\$ -
CONTADOR 2F-TRIFILAR 120/240V M.DIRECTA	UND	0,00	\$ 387.209	\$ -
ATERRIJAZE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD	UND	2,00	\$ 157.549	\$ 315.098,00
BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	4,00	\$ 76.369	\$ 305.476,00
TABLERO 2F 6 CTOS TQSP	UND	0,00	\$ 145.879	\$ -
ACOM.E.2F(2# 8+1#10) 1"	ML	0,00	\$ 26.119	\$ -
CABLE COBRE THWN# 8	ML	0,00	\$ 7.849	\$ -
CABLE COBRE THWN# 10	ML	400,00	\$ 5.599	\$ 2.239.600,00
CAPACETE GALV 1"	UND	0,00	\$ 3.519	\$ -
TUBERIA GALVA. ,3/4"	ML	72,00	\$ 6.467	\$ 465.624,00
TUBO GALV 1" X 3 MTS	UND	0,00	\$ 47.619	\$ -
LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	100,00	\$ 1.569	\$ 156.900,00
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1,98	\$ 10.429	\$ 20.649,42

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARGELIA	FO.SG.05
		Versión: 03
		18/10/2013
		CERTIFICACIONES

RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	0,00	\$ 5.609	\$ -
CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	0,00	\$ 254.719	\$ -
ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	3,84	\$ 327.619	\$ 1.258.056,96
VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	9,18	\$ 486.717	\$ 4.468.062,06
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	176,20	\$ 21.049	\$ 3.708.833,80
POSTE TUBO GALV. 3" X3,6MM C.XX ACUE	ML	0,00	\$ 54.019	\$ -
POSTE TUBO GALV. 2" X3,0MM C.11 ACUE	ML	0,00	\$ 30.989	\$ -
INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA COLOR VERDE, INCLUYE RELLENO, CAUCHO MOLIDO Y ACCESORIOS DE FUNCIONAMIENTO	M2	448,00	\$ 86.652	\$ 38.820.096,00
TRANSP. POSTE. CONC. 12MT. SITIO SIN INCREME	UND	4,00	\$ 68.430	\$ 273.720,00
POSTE CONCRETO 11 X 510 KG	UND	4,00	\$ 886.720	\$ 3.546.880,00
NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x2.01-2.5)	UND	1,00	\$ 639.950	\$ 639.950,00
POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	ML	192,10	\$ 22.200	\$ 4.264.620,00
MALLA DE NAILON	M2	1.105,81	\$ 13.200	\$ 14.596.692,00
DIAGONAL-HORIZ TUBO GALV. ACUEDUCT.C 16 3/4	ML	91,50	\$ 10.290	\$ 941.535,00
LINEAS DEMARCACION CANCHA	M2	14,35	\$ 86.652	\$ 1.243.456,20
VIGA CONCR. AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	91,50	\$ 24.760	\$ 2.265.540,00
MURO LAD. SOGA LIMPIO REVITADO [2C]	M2	51,31	\$ 57.330	\$ 2.941.487,64
ADOQUIN GRESS PEATONAL H=2,5	M2	23,20	\$ 47.990	\$ 1.113.368,00
CAJA INSPECCION 40x40 CM [CONCRETO]	ML	4,00	\$ 124.670	\$ 498.680,00
COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	UND	1,00	\$ 712.880	\$ 712.880,00
SOPORTE PARA CUATRO REFLECTORES	M3	4,00	\$ 272.860	\$ 1.091.440,00
ANGULARES PARA SOPORTES	UND	4,00	\$ 85.300	\$ 341.200,00
VARILLA TENSOR DIAMETRO 3/8"	UND	75,00	\$ 5.530	\$ 414.750,00
FILTRO GEODREN (INCLUYE EXCAV Y RELLENO LAT)	JGO	25,40	\$ 55.980	\$ 1.421.892,00
MEDIO FLITRANTE GRAVA 1"	ML	6,40	\$ 58.150	\$ 372.160,00
PARARAYOS SISTEMA TRIFÁSICO	UND	8,00	\$ 909.130	\$ 7.273.040,00
ACOM.E.2F(2# 10+1#10) 3/4" EMT	UND	96,35	\$ 23.968	\$ 2.309.419,86
TABLERO 2F 6 CTOS TQSP	UND	1,00	\$ 293.881	\$ 293.880,00
CAJA ELECTRICA 0.3X0.3X0.5 MT	UND	1,00	\$ 112.055	\$ 112.055,00

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARGELIA	FO.SG.05
		Versión: 03
		18/10/2013
CERTIFICACIONES		

SAL. LAMP EMT	UND	14,00	\$ 79.230	\$ 1.109.220,00
BANDA METALICA DE 5 A 6"	UND	4,00	\$ 45.670	\$ 182.680,00
GUAYA DE ACE INOX. ENCAHUCHE TENSOR	UND	178,00	\$ 15.320	\$ 2.726.960,00
NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x1.01-1.5)	UND	1,00	\$ 492.150	\$ 492.150,00
PLATINA LÁMINA HC 10X10 C 1/4 - 4 PERFORACIONES	UND	8,00	\$ 24.650	\$ 197.200,00
ANCLAJE VARILLA ROSCADA ACERO 3/8	UND	8,00	\$ 28.528	\$ 228.220,00
PLATINAS ANCLAJE PUERTAS	UND	2,00	\$ 30.880	\$ 61.760,00
ABRAZADERA METÁLICA POSTE CONCRETO AMARRE TUBO CINTA BANDIT	ML	21,00	\$ 29.700	\$ 623.700,00
CANDADO YALE TIPO INTERPERIE 71MM CUBIERTO	UND	2,00	\$ 82.600	\$ 165.200,00

Para constancia de lo anterior se firma en Argelia, Valle del cauca a los 11 días del mes de mayo de 2018.


JOSE ARLEN GIRALDO RENDON.
 Secretario de Planeación e Infraestructura

 Gestión Documental
 Original Destinatario.
 Copia: Archivo Serie Comunicaciones oficiales externas enviadas.

Comité Departamental de Cafeteros del Valle del Cauca



**LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ
DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA.**

CERTIFICA

Que DANIEL VÉLEZ PARRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 94.462.028 de Caicedonia, Valle, ingeniero civil de profesión con matrícula No. 63202 – 158350 QND. Ejerció labores de director de obra, para el proyecto CONSTRUCCIÓN PRIMERA PARTE UNIDAD EDUCATIVA PEURTO MELUK, MEDIO BAUDÓ, CHOCÓ, objeto del convenio 260 – 2009 entre LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, COMITÉ DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA Y LA AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL. ACCIÓN SOCIAL.

Valor Total De La Obra: **\$ 295.451.500.00**

Fecha de inicio de actividades: **01 de marzo de 2010**

Fecha de terminación de actividades: **13 de agosto de 2010**

Para constancia se firma en Santiago de Cali, el día 11 de noviembre de 2012

Atentamente


MARIO QUINTERO HOYOS
Coordinador Departamental UDS
Comité de Cafeteros del Valle

Misión: Asegurar el bienestar del caficultor colombiano a través de una efectiva organización gremial, democrática y representativa.

Calle 13 No.5-01 Piso 13 P.B.X. 882 32 56 Fax: 883 14 87-889 9453-Apartado Aéreo 1436
Cali - Valle - Colombia

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 272907568



PIB
11:33:32
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 03 de junio del 2025 ✓

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona DISEÑO Y CONSTRUCCION INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NIT número 9008056167 ✓

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES ✓

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
<https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

VABM
OK



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 272423010



PIB

13:35:19

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 27 de mayo del 2025 ✓

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DANIEL VELEZ PARRA, identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 94462028: ✓

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES ✓

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.
Línea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co

VARM
OK

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 30 de mayo de 2025, a las 11:44:25, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9008056167
Código de Verificación	9008056167250530114425

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB



VRM
OK

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 27 de mayo de 2025, a las 13:38:03, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	94462028
Código de Verificación	94462028250527133803

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

CGR

Página 1 de 1

VARM
OK

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTACTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 01:39:21 PM horas del 27/05/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **94462028**

Apellidos y Nombres: **VELEZ PARRA DANIEL**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado #
75 - 25 barrio Modelia,
Bogotá D.C.
Atención administrativa:

<https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml>

✓ A23
OK

27/5/25, 13:39



Policía Nacional de Colombia

Lunes a Viernes 8:00 am a
12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910
112
E-mail: dijin.arai@
atc@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 27/05/2025 01:41:13 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **94462028** y Nombre:

DANIEL VELEZ PARRA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR. –

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana": Registro interno de validación No. **116634431** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir

VARM
OK

27/5/25, 13:41

Consulta RNMC

 Dios y Patria	Policia Nacional de Colombia Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21 Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C. Línea de atención: 018000-910112	515 9000	 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	 GOV.CO
---	--	----------	---	---

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 13:43:28 horas del 27/05/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **94462028**,
Apellidos y Nombres **VELEZ PARRA DANIEL** ✓

NO REGISTRA INHABILIDAD ✓

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **DCO INGENIERIA** con NIT **900805616-7** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 "por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones" y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 "por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018", con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

<https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta>

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:30:24 horas del 03/06/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **94462028**,
Apellidos y Nombres **VELEZ PARRA DANIEL**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **EDRU**, con NIT **805024523-4** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 "por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones" y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 "por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018", con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

<https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta>

VARM
06/01



**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 94462028 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 29/05/2025 05:51 PM



Código Verificación: 1CJS7PVQAL

Válida hasta: 27/08/2025

Dirección de Gobierno Digital

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141162368929



(415)7707212489984(8020) 0000141162368929

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 8 0 5 6 1 6 7

Impuestos de Cali

5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISEÑO Y CONSTRUCCION INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

DCO INGENIERIA S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Valle del Cauca

7 6

40. Ciudad/Municipio

Cali

0 0 1

41. Dirección principal

AV 4 N 28 N 103

42. Correo electrónico 900805616@recepciondefacturas.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 2 8 9 6 5 6 4 5

45. Teléfono 2

3 2 2 6 2 6 6 4 1 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
4 1 1 2	2 0 1 7 0 1 0 3	7 1 1 2	2 0 1 4 1 2 0 9	4 2 1 0	4 9 2 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VELEZ PARRA DANIEL

985. Cargo Representante legal Certificado

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 5 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141162368929		
					
(415)7707212489984(8020) 000014116236892 9					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 5 6 1 6		7	Impuestos de Cali		5
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		1 2
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		
			64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados		
			67. Sociedades y organismos extranjeros		
			70. Beneficio		1
Composición del Capital					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4		0 1	
72. Número				3	
73. Fecha		2 0 1 4 1 2 0 9		2 0 1 8 0 4 1 2	
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		0 3		0 3	
76. Fecha de registro		2 0 1 4 1 2 2 6		2 0 1 8 0 4 2 3	
77. No. Matricula mercantil		9 1 6 4 8 9 - 1 6		9 1 6 4 8 9 - 1 6	
78. Departamento		7 6		7 6	
79. Ciudad/Municipio		8		8	
Vigencia					
80. Desde		2 0 1 4 1 2 0 9		2 0 1 8 0 4 1 2	
81. Hasta		9 9 9 9 1 2 3 1		2 9 9 9 1 2 3 1	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Superintendencia de Sociedades					
5					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 0	2 0 1 8 1 0 1 0		-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario		Página 3 de 5 Hoja 3 141162368929	
				(415)7707212489984(8020) 000014116236892 9	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
9 0 0 8 0 5 6 1 6 7		7		Impuestos de Cali	
14. Buzón electrónico		5			
Representación					
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN		1 8		2 0 1 8 1 0 0 4	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadan 1 3		9 4 4 6 2 0 2 8			
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
VELEZ		PARRA		DANIEL	
107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal		109. DV		103. Número de tarjeta profesional	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL SUPL		1 9		2 0 1 8 1 0 0 4	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadan 1 3		1 1 1 5 1 8 4 8 4 6			
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
PALACIO		VELEZ		OSCAR	
107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal		109. DV		103. Número de tarjeta profesional	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal		109. DV		103. Número de tarjeta profesional	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal		109. DV		103. Número de tarjeta profesional	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador		001		
Espacio reservado para la DIAN			Página 4 de 5 Hoja 5			
			4. Número de formulario 141162368929			
			 (415)7707212489984(8020) 000014116236892 9			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 8 0 5 6 1 6		7	Impuestos de Cali		5	
Revisor Fiscal y Contador						
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV, 127. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		2 9 3 3 1 6 2 5		9 5 2 1 3 T	
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre	
	NIÑO		CAMACHO		SHIRLEY	
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV	134. Sociedad o firma designada		
135. Fecha de nombramiento		2 0 2 2 0 2 1 6				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV, 139. Número de tarjeta profesional	
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre	
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV	146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento					
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV, 151. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadanía 1 3		3 8 6 4 1 7 9 0		9 2 5 2 1 9 6 T		
Contador	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre	
	GOMEZ		RAMOS		NORAYMA	
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento		2 0 2 2 0 2 0 2			

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141162368929



(415)7707212489984(8020) 000014116236892 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

9 0 0 8 0 5 6 1 6 7

5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Oficina	0 8	161. Actividad económica Construcción de otras obras de ingeniería civil	4 2 9 0
162. Nombre del establecimiento DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INGENIERIA S.A.S.			
163. Departamento Valle del Cauca	7 6	164. Ciudad/Municipio Cali	0 0 1
165. Dirección CR 98 B 45 200 AP 824			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 2 7 3 5 1 3 9 2		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento			
161. Actividad económica			
162. Nombre del establecimiento			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento			
161. Actividad económica			
162. Nombre del establecimiento			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	

Santiago de Cali, mayo 30 de 2025

Señores,
EMPRESA CARTAGUEÑA DE DESARROLLO EMCADE
E. S. D.

REFERENCIA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS COLISEO DANIEL VÉLEZ MENDOZA Y POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS LA CAMELIA Y LA ISABELA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA".

ASUNTO: PAZ Y SALVO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento, certifico, que a la fecha, la empresa DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA S.A.S identificada con Nit 900.805.616-7, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Cualquier inquietud con mucho gusto será atendida.

Atentamente,



Shirley Niño Camacho
Revisor Fiscal
CC 29331625
TP 95213-T

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **29331625**

NIÑO CAMACHO
APELLIDOS

SHIRLEY
NOMBRES

Shirley Niño C
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-MAY-1969**

CAICEDONIA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.53
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

30-NOV-1987 CAICEDONIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



R-3102800-66099631-F-0029331625-20020308 0636102064A 01 121219954

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

95213-T

SHIRLEY
NINO CAMACHO
C.C. 19831825
RESOLUCION INSCRIPCION 73 FECHA 2003/09/26
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCHIBALDO

103616



FIRMA DEL TITULAR

014575

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

881664004888EACF


LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SHIRLEY NIÑO CAMACHO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 29331625 de CAICEDONIA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 95213-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	CONSTANCIA DOCUMENTOS ARCHIVOS DE LA EDRU E.I.C.E.	Código: FOR-GCT-41
		Versión: 03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 17/09/2024

EL SECRETARIO GENERAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA EDRU E.I.C.E.

DA CONSTANCIA QUE LOS CONTRATOS QUE SE LISTAN REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA ENTIDAD:

Este documento no es equivalente a una certificación de contratos suscritos con la EDRU, y se genera en concordancia de la ley anti trámites evidenciando que los contratos que se relacionan reposan en el archivo de la entidad

El(La) contratista DISEÑO Y CONSTRUCCION INGENIERIA S.AS. , con numero de identificación: 900805616, inscrito(a) en el Registro Interno de Proponentes (R.I.P.) de ésta entidad con número # 957, presenta los siguientes contratos:

Esta constancia se genera virtual, desde la pagina WEB de la entidad www.edru.gov.co.

DOCUMENTO EMITIDO VIRTUALMENTE

No requiere firma

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA EDRU E.I.C.E.

	CERTIFICADO REGISTRO INTERNO DE PROponentES (R.I.P)	Código: FOR-GCT-40
		Versión: 02
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de Emisión: 02/05/2023

EL SECRETARIO GENERAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA EDRU E.I.C.E.

CERTIFICA QUE:

El contratista DISEÑO Y CONSTRUCCION INGENIERIA S.AS. , identificado con NIT/RUT: 9008056167 ; se encuentra debidamente inscrito(a) con el número - 957, - en el Registro Interno de Proponentes (R.I.P.) de ésta entidad.

La fecha en la cual se hizo la inscripción fue el : 2025-05-30

Nota: El el Registro Interno de Proponentes (R.I.P.) de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana EDRU E.I.C.E., esta contenido en el Estatuto de Contratación Interna, de acuerdo a la Resolución No. 20.15.1-001-2019 del 03 de diciembre de 2.019, el cual puede ser consultado en nuestra página WEB: www.edru.gov.co.

Esta constancia se genera virtual, desde la pagina WEB de la entidad www.edru.gov.co.

DOCUMENTO EMITIDO VIRTUALMENTE

No requiere firma

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA EDRU E.I.C.E.



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, 21/05/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DISEÑO Y CONSTRUCCION INGENIERIA SAS** con NIT **900.805.616-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

010269983317

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Encargado de Obra.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.144.081.514**
ZAPATA CUENNE

APELLIDOS
STEVEN

NOMBRES

Steven Z.

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-JUL-1995**

CALI
(VALLE)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-JUL-2013 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁZQUEZ



F 3100100-00981549-V-11440815-4-2017-2-1

0058754-1524-1

990244966



Libertad y orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

STEVEN ZAPATA CUENNE

Con Cedula de Ciudadania No. 1.144.081.514

*Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral
y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el*

Título de

**TECNÓLOGO EN
OBRAS CIVILES**

*En testimonio de lo anterior, se firma el presente Título en Cali,
a los cinco (5) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018)*

Firmado Digitalmente por
LUZ MARY CAICEDO MURILLO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

LUZ MARY CAICEDO MURILLO
Subdirectora (e) CENTRO DE LA CONSTRUCCION
REGIONAL VALLE

31431557 - 05/07/2018

No y FECHA REGISTRO



STEVEN ZAPATA CUENNE

1.144.081.514

QUIEN SOY

Profesional en administración de empresas y tecnólogo en obras civiles. Con experiencia en supervisión y control de obra.

Excelentes relaciones interpersonales, adaptativo a los entornos de trabajo, proactivo al continuo aprendizaje. Analítico y objetivo a las necesidades de las organizaciones, con capacidad de asesorar y liderar un grupo de trabajo de manera creativa para maximizar los rendimientos de la compañía.

Persistente en el logro de resultados con gran habilidad para acatar las ordenes siguiendo las indicaciones establecidas.

IDIOMAS

ESPAÑOL- NATIVO
ENGLISH - B1

CONTACTO

DIRECCIÓN:
Carrera 85ª # 42 - 29 apto 202

CELULAR:
302 329 7419

CORREO ELECTRÓNICO:
s.zapata6585@gmail.com

AFICIONES

DEPORTES
VIAJAR
LEER

EDUCACIÓN

Universidad Santiago de Cali

Administración de Empresas - Agosto 2018B [IX Semestre]
en proceso de grado. Nota general promedio 4,5. Beca de honor en primer lugar periodo 2019B, monitor de extensión para maestría empresarial.

SENA-Centro de la Construcción

Tecnología en obras Civiles
Septiembre de 2015 - Julio de 2018
Líder de la ficha 1910471

EXPERIENCIA LABORAL

ALUMVIARQ - SUPERVISOR DE OBRA-AUX. ADMINISTRATIVO AGOSTO DE 2019 - ACTIVO

Planear, dirigir y supervisar el personal. Presupuestar proyectos. Apoyo en gestión humana en contratación y afines.

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI MONITOR DE EXTENSIÓN PARA MAESTRIA EMPRESARIAL FEBRERO DE 2020 - DICIEMBRE 2020

Apoyar y elaboración de formatos e informes para la presentación de eventos. Investigar y justificar los temas en de presentación.

CONSTRUCTORA BOLIVAR - OFICIAL CHEQUEADOR JULIO DE 2017 - AGOSTO DE 2019

Dirigir, controlar y supervisar el personal sub contratado para la construcción, elaborar informes y formatos para el chequeo de las operaciones realizadas.

RECONOCIMIENTOS

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI BECA DE HONOR AGOSTO 2019B

Ganador de la mención de honor al promedio más alto en el semestre (4,75).

GOBERNACIÓN DEL VALLE SEMILLERO DEPORTISTA 2005

Representante semillero de la Liga del valle de Motociclismo.

APTITUDES INFORMATICAS

