

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10 de 2020

Contrato 1-00168 de 2019

OBJETIVO:

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo 1-0168 y con ello los alcances de la gestión técnica, administrativa, jurídica y financiera realizada por la Universidad Nacional, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el periodo comprendido entre el 1 de junio al 30 de Junio de 2020.

INFORME

Dar cuenta de las actividades contables y financieras realizadas durante el periodo, en especial, se centra en las actividades adelantadas con la fiducia, Interventoría, cumplimiento de condiciones y avance en convenios de adhesiones, desembolsos, como también sobre la operación, gestión y distribución de excedentes y reintegros, así como de los contratos celebrados.

El valor de los costos de operación establecidos según el Plan Operativo actualizado el 21 de febrero de 2020, asciende a un total de \$7.413.969.892, más GMF.

A continuación, se relaciona el plan operativo con el valor comprometido y el valor ejecutado en periodo de 1 de Junio a corte del 30 de Junio de 2020;

Rubro	Valor Rubro	Valor Ejecutado a 30 de junio 2020
Proceso de evaluación	907.630.000	857.055.025
No. Planes de negocios a evaluar	787.930.000	737.545.062
Líder (supervisor) de evaluación	72.000.000	72.000.000
Profesional Administrativo	13.500.000	13.446.216
Asistentes administrativos	34.200.000	34.063.747
Interventoría	5.049.602.063	429.934.410
Pólizas	373.500.000	0
Fiducia (747 planes)	274.470.210	0
Plataforma y/o servicios tecnológicos	208.554.826	34.932.175
Firmas Digitales	38.300.000	34.932.175
Fortalecimiento del proceso de evaluación (Prefiltro)	170.254.826	0
Otros	113.793.011	0
Garantías Mobiliarias	37.350.000	0
Cartera	76.443.011	0
Servicios Personales	476.419.782	256.719.434
Tiquetes Aéreos	10.000.000	742.236
Total	7.413.969.892	1.579.383.280

A la fecha del corte del presente informe Ejecutado recursos del Proceso de Evaluación, Plataforma y/o Servicios Tecnológicos, Servicios Personales y Tiquetes Aéreos, sin embargo, ya se tienen suscrito contrato de Interventoría, Fiducia y se adelanta la selección de Pólizas.

Al presente informe momento se han suscrito 5 convenios de adhesión, con Nestlé Colombia SA, Ministerio del Interior, Departamento del Cesar, Municipio de Candelaria y Departamento de Sucre, y se cuenta con creación de una cuenta en la que se han gira de la siguiente forma:

Entidad	Fecha de transacción	Valor de la transacción	Valor total consignado
Nestlé	17-03-2020	352.000.000	704.000.000
Municipio La Candelaria	04-03-20	540.000.000	540.000.000
Ministerio del Interior	18-02-20	319.243.467	1.284.876.266
	18-02-20	80.756.533	
	19-02-20	145.000.000	
	19-02-20	200.000.000	
	19-02-20	139.876.266	
	09-03-20	400.000.000	
Departamento del Cesar	06-03-20	1.000.000.000	1.000.000.000

De los anteriores depósitos se ha logrado los siguientes rendimientos financieros:

Nestlé de Colombia

RECURSOS FONDO EMPRENDER		VALOR APOORTE
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL FONDO		3.016.312,00
Rendimientos financieros al 29 de febrero de 2020	20.230,00	
Rendimientos financieros al 31 de marzo de 2020	652.929,00	
Rendimientos financieros al 30 de abril de 2020	880.841,00	
Rendimientos financieros al 31 de mayo de 2020	730.778,00	
Rendimientos financieros al 30 de junio de 2020	731.534,00	
TOTAL RENDIMIENTOS DISPONIBLES AL 30 DE JUNIO DE 2020		3.016.312,00

Ministerio del Interior

RECURSOS FONDO EMPRENDER		VALOR APOORTE
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL FONDO		7.166.768,00
Rendimientos financieros al 29 de febrero de 2020	363.996,00	
Rendimientos financieros al 31 de marzo de 2020	1.723.771,00	
Rendimientos financieros al 30 de abril de 2020	1.876.823,00	
Rendimientos financieros al 31 de mayo de 2020	1.600.096,00	
Rendimientos financieros al 30 de junio de 2020	1.602.082,00	
TOTAL RENDIMIENTOS DISPONIBLES AL 30 DE JUNIO DE 2020		7.166.768,00

Gobernación Cesar

RECURSOS FONDO EMPRENDER		VALOR APOORTE
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL FONDO		4.999.022,00
Rendimientos financieros al 31 de marzo de 2020	1.048.387,00	
Rendimientos financieros al 30 de abril de 2020	1.459.862,00	
Rendimientos financieros al 31 de mayo de 2020	1.244.614,00	
Rendimientos financieros al 30 de junio de 2020	1.246.159,00	
TOTAL RENDIMIENTOS DISPONIBLES AL 30 DE JUNIO DE 2020		4.999.022,00

Municipio de Candelaria

RECURSOS FONDO EMPRENDER		VALOR APOORTE
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL FONDO		2.305.343,00
Rendimientos financieros al 31 de marzo de 2020	508.065,00	
Rendimientos financieros al 30 de abril de 2020	675.635,00	
Rendimientos financieros al 31 de mayo de 2020	560.531,00	
Rendimientos financieros al 30 de junio de 2020	561.112,00	
TOTAL RENDIMIENTOS DISPONIBLES AL 30 DE JUNIO DE 2020		2.305.343,00

Para el mes de Junio se presenta GMF reporta \$1.779.641 con cargo a los recursos de operación SENA.

De igual forma y dando cumplimiento a la obligación de la cláusula séptima numeral 25) Manejar en una cuenta independiente y rentable los recursos destinados al cumplimiento del objeto del contrato, se comparte a la fecha del presente informe el estado;

BANCO DE OCCIDENTE CUENTA No. 268-83717-6	
MOVIMIENTO DEL 1 al 30 de JUNIO DE 2020	
SALDO ANTERIOR 31-05-2020	100.347.875.172
MAS:	
INTERESES GANADOS	118.095.532
MENOS:	
GMF	-1.852.500
CARGO OTROS CONCEPTOS	-29.155
PAGOS TERCEROS	-463.124.950
TRASLADOS CAPITAL SEMILLA A FIDUAGRARIA	-19.000.000.000
SALDO FINAL	81.000.964.099

RECURSOS FONDO EMPRENDER		VALOR APOORTE
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL FONDO		999.071.497
Rendimientos financieros al 31 de octubre de 2019	164.798.545	
Rendimientos financieros al 30 de noviembre de 2019	175.303.042	
Rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2019	195.372.592	
Rendimientos financieros al 31 de enero de 2020	151.794.334	
Rendimientos financieros al 29 de febrero de 2020	142.952.229	
Rendimientos financieros al 31 de marzo de 2020	168.850.756	
TOTAL RENDIMIENTOS DISPONIBLES AL 31 DE MARZO DE 2020		999.071.497

El total de los rendimientos financieros con corte al mes de junio es el siguiente:

RECURSOS FONDO EMPRENDER		VALOR APOORTE
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL FONDO DE OCTUBRE 2019 A MARZO 2020		999.071.497
Rendimientos financieros al 31 de octubre de 2019	164.798.545	
Rendimientos financieros al 30 de noviembre de 2019	175.303.042	
Rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2019	195.372.592	
Rendimientos financieros al 31 de enero de 2020	151.794.334	
Rendimientos financieros al 29 de febrero de 2020	142.952.229	
Rendimientos financieros al 31 de marzo de 2020	168.850.756	
MENOS:		
Giro Rendimientos semestrales mes de mayo/2020 Cpte 902-202-4744		-995.091.132
GMF por Rendimientos girados en el mes de mayo/2020		-3.980.365
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS POR RECURSOS DEL FONDO DE ABRIL 2020 A JUNIO 2020		412.086.656
Rendimientos financieros mes de abril de 2020	152.399.446	
Rendimientos financieros mes de mayo de 2020	141.591.677	
Rendimientos financieros mes de junio de 2020	118.095.532	
RETEFUENTE SOBRE INTERESES GANADOS		0
Retefuente sobre rendimientos a 31 de oct 2019	11.535.905	
Devolución de Retencion en la fuente correspondiente a octubre 2019	-11.535.905	
Retefuente sobre rendimientos a 30 de noviembre de 2019	4.382.290	
Devolución de Retencion en la fuente correspondiente a noviembre de 2020	-4.382.290	
GMF A 31 DE OCT DE 2019 SOBRE RETENCION EN LA FUENTE		46.144
DEVOLUCION GMF DESCONTADA EN OCT DE 2019		-46.144
TOTAL RENDIMIENTOS DISPONIBLES AL 30 DE JUNIO DE 2020		412.086.656

COMPONENTE JURÍDICO

En esta sección se reportan las actividades relacionadas con la cláusula 8, numerales 4) Diseñar y aprobar conjuntamente entre el SENA-Fondo Emprender las estrategias, procesos y procedimientos a implementar en La ejecución del objeto contractual, 7) Previo aval del SENA, adelantar los procesos de selección, contratación y supervisión de las personas naturales o jurídicas requeridas para el desarrollo del objeto contractual.

Contratación derivada

Durante este periodo no se adelantaron procesos de contratación que requerían aval del SENA, únicamente se continuó con la ejecución de los ya suscritos, dando continuidad a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en la cláusula séptima del Contrato Interadministrativo No 1-0168, de: (...) “adelantar los procesos de selección, contratación y supervisión de las personas naturales o jurídicas requeridas para el desarrollo del objeto contractual”.

Gestion Juridica

Respondiendo a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en cláusula octava del Contrato Interadministrativo No 1-0168, de: (...) “18) Proporcionar la asistencia y acompañamiento técnico, jurídico y financiero a que haya lugar y realizar las gestiones de coordinación y de control que para la ejecución del contrato que se requieran y el cumplimiento de los fines del Fondo Emprender”(…) se adelantaron en el periodo

- Capacitación a gestores del SENA para diligenciamiento de anexos al contrato de cooperación empresarial.
- Revisión del correcto diligenciamiento de los anexos en la plataforma del Fondo Emprender, específicamente Pagaré en blanco, Carta de instrucciones del pagaré, Formato de contrapartidas.

- Recepción y revisión en físico de pagarés y carta de instrucciones con su posterior aprobación en base de datos.
- Resolución de consultas generales y particulares de los emprendedores que surgieron en el proceso de diligenciamiento de los anexos a los contratos de cooperación empresarial.
- Elaboración del protocolo de aplazamiento, a partir de las solicitudes de los emprendedores, que se consolidó conjuntamente con el SENA.
- Emisión de documentos con recomendaciones frente a las acciones a seguir por parte del SENA, a partir de situaciones establecidas en algunos emprendedores, como: coexistencia de contratos de emprendedores, imposibilidad de consulta en base de datos de antecedentes judiciales, entre otros.
- Atención y respuesta a derechos de petición presentados a la Universidad con ocasión a la ejecución del contrato marco.
- Desarrollo de una mesa de trabajo conjunta con el SENA, con el fin de revisar los 38 casos de planes de negocio que tuvieron un requerimiento por parte del SENA.
- Acompañamiento y asesoría a reuniones con UDEA en el desarrollo de las acciones asociadas a las etapas de alistamiento, primera visita, y cronogramas en general.
- Acompañamiento en la elaboración del paso a paso del diligenciamiento de los contratos de garantías mobiliarias.

COMPONENTE TÉCNICO

Desde el componente técnico se reportan acciones desarrolladas en el proceso de Evaluación e Interventoría. También se realizaron avances en el cumplimiento del Valor agregado compromiso contractual por parte de la Universidad nacional de Colombia.

Proceso de Evaluación

En este período se realizaron las siguientes acciones preparatorias para la realización del proceso de evaluación del mes de julio de 2020:

- Establecimiento de evaluadores a contratar, con su respectivo número de planes de negocio y garantizando una cobertura multisectorial.
- Entrenamiento virtual al evaluadores seleccionados para realizar la evaluación del tercer cierre de la convocatoria 76 en el mes de julio de 2020.

Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades en el marco del proceso de evaluación:

- Proyección de respuesta a derecho de petición de emprendedora del plan de negocio 72519.

- Apoyo al equipo del convenio SENA-UNAL 2020 para la gestión de Fondo Emprender, a través de la transferencia de conocimiento del proceso de evaluación, en 2 reuniones en las que se explicó la totalidad del proceso.
- Respuesta a solicitudes de interventoría, para aclarar inquietudes de los indicadores de los planes de negocio.

Proceso de Interventoría

Dentro del alineamiento de procesos que se ejecutaran dentro de la interventoría se han adelantado los siguientes:

- **Manual, Protocolos y Formatos**

En cumplimiento de la etapa de inicio del proceso de Interventoría liderado por la Universidad de Antioquia, se aprobó durante el mes de junio de 2020 el contenido de los siguientes manuales y protocolos, los cuales serán referente para la gestión integral e interventoría a la ejecución de planes de negocio financiados con recursos del Fondo Emprender del SENA.

Formato	Versión	Descripción	Fecha Aprobación UNAL	Fecha AVAL SENA
PROT-002 Anexo #1	01/05/2020	Formato programación primera visita presencial	14/05/2020	18/06/2020
PROT-003 Anexo #1	01/05/2020	Formato programación primera visita virtual	14/05/2020	18/06/2020
PROT-008	01/05/2020	Protocolo Reunión de Agenda Especial presencial o virtual	19/06/2020	24/06/2020
PROT-008 Anexo #1	01/05/2020	Formato programación de Agenda Especial presencial o virtual	19/06/2020	24/06/2020
PROT-009	01/05/2020	Protocolo Canal de Enlace	12/06/2020	18/06/2020
PROT-009 Anexo #1	01/05/2020	Formato reporte mensual de solicitudes de emprendedores en el "Canal de Enlace".	12/06/2020	18/06/2020
PROT-009 Anexo #2	01/05/2020	Guion de llamadas para el canal de enlace	12/06/2020	18/06/2020
ACT-002	01/05/2020	Acta Agenda Especial	19/06/2020	24/06/2020
ACT-003	01/05/2020	Acta de Comité de Seguimiento (a cargo del Operador, sin embargo, se enviará un formato)	19/06/2020	24/06/2020
ACT-004	01/05/2020	Acta Plan x Plan Bimestral	19/06/2020	24/06/2020
ACT-005	01/05/2020	Acta Conciliación Financiera	19/06/2020	24/06/2020
INF-001	01/05/2020	Certificación no inicio	19/06/2020	24/06/2020
INF-002	01/05/2020	Informe de seguimiento consolidado		PENDIENTE
INF-003	01/05/2020	Informe Terminación Anticipada Unilateral y/o de Común Acuerdo	19/06/2020	24/06/2020
INF-004	01/05/2020	Informe de Actividades Bimestrales	19/06/2020	24/06/2020
INF-005	01/05/2020	Informe de Reintegro	19/06/2020	24/06/2020

Formato	Versión	Descripción	Fecha Aprobación UNAL	Fecha AVAL SENA
INF-006	01/05/2020	Informe con Concepto Técnico para aval de Prórroga	19/06/2020	24/06/2020
INF-007	01/05/2020	Informe con Concepto Técnico Renuncia Parcial	19/06/2020	24/06/2020
INF-008	01/05/2020	Informe de Estado del Proyecto	19/06/2020	24/06/2020
INF-009	01/05/2020	Informe Técnico de Respuesta a Derechos de Petición y/o Solicitudes	19/06/2020	24/06/2020
INF-010	01/05/2020	Informe de Gestión Bimestral	19/06/2020	24/06/2020
INF-012	01/05/2020	Levantamiento fotográfico Reunión Alistamiento	19/06/2020	24/06/2020
INF-013	01/05/2020	Informe de Avance Contrato Interventoría	19/06/2020	24/06/2020
ANG-001	01/05/2020	Anexo inventario garantía mobiliaria	19/06/2020	24/06/2020
ANG-002	01/05/2020	Anexo cambio de dirección garantía mobiliaria	19/06/2020	24/06/2020
COOR-002	01/05/2020	Cronograma de Visitas Mensual	19/06/2020	24/06/2020
COOR-003	01/05/2020	Base plan x plan bimestral	19/06/2020	24/06/2020
COOR-004	01/05/2020	Base plan x plan con Unidades de Emprendimiento	19/06/2020	24/06/2020
COOR-005	01/05/2020	Control Información Documental	12/06/2020	18/06/2020
COOR-006	01/05/2020	Reporte Anexos de Garantía	19/06/2020	24/06/2020
COOR-007	01/05/2020	Reporte Cambios de Dirección	19/06/2020	24/06/2020
COOR-008	01/05/2020	Evaluación Desempeño Interventores	19/06/2020	PENDIENTE
PROC-I-001	01/05/2020	Procedimientos	19/06/2020	PENDIENTE
PROC-I-002	01/05/2020	Plan de entrenamiento personal	19/06/2020	PENDIENTE
PROC-I-003	01/05/2020	Proceso Gestión Documental	12/06/2020	18/06/2020
		Manual de interventoría	12/06/2020	18/06/2020
		Cronograma general	19/06/2020	PENDIENTE

- **Puesta en marcha de los planes de negocio.**

Teniendo en cuenta el plan de trabajo establecido por el SENA, ante los resultados de la encuesta aplicada a los emprendedores, a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19, y presentada en Comité Técnico de Mejoramiento del 6 de mayo, en donde se proyectó un plan escalonado para el inicio de los planes de negocio; en junio fueron enviados al área de Interventoría los cronogramas de reuniones de alistamiento y primeras visitas para concertar con los emprendedores, proyectar y presentar la actividades que se llevarán a cabo en los meses siguientes, como se muestra en el siguiente cuadro:

Fecha	Número de Oficio	Asunto
04/06/2020	167	Aprobación Cronograma Reunión de Alistamiento Grupo 3 9 planes
18/06/2020	195	Aprobación Cronogramas Reunión de Alistamiento Grupos 4 y 5 79 planes
19/06/2020	207	Aprobación Cronograma Primera Visita 99 Planes
16/06/2020	193	Aprobación Cronograma Primera Visita 13 Planes
30/06/2020	215	Aprobación Cronograma Primera Visita 103 planes

En la plataforma Fondo Emprender se encuentran en estado “Ejecución” 606 planes de negocio, el resumen de los proyectos entregados por el SENA y las actividades realizadas por Universidad de Antioquia se describen a continuación:

BALANCE ESTADO DE LOS PROYECTOS			
Descripción	Mayo	Junio	Total
Autorizados por SENA	503	103	606
Reuniones de alistamiento programadas por la UdeA - Avaladas por la UNAL	414	89	503
Cronogramas de primera visita remitidos por UdeA - Avaladas por la UNAL	Sin proyectos	216	216
Actividades realizadas por UDEA			
Reunión de alistamiento realizadas	398	61	459
Primera visita realizadas	Sin proyectos	82	82

Valor Agregado:

Para el presente informe se presenta el siguiente cuadro de avance para las actividades

ACTIVIDADES	FECHAS	ESTADO
Análisis de datos actuales E7: Se realiza el informe del entregable 7 denominado “Informe de análisis de datos de operación actual del Fondo, que aporten a la comprensión de los procesos y sus oportunidades de mejora”. En este informe se abordan diferentes fuentes de información (cuestionario de satisfacción, rúbrica de evaluación, encuesta de contingencia, tweets relacionados con @Senacomunica, preguntas de formulación relacionadas con el ecosistema) y se realizan diferentes tipos de análisis (análisis estadísticos, análisis de lenguaje, análisis descriptivos) para obtener oportunidades de mejora y hacer recomendaciones al SENA para mejorar sus procesos. Como resultados principales se obtienen la evaluación de la fiabilidad y validez de instrumentos como el de evaluación de emprendimientos y el utilizado para la evaluación del servicio. Se propone un modelo óptimo de evaluación basado en 26 preguntas y una distribución de puntajes para la herramienta de evaluación. Se evalúan riesgos y se realizan recomendaciones para mejorar la experiencia del emprendedor.	26/06/20	Informe Entregable 7 entregado Anexo 10

ACTIVIDADES	FECHAS	ESTADO
Envío de oferta mensual de eventos, actividades, charlas, como parte de E5: Envío de oferta mensual de eventos, actividades, charlas, como parte de E5: En el mes de junio se realiza el envío de la oferta de actividades, eventos, charlas, entre otros, identificada en el ecosistema de emprendimiento de la Universidad. En este mes se envía la oferta para Julio y se actualiza la de los meses anteriores. El objetivo es enviar esta oferta a inicios de cada mes, para que sea divulgado con los emprendedores y puedan participar en las diferentes actividades que ofrece el ecosistema.	30/06/20	Oferta para mes de julio entregada Anexo 11
Definición de instrumento para evaluar la calidad del servicio, parte de E1: Se realizan 3 reuniones este mes junto con el SENA para revisar los comentarios realizados al instrumento y llegar a acuerdos que permitan definir el instrumento final que se aplicará. Así mismo, se establecen la descripción metodológica y se definen fechas de aplicación y compromisos de las partes en relación con el entregable. En el Anexo se presenta el documento revisado y aprobado en la reunión que cuenta tanto con la descripción metodológica como con el instrumento definitivo.	17/06/20	Documento con descripción metodológica e instrumento revisado Anexo 12
Presentación entregable E4: Se envía a Claudia Hoyos el formulario para la recolección del ecosistema de emprendimiento por parte de los líderes regionales del SENA, con las modificaciones mencionadas en reuniones pasadas. Así mismo se envía un documento, donde se presenta el contenido inicial del entregable 4 denominado “ <i>Diagnóstico del ecosistema de emprendimiento</i> ”, que incluye una breve descripción del diseño inicial del instrumento.	09/06/20	Formulario y documento enviado Anexo 13
Reuniones: Se realiza una primera reunión relacionada con el instrumento de calidad del servicio, donde se define como se trabajará la revisión del mismo. Posteriormente se realizan otras 3 reuniones de trabajo para establecer el instrumento y la descripción metodológica.	05/06/20 10/06/20 11/06/20 17/06/20	Reuniones realizadas con memorias enviadas al correo

INFORME ADMINISTRATIVO

De acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos en el contrato, las actividades permanentes realizadas por el área administrativa han sido las siguientes:

- Solicitud de documentación precontractual: Se refiere a la solicitud de documentos que los contratistas deben hacer llegar al área por medio de correo electrónico para su revisión y posterior contratación.
- Revisión en SIGEP: Revisión del cargue en el sistema de los documentos solicitados como cédula, RUT, soportes académicos, certificaciones de experiencia entre otros.
- Trámite de solicitud de terceros: Esta solicitud se realiza a cada uno de los contratistas por medio de un formato que la Gerencia Administrativa y Financiera (Universidad Nacional de Colombia) normalizó, con el propósito de crear cada uno de los contratistas en el Sistema Financiero QUIPU. Este trámite tiene una duración de 5 días hábiles y se solicita al área de contabilidad de la sede Bogotá.
- Diligenciamiento de formato de solicitud contractual: Este formato se debe diligenciar por cada una de las personas a contratar, y describe las funciones, tiempo y monto a pagar.
- Radicación de documentación ante la Unidad Administrativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia.
- Liquidaciones de contratos de manera anticipada o de mutuo acuerdo; por las necesidades y/o requerimientos del Contrato interadministrativo 1-0168 SENA- Universidad Nacional de Colombia.
- Gestor y enlace entre los diferentes canales administrativos del Contrato interadministrativo 1-0168 SENA - Universidad Nacional de Colombia.
- Seguimiento a la radicación de solicitudes documentales: El equipo permanentemente esta en comunicación

con la Unidad Administrativa de la Facultad con el propósito de realizar un seguimiento y subsanar las observaciones que se hagan respecto a lo radicado y que se pueda continuar con el trámite correspondiente.

•Seguimiento a contratación derivada

Contratación de Evaluadores

Durante el periodo del presente informe se el registro de 9 contratos

Número	Evaluadores	Número OSE	Fecha de registro del contrato	Fin
1	Cesar Lozano Mahecha	806	19/06/2020	31/08/2020
2	Luz Mery Segura Hortua	807	19/06/2020	31/08/2020
3	Cesar Julián Zamora Riaño	816	23/06/2020	31/08/2020
4	Mónica Andrea Soler Jiménez	829	24/06/2020	31/08/2020
5	Leonardo Suarez Hernández	835	24/06/2020	31/08/2020
6	Andrés Orlando Torres Vivas	844	24/06/2020	31/08/2020
7	Raúl Esteban Cuervo Sastoque	855	25/06/2020	31/08/2020
8	Luz Adriana Fernández Arevalo*	808	19/06/2020	31/08/2020
9	Fernando Bernal Martínez*	837	24/06/2020	31/08/2020

Contrato de Firmas Digitales

De acuerdo con el plan de trabajo establecido en el marco del contrato con la empresa ANDES SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL S.A., cuyo objeto es “Servicios de firma digital y notificación para los procesos contractuales y jurídicos enmarcados en las actividades del Fondo Emprender”, se han ejecutado diferentes acciones relacionadas con la terminación de firmado de 609 planes de negocio, la notificación vía correo de los contratos de cooperación empresarial a los firmantes y el cargue de repositorio de las minutas suscritas, que han permitido dar cumplimiento con el objeto contractual.

En el mes de junio se finalizó el proceso de firma digital asociado a los cuatro (4) contratos de cooperación empresarial retenidos por el SENA.

Contrato DOMESA PROCESOS & CANJE S.A

Ante las dificultades operativas establecidas a partir de la emergencia sanitaria y económica decretada por el Gobierno Nacional, la Universidad realizó diferentes ajustes al proceso operativo para el perfeccionamiento de los contratos de cooperación empresarial. En particular, determinó la conveniencia de contratar a la empresa DOMESA- PROCESOS & CANJE S.A., para la custodia de los pagarés que remitieran los emprendedores, y que se encontraban en el domicilio de los colaboradores derivado del proceso operativo establecido por la Universidad para la verificación del correcto diligenciamiento de los anexos de los contratos de cooperación empresarial.

Cabe resaltar que esta contratación se realizó con los recursos de cuota de gerencia, gastos que se



incrementaron teniendo en cuenta la operación de la Universidad ante emergencia sanitaria que atraviesa el



país por el COVID-19, y que ocasionó que la recolección de pagarés y carta de instrucciones se realizara en 7 puntos diferentes y no en uno solo (Universidad), como inicialmente se había establecido.

El valor del contrato es de \$3.060.108 Mcte (incluyendo el GMF). En el mes de junio no se hicieron desembolsos asociados a este contrato.

Gestión anexos contrato de cooperación empresarial

El 29 de mayo se inició el proceso de descargue, diligenciamiento y nuevamente cargue a la plataforma Fondo Emprender de los anexos a los contratos de cooperación empresarial por parte de los emprendedores. Es importante resaltar que el cargue en la plataforma inicial de 2.870 anexos pre-diligenciados fue realizado por la Universidad Nacional.

En la primera semana de junio se presentaron dificultades para el cargue en la plataforma de algunos anexos, dado que el administrador de la plataforma no habilitó dos pestañas para el desarrollo de esta acción. Esta situación fue solucionada por parte del SENA el 3 de junio.

De otra parte, teniendo en cuenta que el SENA retuvo 4 planes de negocio en el proceso de legalización del contrato y que 38 planes presentaron observaciones ante diferencias en la información contenida en la plataforma, en este mes fueron cargados 210 anexos a la plataforma, pre-diligenciados.

Igualmente, por solicitud del SENA, fueron remitidos 9 archivos con el avance de la revisión de los anexos de los contratos de cooperación empresarial en formato Excel los días 30, 25, 19, 18, 16, 12, 11 y 9 de junio.

En este mes también el SENA amplió el tiempo para la recepción de los anexos a los contratos de cooperación empresarial, y para la autenticación del pagaré hasta la finalización de la emergencia sanitaria decretada en el país.

A continuación, se presenta el resumen de los anexos cargados a la plataforma

RESUMEN ANEXOS CARGADOS A PLATAFORMA FONDO EMPRENDER	
Anexos cargados a plataforma	3040 (608 planes de negocio)
Renuncias	7
Planes de negocio pendientes de firma	1
Total planes de negocios	616

Gestión de pagos

Relacionado con el equipo SENA durante el mes de junio fue remitido tres paquetes de formatos diligenciados de pago para revisión al interior del Área Administrativa del proyecto y su posterior radicación, en la Tesorería de la Unidad Administrativa, correspondiente a:

Nombre del contratista	Tipo de Orden	Número
Mónica Alejandra Torres Rey	OSE	290
Juliana Moreno Botero	OSE	348
Robinson Alexander Hendez Perez	OSE	376

Se firma en Bogotá D.C. a los 16 de octubre de 2020



CARLOS ARTURO GAMBA CASTILLO

Supervisor del contrato No. 1-00168 de 2019