

KAROL PATRICIA MOSCOSO RODRIGUEZ

De: utreclamaciones2023@grupoasd.com.co
Enviado el: viernes, 2 de mayo de 2025 9:55 p. m.
Para: 'Carlos Enrique Ospina Mesa'
CC: 'supervisor_interventoria'; 'validaciones'; 'Yasmin Cecilia Escamilla Badillo'; 'Paola Andrea Cespedes Forero'; supervisor_interventoria@adres.gov.co; 'Monica Pulido Castillo'; 'Walter Schneyder Nieto Mora'; 'Ericka Patricia Arias Casseres'; 'Noe Cardenas Espejo'; 'Interventoria.Adres347'
Asunto: RE: Solicitud de cumplimiento de cronograma UT RECLAMACIONES.

Cordial saludo Jefe Carlos.

Respecto del correo que antecede, según el cual hay paquetes de la zona 4 que están *“impactados” “dentro del trámite de la firma auditora UT Reclamaciones 2023”* y por ello solicita *“de manera urgente un plan de choque que permita cumplir con el cronograma previamente acordado entre las partes”*, precisamos lo siguiente:

1. Paquete 14, se analizará en reunión del 5 de mayo.
2. Paquete 15, en principio debía radicarse el 30 de abril; sin embargo, no se había recibido la instrucción, que llegó efectivamente hoy 2 de mayo y con base en ella se radicó la BDT de resultados y la certificación de pre-cierre, aunque hay diferencias en la instrucción, que se informaron en correo enviado hoy, así como se dejó la nota en la certificación de pre-cierre.
3. Paquete 16, no está impactado, la fecha de pre-cierre está para el 13 de mayo y así se hará, a menos que ocurra una fuerza mayor o caso fortuito. Luego manifiesta que, *“según seguimiento del líder zonal, aún no se ha iniciado la auditoría”*, sin tener en cuenta que, en la reunión de seguimiento del contrato, que se llevó a cabo el 24 de abril en ADRES, donde estuvieron presencialmente el Director de Interventoría, usted y el líder de la zona 4, se mostró que, según el tablero de control, el segmento jurídico iba en el 51,65% y el financiero en un 0,79%.
4. Paquete 17, no está impactado, la fecha de pre-cierre está para el 23 de mayo y así se hará, a menos que ocurra una fuerza mayor o caso fortuito.

Ahora bien, es necesario que precise la razón por la cual manifiesta *“Es indispensable cumplir con las fechas aprobadas que forman parte de los compromisos asumidos, ya que los reprocesos están atrasando el trámite de los paquetes en curso.”*, porque no ha habido reprocesos y hemos cumplido con las fechas acordadas.

Además, la gestión por zona está individualizada y se evidencia en el listado de auditores y analistas que se remite en la caracterización de cada paquete y lo pueden verificar en el log de auditoría que se remite, por ende, no se requiere presentar el plan de trabajo solicitado.

Y, por último, en la reunión agendada para el 5 de mayo se revisarán los respectivos temas.

Cordialmente,

MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ
Gerente General del Proyecto Lote 4

De: Carlos Enrique Ospina Mesa <cospinam@agsamericas.com.co>

Enviado el: viernes, 2 de mayo de 2025 12:33 p. m.

Para: utreclamaciones2023 <utreclamaciones2023@grupoasdc.com.co>

CC: supervisor_interventoria <supervisor_interventoria@adres.gov.co>; validaciones <validaciones@adres.gov.co>; Yasmin Cecilia Escamilla Badillo <Yasmin.Escamilla@adres.gov.co>; Paola Andrea Cespedes Forero <paola.cespedes@adres.gov.co>; supervisor_interventoria@adres.gov.co; Monica Pulido Castillo <Interventoriadres.zona3@agsamericas.com.co>; Walter Schneyder Nieto Mora <Interventoriadres.zona4@agsamericas.com.co>; Ericka Patricia Arias Casseres <earias@agsamericas.com.co>; Noe Cardenas Espejo <ncardenas@agsamericas.com.co>; Interventoria.Adres347 <INTERVENTORIA.ADRES347@agsamericas.com.co>

Asunto: Solicitud de cumplimiento de cronograma UT RECLAMACIONES.

Importancia: Alta

DRA. MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ

Gerente General del Proyecto Lote 4

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito relacionar los paquetes correspondientes a la **Zona 4**, que actualmente se encuentran impactados dentro del trámite de la firma auditora UT Reclamaciones 2023, con el fin de solicitar de manera urgente un plan de choque que permita cumplir con el cronograma previamente acordado entre las partes, de acuerdo con lo siguiente:

Paquete	Estado	Observación
PQT_14 Todos los Segmentos	Impactado	Pendiente cierre por inconsistencias en la BDT, se requieren ajustes urgentes.
PQT_15	Impactado	Inicialmente se solicitó trámite y entrega de BDT de resultados para el 1 de abril. La firma auditora solicitó ampliación de plazos hasta el 30 de abril, embargo, hoy 02 de mayo no hemos recibido la entrega de la BDT de resultados de este paquete.
PQT_16	Impactado	Inicialmente se solicitó trámite y entrega de BDT de resultados para el 01 de mayo. La firma auditora solicitó ampliación de plazos hasta el 13 de mayo según seguimiento del líder zonal, aún no se ha iniciado la auditoría.
PQT_17	Impactado	Inicialmente se solicitó trámite y entrega de BDT de resultados para el 1 de mayo. La firma auditora solicitó ampliación de plazos hasta el 23 de mayo según seguimiento del líder zonal, aún no se ha iniciado la auditoría.

Es indispensable cumplir con las fechas aprobadas que forman parte de los compromisos asumidos, ya que los reprocesos están atrasando el trámite de los paquetes en curso. Se solicitó individualizar la gestión por zona, separando los recursos correspondientes.

Reiteramos la necesidad de separar completamente los recursos de las zonas 3 y 4, con el fin de poder cumplir con las gestiones pendientes por ejecutar.

Agradecemos en respuesta a este correo nos informe:

- 1- Plan de trabajo tendiente a cumplir con los compromisos pactados.
- 2- Listado del equipo de trabajo exclusivo a trabajar las reclamaciones de la zona 4 pendientes por trámite.

Quedamos atentos a cualquier apoyo adicional que se requiera para avanzar en la ejecución de las gestiones.

Atentamente,



CARLOS OSPINA MESA
Experto en reclamaciones.
Tel: (57-1) 2454619
cospinam@agsamericas.com.co
Calle 99 9A 45 Piso 5
Bogotá - Colombia
www.agsamericas.com

NO imprima este email a menos que sea estrictamente necesario. Todos somos responsables de la preservación del medio ambiente.

Este mensaje y cualquier archivo que se adjunte es o podría ser propiedad de AGS Colombia y podría contener información privilegiada y confidencial, la cual es para uso exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido esta comunicación por error sin ser su destinatario, por favor reportar inmediatamente por este mismo medio y elimine la información. Gracias

This e-mail and any file attached there, is or may be proprietary of AGS Colombia and it may be legally privileged and confidential. It is intended solely for the addressee and may not be disclosed to or used by anyone other than the addressee. If you have received this e-mail by error, please advise the sender immediately. Thank you.

--

Este correo electrónico y todos los archivos adjuntos son confidenciales y pueden estar protegidos por la ley. Si usted no es el destinatario, queda terminantemente prohibida la divulgación, reproducción, copia, distribución u otro tipo de difusión o utilización de esta comunicación. Si ha recibido esta transmisión por error, notifíquelo inmediatamente al remitente y, a continuación, elimine este correo. No se puede garantizar que la transmisión por correo electrónico sea segura o esté libre de errores, ya que la información puede ser interceptada, corrompida, perdida, destruida, llegar tarde o incompleta, o contener virus. Por lo tanto, el remitente no se hace responsable de los errores u omisiones en el contenido de este mensaje que se produzcan como consecuencia de la transmisión del correo electrónico o de cambios en la fecha transmitida no aprobados específicamente por el remitente. Si este correo electrónico o los archivos adjuntos contienen información no relacionada con nuestra actividad profesional, no aceptamos responsabilidad alguna por dicha información.