

	ACTA DE REUNIÓN		Código: Q-AD-05-F-01
			Revisión # 2
			Fecha vigencia 26 / 12 / 2023

REUNIÓN	Seguimiento Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023
PROYECTO	Reclamaciones ADRES

ACTA No.	173	LOTE	4	FECHA	26-06-2025	HORA	10:10 a.m.
-----------------	------------	-------------	----------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 11, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
------------------	---

COORDINADOR	AGS Colombia SAS	RELATOR	Noé Cárdenas Espejo
--------------------	------------------	----------------	---------------------

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Yasmín Cecilia Escamilla Badillo	Directora de Otras Prestaciones (E)	ADRES
Paola Andrea Céspedes Forero	Supervisor - Gestor Operaciones DOP	ADRES
Eliana María Solano Silva	Asesor médico DOP	ADRES
Noé Cárdenas Espejo	Director de Interventoría	AGS
Carlos Enrique Ospina Mesa	Experto en Reclamaciones	AGS
Yovan Alirio Solano Flórez	Experto en Sistemas	AGS
Juan Carlos Cartagena Perdomo	Apoyo Seguimiento Contractual	AGS
Martha Isabel Fernández Ruiz (virtual)	Gerente Proyecto Lote 4	UTR 2023
María Consuelo González Aristizábal (virtual)	Directora de Auditoría Lote 4	UTR 2023
María Angélica Chaves Gómez	Directora Jurídica Lote 4	UTR 2023
Cilia Inés Guío Pedraza	Directora de Control Interno Lote 4	UTR 2023
Efraín González Fontecha	Gerente Contrato	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
2. Tablero de Control
3. Proyección, cierre trámite de paquetes
4. Situaciones anómalas
5. Compromisos

TEMAS TRATADOS:

El seguimiento contractual se lleva a cabo de manera presencial en las instalaciones de ADRES piso 8, con la participación virtual de las personas señaladas en la lista de asistentes, desarrollándose así:


1 ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO – ZONA 4

PAQUETE	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO (\$)	TIPO DE RADICACIÓN	PERÍODO	OBSERVACIÓN
11	12.770	110.772	18.471.039.271,00	RG (ADRES)	Enero – Noviembre 2024	El 18 de junio la UTR2023 remitió los soportes de pago. A la espera del documento de procedibilidad.
15	10.077	130.907	23.179.361.468,85	NUEVAS	Octubre 2024	El 16 de junio la UTR2023 remitió los soportes de pago. A la espera del documento de procedibilidad.
16	19.690	249.161	46.932.886.674,00	NUEVAS	Noviembre - Diciembre 2024	El 24 de junio la UTR2023 remitió el informe del paquete. A la espera del RTU.
17	21.998	300.782	53.837.391.345,00	RG (UTR2023)	Octubre 2024 a Febrero 2025	El 25 de junio ADRES remitió la certificación de cierre del paquete.
18	20.845	233.172	42.793.502.269,55	NUEVAS	Enero – Febrero 2025	El 20 de junio AGS Colombia SAS remitió la certificación de cierre de calidad. A la espera del cierre de ADRES
19	21.300	220.527	38.437.330.572,52	NUEVAS	Marzo – Abril 2025	El 24 de junio se realizó la conciliación, superando la validación de calidad. La UTR2023 dispondrá la BDT de cierre el 26 de junio.
20	11.947	128.809	22.009.905.416,00	RG UTR2023	Marzo – Abril 2025	Se esta a la espera de la instrucción del paquete para disponer la BDT de resultados.

1 CRONOGRAMA DE PAQUETES – ZONA 4

PQT	ASIGNADO	PROGRESO	INICIO	FIN
PQT_11				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4		16-4-25	✓
PQT_14 3er segmento				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4		4-4-25	✓
PQT_15				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4		30-4-25	✓
PQT_16				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4		13-5-25	✓
PQT_17				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4		23-5-25	✓
PQT_18				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4		2-6-25	✓
PQT_19				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4		12-6-25	✓
PQT_20				
ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS	UT RECLAMACIONES 2023 ZONA 4		17-6-25	

2 AVANCE POR SEGMENTO AUDITORÍA PAQUETE 20 - ZONA 4 (TABLERO DE CONTROL)



3 PROYECCIÓN CIERRE TRÁMITE DE PAQUETES ZONA 4



Actividades proyectadas desde la entrega de la BDT de resultados hasta la procedibilidad de pago:

[illegible]

4 SITUACIONES ANÓMALAS

Se reitera que a la fecha se encuentra pendiente recibir observaciones y/o instrucción de radicación a entes de control de los siguientes informes de posibles situaciones anómalas:

NIT	ENTIDAD RECLAMANTE	COMUNICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	INSTRUCCIÓN INTERVENTORÍA	FECHA RADICACIÓN EN SNS	FECHA RADICACIÓN EN SSD
900.317.898	ORTHOPEDIC JOIN SAS	UTR2023-AD-OF-213-2025	30/01/2025	NO		
900.922.533	GRUPO AMBULANCIAS J1 SAS	UTR2023-AD-OF-212-2025	30/01/2025	NO		
901.581.133	MIA SALUD SAS	UTR2023-AD-OF-291-2024	9/04/2025	Radicar en la SNS	28/04/2025	26/06/2025
901.024.228	MEDIC SERVICIO MÉDICO EN CASA S.A.S	UTR2023-AD-OF-293-2024	9/04/2025	Radicar en la SNS	28/04/2025	26/06/2025
900.807.234	TRAUMAMEDIC SAS	UTR2023-AD-OF-292-2024	9/04/2025	Radicar en la SNS	28/04/2025	10/06/2025
830.015.870	SISMÉDICA SAS- AIPE	UTR2023-AD-OF-348-2025	15/05/2025	NO		
900.242.742	FABILÚ	UTR2023-AD-OF-352-2025	16/05/2025	NO		
900.951.033	CLÍNICA CRISTO REY					
901.714.987	CLÍNICA CALI					
830.015.870	SISMÉDICA SAS- ARMERO	UTR2023-AD-OF-384-2025	29/05/2025	NO		
901.635.384	EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI E.P.C S.A.S	UTR2023-AD-OF-403-2025	11/06/2025	NO		
901.449.358	AMBULANCIAS SALUD Y VIDA RC SAS	UTR2023-AD-OF-408-2025	13/06/2025	NO		
901.718.987	ASOCIACIÓN DE EMERGENCIAS MEDICA CALI	UTR2023-AD-OF-414-2025	17/06/2025	NO		

El 24 y 25 de junio AGS Colombia mediante oficios 347-1006 y 347-1020 solicitó remitir los soporte de radicación a fiscalía de la denuncia penal de las entidades FABILÚ, CLÍNICA CRISTO REY y CLÍNICA CALI, sin embargo a la fecha no se ha recibido lineamiento por parte de ADRES sobre como hacer en debida forma dicha presentación de la denuncia, según el protocolo establecido en junio de 2024.

5 COMPROMISOS

- El 25 de junio se adelantó sesión de conciliación de calificación de obligaciones de enero 2025, pendiente febrero, marzo, abril y mayo.

MES DE INFORME	FECHA ENTREGA UTR2023	FECHA OBSERVACIÓN AGS	NOTA	FECHA RESPUESTA UTR2023
Enero	9/01/2025	5/03/2025	-	10/03/2025
		25/03/2025	Reiteración de observaciones	28/03/2025
		25/03/2025	Alcance con el componente tecnológico	
Febrero	7/02/2025	11/03/2025	-	14/03/2025
		25/03/2025	Reiteración de observaciones	28/03/2025
		25/03/2025	Alcance con el componente tecnológico	
Marzo	7/03/2025	15/04/2025	-	24/04/2025
Abril	7/04/2025	20/05/2025	-	23/05/2025
Mayo	8/05/2025	16/06/2025	-	19/06/2025

ADRES indica que está terminando de validar internamente la consulta de la UTR2023 frente al criterio de glosa de extemporaneidad, y que darán respuesta vía correo electrónico.

Posteriormente, ADRES consulta con AGS Colombia SAS el estado de revisión y emisión de instrucción a la firma auditora para la radicación a entes de control de los informes de posibles situaciones anómalas que están pendientes, frente a lo cual la firma interventora indica que están terminando la revisión para remitir dichas instrucciones.

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

ADRES durante la reunión, elaborar y remite mediante correo electrónico a la UTR2023 instrucción para radicar en Fiscalía la denuncia en relación con el reporte de posible situación irregular relacionado con las entidades de Cali (FABILÚ, CRISTO REY, CLINICA DE CALI, GRUPO AMBULANCIAS J1 S.A.S, AMBULANCIAS SALUD Y VIDA RC SAS, EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI EPC SAS y AMBULANCIAS ASOCIACIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS DE CALI).

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1	Dar respuesta a la consulta relacionada con aplicación de glosa de extemporaneidad aplicable al paquete 20	ADRES	27/06/2025	Hasta que no se remita este concepto, no se presentará la BDT de resultado del paquete 20
2	Dar lineamiento a la UTR2023 para la radicación a entes de control de los informes de posibles situaciones anómalas.	AGS Colombia	27/06/2025	-

Diligenció: Martha Isabel Fernández Ruiz

Cargo: Gerente Lote 4