

LISTA DE DOCUMENTOS PARA ACTAS PARCIALES DE COBRO QUE SE ENVIAN EN UN SOLO PDF Y EN SU MISMO ORDEN.				
DOCUMENTO	CUMPLE			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
Factura ELECTRONICA SE ENVIA A SIIF NACION CUANDO ESTE APROBADA LA CUENTA	X			
Acta Resumen Parcial	X			
Liquidacion Iva	X			
Acta Excel Presupuesto de Costos	X			
Certificación Cumplido para pago de contratos diferentes a prestacion de servicios	X			
Certificacion de la factura Por interventoria en Obra	X			
Certificacion del Uso del anticipo por la interventoria en Obra	X			
Certificacion de los Apoprtes a Parafiscales por la La interventoria en Obra	X			
Certificacion de Aportes Parafiscales del Contratista de Obra en cuentas de obra con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificacion de Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales	X			
Fotocopias de las Planillas de Pagos Parafiscales del periodo facturado	X			
Certificacion Bancaria	X			
Certificacion Rut Dian	X			
Certificacion de la consignacion de los rendimientos Financieros a la entidad Cuando hay Anticipo	X			
Oficio remisorio del Acta a Cobrar	X			
Pantallazo del SECOP Evidenciando el cargue de las cuentas en el numeral 7 Ejecucion del contrato / Plan de Pagos Apartir de la Segunda Cuenta	X			
Documentos de Acuerdo a lo que dice el contrato	X			
LAS FIRMAS EN LAS ACTAS DE ACUERDO AL ULTIMO MANUAL DE CONTRATACION				
Anexo Memorias o Informes Según el Caso al final de los documentos o PDF aparte.	X			
Para la Primera Y Ultima Cuenta (Acta de recibo Final) Anexar Contrato, Acta de Inicio, CDP, RP, Aprobacion de Garantias y Documentos Contractuales que se Presenten en el Contrato	X			
	X			
Si es acta de recibo final se requiere anexar el formato 65 acta de recibo final con Aprobacion de Garantias y Polizas Actualizadas.	X			

FACTURA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FE 2

Autorización: 18764089462881 de 25/02/2025

Desde 1 Hasta 100 Vigencia 25/02/2027 Prefijo FE



Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Número contrato	Centro de costos		12/08/2025 12:00:00	12/08/2025	11/09/2025
Dirección de entrega bien o servicio	01208 CONSORCIO AEROIPIALES		Tipo de operación		
CRA 7 # 75-51			Obra		
			AEROPUERTO DE IPIALES		

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	CONSORCIO AEROIPIALES 2025
NIT 899999059 - 3	NIT 901900071 - 3
Régimen Tributario Responsable de IVA	Actividad económica 4290
Dirección AC DORADO 103 15	Dirección CR 7 75 51 OF 602
Departamento Bogotá D.C	Departamento Bogotá D.C
Ciudad BOGOTÁ D.C.	Ciudad BOGOTÁ D.C.
Teléfono 6015185214	Teléfono 6016401500
Correos electrónicos ATENCIONALCIUDADANO@AEROCIVIL.GOV.CO	Correo Electrónico pruebas@sinco.com.co
	No somos responsables de IVA
	No pertenecemos al régimen simple de tributación
	No somos grandes contribuyentes
	No somos Autoretenedores
	No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	1	COSTO DIRECTO DE OBRA	1,00	94	210.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.500.000,00
2	2	ADMINISTRACION	1,00	94	45.867.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.867.950,00
3	3	IMPREVISTOS	1,00	94	1.052.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.500,00
4	4	UTILIDAD	1,00	94	10.525.000,00	0,00	1.999.750,00	19,00	0,00	0,00	12.524.750,00

Notas finales	
Descripción	Observaciones
CONTRATO: 24001198 H4 de 2024 ACTA DE OBRA No. 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 26 DE FEBRERO AL 14 DE JULIO DE 2025. REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF)"... # \$24-12-00-000;24001198 H4 DE 2024;angela.castellanos@aerocivil.gov.co#\$	CONTRATO: 24001198 H4 de 2024 ACTA DE OBRA No. 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 26 DE FEBRERO AL 14 DE JULIO DE 2025. REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF)"... # \$24-12-00-000;24001198 H4 DE 2024;angela.castellanos@aerocivil.gov.co#\$

Resumen totales	
Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	\$267,945,450.00
Total impuestos	\$1,999,750.00
Total Más Impuestos	\$269,945,200.00
Descuentos	\$0.00
Anticipos	\$80,011,757.00
Retención en Garantía	\$0.00
Retenciones	
Rte IVA	\$0.00
Rte fuente	\$0.00
Rte ICA	\$0.00
Total a Pagar	\$189,933,443.00



Valor a pagar en letras
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE
Código único de facturación electrónica
Valor firma digital

PRE_FACTURA



PRE-FACTURA N.º 001	POR CONCEPTO DE:
FECHA: 15 DE JULIO DE 2025	1ER PAGO

FACTURAR A:	CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL NIT: 899.999.059 - 3 Dirección: AV CALLE 26 103 15 Ciudad: Bogotá D.C. Teléfono: 6014251000 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Nota:	Nombre: CONSORCIO AEROIPIALES 2025 NIT: 901.900.071-3 Dirección: CR 7 75-51OF 602 Ciudad: Bogotá D.C. Teléfono: 6016401500-6017448546 Correo: facturacion.aeroipiales@cyg.com.co

OBJETO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN	VALOR
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF)*.	PRECONSTRUCCION (APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS)	\$ 267.945.450,00

SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO AIU	\$ 267.945.450,00
------------------------------------	--------------------------

ADMINISTRACIÓN 21,79%	\$ 45.867.950,00
IMPREVISTOS 0,50%	\$ 1.052.500,00
UTILIDAD 5%	\$ 10.525.000,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	\$ 1.999.750,00

A. SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD	\$ 269.945.200,00
---	--------------------------

	\$ -
	\$ -
	\$ -

C. TOTAL DE LA PRESENTE ACTA (A+B)	\$ 269.945.200,00
---	--------------------------

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 29,64%	\$ 80.011.757,00
OTROS DESCUENTOS	\$ -
D. TOTAL AMORTIZACIÓN & DESCUENTOS	\$ 80.011.757,00

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA (C-D)	\$ 189.933.443,00
---	--------------------------

VALOR EN LETRAS A PAGAR
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.L.

OBSERVACIÓN
* Esta prefactura se presenta de forma preliminar con el fin de establecer los valores a facturar de acuerdo con el concepto de la misma. Una vez aceptado el trámite de cobro, se procederá a emitir la factura electrónica en el formato establecido por la DIAN manteniendo los valores aquí presentes.

ACTA DE RESUMEN PARCIAL

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
Clave: MSER-7.0-12-008		Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CONTRATO:	24001198 H4 de 2024	VALOR INICIAL:		FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 01 CONTRATISTA: CONSORCIO AEROIPIALES 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO AERO IPIALES CP SUPERVISOR: ANGELA CONSTANZA CASTELLANOS	
	OBJETO:		\$	135.665.204.026,00		
	AEROPUERTO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF)".	VALOR ADICIONAL:	\$		-
	PLAZO INICIAL:	Veinte meses (20) sin exceder el 31 de julio de 2026	VALOR FINAL :			
	FECHA DE INICIACIÓN:	26 de Febrero de 2025	\$	135.665.204.026,00		
	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de septiembre de 2026				
	PLAZO FINAL:	Veinte meses (20) sin exceder el 31 de julio de 2026				

El día 14 de Julio de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra a los Aeropuerto San Luis de Ipiales, Nariño, en representación del contratista Consorcio AEROIPIALES 2025 el Ingeniero CARLOS FERREIRA Alejandro Espinosa Riveros y el ingeniero JORGE IVÁN MARULANDA en representación de la Interventoría Consorcio AERO IPIALES SP, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendida entre el 26 de febrero de 2025 y el 22 de mayo de 2025 y entre el 11 de julio y el 14 de julio de 2025 (Entre el 23 de mayo y 10 de julio el contrato estuvo suspendido), determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES	
1. Valor inicial contrato		\$	135.665.204.026,00
2. Valor modificación No. 1		\$	-
3. Valor total del contrato (1+2)		\$	135.665.204.026,00
4. Valor pagado del anticipo %	29,64%	\$	40.206.224.127,00
5. Valor que resta por pagar (3-4)		\$	95.458.979.899,00
6. Valor presente acta		\$	269.945.200,00
7. Valor amortizado en la presente acta	29,64%	\$	80.011.757,00
8. Valor a pagar de la presente acta (6-7)		\$	189.933.443,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		\$	-
10. Acumulado de amortización actas anteriores		\$	-
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		\$	40.396.157.570,00
12. Saldo por pagar del presente contrato		\$	95.269.046.456,00
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		\$	40.126.212.370,00
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha			0,20%

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA		VR. AFECTAR	
RUBRO	CONCEPTO		
1-C-2403-0600-34-52104E-2403002-02	ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES	\$	189.933.443,00
2-			-
3-			-
4-			-
TOTAL		\$	189.933.443,00
AMORTIZACIÓN			
1-C-2403-0600-34-52104E-2403002-02	ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES	\$	80.011.757,00

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.



CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONSORCIO AEROIPIALES 2025
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA



JORGE IVAN MARULANDA
CONSORCIO AERO IPIALES CP
DIRECTOR
INTERVENTORÍA

LIQUIDACION IVA

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	LIQUIDACIÓN IVA ACTA DE RECIBO PARCIAL			
	Clave: MSER-7.0-12-018	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/Dic/2024	

FECHA: 14 DE JULIO DE 2025

TIPO DE ACTA PARCIAL:	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1			
CONTRATO No.	24001198 H4 de 2024			
CONTRATISTA:	CONSORCIO AEROIPIALES 2025			
INTERVENTOR:	CONSORCIO AERO IPIALES CP			
SUPERVISOR:	ANGELA CONSTANZA CASTELLANOS			
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		\$ 267.945.450,00		
Porcentaje estimado para el A.I.U.		27,29%		
COSTO DIRECTO				
Costo Total Bruto	\$ 210.500.000,00	\$ 210.500.000,00	\$ 210.500.000,00	\$ -
1 + % A. I.U.				
UTILIDAD				
(Costo Directo x 5% estimado Utilidad)	5%	\$ 10.525.000,00	\$ 10.525.000,00	\$ -
IVA OBRA				
Utilidad x 19% estimado para el IVA	19%	\$ 1.999.750,00	\$ 1.999.750,00	\$ -
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS		\$ -	\$ -	\$ -
IVA ESTUDIOS				
19% estimado para el IVA		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL IVA		\$ 1.999.750,00	\$ 1.999.750,00	\$ -


CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONSORCIO AEROIPIALES 2025
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


JORGE IVAN MARULANDA
CONSORCIO AERO IPIALES CP
DIRECTOR
INTERVENTORÍA

ACTA PRESUPUESTO DE COSTOS

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/06/2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1										PERIODO		FECHA DE RADICACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										26 DE FEBRERO 2023-14 DE JULIO 2025		14 de julio de 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CONTRATO:										24021198 H4 de 2024		OBJETO:		REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, BSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PASAJEROS, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE PALEAS, MAIRIO (VF.).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CONTRATISTA:										CONSORCIO AEROPALES 2025		R/L:		CARLOS ALBERTO FERREIRA		FECHA DE INICIO CONTRATO		FECHA ACTUAL DE FINALIZACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INTERVENIOR:										CONSORCIO AERO IPALES CP		R/L:		JORGE IVAN MARULANDA		26 de Febrero de 2025		18 de Septiembre de 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
VALOR INICIAL:										VALOR ACTUAL:		VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA N° 01		VALOR ACUMULADO ACTUAL:		VALOR SALDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
\$ 135.665.204.026,00										\$		135.665.204.026,00		\$		269.945.200,00		\$ 269.945.200,00		\$ 135.398.238.826,00		99,80%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
II. CONDICIONES CONTRACTUALES										IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS										V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR										VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 01										VII. ACUMULADO ACTUAL										VIII. SALDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
I. ÍTEM										II. DESCRIPCION										III. VALOR										IV. VALOR										V. VALOR										VI. VALOR										VII. VALOR										VIII. VALOR										IX. VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
UND.										CANT.										V. UND.										VALOR										CANT.										VALOR										CANT.										V. PARCIAL										CANT.										V. PARCIAL										CANT.										V. PARCIAL										CANT.										V. PARCIAL										CANT.										VALOR										%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H# 27										PUERTA CORREDERA DE MADERA										m²										15,12										\$										2.074.059,00										\$										31.390.012,00										\$										31.390.012,00										\$										0,00										\$										15,12										\$										31.390.012,00										100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H# 2										COMPUERTA DE PASO EN PISO DE BIELA ELECTROCOLADA										Unidad										2,00										\$										108.362,00										\$										216.724,00										\$										216.724,00										\$										0,00										\$										2,00										\$										216.724,00										100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H# 29										PUERTA METALICA EN MURO CORTINA										m²										29,68										\$										2.730.781,00										\$										81.318.720,00										\$										81.318.720,00										\$										0,00										\$										29,68										\$										81.318.720,00										100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H# 1										VENTANA										Unidad										8,00										\$										577.522,00										\$										4.620.176,00										\$										4.620.176,00										\$										0,00										\$										8,00										\$										4.620.176,00										100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H# 10										PUERTE LISO INTERIOR 1500X1200										m²										152,44										\$										1.351.589,00										\$										206.036.227,00										\$										206.036.227,00										\$										0,00										\$										152,44										\$										206.036.227,00										100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H# 2										CARPINTERIA METALICA										m										36,87										\$										37.499,00										\$										13.697.188,00										\$										13.697.188,00										\$										0,00										\$										36,87										\$										13.697.188,00										100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H# 2										PASAMANOS ACERO LAMINADO										m										56,61										\$										266.629,00										\$										15.093.868,00										\$										15.093.868,00										\$										0,00										\$										56,61										\$										15.093.868,00										100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H# 2										ESCALERA VERTICAL 2 SIM										Unidad										2,00										\$										1.862.936,00										\$										3.165.876,00										\$										3.165.876,00										\$										0,00										\$										2,00										\$										3.165.876,00										100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H# 8										CIERRE METALICO PERSIANA										m²										21,47										\$										478.875,00										\$										10.281.466,00										\$										10.281.466,00										\$										0,00										\$										21,47										\$										10.281.466,00										100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H# 8										EQUIPAMIENTO										Unidad																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																				\$																			

[illegible]



Fecha de aprobación: 16/08/2023

Página: 6 de 21

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL				FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Clave: MBER-7.8-12-010				Versión: 01				Fecha de aprobación: 16/08/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				PERIODO				FECHA DE RADICACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				26 DE FEBRERO 2025-14 DE JULIO 2025				14 de julio de 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CONTRATO:	24001198 14 de 2024			OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, BISE Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PASAJEROS, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE PAULES, NAVIRIO (VF.).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AEROPALES 2025			R/L:	CARLOS ALBERTO FERRERA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INTERVENTOR:	CONSORCIO AERO IPAULES CP			R/L:	JORGE IVAN MARULANDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				26 de Febrero de 2025				18 de Septiembre de 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VALOR INICIAL:				VALOR ACTUAL				VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR				VALOR PRESENTE ACTA N° 01				VALOR ACUMULADO ACTUAL				VALOR SALDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
\$ 135.665.204.026,00				\$ 135.665.204.026,00				\$ 135.665.204.026,00				\$ 289.945.200,00				\$ 289.945.200,00				\$ 135.395.258.826,00				99,80%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
I. ITEMS		II. DESCRIPCION		III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS				V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR				VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 01				VII. ACUMULADO ACTUAL				VIII. SALDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				UND.	CANT.	VI. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.

Página: 8 de 21

[illegible]

Página: 12 de 21


 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL		FORMATO ACTA DE COSTOS DE OBRA										Clave: MBER-7.9-12-010 Version: 01 Fecha de aprobación: 16/06/2023
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL				FORMATO										Fecha de aprobación: 16/08/2023													
Clave: MSER-7.0-12-010				Versión: 01										Fecha de aprobación: 16/08/2023													
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1														PERIODO		FECHA DE RADICACION											
														26 DE FEBRERO 2025-14 DE JULIO 2025		14 de julio de 2025											
CONTRATO:				OBJETO:										FECHA DE INICIO CONTRATO		FECHA ACTUAL DE FINALIZACION											
CONTRATISTA:				RL:										26 de Febrero de 2025		18 de Septiembre de 2026											
INTERVENTOR:				RL:																							
VALOR INICIAL:				VALOR ACTUAL:				VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR				VALOR PRESENTE ACTA N° 01				VALOR ACUMULADO ACTUAL				VALOR SALDO							
\$ 135.665.204.026,00				\$ 135.665.204.026,00				\$ 135.665.204.026,00				\$ 289.945.200,00				\$ 289.945.200,00				\$ 135.395.258.826,00				99,80%			
II. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS				V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR				VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 01				VI. ACUMULADO ACTUAL				VII. SALDO							
I. ITEMS		II. DESCRIPCION		UND.	CANT.	V. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	VALOR	%									
COM-0000	CAÑA REFINACION LABRILLO 300X100X10MM	Und	3,00	\$	3.107.361,00	\$	3.107.361,00		\$	3.107.361,00		\$	3.107.361,00		\$	3.107.361,00		100,0%									
RE-0000	RELLENO LOGOAZADO CON MATERIAL PROCEIDENTE DE EXCAVACION	Und	20,00	\$	440.220,00	\$	440.220,00		\$	440.220,00		\$	440.220,00		\$	440.220,00		100,0%									
ECON-0000	EXCAVACION ZANJA A MAQUINA EN MATERIAL COMAN	Und	20,00	\$	535.221,00	\$	535.221,00		\$	535.221,00		\$	535.221,00		\$	535.221,00		100,0%									
B1-16	EXCAVACION CAÑA A MAQUINA EN MATERIAL COMAN	Und	4,00	\$	91.458,00	\$	91.458,00		\$	91.458,00		\$	91.458,00		\$	91.458,00		100,0%									
M-0000	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION A ESCOMBERRAS APROXIMADA DISTANCIA MAXIMA 30 KM	Und	40,85	\$	1.649.276,00	\$	1.649.276,00		\$	1.649.276,00		\$	1.649.276,00		\$	1.649.276,00		100,0%									
II. CONDICIONES CONTRACTUALES																											
III. CONDICIONES CONTRACTUALES																											
IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS																											
V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR																											
VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 01																											
VI. ACUMULADO ACTUAL																											
VII. SALDO																											
VIII. SALDO																											
IX. SALDO																											
X. SALDO																											
XI. SALDO																											
XII. SALDO																											
XIII. SALDO																											
XIV. SALDO																											
XV. SALDO																											
XVI. SALDO																											
XVII. SALDO																											
XVIII. SALDO																											
XIX. SALDO																											
XX. SALDO																											
XXI. SALDO																											
XXII. SALDO																											
XXIII. SALDO																											
XXIV. SALDO																											
XXV. SALDO																											
XXVI. SALDO																											
XXVII. SALDO																											
XXVIII. SALDO																											
XXIX. SALDO																											
XXX. SALDO																											
XXXI. SALDO																											
XXXII. SALDO																											
XXXIII. SALDO																											
XXXIV. SALDO																											
XXXV. SALDO																											
XXXVI. SALDO																											
XXXVII. SALDO																											
XXXVIII. SALDO																											
XXXIX. SALDO																											
XL. SALDO																											
XLI. SALDO																											
XLII. SALDO																											
XLIII. SALDO																											
XLIV. SALDO																											
XLV. SALDO																											
XLVI. SALDO																											
XLVII. SALDO																											
XLVIII. SALDO																											
XLIX. SALDO																											
L. SALDO																											
LI. SALDO																											
LII. SALDO																											
LIII. SALDO																											
LIV. SALDO																											
LV. SALDO																											
LVI. SALDO																											
LVII. SALDO																											
LVIII. SALDO																											
LIX. SALDO																											
LX. SALDO																											
LXI. SALDO																											
LXII. SALDO																											
LXIII. SALDO																											
LXIV. SALDO																											
LXV. SALDO																											
LXVI. SALDO																											
LXVII. SALDO																											
LXVIII. SALDO																											
LXIX. SALDO																											
LXX. SALDO																											
LXXI. SALDO																											
LXXII. SALDO																											
LXXIII. SALDO																											
LXXIV. SALDO																											
LXXV. SALDO																											
LXXVI. SALDO																											
LXXVII. SALDO																											
LXXVIII. SALDO																											
LXXIX. SALDO																											
LXXX. SALDO																											
LXXXI. SALDO																											
LXXXII. SALDO																											
LXXXIII. SALDO																											
LXXXIV. SALDO																											
LXXXV. SALDO																											
LXXXVI. SALDO																											
LXXXVII. SALDO																											
LXXXVIII. SALDO																											
LXXXIX. SALDO																											
LXXXX. SALDO																											
LXXXXI. SALDO																											
LXXXXII. SALDO																											
LXXXXIII. SALDO																											
LXXXXIV. SALDO																											
LXXXXV. SALDO																											
LXXXXVI. SALDO																											
LXXXXVII. SALDO																											
LXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXIX. SALDO																											
LXXXXX. SALDO																											
LXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII. SALDO																											
LXXXXXXXIII. SALDO																											
LXXXXXXXIV. SALDO																											
LXXXXXXXV. SALDO																											
LXXXXXXXVI. SALDO																											
LXXXXXXXVII. SALDO																											
LXXXXXXXVIII. SALDO																											
LXXXXXXXIX. SALDO																											
LXXXXXXXX. SALDO																											
LXXXXXXXXI. SALDO																											
LXXXXXXXII																											

				FORMATO																					
				ACTA DE COSTOS DE OBRA																					
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL				Clave: MSER-7.0-12-010								Versión: 01				Fecha de aprobación: 16/08/2023									
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1																									
				PERIODO								FECHA DE RADICACION													
				26 DE FEBRERO 2025-14 DE JULIO 2025								14 de julio de 2025													
CONTRATO:	24001198 H4 de 2024			OBJETO:			REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SISE Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PASAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE PAULES, HARRIO (VFF.)																		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AEROPALES 2025			RL:			CARLOS ALBERTO FERRERA								FECHA DE INICIO CONTRATO				FECHA ACTUAL DE FINALIZACION						
INTERVENIOR:	CONSORCIO AERO PAULES CP			RL:			JORGE IVAN MULLANDA								26 de Febrero de 2025				18 de Septiembre de 2026						
VALOR INICIAL:				VALOR ACTUAL				VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR				VALOR PRESENTE ACTA N° 01				VALOR ACUMULADO ACTUAL				VALOR SALDO					
\$ 135.865.204.026,00				\$ 135.865.204.026,00				\$ 135.665.204.026,00				\$ 289.945.200,00				\$ 289.945.200,00				\$ 135.395.258.826,00				99,80%	

 AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA DE COSTOS DE OBRA			
	Clave: MSER-7.0-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023	

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1										PERIODO		FECHA DE RADICACIÓN				
										26 DE FEBRERO 2025-14 DE JULIO 2025		14 de julio de 2025				
CONTRATO:		24001198 HH de 2024		OBJETO:		REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SISEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PASAJERISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPALES, HAWIRO (VFF.)										
CONTRATISTA:		CONSORCIO AEROPIALES 2025		RL:		CARLOS ALBERTO FERRERA										
INTERVENTOR:		CONSORCIO AERO IPALES CP		RL:		JORGE IVAN MARULANDA										
		26 de Febrero de 2025				18 de Septiembre de 2026										
		VALOR INICIAL:		VALOR ACTUAL		VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA N° 01		VALOR ACUMULADO ACTUAL		VALOR SALDO				
		\$ 135.665.204.026,00		\$		135.665.204.026,00 \$		269.945.200,00 \$		269.945.200,00 \$		135.395.268.826,00 99,80%				
I. ÍTEM		II. DESCRIPCIÓN		III. CONDICIONES CONTRACTUALES		IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 01		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	V. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V PARCIAL	CANT	V PARCIAL	CANT	V PARCIAL	CANT	VALOR	%
5.03.03.05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CALIBRES 3FX10AWG+1NKA5AWG+1TX15AWG DE COBRE, CABLE THHN 90°C.	m	15,00	\$	180.633,00	\$	2.709.495,00		15,00	\$ 2.709.495,00			15,00	\$ 2.709.495,00	100,0%
5.03.03.06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CALIBRES 2FX5AWG+1NKA5AWG+1TX15AWG DE COBRE, CABLE THHN 90°C.	m	75,00	\$	30.252,00	\$	2.268.900,00		75,00	\$ 2.268.900,00			75,00	\$ 2.268.900,00	100,0%
5.03.05.01		ILUMINACIÓN PLATAFORMA TORRES DE ILUMINACIÓN	Unidad	3,00	\$	51.199.462,00	\$	153.598.386,00		3,00	\$ 153.598.386,00			3,00	\$ 153.598.386,00	100,0%
5.03.04.02		CIEMENTACIÓN PARA POSTE DE 18 M.	Unidad	3,00	\$	4.080.267,00	\$	12.240.801,00		3,00	\$ 12.240.801,00			3,00	\$ 12.240.801,00	100,0%
5.03.05.03		INSTALACIÓN DE PROYECTORES DE PLATAFORMA	Unidad	2,00	\$	2.331.480,00	\$	4.662.960,00		2,00	\$ 4.662.960,00			2,00	\$ 4.662.960,00	100,0%
5.03.05.04		SUMINISTRO DE LUMINARIA PHALIPS 540 W.	Unidad	9,00	\$	3.627.176,00	\$	32.644.584,00		9,00	\$ 32.644.584,00			9,00	\$ 32.644.584,00	100,0%
5.03.04.05		RED DE BAA TENSION PARA ALIMENTACIÓN DEL TABLERO GENERAL COMPLETO 10 (4X)10 QU THHN.	m	136,00	\$	161.550,00	\$	21.976.648,00		136,00	\$ 21.976.648,00			136,00	\$ 21.976.648,00	100,0%
5.03.04.06		RED DE BAA TENSION ALIMENTACIÓN COMPLETO 2 (4X2 QU THHN) DE COBRE ASILADO	m	153,00	\$	99.700,00	\$	15.255.018,00		153,00	\$ 15.255.018,00			153,00	\$ 15.255.018,00	100,0%
5.03.04.07		RED DE BAA TENSION ALIMENTACIÓN COMPLETO 4 (4X4 QU THHN) DE COBRE ASILADO	m	131,00	\$	66.151,00	\$	8.665.781,00		131,00	\$ 8.665.781,00			131,00	\$ 8.665.781,00	100,0%
5.03.04.08		RED DE BAA TENSION PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPLETO POR UN CONDUCTOR DE COBRE	m	679,00	\$	13.767,00	\$	9.347.793,00		679,00	\$ 9.347.793,00			679,00	\$ 9.347.793,00	100,0%
5.03.05.09		SISTEMA DE APUNTALLAMIENTO A TIERRA DEL POSTE	Unidad	3,00	\$	3.399.132,00	\$	9.999.132,00		3,00	\$ 9.999.132,00			3,00	\$ 9.999.132,00	100,0%
5.03.04.10		CABLE DE TIENDAS NO 2/0	m	218,00	\$	38.878,00	\$	8.397.648,00		218,00	\$ 8.397.648,00			218,00	\$ 8.397.648,00	100,0%
5.03.04.11		BANCO DE TURBOR.	m	208,00	\$	184.997,00	\$	38.674.386,00		208,00	\$ 38.674.386,00			208,00	\$ 38.674.386,00	100,0%
5.03.04.12		CAÑA DE INSPECCIÓN	Unidad	6,00	\$	6.421.942,00	\$	39.734.386,00		6,00	\$ 39.734.386,00			6,00	\$ 39.734.386,00	100,0%
5.03.04.13		TABLERO GENERAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TORRE 1.	Unidad	1,00	\$	3.800.291,00	\$	3.800.291,00		1,00	\$ 3.800.291,00			1,00	\$ 3.800.291,00	100,0%
5.03.04.14		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ACERO INOXIDABLE PARA TORRE 2.	Unidad	1,00	\$	3.213.467,00	\$	3.213.467,00		1,00	\$ 3.213.467,00			1,00	\$ 3.213.467,00	100,0%
5.03.04.15		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ACERO INOXIDABLE PARA TORRE 3.	Unidad	1,00	\$	3.080.110,00	\$	3.080.110,00		1,00	\$ 3.080.110,00			1,00	\$ 3.080.110,00	100,0%
5.03.04.16		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ACERO INOXIDABLE PARA TORRE 4.	Unidad	1,00	\$	3.213.467,00	\$	3.213.467,00		1,00	\$ 3.213.467,00			1,00	\$ 3.213.467,00	100,0%
5.03.04.17		EQUIPO DE TELESELECCIÓN PARA CONTROLAR TODAS LAS LUMINARIAS.	Unidad	1,00	\$	37.611.534,00	\$	37.611.534,00		1,00	\$ 37.611.534,00			1,00	\$ 37.611.534,00	100,0%
5.03.04.18		CESTICACIÓN RETE	Unidad	1,00	\$	4.788.891,00	\$	4.788.891,00		1,00	\$ 4.788.891,00			1,00	\$ 4.788.891,00	100,0%
L8		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA	m	14.654,26	\$	4.642,00	\$	68.026.075,00		14.654,26	\$ 68.026.075,00			14.654,26	\$ 68.026.075,00	100,0%
L21		MARCAS VEA CON RESINA TERMOPLÁSTICA	m²	5.171,72	\$	70.257,00	\$	363.349.532,00		5.171,72	\$ 363.349.532,00			5.171,72	\$ 363.349.532,00	100,0%
L14		ROTULOS VERTICALES TAMAÑO 2 ASES LED	Unidad	15,00	\$	14.099.128,00	\$	211.486.920,00		15,00	\$ 211.486.920,00			15,00	\$ 211.486.920,00	100,0%
L16		ROTULOS VERTICALES TAMAÑO 3 ASES LED	Unidad	12,00	\$	21.124.124,00	\$	253.561.488,00		12,00	\$ 253.561.488,00			12,00	\$ 253.561.488,00	100,0%
L18		SASAMENTO PARA LETRERO	m²	133,90	\$	351.463,00	\$	47.050.325,00		133,90	\$ 47.050.325,00			133,90	\$ 47.050.325,00	100,0%
L9		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA	m	173,74	\$	4.642,00	\$	806.501,00		173,74	\$ 806.501,00			173,74	\$ 806.501,00	100,0%
5.03.05.01		TORRES DE ILUMINACIÓN	Unidad	1,00	\$	51.199.462,00	\$	51.199.462,00		1,00	\$ 51.199.462,00			1,00	\$ 51.199.462,00	100,0%
5.03.04.02		CIEMENTACIÓN PARA POSTE DE 18 M.	Unidad	1,00	\$	4.080.267,00	\$	4.080.267,00		1,00	\$ 4.080.267,00			1,00	\$ 4.080.267,00	100,0%
5.03.05.03		INSTALACIÓN DE PROYECTORES DE PLATAFORMA	Unidad	2,00	\$	2.331.480,00	\$	4.662.960,00		2,00	\$ 4.662.960,00			2,00	\$ 4.662.960,00	100,0%
5.03.05.04		SUMINISTRO DE LUMINARIA PHALIPS 540 W.	Unidad	2,00	\$	3.627.176,00	\$	7.254.352,00		2,00	\$ 7.254.352,00			2,00	\$ 7.254.352,00	100,0%
5.03.04.05		RED DE BAA TENSION PARA ALIMENTACIÓN COMPLETO 2 (4X2 QU THHN) DE COBRE ASILADO	m	144,00	\$	99.700,00	\$	14.457.370,00		144,00	\$ 14.457.370,00			144,00	\$ 14.457.370,00	100,0%
5.03.04.06		RED DE BAA TENSION ALIMENTACIÓN COMPLETO 4 (4X4 QU THHN) DE COBRE ASILADO	m	35,00	\$	66.151,00	\$	2.315.265,00		35,00	\$ 2.315.265,00			35,00	\$ 2.315.265,00	100,0%
5.03.04.07		RED DE BAA TENSION PARA ALIMENTACIÓN COMPLETO 2 (4X2 QU THHN) DE COBRE ASILADO	m	189,00	\$	13.767,00	\$	2.601.963,00		189,00	\$ 2.601.963,00			189,00	\$ 2.601.963,00	100,0%
5.03.05.09		SISTEMA DE APUNTALLAMIENTO A TIERRA DEL POSTE	Unidad	1,00	\$	3.399.132,00	\$	3.399.132,00		1,00	\$ 3.399.132,00			1,00	\$ 3.399.132,00	100,0%
5.03.04.10		CABLE DE TIENDAS NO 2/0	m	218,00	\$	38.878,00	\$	8.397.648,00		218,00	\$ 8.397.648,00			218,00	\$ 8.397.648,00	100,0%
5.03.04.11		BANCO DE TURBOR.	m	99,00	\$	11.514.873,00	\$	11.514.873,00		99,00	\$ 11.514.873,00			99,00	\$ 11.514.873,00	100,0%
5.03.04.12		CAÑA DE INSPECCIÓN	Unidad	1,00	\$	903.607,00	\$	903.607,00		1,00	\$ 903.607,00			1,00	\$ 903.607,00	100,0%
5.03.05.13		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ACERO INOXIDABLE PARA TORRE 4.	Unidad	1,00	\$	4.132.170,00	\$	4.132.170,00		1,00	\$ 4.132.170,00			1,00	\$ 4.132.170,00	100,0%
K. PRECONSTRUCCIÓN																
EYD		PRECONSTRUCCION (APROPRIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS)	GLB	1,00	\$	210.500.000,00	\$	210.500.000,00		1,00	\$ 210.500.000,00			1,00	\$ 210.500.000,00	0,0%
SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO AUI																
ADMINISTRACIÓN																
IMPREVISTOS																
UTILIDAD																
IVA SOBRE LA UTILIDAD																
A. SUBTOTAL OBRAS INCLUIDE IVA SOBRE UTILIDAD																



Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales
Los valores no pueden llevar número decimales

**CERTIFICACION CUMPLIDO
PARA PAGO DE CONTRATOS
DIFERENTE A PRESTACION DE
SERVICIOS**

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Clave: APOY-2.0-12-038	Versión: 1	Fecha de aprobación: 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento

DD15 / MMJulio / AAAA2025

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: CONSORCIO AEROIPIALES 2025

NIT/CC No.: 901900071-3

Información Contractual

Contrato No.: 24001198 H4 de 2024

Objeto del contrato:

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF").

Fecha de suscripción: 26 / feb / 2025

DD / MM / AAAA

Fecha de terminación: 18 / sep / 2026

DD / MM / AAAA

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
\$ 135.665.204.026,00	\$ -		\$135.395.258.826,00

Información para pago

Concepto de Pago:

☐ ASEO

☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN

☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN

☐ INTERVENTORÍA

☐ MANTENIMIENTO

☒ OBRA

☐ RESOLUCIÓN

☐ SERVICIOS PÚBLICOS

☐ TRANSPORTE DE CARGA

☐ TRANSPORTES PASAJEROS

☐ VIGILANCIA

☐ OTRO:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura
FACTURA	F 02	12-08-2025

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo

Valor total amortizado a la fecha

Amortización presente pago

Saldo pendiente de amortizar

\$ 40.206.224.127,00

\$ -

\$ 80.011.757,00

\$ 40.126.212.370,00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No

NIT Fiducia -

¿Se requiere endosar el pago? No

NIT beneficiario de endoso -

Tipo cuenta bancaria Ahorros

Cuenta bancaria No. 263-87453-9

Nombre entidad bancaria BANCO DE OCCIDENTE

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1

5025

Código rubro presupuestal a afectar

Valor Total (Incluido IVA)

C-2403-0600-46-52104E-2403025-02

\$ 189.933.443,00

Total a pagar:

\$ 189.933.443,00

No. Compromiso presupuestal / RP 2

-

Código rubro presupuestal a afectar

Valor total (incluido IVA)

-

\$ -

Total a pagar:

\$ -

Autorización de pago por parte del Interventor

En mi calidad de interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma: 

Nombre: JORGE IVAN MARULANDA

Cargo: Director de Interventoría

Dependencia: CONSORCIO AERO IPIALES CP

Firma: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

Dependencia: _____

OBSERVACIONES

Página: 1 de 2

CERTIFICACION DE FACTURA



CONSORCIO AERO IPIALES C.P.
NIT.901.902.514-3

CERTIFICACIÓN FACTURA

El Supervisor del Contrato de Obra No. 24001198 H4 del 2024 “**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF)**”), Suscrito entre la **AERONAUTICA CIVIL** y **CONSORCIO AEROIPIALES 2025**, hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta Parcial de obra No. 01, presentada en la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el **26 de febrero de 2025 al 14 de julio de 2025**, recibe a satisfacción debido a que cumplió con lo establecido en el contrato, en la cláusula octava – Forma de pago, por valor de \$ 269.945.200,00 M/CTE.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 01 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los 15 días del mes de julio de 2025.

ING. JORGE IVAN MARULANDA
Director de Interventoria
CONSORCIO AERO IPIALES CP



CONSORCIO AERO IPIALES C.P.
NIT.901.902.514-3

**CERTIFICACIÓN APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

El Supervisor del Contrato de Obra No. 24001198 H4 de 2024 - **“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF)”**,), hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta de Costos No.1 presentada durante la ejecución y desarrollo del Contrato durante el periodo del **26 DE FEBRERO AL 14 DE JULIO DE 2025** y las Certificaciones expedidas por el Representante Legal, El Contratista de Interventoría, cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y, en su artículo 50, y en la Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la cuenta del acta de costos del mes en mención.

Dado en Bogotá, a los 15 días del mes de julio de 2025.

ING. JORGE IVAN MARULANDA
Director de Interventoría
CONSORCIO AERO IPIALES CP

PARAFISCALES

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

El suscrito **CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO**, identificado con cédula de ciudadanía número **79.151.009** de **Usaquén**, en mi condición de Representante Legal de la Sociedad **CONSORCIO AEROIPIALES 2025**, identificada con **NIT 901.900.071-3**, se permite certificar que la mencionada sociedad ha cumplido oportunamente con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social integral en salud, pensión, y riesgos profesionales y aportes de parafiscales a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, correspondiente a las nóminas de los últimos seis (6) meses, dando cumplimiento a lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2022.

Igualmente se certifica que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus **INGRESOS BASE DE COTIZACIÓN** es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema.

Dado en Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de Julio de 2025.



CARLOS FERREIRA
Representante Legal
CYG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.151.009**

APELLIDOS **FERREIRA SANDINO**

NOMBRES **CARLOS ALBERTO**



Carlos Alberto Ferreira Sandino
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-NOV-1960**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

20-DIC-1978 USAQUEN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500101-47158254-M-0079151009-20070523

0409107142D 02 227875605

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
N.I.T. 800.140.959-1
LUZ MARINA ACOSTA GALVIS
C.C. 52.430.164**

CERTIFICA QUE:

DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PREVISTOS EN LA LEY 100 DE 1993, LEY 1562 DE 2012 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE LA ACLARE, ADICIONE O MODIFIQUE. Y OBLIGACIONES DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 RELATIVOS AL PAGO DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y APORTES A LOS REGIMENES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES, CERTIFICA:

De acuerdo con la Ley 1607 de 2012 estamos exonerados del pago de los aportes a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e ICBF).

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES:

Que **CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** con **N.I.T. 800.140.959-1** ha pagado lo correspondiente a nómina de personal contratado para el desarrollo de obras.

Que **CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** con **N.I.T. 800.140.959-1**, de acuerdo con los registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus **obligaciones laborales legales o extralegales de los últimos seis (6) meses**, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, del personal de la nómina de personal contratado.

Que **CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** con **N.I.T. 800.140.959-1**, de acuerdo con planillas de pago, han cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar del personal de la nómina.

Que **CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** con **N.I.T. 800.140.959-1**, ha cumplido con la entrega oportuna de dotación y elementos de protección personal del personal de la nómina de personal contratado.

Que **CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** con **N.I.T. 800.140.959-1**, ha cumplido con el pago al **SENA FONDO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION FIC**.

Adicionalmente certifico que la sociedad **CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS** NIT.800.140.959-1- durante los últimos seis (6) meses ha cumplido oportunamente con la presentación y pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, salud, ARL, y caja de compensación familiar.

La presente certificación se expide en BOGOTA D.C., el uno (1) del mes de julio del dos mil veinticinco (2025)

Cordialmente,



LUZ MARINA ACOSTA GALVIS
C.C 52.430.164 de Bogotá

TP 239632-T
Revisora Fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.430.164

ACOSTA GALVIS

APELLIDOS

LUZ MARINA

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-ENE-1979

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54

ESTATURA

B+

G.S. RH

F

SEXO

05-MAR-1997 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00011562-F-0052430164-20080606

0000399523A 1

1140026882

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

239632-T

LUZ MARINA ACOSTA GALVIS
C.C. 52430164

RES. INSCRIPCION 237 DEL 23/03/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

245991 265732




Identificación Pública S.A. 170814/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1781955010802256

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUZ MARINA ACOSTA GALVIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52430164 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 239632-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



COLSEVI SAS
NIT.901.758.035-1

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 16 de julio del 2025

Yo, **ANDRES FELIPE SORZANO LOPEZ**, identificado con cedula de ciudadanía N. 80.180.553 de Bogota, en mi calidad de representante legal declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa **COLSEVI SAS con NIT. 901.758.035-1**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes de los aportes de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Caja de Compensación Familiar y SENA). Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido cumpliendo los últimos 6 meses, de manera cumplida.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

ANDRES FELIPE SORZANO LOPEZ
Representante legal
COLSEVI SAS
C.C N° 80.180.553 de Bogota

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.180.553**

APELLIDOS **SORZANO LOPEZ**

NOMBRES **ANDRES FELIPE**

FIRMA 





FECHA DE NACIMIENTO **28-MAY-1973**


TACHIRA
VENEZUELA

LUGAR DE NACIMIENTO

1.83 **A+** **M**


ESTATURA G.S. RH SEXO

08-JUL-1999 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1503100-00256507-M-0080180553-20100921 0024013737G 1 1900921355

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 E A B 7 A C B B 7 C A E 2 1 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SERGIO IVAN CORTES CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069734201 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 198636-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

198636-T

SERGIO IVAN
CORTES CORTES
C.C. 1069734201

RESOLUCION INSCRIPCION 1757
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

DIRECTOR GENERAL



FECHA 23/12/2014


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

210926

200269

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **1.069.734.201**

CORTES CORTES

APELLIDOS
SERGIO IVAN

NOMBRES

Sergio C
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-1990**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

11-DIC-2008 FUSAGASUGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-00821715-M-1069734201-20160501 0049605802A 1 1513900654

ESTADO CIVIL

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**CERTIFICO**

Yo, **LUIS FERNANDO MANTILLA SERRANO** identificado con C.C. **91.177.515** de **Giron Santander** y con tarjeta profesional No. 51456-Tde la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **JMS INGENIERIA S.A.S.** identificada con NIT **900.527.061-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 09 días del mes de julio de 2025.


LUIS FERNANDO MANTILLA SERRANO
REVISOR FISCAL
JMS INGENIERIA S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.177.515**
MANTILLA SERRANO
APELLIDOS
LUIS FERNANDO
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **08-DIC-1968**
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **A-** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-MAR-1987 GIRON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AUREL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00120963-M-0091177515-20081102 0005220459A 1 6910008818

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

51456-T

LUIS FERNANDO
MANTILLA SERRANO
C.C. 91177515

RESOLUCION INSCRIPCION 23 FECHA 13/02/1997
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 58347



[Signature]

FIRMA DEL TITULAR 58089

DUPLICADO

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LONGFORM S.A. 1739 120007

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F23968AF0653F59B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS FERNANDO MANTILLA SERRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91177515 de GIRON (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 51456-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901900071	3	CONSORCIO AEROPIALES 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AEROPIALES	CRA 7 # 75 51	NARIÑO-NARIÑO	3022820919	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-06	1564109647	9487514296	E	2025/06/18	2025/06/18	BANCO DE OCCIDENTE	\$1,917,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: AEROPIALES (1 Afiliados)																						\$6,000,000	\$1,020,000			\$6,000,000	\$240,000			\$6,000,000	\$240,000			\$6,000,000		\$417,600		\$0	\$0			\$1,917,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																						\$6,000,000	\$1,020,000			\$6,000,000	\$240,000			\$6,000,000	\$240,000			\$6,000,000		\$417,600		\$0	\$0			\$1,917,600
Ciudad: IPIALES Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																						\$6,000,000	\$1,020,000			\$6,000,000	\$240,000			\$6,000,000	\$240,000			\$6,000,000		\$417,600		\$0	\$0			\$1,917,600
1	CC	79700072	NARGAS OSCAR																	25-14	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS008	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF35	30	\$6,000,000	\$240,000	14-4	30	\$6,000,000	6.960%	\$417,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,917,600	
Total Afiliados(1)																						\$6,000,000	\$1,020,000			\$6,000,000	\$240,000			\$6,000,000	\$240,000			\$6,000,000		\$417,600		\$0	\$0			\$1,917,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901900071	3	CONSORCIO AEROPIALES 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AEROPIALES	CRA 7 # 75 51	NARIÑO-NARIÑO	3022820919	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-06	1564109647	9487514296	E	2025/06/18	2025/06/18	BANCO DE OCCIDENTE	\$1,917,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,020,000	\$0	\$0	\$1,020,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,020,000	\$0	\$0	\$1,020,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$417,600	\$0	\$0	\$417,600	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$417,600	\$0	\$0	\$417,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
TOTAL				1	\$1,917,600	\$0	\$0	\$1,917,600	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1509295124	9486473814	E	2025/05/19	2025/05/27	BANCO DE OCCIDENTE	8	\$1,927,900

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1509295124	9486473814	E	2025/05/19	2025/05/27	BANCO DE OCCIDENTE	8	\$1,927,900

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901900071	3	CONSORCIO AEROPIALES 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AEROPIALES	CRA 7 # 75 51	NARIÑO-NARIÑO	3022820919	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-03	2025-04	1416253063	9484710609	E	2025/04/16	2025/04/16	BANCOLOMBIA	\$1,917,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AEROPIALES (1 Afiliados)																							\$6,000,000	\$1,020,000			\$6,000,000	\$240,000			\$6,000,000	\$240,000			\$6,000,000		\$417,600		\$0	\$0	\$1,917,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																							\$6,000,000	\$1,020,000			\$6,000,000	\$240,000			\$6,000,000	\$240,000			\$6,000,000		\$417,600		\$0	\$0	\$1,917,600
Ciudad: IPIALES Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																							\$6,000,000	\$1,020,000			\$6,000,000	\$240,000			\$6,000,000	\$240,000			\$6,000,000		\$417,600		\$0	\$0	\$1,917,600
1	CC	79700072	NARGAS OSCAR																	25-14	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS008	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF35	30	\$6,000,000	\$240,000	14-4	30	\$6,000,000	6.960%	\$417,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,917,600
Total Afiliados(1)																							\$6,000,000	\$1,020,000			\$6,000,000	\$240,000			\$6,000,000	\$240,000			\$6,000,000		\$417,600		\$0	\$0	\$1,917,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901900071	3	CONSORCIO AEROPIALES 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AEROPIALES	CRA 7 # 75 51	NARIÑO-NARIÑO	3022820919	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-03	2025-04	1416253063	9484710609	E	2025/04/16	2025/04/16	BANCOLOMBIA	\$1,917,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,020,000	\$0	\$0	\$1,020,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,020,000	\$0	\$0	\$1,020,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$417,600	\$0	\$0	\$417,600	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$417,600	\$0	\$0	\$417,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
TOTAL				1	\$1,917,600	\$0	\$0	\$1,917,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901900071	3	CONSORCIO AEROPIALES 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AEROPIALES	CRA 7 # 75 51	NARIÑO-NARIÑO	3022820919	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-02	2025-03	1347781274		9483271655	E	2025/03/18	2025/03/19	BANCO DE OCCIDENTE	1 \$1,611,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AEROPIALES (1 Afiliados)																						\$5,200,000	\$832,000			\$5,200,000	\$208,000			\$5,200,000	\$208,000			\$5,200,000		\$362,000		\$0	\$0		\$1,610,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																						\$5,200,000	\$832,000			\$5,200,000	\$208,000			\$5,200,000	\$208,000			\$5,200,000		\$362,000		\$0	\$0		\$1,610,000
Ciudad: IPIALES Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																						\$5,200,000	\$832,000			\$5,200,000	\$208,000			\$5,200,000	\$208,000			\$5,200,000		\$362,000		\$0	\$0		\$1,610,000
1	CC	79700072	NARGAS OSCAR	X																25-14	26	\$5,200,000	\$832,000	EP5008	26	\$5,200,000	\$208,000	CCF35	26	\$5,200,000	\$208,000	14-4	26	\$5,200,000	6.960%	\$362,000	26	\$0	\$0	Si	\$1,610,000
Total Afiliados(1)																						\$5,200,000	\$832,000			\$5,200,000	\$208,000			\$5,200,000	\$208,000			\$5,200,000		\$362,000		\$0	\$0		\$1,610,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901900071	3	CONSORCIO AEROPIALES 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AEROPIALES	CRA 7 # 75 51	NARIÑO-NARIÑO	3022820919	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-02	2025-03	1347781274		9483271655	E	2025/03/18	2025/03/19	BANCO DE OCCIDENTE	1 \$1,611,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$832,000	\$600	\$0	\$832,600
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	1	\$832,000	\$600	\$0	\$832,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$362,000	\$300	\$0	\$362,300
COLPATRIA ARP	14-4		860,002,183	9	1	\$362,000	\$300	\$0	\$362,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$200	\$0	\$208,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35		891,280,008	1	1	\$208,000	\$200	\$0	\$208,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$200	\$0	\$208,200
COMPENSAR	EP5008		860,066,942	7	1	\$208,000	\$200	\$0	\$208,200
TOTAL					1	\$1,610,000	\$1,300	\$0	\$1,611,300

NOTA ACLARATORIA DE CALCULO DE COBRO

NOTA ACLARATORIA DE CALCULO DE COBRO

Para el cobro de la presente acta se considera que de acuerdo a lo establecido en la cláusula 8 forma de pago del contrato de Obra 24001198 H4 DE 2024, se especifica que la entidad pagara en actas parciales las sumas del valor del contrato así:

Pago Etapa Preconstrucción y Diseños (GBL).

De esta manera se considera un único pago del 100 % del valor ofertado para el capítulo de Apropiación de estudios y diseños a la suscripción y aprobación por parte de la Interventoria.

Considerando lo anterior, se halla el valor del 100% del costo total ofertado correspondiente a \$210'500.000 CD + AIU (27,29%) \$57'445.450 + IVA (sobre la utilidad del 5%) 1'999.750 para un total de: \$269'945.200.

Para finalizar, se establece que el valor equivalente al primer pago parcial equivalente al 100% del valor ofertado para el capítulo de apropiación de estudios y diseños al contrato de la referencia es de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE LEGAL (\$269'945.200)



CARLOS FERREIRA
Representante Legal
CYG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

CERTIFICACION BANCARIA



CERTIFICADO

DIRIGIDO A: A QUIEN INTERESE

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **CONSORCIO AEROPIALES 2025** identificada con el número de documento **9019000713** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 26 de diciembre de 2024 con la Cuenta Ahorros 263-87453-9, la cual se encuentra Activa y vigente


Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **CONSORCIO AEROPIALES 2025** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".


Expedimos esta certificación hoy **15 de Julio de 2025**.

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

**CERTIFICACION RUT-DIAN
CONSORCIO AEROPIALES 2025**

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141190088961			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9019000713				6. DV 3		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
						14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO AEROPIALES 2025							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA			39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		
41. Dirección principal CR 7 # 75 - 51 OF 602							
42. Correo electrónico facturacion.aeroipiales@cyg.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6016401500		45. Teléfono 2 6017448546	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código
4290	20241115						
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 714485255							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre CLAVIJO OLMOS JOSE LUIS			
				985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141190088961			
 (415)7707212489984(8020) 000014119008896 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 9 0 0 0 7 1 3		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 4 1 1 5				84. Nacional privado 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro						86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil							
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 4 1 1 5					
81. Hasta		2 0 9 9 1 2 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141190088961			
				 (415)7707212489984(8020) 000014119008896 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 9 0 0 0 7 1		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 4 1 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 9 1 5 1 0 0 9		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido FERREIRA		105. Segundo apellido SANDINO		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 4 1 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 8 0 1 8 0 5 5 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido SORZANO		105. Segundo apellido LOPEZ		106. Primer nombre ANDRES		107. Otros nombres FELIPE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 4 1 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 9 6 8 5 7 5 7		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido CLAVIJO		105. Segundo apellido OLMOS		106. Primer nombre JOSE		107. Otros nombres LUIS	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190088961



(415)7707212489984(8020) 000014119008896 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 0 0 7 1 3

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 0 0 1 4 0 9 5 9	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 4 5 2 0 2 4 1 1 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 1 7 5 8 0 3 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social COLSEVI SAS				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 4 5 2 0 2 4 1 1 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 0 5 2 7 0 6 1	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	116 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social JMS INGENIERIA S.A.S				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 0 2 0 2 4 1 1 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141190088961			
 (415)7707212489984(8020) 000014119008896 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 9 0 0 0 7 1		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3		5 3 0 5 2 6 5 8		1		2 1 2 3 9 1 T
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	ERAZO		RIASCOS		NANCY		CAROLINA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 5 0 1 0 1							

**CERTIFICACION DE LA CONSIGNACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
A LA ENTIDAD CUANDO HAY ANTICIPO**



FECHA DE INFORME: JULIO DE 2025
NÚMERO DE INFORME : 1

DATOS ANTICIPO	
CONTRATO DE FIDUCIA No.	FID 319296 CONSORCIO AEROIPIALES 2025
ENTIDAD FINANCIERA:	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:	\$ 40.206.224.127,00
% ANTICIPO OTORGADO:	29,64%
FECHA DE GIRO	22/05/2025

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM			
ÍTEM No.	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO ACTUAL (B)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-B)
1- Consultoría / Apropriación de Estudios y Diseños	\$ 47.124.000,00	\$ 47.124.000,00	\$ 0,00
1- Pago nóminas, salarios y jornales	\$ 4.020.622.412,70	\$ 0,00	\$ 4.020.622.412,70
2- Compra de maquinaria, equipos, repuestos y combustibles	\$ 8.041.244.825,40	\$ 0,00	\$ 8.041.244.825,40
3- Transporte de materiales y alquiler de maquinaria	\$ 8.041.244.825,40	\$ 0,00	\$ 8.041.244.825,40
4- Compra de materiales y accesorios	\$ 8.041.244.825,40	\$ 0,00	\$ 8.041.244.825,40
5- Pagos subcontratistas o proveedores	\$ 12.014.743.238,10	\$ 4.321.301.515,00	\$ 7.693.441.723,10
TOTALES	\$ 40.206.224.127,00	\$ 4.368.425.515,00	\$ 35.837.798.612,00

OBSERVACIONES:	
2	

OBSERVACIONES:

Firma: 
Nombre: CARLOS FERREIRA
Representante Legal o Delegado
Contratista

FO-DGN-MC - 2025 - 05
Bogotá D.C., 13 de Junio de 2025

Doctor
CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO
Representante Legal
CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S
Carrera 7 # 75 – 51 Of 602
Bogotá



ASUNTO : PATRIMONIO AUTÓNOMO 319296 - FID 319296 CONSORCIO AEROPIALES 2025

INFORME MENSUAL - MAYO DE 2025

Respetado Doctor:

De conformidad con lo pactado en la cláusula “Obligaciones de la Fiduciaria”, del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 31 de Mayo de 2025 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- o Informe Mensual
- o Estados Financieros
- o Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC's
- o Relación de Recaudos y/o Pagos
- o Resumen de Recursos Administrados PMA
- o Soporte de giro de rendimientos

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la información de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal y certificación bancaria, a donde deberá efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecución del negocio fiduciario.

Para Fiduciaria de Occidente como para las demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la prevención y el control del lavado de activos es uno de los deberes más importantes, por esta razón Fiduciaria de Occidente S.A. tiene implementado el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), por lo cual es muy importante que nos remitan la información financiera actualizada de fideicomitente(s) y/o beneficiario(s) del contrato fiduciario. Para el efecto se adjunta link en el cual encontrarán los formularios de actualización de datos de persona natural y jurídica:

<https://www.fiduoccidente.com/en/servicio-al-cliente/actualizacion-datos>

De otra parte, nos permitimos recordar el pago de las comisiones fiduciarias, cuyo valor a la fecha de corte del presente informe se encuentra relacionado en la cuenta contable 8 cuentas de orden o 25 comisiones del Informe Financiero del Fideicomiso, valor que debe ser consignado en cuenta de ahorros del Banco de Occidente N° 256909680 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3 , antes de finalizar el presente mes para lo cual solicitamos remitir el respectivo soporte.

En caso de haber remitido la información y los soportes anteriormente descritos, hacer caso omiso a la presente solicitud.

Agradecemos que una vez revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,

HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ
Directora de Gestion de Mercados de Empresas 2
hcoronado@fiduoccidente.com.co

Elaboró: Maria Catalina Orjuela Buitrago
Revisó: Andres Felipe Garcia Bejarano

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
319296 - FID 319296 CONSORCIO AEROPIALES 2025
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 31 de Mayo de 2025

Cifras en Pesos \$

SALDO INICIAL		\$0,00
INGRESOS		\$40.207.215.023,64
Aportes en Dinero	\$40.206.224.127,00	
Rendimientos acreedores fiduciarios	\$990.896,64	
EGRESOS		\$47.124.000,00
Reembolsos	\$47.124.000,00	
TOTAL FIDEICOMITIDO		\$40.162.084.452,46
TOTAL ACTIVO		\$40.162.084.452,46
DISPONIBLE		\$40.162.084.452,46
Saldo cuentas bancarias	\$40.162.084.452,46	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$0,00
CUENTAS POR COBRAR		\$0,00
OTROS ACTIVOS		\$0,00
TOTAL PASIVO		\$2.984.325,46
Rendimientos acreedores fiduciarios	\$990.896,64	
Ing. recibidos para gastos bancarios	\$1.993.428,82	
TOTAL ACTIVO - PASIVO		\$40.159.100.127,00

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
319296 - FID 319296 CONSORCIO AEROIPIALES 2025

Periodo : 2025 - Mayo

Cifras en Pesos \$

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	0,00	40.209.403.519,64	-47.319.067,18	40.162.084.452,46
11	EFFECTIVO	0,00	40.209.403.519,64	-47.319.067,18	40.162.084.452,46
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	40.209.403.519,64	-47.319.067,18	40.162.084.452,46
111505	BANCOS NACIONALES	0,00	40.209.403.519,64	-47.319.067,18	40.162.084.452,46
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	0,00	40.209.403.519,64	-47.319.067,18	40.162.084.452,46
2	PASIVO	0,00	47.319.067,18	-50.303.392,64	-2.984.325,46
25	CUENTAS POR PAGAR	0,00	47.124.000,00	-48.114.896,64	-990.896,64
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0,00	47.124.000,00	-47.124.000,00	0,00
251105	PROVEEDORES	0,00	47.124.000,00	-47.124.000,00	0,00
25110501	PROVEEDORES	0,00	47.124.000,00	-47.124.000,00	0,00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	0,00	-990.896,64	-990.896,64
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	0,00	-990.896,64	-990.896,64
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	0,00	-990.896,64	-990.896,64
29	OTROS PASIVOS	0,00	195.067,18	-2.188.496,00	-1.993.428,82
2907	INGRESOS ANTICIPADOS	0,00	195.067,18	-2.188.496,00	-1.993.428,82
290795	OTROS	0,00	195.067,18	-2.188.496,00	-1.993.428,82
29079516	OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	0,00	195.067,18	-2.188.496,00	-1.993.428,82
3	PATRIMONIO	0,00	47.130.571,18	-40.206.230.698,18	-40.159.100.127,00
35	PATRIMONIO ESPECIALES	0,00	47.130.571,18	-40.206.230.698,18	-40.159.100.127,00
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	0,00	-40.206.224.127,00	-40.206.224.127,00
350505	APORTES EN DINERO	0,00	0,00	-40.206.224.127,00	-40.206.224.127,00
35050501	APORTES EN DINERO	0,00	0,00	-40.206.224.127,00	-40.206.224.127,00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIT	0,00	47.130.571,18	-6.571,18	47.124.000,00
351010	PAGOS A TERCEROS	0,00	47.130.571,18	-6.571,18	47.124.000,00
35101001	PAGO CON APORTES	0,00	47.130.571,18	-6.571,18	47.124.000,00
5	GASTOS	0,00	188.496,00	-188.496,00	0,00
51	GASTOS DE OPERACIONES	0,00	188.496,00	-188.496,00	0,00
5140	IMPUESTOS Y TASAS	0,00	188.496,00	-188.496,00	0,00
514005	IMPUESTOS Y TASAS	0,00	188.496,00	-188.496,00	0,00
51400503	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	188.496,00	-188.496,00	0,00



WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 800143157
Generado por: JHOJAN STIVEN PALACIOS BURGOS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	Nro. Producto Destino	221800287
Nro. Identificación	899999059	Entidad Financiera	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000001
Nro. Producto Origen/Recaudador	263875734	Forma de pago	Abono a producto Banco de Occidente
Fecha Pago/Débito	2025/07/07	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/07/07	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$3,301,066.77	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	263A3512518800GY
Estado	EXT	Información Adicional	PAGOS_NF_RENDIM_DTN/ENT-ESTRUCTURA 95 -GIRO DE RENDIMIEN
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/07/07
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	3
Nro. Control	TBE188008W	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	-



WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 800143157
Generado por: JHOJAN STIVEN PALACIOS BURGOS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	Nro. Producto Destino	221800287
Nro. Identificación	899999059	Entidad Financiera	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000000002
Nro. Producto Origen/Recaudador	263875734	Forma de pago	Abono a producto Banco de Occidente
Fecha Pago/Débito	2025/08/11	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/08/11	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$3,327,927.80	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	263A3512522300EG
Estado	EXT	Información Adicional	PAGOS_NF_RENDIM_DTN/ENT-ESTRUCTURA 95 -GIRO DE RENDIMIEN
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/08/11
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	5
Nro. Control	TBE223002P	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	-


DOCUMENTOS CONTRACTUALES



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES



FECHA	DD	14	MM	Julio	A	2025	CORTE N°	1	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1
OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF)*.).												
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL						NIT O C.C.	899.999.059-3		CONTRATO N°	24001198 H4 de 2024			
CONTRATISTA	CONSORCIO AEROIPIALES 2025						NIT O C.C.	901900071-3		CONTRATO N°	24001198 H4 de 2024			
INTERVENTORIA	CONSORCIO AERO IPIALES CP						NIT O C.C.	901.902.514-3		CONTRATO N°	24001360-H3 de 2024			
PERIODO	26 DE FEBRERO 2025-14 DE JULIO 2025													
CAPÍTULO	PRECONSTRUCCIÓN	ITEM	EYD	PRECONSTRUCCION (APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS)	UNID.	GLB	UBICACIÓN	AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES,NARIÑO						
					Descripción		Ubicación		No. ELEM	Medida total				
					ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO							
					REVISION AJUSTES O COMPLEMETNETOS								1	1,00
					ESTUDIOS Y DISEÑOS					0				-
														-
														-
														-
														-
														-
														-
														-
														-
														-
													SUMATORIA =	1,00
					ÁREAS MEDIDAS EN CAMPO									
DESCRIPCIÓN					METREOS LINEALES [m]	% DE AVANCE	METREOS LINEALES [m]	OBSERVACIONES						
Sumatoria de areas =					-		-							
					Sub-Total									
					TOTAL			1,00						
					APRÓBO									
ELABORO					Ing.Jorge Ivan Marulanda -Director de interventoria									
 Arq-Orlando Robles M-Residente					 Ing.Jorge Ivan Marulanda -Director de interventoria									

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

ANEXO 5

MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES	
CLÁUSULA 2. OBJETO	
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO	
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO	
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO	
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO	
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA	
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD	
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD	
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD	
CLÁUSULA 15. MULTAS	
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL	
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES	
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS	
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA	
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA	
CLÁUSULA 21. CESIÓN	
CLÁUSULA 22. TERMINACIÓN ANTICIPADA	
CLÁUSULA 23. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	
CLÁUSULA 24. VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO	
CLÁUSULA 25. LIQUIDACIÓN	
CLÁUSULA 26. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	
CLÁUSULA 27. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR IMPOSIBILIDAD SOBREVINIENTE	
CLÁUSULA 28. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN	
CLÁUSULA 29. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL	
CLÁUSULA 30. DOCUMENTOS	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

Entre los suscritos, a saber **ANDRÉS ARBOLEDA SALAZAR**, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.019.008.575, obrando en su condición de **SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, nombrado mediante Resolución interna número 01535 del 31 de julio de 2023 y acta de posesión No. 0765 del 01 de agosto de 2023, debidamente facultado para la celebración del presente contrato de obra, conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el Decreto 1294 de 2021, el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, Resolución 01363 del 11 de julio de 2023 y Resolución 00124 del 25 de enero de 2024, (en adelante la “Entidad”), y quien en adelante se denominará la Entidad, por una parte; y por la otra **JOHANA ANDREA CASTRILLON**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.030.608.782**, en calidad de Representante Legal del proponente **CONSORCIO AEROIPIALES 2025** con NIT. 901.900.071-3 integrado por las siguientes personas jurídicas: 1. CYG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, con NIT. 800.140.959-1, con un porcentaje de participación del 45%, 2. COLSEVI S.A.S., con NIT. 901.758.035-1 con un porcentaje de participación del 45%, y 3. JMS INGENIERÍA S.A.S, con NIT 900.527.061-7, con un porcentaje de participación del 10%, según documento de conformación del consorcio y el RUT de fecha 20 de diciembre de 2024, para todos los efectos se denominará en adelante el “Contratista”, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- i. Que mediante Decreto 1294 del 14 de octubre de 2021, el Gobierno Nacional modificó la estructura de la AEROCIVIL, y definió su naturaleza como una entidad especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte. De acuerdo con lo reglado en su artículo 4°, dispuso entre sus funciones “28. *Realizar todas las operaciones administrativas, comerciales y financieras para el cabal cumplimiento de su objetivo*”.
- ii. Que la misión de LA AEROCIVIL es garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales.
- iii. Que de conformidad con el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, “*Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (...)*”.
- iv. Que mediante la Resolución 02417 del 05 de noviembre de 2024 la Entidad abrió el Procedimiento de Contratación Licitación de Obra Pública No. 24001198 H4 de 2024, cuyo objeto es “**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y**

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF)”

- v. Que a través de la Resolución 02907 del 16 de diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el contrato al oferente **CONSORCIO AEROIPIALES 2025**, con el objeto de *“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF)”*, por un valor total de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$135.665.204.026), incluye AIU+ IVA sobre la utilidad, con un plazo de ejecución de veinte (20) meses, sin superar el 31 de julio de 2026 contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se registrará por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes;

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es *“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF)”*

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

EL CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el Anexo 1. Anexo Técnico y en los

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

Documentos del Proceso de Contratación No. Licitación de Obra Pública No. 24001198 H4 de 2024 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

EL CONTRATISTA se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

EL CONTRATISTA y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de veinte (20) meses sin superar el 31 de julio de 2026 contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

Para efectos legales el valor estimado del presente contrato es hasta por la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$135.665.204.026)**, equivalentes a 104.357 salarios mínimos SMLMV para el año de suscripción del contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera:

Incluir disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo contribuciones especiales aplicables al contrato.

VIGENCIA	VALOR
2024	\$40.206.224.127
2025	\$59.166.278.186
2026	\$36.292.701.713

EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones:

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, la Entidad entregará el valor de **CUARENTA MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS (\$40.206.224.127)** como anticipo. El contratista deberá constituir una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable, con el fin de garantizar que los dineros entregados por la Entidad se aplicarán exclusivamente a la ejecución del contrato suscrito. El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones por parte de la interventoría y radicación en la Entidad.

El desembolso de los recursos de la entidad a la fiducia en la que se realizará el manejo del anticipo se hará una vez se cumplan con todos los requisitos que se exigen para esto, como lo son acta de aprobación de garantías, contrato de fiducia y el plan de inversión del anticipo.

Teniendo en cuenta que, el anticipo se utilizará para apalancar el inicio de las actividades de obra, los desembolsos de la fiducia hacia el contratista de obra serán autorizados una vez se suscriba la respectiva acta de inicio del contrato. El interventor debe garantizar que durante la fase de Apropiación y complementación de los estudios y diseños los desembolsos del anticipo no superen el valor de los ítems correspondiente a esta fase.

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.

El contratista deberá presentar un plan de inversión del anticipo, discriminando claramente el desarrollo de las inversiones en la etapa de preconstrucción y la etapa de construcción. El plan de inversión del anticipo para la etapa de preconstrucción, deberá limitarse también al 20% del valor total de la etapa.

El contratista deberá entregar los informes de inversión y buen manejo de anticipo que le solicite el interventor del contrato. El incumplimiento de la obligación de legalización dará lugar al procedimiento administrativo sancionatorio contractual para hacer efectiva la garantía única del contrato.

Teniendo en cuenta que el anticipo es una suma de dinero que no se transfiere al patrimonio del contratista a título de pago, su falta de entrega oportuna no conduce al pago de intereses moratorios.

PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el CONTRATISTA constituirá una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato y cuyo beneficiario sea la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL, NIT 899.999.059-3 el cual será vigilado por la interventoría y/o supervisor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor y/o Supervisor,

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de inversión del anticipo aprobado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL, de conformidad con el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por El CONTRATISTA quien deberá presentar la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa de la Interventoría y/o supervisor y del Secretario de Servicios Aeroportuarios.

PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL al CONTRATISTA, serán reintegrados a la Tesorería de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Dirección Financiera de La AEROCIVIL.

PARÁGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS. Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos por concepto de anticipo, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo Tesorería de la Dirección Financiera, debiendo informar a esta el detalle de la consignación. Los excedentes de recursos aportados por El CONTRATISTA para atender el pago de la comisión fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia serán reintegrados al CONTRATISTA.

PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN. El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá reflejarse en el Acta de Recibo Final del contrato.

Su amortización total deberá realizarse máximo al 60% de avance financiero del contrato, situación que deberá ser controlada por la interventoría.

En el caso que el contratista de inicio a la etapa de construcción habiendo cumplido todos los requisitos de la etapa de preconstrucción, pero que no desarrolle a satisfacción del interventor y Aerocivil todas las obras objeto del presente proceso, el contratista deberá hacer devolución total del anticipo entregado.

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas aprobadas por la INTERVENTORIA. La cuota de amortización se determinará aplicando la deducción del porcentaje del anticipo a cada cuenta que será mínimo del 20%. Se deberá controlar que el anticipo este amortizado en su totalidad máximo cuando el contrato tenga un avance financiero

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

del 60%. El CONTRATISTA podrá pagar mayores valores de anticipo si lo considera conveniente. La AEROCIVIL entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la AEROCIVIL para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.

La AEROCIVIL, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la AEROCIVIL, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la AEROCIVIL serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la AEROCIVIL indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:

- El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos
- El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

- Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.
- Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la AEROCIVIL como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.
- La AEROCIVIL remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la AEROCIVIL informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.
- En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la AEROCIVIL el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la AEROCIVIL, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.
- La fiduciaria debe remitir mensualmente a la AEROCIVIL, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado.

En el caso que el contratista de inicio a la etapa de construcción habiendo cumplido todos los requisitos de la etapa de preconstrucción, pero que no desarrolle a satisfacción del interventor y Aerocivil todas las obras objeto del presente proceso, el contratista deberá hacer devolución total del anticipo entregado.

PARÁGRAFO QUINTO: CERTIFICACIÓN DE LA FIDUCIARIA. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, El CONTRATISTA deberá presentar en la Dirección Financiera, Grupo Cuentas por Pagar el correspondiente contrato de fiducia, para el giro del anticipo.

PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. LA AEROCIVIL a través de la Interventoría y/o Supervisor, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo de conformidad con el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos.

PARÁGRAFO SÉPTIMO: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO. Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 2) EL CONTRATISTA entregará a LA AEROCIVIL, al Interventor y/o Supervisor del contrato copia del contrato de fiducia. 3) El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 4) Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del programa de inversión del mismo aprobado por LA AEROCIVIL. 5) Tanto los rendimientos que genere el anticipo entregado, como el valor de los excedentes de recursos de anticipo, si los hubiere, deberán ser reintegrados a LA AEROCIVIL en la forma prevista en la presente cláusula. 6) El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas y previa autorización escrita de LA AEROCIVIL. 7) El Área Ejecutora de la AEROCIVIL remitirá a la entidad fiduciaria el programa de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como supervisor de la Interventoría y/o Supervisor. Así mismo, el Área Ejecutora informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reinicios de la ejecución del contrato. 8) De los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a LA AEROCIVIL los recursos depositados por concepto de anticipo y sus remanentes una vez este comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 9) La entidad fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, al Interventor y/o Supervisor y al CONTRATISTA, dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 10) EL CONTRATISTA deberá presentar al Interventor y/o Supervisor del contrato, el programa de flujo de inversión del anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas y sus correspondientes rubros, acompañado de los documentos soporte respectivos.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 89324 del 09 de mayo de 2024, por un valor de \$40.206.224.127.

DEPENDENCIA	RUBRO	VALOR
3411 AEROPUERTO SAN LUIS. ALDANA - NARIÑO	C-2403-0600-34-52104E-2403002- 02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES	\$40.206.224.127

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 2-2024-055394 del 17 de octubre de 2024 suscrito por el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad pagará en **actas parciales** al CONTRATISTA las sumas del valor del contrato así:

❖ Pago Etapa Preconstrucción

Pago Apropriación de Estudios y Diseños (GBL)

El pago de las actividades de apropiación de estudios y diseños se realizará mediante la siguiente metodología:

Un único pago del 100% del valor ofertado para el capítulo de apropiación de estudios y diseños, a la suscripción y aprobación por parte de la interventoría del acta de aprobación de la apropiación de los diseños entregados por el contrato 18001758 H3 de 2018: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN QUE PROYECTEN EL DESARROLLO LADO AIRE Y TIERRA DEL AEROPUERTO DE IPIALES.

No se realizarán pagos por productos parciales o proporcionales o por avances de la etapa de preconstrucción. Solo procederá el pago siempre del producto siempre y cuando se haya realizado la entrega completa del mismo.

Nota: Así mismo, para la correcta ejecución de la apropiación de estudios y diseños, el contratista deberá planear y programar el tiempo en que se ejecutarán los mismos y los plazos necesarios para definir el proveedor que se encargará de realizarlos, lo anterior con el objeto de no generar retrasos en el desarrollo contractual.

❖ Pago Etapa de Construcción

Actas Parciales:

La entidad efectuará pagos mensuales al Contratista en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría del mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios.

Las actas de obra parcial tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad y a las cantidades de obra. La INTERVENTORIA podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por esta, y deberá indicar el valor

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la Entidad se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que el INTERVENTOR apruebe. Ninguna constancia de parte del INTERVENTOR que no sea la del acta de recibo final, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.

El CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberán elaborar el acta parcial periódica con corte al quince (15) de cada mes de la ejecución de las obras y radicarla en la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias. El valor básico de cada acta parcial corresponderá a las actividades y cantidades ejecutadas aprobadas por la INTERVENTORIA, de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados para ítems no previstos que resulten durante el desarrollo de este.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), mediante certificación expedida por el revisor fiscal [cuando por ley esté obligado a tenerlo], o el representante legal de la sociedad, dicha certificación que deberá expresar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus INGRESOS BASE DE COTIZACIÓN es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. El Supervisor podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - PARAFISCALES: Si EL CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberá aportar junto con la factura los documentos que prueben el hecho.

PARÁGRAFO TERCERO: El Supervisor del contrato deberá tener en cuenta el instructivo para el trámite de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores, contenido en la Circular de la Dirección Financiera vigente o la que haga sus veces.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por EL CONTRATISTA de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
4. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
6. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
7. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.
8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
9. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
10. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
11. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecida.
12. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
13. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

14. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
15. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
16. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
17. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas, su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del CONTRATISTA.
19. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.
20. EL CONTRATISTA presentará un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia, para ello dispondrá de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la Entidad.
21. EL CONTRATISTA declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.
22. Incorporar como mínimo el ochenta (80%) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
23. Al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

PARÁGRAFO CUARTO. - ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos parciales se efectuarán mediante abono automático en la cuenta del CONTRATISTA que ha acreditado.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PARÁGRAFO QUINTO: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hará en la liquidación, acompañados de la prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la Entidad y el Manual de Mantenimiento.

Documentos requeridos para el pago:

- Oficio remisorio.
- En el caso que aplique un balance detallado de la gestión de la correcta inversión del anticipo.
- Factura firmada por el representante legal del CONTRATISTA.
- Acta de recibo parcial (balance financiero), firmado por: el representante legal del CONTRATISTA y el representante legal de la INTERVENTORÍA.
- Acta de recibo parcial resumen, firmado por el: representante legal del CONTRATISTA y representante legal de la INTERVENTORÍA.
- Formato de liquidación de IVA, firmada por: el representante legal del CONTRATISTA y el representante legal de la INTERVENTORÍA.
- Certificación de factura, emitida y firmada por el representante legal de la INTERVENTORÍA.
- Certificación de la cuenta bancaria.
- Certificación de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal o representante legal del CONTRATISTA, de acuerdo con los requerimientos de ley. En caso de ser firmada por el revisor fiscal deberá, anexar: tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional vigente.
- Certificación de pago de parafiscales del contrato de obra, emitida y firmada por el representante legal de la INTERVENTORÍA.
- Soporte de pago de salud, ARL y pensiones, aportes parafiscales y factura comercial.
- Pre-acta con sus memorias de cálculo firmada por el residente de obra y de interventoría.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

- Informe mensual y sus anexos, de conformidad con lo señalado en el Formato 8A - Especificaciones Técnicas (Complementario Anexo Técnico 1).

Para la primera cuenta se deberá aportar lo siguiente:

- ACTA DE APROBACIÓN DE APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SUSCRITA POR LOS CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORÍA. PLANES Y PROGRAMAS DEL CONTRATO APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA.

1. FÓRMULA DE REAJUSTE

La Entidad realizará el reajuste de precios para las futuras vigencias así:

La fórmula por aplicar para el reajuste de precios es la establecida por el Boletín del DANE para el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV).

Donde:

$$VUa = VUvi * \left(\frac{\text{Índice mes de referencia}}{\text{Índice mismo mes año anterior}} \right)$$

Donde:

VUact = Valor Unitario actualizado incluido AIU

VUi = Valor Unitario a actualizar incluido AIU

El ajuste de precios se realizará anualmente con corte al mes de la fecha de inicio, es decir que el primer reajuste de precios se realizará cumplido un año de ejecución del contrato.

Nota 1: El reajuste de precios exceptúa la Apropiación de Estudios y Diseños.

Nota 2: Si para el ajuste de precios del mes establecido en cada vigencia no se cuenta la publicación de los índices de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) del Boletín del DANE, el contratista de obra presentará su acta parcial, y posterior a la publicación del reporte del DANE el contratista durante los 10 días hábiles siguientes presentará un acta con el valor adicional del ajuste de precios conforme a las actividades ejecutadas.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

establecidas en el Anexo 1. Anexo Técnico, vigente durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato el contratista deberá vincular el personal de mano de obra no calificada del municipio de Ipiales, articulado con el SENA.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que EL CONTRATISTA acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5 %, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de acta de inicio.

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del CONTRATISTA, EL CONTRATISTA deberá notificarla a la Entidad.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el presente documento, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
2. El Contratista de obra tendrá hasta cinco (5) DÍAS CALENDARIO contados a partir del acta de inicio para la presentación del **Plan de trabajo**.
3. Firmada el acta de inicio el contratista contará hasta 90 días calendario para la revisión, apropiación de los estudios y diseños productos del contrato de consultoría No. 18001758 H3.
4. El contratista en caso de requerir ajustes a los diseños entregados por el consultor deberá realizar mesas de trabajo con este, la interventoría y el supervisor del contrato.
5. No se deben realizar actividades que se encuentren en el alcance de otros contratos en ejecución o con garantías vigentes. Para lo cual, en la etapa de pre-construcción la interventoría en conjunto con el contratista de obra, el supervisor de contrato y el gerente del aeropuerto, identificarán las obras que se encuentra en garantía, que impida su desarrollo del contrato.
6. El CONTRATISTA de acuerdo con el manual de contratación vigente debe presentar al INTERVENTOR para su revisión y aprobación, hojas de vida del personal, relación de equipo ofrecido, (APU), programa de obra, (medio físico y magnético), programa de inversiones (medio físico y magnético), flujo de caja, programa de generación de empleo, instalaciones provisionales, plan de calidad.
7. Cuando se vaya a realizar trabajos en áreas donde existan líneas eléctricas de alimentación de luces de pista calles de rodaje, plataformas, zonas de seguridad y sectores aledaños a las ayudas visuales y radio-ayudas, se debe informar al SUPERVISOR con el fin de buscar el acompañamiento del responsable de la Dirección de Telecomunicaciones de Aeronáutica Civil.
8. Durante la ejecución del contrato de obra, la Entidad efectuará a través del Interventor un seguimiento al plan de trabajo, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista deberá mantener el plan de trabajo actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad, así como proyectado para la ejecución de los trabajos dentro del plazo contractual. De no cumplir con lo anterior incurrirá en un incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

9. Es responsabilidad del Contratista el cumplimiento de los INDICADORES DE GESTION establecidos en el numeral 3.14.1 del presente formato.
10. El CONTRATISTA, deberá contar los equipos, herramientas y accesorios requeridos, cuadrillas de trabajo de acuerdo con los rendimientos y equipos a contar, para la aceptación de estos por la INTERVENTORIA y visto bueno del SUPERVISOR, previo a su adquisición y con alcance a las responsabilidades de la obra endilgadas. Estos equipos deberán contar con fichas técnicas y certificados de calibración acorde con los requisitos del fabricante. Así mismo los equipos deben contar con pólizas todo riesgo vigente durante la ejecución del contrato.
11. Reparar a su costa todos los daños causados a las obras adyacentes que le sean imputables.
12. Responder por la conservación de toda la obra hasta su terminación y aceptación final por parte de la interventoría del contrato.
13. Mantener el equipo mínimo requerido de conformidad con lo exigido en los pliegos de condiciones.
14. El Contratista, en complemento al informe final, entregará el “MANUAL DE MANTENIMIENTO” basado en los rendimientos de las actividades ejecutadas, los ciclos de intervención, el inventario de áreas, equipos y demás elementos que hacen parte de las actividades de objeto del contrato.
15. Previo a ejecutar las labores de demarcación o señalización e instalación del sistema de ayudas visuales, el contratista debe presentar el plano, diseños y demás documentación requerida por la aeronáutica para su aprobación por parte de la autoridad.
16. Para el desarrollo de las actividades objeto del contrato el contratista según lo establecido y de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA. “ARTÍCULO 80°. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL. Todas las inversiones y programas proyectados a ejecutarse en las regiones deberán contratar como mínimo el 50% de mano de obra local, siempre y cuando exista la mano de obra con las capacidades que requiere la ejecución de las inversiones y programas”.
17. El contratista debe prever trabajos nocturnos, para lo cual debe contar con los materiales, equipos, transporte y personal que garantice la operación del aeródromo y la seguridad operacional y la prestación del servicio.
18. Realizar las gestiones, trámites, permisos, reuniones, pertinentes con las diferentes instituciones y/o entidades del estado (ANI-INVIAS- CORPORACION-ALCALDIA-GOBERNACION) y las demás que se requiera y que permitan el desarrollo de contrato.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

19. El contratista durante la ejecución del proyecto deberá contar con una oficina de manera permanente para la atención al usuario con el fin de atender requerimientos, dudas, PQRD y lo pertinente acerca de la ejecución del proyecto.
20. Si para el inicio a la ejecución de las obras la Aerocivil no cuenta con la aprobación de la modificación de la licencia, el contratista deberá elaborar las fichas ambientales de construcción relacionadas con el componente biótico, abiótico y socioeconómico.
21. El contratista está obligado asumir los gastos del transporte y trasiego de materiales, sin limitarse a ello; para el desarrollo de las actividades objeto del contrato.
22. Realizar semanalmente comités técnicos e informativos con la administración del aeropuerto, interventoría, supervisión del contrato y demás personal de seguridad aeroportuaria, entre otros, con el ánimo de socializar las actividades, respectivas programaciones y/o necesidades, elaborando las respectivas actas que se deriven de los comités y/o de las reuniones para dar cumplimiento a los compromisos pactados en estos documentos para el correcto desarrollo del contrato. Las copias de las actas deberán ser remitidas a la supervisión del contrato de interventoría.
23. Participar en los comités CDM (Toma de Decisiones en Colaboración), gestiones de la publicación de NOTAM, ventanas operacionales, participación de comités técnicos, y presentar la información que requiera la AEROCIVIL.
24. Es responsabilidad del Contratista conocer, tramitar y cumplir todos los requisitos documentales, capacitaciones, de permisos, cursos, pólizas, etc., necesarios para el ingreso de todo el personal (incluyendo conductores) al aeropuerto, para el ingreso a las zonas restringidas con el personal de operaciones aeroportuarias y el desarrollo de las actividades de obra, lo cual no será justificación para posible incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
25. El Contratista de Obra deberá registrar notas en bitácora, presentar, registro fotográfico del antes y el después de las intervenciones, además un video semanal de avance de obra de 5 minutos de las actividades desarrolladas durante la semana, al interventor y al supervisor del contrato, relacionado con el desarrollo de este.
26. El Contratista de obra, presentará a la Interventoría un informe y presentación en el formato vigente semanal por medio de correo electrónico los sábados, con respecto del avance de las actividades ejecutadas.
27. Disponer de un medio de comunicación permanente como celular o radioteléfono, lo anterior de acuerdo con las indicaciones del gerente del aeropuerto de conformidad con el área de operaciones.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

28. Afiliar a sus empleados o asociados, según el caso, al sistema de seguridad social EPS, a una ARL, a un fondo de pensiones, curso de trabajo en alturas para el personal que requiera realizar este tipo de trabajos y a constituir las garantías de seguridad de acuerdo con las normas y leyes vigentes, lo anterior deberá ser remitido a la interventoría para su seguimiento y control.
29. El Contratista de obra presentará a la Interventoría un Informe final de gestión, en el cual se evalúen los problemas y soluciones pendientes, con su prioridad de atención y se proponga un plan de mantenimiento anual para las siguientes vigencias.
30. El Contratista de obra deberá hacer la limpieza de las áreas de construcción y zonas aledañas de todo material de manera permanente a fin de prevenir posibles daños o incidentes o accidentes de las aeronaves que transiten por las áreas de trabajo.
31. Establecer sitios de acopio de sobrantes, de tal manera que no interfieran con la actividad del aeropuerto, haciéndose la remoción periódica cuyo tiempo máximo de permanencia se establece por el operador y/o gerente del aeropuerto; con el fin de evitar acumulaciones de estos sobrantes. Al finalizar las obras deberá hacerse en cada una de ellas una limpieza general a total satisfacción de la INTERVENTORÍA. En caso de no contar con disponibilidad de área en el aeropuerto, el contratista deberá ubicar estos sitios fuera de este y a su costa.
32. El contratista deberá contar con el stock de insumos de ayudas visuales durante la ejecución del contrato.
33. Entregar al finalizar la obra los planos actualizados de las intervenciones realizadas en físico y medio magnético, debidamente suscrito por los profesionales competentes.
34. El adjudicatario que haya obtenido el puntaje por Factor de Calidad para la implementación del programa de Gerencia de Proyectos deberá cumplir lo dispuesto en el presente formato y en el documento base.
35. El Contratista deberá dar cumplimiento a los acuerdos definidos en la protocolización de la consulta previa en cuanto a la contratación de la mano de obra calificada y no calificada.
36. Es obligación del Contratista conocer, divulgar y aplicar las directrices establecidas por la Aerocivil y la Autoridad Ambiental competente al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo al ambiente, personas y comunidad.
37. El Contratista deberá establecer e implementar todas las medidas ambientales conducentes a prevenir la contaminación Ambiental, reducir los riesgos durante la ejecución del contrato y cumplir con toda la normativa aplicable.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

38. Por la contravención de la normatividad Ambiental por parte del contratista la Aerocivil podrá dar lugar a los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.
39. El Contratista debe dar cumplimiento a la Normatividad Vigente y será responsable por cualquier incumplimiento por parte del personal directo a su cargo y también, de terceros que trabajen a su nombre, para la ejecución del proyecto.
40. El Contratista debe identificar los permisos, autorizaciones, lineamientos, entre otros que sean necesarios ante la Autoridad Ambiental competente (ACC) aportando los insumos necesarios, los cuales debe remitir a la interventoría para su revisión y su verificación. Finalmente, esta última, remitirá los mencionados documentos a la Aerocivil para el respectivo visto bueno y trámite ante la AAC.
41. El contratista deberá elaborar e implementar las fichas ambientales de construcción relacionadas con los componentes biótico, abiótico y socioeconómico, incluyendo la gestión y obtención de los permisos ambientales que requiera la obra, los cuales debe remitir a la interventoría para su revisión y su verificación. Finalmente, esta última, remitirá los mencionados documentos a la Aerocivil para el respectivo visto bueno y trámite ante la AAC.
42. El contratista deberá cumplir e implementar con lo establecidos en el instrumento de gestión ambiental EIA aprobado por la AAC para el desarrollo de sus actividades.
43. El contratista será responsable de implementar y cumplir de las actividades silviculturales necesarias para el desarrollo de las obras que se pretende adelantar.
44. El contratista deberá informar a la interventoría y la Entidad inmediatamente si se encuentra algún vestigio arqueológico con el fin de hacer seguimiento e informar al el ICAHN y definir el trámite pertinente.
45. El contratista de obra está obligado a gestionar lo necesario para la obtención y/o validación y/o actualización, según corresponda, y aprobación de todo lo requerido por las empresas prestadoras de los servicios públicos y/o entidades municipales, distritales, departamentales o nacionales (en caso de que aplique), sin generar ningún costo adicional.
46. El contratista de obra deberá cumplir con lo indicado en los pliegos de condiciones y en la minuta del contrato.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA tiene derecho a:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 - FORMA DE PAGO del presente contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente contrato.
4. Ejercer control sobre el presente contrato, de manera directa o indirecta.
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.
6. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecución, seguimiento y monitoreo del contrato que defina la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL.
7. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de estos contenidas en el Anexo– Matriz de Riesgos.
8. Suministrar oportunamente al CONTRATISTA, toda la información que requiera razonablemente para el cumplimiento del objeto de este contrato.
9. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado.

EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

laborales que EL CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: En todo caso, EL CONTRATISTA hará uso del derecho al debido proceso y defensa, en las oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento de lo aquí estipulado.

CLÁUSULA 15. MULTAS

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del CONTRATISTA, se causarán las siguientes multas conminatorias:

1. Por atraso o incumplimiento de la entrega de los bienes pactados con ocasión del presente contrato, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula dieciocho (18), de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si EL CONTRATISTA no entrega la información completa que le solicite el Supervisor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos contractuales, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando EL CONTRATISTA demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que EL CONTRATISTA no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, EL CONTRATISTA se hará acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la Interventoría que devengan del cumplimiento de una obligación o especificación contractuales, EL CONTRATISTA se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al CONTRATISTA se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

8. Por cambiar el personal presentado a la Interventoría, sin la aprobación previa de esta, al CONTRATISTA se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 50% de mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 0,3% por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total del contrato].

10. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato, causará multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.

11. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el ochenta por ciento (80%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 3 SMML por cada día de incumplimiento.

12. Por los demás incumplimientos de las obligaciones del contrato que en mérito del Supervisor u Ordenador del Gasto ameriten el apremio económico, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato por cada día calendario de atraso en el cumplimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO. Las multas son apremios al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que EL CONTRATISTA incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

PARÁGRAFO TERCERO. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al CONTRATISTA, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al CONTRATISTA de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

PARÁGRAFO CUARTO. En caso de que EL CONTRATISTA reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

PARÁGRAFO QUINTO. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rijan para el momento del incumplimiento del contrato.

PARÁGRAFO SEXTO. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

En caso del cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del CONTRATISTA contraídas en virtud del presente acuerdo, o por la inejecución total o parcial de ellas, este pagará a la Entidad una suma de dinero equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, la que será disminuida al tenor del artículo 1596 del Código Civil, en una proporción igual al último porcentaje de avance del contrato reportado por la Interventoría o Supervisión y que sea aceptado por la Ordenación del Gasto de la Aerocivil. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios sino de sanción por el incumplimiento imputable al CONTRATISTA, la que puede ser impuesta previo agotamiento del procedimiento administrativo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

La aplicación de la cláusula penal será total en caso de que el incumplimiento del CONTRATISTA no permita tener certeza sobre el porcentaje de avance del contrato o sobre la parte del contrato que pueda ser recibida por la Entidad.

PARÁGRAFO PRIMERO. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados por el incumplimiento del CONTRATISTA, bien sea mediante la cuantificación que de ellos se haga en virtud de la declaratoria de incumplimiento contractual prevista por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011; o por la liquidación de perjuicios que se adopte en sede conciliatoria, judicial o arbitral, según sea el caso.

PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

Característica	Condición				
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.				
Asegurado/beneficiario	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL, con NIT 899.999.059-3.				
Amparos, vigencia y valores asegurados	Amparo	RIESGO QUE PROTEGE	Vigencia	Valor Asegurado	
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	Cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato.	Hasta la fecha de terminación del contrato y cuatro (4) meses más, en todo caso hasta la liquidación del contrato y/o hasta la amortización del 100%"	Cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato.	
	Cumplimiento	Cumplimiento tardío, defectuoso o incompleto del contrato, pago de multas e impuestos, de la cláusula penal pecuniaria y declaración de caducidad del contrato.	Hasta la fecha de terminación del contrato y cuatro (4) meses más, en todo caso hasta la liquidación del contrato.	En una cuantía equivalente al treinta por ciento [30%] del valor del contrato.	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, derivadas de la contratación del	Plazo del contrato y tres (3) años más.	En una cuantía equivalente al diez por ciento [10%] del valor del contrato	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

		personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.			
	Calidad y funcionamiento de los bienes y suministrados	Correcto de los equipos	Mala calidad o funcionamiento inadecuado de los bienes contratados.	Hasta la fecha de terminación del plazo de la garantía técnica, esto es tres (3) años.	En una cuantía equivalente al treinta por ciento [30%] de los equipos o elementos a instalar que no son elementos constructivos, como, ascensores, bandas transportadoras, aires acondicionados, plantas eléctricas, cámaras, lámparas, ayudas visuales etc.
	Estabilidad y calidad de la obra		Calidad de las obras recibidas, ruina o afectación de las obras.	Hasta la fecha de terminación del contrato y por cinco (5) años más.	En una cuantía equivalente al treinta por ciento [30%] del valor total del contrato o del ítem o ítems de obras civiles, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del Acta de recibo final.
Tomador	- Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. - No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando EL CONTRATISTA sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. - Para EL CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del CONTRATISTA, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.				

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

Información necesaria dentro de la póliza	- Número y año del contrato. - Objeto del contrato. - Firma del representante legal del CONTRATISTA. - En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421.
---	---

EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

EL CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de hasta la fecha de terminación del contrato y por cinco (5) años más, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

EL CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

La cesión del contrato no exime de responsabilidad al cedente de este, la responsabilidad será solidaria entre cedente y cesionario frente a la Aerocivil.

De tal suerte, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el Pliego de Condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el cedente en la presentación de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la adjudicación.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su participación en el contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión Temporal o Consorcio debe cumplir con los criterios señalados en el párrafo anterior.

En ningún caso, un integrante de un Consorcio o Unión Temporal podrá ceder su participación a otro integrante del mismo Consorcio o Unión Temporal.

CLÁUSULA 22. TERMINACIÓN ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomía voluntad, EL CONTRATISTA acepta que el presente contrato se terminará anticipadamente en los siguientes eventos:

1. Cuando EL CONTRATISTA destine recursos del contrato para actividades distintas al alcance del presente contrato.
2. Cuando, unilateralmente, EL CONTRATISTA suspenda la ejecución total o parcial de las obligaciones establecidas para cada una de las fases de ejecución de este contrato y sus anexos y no reanude su cumplimiento de acuerdo con la instrucción de AEROCIVIL.
3. Cuando la sumatoria de las multas y las cláusulas penales pecuniarias sea igual al 30% del valor del contrato, expresado éste en SMMLV.

Para la terminación del contrato, se seguirá el siguiente procedimiento:

- a) LA AEROCIVIL comunicará al CONTRATISTA por escrito la ocurrencia de las situaciones que dan lugar a la terminación anticipada del contrato. En esta comunicación, y en aquellos casos que proceda, LA AEROCIVIL podrá otorgar un plazo adicional para permitir el cumplimiento de la obligación. El ejercicio de esta facultad deberá indicarse expresamente mediante comunicación dirigida al CONTRATISTA señalando las condiciones de tiempo, modo y lugar que se otorgan, de acuerdo con lo señalado en el siguiente literal.
- b) En la comunicación de notificación de la causal de terminación anticipada, LA AEROCIVIL, si así lo considera, podrá otorgar un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir del recibo de la notificación, para que EL CONTRATISTA dé cumplimiento a sus obligaciones o, el plazo mínimo de cinco (5) días hábiles, para que EL CONTRATISTA presente las justificaciones o pruebas que considere pertinentes para desvirtuar la causal de terminación invocada por LA AEROCIVIL.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza.
Asegurados	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL, con NIT 899.999.059-3.
Tomador	- Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. - No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando EL CONTRATISTA sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. - Para EL CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	En una cuantía equivalente a 5% del valor del contrato
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL con NIT 899.999.059-3.
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	- Número y año del contrato. - Objeto del contrato. - Firma del representante legal del CONTRATISTA. - En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421.

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

EL CONTRATISTA deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

EL CONTRATISTA solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. La Entidad podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESIÓN

EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

c) Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la respuesta emitida por EL CONTRATISTA, LA AEROCIVIL, de manera justificada, dará respuesta en uno de los siguientes sentidos:

- i. Terminar el contrato.
- ii. No terminar el contrato, caso en el cual podrá continuar la ejecución del contrato.

d) La respuesta de LA AEROCIVIL a que hace referencia el literal anterior, no constituye acto administrativo.

En cualquier estado del procedimiento, previo a la adopción de la decisión, LA AEROCIVIL podrá convocar al CONTRATISTA para la formulación de un plan de acción con el fin de continuar la ejecución del contrato.

CLÁUSULA 23. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución de este contrato se podrá suspender por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas ante LA AEROCIVIL o por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines que persigue el Estado con la contratación. La elaboración y suscripción del acta está a cargo del Interventor o Supervisor del contrato, el Ordenador del Gasto y EL CONTRATISTA, con anterioridad al inicio del periodo de suspensión. Vencido el término de la suspensión continuará corriendo el plazo de ejecución del contrato automáticamente. La suspensión deberá constar en acta suscrita por EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR, (ÁREA EJECUTORA) Y EL ORDENADOR DEL GASTO. El acta debe expresar en forma clara los hechos ocurridos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los testigos si los hubo, las medidas adoptadas por EL CONTRATISTA, la diligencia con que actuó y el término por lo menos tentativo de la suspensión. El acta correspondiente deberá suscribirse una vez se hayan presentado los hechos que configuren la fuerza mayor o el caso fortuito y no habrá lugar a reconocimiento alguno por lucro cesante o daño emergente, ni por ampliación del plazo pactado o mayor permanencia del CONTRATISTA. Durante la suspensión se podrán desarrollar las acciones conjuntas para superar los hechos causa de la suspensión.

PARÁGRAFO PRIMERO. Se entenderá que la fecha de reinicio será la consagrada en el acta de suspensión, por lo que no hay lugar a la suscripción de un acta adicional, salvo que deba prorrogarse o que el contrato se reanude antes de la fecha estipulada. Para la suscripción del acta se deberá cumplir con los requisitos y trámites previstos en el Manual de Contratación Vigente de la entidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA deberá prorrogar la vigencia de las garantías exigidas de acuerdo con el tiempo de la suspensión del plazo de ejecución del contrato.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

CLÁUSULA 24. VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO: LA AEROCIVIL ejercerá la vigilancia y control del presente contrato a través de la interventoría contratada por la Entidad mediante proceso de contratación. El Interventor tendrá todas las atribuciones y facultades inherentes a su actividad, en Especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en lo dispuesto en los artículos 83 (Supervisión e Interventoría Contractual) y 84 (Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores) de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y el Manual de Contratación vigente en la entidad, igualmente, el Supervisor deberá tener en cuenta en la expedición de las certificaciones que estas indiquen el periodo de pago, la fecha de expedición, el valor a pagar, certificación del cumplimiento de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social en salud, número y fecha de expedición de la factura y su valor.

Igualmente, el Interventor deberá: a) Buscar el cumplimiento de los fines del presente contrato y verificar que EL CONTRATISTA cumpla de manera oportuna y con la calidad adecuada las obligaciones del contrato. b) Vigilar la correcta ejecución del presente contrato. c) Proteger los derechos de LA AEROCIVIL, EL CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución de este. d) Informar de manera oportuna a LA AEROCIVIL sobre cualquier incumplimiento o mora de parte del CONTRATISTA frente a las obligaciones adquiridas. e) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes de los sistemas de seguridad social integral (salud, pensiones y ARL).

CLÁUSULA 25. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.

Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si EL CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 26. AMIGABLE COMPONEDOR

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

Las Partes acuerdan acudir a un Amigable Componedor para definir cualquier controversia que surja de la suscripción, ejecución o liquidación de este contrato. La decisión del Amigable Componedor será definitiva y vinculante para las Partes.

El Amigable Componedor estará compuesto por tres (3) personas naturales seleccionadas de conformidad con lo señalado en el párrafo siguiente, las cuales definirán de manera vinculante e imparcial para las Partes las controversias que surjan entre ellas y respecto de las cuales este Contrato establezca expresamente la posibilidad de acudir al Amigable Componedor. Lo anterior sin perjuicio de que cualquier otra controversia pueda ser sometida a este mecanismo de solución, previo acuerdo entre las Partes.

Los miembros del Amigable Componedor serán escogidos de acuerdo con las siguientes reglas:

- Dentro de los veinte (20) días siguientes a la suscripción del contrato, cada una de las Partes seleccionará un miembro del Amigable Componedor para ejercer las funciones previstas en este contrato por la totalidad del plazo del contrato, sin perjuicio de que alguno de los miembros pueda ser reemplazado de conformidad con lo previsto en este contrato.
- Si vencido este plazo, alguna o ambas Partes no han seleccionado uno o los dos (2) miembros del Amigable Componedor que deban ser seleccionados por las Partes, éste o éstos serán sorteados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (en adelante, el “Centro”), de su lista de Amigables Componedores, previa solicitud formulada por cualquiera de las Partes, la cual deberá elevarse en todo caso antes de la Fecha de Inicio. Este Centro realizará las funciones delegadas por las Partes respecto de sorteos y recusaciones de los Amigables Componedores.
- Las Partes delegan la designación del tercer miembro del Amigable Componedor a los dos (2) Amigables Componedores designados por ellas o que por defecto hayan sido sorteados por el Centro, quienes deberán designarlo dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la última aceptación de los integrantes del Amigable Componedor ya designados. Si en dicho plazo, los dos (2) Amigables Componedores no logran el acuerdo correspondiente, el tercer miembro del Amigable Componedor será designado por el Centro.
- Los Amigables Componedores podrán ser nacionales colombianos o extranjeros y deberán ser ingenieros civiles, arquitectos, abogados o de profesiones afines a las anteriores; dos (2) de los tres (3) miembros deberán ser abogados y el restante de alguna de las otras profesiones anteriormente relacionadas.
- Los tres miembros deberán tener amplia trayectoria en la ejecución de proyectos de obra aeroportuaria. Dos de estos, deberán ser abogados, quienes deberán ser expertos en derecho de contratación estatal/obra pública y de proyectos de infraestructura, así como acreditar experiencia profesional en mecanismos de solución de controversias.
- A los miembros del Amigable Componedor les serán aplicables las causales de impedimento y recusación señaladas en el artículo 16 de la Ley 1563 de 2012 o en las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. En todo caso, ningún miembro del Amigable Componedor podrá ser empleado, socio o contratista del CONTRATISTA, del Asesor del Gobierno, de los miembros o socios del CONTRATISTA, de LA AEROCIVIL, del Interventor o

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

de los apoderados de las Partes. Tampoco podrán ser accionistas del Interventor o del CONTRATISTA o de cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni podrán tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil con los empleados de nivel directivo de LA AEROCIVIL, del CONTRATISTA, del Interventor, o los miembros o accionistas del CONTRATISTA o del Interventor. De ser el caso se aplicarán las prohibiciones previstas en el artículo 3 de la Ley 1474 de 2011.

- Dentro de los dos (2) días siguientes a su designación, los Amigables Compondores harán una declaración de independencia e imparcialidad respecto de las Partes al momento de aceptar la designación, y manifestarán en ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de conformidad con lo exigido por la Ley Aplicable. Si durante el curso del contrato se llegare a establecer que alguno de los Amigables Compondores no reveló información que debía suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por ese solo hecho quedará impedido, y así deberá declararlo, so pena de ser recusado, caso en el cual el Centro decidirá sobre la separación o continuidad del Amigable Compondor. En caso de sobrevenir un hecho que pudiese generar duda a alguna de las Partes sobre la independencia o imparcialidad del Amigable Compondor, este deberá revelarlo a las partes sin demora. Si cualquiera de estas considera que tal circunstancia afecta la imparcialidad o independencia del miembro del Amigable Compondor, el Centro decidirá sobre su separación o continuidad.

Alcance de las decisiones del Amigable Compondor:

- El proceso por medio del cual el Amigable Compondor defina sobre la controversia deberá basarse en los principios propios del debido proceso, y su decisión deberá fundamentarse en las pruebas o experticias válidamente obtenidos en el proceso, así como respetar el contrato y la Ley Aplicable.
- El Amigable Compondor no podrá decidir en equidad y deberá decidir en derecho conforme al contrato y a la Ley Aplicable.
- El Amigable Compondor no tendrá competencia para conocer las controversias que se deriven del ejercicio de las facultades excepcionales al derecho común de que goza LA AEROCIVIL.
- Las decisiones del Amigable Compondor se tomarán preferiblemente por unanimidad, pero a falta de ésta por la mayoría de sus miembros.
- Al definir la controversia, el Amigable Compondor podrá interpretar el contenido del presente contrato, pero en ningún caso podrá, con su decisión, subrogar, modificar, sustituir, aumentar, adicionar, complementar o derogar el contenido del presente contrato.
- El Amigable Compondor podrá en todo momento asesorarse de expertos o solicitar la práctica de pruebas periciales de acuerdo con la naturaleza de la controversia sometida a su conocimiento por las Partes. Las costas que ello genere serán asumidas por las Partes por partes iguales.

Permanencia del Amigable Compondor y reemplazo de sus miembros:

- La designación del Amigable Compondor permanecerá activa por un (1) año.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

- Vencido el año al que se refiere el numeral anterior, podrán nombrar nuevos Amigables Compondores o mantener los existentes.
- En caso de renuncia o falta de un miembro del Amigable Compondor, éste deberá ser sustituido por quien efectuó su designación o que le correspondía hacerla, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la renuncia por las Partes. Vencido este plazo sin haberse efectuado la correspondiente designación, el nuevo miembro del Amigable Compondor será designado por el Centro, previa solicitud de cualquiera de las Partes.
- En caso de renuncia o falta del tercer miembro del Amigable Compondor, su reemplazo será seleccionado por los dos (2) miembros del Amigable Compondor designados por las Partes o, en su defecto, por el Centro.
- Los integrantes del Amigable Compondor no tendrán relación laboral alguna con las Partes. Su vinculación al Proyecto se enmarca y limita estrictamente a las funciones que para la figura del Amigable Compondor prevé la Ley Aplicable.

Remuneración del Amigable Compondor:

- El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y la remuneración por los honorarios de los miembros del Amigable Compondor se asumirá por EL CONTRATISTA.
- La remuneración de los miembros del Amigable Compondor será por los asuntos que conozcan y resuelvan durante el término a que se refiere al párrafo anterior, tendrá los siguientes componentes, cuyos valores se definen a continuación:

El valor de los honorarios por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000) más IVA por los tres Amigables Compondores, por cada una de las primeras cinco controversias anuales que se presenten durante la ejecución del Contrato. Dicha sumase pagará a favor de los integrantes de la Amigable Composición en un veinticinco por ciento (25%) a los cinco (5) días siguientes de la presentación de la solicitud de intervención del Amigable Compondor, y el restante setenta y cinco por ciento (75%) a los cinco (5) días siguientes a la formalización de la decisión que resuelve el conflicto.

Una suma variable, a ser pagada a cada uno de los miembros del Amigable Compondor por la Parte que de inicio a la controversia de acuerdo con lo que se señala en la siguiente tabla, en función del número de controversias (posteriores a las primeras cinco controversias anuales que se presenten durante la ejecución del contrato) que sean sometidas por las Partes a su definición en un periodo anual (enero a diciembre). El Amigable Compondor podrá solicitar, sujeto a la aprobación de las dos Partes, un incremento en el valor previsto en esta Sección, en el caso en que lo justifique debidamente con base en las características especiales de la controversia de que se trate.

Número de Controversias Anuales	Valor en Pesos de Referencia por controversia
------------------------------------	--

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

6 a 10	\$24.000.000 más IVA por los tres amigables componedores
11 o más	\$12.000.000 más IVA por los tres amigables componedores

- ✓ Si el Amigable Componedor diera la razón a la Parte que inició la controversia, la otra Parte deberá reembolsar la totalidad del valor pagado por ésta al inicio de la controversia. En el evento en que sus solicitudes fueran atendidas parcialmente, cada una de las Partes asumirá el cincuenta (50%) del valor variable. El reembolso deberá hacerse dentro de los noventa (90) días siguientes a la decisión del Amigable Componedor.

Procedimiento para la Amigable Composición:

- El proceso de amigable composición se iniciará mediante la presentación de una solicitud de intervención del Amigable Componedor. Dicha solicitud deberá contener –por lo menos– los siguientes elementos:
 - Identificación completa de la Parte que solicita la intervención del Amigable Componedor.
 - Descripción de los hechos que generaron la controversia entre las Partes.
 - Fijación de la controversia.
 - Solicitudes elevadas al Amigable Componedor.
 - Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o legales que apoyan las solicitudes.
 - Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor.
- Una vez recibida por la Parte convocada copia íntegra de la solicitud de intervención del Amigable Componedor efectuada por la Parte interesada, la convocada deberá, dentro de un término de hasta diez (10) días hábiles, pronunciarse por escrito ante el Amigable Componedor sobre la solicitud de intervención presentada por la Parte interesada. Dicho término se contará a partir del día siguiente de aquel en que hubiese sido notificada la Parte convocada. El escrito de la Parte convocada deberá contener por lo menos los siguientes elementos:
 - Identificación completa de la Parte que presenta la respuesta a la solicitud de intervención del Amigable Componedor.
 - Pronunciamiento sobre los hechos que, de acuerdo con lo señalado en la solicitud de intervención del Amigable Componedor, generaron la controversia entre las Partes.
 - Pronunciamiento sobre los hechos en que se encuentra de acuerdo con la Parte convocante.
 - Su posición frente a la fijación de la controversia.
 - Solicitudes elevadas al Amigable Componedor.
 - Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o legales que apoyan las solicitudes.
 - Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

- **Período Probatorio:** Vencido el término de traslado a la parte convocada, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el Amigable Componedor se pronunciará sobre la necesidad, conducencia y utilidad de las pruebas aportadas y solicitadas por las Partes. De la decisión del Amigable Componedor sobre el decreto de pruebas se dará traslado a las Partes por el término de cinco (5) días hábiles a fin de que estas se pronuncien.
- Con base en el decreto de pruebas inicial y, eventualmente, en las modificaciones que el Amigable Componedor decida en atención al pronunciamiento de las Partes, así como en las decisiones de oficio que adopte el Amigable Componedor, las pruebas decretadas, distintas a las aportadas, se practicarán en un término de quince (15) días hábiles, que podrá ser prorrogado por la decisión unánime de los miembros del Amigable Componedor, si la naturaleza de la prueba así lo exige.
- **Traslado de las pruebas practicadas.** En caso de que el Amigable Componedor hubiese procedido al decreto y práctica de pruebas, al término del período probatorio indicado en el literal anterior, se dará traslado a las Partes por el término de cinco (5) días hábiles a fin de que estas se pronuncien sobre las mismas y presenten por escrito sus alegaciones finales.
- **Término para la adopción de la decisión.** El Amigable Componedor tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para definir la controversia, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la presentación del escrito de contestación de la parte convocada, o al vencimiento del término fijado para que las Partes se manifiesten sobre la(s) prueba(s) practicada(s) de conformidad con las Secciones anteriores. Este plazo podrá ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos Partes.
- **Fuerza Vinculante.** Cada Parte deberá cooperar en la realización de cualquier procedimiento que el Amigable Componedor efectúe relacionada con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del procedimiento de la amigable composición, tendrán fuerza vinculante para las Partes y tendrán efectos transaccionales de acuerdo con la Ley Aplicable.
- El Amigable Componedor deberá informar a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la apertura de cada proceso de Amigable Composición, para efectos de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 1563 de 2012. De ser necesario, los términos anteriormente señalados podrán suspenderse para tal fin.
 - La Interventoría elaborará el respectivo concepto técnico de aprobación o rechazo, previo análisis de la información señalada en el presente capítulo, para visto bueno por parte de la Aerocivil.

CLÁUSULA 27. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR IMPOSIBILIDAD SOBREVINIENTE

Atendiendo las reglas del Anexo de Apropiación y en el evento en que como resultado de una controversia respecto a la apropiación de los estudios y diseños se determine que la Aerocivil debe

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

aceptar la modificación y/o ajustes y/o correcciones a los estudios y diseños planteados por parte del CONTRATISTA de obra, que impliquen un mayor valor del contrato y no se cuente con recursos para adicionar el contrato, se darán por terminados inmediatamente los contratos de obra e interventoría por la imposibilidad de ejecutar los respectivos objetos contractuales, con el reconocimiento de los valores causados a la fecha de adoptar esa decisión determinados en la liquidación de los respectivos contratos, de acuerdo con los valores establecidos en la propuesta económica y las actividades efectivamente ejecutadas.

PARÁGRAFO: Los contratistas no podrán adelantar reclamación administrativa y/o judicial alguna contra la Aerocivil. En este sentido se dará aplicación a la asignación de riesgos establecida en la matriz de riesgos del proceso la cual fue puesta en conocimiento del CONTRATISTA de obra desde la etapa precontractual y socializada en la audiencia asignación de riesgos.

CLÁUSULA 28. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que EL CONTRATISTA se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente

CLÁUSULA 29. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el Aeropuerto San Luis de Ipiales, en Ipiales – Nariño y el domicilio contractual es Bogotá D.C.

PARÁGRAFO. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Las notificaciones que se remitan las partes deberán radicarse en la dirección que se establece en esta cláusula. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del día hábil siguiente a la fecha que conste en el sello de la radicación.

Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares:

A la AEROCIVIL: En Bogotá- Colombia
 Dirección: Av. Eldorado No. 103-15, Edificio NEEA - Bogotá
 Correo electrónico: contratacion@aerocivil.gov.co.

AL CONTRATISTA: En Bogotá- Colombia
 Dirección: Carrera 7 No. 75 – 51 Oficina 602
 Teléfonos: 6401500 - 7448546
 Correos electrónicos: Lurrego@cyg.com.co, jcastrillon@gmcic.com.co, aeroipiales@cyg.com.co

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, EL CONTRATISTA acepta que, a través de la dirección electrónica antes relacionada, LA AEROCIVIL podrá efectuar

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 3	Fecha de aprobación: 06/09/2024

las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten.

En el evento en que LA AEROCIVIL remita comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las notificaciones a las que se refiere este contrato pretendan hacerse por correo electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 de dicha ley.

Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada.


CLÁUSULA 30. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el CONTRATISTA.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

Para constancia se firma en la plataforma del SECOP II, en la ciudad de Bogotá, D.C.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO, Y SE ENTIENDE SUSCRITO POR LAS PARTES CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SECOP II

Proyectó: Daniela Henao Taborda / Abogada Grupo Procesos Precontractuales 
 Revisó: Janeth Dayanes Polanias Soto – Coordinadora Grupo Procesos Contractuales 
 Revisó: Diana Carolina Chávez García – Contratista del Grupo Procesos Contractuales - D.C. 
 Revisó: Juan Camilo García Vernaza- Abogado Dirección Administrativa
 Vo. Bo. Sandra Liliana Gómez Acero – Directora Administrativa 

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 4402.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 2

NÚMERO DE CONTRATO	24001198 H4 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO AEROIPIALES 2025. NIT: 901.900.071-3
OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF"),).
VALOR	CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$135.665.204.026) suma discriminada de la siguiente manera: Vigencia 2024: \$ 40.206.224.127 Vigencia 2025: \$ 59.166.278.186 Vigencia 2026: \$ 36.292.701.713
PLAZO	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026.
CDP	No. 89324 del 09 de mayo de 2024
RP	No. 5424 del 31 de diciembre de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	26 de febrero de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO AERO IPIALES CP


En la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2025, se reunieron con el fin de iniciar la ejecución del presente contrato, el señor JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.685.757 de Bogotá, obrando



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 4402.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 2

en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO AEROIPIALES 2025; y CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER con cédula de ciudadanía número 46.451.944 de Duitama, obrando en calidad de representante legal del CONSORCIO AERO IPIALES CP, en calidad de interventor designado por la Entidad para ejercer vigilancia y control del contrato.

La presente acta se suscribe por quienes en ella intervinieron en cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.9.2 ¹ y 5.1 del Capítulo IV – Etapa de Ejecución del Manual de Contratación.

 CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA CONSORCIO AERO IPIALES CP	 JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA CONSORCIO AEROIPIALES 2025
---	---

¹ ACTAS: "... Por regla general, deben elaborarse en los formatos adoptados por la AEROCIVIL...Las actas de suspensión y reinicio del contrato, aprobación de mayores cantidades de obra y de liquidación serán obligatoriamente suscritas por el ordenador del gasto, el supervisor o interventor y el contratista. Las demás actas solo por el supervisor o interventor y el contratista o su representante" (subrayas y negrillas fuera de texto)



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

- 1 [Modificación del contrato](#)
- 2 [Información general](#)
- 3 **Condiciones**
- 4 [Bienes y servicios](#)
- 5 [Documentos del Proveedor](#)
- 6 [Documentos del contrato](#)
- 7 [Información presupuestal](#)
- 8 [Ejecución del Contrato](#)
- 9 [Modificaciones del Contrato](#)
- 10 [Incumplimientos](#)

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Documentos Tipo

Documentos Tipo ☒ Sí Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Infraestructura de transporte

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte

Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐ Sí ☒ No Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐ Sí ☒ No

Seriedad de la oferta

☒ Sí ☐ No

Cumplimiento

☒ Sí ☐ No

☒ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☒ % del anticipo100,00

Fecha de vigencia (desde)30/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)30/11/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato30,000000

Fecha de vigencia (desde)30/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)30/11/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Pago de salarios

☒ % del valor del contrato10,00

Fecha de vigencia (desde)30/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)31/07/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Estabilidad y calidad de la obra

☒ % del valor del contrato30,00

Fecha de vigencia (desde)31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)31/07/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒ % del valor del contrato30,00

Fecha de vigencia (desde)31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)31/07/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☒ Sí ☐ No

☒ % del valor de la oferta5,00

Fecha límite para entrega de garantías:

31/12/2024 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías:

10/03/2025 10:32:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle
CO1.WRT.16663695	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	146.084.388.562,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	31/07/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle
CO1.WRT.16303534	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	146.084.388.562,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/12/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle
CO1.WRT.15949493	Seriedad de la oferta	-	14.358.389.374,00 COP	-	20/03/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado	Detalle

Agregar

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Comentarios

Anexos del contrato

Descripción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 103 - 15

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Avenida el Dorado No. 103 - 15

Código postal 11001

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Aeropuerto San Luis de Ipiales, en Ipiales – Nariño	COLOMBIA > Nariño > Nariño

ACTAS DE SUSPENSIÓN Y PRORROGA

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 63 ACTA DE SUSPENSIÓN			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-006	Versión: 3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 5

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001198 H4 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO AEROIPIALES 2025. NIT: 901.900.071-3
OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF”),).
VALOR	CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$135.665.204.026)
PLAZO	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA LEGALIZACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO AERO IPIALES CP

En la ciudad de Bogotá D.C. a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2025, se reunieron con el fin de suscribir el acta de suspensión temporal No. 1 del plazo de ejecución del presente contrato, el señor JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.685.757 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO AEROIPIALES 2025; y CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER con cédula de ciudadanía número 46.451.944 de Duitama, obrando en calidad de representante legal del CONSORCIO AERO IPIALES CP, en calidad de interventor designado por la Entidad para ejercer vigilancia y control del contrato.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 63 ACTA DE SUSPENSIÓN			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-006	Versión: 3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 5

CONSIDERACIONES

1. El 30 de diciembre 2024 se suscribió el CONTRATO No. 24001198 H4 DE 2024
2. El día 26 de febrero de 2025 se suscribió el acta de inicio correspondiente a la etapa de preconstrucción, en cumplimiento de lo estipulado contractualmente. Esta etapa tiene una duración de tres (3) meses, por lo que su vencimiento está previsto para el día 26 de mayo de 2025.
3. De conformidad con lo establecido en el ANEXO TÉCNICO, y mediante el comunicado CE-208-125-15 del 28 de marzo de 2025, el Consorcio Aeroipiales 2025 hizo entrega formal del informe de revisión de los estudios y diseños suministrados por la entidad, los cuales fueron elaborados en el marco del Contrato de Consultoría No. 18001758 H3.
4. Durante la etapa de preconstrucción, correspondiente al proceso de apropiación y revisión de los estudios y diseños, el Consorcio Aeroipiales 2025 identificó necesidades de ajuste y balance en las cantidades de obra, así como la inclusión de ítems no previstos que en su criterio no fueron contemplados en el presupuesto oficial del contrato, y que resultan indispensables para la correcta ejecución del proyecto.

Estas observaciones fueron comunicadas formalmente a la interventoría y a la Entidad a través de los siguientes documentos:

- Comunicado CE-208-125-015, del 28 de marzo de 2025
 - Comunicado CE-208-125-037, del 7 de mayo de 2025
 - Comunicado CE-208-125-041, del 9 de mayo de 2025
 - Comunicado CE-208-125-044, del 15 de mayo de 2025
5. Así mismo se evidenció que el predio que debe entregar la Entidad donde se construirá la nueva torre de control y el SSEI se encuentra ocupado por un cultivo de la comunidad indígena de Pastás – Aldana y aun no ha sido liberado como tampoco se encuentra terminado el contrato de comodato. Predio que debe ser entregado por la Aerocivil antes del 27 de mayo de 2025.
 6. Con base en lo anterior el Consorcio Aeroipiales 2025 a través de comunicado CE-208-125-051 del 21 de mayo de 2025 solicitó a la Interventoría la suspensión del contrato 24001198 H4 DE 2024 en los siguientes términos:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 63 ACTA DE SUSPENSIÓN			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-006	Versión:3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 3 de 5

“La solicitud de suspensión se fundamenta en la necesidad de resolver asuntos administrativos internos de la AEROCIVIL, entre los cuales se destacan:

(i) la consulta a la interventoría y al consultor de diseños sobre las razones por las cuales no se contempló el uso de concreto tremie para la cimentación de la torre de control;

(ii) la definición del alcance completo de la estructura metálica, incluyendo la fabricación, suministro, montaje y mano de obra, así como su correspondiente protección contra la corrosión y el fuego;

(iii) la actualización del diseño eléctrico en cumplimiento de la norma RETIE 2024;

(iv) la contratación del diseño e instalación de la red de media tensión, necesaria para el suministro eléctrico de la nueva terminal;

(v) la formalización de la entrega del predio donde se construirá la torre de control y el SSEI, dado que actualmente están ocupados por el resguardo indígena de Pastas y requieren procesos administrativos para su liberación y compensación.

Estas gestiones son indispensables para garantizar la ejecución adecuada, legal y técnica de la etapa de construcción del contrato, y su resolución previa permitirá avanzar de manera eficiente, evitando riesgos técnicos, jurídicos y financieros para las partes involucradas.

Por tanto, esta suspensión constituye una medida preventiva y necesaria que busca garantizar la correcta ejecución contractual, proteger los recursos públicos y evitar posibles controversias derivadas de hechos ajenos a la voluntad del contratista, permitiendo que el proyecto avance con seguridad jurídica, técnica y operativa.”

7. A su vez el Consorcio interventor a través de comunicado CAICP-056-2025 del 21 de mayo de 2025 emitió concepto favorable en los siguientes términos:

“El consorcio AEROIPIALES CP interventor de la obra mediante el contrato No. 24001360-H3 de 2024, encuentra viable la solicitud de suspensión enviada por el contratista y procede a sugerir a la Entidad realizar la suspensión de dichos contratos a partir del 23 de mayo de 2025 y hasta el 16 de junio de 2025, hasta tanto la Entidad a través de su consultor de diseños del año 2019 y 2020, nos

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 63 ACTA DE SUSPENSIÓN			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-006	Versión: 3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 4 de 5

hacen claridad de los temas arriba enumerados y la misma Entidad avanza con el comodato del predio con el resguardo y se hace la recolección del cultivo allí plantado mientras tanto y con estos insumos el Contratista de Obra, procede a realizar el cierre financiero definitivo y darle inicio a la etapa de construcción en campo.”

8. *Que en virtud de lo anterior, se considera procedente la suspensión del contrato hasta el 16 de junio de 2025, con el fin de que en este lapso se adelante:*
- Entrega del predio donde se ubicará la torre de control y el SSEI libre de cultivos y afectación.*
 - Respuesta a los numerales (i), (ii), y (iv) del presente documento.*

ACUERDOS


- 1) Suspender el plazo de ejecución del contrato de obra 24001198 H4 DE 2024 por un término de veinticinco (25) días calendario contados a partir del veintitrés (23) de mayo de 2025 y hasta el dieciséis de 16 de junio de 2025, inclusive, o antes si se superan las causas que dieron lugar a la presente suspensión.
- 2) La nueva fecha de finalización del contrato 24001198 H4 DE 2024 es el veinticinco (25) de agosto de 2026.
- 3) El contratista CONSORCIO AEROIPIALES 2025 al reinicio de la ejecución del contrato presentará al Supervisor y/o Interventor el nuevo cronograma de ejecución, para la respectiva aprobación.
- 4) El contratista CONSORCIO AEROIPIALES 2025 se compromete a ampliar el término de vigencia de las garantías que amparan el presente contrato, obligación que debe cumplirse una vez se levante la suspensión o a más tardar al tercer día siguiente del levantamiento.
- 5) La presente suspensión no implica adición alguna el valor del contrato, ni modifica las obligaciones y derechos contemplados en su clausulado y los demás documentos que le integran. Asimismo, no genera costos o erogaciones adicionales, por lo tanto, no habrá lugar a reclamación posterior ni desequilibrio contractual alguno por parte del contratista.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 63 ACTA DE SUSPENSIÓN			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-006	Versión: 3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 5 de 5

6) Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Suspensión por los que en ella intervinieron,



CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
 REPRESENTANTE LEGAL
 INTERVENTORÍA
 CONSORCIO AERO IPIALES CP

JOSÉ LUIS CLAVIJO OLMOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRATISTA
 CONSORCIO AEROIPIALES 2025



ANDRÉS ARBOLEDA SALAZAR
 Secretario de Servicios Aeroportuarios
 ORDENADOR DEL GASTO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL

Revisó: Dr. Gerardo Jaimes Silva 

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 63 ACTA DE SUSPENSIÓN			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-006	Versión: 3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 7

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO CONTRATO	DE	24001198 H4 DE 2024
CLASE CONTRATO	DE	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA		CONSORCIO AEROIPIALES 2025. NIT: 901.900.071-3
OBJETO		REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF”),).
VALOR		CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$135.665.204.026)
PLAZO		VEINTE (20) MESES SIN SUPERAR EL 31 DE JULIO DEL 2026
FECHA LEGALIZACIÓN		30 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR INTERVENTOR	Y/O	CONSORCIO AERO IPIALES CP

En la ciudad de Bogotá D.C. a los dos (02) días del mes de julio de 2025, se reunieron con el fin de suscribir el **ACTA DE PRORROGA NO. 2 DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL NO. 1** del plazo de ejecución del contrato 24001198 H4 DE 2024, el señor CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.151.009 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO AEROIPIALES 2025; y CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER con cédula de ciudadanía número 46.451.944 de Duitama, obrando en calidad de representante legal del CONSORCIO AERO IPIALES CP, en calidad de interventor designado por la Entidad para ejercer vigilancia y control del contrato.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 63 ACTA DE SUSPENSIÓN			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-006	Versión: 3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 7

CONSIDERACIONES

1. El 30 de diciembre 2024 se suscribió el CONTRATO No. 24001198 H4 DE 2024
2. El día 26 de febrero de 2025 se suscribió el acta de inicio correspondiente a la etapa de preconstrucción, en cumplimiento de lo estipulado contractualmente. Esta etapa tiene una duración de tres (3) meses, por lo que su vencimiento está previsto para el día 26 de mayo de 2025.
3. De conformidad con lo establecido en el ANEXO TÉCNICO, y mediante el comunicado CE-208-125-15 del 28 de marzo de 2025, el Consorcio Aeroipiales 2025 hizo entrega formal del informe de revisión de los estudios y diseños suministrados por la entidad, los cuales fueron elaborados en el marco del Contrato de Consultoría No. 18001758 H3.
4. Durante la etapa de preconstrucción, correspondiente al proceso de apropiación y revisión de los estudios y diseños, el Consorcio Aeroipiales 2025 identificó necesidades de ajuste y balance en las cantidades de obra, así como la inclusión de ítems no previstos que en su criterio no fueron contemplados en el presupuesto oficial del contrato, y que resultan indispensables para la correcta ejecución del proyecto.

Estas observaciones fueron comunicadas formalmente a la interventoría y a la Entidad a través de los siguientes documentos:

- Comunicado CE-208-125-015, del 28 de marzo de 2025
 - Comunicado CE-208-125-037, del 7 de mayo de 2025
 - Comunicado CE-208-125-041, del 9 de mayo de 2025
 - Comunicado CE-208-125-044, del 15 de mayo de 2025
5. Así mismo se evidenció que el predio que debe entregar la Entidad donde se construirá la nueva torre de control y el SSEI se encuentra ocupado por un cultivo de la comunidad indígena de Pastás – Aldana y aún no ha sido liberado como tampoco se encuentra terminado el contrato de comodato. Predio que debe ser entregado por la Aerocivil antes del 27 de mayo de 2025.
 6. Con base en lo anterior el Consorcio Aeroipiales 2025 a través de comunicado CE-208-125-051 del 21 de mayo de 2025 solicitó a la Interventoría la suspensión del contrato 24001198 H4 DE 2024 en los siguientes términos:

“La solicitud de suspensión se fundamenta en la necesidad de resolver asuntos administrativos internos de la AEROCIVIL, entre los cuales se destacan:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 63 ACTA DE SUSPENSIÓN			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-006	Versión: 3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 3 de 7

(i) la consulta a la interventoría y al consultor de diseños sobre las razones por las cuales no se contempló el uso de concreto tremie para la cimentación de la torre de control;

(ii) la definición del alcance completo de la estructura metálica, incluyendo la fabricación, suministro, montaje y mano de obra, así como su correspondiente protección contra la corrosión y el fuego;

(iii) la actualización del diseño eléctrico en cumplimiento de la norma RETIE 2024;

(iv) la contratación del diseño e instalación de la red de media tensión, necesaria para el suministro eléctrico de la nueva terminal;

(v) la formalización de la entrega del predio donde se construirá la torre de control y el SSEI, dado que actualmente están ocupados por el resguardo indígena de Pastas y requieren procesos administrativos para su liberación y compensación.

Estas gestiones son indispensables para garantizar la ejecución adecuada, legal y técnica de la etapa de construcción del contrato, y su resolución previa permitirá avanzar de manera eficiente, evitando riesgos técnicos, jurídicos y financieros para las partes involucradas.

Por tanto, esta suspensión constituye una medida preventiva y necesaria que busca garantizar la correcta ejecución contractual, proteger los recursos públicos y evitar posibles controversias derivadas de hechos ajenos a la voluntad del contratista, permitiendo que el proyecto avance con seguridad jurídica, técnica y operativa.”

7. A su vez el Consorcio interventor a través de comunicado CAICP-056-2025 del 21 de mayo de 2025 emitió concepto favorable en los siguientes términos:

“El consorcio AEROIPIALES CP interventor de la obra mediante el contrato No. 24001360-H3 de 2024, encuentra viable la solicitud de suspensión enviada por el contratista y procede a sugerir a la Entidad realizar la suspensión de dichos contratos a partir del 23 de mayo de 2025 y hasta el 16 de junio de 2025, hasta tanto la Entidad a través de su consultor de diseños del año 2019 y 2020, nos hacen claridad de los temas arriba enumerados y la misma Entidad avanza con el comodato del predio con el resguardo y se hace la recolección del cultivo allí

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 63 ACTA DE SUSPENSIÓN			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-006	Versión: 3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 4 de 7

plantado mientras tanto y con estos insumos el Contratista de Obra, procede a realizar el cierre financiero definitivo y darle inicio a la etapa de construcción en campo.”

8. En atención a que mediante el FORMATO 63 ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL No. 1, suscrita el veintidós (22) de mayo de 2025, se acordó la suspensión temporal del contrato de obra No. 24001198 H4 DE 2024, por un periodo comprendido entre el veintitrés (23) de mayo de 2025 y el dieciséis (16) de junio de 2025.

9. El Consorcio Aeroipiales 2025 a través de comunicado CE-208-125-062 del 11 de junio de 2025 solicitó a la Interventoría prorrogar el plazo de la suspensión del contrato 24001198 H4 DE 2024 en los siguientes términos:

“En atención que a la fecha no se han superado las causas que dieron lugar a la suspensión temporal No. 1 del contrato de la referencia, nos permitimos solicitar prorrogar la suspensión del contrato desde el 17 de junio de 2025 hasta el 2 de julio de 2025. “

10. A su vez el Consorcio interventor a través de comunicado CAICP-063-2025 del 12 de junio de 2025 emitió concepto favorable en los siguientes términos:

“El Consorcio AEROIPIALES CP, interventor de la obra mediante el Contrato No. 24001360-H3 de 2024, una vez revisada la solicitud presentada por el Contratista a través del comunicado CE-208-125-062 del 11 de junio de 2025, y verificado que a la fecha persisten las circunstancias que motivaron la suspensión temporal No. 1 del contrato, considera procedente y viable la prórroga de la misma. Por lo tanto, sugiere a la Entidad formalizar la prórroga de la suspensión desde el 17 de junio de 2025 hasta el 2 de julio de 2025, plazo que permitirá avanzar en la gestión y resolución de los asuntos pendientes identificados en el acta de suspensión inicial, en especial la entrega del predio destinado para la torre de control y el SSEI, y la definición técnica de los aspectos estructurales y eléctricos contemplados en los numerales (i), (ii) y (iv) del citado documento. Con esta medida se busca garantizar condiciones técnicas, jurídicas y operativas adecuadas para el desarrollo del proyecto, así como proteger el interés público y los recursos comprometidos en el contrato.”

11. El Consorcio Aeroipiales 2025 a través de comunicado CE-208-125-070 del 02 de julio de 2025 solicitó a la Interventoría prorrogar el plazo de la suspensión del contrato 24001198 H4 DE 2024 en los siguientes términos:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 63 ACTA DE SUSPENSIÓN			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-006	Versión: 3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 5 de 7

“A la fecha, las causas que dieron origen a dicha suspensión no se han superado, tal como fue informado en la reunión técnica del pasado 2 de julio de 2025, en la que se contó con la asistencia del secretario de Servicios Aeroportuarios (E), de algunos funcionarios de la Aerocivil, con participación de la Interventoría y del Contratista.

Plazo que permitirá avanzar en la gestión y resolución de los asuntos pendientes identificados en el acta de suspensión inicial, en especial la entrega del predio destinado para la torre de control y la definición técnica de los aspectos estructurales y eléctricos enunciados en el Acta de suspensión.

Por lo anterior, y con el fin de permitir que la AEROCIVIL continúe adelantando las gestiones administrativas y técnicas necesarias, solicitamos la Prorroga No.2 a la suspensión temporal No. 1 por el periodo comprendido entre el 3 de julio de 2025 hasta el 10 de julio de 2025, inclusive.”

12. A su vez el Consorcio interventor a través de comunicado CAICP- 063 -2025 del 2 de julio de 2025 emitió concepto favorable en los siguientes términos:

“El Consorcio AEROIPIALES CP, interventor de la obra mediante el Contrato No. 24001360-H3 de 2024, ha recibido de parte del contratista de Obra la solicitud de prórroga de a Suspensión No. 2 Temporal No. 1, una vez revisada la solicitud presentada por el Contratista a través del comunicado CE-208-125-070 del 2 de julio de 2025, esta Interventoría encuentra que, verificado que a la fecha persisten las circunstancias que motivaron la suspensión temporal No. 1 del Contrato, suspensión de fecha 22 de mayo de 2025 y con prórroga No. 1 hasta el 2 de julio de 2025, razón por la cual se considera procedente y viable la prórroga de la misma.

Por lo tanto, sugiere a la Entidad formalizar la prórroga de la suspensión desde el 3 de julio de 2025 hasta el 10 de julio de 2025, inclusive, plazo que permitirá avanzar en la gestión y resolución de los asuntos pendientes identificados en el acta de suspensión inicial, en especial la entrega del predio destinado para la torre de control y el SSEI, y la definición técnica de los aspectos estructurales y eléctricos contemplados enunciados en el Acta de suspensión.

Con esta medida se busca garantizar condiciones técnicas, jurídicas y operativas adecuadas para el desarrollo del proyecto, así como proteger el interés público y los recursos comprometidos en el contrato.”

13. Que en virtud de lo anterior, se considera procedente prorrogar la suspensión temporal del contrato hasta el 10 de julio de 2025, con el fin de que en este lapso se superen las causales que dieron lugar a la Suspensión No.1:

- a. *Entrega del predio donde se ubicará la torre de control y el SSEI libre de cultivos y afectación.*
- b. *Respuesta a los numerales (i), (ii), y (iv) del presente documento.*

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 63 ACTA DE SUSPENSIÓN			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-006	Versión: 3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 6 de 7

ACUERDOS

1) Prorrogar la suspensión temporal No. 1 del plazo del contrato de obra No. 24001198 H4 DE 2024 por un término de ocho (8) días calendario, contados a partir del tres (03) de julio de 2025 y hasta el diez (10) de julio de 2025, inclusive, o antes si se superan las causas que dieron lugar a dicha suspensión.

Fecha de inicio de contrato y de etapa de preconstrucción	26-feb-25
Fecha de inicio de suspensión No. 1	23-may-25
Número de días de suspensión No. 1	25
Fecha de terminación suspensión No. 1	16-jun-25
Prorroga 1 de la suspensión No. 1 (días)	16
Fecha de terminación prórroga No. 1 suspensión No. 1	2-jul-25
Prorroga 2 de la suspensión No. 1 (días)	8
Fecha de terminación prórroga No. 2 suspensión No. 1	10-jul-25
Fecha de terminación etapa de preconstrucción	14-jul-25
Total, días de suspensión	49
Fecha de terminación del contrato	18-sep-26

2) En virtud de la suspensión temporal No. 1 y su correspondiente prórroga No. 2, por un total acumulado de cuarenta y nueve días (49) días calendario (veinticinco [25] días iniciales y dieciséis [16] días adicionales y ocho [8] días adicionales), la nueva fecha de terminación del Contrato No. 24001198 H4 DE 2024 se establece para el dieciocho (18) de septiembre de 2026.

3) El contratista CONSORCIO AEROIPIALES 2025 al reinicio de la ejecución del contrato presentará al Supervisor y/o Interventor el nuevo cronograma de ejecución, para la respectiva aprobación.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 63 ACTA DE SUSPENSIÓN			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-006	Versión: 3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 7 de 7


4) El contratista CONSORCIO AEROIPIALES 2025 se compromete a ampliar el término de vigencia de las garantías que amparan el presente contrato, obligación que debe cumplirse una vez se levante la suspensión o a más tardar al tercer día siguiente del levantamiento.

5) La presente suspensión no implica adición alguna el valor del contrato, ni modifica las obligaciones y derechos contemplados en su clausulado y los demás documentos que le integran. Asimismo, no genera costos o erogaciones adicionales, por lo tanto, no habrá lugar a reclamación posterior ni desequilibrio contractual alguno por parte del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Suspensión por los que en ella intervinieron,


CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
 REPRESENTANTE LEGAL
 INTERVENTORÍA
 CONSORCIO AERO IPIALES CP


CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRATISTA
 CONSORCIO AEROIPIALES 2025


PABLO ANDRÉS ROMERO RIVERA
 Secretario de Servicios Aeroportuarios (E)
 ORDENADOR DEL GASTO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL

Revisó: Dr. Gerardo Jaimes Silva 

POLIZAS Y PANTALLAZOS APROBACIÓN



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL BOGOTA						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101245386		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
30 07 2025			26 02 2025			00:00	27 09 2031			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO AEROIPIALES 2025	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.071-3
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 75 - 51 OF 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6401500

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO NO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA 24001198 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA CONSTRUCCION TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF)

NOTA: SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS IMPUESTAS, DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y DECLARACION DE CADUCIDAD DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

NOTA: SE AMPARA EL BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSION DEL ANTICIPO Y SU VIGENCIA SERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

NOTA: SE AMPARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/02/2025	27/01/2027	\$40,699,561,208.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	26/02/2025	27/01/2027	\$40,206,224,127.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/02/2025	27/09/2029	\$13,566,520,403.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$40,521,050,031.00	\$40,521,050,031.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$4,307,772,591.00	\$4,307,772,591.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUROS DEL ESTADO S.A. DEJA EXPRESA CONSTANCIA DEL RECIBO Y CONOCIMIENTO DEL ACTA DE PRORROGA NO. 2 DE LA SUSPENSION TEMPORAL NO. 1 DE FECHA 02/07/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ **139,301,128,360.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA	998295	45.00	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S	40.00	55,720,451,344.00
PROIS PROGRAMADORA DE SEGUROS LTDA	988199	55.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101245386

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2185977, 601-6019330

ADRIANABERNALC

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL BOGOTA				COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101245386		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	TIPO MOVIMIENTO				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS					
30	07	2025	26	02	2025	00:00	27	09	2031	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO AEROPIALES 2025								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.071-3			
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 75 - 51 OF 602						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6401500		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3			
DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO NO. 103 - 15						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 4251000		

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

NOTA: SE AMPARA LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION Y SU VIGENCIA SERA DE 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL

NOTA: SE AMPARA LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y SU VIGENCIA SERA HASTA LA TERMINACION DEL PLAZO DE LA GARANTIA TECNICA, ESTO ES TRES (3) AÑOS.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101245386

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

ADRIANABERNALC



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101245386, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 30 días del mes de JULIO de 2025

11-44-101245386

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-40-101072868		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
30 07 2025			26 02 2025			00:00	27 09 2026			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO AEROIPIALES 2025								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.071-3			
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 75 - 51 OF 602						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6401500		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSORCIO AEROIPIALES 2025				IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.071-3	
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 75 - 51 OF 602			CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 6401500
BENEFICIARIO: 901900071 - CONSORCIO AEROIPIALES 2025			ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA 24001198 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA CONSTRUCCION TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF)

ASEGURADOS: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL identificada con NIT 899.999.059-3 Y EL CONSORCIO AEROIPIALES 2025

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL identificada con NIT 899.999.059-3

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,000.00 SM	26/02/2025	27/09/2026	\$6,783,260,202.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,000.00 SM	26/02/2025	27/09/2026	\$6,783,260,202.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,000.00 SM	26/02/2025	27/09/2026	\$6,783,260,202.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUROS DEL ESTADO S.A. DEJA EXPRESA CONSTANCIA DEL RECIBO Y CONOCIMIENTO DEL ACTA DE PRORROGA NO. 2 DE LA SUSPENSION TEMPORAL NO. 1 DE FECHA 02/07/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ ****6,783,260,202.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PROIS PROGRAMADORA DE SEGUROS LTDA	988199	55.00	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S	40.00	2,713,304,080.80
MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA	998295	45.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101072868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL BOGOTA				COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-40-101072868		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
30 07 2025			26 02 2025			00:00	27 09 2026			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO AEROIPIALES 2025								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.071-3			
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 75 - 51 OF 602						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6401500		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSORCIO AEROIPIALES 2025								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.071-3			
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 75 - 51 OF 602						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6401500		

BENEFICIARIO: 901900071 - CONSORCIO AEROIPIALES 2025

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,000.00 SM	26/02/2025	27/09/2026	\$6,783,260,202.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,000.00 SM	26/02/2025	27/09/2026	\$6,783,260,202.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,000.00 SM	26/02/2025	27/09/2026	\$6,783,260,202.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101072868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

ADRIANABERNALC



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ				COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-40-101072868		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
30 07 2025			26 02 2025			00:00	27 09 2026			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO AEROIPIALES 2025								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.071-3			
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 75 - 51 OF 602						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6401500		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSORCIO AEROIPIALES 2025								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.900.071-3			
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 75 - 51 OF 602						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6401500		

BENEFICIARIO: 901900071 - CONSORCIO AEROIPIALES 2025

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
C & G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	800140959-1	45.00
JMS INGENIERIA SAS	900527061-7	10.00
COLSEVI SAS	901758035-1	45.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101072868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

ADRIANABERNALC

4

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por JANETH DAYANES POLANIAS SOTO 01-08-2025 15:53

Id de la garantía CO1.WRT.17585950

Referencia de la garantía POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL

Estado Aceptado

- Justificación
- ☒ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☒ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☒ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- ☒ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☒ Responsabilidad civil extra contractual
- Tipo de garantía
- ☒ Contrato de seguro
- ☐ Patrimonio autónomo
- ☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA

Número de póliza ANEXO 4

Tomador CONSORCIO AEROPIALES 2025

Beneficiario UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40.206.224.127,00 COP	27/01/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	40.699.581.208,00 COP	27/01/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

DETALLE DE LA GARANTÍA

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA

Número de póliza ANEXO 4

Tomador CONSORCIO AEROPIALES 2025

Beneficiario UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40.206.224.127,00 COP	27/01/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	40.899.581.208,00 COP	27/01/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	13.566.520.403,00 COP	27/09/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	40.521.050.031,00 COP	18/09/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	4.307.772.591,00 COP	18/09/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	6.783.260.202,00 COP	27/09/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción		Nombre del documento	
☐	101245386_4.pdf	101245386_4.pdf	Descargar Detalle
☐	101072888_4.pdf	101072888_4.pdf	Descargar Detalle

Creado por: CINDY YANETH JIMENEZ JIMENEZ 30/07/2025 5:53 PM ((UTC -5 horas))

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones
CO1.WRT.17566650	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠️	Contrato de seguro	148.084.388.862.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	10/09/2031 (UTC-65:00) Bogotá, Lima, Quito	Pendiente	Detalle	
CO1.WRT.17566660	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠️	Contrato de seguro	148.084.388.862.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	10/09/2031 (UTC-65:00) Bogotá, Lima, Quito	Pendiente	Detalle	
CO1.WRT.10963096	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠️	Contrato de seguro	148.084.388.862.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	31/07/2031 (UTC-65:00) Bogotá, Lima, Quito	Aceptado	Detalle	
CO1.WRT.10303034	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠️	Contrato de seguro	148.084.388.862.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/12/2029 (UTC-65:00) Bogotá, Lima, Quito	Aceptado	Detalle	
CO1.WRT.10949483	Seriedad de la oferta	-	14.358.388.374.00 COP	-	20/03/2025 (UTC-65:00) Bogotá, Lima, Quito	Caducado	Detalle	Modificar



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

La garantía fue enviada a la Entidad Estatal

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Infraestructura de transporte

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes

impartidas por la Corte

Constitucional en la Sentencia T-

302 de 2017

☐ Sí

☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega

Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado

☐ Sí

☐ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒ Sí

☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐ Sí

☒ No

Seriedad de la oferta

☒ Sí

☐ No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento

☒ Sí

☐ No

☒

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☒ % del anticipo

100,00

Fecha de vigencia (desde)

30/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

30/11/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒

Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato

30,000000

Fecha de vigencia (desde)

30/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

30/11/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒

Pago de salarios

☒ % del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

30/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

31/07/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒

Estabilidad y calidad de la obra

☒ % del valor del contrato

30,00

Fecha de vigencia (desde)

31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

31/07/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒ % del valor del contrato

30,00

Fecha de vigencia (desde)

31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

31/07/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad

civil extra

☒ Sí

☐ No

contractual

☒ % del valor de la oferta

5,00

Fecha límite

para entrega de

31/12/2024 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías:

30/07/2025 6:01:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

garantías:

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle
CO1.WRT.17585950	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	146.084.388.562,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	18/09/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.17550560	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	146.084.388.562,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	10/09/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.16663695	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	146.084.388.562,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	31/07/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle
CO1.WRT.16303534	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	146.084.388.562,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/12/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle
CO1.WRT.15949493	Seriedad de la oferta	-	14.358.389.374,00 COP	-	20/03/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado	Detalle

Agregar

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Comentarios

Anexos del contrato

Descripción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 103 - 15

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Avenida el Dorado No. 103 - 15

Código postal 11001

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Aeropuerto San Luis de Ipiales, en Ipiales – Nariño	COLOMBIA > Nariño > Nariño

REGISTRO PRESUPUESTAL

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	DESAGREGACIÓN VALOR CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS		
	Clave: APOY-2.0-12-009	Versión: 05	Fecha de aprobación: 27/12/2023

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	18/dic/2024		
NOMBRE DE SUBUNIDAD EJECUTORA:	UAEAC- GESTION GENERAL	CÓDIGO DE SUBUNIDAD EJECUTORA:	24-12-00-000
NOMBRE DE CONTRATISTA:	CONSORCIO AEROIPIALES 2025		
IDENTIFICACIÓN N°:		N° DE CONTRATO:	24001198 H4

NOTA: No diligenciar las celdas sombreadas, ni modificar las fórmulas.

ITEM	CÓDIGO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE GASTO	CÓDIGO DE RUBRO PRESUPUESTAL (NIVEL DESAGREGADO-PRODUCTO)	VALOR VIGENCIA ACTUAL	VALOR VIGENCIAS FUTURAS					VALOR TOTAL CONTRATO
			(AÑO)	(AÑO)	(AÑO)	(AÑO)	(AÑO)		
			2024	2025	2026	2027	2028		
1	3411 AEROPUERTO SAN LUIS. ALDANA - NARIÑO	C-2403-0600-34-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES	\$ 40.206.224.127,00	\$ 59.166.278.186,00	\$ 36.292.701.713,00				\$ 135.665.204.026,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
									\$ 135.665.204.026,00

ORDENADOR DE GASTO												
(FIRMA)												
NOMBRE:	ANDRES ARBOLEDA SALAZAR											
CARGO:	SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS											
ÁREA:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS											
		<table><tr><td></td><td>NOMBRE COMPLETO</td><td>CARGO</td></tr><tr><td>Proyectó:</td><td>Jorge Cañon</td><td>Contratista</td></tr><tr><td>Revisó:</td><td>Cesar Augusto Delgado Carrillo</td><td>Coordinador Grupo DIAA Occidente - Oriente</td></tr></table>			NOMBRE COMPLETO	CARGO	Proyectó:	Jorge Cañon	Contratista	Revisó:	Cesar Augusto Delgado Carrillo	Coordinador Grupo DIAA Occidente - Oriente
	NOMBRE COMPLETO	CARGO										
Proyectó:	Jorge Cañon	Contratista										
Revisó:	Cesar Augusto Delgado Carrillo	Coordinador Grupo DIAA Occidente - Oriente										



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHeromeroC EDGAR ROMERO CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-14-9:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 27025 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	5025	Fecha Registro:	2025-01-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	59.166.278.186,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	59.166.278.186,00	Saldo x Obligar:		59.166.278.186,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901900071	Razón Social:	CONSORCIO AEROIPIALES 2025						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	263874539	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1019008575	Nombre:	ANDRES ARBOLEDA SALAZAR			Cargo:	SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	24001198 H4 DE 2024	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-12-30
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
3411 AEROPUERTO SAN LUIS. ALDANA - NARIÑO	C-2403-0600-34-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES	Propios	20	CSF									
							59.166.278.186,00	0,00					
Total:							59.166.278.186,00	0,00	59.166.278.186,00	59.166.278.186,00			

Objeto:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL. SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF). PLAZO 31/07/2026
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00000	UAEAC GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	59.166.278.186,00	59.166.278.186,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeromeroC EDGAR ROMERO CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-14-9:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 27025 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	5025	Fecha Registro:	2025-01-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	59.166.278.186,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	59.166.278.186,00	Saldo x Obligar:	59.166.278.186,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901900071	Razón Social:	CONSORCIO AEROIPIALES 2025						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	263874539	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1019008575	Nombre:	ANDRES ARBOLEDA SALAZAR			Cargo:	SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	24001198 H4 DE 2024	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-12-30
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
3411 AEROPUERTO SAN LUIS. ALDANA - NARIÑO	C-2403-0600-34-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES	Propios	20	CSF									
							59.166.278.186,00	0,00					
Total:							59.166.278.186,00	0,00	59.166.278.186,00	59.166.278.186,00			

Objeto:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL. SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF). PLAZO 31/07/2026
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00000	UAEAC GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	59.166.278.186,00	59.166.278.186,00	NINGUNO

Albertina Bedoya Darnelinos

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”										
Numero:	27025	Fecha Registro:	2025-01-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	59.166.278.186,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	59.166.278.186,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	33325	Fecha Registro:	2025-01-14	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
3411 AEROPUERTO SAN LUIS. ALDANA - NARIÑO	C-2403-0600-34-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES	Propios	20	CSF						
Total:						59.166.278.186,00	0,00	59.166.278.186,00	0,00	0,00
Objeto:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL. SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF). PLAZO 31/07/2026									

Albertina Bedoya Darnelinos

Firma Responsable

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.7158694

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

10 días de tiempo transcurrido (19/12/2024 5:07:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

24001198 H4 DE 2024

Objeto del contrato

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF)"

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Si☒No

Duración del contrato

20 Meses

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

31/07/2026 11:59 PM

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Si☐No

Fecha de inicio de liquidación

3/08/2026 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

31/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Si☒No

Obligaciones pos consumo

☐Si☒No

Reversión


☐Si☒No

Información de la Entidad Estatal contratante



0 Recomendación(es)

Información del Proveedor contratista



Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO AEROIPIALES 2025			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado JOHANA por: CASTRILLON

Fecha de aprobación: 30/12/2024 4:29:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado ANDRES ARBOLEDA SALAZAR por: SALAZAR

Fecha de aprobación: 30/12/2024 4:40:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de transporte

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Si☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Si☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Si☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Si☒No

Seriedad de la

☒Si☐No

								143.583.893.738,00	indique la Entidad Estatal 135.665.204.026,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72101500	INDICAR EL VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA SIN LA BOLSA DE AMIGABLE COMPONEDOR	1,00	UN	142.988.893.738,00	135.070.166.767,00	142.988.893.738,00	135.070.166.767,00	
2	72101500	INDICAR EL VALOR DE LA BOLSA DE AMIGABLE COMPONEDOR (ESTE VALOR NO PUEDE MODIFICARSE)	1,00	UN	595.000.000,00	595.037.259,00	595.000.000,00	595.037.259,00	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐ RUT AEROIPIALES COMPLETO.pdf	RUT AEROIPIALES COMPLETO.pdf	(detalle)
☐ Certificación Bancaria.pdf	Certificación Bancaria.pdf	(detalle)
☐ MINUTADELCONTRATODEOBRA 24001198 H4 OK.pdf	MINUTADELCONTRATODEOBRA 24001198 H4 OK.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDRES ARBOLEDA S	 Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1019008575	Guardar y notificar
Supervisor		 Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		 Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar
--------------------	----------------------	---	--	---------------------	--	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ANDRES ARBOLEDA SALAZAR	30/12/2024 4:40:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	ANDRES ARBOLEDA SALAZAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado		☐ Si ☒ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
al Acuerdo de Paz				
Destinación del gasto		Inversión		
Fuente de los recursos:			Valor	
Presupuesto General de la Nación - PGN		☒ Si ☐ No *	135.665.204.026	
Sistema General de Participaciones - SGP		☐ Si ☒ No *		
Sistema General de Regalías - SGR		☐ Si ☒ No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)		☐ Si ☒ No *		
Recursos de Crédito		☐ Si ☒ No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)		☐ Si ☒ No *		
Total			135.665.204.026	

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2018011000735	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☒ Si ☐ No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	24-12-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 89324	CDP	Generado	40.206.224.127 COP	40.206.224.127 COP	24-12-00-000	- Editar
☐ 22024055394	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		95.458.979.899 COP	24-12-00-000	- Editar

Saldo de CDP 40.206.224.127 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 40.206.224.127 COP
Última consulta a SIIF No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF 26/09/2024 3:22 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido

