

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH TURBO” NIT.901465989-2	PROCESO: G.A.FINANCIERA/ ADQUISICION	
		CODIGO: SP- P3-V1	
	PROCEDIMIENTO: 01 – GESTIÓN DE PROYECTOS JUSTIFICACIÓN	FECHA DE APROBACION: 21-04-2023	

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	Otras transferencias corrientes de otras entidades con destinación especifican legal del gobierno general 1.2.3.3.04
Fecha de elaboración de la solicitud:	23 de 09 de 2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor y/o Supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN	CONVENIO
Contrato número:	EDUH-CD-012-2025	de	18 de Septiembre de 2025
Objeto del contrato: ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA, PAPELERIA, EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO			
Supervisor:	CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS identificado con cedula de ciudadanía número 1.128.442.455, expedida en la Ciudad de Medellín, Antioquia. Gerente de la EDUH TURBO		
Contratista:	DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS DEL PUERTO ZOMAC S.A.S. NIT N° 901.397.324-3 R/L. MAC CARLOS PEREZ LEUDO C.C. N° 1.045.494.501, expedida en Turbo, Antioquia		
Valor inicial del contrato:	DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL PESOS M/L. (\$2.121.000.00)		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	OCHO (8) DÍAS		
Fecha de inicio del contrato:	18	de	Septiembre de 2025
Fecha de terminación del contrato:	27	de	Septiembre de 2024

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas

Contrato adicional No.	Tiempo (días calendario)
------------------------	--------------------------

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH TURBO” NIT.901465989-2	PROCESO: G.A.FINANCIERA/ ADQUISICION	
		CODIGO: SP- P3-V1	
	PROCEDIMIENTO: 01 – GESTIÓN DE PROYECTOS JUSTIFICACIÓN	FECHA DE APROBACION: 21-04-2023	

Justificación de la solicitud:	Respetuosamente solicito conceder adición en recurso por SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS Y OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$646.599,86) al contrato nro. EDUH-CD-012-2025 del 18 de septiembre de 2025. se expone que, la empresa se encuentra realizando múltiples procesos de contratación y ejecución de proyectos en los cuales se requiere un mayor gasto de insumos de papelería en los soportes de adjudicación y ejecución.
	Por lo anterior, se requiere realizar adición de recursos al contrato nro. EDUH-CD-012-2025 del 18 de septiembre de 2025. Por valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS Y OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 646.599,86), Quedando con un total de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS Y OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/L. (\$2.767.599,86) CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS Gerente General Supervisor