

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

ok.pdf	ok.pdf	(detalle)
Reg. Fotog.zip	Reg. Fotog.zip	(detalle)
Anexos .zip	Anexos .zip	(detalle)
3. Anexo 2. Datos de precipitación IDEAM.rar	3. Anexo 2. Datos de precipitación IDEAM.rar	(detalle)
2. Compilado docs_Sol Prorroga No. 8 - Ctto 1816-20.pdf	2. Compilado docs_Sol Prorroga No. 8 - Ctto 1816-20.pdf	(detalle)
0.2025I-VBOG-061880.pdf	0.2025I-VBOG-061880.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

-  El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 184 hasta 30
-  El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 27 días de tiempo transcurrido (1/09/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 2 días para terminar (1/10/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde el 03/01/2028 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta el 04/01/2028 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 28 días de tiempo transcurrido (31/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 1 día para terminar (30/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/03/2028 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 1/04/2028 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/03/2028 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 1/04/2028 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Otro - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/08/2030 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/09/2030 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde el 31/08/2027 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta el 30/09/2028 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/08/2030 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/09/2030 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El documento MINUTA PRORROGA No. 8 CONTRATO 1816 DE 2020 ok.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor David Aristizabal Zuluaga 29-08-2025 16:06 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Volver

Modificar

Ref. de

CO1.C1

CO1.C1

CO1.C1

CO1.C1

CO1.C1

CO1.CTRMOD.17456366

CO1.CTRMOD.16550929

CO1.CTRMOD.15124518

CO1.CTRMOD.14235154

CO1.CTRMOD.13784745

CO1.CTRMOD.12297934

CO1.CTRMOD.10503121

CO1.CTRMOD.10502618

CO1.CTRMOD.9921943

CO1.CTRMOD.9627040

CO1.CTRMOD.9107191

CO1.CTRMOD.9107508

CO1.CTRMOD.9074553

CO1.CTRMOD.8109522

CO1.CTRMOD.8109311

CO1.CTRMOD.8108919

Modificar el contrato	29/11/2024 14:28 (UTC -5 horas)	29/11/2024 21:20 (UTC -5 horas)	Publicado	15	Ver
Modificar el contrato	30/08/2024 17:53 (UTC -5 horas)	30/08/2024 22:06 (UTC -5 horas)	Publicado	14	Ver
Modificar el contrato	26/03/2024 18:21 (UTC -5 horas)	27/03/2024 15:25 (UTC -5 horas)	Publicado	13	Ver
Modificar el contrato	27/12/2023 18:41 (UTC -5 horas)	28/12/2023 10:22 (UTC -5 horas)	Publicado	12	Ver
Modificar el contrato	29/11/2023 10:38 (UTC -5 horas)	30/11/2023 17:14 (UTC -5 horas)	Publicado	11	Ver
Modificar el contrato	16/08/2023 14:53 (UTC -5 horas)	17/08/2023 13:43 (UTC -5 horas)	Publicado	10	Ver
Modificar el contrato	02/07/2023 16:35 (UTC -5 horas)	02/07/2023 22:11 (UTC -5 horas)	Publicado	9	Ver
Modificar el contrato	02/07/2023 14:32 (UTC -5 horas)	02/07/2023 14:36 (UTC -5 horas)	Cancelado	-	-
Modificar el contrato	12/01/2022 15:36 (UTC -5 horas)	12/01/2022 17:39 (UTC -5 horas)	Publicado	8	Ver
Modificar el contrato	11/02/2022 9:11 a. m. (UTC -5 horas)	11/10/2022 10:40 (UTC -5 horas)	Publicado	7	Ver
Modificar el contrato	30/08/2022 16:27 (UTC -5 horas)	30/08/2022 16:55 (UTC -5 horas)	Publicado	6	Ver
Modificar el contrato	30/08/2022 16:25 (UTC -5 horas)	30/08/2022 16:27 (UTC -5 horas)	Cancelado	-	-
Reactivar el contrato	26/08/2022 15:02 (UTC -5 horas)	26/08/2022 22:09 (UTC -5 horas)	Publicado	5	
Suspender el contrato	13/04/2022 21:40 (UTC -5 horas)	22/04/2022 17:29 (UTC -5 horas)	Publicado	5	
Ceder el contrato	13/04/2022 18:11 (UTC -5 horas)	13/04/2022 21:21 (UTC -5 horas)	Publicado	5	Ver
Reactivar el contrato	13/04/2022 15:02 (UTC -5 horas)	13/04/2022 18:03 (UTC -5 horas)	Publicado	4	

CO1.CTRMOD.6706472	Suspender el contrato	16/09/2021 17:27 (UTC -5 horas)	16/09/2021 18:22 (UTC -5 horas)	Publicado	4	
CO1.CTRMOD.6566925	Modificar el contrato	24/08/2021 11:55 (UTC -5 horas)	24/08/2021 11:57 (UTC -5 horas)	Publicado	4	Ver
CO1.CTRMOD.6416583	Modificar el contrato	28/07/2021 17:55 (UTC -5 horas)	28/07/2021 17:57 (UTC -5 horas)	Cancelado	-	-
CO1.CTRMOD.6181853	Reactivar el contrato	15/06/2021 13:36 (UTC -5 horas)	23/07/2021 15:17 (UTC -5 horas)	Publicado	3	
CO1.CTRMOD.6131050	Suspender el contrato	06/04/2021 14:17 (UTC -5 horas)	06/10/2021 10:28 (UTC -5 horas)	Publicado	3	
CO1.CTRMOD.6124357	Reactivar el contrato	06/03/2021 19:39 (UTC -5 horas)	06/04/2021 14:10 (UTC -5 horas)	Publicado	3	
CO1.CTRMOD.6124459		06/03/2021 6:12 p. m. (UTC -5 horas)	-	Cancelado	-	-
CO1.C1						
CO1.C1						
CO1.C1						
CO1.C1						
CO1.C1						