



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONVENIO SOLIDARIO No. 20241800039107 DE 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DANUBIO
SUPERVISOR: ING.CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

ALCADÍA DE POPAYÁN
OFICINA ASESORA JURIDICA
ACTA DE MODIFICACIÓN

F-GC-CT-12
Versión: 03
Página 1 de 1

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DANUBIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA Y LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD".

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL	HASTA 31 DICIEMBRE 2024
ACTA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2024
SUSPENSION N°1:	N.A.
REINICIO N°1	N.A.
TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA DEMODIFICACIÓN No. 01

FECHA:
26 de diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ANTERIORES		MODIFICACIÓN 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNIDAD	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT (+/-)	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA											
1	EXPLANACIONES										
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	65.10	\$ 2,500.00	\$ 162,750.00			4.90	\$12,250	70.00	\$ 175,000.00
1.2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	10.20	\$ 29,000.00	\$ 295,800.00			0.37	\$10,730	10.57	\$ 306,530.00
1.3	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	65.10	\$ 1,300.00	\$ 84,630.00			6.15	\$7,995	71.25	\$ 92,625.00
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO							0.00			
2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO INCLUIDO TRANSPORTE (PARA FALLOS)	M3	0.27	\$ 105,400.00	\$ 28,458.00			0.96	\$101,184	1.23	\$ 129,642.00
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	9.77	\$ 135,700.00	\$ 1,325,789.00			0.21	\$28,497	9.98	\$ 1,354,286.00
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) (PLACA HUELLA, RIOSTRA Y VIGA CINTA)	M3	8.76	\$ 810,000.00	\$ 7,095,600.00			0.24	\$194,400	9.00	\$ 7,290,000.00
2.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (G) CICLOPEO	M3	2.20	\$ 535,000.00	\$ 1,177,000.00			-0.07	-\$37,450	2.13	\$ 1,139,550.00
2.5	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	32.55	\$ 48,100.00	\$ 1,565,655.00			-6.35	-\$305,435	26.20	\$ 1,260,220.00
2.6	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE	KG	460.91	\$ 7,600.00	\$ 3,502,916.00			-4.93	-\$37,468	455.98	\$ 3,465,448.00
3.00	TRANSPORTES							0.00			
3.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE	M3-KM	271.08	\$ 1,378.00	\$ 373,548.24			-55.26	-\$76,148	215.82	\$ 297,400.00
3.20	TRANSPORTE DE AGREGADOS	M3-KM	404.78	\$ 1,378.00	\$ 557,786.64			-14.78	-\$20,367	390.00	\$ 537,420.00
3.3	LIMPIEZA GENERAL	GLB	35.01	\$ 1,500.00	\$ 52,515.00			36.24	\$54,360	71.25	\$ 106,875.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 16,222,448.08				\$ (67,452.00)		\$ 16,154,996.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA											
1	EXPLANACIONES										
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	9.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00			3.86	\$9,650	12.86	\$ 32,150.00
1.2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	18.00	\$ 29,000.00	\$ 522,000.00			12.72	\$368,880	30.72	\$ 890,880.00
2	ESTRUCTURA Y OBRAS DE DRENAJE				\$ -					\$ -	
2.1	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) (Solado)	M3	3.37	\$ 483,423.00	\$ 1,629,137.00			-2.59	-\$1,252,068	0.78	\$ 377,071.00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO, DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR. INCLUYE TRANSPORTE	ML	5.00	\$ 775,815.00	\$ 3,879,075.00			0.00	\$0	5.00	\$ 3,879,075.00
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) PARA ESTRUCTURAS	M3	6.19	\$ 810,000.00	\$ 5,013,900.00			0.09	\$72,900	6.28	\$ 5,086,800.00
2.4	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE	KG	170.80	\$ 7,600.00	\$ 1,298,080.00			121.12	\$920,512	291.92	\$ 2,218,592.00
2.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	9.00	\$ 75,803.00	\$ 682,227.00			0.08	\$6,064	9.08	\$ 688,291.00
3	TRANSPORTES				\$ -			0.00			
3.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO	M3-KM	90.00	\$ 1,378.00	\$ 124,020.00			0.00	\$0	90.00	\$ 124,020.00
3.2	TRANSPORTE DE AGREGADOS	M3-KM	133.98	\$ 1,378.00	\$ 184,624.00			-0.98	-\$1,350	133.00	\$ 183,274.00
3.3	LIMPIEZA GENERAL	GLB	67.03	\$ 1,500.00	\$ 100,545.00			-38.09	-\$57,135	28.94	\$ 43,410.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 13,456,108.00				\$ 67,455.00		\$ 13,523,563.00
AJUSTE POR APROXIMACIÓN									-\$ 3		
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 29,678,556.00				\$ -		\$ 29,678,559.00
ADMINISTRACION 18%		18%			\$ 5,342,142				\$ -		\$ 5,342,143
IMPREVISTOS 1%		1%			\$ 296,786				\$ -		\$ 296,786
TOTAL (APORTE DEL MUNICIPIO)					\$ 35,317,484				\$ -		\$ 35,317,488
4	APORTE DE LA COMUNIDAD (MÍNIMO 4%)	0.00	0.00		\$ 1,412,699.00				\$ -		\$ 1,412,700.00
4.1	JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE MANO DE OBRA DIRECTA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)	UND	25.00		\$ 1,412,699.00				\$ -		\$ 1,412,700.00
0.00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				\$ 36,730,183.00				\$ -		\$ 36,730,188.00

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DANUBIO
REPRESENTANTE LEGAL: MARITZA FAJARDO
CC.: 34.324.955 de Cajitío (Cauca)

NOMBRE DEL INGENIERO APOYO TECNICO DE LA JAC
INGENIERO HERNAN DARIO SANCHEZ PANTOJA
MP.: 19202-177186 CAU

SUPERVISOR DEL CONTRATO
INGENIERO CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MPAL

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA: