



ASPECTOS RELEVANTES

01

- Total LAS: **2662**
- Ofrecimiento: **110 LAS**
- Saneamiento ambiental: 9 ORIP
- Traslado **2.539 LAS - 95%**



VALOR CONTRATO

\$7.578.157.220

\$5.764.981.901


76%

CONTRATO 1588 2025

CONSERVACIÓN

04

- Total entregados: **1.342 LAS - 50%**
- Aprobados: **1.039 LAS** (Act 01 al 29)
- Pendientes subsanar: **144 LAS** (Act 30 a 35)
- Control de Calidad: **159 LAS** (Act 36 a 39)



AVANCE FINANCIERO Y TECNICO

02

- FINANCIERO: **0%**
- CRONOGRAMA: **53%**
- TECNICO: **28,3%**
- DIFERENCIA: **25%**



DIGITALIZACIÓN

05

Total entregados: **705 LAS - 26%**
Aprobados: **165 LAS** (Act 01 al 07)
Subsanaciones: **38 de 197 LAS** (Act: 9, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 23)
Pendiente de aprobación: **83 LAS** (Act: 8,10,12,14,16,17,18, 22, 24)
Control de calidad: **260 LAS** (Act 25 a 33)



ALISTAMIENTO

03

- Pendiente por trasladar **123 LAS** (ORIP Lorica) inicia saneamiento y alistamiento del 09 al 18 sep.
- Pendiente por comprometer según el presupuesto asignado **\$ 1.828.081.273**
- Pendiente **110** de ofrecimiento



NOVEDADES

06

- Incumplimiento a la obligación 3. a la fecha debería existir una entregado **1.406 LAS**
- De acuerdo al plan de entregas conservación:
Sem. 19 al 25 Ago: Proy: 345 ; Ent. 135; **Pend. 210 LAS**
Sem. 01 al 08 Sep: Proy: 420 ; Ent. 249; **Pend. 171 LAS; Tot: 381**
- De acuerdo al plan de entregas digitalización:
Sem. 20 al 26 Ago: Proy: 320; Ent. 77; **Pend. 243 LAS**
Sem. 02 al 09 Sep: Proy: 420; Ent. 343; **Pend. 77 LAS**

