



ASPECTOS RELEVANTES

01

- Total LAS: **3057**
- Ofrecimiento: **110 LAS**
- Saneamiento ambiental: 9 ORIP
- Traslado **3057** LAS - **100%**



VALOR CONTRATO

\$7.578.157.220

\$ 6.728.472.404


88,78%

CONTRATO 1588 2025

CONSERVACIÓN

04

- Total entregados: **1.701** LAS - **56%**
- Aprobados: **1.301** LAS (Act 01 al 38)
- Pendiente aprobación: **34** LAS (Act 39)
- Pendientes subsanar: **205** LAS (Act 40 a 46)
- Control de Calidad: **161** LAS (Act 47 a 54)



02

AVANCE FINANCIERO Y TECNICO

- FINANCIERO: **0%**
- CRONOGRAMA: **49,72%**
- TECNICO: **31,8%**
- DIFERENCIA: **17,92%**
- AUMENTO DESDE EL 9 SEPT. : **3,5%**



DIGITALIZACIÓN

05

Total entregados: **976** LAS - **32%**
Aprobados: **445** LAS (Act 01 al 24)
Subsanaciones: **69** de **102** LAS (Act: 25 a la 29)
Rechazados: **284** LAS (Act: 30 a la 36)
Control de calidad: **145** LAS (Act 37 a la 39)



ALISTAMIENTO

03

- Finaliza el 20 de septiembre el traslado de 518 LAS de la ORIP de Lorica.
- Pendiente por comprometer según el presupuesto asignado **\$ 849.684.816**
- Continúa con la **ORIP de la Cruz**
- Pendiente **110** de ofrecimiento



NOVEDADES

06

- Incumplimiento a la obligación 3. a la fecha debería existir una entregado **1.520** LAS
- De acuerdo al plan de entregas conservación:
Sem. 19 al 25 Ago: Proy: 345 ; Ent. 135; **Pend. 210 LAS**
Sem. 01 al 22 Sep: Proy: 920 ; Ent. 609; **Pend. 311 LAS; Tot: 521**
- De acuerdo al plan de entregas digitalización:
Sem. 20 al 26 Ago: Proy: 320; Ent. 77; **Pend. 243 LAS**
Sem. 02 al 22 Sep: Proy: 660; Ent. 614; **Pend. 46 LAS; Tot: 289**
- Entrega de **1000 LAS** en aspecto de re-almacenamiento programado para el mes de **agosto y septiembre**.