



Outlook

Incumplimiento de la entrega 08-09-2025 de los LAS control de calidad conservación - Cto. 1588 de 2025

Desde Mauricio Orlando Rincon Hernandez <mauricio.rincon@supernotariado.gov.co>**Fecha** Mar 09/09/2025 7:00**Para** Gerencia SNR <gerenciasnr@skaphe.com>**CC** Johanna Andrea Rodriguez Herrera <johanna.rodriguez@supernotariado.gov.co>; Carol Vanessa Camacho Martinez <carol.camacho@supernotariado.gov.co>; Carlos Andres Muñoz Patiño <carlos.munoz@supernotariado.gov.co>; Jorge Alberto Forero Alarcon <jorge.forero@supernotariado.gov.co>**Señor****JAIRO MARTINEZ**

GERENTE PROYECTO CONTRATO 1588 DE 2025

Skaphe Tecnología SAS

gerenciasnr@skaphe.com

De conformidad con el plan de entregas remitido el pasado 14 de agosto para la entrega de productos en el marco de la ejecución del contrato No. 1588 de 2025, se estableció la entrega de **220 LAS** de la ORIP de Cartago/ Sabanalarga / Carmen de Bolívar con fecha del 08 de septiembre de 2025 para el control de calidad en aspectos de conservación por parte de la SNR. Sin embargo, a la fecha únicamente se realizó la **entrega de 159 LAS**, dejando un **pendiente de 61 LAS**. Debido a lo anterior, se requiere implementar acciones correctivas que garantice la entrega de la totalidad de los Libros del Antiguo Sistema programados, para evitar afectaciones en los tiempos definidos dentro del cronograma de ejecución del contrato.

Por lo anterior, nos permitimos solicitar que nos informen la fecha de entrega de los LAS pendientes para subsanar la novedad presentada

Quedamos atentos

Mauricio Rincón Hernández

Profesional especializado

Archivista

Grupo de Gestión Documental