



Outlook

Incumplimiento de la segunda entrega de los LAS control de calidad de realmacenamiento - Cto. 1588 de 2025

Desde Mauricio Orlando Rincon Hernandez <mauricio.rincon@supernotariado.gov.co>**Fecha** Lun 22/09/2025 10:06**Para** Gerencia SNR <gerenciasnr@skaphe.com>**CC** Johanna Andrea Rodriguez Herrera <johanna.rodriguez@supernotariado.gov.co>; Carol Vanessa Camacho Martinez <carol.camacho@supernotariado.gov.co>; Carlos Andres Muñoz Patiño <carlos.munoz@supernotariado.gov.co>; Jorge Alberto Forero Alarcon <jorge.forero@supernotariado.gov.co>; Erika Johana Quevedo Romero <erika.quevedo@supernotariado.gov.co>; EUCLIDES CAMARGO GARZÓN <juridico@segurosdelestado.com>**Señor****JAIRO MARTINEZ**

GERENTE PROYECTO CONTRATO 1588 DE 2025

Skaphe Tecnología SAS

gerenciasnr@skaphe.com

De conformidad con el plan de entregas remitido el pasado 14 de agosto para la entrega de productos en el marco de la ejecución del contrato No. 1588 de 2025, se estableció la entrega de 500 Libros del Antiguo Sistema (LAS) de la ORIP objeto de intervención con fecha del 16 de septiembre de 2025 para el control de calidad en aspectos de re-almacenamiento por parte de la SNR, sin embargo, a la fecha no se ha efectuado la entrega programada. Debido a lo anterior, se requiere implementar acciones correctivas que garantice las entregas programadas, para evitar afectaciones en los tiempos definidos dentro del cronograma de ejecución del contrato.

Por lo anterior, nos permitimos solicitar que nos informen la fecha de entrega de los LAS pendientes para subsanar la novedad presentada

Quedamos atentos

Mauricio Rincón Hernández

Profesional especializado

Archivista

Grupo de Gestión Documental