

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Comité técnico 2. Acciones de articulación para coordinar las entregas de suministros a los beneficiarios del Convenio N°24AS163G1686 a través de los contratos N°4600018397 (Gestión Agroambiental SAS) y N°4600018398 y N°4600018399 (Comunfer SAS)		Fecha de reunión: 25/09/2025 Hora: 2:00 p.m.
Organismo, Dependencia o Proceso: Secretaría de Desarrollo Económico		Fecha de elaboración: 29/09/2025
Asistentes, Organismo: Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico - Gobernación de Antioquia: Teresita Rengifo Martínez, P.U. - Supervisora Coordinadora Marcela Orrego Valencia, P.U. - Supervisora Colegiada - Urabá Oscar David Pérez Arango, P.U. Supervisor Colegiado – Oriente Gabriel Arcángel Higuita. Técnico operativo. Funcionarios SENA: Hernán Darío Rodríguez, Líder CampeSENA Dinamizadores campeSENA de las subregiones: Sergio Mauricio Osorio Ospina. Dinamizador CampeSENA- Occidente Robinson Vásquez. Dinamizador CampeSENA - Norte María Selene. Instructora del Centro de Oriente en representación del Oriente Jaiver Augusto Lozano Rivas. Dinamizador CampeSENA - Bajo Cauca Yuliana María Castrillón Hernández. Dinamizador CampeSENA Nordeste y Magdalena Medio Cristian Arroyave Dinamizador CampeSENA Nordeste y Magdalena Medio Miguel Antonio Babilonia Trujillo, Dinamizador SENA– Urabá Instructores SENA: Jorge Henao instructor Sena Norte Productores líderes de los grupos beneficiarios, convenio 24AS163G1686 que recibirán los insumos con cargo a los contratos 46/18397, 46/18398 y 46/18399: Actividad 1 Claudia Patricia García, reemplazo de Paola Benítez Durango - Dabeiba Nelson Darío Jaramillo Piedrahita - Sabanalarga Nancy Mendoza, líder del proyecto en reemplazo de Margarita Vergara – Cisneros Fernando Zapata Cuadrado -Necoclí Migleivi en representación de Marlenis María Murillo Davila - Turbo José Armando Naranjo en reemplazo de Amparo Giraldo – Amalfi Yarley Andrea Mira – Yalí Luz Dary Agudelo – Santo Domingo Nelson de Jesús Valencia Hernández y Aníbal Londoño Girardota Otilia Marín – San Vicente Fabio de Jesús Arango García – La Unión Valentina Jaramillo – San Vicente Hernando de Jesús García flores – San Vicente		Ausentes, Organismo: Funcionarios SENA Andrei Humberto Díaz Ortiz Julián Arley Giraldo Claudia Chavarría Líderes de grupos de productores beneficiarios: Fernely Benítez Lopera - Caicedo Andrés Berrio Holguín - Caicedo Liliana María Durango Usuga - Cañasgordas Eliseo Rodríguez Luna - Necoclí Perbis Manuel Martínez Pinto - Necoclí Oscar García Madarriaga - Chigorodó Abel Lara Quevedo - Chigorodó Jorge Eliecer Quintana - Vegachí María Bibiana Serna Arias – Argelia (no hay señal) Luis Prieto – El Carmen de Viboral Yiliver Herrera - Andes Nicolas Humberto Restrepo Gallego - Betania Gustavo Estrada Cardona - Betania Sindy Alejandra Villada Medina - Montebello Wilson Alberto Zapata Rodríguez – Toledo Aura Rosa Mazo Posada - Toledo Julio Seguanes Villarreal - Caucasia Cindy Marleth Miranda Cogollo- Caucasia Lina Vergara - Cáceres Fredy Acevedo - Zaragoza Jaidi Jaramillo – El Bagre Yenis Aguirre Vanegas - Yanis Belkis Suarez Acosta - Caucasia Evelio De Jesús Aguirre Buriticá (Julián Pineda) – San Luis Leydi Adriana Pineda Zapata - Toledo María Disney Cañaveral Villada - Montebello Delfi Esther Peña Tirado - Mutatá Ulda Cuesta Rivas/José Alfredo Giraldo Quejada – Vigía del Fuerte

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

<p>Irma Inés Soto Jiménez - Abejorral Gloria Flórez vicepresidenta, representa a Edith Paola Montoya - Andes Claudia Patricia Ocampo Otalvaro - Montebello Olga Vargas - Caucaasia</p> <p>Actividad 2 Nadir de Hoyos representa a Luz elena Ruiz Suarez - Cáceres Marisol Grisales Peña – Don Matías Gloria Yamile Cárdenas - Yolombó Jaime Alberto Restrepo Morales - Amagá Fabian Daza – San Rafael Sandra Gómez Úsuga - Apartadó Leidy Jhohana Castro Arroyave - Caicedo</p> <p>Actividad 3 Elvin Espinoza Carvalicio – instructor CampeSENA representa a Fermín Yovanny Muñoz Builes – Santo Domingo (finalmente logro conectarse)</p> <p>Funcionarios de las Secretaría de Agricultura Municipal /Umata o entidad que hace las veces: Ver registro de ingreso a la reunión en la plataforma teams María Elida López - Municipio Caicedo (representan las dos organizaciones por que los grupos tienen mala señal) Jaime Manco – Cañasgordas Jhoana Andrea Jaramillo A.T. en reemplazo de la Directora Ana María – Cisneros Oscar Beltrán y Katerine Medina – Amalfi Camila Marín – Argelia (representa a María Bibiana Serna Arias) Camilo López – Montebello (representa a grupos, problemas de conectividad) Juan Fernando – Toledo (representa los grupos por dificultades de conectividad) David Osorio - Caucaasia Juan David Doval - Cáceres Yaritza Gómez - El Bagre Jorge Mario Betancur Arias – Yolombó Diana Hoyos – Girardota Yuli Usuga - Giraldo Pablo Correa - Santo Domingo Yesid Obando - Chigorodó Richard Yesid Guevara Soto - Mutatá</p> <p>Contratistas: Contrato N°4600018397 Gestión Agroambiental SAS Rep. Legal, Sr. Andrés Mario Cardona Puerta. Lilia Arango Coordinadora comercial</p> <p>Contrato N°4600018398 y N°4600018399 Comunfer SAS Rep. Legal, Sra. Luisa Fernanda Rodas Isabel Villa, auxiliar administrativa</p>	<p>Andrés Felipe Cano Cifuentes - Giraldo</p> <p>Umatas/ Secretaria de agricultura municipales ausentes:</p> <p>Sabanalarga Dabeiba Cañasgordas Turbo Yalí Vegachí San Vicente La Unión El Carmen de Viboral Abejorral Andes Betania Zaragoza El Bagre Don Matías Amagá San Luis Sa Rafael Apartadó Vigía del Fuerte</p>
--	--

Nota importante: Se realizara una sola acta que será remitida a cada una de las carpetas de los tres contratos: N°4600018397 (Gestión Agroambiental SAS) y N°4600018398 y N°4600018399 (Comunfer SAS). Lo anterior por

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

que los 3 contratos de suministro se desprendieron de un mismo proceso de subasta (Proceso 16582) y son complementarios en su ejecución y comparten la mismas obligaciones y población objetivo a beneficiar; solo difieren en el tipo de insumos a entregar los cuales se agruparon por lotes y sus respectivas cantidades.

Modalidad de la reunión: virtual por la plataforma teams

Link de la reunión:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RjZTNkYTktNjcxYi00MzdjLWE5YjAtNmMwMzc4Zjg0MDYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22642f159e-8f12-4309-b87c-cbc5436ec691%22%2c%22Oid%22%3a%22b66c639-83ff-475e-812e-6e13f7b74f70%22%7d

Orden del Día:

1. Presentación de los participantes
2. Contexto de la subasta inversa electrónica y los contratos adjudicados
3. Actividades a coordinar para las entregas
4. Cronogramas de entregas
5. Varios
5. Compromisos

Desarrollo de la Reunión:

1. Presentación de los participantes

La supervisora Teresita Rengifo Martínez, saluda a los participantes convocados a la reunión:

Iniciando por los anfitriones para que las comunidades tengan claridad sobre quienes los convocaron:

Supervisores colegiados: Marcela Orrego (Urabá) y Oscar David Pérez (Oriente)

Equipo SENA Liderados por Hernán D. Rodríguez

Líderes de los grupos de productores beneficiarios

Funcionarios de las Umatas (entidad que hace las veces en el municipio).

contratistas: Gestión Agroambiental SAS - Comunfer SAS

Verificar participantes en la parte superior del acta y revisar el registro de ingreso a la reunión en la plataforma teams

2. Contexto de la subasta inversa electrónica y los contratos adjudicados

Teresita explica apoyada con presentación de power point, el contexto sobre el convenio **N°24AS163G1686**, el cual dio origen al proceso de selección abreviada subasta inversa electrónica N°16582; proceso que finalmente culminó con la adjudicación de tres (3) contratos.

El convenio en mención fue socializado a los productores beneficiarios y algunas Umata, mediante reuniones en las siguientes fechas: 20/03/2025 y 7,9,23,26 y 27 de mayo de 2025.

Los insumos, materiales, herramientas y/o equipos solicitados por los grupos de productores beneficiarios se gestionaron a través de los instructores del SENA quienes concertaron dichos productos con el grupo que está recibiendo la formación. Por lo que cada grupo solicitó sus insumos de acuerdo con sus necesidades de formación y se gestionó de forma oficial a través de correo electrónico enviado por el SENA. Finalmente, cuando ya se obtuvo el estudio de mercado con los precios promedios por cada producto se definieron los listados definitivos según los techos asignados para cada grupo, a través de reunión virtual con los dinamizadores SENA de cada subregión el pasado 17/06/2025 y posteriormente se realizaron todos los ajustes y se les retornó el listado definitivo.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Lo anterior para manifestar el papel relevante que juega el SENA en el convenio marco, así mismo, nos estará brindando el apoyo y acompañamiento en la gestión de entrega de todos los productos a los diferentes grupos de productores beneficiarios a través de los contratos adjudicados, producto del proceso de subasta inversa.

La cantidad de grupos que pertenecen a las 3 actividades mencionadas del convenio, hacia las cuales van dirigidos los insumos de ambos contratos se mencionan a continuación:

38 Grupos organizativos. Actividad 1. Apoyar productores agropecuarios de la – ACFC para el fomento y/o fortalecimiento de los sistemas de producción.

13 Grupos emprendedores. Actividad 2. Promover y/o fortalecer emprendimientos productivos agropecuarios y modelos empresariales para mujeres y/o jóvenes rurales de la ACFC.

2 Grupos organizativos. Actividad 3. Facilitar el acceso de productores agropecuarios de la ACFC a tecnologías ambientalmente sostenibles

Toda la información de los **53** grupos organizativos beneficiarios fue entregada a los contratistas a través de correo electrónico de fecha **05/09/2025**, en el marco de la reunión preliminar y reiterada en la primera reunión de comité técnico del pasado **10/09/2025**.

En atención a lo anterior la Secretaría de Desarrollo Económico del departamento, realizó las gestiones pertinentes en relación con el proceso de selección abreviada subasta inversa electrónica N°16582; proceso que finalmente culmino con la adjudicación de los contratos:

LOTES	CONTRATISTA	NIT	VALOR CONTRATO \$	NUMERO DE CONTRATO	REPRESENTANTE LEGAL	CELULAR CONTACTO	CORREO ELECTRONICO
LOTE 1. INSUMOS AGROPECUARIOS	COMUNFER S.A.S	901016550-8	69.040.000 00	4600018398	Luisa Fernanda Rodas	3015209659	comunfersas@gmail.com
LOTE 2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES AGROPECUARIOS	GESTION AGROAMBIENTAL SAS	900504858-0	128.700.000,00	4600018397	Andrés Mario Cardona Puerta	3127911110	andres@gestionagroambiental.com
LOTE 3. EQUIPOS AGROPECUARIOS	COMUNFER S.A.S	901016550-8	122.500.000,00	4600018399	Luisa Fernanda Rodas	3015209659	comunfersas@gmail.com

Los contratos se suscribieron el 5/09/2025 y el acta de inicio se suscribió con fecha de 10/09/2025 (ver presentación adjunta)

Ambos contratistas están gestionando la adquisición de los productos a entregar y la operación logística y operativa requerida para entregarlos en los sitios establecidos en el contrato (cabecera municipal).

Teniendo en cuenta los diferentes lotes que los contratistas manejan; Teresita explica con la ayuda de archivo en Excel, que todos los productos fueron subastados por lotes: Lote 1: insumos agropecuarios (abonos, fertilizantes, plaguicidas, alimento concentrado, plántulas); lote 2: materiales y herramientas agropecuarias, Lote 3: equipos agropecuarios. Así las cosas, dependiendo del listado de productos solicitado por cada organización y si dichos insumos se distribuyeron en varios lotes; es muy posible que ambos contratistas deben llevar productos al mismo grupo. Dicho de otra forma, dependiendo del listado de productos y su distribución en los lotes asignados; un grupo de productores puede o no recibir insumos de ambos contratistas. Importante este tema para que orienten a los productores y ellos no asuman interpretaciones erróneas de que les están entregando las cosas incompletas.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

3. Actividades a coordinar para las entregas

Consideraciones a tener en cuenta por parte de los contratistas, en la operación de entrega de los insumos a los beneficiarios

1. Llamarlos con previa anticipación (mínimo 3 días antes de las entregas). Realizar varios intentos de llamada en caso de que no respondan al primer llamado (por razones diversas o de señal). En caso de no lograr contacto alguno, informar con tiempo al dinamizador del SENA y a la supervisión para que se delegue en otra persona el recibo de los insumos.
2. Los productos serán entregados en cabecera municipal.
3. Manifestarle al productor contactado más o menos en que horario se encuentran y concertar un lugar de encuentro en cabecera municipal, (puede ser la sede de la UMATA, si esta lo permite).
4. Manifestarle al productor cualquier inconveniente presentado en el desplazamiento (inconvenientes de orden público, fenómenos naturales, dificultades técnico-mecánicas, otros) que le impida llegar a tiempo, o en caso tal reprogramar la entrega, para que este último no se impacienta.
5. Diligenciar con las firmas originales el documento denominado "formato de recibo" con las firmas allí señaladas: el que entrega, el productor que recibe, el funcionario del SENA que apoya y el funcionario de la Umata siempre y cuando quiera participar. La entrega de este formato de recibo diligenciado, como adjunto en los informes para pago es indispensable.
6. Tomar fotografías de evidencia de las entregas
7. Escanear el formato de recibo firmado, para que sean remitidos en el informe de ejecución.

Consideraciones a tener en cuenta por parte de los beneficiarios en la operación de entrega de los insumos a los beneficiarios

1. Atender el llamado del contratista.
2. Los productos serán entregados en cabecera municipal.
3. Presentarse en el sitio concertado con el contratista (sino puede, avisar por teléfono al contratista quien es el delegado del grupo que recibirá los productos).
4. Verificar el producto y las cantidades consignadas en el formato de recibo.
5. Firmar a mano alzada el "formato de recibo" que lleva el contratista
6. Informar a la supervisión cualquier novedad relacionada con el producto recibido.
7. Gestionar el traslado a la vereda o sitio definitivo en óptimas condiciones como se recibió del contratista.
8. Los grupos de productores que recibirán equipos, es su responsabilidad garantizar mínimamente las siguientes condiciones: garantizar el traslado en óptimas condiciones al sitio definitivo, disponer de la infraestructura adecuada donde será ubicado el equipo, disponer de las adecuaciones pertinentes para garantizar el uso y manejo del equipo, disponer del recurso humano disponible para el buen uso y manejo del equipo, garantizar el mantenimiento y la seguridad del equipo.

Para darle mayor seguridad a los productores beneficiarios, Umatas y del SENA, se dan los números de contactos de los contratistas encargados de llevar a cabo la operación de entrega:

Gestión Agroambiental SAS. Lilia Arango - Cel. 3105301302 – 3153421261
Comunfer SAS. Isabel Villa - Cel. 302 826 8754

4. Cronogramas de entregas enviados por los contratistas:

-Cronograma de entregas. Contratos N°4600018398 (Lote 1) Y N°4600018399 (Lote 3) - COMUNFER SAS

Importante resaltarle a los productores que los cronogramas pueden ser ajustados es decir de cambien alguna fecha debido a algún imprevisto que se presente de orden público (cierre de vía por protestas, paros armados u oros), de orden cultural (fiesta religiosa u otra celebración), de orden climático, (lluvias torrenciales, derrumbes,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

deslizamientos, inundaciones, terremotos), de orden salud (cuarentena por alguna enfermedad, pandemia u otro). Lo importante es comunicar a todos los implicados el ajuste de la fecha.

FECHAS	DIA	MUNICIPIO	RESPONSABLE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MARTES	MONTEBELLO	Comunfer Sas
3 DE OCTUBRE DE 2025	VIERNES	BETANIA	Comunfer Sas
7 DE OCTUBRE DE 2025	MARTES	ANDES	Comunfer Sas
9 DE OCTUBRE DE 2025	JUEVES	UNION	Comunfer Sas
10 DE OCTUBRE DE 2025	VIERNES	ARGELIA	Comunfer Sas
14 DE OCTUBRE DE 2025	MARTES	AMAGA	Comunfer Sas
15 DE OCTUBRE DE 2025	MIERCOLES	SAN VICENTE	Comunfer Sas
16 DE OCTUBRE DE 2025	JUEVES	CAICEDO	Comunfer Sas
16 DE OCTUBRE DE 2025	JUEVES	CAÑAS GORDAS	Comunfer Sas
17 DE OCTUBRE DE 2025	VIERNES	GIRALDO	Comunfer Sas
21 DE OCTUBRE DE 2025	MARTES	CISNEROS	Comunfer Sas
21 DE OCTUBRE DE 2025	MARTES	GIRARDOTA	Comunfer Sas
23 DE OCTUBRE DE 2025	JUEVES	DON MATIAS	Comunfer Sas
24 DE OCTUBRE DE 2025	VIERNES	YOLOMBO	Comunfer Sas
24 DE OCTUBRE DE 2025	VIERNES	YALI	Comunfer Sas
28 DE OCTUBRE DE 2025	MARTES	SANTO DOMINGO	Comunfer Sas
28 DE OCTUBRE DE 2025	MARTES	VEGACHI	Comunfer Sas
29 DE OCTUBRE DE 2025	MIERCOLES	ZARAGOZA	Comunfer Sas
29 DE OCTUBRE DE 2025	MIERCOLES	EL BAGRE	Comunfer Sas
4 DE NOVIEMBRE DE 2025	MARTES	ABEJORRAL	Comunfer Sas
6 DE NOVIEMBRE DE 2025	JUEVES	SAN RAFAEL	Comunfer Sas
10 DE NOVIEMBRE DE 2025	LUNES	SAN LUIS	Comunfer Sas
10 DE NOVIEMBRE DE 2025	LUNES	SAN RAFAEL	Comunfer Sas
12 DE NOVIEMBRE DE 2025	MIERCOLES	TOLEDO	Comunfer Sas
18 DE NOVIEMBRE DE 2025	MARTES	SABANALARGA	Comunfer Sas
20 DE NOVIEMBRE DE 2025	JUEVES	CACERES	Comunfer Sas
21 DE NOVIEMBRE DE 2025	VIERNES	CAUCACIA	Comunfer Sas
25 DE NOVIEMBRE DE 2025	MARTES	DABEIBA	Comunfer Sas
25 DE NOVIEMBRE DE 2025	MARTES	MUTATA	Comunfer Sas
26 DE NOVIEMBRE DE 2025	MIERCOLES	CHIGORODO	Comunfer Sas
26 DE NOVIEMBRE DE 2025	MIERCOLES	APARTADO	Comunfer Sas
27 DE NOVIEMBRE DE 2025	JUEVES	TURBO	Comunfer Sas
27 DE NOVIEMBRE DE 2025	JUEVES	NECOCLI	Comunfer Sas

-Cronograma de entregas - Contrato: N°4600018397 (Lote 2) – GESTIÓN AGROAMBIENTAL SAS

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Subregión	Municipio	FECHAS ENTREGAS
Oriente	El Carmen de Viboral	15 de octubre de 2025
Oriente	San Vicente	15 de octubre de 2025
Oriente	San Luis	15 de octubre de 2025
Bajo Cauca	Caucasia	17 de octubre de 2025
Bajo Cauca	Cáceres	17 de octubre de 2025
Nordeste	Cisneros	21 de octubre de 2025
Nordeste	Santo Domingo	21 de octubre de 2025
Nordeste	Yolombó	21 de octubre de 2025
Nordeste	Vegachí	23 de octubre de 2025
Nordeste	Amalfi	23 de octubre de 2025
Norte	Don Matías	28 de octubre de 2025
Norte	Toledo	28 de octubre de 2025
Occidente	Cañasgordas	4 de Noviembre de 2025
Occidente	Sabanalarga	4 de Noviembre de 2025
Occidente	Caicedo	5 de Noviembre de 2025
Occidente	Giraldo	5 de Noviembre de 2025
Suroeste	Amagá	11 de Noviembre de 2025
Suroeste	Montebello	11 de Noviembre de 2025
Suroeste	Andes	13 de Noviembre de 2025
Suroeste	Betania	13 de Noviembre de 2025
Urabá	Mutatá	18 de Noviembre de 2025
Urabá	Chigorodó	18 de Noviembre de 2025
Urabá	Apartadó	19 de Noviembre de 2025
Urabá	Turbo	19 de Noviembre de 2025
Urabá	Necoclí	20 de Noviembre de 2025
Urabá	Vigía del Fuerte	20 de Noviembre de 2025

Es por todas estas razones expuestas, que la supervisión del contrato (Supervisora coordinadora y los colegiados en Urabá y oriente), el equipo SENA (Aliado del convenio marco) y las UMATAs debemos estar enteradas de las operaciones de entrega para contribuir a facilitar cualquier contingencia que se pueda presentar.

El Dr. Hernán Rodríguez, manifiesta que todo está concreto, agregando que el compromiso del SENA es formación, asesoría y acompañamiento para que estos apoyos de parte del Gobierno departamental no se vayan a embolatar, sino que por el contrario lleguen a potencializar y fortalecer la unidad productiva, resaltando además que los participantes deben estar matriculados según corresponda en una formación técnica o comercial. Así mismo, recalca que la regional estará haciendo seguimiento a las entregas y al cumplimiento de estos procesos. En que en cada subregión hay un dinamizador CampeSENA quienes estarán informados y puedan apoyar estas entregas, para que todo llegue a feliz término.

5. Varios

La Secretaría de agricultura del municipio de Amalfi manifiesta que ha tenido las puertas abiertas para apoyar estos procesos. Agradece especialmente al instructor del SENA Leo Marulanda por que ha estado muy comprometido con este proceso. Y comenta que los contactos de las UMATAs sean del conocimiento de los contratistas para que ellos inicien contacto con las UMATAs o entidad que hace las veces en los municipios. AL

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

respecto, se le menciona al funcionario que los contactos oficiales de las UMATAs, y de los funcionarios (dinamizadores de las subregiones) del SENA ya fueron enviados a los contratistas, solo se requería de esta reunión para que todos quedaran oficialmente presentados y se iniciara la interacción entre ellos.

Juan Fernando del municipio de Toledo, manifiesta que como secretarios de desarrollo rural de las Umatas, están disponibles para hacer el puente entre los contratistas y los productores, están dispuestos a acompañar las entregas y les da tranquilidad a los municipios y a los productores, saber que estos contratistas han pasado por ese proceso de subasta inversa y ellos han tenido oportunidad de conocer el trabajo de Gestión Agroambiental. Nuevamente se les agradece a los servidores públicos de las UMATAs por su disposición.

El Doc. Jaiver Lozano, dinamizador CampeSENA del Bajo cauca, manifiesta que el tema de la comunicación con los líderes que están en la vereda, es complicado en algunas zonas de los municipios del Bajo Cauca; por lo que una estrategia usada el año pasado fue el hacer contacto por WhatsApp, vía mensaje o en audio. También les tocó ayudar el año pasado a enviando razones, por que están muy comprometidos.

María Bibiana del grupo de mujeres de Argelia agradece la metodología usada para explicarlos y resaltar el compromiso de Camila de la oficina de la Umata - Odryma de Argelia, por que le aviso y por el compromiso.

Fabio Arango de la Unión manifiesta que no le quedó claro la fecha de entrega en la Unión y agradece al SENA por su compromiso con el grupo y agradece a la gobernación de Antioquia por tenerlos en cuenta. Se le informa que la entrega esta programada para el 9 de octubre y se le menciona que los cronogramas serán compartidos por correo electrónico.

Fernando de Asopanegu - Necoclí, le da las gracias al SENA y a la Gobernación de Antioquia por todo el apoyo. La información por WhatsApp es la mejor alternativa para que nos escriban con antelación porque en la noche se coge la señal y nos ponemos al tanto de los mensajes.

Jaime Restrepo de Amaga expresa su agradecimiento al SENA y a la Gobernación por este programa y a Don Jorge Marín y Marcela Meneses

Nelson Valencia de Girardota manifiesta que a los que van a entregar los insumos, sobre todo los equipos, no solo los equipos en buen estado si no que funcionen y que nos den las instrucciones, para el uso de los mismo y donde se le podría dar mantenimiento. Al respecto la supervisora manifiesta que los equipos están respaldados con la garantía normal que traen los equipos al momento de la compra, adicionalmente el contrato cuando se suscribió se amparó con varias pólizas, una de ellas denominada calidad y buen funcionamiento de los equipos. Reitera además que es responsabilidad de los grupos, como se les advirtió en previas reuniones, garantizar una buena ubicación del equipo, que este en las condiciones optimas en sitio adecuado que no tenga riesgo de que se moje, que no este a la intemperie y que este seguro en el lugar dispuesto. Finalmente, el Sr. Valencia da las gracias por el proyecto.

Claudia de Dabeiba de Agrovida para dar gracias al SENA y a la Gobernación por ese apoyo que las impulsa a ellas para seguir adelante. Aprovecha para invitar a las entidades para que los visiten y vena como trabajan y aprovecha estas oportunidades.

Irma Inés Soto presidenta de la JAC Primavera de Abejorral. Agradece al SENA por que enviaron un profesor del SENA a formarlos. Aprovecha para invitar a las entidades que las apoyan a tomarse una taza de café en la finca.

Preguntan cuáles son las fechas de entrega en el municipio de Necoclí. Se les responde que esta programada para el 17 de noviembre los lotes 1 y 3 que corresponden al contratista Comunfer SAS y para el 20 de noviembre para el Lote 2, contratista Gestión Agroambiental SAS.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Fabian Daza de San Rafael - El Palmar. El SENA lo ha capacitado todo el año y han tenido grandes avances, están invitados a ir a San Rafael. Agradecimientos en especial al Dr. Hernán Darío Rodríguez del SENA, porque hace mucho que lo conocen en esta vereda.

Sandra Gómez Asopracar – piscola punto Pez. Presenta sus agradecimientos al SENA, a la estrategia Campesena y en especial Dr. Miguel Babilonia, bendiciones para todos

Diana Hoyos manifiesta agradecimiento desde la Secretaría de Agricultura de Girardota, por el fortalecimiento que el SENA ha hecho con la capacitación y a la Secretaría de Desarrollo económico por el apoyo hacia los productores con los insumos.

El Dr. Hernán Darío Rodríguez, les da las gracias a todos por estar presentes y seguimos para delante y decirle a los participantes que está en la oferta institucional dentro de los diálogos territoriales que están desarrollando en los territorios y también la convocatoria del Fondo emprender

Teresita Rengifo manifiesta que pronto los convocara a una reunión para socializarles el tema de compras publicas de alimentos, relacionada con Ley 2046.

La Sra. Lilia Arango, contratista de gestión Agroambiental, saluda a todos y expresa que coloco los números de contacto en el wahtsApp y agradece por el espacio. Al respecto se solicita también a la contratista de Comunfer SAS que también defina el número de contacto que se va a pasar a los productores y a todos. La supervisora manifiesta que va a colocar los contactos en la última página de la presentación para que queden disponibles y la presentación se las enviara por correo a todos los participantes.

La supervisora, Teresita Rengifo Martínez, despide la reunión, agradeciéndole a todos los participantes por su disposición, interés y paciencia, entiende que todos tienen ocupaciones y la señal de celular es complicada en el área rural, por eso les da los agradecimientos a todos los asistentes.

6. Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Enviar por correo electrónico posterior a la reunión, los documentos socializados en la misma	Teresita Rengifo Martínez Supervisora coordinadora	26/09/2025	Información para uso de los productores y demás participantes
2	Desplegar operación de entrega a los grupos de productores según cronograma	Contratistas: Comunfer SAS y Gestion Agroemabienta SAS	Según Cronograma	Insumos entregados
3	Los productores estas muy atentos al contacto telefónico de los contratistas para concretar recibo de los productos según cronograma y gestionar con firmas los formatos de recibo	Lideres productores de los grupos, en coordinación con SENA y UMATAS	Según Cronograma	Insumos recibidos
4	Equipo SENA, articulado con productores brindando apoyo en el recibo	Equipo SENA	Según Cronograma	Apoyo interinstitucional enmarcado en el convenio entre la SADRA y el SENA
5	UMATAS (entidad que hace las veces en los Municipios) brindando apoyo a los productores en la operación de recibo de insumos	Equipo de Umatas de diferentes municipios	Según Cronograma	Apoyo a los grupos que reciben los productos en sus territorios


 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Acta elaborada por Teresita Rengifo Martínez, supervisora coordinadora del contrato y enviada por correo electrónico a los participantes para aprobación y firma.


Acta que se elaboró basado en los textos de la transcripción y grabación de la plataforma teams.
Se adjunta registro de ingreso a la plataforma teams.



 Andrés Mario Cardona Puerta
 Representante legal
 Contratista: Gestión Agroambiental SAS




 Luisa Fernanda Rodas López
 Representante legal
 Contratista: Comunfer SAS



 Teresita Rengifo Martínez
 Dirección de Planificación Agropecuaria
 (supervisora coordinadora del contrato)



 Marcela Orrego Valencia
 Despacho – Secretaría de Desarrollo Económico
 (supervisora colegiada - técnico -Urabá)



 Oscar David Pérez Arango
 Despacho – Secretaría de Desarrollo Económico
 (supervisor colegiado- técnico - Oriente)

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Registro de ingreso de los participantes a la plataforma teams

1. Resumen						
Título de la reunión	Presentación de contratistas y acciones para coordinar las entregas de suministros a los beneficiarios del Convenio N°24AS163G1686 (año 2025).					
Participantes que asistieron	104					
Hora de inicio	9/25/25 1:39:21 PM					
Hora de finalización	9/26/25, 7:04:16 AM					
Duración de la reunión	17 h 24 min 54 s					
Tiempo medio de asistencia	1 h 29 min 43 s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
TERESITA DE JESUS RENGIFO MARTINEZ	9/25/25, 1:39:25 PM	9/26/25, 7:04:16 AM	2 h 52 min 35 s	Teresita.Rengifo@antioquia.gov.co	TRENGIFO@ANTIOQUIA.GOV.CO	Organizador
Claudia (No comprobado)	9/25/25, 1:48:57 PM	9/25/25, 1:50:01 PM	1 min 4 s			Moderador
Jaime Alberto Restrepo Morales (No comprobado)	9/25/25 1:49:28 PM	9/25/25 4:08:03 PM	2 h 18 min 34 s			Moderador
Lilia (Externo)	9/25/25 1:50:45 PM	9/25/25 4:13:27 PM	2 h 22 min 41 s	lilia@gestionagroambiental.com	lilia@gestionagroambiental.com	Moderador
GABRIEL ARCANGEL HIGUITA PUERTA	9/25/25, 1:51:36 PM	9/25/25, 4:13:45 PM	1 h 55 min 52 s	gabriel.higuita@antioquia.gov.co	gabriel.higuita@antioquia.gov.co	Moderador
Secretaría de Desarrollo (No comprobado)	9/25/25 1:53:10 PM	9/25/25 1:54:43 PM	1 min 33 s			Moderador
Claudia (No comprobado)	9/25/25 1:53:48 PM	9/25/25 4:16:29 PM	2 h 22 min 41 s			Moderador
Amalfi (No comprobado)	9/25/25 1:55:10 PM	9/25/25 2:01:11 PM	6 min 1 s			Moderador
Jorge Humberto Marin Hernandez	9/25/25, 1:55:38 PM	9/25/25, 4:00:15 PM	2 h 2 min 56 s	jmarinh@sena.edu.co	jmarinh@sena.edu.co	Moderador
Jorge Henao (No comprobado)	9/25/25, 1:55:49 PM	9/25/25, 4:13:29 PM	2 h 17 min 39 s			Moderador
gloria florez (No comprobado)	9/25/25 1:56:19 PM	9/25/25 3:22:47 PM	1 h 26 min 27 s			Moderador
Juan David Estrada Restrepo	9/25/25 1:56:26 PM	9/25/25 4:16:48 PM	2 h 20 min 22 s	jdestrada@sena.edu.co	jdestrada@sena.edu.co	Moderador
valentina jaramillo cardona (Externo)	9/25/25, 1:56:32 PM	9/25/25, 4:00:47 PM	2 h 2 min 19 s	gestionadministrativa@sembrandofuturoadp.com	gestionadministrativa@sembrandofuturoadp.com	Moderador
LUISA RODAS	9/25/25, 1:56:40 PM	9/25/25, 4:13:29 PM	2 h 16 min 49 s			Moderador
Hernan Dario Rodriguez Mariaca	9/25/25 1:56:42 PM	9/25/25 4:13:36 PM	2 h 16 min 53 s	hrodriguez@sena.edu.co	hrodriguez@sena.edu.co	Moderador
Maria Elida Lopez Peña (Externo)	9/25/25, 1:56:47 PM	9/25/25, 3:33:59 PM	1 h 30 min 14 s	maria.lopez63@correo.tdea.edu.co	maria.lopez63@correo.tdea.edu.co	Moderador
Yuliana Maria Castrillon Hernandez	9/25/25 1:57:08 PM	9/25/25 2:28:01 PM	28 min 13 s	ymcastrillon@sena.edu.co	ymcastrillon@sena.edu.co	Moderador
OSCAR DAVID PEREZ ARANGO	9/25/25, 1:58:16 PM	9/25/25, 4:14:23 PM	2 h 16 min 6 s	oscardavid.perez@antioquia.gov.co	OPEREZAR@ANTIOQUIA.GOV.CO	Moderador

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN			Código: FO-M1-P5-005	
				Versión: 02	
				Fecha de aprobación: 25/06/2018	

Jaiver Augusto Lozano Rivas	9/25/25, 1:59:15 PM	9/25/25, 3:56:12 PM	1 h 56 min 57 s	jlozanor@sena.edu.co	jlozanor@sena.edu.co	Moderador
Robinson Andres Vasquez Lujan	9/25/25, 1:59:33 PM	9/25/25, 3:54:57 PM	1 h 51 min 11 s			Moderador
read.ai meeting notes (No comprobado)	9/25/25 1:59:47 PM	9/25/25 6:00:02 PM	4 h 15 s			Moderador
Fireflies.ai Notetaker LINA SH (No comprobado)	9/25/25, 2:00:03 PM	9/25/25, 4:01:40 PM	2 h 1 min 36 s			Moderador
presentación de conteatistas (No comprobado)	9/25/25, 2:00:33 PM	9/25/25, 2:06:22 PM	5 min 48 s			Moderador
asocaec (No comprobado)	9/25/25 2:01:11 PM	9/25/25 4:13:22 PM	2 h 12 min 11 s			Moderador
Nancy Mendoza (No comprobado)	9/25/25, 2:01:34 PM	9/25/25, 3:47:41 PM	1 h 46 min 7 s			Moderador
Andres (Externo)	9/25/25, 2:02:02 PM	9/25/25, 3:07:55 PM	47 min 36 s	andres@gestionagroambiental.com	andres@gestionagroambiental.com	Moderador
el palmar (No comprobado)	9/25/25 2:02:12 PM	9/25/25 4:06:30 PM	2 h 4 min 17 s			Moderador
Cristhian Arroyave Mora	9/25/25, 2:02:22 PM	9/25/25, 2:44:22 PM	42 min	carroyave@sena.edu.co	carroyave@sena.edu.co	Moderador
Sergio Mauricio Osorio Ospina	9/25/25, 2:02:22 PM	9/25/25, 3:55:17 PM	1 h 52 min 54 s	smosorio@sena.edu.co	smosorio@sena.edu.co	Moderador
Maria Celene Vallejo Perez	9/25/25 2:02:23 PM	9/25/25 4:00:55 PM	1 h 58 min 32 s	mcvallejo@sena.edu.co	mcvallejo@sena.edu.co	Moderador
Nelson Valencia (No comprobado)	9/25/25 2:02:29 PM	9/25/25 2:04:42 PM	2 min 13 s			Moderador
JUAN DAVID DOVAL - SEDRAM (No comprobado)	9/25/25, 2:02:38 PM	9/25/25, 4:13:30 PM	2 h 10 min 51 s			Moderador
Amalfi (No comprobado)	9/25/25, 2:02:47 PM	9/25/25, 2:17:21 PM	14 min 33 s			Moderador
YOHANNA ANDREA JARAMILLO MUNOZ (Externo)	9/25/25 2:03:07 PM	9/25/25 2:27:59 PM	24 min 52 s	yandjaramillo@pologran.edu.co	yandjaramillo@pologran.edu.co	Moderador
Maria Alejandra G (No comprobado)	9/25/25 2:03:58 PM	9/25/25 4:13:38 PM	2 h 9 min 39 s			Moderador
marisol (No comprobado)	9/25/25, 2:04:21 PM	9/25/25, 4:03:00 PM	1 h 58 min 38 s			Moderador
MARIA CAMILA MARIN PEREZ (Externo)	9/25/25 2:04:57 PM	9/25/25 4:13:23 PM	2 h 8 min 25 s	mcmarinpe@unadvirtual.edu.co	mcmarinpe@unadvirtual.edu.co	Moderador
Nadir De Hoyos Caceres (No comprobado)	9/25/25 2:05:19 PM	9/25/25 2:46:21 PM	41 min 1 s			Moderador
Otilia Marin Acevedo Nueva Alianza (No comprobado)	9/25/25 2:05:26 PM	9/25/25 4:13:31 PM	2 h 8 min 4 s			Moderador
Jorge betancur (No comprobado)	9/25/25, 2:05:28 PM	9/25/25, 4:20:54 PM	2 h 15 min 25 s			Moderador
MARCELA ORREGO VALENCIA	9/25/25 2:05:30 PM	9/25/25 2:15:28 PM	9 min 57 s	marcela.orrego@antioquia.gov.co	MORREGOV@ANTIOQUIA.GOV.CO	Moderador
Fabio de Jesús Arango García	9/25/25 2:05:56 PM	9/25/25 4:11:07 PM	2 h 5 min 11 s			Moderador
Julian Arley Giraldo Echeverry	9/25/25 2:06:20 PM	9/25/25 3:28:06 PM	52 min 14 s	igiraldoe@sena.edu.co	igiraldoe@sena.edu.co	Moderador
Leonardo Maldonado Monsalve	9/25/25, 2:07:01 PM	9/25/25, 4:02:37 PM	1 h 35 min 42 s			Moderador
Nelson Valencia (No comprobado)	9/25/25 2:07:11 PM	9/26/25 1:10:39 AM	11 h 3 min 28 s			Moderador
UMATA CAÑASGORDAS (No comprobado)	9/25/25 2:08:30 PM	9/25/25 3:54:08 PM	1 h 45 min 38 s			Moderador
Sandra Gómez (No comprobado)	9/25/25 2:09:51 PM	9/25/25 4:13:28 PM	2 h 3 min 37 s			Moderador
teamsvisor:4181f373f20c44738a604bdf0b842e58 (No comprobado)	9/25/25 2:11:05 PM	9/25/25 2:20:34 PM	9 min 28 s			Moderador
SAMA Mutatá (No comprobado)	9/25/25 2:12:26 PM	9/25/25 3:00:54 PM	48 min 28 s			Moderador
Umata Giraldo (No comprobado)	9/25/25 2:12:47 PM	9/25/25 3:58:41 PM	1 h 45 min 54 s			Moderador
Secretaria de Medio Ambiente (No comprobado)	9/25/25, 2:13:08 PM	9/25/25, 6:07:19 PM	3 h 54 min 11 s			Moderador
Claudia Patricia Garcia Loaiza (Externo)	9/25/25 2:14:11 PM	9/25/25 4:13:32 PM	1 h 59 min 21 s	claudia.garcia85@correo.tdea.edu.co	claudia.garcia85@correo.tdea.edu.co	Moderador
Victor Alberto Pineda Alcaraz (Externo)	9/25/25, 2:15:33 PM	9/25/25, 4:07:25 PM	1 h 51 min 52 s	victor.pineda@correo.tdea.edu.co	victor.pineda@correo.tdea.edu.co	Moderador

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN			Código: FO-M1-P5-005	
				Versión: 02	
				Fecha de aprobación: 25/06/2018	

ALCALDÍA DE EL BAGRE (No comprobado)	9/25/25, 2:15:51 PM	9/25/25, 3:18:16 PM	1 h 2 min 25 s			Moderador
Amalfi (No comprobado)	9/25/25 2:17:52 PM	9/25/25 3:42:29 PM	1 h 24 min 37 s			Moderador
EDS AFAS	9/25/25 2:17:56 PM	9/25/25 4:13:48 PM	1 h 55 min 52 s			Moderador
Oscar Beltran (No comprobado)	9/25/25, 2:18:16 PM	9/25/25, 2:40:51 PM	22 min 34 s			Moderador
Pablo Correa (No comprobado)	9/25/25, 2:20:57 PM	9/25/25, 3:50:15 PM	1 h 17 min 52 s			Moderador
David Osorio Alcaldía de Cauca (No comprobado)	9/25/25 2:21:35 PM	9/25/25 4:29:22 PM	2 h 7 min 47 s			Moderador
Katerine Muneton Rios	9/25/25, 2:22:24 PM	9/25/25, 4:13:49 PM	1 h 49 min 2 s	katerine.muneton.1599@miremi ngton.edu.co	katerine.muneton.1599@miremi ngton.edu.co	Moderador
Elizabeth Naranjo escobar	9/25/25, 2:23:19 PM	9/25/25, 2:57:52 PM	10 min 17 s			Moderador
Miguel Antonio Babilonia Trujillo (Invitado)	9/25/25, 2:23:36 PM	9/25/25, 3:10:17 PM	46 min 41 s	Mbabilonia@sen a.edu.co	Mbabilonia_sena .edu.co#EXT#@ GOBANTIOQUI A.onmicrosoft.co m	Moderador
Juan Carlos Cortes T (No comprobado)	9/25/25, 2:25:32 PM	9/25/25, 2:57:48 PM	32 min 16 s			Moderador
marlenis (No comprobado)	9/25/25 2:26:15 PM	9/25/25 4:13:49 PM	1 h 47 min 33 s			Moderador
nelson dario jaramillo piedra hita (No comprobado)	9/25/25, 2:26:59 PM	9/25/25, 2:48:14 PM	21 min 14 s			Moderador
entrega de insumos (No comprobado)	9/25/25, 2:28:11 PM	9/25/25, 3:45:41 PM	1 h 17 min 30 s			Moderador
José armando naranjo (No comprobado)	9/25/25 2:29:03 PM	9/25/25 3:46:45 PM	1 h 17 min 42 s			Moderador
Deivis López (No comprobado)	9/25/25, 2:32:50 PM	9/25/25, 2:35:55 PM	3 min 4 s			Moderador
umagro (No comprobado)	9/25/25, 2:33:23 PM	9/25/25, 3:28:12 PM	54 min 48 s			Moderador
Juan Fdo Toledo (No comprobado)	9/25/25 2:35:54 PM	9/25/25 2:55:46 PM	19 min 52 s			Moderador
marcos urda	9/25/25 2:36:56 PM	9/25/25 4:11:48 PM	1 h 34 min 52 s			Moderador
Elvin Espinosa	9/25/25, 2:40:38 PM	9/25/25, 2:42:57 PM	2 min 19 s			Moderador
Elvin Danover Espinosa Carvajal	9/25/25 2:40:43 PM	9/25/25 4:03:20 PM	1 h 21 min 23 s	edespinosa@se na.edu.co	edespinosa@se na.edu.co	Moderador
Nelson Dario Jaramillo Piedrahita (No comprobado)	9/25/25 2:47:11 PM	9/26/25 7:04:08 AM	16 h 16 min 57 s			Moderador
SAMA CHIGORODO (No comprobado)	9/25/25, 2:47:33 PM	9/25/25, 4:13:34 PM	1 h 26 min			Moderador
Diana Hoyos (No comprobado)	9/25/25, 2:49:37 PM	9/25/25, 4:13:47 PM	1 h 24 min 9 s			Moderador
luz (No comprobado)	9/25/25 2:50:11 PM	9/25/25 4:41:31 PM	1 h 51 min 19 s			Moderador
Abel ASESOL (No comprobado)	9/25/25 2:50:25 PM	9/25/25 3:19:58 PM	29 min 33 s			Moderador
fernando zapata (No comprobado)	9/25/25, 2:50:28 PM	9/25/25, 6:01:56 PM	3 h 11 min 27 s			Moderador
jhossy (No comprobado)	9/25/25 2:51:50 PM	9/25/25 3:03:10 PM	11 min 20 s			Moderador
Oscar Beltrán	9/25/25 2:55:02 PM	9/25/25 4:03:03 PM	1 h 8 min 1 s			Moderador
María Bibiana Serna Arias	9/25/25, 2:55:08 PM	9/25/25, 3:55:15 PM	1 h 6 s			Moderador
yovany Muñoz (No comprobado)	9/25/25 2:55:37 PM	9/25/25 4:13:55 PM	1 h 18 min 18 s			Moderador
Juam Fernando (No comprobado)	9/25/25 2:57:43 PM	9/25/25 2:59:52 PM	2 min 9 s			Moderador
Juan Fernando (No comprobado)	9/25/25 3:00:28 PM	9/25/25 4:00:10 PM	59 min 42 s			Moderador
Fabio Andrés Burgos Caro	9/25/25, 3:01:25 PM	9/25/25, 3:11:14 PM	9 min 49 s			Moderador
RICHAR SAMA MUTATA (No comprobado)	9/25/25 3:01:36 PM	9/25/25 3:30:05 PM	28 min 28 s			Moderador
jhossy (No comprobado)	9/25/25, 3:03:26 PM	9/25/25, 4:15:18 PM	1 h 11 min 51 s			Moderador

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

JORGE ELIECER QUINTANA (No comprobado)	9/25/25, 3:06:52 PM	9/25/25, 4:11:22 PM	1 h 4 min 30 s			Moderador
HUGO ROLDAN , SAN RAFAEL ANT (No comprobado)	9/25/25, 3:07:10 PM	9/25/25, 4:01:39 PM	54 min 29 s			Moderador
Miguel Antonio Babilonia Trujillo	9/25/25 3:10:06 PM	9/25/25 4:13:38 PM	1 h 3 min 32 s	mbabilonia@sen a.edu.co	mbabilonia@sen a.edu.co	Moderador
Oscar (No comprobado)	9/25/25, 3:10:57 PM	9/25/25, 3:13:22 PM	2 min 25 s			Moderador
Oscar (No comprobado)	9/25/25, 3:12:39 PM	9/25/25, 3:16:11 PM	3 min 32 s			Moderador
sama mutata richar lexit (No comprobado)	9/25/25 3:16:14 PM	9/25/25 4:02:47 PM	46 min 32 s			Moderador
Oscar (No comprobado)	9/25/25, 3:16:15 PM	9/25/25, 4:13:51 PM	57 min 36 s			Moderador
irma (No comprobado)	9/25/25, 3:25:25 PM	9/25/25, 3:48:40 PM	23 min 15 s			Moderador
Nadir De Hoyos (No comprobado)	9/25/25 3:30:23 PM	9/25/25 3:46:35 PM	16 min 11 s			Moderador
umagro (No comprobado)	9/25/25 3:30:51 PM	9/25/25 4:03:19 PM	32 min 27 s			Moderador
luzelena (No comprobado)	9/25/25, 3:39:11 PM	9/25/25, 4:13:28 PM	34 min 16 s			Moderador
irma (No comprobado)	9/25/25, 3:55:30 PM	9/25/25, 4:14:06 PM	18 min 36 s			Moderador
Pablo Correa (No comprobado)	9/25/25 3:58:44 PM	9/25/25 4:01:43 PM	2 min 59 s			Moderador
Pabl C (No comprobado)	9/25/25, 4:02:00 PM	9/25/25, 4:05:56 PM	3 min 55 s			Moderador
Pablo (No comprobado)	9/25/25, 4:05:55 PM	9/25/25, 4:15:38 PM	9 min 42 s			Moderador
Pablo C (No comprobado)	9/25/25 4:15:17 PM	9/25/25 4:16:00 PM	43 s			Moderador