

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA												CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1					
													VERSIÓN	1					
													PÁGINA	1	DE	1			
												FECHA	19 (Día)	11 (Mes)	2021 (Año)				
UNIDAD EJECUTORA: <u>Gerencia de Grandes Proyectos No 3</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>Cordoba</u> ACTA No: <u>1</u> (Numerar de manera consecutiva)												POR CANTIDADES DE OBRA ☒ POR CONTRATO ADICIONAL No. <u> </u> (Indicar No. y fecha)							
CONTRATO No : <u>923 de 2021</u> (Indique número y año) OBJETO: <u>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"</u>								PLAZO INICIAL: <u>51 MESES</u> (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: <u>23/06/2021</u> (Indique día/mes/año) FECHA DE SUSPENSIÓN: <u>N. A.</u> (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ <u>171.472.677.930,00</u> (Según contrato principal) VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ <u>171.472.677.930,00</u>								PLAZO ACUMULADO: <u>51 MESES</u> (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: <u>31/08/2025</u> (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) FECHA DE REANUDACIÓN: <u>N. A.</u> (Indique día/mes/año) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ <u>-</u>			
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO ISLA 066-2020</u> LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): <u>74CR02 - SANTA LUCIA - MOÑITOS</u> (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : <u>CONSORCIO VIAL NORTE</u> INTERVENTOR: <u>CONSORCIO VIAL NORTE</u>																			
No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 5 de fecha 3/11/2021		No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD		VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9,00	\$ 1.187.326,00	\$ 10.685.934,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	9,00	\$ 10.685.934,00		
2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185,00	\$ 113.408,00	\$ 20.980.480,00				0,00	\$ -	18,00	\$ 2.041.344,00	185,00	\$ 20.980.480,00		
3	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1.110,00	\$ 69.636,00	\$ 77.295.960,00				0,00	\$ -	53,00	\$ 3.690.708,00	1.110,00	\$ 77.295.960,00		
4	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31.592,00	\$ 12.579,00	\$ 397.395.768,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	31.592,00	\$ 397.395.768,00		
5	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137.746,00	\$ 9.995,00	\$ 1.376.771.270,00				0,00	\$ -	5.425,00	\$ 54.222.875,00	137.746,00	\$ 1.376.771.270,00		
6	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1.350,00	\$ 9.747,00	\$ 13.158.450,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	1.350,00	\$ 13.158.450,00		
7	220.1	220.1-13		Terraplenes	m3	157.962,00	\$ 12.465,00	\$ 1.968.996.330,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	157.962,00	\$ 1.968.996.330,00		
8	221.1	221-13		Pedraplen compacto	m3	2.594,00	\$ 18.609,00	\$ 48.271.746,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	2.594,00	\$ 48.271.746,00		
9	223.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35.797,00	\$ 7.521,00	\$ 269.229.237,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	35.797,00	\$ 269.229.237,00		
10	236.1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79.120,00	\$ 85.574,00	\$ 6.770.614.880,00				0,00	\$ -	1.187,00	\$ 101.576.338,00	79.120,00	\$ 6.770.614.880,00		
11	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651.384,00	\$ 927,00	\$ 603.832.968,00				0,00	\$ -	243.538,00	\$ 225.759.726,00	651.384,00	\$ 603.832.968,00		
12	311.1	311-13		Afirmado	m3	10.320,00	\$ 117.875,00	\$ 1.216.470.000,00			+	6.983,00	\$ 823.121.125,00	9.790,00	\$ 1.153.996.250,00	17.303,00	\$ 2.039.591.125,00		
13	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117.300,00	\$ 166.273,00	\$ 19.503.822.900,00				0,00	\$ -	949,00	\$ 157.793.077,00	117.300,00	\$ 19.503.822.900,00		
14	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	79.120,00	\$ 180.217,00	\$ 14.258.769.040,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	79.120,00	\$ 14.258.769.040,00		
15	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10.320,00	\$ 192.624,00	\$ 1.987.879.680,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	10.320,00	\$ 1.987.879.680,00		
16	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441.573,00	\$ 2.710,00	\$ 1.196.662.830,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	441.573,00	\$ 1.196.662.830,00		
17	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441.573,00	\$ 1.991,00	\$ 879.171.843,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	441.573,00	\$ 879.171.843,00		
18	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37.384,00	\$ 823.050,00	\$ 30.768.901.200,00			-	-500,00	-\$ 411.525.000,00	0,00	\$ -	36.884,00	\$ 30.357.376.200,00		
19	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27.692,00	\$ 823.250,00	\$ 22.797.439.000,00			-	-500,00	-\$ 411.625.000,00	0,00	\$ -	27.192,00	\$ 22.385.814.000,00		
20	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4.988,00	\$ 867.777,00	\$ 4.328.471.676,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	4.988,00	\$ 4.328.471.676,00		
21	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2.600,00	\$ 72.822,00	\$ 189.337.200,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	2.600,00	\$ 189.337.200,00		
22	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2.600,00	\$ 78.894,00	\$ 205.124.400,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	2.600,00	\$ 205.124.400,00		
23	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	3.500,00	\$ 4.342,00	\$ 15.197.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	3.500,00	\$ 15.197.000,00		
24	600.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31.472,00	\$ 32.667,00	\$ 1.028.095.824,00				0,00	\$ -	734,10	\$ 23.980.845,00	31.472,00	\$ 1.028.095.824,00		
25	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2.584,00	\$ 44.832,00	\$ 115.845.888,00				0,00	\$ -	308,50	\$ 13.830.672,00	2.584,00	\$ 115.845.888,00		
26	610.5	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988,00	\$ 157.520,00	\$ 155.629.760,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	988,00	\$ 155.629.760,00		
27	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	620,00	\$ 2.220.693,00	\$ 1.376.829.660,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	620,00	\$ 1.376.829.660,00		
28	621.1.2P		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	1.580,00	\$ 2.877.598,00	\$ 4.546.604.840,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	1.580,00	\$ 4.546.604.840,00		
29	630.1	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2.255,00	\$ 884.362,00	\$ 1.994.236.310,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	2.255,00	\$ 1.994.236.310,00		
30	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula,placas, dados y vía	m3	1.454,00	\$ 1.046.498,00	\$ 1.521.608.092,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	1.454,00	\$ 1.521.608.092,00		
31	630.1	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4.856,00	\$ 719.000,00	\$ 3.491.464.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	4.856,00	\$ 3.491.464.000,00		
32	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180,00	\$ 504.306,00	\$ 90.775.080,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	180,00	\$ 90.775.080,00		
33	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264,00	\$ 460.906,00	\$ 121.679.184,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	264,00	\$ 121.679.184,00		
34	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	102,00	\$ 548.017,00	\$ 55.897.734,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	102,00	\$ 55.897.734,00		
35	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.007.643,00	\$ 5.378,00	\$ 5.419.104.054,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	1.007.643,00	\$ 5.419.104.054,00		
36	642.1	642-13		Sello para juntas para puentes	m	48,00	\$ 1.991.463,00	\$ 95.590.224,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	48,00	\$ 95.590.224,00		
37	650.2	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64.725,00	\$ 11.740,00	\$ 759.871.500,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	64.725,00	\$ 759.871.500,00		
38	650.3	650-13		Transporte de estructura metalica	kg	64.725,00	\$ 364,00	\$ 23.559.900,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	64.725,00	\$ 23.559.900,00		
39	650.4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64.725,00	\$ 4.286,00	\$ 277.411.350,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	64.725,00	\$ 277.411.350,00		
40	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800,00	\$ 680.037,00	\$ 544.029.600,00				0,00	\$ -	49,00	\$ 33.321.813,00	800,00	\$ 544.029.600,00		
41	663.1P		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208,00	\$ 66.621,00	\$ 13.857.168,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	208,00	\$ 13.857.168,00		
42	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	3.000,00	\$ 38.113,00	\$ 114.339.000,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	3.000,00	\$ 114.339.000,00		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-7-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

19

(Día)

11

(Mes)

2021

(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

Gerencia de Grandes Proyectos No 3

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Córdoba

ACTA No:

1

(Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA

X

POR CONTRATO ADICIONAL

No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No :

923 de 2021

(Indique número y año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

74CR02 - SANTA LUCIA - MOÑITOS

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

CONSORCIO VIAL NORTE

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL:

51 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

51 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:

23/06/2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/08/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N. A.

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N. A.

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 171.472.677.930,00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 171.472.677.930,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 5 de fecha 3/11/2021		No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD
43	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	5.436,00	\$ 626.979,00	\$ 3.408.257.844,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	5.436,00	\$ 3.408.257.844,00
44	673.1	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76.685,00	\$ 8.093,00	\$ 620.611.705,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	76.685,00	\$ 620.611.705,00
45	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	9.340,00	\$ 148.140,00	\$ 1.383.627.600,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	9.340,00	\$ 1.383.627.600,00
46	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4.940,00	\$ 184.371,00	\$ 910.792.740,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	4.940,00	\$ 910.792.740,00
47	700.1	Manual Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189.675,00	\$ 1.794,00	\$ 340.276.950,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	189.675,00	\$ 340.276.950,00
48	700.2	Manual Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85,00	\$ 59.987,00	\$ 5.098.895,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	85,00	\$ 5.098.895,00
49	701.1	Manual Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25.913,00	\$ 8.346,00	\$ 216.269.898,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	25.913,00	\$ 216.269.898,00
50	710.1	Manual Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	446,00	\$ 398.008,00	\$ 177.511.568,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	446,00	\$ 177.511.568,00
51	710.1	Manual Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2.281,00	\$ 326.033,00	\$ 743.681.273,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	2.281,00	\$ 743.681.273,00
52	720.1	720-13		Poste de referencia	u	92,00	\$ 255.373,00	\$ 23.494.316,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	92,00	\$ 23.494.316,00
53	730.1	730-13		Defensa metalica	m	2.568,00	\$ 230.532,00	\$ 592.006.176,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	2.568,00	\$ 592.006.176,00
54	730.2	730-13		Sección final	u	166,00	\$ 103.189,00	\$ 17.129.374,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	166,00	\$ 17.129.374,00
55	740.1	740-13		Captafaros	u	1.732,00	\$ 22.031,00	\$ 38.157.692,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	1.732,00	\$ 38.157.692,00
56	810.1P		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1.235,00	\$ 111.228,00	\$ 137.366.580,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	1.235,00	\$ 137.366.580,00
57	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6.711,00	\$ 18.835,00	\$ 126.401.685,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	6.711,00	\$ 126.401.685,00
58	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.852.529,00	\$ 1.175,00	\$ 5.701.721.575,00				0,00	\$ -	49.567,00	\$ 58.241.225,00	4.852.529,00	\$ 5.701.721.575,00
59	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18.900,00	\$ 1.175,00	\$ 22.207.500,00				0,00	\$ -	0,00	\$ -	18.900,00	\$ 22.207.500,00
Ajuste al peso													\$ 28.875,00				\$ 28.875,00
* SUBTOTAL OBRAS (A)							\$ 145.115.522.331,00						\$ -		\$ 1.828.454.873,00		\$ 145.115.522.331,00
* PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							\$ 18.736.504.837,00						\$ -		\$ 18.007.952,00		\$ 18.736.504.837,00
* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							\$ 650.475.331,00						\$ -		\$ -		\$ 650.475.331,00
* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							\$ 164.502.502.499,00						\$ -		\$ 1.846.462.825,00		\$ 164.502.502.499,00
* VALOR IVA (OBRA) (E)							\$ 1.202.133.672,00						\$ -		\$ 13.493.383,00		\$ 1.202.133.672,00
* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)							\$ 165.704.636.171,00						\$ -		\$ 1.859.956.208,00		\$ 165.704.636.171,00
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							\$ 1.150.000.000,00						\$ -		\$ 345.000.000,00		\$ 1.150.000.000,00
* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							\$ 218.500.000,00						\$ -		\$ 65.550.000,00		\$ 218.500.000,00
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							\$ 1.368.500.000,00						\$ -		\$ 410.550.000,00		\$ 1.368.500.000,00
* GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA) (J)							\$ 3.759.541.759,00						\$ -		\$ -		\$ 3.759.541.759,00
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)							\$ 640.000.000,00						\$ -		\$ -		\$ 640.000.000,00
* VALOR TOTAL (F+I+J+K)							\$ 171.472.677.930,00						\$ -		\$ 2.270.506.208,00		\$ 171.472.677.930,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): SE REQUIERE ADICIONAR MAYOR CANTIDAD DE MATERIAL DE AFIRMADO, PARA PODER GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, DEBIDO A LAS CONDICIONES DE LA VIA POR LA TEMPORADA INVERNAL Y EL TRANSITO DE VEHICULOS DE LA ZONA Y DE LA OBRA. POR TAL MOTIVO SE DESCUENTA CANTIDAD A LOS ITEMS DE MEZCLA ASFALTICA MDC-25 Y MDC-19.

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): LOS ÍTEMS PREVISTOS A AFECTAR SON: ITEM 12 AFIRMADO, ITEM 18 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19, ITEM 19 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:

Nombre:

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

Representante Legal o Apoderado

Contratista

Matricula No.: 05202-66500 ANT.

Firma:

Nombre:

XAVIER LALOUM

Representante Legal o Apoderado

Interventoría

Firma:

Nombre:

DIANA KARINA ANGARITA CASTRO

Jefe Unidad Ejecutora

Matricula N 142786

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría

Nombre:

DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO

Director Territorial

Nombre:

DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO

Gestor Técnico de Proyecto

Nombre:

LUIS JAIME DIAZ PÉREZ

Firma:

(Suscribe

cia)

Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO

Firma:

(Suscribe según su competencia funcional)

Firma:

(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Original:

Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Copias:

Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.