

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA							CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-7-FR-1								
							VERSIÓN		1								
							PÁGINA		1 DE 1								
							FECHA		18/04/2025 (Día / Mes / Año)								
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Norte							DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba		ACTA No: 14 (Numerar de manera consecutiva)								
							POR CANTIDADES DE OBRA ☒										
							POR CONTRATO ADICIONAL ☐		No. (Indicar No. y fecha)								
CONTRATO No : 923 de 2021 (Indique número y año)							PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórogas sin suspensiones)								
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 1 de 4								
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020							FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -								
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930										
No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.46 de fecha Marzo de 2025		ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
								CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. 13_ - FECHA 13/01/2025		PRESENTES							
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXP-1		EXPLANACIONES				\$ 10 953 400 055.00								\$ 8 170 043 092.00		\$ 8 792 710 074.50	
1 (1-11601)	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.00	\$ 1 187 326.00	\$ 10 685 934.00	0.00	\$ -			\$ 0.00	0.00	\$ -	\$ -	
2 (1)	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.00	\$ 113 408.00	\$ 20 980 480.00	183.00	\$ 20 753 664.00			\$ 0.00	183.00	\$ 20 753 664.00	\$ 20 753 664.00	
2,1 (1-11601)	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$ 113 408.00	\$ -	2 837.10	\$ 321 749 836.80			\$ 0.00	2 440.00	\$ 276 715 520.00	\$ 321 749 836.80	
2,2 (1-14101)	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$ 113 408.00	\$ -	491.00	\$ 55 683 328.00	+	70.00	\$ 7 938 560.00	35.00	\$ 3 969 280.00	\$ 63 621 888.00	
3 (1-11601)	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1 110.00	\$ 69 636.00	\$ 77 295 960.00	1 592.80	\$ 110 916 220.80	+	20.00	\$ 1 392 720.00	1 588.00	\$ 110 581 968.00	\$ 112 308 940.80	
4 (1-11601)	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 592.00	\$ 12 579.00	\$ 397 395 768.00	96.00	\$ 1 207 584.00			\$ 0.00	96.00	\$ 1 207 584.00	\$ 1 207 584.00	
5 (1-11601)	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137 746.00	\$ 9 995.00	\$ 1 376 771 270.00	153 183.00	\$ 1 531 064 085.00			\$ 0.00	151 816.00	\$ 1 517 400 920.00	\$ 1 531 064 085.00	
6 (1-11601)	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1 350.00	\$ 9 747.00	\$ 13 158 450.00	1 350.00	\$ 13 158 450.00			\$ 0.00	783.00	\$ 7 631 901.00	\$ 13 158 450.00	
7 (1-11601)	220.1	220.1-13		Terraplenes	m3	157 962.00	\$ 12 465.00	\$ 1 968 996 330.00	191 726.00	\$ 2 389 864 590.00			\$ 0.00	191 060.20	\$ 2 381 565 393.00	\$ 2 389 864 590.00	
8 (1-11601)	221.1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2 594.00	\$ 18 609.00	\$ 48 271 746.00	142.70	\$ 2 655 504.30			\$ 0.00	128.00	\$ 2 381 952.00	\$ 2 655 504.30	
9 (1-11601)	223.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35 797.00	\$ 7 521.00	\$ 269 229 237.00	0.00	\$ -			\$ 0.00	0.00	\$ -	\$ -	
10 (1-11601)	236.1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79 120.00	\$ 85 574.00	\$ 6 770 614 880.00	49 680.00	\$ 4 251 316 320.00	+	993.40	\$ 85 009 211.60	44 965.00	\$ 3 847 834 910.00	\$ 4 336 325 531.60	
GRN-2		AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES				\$ 37 570 774 588.00								\$ 12 617 171 394.00		\$ 13 345 116 973.90	
11 (2-11602)	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651 384.00	\$ 927.00	\$ 603 832 968.00	618 923.00	\$ 573 741 621.00			\$ 0.00	0.00	\$ 550 866 042.00	\$ 573 741 621.00	
12 (2-11602)	311.1	311-13		Afirmado	m3	10 320.00	\$ 117 875.00	\$ 1 216 470 000.00	28 303.00	\$ 3 336 216 125.00			\$ 0.00	26 170.00	\$ 3 084 788 750.00	\$ 3 336 216 125.00	
13 (2-11602)	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117 300.00	\$ 166 273.00	\$ 19 503 822 900.00	47 741.00	\$ 7 938 039 293.00	-	-1 628.70	\$ -270 808 835.10	43 384.00	\$ 7 213 587 832.00	\$ 7 667 230 457.90	
14 (2-11602)	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	79 120.00	\$ 180 217.00	\$ 14 258 769 040.00	9 810.00	\$ 1 767 928 770.00			\$ 0.00	9 810.00	\$ 1 767 928 770.00	\$ 1 767 928 770.00	
15 (2-11602)	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10 320.00	\$ 192 624.00	\$ 1 987 879 680.00	0.00	\$ -			\$ 0.00	0.00	\$ -	\$ -	
PAV-3		PAVIMENTOS ASFALTICOS				\$ 60 380 305 149.00								\$ 8 901 028 151.00		\$ 9 024 537 907.70	
16 (8-11603)	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441 573.00	\$ 2 710.00	\$ 1 196 662 830.00	58 559.00	\$ 158 694 890.00			\$ 0.00	58 559.00	\$ 158 694 890.00	\$ 158 694 890.00	
17 (8-11603)	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441 573.00	\$ 1 991.00	\$ 879 171 843.00	59 081.00	\$ 117 630 271.00			\$ 0.00	59 081.00	\$ 117 630 271.00	\$ 117 630 271.00	
18 (8-11603)	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37 384.00	\$ 823 050.00	\$ 30 768 901 200.00	5 980.80	\$ 4 922 497 440.00			\$ 0.00	5 980.80	\$ 4 922 497 440.00	\$ 4 922 497 440.00	
19 (8-11603)	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27 692.00	\$ 823 250.00	\$ 22 797 439 000.00	4 166.20	\$ 3 429 824 150.00			\$ 0.00	4 166.20	\$ 3 429 824 150.00	\$ 3 429 824 150.00	
20 (8-11603)	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4 988.00	\$ 867 777.00	\$ 4 328 471 676.00	423.10	\$ 367 156 448.70			\$ 0.00	292.10	\$ 253 477 662.00	\$ 367 156 448.70	
21 (8-11601)	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2 600.00	\$ 72 822.00	\$ 189 337 200.00	283.00	\$ 20 608 626.00			\$ 0.00	148.00	\$ 10 777 656.00	\$ 20 608 626.00	
22 (8-11601)	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2 600.00	\$ 78 894.00	\$ 205 124 400.00	103.00	\$ 8 126 082.00			\$ 0.00	103.00	\$ 8 126 082.00	\$ 8 126 082.00	
23 (8-11603)	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	3 500.00	\$ 4 342.00	\$ 15 197 000.00	0.00	\$ -			\$ 0.00	0.00	\$ -	\$ -	
EYD-4		ESTRUCTURAS Y DRENAJES				\$ 28 069 719 057.00								\$ 20 895 680 559.00		\$ 24 096 794 127.40	
24 (6)	600.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31 472.00	\$ 32 667.00	\$ 1 028 095 824.00	10 719.00	\$ 350 157 573.00			\$ 0.00	10 719.00	\$ 350 157 573.00	\$ 350 157 573.00	
24,1 (6-11604)	600.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667.00	\$ -	60 753.00	\$ 1 984 618 251.00	+	1 038.80	\$ 33 934 479.60	58 355.20	\$ 1 906 289 318.00	\$ 2 018 552 730.60	
24,2 (6-11606)	600.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667.00	\$ -	8 000.00	\$ 261 336 000.00	-	-961.00	\$ -31 392 987.00	2 958.40	\$ 96 642 053.00	\$ 229 943 013.00	
24,3 (6-14101)	600.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667.00	\$ -	3 945.00	\$ 128 871 315.00	+	200.00	\$ 6 533 400.00	3 944.60	\$ 128 858 248.00	\$ 135 404 715.00	
25 (6-11604)	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2 584.00	\$ 44 832.00	\$ 115 845 888.00	8 739.50	\$ 391 809 264.00	+	1 000.00	\$ 44 832 000.00	8 147.60	\$ 365 273 203.00	\$ 436 641 264.00	
26 (6)	610.5	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.00	\$ 157 520.00	\$ 155 629 760.00	0.00	\$ -			\$ 0.00	0.00	\$ -	\$ -	
26,1 (6-11604)	610.5	610-13		Rellenos con material filtrante	m3		\$ 157 520.00	\$ -	0.00	\$ -			\$ 0.00	0.00	\$ -	\$ -	
26,2 (6-11606)	610.5	610-13		Rellenos con material filtrante	m3		\$ 157 520.00	\$ -	0.00	\$ -			\$ 0.00	0.00	\$ -	\$ -	
27 (7)	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	620.00	\$ 2 220 693.00	\$ 1 376 829 660.00	0.00	\$ -			\$ 0.00	0.00	\$ -	\$ -	
27,1 (7-11606)	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$ 2 220 693.00	\$ -	72.00	\$ 159 889 896.00	-	-40.00	\$ -88 827 720.00	32.00	\$ 71 062 176.00	\$ 71 062 176.00	
27,2 (7-14102)	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$ 2 220 693.00	\$ -	381.60	\$ 847 416 448.80	+	40.00	\$ 88 827 720.00	381.60	\$ 847 416 449.00	\$ 936 244 168.80	
28 (7-14102)	621.1.2P		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1 580.00	\$ 2 877 598.00	\$ 4 546 604 840.00	0.00	\$ -			\$ 0.00	0.00	\$ -	\$ -	
29 (6)	630.1	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2 255.00	\$ 884 362.00	\$ 1 994 236 310.00	474.00	\$ 419 187 588.00			\$ 0.00	474.00	\$ 419 187 588.00	\$ 419 187 588.00	
29,1 (6-11604)	630.1	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 884 362.00	\$ -	4 563.00	\$ 4 035 343 806.00			\$ 0.00	3 968.80	\$ 3 509 855 906.00	\$ 4 035 343 806.00	
29,2 (6-11606)	630.1	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 884 362.00	\$ -	1 180.00	\$ 1 043 547 160.00			\$ 0.00	354.70	\$ 313 683 201.00	\$ 1 043 547 160.00	
30 (7-14104)	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1 454.00	\$ 1 046 498.00	\$ 1 521 608 092.00	734.00	\$ 768 129 532.00			\$ 0.00	584.80	\$ 611 992 030.00	\$ 768 129 532.00	
31 (6-11604)	630.1	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4 856.00	\$ 719 000.00	\$ 3 491 464 000.00	115.90	\$ 83 332 100.00			\$ 0.00	59.10	\$ 42 492 900.00	\$ 83 332 100.00	
32 (6)	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.00	\$ 504 306.00	\$ 90 775 080.00	126.00	\$ 63 542 556.00			\$ 0.00	126.00	\$ 63 542 556.00	\$ 63 542 556.00	
32,1 (6-11604)	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306.00	\$ -	594.00	\$ 299 557 764.00			\$ 0.00	514.50	\$ 259 465 437.00	\$ 299 557 764.00	
32,2 (6-11606)	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306.00	\$ -	85.00	\$ 42 866 010.00			\$ 0.00	18.70	\$ 9 430 522.00	\$ 42 866 010.00	
32,3 (6-14101)	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306.00	\$ -	45.00	\$ 22 693 770.00			\$ 0.00	12.40	\$ 6 253 394.00	\$ 22 693 770.00	
33 (6-11604)	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.00	\$ 460 906.00	\$ 121 679 184.00	1 791.00	\$ 825 482 646.00	+	20.00	\$ 9 218 120.00	1 521.60	\$ 701 314 570.00	\$ 834 700 766.00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-7-FR-1				
											VERSIÓN		1				
											PÁGINA		1 DE 1				
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Norte												FECHA		18/04/2025 (Día / Mes / Año)			
												DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba		ACTA No: 14 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☒	
CONTRATO No : 923 de 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONÍTONS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
								FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020								VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021								INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE				VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930					
No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.46 de fecha Marzo de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
								CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. 13_ - FECHA 13/01/2025		PRESENTES							
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
34 (4-14104)	632.1P		632.1P	Baranda Metálica	m	102.00	\$ 548 017.00	\$ 55 897 734.00	0.00	\$ -			\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
35 (4)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 007 643.00	\$ 5 378.00	\$ 5 419 104 054.00	37 305.10	\$ 200 626 827.80			\$ 0.00	37 305.10	\$ 200 626 828.00	37 305.10	\$ 200 626 827.80
35,1 (4-11604)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378.00	\$ -	440 000.00	\$ 2 366 320 000.00			\$ 0.00	387 180.90	\$ 2 082 258 880.00	440 000.00	\$ 2 366 320 000.00
35,2 (4-11606)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378.00	\$ -	160 000.00	\$ 860 480 000.00	-	-72 000.00	-\$ 387 216 000.00	34 835.80	\$ 187 346 932.00	88 000.00	\$ 473 264 000.00
35,3 (4-14102)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378.00	\$ -	134 164.00	\$ 721 533 992.00	+	12 562.40	\$ 67 560 587.20	133 382.30	\$ 717 330 009.00	146 726.40	\$ 789 094 579.20
35,4 (4-14104)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378.00	\$ -	80 000.00	\$ 430 240 000.00	+	5 000.00	\$ 26 890 000.00	367 116 801.00	\$ 85 000.00	457 130 000.00	\$ 457 130 000.00
35,5 (4-11603)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378.00	\$ -	105 000.00	\$ 564 690 000.00			\$ 0.00	95 368.90	\$ 512 893 944.00	105 000.00	\$ 564 690 000.00
36 (6-14104)	642.1	642-13		Sello para juntas para puentes	m	48.00	\$ 1 991 463.00	\$ 95 590 224.00	0.00	\$ -			\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
37 (4-14104)	650.2	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	\$ 11 740.00	\$ 759 871 500.00	1 909.80	\$ 22 421 052.00			\$ 0.00	1 909.80	\$ 22 421 052.00	1 909.80	\$ 22 421 052.00
38 (3-11608)	650.3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64 725.00	\$ 364.00	\$ 23 559 900.00	55 628.50	\$ 20 248 774.00			\$ 0.00	55 628.50	\$ 20 248 774.00	55 628.50	\$ 20 248 774.00
39 (4-14104)	650.4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	\$ 4 286.00	\$ 277 411 350.00	55 628.50	\$ 238 423 751.00			\$ 0.00	55 628.50	\$ 238 423 751.00	55 628.50	\$ 238 423 751.00
40 (6-11604)	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.00	\$ 680 037.00	\$ 544 029 600.00	1 879.00	\$ 1 277 789 523.00			\$ 0.00	1 675.00	\$ 1 139 061 975.00	1 879.00	\$ 1 277 789 523.00
41 (6-11604)	663.1P		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.00	\$ 66 621.00	\$ 13 857 168.00	108.00	\$ 7 195 068.00			\$ 0.00	0.00	\$ -	108.00	\$ 7 195 068.00
42 (6-11604)	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3 000.00	\$ 38 113.00	\$ 114 339 000.00	12 200.00	\$ 464 978 600.00			\$ 0.00	11 394.80	\$ 434 290 012.00	12 200.00	\$ 464 978 600.00
43 (6-11604)	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5 436.00	\$ 626 979.00	\$ 3 408 257 844.00	0.00	\$ -			\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
44 (8-11604)	673.1	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76 685.00	\$ 8 093.00	\$ 620 611 705.00	49 070.00	\$ 397 123 510.00			\$ 0.00	47 697.00	\$ 386 011 821.00	49 070.00	\$ 397 123 510.00
45 (6-11604)	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	9 340.00	\$ 148 140.00	\$ 1 383 627 600.00	26 775.00	\$ 3 966 448 500.00			\$ 0.00	26 147.90	\$ 3 873 549 906.00	26 775.00	\$ 3 966 448 500.00
46 (6-11604)	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4 940.00	\$ 184 371.00	\$ 910 792 740.00	5 750.00	\$ 1 060 133 250.00			\$ 0.00	5 484.50	\$ 1 011 182 750.00	5 750.00	\$ 1 060 133 250.00
SYG-5				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				\$ 2 153 626 142.00	0.00				\$ 0.00		0.00	\$ 1 213 265 908.00	\$ 1 746 535 773.80
47 (8-11607)	700.1	Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189 675.00	\$ 1 794.00	\$ 340 276 950.00	130 701.00	\$ 234 477 594.00	-	-15 000.00	-\$ 26 910 000.00	44 130.60	\$ 79 170 296.00	115 701.00	\$ 207 567 594.00
48 (8-11607)	700.2	Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.00	\$ 59 987.00	\$ 5 098 895.00	483.40	\$ 28 997 715.80			\$ 0.00	269.00	\$ 16 136 503.00	483.40	\$ 28 997 715.80
49 (8-11607)	701.1	Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25 913.00	\$ 8 346.00	\$ 216 269 898.00	18 110.00	\$ 151 146 060.00			\$ 0.00	6 099.00	\$ 50 902 254.00	18 110.00	\$ 151 146 060.00
50 (4-11607)	710.1	Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	446.00	\$ 398 008.00	\$ 177 511 568.00	376.00	\$ 149 651 008.00			\$ 0.00	176.00	\$ 70 049 408.00	376.00	\$ 149 651 008.00
51 (4-11607)	710.1	Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2 281.00	\$ 326 033.00	\$ 743 681 273.00	888.00	\$ 289 517 304.00			\$ 0.00	404.00	\$ 131 717 332.00	888.00	\$ 289 517 304.00
52 (4-11607)	720.1	720-13		Poste de referencia	u	92.00	\$ 255 373.00	\$ 23 494 316.00	46.00	\$ 11 747 158.00			\$ 0.00	11.00	\$ 2 809 103.00	46.00	\$ 11 747 158.00
53 (4-11607)	730.1	730-13		Defensa metálica	m	2 568.00	\$ 230 532.00	\$ 592 006 176.00	4 770.00	\$ 1 099 637 640.00	-	-1 300.00	-\$ 299 691 600.00	3 470.00	\$ 799 946 040.00	3 470.00	\$ 799 946 040.00
54 (4-11607)	730.2	730-13		Sección final	u	166.00	\$ 103 189.00	\$ 17 129 374.00	68.00	\$ 7 016 852.00			\$ 0.00	68.00	\$ 7 016 852.00	68.00	\$ 7 016 852.00
55 (4-11607)	740.1	740-13		Captafaros	u	1 732.00	\$ 22 031.00	\$ 38 157 692.00	4 582.00	\$ 100 946 042.00			\$ 0.00	2 520.00	\$ 55 518 120.00	4 582.00	\$ 100 946 042.00
OBRA-6				OBRAS VARIAS				\$ 263 768 265.00	0.00				\$ 0.00		0.00	\$ 57 936 460.00	\$ 57 936 460.00
56 (6-11606)	810.1P		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1 235.00	\$ 111 228.00	\$ 137 366 580.00	0.00	\$ -			\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
57 (6-11606)	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6 711.00	\$ 18 835.00	\$ 126 401 685.00	3 076.00	\$ 57 936 460.00			\$ 0.00	3 076.00	\$ 57 936 460.00	3 076.00	\$ 57 936 460.00
TRANS-7				TRANSPORTE				\$ 5 723 929 075.00	0.00				\$ 0.00		0.00	\$ 15 515 830 296.00	\$ 15 995 619 502.95
58 (3-11608)	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4 852 529.00	\$ 1 175.00	\$ 5 701 721 575.00	13 539 716.56	\$ 15 909 166 962.70	+	54 676.63	\$ 64 245 040.25	13 202 129.25	\$ 15 512 501 873.00	13 594 393.19	\$ 15 973 412 002.95
59 (3-11608)	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18 900.00	\$ 1 175.00	\$ 22 207 500.00	18 900.00	\$ 22 207 500.00			\$ 0.00	2 832.70	\$ 3 328 423.00	18 900.00	\$ 22 207 500.00
NP				ÍTEMs NO PREVISTOS				\$ -	0.00				\$ 0.00		0.00	\$ 55 047 911 911.00	\$ 65 364 290 360.60
60 (1-11601)	210.1.3P		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables	m3	0.00	\$ 39 009.00	\$ -	188 170.00	\$ 7 340 323 530.00			\$ 0.00	187 504.20	\$ 7 314 351 338.00	188 170.00	\$ 7 340 323 530.00
61 (6-11603)	661.2P		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3	0.00	\$ 853 230.00	\$ -	36 542.40	\$ 31 179 071 952.00	-	-710.00	-\$ 605 793 300.00	30 832.50	\$ 26 307 213 975.00	35 832.40	\$ 30 573 278 652.00
62 (6-11604)	610.1P		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m	0.00	\$ 1 923 475.00	\$ -	71.00	\$ 136 566 725.00			\$ 0.00	71.00	\$ 136 566 725.00	71.00	\$ 136 566 725.00
63 (8-11604)	201.12	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2	0.00	\$ 9 165.00	\$ -	152 940.00	\$ 1 401 695 100.00			\$ 0.00	145 625.50	\$ 1 334 657 708.00	152 940.00	\$ 1 401 695 100.00
64 (6-11604)	671.1P		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	0.00	\$ 799 420.00	\$ -	7 003.00	\$ 5 598 338 260.00			\$ 0.00	6 756.20	\$ 5 401 041 404.00	7 003.00	\$ 5 598 338 260.00
65 (8-11607)	2P		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento	m	0.00	\$ 1 478.00	\$ -	109 000.00	\$ 161 102 000.00	-	-24 000.00	-\$ 35 472 000.00	15 369.00	\$ 22 715 382.00	85 000.00	\$ 125 630 000.00
66 (6-11604)	610.8P		610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m3	0.00	\$ 153 337.00	\$ -	20 516.00	\$ 3 145 861 892.00			\$ 0.00	15 926.80	\$ 2 442 167 732.00	20 516.00	\$ 3 145 861 892.00
67 (4-11604)	640.3P		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatación Box	kg	0.00	\$ 8 056.00	\$ -	5 655.00	\$ 45 556 680.00			\$ 0.00	5 015.40	\$ 40 404 062.00	5 655.00	\$ 45 556 680.00
68 (6-14102)	642.1P		642.1P	Apoyo neopreno tipo vsl-b anclado (d400x54)mm dureza 60	u	0.00	\$ 4 665 181.00	\$ -	8.00	\$ 37 321 448.00			\$ 0.00	8.00	\$ 37 321 448.00	8.00	\$ 37 321 448.00
69 (6-14104)	642.2P		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	m	0.00	\$ 2 124 081.00	\$ -	74.40	\$ 158 031 626.40			\$ 0.00	18.00	\$ 38 233 458.00	74.40	\$ 158 031 626.40
70 (5-14104)	650.2P		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg	0.00	\$ 13 401.00	\$ -	51 217.40	\$ 686 364 377.40			\$ 0.00	51 217.40	\$ 686 364 377.00	51 217.40	\$ 686 364 377.40
71 (7-14104)	731.1P		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	m	0.00	\$ 251 064.00	\$ -	312.00	\$ 78 331 968.00			\$ 0.00	199.00	\$ 49 961 736.00	312.00	\$ 78 331 968.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA														CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-7-FR-1																		
															VERSIÓN		1																		
															PÁGINA		1 DE 1																		
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Norte																DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba				ACTA No: 14 (Numerar de manera consecutiva)				POR CANTIDADES DE OBRA ☒				POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No.				FECHA		18/04/2025 (Día / Mes / Año)	
CONTRATO No : 923 de 2021 (Indique número y año)																PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)								PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)											
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONÍTONS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"																FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)								FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)											
																FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)								FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)											
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020																VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)								VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021																INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE								VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930											
No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.46 de fecha Marzo de 2025		ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS																	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. 13_ - FECHA 13/01/2025		PRESENTES																								
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																		
72 (1-11601)	802.3P		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u	0.00	\$ 177 821.00	\$ -	433.00	\$ 76 996 493.00			\$ 0.00	423.00	\$ 75 218 283.00	433.00	\$ 76 996 493.00																		
73 (1-11601)	802.3P		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u	0.00	\$ 101 156.00	\$ -	65.00	\$ 6 575 140.00			\$ 0.00	55.00	\$ 5 563 580.00	65.00	\$ 6 575 140.00																		
74 (6-11606)	810.2P		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	m2	0.00	\$ 15 624.00	\$ -	114 900.00	\$ 1 795 197 600.00			\$ 0.00	101 228.00	\$ 1 581 586 272.00	114 900.00	\$ 1 795 197 600.00																		
75 (6-11606)	810.4P		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2	0.00	\$ 21 533.00	\$ -	5 000.00	\$ 107 665 000.00			\$ 0.00	2 721.00	\$ 58 591 293.00	5 000.00	\$ 107 665 000.00																		
76 (6-11606)	811.1P		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m2	0.00	\$ 37 179.00	\$ -	92 378.00	\$ 3 434 521 662.00	+	2 000.00	\$ 74 358 000.00	86 390.00	\$ 3 211 893 810.00	94 378.00	\$ 3 508 879 662.00																		
77 (6-11601)	201.16P		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye suministro postes de madera)	m	0.00	\$ 13 537.00	\$ -	10 785.00	\$ 145 996 545.00			\$ 0.00	843.60	\$ 11 419 813.00	10 785.00	\$ 145 996 545.00																		
78 (6-11601)	201.16P		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye suministro de postes de madera)	m	0.00	\$ 7 209.00	\$ -	10 675.00	\$ 76 956 075.00			\$ 0.00	6 099.70	\$ 43 972 737.00	10 675.00	\$ 76 956 075.00																		
79 (8-11606)	683.6P		683.6P	Geodrán Planar - ancho 0,5 m	m	0.00	\$ 21 337.00	\$ -	2 720.80	\$ 58 053 709.60	-	-1 240.90	-\$ 26 477 083.30	632.40	\$ 13 493 519.00	1 479.90	\$ 31 576 626.30																		
80 (6-11601)	600.2.1P		600.2.1P	Excavaciones Varias en Roca en Seco	m3	0.00	\$ 81 263.00	\$ -	333.00	\$ 27 060 579.00			\$ 0.00	233.00	\$ 18 934 279.00	333.00	\$ 27 060 579.00																		
81 (6-11606)	623.1.1P		623.1.1P	Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m	m	0.00	\$ 297 167.00	\$ -	2 080.00	\$ 618 107 360.00			\$ 0.00	2 080.00	\$ 618 107 360.00	2 080.00	\$ 618 107 360.00																		
82 (7-14104)	630.1P		630.1P	Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes	m3	0.00	\$ 2 731 282.00	\$ -	91.80	\$ 250 731 687.60			\$ 0.00	91.80	\$ 250 731 688.00	91.80	\$ 250 731 687.60																		
83 (5-14104)	641.1P		641.1P	Acero de Preesfuerzo	kg	0.00	\$ 42 370.00	\$ -	4 957.00	\$ 210 028 090.00			\$ 0.00	4 957.00	\$ 210 028 090.00	4 957.00	\$ 210 028 090.00																		
84 (6-14102)	642.1P		642.1P	Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza 60.	u	0.00	\$ 124 988.00	\$ -	4.00	\$ 499 952.00			\$ 0.00	4.00	\$ 499 952.00	4.00	\$ 499 952.00																		
85 (6-14102)	642.1P		642.1P	Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, dureza 60.	u	0.00	\$ 194 455.00	\$ -	8.00	\$ 1 555 640.00			\$ 0.00	8.00	\$ 1 555 640.00	8.00	\$ 1 555 640.00																		
86 (6-14102)	642.1P		642.1P	Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60.	u	0.00	\$ 974 124.00	\$ -	10.00	\$ 9 741 240.00			\$ 0.00	0.00	\$ -	10.00	\$ 9 741 240.00																		
87 (6-14102)	642.1P		642.1P	Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60.	u	0.00	\$ 1 727 076.00	\$ -	12.00	\$ 20 724 912.00			\$ 0.00	12.00	\$ 20 724 912.00	12.00	\$ 20 724 912.00																		
88 (6-11604)	7P		7P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)	m	0.00	\$ 68 446.00	\$ -	1 602.00	\$ 109 650 492.00			\$ 0.00	914.00	\$ 62 559 644.00	1 602.00	\$ 109 650 492.00																		
89 (6-11604)	8P		8P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)	m	0.00	\$ 50 750.00	\$ -	225.00	\$ 11 418 750.00			\$ 0.00	225.00	\$ 11 418 750.00	225.00	\$ 11 418 750.00																		
90 (6-11604)	672.2.1		672.2.1	Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo	u	0.00	\$ 5 153 478.00	\$ -	72.00	\$ 371 050 416.00	-	-10.00	-\$ 51 534 780.00	52.00	\$ 267 980 856.00	62.00	\$ 319 515 636.00																		
91 (6-11604)	10P		10P	Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	0.00	\$ 110 223.00	\$ -	280.00	\$ 30 862 440.00			\$ 0.00	164.00	\$ 18 076 572.00	280.00	\$ 30 862 440.00																		
92 (6-11604)	9P		9P	Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	0.00	\$ 186 708.00	\$ -	3 640.00	\$ 679 617 120.00	+	500.00	\$ 93 354 000.00	3 569.00	\$ 666 360 852.00	4 140.00	\$ 772 971 120.00																		
93 (6-11604)	672.2 P		672.2 P	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	0.00	\$ 74 897.00	\$ -	2 750.00	\$ 205 966 750.00	+	200.00	\$ 14 979 400.00	2 647.20	\$ 198 267 338.00	2 950.00	\$ 220 946 150.00																		
94 (6-11606)	674.1P		674.1P	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m	0.00	\$ 139 817.00	\$ -	3 441.00	\$ 481 110 297.00	+	99.00	\$ 13 841 883.00	3 429.00	\$ 479 432 493.00	3 540.00	\$ 494 952 180.00																		
95 (6-11606)	681.3P		681.3P	Geogaviones malla galvanizada entrelazada	m3	0.00	\$ 237 003.00	\$ -	1 180.00	\$ 279 663 540.00			\$ 0.00	913.00	\$ 216 383 739.00	1 180.00	\$ 279 663 540.00																		
96 (8-11606)	683.2		683.2	Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	0.00	\$ 29 841.00	\$ -	4 019.50	\$ 119 945 899.50			\$ 0.00	4 019.50	\$ 119 945 900.00	4 019.50	\$ 119 945 899.50																		
97 (4-11607)	710.1P		710.1P	Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación).	u	0.00	\$ 24 636 607.00	\$ -	2.00	\$ 49 273 214.00			\$ 0.00	2.00	\$ 49 273 214.00	2.00	\$ 49 273 214.00																		
98 (4-11607)	710.1P		710.1P	Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación)	u	0.00	\$ 1 684 913.00	\$ -	2.00	\$ 3 369 826.00			\$ 0.00	2.00	\$ 3 369 826.00	2.00	\$ 3 369 826.00																		
99 (3-11608)	900.1P		900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3/Est	0.00	\$ 1 149.00	\$ -	227 504.00	\$ 261 402 096.00			\$ 0.00	221 354.00	\$ 254 335 746.00	227 504.00	\$ 261 402 096.00																		
100 (6-11604)	11P		11P	Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye excavaciones ni llenos)	m	0.00	\$ 5 378 493.00	\$ -	23.10	\$ 124 243 188.30	+	2.90	\$ 15 597 629.70	0.00	\$ -	26.00	\$ 139 840 818.00																		
101 (6-11604)	661.3P		661.3P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de diámetro interior	m	0.00	\$ 1 303 788.00	\$ -	46.10	\$ 60 104 626.80	+	5.90	\$ 7 692 349.20	33.80	\$ 44 068 034.00	52.00	\$ 67 796 976.00																		
102 (4-11607)	730.3P		730.3P	Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No. 20223040044065)	m	0.00	\$ 286 941.00	\$ -	13 335.00	\$ 3 826 358 235.00	+	634.00	\$ 181 920 594.00	7 524.00	\$ 2 158 944 084.00	13 969.00	\$ 4 008 278 829.00																		

