




	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA				CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	DE		

UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CHOCO	ACTA No:	1	POR CANTIDADES DE OBRA	☒	POR CONTRATO ADICIONAL	No.	
FECHA 12 10 2021 (Día)(Mes)(Año)											
(Indicar No. y fecha)											

CONTRATO No :	1757 DE 2020	PLAZO INICIAL:	18 MESES	PLAZO ACUMULADO:	18 MESES
(Indique número y año)		(En meses según contrato principal)		(En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO:	MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDO - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	19/03/2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	19/09/2022
		(Indique día/mes/año)		(Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO	FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
		(Indique la ruta y el tiempo del alcance del contrato según código vial)		(Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1832 de 2020	INTERVENTO	CONSORCIO VIAL ODISEO	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 134.000.109.999,00
				(Según contrato principal)	
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 134.000.109.999,00
				(Indique día/mes/año)	

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 De Septiembre de 2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ____ FECHA: ____		PRESENTES							
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
33	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	1717	\$ 900.748	\$ 1.546.584.316			+	3248	\$ 2.925.629.504	6,90	\$ 6.215.161	4965	\$ 4.472.213.820	
34	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	2650	\$ 682.820	\$ 1.809.473.000			-	-2537,5	-\$ 1.732.655.750	0,00	\$ -	112,5	\$ 76.817.250	
35	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1331	\$ 533.900	\$ 710.620.900			-	-1000	-\$ 533.900.000	0,00	\$ -	331	\$ 176.720.900	
36	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	1208	\$ 431.224	\$ 520.918.592			-	-533	-\$ 229.842.392	0,00	\$ -	675	\$ 291.076.200	
37	630.10P		630.10P	Barrera new jersey perfil unidireccional norma NTC-4083 en concreto 28 MPA (no incluye acero)	m	151	\$ 368.808	\$ 55.690.008			+	150	\$ 55.321.200	0,00	\$ -	301	\$ 111.011.208	
38	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	570	\$ 537.126	\$ 306.161.820			-	-569	-\$ 305.624.694	0,00	\$ -	1	\$ 537.126	
39	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1080459	\$ 4.973	\$ 5.373.122.607			-	-314183	-\$ 1.562.432.059	3.768,00	\$ 18.738.264	766.276	\$ 3.810.690.548	
40	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tn-m	403011	\$ 2.057	\$ 828.993.627			-	-401928	-\$ 826.765.896	0,00	\$ -	1083	\$ 2.227.731	
41	642.1	642-13		Apoyo elastomérico	u	276	\$ 599.777	\$ 165.538.452			-	-176	-\$ 105.560.752	0,00	\$ -	100	\$ 59.977.700	
42	642.2	624-13		Sello para juntas para puentes	m	38	\$ 1.983.185	\$ 75.361.030					\$ -	0,00	\$ -	38	\$ 75.361.030	
43	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	878	\$ 639.435	\$ 561.423.930			-	-15,7	-\$ 10.039.130	37,30	\$ 23.850.926	862,3	\$ 551.384.801	
44	663.1	662-13		Tubería de plástico tipo PVC Norma NTC 5070, de diámetro 915 mm, D=36"	m	2356	\$ 798.572	\$ 1.881.435.632			-	-2355	-\$ 1.880.637.060	0,00	\$ -	1	\$ 798.572	
45	663.1.1	662-13		Tubería de plástico tipo PVC Norma NTC 5070, de diámetro 318 mm, D=12"	m	6100	\$ 155.077	\$ 945.969.700			-	-5000	-\$ 775.385.000	0,00	\$ -	1100	\$ 170.584.700	
46	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	601	\$ 39.521	\$ 23.752.121			+	13710	\$ 541.832.910	1.205,00	\$ 47.622.805	14311	\$ 565.585.031	
47	670.2	670-13		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación Zn-5Al-MM	m3	276	\$ 340.172	\$ 93.887.472			-	-76	-\$ 25.853.072	0,00	\$ -	200	\$ 68.034.400	
48	671.3P		671.3P	Cuneta de concreto clase 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	1470	\$ 643.500	\$ 945.945.000			+	3444	\$ 2.216.214.000	0,00	\$ -	4914	\$ 3.162.159.000	
49	672.1	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	28908	\$ 71.750	\$ 2.074.149.000			-	-25982,8	-\$ 1.864.265.900	125,20	\$ 8.983.100	2925,2	\$ 209.883.100	
50	673.2P		673.2P	Lecho drenante - capa filtrante	m3	21024	\$ 136.898	\$ 2.878.143.552			+	47863,2	\$ 6.552.376.354	11.370,81	\$ 1.556.641.147	68887,2	\$ 9.430.519.906	
51	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	258807	\$ 8.833	\$ 2.286.042.231			-	-173402,8	-\$ 1.531.666.932	12.734,20	\$ 112.481.189	85404,2	\$ 754.375.299	
52	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	14454	\$ 130.700	\$ 1.889.137.800			+	1412	\$ 184.548.400	2.126,00	\$ 277.868.200	15866	\$ 2.073.686.200	
53	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4117	\$ 162.321	\$ 668.275.557			-	-1918,2	-\$ 311.364.142	366,80	\$ 59.539.343	2198,8	\$ 356.911.415	
54	674.2	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	1446	\$ 224.089	\$ 324.032.694			+	1200	\$ 268.906.800	0,00	\$ -	2646	\$ 592.939.494	
55	681.1		681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1. recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	22342	\$ 149.500	\$ 3.340.129.000			-	-22339	-\$ 3.339.680.500	0,00	\$ -	3,00	\$ 448.500	
SUBTOTAL													-\$ 7.745.577.474	0,00	\$ 2.190.760.791,48		\$ 37.876.047.701	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														0				
56	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	15738	\$ 2.000	\$ 31.476.000			+	926000	\$ 1.852.000.000	0,00	\$ -	941738	\$ 1.883.476.000	
57	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	102	\$ 23.625	\$ 2.409.750			+	3650	\$ 86.231.250	0,00	\$ -	3752	\$ 88.641.000	
58	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	1528	\$ 8.328	\$ 12.725.184			+	347	\$ 2.889.816	0,00	\$ -	1875	\$ 15.615.000	
59	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	212	\$ 392.166	\$ 83.139.192			+	88	\$ 34.510.608	0,00	\$ -	300	\$ 117.649.800	
60	720.1	720-13		Poste de referencia	u	4	\$ 250.491	\$ 1.001.964			+	11	\$ 2.755.401	0,00	\$ -	15	\$ 3.757.365	
61	730.1	730-13		Defensa metalica	m	3777	\$ 228.676	\$ 863.709.252			-	-1777	-\$ 406.357.252	0,00	\$ -	2000	\$ 457.352.000	
62	730.2	730-13		Sección final	u	33	\$ 102.870	\$ 3.394.710		50	+	67	\$ 6.892.290	0,00	\$ -	100	\$ 10.287.000	
63	740.1	740-13		Captafaros	u	325	\$ 21.965	\$ 7.138.625					\$ 342	\$ 7.512.030	0,00	\$ -	667	\$ 14.650.655
SUBTOTAL													\$ 1.586.434.143	0,00	\$ -		\$ 2.591.428.820	

