

		INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35								
		GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL		FORMATO		VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2022						
ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA. NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.												
INFORME No. 16 CONTRATO No. TT-34-2024 <table><tr><td rowspan="2">Porcentaje de ejecución</td><td>FÍSICA</td><td>PRESUPUESTAL</td></tr><tr><td>100,00%</td><td>98,46%</td></tr></table> (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)								Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL	100,00%	98,46%
Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL										
	100,00%	98,46%										
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:												
Contratista		SEGURIDAD SUPERIOR LTDA										
Identificación		860.066.946-6										
Objeto		Prestar servicios de vigilancia y seguridad privada para los grupos de interés, bienes muebles e inmuebles, de toda la infraestructura que compone la Terminal de Transporte S.A., sus unidades de negocio y las áreas administradas por esta.										
Plazo inicial		DOCE(12) MESES										
Fecha de Iniciación		1/04/2024										
Fecha de Finalización		31/03/2025										
Nombre Supervisor		HUGO ANDRES MONTOYA										
Cargo		DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL										
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)												
Tipo de Modificación		Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)		Modificación (Valor / Plazo / Clausula)								
ADICIÓN		N/A		N/A								
PRORROGA		28/03/2025		CLAUSULA QUINTA: PLAZO. El plazo de ejecución será de DIECISÉIS (16) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legales para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.								
SUSPENSIÓN		N/A		N/A								
OTRO SI		N/A		N/A								
2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO												
Concepto				Valor								
Valor inicial del contrato				\$ 8.635.663.733								
Valor adiciones / Reducciones				N/A								
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)				N/A								
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)				\$ 7.936.339.867								
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar				699.323.866								
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)				N/A								
3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL												
No. CDP 20240038	VALOR CDP	\$ 7.401.689.880	FECHA CDP	19/01/2024								
No. CRP 20240165	VALOR CRP	\$ 7.401.689.880	FECHA CRP	26/03/2024								
No. CDP 20250102	VALOR CDP	\$ 1.233.973.853	FECHA CDP	30/01/2025								
No. CRP 20250178	VALOR CRP	\$ 1.233.973.853	FECHA CRP	4/02/2025								
No. CDP 20250008	VALOR CDP	\$ 3.535.201.165	FECHA CDP	2/01/2025								
No. CRP 20250008	VALOR CRP	\$ 3.000.000.000	FECHA CRP	2/01/2025								
No. CDP 20250496	VALOR CDP	\$ 1.037.296.842	FECHA CDP	22/08/2025								

No. CRP 20251040

ADICIÓN (si aplica)

No. CDP

No. CRP

VALOR CRP

VALOR CDP

VALOR CRP

\$ 1.037.296.842

FECHA CRP

FECHA CDP

FECHA CRP

22/08/2025

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo	dd/mm/aa	dd/mm/aa	\$ -	\$ -
Cumplimiento	1/04/2024	1/10/2025	\$ 1.727.132.747	20,00%
Calidad del Servicio	1/04/2024	1/10/2025	\$ 1.727.132.747	20,00%
Calidad del servicio	1/04/2024	1/10/2025	\$ 1.727.132.747	20,00%
Estabilidad de la obra	dd/mm/aa	dd/mm/aa	\$ -	
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1/04/2024	0/2024	\$ 863.566.373	10,00%
Responsabilidad civil extracontractual	dd/mm/aa	dd/mm/aa	\$ -	

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
1	24/06/2024	\$ 207.517.941	FACTURA FVEN-55950 - SALITRE
2	24/06/2024	\$ 70.281.419	FACTURA FVEN-55952- NORTE
3	24/06/2024	\$ 70.281.419	FACTURA FVEN-55953- SUR
4	24/06/2024	\$ 39.693.107	FACTURA FVEN-56671- DADEP
5	24/06/2024	\$ 30.447.648	FACTURA FVEN-56009- IDU
6	24/06/2024	\$ 5.434.535	FACTURA FVEN-56010-IDRD
7	24/06/2024	\$ 7.762.014	FACTURA FVEN-5611 - SALITRE PERSONAL
8	24/06/2024	\$ 914.697	FACTURA FVEN-56012- MEDIOS NORTE
9	24/06/2024	\$ 3.445.035	FACTURA FVEN-56670- MEDIOS SUR
10	25/06/2024	\$ 207.517.941	FACTURA -FVEN-56720- SALITRE
11	25/06/2024	\$ 7.762.014	FACTURA -FVEN-56721- SALITRE MEDIOS
12	25/06/2024	\$ 70.281.419	FACTURA -FVEN-56722- NORTE
13	25/06/2024	\$ 914.697	FACTURA -FVEN-56723- NORTE MEDIOS
14	25/06/2024	\$ 70.281.419	FACTURA -FVEN-56724- SUR
15	25/06/2024	\$ 3.445.035	FACTURA -FVEN-56725- SUR MEDIOS
16	25/06/2024	\$ 42.013.247	FACTURA -FVEN-56726- DADEP
17	25/06/2024	\$ 2.447.248	FACTURA -FVEN-56727- DADEP MEDIOS
18	25/06/2024	\$ 30.447.468	FACTURA -FVEN-56728- IDU
19	25/06/2024	\$ 5.434.535	FACTURA -FVEN-56729- IDRD
20	29/07/2024	\$ 240.818.492	FACTURA FVEN-57716 - SALITRE
21	29/07/2024	\$ 17.277.889	FACTURA FVEN-57717 - SALITRE MEDIOS
22	27/07/2024	\$ 92.642.811	FACTURA FVEN-57719 - NORTE MEDIOS
23	27/07/2024	\$ 914.697	FACTURA FVEN-57720 - SUR
24	27/07/2024	\$ 92.446.950	FACTURA FVEN-57721 - SUR MEDIOS
25	27/07/2024	\$ 3.445.035	FACTURA FVEN-57722 - DADEP
26	27/07/2024	\$ 47.518.616	FACTURA FVEN-57723 - DADEP MEDIOS
27	27/07/2024	\$ 2.747.248	FACTURA FVEN-57724 - IDU
28	27/07/2024	\$ 30.447.468	FACTURA FVEN-57725 - IDRD
29	27/07/2024	\$ 5.458.519	FACTURA-FVEN-57725 IDRD
30	20/08/2024	\$ 223.190.091	FACTURA-FVEN-58164-SALITRE
31	20/08/2024	\$ 7.762.014	FACTURA-58165-SALITRE MD
32	20/08/2024	\$ 72.479.527	FACTURA-FVEN-58166 NORTE
33	20/08/2024	\$ 914.697	FACTURA-FVEN58167-MD NORTE
34	20/08/2024	\$ 72.479.527	FACTURA-FVEN-58168-SUR
35	20/08/2024	\$ 3.445.035	FACTURA-FVEN-58169-SUR MD
36	20/08/2024	\$ 47.779.590	FACTURA-FVEN-58170-DADEP
37	20/08/2024	\$ 2.447.248	FACTURA-FVEN-58171-DADEP MD
38	20/08/2024	\$ 30.590.798	FACTURA-FVEN-58172-IDU
39	20/08/2024	\$ 5.458.519	FACTURA-FVEN58173-IDU MD

40	13/09/2024	\$	225.955.427	FACTURA-FVEN 59129-SALITRE
41	13/09/2024	\$	7.762.014	FACTURA-FVEN 59121-MD SALITRE
42	13/09/2024	\$	70.901.762	FACTURA-FVEN 59122-NORTE
43	13/09/2024	\$	914.697	FACTURA-FVEN 59123 MD NORTE
44	13/09/2024	\$	70.901.762	FACTURA-FVEN-59124 SUR
45	13/09/2024	\$	3.445.034	FACTURA- FVEN-59125 MD SR
46	13/09/2024	\$	48.551.899	FACTURA FVEN59126-DADEP
47	13/09/2024	\$	2.447.248	FACTURA FVEN-59128-DADEP MD
48	13/09/2024	\$	30.716.213	FACTURA-FVEN-59128- IDU
49	13/09/2024	\$	10.838.495	FACTURA-FVEN-59129 IDR
50	16/10/2024	\$	226.324.431	FACTURA-FVEN-60197 SALITRE
51	16/10/2024	\$	3.193.817	FACTURA-FVEN-60198 MD SALITRE
52	16/10/2024	\$	70.901.762	FACTURA FVEN-60199 NORTE
53	16/10/2024	\$	914.697	FACTURA FVEN-60200
54	16/10/2024	\$	70.901.762	FACTURA FVEN-60201
55	16/10/2024	\$	1.160.936	FACTURA FVEN-60204
56	16/10/2024	\$	48.710.044	FACTURA FVEN-60205
57	16/10/2024	\$	2.447.248	FACTURA FVEN-60206
58	16/10/2024	\$	30.716.213	FACTURA FVEN-60207
59	16/10/2024	\$	5.482.503	FACTURA FVEN-60208
60	22/11/2024	\$	5.482.503	FACTURA FVEN-61344
61	22/11/2024	\$	30.716.213	FACTURA FVEN-61343
62	22/11/2024	\$	2.447.248	FACTURA FVEN-61342
63	22/11/2024	\$	56.209.842	FACTURA FVEN-63341
64	22/11/2024	\$	997.786	FACTURA FVEN-63340
65	22/11/2024	\$	85.561.630	FACTURA FVEN-61339
66	22/11/2024	\$	914.697	FACTURA-FVEN-61338
67	22/11/2024	\$	85.561.630	FACTURA-FVEN-61337
68	22/11/2024	\$	2.867.517	FACTURA-FVEN-61336
69	22/11/2024	\$	250.463.891	FACTURA-FVEN-61335
70	19/12/2025	\$	243.466.049	FACTURA-FVEN-62382
71	19/12/2025	\$	2.867.518	FACTURA-FVEN-62383
72	19/12/2025	\$	88.060.952	FACTURA-FVEN-62384
73	19/12/2025	\$	914.697	FACTURA-FVEN-62385
74	19/12/2025	\$	88.037.231	FACTURA-FVEN-62386
75	19/12/2025	\$	997.786	FACTURA-FVEN-62387
76	19/12/2025	\$	73.673.655	FACTURA-FVEN-62388
77	19/12/2025	\$	2.447.248	FACTURA-FVEN-62389
78	19/12/2025	\$	30.716.213	FACTURA-FVEN-62390
79	19/12/2025	\$	7.632.997	FACTURA-FVEN-62391
80	25/01/2025	\$	229.258.586	FACTURA-FVEN-63060
81	25/01/2025	\$	2.867.518	FACTURA-FVEN-63061
82	25/01/2025	\$	81.722.904	FACTURA-FVEN-63062
83	25/01/2025	\$	911.663	FACTURA-FVEN-63063
84	25/01/2025	\$	90.293.014	FACTURA-FVEN63064
85	25/01/2025	\$	994.477	FACTURA-FVEN-63065
86	25/01/2025	\$	73.464.875	FACTURA-FVEN63066
87	25/01/2025	\$	2.439.131	FACTURA-FVEN-63067
88	25/01/2025	\$	30.614.328	FACTURA-FVEN63068
89	25/01/2025	\$	5.464.318	FACTURA-FVEN63069
90	25/02/2025	\$	235.572.398	FACTURA-FVEN63070
91	25/02/2025	\$	5.983.225	FACTURA-FVEN64117
92	25/02/2025	\$	911.663	FACTURA-FVEN64099
93	25/02/2025	\$	84.286.984	FACTURA-FVEN64102
94	25/02/2025	\$	93.670.935	FACTURA-FVEN64101
95	25/02/2025	\$	994.477	FACTURA-FVEN640103
96	25/02/2025	\$	80.290.518	FACTURA-FVEN64104
97	25/02/2025	\$	2.439.131	FACTURA-FVEN64105
98	25/02/2025	\$	33.521.550	FACTURA-FVEN64106
99	25/02/2025	\$	5.983.225	FACTURA-FVEN64107

100	25/03/2025	\$	240.076.770	FACTURA-FVEN65063
101	25/03/2025	\$	2.867.518	FACTURA-FVEN66017
102	25/03/2025	\$	77.348.316	FACTURA-FVEN65064
103	25/03/2025	\$	914.697	FACTURA-FVEN65065
104	25/03/2025	\$	86.763.496	FACTURA-FVEN65066
105	25/03/2025	\$	997.786	FACTURA-FVEN65067
106	25/03/2025	\$	80.557.726	FACTURA-FVEN65068
107	25/03/2025	\$	2.447.248	FACTURA-FVEN65069
108	25/03/2025	\$	33.633.110	FACTURA-FVEN65070
109	25/03/2025	\$	6.003.137	FACTURA-FVEN65071
110	28/04/2025	\$	245.991.477	FACTURA-FVEN65875
111	28/04/2025	\$	2.853.870	FACTURA-FVEN65876
112	28/04/2025	\$	77.348.316	FACTURA-FVEN65877
113	28/04/2025	\$	914.697	FACTURA-FVEN65878
114	28/04/2025	\$	86.763.497	FACTURA-FVEN65879
115	28/04/2025	\$	997.786	FACTURA-FVEN65880
116	28/04/2025	\$	80.557.726	FACTURA-FVEN65881
117	28/04/2025	\$	2.435.600	FACTURA-FVEN65882
118	28/04/2025	\$	33.633.110	FACTURA-FVEN65883
119	28/04/2025	\$	6.003.137	FACTURA-FVEN65884
120	23/05/2025	\$	255.965.945	FACTURA-FVEN66801
121	23/05/2025	\$	2.867.518	FACTURA-FVEN66802
122	23/05/2025	\$	110.617.901	FACTURA-FVEN66798
123	23/05/2025	\$	997.786	FACTURA-FVEN66805
124	23/05/2025	\$	84.567.493	FACTURA-FVEN66803
125	23/05/2025	\$	914.697	FACTURA-FVEN66804
126	23/05/2025	\$	80.557.726	FACTURA-FVEN66806
127	23/05/2025	\$	2.435.600	FACTURA-FVEN66807
128	23/05/2025	\$	33.473.031	FACTURA-FVEN66808
129	16/06/2025	\$	244.996.836	FACTURA-FVEN67479
130	7/08/2025	\$	2.853.870	FACTURA-FVEN68001
131	7/08/2025	\$	117.712.831	FACTURA-FVEN68004
132	4/07/2025	\$	6.470.193	FACTURA-FVEN-68005
133	7/08/2025	\$	76.980.171	FACTURA-FVEN68002
134	7/08/2025	\$	910.344	FACTURA-FVEN68003
135	4/07/2025	\$	2.435.600	FACTURA-FVEN68007
136	08/08/205	\$	33.473.031	FACTURA-FVEN69286
137	8/08/2025	\$	123.788.306	FACTURA-FVEN69288
138	8/08/2025	\$	12.378.083	FACTURA-FVEN69288
139	8/08/2025	\$	80.174.306	FACTURA-FVEN69289
140	8/08/2025	\$	566.820,61	FACTURA-FVEN69290
141	8/08/2025	\$	261.635.542	FACTURA-FVEN-69291
142	8/08/2025	\$	23.339.548	FACTURA-FVEN-69292
143	8/08/2025	\$	2.855.016,72	FACTURA-FVEN69296
144	8/08/2025	\$	80.174.305,70	FACTURA-FVEN69297
145	8/08/2025	\$	12.378.083,06	FACTURA-FVEN69301
146	8/08/2025	\$	910.343,54	FACTURA-FVEN69294
147	8/08/2025	\$	2.435.600,48	FACTURA-FVEN69299
148	8/08/2025	\$	8.502.306,03	FACTURA-FVEN69298
149	8/08/2025	\$	129.003.255,08	FACTURA-FVEN69295
150	8/08/2025	\$	33.473.030,85	FACTURA-FVEN69300
151	8/08/2025	\$	88.270.595,76	FACTURA-FVEN69293
152	8/08/2025	\$	17.617.333,08	FACTURA-FVEN69285
153	17/09/2025	\$	271.857.318,59	FACTURA-FVEN0639
154	18/09/2025	\$	2.853.869,73	FACTURA-FVEN70640
155	19/09/2025	\$	135.518.267,27	FACTURA-FVEN70643
156	20/09/2025	\$	2.855.016,72	FACTURA-FVEN70644
157	21/09/2025	\$	93.651.084,43	FACTURA-FVE70641
158	22/09/2025	\$	910.343,54	FACTURA-FVEN70642
159	23/09/2025	\$	2.435.600,48	FACTURA-FVEN0646

160	24/09/2025	\$	34.405.353,13	FACTURA-FVEN70647
161	25/09/2025	\$	12.709.762,88	FACTURA-FVEN70648
162	26/09/2025	\$	91.102.346,98	FACTURA-FVEN70645

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
TRANSF-20242035	\$ 5.333.204	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242041	\$ 29.879.751	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242037	\$ 2.401.617	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242038	\$ 29.879.751	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242039	\$ 5.333.204	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242040	\$ 38.952.999	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242036	\$ 41.229.879	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242023	\$ 203.648.617	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242025	\$ 68.970.971	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242027	\$ 68.970.971	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242024	\$ 7.617.286	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242026	\$ 897.642	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242028	\$ 3.380.800	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242029	\$ 203.648.617	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242031	\$ 68.970.971	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242032	\$ 897.641	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242030	\$ 7.617.286	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242033	\$ 68.970.971	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242034	\$ 3.380.800	22/07/2024	N/A
TRANSF-20242342	\$ 5.333.204	21/08/2024	N/A
TRANSF-20242339	\$ 46.632.596	21/08/2024	N/A
TRANSF-20242340	\$ 2.401.617	21/08/2024	N/A
TRANSF-20242341	\$ 29.879.751	21/08/2024	N/A
TRANSF-20242333	\$ 236.328.255	21/08/2024	N/A
TRANSF-20242334	\$ 13.955.730	21/08/2024	N/A
TRANSF-20242335	\$ 90.915.418	21/08/2024	N/A
TRANSF-20242336	\$ 897.642	21/08/2024	N/A
TRANSF-20242337	\$ 90.723.209	21/08/2024	N/A
TRANSF-20242338	\$ 3.380.800	21/08/2024	N/A
TRANSF-20242509	\$ 5.356.741	9/09/2024	N/A
TRANSF-20242508	\$ 30.020.410	9/09/2024	N/A
TRANSF-20242507	\$ 2.401.617	9/09/2024	N/A
TRANSF-20242506	\$ 46.888.704	9/09/2024	N/A
TRANSF-20242505	\$ 3.380.800	9/09/2024	
TRANSF-20242504	\$ 71.128.093	9/09/2024	N/A
TRANSF-20242503	\$ 897.642	9/09/2024	N/A
TRANSF-20242502	\$ 71.128.093	9/09/2024	N/A
TRANSF-20242501	\$ 7.617.286	9/09/2024	N/A
TRANSF-20242500	\$ 219.028.549	9/09/2024	N/A
TRANF-20242905	\$ 3.380.800	16/10/2024	N/A
TRANF-20242904	\$ 69.579.747	16/10/2024	N/A
TRANF-20242903	\$ 897.641	16/10/2024	N/A
TRANF-20242863	\$ 69.579.748	15/10/2024	N/A
TRANF-20242862	\$ 7.617.287	15/10/2024	N/A

TRANF-20242861	\$	221.742.324	15/10/2024	N/A
TRANF-20242859	\$	2.401.617	15/10/2024	N/A
TRANF-20242860	\$	10.265.769	15/10/2024	N/A
TRANF-20242916	\$	47.629.415	15/10/2024	N/A
TRANF-20242906	\$	30.143.486	15/10/2024	N/A
TRANF-202413109	\$	222.104	6/11/2024	N/A
TRANF-202443118	\$	3.134.266	6/11/2024	N/A
TRANSF-20243112	\$	69.579.747	6/11/2024	N/A
TRANSF-20243111	\$	897.642	6/11/2024	N/A
TRANF-20243110	\$	69.579.747	6/11/2024	N/A
TRANF-20243113	\$	1.139.289	6/11/2024	N/A
TRANF-20243115	\$	2.401.617	6/11/2024	N/A
TRANF-20243114	\$	47.801.811	6/11/2024	N/A
TRANF-20243117	\$	30.173.489	6/11/2024	N/A
TRANF-20243116	\$	5.372.100	6/11/2024	N/A
TRANSF-20243512	\$	897.640	11/12/2024	N/A
TRANSF-20243513	\$	979.180	11/12/2024	N/A
TRANSF-20243514	\$	83.966.271	11/12/2024	N/A
TRANSF-20243509	\$	2.401.617	11/12/2024	N/A
TRANSF-20243505	\$	30.143.486	11/12/2024	N/A
TRANSF-20243506	\$	5.380.278	11/12/2024	N/A
TRANSF-20243510	\$	245.793.809	11/12/2024	N/A
TRANSF-20243504	\$	2.814.050	11/12/2024	N/A
TRANSF-20243507	\$	83.966.271	11/12/2024	N/A
TRANSF-20243508	\$	55.161.769	11/12/2024	N/A
TRANSF-20243709	\$	7.490.675	30/12/2024	N/A
TRANSF-20243708	\$	30.143.489	30/12/2024	N/A
TRANSF-20243706	\$	2.401.617	30/12/2024	N/A
TRANSF-20243705	\$	72.299.957	30/12/2024	N/A
TRANSF-202500122	\$	238.926.447	10/01/2025	N/A
TRANF-202500123	\$	2.814.051	10/01/2025	N/A
TRANF-202500124	\$	86.418.991	10/01/2025	N/A
TRANF-202500125	\$	897.642	10/01/2025	N/A
TRANF-2025200126	\$	86.395.712	10/01/2025	N/A
TRANF-2025001227	\$	979.182	10/01/2025	N/A
TRANF-202500368	\$	72.090.511	10/01/2025	N/A
TRANF-202500369	\$	2.393.500	10/01/2025	N/A
TRANSF-202500371	\$	5.362.092	10/01/2025	N/A
TRANSF-202500370	\$	30.041.602	10/01/2025	N/A
TRANSF-202500449	\$	238.536.565	6/02/2025	ANS
TRANSF-202500461	\$	244.492	6/02/2025	N/A
TRANSF-202500462	\$	101.885	6/02/2025	N/A
TRANSF-202500450	\$	2.814.051	6/02/2025	N/A
TRANSF-202500451	\$	80.466.025	6/02/2025	N/A
TRANF-2025451	\$	80.466.025	6/02/2025	N/A
TRANF-202500452	\$	897.642	6/02/2025	N/A
TRANF-202500453	\$	88.904.328	6/02/2025	N/A
TRANF-202500454	\$	979.182	6/02/2025	N/A
TRASNF-202500463	\$	8.185	6/02/2025	
TRANF-202500460	\$	18,18	6/02/2025	N/A
TRANSF-202500785	\$	33.005.995	10/03/2025	N/A

TRANSF-202500784	\$	2.401.618	10/03/2025	N/A
TRANSF-2025786	\$	79.055.667	10/03/2025	ANS
TRANSF-202500821	\$	5.891.203	10/03/2025	N/A
TRANSF-202501072	\$	240.566.418	12/03/2025	N/A
TRANSF-202501071	\$	2.814.051	8/04/2025	N/A
TRANSF-202501070	\$	75.906.100	8/04/2025	N/A
TRANF-202501069	\$	897.642	8/04/2025	N/A
TRANF-202501068	\$	85.145.728	8/04/2025	N/A
TRANF-202501067	\$	979.182	8/04/2025	N/A
TRANF-202501114	\$	79.055.667	10/04/2025	N/A
TRASNF-202501113	\$	2.401.618	10/04/2025	N/A
TRANF-202501222	\$	5.891.204	23/04/2025	N/A
TRANSF-202501366	\$	241.404.786	8/05/2025	N/A
TRANSF-202501450	\$	2.814.051	15/05/2025	N/A
TRANSF-202501368	\$	75.906.100	8/05/2025	N/A
TRANSF-202501369	\$	897.642	8/05/2025	N/A
TRANSF-202501370	\$	85.145.728	8/05/2025	N/A
TRANSF-202501371	\$	979.182	8/05/2025	N/A
TRANSF-202501367	\$	33.005.996	8/05/2025	N/A
TRANSF-202501483	\$	5.891.205	20/05/2025	N/A
TRANSF-202501484	\$	33.005.996	20/05/2025	N/A
TRANSF-202501482	\$	2.401.617	20/05/2025	N/A
TRANSF-20251481	\$	79.055.669	20/05/2025	N/A
TRANSF-202501718	\$	2.814.051	10/06/2025	N/A
TRANSF-202501717	\$	82.990.670	10/06/2025	N/A
TRANSF-202501716	\$	897.642	10/06/2025	N/A
TRANSF-202501720	\$	108.555.349	10/06/2025	N/A
TRANSF-202501715	\$	979.182	10/06/2025	N/A
TRANSF-202501719	\$	251.193.273	10/06/2025	N/A
TRANSF-202501723	\$	33.005.996	10/06/2025	N/A
TRANSF-202501722	\$	2.401.617	10/06/2025	N/A
TRANSF-202501721	\$	79.055.668	10/06/2025	N/A
TRANSF- 202502136	\$	208.315.801	10/07/2025	N/A
TRANSF- 20202258	\$	75.906.100	21/07/2025	N/A
TRANSF-20251139	\$	6.364.782	18/07/2025	N/A
TRANSF-202502293	\$	2.814.051	22/07/2025	N/A
TRANSF-202502296	\$	76.218.338	22/07/2025	N/A
TRANSF-202502295	\$	2.401.617	22/07/2025	N/A
TRANSF-20251205	\$	897.642	8/08/2025	N/A
TRANSF-202502660	\$	33.005.995	20/08/2025	N/A
TRANSF-202502736	\$	12.205.377	28/08/2025	N/A
TRANSF-202502737	\$	79.055.668	28/08/2025	N/A
TRANF-202502738	\$	558.912	28/08/2025	N/A
TRANSF- 20251321	\$	17.371.526	15/08/2025	N/A
TRANSF-202502136	\$	33.262.699	10/07/2025	N/A
TRANSF-202502296	\$	39.852.096	22/07/2025	N/A
TRANSF-202502739	\$	79.055.669	22/07/2025	N/A
TRANSF-202502740	\$	8.383.677	28/08/2025	N/A
TRANSF-202502741	\$	2.401.617	20/08/2025	N/A
TRANSF-202502753	\$	33.005.996	28/08/2025	N/A
TRANSF-202502752	\$	257.985.053	28/08/2025	N/A

TRANSF-202502677	\$	897.642	25/08/2025	N/A
TRANSF-202502801	\$	22.964.933	28/08/2025	N/A
TRANSF-202502798	\$	87.038.994	2/09/2025	N/A
TRANSF-202502799	\$	127.203.328	2/09/2025	N/A
TRANSF-202502800	\$	2.815.182	2/09/2025	N/A
TRANSF-202503124	\$	11.810.166	1/09/2025-06/10/2025	N/A
TRANSF-202503123	\$	268.064,210	6/10/2025	N/A
TRANSF-202503125	\$	2.814.051	6/10/2025	N/A
TRANSF-202503126	\$	92.344.411	6/10/2025	N/A
TRANSF-202503127	\$	897,642	6/10/2025	N/A
TRANSF-202503128	\$	133.627,439	6/10/2025	N/A
TRANSF-202503132	\$	2.815.182	6/10/2025	N/A
TRANSF-202503133	\$	89.831.233	6/10/2025	N/A
TRANSF-202503134	\$	2.401.617	6/10/2025	N/A
TRANSF-202503135	\$	12.532.428	6/10/2025	N/A
TRANSF-202503136	\$	33.925.309	6/10/2025	N/A

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
Informe mensual.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
estudios de seguridad.	S	Radicado Estudio de seguridad y consignas No. 20240310087152 del 19 de julio de 2024	N/A
Consignas del Servicio (funciones de los guardas por puesto de trabajo)	S	Estudio de seguridad y consignas No. Radicado 20250310118702 del 18 de julio de 2025	N/A
Modificación, aumento o disminución de los turnos y vigilantes	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Personal adicional de relevos.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Tiempos de descanso diarios.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Servicios adicionales de apoyo en temporadas altas. En las épocas determinadas como temporada alta, se deberá disponer de tres (3) servicios adicionales para la Terminal Salitre, dos (2) servicios adicionales para la Terminal Satélite del Sur y dos (2) servicios adicionales para la Terminal Satélite del Norte.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Equipos de comunicaciones.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Botones de pánico. Los botones de pánico serán ubicados en todas las cajas de recaudo de las sedes contratadas y demás sitios que sean establecidos por el Supervisor del contrato.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A

Vehículos auto balanceados. El contratista deberá poner al servicio cinco (5) vehículos auto balanceados tipo SEGWAY con cámara Go-pro.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Disponibilidad de los recursos técnicos y/o tecnológicos. Desde el primer día de ejecución del contrato, el contratista deberá poner a disposición la totalidad de elementos descritos en el cuadro denominado RECURSOS TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Mantenimiento de equipos. El contratista deberá realizar los mantenimientos preventivos y correctivos del equipo técnico – tecnológico (Vehículos auto balanceados, armamento, equipos de comunicación radios y avanteles y demás) disponiendo para ello del replazo de los elementos mientras dure el mantenimiento.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A

Remplazo de equipos. En caso de falla total o parcial de los equipos técnicos y/o tecnológicos, se debe reemplazar el respectivo equipo averiado, por uno de iguales o mejores características, dentro de las 24 horas siguientes al daño sin que medie requerimiento del Supervisor del contrato.1	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Prestación del servicio. El contratista deberá prestar el servicio objeto de la vigilancia contratada únicamente a través del personal contratado directamente.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Informes sobre novedades. Ante la ocurrencia de novedades que revistan importancia o gravedad, en cualquiera de las sedes de ejecución del contrato, el futuro contratista tendrá tres días a partir de la notificación para presentar informe detallado, soportado con todas las evidencias posibles, especialmente fotográficas, videográficas, testimoniales y documentales en las que dé cuenta de la responsabilidad o no del personal que ejecuta el contrato.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
visitas de supervisor motorizado. Con excepción de la sede Salitre, deberán realizarse una visita diurna y una visita nocturna de supervisor motorizado de zona a las terminales norte, sur y zonas administradas por la Terminal de Transporte	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Controles de rondas. El contratista deberá suministrar, implementar y verificar veintidós (22) controles de rondas para los parqueaderos objeto del contrato.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Casetas para el personal. Para el personal que ejecuta el contrato en los parqueaderos, el contratista deberá suministrar e instalar una (1) caseta por cada servicio en cada uno de los parqueaderos a su costo.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Reuniones de seguimiento. Realizar mínimo una reunión al mes con el supervisor del contrato y disponer lo que este considere necesario para mantener el plan de seguridad permanentemente actualizado.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Hojas de vida del personal. Previa suscripción del acta de inicio del contrato, el contratista deberá entregar al supervisor de la Terminal, las hojas de vida del personal a emplear en la ejecución del presente contrato, con sus respectivos soportes, anexando copia de los resultados de los exámenes médicos.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Disposición exclusiva. El contratista se obliga a mantener a disposición exclusiva de la Terminal de Transporte el equipo exigido en el presente estudio previo, en el pliego de condiciones y en el contrato.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A

Vehículo del coordinador. Tal como se especifica en el perfil del Coordinador, este deberá contar con vehículo para su traslado a las diferentes sedes de ejecución del contrato, para lo cual EL CONTRATISTA deberá suministrar un vehículo 24 horas / 7 días a la semana para las tareas propias de la coordinación del contrato.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Suplencia de personal. El contratista deberá suplir las ausencias temporales o permanentes de cualquiera de los vigilantes con la debida prontitud y en iguales o mejores condiciones de idoneidad.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Instrucciones especiales. El contratista deberá atender las instrucciones especiales o medidas de control que le indique la Terminal, a través de los respectivos supervisores y coordinadores de la vigilancia de la empresa de seguridad.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Verificación del personal. El coordinador y los supervisores del contrato deberán verificar que todo el personal llegue por lo menos 15 minutos antes de recibir su turno con el fin de conocer el estado anímico de sus trabajadores, porte de los elementos del servicio y los EPP (Elementos de Protección Personal) en buenas condiciones y que su uniforme se encuentre presentable, dar recomendaciones muy precisas y concisas y garantizar que sobre la hora de cambio se reciba el turno a la escuadra saliente.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Registro biométrico.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Actividades de los supervisores. Los supervisores destinados por el contratista deberán revisar constantemente a los vigilantes, puestos y zonas, para enterarse de las novedades que se puedan presentar para solucionarlas a tiempo y garantizar la normalidad, dejando constancia de la visita, instrucciones impartidas y observaciones hechas, en la minuta respectiva.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Coordinación con la Central de Monitoreo. Todo el personal que ejecuta el contrato en las sedes Salitre, Norte y Sur deberá recibir, acatar y ejecutar las instrucciones que les sean comunicadas desde la Central de Monitoreo. Bajo ninguna razón deberá aislarse, incomunicarse o rechazar las consignas impartidas desde esta Central.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A

Articulación con la Policía Nacional. Los supervisores y el coordinador del contrato deberán articularse con la Policía Nacional para realizar los planes conjuntos de seguridad que sean necesarios para abordar una problemática, situación o novedad y lograr mitigarla o acabarla.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Inducción al servicio. El contratista deberá verificar que todo el personal de vigilantes reciba la inducción por sectores y áreas de responsabilidad y que sean presentados al Director de Seguridad Operacional, los mandos y a los funcionarios de la Terminal. Esta obligación aplica igualmente para el personal que realice replazos o relevos.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Obligación de cumplimiento de pagos al personal.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Plan de Capacitación (Seguridad + Servicio al Cliente) El contratista debe garantizar que todo el personal vinculado al contrato cuente con un plan de capacitaciones durante la vigencia del contrato, el mismo debe presentarse para aprobación de la supervisión del contrato.	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Procedimientos administrativos. El contratista aceptará los procedimientos administrativos que determine la Terminal de Transporte S.A., para la ejecución del contrato	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Certificaciones de antecedentes judiciales. En materia de seguridad el contratista deberá anexar para todo el personal: Certificación de antecedentes y requerimientos judiciales y el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación y certificado de medidas correctivas	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Registros del servicio	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A
Vehículo disponible: El Contratista deberá disponer las 24 horas de un vehículo tipo patrulla (camioneta) exclusivo para el contrato, que será administrado por el coordinador o conductor asignado para las actividades de supervisión, revistas, recorridos a las infraestructuras donde se tengan servicios asignados y recorridos a solicitud de la Terminal de Transporte S.A, el mismo deberá permanecer en las instalaciones de la Terminal de transporte salitre. La utilización del vehículo deberá contar con una bitácora de uso del mismo	S	Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	N/A

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: *Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:*

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
Normas de seguridad industrial y salud ocupacional. El contratista será el único responsable de garantizar para sus empleados, trabajadores, subcontratistas y terceras personas la observancia y cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución del contrato y en la prestación del servicio en aras de prevenir riesgos a la salud y accidentes	S	Se reporta en el informe mensual	18/07/2025	N/A
Simulacros. El contratista deberá participar activamente en los simulacros que se programen para verificar la capacitación dada al personal, la capacidad de reacción de la vigilancia y el estado de preparación para la prevención y atención de desastres.	S	Se reporta en el informe mensual Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	18/07/2025	N/A
Elementos de protección personal. El contratista deberá suministrar los elementos de protección personal (EPPs) a todo el personal que ejecuta el contrato, de acuerdo con las actividades que realice y cambiarlos cada vez que se requiera	S	Se reporta en el informe mensual Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	18/07/2025	N/A
Certificaciones médicas de aptitud En materia de salud: al momento de la firma del contrato, el futuro contratista deberá presentar el certificado de aptitud psicofísica de conformidad con la Ley 1539 de 2012. Todo el personal debe estar en buen estado de salud física y mental, compatible para ejercer las funciones de protección y seguridad. Para el efecto, deberá acreditarse por parte del personal que porte o tenga armas de fuego	S	Se reporta en el informe mensual Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	18/07/2025	N/A
Elementos de dotación. El contratista deberá dotar al personal que prestará el servicio como mínimo con los siguientes elementos: i. Uniforme con logo del contratista que suscribe el contrato, compuesto de vestido completo así: overol para la Terminal Salitre	S	Se reporta en el informe mensual Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	18/07/2025	N/A

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
El contratista deberá realizar los mantenimientos preventivos de los vehículos auto-balanceados eléctricos, para garantizar el desempeño óptimo de los mismos.4. Las demás que se deriven de la naturaleza de la contratación	S	Se reporta en el informe mensual Radicado 20250310118702 del 18 de julio de 2025	30/05/2025	N/A

El contratista en caso de ser generador de residuos peligrosos y especiales, deberá cumplir con la normatividad ambiental aplicable, en lo relacionado con el manejo adecuado y disposición final de los residuos peligrosos y especiales (pilas, baterías). En este sentido deberá entregar en los informes para pago a la Terminal de Transporte S.A. certificación de la disposición final de residuos peligrosos, en caso de haberse realizado, o certificación general de cumplimiento de las normas ambientales	S	Se reporta en el informe mensual Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	30/05/2025	N/A
El contratista y el personal designado por él para la ejecución del contrato, deberán atender las directrices, lineamientos y planes que en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de la Terminal de Transporte de Bogotá S.A. sean aplicables al contrato, y en general las dispuestas por la normatividad ambiental vigente.	S	Se reporta en el informe mensual Radicado número 20250310150852 del 19 de septiembre de 2025	30/05/2025	N/A

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente. INFORME DE ACTIVIDADES 15

Fecha del Informe	10/10/2025	Supervisor	
Proyectó	LADY MILENA PAEZ	Nombre	HUGO ANDRES MONTOYA
		Cargo	DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL
		Firma	

Dependencia destino : DIRECCION DE SEGURIDAD OPERACIONAL



No.: 20250310150852

Fecha Radicado: 2025-09-19 15:21:02

Anexos: 2 USB Folios: 0

Nivel de Seguridad: PÚBLICO



Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2025

Dr. **HUGO ANDRÉS MONTOYA**

Director de Seguridad Operacional LA TERMINAL S.A.
Bogotá.

Referencia: Entrega informe de gestión mes de julio 2025 Superior Ltda.

Comedidamente me permito hacer entrega de 02 USB con la siguiente información, requerida en el contrato TT/34/2024 para el mes de Julio de 2025, así:

- Informe de gestión mes de julio 2025
- Informe de gestion sst mes de julio 2025
- Planilla de pago de parafiscales del personal de seguridad del mes de julio 2025.
- Informe de botones de pánico del mes de julio 2025.
- Informe Control de retardos del mes de julio 2025.
- Programación del mes de julio 2025.
- Control radios de comunicación mes de julio 2025.
- Supervisión mes de julio 2025.

Cordialmente,

JUAN MANUEL CÉSPEDES SUÁREZ.

Gerente de contrato La Terminal UT FML

FIDELITY

SECURITY

COMPANY

LTDA.

Fijo: (1)

805

26

31 Ext 117 Movil: 3107336041

www.fidelitysecurityltda.com - CII 105 No 46-57 Bogotá D.C.



• VIGILANCIA FÍSICA • ESCOLTA • CANINOS • SEGURIDAD ELECTRÓNICA • ESTUDIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES •

BOGOTÁ: Cra. 50 No. 96-09 PBX: 623 0581 CEL: 321 939 2141

BARRANQUILLA - BUCARAMANGA - CALI - CARTAGENA - GIRARDOT - IBAGUÉ - MANIZALES - MEDELLÍN - NEIVA - MONTERÍA - SANTA MARTA - TUNJA - VILLAVICENCIO