

AMVCD-511-2024

Málaga, 01 de septiembre 2025

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Att. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Director Territorial Santander

Autopista Floridablanca, K1. Via Ruitoque

Referencia: Contrato N° 1987 de 2024. Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

Asunto: INFORME TÉCNICO ACTIVIDADES EJECUTADAS MEDIANTE CONTRATO N°1290 de 2025, para “HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER”.

Cordial Saludo

Teniendo en cuenta que, el contrato del asunto fue destinado para las necesidades de las administraciones viales grupo 1 y grupo 2 de la Territorial Santander, con inversión aproximada del 50% para cada AMV, nos permitimos presentar el siguiente informe de las actividades y cantidades totales ejecutadas en la vía La Palmera – Presidente de la ruta 5504.

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato N° 1290 de 2025

Objeto: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER.

Contratista: SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS

Representante Legal: Victor Manuel Galvis Villegas

Valor total del contrato: \$100.482.770.00

Fecha de inicio: junio 27 de 2025

DATOS SUPERVISIÓN

Supervisor INVIAS DT SAN: Ing. Victor Manuel Ruiz Vargas
 Apoyo a supervisión: Administración Vial grupo1 – Consorcio DATAR 24
 Ingeniero residente: Oscar Fernando Suárez Puccetti

OBRA EJECUTADA

Lugar: En la vía La Palmera – Presidente, ruta 5504, a cargo de la AMV1, en el sector comprendido entre La Palmera y Málaga se ejecutó el 50% del valor total del contrato; el valor restante del contrato será ejecutado por la AMV2.

Actividades y cantidades ejecutadas

Para la vía en mención se ejecutaron dos ítems, así:

211.1 Remoción de derrumbes = 3.021 m3
 900.3.1 Transporte de material proveniente de derrumbes = 3766.70 m3


Valor total ejecutado en la ruta 5504 = \$ 50.199.219.00

Se anexa memorias de los viajes de material medidos en volquetas, la distancia a los botaderos y preacta con las cantidades ejecutadas.

En el registro fotográfico anexo, se presenta la relación de los sitios de los derrumbes removidos.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCSETTI
 Ingeniero Residente CONSORCIO DATAR 24
 Administración Vial Grupo 1 Territorial Santander

Proyectó/Elaboró : OFSP

C.C.	Ing. Victor Manuel Ruiz – Supervisor INVIAS Archivo Oficina			
Anexos:	Preacta obra ejecutada en vía a cargo de la AMV1 Registro fotográfico derrumbes vía La Palmera – Presidente, ruta 5504 Acta de permiso disposición material removido de derrumbes	CD ()	Tomos ()	Planos ()

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
PREACTA DE OBRA N°01

CONTRATO N°	1290 de 2025
OBJETO:	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
CONTRATISTA:	SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS
APOYO A SUPERVISIÓN:	CONSORCIO DATAR 24
	ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1, TERRITORIAL SANTANDER
ACTIVIDADES EJECUTADAS:	VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504
Fecha: 25/08/2025	

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	1.P		1.P	Demolición de rocas	m3		\$ 230,000.00	\$ 0.00
2	201.7	201-13		Demolición de estructuras	m3		\$ 300,000.00	\$ 0.00
3	211.1	211-13		Remoción de derrumbes	m3	3,021.00	\$ 15,000.00	\$ 45,315,000.00
4	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado de 21Mpa (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3		\$ 900,000.00	\$ 0.00
5	630.1.7	630-13		Concreto ciclópeo (Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa)	m3		\$ 450,000.00	\$ 0.00
6	640.1	640-13		Acero de refuerzo en barra corrugadas (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	Kg		\$ 6,500.00	\$ 0.00
7	673.1.1	673-13		Geotextil no tejido (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n)	M2		\$ 7,500.00	\$ 0.00
8	681.1	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1. Recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3		\$ 290,000.00	\$ 0.00
9	900.3.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) (Analizado con volqueta de 6m3)	m3-Km	3,766.70	\$ 1,200.00	\$ 4,520,040.00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 49,835,040.00

VALOR TOTAL ACTIVIDADES DE OBRA (A)	\$ 49,835,040.00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE VALOR UTILIDAD) (B)	\$ 364,179.00
SUBTOTAL OBRAS INCLUYENDO IVA (C) = (A+B)	\$ 50,199,219.00
VALOR TOTAL	\$ 50,199,219.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	20%
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	5%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
PREACTA DE OBRA N°01**

CONTRATO N° 1290 de 2025
OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
CONTRATISTA: SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS

APOYO A SUPERVISIÓN: CONSORCIO DATAR 24
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1, TERRITORIAL SANTANDER

ACTIVIDADES EJECUTADAS: VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504 **Fecha:** 25/08/2025

LOCALIZACIÓN PR	FECHA DE REMOCIÓN	REMOCIÓN DERRUMBES			BOTADERO		TRANSPORTE (m3 - km)
		NUMERO VIAJES (u)	CAPACIDAD VOLQUETA (m3)	VOLUMEN REMOVIDO (m3)	PR	Distancia (km)	
13+270 a 13+400	5/08/2025	13	7	91	13+792	0.40	36.40
12+940	5/08/2025	1	7	7	13+792	0.80	5.60
12+800 a 12+890	5/08/2025	2	7	14	13+792	0.80	11.20
11+680	5/08/2025	11	7	77	13+792	2.00	154.00
8+380	5/08/2025	2	7	14	5+400	2.90	40.60
8+350	6/08/2025	2	7	14	5+400	2.90	40.60
8+280	6/08/2025	2	7	14	8+150	0.10	1.40
8+030 al 8+060	6/08/2025	2	7	14	8+150	0.10	1.40
7+715	6/08/2025	1	7	7	8+150	0.40	2.80
7+620	6/08/2025	1	7	7	8+150	0.50	3.50
7+570	6/08/2025	19	7	133	8+150	0.50	66.50
7+490	8/08/2025	2	7	14	8+150	0.60	8.40
7+280	8/08/2025	1	7	7	8+150	0.80	5.60
7+080	8/08/2025	3	7	21	8+150	1.00	21.00
6+730	8/08/2025	2	7	14	8+150	1.40	19.60
6+530	8/08/2025	2	7	14	8+150	1.60	22.40
6+530	8/08/2025	1	7	7	2+900	3.60	25.20
6+440	8/08/2025	2	7	14	2+900	3.50	49.00
6+310	8/08/2025	1	7	7	2+900	3.40	23.80
6+195	8/08/2025	1	7	7	2+900	3.20	22.40
6+120	8/08/2025	6	7	42	2+900	3.20	134.40
4+800 al 5+050	8/08/2025	7	7	49	2+900	2.00	98.00
4+800 al 5+050	8/08/2025	3	7	21	2+900	2.00	42.00

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
PREACTA DE OBRA N°01**

CONTRATO N° 1290 de 2025

LOCALIZACIÓN PR	FECHA DE REMOCIÓN	REMOCIÓN DERRUMBES			BOTADERO		TRANSPORTE (m3 - km)
		NUMERO VIJES (u)	CAPACIDAD VOLQUETA (m3)	VOLUMEN REMOVIDO (m3)	PR	Distancia (km)	
4+800 al 5+050	9/08/2025	14	7	98	2+900	2.00	196.00
4+800 al 5+050	9/08/2025	20	7	140	2+900	2.00	280.00
4+800	11/08/2025	24	15	360	2+900	1.80	648.00
4+800	11/08/2025	24	7	168	2+900	1.80	302.40
4+800	11/08/2025	6	15	90	5+400	0.50	45.00
4+800	11/08/2025	6	7	42	5+400	0.50	21.00
4+800	11/08/2025	8	7	56			
4+800	12/08/2025	25	15	375	5+400	0.50	187.50
4+800	12/08/2025	12	7	84	5+400	0.50	42.00
4+800	12/08/2025	4	15	60	2+900	1.80	108.00
4+800	12/08/2025	15	7	105	2+900	1.80	189.00
4+800	12/08/2025	8	7	56			
4+800	13/08/2025	2	15	30	2+900	1.80	54.00
4+800	13/08/2025	25	7	175	2+900	1.80	315.00
4+800	13/08/2025	20	7	140	2+900	1.80	252.00
4+800	13/08/2025	17	7	119	2+900	1.80	214.20
4+800	13/08/2025	9	7	63			
4+800	14/08/2025	27	7	189			0.00
31+551	15/08/2025	4	8	32	33+180	1.60	51.20
31+500	15/08/2025	2	8	16	33+180	1.60	25.60
26+800	25/08/2025	2	7	14			0.00
TOTAL EJECUTADO RUTA 5504		361		3021			3766.70


Sheyla Alejandra Vergara Redondo
T.P. 1010037-0745907GJA
Ingeniera apoyo VIGAVI ZOMAC SAS


Oscar Fernando Suárez Puccetti
MP No. 68202-58215 STD
Ingeniero Residente de Administración Vial G.1
CONSORCIO DATAR 24


Victor Manuel Galvis Villegas
Rep. Legal VIGAVI ZOMAC SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

CONTRATO N° 1290 de 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN

CONTRATISTA: SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS



APOYO A SUPERVISIÓN: CONSORCIO DATAR 24
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1, TERRITORIAL SANTANDER



ING. OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUC CETI

 <p>9 ago 2025 10:23:51 a.m. 6°33'15.924"N 72°43'1.254"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 4+800</p> <p>PR4+0800 calzada "ANTES"</p>	 <p>9 ago 2025 12:45:42 p.m. 6°33'15.924"N 72°43'1.452"W # 531 COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 4+800</p> <p>PR4+0800 calzada "DURANTE"</p>	 <p>9 ago 2025 1:08:13 p.m. 6°33'15.912"N 72°43'1.134"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 4+800</p> <p>PR4+0800 calzada "DESPUÉS"</p>
 <p>PR4+0800 puente Montecillo 1 "ANTES"</p>	 <p>PR4+0800 puente Montecillo 1 "DURANTE"</p>	 <p>PR4+0800 puente Montecillo 1 "DESPUÉS"</p>
 <p>PR4+0800 puente Montecillo 1 aguas arriba "ANTES"</p>	 <p>PR4+0800 puente Montecillo 1 aguas arriba "DURANTE"</p>	 <p>PR4+0800 puente Montecillo 1 aguas arriba "DESPUÉS"</p>

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

CONTRATO N° 1290 de 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN

CONTRATISTA: SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS



APOYO A SUPERVISIÓN: CONSORCIO DATAR 24
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1, TERRITORIAL SANTANDER



ING. OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCCETTI

<p>PR4+0800 canal aguas arriba "ANTES"</p>	<p>PR4+0800 canal aguas arriba "DURANTE"</p>	<p>PR4+0800 canal aguas arriba "DESPUÉS"</p>
<p>PR4+0800 aguas abajo "ANTES"</p>	<p>PR4+0800 aguas abajo "DURANTE"</p>	<p>PR4+0800 aguas abajo "DESPUÉS"</p>
<p>PR4+0800 puente Montecillo 1 aguas abajo "ANTES"</p>	<p>PR4+0800 puente Montecillo 1 aguas abajo "DURANTE"</p>	<p>PR4+0800 puente Montecillo 1 aguas abajo "DESPUÉS"</p>

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

CONTRATO N° 1290 de 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN

CONTRATISTA: SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS



APOYO A SUPERVISIÓN: CONSORCIO DATAR 24

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1, TERRITORIAL SANTANDER



ING. OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUC CETTI

<p>COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 4+800 14 ago 2025 08:42:26 6°33'16.026"N 72°43'2.004"W Capitanejo Miranda</p>	<p>14 ago 2025 11:09:59 a.m. 6°33'16.026"N 72°43'2.004"W Capitanejo Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 4+800</p>	<p>14 ago 2025 11:24:34 a.m. 6°33'16.026"N 72°43'2.004"W Capitanejo Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 4+800</p>
	<p>8 ago 2025 4:03:14 p.m. 6°33'17.55"N 72°43'4.326"W # 5.31 COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 4+950</p>	
<p>Vía La Palmera - Presidente, PR4+0840 6°33'17.422"N 72°43'3.10734m.305" 20/08/2025 08:10:43 a.m.</p>	<p>9 ago 2025 10:39:13 a.m. 6°33'17.112"N 72°43'2.976"W # 3.47 COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 4+800</p>	<p>9 ago 2025 11:14:51 p.m. 6°33'16.794"N 72°43'2.742"W # 3.47 COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 4+800</p>
<p>PR4+0800 canal aguas abajo "ANTES"</p>	<p>PR4+0800 canal aguas abajo "DURANTE"</p>	<p>PR4+0800 canal aguas abajo "DESPUÉS"</p>
<p>PR4+0800 a PR5+0000 "ANTES"</p>	<p>PR4+0800 a PR5+0000 "DURANTE"</p>	<p>PR4+0800 a PR5+0000 "DESPUÉS"</p>
<p>PR4+0840 "ANTES"</p>	<p>PR4+0840 "DURANTE"</p>	<p>PR4+0840 "DESPUÉS"</p>

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

CONTRATO N° 1290 de 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN

CONTRATISTA: SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS



APOYO A SUPERVISIÓN: CONSORCIO DATAR 24

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1, TERRITORIAL SANTANDER



ING. OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCCETTI

 <p>9 ago 2025 7:39:56 a.m. 6°33'17.85"N 72°43'4.644"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 4+930</p>	 <p>9 ago 2025 8:31:14 a.m. 6°33'17.646"N 72°43'4.164"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 4+930</p>	 <p>9 ago 2025 12:32:26 p.m. 6°33'17.106"N 72°43'3.18"W # 5-31 COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 4+800</p>
PR4+0900 "ANTES"	PR4+0900 "DURANTE"	PR4+0900 "DESPUÉS"
 <p>8 ago 2025 11:17:03 a.m. 6°33'11.178"N 72°43'41.328"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+120</p>	 <p>8 ago 2025 11:15:20 p.m. 6°33'11.58"N 72°43'41.292"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+120</p>	 <p>8 ago 2025 11:36:14 p.m. 6°33'11.142"N 72°43'41.526"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+120</p>
PR6+0120 "ANTES"	PR6+0120 "DURANTE"	PR6+0120 "DESPUÉS"
	 <p>8 ago 2025 11:32:39 a.m. 6°33'12.444"N 72°43'41.418"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+150</p>	 <p>8 ago 2025 11:41:54 a.m. 6°33'11.298"N 72°43'41.7"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+150</p>
PR6+0150 "ANTES"	PR6+0150 "DURANTE"	PR6+0150 "DESPUÉS"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

CONTRATO N° 1290 de 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN

CONTRATISTA: SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS



APOYO A SUPERVISIÓN: CONSORCIO DATAR 24

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1, TERRITORIAL SANTANDER



ING. OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUC CETTI

<p>8 ago 2025 11:08:34 a.m. 6°33'11.502" N 72°43'42.936" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+195</p>	<p>8 ago 2025 11:12:47 a.m. 6°33'11.508" N 72°43'42.552" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+195</p>	<p>8 ago 2025 11:15:46 a.m. 6°33'11.808" N 72°43'42.894" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+195</p>
PR6+0195 "ANTES"	PR6+0195 "DURANTE"	PR6+0195 "DESPUÉS"
	<p>8 ago 2025 10:53:50 a.m. 6°33'11.382" N 72°43'47.016" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+310</p>	<p>1 sept 2025 9:21:33 a.m. Capitanejo-Miranda Capitanejo Santander Altitud: 1072.8msnm Velocidad: 1.9km/h COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+310</p>
PR6+0310 "ANTES"	PR6+0310 "DURANTE"	PR6+0310 "DESPUÉS"
<p>Vía La Palmera - Presidente PR6+0440 6°33'13.772" N 72°43'50.1054" W 09/07/2025 01:20:50 p.m.</p>	<p>8 ago 2025 10:20:21 a.m. 6°33'13.842" N 72°43'50.424" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+440</p>	<p>1 sept 2025 8:31:54 a.m. Capitanejo-Miranda Capitanejo Santander Altitud: 1044.3msnm Velocidad: 0.0km/h COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+440</p>
PR6+0440 "ANTES"	PR6+0440 "DURANTE"	PR6+0440 "DESPUÉS"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

CONTRATO N° 1290 de 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN

CONTRATISTA: SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS



APOYO A SUPERVISIÓN: CONSORCIO DATAR 24
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1, TERRITORIAL SANTANDER



ING. OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCETTI

<p>PR6+0530 - Presidente, PR6+0530 6° 33' 16" N 72° 43' 52" W, 1050m p.m. 09/07/2025 01:22:30 p.m.</p>	<p>8 ago 2025 9:36:57 a.m. 6° 33' 16" N 72° 43' 52" W Capitanejo Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+530</p>	<p>8 ago 2025 10:23:47 a.m. 6° 33' 16" N 72° 43' 52" W Capitanejo Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+530</p>
<p>22 may 2025 8:47:02 a.m. 6° 33' 19" N 72° 43' 57" W Capitanejo Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+731</p>	<p>8 ago 2025 9:01:28 a.m. 6° 33' 19" N 72° 43' 57" W Capitanejo Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+731</p>	<p>1 sept 2025 8:11:15 a.m. San José de Miranda Santander COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+730</p>
<p>Vía La Palmera - Presidente, PR7+0080 6° 33' 38" N 72° 44' 51" W, 1048.2m p.m. 09/07/2025 01:26:28 p.m.</p>	<p>8 ago 2025 8:21:20 a.m. 6° 33' 28" N 72° 44' 51" W Capitanejo Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 7+080</p>	<p>8 ago 2025 8:49:11 a.m. 6° 33' 28" N 72° 44' 51" W Capitanejo Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 7+080</p>
<p>PR7+0080 "ANTES"</p>	<p>PR7+0080 "DURANTE"</p>	<p>PR7+0080 "DESPUÉS"</p>

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

CONTRATO N° 1290 de 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN

CONTRATISTA: SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS



APOYO A SUPERVISIÓN: CONSORCIO DATAR 24

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1, TERRITORIAL SANTANDER



ING. OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCETTI

 <p>8 ago 2025 7:48:55 a.m. 6°33'33.408"N 72°44'8.692"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 7+280</p>	 <p>8 ago 2025 7:52:45 a.m. 6°33'33.87"N 72°44'8.052"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 7+280</p>	 <p>8 ago 2025 8:13:04 a.m. 6°33'33.882"N 72°44'8.094"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 7+280</p>
<p>PR7+0280 "ANTES"</p>	<p>PR7+0280 "DURANTE"</p>	<p>PR7+0280 "DESPUÉS"</p>
 <p>14 may 2025 8:04:05 a.m. COOPTRAMALAGA - T.C. N. PR07+500</p>	 <p>6 ago 2025 10:01:46 a.m. 6°33'40.86"N 72°44'8.766"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 7+470</p>	 <p>6 ago 2025 10:33:04 a.m. 6°33'40.998"N 72°44'8.953"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 7+460</p>
<p>PR7+0490 "ANTES"</p>	<p>PR7+0490 "DURANTE"</p>	<p>PR7+0490 "DESPUÉS"</p>
 <p>6 ago 2025 9:18:51 a.m. 6°33'42.72"N 72°44'8.202"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 7+570</p>	 <p>6 ago 2025 11:56:21 a.m. 6°33'43.05"N 72°44'8.07"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 7+570</p>	 <p>6 ago 2025 4:42:46 p.m. 6°33'43.002"N 72°44'8.016"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 7+570</p>
<p>PR7+0570 "ANTES"</p>	<p>PR7+0570 "DURANTE"</p>	<p>PR7+0570 "DESPUÉS"</p>

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

CONTRATO N° 1290 de 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN

CONTRATISTA: SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS



APOYO A SUPERVISIÓN: CONSORCIO DATAR 24

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1, TERRITORIAL SANTANDER



ING. OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUC CETTI

<p>6 ago 2025 9:20:40 a.m. 6°33'42.06"N 72°44'8.454"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 7+570</p>	<p>6 ago 2025 11:37:15 a.m. 6°33'42.324"N 72°44'8.43"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 7+570</p>	<p>6 ago 2025 11:43:22 p.m. 6°33'42.276"N 72°44'8.412"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 7+570</p>
PR7+0570 "ANTES"	PR7+0570 "DURANTE"	PR7+0570 "DESPUÉS"
<p>6 ago 2025 8:52:57 a.m. 6°33'44.25"N 72°44'7.218"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 7+620</p>	<p>6 ago 2025 9:05:04 a.m. 6°33'44.016"N 72°44'7.386"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 7+620</p>	<p>6 ago 2025 9:15:45 a.m. 6°33'44.082"N 72°44'6.996"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 7+620</p>
PR7+0620 "ANTES"	PR7+0620 "DURANTE"	PR7+0620 "DESPUÉS"
<p>Vía La Palmera - Presidente, PR 7+0715 6°33'45.1"N 72°44'4.16510m.95 10/07/2025 11:51:45a. m.</p>	<p>6 ago 2025 8:51:15 a.m. 6°33'45.21"N 72°44'4.686"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 7+715</p>	<p>1 sept 2025 8:01:43 a.m. San José de Miranda Santander Altitud: 1048.5msnm Velocidad: 1.6km/h COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 7+715</p>
PR7+0715 "ANTES"	PR7+0715 "DURANTE"	PR7+0715 "DESPUÉS"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

CONTRATO N° 1290 de 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVÍAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN

CONTRATISTA: SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS



APOYO A SUPERVISIÓN: CONSORCIO DATAR 24

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1, TERRITORIAL SANTANDER



ING. OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCCETTI

 <p>Vía La Palmera - Presidente, PR8+0030 6°33'59" 72°43'56" 1057.7m 81° 09/07/2025 11:45:46 a.m.</p>	 <p>6 ago 2025 8:38:33 a.m. 6°33'50.802" N 72°43'56.658" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 8+060</p>	
PR8+0030 "ANTES"	PR8+0030 "DURANTE"	PR8+0030 "DESPUÉS"
 <p>Vía La Palmera - Presidente, PR8+0280 6°33'56" 72°43'51" 1068.9m 57° 09/07/2025 11:41:41 a.m.</p>		
PR8+0280 "ANTES"	PR8+0280 "DURANTE"	PR8+0280 "DESPUÉS"
 <p>Vía La Palmera - Presidente, PR8+0350 6°33'57" 72°43'49" 1077.4m 234° 09/07/2025 11:37:33 a.m.</p>	 <p>6 ago 2025 8:07:47 a.m. 6°33'57" 72°43'50.322" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 8+350</p>	 <p>6 ago 2025 8:09:00 a.m. 6°33'59" 72°43'45.98" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 8+350</p>
PR8+0350 "ANTES"	PR8+0350 "DURANTE"	PR8+0350 "DESPUÉS"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

CONTRATO N° 1290 de 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN

CONTRATISTA: SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS



APOYO A SUPERVISIÓN: CONSORCIO DATAR 24

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1, TERRITORIAL SANTANDER



ING. OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUC CETTI

 <p>6 ago 2025 7:31:01 a.m. 6°33'58.068" N 72°43'49.722" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 8+350</p> <p>PR8+0350 "ANTES"</p>	 <p>6 ago 2025 8:17:10 a.m. 6°33'56.658" N 72°43'51.57" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 8+350</p> <p>PR8+0350 "DURANTE"</p>	 <p>6 ago 2025 8:26:52 a.m. 6°33'56.454" N 72°43'51.546" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 8+350</p> <p>PR8+0350 "DESPUÉS"</p>
 <p>5 ago 2025 3:08:44 p.m. 6°33'58.134" N 72°43'49.368" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 8+380</p> <p>PR8+0380 "ANTES"</p>	 <p>5 ago 2025 3:21:46 p.m. 6°33'58.098" N 72°43'49.306" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 8+380</p> <p>PR8+0380 "DURANTE"</p>	 <p>5 ago 2025 3:21:24 p.m. 6°33'58.506" N 72°43'48.93" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 8+380</p> <p>PR8+0380 "DESPUÉS"</p>
 <p>5 ago 2025 3:07:08 p.m. 6°33'58.518" N 72°43'48.756" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 8+380</p> <p>PR8+0380 "ANTES"</p>	 <p>5 ago 2025 3:20:04 p.m. 6°33'58.866" N 72°43'48.912" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 8+380</p> <p>PR8+0380 "DURANTE"</p>	 <p>5 ago 2025 4:16:40 p.m. 6°33'58.35" N 72°43'48.666" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 8+380</p> <p>PR8+0380 "DESPUÉS"</p>

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

CONTRATO N° 1290 de 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN

CONTRATISTA: SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS



APOYO A SUPERVISIÓN: CONSORCIO DATAR 24
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1, TERRITORIAL SANTANDER



ING. OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCETTI

<p>5 ago 2025 12:57:46 p.m. 6°35'18.9"N 72°43'12.582"W 30 COOPTRAMALAGA CIA RUTA 5504 TON PR 11+680</p>	<p>5 ago 2025 1:11:49 p.m. 6°35'18.936"N 72°43'12.451"W 30 COOPTRAMALAGA CIA RUTA 5504 TON PR 11+680</p>	<p>5 ago. 2025 2:47:03 p.m. PR 11+0680 Ruta 5504 La Palmera - Presidente</p>
<p>PR11+0680 "ANTES"</p>	<p>PR11+0680 "DURANTE"</p>	<p>PR11+0680 "DESPUÉS"</p>
<p>Via La Palmera - Presidente, PR11+0680 m.d. 6°35'17.722"N 72°43'13.1130"E m. 47° 00/02/2025 10:35:00 a.m.</p>	<p>5 ago 2025 1:43:42 p.m. 6°35'18.15"N 72°43'12.816"W COOPTRAMALAGA CIA RUTA 5504 TON PR 11+680</p>	<p>5 ago. 2025 2:47:50 p.m. PR 11+0680 Ruta 5504 La Palmera - Presidente</p>
<p>PR11+0680 "ANTES"</p>	<p>PR11+0680 "DURANTE"</p>	<p>PR11+0680 "DESPUÉS"</p>
<p>Via La Palmera - Presidente, PR12+0760 6°35'49", -72°42'56", 1157.9m. 88° 20/05/2025 11:06:23 a.m.</p>	<p>5 ago 2025 11:47:16 p.m. 6°36'9.615"N 72°42'19.682"W COOPTRAMALAGA CIA RUTA 5504 TON PR 12+830</p>	
<p>PR12+0830 "ANTES"</p>	<p>PR12+0830 "DURANTE"</p>	<p>PR12+0830 "DESPUÉS"</p>

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

CONTRATO N° 1290 de 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN

CONTRATISTA: SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS



APOYO A SUPERVISIÓN: CONSORCIO DATAR 24
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1, TERRITORIAL SANTANDER



ING. OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUC CETTI

<p>Vía La Palmera - Presidente, PR12+0940 6°35'51" N - 72°42'53" W 09/07/2025 09:32:47 a.m.</p>	<p>5 ago 2025 11:30:21 p.m. 6°35'51.162" N 72°42'52.884" W Capitanejo Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TON PR 12+940</p>	<p>5 ago 2025 11:36:08 p.m. 6°35'50.82" N 72°42'53.658" W COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TON PR 12+940</p>
<p>5 ago 2025 7:21:22 a.m. 6°35'59.364" N 72°42'48.972" W COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TON PR 13+270</p>	<p>5 ago 2025 10:49:39 p.m. 6°35'59.676" N 72°42'48.691" W COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TON PR 13+270</p>	<p>5 ago 2025 11:16:33 p.m. 6°35'59.286" N 72°42'48.786" W COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TON PR 13+270</p>
<p>Vía La Palmera - Presidente, PR13+0315 6°39'6" N - 72°43'0" W 09/07/2025 09:32:31 a.m.</p>	<p>5 ago 2025 10:43:14 a.m. PR 13+0300 Ruta 5504 La Palmera - Presidente</p>	<p>5 ago 2025 2:54:04 p.m. PR 13+0300 Ruta 5504 La Palmera - Presidente</p>
<p>PR12+0940 "ANTES"</p>	<p>PR12+0940 "DURANTE"</p>	<p>PR12+0940 "DESPUÉS"</p>
<p>PR13+0270 "ANTES"</p>	<p>PR13+0270 "DURANTE"</p>	<p>PR13+0270 "DESPUÉS"</p>
<p>PR13+0300 "ANTES"</p>	<p>PR13+0300 "DURANTE"</p>	<p>PR13+0300 "DESPUÉS"</p>

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

CONTRATO N° 1290 de 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN

CONTRATISTA: SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS



APOYO A SUPERVISIÓN: CONSORCIO DATAR 24

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1, TERRITORIAL SANTANDER



ING. OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCETTI

 <p>5 ago 2025 9:31:42 p.m. 6°36'0.276" N 72°42'47.982" W COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 13+350</p>	 <p>5 ago 2025 8:12:34 a.m. 6°36'0.882" N 72°42'47.352" W COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 13+350</p>	 <p>5 ago 2025 10:38:25 p.m. 6°39'45.31" N 72°43'16.874" W COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 13+350</p>
<p>PR13+0350 "ANTES"</p>	<p>PR13+0350 "DURANTE"</p>	<p>PR13+0350 "DESPUÉS"</p>
 <p>5 ago 2025 7:02:51 a.m. 6°36'2.058" N 72°42'46.542" W COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 13+400</p>	 <p>5 ago 2025 7:04:24 a.m. 6°36'2.184" N 72°42'46.65" W COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 13+400</p>	 <p>5 ago 2025 8:38:54 a.m. 6°36'2.088" N 72°42'46.536" W COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 13+400</p>
<p>PR13+0400 "ANTES"</p>	<p>PR13+0400 "DURANTE"</p>	<p>PR13+0400 "DESPUÉS"</p>
 <p>25 ago 2025 7:40:10 a.m. 6°38'49.236" N 72°43'49.032" W COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 26+795</p>	 <p>25 ago 2025 8:01:13 a.m. 6°38'49.428" N 72°43'49.062" W Capitanejo Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 26+795</p>	 <p>25 ago 2025 8:51:23 a.m. 6°38'49.234" N 72°43'49.008" W Capitanejo Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 26+795</p>
<p>PR26+0800 "ANTES"</p>	<p>PR26+0800 "DURANTE"</p>	<p>PR26+0800 "DESPUÉS"</p>

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

CONTRATO N° 1290 de 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN

CONTRATISTA: SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS



APOYO A SUPERVISIÓN: CONSORCIO DATAR 24

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1, TERRITORIAL SANTANDER



ING. OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUC CETTI

<p>25 ago 2025 8:36:22 a.m. 6°38'50.172"N 72°43'48.714"W 249 COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 26+825</p>	<p>25 ago 2025 8:37:12 a.m. 6°38'50.208"N 72°43'48.69"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 26+825</p>	<p>25 ago 2025 8:50:15 a.m. 6°38'50.034"N 72°43'48.402"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 26+825</p>
PR26+0820 "ANTES"	PR26+0820 "DURANTE"	PR26+0820 "DESPUÉS"
<p>Via La Palmera - Presidente - PR31+0500 6°40'21"-72°43'58"-2400.8m-236° 03/06/2025 09:35:24 a.m.</p>	<p>15 ago 2025 4:06:19 p.m. 6°40'21.114"N 72°43'58.23"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 31+500</p>	<p>15 ago 2025 4:42:08 p.m. 6°40'21"N 72°43'58.434"W San José De Miranda - Molagavita COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 31+500</p>
PR31+0500 "ANTES"	PR31+0500 "DURANTE"	PR31+0500 "DESPUÉS"
<p>Via La Palmera - Presidente - PR31+0555 6°40'22"-72°43'56"-2103.8m-263° 03/06/2025 09:33:42 a.m.</p>	<p>15 ago 2025 2:41:38 p.m. 6°40'22.158"N 72°43'57.228"W San José De Miranda - Molagavita COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 31+551</p>	<p>15 ago 2025 3:37:16 p.m. 6°40'22.338"N 72°43'56.568"W Via Sin Nombre COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 31+551</p>
PR31+0550 "ANTES"	PR31+0550 "DURANTE"	PR31+0550 "DESPUÉS"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

CONTRATO N° 1290 de 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN

CONTRATISTA: SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS



APOYO A SUPERVISIÓN: CONSORCIO DATAR 24
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1, TERRITORIAL SANTANDER



ING. OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCCETTI



OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCCETTI
INGENIERO RESIDENTE
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1
CONSORCIO DATAR 24

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES PRODUCTO DE REMOCIÓN DE DERRUMBES
VÍA LA PALMERA PRESIDENTE

La presente acta establece el compromiso pactado entre el señor(a) Argemiro Ballesteros, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.245.008, expedida en Bucaramanga Santander, y VIGAVI ZOMAC S.A.S, identificada con NIT. No. 901.677.384-7, para la entrega del material granular no clasificado, producto de la remoción de derrumbes que se generan en las actividades de remoción de derrumbes y transporte de materiales provenientes de derrumbes en el marco del Contrato No. 1290 DE 2025, cuyo objeto es: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

A través de esta acta se establecieron unos acuerdos por parte del beneficiario que son los siguientes:

- Recibir de VIGAVI ZOMAC S.A.S el material granular no clasificado, producto de la remoción de derrumbes.
- Responder por el debido uso de este material.
- No disponer de este material en áreas públicas o zonas verdes.
- Hacer buen uso de este material.

Para mayor constancia se firma en Capitanejo Santander, a los 11 días del mes de agosto del año 2025, las partes involucradas en este acuerdo.

POR VIGAVI ZOMAC S.A.S

BENEFICIARIO

Nombre: VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS
Cargo: REP. LEGAL DE VIGAVI ZOMAC SAS

Firma: *[Firma manuscrita]*

Nombre: ARGEMIRO BALLESTEROS
Cargo: PROPIETARIO DE BOTADERO PR 5 + 0400
Dirección: PR 5 + 0400
Teléfono: 3118361561

Firma: *[Firma manuscrita]*
91'245008



3017304248



Carrera 11ª No. 17-21
Riohacha – La Guajira



yezvicgal@gmail.com

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES PRODUCTO DE REMOCIÓN DE DERRUMBES
VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE

La presente acta establece el compromiso pactado entre el señor(a) Cesar Nieto Sanabria, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.946.213, expedida en Málaga Santander, y VIGAVI ZOMAC S.A.S, identificada con NIT. No. 901.677.384-7, para la entrega del material granular no clasificado, producto de la remoción de derrumbes que se generan en las actividades de remoción de derrumbes y transporte de materiales provenientes de derrumbes en el marco del Contrato No. 1290 DE 2025, cuyo objeto es: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

A través de esta acta se establecieron unos acuerdos por parte del beneficiario que son los siguientes:

- Recibir de VIGAVI ZOMAC S.A.S el material granular no clasificado, producto de la remoción de derrumbes.
- Responder por el debido uso de este material.
- No disponer de este material en áreas públicas o zonas verdes.
- Hacer buen uso de este material.

Para mayor constancia se firma en Capitanejo Santander, a los 05 días del mes de agosto del año 2025, las partes involucradas en este acuerdo.

POR VIGAVI ZOMAC S.A.S

BENEFICIARIO

Nombre: VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS
Cargo: REP. LEGAL DE VIGAVI ZOMAC SAS


Firma: 

Nombre: Cesar Nieto Sanabria
Cargo: PROPIETARIO DE BOTADERO PR 13 + 0792
Dirección: PR 13 + 0792
Teléfono: 3209202459

Firma: 
CC 1096946213.



3017304248



Carrera 11ª No. 17-21
Riohacha – La Guajira



yezvicgal@gmail.com

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES PRODUCTO DE REMOCIÓN DE DERRUMBES
VÍA LA PALMERA PRESIDENTE

La presente acta establece el compromiso pactado entre el señor(a) Mauricio Chaparro Patiño, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.101.183, expedida en Capitanejo Santander, y VIGAVI ZOMAC S.A.S, identificada con NIT. No. 901.677.384-7, para la entrega del material granular no clasificado, producto de la remoción de derrumbes que se generan en las actividades de remoción de derrumbes y transporte de materiales provenientes de derrumbes en el marco del Contrato No. 1290 DE 2025, cuyo objeto es: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

A través de esta acta se establecieron unos acuerdos por parte del beneficiario que son los siguientes:

- Recibir de VIGAVI ZOMAC S.A.S el material granular no clasificado, producto de la remoción de derrumbes.
- Responder por el debido uso de este material.
- No disponer de este material en áreas públicas o zonas verdes.
- Hacer buen uso de este material.

Para mayor constancia se firma en Capitanejo Santander, a los 08 días del mes de agosto del año 2025, las partes involucradas en este acuerdo.

POR VIGAVI ZOMAC S.A.S

BENEFICIARIO

Nombre: VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS
Cargo: REP. LEGAL DE VIGAVI ZOMAC SAS

Nombre: MAURICIO CHAPARRO PATIÑO
Cargo: PROPIETARIO DE BOTADERO PR 2 + 0900
Dirección: PR 2 + 0900
Teléfono: 3144928843

Firma:

[Firma manuscrita]

Firma:

[Firma manuscrita]
1 098 101 183



3017304248



Carrera 11ª No. 17-21
Riohacha – La Guajira



yezvicgal@gmail.com

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES PRODUCTO DE REMOCIÓN DE DERRUMBES
VÍA LA PALMERA PRESIDENTE

La presente acta establece el compromiso pactado entre el señor(a) Luis Enrique Duarte Nieto, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.928.626, expedida en Málaga Santander, y VIGAVI ZOMAC S.A.S, identificada con NIT. No. 901.677.384-7, para la entrega del material granular no clasificado, producto de la remoción de derrumbes que se generan en las actividades de remoción de derrumbes y transporte de materiales provenientes de derrumbes en el marco del Contrato No. 1290 DE 2025, cuyo objeto es: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

A través de esta acta se establecieron unos acuerdos por parte del beneficiario que son los siguientes:

- Recibir de VIGAVI ZOMAC S.A.S el material granular no clasificado, producto de la remoción de derrumbes.
- Responder por el debido uso de este material.
- No disponer de este material en áreas públicas o zonas verdes.
- Hacer buen uso de este material.

Para mayor constancia se firma en Capitanejo Santander, a los 06 días del mes de agosto del año 2025, las partes involucradas en este acuerdo.

POR VIGAVI ZOMAC S.A.S

BENEFICIARIO

Nombre: VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS
Cargo: REP. LEGAL DE VIGAVI ZOMAC SAS

Firma: *Victor Manuel Galvis Villegas*

Nombre: Luis Enrique Duarte Nieto
Cargo: PROPIETARIO DE BOTADERO PR 8 + 0150
Dirección: PR 8 + 0150
Teléfono: 3204954472

Firma: *Luis Enrique Duarte Nieto*
13928620



3017304248



Carrera 11ª No. 17-21
Riohacha – La Guajira



yezvicgal@gmail.com

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES PRODUCTO DE REMOCIÓN DE DERRUMBES
VÍA LA PALMERA PRESIDENTE

La presente acta establece el compromiso pactado entre el señor(a) Eusebio Ruiz, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.747.690, expedida en San José de Miranda, Santander, y VIGAVI ZOMAC S.A.S, identificada con NIT. No. 901.677.384-7, para la entrega del material granular no clasificado, producto de la remoción de derrumbes que se generan en las actividades de remoción de derrumbes y transporte de materiales provenientes de derrumbes en el marco del Contrato No. 1290 DE 2025, cuyo objeto es: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

A través de esta acta se establecieron unos acuerdos por parte del beneficiario que son los siguientes:

- Recibir de VIGAVI ZOMAC S.A.S el material granular no clasificado, producto de la remoción de derrumbes.
- Responder por el debido uso de este material.
- No disponer de este material en áreas públicas o zonas verdes.
- Hacer buen uso de este material.

Para mayor constancia se firma en Capitanejo Santander, a los 15 días del mes de agosto del año 2025, las partes involucradas en este acuerdo.

POR VIGAVI ZOMAC S.A.S

BENEFICIARIO

Nombre: VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS
Cargo: REP. LEGAL DE VIGAVI ZOMAC SAS

Nombre: Eusebio Ruiz
Cargo: PROPIETARIO DE BOTADERO PR 33 + 0180
Dirección: PR 33 + 0180
Teléfono: 3208762479

Firma:

Victor Manuel Galvis Villegas

Firma:

Eusebio Ruiz
5.747.690



3017304248



Carrera 11ª No. 17-21
Riohacha – La Guajira



yezvicgal@gmail.com



INVIAS



Remite: CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2025-09-01 18:10:45

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: AMVCD 511 INFORME ACTIVIDADES EJECUTADAS RUTA 5504
CONTRATO N 1290 DE 2025 MONTO AGOTABLE

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-097110

Fecha Radicación: 2025-09-02 09:08:17

Cc:



Cordial saludo

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjuntamos oficio que trata el asunto.

Atentamente,

Oscar Fernando Suárez Puccetti
Ingeniero Residente
CONSORCIO DATAR 24
Administración Vial Grupo 1
Territorial Santander

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS