

SOPÍ
Anserma (Caldas), octubre de 2025

Doctor:
OMAR ANDRÉS REINA MUÑOZ.
Alcalde Municipal
Código Postal 177080
L.C.

Gobierno de
ANSERMA



Obras Públicas
e Infraestructura

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Fecha: _____ Hora: _____

Radicado: _____

REFERENCIA: Contrato CM-001-2024, con OBJETO “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA CENTRICA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANSERMA.

ASUNTO: Solicitud de reinicio del plazo del contrato CM-001-2024.

Cordial saludo,

En calidad de Supervisor del contrato CM-001-2024 solicito el reinicio del plazo del mismo, considerando:

En el archivo del contrato se reporta la siguiente información, en el acta de inicio

Contrato No.	CM-001-2024
Contratista	ROBLE INGENIERIA S.A.S.
NIT	901526157-4
I.D contrato Secop	CO1.PCCNTR.7382043
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA CENTRICA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANSERMA
Valor	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$444.717.875.OO)
Duración	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DESDE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025..
Otro Sí 01	Hasta el 25 de octubre de 2025

Proceso	Dependencia	Versión	Página
Oficio	Secretaría de Planeación, OOPP e Infraestructura	V3 Enero 02 de 2024	1

ARGUMENTO:

Teniendo en cuenta que las causas que originaron la suspensión del contrato de obra LP-001-2024 han cesado y que mediante **oficio SOPI-1363 del 7 de octubre de 2025** se solicitó el reinicio del plazo del mismo, es procedente solicitar también el **reinicio del contrato de interventoría CM-001-2024**, a fin de garantizar el acompañamiento técnico, administrativo y ambiental requerido durante la ejecución del contrato de obra.

Por lo anterior, y considerando la necesidad de continuar con la interventoría para el adecuado seguimiento y control del proyecto, solicito de manera respetuosa se **autorice el reinicio del plazo contractual del contrato CM-001-2024**, bajo las mismas condiciones y plazos definidos en el oficio SOPI-1363.

Atentamente,



DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LOPEZ
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.

Proyecto: Gloria Nancy López Cardona 
Aprobó: Diego Alejandro Giraldo López

Proceso	Dependencia	Versión	Página
Oficio	Secretaría de Planeación, OOPP e Infraestructura	V3 Enero 02 de 2024	2