

SENA REGIONAL CASANARE
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO: "85_9519_441 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL SENA REGIONAL CASANARE Y CENTRO DE FORMACIÓN".

Nº	Clase	Fuente	Etapas					Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento		Impacto después del tratamiento				Afecta la Ecuación del Contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Post-entrega								SENA	proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Como se realiza el monitoreo?					Periodicidad (cuándo)?	
1	General	INTERNO	X	X				Riesgos Operacionales	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes		3	1	3	Riesgo Bajo	100%	0%	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.	1	1	2	Riesgo Bajo		Dependencia responsable del proceso, Grupo de contratación de la entidad	Etapas de Planeación	Etapas de Selección	Revisión y estudio de observaciones de los proponentes.	Según cronograma del proceso	
2	General	Externo	X	X				Económico	Ofertas artificialmente bajas		2	5	7	Riesgo medio	0%	100%	Dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo del Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Riesgo Bajo		Comité evaluador	Etapas de Selección	Etapas de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Según cronograma del proceso	
3	General	Externo	X			X	X	Económico	Cambios desfavorables al contratista por variaciones en las tasas de interés, tasa de cambio, márgenes de intermediación al momento de presentar la propuesta		4	4	8	Riesgo extremo	0%	100%	El contratista deberá certificar a la entidad que en caso de presentarse un alza en los precios de materiales y demás insumos debe contar con un inventario de elementos que le permitan asumir las variaciones	3	3	6	Riesgo Alto		supervisor del contrato	Etapas de planeacion	Ejecución del contrato	Cumplimiento de las obligaciones del contrato	Permanente	
4	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción		1	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo		Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Permanente	
5	General	Externo				X	X	Operacionales	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos relacionados con la prestación del servicio contratado		3	5	8	Riesgo extremo	0%	100%	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.	1	1	2	Riesgo Bajo		Supervisor y/o interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.	Mensual	
6	General	Interno / Externo			X	X		Operacionales	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega		3	4	7	Riesgo medio	20%	80%	Adelantar apl, eficaz y adecuadamente los requisitos de ejecución por el profesional a cargo	2	4	6	Riesgo Alto		Líder del proceso y comité estructurador	De acuerdo a los términos de selección establecidos	De acuerdo a los términos de selección establecidos	Seguimiento por parte del profesional a cargo para cumplimiento de los requisitos	Por Evento	
7	General	Externo				X	X	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del supervisor designado	2	4	6	Riesgo Alto		Supervisor y/o interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución.	Por Evento	
8	General	Interno				X	X	Operacionales	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del supervisor designado para publicar los informes de supervisión en el SECOP II para solicitud de autorización del pago por el ordenador del gasto	2	3	5	Riesgo medio		Supervisor y/o interventor	Etapas de Ejecución	Etapas Pos-entrega	Publicidad de los informes de supervisión en el SECOP II	Mensual	
9	General	Interno / Externo				X	X	Operacionales	Liquidación del contrato de manera inoportuna		2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del supervisor designado	1	1	2	Riesgo Bajo		Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapas ejecución	Etapas Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Por Evento	
10	General	Interno	X	X	X			Operacionales	Falta de publicidad en los procesos de contratación		2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Garantizar la publicación de todos los documentos de estructuración y estudios previos generados en el proceso precontractual	1	3	4	Riesgo Bajo		Dependencia responsable del proceso, Grupo de contratación de la entidad	Etapas de planeacion	Etapas de Selección	Utilizar lista de chequeo de la entidad para cada proceso de contratación	Por Proceso	
11	Específico	Externo				X	X	Biológico	Prevención de contagio ante posibles virus o bacterias que coloquen en peligro la salud, vida e integridad de las personas		2	4	6	Riesgo Alto	50%	50%	Solicitar al Supervisor medidas de bioseguridad para reuniones presenciales con el proveedor visto se deberá autorizar el personal para el ingreso, quienes deberán obligatoriamente contar con los elementos de protección personal y biológica. Así mismo, el proveedor en la presentación de la oferta debe presentar protocolo de bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente.	2	2	4	Riesgo Bajo		Supervisor y proveedor	Etapas contractual - En ejecución	Etapas Pos-entrega	Seguimiento por parte del profesional a cargo para cumplimiento de los requisitos	Por evento	
12	General	Externo		X	X			De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sepias, derrumbes, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse		3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	Procedimientos establecidos en los aeropuertos	2	2	4	Riesgo Bajo		Supervisor y/o interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución		Por evento	