

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO O CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 1 de 4

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°4			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	4		
FECHA DEL ACTA	08 octubre 2025		
No. DE CONTRATO Y FECHA	052 DEL 21 DE ABRIL DEL 2025		
TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	OBRA		
CONTRANTE O CONVENIANTE	ALCALDIA DE BUCARAMANGA		
OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER		
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	GENPRO GROUP	
	C.C/ NIT	901904407-2	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	OMAR ENRIQUE SOSA PLATA	
	C.C	1.096.217.589	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS	
	CARGO	Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía Municipal.	
	C.C	63.337.510	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	MIRIAM LUZ GUTIERREZ CORREA	
	C.C	46.644.261	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$19.362.317.851,33	APORTE MUNICIPIO	N.A
		APORTE CONVENIDO	N.A
VALOR ADICIONADO	\$5.826.067.056,70	APORTE MUNICIPIO	N.A
		APORTE CONVENIDO	N.A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$25.188.384.908,03		
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO)	N.A		
CDP	NÚMERO: 00007939		
	FECHA: 27 de enero 2025		
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 00007800		
	FECHA: 22 de septiembre 2025		
RP	NÚMERO: 00005573		
	FECHA: 20 DE MAYO 2025		

95

RP ADICIONAL		NÚMERO: 10862					
		FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha de Inicio				23 DE MAYO 2025		
	Fecha de Finalización:				31 DICIEMBRE 2025		
	Nueva fecha de terminación:				N.A.		
	Duración:				7.4 meses		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO		Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final	
		Suspensiones	N.A	N.A	N.A	N.A	
		Prórrogas	N.A	N.A	N.A	N.A	
		Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato	
		Adiciones	N.1	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$5.826.067.056,70	\$25.188.384.908,03	
		Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones		
		Cesión/ Otros/	N.A	N.A	N.A		
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
					Desde	Hasta	
		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	400-47-994000107266	23/05/2025	30/06/2026	3.872.463.570
		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL	400-47-994000027244	21/04/2025	31/12/2025	968.115.893
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS		23/05/2025					
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO							
PERIODO DE COBRO (Contrato)		DESDE: 22 DE SEPTIEMBRE 2025					
		HASTA: 04 DE OCTUBRE 2025					
VALOR A COBRAR (Contrato)		\$ 2.401.762.251,09					
ANTICIPO AMORTIZADO		N.A					

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	N° PLANILLA INTEGRADA
SEPTIEMBRE 2025	06 OCTUBRE 2025	9492930988
INGRESO BASE DE COTIZACIÓN SALUD	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN PENSIÓN	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN RIESGOS LABORALES
\$2,057,500	\$ 8,221,400	\$ 3,557,100
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COLFONDOS	ARL COLPATRIA
VR PAGADO \$217,200	VR PAGADO \$456,800	VALOR PAGADO \$3,557,100
NUEVA E.P. S	COLPENSIONES	
VR PAGADO \$ 466,700	VR PAGADO \$ 2,238,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	PORVENIR	
VR PAGADO \$ 114,300	VR PAGADO \$ 4,453,200	
SALUD TOTAL	PROTECCION	
VR PAGADO \$ 582,900	VR PAGADO \$ 1,073,400	
SANITAS		
VR PAGADO \$ 201,900		
FAMISANAR		
VR PAGADO \$ 57,200		
COOSALUD MOVILIDAD		
VR PAGADO \$ 171,500		
SALUD MIA EPS		
VR PAGADO \$ 114,300		
COOSALUD EPS		
VR PAGADO \$ 131,500		

CONSTANCIAS

1.

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron MIRIAM LUZ GUTIERREZ CORREA quien actúa en nombre y representación de UNIOBRAS DEL ORIENTE en calidad de interventoría, y por la otra OMAR ENRIQUE SOSA quien actúa en nombre y representación propia de CONSORCIO GENPRO GROUP con NIT 901904407-2 , con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2.

CONSORCIO GENPRO GROUP acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.

3.

CONSORCIO GENPRO GROUP ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el interventor.

4.

El pago de la presente acta parcial se realiza de manera que (\$2.401.762.251,09) DOS MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON NUEVE CENTAVOS., siendo así, 1.096.869.759,29 provienen del CDP No 7939 de Fecha 29 de octubre de 2024 Y RP No 00005573 de fecha 20 de mayo de 2025, de la fuente de financiación VIA URBANA MEJORADA 213. Por otra parte, 1.304.892.491,80 provienen del CDP ADICIONAL No 7800 de Fecha 22 de septiembre de 2025 Y RP No 10862 de fecha 23 de septiembre de 2025

5.

El Supervisor o Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	\$2.401.762.251,09
Valor IVA:	NA
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	NA
Valor bruto ejecutado a pagar (Contrato)	\$2.401.762.251,09

6.

Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502500643855	\$4.800
ORDENANZA 012	2502500643855	\$480
	VALOR TOTAL	\$5.280

	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO O CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 4 de 4

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 22 de septiembre de 2025.

Supervisor y/o Interventor

Miriam Luz Gutierrez
MIRIAM LUZ GUTIERREZ CORREA
RL-UNIOBRAS DEL ORIENTE
Interventoría

Wilson Gonzalez
WILSON GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Alcaldía de Bucaramanga

Contratista y/o Convenido

Omar Enrique Sosa Plata
OMAR ENRIQUE SOSA PLATA
RL-GENPRO GROUP
Contratista

[illegible]

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500643855

Contribuyente

Trámite

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL

\$ 4.800

Contribuyente

Tipo de Doc. NIT

Número 901904407

Nombre

Consortio Genpro Group

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)7709998038639(8020)02502500643855(3900)0000000005280(96)20251013

Total Estampillas

\$ 4.800

Ordenanza 012

\$ 480

Total a Pagar

\$ 5.280

Fecha de Expedición

2025/10/07

Fecha Limite de Pago

2025/10/13

Con destino a:

Alcaldía de Bucaramanga

Trámite

Trámite

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a:

Alcaldía de Bucaramanga

Tipo de Doc. NIT

Número: 901904407

Nombre:

Consortio Genpro Group

Dirección:

Teléfono:

Recibo N°

2502500643855

PRO HOSPITAL

\$ 4.800

Total Estampillas

\$ 4.800

Ordenanza 012

\$ 480

Total a Pagar

\$ 5.280

SVC

Trámite

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a:

Alcaldía de Bucaramanga

Total a Pagar

\$ 5.280

Fecha de Expedición

2025/10/07

Fecha Limite de Pago

2025/10/13

Recibo N°

2502500643855

PRO HOSPITAL

\$ 4.800

Total Estampillas

\$ 4.800

Ordenanza 012

\$ 480

Gobernación

Trámite

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a:

Alcaldía de Bucaramanga

PRO HOSPITAL

\$ 4.800

Total Estampillas

\$ 4.800

Ordenanza 012

\$ 480

Total a Pagar

\$ 5.280

Contribuyente

Tipo de Doc. NIT

Número 901904407

Nombre

Consortio Genpro Group

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502500643855(3900)0000000004800(96)20251013

Fecha de Expedición

2025/10/07

Fecha Limite de Pago

2025/10/13

Banco

Trámite

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a:

Alcaldía de Bucaramanga

Con ribuyen e

Tipo de Doc. NIT

Número 901904407

Nombre

Consortio Genpro Group

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502500643855(3900)0000000004800(96)20251013

Fecha de Expedición

2025/10/07

PRO HOSPITAL

\$ 4.800

px