


ACTA DE OBRA No.1

CONTRATO DE OBRA No. EICE-016-2025



"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN NICOLAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ – ANTIOQUIA."

CONTRATANTE: EICE – EDURHA SAN JUAN DE URABÁ

CONTRATISTA: CONSTRUDET LTDA

FECHA: 27 DE AGOSTO – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



CAPERTA 1 ORIGINAL

ANEXO No. 1 ACTA PARCIAL DE OBRA

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA										ACTA DE OBRA N° 1									
CONTRATO N° ECE-316-2025										VALOR COBRADO ACTA									
CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN NICOLAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, DPTAMENTO DE ANTIOQUIA										FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025									
FECHA DE INICIO										PERIODO 27 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025									
VALOR INICIAL CONTRATO										CONTRATISTA: CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL									
VALOR ACTUALIZADO CONTRATO										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
										266.978.400,00									
										EMPRESA PARA EL									

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
MEMORIAS DE CANTIDADES			CONTRATO No. EICE-016-2025		FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		ACTA DE OBRA N° 1		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN NICOLAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.									
Ítem	Descripción	UNIDAD	Dimensiones			Area (m2)	Volumen (m3)	No. Elementos	Total
			Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)				
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DISTANCIAS MAYORES A 1 KM	m3	32	19	0,40		243,2		243,20
	Area cancha polideportiva								
TOTAL								243,20	243,20

Esquema - Registro fotográfico



ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS
REP. LEGAL CONTRATISTA

Nombre: CRISTIAN MARTINEZ ROMERO
SUPERVISOR - Gerente EICE - EDUARHA


EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
MEMORIAS DE CANTIDADES			CONTRATO No.EICE-016-2025		FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		ACTA DE OBRA N° 1		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN NICOLAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.									
Ítem	Descripción	UNIDAD	Dimensiones			Area (m2)	Volumen (m3)	No. Elementos	Total
			Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)				
2.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO TIPO RECEBO LIBRE DE IMPUREZAS COMPACTADO	m3	32	19	0,40		243,2		243,20
	Area cancha polideportiva								




Esquema - Registro fotográfico







ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS
REP. LEGAL CONTRATISTA



Nombre: CRISTIAN MARTINEZ ROMERO
SUPERVISOR - Gerente EICE - EDUARHA

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA									
MEMORIAS DE CANTIDADES		CONTRATO No. EICE-016-2025		FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		ACTA DE OBRA N° 1			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN NICOLAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.									
Ítem	Descripción	UNIDAD	Dimensiones			Area (m2)	Volumen (m3)	No. Elementos	Total
			Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)				
4.1	MALLA ELECTROSOLDADA XX-158 15X15 CM Y 5.5 MM O ACERO DE 1/4 SEPARADOS 0,20 CM Y UNA CAPA, INCLUYE TRASLAPO	m2	32	19		608			608,00
									608,00
TOTAL									
Esquema - Registro fotográfico									
									
									
ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS REP. LEGAL CONTRATISTA					Nombre: CRISTIAN MARTINEZ ROMERO SUPERVISOR - Gerente EICE - EDUARHA				

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ										
MEMORIAS DE CANTIDADES		CONTRATO No. EICE-016-2025		FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		ACTA DE OBRA N° 1				
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN NICOLAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.										
Ítem	Descripción	UNIDAD	Dimensiones			Area (m2)	Volumen (m3)	No. Elementos	Total	
			Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
7,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PARA DISTANCIAS MAYORES A 1 KM	m3	19	0,25	0,35		1,6625	2	3,325	
	Viga cimentacion malla impacto									
	Micropilotes cimentacion malla antiimpacto				1,00		0,07	14	0,99	
						TOTAL				4,31
Esquema - Registro fotográfico										
										
										
ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS REP. LEGAL CONTRATISTA			Nombre: CRISTIAN MARTINEZ ROMERO SUPERVISOR - Gerente EICE - EDUARHA							

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ									
MEMORIAS DE CANTIDADES		CONTRATO No. EICE-016-2025		FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		ACTA DE OBRA N° 1			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN NICOLAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.									
Ítem	Descripción	UNIDAD	Dimensiones			Area (m2)	Volumen (m3)	No. Elementos	Total
			Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)				
8,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DISTANCIAS MAYORES A 1 KM	m3							
	Viga cimentacion cerramiento		29,2	0,4	0,6		7,008	2	14,016
	Zapatas cimentacion cerramiento		0,8	0,8	1,15		0,74	28	20,61
TOTAL									34,62
Esquema - Registro fotográfico									
									
									
ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS REP. LEGAL CONTRATISTA						Nombre: CRISTIAN MARTINEZ ROMERO SUPERVISOR - Gerente EICE – EDUARHA			

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ									
MEMORIAS DE CANTIDADES		CONTRATO No.EICE-016-2025		FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		ACTA DE OBRA N° 1			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN NICOLAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.									
Ítem	Descripción	UNIDAD	Dimensiones			Area (m2)	Volumen (m3)	No. Elementos	Total
			Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)				
8,2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO TIPO RECEBO LIBRE DE IMPUREZAS COMPACTADO	m3	29,2	0,1	0,2		0,584	2	1,168
	Viga cimentacion cerramiento								
	Viga cimentacion cerramiento ciclopeo		29,2	0,1	0,4		1,168	2	2,336
	Zapatillas cimentacion cerramiento		0,7	0,7	0,20		0,10	28	2,74
TOTAL									6,25






Esquema - Registro fotográfico







ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS
 REP. LEGAL CONTRATISTA





Nombre: CRISTIAN MARTINEZ ROMERO
 SUPERVISOR- Gerente EICE – EDUARHA

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA								
MEMORIAS DE CANTIDADES		CONTRATO No. EICE-016-2025		FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		ACTA DE OBRA N° 1		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN NICOLAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.								
Ítem	Descripción	UNIDAD	Dimensiones			Volumen (m3)	No. Elementos	Total
			Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
8,4	CONCRETO DE 2000PSI (14MPA) CICLOPEO PARA SOPORTE DE VIGA DE CIMENTACION	m3	29,2	0,3	0,40	3,50	2	7,01
	cimentacion malla cerramiento							
			TOTAL					
Esquema - Registro fotográfico								
								
								
ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS REP. LEGAL CONTRATISTA			Nombre: CRISTIAN MARTINEZ ROMERO SUPERVISOR / Gerente EICE - EDUARHA					

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ									
MEMORIAS DE CANTIDADES			CONTRATO No. EICE-016-2025		FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		ACTA DE OBRA N° 1		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN NICOLAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.									
Ítem	Descripción	UNIDAD	Dimensiones			Area (m2)	Volumen (m3)	No. Elementos	Total
			Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)				
8,5	CONCRETO DE 3000 PSI (21MPA) PARA VIGA DE CIMENTACION	m3	29,2	0,2	0,20		1,17	2	2,34
	Viga cimentacion malla cerramiento								
TOTAL									
Esquema - Registro fotográfico									
									
									
ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS REP. LEGAL CONTRATISTA			Nothbra CRISTYAN MARTINEZ ROMERO SUPERVISOR - Gerente EICE - EDUARHA						

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA										
MEMORIAS DE CANTIDADES		CONTRATO No. EICE-016-2025		FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		ACTA DE OBRA N° 1				
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN NICOLAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.										
Ítem	Descripción	UNIDAD	Dimensiones			Area (m2)	Volumen (m3)	No. Elementos	Total	
			Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
8,6	CONCRETO DE 3000 PSI (21MPA) PARA ZAPATAS	m3	0,8	0,8	0,30		0,19	28	5,38	
	Zapatas cimentacion cerramiento									
						TOTAL				5,38
Esquema - Registro fotográfico										
										
										
ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS REP. LEGAL CONTRATISTA			CRISTIAN MARTINEZ ROMERO SUPERVISOR - Gerente EICE - EDUARHA							



EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ								
MEMORIAS DE CANTIDADES		CONTRATO No.EICE-016-2025		FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		ACTA DE OBRA N° 1		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN NICOLAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.								
Ítem	Descripción	UNIDAD	Dimensiones			Volumen (m3)	No. Elementos	Total
			Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
8,7	CONCRETO DE 3000 PSI MPA PARA PEDESTALES	m3	0,2	0,2	1,60	0,06	28	1,79
	Pedestales cerramiento							
						TOTAL		
Esquema - Registro fotográfico								
								
								
ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS REP. LEGAL CONTRATISTA			Nombre: CRISTIAN MARTINEZ ROMERO SUPERVISOR - Gerente EICE - EDUARHA					

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA										
MEMORIAS DE CANTIDADES			CONTRATO No. EICE 016-2021 FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN NICOLAS DE RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.										
Ítem	Descripción	UNIDAD	Largo (m)	Longitudi nal	Transvers al	Cantidad	BARRA No. / ESPECR	Peso Varilla	No. Elementos	Total
8.11	REFUERZO DE 60000 PSI (420 MPA) FIGURADO Y ARMADO, INCLUYE ALAMBRE RECOCIDO									
	Zapata ambos sentidos		1,10	0,8	0,8	10	1/2"	0,994	28	306,85
	Viga de cimentación Cerramiento Longitudinal	kg	35,15			4	1/2"	0,994	2	279,50
	Viga de cimentación Cerramiento Transversal		0,67			214	3/8"	0,56	2	161,06
	Pedestal Cerramiento Longitudinal		2,28			4	3/8"	0,56	28	143,24
Pedestal Cerramiento Transversal		0,67			13	1/4"	0,25	28	61,15	
TOTAL										951,80
Esquema - Registro fotográfico										
										
										
ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS REP. LEGAL CONTRATISTA			Nombre: CRISTIAN MARTINEZ ROMERO SUPERVISOR - Gerente EICE - EDUARHA							

ANEXO No. 2 PROGRAMACION DE OBRA

INVERSION MENSUAL - PROGRAMACIÓN CONTRATO DE OBRA				
MES	Inversión Mes	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	
ago-25	\$ 3.487.711,50	\$ 3.487.711,50	\$ 3.487.712	
sep-25	\$ 161.778.198,66	\$ 165.265.910,16	\$ 269.978.400	
oct-25	\$ 199.187.682,33	\$ 364.453.592,49		
nov-25	\$ 235.431.832,51	\$ 599.885.425,00		

PROGRAMADO VS EJECUTADO



**ANEXO No. 3 CERTIFICADO
DE REGISTRO Y
COMPROMISO
PRESUPUESTAL**

**ANEXO No. 4 REGISTRO
UNICO TRIBUTARIO**

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 141183770631			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 2 0 0 3 4 1 3		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	
14. Buzón electrónico					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y COMPAÑIA LTDA		36. Nombre comercial CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y COMPAÑIA	
37. Sigla CONSTRUDET		UBICACIÓN			
38. País COLOMBIA		39. Departamento Córdoba		40. Ciudad/Municipio Montería	
41. Dirección principal CR 5 25 29 OF 301		42. Correo electrónico construdetltda@gmail.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1 3 1 3 5 0 5 5 4 4		45. Teléfono 2 3 1 5 7 4 4 2 0 5 0			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
46. Código 4 2 9 0		47. Fecha inicio actividad 1 9 9 9 1 1 1 6		48. Código 7 1 1 2	
49. Fecha inicio actividad 1 9 9 9 1 1 1 6		50. Código 1 4 2 1 0 4 2 2 0		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales					
07- Retención en la fuente a título de renta					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
52- Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				Servicio 1 2 3	
				57. Modo	
				58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre COGOLLO DUENAS ERNESTO ANTONIO					
985. Cargo Representante legal Certificado					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141183770631



(415)7707217489984(8070) 0000141183770631

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 2 0 0 3 4 1 3 8

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Montería

1 2

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	1 7 3 8	
73. Fecha	1 9 9 9, 1 1, 1 2	
74. Número de notaría	3	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 9 9, 1 1, 1 0	
77. No. Matricula mercantil	5 3 7 2 3	
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 0 %
87. Extranjero privado	0 0 %

Vigencia	
80. Desde	1 9 9 9, 1 1, 1 2
81. Hasta	2 0 0 9, 1 1, 1 2

Entidad de vigilancia y control

89. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con FP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141183770631



(415) / 0 / 2 / 489984(80/0) 0000141183770631

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Montería

14. Buzón electrónico

8 1 2 0 0 3 4 1 3

8

1 2

Representación

98. Representación REPKS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 1 1 0 4		
100. Tipo de documento Cedula de Ciudadani 1 3	101. Número de identificación 7 8 0 1 9 1 4 3	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido CÓGOLLO	105. Segundo apellido DUENAS	106. Primer nombre ERNESTO	107. Otros nombres ANTONIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141183770631



(415)7707717489984(8070) 0000141183770631

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 1 2 0 0 3 4 1 3 8

Impuestos y Aduanas de Montería

1 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	112. Número de identificación 1 5 0 2 5 4 7 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido JIMENEZ	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre MIGUEL	118. Otros nombres ALEJANDRO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 12,000,000	121. % Participación 5 2	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 / 1 1 2	123. Fecha de retiro 2 0 1 4 / 1 1 0 4	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	112. Número de identificación 7 6 0 1 9 0 3 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido CUERRA	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre ALFONSO	118. Otros nombres ANTONIO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 7,000,000	121. % Participación 0 0	122. Fecha de ingreso 1 0 0 0 / 1 1 2	123. Fecha de retiro 2 0 1 4 / 1 1 0 4	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	112. Número de identificación 7 0 0 1 0 1 4 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido COGOLLO	116. Segundo apellido DIEÑAS	117. Primer nombre ERNESTO	118. Otros nombres ANTONIO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 4,000,000	121. % Participación 1 8	122. Fecha de ingreso 1 0 0 0 / 1 1 2	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	112. Número de identificación 1 0 6 3 1 6 4 0 7 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido JIMENEZ	116. Segundo apellido LUGO	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres MARGARITA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 19,000,000	121. % Participación 8 2	122. Fecha de ingreso 2 0 1 4 / 1 1 0 4	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 6 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141183770631



(415)770771/489984(8070) 0000141183770631

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Montería

14. Buzón electrónico

8 1 2 0 0 3 4 1 3

8

1 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento

125. Número de identificación

126. DV

127. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadanía

1 3 1 0 0 3 3 6 1 3 4 7

0

3 0 5 0 4 3

128. Primer apellido

129. Segundo apellido

130. Primer nombre

131. Otros nombres

PEREZ

FRANCO

ANGELA

PATRICIA

132. Número de identificación Tributaria (NIT)

133. DV

134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

2 0 2 4 1 0 1 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento

137. Número de identificación

138. DV

139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido

141. Segundo apellido

142. Primer nombre

143. Otros nombres

144. Número de identificación Tributaria (NIT)

145. DV

146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento

149. Número de identificación

150. DV

151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido

153. Segundo apellido

154. Primer nombre

155. Otros nombres

156. Número de identificación Tributaria (NIT)

157. DV

158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 6 de 6 Hoja 6		
			4. Número de formulario 141183770631		
			 (415)7707712489984(8070) 0000141183770631		
5. Número de identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 2 0 0 3 4 1 3		8	Impuestos y Aduanas de Montería		1 2
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros					
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2			
162. Nombre del establecimiento CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y COMPAÑIA LTDA					
163. Departamento Córdoba		164. Ciudad/Municipio Montería	0 0 1		
165. Dirección CR 5 25 29 OF 301					
166. Número de matrícula mercantil 5 3 7 2 3		167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 9 1 1 1 6			
168. Teléfono 3 0 0 5 0 4 3 9 4 3		169. Fecha de cierre			
2					
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica			
162. Nombre del establecimiento					
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección					
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono		169. Fecha de cierre			
3					
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica			
162. Nombre del establecimiento					
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección					
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono		169. Fecha de cierre			

ANEXO No. 5 CERTIFICACION BANCARIA

Certificación Bancaria

Miércoles, 20 de agosto de 2025

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ LUGO identificado(a) con CC 1067966310, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	16627305668	2014-07-07	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín: Local (57 4) 510 90 00 Bogotá: Local (57 1) 343 00 00 Barranquilla: Local (57 5) 361 88 88 Cali: Local (57 2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14



Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, reporte de inmediato a correoospechosos@bancolombia.com.co.

ANEXO No. 6 CONTRATO DE OBRA



EICE - EDURHA
NIT 901844405-1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTES
No. EICE-016-2025

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN NICOLAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA. identificada con NIT: 812.003.413-8, y representante legal ERNESTO ANTONIO COCOLLO DUEÑAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.019.143 de Cereté – Córdoba.

VALOR: Quinientos noventa y nueve millones ochocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos M/CTE \$599.885.425,00.

CRISTIAN ANDRÉS MARTÍNEZ ROMERO, mayor de edad, residente del Municipio de San Juan de Urabá, identificado con cédula No. 1.063.172.723 de Loricá – Córdoba, en calidad de **GERENTE** de la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT - EDURHA - DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA**, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**; y por la otra ERNESTO ANTONIO COCOLLO DUEÑAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 78.019.143 de Cereté – Córdoba., Representante Legal la empresa **CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA**, identificada con NIT: 812 003 413-8 y quién en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de OBRA consignado en las siguientes cláusulas, previo el procedimiento de SELECCIÓN CERRADA No. SC-011-2025.

PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el CONTRATANTE la “OBRA” consistente en la **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN NICOLAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, según lo establecido en los Términos de Referencia y los Estudios Previos, a los precios unitarios y en los términos que se convienen en este contrato y de conformidad con la propuesta presentada por el CONTRATISTA el día 15 de agosto de 2025, todos los cuales forman parte integrante del presente contrato. **CLAUSULA SEGUNDA: CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS:** EL CONTRATISTA ejecutará para el CONTRATANTE las obras objeto del contrato a los precios unitarios y en las cantidades aproximadas que se convienen así:



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL CAPITULO
1	PRELIMINARES					\$ 5.365.710,00
1.01	DESCAPOTE, LIMPIEZA Y REMOCIÓN A MÁQUINA MOVIMIENTO DE TIERRA	m2	714,00	\$ 7.515,00	\$ 5.365.710,00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ 71.534.119,00
2.01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DISTANCIAS MAYORES A 1 KM	m3	243,20	\$ 50.279,00	\$ 12.227.853,00	
2.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO TIPO RECEBO LIBRE DE IMPUREZAS COMPACTADO	m3	243,20	\$ 243.858,00	\$ 59.306.266,00	
3	ESTRUCTURA DE LA CANCHA					\$ 82.095.808,00
3.01	CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) PARA LOSA MACIZA DE E=10 CM PARA PLACA POLIDEPORTIVA	m2	608,00	\$ 135.026,00	\$ 82.095.808,00	
4	ACERO DE REFUERZO					\$ 19.456.608,00
4.01	MALLA ELECTROSCOLDADA XX 165 16X16 CM Y 5.5 MM O ACERO DE 1/4" SEPARADOS 0.20 CM Y UNA CAPA, INCLUYE TRASLAPO	m2	608,00	\$ 32.001,00	\$ 19.456.608,00	
5	DEMARCACIÓN Y ACABADOS					\$ 26.256.500,00
5.01	PINTURA PLÁSTICA EN FRÍO PARA PLACA DE CONCRETO DE CONTRAFISO PARA LA DEMARCACIÓN DE CANCHA DE MICROFÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL DE ACUERDO A LOS COLORES REGLAMENTARIOS Y AL DISEÑO	m2	476,00	\$ 30.466,00	\$ 14.501.816,00	
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO FUNDIDO IN SITU DE 20X40 CM, INCLUYE SUPERFICIE DE APOYO Y ACERO DE REFUERZO	m	102,00	\$ 115.242,00	\$ 11.754.684,00	
6	DOTACIÓN					\$ 23.841.057,00
6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍA MÚLTIPLE FIJA, INCLUYE MALLA 100% NYLON ENTRELAZADA, Y PINTURA EN ESMALTE TRES MANOS	un	2,00	\$ 10.519.321,00	\$ 21.038.642,00	
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PARALES DE VOLEIBOL, INCLUYE PARALES EN TUBERÍA CON MALLA 100% NYLON Y PINTURA EN ESMALTE EN LA ESTRUCTURA METÁLICA	un	1,00	\$ 2.802.415,00	\$ 2.802.415,00	
7	MALLA DE PROTECCIÓN ANTIIMPACTOS					\$ 91.424.697,00
7.01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DISTANCIAS MAYORES A 1 KM.	m3	7,65	\$ 50.279,00	\$ 384.634,00	
7.02	CONCRETO DE 2000 PSI (14 MPA) DE LIMPIEZA PARA SOLADOS	m3	0,87	\$ 868.693,00	\$ 755.763,00	
7.03	CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) PARA DE CIMENTACIÓN	m3	5,22	\$ 1.196.509,00	\$ 6.193.577,00	
7.04	CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) PARA MICROPILOTES	m3	1,56	\$ 1.196.745,00	\$ 1.866.922,00	
7.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA EN ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10 ORIFICIOS DE 2"X2" PARA MALLA DE PROTECCIÓN DE IMPACTOS INCLINE POSTES DE 4"X3MM Y ELEMENTOS HORIZONTALES, VERTICALES Y RIOSTRAS DIAGONALES EN PERFILES ANGULARES DE 38X38X3.2 MM	m2	272,60	\$ 272.776,00	\$ 74.358.738,00	



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

7,06	REFUERZO DE 60000 PSI (420 MPA) FIGURADO Y ARMADO, INCLUYE ALAMBRE RECOCIDO	kg	827,64	\$ 9.503,00	\$ 7.865.063,00	
8	CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN					\$ 71.760.123,00
8,01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE REllENO DE MATERIAL SUBRANTE PARA DISTANCIAS MAYORES A 1 KM	m3	34,68	\$ 50.279,00	\$ 1.743.676,00	
8,02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO TIPO RECEBO LIBRE DE IMPUREZAS COMPACTADO	m3	16,76	\$ 243.858,00	\$ 4.087.060,00	
8,03	CONCRETO DE 2000 PSI (14 MPA) DE LIMPIEZA PARA SOLADOS	m3	0,96	\$ 868.693,00	\$ 833.945,00	
8,04	CONCRETO DE 2000 PSI (14 MPA) CICLOPEO PARA SOPORTE DE VIGA DE CIMENTACIÓN	m3	8,40	\$ 654.159,00	\$ 5.494.936,00	
8,05	CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) PARA VIGA DE CIMENTACIÓN	m3	2,80	\$ 1.186.509,00	\$ 3.322.225,00	
8,06	CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) PARA ZAPATAS	m3	5,76	\$ 1.190.164,00	\$ 6.855.345,00	
8,07	CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) PARA PEDESTALES	m3	1,92	\$ 1.201.132,00	\$ 2.306.173,00	
8,08	CONCRETO 2500 PSI (21 MPA) PARA ALFARJA	m	70,00	\$ 25.529,00	\$ 1.787.030,00	
8,09	MUROS DE CERRAMIENTO EN MAMPOSTERÍA COMPUESTA POR BLOQUE LISO DE CONCRETO DE 15X20X40 CM DE 10 MPA	m2	56,00	\$ 81.000,00	\$ 4.704.000,00	
8,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA EN ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10 ORICIOS DE 2X2", INCLUYE POSTES DE 2.5"X3MM PARA ELEMENTOS HORIZONTALES, VERTICALES Y RIOSTRAS DIAGONALES Y ALAMBRE DE PÚAS	m2	119,00	\$ 218.211,00	\$ 25.967.109,00	
8,11	REFUERZO 60000 PSI (420 MPA) FIGURADO Y ARMADO, INCLUYE ALAMBRE RECOCIDO	kg	1103,94	\$ 9.503,00	\$ 10.490.742,00	
8,12	PORTONES METÁLICOS DE ABATIMIENTO PARA CERRAMIENTO	m2	6,00	\$ 694.647,00	\$ 4.167.882,00	
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y LUMINICAS					\$ 69.715.705,00
9,01	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,30 X 0,30 X 0,40 M, EN CONCRETO.	un	5,00	\$ 311.739,00	\$ 1.558.695,00	
9,02	CABLE DE COBRE 2/0 DESNUDO.	m	35,00	\$ 43.635,00	\$ 1.527.225,00	
9,03	VARILLA PUESTA A TIERRA DE 3/8 X 2,40	un	4,00	\$ 263.500,00	\$ 1.054.000,00	
9,04	SOLDADURA EXOTÉRMICA 90 G	un	8,00	\$ 54.688,00	\$ 437.504,00	
9,05	CAJA 30X30 CM DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA INCLUYE EXCAVACIÓN PARA MALLA CAJA DE INSPECCIÓN Y RELLENO	un	1,00	\$ 376.250,00	\$ 376.250,00	
9,06	ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS HASTA REGISTRO. (2F+T) EN CABLE DE COBRE 2NB+1N10	m	170,00	\$ 114.182,00	\$ 19.410.940,00	
9,07	ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS REGISTRO ELÉCTRICO HASTA LUMINARIAS DE POSTES METÁLICOS EN CABLE ENCAUCHETADO 3X 12 THHN AWG	m	80,00	\$ 62.782,00	\$ 5.022.560,00	
9,08	ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, MONOFÁSICO DE 18 CTOS, (TN2P1 PISO 1) TETRAFILAR (2F+N+T) EN CABLE N° 6+ 1N10	m	15,00	\$ 112.391,00	\$ 1.685.865,00	



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

9,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE PRINCIPAL COMPLETO SEGÚN DISEÑOS ELÉCTRICOS	un	1,00	\$13.547.280,00	\$ 13.547.280,00	
9,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED APLIQUE DE SOBREPONER FABRICADO POR SYLVANIA O EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑOS LUMÍNICOS	un	1,00	\$ 154.638,00	\$ 154.638,00	
9,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR ROY ALPHA 149W	un	9,00	\$ 1.582.123,00	\$ 12.656.004,00	
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO (LUCES Y VENTILADORES)	un	2,00	\$ 95.004,00	\$ 190.008,00	
9,13	SUMINISTRO DE POSTE EN FIERRA DE VIDRIO 12M 510 KGN CON CRUCETA DE 1,0 METROS, INCLUYE CIMENTACIÓN, HINCADA Y APIOMADA (ALUMBRADO CANCHA)	un	4	\$ 3.003.439,00	\$ 12.013.756,00	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						\$ 461.450.327,00
ADMINISTRACIÓN					25%	\$ 115.362.582,00
UTILIDAD					5%	\$ 23.072.516,00
IMPREVISTOS					0%	\$ -
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO						\$ 138.435.098,00
TOTAL OBRA CIVIL						\$599.885.425,00
TOTAL DEL PROYECTO						\$599.885.425,00

Parágrafo 1: El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar a los precios acordados en esta cláusula, todos los trabajos y obras necesarios para la correcta ejecución, estabilidad, seguridad y adecuación, conforme al objeto de la obra contratada, los cuales sólo serán revisables cuando por dilaciones no imputables a aquel se demore la iniciación de la obra y con ello se afecte el equilibrio de la ecuación contractual.

Parágrafo 2: En caso de trabajos complementarios o adicionales ordenados por el CONTRATANTE, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de estos. Para los efectos de este contrato se entiende por trabajos u obras complementarias aquellas no previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor estabilidad, buen funcionamiento y/o adecuada terminación a las obras contratadas con previa aprobación de la supervisión del contrato. Se entiende por trabajos u obras adicionales la cantidad de obra resultante del incremento del área de construcción. Los precios de las obras complementarias o adicionales no previstos en este contrato se acordarán por la SUPERVISIÓN y el CONTRATISTA mediante acta técnico, previamente a la elaboración y firma del respectivo contrato adicional, teniendo en cuenta los precios del mercado al momento de acordarse el contrato adicional.

Parágrafo 3: El CONTRATISTA no podrá apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita del



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

CONTRATANTE y concepto previo del supervisor; en caso contrario, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional que resulte de la modificación de los planos y especificaciones y responderá por los daños que cause al **CONTRATANTE**, debido a su incumplimiento.

Parágrafo 4: El **CONTRATANTE** sólo reconocerá al **CONTRATISTA**, el pago de las obras ejecutadas a su entera satisfacción

CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es a precios unitarios. En consecuencia, el valor de este será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por el **CONTRATISTA** y recibidas a satisfacción por el **CONTRATANTE**, por los precios unitarios estipulados en la cláusula segunda, más el valor de los demás pagos a que tenga derecho el **CONTRATISTA** en virtud de este contrato. El valor básico de referencia del presente contrato es la suma de **QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE \$599.885.425,00**, incluido el IVA.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: 1. EL **CONTRATANTE** pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato, de la siguiente manera: ANICIPIO del cincuenta por ciento (50%) del valor total del presente contrato, una vez cumplido los requisitos de legalización y ejecución del contrato. 2. el saldo restante, mediante actas parciales del avance de las actividades, hasta el 90% del valor del contrato, amortizando el valor de anticipo en cada acta parcial y 3. UN PAGO FINAL del 10%, mediante acta final, una vez se haya cumplido de lo contratado y recibido a satisfacción.

parágrafo primero: PARA EL PAGO DE ACTAS PARCIALES Y ACTA FINAL; 1. el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales, seguridad social, salud, pensión y riesgos profesionales de todo el personal que emplee para la ejecución del presente contrato. 2. El contratista deberá presentar factura de venta en original que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligadas a facturar. En el caso de personas no obligadas a facturar y/o que estén inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuara previa presentación de la cuenta de cobro. Las facturas o cuentas de cobros deberán corresponder a las labores desarrolladas de acuerdo con el avance de ejecución presentado según el acta parcial y/o acta final por cobrar, anexando en las mismas, toda la documentación y comprobantes de soporte que sustente el avance y el desarrollo de la ejecución del presente contrato. Las facturas y/o cuentas de cobro se deberán emitir a nombre de la entidad: **EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA. "EICE-EDURHA"** con NIT: 901844405-1,



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

actividad económica 9499 enviada a la dirección electrónica gerencia@eice-edurha.com oficina calle 22 Nro. 22-07, celular 3107102056, la fecha de la factura debe corresponder con la fecha de suscripción de la correspondiente acta que se esté cobrando y en ella se describa el número, objeto del contrato, el concepto del cobro o servicio prestado que se esté cobrando 3. El contratista se obliga a entregar los informes mensuales de las actividades ejecutadas, según avance de ejecución, del objeto contractual; el cual se le debe anexar los registros fotográficos y demás documentos asistenciales que se acrediten el avance parcial y/o ejecución final de las actividades contratadas según el presente contrato.

Parágrafo segundo: el valor total del contrato, su forma de pago y los desembolsos de los recursos que se deban realizar, estarán sujetos a los desembolsos y/o pagos que realice el MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA –ANTIOQUIA, a la EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA, de acuerdo con los recursos comprometidos para el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 022- 2025.

CLAUSULA QUINTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos ocasionados por el presente contrato se harán con cargo al presupuesto de gastos correspondiente a la vigencia fiscal de 2025, amparado bajo el CRP N° 00117 del 20 de agosto de 2025.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual el **CONTRATISTA** se compromete a ejecutar y entregar a entera satisfacción del **CONTRATANTE** el total de las obras objeto del presente contrato, será de **TRES (3) MESES**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación. Los plazos estipulados en esta cláusula son improrrogables, salvo los eventos de caso fortuito o fuerza mayor que pudieren presentarse, los cuales deberán comprobarse debidamente.

Parágrafo primero: El acta de iniciación será firmada por el supervisor y el **CONTRATISTA**, una vez cumplidos los requisitos de ejecución,

CLAUSULA SEPTIMA. PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS. Dentro de los dos (2) días calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato, el **CONTRATISTA** presentará al **CONTRATANTE**, para su aprobación, el programa de trabajo para la ejecución de las obras contratadas. El programa se elaborará teniendo en cuenta el plazo de ejecución convenido y las condiciones reales de ejecución de las labores; el incumplimiento de este acarreará al **CONTRATISTA** las sanciones que se convienen en este contrato.



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

Parágrafo primero: Las modificaciones o alteraciones del programa de ejecución serán acordadas por las partes y constarán por escrito, sin perjuicio de la suscripción del contrato modificatorio a que haya lugar.

CLAUSULA OCTAVA: SUSPENSION TEMPORAL. Solo en eventos de fuerza mayor o caso fortuito las partes podrán suspender la ejecución del contrato. Este hecho, previo concepto del **CONTRATANTE**, se hará constar en acta que suscribirán entre las partes. En la misma se consignarán clara y detalladamente las razones de la suspensión y el plazo de esta, así como la obligación del **CONTRATISTA** de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. El término de suspensión no se computará para efectos del plazo extintivo. Expirado el término de la suspensión, las obras se reiniciarán dejando constancia del hecho en el acta correspondiente, la cual se diligenciará en la misma forma que el acta de suspensión.

CLAUSULA NOVENA: CUIDADO Y ENTREGA DE LAS OBRAS: Desde la suscripción del Acta de Iniciación de las obras hasta la entrega final de las mismas, el **CONTRATISTA** asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas el **CONTRATISTA** deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que, a su entrega definitiva al **CONTRATANTE**, las obras estén en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del supervisor. Dentro del mismo término la señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo de El **CONTRATISTA**, quien será responsable por los perjuicios causados a terceros o a él **CONTRATANTE** por falta de señalización o por deficiencia de esta. Al finalizar los trabajos el **CONTRATISTA**, hará entrega material de las obras ejecutadas al **CONTRATANTE**, por conducto del supervisor, para lo cual informará a éste con antelación de dos (2) días calendario a la fecha en que las obras se encuentren listas para su aprobación y recibo final. El recibo de las obras a satisfacción se hará constar en acta suscrita por el supervisor y el **CONTRATISTA**.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de la ejecución de las obras en la forma pactada en este contrato y del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, el **CONTRATISTA** se compromete especialmente a: a) Informar oportunamente al **CONTRATANTE** sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que atecte el desarrollo del contrato; b) Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que le imparta el interventor del contrato; c) No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar oportunamente al **CONTRATANTE** y a la autoridad competente, si ello ocurriere. En caso contrario, el **CONTRATANTE** declarará la caducidad del contrato.



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.

Además de pagar oportunamente las obras objeto de este contrato y de cumplir las demás obligaciones previstas en la ley, el **CONTRATANTE** se obliga especialmente: a) Facilitar al **CONTRATISTA** las condiciones necesarias para el cabal cumplimiento del contrato y coordinar lo necesario con la misma finalidad; b) Recibir oportunamente las obras ejecutadas a su entera satisfacción, por conducto del interventor; c) Controlar, por conducto de éste, la calidad de las obras ejecutadas y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas correspondientes de los materiales, equipos y mano de obra.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES:

El **CONTRATISTA** es el único responsable por la vinculación del personal necesario para la ejecución del contrato, la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que el **CONTRATANTE** adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto, corresponde al **CONTRATISTA** el pago oportuno de los salarios, cesantías, prestaciones sociales, indemnizaciones a que haya lugar y las cotizaciones patronales a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia del contrato. Asimismo, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el mismo lapso, cuando a ello hubiere lugar de conformidad con las normas pertinentes aplicables. En caso contrario, el **CONTRATANTE** adoptará las medidas e impondrá las sanciones establecidas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas pertinentes.

Parágrafo: El **CONTRATANTE** se reserva el derecho de solicitar al **CONTRATISTA** los cambios de personal que considere convenientes y éste se obliga a realizarlos a satisfacción.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: SUPERVISION. La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento del presente contrato serán ejercidos por la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT - EDURHA - DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA**, por conducto de un supervisor contratado o designado por el **CONTRATANTE**, quien podrá impartir al **CONTRATISTA** las instrucciones, órdenes e indicaciones necesarias para la correcta ejecución del objeto contratado y desarrollara las demás actividades previstas en este contrato y las que se pacten en el respectivo contrato de interventoría (o en el acto de designación), copia del cual el **CONTRATANTE** remitirá inmediatamente al **CONTRATISTA**. En todo caso, el interventor responderá por el recibo a satisfacción de las obras objeto de este contrato. Las divergencias que se presenten entre el **CONTRATISTA** y el supervisor serán dirimidas por el CERENTE o quien este designe. El supervisor no podrá exonerar a el **CONTRATISTA** de ninguna de las obligaciones o deberes



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa del **CONTRATANTE** ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras contratadas, salvo situaciones de urgencia o emergencia debidamente comprobadas, sin perjuicio de la celebración de los contratos modificatorios a que haya lugar. El supervisor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y el **CONTRATISTA** se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. Si el **CONTRATISTA** se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, el **CONTRATANTE** podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen a el **CONTRATISTA**, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar.

Parágrafo 1. El control de los trabajos por el interventor no exonera ni disminuye la responsabilidad del **CONTRATISTA**, así como tampoco limitan su autoridad y dirección de la obra.

Parágrafo 2. Toda orden o sugerencia del supervisor al **CONTRATISTA** será escrita excepto en situaciones de urgencia en las cuales podrá darlas verbalmente, ratificandolas por escrito en los tres (3) días hábiles siguientes.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. El **CONTRATISTA** sólo podrá ceder el presente contrato mediante contrato de cesión celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del **CONTRATANTE**, la cual requerirá concepto previo del supervisor y se impartirá con base en la promesa de contrato de cesión, mediante acto administrativo motivado que se comunicará a la compañía de seguros garante del contrato, una vez ejecutoriado. El **CONTRATISTA** y el cesionario autorizado celebrarán el contrato de cesión dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto que autorice la cesión y allegarán al **CONTRATANTE** copia de este dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento. El **CONTRATISTA** sólo podrá subcontratar lo que no implique la ejecución de todo el objeto contractual, con autorización previa y escrita del **CONTRATANTE**. Los subcontratos se celebrarán bajo la exclusiva responsabilidad del **CONTRATISTA** y en ellos se hará constar que se entienden celebrados dentro de los términos del presente contrato. el **CONTRATANTE** podrá ordenar la terminación del subcontrato sin que el **CONTRATISTA** ni el subcontratista tengan derecho a la indemnización de perjuicios o a incoar acciones contra el **CONTRATANTE** por esta causa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MATERIALES Y CALIDAD DE LA OBRA. a) Los materiales y elementos utilizados en la obra deben ser de óptima calidad y acordes con el objeto del contrato. Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales o



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

elementos deberá ser corregida por cuenta y riesgo del **CONTRATISTA** dentro del término que se fije para tal fin. b) Los equipos a utilizar por el **CONTRATISTA** deben ser adecuados para el desarrollo de la obra; el **CONTRATANTE**, con sustento y por conducto del supervisor, podrá solicitar su cambio o reparación si ellos son inadecuados o ponen en peligro al personal o constituyen obstáculo para la ejecución del contrato.; c) Si el **CONTRATISTA** no acata las solicitudes a que se refieren los literales anteriores, el **CONTRATANTE** efectuará los cambios y reparaciones necesarias, cuyos costos serán asumidos por el **CONTRATISTA**, sin que tenga derecho a objetarlos ni a reclamación alguna. d) Si con posterioridad al recibo final de la obra resultaren deficiencias imputables al **CONTRATISTA**, éste se obliga a efectuar las reparaciones por su cuenta y riesgo durante el período de la garantía de estabilidad; e) En ninguno de los eventos previstos en esta cláusula habrá lugar a pagos adicionales, reajustes o modificaciones de precios.

Parágrafo: **EL CONTRATISTA** se obliga a mantener los materiales, maquinaria y obras provisionales que hayan sido colocados para la ejecución de las obras, durante todo el tiempo que sea necesario y no podrán ser retirados sin autorización del **CONTRATANTE**, por conducto del interventor, a menos que la obra se encuentre debidamente terminada, aprobada y entregada.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIAS. 1) El **CONTRATISTA** se compromete a constituir a favor del **CONTRATANTE** y del **Municipio de San Juan de Urabá** identificado con **NIT: 800013676** y presentar a éste, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, la garantía única otorgada a través de una entidad bancaria o compañía aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los siguientes riesgos:

Características	Condición		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1002 de 2015 a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo (iii) garantía bancaria		
Asegurado/beneficiado	EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA "EICE-EDURHA" identificada con NIT: No. 901844405-1 Y EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ NIT: No. 800013676		
	Amparo	Vigencia	Valor asegurado
	Cumplimiento general del contrato	Vigente hasta la liquidación del contrato y seis (6) meses mas	Por el 10% del valor del contrato



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

Amparos, vigencia y valores asegurados	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Vigente por el plazo del contrato y hasta su liquidación	Por el 100% del valor entregado a título de anticipo
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Vigentes por el plazo del contrato y tres años más.	Por el 5% del valor del contrato
	Calidad y estabilidad de la obra	Vigente por el plazo del contrato y cinco (5) años más	Por el 10% del valor del contrato

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: Que cubra como mínimo 200 SMLMV y por una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.

Parágrafo 1: se deja establecido que de conformidad con el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°022-2025 celebrado entre el municipio DE **SAN JUAN DE URABÁ** Y LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA **EICE – EDURHA – SAN JUAN DE URABÁ EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ** NIT 600.013.676-7, deberá ser amparado con las garantías que expida el contratista.

Parágrafo 2: Sin necesidad de requerimiento previo del **CONTRATANTE**, el **CONTRATISTA** deberá reponer las garantías cuando el valor de estas se vea afectado por razón de siniestros. En caso contrario, el **CONTRATANTE** podrá aplicar la multa por incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones, el **CONTRATISTA** deberá ampliar o prorrogar las garantías.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MULTAS. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se indican, el **CONTRATANTE** impondrá al **CONTRATISTA** multas sucesivas del 1 por ciento (1%) del valor del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del contrato, para conminarlo a cumplir las obligaciones incumplidas. Las multas sólo podrán imponerse mientras se halle pendiente la ejecución de la obligación u obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**. Las multas se impondrán mediante resolución motivada susceptible de impugnar mediante el recurso de reposición, de conformidad con el art. 77 de la ley 80 de



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

1993. Previamente a la imposición de la multa, el **CONTRATANTE** requerirá al **CONTRATISTA** para que explique el incumplimiento dentro del término que le señale y aporte las pruebas pertinentes. Si la explicación fuere infundada o no fuere satisfactoria, el **CONTRATANTE** impondrá la sanción, la cual se hará efectiva mediante la aplicación de mecanismos de compensación de las sumas que el **CONTRATANTE** adeude al **CONTRATISTA**, haciendo efectiva la garantía única y, si ello no fuere posible, mediante la jurisdicción coactiva. De las multas y demás sanciones se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. La causación o exigibilidad de las multas no exonerará al **CONTRATISTA** del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato.

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA** o de declaratoria de caducidad, éste deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, incluidos los reajustes de precios previo agotamiento del procedimiento garantista descrito en la cláusula precedente. El **CONTRATANTE** hará efectiva la pena pecuniaria mediante la aplicación de mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, haciendo efectiva la garantía única y, si ello no fuere posible, mediante la jurisdicción coactiva. Contra el acto que declare el incumplimiento y haga efectiva la cláusula penal pecuniaria procede el recurso de reposición, de acuerdo con el art. 77 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el contrato y no se logra acuerdo sobre su entendimiento, el **CONTRATANTE** lo interpretará unilateralmente en acto debidamente motivado, el cual será susceptible del recurso de reposición. En estos eventos, el **CONTRATANTE** reconocerá las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho el **CONTRATISTA**, si hubiere lugar a ellas. En todo caso, la interpretación del contrato requerirá el concepto técnico previo no vinculante del interventor.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Si durante la ejecución y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones al contrato y las partes no llegaren a un acuerdo, la EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA lo modificará unilateralmente mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de reposición, pudiendo adicionar o suprimir obras. En todo caso, la modificación se sujetará a las siguientes reglas: no podrá modificarse el objeto del contrato ni prorrogarse su plazo, si estuviere vencido, so pretexto de la modificación;



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

ésta sólo procede por cambio de las circunstancias existentes al momento de celebrar el contrato; la naturaleza y el fin del contrato no pueden modificarse y tampoco los aspectos que influyeron en el orden de elegibilidad resultante del procedimiento de selección del contratista; los elementos esenciales del contrato no pueden ser variados. El **CONTRATANTE** reconocera y ordenará pagar las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho el **CONTRATISTA** por causa de la modificación, si hubiere lugar a ellas.

Parágrafo 1. En los eventos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, el plazo de este contrato podrá prorrogarse por el término indispensable.

Parágrafo 2. El valor total de las adiciones en valor que se convengan por razones plenamente justificadas no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo 3. Los contratos adicionales quedarán perfeccionados una vez suscritos. Será requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución del contrato modificatorio, además de su perfeccionamiento, la aprobación de la adición y/o prorroga de la garantía única y el registro presupuestal, si se requiriere. Así mismo, el **CONTRATISTA** deberá acreditar el pago del impuesto y demás tasas o contribuciones ordenados por las normas pertinentes aplicables. Cualquier otra modificación del contrato que no afecte su valor o su plazo también deberá acordarse por las partes en el contrato modificatorio correspondiente quedando su perfeccionamiento, ejecución y demás requisitos sujetos a lo pactado en esta cláusula.

Parágrafo 4. Toda adición o modificación del contrato requerirá concepto previo no vinculante del interventor.

Parágrafo 5. El **CONTRATISTA** acreditará al **CONTRATANTE** el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta cláusula en el término que éste señale.

Parágrafo 6. Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el **CONTRATISTA** podrá renunciar a su ejecución y se procederá a su liquidación.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Además de los eventos previstos por el artículo 17 de la ley 80 de 1993, el **CONTRATANTE** dispondrá la terminación anticipada del contrato, mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de reposición, en caso de incumplimiento de los requisitos de celebración del contrato cuando la ley no disponga otra medida, en los



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

contemplados por los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1983 y en todo otro evento establecido por la ley. El **CONTRATANTE** reconocerá al **CONTRATISTA** las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho cuando hubiere lugar a ellas.

Parágrafo: Cuando la terminación del contrato sea resultado del acuerdo de las partes, requerirá el concepto previo no vinculante del interventor y no dará lugar al reconocimiento de compensaciones e indemnizaciones.

CLAUSULA VICÉSIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA** que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el **CONTRATANTE**, previo concepto no vinculante del interventor, requerirá al **CONTRATISTA** para que cese el incumplimiento y le señalará un plazo perentorio. Expirado el mismo sin que el **CONTRATISTA** haya cesado el incumplimiento o lo haya justificado debidamente, el **CONTRATANTE** podrá declarar la caducidad mediante resolución motivada y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La caducidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 60 de 1993 y demás normas concordantes. El **CONTRATANTE** también declarará la caducidad en presencia de cualquiera de las causales establecidas en el art. 90 de la ley 418 de 1997, en las circunstancias previstas en el último inciso del art. 5º de la ley 80 de 1993, en el art. 61 de la ley 610 de 2000, en el art. 1 de la ley 828 de 2003, en la ley 64 de 1978 (protección ingeniería nacional); o en los casos de incumplimiento de la obligación de prorrogar la garantía constituida por etapas (contratos de obra, concesión), y en todo otro evento en que la ley lo disponga. Ejecutoriada la resolución de caducidad conforme a la Ley, el **CONTRATANTE** hará efectiva la garantía única de cumplimiento, las multas impuestas pendientes de pago y la cláusula penal pecuniaria estipulada. La declaratoria de caducidad no impedirá que el **CONTRATANTE** continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización del **CONTRATISTA**, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación y sólo tendrá derecho a que se le reconozcan y paguen las obras ejecutadas a satisfacción del **CONTRATANTE** y los elementos fabricados o en proceso de fabricación aceptables para el **CONTRATANTE** o indispensables para que este pueda culminar la obra, de acuerdo con los precios pactados en el contrato, todos los cuales se relacionarán y recibirán mediante acta que suscribirán el interventor y el **CONTRATISTA**.

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: RECLAMOS. Los reclamos que el **CONTRATISTA** considere pertinente hacer seguirán el siguiente procedimiento: a) Deberán elevarse por escrito, sustentada mente, por conducto del interventor,



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a los hechos que los generan; b) Mientras se tramita y decide la reclamación no podrá suspenderse la ejecución del contrato, por causa de la misma, a menos que el **CONTRATANTE** lo ordene; c) La oportunidad para elevar reclamaciones se extingue con la liquidación del contrato; por consiguiente, con posterioridad a ella no se aceptará ni tramitará reclamación alguna distinta de los pagos pendientes por realizar; d) Recibida la reclamación el **CONTRATANTE** se pronunciará dentro de los dos (2) días hábiles siguientes; si guardare silencio, se entenderá que la reclamación fue aceptada y aprobada.

parágrafo: La falta de cualquiera de los requisitos a que se refieren los literales a) y c) ocasionará el rechazo de la solicitud.

CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en la ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CLÁUSULA COMPROMISORIA: Cuando no fuere posible solucionar las controversias en la forma prevista, las partes se comprometen a someter la decisión a árbitros en la forma establecida en el artículo 70 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. Los costos de los árbitros serán asumidos por igual tanto por el **CONTRATANTE** como por el **CONTRATISTA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los treinta días, contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el interventor preparará el acta correspondiente. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán, además, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al **CONTRATISTA** la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.

Parágrafo: El supervisor del contrato verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato por parte del **CONTRATISTA** y adoptará las medidas en él previstas o solicitará la aplicación de las sanciones establecidas por el artículo 1º de la ley 828 de 2003.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si el **CONTRATISTA** no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

sobre el contenido de esta dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, la liquidación será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Para la liquidación deberá disponerse, cuando menos, de los siguientes documentos: 1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de las actas que hacen parte del contrato y del informe final de ejecución de las obras. 3. Relación de los pagos hechos al **CONTRATISTA**. 4. Vigencia de la garantía única de cumplimiento. En el acta de liquidación se dejará constancia de: 1. Entrega de las obras por parte del **CONTRATISTA** y del recibo a satisfacción por parte del **CONTRATANTE**. 2. Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. 3. Las cantidades de obra ejecutada y sus valores, con indicación de las actas parciales de recibo de obra.

CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA: ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL: El **CONTRATISTA** y sus subcontratistas se obligan a cumplir las normas y aplicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas, las cosas y el ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen y le sean imputables y se responsabilizará por cualquier dano del medio ambiente que se ocasione por la realización de las obras durante el proceso constructivo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: DIFUSION Y DIVULGACION: El **CONTRATISTA** se obliga a divulgar la participación del **CONTRATANTE** en la ejecución de la obra mediante la colocación de una valla en el sitio de la obra. El diseño de la valla estará a cargo del **CONTRATANTE**, quien lo entregará al **CONTRATISTA** a más tardar en la fecha de suscripción del acta de iniciación de las obras.

CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: VEEDURÍA CIUDADANA: El **CONTRATISTA** se obliga a permitir la vigilancia de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y a suministrar a éstas la información y documentación que soliciten en relación con el presente contrato y su ejecución.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL **CONTRATISTA** afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política, en la ley 80 de 1993, artículo 8º y demás disposiciones aplicables y que, de sobrevenir durante la ejecución del contrato, se dará aplicación al artículo 9º de la misma ley.



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: a) Pliegos de condiciones; b) Los planos y especificaciones de obra entregados a el **CONTRATISTA**; c) Las especificaciones y normas de construcción; d) La propuesta del **CONTRATISTA**; e) El acto de adjudicación; f) Las actas y demás documentos emanados de las partes durante la ejecución del contrato.

parágrafo: El contrato prevalecerá ante la ocurrencia de discrepancias interpretativas surgidas en la ejecución de este.

CLAUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN: Para celebrar el presente contrato, deberá acreditarse la inexistencia de antecedentes de responsabilidad fiscal. Para el efecto, El **CONTRATANTE** consultará el Boletín emitido por la Contraloría General de la República o la base de datos de dicha entidad y dejará constancia escrita de la consulta y su resultado.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con su suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere: 1. El registro presupuestal, operación ésta que el **CONTRATANTE** efectuará a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a su suscripción. 2. La aprobación de la garantía única de cumplimiento que el **CONTRATANTE** impartirá dentro de los unos días hábiles siguientes a la presentación de la póliza correspondiente por el **CONTRATISTA**, según lo convenido en la cláusula décima primera. 3. La acreditación de que el **CONTRATISTA** se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. El **CONTRATANTE** informará al **CONTRATISTA** la fecha en que el contrato podrá empezar a ejecutarse.

Parágrafo: Las partes convienen que, si el **CONTRATISTA** no presenta los documentos pactados en los plazos indicados, el contrato se terminará, pudiendo el **CONTRATANTE** adjudicar y suscribirlo con el proponente que siguiera en el orden de elegibilidad.

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: OTROS REQUISITOS DEL CONTRATO: Este contrato requiere, el pago de los demás impuestos, tasas y contribuciones ordenados por las normas pertinentes aplicables, requisitos que se entenderán cumplidos con la entrega de las constancias de pago respectivas, lo cual deberá efectuar el **CONTRATISTA** dentro de los dos días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato. El incumplimiento de estos requisitos no impedirá la ejecución del contrato, pero ocasionará la imposición de sanciones por el **CONTRATANTE**.



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

CLAUSULA TRIGECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD DE LA EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el **CONTRATISTA**, se obliga a mantener indemne al **CONTRATANTE** de cualquier reclamación, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o dependientes durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato

CLAUSULA TRIGECIMA OCTAVA: DOMICILIO para todos los efectos que se deriven del presente contrato se fija como domicilio el Municipio de SAN JUAN DE URABA – Antioquia.


Para constancia se firma el presente contrato en el Municipio de SAN JUAN DE URABA a los veinte (20) días del mes de agosto del 2025.

CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO
EICE- EDUARHA SAN JUAN DE URABÁ, "EICE-EDURHA"
Contratante

ERNESTO ANTONIO COGOLILLO DUEÑAS
CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y
COMPAÑIA LTDA
Contratista

Revisó: Heyne Mogollón B / A.J.E.
Asesor jurídico.

ANEXO No. 7 ACTA DE INICIO

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código:
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	Versión: 01
	EICE-EDURHA SAN JUAN	Fecha de aprobación:
		Página 1 de 2

ACTA DE INICIO

CONTRATANTE:	Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural y Hábitat del Municipio de SAN JUAN DE URABA, Antioquia - EICE – EDURHA – SAN JUAN DE URABA.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA
NIT.:	812.003.413-8
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN NICOLAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR:	QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE \$599.885.425,00
PLAZO:	Tres (3) meses

En las instalaciones de la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT - EDURHA - DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA**, el veintisiete (27) de agosto de 2025, se reúnen, por una parte, **Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural y Hábitat del Municipio de SAN JUAN DE URABA, Antioquia - EICE – EDURHA – SAN JUAN DE URABA**, con número de identificación tributaria NIT No. 901844405-1, representada legalmente por **CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.003.172.723, expedida en Llorica – Córdoba, designado legalmente como representante legal según el decreto 034 del 12 de marzo del año 2025 y acta de posesion No. 009 del 12 de marzo del año 2025, debidamente autorizado para contratar, quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominara **EL CONTRATANTE**; y por otra parte, **ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.019.143 de Cereté – Córdoba. Representante Legal la empresa **CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA.**, identificada con NIT: 812.003.413-8, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, dejan constancia de la **INIICIACION** real y efectiva del objeto del contrato suscrito.

Se deja constancia de que **EL CONTRATISTA** deberá adicionar las pólizas actualizadas para garantizar la ejecución del contrato en virtud de lo contemplado en al


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código:
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	Versión: 01
	EICE-EDURHA SAN JUAN	Fecha de aprobación:
		Página 2 de 2

clausula decima sexta del contrato No. EICE-010-2025 según las condiciones actualizadas mediante la suscripción del presente documento, en término de tres días hábiles.

Para tal fin se firma la presente ACTA por los que en ella intervienen, en original, y copia para el contratista y para la carpeta del contrato.

En San Juan de Urabá, a los veintisiete (27) días de agosto del 2025.


CRISTIAN ANDRÉS MARTÍNEZ ROMERO
 C.C. 1.063.172.723 de Lorica – Córdoba
 EDURHA – SAN JUAN DE URABA
 Contratante


ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS
 C.C. 78.019.143 de Cereté – Córdoba
 CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO
 TERRITORIAL CONSTRUDET Y
 COMPAÑÍA LTDA.
 Contratista

ANEXO No. 8 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

DATOS GENERALES DEL PORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	C use Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Clu ad-Depa tamiento	Teléfono	Moned. SENA e	ICF	
NIT 870 02413	8	CONSTRUCIONES Y CALI LTDA	B. MENOS DE 100 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 5A 9 25-25 PISO 3	MONTECARMONA	7814551	\$		
DATOS GENERALES DE LIQUIDACION										
Periodo	Si. lud	Pa o	Cave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mo a	Valor	
2025-09	2025-0	1-40350231		949311174	E	2025/10/13	2025/10/09	BANCALOMIA	6	\$3.031,700

LIQUIDACION DETALLADA DE PORTE									
EMI LEADO					PEN SION				
No.	Identificación	Hombres	Código	Días	IB	Aporte	Código	Días	IB
1	C 106764 789	CARLALES CORREA DANIELIS SMITH	230037	30	\$1,423,500	\$1,423,500	EP5037	30	\$1,423,500
2	C 106763 126	CASILLAS SOLORZANO DANIEL MANUEL	231007	30	\$1,423,500	\$1,423,500	EP5002	30	\$1,423,500
3	C 106646 742	CASILLAS SOLORZANO DANIEL MANUEL	230037	30	\$1,423,500	\$1,423,500	EP5037	30	\$1,423,500
4	C 780151 3	COCCALLO DUEÑAS ENRIQUETA ANTONIO	231007	30	\$1,423,500	\$1,423,500	EP5037	30	\$1,423,500
5	C 100300 360	DAZ PADILLA Y CAZAROS PABLO A	230037	30	\$1,423,500	\$1,423,500	EP5002	30	\$1,423,500
6	C 190244 8	GUTIERREZ GARCIA MIGUEL ANGEL	231007	30	\$1,423,500	\$1,423,500	EP5009	30	\$1,423,500
7	C 190249 3	HERRERA RIVERA IVAN JOSE DE JESU	231007	13	\$1,423,500	\$1,423,500	EP5002	13	\$1,423,500
8	C 107212 570	PINATA CORREA LUIS JOSE	230037	30	\$1,423,500	\$1,423,500	EP5007	30	\$1,423,500
Total Afiliados (8)					\$12,310,850	\$12,310,850			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CÓDIGO	NIT	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)			8	\$1,919,900	\$7,100	\$1,919,900	\$7,100	\$1,919,900	\$7,100
COL FONDOS	231001	800,222,940	3	\$616,500	\$2,100	\$616,500	\$2,100	\$616,500	\$2,100
COL PENSIONES	2514	900,331,004	1	\$310,000	\$1,100	\$310,000	\$1,100	\$310,000	\$1,100
POF VENIR	231301	800,222,808	3	\$775,600	\$2,100	\$775,600	\$2,100	\$775,600	\$2,100
PRC TECCION	231201	800,222,739	1	\$217,800	\$100	\$217,800	\$100	\$217,800	\$100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			8	\$14,800	\$100	\$14,800	\$100	\$14,800	\$100
POS TIVA COPIA DE SEGURIDAD	1423	860,011,153	8	\$14,800	\$100	\$14,800	\$100	\$14,800	\$100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)			8	\$472,700	\$1,100	\$472,700	\$1,100	\$472,700	\$1,100
COL FACOR	CC16	891,081,005	1	\$472,700	\$2,100	\$472,700	\$2,100	\$472,700	\$2,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)			8	\$472,700	\$100	\$472,700	\$100	\$472,700	\$100
MUTUAL SER	ESS007	806,000,394	1	\$17,000	\$100	\$17,000	\$100	\$17,000	\$100
MUTUAL E.P.S	EP0337	900,151,264	3	\$114,000	\$100	\$114,000	\$100	\$114,000	\$100
SAL ID TOTAL	EP0002	800,131,907	3	\$111,700	\$100	\$111,700	\$100	\$111,700	\$100
SAN TAS	EP0005	800,251,440	1	\$10,000	\$100	\$10,000	\$100	\$10,000	\$100
TOTAL				\$3,031,700	\$11,100	\$3,031,700	\$11,100	\$3,031,700	\$11,100