

ACTA DE REINICIO No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7109719

CONTRATO No.:	No. CO1.PCCNTR.7109719 Fecha: 16 de Diciembre de 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y NÁUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
VALOR:	CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS (\$56,677,842,076.00 COP).
PLAZO:	ONCE (11) - MESES
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL TOPOCORO 2024
SUPERVISOR:	LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL Acto administrativo 27 de febrero de 2025
INTERVENTOR CONTRATO:	CONSORCIO TURÍSTICO 24 CO1.PCCNTR.7168728
ANTICIPO (10%)	\$5,667,784,207.60 COP
FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE JUNIO DE 2025.
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	15 DE AGOSTO DE 2025.
FECHA DE AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSIÓN No.1:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE JULIO DE 2026.
MUNICIPIO:	BETULIA
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

En Bucaramanga, a los quince (15) días del mes de Octubre de 2025, en las instalaciones de la Gobernación de Santander se reunieron, **LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL**, en calidad de Supervisor del Departamento , **WILLIAM GERARDO JAIMES OVIEDO** en calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL TOPOCORO 2024**, como Contratista, **SANDRA CAROLINA CARDOZO PÉREZ**, en calidad de representante legal del **CONSORCIO TURÍSTICO 24**, como Interventor, con el fin de elaborar la presente acta de reinicio No.1 del Contrato de Obra.

CONSIDERANDO

- Que el Departamento de Santander suscribió con EN Territorio S.A. el Contrato Específico No. 157-2221180, cuyo objeto es la “Construcción de una infraestructura turística y náutica para el Departamento de Santander”, priorizado en el Plan de Acción 2022 del Pacto Funcional Santander.
- Que teniendo en cuenta lo acordado en el Comité Operativo y de Seguimiento No. 13 del Contrato Específico No. 157-2221180 de 2022 realizado el miércoles 15 de octubre, se informa que EN Territorio y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) han autorizado el reinicio del Contrato Específico mencionado anteriormente. En consecuencia, se reanudan también los contratos derivados del mismo, toda vez que se han superado las causas que motivaron la Suspensión No. 1 suscrita el 15 de agosto de 2025.


ACUERDAN

- Reiniciar los trabajos a partir del día dieciséis (16) de octubre de 2025 y pactar como nueva fecha de entrega el día 24 de Julio de 2026.
- Actualizar la vigencia de la garantía única acorde con las nuevas fechas pactadas en la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:



WILLIAM GERARDO JAIMES OVIEDO
UNION TEMPORAL TOPOCORO 2024
CONTRATISTA



JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



SANDRA CAROLINA CARDOZO PÉREZ
CONSORCIO TURISTICO 24
INTERVENTOR



LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZAPAL
SUPERVISOR