



CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S
NIT: 900.806.635-1

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO
LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN
INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO
DE SOCOTÁ – BOYACÁ"
SEPTIEMBRE 05 2025

CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------

ELABORÓ

JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA INGENIERO CIVIL
FECHA DE ELABORACION: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 /

REGISTRO DE APROBACIONES


REVISO Y APROBÓ
FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE SE 2025 /
JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL DE SOCOTÁ BOYACÁ

CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------

1 TABLA DE CONTENIDO

2	INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA.....	3
3	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	4
4	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	5
5	INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA.....	6
6	ACTIVIDADES DESARROLLADAS PERIODO 1 DE EJECUCION	8
7	ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO 2 DE EJECUCION	16
8	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA.....	20
9	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE POLIZAS.....	21
10	anexos.....	22
11	planilla de seguridad social.....	23
12	sabana de cantidades	24
13	MEMORIAS DE CALCULO	25

Celular/Whatsapp: 3118508140

Dirección: Dirección: San isidro via Barbosa – Bucaramanga Km 1.5 Local 4

Email: solenopsissasconstructora@gmail.com

CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------

2 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCOTA
CONTRATO DE OBRA No:	C-MS-MC-009-2025 /
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2025
ACTA 001 INICIO	10 DE ABRIL DE 2025 /
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE UN (1) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.
FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO:	10 DE ABRIL DEL 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL:	N.A.
ACTA 002 (ACTA DE SUSPENSIÓN 001)	15 DE ABRIL DE 2025
ACTA 003 (ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN 001)	30 DE MAYO DE 2025
ACTA 004 (ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN 002)	18 DE JULIO DE 2025
FECHA DE REINICIO (ACTA DE REINICIO 001)	11 DE AGOSTO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 35.573.222,90
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	\$ 6.964.477,61
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 42.537.700,51
ACTA PARCIAL 001	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 /
SUPERVISOR:	JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA – SECRETARIO PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL
DATOS DEL CONTRATISTA	
FIRMA CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S
NIT:	900.806.635-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA
CELULAR:	3118508140
DIRECCIÓN OFICINA:	San isidro vía Barbosa – Bucaramanga Km 1.5 Local 4.

Celular/Whatsapp: 3118508140

Dirección: Dirección: San isidro via Barbosa – Bucaramanga Km 1.5 Local 4

Email: solenopsissasconstructora@gmail.com

CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------

3 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El municipio de Socotá, busca fortalecer los espacios de integración infantil y desarrollo social mediante el mantenimiento y adecuación del espacio lúdico para la recreación de la población infantil y comunidad en general. Este proyecto responde a la necesidad de ofrecer a los niños, niñas y sus familias un lugar seguro, accesible y adecuado para la recreación, el esparcimiento y la promoción de la sana convivencia.

El parque infantil se convertirá en un punto de encuentro para la comunidad, fomentando el juego al aire libre, la interacción familiar y la construcción de lazos sociales. Asimismo, será un espacio incluyente que permitirá la realización de actividades recreativas, culturales y educativas, generando bienestar colectivo y calidad de vida para los habitantes.

De esta manera, el proyecto representa un compromiso conjunto entre la comunidad y la Alcaldía Municipal para mejorar la infraestructura recreativa de Socotá, impulsando la participación ciudadana, el sentido de pertenencia y el desarrollo armónico y equitativo del territorio.

Que, conforme a la visita realizada por entes competentes de la Administración Municipal a el respectivo parque infantil, se encuentra que existe un déficit en diversos aspectos tales como construcción de andenes, placas base, pintura, instalaciones, mantenimiento de maquinaria y cerramiento del espacio, limitando la estética y la funcionalidad de mencionados espacios. Por lo anteriormente expuesto, la administración municipal a través de la convocatoria pública PC-MS-MC-012-2025, decide realizar el “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA


CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------

RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ”

De esta manera se justifica la contratación con la empresa CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S con NIT 900.806.635-1, cuyo representante legal es JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA, a través del contrato de obra pública No. C-MS-MC-009-2025.

4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolló en el Municipio de Socotá Boyacá, Mas puntualmente en el casco urbano del mismo.



Mapa de Localizacion Municipio de Socota.

Celular/Whatsapp: 3118508140

Dirección: Dirección: San isidro via Barbosa – Bucaramanga Km 1.5 Local 4

Email: solenopsissasconstructora@gmail.com

CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------

5 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

Teniendo en cuenta la documentación contractual y la oferta presentada por la Empresa, se procedió a realizar una visita al sitio de la obra, en el Municipio de Socotá Boyacá, con el fin de replantear el presupuesto contratado y verificar cantidades de obra. A continuación, se muestra el presupuesto contratado inicialmente para la obra:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	INCREMENTO POR DISTANCIA DEL 11%	VALOR TOTAL
PRELIMINARES						
1.01.14	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM	M2	63,47	\$ 12.804,35		\$ 812.692,09
1.01.46	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20CM) DISTANCIA DE 1 A 5KM	M2	168,8	\$ 7.184,50		\$ 1.212.743,60
CONCRETOS						
1.18.05	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES E=0,10 MTS, EN CONCRETO DE 17,5 -(2500PSI)	M2	30	\$ 60.000,00	\$ 7.500,18	\$ 2.025.005,40
1.11.26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	42,78	\$ 80.000,00	\$ 9.063,81	\$ 3.810.149,79
1.09 PINTURA						
1.09.04	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	95,36	\$ 7.359,93	\$ 809,59	\$ 779.045,43
1.09.12	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	65,17	\$ 10.307,86	\$ 1.133,86	\$ 745.656,89
OTROS						
1.20.08	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H=2.1	M2	126,1	\$ 117.000,00	\$ 15.424,46	16.698.724,41
	MANTENIMIENTO DE 4 MAQUINAS DEL BIOPARQUE	UND	4	\$ 320.000,00		\$ 1.280.000,00
SUBTOTAL						\$ 27.364.017,61
ADMINISTRACION 25%						\$ 6.841.004,40
IMPREVISTOS 1%						\$ 273.640,18
UTILIDAD 4%						\$ 1.094.560,70
						\$
COSTO DIRECTO						35.573.222,90

Celular/Whatsapp: 3118508140

Dirección: Dirección: San isidro via Barbosa – Bucaramanga Km 1.5 Local 4

Email: solenopsissasconstructora@gmail.com

CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------

ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Que el Estado debe propender por la satisfacción de las necesidades básicas de la población y en cumplimiento de ello, la entidad territorial está interesada en encaminar sus acciones a desarrollar programas, proyectos y actividades en la búsqueda del bienestar de la población.

De acuerdo a lo anterior, la prioridad es brindar un servicio de calidad por lo tanto es pertinente realizar el cambio por una estructura del cerramiento con una viga de amarre y la excavación de material. Estas labores serán fundamentales al mantener la seguridad y estética de la obra. con el objetivo de que el mejoramiento del parque infantil y hacer que este tenga perdurabilidad en el tiempo. se acordó realizar una adición en valor y en tiempo al contrato de obra C-MS-MC-009-2025 y así poder dar una solución completa. A continuación, se muestra acta de adición.

Celular/Whatsapp: 3118508140

Dirección: Dirección: San isidro via Barbosa – Bucaramanga Km 1.5 Local 4

Email: solenopsissasconstructora@gmail.com

CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------

ITEM	DESCRIPCION	UNI DAD	CANT	VALOR UNITARIO	INCREMENTO POR DISTANCIA DEL 11%	VALOR TOTAL
PRELIMINARES						
1.20.0 8	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H=2.1	M2	15.05	\$ 117,000.00	\$ 12,870.00	\$ 1,954,840.61
2.01.7 0	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	27.06	\$ 70,577.63		\$ 1,909,739.29
2.02.1 3	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 Mpa (3000	M3	1.52	\$ 887,295.00	\$ 97,602.45	\$ 1,492,710.58
	PSI) SECCION RECTANGULAR					
SUBTOTAL						\$ 5,357,290.47
ADMINISTRACION 25%						\$ 1,339,322.62
IMPREVISTOS 1%						\$ 53,572.90
UTILIDAD 4%						\$ 214,291.62
COSTO DIRECTO						\$ 6,964,477.61

6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS PERIODO 1 DE EJECUCION

Las siguiente actividades resumen de manera general todas las actividades realizadas en el primer periodo de la obra, para una información más detallada sobre el día a día y como fue el avance de obra se recomienda revisar el documento

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LÚDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ BOYACÁ.

Celular/Whatsapp: 3118508140



Dirección: Dirección: San isidro via Barbosa – Bucaramanga Km 1.5 Local 4

Email: solenopsissasconstructora@gmail.com



CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------



CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------



CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------



CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------



CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------



CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------



CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------

CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------

7 ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO 2 DE EJECUCION

Las siguiente actividades resumen de manera general todas las actividades realizadas en el periodo dos de ejecución de la obra, para una información más detallada sobre el día a día.



Celular/Whatsapp: 3118508140

Dirección: Dirección: San isidro via Barbosa – Bucaramanga Km 1.5 Local 4

Email: solenopsissasconstructora@gmail.com



CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------



CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
--	--	-------------



CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------



CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------

8 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

BALANCE DE PAGO		
CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 35,573,222.90 /	
Adicional 01	\$ 6,964,477.61 /	
Anticipo		N.A.
Valor de la presente acta		\$ 6,964,477.61 ✓
Valor actas pagadas		\$ 35,573,222.90 ✓
Saldo por ejecutar		\$0
Sumas iguales	\$ 42,537,700.51 ✓	\$ 42,537,700.51 ✓

Celular/Whatsapp: 3118508140

Dirección: Dirección: San isidro via Barbosa – Bucaramanga Km 1.5 Local 4

Email: solenopsissasconstructora@gmail.com

CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------

9 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE POLIZAS

TOMADOR: CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOCOTÁ BOYACA

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	ANEX.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	COMPLIMIENTO DEL CONTRATO	840 47 994000005162	0	07-04-2025	06-09-2025	7.1114.644,58
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PRESTACIONES SOCIALES	840 47 994000005162	0	07-04-2025	06-05-2028	3.557.322,29
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS VEHICULOS PROPIO Y NO PROPIOS	840 74 994000000699	0	07-04-2025	06-05-2025	284.700.000.00

Celular/Whatsapp: 3118508140

Dirección: Dirección: San isidro via Barbosa – Bucaramanga Km 1.5 Local 4

Email: solenopsissasconstructora@gmail.com

CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------

10 ANEXOS

CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------

11 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCTORA SOLENOPSIS SAS			
Documento	N900806635	Dirección	CL 24 #5 - 8	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	7260799	
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	
Ciudad	BARBOSA	Departamento	SANTANDER	
Representante Legal	AGUILAR PARRA JEFFERSSON CAMILO	Identificación	CC 7321156	
Total Afiliados	3	ARP	ARL SURA	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales		Total	
Identificación	Apellidos y Nombres	Subtipo Cobertura	Tipología Cobertura	INO	RET	TRE	TAE	TAT	UAT	CON	VST	SLN	LMA	VAC	AVP	IMP	IMP	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEHA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 4114100	JAIAR GARCIA GALLO	01	00	X												0	26	26	26	(230201) PROTECCION	EP50023 NUEVA EPS	\$ 1.233.700	\$ 49.400	\$ 1.233.700	\$ 65.900	(CCF10) CONFABIO	\$ 1.233.700	\$ 49.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 382.100
CC 7315286	JUAN MANUEL BELLO RODRIGUEZ	01	00	X												0	26	26	26	(231001) COLFONDOS	EP50009 EPS SANITAS	\$ 1.233.700	\$ 49.400	\$ 1.233.700	\$ 65.900	(CCF10) CONFABIO	\$ 1.233.700	\$ 49.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 382.100
CC 7321156	JEFFERSSON CAMILO ACUATAPARRA	01	00	X												0	26	26	26	(260201) PROTECCION	EP50009 EPS SANITAS	\$ 1.233.700	\$ 49.400	\$ 1.233.700	\$ 65.900	(CCF10) CONFABIO	\$ 1.233.700	\$ 49.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 382.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.701.100	\$ 3.701.100	\$ 3.701.100	\$ 3.701.100	\$ 592.200	\$ 148.200	\$ 257.700	\$ 148.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.146.300	\$ 0	\$ 1.146.300



SuAporte |

AUTOLIQUDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-17, 02:17:04 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 80247171

Periodo Cotización:

septiembre de 2025

Periodo Servicio:

octubre de 2025

PAGADO 04/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCTORA SOLENOPSIS SAS		
Documento	NI900806635	Dirección	CL 24 #5 - 8
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	7260799
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARBOSA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	AGUILAR PARRA JEFFERSSON CAMILO		
Total Afiliados	3	Identificación	CC 7321156
		ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones		Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	RET	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEHA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 4114700	JANR GARCIA GALLO	01	03	X												(230201) PROTECCION	\$ 237.250	\$ 38.000	(EPS8037) NUEVA EPS	\$ 237.250	\$ 9.500	6.900	\$ 237.250	\$ 16.600	(CCF 10) COMFABDY	\$ 237.250	\$ 9.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.600
CC 7315206	JUAN MANUEL LELLO RODRIGUEZ	01	03	X												(231001) COLFORIDOS	\$ 237.250	\$ 38.000	(EPS8035) EPS SANITAS	\$ 237.250	\$ 9.500	6.900	\$ 237.250	\$ 16.600	(CCF 10) COMFABDY	\$ 237.250	\$ 9.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.600
CC 7321156	JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA	01	03	X												(230201) PROTECCION	\$ 237.250	\$ 38.000	(EPS8035) EPS SANITAS	\$ 237.250	\$ 9.500	6.900	\$ 237.250	\$ 16.600	(CCF 10) COMFABDY	\$ 237.250	\$ 9.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.600

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 711.750	IBC Riesgos	\$ 711.750	IBC Cajas	\$ 711.750	Aportes Pensión	\$ 114.000	Aportes Salud	\$ 28.800	Aportes Riesgos	\$ 49.800	Aportes Cajas	\$ 28.500	Aportes SENA	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	Incapacidades, Saldo a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 220.800	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 220.800
-------------	------------	-------------	------------	-----------	------------	-----------------	------------	---------------	-----------	-----------------	-----------	---------------	-----------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	-----------------------------------	------	-------------------	------	--------------------------------	------------	-------------------------	------	-------------	------------



CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------

12 SABANA DE CANTIDADES

ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES N° 01									
			ALCALDE		ADIEL PANQUEBA CHÍA		CONTRATO DE OBRA: C-MS-MC-009-2025		
			CONTRATISTA		CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S R/L JEFFERSON CAMILO AGUILAR PARRA		PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (01) MES		
			SUPERVISOR		SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL ING. JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCÍA		VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 35.573.222,90		
REPUBLICA DE COLOMBIA			FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2025			VALOR ADICIONAL: \$ 6.964.477,61			
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			FECHA DE TERMINACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025			VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 42.537.700,51			
MUNICIPIO DE SOCOTÁ			FECHA PRESENTE ACTA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025						
CONDICIONES ORIGINALES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + I.D. 11%	MAYORES	MENORES	CANT	VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES									
1.01.14	DEMOLICIÓN ANDÉN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM	M2	63,47	\$ 12.804,35	\$ 12.804,35		-13,33	50,14	\$ 642.010,11
1.01.46	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20CM) DISTANCIA DE 1 A 5KM	M2	168,80	\$ 7.184,50	\$ 7.184,50		-12,18	156,62	\$ 1.125.263,08
2 CONCRETOS									
1.18.05	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES E=0,10 MTS. EN CONCRETO DE 17,5 -(2500PSI)	M2	30,00	\$ 60.000,00	\$ 66.600,00			30,00	\$ 1.998.000,00
1.11.26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	42,78	\$ 80.000,00	\$ 88.800,00	5,46		48,24	\$ 4.284.064,61
2 PINTURA									
1.09.04	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	139,48	\$ 7.359,93	\$ 8.169,52	250,66		390,14	\$ 3.187.256,53
1.09.12	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	65,17	\$ 10.307,86	\$ 11.441,72			65,17	\$ 745.656,89
OTROS									
1.20.08	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"x1"x3/16") H=2.1	M2	126,10	\$ 117.000,00	\$ 129.870,00			126,10	\$ 16.376.607,00
	MANTENIMIENTO DE 4 MAQUINAS DEL BIOPARQUE	UND	4,00	\$ 320.000,00	\$ 320.000,00		-1,00	3,00	\$ 960.000,00
ITEM NO PREVISTOS									
2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	27,06	\$ 70.577,63	\$ 70.577,63			27,06	\$ 1.909.739,29
2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 Mpa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	1,52	\$ 887.295,00	\$ 984.897,45			1,52	\$ 1.492.710,58
						COSTO DIRECTO		\$ 32.721.308,08	
						ADMINISTRACIÓN		25%	\$ 8.180.327,02
						IMPREVISTOS		1%	\$ 327.213,08
						UTILIDAD		4%	\$ 1.308.852,32
						VALOR TOTAL		\$ 42.537.700,51	



CONSTRUCTORA SOLENOPSIS SAS
R/L. JEFFERSON CAMILO PARRA AGUILAR



SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL
ING. JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA

SABANA DE CANTIDADES LIQUIDACIÓN										
 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SOCOTÁ			ALCALDE	ADIEL PANQUEBA CHÍA			CONTRATO DE OBRA: C-MS-MC-009-2025			
			CONTRATISTA	CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S R/L JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA			PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (01) MES			
			SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL ING. JEFFERSON ARBEY MENDIVIELSO GARCÍA			VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 35.573.222,90			
			FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2025		VALOR ADICIONAL: \$ 6.964.477,61					
			FECHA DE TERMINACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 42.537.700,51					
			FECHA PRESENTE ACTA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
CONDICIONES ORIGINALES										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + I.D. 11%	ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		OBRA TOTAL EJECUTADA
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
PRELIMINARES										
1										
1.01.14	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM	M2	63,47	\$ 12.804,35	\$ 12.804,35	50,14	\$ 642.010,11		50,14	\$ 642.010,11
1.01.46	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20CM) DISTANCIA DE 1 A 5KM	M2	168,80	\$ 7.184,50	\$ 7.184,50	156,62	\$ 1.125.263,08		156,62	\$ 1.125.263,08
2										
CONCRETOS										
1.18.05	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES E=0,10 MTS, EN CONCRETO DE 17,5 -(2500PSI)	M2	30,00	\$ 60.000,00	\$ 66.600,00	30,00	\$ 1.998.000,00		30,00	\$ 1.998.000,00
1.11.26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	42,78	\$ 80.000,00	\$ 88.800,00	26,23	\$ 2.329.224,00	22,014	\$ 1.954.840,61	\$ 4.284.064,61
3										
PINTURA										
1.09.04	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	95,36	\$ 7.359,93	\$ 8.169,52	390,14	\$ 3.187.256,53		390,14	\$ 3.187.256,53
1.09.12	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	65,17	\$ 10.307,86	\$ 11.441,72	65,17	\$ 745.656,89		65,17	\$ 745.656,89
4										
OTROS										
1.20.08	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H=2,1	M2	126,10	\$ 117.000,00	\$ 129.870,00	126,10	\$ 16.376.607,00		126,10	\$ 16.376.607,00
	MANTENIMIENTO DE 4 MAQUINAS DEL BIOPARQUE	UND	4,00	\$ 320.000,00	\$ 320.000,00	3,00	\$ 960.000,00		3,00	\$ 960.000,00
5										
ITEM NO PREVISTOS										
2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	27,06	\$ 70.577,63	\$ 70.577,63			27,06	\$ 1.909.739,29	\$ 1.909.739,29
2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 Mpa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	1,52	\$ 887.295,00	\$ 984.897,45			1,52	\$ 1.492.710,58	\$ 1.492.710,58
COSTO DIRECTO							\$ 27.364.017,62		\$ 5.357.290,47	\$ 32.721.308,08
ADMINISTRACIÓN						25%	\$ 6.841.004,40	25%	\$ 1.339.322,62	\$ 8.180.327,02
IMPREVISTOS						1%	\$ 273.640,18	1%	\$ 53.572,90	\$ 327.213,08
UTILIDAD						4%	\$ 1.094.560,70	4%	\$ 214.291,62	\$ 1.308.852,32
VALOR TOTAL							\$ 35.573.222,90		\$ 6.964.477,61	\$ 42.537.700,51

VALOR PRESENTE ACTA: \$ 6.964.477,61



SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL
ING. JEFFERSON ARBEY MENDIVIELSO GARCÍA



CONSTRUCTORA SOLENOPSIS SAS
R/L JEFFERSON CAMILO PARRA AGUILAR

CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ	2025
-------------------------------------	--	------

13 MEMORIAS DE CALCULO

		SOCOTÁ, BOYACÁ				ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL DEL MUNICIPIO DE SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			
FECHA	DD	MM	AA	2025	InfAvance N°	2	ELABORÓ		Contratista,
CONTRATISTA		CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S				NIT O C.C.		900.806.635-1	CONTRATO N°
								C-MS-MG-09-20250	
ITEM	1.01.14	DESCRIPCIÓN	DEMOLICIÓN ANDÉN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7,6CM A 12CM				UNID.	M2	UBICACIÓN
		Localización		Dimensiones			No UND.	Medida Total M2	
		LARGO (HA)	ANCHO	ALTO					
		ANDÉNES	15,0	2,40			1,00	36,0	
		PLACAS	3,0	3,00			2,00	14,1	
						Sub-total		50,1	
						TOTAL EJECUTADO		50,1	
						TOTAL COBRADO		50,1	
CONTRATISTA:		SUPERVISOR:							
 CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S R/L JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA		 SECRETARIA DE PLANEACION Y GESTIÓN TERRITORIAL ING. JEFFERSON ARBEY MENDIVIELSO GARCIA							

		SOCOTÁ, BOYACÁ				ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL DEL MUNICIPIO DE SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ					
FECHA	DD	5	MM	9	AA	2025	Inf Avance N°	2	ELABORO	Contratista.	
CONTRATISTA		CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S					NIT O.C.C.		900.806.635-1	CONTRATO N°	C-MS-MC-09-20250
ITEM	1,01.46	DESCRIPCIÓN	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20CM) DISTANCIA DE 1 A 5KM				UNID.	M2	UBICACION		
			Localización		Dimensiones			No UND.	Medida Total M2		
					LARGO (HA)	ANCHO	ALTO				
			ENCERRAMIENTO PARQUE INFANTIL	7.0	10.00		1.00	70.00			
			ANDENES	30.4	1.20		1.00	36.48			
			PLACA DE ENTRADA	8.2	1.80		1.00	14.76			
				16.6	4.10		1.00	68.06			
			DESCAPOTE DE PLACAS EN CIRCULO	3.0			2.00	14.14			
											Sub-total
								TOTAL EJECUTADO	203.42		
								TOTAL COBRADO	166.62		

CONTRATISTA:



CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S
R/L JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA


SUPERVISOR:




SECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION TERRITORIAL
ING. JEFFERSON ARBEY MENVIELSO GARCIA


		SOCOTÁ, BOYACÁ		ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL DEL MUNICIPIO DE SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ						
FECHA	DD	5	MM	9	AA	2025	Inf Avance N°	2	ELABORÓ	Contratista,
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S				NIT O C.C.	900.805.635-1		CONTRATO N°	C-MS-MC-09-20250	
ITEM	1.18.05	DESCRIPCIÓN	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 -(2500PSI)			UNID.	M2	UBICACIÓN		
		Localización	Dimensiones			No UND.	Medida Total M2			
			LARGO (HA)	ANCHO	ALTO					
		ANDEN 1	4.85	1.20		1.00	5.82			
		ANDEN 1B	4.78	1.20		1.00	5.74			
		ANDEN 2	4.49	1.20		1.00	5.39			
		ANDEN 2B	3.70	1.20		1.00	4.44			
		ANDEN 3	6.70	1.20		1.00	10.44			
		UNION ANDEN PLACA 1	1.00	1.20		2.00	2.40			
		UNION ANDEN PLACA 2 A	0.80	1.20		1.00	0.96			
		UNION ANDEN PLACA 2 B	1.05	1.20		1.00	1.26			
							Sub-total	36.44		
							TOTAL EJECUTADO	36.44		
							TOTAL COBRADO	36.80		
CONTRATISTA:		SUPERVISOR:								
										
CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S R/L. JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA		SECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION TERRITORIAL ING. JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA								

		SOCOTÁ, BOYACÁ		ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL DEL MUNICIPIO DE SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ						
FECHA	DD	5	MM	9	AA	2025	Inf Avance N°	2	ELABORÓ	Contratista,
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S				NIT O C.C.	900.805.635-1		CONTRATO N°	C-MS-MC-09-20250	
ITEM	1.11.26	DESCRIPCIÓN	PLACA BASE EN CONCRETO E=10CM 2500 PSI			UNID.	M2	UBICACIÓN		
		Localización	Dimensiones			No UND.	Medida Total M2			
			LARGO (HA)	ANCHO	ALTO					
		PLACA RECTANGULAR	6.2	1.80			14.78			
		PLACA EN CIRCULO	2.7			2.00	11.45			
PLACA BASE PARQUE INFANTIL	2.45	9.00			22.014					
							Sub-total	48.24		
							TOTAL EJECUTADO	48.24		
							TOTAL COBRADO	48.24		
CONTRATISTA:		SUPERVISOR:								
										
CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S R/L. JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA		SECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION TERRITORIAL ING. JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA								

		SOCOTÁ, BOYACÁ		ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL DEL MUNICIPIO DE SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ						
FECHA	DD	5	MM	9	AA	2025	Inf Avance N°	2	ELABORO	Contratista,
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S				NIT O C.C.	900.806.635-1		CONTRATO N°	C-MS-MC-09-20250	
ITEM	1.09.04	DESCRIPCION	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS				UNID.	ML	UBICACION	
		Localización	Dimensiones			No UND.	Medida Total ML			
		LARGO	ANCHO	ALTO						
		CONTORNO MALLA PUERTA	6.0			1.00	6.04			
		PARAL PUERTA SUPERIOR	2.0			1.00	2.00			
		PARAL PUERTA VERTICAL	2.2			2.00	4.48			
		CONTORNO MALLA PQ1		0.70	1.0	2.00	3.40			
		CONTORNO MALLA PQ2		0.94	1.0	2.00	3.58			
		CONTORNO PARQUE MALLA		1.55	1.6	25.00	167.50			
		PARALES CONTORNO PARQUE MALLA			1.6	25.00	45.00			
		PARALES PUERTA PARQUE	1.9		1.6	1.00	5.44			
		CONTORNO PARAL PUERTA		5.80	3.9	1.00	9.80			
		CONTORNO MALLA SOBRE MURO		1.50	1.4	2.00	5.80			
		CONTORNO MALLA PARQUE INF	5.80	1.80		16.00	136.80			
								Sub-total	360.14	
								TOTAL EJECUTADO	360.14	
						TOTAL COBRADO	396.14			
CONTRATISTA:				SUPERVISOR:						
										
CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S				SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL ING. JEFFERSON ARBEY MENDIIVELSO GARCÍA						

		SOCOTÁ, BOYACÁ		ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL DEL MUNICIPIO DE SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ						
FECHA	DD	5	MM	9	AA	2025	Inf Avance N°	2	ELABORO	Contratista,
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S				NIT O C.C.	900.806.635-1		CONTRATO N°	C-MS-MC-09-20250	
ITEM	1.09.12	DESCRIPCION	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO				UNID.	M2	UBICACION	
		Localización	Dimensiones			No UND.	Medida Total M2			
		LARGO (HA)	ANCHO	ALTO						
		MURO PARTE A	13.5		2.9	1.00	39.02			
		MURO PARTE B	6.1		1.9	1.00	11.45			
		MURO PARTE C	14.2		1.5	1.00	20.87			
								Sub-total	71.34	
						TOTAL EJECUTADO	71.34			
						TOTAL COBRADO	85.17			
CONTRATISTA:				SUPERVISOR:						
										
CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S R/L JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA				SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL ING. JEFFERSON ARBEY MENDIIVELSO GARCÍA						

		SOCOTÁ, BOYACÁ		ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL DEL MUNICIPIO DE SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ					
FECHA	DD	5	MM	0	AA	2025	Inf Avance N° 2	ELABORÓ	Contratista,
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S			NIT O C.C.	900.806.635-1		CONTRATO N°	C-MS-MC-09-20250	
ITEM	2.01.70	DESCRIPCION	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN			UNID.	M3	UBICACIÓN	
		Localización	Dimensiones			No UND.	Medida Total M3		
			LARGO (HA)	ANCHO	ALTO				
		ZAPATAS	0.2	0.30	0.4	30.00	0.48		
		VIGAS	63.2	0.12	0.2	1.00	1.52		
		PLACA	8.2	1.80					
		VIA	16.6	4.10	0.2	1.00	13.61		
		PLACA EN CIRCULO	2.7			2.00	11.45		
						Sub-total		27.06	
						TOTAL EJECUTADO		27.06	
						TOTAL COBRADO		27.06	
CONTRATISTA:			SUPERVISOR:						
									
CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S R/L. JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA			SECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION TERRITORIAL ING. JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA						

		SOCOTÁ, BOYACÁ		ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL DEL MUNICIPIO DE SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ					
FECHA	DD	5	MM	9	AA	2025	Inf Avance N° 2	ELABORÓ	Contratista,
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S			NIT O C.C.	900.806.635-1		CONTRATO N°	C-MS-MC-09-20250	
ITEM	2.02.13	DESCRIPCION	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 Mpa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR			UNID.	M3	UBICACIÓN	
		Localización	Dimensiones			No UND.	Medida Total M2		
			LARGO (HA)	ANCHO	ALTO				
		VIGA	63.2	0.12	0.2	1.00	1.52		
						Sub-total		1.52	
						TOTAL EJECUTADO		1.52	
						TOTAL COBRADO		1.52	
CONTRATISTA:			SUPERVISOR:						
									
CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S R/L. JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA			SECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION TERRITORIAL ING. JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA						