

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría n.º
CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre
el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la
Universidad de Antioquia. Obligación n.º 25

Programa de Formación Especializada para la
Economía Campesina - Convocatoria DSNFT –
0001 – FEEC – 2024

Informe final

ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU
PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE
CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA
CORDOBA



UNIVERSIDAD®
DE ANTIOQUIA
1803

CO1.PCCNTR.6914530

Contenido

1. Datos generales del convenio	2
2. Aspectos técnicos	2
2.1. Proyecto aprobado	2
2.2. Cumplimiento Técnico	2
2.3. Impacto regional	4
2.4. Indicadores del proyecto	6
3. Aspectos financieros	10
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación	10
3.2. Reconocimiento final.....	14
4. Aspectos transversales	14
4.1. Aspectos jurídicos.....	14
4.2. Aspectos administrativos	15
4.3. Aspectos relevantes.....	26
4.3.1. Fortalezas	27
4.3.2. Puntos a mejorar	28
4.3.3. Caso de éxito	28

INFORME FINAL

1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 29 de octubre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 08 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 29 de noviembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 19 de febrero de 2025

2. Aspectos técnicos

2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por APRASINU se resume en las siguientes tablas:

N° AF	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	PAT	Virtuales	Híbrida	N. grupos		
1	"Voces Rurale"; La Voz De Los Que Tienen Vos Y Quieren Ser Escuchados	16	0	0	0	15	240	Taller
2	Optimización De Rutas Logísticas	8	0	0	0	5	40	Campamento de Formación
3	Dirección, Desarrollo E Implementación De Proyectos Para El Fortalecimiento Del Sector Rural	8	0	0	0	5	40	Taller
4	Gestión Integral Corporativa	8	0	0	0	5	40	Taller
TOTALES		40	0	0	0	30	360	

N° AF	Nombre de la acción de formación	BENEFICIARIOS		
		Empresa	SENA	Total
1	"Voces Rurale"; La Voz De Los Que Tienen Vos Y Quieren Ser Escuchados	150	0	150
2	Optimización De Rutas Logísticas	150	0	150
3	Dirección, Desarrollo E Implementación De Proyectos Para El Fortalecimiento Del Sector Rural	150	0	150
4	Gestión Integral Corporativa	150	0	150
TOTALES		600	0	600

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	"Voces Rurales"; La Voz De Los Que Tienen Vos Y Quieren Ser Escuchados	\$ 171.671.736,00
2	Optimización De Rutas Logísticas	\$ 47.327.883,00
3	Dirección, Desarrollo E Implementación De Proyectos Para El Fortalecimiento Del Sector Rural	\$ 45.964.201,00
4	Gestión Integral Corporativa	\$ 45.964.201,00
TOTALES		\$ 310.928.021,00

2.2. Cumplimiento Técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

INFORME FINAL

CÁLCULO DEL PORCENTAJE RECONOCIMIENTO EJECUCIÓN TÉCNICA								
AF	Nombre AF	Cofinanciación	Contrapartida	Total	Peso AF	Beneficiarios Iniciales	Índice De Deserción X%	Beneficiarios Reconocidos
1	"Voces Rurales"; La Voz De Los Que Tienen Vos Y Quieren Ser Escuchados	\$ 153.586.771,05	\$ 18.084.964,95	\$ 171.671.736,00	55,21%	150	0	150
2	Optimización De Rutas Logísticas	\$ 44.122.263,00	\$ 3.205.620,00	\$ 47.327.883,00	15,22%	150	0	150
3	Dirección, Desarrollo E Implementación De Proyectos Para El Fortalecimiento Del Sector Rural	\$ 42.153.675,80	\$ 3.810.525,20	\$ 45.964.201,00	14,78%	150	0	150
4	Gestión Integral Corporativa	\$ 42.153.675,80	\$ 3.810.525,20	\$ 45.964.201,00	14,78%	150	0	150
Total		282.016.385,65	28.911.635,35	310.928.021,00	100,00%	600		600

AF	Nombre AF	Valor Reconocido Cofinanciación	% Reconocido Cofinanciación	Valor Reconocido Contrapartida	% Reconocido Contrapartida	Valor Reconocido Total	% Reconocido Total
1	"Voces Rurales"; La Voz De Los Que Tienen Vos Y Quieren Ser Escuchados	\$ 153.586.771,05	54,46%	\$ 18.084.964,95	62,6%	\$ 171.671.736,00	55,21%
2	Optimización De Rutas Logísticas	\$ 44.122.263,00	15,65%	\$ 3.205.620,00	11,1%	\$ 47.327.883,00	15,22%
3	Dirección, Desarrollo E Implementación De Proyectos Para El Fortalecimiento Del Sector Rural	\$ 42.153.675,80	14,95%	\$ 3.810.525,20	13,2%	\$ 45.964.201,00	14,78%
4	Gestión Integral Corporativa	\$ 42.153.675,80	14,95%	\$ 3.810.525,20	13,2%	\$ 45.964.201,00	14,78%
Total		\$ 282.016.385,65	100,00%	\$ 28.911.635,35	100,0%	\$ 310.928.021,00	100,00%

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

INFORME FINAL

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
AF 1	"Voces Rurales"; La Voz De Los Que Tienen Vos Y Quieren Ser Escuchados	150	20/12/2024
AF 2	Optimización De Rutas Logísticas	150	06/02/2025
AF 3	Dirección, Desarrollo E Implementación De Proyectos Para El Fortalecimiento Del Sector Rural	150	13/02/2025
AF 4	Gestión Integral Corporativa	152	20/02/2025

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N.º	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
1	"VOCES RURALE"; LA VOZ DE LOS QUE TIENEN VOS Y QUIEREN SER ESCUCHADOS	1	TIERRALTA	10	10	10
		2	TIERRALTA	10	10	10
		3	TIERRALTA	10	10	10
		4	TIERRALTA	10	10	10
		5	TIERRALTA	10	10	10
		6	TIERRALTA	10	10	10
		7	TIERRALTA	10	10	10
		8	TIERRALTA	10	10	10
		9	TIERRALTA	10	10	10
		10	TIERRALTA	10	10	10
		11	TIERRALTA	10	10	10
		12	TIERRALTA	10	10	10
		13	VALENCIA	10	10	10
		14	VALENCIA	10	10	10
		15	VALENCIA	10	10	10
2	OPTIMIZACIÓN DE RUTAS LOGÍSTICAS	1	TIERRALTA	30	30	30
		2	TIERRALTA	30	30	30
		3	TIERRALTA	30	30	30
		4	VALENCIA	30	30	30
		5	TIERRALTA	30	30	30
3	DIRECCIÓN, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL	1	TIERRALTA	30	30	30
		2	TIERRALTA	30	30	30
		3	TIERRALTA	30	30	30
		4	VALENCIA	30	30	30
		5	TIERRALTA	30	30	30
4	GESTIÓN INTEGRAL CORPORATIVA	1	TIERRALTA	30	31	31
		2	TIERRALTA	30	30	30
		3	TIERRALTA	30	30	30
		4	VALENCIA	30	31	31
		5	TIERRALTA	30	30	30
	TOTAL	30	-	600	602	602

- Beneficiarios esperados: 600
- Beneficiarios certificados: 602

2.3. Impacto regional

El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la

economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados, en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).


APRASINU alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:

N° AF	Nombre de la acción de formación	Cobertura Geográfica	No. Grupos	Modalidad
1	"Voces Rurale"; La Voz De Los Que Tienen Vos Y Quieren Ser Escuchados	Córdoba- Tierralta Córdoba- Valencia	15	Presencial
2	Optimización De Rutas Logísticas	Córdoba- Tierralta Córdoba- Valencia	5	Presencial
3	Dirección, Desarrollo E Implementación De Proyectos Para El Fortalecimiento Del Sector Rural	Córdoba- Tierralta Córdoba- Valencia	5	Presencial
4	Gestión Integral Corporativa	Córdoba- Tierralta Córdoba- Valencia	5	Presencial
TOTALES			30	


Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 602, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.



Género



Desagregación etaria



2.4. Indicadores del proyecto

Tasa de incremento del conocimiento

AF	Promedio tasa incremento del conocimiento
AF1	37%
AF2	83%
AF3	81%
AF4	82%
PROMEDIO	71%

Impacto

- **Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto}}{\text{Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones}} \times 100$$

Resultado

$$\frac{600}{530} \times 100 = 113\%$$

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar.**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto}}{\text{Número total de Organizaciones afiliadas al conveniente}} \times 100$$

Resultado

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

- **Incremento de la formación**

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada}}{\text{Número total de campesinos que conforman la asociación u organización}} \times 100$$

Resultado

$$\frac{580}{518} \times 100 = 111\%$$

530

- **Indicador incremento de gestión – Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento técnico}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \times 100$$

Resultado

$$\frac{589}{600} \times 100 = 98\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento administrativo}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \times 100$$

Resultado

$$\frac{594}{600} \times 100 = 99\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento financiero X100

Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

$$\frac{579}{600} \times 100 = 97\%$$

- **Indicador incremento de gestión – TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento TICS X100

Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

$$\frac{587}{600} \times 100 = 98\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Desarrollo Tecnológico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de desarrollo tecnológico X100

Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

$$\frac{588}{600} \times 100 = 98\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Habilidades Transversales**

INFORME FINAL

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de habilidades transversales

Número de beneficiarios totales del Proyecto X100

Resultado

$$\frac{578}{600} \times 100 = 96\%$$

3. Aspectos financieros

3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

Aportes SENA

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA – APRASINU presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años a hasta 10 años	\$ 49.954.054,80	\$ 49.954.054,36	\$ 49.954.054,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.954.054,36	99,999999%
R 1.1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	\$ 7.581.953,25	\$ 7.581.953,16	\$ 7.581.953,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.581.953,16	99,999999%
R 1.2.1.2	Honorario Nacional Profesional titulado	\$ 9.598.654,40	\$ 9.598.654,40	\$ 9.598.654,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.598.654,40	100,00%
R 1.2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	\$ 21.942.898,80	\$ 21.942.898,80	\$ 21.942.898,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.942.898,80	100,00%

INFORME FINAL

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	\$ 45.050.497,80	\$ 45.050.497,80	\$ 40.770.086,40	\$ 4.280.411,40	\$ 0,00	\$ 45.050.497,80	100,00%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	\$ 27.748.473,80	\$ 27.748.473,68	\$ 23.111.717,28	\$ 4.636.756,40	\$ 0,00	\$ 27.748.473,68	99,9999996%
R 5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	\$ 21.554.400,00	\$ 21.554.400,00	\$ 16.165.800,00	\$ 5.388.600,00	\$ 0,00	\$ 21.554.400,00	100,00%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	\$ 11.509.440,00	\$ 11.509.440,00	\$ 8.632.080,00	\$ 2.877.360,00	\$ 0,00	\$ 11.509.440,00	100,00%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	\$ 9.669.600,00	\$ 9.669.600,00	\$ 7.252.200,00	\$ 2.417.400,00	\$ 0,00	\$ 9.669.600,00	100,00%
R 5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	\$ 1.649.400,00	\$ 1.649.400,00	\$ 1.237.050,00	\$ 412.350,00	\$ 0,00	\$ 1.649.400,00	100,00%
R 5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	\$ 74.160,00	\$ 74.160,00	\$ 65.920,00	\$ 8.240,00	\$ 0,00	\$ 74.160,00	100,00%
R 5.2.4	Marcadores por grupo de formación	\$ 183.590,00	\$ 183.590,00	\$ 150.210,00	\$ 33.380,00	\$ 0,00	\$ 183.590,00	100,00%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.	\$ 39.998.994,00	\$ 39.998.993,40	\$ 35.118.613,00	\$ 4.880.380,40	\$ 0,00	\$ 39.998.993,40	99,9999985%
R 7	Gastos de operación del proyecto	\$ 54.206.519,35	\$ 54.206.518,65	\$ 36.804.597,95	\$ 17.401.920,70	\$ 0,00	\$ 54.206.518,65	99,9999987%
R 8.1	Elaboración de Video	\$ 538.333,00	\$ 538.333,00	\$ 538.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 538.333,00	100,00%
R 8.3	Diseño e impresión de infografía	\$ 835.713,00	\$ 835.713,00	\$ 557.142,00	\$ 278.571,00	\$ 0,00	\$ 835.713,00	100,00%
R 10	Pólizas	\$ 1.881.114,00	\$ 966.717,00	\$ 966.717,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 966.717,00	51,39%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de	\$ 21.436.222,80	\$ 21.436.222,80	\$ 21.436.222,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.436.222,80	100,00%

INFORME FINAL

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	formación de 4 horas							
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	\$ 12.690.000,00	\$ 12.690.000,00	\$ 6.345.000,00	\$ 6.345.000,00	\$ 0,00	\$ 12.690.000,00	100,00%
TOTALES		\$ 338.104.019,00	\$ 337.189.620,05	\$ 288.229.250,15	\$ 48.960.369,90	\$ 0,00	\$ 337.189.620,05	99,7296%

Aportes contrapartida

Según el contrato de cofinanciación suscrito, el conveniente debe aportar recursos por valor de \$ 40.000.000,00, distribuidos de la siguiente manera: en dinero \$ 38.000.000,00 y en especie \$ 2.000.000,00.

Aportes contrapartida en efectivo

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA – APRASINU presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en dinero de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años a hasta 10 años	\$ 5.132.425,20	\$ 5.132.424,90	\$ 5.132.424,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.132.424,90	99,99999%
R 1.1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	\$ 1.337.991,75	\$ 1.337.991,35	\$ 1.337.991,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.337.991,35	99,99997%
R 1.2.1.2	Honorario Nacional Profesional titulado	\$ 834.665,60	\$ 834.665,00	\$ 834.665,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 834.665,00	99,99993%
R 1.2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	\$ 3.429.661,20	\$ 3.429.660,00	\$ 3.429.660,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.429.660,00	99,99997%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	\$ 4.966.502,20	\$ 4.966.500,89	\$ 4.966.500,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.966.500,89	99,999974%

INFORME FINAL

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	\$ 3.653.726,20	\$ 3.653.722,72	\$ 3.653.722,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.653.722,72	99,99990%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.	\$ 5.282.886,00	\$ 5.282.884,21	\$ 5.282.884,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.282.884,21	99,999966%
R 7	Gastos de operación del proyecto	\$ 5.979.084,65	\$ 5.979.083,96	\$ 5.979.083,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.979.083,96	99,999988%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	\$ 2.863.777,20	\$ 2.863.776,77	\$ 2.863.776,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.863.776,77	99,999985%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	\$ 1.410.000,00	\$ 1.410.000,00	\$ 1.410.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.410.000,00	100,00%
	Transferencia de conocimiento	\$ 3.109.280,00	\$ 3.109.280,00	\$ 3.109.280,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.109.280,00	100,00%
TOTALES		\$ 38.000.000,00	\$ 37.999.989,80	\$ 37.999.989,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.999.989,80	99,999973%

Aportes de contrapartida en especie

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA – APRASINU presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 7	Gastos de operación del proyecto	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	100,00%
TOTALES		\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	100,00%

INFORME FINAL

Grado de ejecución financiera general

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	\$ 338.104.019,00	\$ 337.189.620,05	\$ -	\$ 337.189.620,05	99,729551%
Contrapartida en dinero	\$ 38.000.000,00	\$ 37.999.989,80	\$ -	\$ 37.999.989,80	99,999973%
Contrapartida en especie	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 2.000.000,00	100,000000%
Contrapartida total	\$ 40.000.000,00	\$ 39.999.989,80	\$ -	\$ 39.999.989,80	99,999975%
TOTAL	\$ 378.104.019,00	\$ 377.189.609,85	\$ 0,00	\$ 377.189.609,85	99,7582%

3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

Fuente de Financiación	Valor Aprobado	% cumplimiento técnico	valor a reconocer cumplimiento técnico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% reconocido Ejecución para liquidar	Valor reconocido por la Interventoría
Cofinanciación	\$ 338.104.019,00	100,00%	\$ 338.104.019,00	\$ 337.189.620,05	99,72955%	99,7295509965529%	\$ 337.189.620,05
Contrapartida	\$ 40.000.000,00		\$ 40.000.000,00	\$ 39.999.989,80	99,99997%		\$ 39.891.820,40
Total	\$ 378.104.019,00		\$ 378.104.019,00				\$ 377.081.440,45

4. Aspectos transversales

4.1. Aspectos jurídicos

Modificaciones

Durante la Ejecución el conveniente no solicitó modificaciones.

Acciones de Interventoría

ACCIONES INTERVENTORIA	CONCEPTO
ASI_121224_35	Información Envío Informe Mensual
ASI_191224_67	Segundo Desembolso

INFORME FINAL

ACCIONES INTERVENTORIA	CONCEPTO
ASI_030125_103	Segundo Desembolso
ASI_260225_219	Segundo Desembolso

4.2. Aspectos administrativos

Garantías

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n.º CMT-100013292 del 29 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n.º CMT-100003021 del 29 de octubre de 2024

Fecha aprobación garantías: 4 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas prórroga:

Póliza de Cumplimiento n.º CMT-100013292 anexo 1 del 26 de diciembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n.º CMT-100003021 anexo 1 del 26 de diciembre de 2024

Fecha aprobación garantías prórroga: 12 de febrero de 2025

Fecha de inicio: 8 de noviembre de 2024

Contratos

El Conviniendo suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
PS-01	ALEX ANDRES ARCIA ESCOBAR	1.073.995.007	El presente contrato tendrá como objeto la Prestación de Servicios como contratista independiente sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para fungir como DIRECTOR DE PROYECTO en el marco de la celebración del Convenio N.º CO1_PCCNTR_6914 530, celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES	\$14.000.000	\$ 7.000.000 mensuales	DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá una duración de 60 Días contados a partir de la aprobación por parte de la interventoría del perfil	14 de noviembre de 2024

INFORME FINAL

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.			director del proyecto.	
Otro Sí PS-01	ALEX ANDRES ARCIA ESCOBAR	1.073.995.007	El presente contrato tendrá como objeto la Prestación de Servicios como contratista independiente sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para fungir como DIRECTOR DE PROYECTO en el marco de la celebración del Convenio N.º CO1_PCCNTR_6914530, celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.	\$17.500.000	\$ 17.500.000 mensuales o sumas proporcional por fracción de mes. Pagaderos dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de corte	15/01/2025 al 30/03/2025	15/01/2025
PS-015	FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE		"Prestación de servicios de capacitación de acuerdo con los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1 PCCNTR 6914530, suscrito entre la entidad contratante y el SERVICIO NACIONAL DE	\$ 99.812.305	se reconocerán conforme a los pagos realizados en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914530, suscrito entre la entidad contratante y el servicio nacional de aprendizaje - Sena* discriminados de la siguiente forma: 15%, 35%, 35% y 15% suma proporcional por fracción porcentual a los desembolsos que	A partir del 27/11/2024 al 30/03/2025 4 Meses y 3 días	27 de noviembre de 2024

INFORME FINAL

Contrat o No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripci ón
			APRENDIZAJE - SENA"		realizara El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, previo aval de Interventoría y después de cumplir con los requisitos para obtener dichos desembolsos, es importante resaltar que los pagos se encuentran condicionados al giro del respectivo contrato que da origen a la prestación de servicio		
PSA00 1	ARLEDYS DIAZ ZAPATA	107396906 9	Prestación de servicios administrativos por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914 530, suscrito entre la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	\$ 3.402.164	Se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados. Pagaderos porcentualmente según eventos y cumplimiento.	El presente contrato tendrá una duración de 5 días, los 5 días corresponder án a 5 eventos, dichos eventos serán contados a partir del 8 de febrero hasta el 12 de febrero del 2025, donde se prestará el servicio de apoyo administrativ o.	08/02/202 5
PSC- 001	CAROLINA TAPIERO OCHOA	111801252	Prestación de servicios contables por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de	\$ 3.000.000	Se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados. Pagaderos porcentualmente según eventos y cumplimiento.	15/02/2025 – 19/02/2025	15/02/202 5

INFORME FINAL

Contrat o No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripci ón
			formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914 530, suscrito entre la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el servicio nacional de aprendizaje - SENA				
PSL-001	CECILIO RAMOS MANCO	4835969	Prestación de servicios como operador logístico por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914 530, suscrito entre la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	\$ 1.250.000	Se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados. Pagaderos porcentualmente según eventos y cumplimiento.	08/02/2025 – 12/02/2025	08/02/2025
PSA-001	ERIKA PATRICIA MUÑOZ RODRÍGUEZ	1073998878	Prestación de servicios como administrativo para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las	\$ 3.500.000	Se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados. Pagaderos porcentualmente según eventos y cumplimiento	15/02/2025 – 19/02/2025	15/02/2025

INFORME FINAL

Contrat o No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripci ón
			diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914 530, suscrito entre la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el servicio nacional de aprendizaje - SENA				
PSL- 001	FRANCISCA ELENA NEGRETE AYAZO	25991642	Prestación de servicios como OPERADOR LOGÍSTICO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914 530, suscrito entre la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	\$ 1.250.000	Se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados. Pagaderos porcentualmente según eventos y cumplimiento	08/02/2025 – 12/02/2025	08/02/202 5
PSL- 001	JESÚS DAVID GUERRA BAUTISTA	106500733 9	Prestación de servicios como OPERADOR LOGÍSTICO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y	\$361.920,7 0	Se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados. Pagaderos porcentualmente	15/02/2025 – 19/02/2025	15/02/202 5

INFORME FINAL

Contrat o No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripci ón
			ejecución de los eventos de formación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914 530, suscrito entre la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el servicio nacional de aprendizaje - SENA		según eventos y cumplimiento		
PSL-001	MARIA VICTORIA MARTINEZ RACINEZ	1074008959	Prestación de servicios como OPERADOR LOGÍSTICO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914 530, suscrito entre la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	\$ 1.250.000	Se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados. Pagaderos porcentualmente según eventos y cumplimiento	08/02/2025 – 12/02/2025	08/02/2025
PSL-001	RICARDO JAVIER	1073990664	Prestación de servicios como OPERADOR	\$ 1.250.000	Se reconocerán después de recibir el desembolso realizado	15/02/2025 – 19/02/2025	15/02/2025

INFORME FINAL

Contrat o No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripci ón
	LOZANO CASTILLO		LOGÍSTICO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914 530, suscrito entre la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el servicio nacional de aprendizaje - SENA		de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados. Pagaderos porcentualmente según eventos y cumplimiento		
PSC – 001	RODOLFO OYOLA ROMERO	78766111	Prestación de servicios CONTABLES por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914 530, suscrito entre la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el	\$ 1.104.908, 95	Se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados. Pagaderos porcentualmente según eventos y cumplimiento	01/02/2025 – 05/02/2025	01/02/202 5

INFORME FINAL

Contrat o No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripci ón
			servicio nacional de aprendizaje - SENA				
PSC – 002	RODOLFO OYOLA ROMERO	78766111	Prestación de servicios CONTABLES por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914 530, suscrito entre la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	\$ 2.000.000	Se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados. Pagaderos porcentualmente según eventos y cumplimiento	08/02/2025 – 12/02/2025	08/02/202 5
PSC – 003	RODOLFO OYOLA ROMERO	78766111	Prestación de servicios CONTABLES por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914 530, suscrito entre la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE	\$ 2.000.000	Se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados. Pagaderos porcentualmente según eventos y cumplimiento	15/02/2025 – 19/02/2025	15/02/202 5

INFORME FINAL

Contrat o No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripci ón
			TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el servicio nacional de aprendizaje - SENA				
PSA- 001	SINDY CAROLINA OLEA CAUSIL	107217937	Prestación de servicios ADMINISTRATIVOS por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914 530, suscrito entre la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	\$ 877.879,70	Se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados. Pagaderos porcentualmente según eventos y cumplimiento	29/11/2024 – 08/12/2024	09/12/202 4
PSA- 002	SINDY CAROLINA OLEA CAUSIL	107217937	Prestación de servicios ADMINISTRATIVOS por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914 530, suscrito entre la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR	\$1.290.000	Se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados. Pagaderos porcentualmente según eventos y cumplimiento	01/02/2025 – 05/02/2025	01/02/202 5

INFORME FINAL

Contrat o No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripci ón
			CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el servicio nacional de aprendizaje - SENA				
PSA- 003	SINDY CAROLINA OLEA CAUSIL	107217937	Prestación de servicios ADMINISTRATIVOS por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914 530, suscrito entre la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	\$1.290.000	Se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados. Pagaderos porcentualmente según eventos y cumplimiento	08/02/2025 – 12/02/2025	08/02/202 5
PSA- 004	SINDY CAROLINA OLEA CAUSIL	107217937	Prestación de servicios ADMINISTRATIVOS por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914 530, suscrito entre la ASOCIACION DE PRODUCTORES	\$1.290.000	Se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados. Pagaderos porcentualmente según eventos y cumplimiento	15/02/2025 – 19/02/2025	15/02/202 5

INFORME FINAL

Contrat o No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripci ón
			AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el servicio nacional de aprendizaje - SENA				
PSL-001	YENIS ENRIQUE OLEA PAEZ	15613285	Prestación de servicios como OPERADOR LOGÍSTICO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914 530, suscrito entre la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	\$ 1.200.000	Se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados. Pagaderos porcentualmente según eventos y cumplimiento	01/02/2025 – 05/02/2025	01/02/2025
PSL-001	YONY ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ	1137374085	Prestación de servicios como OPERADOR LOGÍSTICO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del	\$ 1.200.000	Se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados. Pagaderos porcentualmente según eventos y cumplimiento	15/02/2025 – 19/02/2025	15/02/2025

INFORME FINAL

Contrat o No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripci ón
			convenio CO1_PCCNTR_6914 530, suscrito entre la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el servicio nacional de aprendizaje - SENA				
PSL- 001	YULY ALEXANDR A POLO CONDE	1192780076	Prestación de servicios como OPERADOR LOGÍSTICO por eventos para que lleve a cabo la organización, realización y ejecución de los eventos de formación de acuerdo a los requerimientos del contratante, bajo las diferentes modalidades de formación dispuestas en el marco del cumplimiento del convenio CO1_PCCNTR_6914 530, suscrito entre la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA "APRASINU" y el servicio nacional de aprendizaje - SENA	\$ 1.250.000	Se reconocerán después de recibir el desembolso realizado de las acciones de formación y conforme al número de eventos realizados. Pagaderos porcentualmente según eventos y cumplimiento	08/02/2025 – 12/02/2025	08/02/202 5

4.3. Aspectos relevantes

La ejecución del convenio entre el SENA y APRASINU, en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC, permitió fortalecer el funcionamiento interno de la asociación mediante un proceso formativo enfocado en mejorar las capacidades técnicas, organizativas y educativas de sus miembros. La formación promovió la participación activa, el trabajo colaborativo y el intercambio de

saberes, lo que contribuyó a consolidar un entorno asociativo más cohesionado y sostenible. Asimismo, se generaron herramientas clave para avanzar en la productividad agropecuaria, la adopción de buenas prácticas y la proyección de la asociación como agente de desarrollo en su comunidad.

4.3.1. Fortalezas

Las acciones de formación permitieron a los beneficiarios fortalecer sus capacidades y adquirir herramientas clave para mejorar la gestión de sus actividades. A continuación, se presentan las principales fortalezas alcanzadas en cada acción de formación.

AF1 - “Voces rurales”; La voz de los que tienen vos y quieren ser escuchados

El programa "Voces Rurales" fortaleció significativamente las capacidades de liderazgo, comunicación y participación política de las comunidades campesinas, permitiéndoles ejercer de manera más activa y organizada su derecho a ser escuchados e incidir en las decisiones que afectan su territorio. Se evidenció un empoderamiento colectivo en torno a los derechos civiles, el acceso equitativo a servicios y la articulación con políticas públicas.

Además, se promovió la cohesión social y la solidaridad comunitaria, a través del trabajo colaborativo y el reconocimiento mutuo entre los miembros. El fortalecimiento de su identidad cultural y el rescate de saberes ancestrales no solo aportaron a la sostenibilidad de sus prácticas agrícolas, sino que reafirmaron su papel estratégico en la preservación del medio ambiente y en el desarrollo integral del país.

AF2 - Optimización de rutas logísticas

Los campesinos fortalecieron sus capacidades en organización logística y distribución, adquiriendo herramientas prácticas para optimizar rutas, reducir costos y mejorar el uso del tiempo en el transporte de sus productos. Esta formación no solo incrementó su eficiencia operativa, sino que también mejoró la competitividad de sus asociaciones y abrió nuevas oportunidades de crecimiento económico en sus comunidades.

AF3 - Dirección, desarrollo e implementación de proyectos para el fortalecimiento del sector rural

Los campesinos fortalecieron sus capacidades en la formulación, ejecución y monitoreo de proyectos, adquiriendo herramientas clave para planificar de manera estructurada y responder a las necesidades de sus comunidades. Esta formación les permite gestionar iniciativas productivas con mayor eficiencia, acceder a fuentes de financiamiento y asegurar la viabilidad y sostenibilidad de sus proyectos a largo plazo. Además, se evidenció un impacto positivo tanto en su desarrollo personal como en el fortalecimiento colectivo de las comunidades rurales.

AF4 - Gestión integral corporativa

Los campesinos fortalecieron sus capacidades en gestión empresarial a través de la adopción de principios de Gestión Integral Corporativa, lo que les ha permitido planificar estratégicamente, tomar decisiones informadas y optimizar el uso de sus recursos. Esta formación impulsó una visión más estructurada de sus actividades productivas, mejorando la rentabilidad, la sostenibilidad y la eficiencia. Además, se evidenció un fortalecimiento en la gestión financiera y en la consolidación de sus asociaciones, contribuyendo activamente al desarrollo económico y social de sus comunidades.

4.3.2. Puntos a mejorar

Si bien la formación especializada generó resultados positivos en términos generales, se evidencian algunas limitaciones en la aplicación práctica de los conocimientos por parte de ciertos participantes. Estos desafíos pueden estar relacionados con dificultades en la comprensión de temas específicos, barreras estructurales o contextuales dentro de las organizaciones, falta de acompañamiento técnico posterior y limitaciones en el acceso o manejo de herramientas tecnológicas. Estos aspectos resaltan la importancia de adaptar los procesos formativos a las realidades locales, reforzar contenidos clave y asegurar un acompañamiento más integral que facilite la implementación efectiva de los aprendizajes adquiridos.

4.3.3. Caso de éxito

La acción de formación AF2 – Optimización de rutas logísticas, representó un caso de éxito al aportar al fortalecimiento integral de la asociación, mediante un proceso formativo adaptado a sus necesidades territoriales.

Más allá del fortalecimiento técnico en distribución, esta acción contribuyó a consolidar una visión estratégica dentro de la organización, promoviendo la toma de decisiones orientadas a la eficiencia, la innovación y la mejora continua. El desarrollo de competencias individuales y colectivas preparó a los asociados para adaptarse a las exigencias de un entorno productivo cambiante, consolidando así una base sólida para el crecimiento organizacional y la sostenibilidad de sus procesos.