

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría N°
CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre
el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la
Universidad de Antioquia. Obligación N° 25

Programa de Formación Especializada para la
Economía Campesina - Convocatoria DSNFT –
0001 – FEEC – 2024

Informe final

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS
AGRICULTORES PESQUEROS Y
GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE
TACASALUMA - ASOPEAGRIGANATA



CO1.PCCNTR.6914841

Contenido

1. Datos generales del convenio	2
2. Aspectos técnicos	2
2.1. Proyecto aprobado	2
2.2. Cumplimiento Técnico	2
2.3. Impacto regional	5
2.4. Indicadores del proyecto	7
3. Aspectos financieros	11
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación	11
3.2. Reconocimiento final.....	12
4. Aspectos transversales	13
4.1. Aspectos jurídicos.....	13
4.2. Aspectos administrativos	13
4.3. Aspectos relevantes	16
4.3.1. Fortalezas	16
4.3.2. Puntos a mejorar.....	17
4.3.3. Caso de éxito	17

INFORME FINAL

1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 25 de octubre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 12 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 25 de noviembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 13 de mayo de 2025

2. Aspectos técnicos

2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por ASOPEAGRIGANATA se resume en las siguientes tablas:

N° AF	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	PAT	Virtuales	Híbrida	N. grupos		
1	Agroecología: Transición hacia sistemas alimentarios sostenibles	16	0	0	0	17	272	Campamento de Formación
2	Sostenibilidad del uso del agua en el desarrollo Rural	8	0	0	0	19	152	Campamento de Formación
	TOTALES	24	0	0	0	36	424	

N° AF	Nombre de la acción de formación	BENEFICIARIOS		
		Empresa	SENA	Total
1	Agroecología: Transición hacia sistemas alimentarios sostenibles	289	0	289
2	Sostenibilidad del uso del agua en el desarrollo Rural	342	0	342
	TOTALES	631	0	631

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	Agroecología: Transición hacia sistemas alimentarios sostenibles	\$ 223.268.300,00
2	Sostenibilidad del uso del agua en el desarrollo Rural	\$ 141.917.400,00
	TOTALES	\$ 365.185.700,00

2.2. Cumplimiento Técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES	Índice de deserción X%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS
AF1	\$196.102.300,00	\$27.166.000,00	\$223.268.300,00	61,14%	289	0	289
AF2	\$129.884.872,00	\$12.032.528,00	\$141.917.400,00	38,86%	342	0	342
Total	\$ 325.987.172,00	\$39.198.528,00	\$365.185.700,00	100,00%	631		631

INFORME FINAL

AF	VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	VALOR RECONOCIDO TOTAL	% RECONOCIDO TOTAL
AF1	\$196.102.300,00	60,16%	\$ 27.166.000,00	69,3%	\$223.268.300,00	61,14%
AF2	\$129.884.872,00	39,84%	\$12.032.528,00	30,7%	\$141.917.400,00	38,86%
Total	\$ 325.987.172,00	100,00%	\$ 39.198.528,00	100,0%	\$365.185.700,00	100,00%

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
1	Agroecología: Transición hacia sistemas alimentarios sostenibles	1	17	14/05/2025
		2	17	14/05/2025
		3	22	9/05/2025
		4	17	9/05/2025
		5	18	9/05/2025
		6	17	9/05/2025
		7	17	14/05/2025
		8	16	9/05/2025
		9	20	9/05/2025
		10	19	9/05/2025
		11	19	9/05/2025
		12	17	9/05/2025
		13	17	9/05/2025
		14	17	14/05/2025
		15	17	9/05/2025
		16	17	14/05/2025
		17	17	14/05/2025
2	Sostenibilidad del uso del agua en el desarrollo Rural	1	18	9/05/2025
		2	18	9/05/2025
		3	18	9/05/2025
		4	19	9/05/2025
		5	18	9/05/2025
		6	18	9/05/2025
		7	18	9/05/2025
		8	18	9/05/2025
		9	18	9/05/2025
		10	18	9/05/2025
		11	18	9/05/2025
		12	18	9/05/2025
		13	18	9/05/2025
		14	18	9/05/2025
		15	18	9/05/2025
		16	18	9/05/2025
		17	18	9/05/2025
		18	18	9/05/2025
		19	18	9/05/2025

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conveniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
1	Agroecología: Transición hacia sistemas alimentarios sostenibles	1	Morales	17	15	15
		2	Morales	17	17	17
		3	Magangué	17	21	21

INFORME FINAL

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
		4	Magangué	17	17	17
		5	Magangué	17	19	19
		6	Magangué	17	15	15
		7	Magangué	17	17	17
		8	María la baja	17	17	17
		9	María la baja	17	20	20
		10	Turbana	17	17	17
		11	Turbana	17	19	19
		12	Tiquisio	17	17	17
		13	Tiquisio	17	17	17
		14	Achí	17	17	17
		15	Achí	17	17	17
		16	Regidor	17	17	17
		17	Morales	17	19	19
2	Sostenibilidad del uso del agua en el desarrollo Rural	1	Morales	18	18	18
		2	Morales	18	18	18
		3	Magangué	18	26	26
		4	Magangué	18	21	21
		5	Magangué	18	16	16
		6	Magangué	18	19	19
		7	Magangué	18	19	19
		8	María la baja	18	18	18
		9	María la baja	18	18	18
		10	Tiquisio	18	18	18
		11	Tiquisio	18	17	17
		12	Turbana	18	18	18
		13	Turbana	18	18	18
		14	Achí	18	18	18
		15	Achí	18	18	18
		16	Regidor	18	18	18
		17	Regidor	18	19	19
		18	Turbana	18	18	18
		19	María la baja	18	18	18
Total				631	651	651

- Beneficiarios esperados: 631
- Beneficiarios certificados: 651

2.3. Impacto regional


El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados, en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).

ASOPEAGRIGANATA alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:


Nº	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	COBERTURA GEOGRÁFICA INICIAL
AF01	Agroecología: Transición hacia sistemas alimentarios sostenibles	BOLÍVAR- MORALES BOLÍVAR- MORALES BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- MARÍA LA BAJA BOLÍVAR- MARÍA LA BAJA BOLÍVAR- TURBANÁ BOLÍVAR- TURBANÁ BOLÍVAR- TIQUISIO BOLÍVAR- BOLÍVAR- ACHÍ BOLÍVAR- ACHÍ BOLÍVAR- REGIDOR BOLÍVAR- MORALES
AF02	Sostenibilidad del uso del agua en el desarrollo Rural	BOLÍVAR- MORALES BOLÍVAR- MORALES BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- MARÍA LA BAJA BOLÍVAR- MARÍA LA BAJA BOLÍVAR- TIQUISIO BOLÍVAR- TIQUISIO BOLÍVAR- TURBANÁ BOLÍVAR- BOLÍVAR- ACHÍ BOLÍVAR- ACHÍ BOLÍVAR- REGIDOR BOLÍVAR- REGIDOR BOLÍVAR- TURBANÁ BOLÍVAR- MARÍA LA BAJA

Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 651, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.


Nivel ocupacional



Género



Desagregación etaria



2.4. Indicadores del proyecto

Tasa de incremento del conocimiento

AF	Promedio tasa incremento del conocimiento
AF1	46%
AF2	46%
PROMEDIO	46%

Impacto

- Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto}}{\text{Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones}} \times 100$$

Resultado

$$\frac{651}{22} \times 100 = 2959\%$$

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar.**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto}}{\text{Número total de Organizaciones afiliadas al conveniente}} \times 100$$

Resultado

$$\frac{6}{1} \times 100 = 600\%$$

Incremento de la formación

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada}}{\text{Número total de campesinos que conforman la asociación u organización}} \times 100$$

Resultado

$$\frac{651}{22} \times 100 = 2959\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento técnico

Número de beneficiarios totales del Proyecto X100

Resultado

$$\frac{353}{651} \times 100 = 54\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento administrativo

Número de beneficiarios totales del Proyecto X100

Resultado

$$\frac{298}{651} \times 100 = 46\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento financiero

Número de beneficiarios totales del Proyecto X100

Resultado

$$\frac{353}{651} \times 100 = 54\%$$

- **Indicador incremento de gestión - TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento TICS}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \times 100$$

Resultado

$$\frac{298}{651} \times 100 = 46\%$$

- Indicador incremento de gestión – Desarrollo Tecnológico

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de desarrollo tecnológico}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \times 100$$

Resultado

$$\frac{353}{651} \times 100 = 54\%$$

- Indicador incremento de gestión – Habilidades Transversales

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de habilidades transversales}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \times 100$$

Resultado

$$\frac{298}{651} \times 100 = 46\%$$

651

3. Aspectos financieros

3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

Aportes SENA

ASOPEAGRIGANATA presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 1.2.1.4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	\$ 102.000.000,00	\$ 102.000.000,00	\$ 102.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$ 102.000.000,00	100,00%
R 1.2.1.3	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	\$ 47.880.000,00	\$ 47.880.000,00	\$ 47.880.000,00	\$0,00	\$0,00	\$ 47.880.000,00	100,00%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	\$ 40.406.000,00	\$ 40.406.000,00	\$ 19.872.343,00	\$ 20.533.657,00	\$0,00	\$ 40.406.000,00	100,00%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 33.767.892,00	\$ 11.232.108,00	\$0,00	\$ 45.000.000,00	100,00%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad).	\$ 53.000.000,00	\$ 53.000.000,00	\$ 53.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$ 53.000.000,00	100,00%
R 5.1.2.1.2	Impresión de Cartillas 151 unidades en adelante	\$ 15.144.000,00	\$ 15.144.000,00	\$ 15.144.000,00	\$0,00	\$0,00	\$ 15.144.000,00	100,00%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	\$ 5.640.000,00	\$ 5.640.000,00	\$ 5.640.000,00	\$0,00		\$ 5.640.000,00	100,00%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	\$ 10.096.000,00	\$ 10.096.000,00	\$ 10.096.000,00	\$0,00	\$0,00	\$ 10.096.000,00	100,00%
R 5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	\$ 1.703.700,00	\$ 1.703.700,00	\$ 1.703.700,00	\$0,00	\$0,00	\$ 1.703.700,00	100,00%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	\$ 4.041.472,00	\$ 4.041.472,00	\$0,00	\$ 4.041.472,00	\$0,00	\$ 4.041.472,00	100,00%
R 8.1	Elaboración de Video	\$ 1.076.000,00	\$ 1.076.000,00	\$ 1.076.000,00	\$0,00	\$0,00	\$ 1.076.000,00	100,00%
R7.	Gastos de Operación del Proyecto	\$ 73.037.140,00	\$ 73.037.140,00	\$ 48.990.732,00	\$ 24.046.408,00	\$0,00	\$ 73.037.140,00	100,00%
TOTALES		\$399.024.312,00	\$399.024.312,00	\$339.170.667,00	\$ 59.853.645,00	\$ 0,00	\$399.024.312,00	100,00%

INFORME FINAL

Aportes contrapartida

Según el convenio suscrito, el conveniente debe aportar recursos por valor de \$45.059.758,00 en efectivo.

Recursos de contrapartida en efectivo

El conveniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	\$ 39.198.528,00	\$ 39.198.528,00	\$ 39.198.528,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.198.528,00	100,00%
R10.	Garantías - Pólizas	\$ 2.209.373,00	\$ 1.934.669,00	\$ 1.934.669,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.934.669,00	87,57%
R12	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	\$ 3.651.857,00	\$ 3.651.857,00	\$ 3.651.857,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.651.857,00	100,00%
TOTALES		\$ 45.059.758,00	\$ 44.785.054,00	\$ 44.785.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.785.054,00	99,39%

Recursos de contrapartida en especie

La ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE TACASALUMA – ASOPEAGRIGANATA, no presenta ejecución bajo esta fuente de financiación según su propuesta aprobada.

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor considerado por la Interventoría	% Ejecución
Cofinanciación	\$ 399.024.312,00	\$ 399.024.312,00	\$ -	\$ 399.024.312,00	100,00%
Contrapartida en dinero	\$ 45.059.758,00	\$ 44.785.054,00	\$ -	\$ 44.785.054,00	99,390356246476100%
Contrapartida en especie	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Contrapartida total	\$ 45.059.758,00	\$ 44.785.054,00	\$ -	\$ 44.785.054,00	99,390356246476100%
TOTAL	\$ 444.084.070,00	\$ 443.809.366,00	\$ 0,00	\$ 443.809.366,00	99,938141442452600%

3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

Fuente de Financiación	Valor Aprobado	% cumplimiento técnico	valor a reconocer cumplimiento técnico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% reconocido Ejecución para liquidar	Valor reconocido por la Interventoría
Cofinanciación	\$399.024.312,00	100,00%	399.024.312,00	\$399.024.312,00	100,00%	99,390356246476100%	\$396.591.685,21

INFORME FINAL

Contrapartida	\$45.059.758,00		45.059.758,00	\$44.785.054,00	99,39%		\$44.785.054,00
Total	\$444.084.070,00		444.084.070,00				\$441.376.739,21

Nota: Para efectos del cálculo el % corresponde a 99,390356246476100%

4. Aspectos transversales

4.1. Aspectos jurídicos

Modificaciones

El conveniente solicitó las siguientes modificaciones:

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha
Cronograma	CM_031224_14	Viable	72024312838	3/12/2025
Cronograma	CM_190125_87	Viable	72025018758	19/01/2025
Cronograma	CM_230425_172	Viable	72025158232	23/04/2025
Cronograma	CM_290425_178	Viable	72025166027	29/04/2025
Presupuestal	ACL_090525_07	No Viable	72025179984	9/05/2025

Además, se tramitó modificaciones que requieren aval del SENA así:

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha	Respuesta SENA	Fecha
Presupuestal	ACL_090525_07	No Viable	72025179984	9/05/2025	01-9-2025-049564	29/05/2025

Acciones de Interventoría

Durante la Ejecución la interventoría se realizó las siguientes acciones:

TIPO DE ACCIÓN	MOTIVO	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	FECHA RADICADO	CIERRE
Solicitud de información	Reportes mensuales	ASI_111124_29	72024322438	11/12/2024	IM_131224_26
Solicitud de información	Segundo desembolso	ASI_201224_81	72024332740	20/12/2024	CIN_271224_1576 SP_040225_65 IM_070225_172 CIN_170325_2910 CIN_180325_2943
Solicitud de información	Segundo desembolso	ASI_030125_100	72025001315	3/01/2025	CIN_271224_1576 SP_040225_65 IM_070225_172 CIN_170325_2910 CIN_180325_2943

4.2. Aspectos administrativos

Garantías

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n.º 320-47-994000029967 de 25 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n.º 320-74-994000014094 anexo 1 del 01 de

noviembre de 2024

Fecha aprobación garantías: 07 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas prórroga otrosí 1:

Póliza de Cumplimiento n.º 320- 47-994000029967 anexo 1 del 27 de diciembre de 2024.

Responsabilidad Civil extracontractual n.º 320-74-994000014094 anexo 2 del 27 de diciembre de 2024.

Fecha aprobación garantías prórroga otrosí 1: 12 de febrero de 2025

Pólizas de seguro aprobadas prórroga otrosí 2:

Póliza de Cumplimiento n.º 320-47-994000029967 anexo 2 del 07 de abril de 2025

Responsabilidad Civil extracontractual n.º 320 -74 – 994000014094 anexo 3 del 07 de abril de 2025.

Fecha aprobación garantías prórroga otrosí 2: 21 de abril de 2025

Fecha de inicio: 12 de noviembre del 2024

Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
001	TRANS EMPRESARIAL	802.008.785-9	El CONTRATISTA se compromete con el CONTRATANTE a Prestar los servicios logísticos tales como: Transporte Local y/o Nacional aéreo, marítimo y terrestre, Manutención y Alojamiento, entre otros, requeridos por la Asociación en los horarios y fechas establecidas por el CONTRATANTE	128.646.000	Ciento veintiocho millones seiscientos cuarenta y seis mil pesos M/Cte. (\$128.646.000)	30 de marzo del 2025	27 de marzo del 2024
002	FUNDACION GENIUS	900.274.606-3	El CONTRATISTA se compromete con el CONTRATANTE a “Desarrollar los cursos de capacitación, incluyendo ayudas audiovisuales, material de formación y refrigerios entre otros, a los 36 grupos de beneficiarios de la Asociación en los horarios y fechas	236.539.700	Doscientos treinta y seis millones quinientos treinta y nueve mil setecientos pesos M/tce.	30 de marzo del 2025	27 de diciembre del 2024

INFORME FINAL

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			establecidas por el CONTRATANTE en modalidad PRESENCIAL...				
003	Mirla Freite Pertiz	32.726.509	EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales como COORDINADOR FINANCIERO, para la ejecución del programa de formación continua especializada – FEEC. A desarrollarse en el marco del CONVENIO ESPECIAL LA ECONOMIA CAMPESINA FEEC-CO1.PCCNTR.6914841, suscrito entre el SENA y La Asociación de pequeños Agricultores Pesqueros y Ganaderos del Corregimiento de Tacasaluma – ASOPEAGRIGANATA.	22.800.000	Veintidós millones ochocientos mil pesos M/cte. (\$22.800.000)	30 de marzo del 2025	27 de diciembre del 2024
004	TRANS EMPRESARIAL LTDA	802.008.785-9	El CONTRATISTA se compromete con el CONTRATANTE a Prestar los servicios logísticos tales como: Transporte Local y/o Nacional aéreo, marítimo y terrestre, Manutención y Alojamiento, entre otros, requeridos por la Asociación en los horarios y fechas establecidas por el CONTRATANTE	128.646.000	Ciento veintiocho millones seiscientos cuarenta y seis mil pesos M/Cte. (\$128.646.000)	31 de mayo del 2025	27 de diciembre del 2024
006 Otro Sí	Magalenis Estor Santana	56.062.341	EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales como DIRECTOR DE PROYECTO, para la ejecución del programa de formación continua especializada – FEEC. A desarrollarse en el marco del CONVENIO ESPECIAL LA ECONOMIA CAMPESINA FEEC-CO1.PCCNTR.6914841, suscrito entre el SENA y La Asociación de pequeños Agricultores Pesqueros y Ganaderos del Corregimiento de Tacasaluma – ASOPEAGRIGANATA	27.200.000	Veintisiete millones doscientos mil pesos M/cte. (\$27.200.000)	31 de mayo del 2025	28 de marzo del 2025
004	Tony Jose Vargas Cervantes	72.307.590	EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales como COORDINADOR ADMINISTRATIVO, para la ejecución del programa de formación continua especializada – FEEC. A	20.800.000	Veinte millones ochocientos mil pesos M/cte. (\$20.800.000)	27 de diciembre del 2025	27 de diciembre del 2024

INFORME FINAL

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			desarrollarse en el marco del CONVENIO ESPECIAL LA ECONOMIA CAMPESINA FEEC-CO1.PCCNTR.6914841, suscrito entre el SENA y La Asociación de pequeños Agricultores Pesqueros y Ganaderos del Corregimiento de Tacasaluma – ASOPEAGRIGANATA.				
006	Magalenis Estor Santana	Veintisiete millones doscientos mil pesos M/cte. (\$27.200.000)	EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales como DIRECTOR DE PROYECTO, para la ejecución del programa de formación continúa especializada – FEEC. A desarrollarse en el marco del CONVENIO ESPECIAL LA ECONOMIA CAMPESINA FEEC-CO1.PCCNTR.6914841, suscrito entre el SENA y La Asociación de pequeños Agricultores Pesqueros y Ganaderos del Corregimiento de Tacasaluma – ASOPEAGRIGANATA	27.200.000	Veintisiete millones doscientos mil pesos M/cte. (\$27.200.000)	30 de marzo del 2025	27 de diciembre del 2024

4.3. Aspectos relevantes

La ejecución del convenio entre el SENA y ASOPEAGRIGANATA, en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC, permitió el fortalecimiento del conocimiento de los campesinos de la ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE TACASALUMA, en temas de gran importancia para la comunidad en general, tales como protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología para la mejora de las competencias agrícolas, con el fin de generar capacidades e incentivar la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina y la promoción de la protección del ambiente.

4.3.1. Fortalezas

Las acciones de formación permitieron a los beneficiarios fortalecer sus capacidades y adquirir herramientas clave para mejorar la gestión de sus actividades. A continuación, se presentan las principales fortalezas alcanzadas en cada acción de formación.

AF1 - Agroecología: transición hacia sistemas alimentarios sostenibles

Por medio de la cual se logró difundir, promover y fortalecer el conocimiento sobre la agroecología en los campesinos asociados a ASOPEAGRIGANATA y su contribución para lograr un sistema alimentario sostenible y resiliente y fomentar el desarrollo del territorio

rural a la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina.

AF2 - Sostenibilidad del uso del agua en el desarrollo rural

Los participantes desarrollaron la fundamentación relacionada con los parámetros de calidad del agua, esquemas de tratamiento y medidas de control para el tratamiento de aguas, integrando conocimientos intermedios de la instrumentación aplicable en la operación de la comunidad campesina de ASOPEAGRIGANATA, con el fin de diseñar modelos de uso hídrico que sean adecuados, eficaces, sostenibles y justos para la agricultura a través del consumo sostenible.

4.3.2. Puntos a mejorar

Se considera fundamental establecer estrategias que permitan reforzar las capacidades técnicas de los beneficiarios a lo largo del tiempo y acompañarlos en la aplicación práctica de lo aprendido, asegurando así un impacto duradero y efectivo.

4.3.3. Caso de éxito

La acción de formación AF2 - Sostenibilidad del uso del agua en el desarrollo rural, se consolidó como un caso de éxito al capacitar a los campesinos en el buen uso del agua y su importancia en la conservación del medio ambiente; logrando poner en práctica todas las técnicas aprendidas: riego eficiente, recolección de agua lluvia y la protección de fuentes hídricas y permitiendo un uso responsable del consumo del agua que asegure su disponibilidad a futuro ante el evidente cambio climático.