



CONSORCIO AGUA
Y TERRITORIO

1004

3223723912

Cra 22 No. 22-14 Saravena - Arauca

consorcioaguayterritorio@gmail.com



BITACORA DE OBRA A CORTE DE LA PARCIAL

1005

 ALCALDÍA DE SARAVENA	AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO VEREDAS LA CHUCUA Y COMUNEROS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.		 CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO	
	CONTRATO DE OBRA N° 231 DE 20 DE AGOSTO DEL 2025			
	BITACORA DIARIA DE OBRA			
Fecha: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025		Localizacion: SARAVENA		Hoja Número 32
Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA		Contratista de obra: CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO		
		R/L: KAREN DANIELA JULIO GUALDRON		
		Contratista de Interventoria: DISEÑOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S- DECOC S.A.S R/L: LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR		
Personal en Obra				
Carga	Cantidad	Carga	Cantidad	Estado de tiempo /Duración
Ingeniero residente obra	1	Ingeniero residente de interventoria	1	Soleado a.m. X p.m. X
Ingeniero ambiental de obra	1	Ingeniero ambiental de interventoria	1	Seco
Ingeniero Hse de obra	1	Ingeniero Hse de interventoria	1	Nublado
Topografo	1			Lluvia pasajera
Cadenero	1			
Oficial	1			
Ayudantes	10			Lluvioso
Seguridad Industrial				
Casco	Botas	Guantes	Gafas	Tapabocas
X	X	X	X	X
Señalización				
		Conos	Cintas Reflectivas	señales preventivas
		X	X	X
Actividades Desarrolladas				
*Se realizó localización y replanteo topográfico en la abscisa K1+605 a la abscisa K1+700 *Excavación manual para instalación de tubería en material común en la abscisa K1+605 a la abscisa K1+700 *Arena para cimentación de la tubería (extendida y compactada) en la abscisa K1+605 a la abscisa K1+700 *Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 de 4" presión en la abscisa K1+605 a la abscisa K1+700				
Equipos de Obra			Accidentes en Obra	
Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	Sí	No
			*	
			Hora:	
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	Carga:	
			Actividad que desempeñaba:	
			Sí	No
			*	
			Cual:	
EXCELENTE.....1 BUENO....2 DEFICIENTE....3				
KEVIN CARREÑO KEVIN ALEXEY CARREÑO MORALES M.P 54502-0422832 NTS ING RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO			YeFerson Monterrey YEFERSON GREGORIO MONTERREY VALENCIA M.P 54202-358074 NTS ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA DISEÑOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S- DECOC S.A.S	

 ALCALDÍA DE SARAVENA	AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO VEREDAS LA CHUCUA Y COMUNEROS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.		 CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO																																											
	CONTRATO DE OBRA N° 231 DE 20 DE AGOSTO DEL 2025																																													
	BITACORA DIARIA DE OBRA																																													
Fecha: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025		Localización: SARAVENA		Hoja Número 33																																										
Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA		Contratista de obra: CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO R/L: KAREN DANIELA JULIO GUALDRON Contratista de Interventoría: DISEÑOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S DECOC S.A.S R/L: LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR																																												
Personal en Obra				Estado de tiempo /Duración																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cargo</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ingeniero residente obra</td><td>1</td></tr> <tr><td>Ingeniero ambiental de obra</td><td>1</td></tr> <tr><td>Ingeniero Hse de obra</td><td>1</td></tr> <tr><td>Topografo</td><td>1</td></tr> <tr><td>Cadenero</td><td>1</td></tr> <tr><td>Oficial</td><td>1</td></tr> <tr><td>Ayudantes</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	Cargo	Cantidad	Ingeniero residente obra	1	Ingeniero ambiental de obra	1	Ingeniero Hse de obra	1	Topografo	1	Cadenero	1	Oficial	1	Ayudantes	10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cargo</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ingeniero residente de interventoria</td><td>1</td></tr> <tr><td>Ingeniero ambiental de interventoria</td><td>1</td></tr> <tr><td>Ingeniero Hse de interventoria</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	Cargo	Cantidad	Ingeniero residente de interventoria	1	Ingeniero ambiental de interventoria	1	Ingeniero Hse de interventoria	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>a.m.</th> <th>p.m.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Soleado</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>Seco</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Nublado</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Lluvia pasajera</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Lluvioso</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			a.m.	p.m.	Soleado	X	X	Seco			Nublado			Lluvia pasajera			Lluvioso			
Cargo	Cantidad																																													
Ingeniero residente obra	1																																													
Ingeniero ambiental de obra	1																																													
Ingeniero Hse de obra	1																																													
Topografo	1																																													
Cadenero	1																																													
Oficial	1																																													
Ayudantes	10																																													
Cargo	Cantidad																																													
Ingeniero residente de interventoria	1																																													
Ingeniero ambiental de interventoria	1																																													
Ingeniero Hse de interventoria	1																																													
	a.m.	p.m.																																												
Soleado	X	X																																												
Seco																																														
Nublado																																														
Lluvia pasajera																																														
Lluvioso																																														
Seguridad Industrial				Señalización																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Casco</th> <th>Botas</th> <th>Guantes</th> <th>Gafas</th> <th>Tapabocas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	Casco	Botas	Guantes	Gafas	Tapabocas	X	X	X	X	X	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conos</th> <th>Cintas Reflectivas</th> <th>señales preventivas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	Conos	Cintas Reflectivas	señales preventivas	X	X	X																													
Casco	Botas	Guantes	Gafas	Tapabocas																																										
X	X	X	X	X																																										
Conos	Cintas Reflectivas	señales preventivas																																												
X	X	X																																												
Actividades Desarrolladas																																														
*No se realizaron actividades de obra																																														
Equipos de Obra			Accidentes en Obra																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HERRAMIENTA MENOR</td> <td>GLB</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SI</th> <th>No</th> <th>*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Hora:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cargo:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Actividad que desempeñaba:</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>No</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cual:</td> </tr> </tbody> </table>		SI	No	*	Hora:			Cargo:			Actividad que desempeñaba:			SI	No	*	Cual:																						
Descripción	UNIDAD	CANTIDAD																																												
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1																																												
SI	No	*																																												
Hora:																																														
Cargo:																																														
Actividad que desempeñaba:																																														
SI	No	*																																												
Cual:																																														
EXCELENTE.....1 BUENO.....2 DEFICIENTE.....3																																														
KEVIN CARREÑO KEVIN ALEXEY CARREÑO MORALES M.P 54502-0422832 NTS ING RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO			YEFERSON MONTERREY YEFERSON GREGORIO MONTERREY VALENCIA M.P 54202-358074 NTS ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA DISEÑOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S- DECOC S.A.S																																											

 ALCALDÍA DE SARAVENA	AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO VEREDAS LA CHUCUA Y COMUNEROS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.		 CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO	
	CONTRATO DE OBRA N° 231 DE 20 DE AGOSTO DEL 2025			
	BITACORA DIARIA DE OBRA			

Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		Localización: SARAVENA		Hoja Número	34
Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA		Contratista de obra: CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO			
		R/L: KAREN DANIELA JULIO GUALDRON			
		Contratista de Interventoría: DISEÑOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S. DECOC S.A.S.			
		R/L: LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR			

Personal en Obra				Estado de tiempo /Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Ingeniero residente obra	1	Ingeniero residente de interventoría	1	Soleado	X	X
Ingeniero ambiental de obra	1	Ingeniero ambiental de interventoría	1	Seco		
Ingeniero Hse de obra	1	Ingeniero Hse de interventoría	1	Nublado		
Topografo	1			Lluvia pasajera		
Cadenero	1					
Oficial	1					
Ayudantes	10			Lluvioso		

Seguridad Industrial					Señalización		
Casco	Botas	Guantes	Gafas	Tapabocas	Conos	Cintas Reflectivas	señales preventivas
X	X	X	X	X	X	X	X

Actividades Desarrolladas

*Se realizó localización y replanteo topográfico en la abscisa K1+700 a la abscisa K1+795

*Excavación manual para instalación de tubería en material común en la abscisa K1+700 a la abscisa K1+795

*Arena para cimentación de la tubería (extendida y compactada) en la abscisa K1+700 a la abscisa K1+795

*Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 de 4" presión en la abscisa K1+700 a la abscisa K1+795

Equipos de Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	Si	No	*	
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	Hora: Cargo: Actividad que desempeñaba:			
			Si	No	*	
			Cual:			

EXCELENTE....1 BUENO....2 DEFICIENTE....3

KEVIN CARREÑO KEVIN ALEXEY CARREÑO MORALES M.P 54502-0422832 NTS ING RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO	YEFERSON MONTERREY YEFERSON GREGORIO MONTERREY VALENCIA M.P 54202-358074 NTS ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA DISEÑOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S- DECOC S.A.S
---	---

1008

 ALCALDÍA DE SARAVENA	AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO VEREDAS LA CHUCUA Y COMUNEROS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.		 CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO	
	CONTRATO DE OBRA N° 231 DE 20 DE AGOSTO DEL 2025			
	BITACORA DIARIA DE OBRA			
Fecha: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		Localizacion: SARAVENA		Hoja Número 35
Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA		Contratista de obra: CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO		
		R/L: KAREN DANIELA JULIO GUALDRON		
		Contratista de Interventoria: DISEÑOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S. DECOC S.A.S		
R/L: LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR				
Personal en Obra				
Cargos	Cantidad	Cargos	Cantidad	Estado de tiempo /Duración
Ingeniero residente obra	1	Ingeniero residente de interventoria	1	Soleado a.m. X p.m. X
Ingeniero ambiental de obra	1	Ingeniero ambiental de interventoria	1	Seco
Ingeniero Hse de obra	1	Ingeniero Hse de interventoria	1	Nublado
Topografo	1			Lluvia pasajera
Cadenero	1			
Oficial	1			
Ayudantes	10			Lluvioso
Seguridad Industrial				
Casco	Botas	Guantes	Gafas	Tapabocas
X	X	X	X	X
Señalización				
Conos Cintas Reflectivas señales preventivas				
X	X	X	X	X
Actividades Desarrolladas				
*Se realizó localización y replanteo topográfico en la abscisa K1+795 a la abscisa K1+898 *Excavación manual para instalación de tubería en material común en la abscisa K1+795 a la abscisa K1+898 *Arena para cimentación de la tubería (extendida y compactada) en la abscisa K1+795 a la abscisa K1+898 *Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 de 4" presión en la abscisa K1+795 a la abscisa K1+898				
Equipos de Obra				
Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	Accidentes en Obra	
			SI	No
			*	
			Hora:	
			Cargo:	
			Actividad que desempeñaba:	
			SI	No
			*	
			Cual:	
EXCELENTE....1 BUENO....2 DEFICIENTE....3				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: left;"> <p><i>KEVIN CARREÑO</i></p> <p>KEVIN ALEXEY CARREÑO MORALES M.P 54502-0422832 NTS ING RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO</p> </div> <div style="text-align: left;"> <p><i>YEFERSON MONTERREY</i></p> <p>YEFERSON GREGORIO MONTERREY VALENCIA M.P 54202-358074 NTS ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA DISEÑOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S- DECOC S.A.S</p> </div> </div>				

 <p>ALCALDÍA DE SARAVENA</p>	<p>AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO VEREDAS LA CHUCUA Y COMUNEROS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.</p>	 <p>CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO</p>
<p>CONTRATO DE OBRA N° 231 DE 20 DE AGOSTO DEL 2025</p>		 <p>Saravena Paradiso Multicultural</p>
<p>BITACORA DIARIA DE OBRA</p>		

Fecha: 01 DE OCTUBRE DE 2025	Localizacion: SARAVENA	Hoja Número	36
------------------------------	------------------------	-------------	----

<p>Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA</p>	<p>Contratista de obra: CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO</p> <p>R/L: KAREN DANIELA JULIO GUALDRON</p> <p>Contratista de Interventoría: DISEÑOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S DECOC S.A.S</p> <p>R/L: LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR</p>
---	---

Personal en Obra				Estado de tiempo /Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Ingeniero residente obra	1	Ingeniero residente de interventoria	1	Soleado	X	X
Ingeniero ambiental de obra	1	Ingeniero ambiental de interventoria	1	Seco		
Ingeniero Hse de obra	1	Ingeniero Hse de interventoria	1	Nublado		
Topografo	1			Lluvia pasajera		
Cadenero	1					
Oficial	1					
Ayudantes	2			Lluvioso		

Seguridad Industrial					Señalización		
Casco	Botas	Guantes	Gafas	Tapabocas	Conos	Cintas Reflectivas	señales preventivas
X	X	X	X	X	X	X	X

Actividades Desarrolladas
<p>*Se realizó localización y replanteo topográfico en la abscisa K1+898 a la abscisa K2+001</p> <p>*Excavación manual para instalación de tubería en material común en la abscisa K1+898 a la abscisa K2+001</p> <p>*Arena para cimentación de la tubería (extendida y compactada) en la abscisa K1+898 a la abscisa K2+001</p> <p>*Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 de 4" presión en la abscisa K1+898 a la abscisa K2+001</p>

Equipos de Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	SI	No	*	
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1				
			Hora:			
			Cargo:			
			Actividad que desempeñaba:			
			SI	No	*	
			Cual:			
EXCELENTE.....1 BUENO.....2 DEFICIENTE.....3						

<p><i>KEVIN CARREÑO</i></p> <p>KEVIN ALEXEY CARREÑO MORALES M.P 54502-0422832 NTS ING RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO</p>	<p><i>YEFERSON MONTERREY</i></p> <p>YEFERSON GREGORIO MONTERREY VALENCIA M.P 54202-358074 NTS ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA DISEÑOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S- DECOC S.A.S</p>
--	---

 ALCALDÍA DE SARAVENA	AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO VEREDAS LA CHUCUA Y COMUNEROS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.		 CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO		
	CONTRATO DE OBRA N° 231 DE 20 DE AGOSTO DEL 2025				
	BITACORA DIARIA DE OBRA				
Fecha: 02 DE OCTUBRE DE 2025		Localización: SARAVENA		Hoja Número 37	
Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA		Contratista de obra: CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO R/L: KAREN DANIELA JULIO GUALDRON Contratista de Interventoría: DISEÑOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S. DECOC S.A.S. R/L: LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR			
Personal en Obra				Estado de tiempo /Duración	
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		
Ingeniero residente obra	1	Ingeniero residente de interventoría	1	Soleado	a.m. X p.m. X
Ingeniero ambiental de obra	1	Ingeniero ambiental de interventoría	1	Seco	
Ingeniero Hse de obra	1	Ingeniero Hse de interventoría	1	Nublado	
Topografo	1			Lluvia pasajera	
Cadenero	1				
Oficial	1				
Ayudantes	2			Lluvioso	
Seguridad Industrial				Señalización	
Casco	Botas	Guantes	Gafas	Tapabocas	Conos
X	X	X	X	X	Cintas Reflectivas
					señales preventivas
					X
Actividades Desarrolladas					
*Se realizó localización y replanteo topográfico en la abscisa K2+001 a la abscisa K2+104 *Excavación manual para instalación de tubería en material común en la abscisa K2+001 a la abscisa K2+104 *Arena para cimentación de la tubería (extendida y compactada) en la abscisa K2+001 a la abscisa K2+104 *Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 de 4" presión en la abscisa K2+001 a la abscisa K2+104					
Equipos de Obra			Accidentes en Obra		
Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	Sí	No	*
			Hora:		
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	Cargo:		
			Actividad que desempeñaba:		
			Sí	No	*
			Cual:		
EXCELENTE....1 BUENO....2 DEFICIENTE....3					
KEVIN CARREÑO KEVIN ALEXEY CARREÑO MORALES M.P 54502-0422832 NTS ING RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO			YEFERSON MONTERREY YEFERSON GREGORIO MONTERREY VALENCIA M.P 54202-358074 NTS ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA DISEÑOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S- DECOC S.A.S		

 ALCALDÍA DE SARAVENA	AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO VEREDAS LA CHUCUA Y COMUNEROS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.		 CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO		
	CONTRATO DE OBRA N° 231 DE 20 DE AGOSTO DEL 2025				
	BITACORA DIARIA DE OBRA				
Fecha: 03 DE OCTUBRE DE 2025		Localización: SARAVENA		Hoja Número 38	
Entidad Contratante: MUNICIPIO DE SARAVENA		Contratista de obra: CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO			
		R/L: KAREN DANIELA JULIO GUALDRON			
		Contratista de Interventoría: DISEÑOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S. DECOC S.A.S.			
		R/L: LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR			
Personal en Obra				Estado de tiempo /Duración	
Cargos	Cantidad	Cargos	Cantidad		
Ingeniero residente obra	1	Ingeniero residente de interventoria	1	Soleado	X
Ingeniero ambiental de obra	1	Ingeniero ambiental de interventoria	1	Seco	
Ingeniero Hse de obra	1	Ingeniero Hse de interventoria	1	Nublado	
Topografo	1			Lluvia pasajera	
Cadenero	1				
Oficial	1				
Ayudantes	2			Lluvioso	
Seguridad Industrial				Señalización	
Casco	Botas	Guantes	Gafas	Tapabocas	Conos
X	X	X	X	X	X
Actividades Desarrolladas					
*Se realizó localización y replanteo topográfico en la abscisa K2+104 a la abscisa K2+207 *Excavación manual para instalación de tubería en material común en la abscisa K2+104 a la abscisa K2+207 *Arena para cimentación de la tubería (extendida y compactada) en la abscisa K2+104 a la abscisa K2+207 *Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 de 4" presión en la abscisa K2+104 a la abscisa K2+207					
Equipos de Obra			Accidentes en Obra		
Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	SI	No	*
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	Hora: Cargo: Actividad que desempeñaba:		
			Si	No	*
			Cual:		
EXCELENTE....1 BUENO....2 DEFICIENTE....3					
KEVIN CARREÑO KEVIN ALEXEY CARREÑO MORALES M.P 54502-0422832 NTS ING RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO AGUA Y TERRITORIO			YEFERSON MONTERREY YEFERSON GREGORIO MONTERREY VALENCIA M.P 54202-358074 NTS ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA DISEÑOS EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S-DECOC S.A.S		