

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN RECLASIFICACION DE GRUPOS DE AJUSTE										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7R-1							
										VERSIÓN	1							
										PÁGINA	1	DE	9					
										FECHA	15 (Día)	9 (Mes)	2022 (Año)					
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES										DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA								
UNIDAD EJECUTORA:										ACTA NO: 4 (Numerar de manera consecutiva)								
										POR CANTIDADES DE OBRA: ☒								
										POR CONTRATO ADICIONAL NO.: (Indicar No. y fecha)								
CONTRATO NO.: 983 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)						
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2										FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)						
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061										FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -						
INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389,978,471,425.00								
No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (según propuesta económica aprobada)				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No 3 FECHA 15/8/2022				MODIFICACIONES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 14 (1-AUGUSTO-22 A 31-AUGOSTO-22)		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SUBTOTAL									\$ 38,887,515,670.00					\$ -			\$ 3,418,629,026.00	\$ 37,806,653,670.00
1	200.2	1	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	17.00	\$ 1,154,779.00	\$ 19,631,243.00	17.00	\$ 19,631,243.00	-	-	17.00	\$ 19,631,243.00	-	-	-
1.1	200.2	1-11601	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA		\$ 1,154,779.00	\$ -	-	\$ -	-	+	17.00	\$ 19,631,243.00	2.73	\$ 3,152,546.00	\$ 19,631,243.00
2	210.2.1	1	210-13		EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	405,159.00	\$ 52,715.00	\$ 21,357,956,685.00	405,159.00	\$ 21,357,956,685.00	-	-	405,159.00	\$ 21,357,956,685.00	-	-	-
2.1	210.2.1	1-11601	210-13		EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3		\$ 52,715.00	\$ -	-	\$ -	-	+	405,159.00	\$ 21,357,956,685.00	41,552.00	\$ 2,190,413,680.00	\$ 21,357,956,685.00
3	210.2.2	1	210-13		EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	1,718,124.00	\$ 9,200.00	\$ 15,806,740,800.00	1,600,639.00	\$ 14,725,878,800.00	-	-	1,569,345.00	\$ 14,437,974,000.00	31,294.00	\$ 287,904,800.00	\$ 15,806,740,800.00
3.1	210.2.2	1-11601	210-13		EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3		\$ 9,200.00	\$ -	-	\$ -	-	+	1,569,345.00	\$ 14,437,974,000.00	101,865.00	\$ 937,158,000.00	\$ 15,806,740,800.00
4	220.1	1	220-13		TERRAPLENES	M3	118,271.00	\$ 12,500.00	\$ 1,478,387,500.00	118,271.00	\$ 1,478,387,500.00	-	-	118,271.00	\$ 1,478,387,500.00	-	-	-
4.1	220.1	1-11602	220-13		TERRAPLENES	M3		\$ 12,500.00	\$ -	-	\$ -	-	+	118,271.00	\$ 1,478,387,500.00	-	-	\$ 1,478,387,500.00
5	233.1	1	233-13		GEOMALLA PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE (GEOMALLA BIAJIAL O SIMILAR)	M2	20,342.00	\$ 11,051.00	\$ 224,799,442.00	20,342.00	\$ 224,799,442.00	-	-	20,342.00	\$ 224,799,442.00	-	-	-
5.1	233	1-11601	233-13		GEOMALLA PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE (GEOMALLA BIAJIAL O SIMILAR)	M2		\$ 11,051.00	\$ -	-	\$ -	-	+	20,342.00	\$ 224,799,442.00	-	-	\$ 224,799,442.00
SUBTOTAL									\$ 3,486,720,000.00					\$ -			\$ 161,920,000.00	\$ 3,486,720,000.00
6	320.1	2	320-13		SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3	16,829.00	\$ 110,000.00	\$ 1,851,190,000.00	16,829.00	\$ 1,851,190,000.00	-	-	16,829.00	\$ 1,851,190,000.00	-	-	-
6.1	320.1	2-11602	320-13		SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3		\$ 110,000.00	\$ -	-	\$ -	-	+	16,829.00	\$ 1,851,190,000.00	1,472.00	\$ 161,920,000.00	\$ 1,851,190,000.00
7	330.1	2	330-13		BASE GRANULAR CLASE A	M3	12,581.00	\$ 130,000.00	\$ 1,635,530,000.00	12,581.00	\$ 1,635,530,000.00	-	-	12,581.00	\$ 1,635,530,000.00	-	-	-
7.1	330.1	2-11602	330-13		BASE GRANULAR CLASE A	M3		\$ 130,000.00	\$ -	-	\$ -	-	+	11,071.00	\$ 1,439,230,000.00	-	-	\$ 1,439,230,000.00
7.2	330.1	2-15105	330-13		BASE GRANULAR CLASE A	M3		\$ 130,000.00	\$ -	-	\$ -	-	+	1,510.00	\$ 196,300,000.00	-	-	\$ 196,300,000.00
SUBTOTAL									\$ 8,227,878,276.00					\$ -			\$ -	\$ 8,227,878,276.00
8	420.2	7	420-13		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	83,248.00	\$ 2,918.00	\$ 242,917,664.00	83,248.00	\$ 242,917,664.00	-	-	83,248.00	\$ 242,917,664.00	-	-	-
8.1	420.2	7-11603	420-13		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2		\$ 2,918.00	\$ -	-	\$ -	-	+	68,263.00	\$ 199,191,434.00	-	-	\$ 199,191,434.00
8.2	420.2	7-14104	420-13		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2		\$ 2,918.00	\$ -	-	\$ -	-	+	14,985.00	\$ 43,726,230.00	-	-	\$ 43,726,230.00
9	421.1	7	421-13		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	57,188.00	\$ 1,849.00	\$ 105,740,612.00	57,188.00	\$ 105,740,612.00	-	-	57,188.00	\$ 105,740,612.00	-	-	-
9.1	421.1	7-11603	421-13		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2		\$ 1,849.00	\$ -	-	\$ -	-	+	46,894.00	\$ 86,707,006.00	-	-	\$ 86,707,006.00
9.2	421.1	7-14104	421-13		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2		\$ 1,849.00	\$ -	-	\$ -	-	+	10,294.00	\$ 19,033,606.00	-	-	\$ 19,033,606.00
10	450.1P	7	450-1P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25	M3	6,863.00	\$ 700,000.00	\$ 4,804,100,000.00	6,863.00	\$ 4,804,100,000.00	-	-	6,863.00	\$ 4,804,100,000.00	-	-	-
10.1	450.1P	7-11603	450-1P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25	M3		\$ 700,000.00	\$ -	-	\$ -	-	+	5,628.00	\$ 3,939,600,000.00	-	-	\$ 3,939,600,000.00
10.2	450.1P	7-14104	450-1P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25	M3		\$ 700,000.00	\$ -	-	\$ -	-	+	1,235.00	\$ 864,500,000.00	-	-	\$ 864,500,000.00
11	450.2P	7	450-2P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	4,271.00	\$ 720,000.00	\$ 3,075,120,000.00	4,271.00	\$ 3,075,120,000.00	-	-	4,271.00	\$ 3,075,120,000.00	-	-	-
11.1	450.2P	7-11603	450-2P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3		\$ 720,000.00	\$ -	-	\$ -	-	+	3,502.00	\$ 2,521,440,000.00	-	-	\$ 2,521,440,000.00
11.2	450.2P	7-14104	450-2P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3		\$ 720,000.00	\$ -	-	\$ -	-	+	769.00	\$ 553,680,000.00	-	-	\$ 553,680,000.00
SUBTOTAL									\$ 2,752,295,000.00					\$ -			\$ -	\$ 2,752,295,000.00
12	500	5	500-13		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	3,419.00	\$ 805,000.00	\$ 2,752,295,000.00	3,419.00	\$ 2,752,295,000.00	-	-	3,419.00	\$ 2,752,295,000.00	-	-	-
12.1	500	5-11603	500-13		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3		\$ 805,000.00	\$ -	-	\$ -	-	+	342.00	\$ 275,310,000.00	-	-	\$ 275,310,000.00
12.2	500	5-15105	500-13		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3		\$ 805,000.00	\$ -	-	\$ -	-	+	3,077.00	\$ 2,476,985,000.00	-	-	\$ 2,476,985,000.00
SUBTOTAL									\$ 173,395,951,001.00					\$ -			\$ 21,966,127,699.00	\$ 172,915,500,816.00
13	600.1.1	5	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	43,888.00	\$ 32,667.00	\$ 1,433,689,296.00	43,888.00	\$ 1,433,689,296.00	-	-	43,888.00	\$ 1,433,689,296.00	-	-	-
13.1	600.1.1	5-11604	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3		\$ 32,667.00	\$ -	-	\$ -	-	+	17,555.00	\$ 573,469,185.00	1,669.60	\$ 54,540,824.00	\$ 1,433,689,296.00
13.2	600.1.1	5-11605	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3		\$ 32,667.00	\$ -	-	\$ -	-	+	2,194.00	\$ 71,671,398.00	-	-	\$ 71,671,398.00
13.3	600.1.1	5-11606	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3		\$ 32,667.00	\$ -	-	\$ -	-	+	4,388.00	\$ 143,342,796.00	990.30	\$ 32,350,130.00	\$ 143,342,796.00
13.4	600.1.1	5-14101	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3		\$ 32,667.00	\$ -	-	\$ -	-	+	8,778.00	\$ 286,750,926.00	2,096.50	\$ 68,486,366.00	\$ 286,750,926.00
13.5	600.1.1	5-14102	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3		\$ 32,667.00	\$ -	-	\$ -	-	+	8,778.00	\$ 286,750,926.00	2,995.60	\$ 97,857,264.00	\$ 286,750,926.00
13.6	600.1.1	5-15101	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3		\$ 32,667.00	\$ -	-	\$ -	-	+	2,195.00	\$ 71,704,065.00	-	-	\$ 71,704,065.00
14	600.2.1	5	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	21,548.00	\$ 80,707.00	\$ 1,739,074,436.00	21,548.00	\$ 1,739,074,436.00	-	-	21,548.00	\$ 1,739,074,436.00	-	-	-
14.1	600.2.1	5-11604	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3		\$ 80,707.00	\$ -	-	\$ -	-	+	8,619.00	\$ 695,613,633.00	-	-	\$ 695,613,633.00
14.2	600.2.1	5-11605	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3		\$ 80,707.00	\$ -	-	\$ -	-	+	1,077.00	\$ 86,921,439.00	-	-	\$ 86,921,439.00
14.3	600.2.1	5-11606	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3		\$ 80,707.00	\$ -	-	\$ -	-	+	2,154.00	\$ 173,842,878.00	-	-	\$ 173,842,878.00
14.4	600.2.1	5-14101	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3		\$ 80,707.00	\$ -	-	\$ -	-	+	4,310.00	\$ 347,847,170.00	-	-	\$ 347,847,170.00
14.5	600.2.1	5-14102	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3		\$ 80,707.00	\$ -	-	\$ -	-	+	4,310.00	\$ 347,847,170.00	89.30	\$ 7,207,135.00	\$ 347,847,170.00
14.6	600.2.1	5-15101	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3		\$ 80,707.00	\$ -	-	\$ -	-	+	1,078.00	\$ 87,002,146.00	-	-	\$ 87,002,146.00
15	610.1	5	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÓN)	M3	87,497.00	\$ 38,000.00	\$ 3,324,886,000.00	87,497.00	\$ 3,324,886,000.00	-	-	87,497.00	\$ 3,324,886,000.00	-	-	-
15.1	610.1	5-11604	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÓN)	M3		\$ 38,000.00	\$ -	-	\$ -	-	+	34,998.00	\$ 1,329,924,000.00	-	-	\$ 1,329,924,000.00
15.2	610.1	5-11605	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÓN)	M3		\$ 38,000.00	\$ -	-	\$ -	-	+	4,374.00	\$ 166,212,000.00	-	-	\$ 166,212,000.00
15.3	610.1	5-11606	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÓN)	M3		\$ 38,000.00	\$ -	-	\$ -	-	+	8,748.00	\$ 332,424,000.00	-	-	\$ 332,424,000.00
15.4	610.1	5-14101	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÓN)	M3		\$ 38,000.00	\$ -	-	\$ -	-	+	17,500.00	\$ 665,000,000.00	-	-	\$ 665,000,000.00
15.5	610.1	5-14102	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÓN)	M3		\$ 38,000.00	\$ -	-	\$ -	-	+	17,500.00	\$ 6			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN RECLASIFICACION DE GRUPOS DE AJUSTE				CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-7-FR-1										
						VERSIÓN		1										
						PÁGINA		2	DE	9								
						FECHA		15 (Día)	9 (Mes)	2022 (Año)								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 4 POR CANTIDADES DE OBRA: X (Numerar de manera consecutiva)																		
POR CONTRATO ADICIONAL NO. : (Indicar No. y fecha)																		
CONTRATO NO.: 983 DE 2021 (Indique número y año)						PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)									
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2						FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)									
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061		LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ RUTA 62, TRAMO 03 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)				FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal)			VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -									
						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389,978,471,425.00												
No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (según propuesta económica aprobada)				MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 14 (1-AGOSTO-22 A 31-AGOSTO-22)		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
			GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
16	610.2	5		610-13	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	85,825.00	\$ 70,000.00	\$ 6,007,750,000.00	85,825.00	\$ 6,007,750,000.00	-	-	85,825.00	\$ 6,007,750,000.00	-	\$ -	-
16.1	610.2	5-11604		610-13	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3		\$ 70,000.00		-	\$ -	+	34,330.00	\$ 2,403,100,000.00	-	\$ -	34,330.00	\$ 2,403,100,000.00
16.2	610.2	5-11605		610-13	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3		\$ 70,000.00		-	\$ -	+	4,290.00	\$ 300,300,000.00	-	\$ -	4,290.00	\$ 300,300,000.00
16.3	610.2	5-11606		610-13	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3		\$ 70,000.00		-	\$ -	+	8,581.00	\$ 600,670,000.00	-	\$ -	8,581.00	\$ 600,670,000.00
16.4	610.2	5-14101		610-13	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3		\$ 70,000.00		-	\$ -	+	17,166.00	\$ 1,201,620,000.00	-	\$ -	17,166.00	\$ 1,201,620,000.00
16.5	610.2	5-14102		610-13	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3		\$ 70,000.00		-	\$ -	+	17,166.00	\$ 1,201,620,000.00	-	\$ -	17,166.00	\$ 1,201,620,000.00
16.6	610.2	5-15101		610-13	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3		\$ 70,000.00		-	\$ -	+	4,292.00	\$ 300,440,000.00	-	\$ -	4,292.00	\$ 300,440,000.00
17	610.3	5		610-13	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG.	M3	16,634.00	\$ 131,414.00	\$ 2,185,940,476.00	16,634.00	\$ 2,185,940,476.00	-	-	16,634.00	\$ 2,185,940,476.00	-	\$ -	-
17.1	610.3	5-11604		610-13	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG.	M3		\$ 131,414.00		-	\$ -	+	6,654.00	\$ 874,428,756.00	-	\$ -	6,654.00	\$ 874,428,756.00
17.2	610.3	5-11605		610-13	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG.	M3		\$ 131,414.00		-	\$ -	+	832.00	\$ 109,336,448.00	-	\$ -	832.00	\$ 109,336,448.00
17.3	610.3	5-11606		610-13	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG.	M3		\$ 131,414.00		-	\$ -	+	1,663.00	\$ 218,541,482.00	-	\$ -	1,663.00	\$ 218,541,482.00
17.4	610.3	5-14101		610-13	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG.	M3		\$ 131,414.00		-	\$ -	+	3,327.00	\$ 437,214,378.00	-	\$ -	3,327.00	\$ 437,214,378.00
17.5	610.3	5-14102		610-13	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG.	M3		\$ 131,414.00		-	\$ -	+	3,327.00	\$ 437,214,378.00	-	\$ -	3,327.00	\$ 437,214,378.00
17.6	610.3	5-15101		610-13	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG.	M3		\$ 131,414.00		-	\$ -	+	831.00	\$ 109,205,034.00	-	\$ -	831.00	\$ 109,205,034.00
18	610.6	5		610-13	RELLENO CON GRAVILLA	M3	10,628.00	\$ 133,476.00	\$ 1,418,582,928.00	10,628.00	\$ 1,418,582,928.00	-	-	10,628.00	\$ 1,418,582,928.00	-	\$ -	-
18.1	610.6	5-11604		610-13	RELLENO CON GRAVILLA	M3		\$ 133,476.00		-	\$ -	+	4,251.00	\$ 567,406,476.00	1,470.60	\$ 196,289,805.00	4,251.00	\$ 567,406,476.00
18.2	610.6	5-11605		610-13	RELLENO CON GRAVILLA	M3		\$ 133,476.00		-	\$ -	+	531.00	\$ 70,875,756.00	-	\$ -	531.00	\$ 70,875,756.00
18.3	610.6	5-11606		610-13	RELLENO CON GRAVILLA	M3		\$ 133,476.00		-	\$ -	+	1,063.00	\$ 141,884,988.00	-	\$ -	1,063.00	\$ 141,884,988.00
18.4	610.6	5-14101		610-13	RELLENO CON GRAVILLA	M3		\$ 133,476.00		-	\$ -	+	2,126.00	\$ 283,769,976.00	-	\$ -	2,126.00	\$ 283,769,976.00
18.5	610.6	5-14102		610-13	RELLENO CON GRAVILLA	M3		\$ 133,476.00		-	\$ -	+	2,126.00	\$ 283,769,976.00	-	\$ -	2,126.00	\$ 283,769,976.00
18.6	610.6	5-15101		610-13	RELLENO CON GRAVILLA	M3		\$ 133,476.00		-	\$ -	+	531.00	\$ 70,875,756.00	-	\$ -	531.00	\$ 70,875,756.00
19	621.1.1P	6		621.1.1P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.20 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M	231.00	\$ 2,250,000.00	\$ 519,750,000.00	311.00	\$ 699,750,000.00	-	-	311.00	\$ 699,750,000.00	-	\$ -	-
19.1	621.1.1P	6-11606		621.1.1P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.20 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		\$ 2,250,000.00		-	\$ -	+	306.00	\$ 688,500,000.00	152.90	\$ 344,025,000.00	306.00	\$ 688,500,000.00
19.2	621.1.1P	6-14101		621.1.1P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.20 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		\$ 2,250,000.00		-	\$ -	+	5.00	\$ 11,250,000.00	-	\$ -	5.00	\$ 11,250,000.00
20	621.1.2P	6		621.1.2P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.50 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M	496.00	\$ 2,900,000.00	\$ 1,438,400,000.00	496.00	\$ 1,438,400,000.00	-	-	496.00	\$ 1,438,400,000.00	-	\$ -	-
20.1	621.1.2P	6-11606		621.1.2P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.50 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		\$ 2,900,000.00		-	\$ -	+	25.00	\$ 72,500,000.00	-	\$ -	25.00	\$ 72,500,000.00
20.2	621.1.2P	6-14101		621.1.2P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.50 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		\$ 2,900,000.00		-	\$ -	+	471.00	\$ 1,365,900,000.00	162.50	\$ 471,250,000.00	471.00	\$ 1,365,900,000.00
21	621.1.3P	6		621.1.3P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIAMETRO 1.8 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M	220.00	\$ 3,600,000.00	\$ 792,000,000.00	220.00	\$ 792,000,000.00	-	-	220.00	\$ 792,000,000.00	-	\$ -	-
21.1	621.1.3P	6-11606		621.1.3P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIAMETRO 1.8 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		\$ 3,600,000.00		-	\$ -	+	44.00	\$ 158,400,000.00	-	\$ -	44.00	\$ 158,400,000.00
21.2	621.1.3P	6-14101		621.1.3P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIAMETRO 1.8 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		\$ 3,600,000.00		-	\$ -	+	176.00	\$ 633,600,000.00	-	\$ -	176.00	\$ 633,600,000.00
22	621.1.4P	6.0		621.1.4P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIAMETRO 2 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M	508.00	\$ 4,020,000.00	\$ 2,042,160,000.00	508.00	\$ 2,042,160,000.00	-	-	508.00	\$ 2,042,160,000.00	-	\$ -	-
22.1	621.1.4P	6-11606		621.1.4P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIAMETRO 2 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		\$ 4,020,000.00		-	\$ -	+	51.00	\$ 205,020,000.00	-	\$ -	51.00	\$ 205,020,000.00
22.2	621.1.4P	6-14101		621.1.4P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIAMETRO 2 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		\$ 4,020,000.00		-	\$ -	+	457.00	\$ 1,837,140,000.00	40.00	\$ 160,800,000.00	457.00	\$ 1,837,140,000.00
23	621.1.5P	6		621.1.5P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIAMETRO 2.5 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M	160.00	\$ 5,300,000.00	\$ 848,000,000.00	160.00	\$ 848,000,000.00	-	-	160.00	\$ 848,000,000.00	-	\$ -	-
23.1	621.1.5P	6-11606		621.1.5P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIAMETRO 2.5 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		\$ 5,300,000.00		-	\$ -	+	32.00	\$ 169,600,000.00	-	\$ -	32.00	\$ 169,600,000.00
23.2	621.1.5P	6-14101		621.1.5P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIAMETRO 2.5 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		\$ 5,300,000.00		-	\$ -	+	128.00	\$ 678,400,000.00	-	\$ -	128.00	\$ 678,400,000.00
24	621.1.6P	6		621.1.6P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIAMETRO 3 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M	152.00	\$ 6,500,000.00	\$ 988,000,000.00	152.00	\$ 988,000,000.00	-	-	152.00	\$ 988,000,000.00	-	\$ -	-
24.1	621.1.6P	6-11606		621.1.6P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIAMETRO 3 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		\$ 6,500,000.00		-	\$ -	+	10.00	\$ 65,000,000.00	-	\$ -	10.00	\$ 65,000,000.00
24.2	621.1.6P	6-14101		621.1.6P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIAMETRO 3 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		\$ 6,500,000.00		-	\$ -	+	142.00	\$ 923,000,000.00	121.00	\$ 786,500,000.00	142.00	\$ 923,000,000.00
25	623.1.4	4	623-13		ANCLAJE ACTIVO DE 20 TONELADAS (2 TOR-1/2")	M	36,262.00	\$ 210,000.00	\$ 7,615,020,000.00	25,966.20	\$ 5,452,902,000.00	-	-	25,966.20	\$ 5,452,902,000.00	-	\$ -	-
25.1	623.1.4	4-11606	623-13		ANCLAJE ACTIVO DE 20 TONELADAS (2 TOR-1/2")	M		\$ 210,000.00		-	\$ 25,966.20	+	-	25,966.20	\$ 5,452,902,000.00	-	\$ 25,966.20	\$ 5,452,902,000.00
26	623.1.5	4	623-13		ANCLAJE ACTIVO DE 30 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE)	M	32,316.00	\$ 324,690.00	\$ 10,492,682,040.00	36,941.00	\$ 11,994,373,290.00	-	-	36,941.00	\$ 11,994,373,29			

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN RECLASIFICACION DE GRUPOS DE AJUSTE										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-R-1		
												VERSIÓN 1			
		PÁGINA 3		DE 9											
		FECHA 15 (Día)		9 (Mes)		2022 (Año)									
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 4 (Numerar de manera consecutiva) POR CANTIDADES DE OBRA: X POR CONTRATO ADICIONAL NO.: (Indicar No. y fecha)															
CONTRATO NO.: 983 DE 2021 (Indique número y año) PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ RUTA 62, TRAMO 03 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año) CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ - VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389,978,471,425.00															
NO. DE ORDEN ITEM DE PAGO GRUPO DE AJUSTE ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (según propuesta económica aprobada) CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No 3 FECHA 15/8/2022 MODIFICACIONES EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 14 (1-AGOSTO-22 A 31-AGOSTO-22) CONDICIONES ACTUALIZADAS															
GENERAL PARTICULAR DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +/- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR															
29.1 623.1.8 4-11606 623-13 ANCLAJE TIPO TENDÓN M \$ 311,825.00 - \$ - - 18,637.00 \$ 5,811,482,525.00 - \$ - 18,637.00 \$ 5,811,482,525.00															
30 PT3B 4 623-13 PERNOS ANCLADOS CON RESINA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO M 86,057.00 \$ 121,647.00 \$ 10,468,575,879.00 86,057.00 \$ 10,468,575,879.00 - 86,057.00 \$ 10,468,575,879.00 - \$ - - \$ -															
30.1 PT3B 4-11606 623-13 PT-3B M \$ 121,647.00 - \$ - - 86,057.00 \$ 10,468,575,879.00 - \$ - 86,057.00 \$ 10,468,575,879.00															
31 PT3C 4.0 623-13 PT-3C M 16,021.00 \$ 99,033.00 \$ 1,586,607,693.00 16,021.00 \$ 1,586,607,693.00 - 16,021.00 \$ 1,586,607,693.00 - \$ - - \$ -															
31.1 PT3C 4-11606 623-13 PT-3C M \$ 99,033.00 - \$ - - 16,021.00 \$ 1,586,607,693.00 3,336.00 \$ 330,374,088.00 16,021.00 \$ 1,586,607,693.00															
32 630.1P 6.0 630.1P CONCRETO CLASE 42 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) M3 8,762.00 \$ 1,450,000.00 \$ 12,704,900,000.00 8,762.00 \$ 12,704,900,000.00 - 8,762.00 \$ 12,704,900,000.00 - \$ - - \$ -															
32.1 630.1P 6-14103 630.1P CONCRETO CLASE 42 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) M3 \$ 1,450,000.00 - \$ - - 8,762.00 \$ 12,704,900,000.00 - \$ - 8,762.00 \$ 12,704,900,000.00															
33 630.1.1P 6 630.1.1P CONCRETO CLASE 35 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) M3 1,388.00 \$ 1,350,000.00 \$ 1,873,800,000.00 1,196.60 \$ 1,615,410,000.00 - 1,196.60 \$ 1,615,410,000.00 - \$ - - \$ -															
33.1 630.1.1P 6-14103 630.1.1P CONCRETO CLASE 35 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) M3 \$ 1,350,000.00 - \$ - - 1,196.60 \$ 1,615,410,000.00 - \$ - <td>1,196.60</td><td>\$ 1,615,410,000.00</td>														1,196.60	\$ 1,615,410,000.00
34 630.1.2P 6 630.1.2P CONCRETO CLASE 35 MPA PARA VIGA CIMBRA M3 203.00 \$ 1,271,489.00 \$ 258,112,267.00 406.20 \$ 516,478,832.00 - 406.20 \$ 516,478,832.00 - \$ - - \$ -															
34.1 630.1.2P 6-14103 630.1.2P CONCRETO CLASE 35 MPA PARA VIGA CIMBRA M3 \$ 1,271,489.00 - \$ - - 406.20 \$ 516,478,832.00 203.00 \$ 258,112,266.00 406.20 \$ 516,478,832.00															
35 630.3.1P 6 630.3.1P CONCRETO CLASE 28 MPA PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES M3 6,902.00 \$ 930,000.00 \$ 6,418,860,000.00 6,902.00 \$ 6,418,860,000.00 - 6,902.00 \$ 6,418,860,000.00 - \$ - - \$ -															
35.1 630.3.1P 6-11606 630.3.1P CONCRETO CLASE 28 MPA PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES M3 \$ 930,000.00 - \$ - - 2,415.00 \$ 2,245,950,000.00 569.80 \$ 529,914,000.00 2,415.00 \$ 2,245,950,000.00															
35.2 630.3.1P 6-14102 630.3.1P CONCRETO CLASE 28 MPA PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES M3 \$ 930,000.00 - \$ - - 1,795.00 \$ 1,669,350,000.00 879.50 \$ 817,935,000.00 1,795.00 \$ 1,669,350,000.00															
35.3 630.3.1P 6-15105 630.3.1P CONCRETO CLASE 28 MPA PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES M3 \$ 930,000.00 - \$ - - 2,692.00 \$ 2,503,560,000.00 - \$ - <td>2,692.00</td><td>\$ 2,503,560,000.00</td>														2,692.00	\$ 2,503,560,000.00
36 630.3.2P 6.0 630.3.2P CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA M3 1,306.00 \$ 1,050,000.00 \$ 1,371,300,000.00 1,306.00 \$ 1,371,300,000.00 - 1,306.00 \$ 1,371,300,000.00 - \$ - - \$ -															
36.1 630.3.2P 6-14103 630.3.2P CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA M3 \$ 1,050,000.00 - \$ - - 522.00 \$ 548,100,000.00 20.80 \$ 21,840,000.00 522.00 \$ 548,100,000.00															
36.2 630.3.2P 6-14104 630.3.2P CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA M3 \$ 1,050,000.00 - \$ - - 784.00 \$ 823,200,000.00 86.70 \$ 91,035,000.00 784.00 \$ 823,200,000.00															
37 630.3.3P 6.0 630.3.3P CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES M3 114.00 \$ 1,100,000.00 \$ 125,400,000.00 114.00 \$ 125,400,000.00 - 114.00 \$ 125,400,000.00 - \$ - - \$ -															
37.1 630.3.3P 6-14101 630.3.3P CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES M3 \$ 1,100,000.00 - \$ - - 36.00 \$ 39,600,000.00 35.40 \$ 38,940,000.00 36.00 \$ 39,600,000.00															
37.2 630.3.3P 6-14102 630.3.3P CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES M3 \$ 1,100,000.00 - \$ - - 78.00 \$ 85,800,000.00 - \$ - <td>78.00</td><td>\$ 85,800,000.00</td>														78.00	\$ 85,800,000.00
38 630.3 5 630-13 CONCRETO CLASE 28 MPA M3 10,188.00 \$ 780,000.00 \$ 7,946,640,000.00 10,188.00 \$ 7,946,640,000.00 - 10,188.00 \$ 7,946,640,000.00 - \$ - - \$ -															
38.1 630.3 5-11604 630-13 CONCRETO CLASE 28 MPA M3 \$ 780,000.00 - \$ - - 3,056.00 \$ 2,383,680,000.00 - \$ - <td>3,056.00</td><td>\$ 2,383,680,000.00</td>														3,056.00	\$ 2,383,680,000.00
38.2 630.3 5-11605 630-13 CONCRETO CLASE 28 MPA M3 \$ 780,000.00 - \$ - - 509.00 \$ 397,020,000.00 - \$ - <td>509.00</td><td>\$ 397,020,000.00</td>														509.00	\$ 397,020,000.00
38.3 630.3 5-11606 630-13 CONCRETO CLASE 28 MPA M3 \$ 780,000.00 - \$ - - 3,056.00 \$ 2,383,680,000.00 - \$ - <td>3,056.00</td><td>\$ 2,383,680,000.00</td>														3,056.00	\$ 2,383,680,000.00
38.4 630.3 5-11607 630-13 CONCRETO CLASE 28 MPA M3 \$ 780,000.00 - \$ - - 509.00 \$ 397,020,000.00 22.00 \$ 17,160,000.00 509.00 \$ 397,020,000.00															
38.5 630.3 5-14104 630-13 CONCRETO CLASE 28 MPA M3 \$ 780,000.00 - \$ - - 1,528.00 \$ 1,191,840,000.00 - \$ - <td>1,528.00</td><td>\$ 1,191,840,000.00</td>														1,528.00	\$ 1,191,840,000.00
38.6 630.3 5-15105 630-13 CONCRETO CLASE 28 MPA M3 \$ 780,000.00 - \$ - - 1,530.00 \$ 1,193,400,000.00 - \$ - <td>1,530.00</td><td>\$ 1,193,400,000.00</td>														1,530.00	\$ 1,193,400,000.00
39 630.4 5.0 630-13 CONCRETO CLASE 21 MPA M3 3,761.00 \$ 680,000.00 \$ 2,557,480,000.00 3,761.00 \$ 2,557,480,000.00 - 3,761.00 \$ 2,557,480,000.00 - \$ - - \$ -															
39.1 630.4 5-11604 630-13 CONCRETO CLASE 21 MPA M3 \$ 680,000.00 - \$ - - 1,128.00 \$ 767,040,000.00 - \$ - <td>1,128.00</td><td>\$ 767,040,000.00</td>														1,128.00	\$ 767,040,000.00
39.2 630.4 5-11605 630-13 CONCRETO CLASE 21 MPA M3 \$ 680,000.00 - \$ - - 188.00 \$ 127,840,000.00 - \$ - <td>188.00</td><td>\$ 127,840,000.00</td>														188.00	\$ 127,840,000.00
39.3 630.4 5-11606 630-13 CONCRETO CLASE 21 MPA M3 \$ 680,000.00 - \$ - - 1,128.00 \$ 767,040,000.00 124.40 \$ 84,592,000.00 1,128.00 \$ 767,040,000.00															
39.4 630.4 5-11607 630-13 CONCRETO CLASE 21 MPA M3 \$ 680,000.00 - \$ - - 188.00 \$ 127,840,000.00 - \$ - <td>188.00</td><td>\$ 127,840,000.00</td>														188.00	\$ 127,840,000.00
39.5 630.4 5-14104 630-13 CONCRETO CLASE 21 MPA M3 \$ 680,000.00 - \$ - - 564.00 \$ 383,520,000.00 - \$ - <td>564.00</td><td>\$ 383,520,000.00</td>														564.00	\$ 383,520,000.00
39.6 630.4 5-15105 630-13 CONCRETO CLASE 21 MPA M3 \$ 680,000.00 - \$ - - 565.00 \$ 384,200,000.00 - \$ - <td>565.00</td><td>\$ 384,200,000.00</td>														565.00	\$ 384,200,000.00
40 630.4.1P 5 630.4.1P CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA M3 6,498.00 \$ 950,000.00 \$ 6,173,100,000.00 6,498.00 \$ 6,173,100,000.00 - 6,498.00 \$ 6,173,100,000.00 - \$ - - \$ -															
40.1 630.4.1P 5-11606 630.4.1P CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA M3 \$ 950,000.00 - \$ - - 5,848.00 \$ 5,555,600,000.00 3,317.52 \$ 3,151,644,000.00 5,848.00 \$ 5,555,600,000.00															
40.2 630.4.1P 5-14102 630.4.1P CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA M3 \$ 950,000.00 - \$ - - 650.00 \$ 617,500,000.00 51.20 \$ 48,640,000.00 650.00 \$ 617,500,000.00															
41 630.6 5 630-13 CONCRETO CLASE 14 MPA M3 1,140.00 \$ 543,697.00 \$ 619,814,580.00 1,140.00 \$ 619,814,580.00 - 1,140.00 \$ 619,814,580.00 - \$ - - \$ -															
41.1 630.6 5-11604 630-13 CONCRETO CLASE 14 MPA M3 \$ 543,697.00 - \$ - - 228.00 \$ 123,962,916.00 - \$ - <td>228.00</td><td>\$ 123,962,916.00</td>														228.00	\$ 123,962,916.00
41.2 630.6 5-11605 630-13 CONCRETO CLASE 14 MPA M3 \$ 543,697.00 - \$ - - 57.00 \$ 30,990,729.00 - \$ - <td>57.00</td><td>\$ 30,990,729.00</td>														57.00	\$ 30,990,729.00
41.3 630.6 5-11606 630-13 CONCRETO CLASE 14 MPA M3 \$ 543,697.00 - \$ - - 171.00 \$ 92,972,187.00 42.10 \$ 22,889,644.00 171.00 \$ 92,972,187.00															
41.4 630.6 5-															

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN RECLASIFICACION DE GRUPOS DE AJUSTE										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1												
												VERSIÓN	1												
												PÁGINA	4	DE	9										
												FECHA	15 (Día)	9 (Mes)	2022 (Año)										
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES												DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>ANTIOQUIA</u>													
UNIDAD EJECUTORA:												ACTA NO: <u>4</u> (Numerar de manera consecutiva)													
												POR CANTIDADES DE OBRA: ☒													
												POR CONTRATO ADICIONAL NO. : <u> </u>													

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN RECLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE AJUSTE										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEPI-MN1-IN-7-FR-1 1 5 DE 9									
												FECHA		15 (Día)		9 (Mes)		2022 (Año)					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES												DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA		ACTA NO: 4 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA: X		POR CONTRATO ADICIONAL NO.: (Indicar No. y fecha)					
CONTRATO NO.: 983 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGADIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2												FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061												LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ RUTA 62, TRAMO 03 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)				FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -			
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389,978,471,425.00											
No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (según propuesta económica aprobada)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 14 (1-AGOSTO-22 A 31-AGOSTO-22)		CONDICIONES ACTUALIZADAS						
			GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
60	671.7P	5		671.7P	ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SÍTO	M3	4,426.00	\$ 1,050,000.00	\$ 4,647,300,000.00	4,426.00	\$ 4,647,300,000.00	-	-	4,426.00	\$ 4,647,300,000.00	-	\$ -						
60.1	671.7P	5-11604		671.7P	ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SÍTO	M3		\$ 1,050,000.00		-	\$ -	+	2,213.00	\$ 2,323,650,000.00	-	\$ -	2,213.00	\$ 2,323,650,000.00					
60.2	671.7P	5-11606		671.7P	ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SÍTO	M3		\$ 1,050,000.00		-	\$ -	+	2,213.00	\$ 2,323,650,000.00	-	\$ -	2,213.00	\$ 2,323,650,000.00					
61	673.1.1	7	673-13		GEOTEXTIL TIPO NT - 1800 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	28,751.00	\$ 7,005.00	\$ 201,400,755.00	28,751.00	\$ 201,400,755.00	-	-	28,751.00	\$ 201,400,755.00	-	\$ -						
61.1	673.1.1	7-11604	673-13		GEOTEXTIL TIPO NT - 1800 O SIMILAR NO TEJIDO	M2		\$ 7,005.00		-	\$ -	+	11,501.00	\$ 80,564,505.00	4,240.20	\$ 29,702,601.00	11,501.00	\$ 80,564,505.00					
61.2	673.1.1	7-11606	673-13		GEOTEXTIL TIPO NT - 1800 O SIMILAR NO TEJIDO	M2		\$ 7,005.00		-	\$ -	+	5,750.00	\$ 40,278,750.00	-	\$ -	5,750.00	\$ 40,278,750.00					
61.3	673.1.1	7-15106	673-13		GEOTEXTIL TIPO NT - 1800 O SIMILAR NO TEJIDO	M2		\$ 7,005.00		-	\$ -	+	11,500.00	\$ 80,557,500.00	-	\$ -	11,500.00	\$ 80,557,500.00					
62	673.1.2	7	673-13		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	78,089.00	\$ 7,720.00	\$ 602,847,080.00	78,089.00	\$ 602,847,080.00	-	-	78,089.00	\$ 602,847,080.00	-	\$ -						
62.1	673.1.2	7-11604	673-13		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2		\$ 7,720.00		-	\$ -	+	31,235.00	\$ 241,134,200.00	3.60	\$ 27,792.00	31,235.00	\$ 241,134,200.00					
62.2	673.1.2	7-11606	673-13		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2		\$ 7,720.00		-	\$ -	+	15,618.00	\$ 120,570,960.00	-	\$ -	15,618.00	\$ 120,570,960.00					
62.3	673.1.2	7-15106	673-13		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2		\$ 7,720.00		-	\$ -	+	31,236.00	\$ 241,141,920.00	-	\$ -	31,236.00	\$ 241,141,920.00					
63	673.3P	7	673-3P		GEODREN PLANAR 0,50 M	M	585.00	\$ 28,444.00	\$ 16,639,740.00	585.00	\$ 16,639,740.00	-	-	585.00	\$ 16,639,740.00	-	\$ -						
63.1	673.3P	7-11604	673-3P		GEODREN PLANAR 0,50 M			\$ 28,444.00		-	\$ -	+	234.00	\$ 6,655,896.00	-	\$ -	234.00	\$ 6,655,896.00					
63.2	673.3P	7-11606	673-3P		GEODREN PLANAR 0,50 M			\$ 28,444.00		-	\$ -	+	117.00	\$ 3,327,948.00	-	\$ -	117.00	\$ 3,327,948.00					
63.3	673.3P	7-15106	673-3P		GEODREN PLANAR 0,50 M			\$ 28,444.00		-	\$ -	+	234.00	\$ 6,655,896.00	-	\$ -	234.00	\$ 6,655,896.00					
64	674.1	5	674-13		DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS.	M	23,684.00	\$ 65,894.00	\$ 1,560,633,496.00	23,684.00	\$ 1,560,633,496.00	-	-	23,684.00	\$ 1,560,633,496.00	-	\$ -						
64.1	674.1	5-11606	674-13		DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS.	M		\$ 65,894.00		-	\$ -	+	23,684.00	\$ 1,560,633,496.00	-	\$ -	23,684.00	\$ 1,560,633,496.00					
65	674.2	5	674-13		DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS.	M	7,965.00	\$ 190,308.00	\$ 1,515,803,220.00	7,965.00	\$ 1,515,803,220.00	-	-	7,965.00	\$ 1,515,803,220.00	-	\$ -						
65.1	674.2	5-11606	674-13		DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS.	M		\$ 190,308.00		-	\$ -	+	7,965.00	\$ 1,515,803,220.00	1,355.00	\$ 257,867,340.00	7,965.00	\$ 1,515,803,220.00					
66	683.2.1	7	683-13		GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 58 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS.	M2	74,901.00	\$ 13,581.00	\$ 1,017,230,481.00	74,901.00	\$ 1,017,230,481.00	-	-	74,901.00	\$ 1,017,230,481.00	-	\$ -						
66.1	683.2.1	7-11606	683-13		GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 58 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS.	M2		\$ 13,581.00		-	\$ -	+	74,901.00	\$ 1,017,230,481.00	-	\$ -	74,901.00	\$ 1,017,230,481.00					
67	683.2.2	7	683-13		GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 110 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS.	M2	82,321.00	\$ 20,637.00	\$ 1,698,858,477.00	82,321.00	\$ 1,698,858,477.00	-	-	82,321.00	\$ 1,698,858,477.00	-	\$ -						
67.1	683.2.2	7-11606	683-13		GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 110 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS.	M2		\$ 20,637.00		-	\$ -	+	82,321.00	\$ 1,698,858,477.00	25,090.00	\$ 517,782,330.00	82,321.00	\$ 1,698,858,477.00					
68	683.2.3	7	683-13		GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 160 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS.	M2	9,836.00	\$ 32,884.00	\$ 323,447,024.00	9,836.00	\$ 323,447,024.00	-	-	9,836.00	\$ 323,447,024.00	-	\$ -						
68.1	683.2.3	7-11606	683-13		GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 160 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS.	M2		\$ 32,884.00		-	\$ -	+	9,836.00	\$ 323,447,024.00	-	\$ -	9,836.00	\$ 323,447,024.00					
69	683.2.4	7	683-13		GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 220 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS.	M2	11,346.00	\$ 40,763.00	\$ 462,496,998.00	11,346.00	\$ 462,496,998.00	-	-	11,346.00	\$ 462,496,998.00	-	\$ -						
69.1	683.2.4	7-11606	683-13		GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 220 KN/M PARA MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS.	M2		\$ 40,763.00		-	\$ -	+	11,346.00	\$ 462,496,998.00	-	\$ -	11,346.00	\$ 462,496,998.00					
70	683.4	7	683-13		GEOMALLA DE FACHADA TIPO TRM 500 PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS.	M2	11,322.00	\$ 20,969.00	\$ 237,411,018.00	11,322.00	\$ 237,411,018.00	-	-	11,322.00	\$ 237,411,018.00	-	\$ -						
70.1	683.4	7-11606	683-13		GEOMALLA DE FACHADA TIPO TRM 500 PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS.	M2		\$ 20,969.00		-	\$ -	+	11,322.00	\$ 237,411,018.00	2,689.00	\$ 56,385,641.00	11,322.00	\$ 237,411,018.00					
SUBTOTAL					OBRAS SUBTERRÁNEAS					\$ 88,356,190,138.00					\$ 84,386,402,938.00		\$ 11,756,283,338.00		\$ 84,386,402,938.00				
71	PT1	5	PT-1		PERFORACIÓN EXPLORATORIA	M	1,206.00	\$ 231,723.00	\$ 279,457,938.00	1,206.00	\$ 279,457,938.00	-	-	1,206.00	\$ 279,457,938.00	-	\$ -						
71.1	PT1	5-15103	PT-1		PERFORACIÓN EXPLORATORIA	M		\$ 231,723.00		-	\$ -	+	1,206.00	\$ 279,457,938.00	-	\$ -	1,206.00	\$ 279,457,938.00					
72	PT2A	5	PT-2		EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO III	M3	13,426.00	\$ 250,000.00	\$ 3,356,500,000.00	13,426.00	\$ 3,356,500,000.00	-	-	13,426.00	\$ 3,356,500,000.00	-	\$ -						
72.1	PT2A	5-15102	PT-2		EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO III	M3		\$ 250,000.00		-	\$ -	+	13,426.00	\$ 3,356,500,000.00	124.50	\$ 31,125,000.00	13,426.00	\$ 3,356,500,000.00					
73	PT2B	5	PT-2		EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO IV	M3	57,279.00	\$ 256,280.00	\$ 14,679,462,120.00	57,279.00	\$ 14,679,462,120.00	-	-	57,279.00	\$ 14,679,462,120.00	-	\$ -						
73.1	PT2B	5-15102	PT-2		EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO IV	M3		\$ 256,280.00		-	\$ -	+	57,279.00	\$ 14,679,462,120.00	10,739.70	\$ 2,752,370,316.00	57,279.00	\$ 14,679,462,120.00					
74	PT2C	5	PT-2		EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO V	M3	53,444.00	\$ 305,000.00	\$ 16,300,420,000.00	53,444.00	\$ 16,300,420,000.00	-	-	53,444.00	\$ 16,300,420,000.00	-	\$ -						
74.1	PT2C	5-15102	PT-2		EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO V	M3		\$ 305,000.00		-	\$ -	+	53,444.00	\$ 16,300,420,000.00	731.80	\$ 223,199,000.00	53,444.00	\$ 16,300,420,000.00					
75	PT3A	4	PT-3		PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES SUBTERRANEAS	M	21,401.00	\$ 98,785.00	\$ 2,114,097,785.00	21,401.00	\$ 2,114,097,785.00	-	-	21,401.00	\$ 2,114,097,785.00	-	\$ -						
75.1	PT3A	4-15104	PT-3		PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES SUBTERRANEAS	M		\$ 98,785.00		-	\$ -	+	21,401.00	\$ 2,114,097,785.00	3,292.00	\$ 325,200,220.00	21,401.00	\$ 2,114,097,785.00					
76	PT4A	5	PT-4		CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DEL TÚNEL - CLASE 28 MPA	M3	14,649.00	\$ 1,000,000.00	\$ 14,649,000,000.00	11,520.00	\$ 11,520,000,000.00	-	-	11,520.00	\$ 11,520,000,000.00	-	\$ -						
76.1	PT4A	5-15105	PT-4		CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DEL TÚNEL - CLASE 28 MPA	M3		\$ 1,000,000.00		-	\$ -	+	11,520.00	\$ 11,520,000,000.00	-	\$ -	11,520.00	\$ 11,520,000,000.00					
77	PT4B	5	PT-4		CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA)	M3	9,768.00	\$ 1,030,000.00	\$ 10,061,040,000.00	9,768.00	\$ 10,061,040,000.00	-	-	9,768.00	\$ 10,061,040,000.00	-	\$ -						

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN RECLASIFICACION DE GRUPOS DE AJUSTE										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1								
										VERSIÓN	1								
										PÁGINA	7	DE	9						
										FECHA	15 (Día)	9 (Mes)	2022 (Año)						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES										DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA									
										ACTA NO: 4 (Numerar de manera consecutiva)									
										POR CANTIDADES DE OBRA: ☒									
										POR CONTRATO ADICIONAL NO.: (Indicar No. y fecha)									
CONTRATO NO.: 983 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2										FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061										FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -							
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389,978,471,425.00									
No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (según propuesta económica aprobada)					MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 14 (1-AGOSTO-22 A 31-AGOSTO-22)		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
			GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
95.1	720.1	5-11607	720-13		POSTE DE REFERENCIA	U		\$ 252,800.00		-	\$ -	-	+	7.00	\$ 1,769,600.00	-	\$ -	7.00	\$ 1,769,600.00
95.2	720.1	5-15107	720-13		POSTE DE REFERENCIA	U		\$ 252,800.00		-	\$ -	-	+	2.00	\$ 505,600.00	-	\$ -	2.00	\$ 505,600.00
96	730.1	4	730-13		DEFENSA METALICA	M	166.00	\$ 230,532.00	\$ 38,268,312.00	166.00	\$ 38,268,312.00	-	-	166.00	\$ 38,268,312.00	-	\$ -	-	
96.1	730.1	4-11607	730-13		DEFENSA METALICA	M		\$ 230,532.00		-	\$ -	-	+	166.00	\$ 38,268,312.00	-	\$ -	166.00	\$ 38,268,312.00
97	731.1	5	731-13		DEFENSA DE CONCRETO	M	2,794.00	\$ 802,567.00	\$ 2,242,372,198.00	2,794.00	\$ 2,242,372,198.00	-	-	2,794.00	\$ 2,242,372,198.00	-	\$ -	-	
97.1	731.1	5-11607	731-13		DEFENSA DE CONCRETO	M		\$ 802,567.00		-	\$ -	-	+	2,794.00	\$ 2,242,372,198.00	-	\$ -	2,794.00	\$ 2,242,372,198.00
98	730.2	4	730-13		SECCIÓN FINAL	U	6.00	\$ 121,353.00	\$ 728,118.00	6.00	\$ 728,118.00	-	-	6.00	\$ 728,118.00	-	\$ -	-	
98.1	730.2	4-11607	730-13		SECCIÓN FINAL	U		\$ 121,353.00		-	\$ -	-	+	6.00	\$ 728,118.00	-	\$ -	6.00	\$ 728,118.00
99	730.3	4	730-13		SECCIÓN DE TOPE	U	6.00	\$ 95,809.00	\$ 574,854.00	6.00	\$ 574,854.00	-	-	6.00	\$ 574,854.00	-	\$ -	-	
99.1	730.3	4-11607	730-13		SECCIÓN DE TOPE	U		\$ 95,809.00		-	\$ -	-	+	6.00	\$ 574,854.00	-	\$ -	6.00	\$ 574,854.00
100	740.1	5	740-13		CAPTAFAROS	U	1,149.00	\$ 22,031.00	\$ 25,313,619.00	1,149.00	\$ 25,313,619.00	-	-	1,149.00	\$ 25,313,619.00	-	\$ -	-	
100.1	740.1	5-11607	740-13		CAPTAFAROS	U		\$ 22,031.00		-	\$ -	-	+	1,149.00	\$ 25,313,619.00	-	\$ -	1,149.00	\$ 25,313,619.00
SUBTOTAL					OBRAS VARIAS						\$ 62,929,266.00	-	\$ 62,929,266.00	-	\$ -	-	\$ -	\$ 62,929,266.00	
101	810.1	5	810-13		PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	2,710.00	\$ 18,835.00	\$ 51,042,850.00	2,710.00	\$ 51,042,850.00	-	-	2,710.00	\$ 51,042,850.00	-	\$ -	-	
101.1	810.1	5-11606	810-13		PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED	M2		\$ 18,835.00		-	\$ -	-	+	2,710.00	\$ 51,042,850.00	-	\$ -	2,710.00	\$ 51,042,850.00
102	810.3	5	810-13		PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA.	M2	524.00	\$ 22,684.00	\$ 11,886,416.00	524.00	\$ 11,886,416.00	-	-	524.00	\$ 11,886,416.00	-	\$ -	-	
102.1	810.3	5-11606	810-13		PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA.	M2		\$ 22,684.00		-	\$ -	-	+	524.00	\$ 11,886,416.00	-	\$ -	524.00	\$ 11,886,416.00
SUBTOTAL					TRANSPORTES						\$ 19,865,740,000.00	-	\$ 18,377,854,000.00	-	\$ -	-	\$ 1,889,426,500.00	\$ 18,377,854,000.00	
103	900.2	3	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M)	M3-KM	19,865,740.00	\$ 1,000.00	\$ 19,865,740,000.00	18,377,854.00	\$ 18,377,854,000.00	-	-	18,332,621.00	\$ 18,332,621,000.00	45,233.00	\$ 45,233,000.00	45,233.00	\$ 45,233,000.00
103.1	900.2	3-11608	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M)	M3-KM		\$ 1,000.00		-	\$ -	-	+	12,819,265.00	\$ 12,819,265,000.00	1,292,752.50	\$ 1,292,752,500.00	12,819,265.00	\$ 12,819,265,000.00
103.2	900.2	3-14101	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M)	M3-KM		\$ 1,000.00		-	\$ -	-	+	1,837,785.00	\$ 1,837,785,000.00	1,724.00	\$ 1,724,000.00	1,837,785.00	\$ 1,837,785,000.00
103.3	900.2	3-15101	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M)	M3-KM		\$ 1,000.00		-	\$ -	-	+	3,675,571.00	\$ 3,675,571,000.00	549,717.00	\$ 549,717,000.00	3,675,571.00	\$ 3,675,571,000.00
SUBTOTAL					ÍTEM NO PREVISTOS						\$ -	-	\$ 7,018,985,220.00	-	\$ -	-	\$ 5,188,847,819.00	\$ 7,018,985,220.00	
105	NP-01	1	211-13		REMOCIÓN DE DERRUMBES (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	-	\$ 9,121.00	\$ -	61,182.00	\$ 558,041,022.00	-	-	59,838.00	\$ 545,782,398.00	1,344.00	\$ 12,258,624.00	1,344.00	\$ 12,258,624.00
105.1	NP-01	1-11601	211-13		REMOCIÓN DE DERRUMBES (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3		\$ 9,121.00		-	\$ -	-	+	59,838.00	\$ 545,782,398.00	43,838.00	\$ 399,846,398.00	59,838.00	\$ 545,782,398.00
106	NP-02	1	310.1P		CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	-	\$ 1,317.00	\$ -	48,441.00	\$ 63,796,797.00	-	-	48,441.00	\$ 63,796,797.00	-	\$ -	-	
106.1	NP-02	1-11601	310.1P		CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2		\$ 1,317.00		-	\$ -	-	+	48,441.00	\$ 63,796,797.00	41,148.00	\$ 54,191,916.00	48,441.00	\$ 63,796,797.00
107	NP-03	2	320.1P		MEJORAMIENTO DE VÍA CON MATERIAL DE FRESADO Y SUBBASE GRANULAR (5BG 60%) (INCLUYE ACOPIO, MEZCLA, CARGUE Y TRANSPORTE)	M3	-	\$ 88,378.00	\$ -	10,163.00	\$ 898,185,614.00	-	-	7,103.00	\$ 627,748,934.00	3,060.00	\$ 270,436,680.00	3,060.00	\$ 270,436,680.00
107.1	NP-03	2-11602	320.1P		MEJORAMIENTO DE VÍA CON MATERIAL DE FRESADO Y SUBBASE GRANULAR (5BG 60%) (INCLUYE ACOPIO, MEZCLA, CARGUE Y TRANSPORTE)	M3		\$ 88,378.00		-	\$ -	-	+	7,103.00	\$ 627,748,934.00	3,041.00	\$ 268,757,498.00	7,103.00	\$ 627,748,934.00
108	NP-04	2	230.1P		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SÍTIO (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	-	\$ 13,724.00	\$ -	432.00	\$ 5,928,768.00	-	-	432.00	\$ 5,928,768.00	-	\$ -	-	
108.1	NP-04	2-11602	230.1P		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SÍTIO (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3		\$ 13,724.00		-	\$ -	-	+	432.00	\$ 5,928,768.00	-	\$ -	432.00	\$ 5,928,768.00
109	NP-05	5	NP-05P		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE	UND	-	\$ 646,464.00	\$ -	10.00	\$ 6,464,640.00	-	-	10.00	\$ 6,464,640.00	-	\$ -	-	
109.1	NP-05	5-11604	NP-05P		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE	UND		\$ 646,464.00		-	\$ -	-	+	10.00	\$ 6,464,640.00	-	\$ -	10.00	\$ 6,464,640.00
110	NP-06	3	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y/O DERRUMBE PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M)	M3-KM	-	\$ 1,000.00	\$ -	907,116.80	\$ 907,116,800.00	-	-	878,612.80	\$ 878,612,800.00	28,504.00	\$ 28,504,000.00	28,504.00	\$ 28,504,000.00
110.1	NP-06	3-11608	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y/O DERRUMBE PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M)	M3-KM		\$ 1,000.00		-	\$ -	-	+	878,612.80	\$ 878,612,800.00	798,612.00	\$ 798,612,000.00	878,612.80	\$ 878,612,800.00
111	NP-07	3	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M) (INCLUYE CARGUE)	M3-KM	-	\$ 1,182.00	\$ -	38,139.00	\$ 45,080,298.00	-	-	38,139.00	\$ 45,080,298.00	-	\$ -	-	
111.1	NP-07	3-11608	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M) (INCLUYE CARGUE)	M3-KM		\$ 1,182.00		-	\$ -	-	+	38,139.00	\$ 45,080,298.00	21,254.00	\$ 25,122,228.00	38,139.00	\$ 45,080,298.00
112	NP-08	5	681-13		GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO	M3	-	\$ 267,346.00	\$ -	1,396.00	\$ 373,215,016.00	-	-	1,396.00	\$ 373,215,016.00	-	\$ -	-	
112.1	NP-08	5-11606	681-13		GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO	M3		\$ 267,346.00		-	\$ -	-	+	196.00	\$ 52,399,816.00	-	\$ -	196.00	\$ 52,399,816.00
112.2	NP-08	5-11604	681-13		GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO	M3		\$ 267,346.00		-	\$ -	-	+	1,200.00	\$ 320,815,200.00	444.00	\$ 118,701,624.00	1,200.00	\$ 320,815,200.00
113	NP-09	1	221.1P		ENROSCADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBE O EXCAVACION (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	-	\$ 18,619.00	\$ -	240.00	\$ 4,468,560.00	-	-	240.00	\$ 4,468,560.00	-	\$ -	-	
113.1	NP-09	1-11602	221.1P		ENROSCADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBE O EXCAVACION (INCLUYE TRANSPORTE)	M3		\$ 18,619.00		-	\$ -	-	+	240.00	\$ 4,468,560.00	-	\$ -	240.00	\$ 4,468,560.00
114	NP-10	2	330.2P		INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO (INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y TRANSPORTE)	M3	-	\$ 21,395.00	\$ -	1.00	\$ 21,395.00	-	-	1.00	\$ 21,395.00	-	\$ -	-	

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN RECLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE AJUSTE	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	8	DE	9

							FECHA	15	9	2022
								(Día)	(Mes)	(Año)
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES			DIRECCIÓN TERRITORIAL:	ANTIOQUIA	ACTA NO: 4 (Numerar de manera consecutiva)	POR CANTIDADES DE OBRA:	X		
							POR CONTRATO ADICIONAL NO.:		(Indicar No. y fecha)	

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061	FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -
	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389,978,471,425.00	

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (según propuesta económica aprobada)				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No 3 FECHA 15/8/2022				MODIFICACIONES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 14 (1-AGOSTO-22 A 31-AGOSTO-22)		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
114.1	NP-10	2-11602		330.2P	INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO (INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y TRANSPORTE)	M3		\$ 21,395.00		-	\$ -	+	1.00	\$ 21,395.00	-	\$ -	1.00	\$ 21,395.00
115	NP-11	2		230.2P	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	M3	-	\$ 100,111.00	\$ -	1,741.00	\$ 174,293,251.00	-	226.00	\$ 22,625,086.00	1,515.00	\$ 151,668,165.00	1,515.00	\$ 151,668,165.00
115.1	NP-11	2-11602		230.2P	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	M3		\$ 100,111.00		-	\$ -	+	226.00	\$ 22,625,086.00	226.00	\$ 22,625,086.00	226.00	\$ 22,625,086.00
116	NP-12	1		200-13	TALADO DE ARBOLES H<5M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR)	U		\$ 255,977.00		316.00	\$ 80,888,732.00	-	316.00	\$ 80,888,732.00	-	\$ -	-	\$ -
116.1	NP-12	1-11606		200-13	TALADO DE ARBOLES H<5M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR)	U		\$ 255,977.00		-	\$ -	+	316.00	\$ 80,888,732.00	137.00	\$ 35,068,849.00	316.00	\$ 80,888,732.00
117	NP-13	1		200-13	TALADO DE ARBOLES 5<H<=10M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR)	U		\$ 427,938.00		5,071.00	\$ 2,170,073,598.00	-	5,071.00	\$ 2,170,073,598.00	-	\$ -	-	\$ -
117.1	NP-13	1-11606		200-13	TALADO DE ARBOLES 5<H<=10M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR)	U		\$ 427,938.00		-	\$ -	+	5,071.00	\$ 2,170,073,598.00	3,629.00	\$ 1,552,987,002.00	5,071.00	\$ 2,170,073,598.00
118	NP-14	1		200-13	TALADO DE ARBOLES 10<H<=20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR)	U		\$ 733,607.00		1,070.00	\$ 784,959,490.00	-	1,070.00	\$ 784,959,490.00	-	\$ -	-	\$ -
118.1	NP-14	1-11606		200-13	TALADO DE ARBOLES 10<H<=20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR)	U		\$ 733,607.00		-	\$ -	+	1,070.00	\$ 784,959,490.00	977.00	\$ 716,734,039.00	1,070.00	\$ 784,959,490.00
119	NP-15	1		200-13	TALADO DE ARBOLES H>20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR)	U		\$ 1,118,742.00		36.00	\$ 40,274,712.00	-	36.00	\$ 40,274,712.00	-	\$ -	-	\$ -
119.1	NP-15	1-11606		200-13	TALADO DE ARBOLES H>20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR)	U		\$ 1,118,742.00		-	\$ -	+	36.00	\$ 40,274,712.00	7.00	\$ 7,831,194.00	36.00	\$ 40,274,712.00
120	NP-16	1		210-13	VOLADURA EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO)	M3		\$ 623,659.00		1,453.00	\$ 906,176,527.00	-	1,453.00	\$ 906,176,527.00	-	\$ -	-	\$ -
120.1	NP-16	1-11606		210-13	VOLADURA EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO)	M3		\$ 623,659.00		-	\$ -	+	120.00	\$ 74,839,080.00	89.70	\$ 55,942,212.00	120.00	\$ 74,839,080.00
120.2	NP-16	1-14101		210-13	VOLADURA EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO)	M3		\$ 623,659.00		-	\$ -	+	1,333.00	\$ 831,337,447.00	1,073.60	\$ 669,560,304.00	1,333.00	\$ 831,337,447.00
AJUSTE AL PESO											\$ 165.00							\$ 165.00
SUBTOTAL OBRAS (A)									\$ 337,627,543,972.00		\$ 337,627,543,972.00			\$ -		\$ 44,394,701,034.00		\$ 337,627,543,972.00
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)									\$ 26,261,883,970.00		\$ 26,261,883,970.00			\$ -		\$ 790,913,852.00		\$ 26,261,883,970.00
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)									\$ 407,895,168.00		\$ 407,895,168.00			\$ -		\$ -		\$ 407,895,168.00
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C)									\$ 364,297,323,110.00		\$ 364,297,323,110.00			\$ -		\$ 45,185,614,886.00		\$ 364,297,323,110.00
* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA - UTILIDAD 5%) (E)									\$ 2,662,172,746.00		\$ 2,662,172,746.00			\$ -		\$ 330,202,570.00		\$ 2,662,172,746.00
SUB-TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)									\$ 366,959,495,856.00		\$ 366,959,495,856.00			\$ -		\$ 45,515,817,456.00		\$ 366,959,495,856.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)									\$ 412,000,000.00		\$ 412,000,000.00			\$ -		\$ 185,606,000.00		\$ 412,000,000.00
* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = (G)*19%									\$ 78,280,000.00		\$ 78,280,000.00			\$ -		\$ 35,265,140.00		\$ 78,280,000.00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = (G) + (H)									\$ 490,280,000.00		\$ 490,280,000.00			\$ -		\$ 220,871,140.00		\$ 490,280,000.00
* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (INCLUYE PMA LICENCIA AMBIENTAL E IVA 19%) (J)									\$ 22,222,695,569.00		\$ 22,222,695,569.00			\$ -		\$ 963,339,187.00	0.00	\$ 22,222,695,569.00
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)									\$ 306,000,000.00		\$ 306,000,000.00			\$ -		\$ 4,315,309.00	0.00	\$ 306,000,000.00
VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K)									\$ 389,978,471,425.00		\$ 389,978,471,425.00			\$ -		\$ 46,704,343,092.00		\$ 389,978,471,425.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: SE LLEVA ACABO LA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION PARA REALIZAR LA RECLASIFICACION DE LOS GRUPOS DE AJUSTES DE LO ITEMS DE OBRA SEGÚN TIPOLOGIA DE LOS INDICES ICOCIV SEGÚN RESOLUCION NUMERO 2845 DE 3 DE AGOSTO DEL 2022

ÍTEM PREVISITOS Y/O NO PREVISITOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN: 200.1,200.2,210.1,210.2,2,220.1,233.1,320.1,330.1,420.2,421.1,450.1P,450.2P,500.1,600.1,1,600.2,1,610.1,610.2,610.3,610.6,621.1.1P,621.1.2P,621.1.3P,621.1.4P,621.1.5P,621.1.6P,623.1.4,623.1.5,623.1.6,623.1.7,623.1.8,PT30,PT3C,630.1P,630.1.1P,630.1.2P,630.3.1P,630.3.2P,630.3.3P,630.3.630.4.1P,630.6.632.1P,640.1,641.1,642.1.1,642.1.2,642.1.3,661.1,661.2,661.3,661.4,663.1.5,663.1.6,670.5P,671.1P,671.4P,671.5P,671.7P,673.1.1,673.1.2,673.3P,674.1,674.2,683.2.1,683.2.2,683.2.3,683.2.4,683.4,PT1,PT2A,PT2B,PT2C,PT3A,PT4A,PT4B,PT5D,PT6A,PT6B,PT6C,PT6D,PT6E,PT6F,PT8A,PT9A,PT10.1P,3P,4P,5P,6P,7P,8P,720.1,730.1,731.1,730.2,730.3,740.1,810.1,810.3,900.2,NP-01,NP-02,NP-03,NP-04,NP-05,NP-06,NP-07,NP-08,NP-09,NP-10,NP-11,NP-12,NP-13,NP-14,NP-15,NP-16

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN RECLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE AJUSTE

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

9

DE

9

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

ANTIOQUIA

ACTA NO:

4

(Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA :

X

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.:

983 DE 2021

(Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.:

967 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL:

37 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

37 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:

2/07/2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

1/08/2024

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

NA

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

NA

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 389,978,471,425.00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 389,978,471,425.00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (según propuesta económica aprobada)					MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 14 (1-AGO-22 A 31-AGO-22)		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD
La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.																	
Firma: Nombre: MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ RUIZ Representante Legal o su Apoderado Contratista Matrícula No.: 25202-376479 CND Firma: Nombre: JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO Representante Legal o su Apoderado Interventoría Matrícula No.: 25202-32230 CND Firma: Nombre: CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO Titular Gerencia: Gerencia de Grandes Proyectos Y Túneles Matrícula Profesional No.: 63202-101664 QND Firma: Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA Jefe Unidad Ejecutora Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND																	
Revisión: Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Matrícula No.: 05202-096971 ANT Firma: (Suscribe según su competencia) Director Territorial Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Matrícula No.: 05202-096971 ANT Firma: (Suscribe según su competencia funcional) Gestor Técnico de Proyecto Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ Matrícula No.: 63202-092415 QND Firma: (Suscribe según su competencia)																	

Original:

Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Copias:

Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

