

TIPO DE CONTRATO	PÚBLICO	X	PRIVADO		TIPO ACTA	PARCIAL	X	LIQUIDACIÓN	
CONTRATO No :	4600098513 DE 2023								
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL								
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DIGITAL								
INTERVENTOR:	CONSTRUMAJ S.A.S								

ITEM	CONDICIONES INICIALES				ACTAS ACUMULADAS AL 01-01-24		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL AÑO 2024		REAJUSTE DE PRECIOS 2024	CANTIDADES DISPONIBLES LUEGO DE IPC	CONDICIONES PRESUPUESTALES DESPUES DE SOLICITUD INCREMENTO IPC		ACTA DE CAMBIO DE OBRA DEL 18-03-24	
	DESCRIPCION	UND	CANT.	P/UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	P/UNITARIO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	Suministro mezcla asfáltica con transporte oficial.													
1.1	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MDC-19, con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022, en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	655.00	\$ 333,116.14	\$ 218,191,072	654.93	\$ 218,167,754	0.07	\$ 23,318	\$ 364,029	0.06	\$ 218,189,092	99.94	\$ 33,291,627
1.2	Suministro en planta de base asfáltica de tipo gruesa tibia MGC-38 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	35.00	\$ 301,972.80	\$ 10,569,048	0.00	\$ -	35.00	\$ 10,569,048	\$ 329,996	32.03	\$ 9,671,530	-32.03	\$ (9,671,530)
1.3	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia MSC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	655.00	\$ 333,116.14	\$ 218,191,072	229.22	\$ 76,356,882	425.78	\$ 141,834,190	\$ 364,029	389.62	\$ 206,146,587	-170.49	\$ (56,792,971)
2	Suministro mezcla asfáltica con transporte particular.													
2.1	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MDC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	3,000.00	\$ 354,844.83	\$ 1,064,534,490	1,648.04	\$ 584,798,474	1,351.96	\$ 479,736,016	\$ 387,774	1,237.15	\$ 1,023,795,560	225.61	\$ 80,056,542
2.2	Suministro en obra de base asfáltica de tipo gruesa tibia MGC-38 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	180.00	\$ 323,701.49	\$ 58,266,268	0.00	\$ -	180.00	\$ 58,266,268	\$ 353,741	164.71	\$ 53,318,327	-164.71	\$ (53,318,327)
2.3	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia MSC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	920.00	\$ 354,844.83	\$ 326,457,244	85.59	\$ 30,371,169	834.41	\$ 296,086,075	\$ 387,774	763.55	\$ 301,313,770	100.01	\$ 35,488,031
2.4	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MSC-19 adicionada con fibras Forta-Fi o similar, preparada en caliente de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	280.00	\$ 425,045.59	\$ 119,012,765	0.00	\$ -	280.00	\$ 119,012,765	\$ 464,490	256.22	\$ 108,906,264	-86.22	\$ (36,647,431)
3	Suministro de emulsion asfaltica con transporte particular.													
3.1	Suministro en planta de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR-1.	Galon	4,164.00	\$ 8,889.99	\$ 37,017,918	2,309.11	\$ 20,527,965	1,854.89	\$ 16,489,954	\$ 9,715	1,697.37	\$ 35,617,600	817.46	\$ 7,267,255
3.2	Suministro y transporte de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR- 1.	Galon	460.00	\$ 9,095.55	\$ 4,183,953	0.00	\$ -	460.00	\$ 4,183,953	\$ 9,940	420.92	\$ 3,828,654	35.93	\$ 326,803
REAJUSTE VALORES 2024 POR IPC DEL 9,28% ANTES DE IVA												\$ 95,636,445		\$ (0)
COSTO TOTAL ANTES DE IVA							\$ 930,222,243		\$ 1,126,201,587			\$ 2,056,423,830		\$ (0)
IVA (SOBRE UTILIDAD) 19%							\$ 176,742,226		\$ 213,978,302			\$ 390,720,528		\$ (0)
AJUSTE AL PESO							\$ -		\$ 1,185			\$ 1,185		\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ACTA							\$ 1,106,964,469		\$ 1,340,181,074			\$ 2,447,145,543		\$ (0)

POR ASFALTADFORA COLOMBIA S.A.S



FIRMA:

HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESREPO

REP. LEGAL ASFALADORA COLOMBIA SAS

CONTRATISTA

SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE




FIRMA:

GÚSAVE ALONSO ARENAS ZAPATA

SUPERVISOR / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

MUNICIPIO DE MEDELLIN

INTERVENTORIA



FIRMA:

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI

REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S.

INTERVENTORIA

PRESUPUESTO MODIFICADO AL 18-03-24		ACTA 8 (1 AL 30 DE ABRIL)		ADICION O ACTA DE MODIFICACIÓN #3		PRESUPUESTO LUEGO DE MODIFICADO #3		ACUMULADO	
CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR
754.93	\$ 251,480,719	99.83	\$ 33,254,984	400.00	\$ 133,246,456	1,154.93	\$ 384,727,175	754.76	\$ 251,422,738
0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
448.35	\$ 149,353,616	86.11	\$ 28,684,631	225.00	\$ 74,951,132	673.35	\$ 224,304,748	448.35	\$ 149,352,621
3,110.80	\$ 1,103,852,102	225.60	\$ 80,052,994	1,655.00	\$ 587,268,194	4,765.80	\$ 1,691,120,296	3,110.79	\$ 1,103,847,665
0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
949.15	\$ 336,801,802	100.85	\$ 35,786,101	557.00	\$ 197,648,570	1,506.15	\$ 534,450,372	949.15	\$ 336,800,970
170.00	\$ 72,258,833	0.00	\$ -	0.00	\$ -	170.00	\$ 72,258,833	0.00	\$ -
4,823.95	\$ 42,884,855	758.25	\$ 6,740,835	4,027.85	\$ 35,807,548	8,851.80	\$ 78,692,404	4,763.53	\$ 42,347,734
456.87	\$ 4,155,457	0.00	\$ -	250.00	\$ 2,273,888	706.87	\$ 6,429,345	420.07	\$ 3,820,768
	\$ 95,636,445		\$ 17,123,414		\$ 95,694,969		\$ 191,331,414		\$ 71,508,091
	\$ 2,056,423,830		\$ 201,642,958		\$ 1,126,890,756		\$ 3,183,314,586		\$ 1,959,100,588
	\$ 390,720,528		\$ 38,312,162		\$ 214,109,244		\$ 604,829,771		\$ 372,229,112
	\$ 1,185		\$ -		\$ -		\$ 1,185		\$ -
	\$ 2,447,145,543		\$ 239,955,121		\$ 1,341,000,000		\$ 3,788,145,543		\$ 2,331,329,700

\$ 2,447,145,543

\$ 3,788,145,543

62%

POR ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S

FIRMA:

HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESREPO
REP. LEGAL ASFALADORA COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE

FIRMA:

GUSAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
SUPERVISOR / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
MUNICIPIO DE MEDELLIN

INTERVENTORIA

FIRMA:

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S.
INTERVENTORIA