

OV-00000120

Bogotá D.C.



ORDEN DE VENTA

Teléfono: 7056000

Vendedor: JYMO

TOTALES	\$1,017,586,449.00	\$7,436,209.00	\$1,025,022,658.00
----------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------

PERIODO ENERO 2024

Elaborado

Aprobado

Recibido

INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE OBRA
CONTRATO 1684 DE 2020

		VALOR	
ACTA DE OBRA No.	35	ENERO 24	
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS			\$ 1.017.586.449
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SOSTENIBILIDAD			
TOTAL BASICO DE LAS OBRAS			\$ 1.017.586.449
COSTO DIRECTO		\$ 782.758.807	
A	20%	\$ 156.551.761	
I	5%	\$ 39.137.940	
U	5%	\$ 39.137.940	
AIU	30%	\$ 234.827.641	
IVA 19% SOBRE UTILIDAD (U)			\$ 7.436.209
PROVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (SEGÚN FORMULARIO GUIA)			\$ -
IVA PROVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	19%		\$ -
SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO			
VALOR IVA MANTENIMIENTO RUTINARIO	19%		\$ -
SUBTOTAL BASICO SERVICIOS AL USUARIO			
TOTAL IVA SERVICIOS AL USUARIO	19%		\$ -
GESTION PREDIAL (valor basico)			\$ -
IVA GESTION PREDIAL	19%		\$ -
REEMBOLSO POR PAGO DE PREDIOS			
Gravamen Financiero 4*1000 sobre el valor de los predios			\$ -
OTROS (Costos Administrativos 2.5%)	2,5%		\$ -
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19%	19%		\$ -
VALOR TOTAL BASICO PREACTA PREDIAL			\$ -
VALOR IVA PREACTA PREDIAL			\$ -
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (valor basico)			
OTROS (Costos Administrativos 2.5%)	2,5%		\$ -
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19%	19%		\$ -
VALOR TOTAL BASICO PREACTA BIOSEGURIDAD			\$ -
VALOR TOTAL BIOSEGURIDAD			\$ -
GESTION SOCIAL			\$ -
VALOR UNITARIO BASICO			
VALOR BASE GRAVABLE 4.5%			
IVA 19% SOBRE VALOR BASE GRAVABLE			
GESTION AMBIENTAL			\$ -
VALOR UNITARIO BASICO			\$ -
COSTO DIRECTO			\$ -
ADMINISTRACION (20%)			\$ -
IMPREVISTO (5%)			\$ -
UTILIDAD (5%)			\$ -
IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD 5%			\$ -
VALOR TOTAL BASICO			\$ 1.017.586.449
VALOR TOTAL IVA			\$ 7.436.209
VALOR TOTAL			\$ 1.025.022.658
NOTA: Valor a amortizar acta No.35 : 000%		\$ -	

INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE AJUSTE

		VALOR	
ACTA DE AJUSTE No.			
VALOR BASICO ACTA DE AJUSTE			
COSTO DIRECTO		\$ -	
A	20%	\$ -	
I	5%	\$ -	
U	5%	\$ -	
AIU	30%	\$ -	
IVA 19% SOBRE UTILIDAD (U)			\$ -
VALOR TOTAL BASICO			\$ -
VALOR TOTAL IVA			\$ -
VALOR TOTAL			\$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	DE	
			FECHA		2024
					(Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO CENTRO			DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		PERIODO MES: 1 ENERO 24 - 31 ENERO 24
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 35 (Indique el número del acta)			ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$1.017.586.449
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	20/02/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO NEL SARMIENTO	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	21/02/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	PEDRO NEL SARMIENTO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	29/02/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	08/03/24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ	
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.					
ORDEN DE PAGO					
CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DE 2020					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1					
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT. 901.441.547-7					
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Ing. LUIS JAIME DÍAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A: EL CONSORCIO ISLA SANTANDER					
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 1.025.022.658.00 VALOR EN LETRAS: UNO MIL VEINTICINCO MILLONES VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE					
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 35 DEL PERIODO 1 ENERO 24 - 31 ENERO 24 v con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.					
Firma Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE Matrícula No. 1521930424BYC SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: 29/02/2024 (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Matrícula No. 011050785 CPITVC DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: Luis Jaime Díaz Perez Matrícula No: 22202-273807 COR ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:	
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.					

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA						CÓDIGO	MEP/MI-1-IN-4-FR-1											
								VERSION	1											
								PÁGINA												
								FECHA	20	2	2024									
								(dd / mes / año)												
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN, GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		SANTANDER	ACTA No.		39											
							ACTA FINAL													
							VALOR BÁSICO ACTA:		\$ 1.037.986.449,00											
							MES 1, ENERO 24 - 31 ENERO 24													
CONTRATO No:		1694 DE 2020		PLAZO INICIAL:		DIECIOCHO (18) MESES		PLAZO ACUMULADO:		TREINTA Y SEIS (36) MESES										
		(Indique número y año)				(En meses según contrato principal)				(En meses según los prórrogas sin suspensiones)										
OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUTAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		17/02/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		HASTA 29 FEBRERO 2024										
						(Indique día/mes/año)				(Indique las suspensiones, incluya día/mes/año)										
CONTRATISTA:		CONSORCIO ISLA SANTANDER		FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A		FECHA DE REANUDACIÓN:		N/A										
		(Indique la nota y tiempo del alcance del contrato según código vial)				(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				(Indique día/mes/año)										
				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):		\$ 153.011.878.099,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):		\$ 61.967.978.735,00										
						(Según contrato principal)				(Indique el valor de las adiciones, incluya día/mes/año)										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		1812 DE 2020		INTERVENTOR:		CONSORCIO SAIN		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):		\$ 214.978.857.834,00										
No. de ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 17 de fecha: 01-2024						OBRA EJECUTADA					
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO						
												CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
I. EXPLANACIONES																				
1	1	200-1.3			Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Hm	5,00	\$ 1.324.813,00	\$ 6.624.065,00	0,30	\$ 397.443,96		\$ 0,00	0,30	\$ 397.444,00					
1.1	1-11601	200-1.3			Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Hm		\$ 1.324.813,00	\$ -	0,60	\$ 794.887,85		\$ 0,00	0,60	\$ 794.888,00					
2	1	201-1.3			Demolición de Estructuras	m3	275,00	\$ 1.171.488,00	\$ 321.409.200,00	318,00	\$ 3.633.194,00		\$ 0,00	318,00	\$ 38.633.184,00					
2.1	1-11601	201-1.3			Demolición de Estructuras	m3		\$ 1.171.488,00	\$ -	3.686,30	\$ 4.447.841.214,66		\$ 82,00	3.687,00	\$ 433.347.896,00					
3	1	201-1.3			Remoción de alcantarillas	m	45,00	\$ 76.340,00	\$ 3.435.300,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
3.1	1-11601	201-1.3			Remoción de alcantarillas	m		\$ 76.340,00	\$ -		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
4	1	210-1.3			Excavación sin clasificar de préstamos	m3	57.679,00	\$ 12.480,00	\$ 718.585.920,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
4.1	1-11601	210-1.3			Excavación sin clasificar de préstamos	m3		\$ 12.480,00	\$ -	102.830,00	\$ 1.283.318.400,00		\$ 0,00	102.830,00	\$ 1.283.318.400,00					
5	1	210-1.3			Excavación en roca de la explanación y canales	m3	32.746,00	\$ 1.432.445,78	\$ 47.050.381,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
5.1	1-11601	210-1.3			Excavación en roca de la explanación y canales	m3		\$ 1.432.445,78	\$ -	7.763,00	\$ 1.136.052.883,00		\$ 0,00	7.763,00	\$ 136.052.883,00					
6	1	210-1.3			Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	343.405,00	\$ 4.860,00	\$ 1.656.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
6.1	1-11601	210-1.3			Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		\$ 4.860,00	\$ -	9.248,00	\$ 4.444.064,00		\$ 0,00	9.248,00	\$ 64.440.064,00					
7	1	211-1.3			Remoción de Demuebles	m3	30.000,00	\$ 9.620,00	\$ 288.780.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
7.1	1-11601	211-1.3			Remoción de Demuebles	m3		\$ 9.620,00	\$ -	36.430,00	\$ 4.674.240,00		\$ 343,00	36.773,00	\$ 668.739.854,00					
8	1	220-1			Terminales	m3	29.140,00	\$ 13.009,00	\$ 379.082.260,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
8.1	1-11601	220-1			Terminales	m3		\$ 13.009,00	\$ -	1.637,00	\$ 2.353.773,00		\$ 0,00	1.637,00	\$ 20.781.733,00					
9	1	230-1P			Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	57.679,00	\$ 10.295,00	\$ 590.775.805,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
9.1	1-11602	230-1P			Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3		\$ 10.295,00	\$ -	4.559,00	\$ 4.634.935,00		\$ 577,00	4.559,00	\$ 46.934.905,00					
10	1	231-1.3			Control para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	80.000,00	\$ 7.300,00	\$ 584.000.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
10.1	1-11602	231-1.3			Control para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		\$ 7.300,00	\$ -	4.556,00	\$ 33.623.280,00		\$ 0,00	4.556,00	\$ 33.623.280,00					
II. SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS																				
11	2	310-1.3			Conformación de la cubierta existente	m2	35.000,00	\$ 5.633,00	\$ 197.155.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
11.1	2-11602	310-1.3			Conformación de la cubierta existente	m2		\$ 5.633,00	\$ -	196.003,00	\$ 1.161.654.682,00		\$ -	196.003,00	\$ 131.654.682,00					
12	2	311-1.3			Afirmado	m3	26.400,00	\$ 9.922,00	\$ 261.948.800,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
12.1	2-11602	311-1.3			Afirmado	m3		\$ 9.922,00	\$ -	569,00	\$ 56,00		\$ -	569,00	\$ 56.753.186,00					
13	2	320-1.3			Subbase Granular clase A	m3	32.120,00	\$ 1.401.088,00	\$ 45.092.544,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
13.1	2-11602	320-1.3			Subbase Granular clase A	m3		\$ 1.401.088,00	\$ -	8,00	\$ 906.789.624,00		\$ -	8,00	\$ 906.789.624,00					
14	2	330-1.3			Base granular clase A	m3	46.997,00	\$ 1.611.475,00	\$ 75.824.250.575,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
14.1	2-11602	330-1.3			Base granular clase A	m3		\$ 1.611.475,00	\$ -	9.502,00	\$ 3.588.097.450,00		\$ 0,00	9.502,00	\$ 39.029.450,00					
15	2	330-1.3			Base granular para baches clase A	m3	1.400,00	\$ 3.897.768,00	\$ 5.456.915,20		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
15.1	2-11602	330-1.3			Base granular para baches clase A	m3		\$ 3.897.768,00	\$ -	168,00	\$ 34.588,00		\$ -	168,00	\$ 26.804.850,00					
16	2	340-1.3			Base granular para baches clase A	m3		\$ 3.897.768,00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -					
16.1	2-11602	340-1.3			Base granular para baches clase A	m3		\$ 3.897.768,00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -					
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																				
17	8	420-1.3			Riego de impermeación con emulsion asfáltica CHR-1	m2	183.351,00	\$ 2.834,00	\$ 518.620.734,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
17.1	8-11603	420-1.3			Riego de impermeación con emulsion asfáltica CHR-1	m2		\$ 2.834,00	\$ -	34.852,00	\$ 9.988.770.568,00		\$ 293,00	34.852,00	\$ 398.770.568,00					
18	8	421-1.3			Riego de liga con emulsion asfáltica CHR-1	m2	183.351,00	\$ 1.758,00	\$ 321.204.515,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
18.1	8-11603	421-1.3			Riego de liga con emulsion asfáltica CHR-1	m2		\$ 1.758,00	\$ -	54.029,00	\$ 9.534.831,00		\$ 0,00	54.029,00	\$ 63.831.185,00					
19	8	450-1P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-13	m3	4.480,00	\$ 6.892.063,00	\$ 30.876.624,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
19.1	8-11603	450-1P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-13	m3		\$ 6.892.063,00	\$ -	39,00	\$ 268.495,00		\$ 15,00	39,00	\$ 268.495,00					
20	8	450-1P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-13 para baches	m3	560,00	\$ 6.897.754,00	\$ 3.855.918,40		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
20.1	8-11603	450-1P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-13 para baches	m3		\$ 6.897.754,00	\$ -	15,00	\$ 103.765.178,66		\$ 0,00	15,00	\$ 1.037.658.178,66					
21	8	460-1P			Presado de pavimento asfáltico	m3	700,00	\$ 83.887,00	\$ 58.720.900,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
21.1	8-11603	460-1P			Presado de pavimento asfáltico	m3		\$ 83.887,00	\$ -	10.663,20	\$ 884.503.858,45		\$ 0,00	10.663,20	\$ 884.503.859,00					
22	8	465-1.3			Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	630,00	\$ 78.663,00	\$ 49.557.690,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
22.1	8-11603	465-1.3			Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3		\$ 78.663,00	\$ -	167,10	\$ 1.313.444.587,30		\$ 0,00	167,10	\$ 1.314.587.690,00					
23	8	465-1.3			Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3		\$ 78.663,00	\$ -	3.445,80	\$ 2.721.965.905,48		\$ 75,00	3.445,80	\$ 251.391.215,00					
IV - PAVIMENTOS DE CONCRETO																				
24	6	500-1.3			Pavimento de concreto HSB liso	m3	44.859,00	\$ 596.518,00	\$ 26.751.797.382,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
24.1	6-11603	500-1.3			Pavimento de concreto HSB liso	m3		\$ 596.518,00	\$ -	2.229,50	\$ 1.357.888.887,00		\$ 0,00	2.229,50	\$ 1.357.888.887,00					
25	1	600-1.3			Excavaciones varias sin clasificar	m3	36.817,00	\$ 3.372.403,00	\$ 123.179.375,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
25.1	1-11604	600-1.3			Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 3.372.403,00	\$ -	1.637,20	\$ 1.154.269.629,66		\$ 0,00	1.637,20	\$ 1.154.269.629,66					
26	1	600-1.3			Excavaciones varias en roca en seco	m3	33.266,00	\$ 5.543.818,00	\$ 184.502.188,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
26.1	1-11604	600-1.3			Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 5.543.818,00	\$ -	675,80	\$ 3.771.584,00		\$ 0,00	675,80	\$ 37.711.584,00					
27	2	610-1.3			Refractos para estructuras con suelo	m3	4.254,00	\$ 4.812.119,00	\$ 20.462.772,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
27.1	2-11604	610-1.3			Refractos para estructuras con suelo	m3		\$ 4.812.119,00	\$ -	886.531.936,00	\$ 4.400.495,00		\$ 0,00	886.531.936,00	\$ 4.400.495,00					
28	2	610-1.3			Refractos para estructuras con suelo	m3	14.181,00	\$ 9.950,00	\$ 140.805.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
28.1	2-11604	610-1.3			Refractos para estructuras con suelo	m3		\$ 9.950,00	\$ -	18.365,30	\$ 802.889.813,00		\$ 114,00	18.365,30	\$ 802.889.813,00					
29	6	621-1.2P			Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase f=28 MPA de diámetro 1.2 m. (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.290,00	\$ 2.350.411,00	\$ 5.382.441.190,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
29.1	6-11606	621-1.2P			Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase f=28 MPA de diámetro 1.2 m. (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 2.350.411,00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -					
30	6	621-1.2P			Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0.6 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	3.200,00	\$ 780.000,00	\$ 2.496.000.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
30.1	6-11606	621-1.2P			Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0.6 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 780.000,00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -					
31	6	621-1.3			Arco de concreto de 30 toneladas (longitud variable)	m	5.063,00	\$ 5.518.427,00	\$ 28.150.441,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
31.1	6-11606	621-1.3			Arco de concreto de 30 toneladas (longitud variable)	m		\$ 5.518.427,00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -					
32	6	621-1.3			Arco de concreto de 40 toneladas (longitud variable)	m	3.950,00	\$ 5.891.845,00	\$ 23.372.787,50		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
32.1	6-11606	621-1.3			Arco de concreto de 40 toneladas (longitud variable)	m		\$ 5.891.845,00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -					
33	6	630-1.3			Concreto clase 28 MPA	m3	13.995,00	\$ 5.750.000,00	\$ 79.950.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -					
33.1	6-11606	630-1.3			Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 5.750.000,00	\$ -	77,80	\$ 58.350.000,00		\$ 87,00	77,80	\$ 58.350.000,00					

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO	MEP/ML-10-4-FR-1									
						VERSIÓN	1									
						PÁGINA										
							FECHA	20 2 2024 (Ene / Feb / Aro)								
UNIDAD EJECUTORA: SACN, GRUPO CENTRO		DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		ACTA No. 39	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.037.586.449,00		MES 11 ENERO 24 - 31 ENERO 24									
CONTRATO No: 1694 DE 2020 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y SEIS (36) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)												
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREVIDA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA QUITANA - PAMPONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/02/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 FEBRERO 2024 (Indique día/mes/año)												
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER (Indique la ruta y nombre del alcance del contrato según código vial)		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)												
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: 1812 DE 2020		INTERVENIENTOR: CONSORCIO SAIN		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 153.011.878.098,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 61.967.978.735,00										
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 214.978.857.834,00												
No. de ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 17 de fecha: 01-2024						OBRA EJECUTADA	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
36.1	6-11604	630-1.3			Concreto clase 14 MPa	m3	1.144,00	\$ 548.799,00	\$ 624.100,00	474,00	\$ 259.179.899,00	6,00	\$ 3.280.758,00	459,80	\$ 251.414.247,00	
36.2	6-11606	630-1.3			Concreto clase 14 MPa Ciclopav	m3	4.325,00	\$ 415.902,00	\$ 1.797.265.130,40	4.325,00	\$ 1.797.265.130,40	25,00	\$ 10.397.550,00	4.373,90	\$ 1.795.933.357,00	
36	4	640-1.3			Acero de refuerzo Py=420 Mpa.	kg	2.296.339,00	\$ 4.700,00	\$ 10.793.075.300,00	42.652,80	\$ 200.468.160,00	-	\$ -	42.652,80	\$ 200.468.160,00	
36.1	4-11604	640-1.3			Acero de refuerzo Py=420 Mpa.	kg	-	\$ 4.700,00	\$ -	153.249,00	\$ 720.270.300,00	-	\$ -	151.784,00	\$ 713.384.612,00	
36.2	4-11606	640-1.3			Acero de refuerzo Py=420 Mpa.	kg	-	\$ 4.700,00	\$ -	567.329,70	\$ 2.666.449.590,00	8.310,00	\$ 39.057.000,00	553.434,70	\$ 2.601.049.184,00	
36.3	4-11603	640-1.3			Acero de refuerzo Py=420 Mpa.	kg	-	\$ 4.700,00	\$ -	61.542,90	\$ 289.251.630,00	-	\$ -	61.542,90	\$ 289.251.734,00	
37	6-11604	640-1.3			Malta de refuerzo Py=420 Mpa.	kg	58.527,40	\$ 4.463,00	\$ 260.818.914,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
37.1	6-11604	640-1.3			Malta de refuerzo Py=420 Mpa.	kg	-	\$ 4.463,00	\$ -	1.628,80	\$ 7.283.734,40	-	\$ -	1.628,80	\$ 7.283.734,40	
38	6	661-1.3			Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diámetro interior	m	609,00	\$ 634.703,00	\$ 386.534.127,00	77,60	\$ 49.252.952,80	-	\$ -	77,60	\$ 49.252.953,00	
38.1	6-11604	661-1.3			Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diámetro interior	m	-	\$ 634.703,00	\$ -	654,40	\$ 413.349.643,20	6,00	\$ 3.808.218,00	648,40	\$ 411.541.427,00	
39	6-11604	663-1.3			Tubería para Fibra PVC perforada diámetro 100 mm	m	47.088,00	\$ 24.438,00	\$ 1.173.288.948,00	8.869,00	\$ 292.489.542,00	-	\$ -	8.869,00	\$ 292.489.542,00	
39.1	6-11604	663-1.3			Tubería para Fibra PVC perforada diámetro 100 mm	m	-	\$ 24.438,00	\$ -	23.148,00	\$ 569.722.110,00	46,00	\$ 1.486.000,00	23.194,00	\$ 569.722.110,00	
40	6	671-1.3			Cuneta de concreto vacada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	6.240,00	\$ 606.138,00	\$ 3.792.301.120,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
40.1	6-11604	671-1.3			Cuneta de concreto vacada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	-	\$ 606.138,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
41	6	672-1.3			Rodillos en concreto vacado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	15.300,00	\$ 73.550,00	\$ 1.125.315.000,00	20,00	\$ 1.471.000,00	-	\$ -	20,00	\$ 1.471.000,00	
41.1	6-11606	672-1.3			Rodillos en concreto vacado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	-	\$ 73.550,00	\$ -	928,10	\$ 68.261.756,00	-	\$ -	928,10	\$ 68.261.756,00	
42	8	673-1.3			Concreto tipo II no todo	m2	72.280,00	\$ 8.833,00	\$ 638.449.240,00	35.454,90	\$ 312.731.481,70	-	\$ -	35.454,90	\$ 312.731.483,00	
42.1	8-11604	673-1.3			Concreto tipo II no todo	m2	-	\$ 8.833,00	\$ -	98.634,00	\$ 864.907.288,00	328,00	\$ 2.913.364,00	98.962,00	\$ 868.544.234,00	
43	6-11604	673-1.3			Acero granular drenante	m3	35.817,00	\$ 1.028.512,00	\$ 36.850.748,40	5.248,00	\$ 539.105.071,40	-	\$ -	5.248,00	\$ 539.105.071,40	
43.1	2-11604	673-1.3			Material granular drenante	m3	-	\$ 1.028.512,00	\$ -	40.293,00	\$ 4.415.244.035,00	48,00	\$ 5.259.504,00	40.182,40	\$ 4.402.906.116,00	
44	6	674-1.3			Grondren	m	11.568,00	\$ 429.814,00	\$ 4.959.547.824,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
44.1	6-11604	674-1.3			Grondren	m	-	\$ 429.814,00	\$ -	1.562,00	\$ 669.818,00	-	\$ -	1.562,00	\$ 669.818,00	
45	6	674-1.3			Grondren	m	16.935,00	\$ 417.452,00	\$ 7.067.866.800,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
45.1	6-11604	674-1.3			Grondren	m	-	\$ 417.452,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
46	6	681-1.3			Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1.292,00	\$ 240.205,00	\$ 310.344.860,00	958,00	\$ 230.116.390,00	-	\$ -	958,00	\$ 230.116.390,00	
46.1	6-11606	681-1.3			Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	\$ 240.205,00	\$ -	2.080,00	\$ 499.626.400,00	20,00	\$ 4.804.100,00	2.090,00	\$ 492.420.250,00	
VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																
47	8	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	323.524,00	\$ 1.804,00	\$ 583.757.296,00	369.494,00	\$ 666.549.136,00	-	\$ -	369.494,00	\$ 666.549.136,00	
47.1	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	\$ 1.804,00	\$ -	1.184.436,00	\$ 2.136.732.544,00	50.336,00	\$ 90.806.144,00	1.183.771,00	\$ 2.135.922.884,00	
48	8	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	350,00	\$ 22.657,00	\$ 7.929.950,00	243,00	\$ 5.505.651,00	-	\$ -	243,00	\$ 5.505.651,00	
48.1	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	\$ 22.657,00	\$ -	5.477,70	\$ 124.108.248,90	364,00	\$ 8.247.148,00	5.471,70	\$ 123.972.308,00	
49	8	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales	u	1.644,00	\$ 8.328,00	\$ 13.691.232,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
49.1	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales	u	-	\$ 8.328,00	\$ -	1.644,00	\$ 13.691.232,00	-	\$ -	1.644,00	\$ 13.691.232,00	
50	4	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y sr (75cm/75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	196,00	\$ 393.178,00	\$ 77.062.888,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
50.1	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y sr (75cm/75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$ 393.178,00	\$ -	74,00	\$ 29.095.172,00	8,00	\$ 3.145.424,00	66,00	\$ 26.949.748,00	
51	4	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x75 cm	u	20,00	\$ 322.901,00	\$ 6.458.020,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
51.1	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x75 cm	u	-	\$ 322.901,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
52	4	720-1.3			Poste de referencia	u	27,00	\$ 251.841,00	\$ 6.799.707,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
52.1	4-11607	720-1.3			Poste de referencia	u	-	\$ 251.841,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
53	4	720-1.3			Defensas metálicas	m	4.100,00	\$ 228.176,00	\$ 937.521.600,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
53.1	4-11607	720-1.3			Defensas metálicas	m	-	\$ 228.176,00	\$ -	1.399,00	\$ 318.545.668,00	-	\$ -	1.399,00	\$ 318.545.668,00	
54	4	720-1.3			Sección final	u	100,00	\$ 100.000,00	\$ 10.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
54.1	4-11607	720-1.3			Sección final	u	-	\$ 100.000,00	\$ -	2,00	\$ 200.740,00	-	\$ -	2,00	\$ 200.740,00	
55	4	740-1.3			Catavientos	u	1.039,00	\$ 21.456,00	\$ 22.521.436,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
55.1	4-11607	740-1.3			Catavientos	u	-	\$ 21.456,00	\$ -	66,00	\$ 1.449.690,00	-	\$ -	66,00	\$ 1.449.690,00	
VII. OBRAS VERTICALES																
56	6	800-1.3			Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	300,00	\$ 17.353,00	\$ 5.205.900,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
56.1	6-11606	800-1.3			Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	-	\$ 17.353,00	\$ -	35,00	\$ 607.355,00	-	\$ -	35,00	\$ 607.355,00	
57	6	800-1.3			Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	150,00	\$ 33.450,00	\$ 5.017.500,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
57.1	6-11606	800-1.3			Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	-	\$ 33.450,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
58	6	810-1.3			Protección de Taludes con bloques de concreto	m2	16.120,00	\$ 19.112,00	\$ 308.156.640,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
58.1	6-11606	810-1.3			Protección de Taludes con bloques de concreto	m2	-	\$ 19.112,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
VIII. TRANSPORTES																
59	3	900-1.3			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3km	8.935.784,00	\$ 1.100,00	\$ 9.829.362.400,00	53.013,00	\$ 58.314.300,00	-	\$ -	53.013,00	\$ 58.314.300,00	
59.1	3-11608	900-1.3			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3km	-	\$ 1.100,00	\$ -	4.757.875,90	\$ 5.233.663.950,00	34.891,00	\$ 38.380.100,00	4.793.833,90	\$ 5.229.195.290,00	
60	3	900-1.3			Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3km	607.500,00	\$ 1.100,00	\$ 668.250.000,00	472.934,00	\$ 520.227.400,00	-	\$ -	472.934,00	\$ 520.227.400,00	
60.1	3-11608	900-1.3			Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3km	-	\$ 1.100,00	\$ -	1.416.128,90	\$ 1.557.741.790,00	-	\$ -	1.416.128,90	\$ 1.557.741.790,00	
IX. OBRAS FINALES																
61	8	700-1.P			Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m	-	\$ 1.443,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
61.1	8-11607	700-1.P			Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m	-	\$ 1.443,00	\$ -	225.294,00	\$ 325.084.812,00	-	\$ -	225.294,00	\$ 325.084.812,00	
62	8	700-3.P			Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m2	-	\$ 19.052,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
62.1	8-11607	700-3.P			Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m2	-	\$ 19.052,00	\$ -	879,70	\$ 16.760.044,40	-	\$ -	879,70	\$ 16.760.044,40	

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES


CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1684-2020

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA ☒	35	ENERO 2024
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA ☐		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☐		
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐		
		OTRO ☐		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>1389423</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-86-0-2401029-02</u>	RECURSO No.	<u>10</u>	VALOR AFECTADO	<u>\$ 1,025,022,658</u>
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	_____
TOTAL ACTA							<u>\$ 1,025,022,658</u>


JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Matricula No. : 22202-142986 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°	1684 DE 2020	Contratista	CONSORCIO ISLA SANTANDER		
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.				
Acta Obra N° 35	Valor básico	\$	1.017.586.449	Período	1 ENERO 24 - 31 ENERO 24
Valor Incluido Iva	\$	1.025.022.658			

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5503	PR 0 + 500 PR 41 +000	\$ -	\$ -		\$ -
2	5503	PR 076 + 300 a PR 78 +000	\$ -	\$ -		\$ -
3	5503	PR 91 + 500 a PR 97 + 500	\$ 19.275.809			\$ 19.275.809
4	5503	PR 127 + 500 a PR127 + 500	\$ 534.624.277			\$ 534.624.277
5	5503	PR 131 + PR 134 +200	\$ -			\$ -
6	5503	PR 5 + 315 a PR 5 + 973	\$ -			\$ -
7	5504	PR 7 + 479 a PR 8 + 066	\$ -	\$ -		\$ -
8	5504	PR 10 + 000 a PR 12 + 000	\$ -			\$ -
9	5504	PR 27 + 835 a PR 28 + 060	\$ -	\$ -		\$ -
10	5504	PR 34 + 000 a PR 36 + 550	\$ -			\$ -
11	5504	PR 58 +200 a PR 58 + 640	\$ -			\$ -
12	5504	PR 75 +524 a PR 98 + 079	\$ 316.741.969			\$ 316.741.969
13	5505	PR 0 + 00 a PR 68 +520	\$ 154.380.603	\$ -		\$ 154.380.603
						\$ -
TOTALES			\$ 1.025.022.658	\$ -	0	\$ 1.025.022.658


VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	DUITAMA	\$ -	
	MUNICIPIO 2	SANTA ROSA DE VITERBO	\$ -	
	MUNICIPIO 3	CERINZA	\$ -	
	MUNICIPIO 4	BELEN	\$ -	
	MUNICIPIO 5	TUTAZÁ	\$ -	
	MUNICIPIO 6	SATIVANORTE	\$ -	
	MUNICIPIO 7	SUSACON	\$ -	
	MUNICIPIO 8	SOATA	\$ 19.275.809	\$ 19.135.969
	MUNICIPIO 9	TIPACOQUE	\$ -	
	MUNICIPIO 10	COVARACHIA	\$ 534.624.277	\$ 530.745.750
	TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACA		\$ 553.900.086	\$ 549.881.719


NIT	DEPARTAMENTO 2	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CAPITANEJO	\$ -	
	MUNICIPIO 2	ENCISO	\$ -	
	MUNICIPIO 3	SAN JOSÉ DE MIRANDA	\$ -	
	MUNICIPIO 4	MÁLAGA	\$ -	
	MUNICIPIO 5	CONCEPCIÓN	\$ -	
	MUNICIPIO 6	CERRITO	\$ 316.741.969	\$ 314.444.108
	TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER		\$ 316.741.969	\$ 314.444.108

NIT	DEPARTAMENTO 3	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHITAGA	\$ 154.380.603	\$ 153.260.622
	MUNICIPIO 2	CACOTA	\$ -	
	MUNICIPIO 3	PAMPLONA	\$ -	
	TOTAL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		\$ 154.380.603	\$ 153.260.622

VALOR TOTAL BASICO					
TOTAL		\$	1.025.022.658	\$	1.017.586.449

 SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE CONSORCIO ISLA SANTANDER 05202-66520 ANT. CONTRATISTA	SANTIAGO PAEZ TALERO CONSORCIO SAIN 25202-40972 CND INTERVENTOR
--	--

Original: Activa de Gestión del IVA



UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO CENTRO

PRE ACTA PREDIAL No: 35
PERIODO - MES: ENERO DE 2024
FECHA ELABORACION: 31 de enero de 2024

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA Nº:

1684 de 2020

PLAZO ACUMULADO: 36 MESES

OBJETO:
CONTRATISTA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1
CONSORCIO ISLA SANTANDER

.....	N.A
-------	-----

FECHA DE VENCIMIENTO: 29/02/2024

100

Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)

VALOR ADICIÓN No 1: \$ 61.967.978.735,00

VALOR TOTAL ADICIONES:	\$ 61.967.978.735,00
------------------------	----------------------

2. DESCRIPCIÓN

Z. DESCRIPCION								Gestión Predios				Gestión Mejoras			
No. Predio	Propietario	Ficha	Correc Ficha	Estudio Título	Avalúo	Oferta	Oficio de Inscripción	Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Entrega Real	Escritura	Entrega mejoratorio	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras
CA 035-F1	SOCIEDAD PINTO BALLESTEROS E HUDOS LTDA					0	0			11					
001-I-T2-MCDP	GRACIELA BALLESTEROS CENTENO					0	0								
002-I-T2-MCDP	LUIS ALEJANDRO LOPEZ CELY Y OTRO	19		19	20	0	0								
003-I-T2-MCDP	CRISTIANCHO PATINO MARIA-MERCEDES Y OTRA	16		16	20	0	0								
005-I-T2-MCDP	ARCADIO PRADA BONILLA Y OTRA	19		19	20	0	0								
006-D-T2-MCDP	BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO Y OTRAS	16		16	20	0	0								
007-I-T2-MCDP	BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO	16		16	19	27	27								
009-D-T2-MCDP	RODRIGO GALVIS CACERES	16		16	20	27	27								
010-D-T2-MCDP	CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA Y OTRAS	16		16	20	27	27								
011-D-T2-MCDP	ORDUZ VARGAS EDILIA Y OTRO	16		16	19	30	0								
012-D-T2-MCDP	JOSE CERAFICO CALDERON TARAZONA Y OTROS	17		17	20	30	30								
013-A-ID-T2-MCDP	FLORENCIA CALDERÓN TARAZONA	16		16	19	27	27								
014-D-T2-MCDP	RUDENCINDO CASTRO ARIAS Y OTRA	16		16	27	30	0								
015-D-T2-MCDP	ORTIZ JAIMES CHELO	16		16	19	30	0								
016-D-T2-MCDP	ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO Y OTRA	17		17	19	30	0								
017-ID-T2-MCDP	MARTHA CONSUELO TORRES BASTO Y OTROS	17		19	20	0	0								
018-I-T2-MCDP	SALINAS RANGEL JORGE	16		16	20	27	27								
019-ID-T2-MCDP	JOSE DE LOS SANTOS TORRES BASTO Y OTRA	17		17	19	0	0								
020-D-T2-MCDP	PEÑA SALINAS WILSON ORLANDO	17		17	20	30	0								
021-D-T2-MCDP	CARVAJAL GIL FLORINDA Y OTRO	16		16	19	30	0								
022-I-T2-MCDP	BASTO MANOSALVA MAXIMINA	17		17	19	27	27								
023-D-T2-MCDP	LUZ EDILMA CALDERON BASTO Y OTRA	17		17	19	0	0								
024-D-T2-MCDP	BASTO ORTIZ GONZALO	17		17	20	0	0								
025-ID-T2-MCDP	LUIS FÉLIX ORTIZ CHUSCANO	16		16	20	27	27								
025-A-I-T2-MCDP	JOSE ROSSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA	17		17	27	0	0								
026-I-T2-MCDP	ALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA	16		16	19	20	27								
026A-ID-T2-MCDP	VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO	16		16	19	20	27								
026B-ID-T2-MCDP	EDWIN CARVAJAL ESTUPIÑAN Y OTROS	17		17	19	20	0								
026C-ID-T2-MCDP	ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ	16		16	19	27	27								
027-D-T2-MCDP	CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO	16		16	19	27	27								
028-I-T2-MCDP	SANDRA MILENA OCHOA CELIS Y OTROS	17		17	19	30	0								
029-I-T2-MCDP	FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO	16		16	19	20	27								
030-I-T2-MCDP	FLORINDA ALVARADO RUBIANO Y OTRO	17		17	17	20	27								
031-I-T2-MCDP	SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES Y OTROS	16		16	19	27	27								
032-I-T2-MCDP	CARVAJAL SEPULVEDA JESUS MIGUEL	16		16	19	30	0								
033-I-T2-MCDP	JULIO CESAR CONDE OSORIO	16		16	19	20	27								
034-I-T2-MCDP	PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO Y OTRO	16		16	19	27	27								
035-I-T2-MCDP	MUNICIPIO DE CERRITO	17		17	17	0	0								
036-I-T2-MCDP	MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO	17		19	17	27	27								
037-I-T2-MCDP	CORREA MORENO MARGARITA	17		17	17	20	0								
038-D-T2-MCDP	FRONILDE CASTELLANOS DE ROMERO Y OTROS	17		17	27	0	0								
051-D-T2-MCDP	MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO	16		16	19	0	0								
052-D-T2-MCDP	ANA DE JESUS VERA RIVERA	0		0											
053-I-T2-MCDP	LUDDY YURLEY FLOREZ VERA	0		0											
054-I-T2-MCDP	MILTON JAVIER SIERRA TARAZONA	0		0											
055-I-T2-MCDP	MARINO FLOREZ VILLAMIZAR Y OTROS	0		0											
056-I-T2-MCDP	CARMEN ALICIA ROMERO ABRIL	0		0											
	MERCEDES MOLINA DE FLOREZ Y OTROS	0		0											
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Preacta gestión y adquisición No 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 16	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 17	16	0	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 19	2	0	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 20	0	0	0	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 27	0	0	0	3	12	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 30	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	40	0	40	40	28	18	0	1	0	0	0	0	0	0

Firma

Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MAN
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL

Firma: 
Nombre: PEDRO NEL SARMIENTO MUÑOZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01199-0520

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL		CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	2 DE 2

			FECHA		31/01/2024 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL					
1. UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO CENTRO			2. DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		
3. AÑO: 2024 MES: ENERO					
5. LOCALIZACIÓN: RUTA: Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)			TRAMO:		
6. CONTRATO DE OBRA No: 1684 de 2020					
7. OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES": MODULO 1					
8. CONTRATISTA:			CONSORCIO ISLA SANTANDER		
9. INTERVENTOR:			CONSORCIO SAIN		
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No:			1912 de 2020		
11. PLAZO INICIAL: 18 MESES			12. FECHA DE INICIO: 17/03/2021		
13. FECHA DE REANUDACIÓN: NA					
14. PLAZO ACUMULADO: 36 MESES			15. FECHA DE SUSPENSIÓN: NA		
16. FECHA DE VENCIMIENTO: 29/02/2024					
17. TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL			18. VR. DE LA GESTIÓN: \$ 5.665.713.872,00		
			19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: \$ 1.300.000.000,00		
II. INFORMACION FINANCIERA					
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):			\$ 153.011.879.099,00		
21. VR. ANTICIPO:			\$ 43.453.435.234,00		
22. VR. ADICIÓN No 1:			\$ 61.967.978.735,00		
23. VR. ADICIÓN No 2:			\$ 0,00		
23. VR. ADICIÓN No 3:			\$ 0,00		
23. VR. ADICIÓN No 4:			\$ 0,00		
23. VR. ADICIÓN No 5:			\$ 0,00		
24. VR. TOTAL ADICIONES:			\$ 61.967.978.735,00		
25. VR. TOTAL ACUMULADO:			\$ 214.979.857.834,00		
III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN					
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)			CANTIDAD	V/R UNIDAD.	TOTAL
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE		0	\$ 1.394.000,00	0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)		0	\$ 2.788.000,00	0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACIÓN INVIA, CON TRABAJO DE CAMPO		0	\$ 1.045.000,00	0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)		0	\$ 348.500,00	0
	30. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES		0	\$ 1.074.000,00	0
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACIÓN INVIA, CON TRABAJO DE CAMPO		0	\$ 805.500,00	0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)		0	\$ 268.500,00	0
	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)		0	\$ 754.000,00	0
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		0	\$ 377.000,00	0
	35. ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS		0	\$ 377.000,00	0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS		0	\$ 320.000,00	0
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		0	\$ 217.000,00	0
ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO		0	\$ 1.340.000,00	0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.		0	\$ 2.680.000,00	0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV		0	\$ 860.000,00	0
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV		0	\$ 430.000,00	0
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV		0	\$ 0,00	0
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV		0	\$ 0,00	0
	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		0	\$ 346.500,00	0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA		0	\$ 231.000,00	0
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA		0	\$ 346.500,00	0
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		0	\$ 231.000,00	0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR		0	\$ 115.500,00	0
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIA		0	\$ 462.000,00	0
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		0	\$ 231.000,00	0
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL		0	\$ 231.000,00	0
	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)		0	\$ 321.000,00	0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		0	\$ 321.000,00	0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		0	\$ 107.000,00	0
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA		0	\$ 749.000,00	0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		0	\$ 642.000,00	0
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUTORIZACIÓN DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		0	\$ 150.000,00	0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		0	\$ 300.000,00	0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA		0	\$ 150.000,00	0
	60. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		0	\$ 150.000,00	0
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		0	\$ 640.000,00	0
			0		0
SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61			0		0
IVA					0
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL					0

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL		CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	2 DE 2

FECHA		31/01/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACION GENERAL			
1. UNIDAD EJECUTORA:		SMCN-GRUPO CENTRO	
3. AÑO		2024	
5. LOCALIZACIÓN:		RUTA: Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)	
6. CONTRATO DE OBRA No:		1684 de 2020	
7. OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1	
8. CONTRATISTA:		CONSORCIO ISLA SANTANDER	
9. INTERVENTOR:		CONSORCIO SAIN	
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No:		1912 de 2020	
11. PLAZO INICIAL:		18 MESES	
12. FECHA DE INICIO:		17/03/2021	
13. FECHA DE REANUDACIÓN:		NA	
14. PLAZO ACUMULADO:		36 MESES	
15. FECHA DE SUSPENSIÓN:		NA	
16. FECHA DE VENCIMIENTO:		29/02/2024	
17. TIPO DE GESTIÓN:		PREDIAL	
18. VR. DE LA GESTIÓN:		\$ 5.665.713.872,00	
19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:		\$ 1.300.000.000,00	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)											
FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejora: M	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARAR CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria- Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha- Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO
Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta											
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)							\$				-
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)							\$				-
64. OTROS							\$				-
65. IVA							\$				-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS							\$				-
IV. VALORES LIQUIDADOS											
67. VALOR TOTAL BÁSICO PRESENTE PREACTA							\$				-
68. IVA PRESENTE PREACTA							\$				-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)							\$				-
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL							\$				-
V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS											
71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES							\$				395.558.004,00
72. GESTIÓN PREDIAL							\$				-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES							\$				-
74. OTROS							\$				-
75. IVA							\$				-
76. VALOR TOTAL ACUMULADO							\$				395.558.004,00
77. SALDO POR EJECUTAR							\$				904.441.996,00

VI. FIRMAS			
FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS		NOMBRES Y APELLIDOS	
SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE		SANTIAGO PAEZ TABLERO	
C.C. X. C.E. ____	NUMERO	C.C. X. C.E. ____	NUMERO
	71.714.292		79.339.188
MATRÍCULA PROFESIONAL	NUMERO	MATRÍCULA PROFESIONAL	NUMERO
	05202-66520 ANT		25202-40972 CND
Representante Legal	☒	Representante Legal	☒
Apoderado	☐	Apoderado	☐

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Pre-acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente pre-acta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

4. El número de la presente pre-acta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la pre-acta debe presentarse en cero (\$0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVÍAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO													CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6			
														VERSIÓN	1			
														PÁGINA				
TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			35	FECHA										31	ENERO	2024
1. DATOS DEL PROYECTO																		
UNIDAD EJECUTORA	Otra: SMCN - GRUPO CENTRO			OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.										No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1684 de 2020	
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander															No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1912 de 2020	
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																		
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	20	DICIEMBRE	2023	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	N E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS* (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)		
2. Información y Divulgación	Volantes	Unitario	6000	\$ 250	\$ 1.500.000	X		\$ 1.580.325	0		4,5%	\$ -	\$ -	5000	\$ 1.316.938	\$ 263.387		
	Abanicos	Unitario	1000	\$ 1.000	\$ 1.000.000	X		\$ 1.053.550	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	1000	\$ 1.053.550	\$ -		
	Valla publicitaria tipo pancarta	Unitario	8	\$ 280.000	\$ 2.240.000	X		\$ 2.359.952	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	8	\$ 2.359.952	\$ -		
	Pasacalles de 1m x 6m en banner e impresión digital	Unitario	6	\$ 300.000	\$ 1.800.000	X		\$ 1.896.390	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	6	\$ 1.896.390	\$ -		
	Pasacalles con medida de 2m de ancho x 1.50m de alto	Unitario	6	\$ 150.000	\$ 900.000	X		\$ 948.195	0	\$ -	4,5%	\$ -		6	\$ 948.195	\$ -		
	Pasacalles de 1m x 7m en banner e impresión digital	Unitario	2	\$ 350.000	\$ 700.000	X		\$ 737.485	0	\$ -	4,5%	\$ -		2	\$ 737.485	\$ -		
	Avisos de 1.5 m x 2.3m en lona y ojalete	Unitario	6	\$ 200.000	\$ 1.200.000	X		\$ 1.264.260	0	\$ -	4,5%	\$ -		6	\$ 1.264.260	\$ -		
	Folletos inicio de Contrato	Unitario	3000	\$ 360	\$ 1.080.000	X		\$ 1.137.834	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	3000	\$ 1.137.834	\$ -		
	Avisos con estructura metálica	Unitario	6	\$ 290.000	\$ 1.740.000	X		\$ 1.833.177	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	6	\$ 1.833.177	\$ -		
	Cuñas radiales	Campañas	33	\$ 940.000	\$ 31.020.000	X		\$ 32.681.121	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	31	\$ 29.689.039	\$ 2.992.082		
Perifoneo	Campañas	3	\$ 450.000	\$ 1.350.000	X		\$ 1.422.293	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	3	\$ 1.422.293				
Logística para reuniones extraordinarias	Unitario	16	\$ 300.000	\$ 4.800.000	X		\$ 5.057.040	0		4,5%	\$ -	\$ -	14	\$ 2.636.930	\$ 2.420.110			
5. Cultura vial y participación comunitaria	Campaña # 1 Bolsas de cambrel	Unitario	1000	\$ 1.100	\$ 1.100.000	X		\$ 1.158.905	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	1000	\$ 1.158.892	\$ 13		
	Campaña # 2 Taller pedagógico de seguridad vial Kit de seguridad vial	Global	150	\$ 29.270	\$ 4.390.500	X		\$ 4.625.611	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	150	\$ 4.625.464	\$ 147		
	Campaña # 3 Biciusuarios	Unitario	500	\$ 9.869	\$ 4.934.500	X		\$ 5.198.742	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	500	\$ 5.198.742	\$ 0		
	2. Campaña # 4 Talleres Pedagógicos	Unitario	6	\$ 300.000	\$ 1.800.000	X		\$ 1.896.390	0		4,5%	\$ -	\$ -	6	\$ 1.896.390	\$ -		
	Logística para reuniones con el Comité de Participación Comunitaria	Unitario	17	\$ 200.000	\$ 3.400.000	X		\$ 3.582.070	0		4,5%	\$ -	\$ -	16	\$ 2.365.748	\$ 1.216.322		
7. Obras con participación	Mejoramiento y mantenimiento de la Institución Educativa Susana Guillemín Sede Caracoles Bajo del municipio de Belén- Boyaca.	Global	1	\$ 59.525.935	\$ 59.525.935	X		\$ 62.713.549	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 62.713.549	\$ -	0	
	Adecuación de las instalaciones locativas de la sede Escuela Rural Sibero del	Global	1	\$ 66.700.057	\$ 66.700.057	X		\$ 70.271.845	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 70.271.845	\$ -		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO												CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6						
													VERSIÓN	1						
													PÁGINA							
													FECHA	31	ENERO 2024 (Día / Mes / Año)					
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			35		1. DATOS DEL PROYECTO											
UNIDAD EJECUTORA		Otra: SMCN - GRUPO CENTRO			OBJETO DEL CONTRATO			MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.						No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		1684 de 2020				
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Santander												No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1912 de 2020				
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																				
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	5		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES			
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	E	E	20	5	DICIEMBRE	2023	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS + (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)		CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)
7. Obras con	Mejoramiento y mantenimiento de la escuela rural sede La Macarena vereda Loma del Negro adscrita al colegio Peña Colorada mediante la construcción de placa huella, del municipio de Enciso (Santander)	Global	1	\$ 108.095.663	\$ 108.095.663	X				\$ 113.884.186		0		4,5%	\$ -	\$ -		\$ 113.884.186		
	Adecuación y mejoramiento de espacios deportivos y recreativos que contribuyan con la convivencia e integración ciudadana en el barrio El Tajamar, del municipio de Málaga (Santander)	Global	1	\$ 70.529.449	\$ 70.529.449	X				\$ 74.306.301		0		4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 74.306.301	\$ -	
	Mantenimiento, reparación y adecuación de la infraestructura crítica del Instituto Técnico Industrial del municipio de Málaga (Santander)	Global	1	\$ 107.916.152	\$ 107.916.152	X				\$ 113.695.062		0		4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 113.695.062	\$ -	
	Mantenimiento del auditorio y mejoramiento de la cancha de fútbol del ITAFELCO Sede A, del municipio de Concepción (Santander)	Global	1	\$ 132.212.813	\$ 132.212.813	X				\$ 139.292.809		0		4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 139.292.809	\$ 0	
	Mantenimiento de la cancha de futbo del polideportivo municipal de Concepción (Santander)	Global	1	\$ 93.931.972	\$ 93.931.972	X				\$ 98.962.029		0		4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 98.962.029	\$ -	
	Mejoramiento y construcción del comedor escolar y parque lúdico recreativo de la Escuela Rural sede La Platera, del municipio de Cerrito (Santander)	Global	1	\$ 85.020.030	\$ 85.020.030	X				\$ 89.572.853		0		4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 89.572.853		
	Mejoramiento y mantenimiento De La Institución Educativa Rural Presidente, del municipio de Chitagá (Norte de Santander).	Global	1	\$ 109.062.885	\$ 109.062.885	X				\$ 114.903.202		0		4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 114.903.202	\$ -	
	Mejoramiento de la unidad sanitaria en la Institución Educativa sede Carrillo, del municipio de Chitagá (Norte de Santander).	Global	1	\$ 77.320.304	\$ 77.320.304	X				\$ 81.460.806		0		4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 81.460.806	\$ -	
	Mejoramiento y mantenimiento de la sede I Escuela Agua Blanca – sector Calichal adscrita al Instituto Politécnico Monseñor Manuel Sorzano González De Málaga- Santander.	Global	1	\$ 34.085.460	\$ 34.085.460	X				\$ 35.910.736		0		4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 35.910.736	\$ -	
	Mantenimiento de infraestructura física del Instituto Politecnico Escuela Rural Sede "J" ubicada en la vereda El Barzal del municipio de Málaga (Santander)	Global	1	\$ 45.515.918	\$ 45.515.918	X				\$ 47.953.295		0		4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 47.953.295	\$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO													CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
														VERSION	1		
														PÁGINA			
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			35							FECHA		31 ENERO 2024 (Día / Mes / Año)	
1. DATOS DEL PROYECTO																	
UNIDAD EJECUTORA		Otra: SMCN - GRUPO CENTRO			OBJETO DEL CONTRATO			MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.						No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		1684 de 2020	
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Santander												No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1912 de 2020	
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																	
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN			No. FECHA		20 DICIEMBRE 2023		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS* (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)	
participación comunitario	Mantenimiento de infraestructura física del Instituto Politécnico Escuela Rural sede "H" ubicada en la vereda Guasimo sector las Tapias del municipio de Málaga (Santander)	Global	1	\$ 44.600.109	\$ 44.600.109	X		\$ 46.988.445	0		4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 46.988.445	\$ -	
	Mantenimiento de infraestructura física del Instituto Técnico Industrial Escuela Rural sede "J" La Planta ubicada en la vereda Calichal municipio de Málaga (Santander)	Global	1	\$ 60.629.959	\$ 60.629.959	X		\$ 63.876.693	0		4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 63.876.693	\$ -	
	Mantenimiento del Instituto Politécnico Escuela Rural sede "E" ubicada en la vereda Pescadero municipio de Málaga (Santander)	Global	1	\$ 81.228.322	\$ 81.228.322	X		\$ 85.578.099	0		4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 85.578.099	\$ -	
	Mantenimiento y adecuación del escenario deportivo de vereda Quebrada de Vera municipio de Capitanejo del departamento de Santander	Global	1	\$ 121.147.200	\$ 121.147.200	X		\$ 127.634.633	0		4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 127.634.633		
	Mejoramiento del escenario deportivo de la vereda Mosgua del municipio de Enciso Santander	Global	1	\$ 83.428.185	\$ 83.428.185	X		\$ 87.895.764	0		4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 87.895.764	\$ 0	
	Mejoramiento de vía terciaria mediante placa huella en vereda Pichincha, municipio de Concepción, departamento de Santander	Global	1	\$ 106.913.239	\$ 106.913.239	X		\$ 112.638.443	0		4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 112.638.443		
	Mejoramiento de la vía de acceso entre la vereda Platera Alta sector Siberia del municipio de Cerrito (Santander) y la vía Troncal Central del Norte.	Global	1	\$ 122.265.861	\$ 122.265.861	X		\$ 128.813.198	0		4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 128.813.198		
	Mantenimiento de la infraestructura de la base militar del municipio de Málaga	Global	1	\$ 71.211.744	\$ 71.211.744	X		\$ 75.025.133	0		4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 75.025.133	-\$ 0	
	Propuesta de mejoramiento y mantenimiento de la sede Ioota, del SER La Fenicia, municipio de Caocota, Norte de Santander.	Global	1	\$ 67.293.251	\$ 67.293.251	X		\$ 70.896.805	0		4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 70.896.805		
	Proyectos del Aula a la obra	Unitario	1	\$ 4.574.219	\$ 4.574.219	X		\$ 4.819.168	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 4.819.168	\$ 0	
Caminata Ecológica Pet Friendly	Unitario	1	\$ 7.609.589	\$ 7.609.589	X		\$ 8.017.082	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 8.017.082	\$ 0		
3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA																	
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN			No. FECHA		20 DICIEMBRE 2023		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL (\$)	E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS* (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)	
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores de compensación social	Unitario	1			X		\$ -	0	\$ -	4,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -	
4. RESUMEN																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6				
											VERSIÓN	1				
											PÁGINA					
TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			35	FECHA						31	ENERO	2024		
1. DATOS DEL PROYECTO																
UNIDAD EJECUTORA	Otra: SMCN - GRUPO CENTRO			OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.						No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		1684 de 2020		
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander											No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1912 de 2020		
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN			No. FECHA	20 DICIEMBRE 2023		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES	
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS* (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **		VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **
A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS			\$					-	G			VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO		\$	-
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA			\$					-	H			OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA		\$	-
C	VALOR IVA MENSUAL			\$					-	I			VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL		\$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL			\$					-	J			VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL		\$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)			\$					6.892.060	K			VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		\$	2.937.541.341
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA			\$					2.944.433.402	L			EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		\$	99,77%
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES																
6. FIRMAS																
Firma Nombre: <u>SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE</u> Representante Legal Contratista Matrícula Profesional No.: <u>05262-66520 ANT</u> ☒ Apoderado Firma Nombre: <u>LIZBETH ADRIANA LIZCANO DELGADO</u> Profesional Social Contratista Matrícula Profesional No.: <u>111794 COLPSIC</u> Firma Nombre: <u>SANTIAGO PAEZ TALERO</u> Representante Legal Interventoria Matrícula Profesional No.: <u>25202-40972 CND</u> ☒ Apoderado Firma Nombre: <u>MARIA CAROLINA GOMEZ ANTIA</u> Profesional Social Interventoria Matrícula Profesional No.: <u>N/A</u>																
NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente. 2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad. 3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto. 4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente. 5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.																
Original: Archivo de Gestión de INVÍAS. Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.																

Bogotá, 19 de Febrero de 2024

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA SANTANDER CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:**

Que la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit. 901.441.547-7 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de Enero de 2024, dentro del contrato de obra No.1684 de 2020.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,




SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA SANTANDER



2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14870728177



(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 9 1 7 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico

contabilidad@ismocol.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 4 2 6 3 6

45. Teléfono 2

7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 2, 1 0, 1 1

Actividad secundaria

48. Código

0 9 1 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 8 2, 1 0, 1 8

Otras actividades

1

2

4 2 1 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

55- Informante de Beneficiarios Finales

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código 2 2 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 1 56. Tipo 1 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 10 - 11 / 11 : 00: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ESCOBAR SAAVEDRA ALVARO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14870728177



(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 9 1 7 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	3 4 3 6	0	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 8 2, 1 0, 1 8	2 0 1 4, 0 3, 2 6	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	2		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 0, 1 2, 1 8	2 0 1 4, 0 4, 0 9	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 5 0 8 4 2	0 2 0 5 0 8 4 2	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 8 2, 1 0, 1 8	2 0 1 4, 0 4, 0 9	
81. Hasta	2 0 5 0, 1 0, 1 8		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14870728177



(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 3 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ESCOBAR		105. Segundo apellido SAAVEDRA		106. Primer nombre ALVARO	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 3 0 3 0 7	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 2 8 4 8 9 4		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido SALAZAR		105. Segundo apellido REY		106. Primer nombre MILTON	107. Otros nombres AUGUSTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 7 0 0 1 0 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 1 4 7 7 7 1 1		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ESCOBAR		105. Segundo apellido PARADA		106. Primer nombre ALVARO	107. Otros nombres HERNANDO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14870728177



(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 2 0 9 1 7 4 1

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ESCOBAR	116. Segundo apellido SAAVEDRA	117. Primer nombre ALVARO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0, 1 2, 1 8	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 2 8 4 8 9 4	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido SALAZAR	116. Segundo apellido REY	117. Primer nombre MILTON	118. Otros nombres AUGUSTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0, 1 2, 1 8	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 9 1 4 7 7 7 1 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ESCOBAR	116. Segundo apellido PARADA	117. Primer nombre ALVARO	118. Otros nombres HERNANDO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0, 1 2, 1 8	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 1 4 8 0 5 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido GARCIA	116. Segundo apellido DURAN	117. Primer nombre ARTURO	118. Otros nombres JOSE	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0, 1 2, 1 8	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 5 3 8 9 8 0	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RUIZ	116. Segundo apellido RIVERA	117. Primer nombre MILTON	118. Otros nombres ERNESTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0, 1 2, 1 8	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14870728177



(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 2 0 9 1 7 4 1

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3 5 4 4 1 6 4	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ESCOBAR	116. Segundo apellido PARADA	117. Primer nombre OSCAR	118. Otros nombres MAURICIO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 2 0 3 0 9	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 2 7 9 4 6 5 0 5	113. DV 2 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido REY	116. Segundo apellido DE SALAZAR	117. Primer nombre LEONOR	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 2 0 3 0 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 3 7 7 9 5 1 9 2	113. DV 3 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PARADA	116. Segundo apellido DE ESCOBAR	117. Primer nombre ANA	118. Otros nombres LUCIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 2 0 3 0 9	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 9 1 2 3 6 9 8 1	113. DV 9 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HERNANDEZ	116. Segundo apellido MANTILLA	117. Primer nombre ALVARO	118. Otros nombres ERNESTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 2 0 3 0 9	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 2 7 9 5 9 3 9 1	113. DV 2 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido SERRANO	116. Segundo apellido DE DIAZ	117. Primer nombre CARMEN	118. Otros nombres IRENE	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 2 0 3 0 9	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14870728177



(415)7707212489984(8020) 000001487072817 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 9 1 7 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 0 8 6 1 7 8		3 5 0 9 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	FLOREZ	ROJAS	JOSE	JOAQUIN
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
	1 9 9 5 0 4 0 4			
Contador	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 5 9 3 5 8 9		1 7 2 8 9 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	PINZON	VELASCO	SANDRA	LILIANA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 1 0 6 2 1			
	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 3 8 6 1 8 2 7		1 4 7 5 9 7 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	LEON	SILVA	JULIAN	GUILLERMO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 5 0 4 0 1			

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14883997650



(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla

LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico

info@latincosa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 4 6 0 4 0 1 1 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 6 0 2

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 6 0 2

Otras actividades

50. Código

4 2 2 0 4 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 41- Declaración anual de activos en el exte

07- Retención en la fuente a título de renta 42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero 52 - Facturador electrónico

13- Gran contribuyente 55 - Informante de Beneficiarios Finales

14- Informante de exogena

21- Declarar ingreso o salida del país de d

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 12 - 20 / 08 : 33: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14883997650



(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional
72. Número	1 5 8 1	1 8 7 6	83. Nacional público
73. Fecha	1 9 9 4, 0 6, 0 2	2 0 1 6, 0 7, 1 5	84. Nacional privado
74. Número de notaría	7	1 7	85. Extranjero
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público
76. Fecha de registro	2 0 0 1, 0 7, 1 3	2 0 1 6, 0 7, 1 5	87. Extranjero privado
77. No. Matrícula mercantil	7 6 5 2 0	2 1 3 8 3 4 0 9 0 4	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 4, 0 6, 0 2	1 9 9 4, 0 6, 0 2	
81. Hasta	2 0 4 4, 0 6, 0 2	2 0 7 5, 0 4, 0 1	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14883997650



(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 6. DV 4 12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes 14. Buzón electrónico 3 1


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		2 0 0 9 1 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO		107. Otros nombres HUMBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		2 0 0 9 0 2 0 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres ALBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		2 0 0 9 1 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido RESTREPO	106. Primer nombre RAMIRO		107. Otros nombres ALBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14883997650



(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 3 1 8 6 4 6	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido GUEVARA	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres ARTURO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 6 0 4	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 2 8 8 4 5 6 9	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido TORO	116. Segundo apellido VELASQUEZ	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres VICTORIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 6 0 4	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RAMIREZ	116. Segundo apellido ARROYAVE	117. Primer nombre SERGIO	118. Otros nombres HUMBERTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 6 0 4	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 1 2 8 2 7 7 4 4 8	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RAMIREZ	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 6 0 4	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 3 7 6 0 0 5 0 2	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido QUINTERO	116. Segundo apellido CATANO	117. Primer nombre JONATHAN	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 9 0 9	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14883997650



(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 3 8 8 1	6. DV 4	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 9 8 7 2 3 4 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 6 2 0 0 T
	128. Primer apellido MENCO	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RAUL	131. Otros nombres ALBERTO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 1 0 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 4 3 2 0 9 1 1 4	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 1 0 1 4 2 5 T
	140. Primer apellido CARVAJAL	141. Segundo apellido VEGA	142. Primer nombre MARIBEL	143. Otros nombres CRISTINA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	145. DV 5	146. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 3 1 2			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 4 3 4 9 6 6 4 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 4 3 6 9 2 T
	152. Primer apellido POSOS	153. Segundo apellido	154. Primer nombre MARGARITA	155. Otros nombres MARIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 0 4			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14883997650



(415)7707212489984(8020) 000001488399765 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1


Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	162. Nombre del establecimiento LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1	
165. Dirección CL 18 35 69 IN 424		
166. Número de matrícula mercantil 2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 7 1 1	
168. Teléfono 4 4 4 4 7 4 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14834034361



(415)7707212489984(8020) 000001483403436 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 4 1 5 4 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO ISLA SANTANDER

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CARRERA 7 C NO 125 08

42. Correo electrónico

notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 9 2 6 9 7 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 1 0

2 0 2 0 1 2 1 7

4 2 9 0

2 0 2 0 1 2 1 7

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 06 - 21 / 11 : 14: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO


985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14834034361



(415)7707212489984(8020) 000001483403436 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 1

72. Número

73. Fecha

2 0 2 0 1 1 1 0

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 0 1 1 1 0

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Ministerio de Transporte

2 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0 1 2 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14834034361



(415)7707212489984(8020) 000001483403436 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

7

Impuestos de Bogotá

3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 1 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE		106. Primer nombre SERGIO	107. Otros nombres HUMBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 1 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ESCOBAR	105. Segundo apellido SAAVEDRA		106. Primer nombre ALVARO	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14834034361



(415)7707212489984(8020) 000001483403436 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 4 1 5 4 7 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 0 2 3 3 8 8 1	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 0 1 1 0	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social ISMOCOL S.A.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 0 1 1 0	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
4	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	5	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre
119. Razón social						
120. Valor capital del socio			121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14834034361



(415)7707212489984(8020) 000001483403436 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 3 9 3 3 8		2 7 2 4 8 7 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	FORERO	BAYONA	MONICA	YUSLIN
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 2 0 6 1 8				