

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA		DE	

				FECHA		
				1	12	2022
				(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SANTANDER

PERIODO MES:

1 NOV 22 - 30 NOV 22

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 21

(Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

(Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

(Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA:

\$8.106.936.145

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	29/11/2022		PEDRO NEL SARMIENTO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	1/12/2022		PEDRO NEL SARMIENTO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	16 / 12 / 2022		EDGAR JESUS ROJAS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	16/12/2022		EDGAR JESUS ROJAS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	17/12/2022		Diego Osorio Gamboa		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO					

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT. 901.441.547-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, la GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 autoriza el pago a favor del contratista Consorcio ISLA SANTANDER AUTORIZA EL PAGO A: EL CONSORCIO ISLA SANTANDER

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 5,734,098,296.00 VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 21 DEL PERIODO 1 NOV 22 - 30 NOV 22 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Firma

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Firma

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Firma

Firmado digitalmente por LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ

Nombre: Edgar Jesús Rojas Ramírez

Matricula No 68202090549

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Nombre: Edgar Jesús Rojas Ramírez

Matricula No 68202090549

DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Nombre: Diego Osorio Gamboa

Matricula No 68202-243884 STD

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Nombre: Liliana ivonne orjuela Diaz

Matricula No 68700-63803

ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FACTURA PROFORMA No.**OV-00000059****CONSORCIO ISLA SANTANDER**

Nit: 901441547
CR 7 C 125 08
Tel: (7)4926970 Fax:
BOGOTA D.C.

**ORDEN DE VENTA**

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección: TV 45 26 60
Ciudad: BOGOTA D.C.
Teléfono: 7056000

Fecha: 14/12/2022
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS
Moneda: COP
Vendedor: JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Amortización	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo)	1,0000	\$6.236.104.727,00	\$0,00		\$6.236.104.727,00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración)	1,0000	\$1.247.220.946,00	\$0,00		\$1.247.220.946,00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos)	1,0000	\$311.805.236,00	\$0,00		\$311.805.236,00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1,0000	\$311.805.236,00	\$0,00		\$311.805.236,00
VS0039	GESTIÓN PREDIAL GRAVADA AL 19%	1,0000	\$0,00	\$59.242.995,00		\$59.242.995,00
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$2.432.080.844,00	-\$2.432.080.844,00

TOTALES	\$8.106.936.145,00	\$59.242.995,00	-\$2.432.080.844,00	\$5.734.098.296,00
----------------	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------

Notas

#\$24-02-00;1684-2020;lorjuela@invias.gov.co#\$
ACTA DE OBRA 21 DEL CONTRATO 1684 DE 2020
IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO NOVIEMBRE 2022

ccalderon

Elaborado

mforero

Aprobado

Recibido

INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE OBRA

CONTRATO 1684 DE 2020

		VALOR	
<u>ACTA DE OBRA No.</u>	<u>21</u>	<u>NOV 22</u>	
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS			\$ 8.106.936.145
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SOSTENIBILIDAD Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES Y DEL PAGA)			\$ 8.106.936.145
TOTAL BASICO DE LAS OBRAS			\$ 8.106.936.145
COSTO DIRECTO		\$ 6.236.104.727	
A	20%	\$ 1.247.220.945	
I	5%	\$ 311.805.236	
U	5%	\$ 311.805.236	
AIU	30%	\$ 1.870.831.417	
IVA 19% SOBRE UTILIDAD (U)			\$ 59.242.995
PROVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (SEGÚN FORMULARIO GUIA)			\$ -
IVA PROVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	19%		\$ -
SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO			
VALOR IVA MANTENIMIENTO RUTINARIO	19%		\$ -
SUBTOTAL BASICO SERVICIOS AL USUARIO			
TOTAL IVA SERVICIOS AL USUARIO	19%		\$ -
<u>GESTION PREDIAL (valor basico)</u>			\$ -
IVA GESTION PREDIAL	19%		\$ -
REEMBOLSO POR PAGO DE PREDIOS			
Gravamen Financiero 4*1000 sobre el valor de los predios			\$ -
OTROS (Costos Administrativos 2.5%)	2.5%		\$ -
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19%)	19%		\$ -
VALOR TOTAL BASICO PREACTA PREDIAL			\$ -
VALOR IVA PREACTA PREDIAL			\$ -
<u>IMPLEMENTACION PROTOCLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (valor basico)</u>			
OTROS (Costos Administrativos 2.5%)	2.5%		\$ -
IVA (VR. GRAVABLE = (ADMINISTRACIÓN) 19%)	19%		\$ -
VALOR TOTAL BASICO PREACTA BIOSEGURIDAD			\$ -
VALOR TOTAL BIOSEGURIDAD			\$ -
<u>GESTION SOCIAL</u>			\$ -
VALOR UNITARIO BASICO			
VALOR BASE GRAVABLE 4.5%			
IVA 19% SOBRE VALOR BASE GRAVABLE			
VALOR TOTAL BASICO			\$ 8.106.936.145
VALOR TOTAL IVA			\$ 59.242.995
VALOR TOTAL			\$ 8.166.179.140
NOTA: Valor a amortizar acta No.21 : 030%		\$ 2.432.080.844	

INFORMACION PARA FACTURA ACTA DE AJUSTE

		VALOR	
<u>ACTA DE AJUSTE No.</u>			
VALOR BASICO ACTA DE AJUSTE			
COSTO DIRECTO		\$ -	
A	20%	\$ -	
I	5%	\$ -	
U	5%	\$ -	
AIU	30%	\$ -	
IVA 19% SOBRE UTILIDAD (U)			\$ -
VALOR TOTAL BASICO			\$ -
VALOR TOTAL IVA			\$ -
VALOR TOTAL			\$ -

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO		MEPM/INT-IP-4-FR-1							
						VERSION		1							
						PÁGINA									
						FECHA		1	12	2022					
								(Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		SANTANDER		ACTA No. 21		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 8,106,936,145.00					
						ACTA FINAL		MES 1 NOV 22 - 30 NOV 22							
CONTRATO No.:		1684 DE 2021				PLAZO INICIAL:		DIECIOCHO (18) MESES		PLAZO ACUMULADO: VEINTITRES (23) MESES					
		(Indique número y año)						(En meses según contrato principal)		(En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUFAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		17/03/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta 31/12/2022					
								(Indique día/mes/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
						FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A					
								(Indique la suspensión que corresponda con el periodo de la acta)		(Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA:		CONSORCIO ISLA SANTANDER				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):		\$ 153,011,879,099.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 61,967,978,735.00					
		(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)						(Según contrato principal)							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		1912 DE 2020				INTERVENTOR:		CONSORCIO SAIN		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):		\$ 214,979,857,834.00			
												(C=A+B)			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha: 20-10-2022		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.			DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
I- EXPLANACIONES															
1	1	200-13				Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	5.00	\$ 1,320,4813.00	\$ 6,624,085.00	0.30	\$ 397,444.00	0.30	\$ 397,444.00	
1,1	1-11601	200-13				Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		\$ 1,320,4813.00	\$ -	4.70	\$ 6,226,621.00	0.60	\$ 794,888.00	
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	275.00	\$ 121,486.00	\$ 33,409,200.00	318.00	\$ 38,633,184.00	318.00	\$ 38,633,184.00			
2,1	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$ 121,486.00	\$ -	3,044.00	\$ 369,999,472.00	2,714.00	\$ 3,297,184,320.00			
3	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	45.00	\$ 76,340.00	\$ 3,435,300.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00			
3,1	1-11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m		\$ 76,340.00	\$ -	100.00	\$ 7,634,000.00	-	\$ -			
4	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	57,579.00	\$ 12,480.00	\$ 718,585,920.00	-	\$ 0.00	-	\$ -			
4,1	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3		\$ 12,480.00	\$ -	451,489.78	\$ 5,634,592,454.00	20,593.00	\$ 257,000,840.00			
5	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	32,746.00	\$ 48,241.00	\$ 1,579,445,786.00	2,763.00	\$ 1,362,052,283.00	2,763.00	\$ 1,362,052,283.00			
5,1	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		\$ 48,241.00	\$ -	29,454.00	\$ 1,400,444,414.00	8,454.00	\$ 416,283,414.00			
6	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	343,405.00	\$ 6,968.00	\$ 2,392,846,040.00	9,248.00	\$ 64,440,064.00	9,248.00	\$ 64,440,064.00			
6,1	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		\$ 6,968.00	\$ -	146,827.00	\$ 1,023,200,236.00	6,581.00	\$ 45,332,408.00			
7	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	30,000.00	\$ 16,826.00	\$ 504,780,000.00	36,000.00	\$ 604,780,000.00	36,000.00	\$ 604,780,000.00			
7,1	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3		\$ 16,826.00	\$ -	74,094.59	\$ 1,253,538,050.00	4,235.00	\$ 40,766,110.00			
8	1	220-1		Terraplenes	m3	29,140.00	\$ 1,300.00	\$ 37,882,000.00	4,235.00	\$ 5,500,000.00	4,235.00	\$ 5,500,000.00			
8,1	1-11601	220-1		Terraplenes	m3		\$ 1,300.00	\$ -	12,696.00	\$ 16,585,264.00	2,697.00	\$ 35,085,273.00			
9	1	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con acción de materiales	m3	57,579.00	\$ 10,295.00	\$ 592,775,805.00	4,559.00	\$ 46,524,205.00	4,559.00	\$ 46,524,205.00			
9,1	1-11602	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con acción de materiales	m3		\$ 10,295.00	\$ -	57,703.00	\$ 594,069,265.00	4,241.00	\$ 43,681,095.00			
10	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	80,000.00	\$ 7,380.00	\$ 590,400,000.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00			
10,1	1-11606	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		\$ 7,380.00	\$ -	-	\$ 0.00	-	\$ -			
II- SUBBASES, BASES Y APRIMADOS															
11	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	35,200.00	\$ 843.00	\$ 29,505,600.00	156,174.00	\$ 131,654,682.00	156,174.00	\$ 131,654,682.00			
11,1	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		\$ 843.00	\$ -	193,828.12	\$ 163,397,105.00	1,008.00	\$ 849,744.00			
12	2	311-13		Alfomado	m3	26,400.00	\$ 99,742.00	\$ 2,633,188,800.00	569.00	\$ 56,753,188.00	569.00	\$ 56,753,188.00			
12,1	2-11602	311-13		Alfomado	m3		\$ 99,742.00	\$ -	590.00	\$ 58,871,000.00	-	\$ -			
13	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	32,120.00	\$ 140,086.00	\$ 4,499,626,560.00	6,473.00	\$ 906,789,624.00	6,473.00	\$ 906,789,624.00			
13,1	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3		\$ 140,086.00	\$ -	30,690.00	\$ 4,335,723,600.00	266.00	\$ 37,265,408.00			
14	2	330-13		Base granular clase A	m3	46,597.00	\$ 16,147.50	\$ 7,524,250,575.00	5,502.00	\$ 89,302,450.00	5,502.00	\$ 89,302,450.00			
14,1	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3		\$ 16,147.50	\$ -	79,681.78	\$ 12,867,584,275.00	5,371.00	\$ 86,728,232.00			
15	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	1,400.00	\$ 192,768.00	\$ 269,875,200.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00			
15,1	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3		\$ 192,768.00	\$ -	999.00	\$ 192,675,232.00	-	\$ -			
III- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS															
16	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	189,351.00	\$ 2,834.00	\$ 536,626,734.00	34,862.00	\$ 98,770,268.00	34,862.00	\$ 98,770,268.00			
16,1	8-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		\$ 2,834.00	\$ -	207,401.00	\$ 587,774,334.00	30,000.00	\$ 85,020,000.00			
17	8	421-13		Riego de lpa con emulsión asfáltica CRH-1	m2	189,351.00	\$ 1,765.00	\$ 334,204,515.00	52,029.00	\$ 91,831,185.00	52,029.00	\$ 91,831,185.00			
17,1	8-11603	421-13		Riego de lpa con emulsión asfáltica CRH-1	m2		\$ 1,765.00	\$ -	297,271.87	\$ 524,880,698.00	2,048.00	\$ 3,614,720.00			
18	8	450-2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	4,354.00	\$ 802,053.00	\$ 3,489,310,020.00	8,450.00	\$ 6,777,347,251.00	8,450.00	\$ 6,777,347,251.00			
18,1	8-11603	450-2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$ 802,053.00	\$ -	13,347.20	\$ 10,765,161,802.00	5,000.00	\$ 4,086,737,202.00			
19	8	450-3P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	560.00	\$ 927,754.00	\$ 519,526,240.00	5,300.90	\$ 4,976,659,179.00	5,300.90	\$ 4,976,659,179.00			
19,1	8-11603	450-3P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		\$ 927,754.00	\$ -	4,142.20	\$ 3,869,208,619.00	5,000.00	\$ 4,086,737,202.00			
20	8	460-1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3	700.00	\$ 83,887.00	\$ 58,720,900.00	10,663.20	\$ 894,503,259.00	10,663.20	\$ 894,503,259.00			
20,1	8-11603	460-1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3		\$ 83,887.00	\$ -	24,713.90	\$ 2,073,354,115.00	179.60	\$ 15,066,105.00			
21	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	630.00	\$ 78,663.00	\$ 49,557,690.00	167.10	\$ 13,144,587.00	167.10	\$ 13,144,587.00			
21,1	8-11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3		\$ 78,663.00	\$ -	3,853.10	\$ 305,456,235.00	3,031.80	\$ 238,490,483.00			
IV - PAVIMENTOS DE CONCRETO															
22	6	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	44,659.00	\$ 696,516.00	\$ 31,105,797,362.00	2,229.50	\$ 1,562,886,282.00	2,229.50	\$ 1,562,886,282.00			
22,1	6-11605	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3		\$ 696,516.00	\$ -	15,096.84	\$ 10,511,620,495.00	395.00	\$ 2,751,124,510.00			
V- ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
23	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	36,875.00	\$ 132,480.00	\$ 4,886,300.00	8,868.30	\$ 1,178,573,073.00	8,868.30	\$ 1,178,573,073.00			
23,1	1-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 132,480.00	\$ -	164,999.20	\$ 21,751,000.00	7,761.80	\$ 1,017,476,770.00			
24	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	33,266.00	\$ 54,916.00	\$ 1,826,902,188.00	675.80	\$ 37,113,584.00	675.80	\$ 37,113,584.00			
24,1	1-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 54,916.00	\$ -	18,627.20	\$ 1,017,476,770.00	7,761.80	\$ 1,017,476,770.00			
25	2	610-13		Refrío para Estructuras con suelo	m3	9,454.00	\$ 43,716.00	\$ 413,309,972.00	672.30	\$ 29,351,611.00	672.30	\$ 29,351,611.00			
25,1	2-11604	610-13		Refrío para Estructuras con suelo	m3		\$ 43,716.00	\$ -	7,995.20	\$ 345,534,154.00	5,000.00	\$ 4,086,737,202.00			
26	2	610-13		Refrío para estructuras con relleno	m3	14,183.00	\$ 95,040.00	\$ 1,347,952,320.00	2,358.30	\$ 224,132,832.00	2,358.30	\$ 224,132,832.00			
26,1	2-11604	610-13		Refrío para estructuras con relleno	m3		\$ 95,040.00	\$ -	34,999.50	\$ 3,325,782,240.00	1,821.40	\$ 1,642,191,950.00			
27	6	621-1P		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase f=28 MPA de diámetro 1.2 m. (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2,290.00	\$ 2,350,411.00	\$ 5,382,441,190.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00			
27,1	6-11606	621-1P		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase f=28 MPA de diámetro 1.2 m. (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 2,350,411.00	\$ -	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00			
28	6	621-1,2P		Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0.6 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	3,200.00	\$ 780,000.00	\$ 2,496,000,000.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00			
28,1	6-11606	621-1,2P		Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0.6 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 780,000.00	\$ -	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00			
29	5	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	5,083.00	\$ 316,427.00	\$ 1,618,564,441.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00			
29,1	5-11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m		\$ 316,427.00	\$ -	1,028.00	\$ 327,342,966.00	-	\$ -			
30	5	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m	3,050.00	\$ 391,615.00	\$ 1,194,425,150.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00			
30,1	5-11606	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m		\$ 391,615.00	\$ -	261.00	\$ 102,211,315.00	-	\$ -			
31	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	13,995.00	\$ 750,000.00	\$ 10,496,250,000.00	77.80	\$ 58,350,000.00	77.80	\$ 58,350,000.00			
31,1	6-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 750,000.00	\$ -	6,966.20	\$ 5,239,650,000.00	1,082.10	\$ 811,575,000.00			
31,2	6-11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 750,000.00	\$ -	3,006.50	\$ 2,254,887,500.00	532.90	\$ 399,675,000.00			
32	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	15,989.00	\$ 664,980.00	\$ 10,631,700,240.00	532.90	\$ 353,972,000.00	532.90	\$ 353,972,000.00			
32,1	6-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 664,980.00	\$ -	3,782.40	\$ 2,515,220,352.00	-	\$ 0.00			
33	6	630-13		Concreto lanzado para pantallas ancladas (f=21 Mpa)	m3	754.00	\$ 1,131,467.00	\$ 851,134,678.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00			
33,1	6-11606	630-13		Concreto lanzado para pantallas ancladas (f=21 Mpa)	m3		\$ 1,131,467.00	\$ -	292.00	\$ 331,280,964.00	-	\$ 0.00			
34	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	661.00	\$ 546,793.00	\$ 361,430,173.00	37.80	\$ 20,668,775.00	37.80	\$ 20,668,775.00			
34,1	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 546,793.00	\$ -	749.00	\$ 409,347,297.00	29.80	\$ 16,294,431.00			
35	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Cidcoseo	m3	1,144.00	\$ 41,1								

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSION PÁGINA		MEP/PMN-IP-4-FR-1 1							
														FECHA		1 12 2022 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3				DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER				ACTA No. 21		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 8.106.936.145,00				MES 1 NOV 22 - 30 NOV 22							
ACTA FINAL ☒																					
CONTRATO No.: 1684 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: VEINTITRES (23) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUFAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1														FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta 31/12/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
														FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A			
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)														(Indique la suspensión que corresponda con el periodo de la acta)				(Indique día/mes/año)			
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 153.011.879.099,00														VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 61.967.978.735,00							
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 214.979.857.834,00																					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1912 DE 2020														INTERVENIENTOR: CONSORCIO SAIN							
38,3	4-11803	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	\$ 4.700,00	\$ -	32.899,40	\$ 155.097.180,00	26.786,50	\$ 125.305.350,00	53.490,90	\$ 251.407.324,00								
37	4	640-13		Malta de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	\$ 4.963,00	\$ 293.615,911,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -								
37,4	4-11804	640-13		Malta de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	\$ 4.963,00	\$ -	7.230,00	\$ 36.325,160,00	-	\$ -	74,10	\$ 367.756,00								
38	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	\$ 634,703,00	\$ 386.534,127,00	77,60	\$ 48.252,953,00	\$ -	\$ -	77,60	\$ 49.252,953,00								
38,1	4-11804	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	\$ 634,703,00	\$ -	730,00	\$ 463.333,100,00	34,20	\$ 21.705,843,00	447,90	\$ 284.283,475,00								
39	6	663,3P		Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	\$ 24,916,00	\$ 1.173.288,348,00	8,069	\$ 223.489,542,00	\$ -	\$ -	8,069	\$ 223.489,542,00								
39,1	4-11804	663,3P		Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	\$ 24,916,00	\$ -	24,142,00	\$ 601.570,356,00	1,908,40	\$ 47.553,511,00	15,406,70	\$ 383.904,150,00								
40	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	\$ 606,136,00	\$ 3.782.301,120,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
40,1	4-11804	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	\$ 606,136,00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
41	6	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	\$ 15,300,00	\$ 1.125.315,000,00	20,00	\$ 1.471,000,00	\$ -	\$ -	20,00	\$ 1.471,000,00								
41,1	4-11805	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	\$ 15,300,00	\$ -	1.047,00	\$ 77.006,850,00	\$ -	\$ -	928,10	\$ 68.261,755,00								
42	8	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	\$ 72,280,00	\$ 6.833,00	35.404,90	\$ 312.731,482,00	\$ -	\$ -	35.404,90	\$ 312.731,483,00								
42,1	4-11804	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	\$ 72,280,00	\$ -	102.176,00	\$ 902.520,608,00	9.871,70	\$ 87.186,726,00	69.446,60	\$ 613.421,818,00								
43	4	673-13		Material granular drenante	m3	\$ 35,417,00	\$ 3.880.746,941,00	5.746,90	\$ 629.705,074,00	\$ -	\$ -	5.746,90	\$ 629.705,074,00								
43,1	4-11804	673-13		Material granular drenante	m3	\$ 35,417,00	\$ -	37.071,00	\$ 4.443.635,085,00	2.040,90	\$ 223.627,536,00	33.421,10	\$ 3.668.464,791,00								
44	6	673,3P		Gooden	m	\$ 1,368,00	\$ 1.248.547,824,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
44,1	4-11804	673,3P		Gooden	m	\$ 1,368,00	\$ -	4.637,00	\$ 505.669,766,00	347,50	\$ 38.196,005,00	668,00	\$ 73.425,224,00								
45	6	674-13		Orén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	\$ 16,825,00	\$ 1.882.966,850,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
45,1	4-11806	674-13		Orén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	\$ 16,825,00	\$ -	2.500,00	\$ 292.905,000,00	\$ -	\$ -	-	\$ -								
46	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	\$ 1,292,00	\$ 310.344,860,00	958,00	\$ 230.113,390,00	\$ -	\$ -	958,00	\$ 230.113,390,00								
46,1	4-11806	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	\$ 1,292,00	\$ -	3.100,00	\$ 744.635,500,00	38,00	\$ 9.127,790,00	1.174,00	\$ 282.000,670,00								
VI - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																					
47	8	Manual de Señalización Vial 2012		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	\$ 103,524,00	\$ 1.804,00	369,494,00	\$ 665,549,138,00	\$ -	\$ -	369,494,00	\$ 666,549,136,00								
47,1	8-11807	Manual de Señalización Vial 2012		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	\$ 1,804,00	\$ -	1.130,516,00	\$ 2.039.450,884,00	200,000,00	\$ 360.800,000,00	964,326,00	\$ 1.739.662,144,00								
48	8	Manual de Señalización Vial 2012		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	350,00	\$ 22,657,00	7,929,950,00	243,00	\$ 5,505,651,00	\$ -	\$ -	243,00	\$ 5,505,651,00							
48,1	8-11807	Manual de Señalización Vial 2012		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	\$ 22,657,00	\$ -	10.107,00	\$ 228.994,299,00	\$ -	\$ -	3.169,20	\$ 71.904,565,00								
49	8	Manual de Señalización Vial 2012		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	1,644,00	\$ 13,691,232,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
49,1	8-11807	Manual de Señalización Vial 2012		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	\$ 13,691,232,00	\$ -	15,644,00	\$ 130.283,232,00	\$ -	\$ -	1,644,00	\$ 13,691,232,00								
50	4	Manual de Señalización Vial 2012		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito ap, sr y sl (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	196,00	\$ 393,178,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
50,1	4-11807	Manual de Señalización Vial 2012		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito ap, sr y sl (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	\$ 393,178,00	\$ -	196,00	\$ 77.062,888,00	\$ -	\$ -	-	\$ -								
51	4	Manual de Señalización Vial 2012		Suministro e instalación de Señal delimitador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	20,00	\$ 322,901,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
51,1	4-11807	Manual de Señalización Vial 2012		Suministro e instalación de Señal delimitador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	\$ 322,901,00	\$ -	50,00	\$ 16.145,050,00	\$ -	\$ -	-	\$ -								
52	4	720-13		Poste de referencia	u	27,00	\$ 25,184,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
52,1	4-11807	720-13		Poste de referencia	u	\$ 25,184,00	\$ -	27,00	\$ 6.799,707,00	\$ -	\$ -	-	\$ -								
53	4	730-13		Defensa metálica	m	4,100,00	\$ 226,676,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
53,1	4-11807	730-13		Defensa metálica	m	\$ 226,676,00	\$ -	3,048,00	\$ 697.004,448,00	\$ -	\$ -	-	\$ -								
54	4	730-13		Sección final	u	100,00	\$ 10,287,000,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
54,1	4-11807	730-13		Sección final	u	\$ 10,287,000,00	\$ -	160,00	\$ 16.459,200,00	\$ -	\$ -	-	\$ -								
55	4	740-13		Capitales	u	1,039,00	\$ 21,985,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
55,1	4-11807	740-13		Capitales	u	\$ 21,985,00	\$ -	800,00	\$ 17.572,000,00	\$ -	\$ -	-	\$ -								
VII - OBRAS VARIAS																					
56	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	390,00	\$ 17,353,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
56,1	4-11806	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	\$ 17,353,00	\$ -	31,500,00	\$ 546.619,500,00	\$ -	\$ -	-	\$ -								
57	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	150,00	\$ 33,469,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
57,1	4-11806	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	\$ 33,469,00	\$ -	20,00	\$ 669,380,00	\$ -	\$ -	-	\$ -								
58	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de cesp	m2	16,120,00	\$ 15,637,20	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
58,1	4-11806	810-13		Protección de Taludes con bloques de cesp	m2	\$ 15,637,20	\$ -	16,120,00	\$ 296.156,640,00	\$ -	\$ -	-	\$ -								
VIII - TRANSPORTES																					
59	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prismas para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3+4m	8.935.784,00	\$ 1.100,00	9.829.362.400,00	53.013,00	\$ 58.314.300,00	\$ -	\$ -	53.013,00	\$ 58.314.300,00							
59,1	3-11808	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prismas para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3+4m	\$ 1.100,00	\$ -	4.088.861,00	\$ 4.497.747.100,00	462.078,00	\$ 508.285.800,00	3.090.521,00	\$ 3.399.573.100,00								
60	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3+4m	607.500,00	\$ 1.100,00	668.250,000,00	472.934,00	\$ 520.227.400,00	\$ -	\$ -	472.934,00	\$ 520.227.400,00							
60,1	3-11808	900-13		Transporte de materiales provenientes de derumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3+4m	\$ 1.100,00	\$ -	1.760.096,80	\$ 1.936.105.480,00	24.105,00	\$ 26.516.600,00	1.290.242,00	\$ 1.419.326.200,00								
ITEM NO PREVISTOS																					
61	8	700,1,P		Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m	\$ 1.443,00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
61,1	8-11807	700,1,P		Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m	\$ 1.443,00	\$ -	262.494,00	\$ 378.776.842,00	\$ -	\$ -	221.284,00	\$ 319.312.612,00								
62	8	700,3,P		Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m2	\$ 19.052,00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
62,1	8-11807	700,3,P		Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento.	m2	\$ 19.052,00	\$ -	1.485,10	\$ 28.294.125,00	\$ -	\$ -	671,70	\$ 12.797.228,00								
63	8	461,1,P		Reciclado de pavimento asfáltico en frío en el lugar	m3	\$ 57.011,00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
63,1	8-11803	461,1,P		Reciclado de pavimento asfáltico en frío en el lugar	m3	\$ 57.011,00	\$ -	63.495,00	\$ 3.619.913.445,00	2.168,60	\$ 123.834.055,00	31.987,50	\$ 1.283.639.363,00								
64	6	663,1,1		Tubería de plástico tipo Novafort de 36"	m	\$ 1.575.574,00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
64,1	4-11804	663,1,1		Tubería de plástico tipo Novafort de 36"	m	\$ 1.575.574,00	\$ -	900,00	\$ 1.418.016.600,00	11,80	\$ 18.591.773,00	545,50	\$ 899.475.617,00								
65	8	450,1,P		Mezcla Densa en Coliente MDC-25	m3	\$ 801.420,00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								
65,1	8-11803	450,1,P		Mezcla Densa en Coliente MDC-25	m3	\$ 801.420,00	\$ -	11.462,30	\$ 9.186.116.466,00	1.759,90	\$ 1.410.419.058,00	8.222,20	\$ 6.589.435.624,00								
66	8	7P		Suministro e instalación de resalto de plástico	m	\$ 361.131,00	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -								



FECHA	1	12	2022
	(Día / Mes / Año)		

FECHA	1	12	2022
	(Día / Mes / Año)		

[illegible]

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1912 DE 2020	INTERVENIOR:	CONSORCIO SAIN	(C=A+B):	\$	214.979.857.834,00
--------------------------------	--------------	--------------	----------------	----------	----	--------------------

[illegible]

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

Relacionados en la propuesta económica aprobada

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA
--------	---------------------

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO NACIONAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEMPH-INT-4-FR-1

VERSION

1

PÁGINA

1

FECHA

11/11/2022

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SANTANDER

ACTA No.

21

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 8.106.936.145,00

MES

1 NOV 22 - 30 NOV 22

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No.:

1684 DE 2021

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO "GESTIÓN PREDIAL", SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUTAMA - PAMPONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SUCRE, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MÓDULO 1

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1912 DE 2020

INTERVENTOR:

CONSORCIO SAN

PLAZO INICIAL:

DIECIOCHO (18) MESES

PLAZO ACUMULADO:

VENTITRÉS (23) MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

17/03/2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

Hasta 31/12/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 153.011.879.099,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ 61.967.978.735,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 214.979.857.834,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$ 5.734.098.296

VALOR EN LETRAS:

CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

Para la presente acta de recibo parcial de obra No. 19 correspondiente al mes de septiembre de 2022, y teniendo en cuenta el Acta de Reclasificación de Items del día 20 de septiembre de 2022 en donde se incorpora el Índice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE [ICOP-ICOCIV], la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios" y la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste"; se relacionan los valores de las actividades ejecutadas en la presente acta y los acumulados a la fecha para cada uno de los nuevos grupos de ajuste según los índices ICOCIV en la siguiente tabla:

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV		
** Debe corresponder con los capítulos constructivos señalados por el DANE.		
CAPÍTULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 - Preliminares y explanación	\$ 777.831.364	\$ 3.359.588.657,00
11602 - Alfirmados, subbases y bases	\$ 1.060.640.917	\$ 13.154.797.306,00
11603 - Pavimentos asfálticos y concreto	\$ 2.205.573.463	\$ 42.584.929.602,00
11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 2.680.047.724	\$ 21.871.437.233,00
11605 - Obras de urbanismo	\$ -	\$ 68.261.755,00
11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ 506.240.277	\$ 5.659.912.694,00
11607 - Señalización y control de tránsito	\$ 360.850.000	\$ 2.165.935.125,00
11608 - Transporte y sobre accesos	\$ 534.802.400	\$ 4.819.499.300,00
TOTAL ICOCIV	\$ 8.106.936.145	\$ 93.684.361.672,00

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los aportes presentados por este y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PNT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado todas las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A., se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

9. El valor básico del acta es \$ 8.106.936.145,00 y la amortización es \$2432080 844,00 equivalente al 030% el valor de IVA es \$ 59.242.995,00, la factura es \$ 5.734.098.296,00

10. El valor del acta básico es \$ 8.106.936.145,00, la amortización es 30% que corresponde en la presente acta a \$2432080 844,00

Para constancia de lo anterior firman

Firma:

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matrícula No: 05202-66520 ANT

Firma:

Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor

Matrícula No: 25202-40972 CND

Firmado digitalmente

por SANTIAGO PAEZ TALERO

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera),

Proceso: Unidad Ejecutora - Contratista - Interventor - Dirección Tránsito



AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CODIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1684 DE 2020

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O
CUENTA DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO ☐

ACTA DE OBRA ☒

DEF. No 21

1 NOV 22 - 30 NOV 22

PAGO ANTICIPADO ☐

ACTA DE INTERVENTORIA ☐

ACTA DE AJUSTE ☐

DESEMBOLSO ☐

PRESTACION DE SERVICIOS ☐

OTRO ☐

CUAL?

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	89922	RUBRO No.	C-2401-0600-86-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$	5.734.098.296
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$	-
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$	-
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$	-
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$	-
						TOTAL ACTA	\$	5.734.098.296

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

NOMBRE
Mantricula N°

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: Edgar Jesús Rojas Ramírez
MATRICULA: 68202090549

Comprobante

de pago en línea



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE

Pago realizado por: SARA CATALINA SALAZAR PEREZ

Nro. de factura: 81608264

Descripción del pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Nro. de referencia: 190.0.43.170

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 9014415477

Fecha y hora de la transacción: Viernes 16 de Diciembre de 2022 05:15:34 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 31,822,000.00

Cuenta: *****1138

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO

VIGILADO

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com



BOGOTÁ - COLOMBIA
CARRERA 7C, N° 125-08
USAQUÉN-BOGOTÁ
PBX: +57 (1) 492 69 70

NIT: 901441547-7

Bogotá, 1 de Diciembre de 2022

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA SANTANDER CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:**

Que la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit. 901.441.547-7 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de Noviembre de 2022, dentro del contrato de obra No.1684 de 2020.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,




SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA SANTANDER



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 0000014747932816

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 1		82. Nacional 1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 0 1 1 1 0		84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	9 8		86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 0 1 1 1 0		87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil			
78. Departamento	1 1		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1		
Vigencia			
80. Desde	2 0 2 0 1 1 1 0		
81. Hasta	2 0 2 3 0 6 3 0		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Ministerio de Transporte

2 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0 1 2 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 0000014747932816

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 4 1 5 4 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		109. DV 1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 1 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RAMIREZ		105. Segundo apellido ARROYAVE		106. Primer nombre SERGIO	
	107. Otros nombres HUMBERTO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		109. DV 1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 1 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ESCOBAR		105. Segundo apellido SAAVEDRA		106. Primer nombre ALVARO	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		110. Razón social representante legal	
3	98. Representación		109. DV		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		109. DV		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		109. DV		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020)0000014747932816

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7 Impuestos de Bogotá

3 2


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 0 0 2 3 3 8 1	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 0 1 1 1 0	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social ISMOCOL S.A.	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 0 1 1 1 0	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747932816



(415)7707212489984(8020) 0000014747932816

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 4 1 5 4 7 7

Impuestos de Bogotá

3 2


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación		126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido		130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación		138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido		142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación		150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 0 3 0 9 7			2 3 8 1 3 7 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido		154. Primer nombre	155. Otros nombres
	CLARO	JAIME		EDUARDO	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento					
2 0 2 0 1 1 1 0					

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14813379008



(415)7707212489984(8020) 000001481337900 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 2 0 9 1 7 4

1

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico

contabilidad@ismocol.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 4 2 6 3 6

45. Teléfono 2

7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 3 9 0

2 0 2 1 0 1 0 1

0 9 1 0

1 9 8 2 1 0 1 8

4 2 1 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

3

5

7

9

1

0

1

3

1

4

4

2

4

8

5

2

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 2

2 3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

1

1

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 02 - 18 / 10 : 47: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ESCOBAR SAAVEDRA ALVARO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14813379008



(415)7707212489984(8020) 000001481337900 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 9 1 7 4 1

6. DV

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	3 4 3 6	0	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 8 2 1 0 1 8	2 0 1 4 0 3 2 6	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	2		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 0 1 2 1 8	2 0 1 4 0 4 0 9	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 2 0 5 0 8 4 2	0 2 0 5 0 8 4 2	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 8 2 1 0 1 8	2 0 1 4 0 4 0 9	
81. Hasta	2 0 5 0 1 0 1 8		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14813379008



(415)7707212489984(8020) 0000014813379008

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

14. Buzón electrónico


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 3 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ESCOBAR		105. Segundo apellido SAAVEDRA		106. Primer nombre ALVARO	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 3 0 3 0 7	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 9 2 8 4 8 9 4		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido SALAZAR		105. Segundo apellido REY		106. Primer nombre MILTON	
	107. Otros nombres AUGUSTO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 7 0 0 1 0 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 9 1 4 7 7 7 1 1		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ESCOBAR		105. Segundo apellido PARADA		106. Primer nombre ALVARO	
	107. Otros nombres HERNANDO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
				110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14813379008



(415)7707212489984(8020)0000014813379008

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 2 0 9 1 7 4

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3	113. DV 5 5 6 7 8 0 0	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ESCOBAR	116. Segundo apellido SAAVEDRA	117. Primer nombre ALVARO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 1 2 1 8	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3	113. DV 7 9 2 8 4 8 9 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido SALAZAR	116. Segundo apellido REY	117. Primer nombre MILTON	118. Otros nombres AUGUSTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 1 2 1 8	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3	113. DV 9 1 4 7 7 7 1 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ESCOBAR	116. Segundo apellido PARADA	117. Primer nombre ALVARO	118. Otros nombres HERNANDO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 1 2 1 8	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3	113. DV 7 9 1 4 8 0 5 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido GARCIA	116. Segundo apellido DURAN	117. Primer nombre ARTURO	118. Otros nombres JOSE	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 1 2 1 8	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3	113. DV 5 5 3 8 9 8 0	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RUIZ	116. Segundo apellido RIVERA	117. Primer nombre MILTON	118. Otros nombres ERNESTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 1 2 1 8	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14813379008



(415)7707212489984(8020) 000001481337900 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 2 0 9 1 7 4 1 Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3 5 4 4 1 6 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ESCOBAR	116. Segundo apellido PARADA	117. Primer nombre OSCAR	118. Otros nombres MAURICIO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 2 0 3 0 9	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 2 7 9 4 6 5 0 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido REY	116. Segundo apellido DE SALAZAR	117. Primer nombre LEONOR	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 2 0 3 0 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 3 7 7 9 5 1 9 2	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PARADA	116. Segundo apellido DE ESCOBAR	117. Primer nombre ANA	118. Otros nombres LUCIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 2 0 3 0 9	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 9 1 2 3 6 9 8 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HERNANDEZ	116. Segundo apellido MANTILLA	117. Primer nombre ALVARO	118. Otros nombres ERNESTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 2 0 3 0 9	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 2 7 9 5 9 3 9 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido SERRANO	116. Segundo apellido DE DIAZ	117. Primer nombre CARMEN	118. Otros nombres IRENE	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 2 0 3 0 9	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14813379008



(415)7707212489984(8020)0000014813379008

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 9 1 7 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 1 9 0 8 6 1 7 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 3 5 0 9 T
	128. Primer apellido FLOREZ	129. Segundo apellido ROJAS	130. Primer nombre JOSE	131. Otros nombres JOAQUIN
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 1 9 9 5 0 4 0 4			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 3 5 1 5 9 3 5 8 9	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 1 7 2 8 9 T
	140. Primer apellido PINZON	141. Segundo apellido VELASCO	142. Primer nombre SANDRA	143. Otros nombres LILIANA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 1 0 6 2 1			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 1 3 8 6 1 8 2 7	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 4 7 5 9 7 T
	152. Primer apellido LEON	153. Segundo apellido SILVA	154. Primer nombre JULIAN	155. Otros nombres GUILLERMO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 4 0 1			

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14714608363



(415)7707212489984(8020) 0000014714608363

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla

LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico

info@latincosa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 4 7 4 4

45. Teléfono 2

4 1 1 2 1 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 6 0 2

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 6 0 2

Otras actividades

50. Código

4 2 2 0 4 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 41- Declaración anual de activos en el exte

07- Retención en la fuente a título de renta 42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero 52- Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

21- Declarar ingreso o salida del país de d

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 10 - 01 / 15 : 51: 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14714608363



(415)7707212489984(8020) 0000014714608363

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 5 8 1	1 8 7 6	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 6 0 7 1 5	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	7	1 7	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 7 1 3	2 0 1 6 0 7 1 5	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	7 6 5 2 0	2 1 3 8 3 4 0 9 0 4	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 4 0 6 0 2	1 9 9 4 0 6 0 2	
81. Hasta	2 0 4 4 0 6 0 2	2 0 7 5 0 4 0 1	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14714608363



(415)7707212489984(8020) 0000014714608363

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 3 8 8 1

4

Impuestos de Medellín

1

1


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9, 1 1, 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ		105. Segundo apellido ARROYAVE		106. Primer nombre SERGIO	
	107. Otros nombres HUMBERTO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9, 0 2, 0 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 6 2 7 0 8 3		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ		105. Segundo apellido ARROYAVE		106. Primer nombre CARLOS	
	107. Otros nombres ALBERTO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9, 1 1, 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 0 0 9 4 5 2 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido PEREZ		105. Segundo apellido RESTREPO		106. Primer nombre RAMIRO	
	107. Otros nombres ALBERTO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14714608363



(415)7707212489984(8020) 0000014714608363

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 3 8 8 1

4

Impuestos de Medellín

1

1


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3	113. DV 8 3 1 8 6 4 6	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido GUEVARA	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres ARTURO	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 6 0 4	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3	113. DV 4 2 8 8 4 5 6 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido TORO	116. Segundo apellido VELASQUEZ	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres VICTORIA	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 6 0 4	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3	113. DV 7 1 7 1 4 2 9 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido RAMIREZ	116. Segundo apellido ARROYAVE	117. Primer nombre SERGIO	118. Otros nombres HUMBERTO	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 6 0 4	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3	113. DV 1 1 2 8 2 7 7 4 4 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RAMIREZ	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 6 0 4	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3	113. DV 1 0 3 7 6 0 0 5 0 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido QUINTERO	116. Segundo apellido CATANO	117. Primer nombre JONATHAN	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 9 0 9	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14714608363



(415)7707212489984(8020)0000014714608363

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 9 8 7 2 3 4 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 6 2 0 0 T
	128. Primer apellido MENCO	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RAUL	131. Otros nombres ALBERTO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 1 0 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 0 3 7 6 0 4 9 0 1	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 4 8 0 7 6 T
	140. Primer apellido RODRIGUEZ	141. Segundo apellido CARDENAS	142. Primer nombre KELLY	143. Otros nombres CATALINA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	145. DV 5	146. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 1 1 1 5			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 4 3 4 9 6 6 4 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 4 3 6 9 2 T
	152. Primer apellido POSOS	153. Segundo apellido	154. Primer nombre MARGARITA	155. Otros nombres MARIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 0 4			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14714608363



(415)7707212489984(8020) 0000014714608363

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 3 8 8 1

4

Impuestos de Medellín

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.	
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1
165. Dirección CL 18 35 69 IN 424	
166. Número de matrícula mercantil 2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 7 1 1
168. Teléfono 4 4 4 4 7 4 4	169. Fecha de cierre
2	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6							
											VERSIÓN	1							
											PÁGINA								
TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			21							FECHA	30	NOVIEMBRE	2022				
1. DATOS DEL PROYECTO																			
UNIDAD EJECUTORA	Grupo Gerencia de Grandes Proyectos 3			OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.						No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		1684 de 2020					
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander											No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1912 de 2020					
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																			
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	30		MARZO		2022		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL		OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS* (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)					
2. Información y Divulgación	Volantes	Unitario	3000	\$ 400	\$ 1.200.000	X	\$ 1.264.260	0	-	4,5%	\$ -	1000	\$ 263.388	\$ 1.000.872					
	Abanicos	Unitario	1000	\$ 1.500	\$ 1.500.000	X	\$ 1.567.500	0	-	4,5%	\$ -	1000	\$ 1.053.550	\$ 513.950					
	Pasacalles	Unitario	15	\$ 350.000	\$ 5.250.000	X	\$ 5.531.138	0	-	4,5%	\$ -	14	\$ 4.256.342	\$ 1.274.796					
	Folleto inicio de Contrato	Unitario	3000	\$ 150	\$ 450.000	X	\$ 474.098	0	-	4,5%	\$ -	1000	\$ 379.278	\$ 94.820					
	Avisos	Unitario	10	\$ 450.000	\$ 4.500.000	X	\$ 4.740.975	0	-	4,5%	\$ -	6	\$ 1.833.177	\$ 2.907.798					
	Cuñas radiales	Campañas	18	\$ 1.500.000	\$ 27.000.000	X	\$ 28.445.850	0	-	4,5%	\$ -	16	\$ 14.833.984	\$ 13.611.866					
	Perifoneo	Campañas	3	\$ 500.000	\$ 1.500.000	X	\$ 1.580.325	0	-	4,5%	\$ -	3	\$ 1.422.293	\$ 158.032					
	Folleto cierre del Contrato	Unitario	2000	\$ 150	\$ 300.000	X	\$ 316.065	0	-	4,5%	\$ -	0	\$ -	\$ 316.065					
5. Cultura vial y participación comunitaria	Logística para reuniones extraordinarias	Unitario	10	\$ 200.000	\$ 2.000.000	X	\$ 2.107.100	0	-	4,5%	\$ -	7	\$ 1.225.173	\$ 881.927					
	Campaña # 1 Bolsas de cambrel	Unitario	1000	\$ 1.500	\$ 1.500.000	X	\$ 1.580.325	0	-	4,5%	\$ -	1000	\$ 1.158.892	\$ 421.433					
	Campaña # 2 Kit de seguridad vial	Global	150	\$ 50.000	\$ 7.500.000	X	\$ 7.901.625	0	-	4,5%	\$ -	150	\$ 4.625.464	\$ 3.276.161					
	Campaña # 3 Biciusuarios	Unitario	500	\$ 10.000	\$ 5.000.000	X	\$ 5.267.750	0	-	4,5%	\$ -	500	\$ 5.198.742	\$ 69.008					
	Campaña # 4 Cartilla Pedagógica	Unitario	600	\$ 8.000	\$ 4.800.000	X	\$ 5.057.040	0	-	4,5%	\$ -	0	\$ -	\$ 5.057.040					
7. Obras con participación comunitaria	Logística para reuniones con el Comité de Participación Comunitaria	Unitario	9	\$ 500.000	\$ 4.500.000	X	\$ 4.740.975	0	-	4,5%	\$ -	8	\$ 838.100	\$ 3.902.875					
8. Protección al patrimonio	Obras con participación comunitaria	Global	1	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000	X	\$ 421.420.000	0	-	4,5%	\$ -	0	\$ -	\$ 421.420.000					
	Arqueología preventiva	Global	1	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	X	\$ 31.606.500	0	-	4,5%	\$ -	0	\$ -	\$ 31.606.500					
3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																			
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	30		MARZO		2022		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL		OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS* (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)					
Gestión Socioambiental	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - UMV	Unitario	1	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	X	\$ 94.819.500	0	-	4,5%	\$ -	0	\$ -	\$ 94.819.500					
Gestión Socioambiental	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - TDO	Unitario	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	X	\$ 2.107.100	0	-	4,5%	\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100					
	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - UME	Unitario	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	X	\$ 2.633.875	0	-	4,5%	\$ -	0	\$ -	\$ 2.633.875					
	Reconocimiento de factores - Diana Ortiz - Arrendamiento	Unitario	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	X	\$ 2.107.100	0	-	4,5%	\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100					
	Reconocimiento de factores - Florinda Carvajal UMV	Unitario	1	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	X	\$ 94.819.500	0	-	4,5%	\$ -	0	\$ -	\$ 94.819.500					
	Reconocimiento de factores - Florinda Carvajal TDO	Unitario	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	X	\$ 2.107.100	0	-	4,5%	\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100					
	Reconocimiento de factores - Florinda Carvajal Arrendamiento	Unitario	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	X	\$ 2.107.100	0	-	4,5%	\$ -	0	\$ -	\$ 2.107.100					

4. RESUMEN							
A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	\$	-	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	\$	-
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	\$	-	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	\$	-
C	VALOR IVA MENSUAL	\$	-	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	\$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	\$	-	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPRELIAL	\$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	\$	687,214,417	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$	37,088,383
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	\$	724,302,800	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		5,12%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El valor ejecutado acumulado correspondiente al mes de septiembre de la actividad de "Folletos" del Proyecto 2. Información y Divulgación \$378,278

6. FIRMAS

Firma



Nombre: **SEBASTIAN HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE**

Representante Legal Contratista

Matricula Profesional No.: 05202-66520 ANM

Apoderado

☐

Firma



Nombre: **LIZBETH ADRIANA LIZCANO DELGADO**

Profesional Social Contratista

Matricula Profesional No.: 111794 COLPSIC

Firma



Nombre: **SANTIAGO PAEZ TALERO**

Representante Legal Interventoria

Matricula Profesional No.: 25202-40972 CND

Apoderado

☒

Firma



Nombre: **DORY SMITH CARO JIMENEZ**

Profesional Social Interventoria

Matricula Profesional No.: Resolución 9522/05

NOTAS:

1, Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

2, Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.


3, * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto.

4, ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

5, En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIA.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.



[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VAS PROCESO MEDIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL													CÓDIGO	MASPS-MN-I-R-5-FR-10		
														VERSIÓN	1		
														PÁGINA			
FECHA28/11/2022(Ult / Mes / Año)																	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS.3																	
DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER																	
Pre-acta Predial No. 21PERIODO - MES: NOVIEMBRE DE 2022FECHA ELABORACION: 28 de noviembre de 2022																	
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO																	
CONTRATO DE OBRA No: 1684 de 2020PLAZO ACUMULADO: 18 MESES																	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", MODULO 1FECHA DE SUSPENSIÓN: NAFecha de VENCIMIENTO: 31 de julio de 2022																	
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDERVALOR ADICIÓN No 1: \$ 13,467,978,735.00																	
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)VALOR TOTAL ADICIONES: \$ 13,467,978,735.00																	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1912 de 2020																	
2. DESCRIPCIÓN																	
COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SÍ/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero- Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIA\$	NÚMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)	
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR		
															\$	-	
															\$	-	
															\$	-	
															\$	-	
															\$	-	
															\$	-	
															\$	-	
															\$	-	
															\$	-	
															\$	-	
															TOTAL \$	- \$	
NOTA: En la casilla Descripción del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada																	
FirmaNombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUEProfesional Predial ContratistaMatrícula Profesional No: 76335-246353 VLL FirmaNombre: HÉCTOR EDUARDO RIVERA LOPEZProfesional Predial InterventorMatrícula Profesional No: 25335144832 CND																	
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.																	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

				FECHA	28/11/2022 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL					
1. UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3		2. DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER	
3. AÑO		2022 MES		NOVIEMBRE	
5. LOCALIZACIÓN: RUTA: Ruta nacional 55, Carretera Central del Norte entre los municipios de Duitama Boyaca y Pamplona Norte de Santander, tramos 5503 (Duitama - Covarachia), 5504 (Capitanejo - Chitaga), 5505 (Chitaga - Pamplona)				TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No: 1684 de 2020					
7. OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", MODULO 1					
8. CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER				NIT	901441547-7
9. INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN				NIT	901442347-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No:		1912 de 2020			
11. PLAZO INICIAL:		18 MESES	12. FECHA DE INICIO:	17/03/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN: NA
14. PLAZO ACUMULADO:		18 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2022
17. TIPO DE GESTIÓN:		PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	\$ 5.665.713.872.00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: \$ 5.665.713.872.00
II. INFORMACION FINANCIERA					
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):				\$ 153.011.879.099.00	
21. VR. ANTICIPO:				\$ 43.453.435.234.00	
22. VR. ADICIÓN No 1:				\$ 13.467.978.735.00	
23. VR. ADICIÓN No 2:				\$ 0.00	
23. VR. ADICIÓN No 3:				\$ 0.00	
23. VR. ADICIÓN No 4:				\$ 0.00	
23. VR. ADICIÓN No 5:				\$ 0.00	
24. VR. TOTAL ADICIONES:				\$ 13.467.978.735.00	
25. VR. TOTAL ACUMULADO:				\$ 166.479.857.834.00	
III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN					
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)					
		CANTIDAD	V/R UNIDAD.	TOTAL	
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	\$ 1.394.000,00	0	
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	\$ 2.788.000,00	0	
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACIÓN INVÍAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	\$ 1.045.000,00	0	
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	\$ 348.500,00	0	
	30. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	\$ 1.074.000,00	0	
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA	0	\$ 805.500,00	0	
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	\$ 268.500,00	0	
	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	\$ 754.000,00	0	
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	\$ 377.000,00	0	
	35. ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	\$ 377.000,00	0	
	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	\$ 320.000,00	0	
ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	\$ 217.000,00	0	
	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	\$ 1.340.000,00	0	
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADADO PARA PAGO.	0	\$ 2.680.000,00	0	
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	\$ 860.000,00	0	
	41. AVALÚOS ENTRE 1.5 HASTA 2 SMMLV	0	\$ 430.000,00	0	
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1.5 SMMLV	0	\$ 0.00	0	
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	\$ 0.00	0	
	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	\$ 346.500,00	0	
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	\$ 231.000,00	0	
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	\$ 346.500,00	0	
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	\$ 231.000,00	0	
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	\$ 115.500,00	0	
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVÍAS	0	\$ 462.000,00	0	
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	\$ 231.000,00	0	
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	\$ 231.000,00	0	
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	\$ 321.000,00	0	
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	\$ 321.000,00	0	
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	\$ 107.000,00	0	
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	\$ 749.000,00	0	
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUTORIZACIÓN DE SMA (Valor / Cantidad)	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	\$ 642.000,00	0	
	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	\$ 150.000,00	0	
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	\$ 300.000,00	0	
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	\$ 150.000,00	0	
	60. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	\$ 150.000,00	0	
61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		0	\$ 640.000,00	0	
SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL (t) = Suma casillas 26 a 61		0		0	
IVA				0	
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				0	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejora: M	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARAR CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria- Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha- Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO
						0		0	\$ -	\$ -	

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	\$	-
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	\$	-
64. OTROS	\$	-
65. IVA	\$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	\$	-
IV. VALORES LIQUIDADOS		
67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	\$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	\$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	\$	-
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	\$	-
V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS		
71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	\$	377.167.149,00
72. GESTIÓN PREDIAL	\$	-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	\$	-
74. OTROS	\$	-
75. IVA	\$	-
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	\$	377.167.149,00
77. SALDO POR EJECUTAR	\$	5.288.546.723,00

FIRMA DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL INTERVENTOR			
							
Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO							
NOMBRES Y APELLIDOS		SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE		NOMBRES Y APELLIDOS		SANTIAGO PAEZ TABLERO	
C.C. X C.E. _		NUMERO 71.714.292		C.C. X C.E. _		NUMERO 79.339.188	
MATRICULA PROFESIONAL		NUMERO 05202-66520 ANT		MATRICULA PROFESIONAL		NUMERO 25202-40972 CND	
Representante Legal ☒		Apoderado ☐		Representante Legal ☒		Apoderado ☐	

- NOTAS**
- Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
 - El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
 - Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
 - El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (\$0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

