

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Virtual - Plataforma Teams	Fecha de reunión: 17 de junio de 2025
Organismo, Dependencia o Proceso: Dirección de Proyectos e Inversión Pública	Fecha de elaboración: 02 de julio de 2025
Asistentes, Organismo: Por parte de la Dirección de Proyectos e Inversión Pública: Gema Adelaida Marulanda Gutiérrez – Supervisora Contrato 4600017809 Por parte del Área Tecnologías de Información TI: Carlos Antonio Serna Cortés Fabio Andrés Márquez Zapata Por parte de M.R Asesores y Consultores S.A.S.: Mauricio Andrés Ramírez Espitia Jonnathan Marentes Párraga	Ausentes, Organismo:

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior

El acta de la reunión efectuada el día 05 de mayo de 2025 fue revisada y firmada por parte de la supervisora del contrato el día martes 03 de junio de 2025.

2. Revisión de los compromisos adquiridos

No.	Compromisos Anteriores	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso
1	Reestablecer el acceso al recurso PAM, conforme a las directrices remitidas por el área de TI	M.R Asesores y Consultores S.A.S	05-05-2025	CUMPLIDO
2	Revisar los archivos de configuración de seguridad del Red Hat Enterprise Linux	M.R Asesores y Consultores S.A.S	09-05-2025	CUMPLIDO
3	Remitir respuesta al correo del Ing. Sergio Andrés Cadavid Echeverry con copia al Ing. Fabio Andrés Márquez Zapata, referente a la revisión de encabezados HSTS en el servidor	M.R Asesores y Consultores S.A.S	09-05-2025	CUMPLIDO
4	Efectuar la actualización a la versión correspondiente en ambiente de producción, una vez culmine el proceso de consolidación del Informe de Viabilidad Fiscal y Financiero, para efectos de mitigar las brechas de seguridad identificadas.	M.R Asesores y Consultores S.A.S	09-06-2025	CUMPLIDO

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

3. Temas tratados:

El día martes 17 de junio de 2025, se llevó a cabo la mesa de trabajo con el área de Tecnologías de Información TI de la Gobernación de Antioquia que tuvo por objeto abordar los siguientes temas: revisión al servidor de reportes y el cierre de las brechas de seguridad en ambiente de *Producción*.

Con el propósito de mitigar la obsolescencia de la versión 2019 del sistema operativo instalada en la máquina de pruebas ANTWAP 155, el área de TI propuso la posibilidad de actualizarla ya fuera a la versión 2022 o 2025. Una vez analizadas ambas opciones, se determinó que la versión 2025 era la más adecuada considerando que con esta se obtendría un ciclo de vida de soporte más prolongado.

Asimismo, se indicó que, en caso de requerirse la adquisición de una nueva licencia para el servidor, era necesario conocer quién adquirió las licencias anteriores, a nombre de quién están registradas, cómo se llevó a cabo su implementación, entre otros aspectos relevantes. El Ing. Jonnathan Marentes aclaró que la licencia no fue adquirida por M.R ASESORES Y CONSULTORES S.A.S., señalando que esta fue obtenida por la Gobernación de Antioquia, directamente por el área de TI y no desde el área de Planeación.

Considerando que, anteriormente el Business Relationship Management (BRM) del contrato de SIFFMA era el profesional Alexander Ocampo Benjumea, y que en el momento se desconoce quién desempeña dicha función, se solicitó a la Dirección de Tecnología e Información consultar qué funcionario ocupa actualmente ese rol, con el propósito de que lleve a cabo la revisión de los contratos y proporcione claridad en todo lo referente al manejo de las licencias.

El funcionario Fabio Andrés Márquez Zapata señaló que, una vez se tenga en conocimiento acerca del funcionario que debe ejecutar las funciones de BRM, se espera que este sea quien gestione la asignación del presupuesto y la renovación de la licencia requerida.

De otra parte, por parte del área de TI se informó que dentro de la lista negra del equipo de seguridad también se encuentra la máquina ANTLAP 110, que corresponde al sitio web del Sistema de información SIFFMA. Se precisó que esta máquina opera con un RHEL 7, el cual ya no es soportado y para el cual se informó que se requiere intervención. Sin embargo, debido al proceso de medición de cumplimiento de la Ley 617 de 2000 que estaba adelantando la Dirección de Proyectos e Inversión Pública, se informó que se estaba a la espera de la finalización de dicho proceso para realizar la respectiva intervención. En consecuencia, el área de TI manifestó que era oportuno contar con fechas claras o un cronograma que permitiera planificar el inicio de la intervención de la máquina ANTLAP 110.

Por parte de la firma contratista, el Ing. Jonnathan Marentes informó que, si bien se estaba desarrollando el proceso de medición y evaluación del indicador de Ley 617 de 2000, existía una tarea intermedia relacionada con la mitigación de brechas de seguridad en el ambiente de pruebas (QAs), la cual era necesaria para replicar posteriormente esta implementación en ambiente *Producción*.

Se indicó que se habían identificado dos vulnerabilidades y que para una de ellas ya se había enviado la solución de conformidad con lo indicado por los ingenieros de seguridad. Esta información fue remitida a través de la supervisión del contrato para su respectiva retroalimentación, manifestando que a la fecha no se había obtenido respuesta por parte del área de TI. Por este motivo, la firma contratista señaló que la información sería reenviada y que una vez el área de TI diera respuesta al correo se procedería con la remisión del plan de cambios y ejecución de las demás actividades necesarias para dar cierre a las brechas de seguridad en el ambiente QAS, esto con el fin de replicar dichas acciones en ambiente de *Producción*.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-003
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

4. Propositiones y varios

N/A

5. Compromisos pactados


No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Consultar quién es el Business Relationship Management (BRM) asignado actualmente al contrato 4600017809 del Sistema de información SIFFMA.	Fabio Andrés Márquez Zapata – Dirección de TI	16 de julio de 2025	BRM asignados: Orlando Díaz Sánchez o Carlos Restrepo Buitrago. Deberán investigar el origen del licenciamiento del reportador de SIFFMA.
2	Reenviar correo a la supervisión del contrato referente a la solución brindada a una de las brechas de seguridad en el ambiente QAs.	M.R Asesores y Consultores S.A.S.	17 de junio de 2025	Romisión al área de TI para verificar la mitigación de la brecha asociada a HTTP1.0/1.1.
3	Remitir el plan de cambios referente a la actualización de la versión SIFFMA QAs.	M.R Asesores y Consultores S.A.S.	27 de junio de 2025	Actualización de la versión SIFFMA QA


 Gema Adelaida Marulanda Gutiérrez
 Supervisora Contrato 4600017809
 Dirección de Proyectos e Inversión Pública

FABIO A. MARQUEZ Z
 Fabio Andrés Márquez Zapata
 Dirección de Tecnología e Información


 Jonathan Marentes Parraga
 M.R Asesores y Consultores S.A.S.

Carlos Antonio Serna Cortés
 Dirección de Tecnología e Información


 Mauricio Andrés Ramírez Esotia
 M.R Asesores y Consultores S.A.S.