

MATRIZ DE RIESGO																											
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VINCULADOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.														PARTICIPANTES: MUNICIPIO DE ARMENIA- CONTRATISTA PRESTADOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE- ESTUDIANTES													
ZONA GEOGRÁFICA: TRANSPORTE ESCOLAR DE ZONA RURAL A ZONA URBANA Y VICEVERSA														ACCESOS VIAS: CARRETERABLES- VIAS SECUNDARIAS Y VIAS TERCARIAS													
SECTOR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: RUTA 1: LA QUEBRA, PATO BONITO, EL LIMÓN, LA CUCHILLA, TRAVESIAS; . RUTA 2: CARTAGUENO, MOJONES; RUTA 3: EL SOCORRO, PALENQUE, EL SUR, VILLA LUZ; RUTA 4: LA LOMA, LA LOMITA, EL ENSENILLAL Y RUTA 5: LA HERRADURA														NORMATIVA APLICABLE: Ley 80 de 1993- demas reglamentarias -El decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 y lo modificado en el Decreto 431 de 2017. decreto 746 del 28 de mayo 2020 que establece las zonas diferenciales.													
No	C L A S I F I C A C I O N E S	T I P O	E T A P A S				DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD					IMPACTO					CATEGORIA			RESPONSABLE		FECHA TRATAMIENTO		MONITOREO	
			P	S	C	J			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	R. EXT	R. ALTI MED	R. BAJ	Entidad %	Contratista %	INICIO	FINALIZACION	CÓMO	CUANDO
1	General	Externo				X	Fluctuación en precios de Combustibles, Incrementos de tarifas de rutas o viajes	Desequilibrio contractual por aumentos de costos del mercado			X						X					X	X			Revisión Normativa Periodica por el supervisor	Mensualmen te
2	General	Externo				X	Hurto o vandalismo	Suspensión o terminación anticipada del contrato.			X				X					X		X	X			Verificación periodica de las condiciones de operación y el orden público	Mensualmen te
	Específico	Interno				X	El contratista por causa ajena a su voluntad no puede continuar con la ejecución contractual	terminación anticipada del contrato.			X						X					X	X			Diálogo permanente con el contratista durante la ejecución contractual	Mensualmen te

[illegible]

[illegible]

JHON FREDY ÁLVAREZ RESTREPO