



Outlook

Seguimiento contrato en ejecución GGC-628-20

Desde MIGUEL ADRIAN FAJARDO GUERRERO <mafajardo@minenergia.gov.co>

Fecha Lun 27/10/2025 15:56

Para Alexander Emiliani Rojas <aemilianir@air-e.com>; Leidys Vanessa Lara Miranda <leidys.lara@air-e.com>;
Hernando Rafael Cabarcas Vera <hernando.cabarcas@air-e.com>; Maria Jose Coronado Quiroga
<maria.coronado@air-e.com>

CC MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA <mparaujo@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR
<nlbaleta@minenergia.gov.co>

Cordial Saludo Señores Aire

El 3 de septiembre del 2025 reinicio el contrato GGC-628-20, actualmente en estado de ejecución, según el ultimo reporte de interventoría cuenta con un avance del 65.4%, el cronograma anexo 2 vence el 26/06/2026.

Se solicita un reporte del estado actual de la obra .

Gracias

Saludos.

Miguel Fajardo G.

Dirección de Energía Eléctrica

Grupo de Supervisión